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Zatgcznik nr 1c do SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia — Zadanie 7

1 Kody CPV
Gtoéwny kod CPV: 45.25.21.00-9 Roboty budowlane w zakresie Zaktadéw Oczyszczania
Sciekow,
Dodatkowe kody CPV
71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe,
45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow,
budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,
45.25.21.21-2 Instalacje osadu,
45.25.22.00-0 Wyposazenie oczyszczalni sciekow,
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
48.90.00.00-7 Rbézne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.

2 Opis przedmiotu Zamowienia
2.1. OgOIny opis przedmiotu Zamowienia

Przedmiotem niniejszego zamdwienia sg roboty budowlane realizowane w ramach
Projektu ,Gospodarka $ciekowa, faza Il w todzi” Zadanie 7 ,Budowa instalacji
do odzysku fosforu z odciekéw ” w rozumieniu warunkéw kontraktowych Zotty FIDIC
oparte o ,Warunki kontraktowe dla urzgdzen oraz projektowania i budowy dla urzgdzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych
przez Wykonawce” 4 wydanie angielsko-polskie, niezmienione 2008 z erratg,
ttumaczenie 1 wydania 1999 r. wydane przez Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcow
i Rzeczoznawcow (SIDIR)- Warunki ogoélne Kontraktu, Warunki Szczegolne Kontraktu,
Program Funkcjonalno Uzytkowy i wymagania SIWZ.

Podstawowym celem projektowanej instalacji w ramach Zadania 7, jest
ograniczenie probleméw eksploatacyjnych zwigzanych z niekontrolowanym wytrgcaniem
struwitu w obiektach i instalacjach oczyszczalni, poprawienie wydajnosci oczyszczalni,
zmniejszenia ilosci fosforu zawracanego z procesow przerobki osadu do procesu
oczyszczania sciekdw i zapewnienie mozliwosci odzyskania fosforu. Projektowana
instalacja obejmowa¢ bedzie zastosowanie procesow kontrolowanego wytrgcania
struwitu. Przewiduje sie prowadzenie procesu w reaktorze/ach, w ktorych w wyniku
dodania odczynnikéw (w tym zwigzkédw magnezu), w wyniku reakcji chemicznych
nastgpi wytrgcanie krystalicznej substancji mineralnej o wzorze NHsMgPO4 x 6(H20) —
tzw. struwitu. Wytrgcony struwit o odpowiedniej granulacji, zostanie usuniety i osuszony
do stopnia pozwalajgcego na jego transport.
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Instalacj @ do odzysku fosforu z odciekow, nale zy traktowa € jako $cisle
powi gzang z projektowan g w ramach Zadania 5 instalacj g termicznej hydrolizy
osadu, a tak ze projektowan g w ramach Zadania 6 - instalacj g do usuwania azotu
— dotyczy to jako sci odciekédw po hydrolizie, fermentacji i usuwaniu a zotu
wymagan i parametrow technologicznych instalacji. Parametr y wyjsciowe do
projektowania musz g byé poddane weryfikacji przez Wykonawcow Zada N1 5,617
na etapie uzgadniania projektow wykonawczych techno logii (projekt wst epny)
wszystkich Zada A.

Projektowana instalacja ma za zadanie usuwanie struwitu z odciekdw ze stacji
odwadniania osadu przefermentowanego.

Wymaga sie od Wykonawcy Zadania 7 osiggniecia w wyniku wprowadzenia
procesu odzysku fosforu:
a) redukcji fosforu ortofosforanowego - min imum 85,0 %;
b) stopnia wbudowania fosforu w struwit - minimu m 80,0%.

Wymagana jest praca automatyczna instalacji 24 godziny na dobe, przez 7 dni
w tygodniu przez min. 8400 h/rok.

Zamawiajgcy wymaga, by zaproponowane przez Wykonawce rozwigzanie
posiadato:

*wymagang (z uwagi na istniejgcy/projektowany rezim technologiczny pracy wezia
przerobki osaddéw) zdolnos¢ buforowania strumienia odciekow odprowadzanego
z proceséw z odwadniania osadu po fermentacji lub z procesu deamonifikacji;

« stabilnos$¢ w warunkach duzej zmiennosci obcigzenia fadunkiem zanieczyszczen,

» odpowiednig do istniejgcej/projektowanej technologii przerébki osaddéw tolerancje
na zakiocenia;

* niezawodnos$¢ i ciggtos¢ dziatania (bez przerw technologicznych) z zachowaniem
gwarantowanych parametrow pracy;

* mozliwo$¢ wspotpracy z nowo projektowanymi instalacjami: termicznej hydrolizy
osadu i usuwania azotu.

Instalacja ma by¢ kompletna z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzy¢. Obiekty
instalacji odzysku fosforu nalezy lokalizowa¢é w sgsiedztwie obiektéw instalaciji
deamonifikaciji.

Minimalny standard wymagan dla podstawowych maszyn i urzgdzen stanowigcych
wyposazenie nowych i modernizowanych obiektow oczyszczalni w ramach zadania 7:
» wszystkie urzgdzenia muszg zostac zintegrowane z istniejgcymi systemami,
» wszystkie maszyny i urzgdzenia powinny by¢é w podobnym standardzie, w miare
mozliwosci pochodzi¢ od tego samego producenta,
» wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ odporne na warunki Srodowiskowe
oczyszczalni sciekow,
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* elementy stykajgcych sie ze Sciekami, osadami, gazami i sSrodowiskiem agresywnym
nalezy wykonac¢ z tworzyw sztucznych (w ziemi) lub stali nierdzewnej austenitycznej,

» zastosowane wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej muszg posiada¢ Deklaracje
Zgodnosci WE - dokument potwierdzajgcy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami dyrektyw
Nowego Podejscia (dyrektywy mowigce o oznaczeniu CE),

e zastosowanie maszyn i urzadzen technologicznych pochodzacych od réznych
producentéw dopuszcza sie pod warunkiem, ze zaproponowane rozwigzanie speni
funkcje i cele wskazane przez Zamawiajgcego,

 w przypadku pomp w miare mozliwosci technicznych wymaga sie zastosowania
urzgdzenh tego samego producenta,

» wszystkie urzgdzenia napedzane elektrycznie muszg by¢é dostarczone przez
producenta razem z silnikami 1 skrzynkami przytgczeniowo-sterowniczymi,
w obudowach o zalecanym w zaleznosci od $rodowiska pracy stopniu ochrony IP,
w ktérych znajdujg sie odpowiednie zabezpieczenia zapewniajgce bezpieczenstwo,

* zaproponowane urzgdzenia nie mogg by¢ prototypami,

e w trakcie prac projektowych i prowadzenia robét budowlano-montazowych nalezy
uwzgledni¢ rozwigzania techniczne i organizacyjne umozliwiajgce zachowanie
ciggtosci procesu technologicznego funkcjonujgcej oczyszczalni sciekow,

* wylgczenie istniejgcych sieci i obiektow z eksploatacji z tytutu budowy nowych sieci
i obiektow lub modernizacji istniejgcych wymaga uzgodnienia z Inzynierem,

» rozbidrka istniejgcych urzadzen, elementoéw rurociggéw albo instalacji bedgcych
w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastgpienia lub wprowadzenia
tymczasowego alternatywnego rozwigzania,

» wszystkie obiekty zostang wyposazone w urzadzenia kontrolno-pomiarowe, co
najmniej w takim zakresie jak obiekty istniejgce. Sygnaty bedg przeniesione
do systemu monitoringu i zbierania danych oczyszczalni do centralnej dyspozytorni
ob. 6,

* podstawowym rodzajem pracy bedzie praca automatyczna z mozliwoscig zmiany
parametréw procesow z poziomu systemu z paneli sterowania lokalnego.

2.2. Wykonawca wykona w ramach Zadania 7:

1. Prace projektowe tj.:

a) projekt wykonawczy technologii (projekt wstepny) — w zakresie zgodnym z wytycznymi

dla projektu wykonawczego technologii, zawierajgcy m.in.:

(i) opis procesu technologicznego, bilanse i obliczenia procesowe i technologiczne,
bilanse energetyczne i cieplne, z uwzglednieniem zapotrzebowania Zadan 5 i 6 oraz
danych dotyczacych ilosci i jakosci osadow, odciekéw i innych mediow,

(i) schematy technologiczne projektowanych obiektdw i instalaciji,

(iii) koncepcje przestrzenng lokalizacji projektowanych obiektow, urzadzen i sieci
zewnetrznych w terenie,

(iv) wstepng propozycje rozwigzan technicznych wraz z doborem typow gtéwnych
urzgdzen i materiatdbw konstrukcyjnych i instalacyjnych,
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(v) rysunki projektowanych obiektdéw, rozmieszczenie podstawowych maszyn, urzgdzen

technologicznych i wyposazenia (rzuty i przekroje) itp;

(vi) propozycje rozwigzan technicznych w zakresie technologii, architektury, konstrukcji,

zasilania i przesytu mediow, zasilania energetycznego, sterowania i AKPIA, itp.,
(vii) wykaz wskaznikbéw zapotrzebowania na energie elektryczng i ciepto technologiczne,
wode, paliwa, chemikalia - reagenty, schematy technologiczne;

b) wielobranzowy projekt budowlany wraz z opracowaniami towarzyszgcymi, w zakresie
zgodnym z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w szczegdlnosci ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2019.1186, z p6zn. zm.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.
U. 2018.1935). Zakres i tre$¢ Projektu Budowlanego powinny by¢ dostosowane do
specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robét. W ramach prac
projektowych Wykonawca wykona niezbedne badania geotechniczne podtoza
gruntowego oraz opracuje dokumentacje z wykonanych badan, zgodnie z ustawg
Prawo Geologiczne i Gornicze z dnia 17 maja 1998r. [Dz.U. 2019.868], oraz w oparciu
o0 obowigzujgce normy dotyczgce badahn wiasciwosci gruntdbw z oswiadczeniem
uprawnionych rzeczoznawcow o przydatnosci opinii dla celéw zamierzonej inwestycji;

C) pozostate branzowe projekty wykonawcze w zakresie niezbednym do wykonania robot
budowlanych i instalacyjnych umozliwiajgcych po ich zakonczeniu uzyskanie
pozgdanych efektéw okreslonych wyzej i szczegdétowo opisanych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym. Projekty wykonawcze wykonane zostang zgodnie
Zz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(DZ. U. 2018.1935 z po6zn. zm.), Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego [Dz.U. 2013.1129 2z pOzniejszymi zmianami]. Beda
przedstawialy szczegotowe usytuowanie wszystkich urzgdzen i elementow Robot, ich
parametry wymiarowe i techniczne, szczegétowg specyfikacje (ilosciowg i jakosciowa)
Urzadzen i Materiatdbw i powinni by¢é sporzadzone dla wszystkich branz w zakresie
niezbednym dla prawidtowego wykonania Robét;

d) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzanymi w trakcie budowy wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng
wykonanych obiektow i potgczeh miedzyobiektowych oraz Swiadectwami
charakterystyki energetycznej budynkow;

e) inng dokumentacje niezbedng dla prawidtowej eksploatacji instalacji (instrukcje
eksploatacji, Program Préb Koncowych, Program Prob Eksploatacyjnych, Program
szkolenia zalogi, Projekt organizacji budowy =z planem komunikacji, Program
zapewnienia jakosci, Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Program realizacji
zamowienia zawierajgcy m.in. harmonogram realizacji inwestycji uwzgledniajgcy
techniczno-technologiczng kolejnos¢ budowy i wyposazenia obiektow, pozwalajgca
zachowac ciggtg prace czesci osadowej i itp.;

f) dokumentacje niezbedng do uzyskania pozwolen i decyzji wynikajgcych z Prawa
Ochrony Srodowiska oraz Prawa Budowlanego, wymaganych do uzyskania
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pozwolenia na budowe i rozpoczecia eksploatacji obiektow/instalacji na dzieh
Przejecia Robo6t wykonanych w ramach tego Zadania,

2. Prace przygotowawcze i pomochicze tij.:

a) badania geotechniczne i hydrogeologiczne podioza gruntowego w zakresie
niezbednym dla prawidtowego zaprojektowania i wykonania inwestycji;

b) weryfikacje dostepnych danych eksploatacyjnych (ilos¢ i jakosci: sciekow, osadow
Sciekowych, odciekow, filtratbw itp.) w zakresie niezbednym dla prawidiowego
zaprojektowania i wykonania inwestycji;

c) inwentaryzacje ~ modernizowanych  obiektéw, instalacji, przewodéw  miedzy
obiektowych, drég, zieleni w zakresie koniecznym dla sporzgdzenia dokumentaciji
projektowej oraz wykonania rob6t budowlanych;

d) uzgodnienia, opinie, pozwolenia, zgtoszenia i decyzje niezbedne do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowanie (w zakresie, w
jakim jest ono wymagane) oraz do innych decyzji i pozwolen wynikajgcych z Prawa
Ochrony Srodowiska oraz Prawa Budowlanego wymaganych do uzyskania
pozwolenia na budowe, uzytkowanie i rozpoczecia eksploatacji obiektéw/instalacji na
dzieh przejecia Robdt, jezeli zachodzi¢ bedzie koniecznosé¢ ich uzyskania dla danej
instalacji, rowniez w sytuacji, gdy zajdzie potrzeba zaktualizowania dokumentow
aktualnie obowigzujgcych;

e) zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, instalacje tablic
informacyjnych, doprowadzenie mediow niezbednych na czas budowy, ogrodzenia,
drogi dojazdowe, wyposazenie zaplecza i placu budowy w niezbedne urzgdzenia,
sanitarne, socjalne, p.poz. i bhp;

f) pelng obstuge geodezyjng na etapie wykonawstwa Robét i inwentaryzacji
powykonawczej;

g) nadzér autorski Projektanta w trakcie realizacji Kontraktu;

3. Roboty budowlane tj.:

a) wykonanie budynku instalacji do odzysku fosforu w konstrukcji stalowej, stupowo
ryglowej z wypetnieniem scian ptytami warstwowymi, wyposazenie budynku w suwnice
do transportu wewnetrznego;

b) wykonanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw obstugujgcych obiekty Zadania 6 i 7;

c) wykonanie zbiornika (studni) buforowo - wyréwnawczego odciekbw z procesu
odwadniania osadow lub deamonifikacji;

4. Roboty instalacyjno-technologiczne zwi azane z budow a nowych obiektow
i instalacji technologicznych tj.:

a) kompletna instalacja do odzysku fosforu z odciekéw w budynku odzysku fosforu tj.

z reaktorem/-ami do usuwania struwitu, zbiornikami/silosami magazynowymi

i instalacjami do przygotowania reagentow niezbednych do procesu, urzgdzeniami
odwadniajgcymi i suszgcymi, silosem/ami lub zapleczem magazynowym struwitu;
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b) wyposazenie zbiornika buforowo-wyrownawczego w mieszadta, uktady pompowe itp.;

c) instalacje technologiczne pomiedzy Zadaniami 6 i 7 (od granicy Zadan 6/7) odciekow
z Zadania 6, wody technologicznej i c.0. oraz instalacje;

d) sieci i instalacje elektryczne zasilajgce obiekty zrealizowane w ramach Zadania 7 ze
stacji transformatorowo-rozdzielczej projektowanej w ramach Zadania 5 oraz inne
instalacje (wode wodociggowa, technologiczng, kanalizacje, c.o. i c.w.), niezbedne dla
prawidtowej pracy instalacji;

e) wyposazenie obiektéw w niezbedne instalacje, trasy komunikacyjne i pomosty
do obstugi i serwisowania urzgdzen,; instalacje sterowania, AKPIA 1 monitoringu
wizyjnego. Automatyka nowoprojektowanych urzgdzen zostanie wigczona do systemu
sterowania, wizualizacji i zabezpieczen i stanowi¢ bedzie uzupetnienie istniejgcych
w GOS systeméw SCADA;

f) wyposazenie i niezbedna infrastruktura techniczna zapewniajgcej poprawne
funkcjonowanie instalaciji;

5. Zagospodarowanie terenu tj.:

a) drogi dojazdowe do obiektéw odzysku fosforu wraz z miejscami postojowymi dla
dostaw reagentow i odbioru struwitu - w nawigzaniu do istniejgcego uktadu
komunikacyjnego oczyszczalni, z uwzglednieniem wymagan p.poz. wraz z
oswietleniem terenu;

b) nasadzenia zieleni i obiekty matej architektury;

c) uporzgdkowanie placu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektow
naruszonych;

d) wyposazenie obiektow w niezbedny sprzet do obstugi, serwisowy i inny, jezeli bedzie
on wymagany dla prawidtowej pracy instalacji zrealizowanej w ramach Zadania 7;

e) wykonanie tablicy pamigtkowej zgodnie z Wytycznymi dla POIiS na lata 2014-2020
na budynku instalacji do odzysku fosforu.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania wizji lokalnej terenu, na ktorym
bedzie realizowany przedmiot zamoOwienia oraz ewentualnie, na pisemny wniosek,
pobrania prébek osadu do badan. Odbycie wizji lokalnej nie jest obowigzkowe. W celu
zachowania w postepowaniu zasady uczciwej konkurencji, podczas wizji lokalnej nie
bedg udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na pytania do SIWZ. Wykonawca, ktéry
zrezygnowat z wizji lokalnej, nie moze zgtosi¢ uwag do sposobu realizacji, stanu
faktycznego i okolicznosci zwigzanych z wykonaniem zaméwienia, ktérych mogt sie
dowiedzie¢ podczas wizji lokalne;.

Budowa instalacji i modernizacja istniejgcych obiektow musi spetnia¢ okreslone
wymagania zawarte w Prawie, w tym w szczegdlnosci w:
» Ustawie Prawo Budowlane
» Ustawie Prawo Wodne,
+ Ustawie Prawo Ochrony Srodowiska,
» Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
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« Ustawie o odpadach,
» Dyrektywie Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania $ciekdw komunalnych.

Nowobudowane obiekty oczyszczalni muszg spetnia¢ wymagania obowigzujgcych
przepisOw prawa, a w szczegolnosci w zakresie:
* bezpieczenstwa konstrukciji,
» ochrony przeciwpozarowej,
* przepisOw sanitarno-epidemiologicznych,
* przepis6w BHP, ochrony zdrowia i ochrony srodowiska,
» efektywnosci energetycznej silnikow.

Osiggniecie zatozonych parametrow musi by¢é spetnione przy nastepujgcych
uwarunkowaniach:

» wykorzystaniu istniejgcych obiektow, w tym przebudowaniu istniejgcych obiektow tak,
aby byly przystosowane do spetnienia nowych funkciji,

* nieprzerwanej pracy ciggow technologicznych oczyszczania sciekow i przerébki
osadow,

* minimalizacji kosztéw inwestycyjnych.

» optymalizacji kosztow eksploatacyjnych,

Lokalizacja: gmina Pabianice Obreb Okotowice — dziatki nr 101, 102, 103/3, 104/6,
105/5, 107/2, 107/3, 108/1, 108/2, 108/6, 109/1, 113/1, 114, 115, 116, 138/1, 139/1,
143/1536/1, 536/2.

3 W sytuacji przewidzianej w ustawie Pzp, Zamawiajgcy nie wyklucza koniecznosci
zawarcia Zmiany do Umowy, w przypadku robét dodatkowych (lub zamiennych).
Zamawiajgcy przewiduje koniecznos$¢ wydtuzenia realizacji Kontraktu w trybie Zmian

do Kontraktu, w nw. sytuacjach:

a) zmiana Czasu na Wykonanie =z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
w okolicznosciach, o ktérych mowa w Klauzuli 8.4 [Przediuzenie Czasu na
Ukonczenie],

b) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia (technologiczne), w szczegdlnosci:

(i) koniecznos¢ zrealizowania zakresu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa oraz
okolicznosci niezalezne od stron Umowy;

(ii) koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spotecznych  lub  zawodowych nie artykutowanych Iub  niemozliwych
do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt. a) i pkt. b) nie mogg stanowi¢ podstawy zwiekszenia

wynagrodzenia.

C) pozostate zmiany:

(i) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Warunkami
Szczegolinymi i Warunkami Ogolnymi Kontraktu;

(i) zmiany obowigzujgcej stawki VAT, jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zwiekszenie kosztéw wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy

7
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dopuszcza mozliwos$¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote rowng réznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez Wykonawce, przy czym wynagrodzenie netto
pozostanie

nie zmienione;

(iii) zmiany podmiotu, na ktérego wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych, polega
Wykonawca, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nim stosunkéw,
pod warunkiem, ze podmiot, na ktérego zasobach polega Wykonawca posiada
doswiadczenie nie mniejsze niz podmiot, na ktérego zasobach polegat Wykonawca
spetniajgc warunki udziatu w postepowaniu;

(iv) wystgpienie istotnych zmian przepisoOw lub norm majgcych zastosowanie do
przedmiotu zamowienia;

(v) w przypadku stwierdzenia wad w wykonanych Robotach lub czesci Robot, gdy
wady usungc¢ sie nie dadzg, albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich poprawi¢ lub usung¢ w odpowiednim stosunku;

(vi) istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie czesci przedmiotu
zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Kontraktu;

(vii) zmiana sposobu rozliczania Umowy Ilub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego Umowy o0
dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji Projektu;

(viii) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniést w zwigzku z planowanymi
Swiadczeniami;

(ix) kolizja z planowanymi Ilub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z
zachowaniem zasad dotyczacych udzielania zaméwien dodatkowych;

(x) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z Warunkami
Szczegolinymi i Warunkami Ogolinymi Kontraktu;

W przypadku pkt. c) lit. (iii), jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w
art.26 ust.2b ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.22 ust.l tej ustawy,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku pkt c) lit. (vii) zmiany dostosujg sposob rozliczen i ptatnosci
do wymogéw zmienionej Umowy o dofinansowanie Projektu lub nowych wytycznych
dotyczgcych realizacji Projektu.
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Przy analizie ww. przyczyn Inzynier dokona oceny zasadnosci roszczenia,
uwzgledniajgc wzajemne wptywy wszystkich okolicznosci oraz poprzednie zmiany Czasu
na Ukonczenie dokonane na mocy klauzuli 8.2. [Czas na Ukonczenie].

Wycena korekty (prace zamienne i dodatkowe) Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
zostanie dokonana w oparciu o Protokét koniecznosci i Protokét z negocjacji oraz
kosztorys szczegdétowy opracowany przez Wykonawce z zastosowaniem srednich,
aktualnych dla momentu sporzgdzenia kosztorysu, regionalnych cen i narzutow
podanych w SEKOCENBUD dla danego rodzaju robot. Wykonawca zaproponuje i
udokumentuje dane odpowiadajgce rzeczywistym kosztom wykonania Robot.

Wszystkie powyzsze postanowienia w punktach a), b) i c) stanowig katalog zmian,
na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.144 ustawy
Prawo zamowienh publicznych:

a) zmiana nr rachunku bankowego;
b) zmiana danych teleadresowych.

4 Nadzér nad realizacj g Zadania

Nadzor nad realizacjg Zadania sprawowat bedzie Inzynier Kontraktu - Sweco Consulting
sp. z 0.0. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznan, ktory zgodnie z polskim prawem
budowlanym petnit bedzie rowniez funkcje inspektora nadzoru nad realizacjg Projektu
,Gospodarka sciekowa, faza Ill w Lodzi” wspéifinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej
w ramach dziatania 2.3 ,Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach” o$ priorytetowa
,Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

5 Ubezpieczenie

Strona ubezpieczajgca (Ubezpieczajacy) jest zobowigzana do zawarcia na wkasny koszt
poszczegolnych umow ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore mogg zaistnieC w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi:

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR - Ubezpieczajgcym jest
Zamawiajgcy

b) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej i posiadanego mienia (OC) - Ubezpieczajgcym jest Wykonawca,

c) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej pracodawcy (OCP) - z  mozliwoscig
uwzglednienia ochrony w omawianym zakresie w ramach umowy ubezpieczenia OC -
Ubezpieczajgcym jest Wykonawca,

d) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowe] projektanta (OCZ) -
Ubezpieczajgcym jest Wykonawca,

z uwzglednieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej okreslonej w
Warunkach Ubezpieczenia — Zatgcznik nr 7.3 do opisu przedmiotu zamoéwienia i SIWZ.
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Wykonawca przed podpisaniem Umowy dostarczy Zamawiajgcemu kopie polisy OCZ
potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem, wraz z dowodami optacenia skladek za polisy
za caly okres ich obowigzywania. Wykonawca na 7 dni przed przekazaniem Placu
Budowy dostarczy Zamawiajgcemu kopie polisy OC/OCP potwierdzong za zgodnosc¢ z
oryginatem, wraz z dowodami optacenia skladek za polisy za caly okres ich
obowigzywania.

Jezeli polisa OC/OCP/OCZ wystawiona zostanie na okres krotszy niz okres na jaki
zawarto umowe, Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawiC Zamawiajgcemu nie
pozniej niz 21 dni przed uptywem terminu obowigzywania polisy OC/OCP/OCZ,
dokumenty potwierdzajgce przedtuzenie jej obowigzywania.

W razie nieprzedtuzenia polisy OC/OCP/OCZ przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo
zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia
potrgcone zostang z wynagrodzenia Wykonawcy.

6 Tablice pami gtkowe.

Do protokotu zgtoszenia o zakonczeniu Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje, w
miejscu uzgodnionym z Inzynierem, jedng tablice pamigtkowg na budynku do odzysku
fosforu. Tablica pamigtkowa zostanie umieszczona w miejscu widocznym,
uzgodnionym z Inzynierem, na zrealizowanym obiekcie.

Tablica pamigtkowa musi by¢é wykonana z trwalych materialtdbw szlachetnych np.
mosigdzu, a zawarte na niej informacje muszg by¢ czytelne nawet po kilku latach co
najmniej przez caly okres trwalosci projektu. Tres¢ i wielkosS¢ tablicy zostanie
uzgodniona z Inzynierem w oparciu o ,Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta
programéw polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” i KSIEGE
IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i znakow
programoéw polityki spéjnosci na lata 2014-2020.

Koszt wykonania i zainstalowania tablicy pamigtkowej ujety jest w Wykazie Cen.

7 Okreslenie wymaga n zatrudnienia przez wykonawc € lub podwykonawc e na
podstawie umowy o prac € 0sOb wykonuj acych wskazane przez zamawiaj acego
czynno $ci w zakresie realizacji zamoOwienia, je zeli wykonanie tych czynno $ci
polega na wykonywaniu pracy w sposéb okre  slony w art. 22 8§ 1 Kodeksu pracy:

a) stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub  Podwykonawce oraz dalszych
Podwykonawcow na podstawie umowy o prace lub w oparciu 0 umowe o
Swiadczenie ustug, oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych wykonanie zawiera
cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 8§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy;

b) wymaga, aby czynnosci robotnikéw budowlanych i pokrewnych {z—wigezeniem
elektrykow)  zwigzane z realizacja Umowy, byly wykonywane przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcow
na podstawie umowy O prace, w tym osoby niepeinosprawne (jesli zostaty
zgtoszone w Ofercie).
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c) Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamowieh publicznych
wymaga, aby czynnosci zwigzane z realizacjg Umowy, bylty wykonywane przez
osobe niepetnosprawng (jesli zostata zgtoszona w ofercie) w rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnieniu
0s6b niepetnosprawnych (Dz.U. z 2018 r poz. 511 ze zm.). Osoba ta nie musi
wykonywaé¢ robét budowlanych, ale musi wykonywac jakiekolwiek czynnosci
zwigzane z realizacjg Umowy.

Sposob dokumentowania zatrudnienia oséb.
a) Zamawiajgcy wymaga:

« aby Wykonawca najpdzniej w dniu Rozpoczecia Robo6t dostarczyt
Zamawiajgcemu Wykaz Pracownikdw przewidzianych do wykonania robot
zwigzanych z realizacjg Umowy, zwanych dalej ,\Wykazem Pracownikow”;

» aby Wykaz Pracownikow byt aktualizowany na biezgco tj. za kazdym razem, gdy
nastgpi zmiana personalna w sktadzie osobowym pracownikow;

» aby Wykonawca do dostarczonej faktury VAT za wykonane roboty zatgczyt
Wykaz Pracownikow, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1) i 2) Umowy
wykonujgcych roboty zwigzane z realizacjg Umowy wraz z oswiadczeniem o
spetnieniu warunku okres$lonego w 8 4 ust. 1 pkt. 1) Umowy oraz Ustawie o ptacy
minimalnej.

» aby Wykaz Pracownikow zawierat imie i nazwisko pracownika, stanowisko oraz
okres obowigzywania umowy na podstawie ktorej jest zatrudniony.

Uprawnienia zamawiaj gcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawc ¢
wymaga n, o ktérych mowa w art.29 ust. 3a, oraz sankcji zt  ytutlu niespetnienia
tych wymaga n: zostaty okreslone w 8 4 ust. 1 pkt 4-6.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do wykonywania czynnoéci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia
przez Wykonawce, Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcéw wymogu
zatrudnienia zgodnie z pkt. 1) i 2) os6éb wykonujgcych roboty zwigzane z realizacjg
Umowy.

Wykonawca jest zobowi gzany do zto zenia, na ka zde wezwanie Zamawiaj gcego:

a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy
0 zatrudnieniu zgodnie z pkt. 1) i 2) oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
Z realizacjg Umowy we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,

b) zaswiadczenia wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania Prawa pracy przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w zakresie zgodnosci
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z pkt. 1) i 2). Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.
Szczegobty w tym zakresie zawiera Klauzula 6.1 Warunkéw Ogoélnych i Szczegdblnych

Kontraktu oraz akt umowy.

8 Miejsce wykonania :

Grupowa Oczyszczalnia Sciekow todzkiej Aglomeraciji Miejskiej potozona jest w
zachodniej czesci Lodzi, przy ul. Sanitariuszek 70/72.

9 Warunki gwarancji i r ekojmi za wady:

Wykonawca w ramach wynagrodzenia Kontraktowego, zobowigzany jest usungc
wszystkie wady zgtoszone w Okresie Zgtaszania Wad (rekojmi i gwarancji) — w
terminie wskazanym w Ofercie. Okres Zgtaszania Wad rozpoczyna sie od nastepnego
dnia wskazanego w Swiadectwie Przejecia jako data zakonczenia Robét. Okres
gwarancji i rekojmi dla budynkow i budowli wynosi 60 miesiecy a dla instalacji i
urzgdzen zgodny ze wskazanym w Ofercie, nie krotszy jednak niz 36 miesiecy.
Warunki rekojmi i gwarancji zawarte sg w Rozdziale 11 [Odpowiedzialnosc za wady]
Warunkéw Szczegdlnych i Warunkow Ogoélnych Kontraktu. Zwrot Zabezpieczenia
Wykonania Umowy z tytutu gwaranciji i rekojmi nastgpi w ciggu 15 dni po zakonhczeniu
okresu gwarancji i rekojmi dla budynkéw i budowli.

Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji na wykonane instalacje i urzadzenia
udziela tzw. gwarancji technologicznej na utrzymanie wymaganych w PFU lub
zadeklarowanych w Ofercie efektow technologicznych zrealizowanej inwestycji przez
caty Okres Zgtaszania Wad przewidziany dla instalacji i urzgdzen.

Rozliczanie efektéw technologicznych (w ramach gwarancji technologicznej)
nastepowa¢ bedzie w okresach co 1 rok (podczas przegladow gwarancyjnych), na
podstawie analizy danych sredniorocznych parametrow i uzyskiwanych efektéw pracy
instalacji.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo do redukcji Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
w sytuaciji, kiedy Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia na zgdanie Zamawiajgcego,
pomimo negatywnego wyniku ponowionych Prob, zgodnie z Klauzulg 9.3 Ponowne
Proby Koncowe.

W przypadku stwierdzenia niedotrzymania przez instalacje wymaganych lub
deklarowanych parametréow technologicznych w okresie zglaszania wad,
Zamawiajgcy, w oparciu o art. 556 KC, bedzie miat prawo do redukcji Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowe,.

10 Czas trwania zamowienia : 28 miesi ecy liczone od Daty Rozpocz ecia.

Datg Rozpoczecia jest data wyznaczona na mocy Klauzuli 8.1 Warunkow
Szczegolnych i Warunkéw Ogolnych Kontraktu. Wykaz Cen zatgczony do Oferty jest
podstawg do etapowania ptatnosci przedmiotu Umowy i wystawienia Przejsciowych
Swiadectw z uwzglednieniem zapiséw Klauzuli 14.1. Platnosci bedg realizowane w
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systemie miesiecznym z uwzglednieniem Warunkow Szczegoélnych i Ogolnych
Kontraktu.

11 Zataczniki do opisu przedmiotu zamowienia:

1. Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
2. Instrukcja BHP ,Warunki wykonywania prac oraz warunki przebywania na terenie
Grupowej Oczyszczalni Sciekow Lodzkiej Aglomeracii Miejskiej”
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