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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia

»Nadzor Budowlany - Inzynier Kontraktu” - Zadanie nr 2
realizowane w ramach Projektu ,,Odwodnienie Miasta Lodzi”

Projekt jest wspotfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014-2020, Il o$ priorytetowa ochrona srodowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu, dziatanie 2.1 , Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem
i zwiekszeniem odpornosci na kleski zywiolowe, w szczegdlnosci katastrofy naturalne
oraz monitoring srodowiska". Dotacjg objeto realizacje Zadan przewidzianych w ramach
Projektu i ustuge Inzyniera Kontraktu do daty zakonczenia Projektu, nadzér Inzyniera
Kontraktu po tej dacie nad usuwaniem wad jest kosztem niekwalifikowanym.

1. OZNACZENIE KODU CPV:

1) Gtéwny kod CPV:
71541000-2 Ustugi zarzgdzania projektem budowlanym

2. Dodatkowe kody CPV:
71247000-1 Nadz6r nad robotami budowlanymi,
79212500-8 Ustugi kontroli rachunkowej,
72266000-7 Ustugi doradcze w zakresie oprogramowania,
79110000-8 Ustugi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej.
71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane.

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamoOwienia jest ustuga petnienia funkcji Inzyniera
Kontraktu (w rozumieniu warunkéw kontraktowych FIDIC) nad realizacjg robét
przewidzianych do wykonania w ramach Projektu ,Odwodnienie Miasta todzi” oraz
ewentualnie dla zwigekszonego zakresu robét realizowanych przez Wykonawcow, na
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych lub Kontraktow
udzielonych Wykonawcom na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie
Swiadczenia ustug Inzyniera Kontraktu w ramach niniejszej umowy. Zadania bedg
realizowane w oparciu o:

1) czerwony FIDIC oparty o ,Warunki kontraktowe dla budowy dla robét inzynieryjno —
budowlanych projektowanych przez zamawiajgcego”. 4. wydanie angielsko-polskie
niezmienione 2008 (ttumaczenie 1. wydania 1999) wydane przez Stowarzyszenie
Inzynieréw Doradcow i Rzeczoznawcéw (SIDIR).

2) zotty FIDIC oparty o ,Warunki kontraktowe dla urzadzen oraz projektowania i budowy
dla urzgdzen elektrycznych i mechanicznych oraz rob6t inzynieryjnych i budowlanych
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projektowanych przez Wykonawce” 4 wydanie angielsko-polskie, niezmienione 2008
z erratg, ttumaczenie 1 wydania 1999 r. wydane przez Stowarzyszenie Inzynierow
Doradcow i Rzeczoznawcow (SIDIR).

Ponadto, przedmiotem zaméwienia jest:
petnienie przez Inzyniera funkcji inspektora nadzoru, zgodnie z polskim prawem
budowlanym, nad realizacjg prac przewidzianych do wykonania w ramach Projektu
,Odwodnienie Miasta todzi” oraz w okresie zgtaszania wad;
opracowanie Raportu Koncowego Projektu ,Odwodnienie Miasta todzi” zgodnie
z Wytycznymi dla Projektéw dofinansowanych z POIiS na lata 2014-2020 dla
dziatania 2.1 z Funduszu Spéjnosci.

W sytuacji, kiedy nie wszystkie roboty budowlane przewidziane do wykonania

w ramach Projektu ,Odwodnienie Miasta todzi”, objete nadzorem w ramach niniejszej
Umowy nie zostang zakonczone na dzien zakonczenia $wiadczenia ustugi Inzyniera
Kontraktu, niniejszy Kontrakt bedzie wydtuzony o okres niezbedny na:

1)
2)

wykonanie Raportu Koricowego dla Projektu,

wykonywanie ustugi Inzyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi przewidzianymi
do wykonania w ramach Zadan, ktére bedg wykracza¢ poza date zakonczenia
Swiadczenia ustugi Inzyniera Kontraktu.

Przewiduje sie udzielenie zamowien polegajgcych na powtérzeniu podobnych

ustug w nw. branzach/zakresach:

1)

GRS

ustugi zarzadzania projektem budowlanym,

nadzor nad robotami budowlanymi,

ustugi kontroli rachunkowej,

ustugi doradcze w zakresie oprogramowania,

ustugi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej,
doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane.

Zamowienie zostanie udzielone w powyzszym zakresie na podstawie negocjacji

z dotychczasowym Wykonawcg, na warunkach okreslonych w umowie podstawowe;.

Lista Zadan Projektu ,,Odwodnienie Miasta Lodzi”

Zadanie 1.2

W ramach Zadania przewidziana jest budowa sieci kanalizacyjnej w miescie todzi
w ul. Pomorskiej (na odcinku od ul. Juhasowej do ul. Gorczykowej), w ul. Mileszki
(na odcinku od ul. Gorczykowej do wysokosci ul. Bratkowej). W zakres prac wchodzi:
wybudowanie sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturg towarzyszacg m.in. separatory,
osadniki, zbiorniki retencyjne.

Projektowana inwestycja obejmuje budowe:

+ 3 569,03 mb kanalizaciji,

* Osadnika wirowego o DN 4500 mm,

» Separatora o DN3000 mm,

* Osadnikéw wirowych o DN1500 mm — 3 szt.,

* Separatora o DN1500 mm — 3 szt.,

» Kanatow ulgi,

« Studni na kanale ulgi — by-passie,

+ studni rewizyjnych o ® 1200 mm, ® 1400 mm, ® 1600 mm, ® 2000 mm,

+ studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o ® 500 mm z osadnikiem i syfonem.
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Stan pozyskania niezbednych dla realizacji przedmiotowego przedsiewziecia decyzji

administracyjnych przedstawia sie nastepujgco:

a) dokumentacja Srodowiskowa

« DSS-OSR-11.6220.196.2016 z dn. 20.10.2016 r.

« DSS-OSR-11.6220.240.2016 z dn. 19.12.2016 .

b) Wniosek o wydanie pozowania na budowe z dn. 9.08.2018 r.

c) decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego DAR-UA-V.54.2018 z dnia
19.02.2018 Prezydenta Miasta todzi,

d) decyzja pozwolenie na budowe DAR-UA-V.1013.2018 z dnia 19.09.2018

Zadanie 1.3

W ramach Zadania przewidziana jest budowa kolektora deszczowego w ul. Telefonicznej na

odcinku od ul. Krokusowej do ul. Czorsztynskiej umozliwiajgcego odprowadzenie wéd

opadowych na terenie Osiedla Stoki. Celem nowego kanatu jest odwodnienie

ul. Telefonicznej i ulic przylegtych.

Projektowana inwestycja obejmuje budowe:

* kanalizacji,

« studni rewizyjnych ® 1600 mm, ® 1800 mm,

* studni ® 1200 mm,

» studzienek Sciekowych ulicznych betonowych o ® 500 mm z osadnikiem i syfonem.

Stan pozyskania niezbednych dla realizacji przedmiotowego przedsiewziecia decyzji

administracyjnych przedstawia sie nastepujaco:

« DSS-OSR-11.6220.239.2016 z dn. 19.12.2016r.

+ zostanie dokonane zgtoszenie rob6t budowlanych

» decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego DAR-UA-V-41.2017 z dnia
01.03.2017 Prezydenta Miasta todzi

* decyzja pozwolenie na budowe DAR-UA-V.940.2018 z dnia 04.09.2018r.

Zadanie 1.4

W ramach Zadania przewidziana jest przebudowa kolektora deszczowego
w ul. Starogardzkiej (na odcinku od ul. Odrzanskiej do rzeki Ner). Celem nowego kolektora
jest przejecie funkcji odwodnieniowych obecnie realizowanych przez istniejgcy, na tym
odcinku kanat deszczowy d=0,90m, ktéry jest w bardzo ziym stanie technicznym.
Nowoprojektowany kanat zastgpi istniejgcy na odcinku od ul. Odrzanskiej do wigczenia
w Kkolektor deszczowy d=2x0,5m prowadzgcy do rzeki Ner. Nowoprojektowany kolektor ma
za zadanie odwodnienie rejonu ul. Starogardzkiej, co jest zgodne z zatozeniami Projektu
Generalnego Odprowadzania wod opadowych z potudniowych i wschodnich terenéw Miasta
todzi.

Projektowana inwestycja obejmuje budowe:

+ 208,05 mb kanalizaciji,

« studni rewizyjnych ® 1800 mm.

Stan pozyskania niezbednych dla realizacji przedmiotowego przedsiewziecia decyzji
administracyjnych przedstawia sie nastepujgco:

» decyzja pozwolenie na budowe DAR-UA-V.998.2018 z dnia 17.09.2018r.

Zadanie 1.5

W ramach Zadania przewidziana jest budowa osadnika na sieci kanalizacji deszczowej
w miescie todzi w ul. Lagiewnickiej - potudniowy brzeg rzeki Sokotéwki wraz z kanatem ulgi
— by passem. Projektowany osadnik wraz z by-passem i regulatorem przeptywu
zlokalizowano przed istniejacym separatorem na kanalizacji deszczowej D=400 w ulicy
tagiewnickiej po stronie potudniowej wylotu do rzeki Sokotowki.
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Projektowana inwestycja obejmuje budowe:

« Studni z regulatorem przeptywu DN 1200mm,

 Osadnika wirowego DN 2000mm,

» Kanatu ulgi — D=315 mm,

« Studni na kanale ulgi — by-passie — 2 szt. - $1200.

Stan pozyskania niezbednych dla realizacji przedmiotowego przedsiewziecia decyzji

administracyjnych przedstawia sie nastepujgco:

« DSS-OSR-11.6220.197.2016 z dn. 20.10.2016r.

» Zgtoszenie budowy sieci z dn. 10.08.2018r., termin rozpoczecia robét budowlanych:
31.08.2018r.

Zadanie 1.6

W ramach Zadania przewidziana jest budowa osadnika na sieci kanalizacji deszczowej

w miescie todzi w ul. Krakowskiej w drodze powiatowej Nr 1134 E - wschodni brzeg rzeki

Lédki - wraz z kanatem ulgi — by-passem. Projektowany osadnik wraz z by-passem

i requlatorem przeptywu zlokalizowano przed istniejgcym separatorem na kanalizacji

deszczowej D=400 w ulicy Krakowskiej po stronie wschodniej wylotu do rzeki todki.

Projektowana inwestycja obejmuje budowe:

« Studni z regulatorem przeptywu DN 1200mm,

+ Osadnika wirowego DN 1500mm,

» Kanatu ulgi — DN 300mm,

+ Studni na kanale ulgi — by-passie — 2 szt. - $1200.

Stan pozyskania niezbednych dla realizacji przedmiotowego przedsiewziecia decyzji

administracyjnych przedstawia sie nastepujgco:

» Zgtoszenie budowy sieci z dn. 10.08.2018r., termin rozpoczecia robdt budowlanych:
31.08.2018 r.

» decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego DAR-UA-V.49.2018 z dnia
09.02.2018 Prezydenta Miasta todzi.

Zadanie 1.7

W ramach Zadania przewidziana jest budowa osadnika na sieci kanalizacji deszczowej

w miescie todzi w ul. Konstantynowskiej - zachodni brzeg rzeki £odki. Projektowany osadnik

zlokalizowano przed istniejgcym separatorem na kanalizacji deszczowej DN=200 w ulicy

Konstantynowskiej po stronie zachodniej wylotu do rzeki £édki.

Projektowana inwestycja obejmuje budowe:

» Osadnika wirowego DN 1500mm.

Stan pozyskania niezbednych dla realizacji przedmiotowego przedsiewziecia decyzji

administracyjnych przedstawia sie nastepujgco:

« DSS-OSR-11.6220.197.2016 z dn. 20.10.2016r.

» Zgtoszenie budowy sieci z dn. 10.08.2018r., termin rozpoczecia robét budowlanych:
31.08.2018r.

Zadanie 1.8

W ramach Zadania przewidziana jest budowa osadnika na sieci kanalizacji deszczowej
w miescie todzi w ul. Konstantynowskiej - wschodni brzeg rzeki £6dki wraz z kanatem ulgi —
by-passem. Projektowany osadnik wraz z by-passem i regulatorem przeptywu zlokalizowano
przed istniejgcym separatorem na kanalizacji deszczowej D=400 w ulicy Konstantynowskiej
po stronie wschodniej wylotu do rzeki £odki.

Projektowana inwestycja obejmuje budowe:

« Studni z regulatorem przeptywu DN 1200mm,

* Osadnika wirowego DN 1500mm,
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» Kanatu ulgi — DN 300mm,

« Studni betonowych na kanale ulgi — by-passie — 2 szt. -®©1200.

Stan pozyskania niezbednych dla realizacji przedmiotowego przedsiewziecia decyzji

administracyjnych przedstawia sie nastepujgco:

« DSS-OSR-11.6220.197.2016 z dn. 20.10.2016 .

» Zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych z dn. 18.07.2018r., stato sie skuteczne
dn. 08.08.2018r.

» Decyzja nr DAR-UA-V-V.50.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zadanie 1.9

W ramach Zadania przewidziana jest budowa osadnika na sieci kanalizacji deszczowej

w miescie todzi w ul. Pabianickiej - potudniowy brzeg rzeki Ner - wraz z kanatem ulgi — by-

passem. Projektowany osadnik wraz z by-passem i regulatorem przeptywu zlokalizowano

przed istniejgcym separatorem na kanalizacji deszczowej D=500 w ulicy Pabianickiej po

stronie potudniowej wylotu do rzeki Ner.

Projektowana inwestycja obejmuje budowe:

« Studni z regulatorem przeptywu DN 1200mm,

 Osadnika wirowego DN 1500mm,

» Kanatu ulgi — DN 300mm,

* Studni — 2 szt. - $1500,

» Kanalizacji deszczowej — DN100,

+ Kanalizacji deszczowej — DN200,

oraz rozbibrke:

* kanatéw DN 100,

+ kanatéw DN 500,

+ studni DN 1000.

Stan pozyskania niezbednych dla realizacji przedmiotowego przedsiewziecia decyzji

administracyjnych przedstawia sie nastepujgco:

» Zgtoszenie budowy sieci z dn. 10.08.2018r., termin rozpoczecia robét budowlanych:
31.08.2018r.

» Decyzja nr DAR-UA-V.48.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego

Zadanie 1.10

W ramach Zadania przewidziana jest budowa suchego zbiornika osadnika na rzece to6dce,

u zbiegu ulic Strykowskiej oraz Wojska Polskiego. W zakres prac wchodzi:

* budowa zbiornika retencyjnego ziemnego ze strefg systemu biofiltracji oraz strefg

sedymentacji,

 budowa przegrody gabionowej gornej oraz dolnej z przepustami dtawigcymi oraz

« zagospodarowanie terenu po wykonaniu prac wokoét zbiornika.

Stan pozyskania niezbednych dla realizacji przedmiotowego przedsiewziecia decyzji

administracyjnych przedstawia sie nastepujgco:

« Opinia RDOS W00S.4240.570.2012.EG

» Opinia PPIS PPIS-L-ZNS-440/R/66/2012 457

» Postanowienie Prezydenta Miasta todzi o braku obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na s$rodowisko planowanego przedsiewziecia polegajgcego na budowie
zbiornika-osadnika "STRYKOWSKA"

+ Decyzja OOS nr 61/U/2012

» Decyzjanr191/61 z dn. 11 lipca 2016 r. o pozwoleniu na budowe

» Decyzja-pozwolenie wodnoprawne WSRK.6341.0121.2015

» Decyzja nr DAR-UA-VIII.112.P.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
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Zadanie 1.11

W ramach Zadania przewidziana jest modernizacja podczyszczalni wéd deszczowych przy

ulicy Lisciastej w todzi.

W zakres inwestycji wchodzi:

* modernizacja podczyszczalni wod deszczowych stanowigcej obecnie zbiornik otwarty,

+ budowa rurociggdbw technologicznych wraz ze sterowaniem, automatykg oraz

opomiarowaniem uktadu podczyszczania wod deszczowych,

* zagospodarowanie terenu podczyszczalni,

« odtworzenie istniejgcej nawierzchni oraz przywréceniem do stanu jaki byt przed

rozpoczeciem modernizacji.

Stan pozyskania niezbednych dla realizacji przedmiotowego przedsiewziecia decyzji

administracyjnych przedstawia sie nastepujgco:

« WOOS-1.070.19.2017.KDz z dn. 02.03.2017r.

» Opracowany Program Funkcjonalno-Uzytkowy — projektowanie i roboty budowlane
realizowane wg Zottej Ksigzki FIDIC.

Zadanie 1.12

W ramach Zadania przewidziana jest budowa zbiornika retencyjnego w rejonie

ul. Pomorskiej. W zakres prac wchodzi:

* budowa zbiornika retencyjnego ziemnego,

» budowa przelewéw powierzchniowych wpustowych,

* budowa rurociggéw upustowych,

* budowa przelewéw powierzchniowych upustowych,

* budowa rurociggu dtawigcego oraz zagospodarowanie terenu po wykonaniu prac wokot

zbiornika.

Stan pozyskania niezbednych dla realizacji przedmiotowego przedsiewziecia decyzji

administracyjnych przedstawia sie nastepujaco:

« DSS-OSR-11.6220.244.2016 z dn. 21.12.2016r.

» Whniosek o wydanie pozwolenia na budowe z dn. 10.08.2018r.

» Decyzja PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sieradzu w sprawie wykonywania urzgdzen
wodnych z dn. 10.07.2018r.

» decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego DAR-UA-V.57.2018 z dnia
20.02.2018r. Prezydenta Miasta todzi

» decyzja pozwolenie na budowe DAR-UA-V.999.2018 z dnia 17.09.2018r.

Zadanie 1.13

W ramach Zadania przewidziana jest budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie

ul. Frezjowej.

W zakres prac wchodzi:

* budowa zbiornika retencyjnego ziemnego,

» budowa przelewu powierzchniowego wpustowego,

* budowa rurociggu upustowego,

» budowa przelewu powierzchniowego upustowego,

» budowa rurociggu dtawigcego oraz

« zagospodarowanie terenu po wykonaniu prac wokot zbiornika.

Stan pozyskania niezbednych dla realizacji przedmiotowego przedsiewziecia decyzji

administracyjnych przedstawia sie nastepujaco:

« DSS-OSR-11.6220.244.2016 z dn. 21.12.2016r.

» Decyzja PGW Wody Polskie Zarzgd Zlewni w Sieradzu w sprawie wykonywania urzgdzen
wodnych z dn. 17.07.2018r.
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* Whniosek o wydanie pozwolenia na budowe z dn. 14.08.2018r.

» decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego DAR-UA-1X.103.P.2017 z dnia
24.04.2017r. Prezydenta Miasta todzi

» decyzja pozwolenie na budowe DAR-UA-V.1014.2018 z dnia 19.09.2018r.

Zadanie 1.14

W ramach Zadania przewidziana jest budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie

ul. Sofeckiej.

W zakres prac wchodzi:

* budowa zbiornika retencyjnego ziemnego,

» budowa przelewu powierzchniowego wpustowego,

 budowa rurociggu upustowego,

* budowa przelewu powierzchniowego upustowego oraz

« zagospodarowanie terenu po wykonaniu prac wokot zbiornika.

Stan pozyskania niezbednych dla realizacji przedmiotowego przedsiewziecia decyzji

administracyjnych przedstawia sie nastepujaco:

« DSS-OSR-11.6220.244.2016 z dn. 21.12.2016r.

» Whniosek o wydanie pozwolenia na budowe z dn. 14.08.2018r.

* Decyzja nr DAR-UA-1X.104.P.2017 z dnia 24.04.2017 Prezydenta Miasta todzi o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

» Decyzja pozwolenie na budowe DAR-UA-V.1141.2018 z dnia 18.10.2018r.

Zadanie 1.15

W ramach Zadania przewidziana jest budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul.

Pomorskiej/Mileszki.

W zakres prac wchodzi:

* budowa zbiornika retencyjnego ziemnego,

» budowa upustu eksploatacyjnego,

* budowa wylotu z projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Pomorskiej oraz ul. Mileszki

» zagospodarowanie terenu po wykonaniu prac wokét zbiornika.

Stan pozyskania niezbednych dla realizacji przedmiotowego przedsiewziecia decyzji

administracyjnych przedstawia sie nastepujgco:

« DSS-OSR-11.6220.240.2016 z dn. 19.12.2016r.

» Whniosek o wydanie pozwolenia na budowe z dn. 14.08.2018r.

» Zawiadomienie PGW Wody Polskie Zarzgd Zlewni w Sieradzu o wszczeciu postepowania
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego z dn. 23 lipca 2018r.

» decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego DAR-UA-V.40.2017 z dnia
01.03.2017 Prezydenta Miasta todzi

» decyzja pozwolenie na budowe DAR-UA-V.992.2018 z dnia 17.09.2018r.

Zadanie 2

W ramach Zadania bedzie realizowana niniejsza ustuga nadzoru inwestorskiego (Inzynier
Kontraktu), ktorej celem jest zapewnienie realizacji rob6t budowlanych w systemie wybudu;j
oraz zaprojektuj i wybuduj zgodnie z dokumentacjg projektowg obiektu posiadang przez
Zamawiajgcego oraz dokumentacjg wykonang przez Wykonawcéw w oparciu o przekazane
przez Zamawiajgcego PFU, obowigzujgcymi normami oraz przepisami prawa oraz nadzér
nad zgtaszaniem wad i ich usuwaniem zgodnie z warunkami kontraktowymi.



* ot
*

Fundusze 3 ) ) ) ——
Europejskie L/< )) :‘ Unia Europejska *
Fundusz Spéjnosci o

Infrastruktura i Srodowisko

::::::

DOA-ZP-II1.271.30.2020

Zadanie 3

W ramach Zadania bedg wykonywane dziatania promocyjne majgce na celu dotarcie do jak

najszerszej grupy odbiorcow o wspdtfinansowaniu projektu przez Fundusze Strukturalne Unii

Europejskiej poprzez nastepujace dziatania:

« tablice informacyjne — w ramach dziatan promocyjnych zostang przygotowane tablice, ktora
bedzie umieszczona w miejscu realizacji Projektu,

« tablice pamigtkowe — w ramach Projektu bedg wykonane tablice pamigtkowe, ktora zostang
przygotowane i umieszczone w koncowej fazie Projektu w siedzibie WGK,

* strona internetowa w UML — w ramach Projektu zostanie przygotowana strona www, ktéra
bedzie petni¢ funkcje informacyjng i promocyjna dla prezentowania postepdw i wynikdw
realizacji przedmiotowego projektu,

Tablice zostang wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. oraz Rozporzgdzeniem Wykonawczym Komisji

(UE) NR 821/2014 z dnia 28 lipca 2014r.

Realizacja dziatan informacyjnych i promocyjnych nastapi w oparciu o Podrecznik

wnioskodawcy i beneficjenta programdow polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji

i promocji oraz zgodnie z Ksiegg identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie

i znakow programow polityki spojnoSci.

Dodatkowo, Wnioskodawca zadba o:

» odpowiednie oznaczenie wszelkie] dokumentacji zwigzanej z realizacjg Projektu, oraz
umiesci opis Projektu wraz z informacjg o wspétfinansowaniu ze srodkéw UE, na swojej
stronie internetowej,

» odpowiednie oznaczenie sprzetu finansowanego ze $rodkéw UE w czesci odpiséw
amortyzacyjnych

Zadanie 4

W ramach zarzadzania Projektem zostaty zaplanowane nastepujgce wydatki zwigzane

z zabezpieczeniem prawidtowej realizacji Projektu, zgodnie =z zawarta umowg

o dofinansowanie Projektu, {j.:

1) wynagrodzenie JRP (UML);

2) wynagrodzenie JRP (ZWiK);

3) audyty projektu;

4) amortyzacja urzadzenia wielofunkcyjnego i komputera przenosnego.

W ramach Zadania uwzgledniono wynagrodzenie Jednostki Realizujgcej Projekt w sktad

ktérej wchodzg pracownicy Urzedu Miasta todzi i pracownicy Spotki ZWIK oraz srodki

finansowe na amortyzacje urzgdzenia wielofunkcyjnego i komputera przenosnego oraz
wykonanie audytéw Projektu.

Przewiduje sie, ze realizacja rob6t budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach

ww. Zadan winna zakonczy¢ sie do dnia 31.12.2022r.

Zakres robo6t poszczegdlnych Wykonawcow rob6t budowlanych bedzie obejmowat

zaprojektowanie i wykonanie obiektow oraz dostawe i montaz urzadzen przewidzianych do

realizacji w ramach tych kontraktéw - Zadanie 1.11 a w przypadku Zadan nr 1.2-1.10i 1.12-

1.15 - wykonanie obiektéw oraz dostawe i montaz urzadzen przewidzianych w dokumentacji

opracowanej przez Zamawiajgcego, a w szczegolnosci:

1) wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi opracowaniami niezbednymi do
uzyskania pozwolenia na budowe (w tym Raport OOS) - o ile bedzie zachodzita
koniecznos¢ ich wykonania w oparciu o warunki kontraktowe; wraz z kosztorysem
sporzgdzonym w oparciu o metode kalkulacji szczego6towej;

2) uzyskanie pozwolenia na budowe obiektu w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego - o ile
bedzie zachodzita konieczno$¢ ich uzyskania w oparciu o warunki kontraktowe;
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3) wykonanie projektow wykonawczych obejmujgcych catos¢ robét i przedstawiajgcych ich
szczegOtowe rozwigzania techniczne wraz z niezbednymi rysunkami szczegétowymi we
wszystkich branzach inzynierskich;

4) wykonanie zbiorczego zestawienia kosztéw w celu sporzadzenia: wykazu $rodkow
trwatych zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 3 pazdziernika 2016r. w
sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych — KST (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864) oraz wykazu
wartosci niematerialnych i prawnych. W przypadku jednoczesnego wykonywania
demontazu srodkéw trwatych, koszty demontazu nalezy wykazac odrebnie;

5) wykonanie rob6t wraz z dostawg na teren budowy wszystkich materiatow, urzgdzen w
zakresie obejmujgcym catos¢ robot;

6) dostarczenie kompletu dokumentow Wykonawcy zgodnie z kontraktem z uwzglednieniem:
instrukcji obstugi instalacji, instrukcji eksploatacji obiektu budowlanego, programu préb
koncowych, programu préb eksploatacyjnych i szkolen;

7) dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

8) przeprowadzenie prob koncowych i przeszkolenie pracownikow Uzytkownika
podczyszczalni oraz Spoétki ZWIK, jezeli bedzie zachodzita taka potrzeba;

9) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie (o ile bedzie
wymagane dla danego kontrakiu) wraz ze wszystkimi pozwoleniami i decyzjami oraz
niezbednymi uzgodnieniami i kontrolami przeprowadzonymi przez instytucje do tego
uprawnione, koniecznymi do uzytkowania wszystkich obiektéw i budowli przewidzianych
do wykonania w ramach danego kontraktu;

10) nadzér nad prébami eksploatacyjnymi, testami i sprawdzianem szacowanych kosztéw
eksploatacyjnych (o ile w warunkach kontraktowych bedzie wymdg weryfikacji kosztéw
eksploatacyjnych);

11) wykonanie i zainstalowanie tablic informacyjnych i pamigtkowych.

3. ZAKRES USLUGI INZYNIERA KONTRAKTU DLA PROJEKTU ,,ODWODNIENIE
MIASTA LODZI”

1. Petnienie funkcji Inzyniera Kontrakiu dla Projektu, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, w tym w szczegdlnosci przepisami prawa budowlanego, ustawg Prawo
zamoéwien publicznych oraz warunkami okreslonymi w niniejszym Kontakcie, opisie
przedmiotu zamoéwienia, Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) oraz w
zapisach kontraktowych, Kontraktéw na roboty budowlane przewidziane do wykonania w
ramach Projektu ,Odwodnienie Miasta todzi” zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC
(kontrola wykonania Kontraktu pod wzgledem technicznym, finansowym, organizacyjnym
i czasowym) w trakcie:

1) realizacji poszczegdélnych Zadan na roboty budowlane/dostawy;
2) okresu zgtaszania wad na poszczego6lnych Zadaniach na roboty budowlane.

2. Petnienie funkcji Inspektora nadzoru zgodnie z prawem budowlanym dla wszystkich
Kontraktow dot. robét budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach Projektu
,LOdwodnienie Miasta todzi” jak i ewentualnie dla zwiekszonego zakresu roboét
realizowanych przez Wykonawcow na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych i/ lub kontraktéw udzielonych Wykonawcom na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6
ustawy Pzp, w okresie swiadczenia ustug Inzyniera Kontraktu w ramach niniejszej umowy.

3. Opracowanie Raportu Koncowego dla Projektu ,Odwodnienie Miasta todzi” zgodnie z
wytycznymi przewidzianymi dla Projektéw dofinansowanych z POIiS w latach 2014-2020
dla dziatania 2.1.

4. Zarzadzanie finansowe i administrowanie Kontraktami na roboty budowlane, w tym
kontrola i zatwierdzanie Przejsciowych Swiadectw Pfatnosci, potwierdzenie zasadnosci
wykonania robét dodatkowych i zamiennych majgcych wptyw na warto$¢ Zadan na roboty
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10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17

budowlane, ustalanie cen za dodatkowe roboty budowlane oraz zatwierdzanie Planu
Ptatnosci dla poszczegdinych Wykonawcdéw robo6t budowlanych zgodnie z ofertami oraz
PZP.
Udziat w kwalifikacji kosztow zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie Projektu
,Odwodnienie Miasta todzi”, ,Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020”, umowg o dofinansowanie
Projektu ,Odwodnienie Miasta todzi”.
Prowadzenie petnego wielopoziomowego nadzoru nad pracami projektowymi, fazg
uzyskiwania stosownych pozwolen, robotami budowlanymi, w szczegdlnosci w zakresie
zgodnym z wymaganiami Polskiego prawa budowlanego i przepiséw w tym zakresie
obowigzujgcych. Nadzér powinien by¢ prowadzony przez zesp6t specjalistow branzowych
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami polskiego Prawa
Budowlanego.
Wspétpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowien zawartych w poszczegolnych
Kontraktach.
Utrzymywania biezacej komunikacji pomiedzy Wykonawcg robot budowlanych
a Zamawiajgcym i Uzytkownikiem czynnej podczyszczalni.
Informowanie Zamawiajgcego o wszystkich wystepujgcych problemach oraz problemach
przewidywanych i podejmowanych dziataniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla
ich przezwyciezenia.
Monitorowanie wymagan zawartych w umowie o dofinansowanie (np. wykonywanie
zdje¢ w czasie trwania robot/ustug/dostaw).
Monitorowanie i kontrola zamierzonego w Projekcie efektu ekologicznego.
Monitorowanie i kontrola zamierzonego w Projekcie postepu rzeczowego.
Wykonywanie wszystkich innych czynnosci nie wymienionych wyzej, ktére beda
konieczne do prawidtowej realizacji poszczegélnych Zadan oraz zabezpieczajgcych
interesy Zamawiajgcego.
Inzynier musi takze witgczyé w zakres swoich obowigzkéw krotkoterminowe wyjazdy
wynikajgce ze spotkan i uzgodnien prowadzonych z Instytucjami Posredniczacymi (jesli
beda one niezbedne). Wymaga sie ponadto krétkoterminowych inspekcji zwigzanych
z przeprowadzeniem nadzoru, kontroli, pomiaréw i prob: urzadzen, materiatdw
i wykonywanych robét podczas procesu produkcji (u Wytwércy) oraz w celu
rozstrzygniecia sporu lub udzielenia konsultacji Zamawiajgcemu. Wyjazdy bedg sie
odbywaty na koszt Inzyniera.
Wykonywanie czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcéw poszczegdlnych Kontraktow
na roboty budowlane odnosnie spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umow o prace osob, wymaganych w
poszczegdlnych Kontraktach oraz weryfikacja zatgcznikédw do faktur wymaganych z tego
tytutu.
Formalne przejecie dokumentacji zwigzanej z realizacjg Projektu i poszczegdlnych
Zadan od Zamawiajgcego.
.Petnienie funkcji Inzyniera Kontrakiu w trakcie okresu zgtaszania wad (gwarancji
i rekojmi) dla poszczegdlnych Zadan objetych nadzorem.
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4.

WYMAGANIA | OBOWIAZKI

4.1WYMAGANIA | OBOWIAZKI OGOLNE INZYNIERA KONTRAKTU

1)

2)

Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ swe obowigzki zgodnie z odpowiednimi Warunkami
Kontraktowymi FIDIC przy $cistej wspotpracy z Zamawiajgcym stosujac sie do jego
zalecen i obowigzujgcych rozporzadzen;

Inzynier Kontraktu w stosunku do Warunkéw Kontraktowych FIDIC dla rob6t budowlanych

projektowanych przez Wykonawce:

a) nie ma zadnego upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowigzkéw czy odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu na roboty budowlane,

b) nie ma zadnego upowaznienia do przyznania jakiejkolwiek czesci Zadania,
jakiegokolwiek odcinka rob6t innemu Wykonawcy,

c) ma upowaznienie do aprobat koncepcji, projektéw, technologii i dokumentéw budowy
przygotowanych przez Wykonawcow w zakresie przewidzianym warunkami
kontraktowymi,

d) ma obowigzek poszukiwania btedéw w Projekcie oraz interpretacji wptywu btedu na
Projekt i identyfikacji btedu,

e) ma upowaznienie do aprobat projektéw i dokumentéw budowy przygotowanych przez
Wykonawcow. Upowaznienie takie musi by¢ uprzednio uzyskane w formie pisemnej
od Zamawiajgcego,

f)  ma upowaznienie do wydawania zmian w Kontraktach, ktére wedtug jego opinii, sg
potrzebne lub wtadciwe, jednakze takie upowaznienie musi by¢ uprzednio uzyskane
w formie pisemnej od Zamawiajgcego,

g) bedzie informowat bezposrednio Zamawiajgcego o problemach jakie napotkat
w trakcie wykonywania jakiejkolwiek fazy Projektu/Zadania/Kontraktu,

h) bedzie przedktadat Zamawiajacemu propozycje naliczenia kar Wykonawcy z tytutu
niespetnienia przez Wykonawce, zapiséw kontraktowych za ktére przewidziano
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w Kontrakcie,

i) bedzie organizowat prace swoich Ekspertéw w taki sposob, aby projektowanie,
uzyskiwanie stosownych pozwolen, roboty budowlane, dostawy oraz okres
zgtaszania wad wykonywane byty zgodnie ze szczegétowym harmonogramem
przedstawionym przez Wykonawcow poszczegélnych Kontrakidéw, oraz aby byli oni
dostepni w czasie przewidzianym na rozpatrywanie roszczen i mogli by¢ wsparciem
dla Zamawiajgcego w sytuacjach, kiedy potrzebne jest doradztwo techniczne.
Wszelkie decyzje Inzyniera odnosnie sposobu rozstrzygniecia sporu winny by¢
poparte pisemng opinig Eksperta,

j) zaopatrzy swoich Ekspertbw w niezbedne wsparcie i pomoc techniczng ze strony
innych specjalistow, jesli zajdzie taka potrzeba.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do powstrzymywania sie od wszelkich publicznych

oswiadczen dotyczacych niniejszego Zadania jak i Zadan na roboty budowlane

przewidziane do wykonania w ramach Projektu ,Odwodnienie Miasta todzi” bez
uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego, jak rowniez od angazowania sie

w jakakolwiek dziatalno$¢ pozostajagcg w konflikcie z jego zobowigzaniem wobec

Zamawiajgcego wynikajgcym z niniejszego Kontraktu. Inzynier Kontraktu oraz osoby, przy

pomocy ktérych realizuje Kontrakt, w tym takze Podwykonawcy Inzyniera Kontraktu, sg

zobowigzani powstrzymac¢ sie od wszelkich czynnosci sprzecznych z interesem

Zamawiajgcego;

Inzynier i jego pracownicy, Podwykonawcy Inzyniera Kontraktu oraz dalsi Podwykonawcy

zobowigzani sg przestrzega¢ Tajemnicy Stuzbowej w trakcie realizacji Ustugi oraz po jej
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zakonczeniu. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany nie przekazywacé jakiejkolwiek osobie
lub podmiotowi zadnej informacji stanowigcej Tajemnice Stuzbowg oraz nie podawac jej
do wiadomosci publicznej, chyba ze uzyska wczesniejszg pisemng zgode Zamawiajgcego
lub przepisy prawa tego wymagaja;

5) Inzynier Kontraktu jest zobowigzany przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcego prawa.
Ponosi on petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i o0séb trzecich z tytutu
roszczen wynikajacych z naruszenia przepisOw prawa i postanowien Kontraktu przez
Inzyniera Kontraktu i jego pracownikow oraz jego Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw. Inzynier Kontraktu odpowiada za wszystkie podmioty przy pomocy
ktérych wykonuje Zadanie/Kontrakt, jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie;

6) na kazdym etapie realizacji Zadahn Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zapewnié
Zamawiajgcemu wszelkg niezbedng pomoc w zakresie zarzadzania Projektem;

7) w kosztach Zadania zapewni i uwzgledni koszty biezgce zwigzane z utrzymaniem biura
na terenie todzi, ktére winno by¢ wyposazone m.in. w sale konferencyjng mogaca
pomiesci¢ minimum 15 oséb, w ktérej odbywaé sie bedg narady koordynacyjne
z Zamawiajgcym.

4.2 ZAKRES SZCZEGOLOWY OBOWIAZKOW INZYNIERA KONTRAKTU

1) Sprawdzanie posiadania i przedtozenie Zamawiajgcemu wymaganych w Kontraktach na
roboty budowlane ubezpieczen i gwaranciji;

2) opiniowanie, uzgadnianie i zatwierdzanie projektéw budowlanych, wykonawczych
wszystkich branz, kosztoryséw sporzadzonych w oparciu o metode kalkulacji
szczegbtowej, szczegoOtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, programéw zapewnienia jakosci robét, pod katem ich wzajemnej zgodnosci
a takze zgodnosci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (Zadanie 1.11) lub Projektem
budowlanym i Specyfikacjg Techniczng (Zadan nr 1.2-1.10 i 1.12-1.15), SIWZ oraz
ofertami przedktadanymi przez poszczeg6lnych Wykonawcédw Zadan na roboty
budowlane;

3) opiniowanie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla Zadan, ktérych procedura
wyboru Wykonawcy nie zostata rozpoczeta (brak ogtoszenia o przetargu na wybor
Wykonawcy), analiza koncepcji, projektow wstepnych przedstawionych przez oferentéw
na etapie prac komisji przetargowych na wybdér Wykonawcéw robét budowlanych
poszczegblnych Zadan, udzielanie pisemnych propozycji odpowiedzi na pytania
oferentdbw zgtoszone w trakcie przetargu oraz wsparcie techniczne przy przetargach juz
rozpoczetych;

4) zatwierdzanie projektéw technicznych Wykonawcy, programoéw zapewnienia jakosci,
planéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, materiatbw budowlanych i instalacyjnych,
urzgdzen i dostaw przewidzianych przez Wykonawce do wbudowania, kontrola pozwolen,
dokumentow
jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow itp., w celu nie dopuszczenia do
wbudowania materiatow wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce itp.;

5) sprawdzanie zgodnosci dostaw urzadzehn z Kontraktem i sprawdzanie kompletnosci
wymaganych atestéw, aprobat i gwarancji na dostarczone urzadzenia;

6) zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego Prawa Budowlanego przez
Wykonawcow robét budowlanych;

7) zapewnienie, ze roboty budowlane wykonywane sg przy zachowaniu nalezytego poziomu
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa;

8) nadzér Inspektoréw Nadzoru - Ekspertdw w trakcie realizacji i odbioru robot
budowlanych/dostaw wymagajgcych nadzoru, zapewnienie zgodnosci z projektem
i obowigzujgcymi normami. W czasie kazdorazowego pobytu na terenie budowy Inspektor
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Nadzoru — Ekspert ma obowigzek dokonania przegladu Dziennikbw Budowy,
potwierdzenia swojej obecnosci i dokonanych czynnosci stosownym zapisem oraz
pobrania i zabezpieczenia kopii zapisanych stron Dziennikéw Budowy. Inspektorzy
Nadzoru - Eksperci majg prawo dokonywania zapisow dokonanych czynnosci wytgcznie
w zakresie powierzonych im czynnosci i nadzoru;

9) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennikow buddw i dokonywania w nich wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego
wykonywania danego Zadania;

10) polecenie wykonania badan jakosci w instytutach specjalistycznych, jesli bedzie to
konieczne na potrzeby realizacji Zadania lub rozpatrzenia roszczenia, po uprzedniej
akceptacji Zamawiajgcego;

11) weryfikacja pod wzgledem technicznym, finansowym i prawnym dokumentow
dostarczanych przez Wykonawcéw, w tym takze stanowigcych podstawe do roszczen;

12) w miare mozliwosci doprowadzanie do polubownego rozwigzywania sporéw;

13) uczestnictwo w odpowiedniej procedurze arbitrazowej, o ile zajdzie taka koniecznosé
i ten tryb rozpatrywania roszczen bedzie wskazany w zapisach kontraktowych;

14) zapewnia protokotowanie spraw rozpatrywanych na naradzie, uzgadnia elektronicznie
oraz niezwtocznie dostarcza kopie odpowiedniego protokotu wszystkim uczestnikom
narady;

15) zapewnia statg wspotprace ze ZWiK Sp z 0.0. i gestorami sieci w celu minimalizacji
utrudnien wynikajgcych z prowadzonych dziatan, w ramach realizowanych
Zadan/Kontraktéw;

16) zatwierdzanie przedstawionych metod wykonywania robét budowlanych, wigczajgc
roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcow robét budowlanych;

17) przeprowadzanie z Wykonawcami przy udziale Inspektoréw Nadzoru - Ekspertow
odbioréw przejsciowych, czesciowych i koncowych poszczegdlnych Kontraktow;

18) ocena i weryfikacja propozycji robét dodatkowych przedstawionych przez Wykonawcow
w zakresie finansowym i rzeczowym;

19) nadzér nad testami, rozruchem, probami oraz przeglad instrukcji obstugi (gdzie jest to
konieczne) dostarczonych przez Wykonawcédw robo6t budowlanych w celu przekazania
obiektéw Zamawiajgcemu;

20) ocena wynikow wszystkich préb i rozruchéw przewidzianych w ramach poszczegélnych
Zadan;

21) sprawdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawczej, a nastepnie dostarczenie jej
Zamawiajgcemu w tym dokumentacji zwigzanej z nadzorowanymi budowami (tgcznie
z pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyjne) w formie ustalonej
z Zamawiajgcym;

22) skompletowanie dokumentacji i oswiadczen poszczegblnych Wykonawcow robét
budowlanych  wymaganych  odpowiednimi  przepisami oraz  wspétdziatanie
z Zamawiajagcym  celem  uzyskania  pozwolen  na  uzytkowanie,  decyzji
o uwarunkowaniach s$rodowiskowych, pozwolen zintegrowanych dla poszczegdlnych
instalacji lub obiektéw o ile bedzie zachodzi¢ potrzeba ich uzyskania;

23) weryfikacja dokumentéw dostarczanych przez Wykonawcéw robo6t budowlanych
stanowigcych podstawe do wystawienia odpowiednich Swiadectw Ptatnosci;

24) wystawianie Swiadectw Ptatnosci i przedktadanie ich Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
Weryfikacja faktur ztozonych przez Wykonawcow rob6t budowlanych, w tym:

a) dowoddéw zaptaty wymaganego wynagrodzenia ich Podwykonawcom oraz dalszym
Podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych robotach budowlanych,

b) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii faktur lub rachunkéw na podstawie,
ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana,

13



* ot
*

Fundusze 3 ) ) ) ——
Europejskie L/< )) :‘ Unia Europejska *
Fundusz Spéjnosci * *

Infrastruktura i Srodowisko *ox*

::::::

DOA-ZP-II1.271.30.2020

c) oswiadczen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow o braku w zalegtosciach
finansowych Wykonawcy wobec nich.

Faktury Wykonawcy robdét budowlanych zostang ziozone do Zamawiajgcego wraz
z o$wiadczeniami Podwykonawcdéw potwierdzonymi przez Inzyniera Kontraktu wraz
z tabelarycznym  zestawieniem  wszystkich Podwykonawcéw  lub  dalszych
Podwykonawcéw zawierajgcym wyszczegOlnienie rodzaju oraz wartosci robét
budowlanych/dostaw/ustug za jakie w ramach ztozonej faktury dokonywane byty im
ptatnosci w ramach Zadania;

25) zapewnienie, ze zakonczone prace/dostawy sg zgodne z technicznymi i formalnymi
wymaganiami Zadan/Kontraktow na roboty budowlane;

26) rozliczenie rzeczowe i finansowe poszczego6lnych Zadan/Kontrakiéw na roboty
budowlane;

27) przediozenie Zamawiajgcemu ostatecznego rozliczenia zakonczonych Zadan w terminie
do 20 dni od daty przekazania do eksploatacji;

28) sprawdzenie poprawnosci wystawiania dowoddéw OT na rzecz Zamawiajacego;

29) przygotowanie i dostarczenie raportow przewidzianych do wykonania w ramach
niniejszego Zadania oraz Raportu koncowego dla catego Projektu ,Odwodnienie Miasta
todzi’;

30) Inzynier zobowigzany jest uczestniczy¢ w naradach organizowanych przez
Zamawiajgcego dotyczacych realizacji poszczegélnych Zadan/Kontraktow;

31) Inzynier organizuje narady z Wykonawcami robét budowlanych poszczegdinych
Zadan/Kontraktow na roboty budowlane, Zamawiajgcym, ZWiK Sp. z 0.0. i innymi
zaangazowanymi stronami na ktérych rozwigzywane sg wszelkie sprawy zwigzane z
realizacjg robo6t budowlanych, okresem zgtasza wad (gwarancji i rekojmi). Protokotuje
sprawy rozpatrywane na naradach oraz niezwitocznie dostarcza kopie odpowiedniego
protokotu wszystkim uczestnikom narady. Narady organizowane dla danego Zadania
winny odbywac sie w zaleznosci od potrzeb nie rzadziej niz:

a) raz na miesiagc w okresie realizacji prac projektowych i wykonywania robdt
budowlanych,
b) raz na kwartat w okresie zgtaszania wad;

33) w przypadku zastosowania przez Zamawiajgcego standardu elektronicznej wymiany
korespondencji pomiedzy JRP i Inzynierem, stworzy on baze danych w kiérej beda
gromadzone informacje zwigzane z raportowaniem Inzyniera. Inzynier zobowigzany jest
stosowac sie do opracowanych standardéw i przesytu danych do bazy oraz uwzgledni
powyzsze przestanki w organizacji obiegu dokumentéw na budowie;

34) Inzynier Kontraktu jest zobowigzany prowadzi¢ dokumentacje kontraktowg, ktorg
niezwtocznie przekaze Zamawiajgcemu w formie papierowej i elekironicznej po
zakonczeniu realizacji niniejszego Zadania. Na wniosek Zamawiajacego, Inzynier
Kontraktu obowigzany jest przekaza¢ dokumentacje kontraktowg w zakresie
uzgodnionym z Zamawiajgcym w trakcie realizacji Zadania, niezwtocznie nie pozniej
jednak niz w terminie 3 dni roboczych od ztozenia wniosku przez Zamawiajacego;

35) Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wystawienia wszelkich niezbednych
dokumentow zwigzanych z realizacja niniejszego Zadania, wymaganych przez
Zamawiajgcego;

36) Inzynier Kontraktu w trakcie biezagcego nadzorowania realizacji Projektu, zobowigzany
jest do prowadzenia rejestru Podwykonawcéw Wykonawcoéw robdét budowlanych
i dalszych Podwykonawcow oraz dziatania kontrolne i monitoring Podwykonawcow
Wykonawcéw robo6t budowlanych i dalszych Podwykonawcdéw w zakresie wskazanym
w danym Kontrakcie. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany sprawdzi¢ prawidtowosc
i kompletnos¢ dokumentdédw dotyczacych zatwierdzania Podwykonawcéw Wykonawcy
robét budowlanych zgodnie z Kontraktem, a w szczegdlnosci wartos¢ i zakres rzeczowy
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37)

38)

39)

40)

wykonywanych prac przez Podwykonawcéw Wykonawcow robot budowlanych

i dalszych Podwykonawcéw;

Inzynier Kontraktu bedzie przyjmowat i weryfikowat kompletno$¢ i terminowosc

dokumentéw o ktérych mowa w ust. wyzej oraz zatwierdzat zgodnie z Kontraktem lub

przedstawiat do zatwierdzenia Zamawiajgcemu dokumenty wymagane w Kontrakcie do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, wytgcznie dokumenty zgodne z Kontraktem

w terminie 5 dni roboczych od daty wptywu dokumentéw do Inzyniera Kontraktu;

Inzynier Kontraktu ma obowigzek wskaza¢ Zamawiajgcemu kazdego niezgtoszonego

Podwykonawce Wykonawcdéw robo6t budowlanych lub dalszego Podwykonawce

wykonujacego czynno$ci przy realizacji danego Zadania/Kontraktu i poinformowac

niezwtocznie o tym Zamawiajgcego, nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych;

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wspomagania Zamawiajgcego w prowadzeniu

rozliczen zwigzanych z potrzebami zaspokajania Podwykonawcow Wykonawcéw robot

budowlanych lub dalszych Podwykonawcéw, w przypadku gdyby naleznosci tych
podmiotdéw nie zostaty przez Wykonawcdw uregulowane;

do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu w zakresie niniejszego Zadania w trakcie

wykonywania dokumentacji projektowej i realizacji robét budowlanych przez

poszczegblnych Wykonawcdw Zadan w szczegolnosci nalezy:

a) zapoznanie z posiadanymi przez Zamawiajgcego dokumentami,

b) niezwtoczne udzielanie Wykonawcom wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczacych danego Zadania i Zadania z nim powigzanego,

c) weryfikacjia  harmonograméw  rzeczowo-finansowych  przekazywanych  przez
Wykonawcéw pod katem nw. zagadnien:

(i) czy wydajnos¢ zaplanowanych zasobdw ludzkich i sprzetowych umozliwia
wykonanie Zadania w terminie,

(i) czy kolejnos¢ prac jest zgodna z wymaganiami danego Zadania w tym
z zaproponowang technologia;

(iii) czy pozwala na witasciwg koordynacje robo6t budowlanych/dostaw realizowanych
w ramach innych Zadan/Kontraktéw na roboty budowlane oraz uwzglednia
koniecznos¢ zapewnienia bezpiecznych warunkéw pracy w zaleznosci od pory roku
(warunki atmosferyczne),

(iv) czy Wykonawcy rob6t budowlanych stosujg rozsgdne rezerwy czasu ze wzgledu na
ograniczenia mozliwosci prowadzenia robdt wynikajgce z wymagan Specyfikacii
Technicznych danego Zadania na roboty budowlane,

(v) czy harmonogram zawiera rozsgdne rezerwy czasowe na uzyskanie stosownych
decyzji administracyjnych,

(vi) zatwierdzenie lub przekazanie uwag do harmonograméw Wykonawcy Zadania na
roboty budowlane i Zamawiajacemu,

d) koordynacja procesu przygotowania Zadah na roboty budowlane w zakresie prac
projektowych, robét budowlanych i dostaw,

e) niezwtoczne opiniowanie rozwigzan wskazanych w trakcie prac projektowych przez
Wykonawcow robét budowlanych,

f) monitorowanie i kontrola postepu poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego
zaawansowania
i zgodnosci z obowigzujgcym przy realizacji danego Zadania na roboty budowlane
z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy robét budowlanych,

g) monitorowanie przez caty czas trwania Zadan wywigzywania sie Wykonawcow roboét
budowlanych z obowigzku przestrzegania odpowiednich norm i przepiséw z zakresu
ochrony srodowiska i ochrony przyrody, ustaw o zapobieganiu szkodom w srodowisku i
ich naprawie oraz przestrzegania wydanych dla danego Zadania decyzji z zakresu
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ochrony s$rodowiska i ochrony przyrody a w razie stwierdzenia nieprawidtowosci
podejmowania stosownych dziatan zmierzajgcych do niezwtocznej naprawy sytuacji,

h) kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatow, prefabrykatéw, urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robo6t
budowlanych/dostaw, kontrola przestrzegania przez Wykonawcéw robét budowlanych
zasad bezpieczenstwa pracy, w tym zgodnosci z zasadami bezpieczenstwa ruchu,
sposobu prowadzenia rob6t budowlanych, a takze przestrzegania przez Wykonawce
obowigzkéw dotyczacych zasad postepowania z niewybuchami i niewypatami oraz
stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy robét budowlanych w przypadku
nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania az do momentu
wypetnienia przez Wykonawce robét budowlanych obowigzku,

i) powiadomienie Wykonawcy rob6t budowlanych o wykrytych wadach oraz okreslenia
zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych i terminéw ich wykonania,

j) rekomendowanie Zamawiajgcemu zlecenia usunigecia wad podmiotowi trzeciemu w
przypadku, gdy Wykonawca robét budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym
terminie,

k) uczestniczenie w poborze préb oraz monitorowanie wykonania badan kontrolnych
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej danego Zadania,

[) oznakowania wszystkich swoich dokumentéw zwigzanych z realizacjg Projektu w tym
i korespondencji oraz zobowigzanie Wykonawcow robdt budowlanych poszczegdlnych
Zadan do oznakowania dokumentow Kontraktowych w sposéb zgodny z wymaganiami
zawartymi w Wytycznych dla Projektéw wspéftfinasowanych z POIiS na lata 2014-2020
z dziatania 2.1,

m)dopilnowanie umieszczenia wiasciwych tablic informacyjnych i pamigtkowych na
terenie realizacji Projektu zgodnych z zapisami Kontraktowymi;

41) informowanie Zamawiajgcego o postepie nadzorowanych w ramach tego Zadania
poszczegdlnych  Zadan/Kontraktéow na roboty budowlane oraz istniejgcych
i przewidywanych trudnosciach w realizacji Zadan wraz ze wskazaniem sposobu ich
rozwigzania;

42) Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do przygotowania propozycji odpowiedzi na uwagi
i pytania  Instytucji Zarzadzajacej odnosnie realizacji zakresu rzeczowego
poszczegdlnych Zadan/Kontraktébw na roboty budowlane oraz uczestniczenie
w wizytacjach placu budowy podczas kontroli rutynowych Instytucji Zarzgdzajgcych
i Kontrolnych;

43) uczestniczenie w przekazywaniu przez Zamawiajgcego placu budowy Wykonawcom
robét budowlanych w terminach okreslonych w danym Zadaniu;

44) po uzgodnieniu z Zamawiajacym Inzynier Kontrakiu bedzie zgda¢ od Wykonawcow
robét budowlanych:

a) wstrzymania czesci lub catosci rob6t budowlanych/dostaw w sytuacjach okreslonych
w Kontraktach, z wytgczeniem spraw zwigzanych z bezpieczenstwem,

b) usuniecia z placu budowy kazdej osoby =zatrudnionej przez Wykonawce robét
budowlanych, ktéra nienalezycie lub niedbale wykonuje swoje obowigzki,

¢) zmiany Przedstawiciela Wykonawcy robét budowlanych danego Zadania;

45) nadzo6r nad okresem zgtaszania wad (gwarancji i rekojmi) dla poszczeg6lnych Zadan na
roboty budowlane;

46) prowadzi zestawienia zgtaszanych przez Uzytkownika wad dla poszczeg6inych Zadan
objetych nadzorem, ustala terminy ich usuniecia, wylicza propozycje kar za opdznienia
w usuwaniu wad i organizuje coroczny przeglad gwarancyjny poszczeg6lnych Zadan.

47) sporzadza coroczny Protokdt Przegladu Gwarancyjnego i przekazuje go do wiadomosci
zainteresowanym stronom;
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48)

a)

b)
c)

d)

h)

Inzynier Kontraktu bedzie odpowiedzialny za sposéb udokumentowania przez
poszczegdlnych Wykonawcdédw Zadan na roboty budowlane zapisow Kontraktowych
w zakresie zatrudnienia oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks prace tzn.:

dostarczania wykazow pracownikédw zawierajgcych skiad osobowy pracownikéw
wykonujacych roboty zwigzane z wykonaniem zaméwienia niezbednych do nalezytego
wykonania zamoéwienia w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie,

aktualizowania na biezaco tj. za kazdym razem, gdy nastgpi zmiana personalna
w sktadzie osobowym pracownikéw na budowie, wykazu pracownikéw,

dopilnowania aby czynnosci wskazane w poszczegélnych Zadaniach byty wykonywane
przez osoby zatrudnione o prace i wymienione w wykazie pracownikow,

weryfikowania zatgczonego do faktury za wykonane roboty, bedgce przedmiotem
odbioru, wykazu oséb realizujgcych czynnosci wskazane w Zadaniu, oséb zatrudnionych
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Kodeks pracy z minimalnym wynagrodzeniem za prace ustalonym na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
weryfikowania o$wiadczenia Wykonawcy robot budowlanych, Podwykonawcy oraz
dalszego Podwykonawcy o =zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, 0s6b
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegoélnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o0 prace wraz ze wskazaniem liczby
tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy robét budowlanych, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy,

dostarczania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
robét budowlanych, Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce kopii umowy/uméw
o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji umowy czynnosci, ktdérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy robo6t budowlanych lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) w szczegolnosci bez, adreséw, nr PESEL
pracownikéw. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

weryfikowania zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie
przez Wykonawce robdt budowlanych, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy; poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
odpowiednio przez Wykonawce robdét budowlanych, Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposéb zapewniajgcy ochrone
zgodnie z przepisami ustawy o ktérej mowa w pkt. f),

przedktadania Zamawiajgcemu propozycji naliczenia kar Wykonawcy robét budowlanych
z tytutu niespetnienia przez Wykonawce robét budowlanych, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujagcych czynnosci wymienione w Zadaniach/Kontraktach za ktére przewidziano
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce robét budowlanych kary
umownej w wysokosci okreslonej w Kontrakcie,

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce robét budowlanych, Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce Inzynier
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Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze zwrdécic¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

43 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1) Zapewnienie prawa do dysponowania terenem, na ktérym bedg prowadzone roboty
budowlane;

2) przekazanie Inzynierowi Kontraktu kserokopii nastepujgcych dokumentéw:

a) Wniosku o dofinansowanie Projektu ,Odwodnienie Miasta todzi” wraz z umowa
o dofinansowanie Projektu w wers;ji elektronicznej i papierowej,

b) kompletnej dokumentacji projektowej dla Zadan 1.2-1.10 i 1.12-1.15, PFU dla
Zadania 1.11 oraz materiatdbw przetargowych, dla Zadan przewidzianych do realizacji
w ramach ww. Projektu — wersja elektroniczna i papierowa, przekazywane
sukcesywnie z rozpoczynanymi procedurami przetargowymi,

c) kopii uméw z poszczegdlnymi Wykonawcami rob6t budowlanych Zadarn/Kontraktéw
wraz ze zmianami - w ciggu 5 dni roboczych od daty ich podpisania,

d) wszystkich wymaganych decyzji i aprobat wtasciwych organéw i wladz w jezyku
polskim o ile istnieja;

3) zapewnienie pomocy w zatatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udziat
Zamawiajgcego jest przewidziany prawem lub tez po udzieleniu mu przez Zamawiajgcego
odpowiednich petnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach;

4) zapewnienie wsparcia w sprawach dot. aspektow formalnych poszczegdinych
Zadan/Kontraktow;

5) dostarczenia Inzynierowi Kontraktu listy os6b powotanych do sprawowania funkcji
kierowniczych przy realizacji Projektu;

6) przekazanie przy udziale Inzyniera Kontrakiu placu budowy dla poszczeg6inych
Wykonawcow Zadan przewidzianych do realizacji w ramach Projektu;

7) zabezpieczenie niezbednych  $rodkéw do  sfinansowania  robdt/ustug/dostaw
przewidzianych do zrealizowania w ramach Projektu i terminowg ptatnosc¢ faktur.

5. TERMIN REALIZACJI OBOWIAZKOW INZYNIERA KONTRAKTU

1. Data Rozpoczecia swiadczenia ustug przez Inzyniera Kontraktu jest data zawarcia
Umowy. Inzynier bedzie pelnit swoje obowiazki od Daty Rozpoczecia swiadczenia
ustug do dnia 31.12.2022 r.

2. Nadzorem Inzyniera Kontraktu objeta bedzie:

1) realizacja poszczegdllnych Zadan podstawowych i ewentualnie dla zwiekszonego
zakresu robét realizowanych przez Wykonawcéw na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, i/lub Kontraktow udzielonych Wykonawcom na
podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie $wiadczenia ustug inzyniera
Kontraktu w ramach niniejszej Umowy,

2) okres zgtaszania wad poszczegOlnych Zadan/Kontraktow od momentu wystawienia
Swiadectwa Przejecia nie dtuzej jednak niz do zakorczenia $wiadczenia ustugi przez
Inzyniera Kontraktu.

3. Przewiduje sie, ze moze zajs¢ okolicznos¢, ze z winy Zamawiajgcego, Wykonawcy
Kontraktu na roboty budowlane lub sytuacjach nieprzewidzianych na etapie zawierania
poszczegodlnych Kontraktéw na roboty budowlane nie zostang zakonczone wszystkie
roboty budowlane przewidziane do wykonania w ramach Projektu ,Odwodnienie Miasta
todzi” w terminie swiadczenia ustug w ramach niniejszej Umowy, to woéwczas nastgpi
wydtuzenie Swiadczenia ustugi Inzyniera Kontraktu na warunkach zawartych w opisie
przedmiotu zaméwienia — rozdziat 8 pkt. 1 i pkt. 12 o okres niezbedny na:
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1) dokonczenie wszystkich rob6t budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia,
2) opracowanie Raportu Koncowego Projektu.
4. Przewiduje sie udzielenie zamdwien polegajacych na powtérzeniu podobnych ustug w nw.
branzach zakresach:
1) ustugi zarzgdzania projektem budowlanym
2) nadzér nad robotami budowlanymi,
3) ustugi kontroli rachunkowej,
4) ustugi doradcze w zakresie oprogramowania,
5) ustugi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej,
6) doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane.

Zaméwienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym
Wykonawcg, na warunkach okreslonych w umowie podstawowe;.

Wystgpi wéwczas, kiedy nie wszystkie terminy zgtaszania wad (gwaranciji
i rekojmi) na roboty budowlane zgodnie z zawartymi Umowami/Kontraktami uptyng
w czasie obowigzywania ustugi na $wiadczenie ustug Inzyniera Kontraktu w ramach
Umowy podstawowe;j.

W ramach Ustugi polegajacej na powtorzeniu podobnych ustug wymagane bedg
Raporty Przejsciowe roczne i Raport Koncowy dla tej ustugi zgodne z wymaganiami
szczego6towo opisanymi dla ustugi podstawowej ograniczone tylko do nadzoru nad
okresem zgtaszania wad na kontraktach zakornczonych.

6. WYMAGANIA DLA PERSONELU INZYNIERA KONTRAKTU
6.1. PERSONEL INZYNIERA KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu dla wypetnienia swoich zobowigzan winien zapewni¢ wysoko
wykwalifikowany personel. Inzynier ustanawia Inzyniera Rezydenta oraz Ekspertow
Inzyniera, wsrdd ktérych winny by¢ m.in. osoby uprawnione do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie — inspektorow nadzoru inwestorskiego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze
zm.) oraz zapisami Kontraktowymi. Biorac pod uwage powyzsze Inzynier powinien ocenic
swoje ogoblne potrzeby i zatrudni¢ osoby niezbedne do wykonania wszystkich obowigzkdéw
wynikajacych w niniejszego Opisu Przedmiotu Zaméwienia. Wymagany Personel Inzyniera
Kontraktu winien posiada¢ wyksztatcenie, doswiadczenie zawodowe oraz uprawnienia
wymienione ponizej:

1. Inzynier Rezydent — Ekspert nr 1 (kluczowa czes$¢ zamdwienia):

a) posiada wyksztatcenie wyzsze techniczne;

b) posiada co najmniej 10 lat doswiadczenia w zarzadzaniu lub nadzorowaniu kontraktami
w zakresie budowy lub przebudowy kanalizacji sanitarnej lub ogolnosptawnej lub
deszczowej;

c) winien wykazac¢, ze zarzadzat (nadzorowat) co najmniej jednym kontraktem, kitdrego
przedmiotem byta budowa lub przebudowa:

v' kanalizacji sanitarnej lub ogéinosptawnej lub deszczowej,

zrealizowanym wedtug warunkéw kontraktowych FIDIC, finansowanym ze Srodkéw
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko lub Funduszu Spéjnosci, o wartosci
robét brutto co najmniej 5 000 000,00 PLN.

2. Inspektor Nadzoru (Inzynier budownictwa) - Ekspert nr 2:
a) posiada wyksztatcenie wyzsze techniczne;
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posiada co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego w zakresie nadzoru nad robotami
budowlanymi;

winien wykaza¢, ze brat udziat w realizacji co najmniej jednego kontraktu, ktdrego
przedmiotem byta budowa Iub przebudowa oczyszczalni/podczyszczalni wdd
opadowych, na stanowisku kierownika budowy lub robét lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, w ponizej podanej specjalnosci;

posiada uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen uprawniajgce do kierowania robotami budowlanymi (w zakresie koniecznym
do wykonania zamowienia).

Inspektor Nadzoru (Inzynier sanitarny) - Ekspert nr 3 (kluczowa czes¢ zamowienia)
oraz Ekspert nr 4:

posiada wyksztatcenie wyzsze techniczne;

posiada co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego w zakresie nadzoru nad robotami
sanitarnymi;

winien wykaza¢, ze brat udziat w realizacji co najmniej jednego kontraktu, ktérego
przedmiotem byta budowa lub przebudowa kanalizacji sanitarnej lub ogélnosptawnej lub
deszczowej o wartosci robo6t brutto co najmniej 500 000,00 PLN, na stanowisku
kierownika budowy lub robo6t lub inspektora nadzoru inwestorskiego, w ponizej podane;j
specjalnosci i zakresie;

posiada uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen uprawniajgce do kierowania robotami budowlanymi (w zakresie koniecznym
do wykonania zamowienia).

Inspektor Nadzoru (Inzynier hydrotechnik) — Ekspert nr 5:

posiada wyksztatcenie wyzsze techniczne;

posiada co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego w zakresie nadzoru nad robotami
budowlanymi w zakresie budowli hydrotechnicznych;

winien wykaza¢, ze brat udziat w realizacji co najmniej jednego kontraktu, ktdrego
przedmiotem byta budowa lub przebudowa zbiornika retencyjnego o wartosci rob6t
brutto co najmniej 1 000 000,00 PLN, na stanowisku kierownika budowy lub robét lub
inspektora nadzoru inwestorskiego, w ponizej podanej specjalnosci i zakresie;

posiada uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej bez
ograniczen uprawniajgce do kierowania robotami budowlanymi (w zakresie koniecznym
do wykonania zamowienia).

Specijalista ds. prawnych - Ekspert nr 6:

posiada wyksztatcenie wyzsze prawnicze,

posiada co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego w obstudze prawnej,

uczestniczyt w obstudze prawnej co najmniej dwoch kontraktdéw, ktérych przedmiotem
byta inwestycja infrastrukturalna o wartosci robét brutto co najmniej 5 000 000,00 PLN
kazda, zrealizowana wg warunkéw kontraktowych FIDIC.

Specijalista ds. finansowych - Ekspert nr 7 (kluczowa czes¢é zamowienia):

posiada wyksztatcenie wyzsze ekonomiczne lub techniczne,

posiada co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego w zakresie rozliczania inwestyciji;
winien wykaza¢, ze rozliczyt co najmniej jeden kontrakt, ktérego przedmiotem byta
inwestycja infrastrukturalna o wartosci robét brutto co najmniej 5000 000,00 PLN,
zrealizowana wg warunkow kontraktowych FIDIC.
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7.
a)

b)

Specijalista ds. bezpieczenstwa i higieny pracy — Ekspert nr 8:

spetnia wymagania zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw
z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy, tj. posiada
zawod technika bhp lub ma wyzsze wyksztatcenie o kierunku lub specjalnosci
bezpieczenstwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w tym zakresie;

posiada co najmniej 3 lata doswiadczenia w pracy w stuzbie bhp.

8. Specjalista ds. ochrony przeciwpozarowej (Inspektor ochrony ppoz) — Ekspert nr 9:

a)

spetnia  wymagania zgodnie z ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej, tj. posiada co najmniej srednie wyksztatcenie lub $rednie
branzowe i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpozarowej lub kwalifikacje do
wykonywania zawodu technik pozarnictwa;

posiada co najmniej 3 lata doswiadczenia w petnieniu funkcji Inspektora ppoz.

Ponadto Inzynier Kontraktu winien dysponowaé inspektorami nadzoru posiadajgcymi
uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej oraz instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen do kierowania robotami budowlanymi.

Uwagi:

1.

W  przypadku Eksperta wskazanego pod nr 1, Zamawiajgcy nie dopuszcza
przedstawienia jednej osoby do petnienia wiecej niz jednej z funkcji wymienionych
powyzej.

W przypadku Ekspertow wskazanych pod nr od 2 do 6, Zamawiajgcy dopuszcza
petnienie przez nich 2 funkcji (w grupie funkcji wskazanych pod nr 2-6) pod warunkiem
posiadania stosownych uprawnien oraz do$wiadczenia zawodowego (z zastrzezeniem
ze Eksperci wskazani pod nr 3, tj. inzynierowie sanitarni bedg to dwie osoby).

W przypadku Ekspertow wskazanych pod nr 7 i 8, Zamawiajgcy dopuszcza fgczenie
funkcji Specjalisty do spraw bhp lub p.poz i petnienie tych funkcji przez jedng osobe,
pod warunkiem posiadania stosownych uprawnien oraz do$wiadczenia zawodowego.

W celu nalezytego wykonania ustugi, Wykonawca moze zatrudni¢ wiekszg ilo$¢ 0sob niz
zgdana, minimalna ilo$¢ oséb podana powyzej.

Wynagrodzenie wszystkich 0sob biorgcych udziat w realizacji zamdwienia nalezy
uwzglednic w catkowitym wynagrodzeniu Wykonawcy.

Uprawnienia budowlane, o ktérych mowa powyzej powinny by¢ zgodne z ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub wazne
odpowiadajgce im kwalifikacje, nadane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisow upowazniajgce do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objetym
niniejszym zamowieniem.

W przypadku Wykonawcdw zagranicznych, dopuszcza sie rowniez kwalifikacje, zdobyte
w innych panstwach, na zasadach okre$lonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z
uwzglednieniem postanowien ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. 0 zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w parnstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
2020, poz. 220).

W przypadku osob bedacych obywatelami panstw cztonkowskich UE, Konfederacji
Szwajcarskiej lub panstw cztonkowskich (EFTA) -stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym — prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium RP winno by¢ potwierdzone odpowiednig decyzjg o uznaniu
kwalifikacji zawodowych lub prawa do $wiadczenia ustug transgranicznych.

Dopuszcza sie uprawnienia rownowazne (w zakresie koniecznym do wykonania
przedmiotu zamdwienia) — dla 0séb, ktdre posiadajg uprawnienia uzyskane przed dniem
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wejscia w zycie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie
posiadania przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych  funkcji
technicznych w budownictwie | zachowaty uprawnienia do petnienia tych funkcji
w dotychczasowym zakresie.

8. Dla potrzeb oceny spetniania warunku okreslonego, powyzej, jesli wartos¢ lub wartosci
zostang podane w walutach innych niz PLN, Zamawiajgcy przyjmie Sredni Kurs danej
waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogtoszenia o
zamowieniu w Biuletynie zamdwien Publicznych. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia o
zamdwieniu w Biuletynie zamdwien: Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje
Sredniego kursu danej waluty, za podstawe przeliczenia przyjmuje sie Sredni kurs waluty
publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogtoszenia o zamowieniu w Biuletynie
zamowien Publicznych, w ktérym zostanie on opublikowany.

9. Zamawiajgcy zastrzega weryfikacje potwierdzenia nalezytego wykonania ustug
bezposrednio u podmiotu, na rzecz, ktérego byty wykonane.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany wyznaczy¢ osoby do realizacji zamowienia zgodnie
z Wykazem os6b przedtozonym w ofercie. Wykaz oséb, ktére beda wykonywaé niniejsze
zamoéwienie stanowi¢ bedzie Zatagcznik nr 4 do Umowy.

Podczas nieobecnosci Inzyniera Rezydenta - Eksperta nr 1 lub jakiegokolwiek Inspektora
Nadzoru - Eksperta lub Specjalisty - Eksperta (zwanych dalej Personelem Inzyniera
Kontraktu), trwajgcej dtuzej niz 14 dni kalendarzowych, wynikajacej z urlopu
wypoczynkowego, choroby lub innych przyczyn, Inzynier Kontraktu ma obowigzek zapewnic
zastepstwo krétkoterminowe, na caty okres nieobecnosci tej osoby/oséb. Takie zastepstwo
bedzie zaproponowane uprzednio na pismie wraz z CV osoby wskazanej i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Osoba wskazana na zastepstwo musi spetniac¢
wszystkie wymagania stawiane dla zastepowanej osoby (Inzyniera Rezydenta lub
odpowiednio Inspektora Nadzoru - Eksperta lub Specjalisty - Eksperta). Zastepujacy
posiada¢ musi w tym czasie stosowne petnomocnictwo do podejmowania decyzji
i podpisywania dokumentéw za zastepowang osobe.

6.2 WYMAGANIA ODNOSNIE ZMIAN W PERSONELU INZYNIERA KONTRAKTU

1. Inzynier jest zobowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowaé zastepstwo w przypadkach:
a) Smierci, choroby lub innych zdarzenh losowych Personelu Inzyniera Kontraktu;

b) niewywigzywania sie Personelu Inzyniera z obowigzkéw wynikajacych z Kontraktu;
c) jezeli zmiana Personelu Inzyniera Kontrakiu stanie sie konieczna z jakichkolwiek

innych przyczyn niezaleznych od Inzyniera Kontraktu (np. rezygnacii, itp.).
Zamawiajgcy zobowigzany jest zajaé stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wniosku.

2. Brak mozliwosci pozyskania odpowiedniego zastepstwa nie zwalnia Inzyniera Kontraktu z
wykonywania wynikajgcych z Kontraktowych obowigzkéw. Wykonywanie obowigzkéw
przez osoby o nizszych kwalifikacjach bedzie skutkowato obowigzkiem pokrycia przez
Inzyniera Kontraktu szkody po stronie Zamawiajgcego w przypadku jej zaistnienia, w tym
takze utraty dofinansowania w przypadku natozenia korekt finansowych przez instytucje
kontrolne.

3. W sytuacji, kiedy osoba z Personelu Inzyniera Kontraktu nie moze zosta¢ niezwtocznie
zastgpiona lub zmieniona, Inzynier Kontraktu jest zobowigzany wskaza¢ osobe lub osoby
wykonujgce tymczasowo obowigzki osoby zastepowanej lub zmienianej, przy czym taki
stan nie moze trwac diuzej niz 2 miesigce.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wprowadzenia zmiany osoby na stanowisku
Inzyniera Rezydenta - Eksperta nr 1 lub Inspektora Nadzoru - Eksperta lub Specjalisty -
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Eksperta lub innej osoby wchodzgcej w sktad Personelu Inzyniera Kontraktu, podajgc
przyczyne oraz uzasadnienie wprowadzenia zmiany, wraz z okresleniem terminu takiej
zmiany. W terminie 30 dni od daty przekazania zgadania zmiany Inzynier poinformuje
Zamawiajgcego o danych personalnych osoby wchodzacej na miejsce osoby dotychczas
wykonujgcej Ustuge. Powodem Zzgdania takiej zmiany moze by¢ to, ze w opinii
Zamawiajgcego osoba ta nie wywigzuje sie nalezycie ze swoich obowigzkow
wynikajgcych z Kontraktu. Zgdanie Zamawiajgcego jest dla Inzyniera Kontraktu wigzgce.

5. Inzynier nie moze dokonywac¢ zmiany os6b wchodzgcych w sktad Personelu Inzyniera
Kontraktu wskazanego w ofercie, bez uzyskania wcze$niejszej pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Wniosek o wprowadzenie zmian powinien by¢ ztozony nie pozniej niz 14
dni przed terminem proponowanej zmiany. Zamawiajgcy zobowigzany jest zajgc
stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Zamawiajgcy moze na takg
zmiane nie wyrazi¢ zgody.

6. W okresie wykonywania Umowy, Inzynier Kontraktu moze udzieli¢ urlopu osobom
z Personelu Inzyniera Kontraktu na nastepujacych warunkach:
a) terminy urlopéw zostang uprzednio zatwierdzone przez Kierownika JRP wskazanego

przez Zamawiajgcego;
b) Inzynier Kontraktu zobowigzany jest wskaza¢ terminy urlopédw tych oséb oraz
zaproponowac osoby Zastepujgce z co najmniej 2 miesiecznym wyprzedzeniem,
c) w okresie urlopu trwajgcego wiecej niz 14 dni kalendarzowych Inzynier Kontraktu
zapewni zastepstwo w wykonywaniu obowigzkoéw przez inng osobe;
d) wszystkie osoby Zastepujace w okresie urlopu muszg by¢é zatwierdzone przez
Kierownika JRP wskazanego przez Zamawiajacego.
Osoba Zastepujgca musi spetnia¢c wymagania okreslone w SIWZ dla Zastepowanej osoby
z Personelu Inzyniera Kontraktu.

6.3. WYMAGANIA ODNOSNIE ZATRUDNIENIA PERSONELU INZYNIERA KONTRAKTU
W OPARCIU O UMOWE O PRACE

1) Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych, wymaga
zatrudnienia przez Inzyniera Kontraktu na podstawie umowy o prace nastepujacych osob:
Inzyniera Rezydenta - Eksperta nr 1 i Specjalisty ds. finansowych - Eksperta nr 7,
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji Zadania/Kontraktu, ktdérych wykonanie
zawiera cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy.

2) w przypadku, zadeklarowania w ofercie, zatrudnienia osoby niepetnosprawnej powinna
by¢ ona zatrudniona na podstawie umowy o prace;

3) spos6b dokumentowania zatrudnienia ww. oséb:

a) Inzynier do dostarczonej faktury VAT za wykonang ustuge zatgcza harmonogram
pracy oséb realizujgcych czynnosci Inzyniera Rezydenta - Eksperta nr 1 i Specjalisty
ds. finansowych — Eksperta nr 7 oraz w przypadku, zadeklarowania w ofercie,
zatrudnienia osoby niepetnosprawnej do wykonywania czynnosci w zakresie realizacji
zaméwienia, zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z minimalnym wynagrodzeniem za
prace ustalonym na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za prace, w czasie realizacji przedmiotu zaméwienia
(jezeli byta zmiana oséb zatrudnionych podac w jakim czasie);

b) Inzynier Kontraktu przedktadajgc miesieczny raport Zamawiajacemu, o ktérym mowa
w rozdziale 7 lit. a) pkt. 2 opisu przedmiotu zamowienia, uwzglednia w nim:

(i). informacje o faktycznej liczbie os6b wykonujacych czynnosci Eksperta nr 1 i nr 7

wskazane w rozdziale 6.1 opisu przedmiotu zamoOwienia w danym miesigcu,
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poprzedzajgcym ztozenie raportu oraz o rodzaju umowy O prace i wymiarze czasu
pracy tych oséb, okresach na jaki sg te umowy o prace zawarte wraz z podaniem
imienia i nazwiska osob zatrudnionych oraz zadeklarowanej w ofercie osoby
niepetnosprawne;,

(ii). oswiadczenia, kserokopie i zaswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 4);

4) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy, w wyznaczonym pisemnie
terminie, zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Inzyniera Kontraktu odnosnie spetnienia przez niego wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o0 prace osOb wskazanych w pkt. 3) litera a). Inzynier jest
zobowigzany wéwczas do ztozenia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego:

a) oswiadczenia Inzyniera Kontraktu, o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegdélnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Inzyniera, poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Inzyniera Kontraktu, kopie umowy/uméw
o0 prace osOb wykonujgcych w trakcie realizacji umowy czynnosci (Eksperta nr 1 inr 7)
oraz zadeklarowanej w ofercie, do zatrudnienia osoby niepetnosprawnej, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie Inzyniera Kontraktu wraz dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
w szczegoblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikoéw. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy O prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania;

b) zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Inzyniera
Kontraktu, sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Inzyniera Kontraktu, kopii
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowanej w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych;

5) z tytutu niespetnienia przez Inzyniera lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 oraz w punkcie 2
— jesli dotyczy czynnosci, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Inzyniera lub Podwykonawce kary umownej. Nieztozenie przez Inzyniera
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zzgdanych przez Zamawiajacego
dowodbéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Inzyniera lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
niego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci
wskazane w punkcie 1 oraz w punkcie 2 — jesli dotyczy;

6) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy moze:

a) przeprowadzi¢ kontrole na terenie budowy w kazdym czasie, w tym réwniez bez
uprzedniego zawiadomienia Inzyniera o wykonywaniu takich czynnosci
i sporzagdzenia z takich dziatan stosownego protokotu,

b) zazada¢ od Inzyniera Kontraktu ztozenia dokumentow i oswiadczen wskazanych
w pkt. 4,

C) zwrOci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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6.4 ZAKWATEROWANIE | WYNAGRODZENIE PERSONELU INZYNIERA

W okresie trwania Zadania, Inzynier na wtasny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie

warunkéw panujgcych w todzi i na placu budowy oraz zagwarantuje dla swojego

personelu w szczegolnosci:

» zakwaterowanie, transport lokalny na plac budowy,

 inne swiadczenia wynikajgce z przepisow i obowigzkéw wykonywanych na budowie

i podczas eksploatacji tego typu obiektéw.

Inzynier powinien posiada¢ przez caly czas trwania Zadania biuro, wyposazone

w sposéb zapewniajgcy prawidtowg realizacje zamowienia. Biuro powinno byé

wyposazone w stosowng do liczby personelu ilos¢ komputeréw, drukarek,

kserokopiarek, skaneréw, aparatéw fotograficznych i innego sprzetu niezbednego do

wykonywania obowigzkéw opisanych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zaméwienia.

Koszt:

a) zabezpieczenia nalezytego wykonania Zadania/Kontraktu,

b) wynajecia, wyposazenia i utrzymania biura (wraz z optatami za media, czynsz,
potaczenia telefoniczne, internet), wszelkie koszty zwigzane z jego ubezpieczeniem,

c) wszelkie koszty zwigzane z zakupem, ubezpieczeniem i eksploatacjg niezbednych
Srodkdéw transportu i transportem na potrzeby realizacji Zadania bedg pokryte przez
Inzyniera w ramach kwoty kontraktowej.

7. RAPORTOWANIE
a) WYMAGANIA ODNOSNIE RAPORTOW
Inzynier dostarczy nastepujgce raporty podczas realizacji Zadania:

1. Raport wstepny, w ciggu 30 dni kalendarzowych od daty podpisania Kontraktu,
uwzgledniajgcy uwagi i komentarze dotyczgce dokumentacji dostarczonej przez
Zamawiajgcego oraz raport z postepu prac budowlanych i projektowych na
poszczegdblnych Zadaniach/Kontraktach o ile roboty budowlane bedg realizowane w tym
okresie. Zakres raportu z postepu prac budowlanych i projektowych zgodny z wytycznymi
dla raportu miesiecznego.

2. Raport miesieczny — sktadany do 12 dnia kazdego miesigca, ktdry bedzie zawierat:

1) szczegbtowy wykaz prac wykonywanych podczas okresu sprawozdawczego
narastajgco do dnia biezagcego w podziale na poszczeg6lne Zadania/Kontrakty oraz
na:

a) prace projektowe i stan uzgodnien formalnych,

b) prace budowlane i stan finansowy,

c) dostawy i stan finansowy,

d) wykaz usunietych usterek i wykaz usterek zgtoszonych nie usunietych w danym
miesigcu (wymagany bedzie od momentu, kiedy co najmniej jedno z Zadan bedzie
miato wystawione Swiadectwo Przejecia);

2) Postep robo6t budowlanych i ich zgodnos¢ z czasowym harmonogramem czynnosci
zapobiegawcze i/lub korygujace (jezeli wystgpig), analiza procentowa wykonania
i wydatkéw narastajgco do dnia biezgcego w podziale na poszczegdlne
Zadania/Kontrakty w tym m.in.:

a) informacje o stanie zaawansowania poszczegdélnych Zadan na roboty/dostawy,
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b) wykaz zatwierdzonych projektéw, wnioskow materiatowych, dostaw w danym
miesigcu,

c) wykaz zmian w dokumentacji projektowej poszczegoinych Zadan,

d) wykaz zmian realizacji Zadah w zakresie Robét budowlanych z podaniem ich
wartosci netto oraz brutto,

e) ocene jakosci i terminowosci wykonywanych robét budowlanych/dostaw/ustug w
tym informacje o ewentualnych zagrozeniach w terminowej realizacji
poszczegdélnych Zadan,

f) graficzne przedstawienie postepu Rob6t, Dostaw, Ustug dla poszczegdlnych
Zadaniach wykonane zgodnie z podziatem ceny kontraktowej w ofercie,

g) fotografie dokumentujgce postep na poszczegdlinych Zadan przewidzianych do
wykonania w ramach Projektu;

3) informacje o technicznych problemach i przedsiewzietych dziataniach majgcych na celu
ich przezwyciezenie, wczesne ostrzeganie zwiaszcza w sprawie wptywu na termin
zakonczenia danego Zadania/Kontraktu w tym m.in.:

a) analize wystepujacych probleméw w zwigzku z realizacjg Zadan oraz wnioski i uwagi
w tym zakresie,

b) wykaz roszczen i etap ich rozpatrywania;

4) harmonogram rob6t budowlanych, dostaw i przeptywédw finansowych na nastepny okres
sprawozdawczy wykonany w podziale na Zadania/Kontrakty zawierajgcy m.in.:

a) analize zgodnosci terminéw i kosztow wykonywania Zadan w zakresie robdt
budowlanych, dostaw i ustug z przyjetymi harmonogramami dla poszczegdlnych
Zadan,

b) plan robdt budowlanych i finanséw na kolejny miesigc w podziale na Zadania,

¢) zaangazowanie sit i sSrodkéw Wykonawcow poszczegoinych Zadan;

5) informacje o zawartych w danym okresie Umowach o Podwykonawstwo i dalsze

Podwykonawstwo i realizowanych pracach wraz z:

a) listg zatwierdzonych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw wraz z wskazaniem
zakresu robét i ich kosztu objetych podwykonawstwem,

b) wykazem pracownikéw zatrudnionych na Umowach o prace w podziale na Zadania;

6) informacje o faktycznej liczbie os6b Inzyniera wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt.
6.3 opisu przedmiotu zamdwienia w danym miesigcu poprzedzajgcym ztozenie tego
raportu, oraz o rodzaju umowy O prace i wymiarze czasu pracy tych osob oraz okresach
na jaki zawarte sg te umowy o prace wraz z podaniem imienia i nazwiska oséb
zatrudnionych;

7) dokumenty, o ktérych mowa w rozdziale 6.3, pkt.3 dotyczgce zatrudnionych pracownikéw
w danym miesigcu w podziale na Zadania i Wykonawcow robo6t budowlanych,
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw.

3. Raporty Przejsciowe roczne i pétroczne beda zawiera¢ podsumowanie gtéwnych dziatan

Inzyniera w tych okresach, liste zaangazowanych w tym okresie Ekspertow, postep prac
budowlanych, projektowych i dostaw na poszczegélnych Zadaniach przedktadane w
terminie 30 dni kalendarzowych po uptywie terminu rocznego/ pétrocznego.
Raporty, ktére bedg uwzglednia¢ ustuge Inzyniera Kontraktu tylko w okresie zgtaszania
wad w tym ustugi podobne polegajgce powtdrzeniu, bedg tylko roczne i beda zawieraé
podsumowanie gtownych dziatan Inzyniera w tych okresach, liste zaangazowanych w tym
okresie Ekspertow, postep w usuwaniu wad na poszczegolnych Zadaniach. Przedktadane
beda w terminie 30 dni kalendarzowych po uptywie terminu rocznego od ostatniego
raportu miesiecznego. Bedg one m.in. zawiera¢ w podziale na Zadania:
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1) wykaz usunietych usterek i wykaz usterek zgtoszonych nie usunietych w danym roku
lub od momentu, kiedy Zadanie miato wystawione Swiadectwo Przejecia - jezeli jest
to okres czasu krotszy niz rok;

2) informacje o technicznych problemach i przedsiewzietych dziataniach majgcych na
celu ich przezwyciezenie, wczesne ostrzeganie, zwitaszcza w sprawie gdy
Wykonawca nie usuwa Wad w terminie;

3) wykaz roszczen i etap ich rozpatrywania w sytuacji kiedy wystapia.

4. Raport Koncowy Kontraktu bedzie zawiera¢ podsumowanie gtéwnych dziatan Inzyniera
w trakcie wykonywanej ustugi, liste zaangazowanych Ekspertéw oraz podsumowanie
Zadan/Kontraktow na roboty/dostawy (m.in. terminy zakonczenia Zadan, kwoty
Kontraktowe i faktyczne, roszczenia, terminy zakohczenia usuwania wad oraz stan wad
na danym Zadaniu w momencie zakonczenia ustug Inzyniera), przedktadany w ciggu 30
dni kalendarzowych od daty zakonczenia swiadczenia ustugi przez Inzyniera.

5. Raport Koncowy Projektu ,Odwodnienie Miasta todzi”, przedktadany w ciggu 20 dni
kalendarzowych po uptywie terminu zakonczenia Projektu zawartego w umowie
o dofinansowanie ze $rodkéw POIiS dziatanie 2.1 dla tego Projektu.
Dodatkowo Inzynier zobligowany bedzie do sporzgdzenia wszelkich innych raportéw
wymaganych przez Zamawiajgcego lub Instytucje Posredniczgcg. Uznanie zaméwienia za
nalezycie wykonane zostanie po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Raportu
Koncowego Projektu. Szczegétowa zawartos¢, format, adresaci, do ktérych nalezy
dostarczy¢ Raporty, zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

b) PRZEDKLADANIE | ZATWIERDZANIE RAPORTOW

Raporty beda przedktadane do:

» Zamawiajgcego w jednym egz. w wersji papierowej i elektronicznej,

 Instytucji Posredniczacej w jednym egz. w wersji papierowej i elektronicznej o ile bedzie to
wymagane.

Forma Raportow Miesiecznych, Poétrocznych, Rocznych i Koncowych, uwzgledniajgcych

wymagania KE bedzie przedstawiona do zaaprobowania Zamawiajgcemu w terminie trzech

tygodni od daty rozpoczecia Zadania Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajgcy w ciggu 7 dni roboczych zatwierdzi Raport, co zostanie potwierdzone

podpisami upowaznionych przedstawicieli, bgdz wniesie do niego uwagi przekazujgc je

Inzynierowi w formie pisemne;j.

8. ZASADY PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie netto (bez podatku VAT), podatek Vat i wynagrodzenie brutto ustalone na
podstawie wypetnionego przez oferenta zatgcznika nr 2a do SIWZ za ustuge Inzyniera
Kontraktu dla Projektu ,Odwodnienie Miasta todzi” bedzie ptacone w nastepujacy sposéb:

1) w rownych ratach miesiecznych, przez 3 kolejne miesigce poczagwszy od miesigca
nastepnego po dacie zawarcia umowy, w wysokosci po 5 000,00 zt miesiecznie netto
plus podatek VAT w wysokosci 1 150,00 zt, co stanowi tagcznie 6 150,00 zt brutto.

2) po uptywie okresu, o ktorym mowa w pkt 8.1.1), wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu
ptatne bedzie:
a) 80% wynagrodzenia okreslonego w pkt 8.1, ptatne bedzie w ratach zgodnie
z zasadami okreslonymi w pkt 8.3,
b) 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 8.1 ptatne bedzie zgodnie
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z zasadami okreslonymi w pkt 8.4, po wywigzaniu sie Inzyniera Kontraktu ze
wszystkich zadan wynikajgcych z niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie o ktérym mowa w pkt 8.1) sklada¢ sie bedzie z 3 réwnych rat
miesiecznych w wysokosci po 5 000,00 zt netto tj. 6 150,00 zt brutto. Wynagrodzenie to
ptatne bedzie przez 3 kolejne miesigce poczawszy od miesigca nastepnego po dacie
zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Inzynierem Kontraktu.

3. Wysokos¢ raty wynagrodzenia, o ktéorym mowa w pkt 8.1.2 a) ustalone bedzie po
wystawieniu przez Inzyniera Kontraktu Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci (PSP) dla
Wykonawcy rob6t budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 wzoru umowy, za
zakonczone odcinki robét na danym Zadaniu.

1) wysokos¢ raty wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu za swiadczenie ustug w danym
okresie rozliczeniowym ustalona zostanie jako suma wynagrodzenia za zrealizowane
czesci poszczegblnych Zadan w tym okresie, potwierdzona wystawieniem PSP dla
Wykonawcy robo6t budowlanych,

2) wynagrodzenie za $swiadczenie ustug w czesci danego Zadania ustalone zostanie
jako iloczyn: wysokosci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu, za dane Zadanie,
podanego w Tabeli wynagradzania Inzyniera Kontraktu stanowigcej Zatgcznik nr 2a
do SIWZ (Zatgcznik nr 3 do Umowy) i procentowego wykonania robét przez
Wykonawce w danym okresie rozliczeniowym,

3) procentowe wykonanie robét przez Wykonawce w danym okresie rozliczeniowym
wyliczone zostanie jako iloraz: wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego
w Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci do wysokosci wynagrodzenia umownego
Wykonawcy w momencie wystawienia PSP, wyrazone w procentach, z doktadnoscig
do dwdch miejsc po przecinku (0,01%)

4. Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w pkt 8.1. 2.b), zostanie wyptacone
w dwoch ratach:

1) potowa wysokosci tego wynagrodzenia, po sporzgdzeniu Raportu Koncowego
Projektu przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzeniu tego Raportu przez
Zamawiajgcego. Przy ustaleniu wysokosci tej raty wynagrodzenia zostang rozliczone
kwoty wyptat dokonane na podstawie pkt 8.1.1,

2) potowa wysokosci tego wynagrodzenia, po zatwierdzeniu Raportu Koncowego
Projektu przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie i po wywigzaniu sie Inzyniera Kontraktu ze wszystkich obowigzkow
wynikajgcych z Umowy.

5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 8.1, jest wynagrodzeniem ryczattowym i zawiera
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i optaty obowigzujgce na terenie RP.

6. Podstawa do wystawienia faktur beda:

1) dla ptatnosci, o ktérych mowa w pkt 8.1.1) - zatwierdzony Raport Wstepny zgodnie
z pkt. 7 a) pkt. 1) OPZ, zatwierdzone Raporty Miesigczne zgodnie z pkt. 7 a) pkt. 2)
OPZ,

2) dla ptatnosci, o ktérych mowa w pkt 8.1.2) - zatwierdzone Raporty Miesieczne
zgodnie z pkt. 7 a) pkt. 2) OPZ,

3) dla ptatnosci, o ktérych mowa w pkt 8.1.2 a) - po wystawieniu przez Inzyniera
Koncowego Swiadectwa Ptatnosci dla tego Zadania, zatwierdzone Raporty Pétroczne
i Roczne zgodnie z pkt. 7 a) pkt. 3) OPZ,

4) dla ptatnosci, o ktérych mowa w pkt 8.1.2 b) - po zatwierdzeniu Raportu Kohcowego
Projektu przez Zamawiajgcego i Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz po wywigzaniu sie Inzyniera Kontraktu ze
wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy.
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7. Pratnosci na rzecz Inzyniera Kontraktu bedg dokonywane przez Zamawiajgcego,
w terminie 30 dni od daty ztozenia prawidtowo wystawionej faktury na wskazany w niej
rachunek bankowy.

8. Terminem zapfaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

9. Faktury nalezy opisa¢ podajac:

Nabywca:
Miasto £6dz
ul. Piotrkowska 104,
90-926 +6dz
NIP 7250028902

Odbiorca faktury:
Urzad Miasta todzi, Wydziat Gospodarki Komunalnej
Departament Pracy Edukacji i Kultury
ul. Piotrkowska 175,
90-447 £06dz.

Miejsce ztozenia faktury:
Urzad Miasta todzi
ul. Piotrkowska 110
90-007 Lodz
lub
Urzad Miasta todzi
ul. Zachodnia 47
91-066 Lodz.
lub
Urzad Miasta todzi
ul. Pitsudskiego 100
92-326 Lodz.
lub
Urzad Miasta todzi
ul. Smugowa 26a i 30/32
91-433 Lodz.
lub
Urzad Miasta todzi
ul. Sienkiewicza 5
91-113 Lodz.
lub
Urzad Miasta todzi
ul. Wierzbowa 49
91-133 Lodz.

10. W przypadku gdy faktura VAT wystawiona bedzie niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami lub zapisami Umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania
przez Zamawiajgcego, faktury korygujacej.

11. Wysokosé wynagrodzenia za wykonanie ustugi polegajacej na powtdrzeniu podobnych
ustug i zasady jego ptatnosci, zostang ustalone w wyniku przeprowadzonych negocjaciji.
12. W sytuaciji, kiedy nie wszystkie roboty budowlane przewidziane do wykonania w ramach
Projektu ,Odwodnienie Miasta todzi”, objete nadzorem w ramach niniejszego Kontraktu
nie zostang zakonczone na dzien zakonczenia swiadczenia ustugi Inzyniera Kontraktu,
Inzynierowi Kontraktu, nie otrzyma tej czesci wynagrodzenia, ustalonego na podstawie
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obliczen szczegétowo opisanych w pkt. 8.2 — 8.6, od ustugi, ktorej nie wykonat.
9. MONITORING | OCENA
9.1 DEFINICJA WSKAZNIKOW

Ustugi zwigzane z petnieniem Nadzoru inwestorskiego - Inzyniera Kontraktu bedg oceniane
pod katem terminowosci i rzetelnosci wypetnianych obowigzkéw oraz zaangazowania sit
i srodkéw zgodnie z Kontraktem, a efekt pracy Inzyniera, Zamawiajgcy bedzie oceniat biorac
pod uwage:
1) Rzeczowy i finansowy postep robét i dostaw okreslonych w poszczegdlnych Zadaniach
na roboty budowlane;
2) Terminy rozpoczecia i zakonczenia robo6t budowlanych zgodnie z przyjetymi na
poszczegdblnych Zadaniach Harmonogramami Realizacji Robét;
3) Terminy przedktadania Raportéw;
4) Stopien zaawansowania realizacji Zadan na roboty budowlane (procent zakohczonych
i rozpoczetych robo6t budowlanych w stosunku do warto$ci Kontraktéw na roboty
budowlane);
5) Spetnienie zatozen i wymagan technicznych zgodnie z opracowang dokumentacjg
i planem zapewnienia jakosci.
Wszystkie wskazniki monitoringu i oceny zostang zweryfikowane, a ich osiggniecie lub brak
bedzie ocenione.

9.2 WYMAGANIA SZCZEGOLNE.

1) We wszystkich spotkaniach, konferencjach organizowanych przez Zamawiajgcego
w ktérych do udziatu zaproszony zostanie Inzynier Kontraktu oraz w udzielanych przez
Inzyniera wywiadach prasowych zwigzanych z realizacjg Projektu Inzynier musi w jasny
spos6b podkreslac role Unii Europejskiej we wspétfinansowaniu Projektu z Funduszu
Spojnosci. Wszystkie dziatania Inzyniera Kontraktu powinny by¢ prowadzone zgodnie z:

a) art. 7 ust. 1 i art. 52 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw
w zakresie polityki spdjnosci finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.
U.z 2014 r. poz. 1146 z p6zn. zm.),

b) przepisami Rozdziatu Il Kwalifikowalnos¢ wydatkow i trwatosé w Tytule VII Wsparcie
finansowe z EFSI rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgcego m.in. wspdlne przepisy dotyczace Funduszu
Spéjnosci,

c) Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1300/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spdéjnosci i uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr
1084/2006 (Dz.U. UE.L.2013.347.281 z dnia 20 grudnia 2013 r. z pdzn. zm.),

d) Programem Operacyjnym Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, przyjetym uchwatg
Rady Ministréw z dnia 8 stycznia 2014 r., zatwierdzonym decyzjg Komisji Europejskiej
z dnia 16 grudnia 2014 r. (znak C 2014/10025) oraz Szczegdtowym opisem zadan
priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020,

e) zasadami polityk unijnych, ktére sag dla niego wigzgce, w tym przepiséw dotyczgcych
konkurencji, pomocy publicznej, udzielania zaméwien publicznych, ochrony
$rodowiska, polityki rownych szans, o ochronie danych osobowych,

f) wytycznymi w zakresie postepowania z podejrzeniami naduzyc¢ finansowych w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020,
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g) wytycznymi w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidtowych
wydatkéw oraz raportowania nieprawidiowosci w ramach programéw operacyjnych
polityki spéjnosci na lata 2014-2020,

h) wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020,

i) wytycznymi w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014 — 2020,

j) wytycznymi w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej
na lata 2014-2020,

k) wytycznymi w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddziatywania
na srodowisko dla przedsiewzie¢ wspétfinansowanych z krajowych lub regionalnych
programéw operacyjnych,

[) wytycznymi w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i niedyskryminacji oraz zasady
rownosci szans kobiet i mezczyzn;

2) Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do:

a) zapewnienia dostepu do dokumentacji i miejsc realizacji Projektu i poddania sie
prowadzonym kontrolom oraz wizytom monitoringowym przewidzianym w Wytycznych
w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020,

b) oznaczenia znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich wszystkich
dokumentow i materiatow dla oséb i podmiotéw uczestniczacych w Kontrakcie,

¢) oznaczenia znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich swojej strony
internetowej z opisem Projektu i informacjg o uzyskanym dofinansowaniu,

d) dopilnowania, aby =zostalty umieszczenie w miejscu realizacji Projektu tablica
informacyjna i pamigtkowe,

e) dokumentowania dziatan informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach
Projektu,

f) poinformowania Wykonawcéw robo6t budowlanych zwigzanych z realizacjg
poszczegdblnych Kontraktéw na roboty budowlane, by stosowali zestaw znakéw
Funduszy Europejskich iUnii Europejskiej w sytuacji kiedy posiadajg strone
internetowg dotyczacg Projektu,

g) upublicznienia na swojej stronie internetowej informacji o funkcjonowaniu mechanizmu
umozliwiajgcego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidtowosciach lub naduzyciach
finansowych i poinformowania swoich pracownikbw zaangazowanych w realizacje
Kontraktu o funkcjonowaniu mechanizmu.

10. WARUNKI GWARANCJI | REKOJMI ZA WADY

Inzynier w ramach wynagrodzenia przewidzianego w Kontrakcie zobowigzany jest
sprawowaé merytoryczny nadzér autorski przedmiotu Umowy, w okresie obowigzywania 24
miesiecznej rekojmi, liczonej od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Raportu
Koncowego, ktory bedzie obejmowat:

1.

wn

Udzielanie na zadanie Zamawiajgcego wyjasnien w zakresie powstatych watpliwosci
dotyczacych przedmiotu Kontraktu, w szczegolnosci zwigzanych z pytaniami Instytucii
Wdrazajgcej (IW), Instytucji Posredniczacej (IP) i Instytucji Zarzgdzajacej (1Z).

Konsultacje w zakresie realizacji przedmiotu Zadania/Kontraktu.

Konsultowanie ewentualnych zmian w dokumentach wykonanych przez Inzyniera
Kontraktu przy realizacji niniejszego Kontraktu.

Szczegobtowe warunki realizacji zamowienia, zawarte sa we wzorze umowy.
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