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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

„Nadzór Budowlany - Inżynier Kontraktu” - Zadanie nr 2  
realizowane w ramach Projektu „Odwodnienie Miasta Łodzi” 

 
Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko 2014-2020, II oś priorytetowa ochrona środowiska, w tym adaptacja do 
zmian klimatu, działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem 
i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne 
oraz monitoring środowiska". Dotacją objęto realizację Zadań przewidzianych w ramach 

Projektu i usługę Inżyniera Kontraktu do daty zakończenia Projektu, nadzór Inżyniera 

Kontraktu po tej dacie nad usuwaniem wad jest kosztem niekwalifikowanym. 
 

 

1. OZNACZENIE KODU  CPV: 
 
1) Główny kod CPV: 

71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym 

 

2. Dodatkowe kody CPV: 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi, 

79212500-8 Usługi kontroli rachunkowej, 

72266000-7 Usługi doradcze w zakresie oprogramowania, 

79110000-8 Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej. 

71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane. 

 

 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inżyniera 
Kontraktu (w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC) nad realizacją robót 
przewidzianych do wykonania w ramach Projektu „Odwodnienie Miasta Łodzi” oraz 
ewentualnie dla zwiększonego zakresu robót realizowanych przez Wykonawców, na 
podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub Kontraktów 
udzielonych Wykonawcom na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie 
świadczenia usług Inżyniera Kontraktu w ramach niniejszej umowy. Zadania będą 
realizowane w oparciu o: 
1) czerwony FIDIC oparty o „Warunki kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno – 

budowlanych projektowanych przez zamawiającego”. 4. wydanie angielsko-polskie 
niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. wydania 1999) wydane przez Stowarzyszenie 
Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR). 

2) żółty FIDIC oparty o „Warunki kontraktowe dla urządzeń oraz projektowania i budowy 
dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych 
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projektowanych przez Wykonawcę” 4 wydanie angielsko-polskie, niezmienione 2008 
z erratą, tłumaczenie 1 wydania 1999 r. wydane przez Stowarzyszenie Inżynierów 
Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR). 

 
Ponadto, przedmiotem zamówienia jest: 

a) pełnienie przez Inżyniera funkcji inspektora nadzoru, zgodnie z polskim prawem 
budowlanym, nad realizacją prac przewidzianych do wykonania w ramach Projektu  
„Odwodnienie Miasta Łodzi” oraz w okresie zgłaszania wad; 

b) opracowanie Raportu Końcowego Projektu „Odwodnienie Miasta Łodzi” zgodnie 
z Wytycznymi dla Projektów dofinansowanych z POIiŚ na lata 2014-2020 dla 
działania 2.1 z Funduszu Spójności. 

 
W sytuacji, kiedy nie wszystkie roboty budowlane przewidziane do wykonania 

w ramach Projektu  „Odwodnienie Miasta Łodzi”, objęte nadzorem w ramach niniejszej 
Umowy nie zostaną zakończone na dzień zakończenia świadczenia usługi Inżyniera 
Kontraktu, niniejszy Kontrakt będzie wydłużony o okres niezbędny na: 
1) wykonanie Raportu Końcowego dla Projektu, 
2) wykonywanie usługi Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi przewidzianymi 

do wykonania w ramach Zadań, które będą wykraczać poza datę zakończenia 
świadczenia usługi Inżyniera Kontraktu.   

 
Przewiduje się udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych 

usług w nw. branżach/zakresach: 
1) usługi zarządzania projektem budowlanym, 
2) nadzór nad robotami budowlanymi, 
3) usługi kontroli rachunkowej, 
4) usługi doradcze w zakresie oprogramowania, 
5) usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej, 
6) doradcze usługi inżynieryjne i budowlane. 
 

Zamówienie zostanie udzielone w powyższym zakresie na podstawie negocjacji 
z dotychczasowym Wykonawcą, na warunkach określonych w umowie podstawowej.  

 
Lista Zadań Projektu „Odwodnienie Miasta Łodzi”           
 
Zadanie 1.2  
W ramach Zadania przewidziana jest budowa sieci kanalizacyjnej w mieście Łodzi  
w ul. Pomorskiej (na odcinku od ul. Juhasowej do ul. Gorczykowej), w ul. Mileszki 
(na odcinku od ul. Gorczykowej do wysokości ul. Bratkowej). W zakres prac wchodzi: 
wybudowanie sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą m.in. separatory, 
osadniki, zbiorniki retencyjne. 
Projektowana inwestycja obejmuje budowę: 
• 3 569,03 mb kanalizacji, 
• Osadnika wirowego o DN 4500 mm, 
• Separatora o DN3000 mm, 
• Osadników wirowych o DN1500 mm – 3 szt., 
• Separatora o DN1500 mm – 3 szt., 
• Kanałów ulgi, 
• Studni na kanale ulgi – by-passie,  
•  studni rewizyjnych o Φ 1200 mm, Φ 1400 mm, Φ 1600 mm, Φ 2000 mm,  
•  studzienek ściekowych ulicznych betonowych o Φ 500 mm z osadnikiem i syfonem. 
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Stan pozyskania niezbędnych dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia decyzji 
administracyjnych przedstawia się następująco: 
a) dokumentacja środowiskowa  

• DSS-OŚR-II.6220.196.2016 z dn. 20.10.2016 r. 

• DSS-OŚR-II.6220.240.2016 z dn. 19.12.2016 r. 
b) Wniosek o wydanie pozowania na budowę z dn. 9.08.2018 r.  
c) decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego DAR-UA-V.54.2018 z dnia 

19.02.2018 Prezydenta Miasta Łodzi, 
d) decyzja pozwolenie na budowę DAR-UA-V.1013.2018 z dnia 19.09.2018 
 
Zadanie 1.3 
W ramach Zadania przewidziana jest budowa kolektora deszczowego w ul. Telefonicznej na 
odcinku od ul. Krokusowej do ul. Czorsztyńskiej umożliwiającego odprowadzenie wód 
opadowych na terenie Osiedla Stoki. Celem nowego kanału jest odwodnienie 
ul. Telefonicznej i ulic przyległych. 
Projektowana inwestycja obejmuje budowę: 
• kanalizacji, 
• studni rewizyjnych Φ 1600 mm, Φ 1800 mm, 
• studni Φ 1200 mm,  
• studzienek ściekowych ulicznych betonowych o Φ 500 mm z osadnikiem i syfonem. 
Stan pozyskania niezbędnych dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia decyzji 
administracyjnych przedstawia się następująco: 

• DSS-OŚR-II.6220.239.2016 z dn. 19.12.2016r. 

• zostanie dokonane zgłoszenie robót budowlanych 

• decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego DAR-UA-V-41.2017 z dnia 
01.03.2017 Prezydenta Miasta Łodzi 

• decyzja pozwolenie na budowę DAR-UA-V.940.2018 z dnia 04.09.2018r. 
 
Zadanie 1.4 
W ramach Zadania przewidziana jest przebudowa kolektora deszczowego                                       
w ul. Starogardzkiej (na odcinku od ul. Odrzańskiej do rzeki Ner). Celem nowego kolektora 
jest przejęcie funkcji odwodnieniowych obecnie realizowanych przez istniejący, na tym 
odcinku kanał deszczowy d=0,90m, który jest w bardzo złym stanie technicznym. 
Nowoprojektowany kanał zastąpi istniejący na odcinku od ul. Odrzańskiej do włączenia 
w kolektor deszczowy d=2x0,5m prowadzący do rzeki Ner. Nowoprojektowany kolektor ma 
za zadanie odwodnienie rejonu ul. Starogardzkiej, co jest zgodne z założeniami Projektu 
Generalnego Odprowadzania wód opadowych z południowych i wschodnich terenów Miasta 
Łodzi. 
Projektowana inwestycja obejmuje budowę: 
• 208,05 mb kanalizacji, 
• studni rewizyjnych Φ 1800 mm. 
Stan pozyskania niezbędnych dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia decyzji 
administracyjnych przedstawia się następująco: 

• decyzja pozwolenie na budowę DAR-UA-V.998.2018 z dnia 17.09.2018r. 
 
Zadanie 1.5 
W ramach Zadania przewidziana jest budowa osadnika na sieci kanalizacji deszczowej 
w mieście Łodzi w ul. Łagiewnickiej - południowy brzeg rzeki Sokołówki wraz z kanałem ulgi 
– by passem. Projektowany osadnik wraz z by-passem i regulatorem przepływu 
zlokalizowano przed istniejącym separatorem na kanalizacji deszczowej D=400 w ulicy 
Łagiewnickiej po stronie południowej wylotu do rzeki Sokołówki. 
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Projektowana inwestycja obejmuje budowę: 
• Studni z regulatorem przepływu DN 1200mm, 
• Osadnika wirowego DN 2000mm, 
• Kanału ulgi – D=315 mm, 
• Studni na kanale ulgi – by-passie – 2 szt. - Φ1200. 
Stan pozyskania niezbędnych dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia decyzji 
administracyjnych przedstawia się następująco: 

• DSS-OŚR-II.6220.197.2016 z dn. 20.10.2016r. 

• Zgłoszenie budowy sieci z dn. 10.08.2018r., termin rozpoczęcia robót budowlanych: 
31.08.2018r.  

 
Zadanie 1.6 
W ramach Zadania przewidziana jest budowa osadnika na sieci kanalizacji deszczowej 
w mieście Łodzi w ul. Krakowskiej w drodze powiatowej Nr 1134 E - wschodni brzeg rzeki 
Łódki - wraz z kanałem ulgi – by-passem. Projektowany osadnik wraz z by-passem 
i regulatorem przepływu zlokalizowano przed istniejącym separatorem na kanalizacji 
deszczowej D=400 w ulicy Krakowskiej po stronie wschodniej wylotu do rzeki Łódki. 
Projektowana inwestycja obejmuje budowę: 
• Studni z regulatorem przepływu DN 1200mm, 
• Osadnika wirowego DN 1500mm, 
• Kanału ulgi – DN 300mm, 
• Studni na kanale ulgi – by-passie – 2 szt. - Φ1200. 
Stan pozyskania niezbędnych dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia decyzji 
administracyjnych przedstawia się następująco: 

• Zgłoszenie budowy sieci z dn. 10.08.2018r., termin rozpoczęcia robót budowlanych: 
31.08.2018 r. 

• decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego DAR-UA-V.49.2018 z dnia 
09.02.2018 Prezydenta Miasta Łodzi. 

 
Zadanie 1.7 
W ramach Zadania przewidziana jest budowa osadnika na sieci kanalizacji deszczowej 
w mieście Łodzi w ul. Konstantynowskiej - zachodni brzeg rzeki Łódki. Projektowany osadnik 
zlokalizowano przed istniejącym separatorem na kanalizacji deszczowej DN=200 w ulicy 
Konstantynowskiej po stronie zachodniej wylotu do rzeki Łódki. 
Projektowana inwestycja obejmuje budowę: 
• Osadnika wirowego DN 1500mm. 
Stan pozyskania niezbędnych dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia decyzji 
administracyjnych przedstawia się następująco: 

• DSS-OŚR-II.6220.197.2016 z dn. 20.10.2016r. 

• Zgłoszenie budowy sieci z dn. 10.08.2018r., termin rozpoczęcia robót budowlanych: 
31.08.2018r. 

 
Zadanie 1.8 
W ramach Zadania przewidziana jest budowa osadnika na sieci kanalizacji deszczowej 
w mieście Łodzi w ul. Konstantynowskiej - wschodni brzeg rzeki Łódki wraz z kanałem ulgi – 
by-passem. Projektowany osadnik wraz z by-passem i regulatorem przepływu zlokalizowano 
przed istniejącym separatorem na kanalizacji deszczowej D=400 w ulicy Konstantynowskiej 
po stronie wschodniej wylotu do rzeki Łódki. 
Projektowana inwestycja obejmuje budowę: 
• Studni z regulatorem przepływu DN 1200mm, 
• Osadnika wirowego DN 1500mm, 
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• Kanału ulgi – DN 300mm, 
• Studni betonowych na kanale ulgi – by-passie – 2 szt. -Φ1200. 
Stan pozyskania niezbędnych dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia decyzji 
administracyjnych przedstawia się następująco: 

• DSS-OŚR-II.6220.197.2016 z dn. 20.10.2016 r. 

• Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych z dn. 18.07.2018r., stało się skuteczne 
dn. 08.08.2018r.  

• Decyzja nr DAR-UA-V-V.50.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 
Zadanie 1.9 
W ramach Zadania przewidziana jest budowa osadnika na sieci kanalizacji deszczowej 
w mieście Łodzi w ul. Pabianickiej - południowy brzeg rzeki Ner - wraz z kanałem ulgi – by-
passem. Projektowany osadnik wraz z by-passem i regulatorem przepływu zlokalizowano 
przed istniejącym separatorem na kanalizacji deszczowej D=500 w ulicy Pabianickiej po 
stronie południowej wylotu do rzeki Ner. 
Projektowana inwestycja obejmuje budowę: 
• Studni z regulatorem przepływu DN 1200mm, 
• Osadnika wirowego DN 1500mm, 
• Kanału ulgi – DN 300mm, 
• Studni – 2 szt. - Φ1500, 
• Kanalizacji deszczowej – DN100, 
• Kanalizacji deszczowej – DN200, 
oraz rozbiórkę: 
• kanałów DN 100, 
• kanałów DN 500, 
• studni DN 1000. 
Stan pozyskania niezbędnych dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia decyzji 
administracyjnych przedstawia się następująco: 

• Zgłoszenie budowy sieci z dn. 10.08.2018r., termin rozpoczęcia robót budowlanych: 
31.08.2018r. 

• Decyzja nr DAR-UA-V.48.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 
Zadanie 1.10 
W ramach Zadania przewidziana jest budowa suchego zbiornika osadnika na rzece Łódce, 
u zbiegu ulic Strykowskiej oraz Wojska Polskiego. W zakres prac wchodzi: 
• budowa zbiornika retencyjnego ziemnego ze strefą systemu biofiltracji oraz strefą 
sedymentacji, 
• budowa przegrody gabionowej górnej oraz dolnej z przepustami dławiącymi oraz  
• zagospodarowanie terenu po wykonaniu prac wokół zbiornika. 
Stan pozyskania niezbędnych dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia decyzji 
administracyjnych przedstawia się następująco: 

• Opinia RDOŚ WOOŚ.4240.570.2012.EG 

• Opinia PPIS PPIS-Ł-ZNS-440/R/66/2012 457 

• Postanowienie Prezydenta Miasta Łodzi o braku obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie 
zbiornika-osadnika "STRYKOWSKA" 

• Decyzja OOŚ nr 61/U/2012 

• Decyzja nr 191/61 z dn. 11 lipca 2016 r. o pozwoleniu na budowę 

• Decyzja-pozwolenie wodnoprawne WSRK.6341.0121.2015 

• Decyzja nr DAR-UA-VIII.112.P.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
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Zadanie 1.11 
W ramach Zadania przewidziana jest modernizacja podczyszczalni wód deszczowych przy 
ulicy Liściastej w Łodzi. 
W zakres inwestycji wchodzi: 
• modernizacja podczyszczalni wód deszczowych stanowiącej obecnie zbiornik otwarty,  
• budowa rurociągów technologicznych wraz ze sterowaniem, automatyką oraz 
opomiarowaniem układu podczyszczania wód deszczowych, 
• zagospodarowanie terenu podczyszczalni, 
• odtworzenie istniejącej nawierzchni oraz przywróceniem do stanu jaki był przed 
rozpoczęciem modernizacji. 
Stan pozyskania niezbędnych dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia decyzji 
administracyjnych przedstawia się następująco: 

• WOOŚ-I.070.19.2017.KDz z dn. 02.03.2017r. 

• Opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy – projektowanie i roboty budowlane 
realizowane wg Żółtej Książki FIDIC. 

 
Zadanie 1.12 
W ramach Zadania przewidziana jest budowa zbiornika retencyjnego w rejonie 
ul. Pomorskiej. W zakres prac wchodzi:  
• budowa zbiornika retencyjnego ziemnego,  
• budowa przelewów powierzchniowych wpustowych,  
• budowa rurociągów upustowych,  
• budowa przelewów powierzchniowych upustowych,  
• budowa rurociągu dławiącego oraz  zagospodarowanie terenu po wykonaniu prac wokół 
zbiornika. 
Stan pozyskania niezbędnych dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia decyzji 
administracyjnych przedstawia się następująco: 

• DSS-OŚR-II.6220.244.2016 z dn. 21.12.2016r. 

• Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę z dn. 10.08.2018r. 

• Decyzja PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu w sprawie wykonywania urządzeń 
wodnych z dn. 10.07.2018r. 

• decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego DAR-UA-V.57.2018 z dnia 
20.02.2018r. Prezydenta Miasta Łodzi 

• decyzja pozwolenie na budowę DAR-UA-V.999.2018 z dnia 17.09.2018r. 
 
Zadanie 1.13 
W ramach Zadania przewidziana jest budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie  
ul. Frezjowej. 
W zakres prac wchodzi:  
• budowa zbiornika retencyjnego ziemnego,  
• budowa przelewu powierzchniowego wpustowego,  
• budowa rurociągu upustowego,  
• budowa przelewu powierzchniowego upustowego,  
• budowa rurociągu dławiącego oraz  
• zagospodarowanie terenu po wykonaniu prac wokół zbiornika. 
Stan pozyskania niezbędnych dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia decyzji 
administracyjnych przedstawia się następująco: 

• DSS-OŚR-II.6220.244.2016 z dn. 21.12.2016r. 

• Decyzja PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu w sprawie wykonywania urządzeń 
wodnych z dn. 17.07.2018r. 
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• Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę z dn. 14.08.2018r. 

• decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego DAR-UA-IX.103.P.2017 z dnia 
24.04.2017r. Prezydenta Miasta Łodzi 

• decyzja pozwolenie na budowę DAR-UA-V.1014.2018 z dnia 19.09.2018r. 
 
Zadanie 1.14 
W ramach Zadania przewidziana jest budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie  
ul. Sołeckiej. 
W zakres prac wchodzi:  
• budowa zbiornika retencyjnego ziemnego,  
• budowa przelewu powierzchniowego wpustowego,  
• budowa rurociągu upustowego,  
• budowa przelewu powierzchniowego upustowego oraz  
• zagospodarowanie terenu po wykonaniu prac wokół zbiornika. 
Stan pozyskania niezbędnych dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia decyzji 
administracyjnych przedstawia się następująco: 

• DSS-OŚR-II.6220.244.2016 z dn. 21.12.2016r. 

• Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę z dn. 14.08.2018r. 

• Decyzja nr DAR-UA-IX.104.P.2017 z dnia 24.04.2017 Prezydenta Miasta Łodzi o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

• Decyzja pozwolenie na budowę DAR-UA-V.1141.2018 z dnia 18.10.2018r. 
 
Zadanie 1.15 
W ramach Zadania przewidziana jest budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. 
Pomorskiej/Mileszki.  
W zakres prac wchodzi:  
• budowa zbiornika retencyjnego ziemnego,  
• budowa upustu eksploatacyjnego,  
• budowa wylotu z projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Pomorskiej oraz ul. Mileszki  
• zagospodarowanie terenu po wykonaniu prac wokół zbiornika. 
Stan pozyskania niezbędnych dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia decyzji 
administracyjnych przedstawia się następująco: 

• DSS-OŚR-II.6220.240.2016 z dn. 19.12.2016r. 

• Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę z dn. 14.08.2018r. 

• Zawiadomienie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu o wszczęciu postępowania 
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego z dn. 23 lipca 2018r. 

• decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego DAR-UA-V.40.2017 z dnia 
01.03.2017 Prezydenta Miasta Łodzi 

• decyzja pozwolenie na budowę DAR-UA-V.992.2018 z dnia 17.09.2018r. 
 
Zadanie 2  
W ramach Zadania będzie realizowana niniejsza usługa nadzoru inwestorskiego (Inżynier 
Kontraktu), której celem jest zapewnienie realizacji robót budowlanych w systemie wybuduj 
oraz zaprojektuj i wybuduj zgodnie z dokumentacją projektową obiektu posiadaną przez 
Zamawiającego oraz dokumentacją wykonaną przez Wykonawców w oparciu o przekazane 
przez Zamawiającego PFU, obowiązującymi normami oraz przepisami prawa oraz nadzór 
nad zgłaszaniem wad i ich usuwaniem zgodnie z warunkami kontraktowymi. 
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Zadanie 3 
W ramach Zadania będą wykonywane działania promocyjne mające na celu dotarcie do jak 
najszerszej grupy odbiorców o współfinansowaniu projektu przez Fundusze Strukturalne Unii 
Europejskiej poprzez następujące działania: 

• tablice informacyjne – w ramach działań promocyjnych zostaną przygotowane tablice, która 
będzie umieszczona w miejscu realizacji Projektu,  

• tablice pamiątkowe – w ramach Projektu będą wykonane tablice pamiątkowe, która zostaną 
przygotowane i umieszczone w końcowej fazie Projektu w siedzibie WGK,  

• strona internetowa w UMŁ – w ramach Projektu zostanie przygotowana strona www, która 
będzie pełnić funkcję informacyjną i promocyjną dla prezentowania postępów i wyników 
realizacji przedmiotowego projektu, 

Tablice zostaną wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. oraz Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji 
(UE) NR 821/2014 z dnia 28 lipca 2014r. 
Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych nastąpi w oparciu o Podręcznik 
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji 
i promocji oraz zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie 
i znaków programów polityki spójności. 
Dodatkowo, Wnioskodawca zadba o: 

• odpowiednie oznaczenie wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu, oraz 
umieści opis Projektu wraz z informacją o współfinansowaniu ze środków UE, na swojej 
stronie internetowej, 

• odpowiednie oznaczenie sprzętu finansowanego ze środków UE w części odpisów 
amortyzacyjnych  

 
Zadanie 4 
W ramach zarządzania Projektem zostały zaplanowane następujące wydatki związane 
z zabezpieczeniem prawidłowej realizacji Projektu, zgodnie z zawartą umową 
o dofinansowanie Projektu, tj.: 
1) wynagrodzenie JRP (UMŁ); 
2) wynagrodzenie JRP (ZWiK); 
3) audyty projektu;  
4) amortyzacja urządzenia wielofunkcyjnego i komputera przenośnego. 
W ramach Zadania uwzględniono wynagrodzenie Jednostki Realizującej Projekt w skład 
której wchodzą pracownicy Urzędu Miasta Łodzi i pracownicy Spółki ZWiK oraz środki 
finansowe na amortyzację urządzenia wielofunkcyjnego i komputera przenośnego oraz 
wykonanie audytów Projektu. 
Przewiduje się, że realizacja robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach 
ww. Zadań winna zakończyć się do dnia 31.12.2022r.  
Zakres robót poszczególnych Wykonawców robót budowlanych będzie obejmował 
zaprojektowanie i wykonanie obiektów oraz dostawę i montaż urządzeń przewidzianych do 
realizacji w ramach tych kontraktów - Zadanie 1.11 a w przypadku Zadań nr 1.2-1.10 i 1.12-
1.15 - wykonanie obiektów oraz dostawę i montaż urządzeń przewidzianych w dokumentacji 
opracowanej przez Zamawiającego, a w szczególności: 
1) wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi opracowaniami niezbędnymi do 

uzyskania pozwolenia na budowę (w tym Raport OOŚ) - o ile będzie zachodziła 
konieczność ich wykonania w oparciu o warunki kontraktowe; wraz z kosztorysem 
sporządzonym w oparciu o metodę kalkulacji szczegółowej; 

2) uzyskanie pozwolenia na budowę obiektu w imieniu i na rzecz Zamawiającego - o ile 
będzie zachodziła konieczność ich uzyskania w oparciu o warunki kontraktowe; 
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3) wykonanie projektów wykonawczych obejmujących całość robót i przedstawiających ich 
szczegółowe rozwiązania techniczne wraz z niezbędnymi rysunkami szczegółowymi we 
wszystkich branżach inżynierskich; 

4) wykonanie zbiorczego zestawienia kosztów w celu sporządzenia: wykazu środków 
trwałych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016r. w 
sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych – KST (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864) oraz wykazu 
wartości niematerialnych i prawnych. W przypadku jednoczesnego wykonywania 
demontażu środków trwałych,  koszty demontażu należy wykazać odrębnie; 

5) wykonanie robót wraz z dostawą na teren budowy wszystkich materiałów, urządzeń w 
zakresie obejmującym całość robót; 

6) dostarczenie kompletu dokumentów Wykonawcy zgodnie z kontraktem z uwzględnieniem: 
instrukcji obsługi instalacji, instrukcji eksploatacji obiektu budowlanego, programu prób 
końcowych, programu prób eksploatacyjnych i szkoleń; 

7) dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej; 
8) przeprowadzenie prób końcowych i przeszkolenie pracowników Użytkownika 

podczyszczalni oraz Spółki ZWiK, jeżeli będzie zachodziła taka potrzeba; 
9) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie 

wymagane dla danego kontraktu) wraz ze wszystkimi pozwoleniami i decyzjami oraz 
niezbędnymi uzgodnieniami i kontrolami przeprowadzonymi przez instytucje do tego 
uprawnione, koniecznymi do użytkowania wszystkich obiektów i budowli przewidzianych 
do wykonania w ramach danego kontraktu; 

10) nadzór nad próbami eksploatacyjnymi, testami i sprawdzianem szacowanych kosztów 
eksploatacyjnych (o ile w warunkach kontraktowych będzie wymóg weryfikacji kosztów 
eksploatacyjnych); 

11) wykonanie i zainstalowanie tablic informacyjnych i pamiątkowych. 
 
3. ZAKRES USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA PROJEKTU „ODWODNIENIE 

MIASTA ŁODZI” 
 
1. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu, zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, w tym w szczególności przepisami prawa budowlanego, ustawą Prawo 
zamówień publicznych oraz warunkami określonymi w niniejszym Kontakcie, opisie 
przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w 
zapisach kontraktowych, Kontraktów na roboty budowlane przewidziane do wykonania w 
ramach Projektu „Odwodnienie Miasta Łodzi” zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC 
(kontrola wykonania Kontraktu pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym  
i czasowym) w trakcie: 
1) realizacji poszczególnych Zadań na roboty budowlane/dostawy; 
2) okresu zgłaszania wad na poszczególnych Zadaniach na roboty budowlane. 

2. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru zgodnie z prawem budowlanym dla wszystkich 
Kontraktów dot. robót budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach Projektu 
„Odwodnienie Miasta Łodzi” jak i ewentualnie dla zwiększonego zakresu robót 
realizowanych przez Wykonawców na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych i/ lub kontraktów udzielonych Wykonawcom na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 
ustawy Pzp, w okresie świadczenia usług Inżyniera Kontraktu w ramach niniejszej umowy.  

3. Opracowanie Raportu Końcowego dla Projektu „Odwodnienie Miasta Łodzi” zgodnie z 
wytycznymi przewidzianymi dla Projektów dofinansowanych z POIiŚ w latach 2014-2020 
dla działania 2.1. 

4. Zarządzanie finansowe i administrowanie Kontraktami na roboty budowlane, w tym 
kontrola i zatwierdzanie Przejściowych Świadectw Płatności, potwierdzenie zasadności 
wykonania robót dodatkowych i zamiennych mających wpływ na wartość Zadań na roboty 
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budowlane, ustalanie cen za dodatkowe roboty budowlane oraz zatwierdzanie Planu 
Płatności dla poszczególnych Wykonawców robót budowlanych zgodnie z ofertami oraz 
PZP. 

5. Udział w kwalifikacji kosztów zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie Projektu 
„Odwodnienie Miasta Łodzi”, „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, umową o dofinansowanie 
Projektu „Odwodnienie Miasta Łodzi”.  

6. Prowadzenie pełnego wielopoziomowego nadzoru nad pracami projektowymi, fazą 
uzyskiwania stosownych pozwoleń, robotami budowlanymi, w szczególności w zakresie 
zgodnym z wymaganiami Polskiego prawa budowlanego i przepisów w tym zakresie 
obowiązujących. Nadzór powinien być prowadzony przez zespół specjalistów branżowych 
posiadających odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami polskiego Prawa 
Budowlanego. 

7. Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień zawartych w poszczególnych 
Kontraktach. 

8. Utrzymywania bieżącej komunikacji pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych 
a Zamawiającym i Użytkownikiem czynnej podczyszczalni. 

9. Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach 
przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla 
ich przezwyciężenia. 

10. Monitorowanie wymagań zawartych w umowie o dofinansowanie (np. wykonywanie 
zdjęć w czasie trwania robót/usług/dostaw). 

11. Monitorowanie i kontrola zamierzonego w Projekcie efektu ekologicznego. 
12. Monitorowanie i kontrola zamierzonego w Projekcie postępu rzeczowego. 
13. Wykonywanie wszystkich innych czynności nie wymienionych wyżej, które będą 

konieczne do prawidłowej realizacji poszczególnych Zadań oraz zabezpieczających 
interesy Zamawiającego. 

14. Inżynier musi także włączyć w zakres swoich obowiązków krótkoterminowe wyjazdy 
wynikające ze spotkań i uzgodnień prowadzonych z Instytucjami Pośredniczącymi (jeśli 
będą one niezbędne). Wymaga się ponadto krótkoterminowych inspekcji związanych 
z przeprowadzeniem nadzoru, kontroli, pomiarów i prób: urządzeń, materiałów 
i wykonywanych robót podczas procesu produkcji (u Wytwórcy) oraz w celu 
rozstrzygnięcia sporu lub udzielenia konsultacji Zamawiającemu. Wyjazdy będą się 
odbywały na koszt Inżyniera. 

15. Wykonywanie czynności kontrolnych wobec Wykonawców poszczególnych Kontraktów 
na roboty budowlane odnośnie spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób, wymaganych w 
poszczególnych Kontraktach oraz weryfikacja załączników do faktur wymaganych z tego 
tytułu. 

16. Formalne przejęcie dokumentacji związanej z realizacją Projektu i poszczególnych 
Zadań od Zamawiającego. 

17. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie okresu zgłaszania wad (gwarancji 
i rękojmi) dla poszczególnych Zadań objętych nadzorem. 
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4. WYMAGANIA I OBOWIĄZKI  

4.1 WYMAGANIA I OBOWIĄZKI OGÓLNE  INŻYNIERA KONTRAKTU 
 
1) Inżynier Kontraktu będzie pełnić swe obowiązki zgodnie z odpowiednimi Warunkami 

Kontraktowymi FIDIC przy ścisłej współpracy z Zamawiającym stosując się do jego 
zaleceń i obowiązujących rozporządzeń;  

2) Inżynier Kontraktu w stosunku do Warunków Kontraktowych FIDIC dla robót budowlanych 
projektowanych przez Wykonawcę: 
a) nie ma żadnego upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek jego 

obowiązków czy odpowiedzialności wynikających z Kontraktu na roboty budowlane,  
b) nie ma żadnego upoważnienia do przyznania jakiejkolwiek części Zadania, 

jakiegokolwiek odcinka robót innemu Wykonawcy, 
c) ma upoważnienie do aprobat koncepcji, projektów, technologii i dokumentów budowy 

przygotowanych przez Wykonawców w zakresie przewidzianym warunkami 
kontraktowymi, 

d) ma obowiązek poszukiwania błędów w Projekcie oraz interpretacji wpływu błędu na 
Projekt i identyfikacji błędu, 

e) ma upoważnienie do aprobat projektów i dokumentów budowy przygotowanych przez 
Wykonawców. Upoważnienie takie musi być uprzednio uzyskane w formie pisemnej 
od Zamawiającego, 

f) ma upoważnienie do wydawania zmian w Kontraktach, które według jego opinii, są 
potrzebne lub właściwe, jednakże takie upoważnienie musi być uprzednio uzyskane 
w formie pisemnej od Zamawiającego, 

g) będzie informował bezpośrednio Zamawiającego o problemach jakie napotkał 
w trakcie wykonywania jakiejkolwiek fazy Projektu/Zadania/Kontraktu, 

h) będzie przedkładał Zamawiającemu propozycję naliczenia kar Wykonawcy z tytułu 
niespełnienia przez Wykonawcę, zapisów kontraktowych za które przewidziano 
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 
określonej w Kontrakcie, 

i) będzie organizował pracę swoich Ekspertów w taki sposób, aby projektowanie, 
uzyskiwanie stosownych pozwoleń, roboty budowlane, dostawy oraz okres 
zgłaszania wad wykonywane były zgodnie ze szczegółowym harmonogramem 
przedstawionym przez Wykonawców poszczególnych Kontraktów, oraz aby byli oni 
dostępni w czasie przewidzianym na rozpatrywanie roszczeń i mogli być wsparciem 
dla Zamawiającego w sytuacjach, kiedy potrzebne jest doradztwo techniczne. 
Wszelkie decyzje Inżyniera odnośnie sposobu rozstrzygnięcia sporu winny być 
poparte pisemną opinią Eksperta, 

j) zaopatrzy swoich Ekspertów w niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony 
innych specjalistów, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

3) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do powstrzymywania się od wszelkich publicznych 
oświadczeń dotyczących niniejszego Zadania jak i Zadań na roboty budowlane 
przewidziane do wykonania w ramach Projektu „Odwodnienie Miasta Łodzi” bez 
uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się 
w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniem wobec 
Zamawiającego wynikającym z niniejszego Kontraktu. Inżynier Kontraktu oraz osoby, przy 
pomocy których realizuje Kontrakt, w tym także Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu, są 
zobowiązani powstrzymać się od wszelkich czynności sprzecznych z interesem 
Zamawiającego; 

4) Inżynier i jego pracownicy, Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu oraz dalsi Podwykonawcy 
zobowiązani są przestrzegać Tajemnicy Służbowej w trakcie realizacji Usługi oraz po jej 



 
DOA-ZP-III.271.30.2020 
 

12 

 

zakończeniu. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany nie przekazywać jakiejkolwiek osobie 
lub podmiotowi żadnej informacji stanowiącej Tajemnicę Służbową oraz nie podawać jej 
do wiadomości publicznej, chyba że uzyska wcześniejszą pisemną zgodę Zamawiającego 
lub przepisy prawa tego wymagają; 

5) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany przestrzegać przepisów obowiązującego prawa. 
Ponosi on pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu 
roszczeń wynikających z naruszenia przepisów prawa i postanowień Kontraktu przez 
Inżyniera Kontraktu i jego pracowników oraz jego Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców. Inżynier Kontraktu odpowiada za wszystkie podmioty przy pomocy 
których wykonuje Zadanie/Kontrakt, jak za własne działanie lub zaniechanie; 

6) na każdym etapie realizacji Zadań Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić 
Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Projektem; 

7) w kosztach Zadania zapewni i uwzględni koszty bieżące związane z utrzymaniem biura 
na terenie Łodzi, które winno być wyposażone m.in. w salę konferencyjną mogącą 
pomieścić minimum 15 osób, w której odbywać się będą narady koordynacyjne 
z Zamawiającym. 

 
4.2 ZAKRES SZCZEGÓŁOWY OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU 

 
1) Sprawdzanie posiadania i przedłożenie Zamawiającemu wymaganych w Kontraktach na 

roboty budowlane ubezpieczeń i gwarancji; 
2) opiniowanie, uzgadnianie i zatwierdzanie projektów budowlanych, wykonawczych 

wszystkich branż, kosztorysów sporządzonych w oparciu o metodę kalkulacji 
szczegółowej, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, programów zapewnienia jakości robót, pod kątem ich wzajemnej zgodności 
a także zgodności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (Zadanie 1.11) lub Projektem 
budowlanym i Specyfikacją Techniczną (Zadań nr 1.2-1.10 i 1.12-1.15), SIWZ oraz 
ofertami przedkładanymi przez poszczególnych Wykonawców Zadań na roboty 
budowlane; 

3) opiniowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla Zadań, których procedura 
wyboru Wykonawcy nie została rozpoczęta (brak ogłoszenia o przetargu na wybór 
Wykonawcy), analiza koncepcji, projektów wstępnych przedstawionych przez oferentów 
na etapie prac komisji przetargowych na wybór Wykonawców robót budowlanych 
poszczególnych Zadań, udzielanie pisemnych propozycji odpowiedzi na pytania 
oferentów zgłoszone w trakcie przetargu oraz wsparcie techniczne przy przetargach już 
rozpoczętych; 

4) zatwierdzanie projektów technicznych Wykonawcy, programów zapewnienia jakości, 
planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, materiałów budowlanych i instalacyjnych, 
urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę do wbudowania, kontrola pozwoleń, 
dokumentów  
jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów itp., w celu nie dopuszczenia do 
wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce itp.; 

5) sprawdzanie zgodności dostaw urządzeń z Kontraktem i sprawdzanie kompletności 
wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na dostarczone urządzenia; 

6) zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego Prawa Budowlanego przez 
Wykonawców robót budowlanych; 

7) zapewnienie, że roboty budowlane wykonywane są przy zachowaniu należytego poziomu 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa; 

8) nadzór Inspektorów Nadzoru - Ekspertów w trakcie realizacji i odbioru robót 
budowlanych/dostaw wymagających nadzoru, zapewnienie zgodności z projektem 
i obowiązującymi normami. W czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy Inspektor 
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Nadzoru – Ekspert ma obowiązek dokonania przeglądu Dzienników Budowy, 
potwierdzenia swojej obecności i dokonanych czynności stosownym zapisem oraz 
pobrania i zabezpieczenia kopii zapisanych stron Dzienników Budowy. Inspektorzy 
Nadzoru - Eksperci mają prawo dokonywania zapisów dokonanych czynności wyłącznie 
w zakresie powierzonych im czynności i nadzoru; 

9) kontrola prawidłowości prowadzenia dzienników budów i dokonywania w nich wpisów 
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego 
wykonywania danego Zadania; 

10) polecenie wykonania badań jakości w instytutach specjalistycznych, jeśli będzie to 
konieczne na potrzeby realizacji Zadania lub rozpatrzenia roszczenia, po uprzedniej 
akceptacji Zamawiającego; 

11) weryfikacja pod względem technicznym, finansowym i prawnym dokumentów 
dostarczanych przez Wykonawców, w tym także stanowiących podstawę do roszczeń; 

12) w miarę możliwości doprowadzanie do polubownego rozwiązywania sporów; 
13) uczestnictwo w odpowiedniej procedurze arbitrażowej, o ile zajdzie taka konieczność 

i ten tryb rozpatrywania roszczeń będzie wskazany w zapisach kontraktowych; 
14) zapewnia protokołowanie spraw rozpatrywanych na naradzie, uzgadnia elektronicznie 

oraz niezwłocznie dostarcza kopie odpowiedniego protokołu wszystkim uczestnikom 
narady; 

15) zapewnia stałą współpracę ze ZWiK Sp z o.o. i gestorami sieci w celu minimalizacji 
utrudnień wynikających z prowadzonych działań, w ramach realizowanych 
Zadań/Kontraktów; 

16) zatwierdzanie przedstawionych metod wykonywania robót budowlanych, włączając 
roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawców robót budowlanych; 

17) przeprowadzanie z Wykonawcami przy udziale Inspektorów Nadzoru - Ekspertów 
odbiorów przejściowych, częściowych i końcowych poszczególnych Kontraktów; 

18) ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych przedstawionych przez Wykonawców 
w zakresie finansowym i rzeczowym; 

19) nadzór nad testami, rozruchem, próbami oraz przegląd instrukcji obsługi (gdzie jest to 
konieczne) dostarczonych przez Wykonawców robót budowlanych w celu przekazania 
obiektów Zamawiającemu; 

20) ocena wyników wszystkich prób i rozruchów przewidzianych w ramach poszczególnych 
Zadań; 

21) sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenie jej 
Zamawiającemu w tym dokumentacji związanej z nadzorowanymi budowami (łącznie 
z pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyjne) w formie ustalonej 
z Zamawiającym; 

22) skompletowanie dokumentacji i oświadczeń poszczególnych Wykonawców robót 
budowlanych wymaganych odpowiednimi przepisami oraz współdziałanie 
z Zamawiającym celem uzyskania pozwoleń na użytkowanie, decyzji 
o uwarunkowaniach środowiskowych, pozwoleń zintegrowanych dla poszczególnych 
instalacji lub obiektów o ile będzie zachodzić potrzeba ich uzyskania; 

23) weryfikacja dokumentów dostarczanych przez Wykonawców robót budowlanych 
stanowiących podstawę do wystawienia odpowiednich Świadectw Płatności;  

24) wystawianie Świadectw Płatności i przedkładanie ich Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
Weryfikacja faktur złożonych przez Wykonawców robót budowlanych, w tym: 

a)  dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia ich Podwykonawcom oraz dalszym 
Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych robotach budowlanych, 

b) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii faktur lub rachunków na podstawie, 
których zapłata tego wynagrodzenia została dokonana, 
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c) oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o braku w zaległościach 
finansowych Wykonawcy wobec nich.  

Faktury Wykonawcy robót budowlanych zostaną złożone do Zamawiającego wraz 
z oświadczeniami Podwykonawców potwierdzonymi przez Inżyniera Kontraktu wraz 
z tabelarycznym zestawieniem wszystkich Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców zawierającym wyszczególnienie rodzaju oraz wartości robót 
budowlanych/dostaw/usług za jakie w ramach złożonej faktury dokonywane były im 
płatności w ramach Zadania; 

25) zapewnienie, że zakończone prace/dostawy są zgodne z technicznymi i formalnymi 
wymaganiami Zadań/Kontraktów na roboty budowlane; 

26) rozliczenie rzeczowe i finansowe poszczególnych Zadań/Kontraktów na roboty 
budowlane; 

27) przedłożenie Zamawiającemu ostatecznego rozliczenia zakończonych Zadań w terminie 
do 20 dni od daty przekazania do eksploatacji; 

28) sprawdzenie poprawności wystawiania dowodów OT na rzecz Zamawiającego; 
29) przygotowanie i dostarczenie raportów przewidzianych do wykonania w ramach 

niniejszego Zadania oraz Raportu końcowego dla całego Projektu „Odwodnienie Miasta 
Łodzi”; 

30) Inżynier zobowiązany jest uczestniczyć w naradach organizowanych przez 
Zamawiającego dotyczących realizacji poszczególnych Zadań/Kontraktów; 

31) Inżynier organizuje narady z Wykonawcami robót budowlanych poszczególnych 
Zadań/Kontraktów na roboty budowlane, Zamawiającym, ZWiK Sp. z o.o. i innymi 
zaangażowanymi stronami na których rozwiązywane są wszelkie sprawy związane z 
realizacją robót budowlanych, okresem zgłasza wad (gwarancji i rękojmi). Protokołuje 
sprawy rozpatrywane na naradach oraz niezwłocznie dostarcza kopie odpowiedniego 
protokołu wszystkim uczestnikom narady. Narady organizowane dla danego Zadania 
winny odbywać się w zależności od potrzeb nie rzadziej niż: 
a) raz na miesiąc w okresie realizacji prac projektowych i wykonywania robót 

budowlanych, 
b) raz na kwartał w okresie zgłaszania wad;  

33) w przypadku zastosowania przez Zamawiającego standardu elektronicznej wymiany 
korespondencji pomiędzy JRP i Inżynierem, stworzy on bazę danych w której będą 
gromadzone informacje związane z raportowaniem Inżyniera. Inżynier zobowiązany jest 
stosować się do opracowanych standardów i przesyłu danych do bazy oraz uwzględni 
powyższe przesłanki w organizacji obiegu dokumentów na budowie; 

34) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany prowadzić dokumentację kontraktową, którą 
niezwłocznie przekaże Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej po 
zakończeniu realizacji niniejszego Zadania. Na wniosek Zamawiającego, Inżynier 
Kontraktu obowiązany jest przekazać dokumentację kontraktową w zakresie 
uzgodnionym z Zamawiającym w trakcie realizacji Zadania, niezwłocznie nie później 
jednak niż w terminie 3 dni roboczych od złożenia wniosku przez Zamawiającego; 

35) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wystawienia wszelkich niezbędnych 
dokumentów związanych z realizacją niniejszego Zadania, wymaganych przez 
Zamawiającego;  

36) Inżynier Kontraktu w trakcie bieżącego nadzorowania realizacji Projektu, zobowiązany 
jest do prowadzenia rejestru Podwykonawców Wykonawców robót budowlanych 
i dalszych Podwykonawców oraz działania kontrolne i monitoring Podwykonawców 
Wykonawców robót budowlanych i dalszych Podwykonawców w zakresie wskazanym 
w danym Kontrakcie. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany sprawdzić prawidłowość 
i kompletność dokumentów dotyczących zatwierdzania Podwykonawców Wykonawcy 
robót budowlanych zgodnie z Kontraktem, a w szczególności wartość i zakres rzeczowy 



 
DOA-ZP-III.271.30.2020 
 

15 

 

wykonywanych prac przez Podwykonawców Wykonawców robót budowlanych 
i dalszych Podwykonawców;  

37) Inżynier Kontraktu będzie przyjmował i weryfikował kompletność i terminowość 
dokumentów o których mowa w ust. wyżej oraz zatwierdzał zgodnie z Kontraktem lub 
przedstawiał do zatwierdzenia Zamawiającemu dokumenty wymagane w Kontrakcie do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego, wyłącznie dokumenty zgodne z Kontraktem                     
w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu dokumentów do Inżyniera Kontraktu; 

38) Inżynier Kontraktu ma obowiązek wskazać Zamawiającemu każdego niezgłoszonego 
Podwykonawcę Wykonawców robót budowlanych lub dalszego Podwykonawcę 
wykonującego czynności przy realizacji danego Zadania/Kontraktu i poinformować 
niezwłocznie o tym Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych; 

39) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wspomagania Zamawiającego w prowadzeniu 
rozliczeń związanych z potrzebami zaspokajania Podwykonawców Wykonawców robót 
budowlanych lub dalszych Podwykonawców, w przypadku gdyby należności tych 
podmiotów nie zostały przez Wykonawców uregulowane; 

40) do obowiązków Inżyniera Kontraktu w zakresie niniejszego Zadania w trakcie 
wykonywania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych przez 
poszczególnych Wykonawców Zadań w szczególności należy: 

a) zapoznanie z posiadanymi przez Zamawiającego dokumentami, 
b) niezwłoczne udzielanie Wykonawcom wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień 

dotyczących danego Zadania i Zadania z nim powiązanego, 
c) weryfikacja harmonogramów rzeczowo-finansowych przekazywanych przez 

Wykonawców pod kątem nw. zagadnień: 
(i) czy wydajność zaplanowanych zasobów ludzkich i sprzętowych umożliwia  

wykonanie Zadania w terminie, 
(ii) czy kolejność prac jest zgodna z wymaganiami danego Zadania w tym                                           

z zaproponowaną technologią; 
(iii) czy pozwala na właściwą koordynację robót budowlanych/dostaw realizowanych 

w ramach innych Zadań/Kontraktów na roboty budowlane oraz uwzględnia 
konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w zależności od pory roku 
(warunki atmosferyczne), 

(iv) czy Wykonawcy robót budowlanych stosują rozsądne rezerwy czasu ze względu na 
ograniczenia możliwości prowadzenia robót wynikające z wymagań Specyfikacji 
Technicznych danego Zadania na roboty budowlane, 

(v) czy harmonogram zawiera rozsądne rezerwy czasowe na uzyskanie stosownych 
decyzji administracyjnych, 

(vi) zatwierdzenie lub przekazanie uwag do harmonogramów Wykonawcy Zadania na 
roboty budowlane i Zamawiającemu, 

d) koordynacja procesu przygotowania Zadań na roboty budowlane w zakresie prac 
projektowych, robót budowlanych i dostaw, 

e) niezwłoczne opiniowanie rozwiązań wskazanych w trakcie prac projektowych przez 
Wykonawców robót budowlanych, 

f) monitorowanie i kontrola postępu poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego 
zaawansowania  
i zgodności z obowiązującym przy realizacji danego Zadania na roboty budowlane  
z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy robót budowlanych, 

g) monitorowanie przez cały czas trwania Zadań wywiązywania się Wykonawców robót 
budowlanych z obowiązku przestrzegania odpowiednich norm i przepisów z zakresu 
ochrony środowiska i ochrony przyrody, ustaw o zapobieganiu szkodom w środowisku i 
ich naprawie oraz przestrzegania wydanych dla danego Zadania decyzji z zakresu 
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ochrony środowiska i ochrony przyrody a w razie stwierdzenia nieprawidłowości 
podejmowania stosownych działań zmierzających do niezwłocznej naprawy sytuacji, 

h) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów, prefabrykatów, urządzeń 
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót 
budowlanych/dostaw, kontrola przestrzegania przez Wykonawców robót budowlanych 
zasad bezpieczeństwa pracy, w tym zgodności z zasadami bezpieczeństwa ruchu, 
sposobu prowadzenia robót budowlanych, a także przestrzegania przez Wykonawcę 
obowiązków dotyczących zasad postępowania z niewybuchami i niewypałami oraz 
stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy robót budowlanych w przypadku 
nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania aż do momentu 
wypełnienia przez Wykonawcę robót budowlanych obowiązku, 

i) powiadomienie Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz określenia 
zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych i terminów ich wykonania, 

j) rekomendowanie Zamawiającemu zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu w 
przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym 
terminie, 

k) uczestniczenie w poborze prób oraz monitorowanie wykonania badań kontrolnych 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej danego Zadania, 

l) oznakowania wszystkich swoich dokumentów związanych z realizacją Projektu w tym  
i korespondencji oraz zobowiązanie Wykonawców robót budowlanych poszczególnych 
Zadań do oznakowania dokumentów Kontraktowych w sposób zgodny z wymaganiami 
zawartymi w Wytycznych dla Projektów współfinasowanych z POIiŚ na lata 2014-2020 
z działania 2.1, 

m) dopilnowanie umieszczenia właściwych tablic informacyjnych i pamiątkowych na 
terenie realizacji Projektu zgodnych z zapisami Kontraktowymi; 

41) informowanie Zamawiającego o postępie nadzorowanych w ramach tego Zadania 
poszczególnych Zadań/Kontraktów na roboty budowlane oraz istniejących 
i przewidywanych trudnościach w realizacji Zadań wraz ze wskazaniem sposobu ich 
rozwiązania; 

42) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do przygotowania propozycji odpowiedzi na uwagi 
i pytania Instytucji Zarządzającej odnośnie realizacji zakresu rzeczowego 
poszczególnych Zadań/Kontraktów na roboty budowlane oraz uczestniczenie 
w wizytacjach placu budowy podczas kontroli rutynowych Instytucji Zarządzających 
i Kontrolnych;  

43) uczestniczenie w przekazywaniu przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcom 
robót budowlanych w terminach określonych w danym Zadaniu; 

44) po uzgodnieniu z Zamawiającym Inżynier Kontraktu będzie żądać od Wykonawców 
robót budowlanych: 

a) wstrzymania części lub całości robót budowlanych/dostaw w sytuacjach określonych 
w Kontraktach, z wyłączeniem spraw związanych z bezpieczeństwem, 

b) usunięcia z placu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót 
budowlanych, która nienależycie lub niedbale wykonuje swoje obowiązki, 

c) zmiany Przedstawiciela Wykonawcy robót budowlanych danego Zadania; 
45) nadzór nad okresem zgłaszania wad (gwarancji i rękojmi) dla poszczególnych Zadań na 

roboty budowlane; 
46) prowadzi zestawienia zgłaszanych przez Użytkownika wad dla poszczególnych Zadań 

objętych nadzorem, ustala terminy ich usunięcia, wylicza propozycję kar za opóźnienia 
w usuwaniu wad i organizuje coroczny przegląd gwarancyjny poszczególnych Zadań.  

47) sporządza coroczny Protokół Przeglądu Gwarancyjnego i przekazuje go do wiadomości 
zainteresowanym stronom; 
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48) Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za sposób udokumentowania przez 
poszczególnych Wykonawców Zadań na roboty budowlane zapisów Kontraktowych 
w zakresie zatrudnienia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracę tzn.:  

a) dostarczania wykazów pracowników zawierających skład osobowy pracowników 
wykonujących roboty związane z wykonaniem zamówienia niezbędnych do należytego 
wykonania zamówienia w określonym przez Zamawiającego terminie, 

b) aktualizowania na bieżąco tj. za każdym razem, gdy nastąpi zmiana personalna 
w składzie osobowym pracowników na budowie, wykazu pracowników, 

c) dopilnowania aby czynności wskazane w poszczególnych Zadaniach były wykonywane 
przez osoby zatrudnione o pracę i wymienione w wykazie pracowników, 

d) weryfikowania załączonego do faktury za wykonane roboty, będące przedmiotem 
odbioru, wykazu osób realizujących czynności wskazane w Zadaniu, osób zatrudnionych 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy z minimalnym wynagrodzeniem za pracę ustalonym na podstawie art. 2 
ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

e) weryfikowania oświadczenia Wykonawcy robót budowlanych, Podwykonawcy oraz 
dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy robót budowlanych, Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, 

f) dostarczania poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
robót budowlanych, Podwykonawcę  lub dalszego Podwykonawcę kopii umowy/umów 
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie Wykonawcy robót budowlanych lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów 
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) w szczególności bez, adresów, nr PESEL 
pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

g) weryfikowania zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie 
przez Wykonawcę robót budowlanych, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
składek na ubezpieczenia społeczne i  zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; poświadczonej za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez Wykonawcę robót budowlanych, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę 
zgodnie z przepisami ustawy o której mowa w pkt. f), 

h) przedkładania Zamawiającemu propozycji naliczenia kar Wykonawcy robót budowlanych 
z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę robót budowlanych, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności wymienione w Zadaniach/Kontraktach za które przewidziano 
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę robót budowlanych kary 
umownej w wysokości określonej w Kontrakcie, 

i) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę robót budowlanych, Podwykonawcę, lub dalszego Podwykonawcę Inżynier 
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Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiającym może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
4.3 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1) Zapewnienie prawa do dysponowania terenem, na którym będą prowadzone roboty 

budowlane; 
2) przekazanie Inżynierowi Kontraktu kserokopii następujących dokumentów: 

a) Wniosku o dofinansowanie Projektu „Odwodnienie Miasta Łodzi” wraz z umową 
o dofinansowanie Projektu w wersji elektronicznej i papierowej, 

b) kompletnej dokumentacji projektowej dla Zadań 1.2-1.10 i 1.12-1.15, PFU dla 
Zadania 1.11 oraz materiałów przetargowych, dla Zadań przewidzianych do realizacji 
w ramach ww. Projektu – wersja elektroniczna i papierowa, przekazywane 
sukcesywnie z rozpoczynanymi procedurami przetargowymi, 

c) kopii umów z poszczególnymi Wykonawcami robót budowlanych Zadań/Kontraktów 
wraz ze zmianami - w ciągu 5 dni roboczych od daty ich podpisania, 

d) wszystkich wymaganych decyzji i aprobat właściwych organów i władz w języku 
polskim o ile istnieją; 

3) zapewnienie pomocy w załatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udział 
Zamawiającego jest przewidziany prawem lub też po udzieleniu mu przez Zamawiającego 
odpowiednich pełnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach; 

4) zapewnienie wsparcia w sprawach dot. aspektów formalnych poszczególnych 
Zadań/Kontraktów; 

5) dostarczenia Inżynierowi Kontraktu listy osób powołanych do sprawowania funkcji 
kierowniczych przy realizacji Projektu; 

6) przekazanie przy udziale Inżyniera Kontraktu placu budowy dla poszczególnych 
Wykonawców Zadań przewidzianych do realizacji w ramach Projektu; 

7) zabezpieczenie niezbędnych środków do sfinansowania robót/usług/dostaw 
przewidzianych do zrealizowania w ramach Projektu i terminową płatność faktur. 
 

5. TERMIN REALIZACJI OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU 
 

1. Datą Rozpoczęcia świadczenia usług przez Inżyniera Kontraktu jest data zawarcia 
Umowy. Inżynier będzie pełnił swoje obowiązki od Daty Rozpoczęcia świadczenia 
usług do dnia 31.12.2022 r. 

2. Nadzorem Inżyniera Kontraktu objęta będzie: 
1) realizacja poszczególnych Zadań podstawowych i ewentualnie dla zwiększonego 

zakresu robót realizowanych przez Wykonawców na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, i/lub Kontraktów udzielonych Wykonawcom na 
podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie świadczenia usług inżyniera 
Kontraktu w ramach niniejszej Umowy,   

2) okres zgłaszania wad poszczególnych Zadań/Kontraktów od momentu wystawienia 
Świadectwa Przejęcia nie dłużej jednak niż do zakończenia świadczenia usługi przez 
Inżyniera Kontraktu. 

3. Przewiduje się, że może zajść okoliczność, że z winy Zamawiającego, Wykonawcy 
Kontraktu na roboty budowlane lub sytuacjach nieprzewidzianych na etapie zawierania 
poszczególnych Kontraktów na roboty budowlane nie zostaną zakończone wszystkie 
roboty budowlane przewidziane do wykonania w ramach Projektu „Odwodnienie Miasta 
Łodzi” w terminie świadczenia usług w ramach niniejszej Umowy, to wówczas nastąpi 
wydłużenie świadczenia usługi Inżyniera Kontraktu na warunkach zawartych w opisie 
przedmiotu zamówienia – rozdział 8 pkt. 1 i pkt. 12 o okres niezbędny na: 
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1) dokończenie wszystkich robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 
2) opracowanie Raportu Końcowego Projektu. 

4. Przewiduje się udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w nw. 
branżach zakresach: 
1) usługi zarządzania projektem budowlanym 
2) nadzór nad robotami budowlanymi, 
3) usługi kontroli rachunkowej, 
4) usługi doradcze w zakresie oprogramowania, 
5) usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej, 
6) doradcze usługi inżynieryjne i budowlane. 

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym 
Wykonawcą, na warunkach określonych w umowie podstawowej.  

Wystąpi wówczas, kiedy nie wszystkie  terminy zgłaszania wad (gwarancji 
i rękojmi) na roboty budowlane zgodnie z zawartymi Umowami/Kontraktami upłyną 
w czasie obowiązywania usługi na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu w ramach 
Umowy podstawowej.  

W ramach Usługi polegającej na powtórzeniu podobnych usług wymagane będą 
Raporty Przejściowe roczne i Raport Końcowy dla tej usługi zgodne z wymaganiami 
szczegółowo opisanymi dla usługi podstawowej ograniczone tylko do nadzoru nad 
okresem zgłaszania wad na kontraktach zakończonych. 

 
6. WYMAGANIA  DLA  PERSONELU  INŻYNIERA  KONTRAKTU    
 
6.1. PERSONEL INŻYNIERA KONTRAKTU 

 
Inżynier Kontraktu dla wypełnienia swoich zobowiązań winien zapewnić wysoko 
wykwalifikowany personel. Inżynier ustanawia  Inżyniera Rezydenta oraz Ekspertów 
Inżyniera, wśród których winny być m.in. osoby uprawnione do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie – inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze 
zm.) oraz zapisami Kontraktowymi.  Biorąc pod uwagę powyższe Inżynier powinien ocenić 
swoje ogólne potrzeby i zatrudnić osoby niezbędne do wykonania wszystkich obowiązków 
wynikających w niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wymagany Personel Inżyniera 
Kontraktu winien posiadać wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia 
wymienione poniżej: 
 
1. Inżynier Rezydent – Ekspert nr 1 (kluczowa część zamówienia): 

a) posiada wykształcenie wyższe techniczne; 
b) posiada co najmniej 10 lat doświadczenia w zarządzaniu lub nadzorowaniu kontraktami 

w zakresie budowy lub przebudowy kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej lub 
deszczowej; 

c) winien wykazać, że zarządzał (nadzorował) co najmniej jednym kontraktem, którego 
przedmiotem była budowa lub przebudowa:  
� kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej lub deszczowej,  

 zrealizowanym według warunków kontraktowych FIDIC, finansowanym ze środków 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lub Funduszu Spójności, o wartości 
robót brutto co najmniej 5 000 000,00 PLN. 

 
2. Inspektor Nadzoru (Inżynier budownictwa) - Ekspert nr 2:  

a) posiada wykształcenie wyższe techniczne; 



 
DOA-ZP-III.271.30.2020 
 

20 

 

b) posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie nadzoru nad robotami 
budowlanymi; 

c) winien wykazać, że brał udział w realizacji co najmniej jednego kontraktu, którego 
przedmiotem była budowa lub przebudowa oczyszczalni/podczyszczalni wód  
opadowych, na stanowisku kierownika budowy lub robót lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego, w poniżej podanej specjalności; 

d) posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi (w zakresie koniecznym 
do wykonania zamówienia). 

 
3. Inspektor Nadzoru (Inżynier sanitarny) - Ekspert nr 3 (kluczowa część zamówienia) 

oraz Ekspert nr 4:  

a) posiada wykształcenie wyższe techniczne; 
b) posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie nadzoru nad robotami 

sanitarnymi; 
c) winien wykazać, że brał udział w realizacji co najmniej jednego kontraktu, którego 

przedmiotem była budowa lub przebudowa  kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej lub 
deszczowej o wartości robót brutto co najmniej 500 000,00 PLN, na stanowisku 
kierownika budowy lub robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego, w poniżej podanej 
specjalności i zakresie; 

d) posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi (w zakresie koniecznym 
do wykonania zamówienia). 

 
4. Inspektor Nadzoru (Inżynier hydrotechnik) – Ekspert nr 5: 
a) posiada wykształcenie wyższe techniczne; 
b) posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie nadzoru nad robotami 

budowlanymi w zakresie budowli hydrotechnicznych;  
c) winien wykazać, że brał udział w realizacji co najmniej jednego kontraktu, którego 

przedmiotem była budowa lub przebudowa zbiornika retencyjnego o wartości robót 
brutto co najmniej 1 000 000,00 PLN, na stanowisku kierownika budowy lub robót lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego, w poniżej podanej specjalności i zakresie; 

d) posiada uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez 
ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi (w zakresie koniecznym 
do wykonania zamówienia). 

 
5. Specjalista ds. prawnych - Ekspert nr 6: 
a) posiada wykształcenie wyższe prawnicze, 
b) posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej,  
c) uczestniczył w obsłudze prawnej co najmniej dwóch kontraktów, których przedmiotem 

była inwestycja infrastrukturalna o wartości robót brutto co najmniej 5 000 000,00 PLN 
każda, zrealizowana wg warunków kontraktowych FIDIC. 

 
6. Specjalista ds. finansowych - Ekspert nr 7 (kluczowa część zamówienia): 

a) posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne, 
b) posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie rozliczania inwestycji;  

winien wykazać, że rozliczył co najmniej jeden kontrakt, którego przedmiotem była 
inwestycja infrastrukturalna o wartości robót brutto co najmniej 5 000 000,00 PLN, 
zrealizowana wg warunków kontraktowych FIDIC. 
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7. Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy – Ekspert nr 8: 
a) spełnia wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. posiada 
zawód technika bhp lub ma wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności 
bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w tym zakresie; 

b) posiada co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy w służbie bhp. 
 
8. Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej (Inspektor ochrony ppoż) – Ekspert nr 9: 
a) spełnia wymagania zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. 

o ochronie przeciwpożarowej, tj. posiada co najmniej średnie wykształcenie lub średnie 
branżowe i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do 
wykonywania zawodu technik pożarnictwa; 

b) posiada co najmniej 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji Inspektora ppoż. 
 

Ponadto Inżynier Kontraktu winien dysponować inspektorami nadzoru posiadającymi 
uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi. 

Uwagi:  

1. W przypadku Eksperta wskazanego pod nr 1, Zamawiający nie dopuszcza 
przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej z funkcji wymienionych 
powyżej.  
W przypadku Ekspertów wskazanych pod nr od 2 do 6, Zamawiający dopuszcza 
pełnienie przez nich 2 funkcji (w grupie funkcji wskazanych pod nr 2-6) pod warunkiem 
posiadania stosownych uprawnień oraz doświadczenia zawodowego (z zastrzeżeniem 
że Eksperci wskazani pod nr 3, tj. inżynierowie sanitarni będą to dwie osoby). 
W przypadku Ekspertów wskazanych pod nr 7 i 8, Zamawiający dopuszcza łączenie 
funkcji  Specjalisty do spraw bhp lub p.poż i pełnienie tych funkcji przez jedną osobę, 
pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień oraz doświadczenia zawodowego. 

2. W celu należytego wykonania usługi, Wykonawca może zatrudnić większą ilość osób niż 
żądana, minimalna ilość osób podana powyżej.  

3. Wynagrodzenie wszystkich osób biorących udział w realizacji zamówienia należy 
uwzględnić w całkowitym wynagrodzeniu Wykonawcy. 

4. Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub ważne 
odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym 
niniejszym zamówieniem. 

5. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte 
w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z 
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 
2020, poz. 220). 

6. W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji 
Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) -stron umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu 
kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.  

7. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania 
przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem 
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wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie 
posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji 
w dotychczasowym zakresie. 

8. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości 
zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni  kurs danej 
waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu w Biuletynie zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu w Biuletynie zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje 
średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty 
publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 

9. Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania usług 
bezpośrednio u podmiotu, na rzecz, którego były wykonane. 

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany wyznaczyć osoby do realizacji zamówienia zgodnie  
z Wykazem osób przedłożonym w ofercie. Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze 
zamówienie stanowić będzie Załącznik nr 4 do Umowy.  
Podczas nieobecności Inżyniera Rezydenta - Eksperta nr 1 lub jakiegokolwiek Inspektora 
Nadzoru - Eksperta lub Specjalisty - Eksperta (zwanych dalej Personelem Inżyniera 
Kontraktu), trwającej dłużej niż 14 dni kalendarzowych, wynikającej z urlopu 
wypoczynkowego, choroby lub innych przyczyn, Inżynier Kontraktu ma obowiązek zapewnić 
zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres nieobecności tej osoby/osób. Takie zastępstwo 
będzie zaproponowane uprzednio na piśmie wraz z CV osoby wskazanej i wymaga 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Osoba wskazana na zastępstwo musi spełniać 
wszystkie wymagania stawiane dla zastępowanej osoby (Inżyniera Rezydenta lub 
odpowiednio Inspektora Nadzoru - Eksperta lub Specjalisty - Eksperta). Zastępujący 
posiadać musi w tym czasie stosowne pełnomocnictwo do podejmowania decyzji 
i podpisywania dokumentów za zastępowaną osobę. 
 
6.2 WYMAGANIA ODNOŚNIE ZMIAN W PERSONELU INŻYNIERA KONTRAKTU  
 
1. Inżynier jest zobowiązany z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo w przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych Personelu Inżyniera Kontraktu; 
b) niewywiązywania się Personelu Inżyniera z obowiązków wynikających z Kontraktu;  
c) jeżeli zmiana Personelu Inżyniera Kontraktu stanie się konieczna z jakichkolwiek 

innych przyczyn niezależnych od Inżyniera Kontraktu (np. rezygnacji, itp.). 
Zamawiający zobowiązany jest zająć stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
wniosku.  

2. Brak możliwości pozyskania odpowiedniego zastępstwa nie zwalnia Inżyniera Kontraktu z 
wykonywania wynikających z Kontraktowych obowiązków. Wykonywanie obowiązków 
przez osoby o niższych kwalifikacjach będzie skutkowało obowiązkiem pokrycia przez 
Inżyniera Kontraktu szkody po stronie Zamawiającego w przypadku jej zaistnienia, w tym 
także utraty dofinansowania w przypadku nałożenia korekt finansowych przez instytucje 
kontrolne. 

3. W sytuacji, kiedy osoba z Personelu Inżyniera Kontraktu nie może zostać niezwłocznie 
zastąpiona lub zmieniona, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany wskazać osobę lub osoby 
wykonujące tymczasowo obowiązki osoby zastępowanej lub zmienianej, przy czym taki 
stan nie może trwać dłużej niż 2 miesiące.  

4. Zamawiający jest uprawniony do żądania wprowadzenia zmiany osoby na stanowisku 
Inżyniera Rezydenta - Eksperta nr 1 lub Inspektora Nadzoru - Eksperta lub Specjalisty - 
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Eksperta lub innej osoby wchodzącej w skład Personelu Inżyniera Kontraktu, podając 
przyczynę oraz uzasadnienie wprowadzenia zmiany, wraz z określeniem terminu takiej 
zmiany. W terminie 30 dni od daty przekazania żądania zmiany Inżynier poinformuje 
Zamawiającego o danych personalnych osoby wchodzącej na miejsce osoby dotychczas 
wykonującej Usługę. Powodem żądania takiej zmiany może być to, że w opinii 
Zamawiającego osoba ta nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków 
wynikających z Kontraktu. Żądanie Zamawiającego jest dla Inżyniera Kontraktu wiążące. 

5. Inżynier nie może dokonywać zmiany osób wchodzących w skład Personelu Inżyniera 
Kontraktu wskazanego w ofercie, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody 
Zamawiającego. Wniosek o wprowadzenie zmian powinien być złożony nie później niż 14 
dni przed terminem proponowanej zmiany. Zamawiający zobowiązany jest zająć 
stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Zamawiający może na taką 
zmianę nie wyrazić zgody. 

6. W okresie wykonywania Umowy, Inżynier Kontraktu może udzielić urlopu osobom 
z Personelu Inżyniera Kontraktu na następujących warunkach: 

a) terminy urlopów zostaną uprzednio zatwierdzone przez Kierownika JRP wskazanego 
przez Zamawiającego;  

b)   Inżynier Kontraktu zobowiązany jest wskazać terminy urlopów tych osób oraz 
zaproponować osoby Zastępujące z co najmniej 2 miesięcznym wyprzedzeniem,  

c)   w okresie urlopu trwającego więcej niż 14 dni kalendarzowych Inżynier Kontraktu   
zapewni zastępstwo w wykonywaniu obowiązków przez inną osobę; 

d) wszystkie osoby Zastępujące w okresie urlopu muszą być zatwierdzone przez 
Kierownika JRP wskazanego przez Zamawiającego.  

Osoba Zastępująca musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla Zastępowanej osoby  
z Personelu Inżyniera Kontraktu. 
 
6.3. WYMAGANIA ODNOŚNIE ZATRUDNIENIA PERSONELU INŻYNIERA KONTRAKTU 

W OPARCIU O UMOWĘ O PRACĘ 
 

1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga 
zatrudnienia przez Inżyniera Kontraktu na podstawie umowy o pracę następujących osób: 
Inżyniera Rezydenta - Eksperta nr 1 i Specjalisty ds. finansowych - Eksperta nr 7, 
wykonujących czynności w zakresie realizacji Zadania/Kontraktu, których wykonanie 
zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy. 

2) w przypadku, zadeklarowania w ofercie, zatrudnienia osoby niepełnosprawnej powinna 
być ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę;  

3) sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób:  
a) Inżynier do dostarczonej faktury VAT za wykonaną usługę załącza harmonogram 

pracy osób realizujących czynności Inżyniera Rezydenta - Eksperta nr 1 i Specjalisty 
ds. finansowych – Eksperta nr 7 oraz w przypadku, zadeklarowania w ofercie, 
zatrudnienia osoby niepełnosprawnej do wykonywania czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z minimalnym wynagrodzeniem za 
pracę ustalonym na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w czasie realizacji przedmiotu zamówienia 
(jeżeli była zmiana osób zatrudnionych podać w jakim czasie);   

b) Inżynier Kontraktu przedkładając miesięczny raport Zamawiającemu, o którym mowa 
w rozdziale 7 lit. a) pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia, uwzględnia w nim: 

(i). informacje o faktycznej liczbie osób wykonujących czynności Eksperta nr 1 i nr 7 
wskazane w rozdziale 6.1 opisu przedmiotu zamówienia w danym miesiącu, 
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poprzedzającym złożenie raportu oraz o rodzaju umowy o pracę i wymiarze czasu 
pracy tych osób, okresach na jaki są te umowy o pracę zawarte wraz z podaniem 
imienia i nazwiska osób zatrudnionych oraz zadeklarowanej w ofercie osoby 
niepełnosprawnej, 

(ii). oświadczenia, kserokopie i zaświadczenia, o których mowa w pkt 4); 
4) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający, w wyznaczonym pisemnie 

terminie, zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Inżyniera Kontraktu odnośnie spełnienia przez niego wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wskazanych w pkt. 3) litera a). Inżynier  jest 
zobowiązany wówczas do złożenia, na każde wezwanie Zamawiającego:   

a) oświadczenia Inżyniera Kontraktu, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Inżyniera, poświadczoną za 
zgodność z oryginałem odpowiednio przez Inżyniera Kontraktu, kopię umowy/umów 
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności (Eksperta nr 1 i nr 7) 
oraz zadeklarowanej w ofercie, do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, których 
dotyczy ww. oświadczenie Inżyniera Kontraktu wraz dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania;  

b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Inżyniera 
Kontraktu, składek na ubezpieczenia społeczne i  zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,  

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Inżyniera Kontraktu, kopii 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę danych osobowych;  

5) z tytułu niespełnienia przez Inżyniera lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 oraz w punkcie 2 
– jeśli dotyczy czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty 
przez Inżyniera lub Podwykonawcę kary umownej. Niezłożenie przez Inżyniera 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Inżyniera lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
niego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
wskazane w punkcie 1 oraz w punkcie 2 – jeśli dotyczy;  

6) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Inżyniera Kontraktu, Zamawiający może: 
a) przeprowadzić kontrole na terenie budowy w każdym czasie, w tym również bez 

uprzedniego zawiadomienia Inżyniera o wykonywaniu takich czynności 
i sporządzenia z takich działań stosownego protokołu, 

b) zażądać od Inżyniera Kontraktu złożenia dokumentów i oświadczeń wskazanych 
w pkt. 4, 

c) zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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6.4  ZAKWATEROWANIE I WYNAGRODZENIE PERSONELU INŻYNIERA  
 
W okresie trwania Zadania, Inżynier na własny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie 
warunków panujących w Łodzi i na placu budowy oraz zagwarantuje dla swojego 
personelu w szczególności: 

• zakwaterowanie, transport lokalny na plac budowy, 

• inne świadczenia wynikające z przepisów i obowiązków wykonywanych na budowie 
i podczas eksploatacji tego typu obiektów. 
Inżynier powinien posiadać przez cały czas trwania Zadania biuro, wyposażone 
w sposób zapewniający prawidłową realizację zamówienia. Biuro powinno być 
wyposażone w stosowną do liczby personelu ilość komputerów, drukarek, 
kserokopiarek, skanerów, aparatów fotograficznych i innego sprzętu niezbędnego do 
wykonywania obowiązków opisanych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.  
Koszt: 
a) zabezpieczenia należytego wykonania Zadania/Kontraktu,  
b) wynajęcia, wyposażenia i utrzymania biura (wraz z opłatami za media, czynsz, 

połączenia telefoniczne, internet), wszelkie koszty związane z jego ubezpieczeniem, 
c) wszelkie koszty związane z zakupem, ubezpieczeniem i eksploatacją niezbędnych 
środków transportu i transportem na potrzeby realizacji Zadania będą pokryte przez 
Inżyniera w ramach kwoty kontraktowej. 

 
 

7. RAPORTOWANIE 
 
a) WYMAGANIA ODNOŚNIE RAPORTÓW 
 

Inżynier dostarczy następujące raporty podczas realizacji Zadania: 
 
1. Raport wstępny, w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty podpisania Kontraktu, 

uwzględniający uwagi i komentarze dotyczące dokumentacji dostarczonej przez 
Zamawiającego oraz raport z postępu prac budowlanych i projektowych na 
poszczególnych Zadaniach/Kontraktach o ile roboty budowlane będą realizowane w tym 
okresie. Zakres raportu z postępu prac budowlanych i projektowych zgodny z wytycznymi 
dla raportu miesięcznego. 
 

2. Raport miesięczny – składany do 12 dnia każdego miesiąca, który będzie zawierał: 
1) szczegółowy wykaz prac wykonywanych podczas okresu sprawozdawczego 

narastająco do dnia bieżącego w podziale na poszczególne Zadania/Kontrakty oraz 
na: 
a) prace projektowe i stan uzgodnień formalnych, 
b) prace budowlane i stan finansowy, 
c) dostawy i stan finansowy, 
d) wykaz usuniętych usterek i wykaz usterek zgłoszonych nie usuniętych w danym 

miesiącu (wymagany będzie od momentu, kiedy co najmniej jedno z Zadań będzie 
miało wystawione Świadectwo Przejęcia);  

2) Postęp robót budowlanych i ich zgodność z czasowym harmonogramem czynności 
zapobiegawcze i/lub korygujące (jeżeli wystąpią), analiza procentowa wykonania 
i wydatków narastająco do dnia bieżącego w podziale na poszczególne 
Zadania/Kontrakty w tym m.in.: 

a) informacje o stanie zaawansowania poszczególnych Zadań na roboty/dostawy, 
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b) wykaz zatwierdzonych projektów, wniosków materiałowych, dostaw w danym 
miesiącu, 

c) wykaz zmian w dokumentacji projektowej poszczególnych Zadań, 
d) wykaz zmian realizacji Zadań w zakresie Robót budowlanych z podaniem ich 

wartości netto oraz brutto, 
e) ocenę jakości i terminowości wykonywanych robót budowlanych/dostaw/usług w 

tym informację o ewentualnych zagrożeniach w terminowej realizacji 
poszczególnych Zadań, 

f) graficzne przedstawienie postępu Robót, Dostaw, Usług dla poszczególnych 
Zadaniach wykonane zgodnie z podziałem ceny kontraktowej w ofercie, 

g) fotografie dokumentujące postęp na poszczególnych Zadań przewidzianych do 
wykonania w ramach Projektu; 

3) informację o technicznych problemach i przedsięwziętych działaniach mających na celu 
ich przezwyciężenie, wczesne ostrzeganie zwłaszcza w sprawie wpływu na termin 
zakończenia danego Zadania/Kontraktu w tym m.in.: 
a) analizę występujących problemów w związku z realizacją Zadań oraz wnioski i uwagi  

w tym zakresie, 
b) wykaz roszczeń i etap ich rozpatrywania; 

4) harmonogram robót budowlanych, dostaw i przepływów finansowych na następny okres 
sprawozdawczy wykonany w podziale na Zadania/Kontrakty zawierający m.in.: 
a) analizę zgodności terminów i kosztów wykonywania Zadań w zakresie robót 

budowlanych, dostaw i usług  z przyjętymi harmonogramami dla poszczególnych 
Zadań, 

b) plan robót budowlanych i finansów na kolejny miesiąc w podziale na Zadania, 
c) zaangażowanie sił i środków Wykonawców poszczególnych Zadań;   

5) informację o zawartych w danym okresie Umowach o Podwykonawstwo i dalsze 
Podwykonawstwo i realizowanych pracach wraz z: 
a) listą zatwierdzonych Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wraz z wskazaniem 

zakresu robót i ich kosztu objętych podwykonawstwem,  
b) wykazem pracowników zatrudnionych na Umowach o pracę w podziale na Zadania; 

6) informacje o faktycznej liczbie osób Inżyniera wykonujących czynności wskazane w pkt. 
6.3 opisu przedmiotu zamówienia w danym miesiącu poprzedzającym złożenie tego 
raportu, oraz o rodzaju umowy o pracę i wymiarze czasu pracy tych osób oraz okresach 
na jaki zawarte są te umowy o pracę wraz z podaniem imienia i nazwiska osób 
zatrudnionych; 

7) dokumenty, o których mowa w rozdziale 6.3, pkt.3 dotyczące zatrudnionych pracowników  
w danym miesiącu w podziale na Zadania i Wykonawców robót budowlanych, 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

 
3. Raporty Przejściowe roczne i półroczne będą zawierać podsumowanie głównych działań 

Inżyniera w tych okresach, listę zaangażowanych w tym okresie Ekspertów, postęp prac 
budowlanych, projektowych i dostaw na poszczególnych Zadaniach przedkładane w 
terminie 30 dni kalendarzowych po upływie terminu rocznego/ półrocznego.  
Raporty, które będą uwzględniać usługę Inżyniera Kontraktu tylko w okresie zgłaszania 
wad w tym usługi podobne polegające powtórzeniu, będą tylko roczne i będą zawierać 
podsumowanie głównych działań Inżyniera w tych okresach, listę zaangażowanych w tym 
okresie Ekspertów, postęp w usuwaniu wad na poszczególnych Zadaniach. Przedkładane 
będą w terminie 30 dni kalendarzowych po upływie terminu rocznego od ostatniego 
raportu miesięcznego. Będą one m.in. zawierać w podziale na Zadania: 
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1) wykaz usuniętych usterek i wykaz usterek zgłoszonych nie usuniętych w danym roku 
lub od momentu, kiedy Zadanie miało wystawione Świadectwo Przejęcia - jeżeli jest 
to okres czasu krótszy niż rok; 

2) informację o technicznych problemach i przedsięwziętych działaniach mających na 
celu ich przezwyciężenie, wczesne ostrzeganie, zwłaszcza w sprawie gdy 
Wykonawca nie usuwa Wad w terminie; 

3) wykaz roszczeń i etap ich rozpatrywania w sytuacji kiedy wystąpią. 
 

4. Raport Końcowy Kontraktu będzie zawierać podsumowanie głównych działań Inżyniera  
w trakcie wykonywanej usługi, listę zaangażowanych Ekspertów oraz podsumowanie 
Zadań/Kontraktów na roboty/dostawy (m.in. terminy zakończenia Zadań, kwoty 
Kontraktowe i faktyczne, roszczenia, terminy zakończenia usuwania wad oraz stan wad 
na danym Zadaniu w momencie zakończenia usług Inżyniera), przedkładany w ciągu 30 
dni kalendarzowych od daty zakończenia świadczenia usługi przez Inżyniera.  

 
5. Raport Końcowy Projektu „Odwodnienie Miasta Łodzi”, przedkładany w ciągu 20 dni 

kalendarzowych po upływie terminu zakończenia Projektu zawartego w umowie 
o dofinansowanie ze środków POIiŚ działanie 2.1 dla tego Projektu.  

     Dodatkowo Inżynier zobligowany będzie do sporządzenia wszelkich innych raportów 
wymaganych przez Zamawiającego lub Instytucję Pośredniczącą. Uznanie zamówienia za 
należycie wykonane zostanie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu 
Końcowego Projektu. Szczegółowa zawartość, format, adresaci, do których należy 
dostarczyć Raporty, zostanie uzgodniona z Zamawiającym. 

 
 
b) PRZEDKŁADANIE I ZATWIERDZANIE RAPORTÓW 

 
Raporty będą przedkładane do: 

• Zamawiającego w jednym egz. w wersji papierowej i elektronicznej, 

• Instytucji Pośredniczącej w jednym egz. w wersji papierowej i elektronicznej o ile będzie to 
wymagane. 

Forma Raportów Miesięcznych, Półrocznych, Rocznych i Końcowych, uwzględniających 
wymagania KE będzie przedstawiona do zaaprobowania Zamawiającemu w terminie trzech 
tygodni od daty rozpoczęcia Zadania Inżyniera Kontraktu. 
Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych zatwierdzi Raport, co zostanie potwierdzone 
podpisami upoważnionych przedstawicieli, bądź wniesie do niego uwagi przekazując je 
Inżynierowi w formie pisemnej. 
 
8. ZASADY PŁATNOŚCI 

 

1. Wynagrodzenie netto (bez podatku VAT), podatek Vat i wynagrodzenie brutto ustalone na 
podstawie wypełnionego przez oferenta załącznika nr 2a do SIWZ za usługę Inżyniera 
Kontraktu dla Projektu „Odwodnienie Miasta Łodzi” będzie płacone w następujący sposób: 

1)  w równych ratach miesięcznych, przez 3 kolejne miesiące począwszy od miesiąca 
następnego po dacie zawarcia umowy, w wysokości po 5 000,00 zł miesięcznie netto 
plus podatek VAT w wysokości 1 150,00 zł, co stanowi łącznie 6 150,00 zł brutto. 

2)  po upływie okresu, o którym mowa w pkt 8.1.1), wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu 
płatne będzie: 

a)  80% wynagrodzenia określonego w pkt 8.1, płatne będzie w ratach zgodnie 
z zasadami określonymi w pkt 8.3,  

 b) 20% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 8.1 płatne będzie zgodnie 
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z zasadami określonymi w pkt 8.4, po wywiązaniu się Inżyniera Kontraktu ze 
wszystkich zadań wynikających z niniejszej umowy.  

2. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt 8.1) składać się będzie z 3 równych rat 
miesięcznych w wysokości po 5 000,00 zł netto tj. 6 150,00 zł brutto. Wynagrodzenie to 
płatne będzie przez 3 kolejne miesiące począwszy od miesiąca następnego po dacie 
zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu. 

3. Wysokość raty wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 8.1.2 a) ustalone będzie po 
wystawieniu przez Inżyniera Kontraktu Przejściowego Świadectwa Płatności (PŚP) dla 
Wykonawcy robót budowlanych, o których mowa w § 2 ust. 1 wzoru umowy, za 
zakończone odcinki robót na danym Zadaniu.  

1) wysokość raty wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu za świadczenie usług w danym 
okresie rozliczeniowym ustalona zostanie jako suma wynagrodzenia za zrealizowane 
części poszczególnych Zadań w tym okresie, potwierdzona wystawieniem PŚP dla 
Wykonawcy robót budowlanych,  

2) wynagrodzenie za świadczenie usług w części danego Zadania ustalone zostanie 
jako iloczyn: wysokości wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, za dane Zadanie, 
podanego w Tabeli wynagradzania Inżyniera Kontraktu stanowiącej Załącznik nr 2a 
do SIWZ (Załącznik nr 3 do Umowy) i procentowego wykonania robót przez 
Wykonawcę w danym okresie rozliczeniowym,  

3) procentowe wykonanie robót przez Wykonawcę w danym okresie rozliczeniowym 
wyliczone zostanie jako iloraz: wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego 
w Przejściowym Świadectwie Płatności do wysokości wynagrodzenia umownego 
Wykonawcy w momencie wystawienia PŚP, wyrażone w procentach, z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku (0,01%)  

4. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w pkt 8.1. 2.b), zostanie wypłacone 
w dwóch ratach:  
1)  połowa wysokości tego wynagrodzenia,  po sporządzeniu Raportu Końcowego 

Projektu przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzeniu tego Raportu przez 
Zamawiającego. Przy ustaleniu wysokości tej raty wynagrodzenia zostaną rozliczone 
kwoty wypłat dokonane na podstawie pkt 8.1.1,  

2) połowa wysokości tego wynagrodzenia, po zatwierdzeniu Raportu Końcowego 
Projektu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie i po wywiązaniu się Inżyniera Kontraktu ze wszystkich obowiązków 
wynikających z Umowy.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 8.1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i zawiera 
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz wszystkie wymagane 
przepisami podatki i opłaty obowiązujące na terenie RP.  

6. Podstawą do wystawienia faktur będą: 
1) dla płatności, o których mowa w pkt 8.1.1) - zatwierdzony Raport Wstępny zgodnie 

z pkt. 7 a) pkt. 1) OPZ, zatwierdzone Raporty Miesięczne zgodnie z pkt. 7 a) pkt. 2) 
OPZ, 

2) dla płatności, o których mowa w pkt 8.1.2) - zatwierdzone Raporty Miesięczne 
zgodnie z pkt. 7 a) pkt. 2) OPZ, 

3) dla płatności, o których mowa w pkt 8.1.2 a) - po wystawieniu przez Inżyniera 
Końcowego Świadectwa Płatności dla tego Zadania, zatwierdzone Raporty Półroczne 
i Roczne zgodnie z pkt. 7 a) pkt. 3) OPZ, 

4) dla płatności, o których mowa w pkt 8.1.2 b) - po zatwierdzeniu Raportu Końcowego 
Projektu przez Zamawiającego i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz po wywiązaniu się Inżyniera Kontraktu ze 
wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. 
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7. Płatności na rzecz Inżyniera Kontraktu będą dokonywane przez Zamawiającego,  
w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury na wskazany w niej 
rachunek bankowy. 

8. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
9. Faktury należy opisać podając: 

Nabywca: 
Miasto Łódź  
ul. Piotrkowska 104,  
90-926 Łódź  
NIP 7250028902 

 
 Odbiorca faktury: 

Urząd Miasta Łodzi, Wydział Gospodarki Komunalnej  
Departament Pracy Edukacji i Kultury  
ul. Piotrkowska 175,  
90-447 Łódź. 
 

Miejsce złożenia faktury: 
Urząd Miasta Łodzi 
ul. Piotrkowska 110 
90-007 Łódź 
lub  
Urząd Miasta Łodzi 
ul. Zachodnia 47 
91-066 Łódź. 
lub 
Urząd Miasta Łodzi 
ul. Piłsudskiego 100 
92-326 Łódź. 
lub 
Urząd Miasta Łodzi 
ul. Smugowa 26a i 30/32 
91-433 Łódź. 
lub 
Urząd Miasta Łodzi 
ul. Sienkiewicza 5 
91-113 Łódź. 
lub 
Urząd Miasta Łodzi 
ul. Wierzbowa 49 
91-133 Łódź. 
 

10. W przypadku gdy faktura VAT wystawiona będzie niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami lub zapisami Umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania 
przez Zamawiającego, faktury korygującej. 

11. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie usługi polegającej na powtórzeniu podobnych 
usług i zasady jego płatności, zostaną ustalone w wyniku przeprowadzonych negocjacji.  

12. W sytuacji, kiedy nie wszystkie roboty budowlane przewidziane do wykonania w ramach 
Projektu „Odwodnienie Miasta Łodzi”, objęte nadzorem w ramach niniejszego Kontraktu 
nie zostaną zakończone na dzień zakończenia świadczenia usługi Inżyniera Kontraktu, 
Inżynierowi Kontraktu, nie otrzyma tej części wynagrodzenia, ustalonego na podstawie 
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obliczeń szczegółowo opisanych w pkt. 8.2 – 8.6,  od usługi, której nie wykonał. 
 
9. MONITORING I OCENA 

 
9.1 DEFINICJA WSKAŹNIKÓW 
 
Usługi związane z pełnieniem Nadzoru inwestorskiego - Inżyniera Kontraktu będą oceniane 
pod kątem terminowości i rzetelności wypełnianych obowiązków oraz zaangażowania sił 
i środków zgodnie z Kontraktem, a efekt pracy Inżyniera, Zamawiający będzie oceniał biorąc 
pod uwagę: 

1) Rzeczowy i finansowy postęp robót i dostaw określonych w poszczególnych Zadaniach 
na roboty budowlane; 

2) Terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych zgodnie z przyjętymi na 
poszczególnych Zadaniach Harmonogramami Realizacji Robót; 

3) Terminy przedkładania Raportów; 
4) Stopień zaawansowania realizacji Zadań na roboty budowlane (procent zakończonych  

i rozpoczętych robót budowlanych w stosunku do wartości Kontraktów na roboty 
budowlane); 

5) Spełnienie założeń i wymagań technicznych zgodnie z opracowaną dokumentacją 
i planem zapewnienia jakości. 

Wszystkie wskaźniki monitoringu i oceny zostaną zweryfikowane, a ich osiągnięcie lub brak 
będzie ocenione. 
 
9.2 WYMAGANIA SZCZEGÓLNE.  
 

1) We wszystkich spotkaniach, konferencjach organizowanych przez Zamawiającego 
w których do udziału zaproszony zostanie Inżynier Kontraktu oraz w udzielanych przez 
Inżyniera wywiadach prasowych związanych z realizacją Projektu Inżynier musi w jasny 
sposób podkreślać rolę Unii Europejskiej we współfinansowaniu Projektu z Funduszu 
Spójności. Wszystkie działania Inżyniera Kontraktu powinny być prowadzone zgodnie z: 

a) art. 7 ust. 1 i art. 52 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.),  

b) przepisami Rozdziału III Kwalifikowalność wydatków i trwałość w Tytule VII Wsparcie  
finansowe z EFSI rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego m.in. wspólne przepisy dotyczące Funduszu 
Spójności, 

c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1300/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 
1084/2006 (Dz.U. UE.L.2013.347.281 z dnia 20 grudnia 2013 r. z późn. zm.), 

d) Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, przyjętym uchwałą 
Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r., zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej 
z dnia 16 grudnia 2014 r. (znak C 2014/10025) oraz Szczegółowym opisem zadań 
priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

e) zasadami polityk unijnych, które są dla niego wiążące, w tym przepisów dotyczących 
konkurencji, pomocy publicznej, udzielania zamówień publicznych, ochrony 
środowiska, polityki równych szans, o ochronie danych osobowych, 

f) wytycznymi w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,  
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g) wytycznymi w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych 
wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych 
polityki spójności na lata 2014-2020, 

h) wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, 

i) wytycznymi w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014 – 2020, 

j) wytycznymi w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej  
na lata 2014-2020, 

k) wytycznymi w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania  
na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych 
programów operacyjnych, 

l) wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn; 

2) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do: 
a) zapewnienia dostępu do dokumentacji i miejsc realizacji Projektu i poddania się 

prowadzonym kontrolom oraz wizytom monitoringowym przewidzianym w Wytycznych 
w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

b) oznaczenia znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich wszystkich 
dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w Kontrakcie, 

c) oznaczenia znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich swojej strony 
internetowej z opisem Projektu i informacją o uzyskanym dofinansowaniu, 

d) dopilnowania, aby zostały umieszczenie w miejscu realizacji Projektu tablica 
informacyjna i pamiątkowe,  

e) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach 
Projektu, 

f) poinformowania Wykonawców robót budowlanych związanych z realizacją 
poszczególnych Kontraktów na roboty budowlane, by stosowali zestaw znaków 
Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej w sytuacji kiedy posiadają stronę 
internetową dotyczącą Projektu, 

g) upublicznienia na swojej stronie internetowej informacji o funkcjonowaniu mechanizmu 
umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach  
finansowych i poinformowania swoich pracowników zaangażowanych w realizację 
Kontraktu o funkcjonowaniu mechanizmu. 

 
 

10. WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI ZA WADY  
 
Inżynier w ramach wynagrodzenia przewidzianego w Kontrakcie zobowiązany jest 
sprawować merytoryczny nadzór autorski przedmiotu Umowy, w okresie obowiązywania 24 
miesięcznej rękojmi, liczonej od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu 
Końcowego, który będzie obejmował: 
1. Udzielanie na żądanie Zamawiającego wyjaśnień w zakresie powstałych wątpliwości 

dotyczących przedmiotu Kontraktu, w szczególności związanych z pytaniami Instytucji 
Wdrażającej (IW), Instytucji Pośredniczącej (IP) i Instytucji Zarządzającej (IZ). 

2. Konsultacje w zakresie realizacji przedmiotu Zadania/Kontraktu. 
3. Konsultowanie ewentualnych zmian w dokumentach wykonanych przez Inżyniera 

Kontraktu przy realizacji niniejszego Kontraktu. 
 

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, zawarte są we wzorze umowy. 
 


