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Szczególne Warunki Kontraktu 
Niniejsze Szczególne Warunki Kontraktu zmieniają, uzupełniają, poprawiają jak i również 
wprowadzają dodatkowe klauzule specjalne do Ogólnych Warunków zatytułowanych „Warunki 
kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez 
Zamawiającego”, 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. wydania 
1999) wydane przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR). 

 
Spis Treści 

Rozdział 1 Postanowienia Ogólne ................................................................ .......................... 5 

Klauzula 1.1 Definicje................................................................................................ ............ 5 

Subklauzula 1.1.1 Kontrakt................................................................................................. 5 

Subklauzula 1.1.1.1 „Kontrakt” ................................................................ ...................... 5 

Subklauzula 1.1.1.2 „Akt Umowy”................................................................ ................. 5 

Subklauzula 1.1.1.3 „List Zatwierdzający”................................................................ ..... 5 

Subklauzula 1.1.1.4 „Oferta” ................................................................ .......................... 5 

Subklauzula 1.1.1.5 „Specyfikacja” ................................................................ ................ 6 

Subklauzula 1.1.1.10 „Przedmiar Robót” oraz „Wykaz Prac Dniówkowych” – Zmiana 
nazwy ................................................................................................ .............................. 6 

Subklauzula 1.1.1.10 „Przedmiar Robót” ................................................................ ....... 6 

Subklauzula 1.1.1.11 „Wykaz  Cen” – Subklauzula dodatkowa..................................... 6 

Subklauzula 1.1.2 Strony i osoby ................................................................ ....................... 6 

Subklauzula 1.1.2.2 „Zamawiający” ................................................................ ............... 6 

Subklauzula 1.1.2.3 „Wykonawca”................................................................ ................. 6 

Subklauzula 1.1.2.3 (a) „Konsorcjum” – Subklauzula dodatkowa ................................ . 7 

Subklauzula 1.1.2.3 (b) „Partner Wiodący – Lider” – Subklauzula dodatkowa   ............. 7

Subklauzula 1.1.2.4 „Inżynier” ................................................................ ....................... 7 

Subklauzula 1.1.2.9 „Komisja Rozjemcza” ................................................................ .... 7 

Subklauzula 1.1.2.11 „Użytkownik” – Subklauzula dodatkowa................................ ............ 7 

Subklauzula 1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenia................................ .......................... 7 

Subklauzula 1.1.3.1 „Data Odniesienia” ................................................................ ......... 7 

Subklauzula 1.1.3.3 „Czas na Ukończenie” ................................................................ .... 7 

Subklauzula 1.1.3.6 „Próby Eksploatacyjne”................................................................ .. 8 

Subklauzula 1.1.3.7 „Okres Zgłaszania Wad” ................................................................  8 



Projekt „Odwodnienie Miasta Łodzi” 
Zadanie 1.13 Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie ul. Frezjowej 

 

2   

 

Subklauzula 1.1.4 Pieniądze i płatności................................................................ .............. 8 

Subklauzula 1.1.4.1 „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” ................................ ............. 8 

Subklauzula 1.1.4.5 „Rozliczenie Końcowe” ................................................................ . 8 

Subklauzula 1.1.4.6 „Waluta obca” ................................................................ ................ 8 

Subklauzula 1.1.4.11 „Kwota Zatrzymana”................................................................ .... 8 

Subklauzula 1.1.6 Inne definicje................................................................ ......................... 8 

Subklauzula 1.1.6.3 „Sprzęt Zamawiającego” ................................................................  8 

Subklauzula 1.1.6.7 „Teren Budowy”................................................................ ............. 9 

Subklauzula 1.1.6.9 „Zmiana” ................................................................ ........................ 9 

Subklauzula 1.1.6.10 „Protokół konieczności” – Subklauzula dodatkowa   ..................... 9

Subklauzula 1.1.6.11 „Protokół z negocjacji” – Subklauzula dodatkowa   ...................... 9

Klauzula 1.2 Interpretacja................................................................................................ ....... 9 

Klauzula 1.4 Prawo i język ................................................................................................ ..... 9 

Klauzula 1.5 Pierwszeństwo dokumentów ................................................................ ............. 9 

Klauzula 1.6 Akt Umowy   ..................................................................................................... 10

Klauzula 1.7 Cesje   ................................................................................................................ 10

Klauzula 1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów   ................................................ 10

Klauzula 1.12 Poufne szczegóły   ........................................................................................... 10

Rozdział 2 Zamawiający   .......................................................................................................... 12

Klauzula 2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy   ................................................................. 12

Rozdział 3 Inżynier   .................................................................................................................. 12

Klauzula 3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera   ................................................................ 12

Klauzula 3.5 Ustalenia   .......................................................................................................... 13

Rozdział 4 Wykonawca   ............................................................................................................ 13

Klauzula 4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy   ................................................................. 13

Klauzula 4.2 Zabezpieczenie Wykonania   ............................................................................ 14

Klauzula 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy   ............................................................................ 15

Klauzula 4.4 Podwykonawcy   ............................................................................................... 15

Klauzula 4.5 Cesja korzyści z podzlecenia   .......................................................................... 17

Klauzula 4.6 Współpraca   ...................................................................................................... 17

Klauzula 4.7 Wytyczenie   ...................................................................................................... 17



Projekt „Odwodnienie Miasta Łodzi” 
Zadanie 1.13 Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie ul. Frezjowej 

 

3   

 

Klauzula 4.8 Procedury bezpieczeństwa   .............................................................................. 17

Klauzula 4.9 Zapewnienie jakości   ........................................................................................ 18

Klauzula 4.10 Dane o Terenie Budowy   ................................................................................ 18

Klauzula 4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne   ............................................................ 18

Klauzula 4.18 Ochrona środowiska   ...................................................................................... 19

Klauzula 4.19 Elektryczność, woda i gaz   ............................................................................. 19

Klauzula 4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie   ..................... 19

Klauzula 4.21 Raporty o postępie   ......................................................................................... 19

Klauzula 4.25 Istniejąca infrastruktura – Klauzula dodatkowa   ............................................ 19

Rozdział 5 Wyznaczeni Podwykonawcy   ................................................................................. 20

Rozdział 6 Kadra i robotnicy   ................................................................................................... 20

Klauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo   ............................................................................... 20

Klauzula 6.8. Kadra Wykonawcy   ......................................................................................... 20

Rozdział 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo   .............................................................. 20

Klauzula 7.1 Sposób wykonania   .......................................................................................... 20

Klauzula 7.2 Próbki   .............................................................................................................. 21

Rozdział 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie   ................................................................. 21

Klauzula 8.1 Rozpoczęcie Robót   .......................................................................................... 21

Klauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie   ................................................................ 21

Klauzula 8.7  Kary za zwłokę   ............................................................................................... 21

Rozdział 9 Próby Końcowe   ...................................................................................................... 22

Klauzula 9.1 Obowiązki Wykonawcy   .................................................................................. 22

Rozdział 10 Przejęcie przez Zamawiającego   ........................................................................... 22

Klauzula 10.1 Przejęcie Robót i Odcinków   .......................................................................... 22

Klauzula 10.2 Przejęcie części Robót   ................................................................................... 22

Rozdział 11 Odpowiedzialność za wady   .................................................................................. 22

Klauzula 11.1 Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad   ................................................ 22

Klauzula 11.4 Niewypełnienie obowiązku usuwania wad   ................................................... 23

Rozdział 12 Obmiary i wycena   ................................................................................................ 23

Rozdział 13 Zmiany i korekty   .................................................................................................. 23

Klauzula 13.3 Procedura wprowadzania Zmian   ................................................................... 23



Projekt „Odwodnienie Miasta Łodzi” 
Zadanie 1.13 Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie ul. Frezjowej 

 

4   

 

Klauzula 13.4 Zapłata w walutach Kontraktu   ...................................................................... 23

Klauzula 13.6 Prace dniówkowe   .......................................................................................... 24

Klauzula 13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu   ....................................................... 24

Rozdział 14 Cena Kontraktowa i zapłata   ................................................................................. 24

Klauzula 14.1 Cena Kontraktowa   ......................................................................................... 24

Klauzula 14.2 Zaliczka   ......................................................................................................... 24

Klauzula 14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności   .............................................. 24

Klauzulę 14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót   ........................................... 25

Klauzula 14.6 Wystawienie Przejściowych Świadectw Płatności   ....................................... 25

Klauzula 14.7 Zapłata   ........................................................................................................... 26

Klauzula 14.8 Opóźniona zapłata   ......................................................................................... 26

Klauzula 14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej   ........................................................................ 27

Klauzula 14.10 Rozliczenie Końcowe   .................................................................................. 27

Klauzula 14.11 Wniosek o Ostateczne Świadectwo Płatności – Zmiana nazwy   ................. 27

Klauzula 14.11 Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności   ............................................... 27

Klauzula 14.13 Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności – Zmiana nazwy   .......... 28

Klauzula 14.13 Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności   ........................................ 28

Klauzula 14.14 Wygaśnięcie zobowiązań Zamawiającego   .................................................. 28

Rozdział 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę   .............................. 28

Klauzula 16.3  Wstrzymanie Robót i usunięcie Sprzętu Wykonawcy   ................................. 28

Klauzula 16.4  Zapłata po rozwiązaniu   ................................................................................ 28

Rozdział 18 Ubezpieczenie   ...................................................................................................... 28

Rozdział 20 Roszczenia, spory i arbitraż – Zmiana nazwy   ...................................................... 31

Rozdział 20 Roszczenia   ........................................................................................................... 31

Klauzula  od 20.2 – do 20.8   .................................................................................................. 31

Rozdział 21  Spory – Rozdział dodatkowy   .............................................................................. 31

Klauzula 21.1 Rozstrzyganie sporów   ................................................................................... 31

Rozdział 22 Zasady etyczne – Rozdział dodatkowy   ................................................................ 32

Klauzula 22. 1 Zasada compliance   ....................................................................................... 32

 
 



Projekt „Odwodnienie Miasta Łodzi” 
Zadanie 1.13 Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie ul. Frezjowej 

 

5   

 

 
Rozdział 1 Postanowienia Ogólne 
W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie Klauzulami Ogólnymi  
i Klauzulami Szczególnymi, będą obowiązywać postanowienia zawarte w Szczególnych 
Warunkach.  

Postanowienia Klauzul w zakresie niezmienionym w Szczególnych Warunkach będą 
obowiązywać w formie podanej w Ogólnych Warunkach.  

Postanowienia Klauzul skreślonych w całości lub części w Szczególnych Warunkach nie 
obowiązują w tym zakresie w Kontrakcie tj. Strony rezygnują z ich stosowania i nie będą mogły 
się powoływać na ich brzmienie, określone w Ogólnych Warunkach Kontraktu. 

 
Klauzula 1.1 Definicje 
Subklauzula 1.1.1 Kontrakt  
Subklauzula 1.1.1.1 „Kontrakt” 
Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.1.1 i zastąpiono go następującym: 

„Kontrakt” oznacza Umowę podpisaną przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie  
z ustawą Prawo zamówień publicznych, jako rezultat postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych: 

− Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie ul. Frezjowej. 
W skład Umowy wchodzą Dokumenty Kontraktowe wymienione w Klauzuli 1.5 
[Pierwszeństwo dokumentów]. 

  
Subklauzula 1.1.1.2 „Akt Umowy” 
Na końcu Subklauzuli 1.1.1.2 dodaje się tekst:  

Pojęcia Kontrakt, Akt Umowy i Umowa są tożsame i używane zamiennie. 

 
Subklauzula 1.1.1.3 „List Zatwierdzający”  
Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.1.3 i zastąpiono go następującym:  

,,List Zatwierdzający’’ oznacza pisemne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty, 
skierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy, którego Oferta została uznana  
za najkorzystniejszą zgodnie z ustawą  Prawo zamówień publicznych.  

 
Subklauzula 1.1.1.4 „Oferta”  
Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.1.4 i zastąpiono go następującym:  

„Oferta” oznacza dokument tak zatytułowany, złożony przez Wykonawcę w toku postępowania 
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o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Zadanie 1.13 Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie ul. Frezjowej wraz  
z załącznikami. 

 
Subklauzula 1.1.1.5 „Specyfikacja” 
Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.1.5 i zastąpiono go następującym:  

„Specyfikacja” oznacza dokumenty zatytułowane „Specyfikacje Techniczne Wykonania  
I Odbioru Robót”, włączone do Kontraktu, zwierające opisy robót zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych.  

 
Subklauzula 1.1.1.10 „Przedmiar Robót” oraz „Wykaz Prac Dniówkowych” – Zmiana 
nazwy  
Usunięto nagłówek wraz z treścią Subklauzuli i zastąpiono go Subklauzulą 1.1.1.10 „Przedmiar 
Robót”. 

  

Subklauzula 1.1.1.10 „Przedmiar Robót” 
Przedmiar Robót ma charakter dokumentu pomocniczego do wyliczenia wynagrodzenia 
zawartego w Wykazie Cen.  

 
Subklauzula 1.1.1.11 „Wykaz  Cen” – Subklauzula dodatkowa  
„Wykaz Cen” oznacza ryczałtowy podział Robót na poszczególne zadania określone  
w Subklauzuli 1.1.1.4  Oferta  

 
Subklauzula 1.1.2 Strony i osoby 
Subklauzula 1.1.2.2 „Zamawiający” 
Na końcu Subklauzuli 1.1.2.2 dodaje się tekst: 

„Zamawiający” oznacza Miasto Łódź. 

 
Subklauzula 1.1.2.3 „Wykonawca” 
Na końcu Subklauzuli 1.1.2.3 dodaje się tekst:  

„Wykonawca” oznacza Podmiot, z którym Zamawiający zawarł Umowę na wykonanie robót,  
a którego Oferta została uznana za najkorzystniejszą zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych.  
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Subklauzula 1.1.2.3 (a) „Konsorcjum” – Subklauzula dodatkowa 
„Konsorcjum” – ugrupowanie dwóch lub więcej podmiotów lub osób, wspólnie ubiegające się  
o udzielenie zamówienia i wspólnie realizujące Kontrakt. 

 
Subklauzula 1.1.2.3 (b) „Partner Wiodący – Lider” – Subklauzula dodatkowa 
„Partner Wiodący – Lider” oznacza podmiot/osobę reprezentującą ugrupowanie osób 
wymienionych w Subklauzuli 1.1.2.3 (a) i Klauzuli 1.14 [Solidarna odpowiedzialność] 
występującą przed Zamawiającym w imieniu i z upoważnienia tych osób, we wszystkich 
sprawach Kontraktu. 

 
Subklauzula 1.1.2.4 „Inżynier” 
Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.2.4 i zastąpiono go następującym:  

„Inżynier” oznacza osobę  zwaną dalej „Inżynier Kontraktu” lub „Inżynier”, wyznaczoną przez 
Zamawiającego do pełnienia tej funkcji i działającą w imieniu Zamawiającego przy realizacji 
Kontraktu. Funkcja Inżyniera obejmuje również występującą w polskim prawie budowlanym 
funkcję „Inspektora nadzoru inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów 
nadzoru inwestorskiego”. 

 
Subklauzula 1.1.2.9 „Komisja Rozjemcza” 
Usunięto całą Subklauzulę 1.1.2.9 jako niemającą zastosowania w Kontrakcie.  

 

Subklauzula 1.1.2.11 „Użytkownik” – Subklauzula dodatkowa 
„Użytkownik” oznacza Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji  
i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź. 

 

Subklauzula 1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenia 
Subklauzula 1.1.3.1 „Data Odniesienia” 
Usunięto całą Subklauzulę 1.1.3.1 jako niemającą zastosowania w Kontrakcie. 

 

Subklauzula 1.1.3.3 „Czas na Ukończenie”  
Na końcu Subklauzuli 1.1.3.3 dodaje się tekst:  

Zwrot w tekście „ustalony w Załączniku do Oferty” zastępuje się zwrotem „ustalony  
w Umowie”.  
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Subklauzula 1.1.3.6 „Próby Eksploatacyjne” 
Usunięto całą Subklauzulę 1.1.3.6 jako niemającą zastosowania w Kontrakcie. 

 
Subklauzula 1.1.3.7 „Okres Zgłaszania Wad” 
Zwrot w tekście „ustalony w Załączniku do Oferty” zastępuje się zwrotem „ustalony  
w Umowie”.  

Na końcu Subklauzuli 1.1.3.7 dodaje się tekst: 

Okres Zgłaszania Wad  oznacza okres gwarancji  udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę 
na przedmiot Zamówienia wraz z okresem rękojmi, liczony od dnia następnego po dacie uznanej 
przez Inżyniera za zakończenie Robót, wskazanej w Świadectwie Przejęcia, a kończy datą 
wskazaną przez Inżyniera w Świadectwie Wykonania.  

 
Subklauzula 1.1.4 Pieniądze i płatności 
Subklauzula 1.1.4.1 „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” 
Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.4.1 i zastąpiono go następującym: 

„Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza kwotę uzgodnioną przez Strony w Umowie,  
jako kwotę należną do zapłaty za należyte wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie 
wszelkich wad.  

 
Subklauzula 1.1.4.5 „Rozliczenie Końcowe” 
Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.4.5 i zastąpiono go następującym: 

„Rozliczenie Końcowe” oznacza rozliczenie określone w Klauzuli 14.10 [Rozliczenie 
Końcowe]. 

 

Subklauzula 1.1.4.6 „Waluta obca”  
Usunięto całą Subklauzulę 1.1.4.6 jako niemającą zastosowania w Kontrakcie. 

 
Subklauzula 1.1.4.11 „Kwota Zatrzymana” 
Usunięto całą Subklauzulę 1.1.4.11 jako niemającą zastosowania w Kontrakcie. 

 
Subklauzula 1.1.6 Inne definicje 
Subklauzula 1.1.6.3 „Sprzęt Zamawiającego” 
Usunięto całą Subklauzulę 1.1.6.3 jako niemającą zastosowania w Kontrakcie. 
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Subklauzula 1.1.6.7 „Teren Budowy” 
W Subklauzuli 1.1.6.7 na końcu zdania, po kropce dodaje się: 

Używane zamiennie ze zwrotem „Plac Budowy”. 

 
Subklauzula 1.1.6.9 „Zmiana” 
Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.6.9 i zastąpiono go następującym: 

„Zmiana” oznacza każdą zmianę w Robotach, poleconą w oparciu o „Protokół konieczności”  
i „Protokół z negocjacji” zatwierdzoną na mocy Rozdziału 13 [Zmiany i korekty].  

 
Subklauzula 1.1.6.10 „Protokół konieczności” – Subklauzula dodatkowa 
„Protokół konieczności” oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 
uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź wynikających  
z zapisów Rozdziału 13 [Zmiany i korekty] lub Klauzuli 4.12 [Nieprzewidywalne warunki 
fizyczne] i zatwierdzony przez Zamawiającego. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest 
Protokół z negocjacji. 

 

Subklauzula 1.1.6.11 „Protokół z negocjacji” – Subklauzula dodatkowa 
„Protokół z negocjacji” oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 
uzgodnione z Wykonawcą koszty robót dodatkowych i/lub zamiennych w oparciu o Rozdział 13 
[Zmiany i korekty]. 

 
Klauzula 1.2 Interpretacja 
W Klauzuli 1.2 dodaje się punkt (e) o treści: 

(e) postanowienia zawierające określenie „Koszt plus rozsądny zysk / umiarkowany zysk / 
odpowiedni zysk” - oznaczają zysk wynoszący 2% tego Kosztu. 

 
Klauzula 1.4 Prawo i język  
Usunięto cały tekst Klauzuli 1.4 i zastąpiono go następującym: 

Prawem Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.  

Językiem Kontraktu jest język polski.  

 
Klauzula 1.5 Pierwszeństwo dokumentów  
W Klauzuli 1.5 zmienia się listę pierwszeństwa dokumentów: 
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(a) Akt Umowy;  

(b) Szczególne Warunki Kontraktu; 

(c) Ogólne Warunki Kontraktu; 

(d) Dokumentacja projektowa; 

(e) Odpowiedzi na pytania Wykonawców, wyjaśnienia dokonywane na etapie procedury 
przetargowej; 

(f) SIWZ wraz z załącznikami; 

(g) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami; 

(h) Wykaz cen. 

 
Klauzula 1.6 Akt Umowy 
Usunięto cały tekst Klauzuli 1.6 i zastąpiono go następującym: 

Strony podpiszą Akt Umowy w terminie do 28 dni od daty zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej Oferty, skierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy, którego Oferta 
została uznana za najkorzystniejszą zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dostarczą Zamawiającemu 
najpóźniej w dniu podpisania Aktu Umowy, umowę Konsorcjum określającą sposób 
współdziałania Wykonawców w wykonaniu Robót i kompetencje Lidera Konsorcjum. 

 
Klauzula 1.7 Cesje   
Usunięto całą Klauzulę 1.7 jako niemającą zastosowania w Kontrakcie. 

 
Klauzula 1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 
W Klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie, w drugim zdaniu frazę „dwa egzemplarze Kontraktu” zastępuje się frazą 
„dwa egzemplarze dokumentacji projektowej w formie papierowej”. 

Ostatnie zdanie pierwszego akapitu „Wykonawca może na własny koszt …” zastępuje się 
zdaniem „Zamawiający przekaże Wykonawcy elektroniczną formę dokumentacji projektowej”.  

W drugim zdaniu drugiego akapitu frazę „sześć egzemplarzy” zastępuje się frazą „trzy 
egzemplarze”.  

 
Klauzula 1.12 Poufne szczegóły   
Na końcu Klauzuli 1.12 dodaje się tekst: 

Wykonawca jest zobowiązany traktować szczegóły Kontraktu w tym dane osobowe,  
do których uzyska dostęp w związku z realizacją przedmiotu Umowy, jako służbowe  
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i poufne, przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu, tak jak mu na to 
pozwala Prawo Kraju. Wykonawca nie jest uprawniony do publikowania lub wyrażania zgody 
na publikowanie, ani ujawniania żadnych szczegółów Robót w żadnym periodyku zawodowym 
czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

Wykonawca oświadcza, że znana mu jest definicja danych osobowych w rozumieniu  
 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE. L.2016.119.1 oraz konsekwencje 
przewidziane prawem za ujawnienie tajemnicy dotyczącej danych osobowych oraz ich 
przetwarzania w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W razie wątpliwości  
co do charakteru informacji, Zamawiający zajmie stanowisko w terminie 10 dni roboczych od 
dnia otrzymania zapytania Wykonawcy.  

Strony Umowy zobowiązane są w szczególności do: 

(a) nieujawniania i nierozpowszechniania informacji poufnych; 

(b) niewykorzystywania informacji poufnych do celów innych niż realizacja przedmiotu 
Umowy; 

(c) przechowywania informacji poufnych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom 
nieuprawnionym oraz zabezpieczenia informacji poufnych drugiej Strony w taki sposób,  
w jaki Strona zabezpiecza własne informacje tego rodzaju. 

Ujawniane, rozpowszechniane i udostępniane informacji poufnych, w jakikolwiek sposób 
osobom trzecim, może się odbyć wyłączenie za wyraźną, uprzednią zgodą drugiej Strony, 
wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Umowy. 
Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących 
ochrony informacji poufnych przewidzianych w przepisach prawa. 

Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia 
obowiązku udostępnienia informacji, a także podejmie wszelkie działania konieczne do 
zapewnienia, by udostępnienie informacji dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem 
ich osobom niepowołanym. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do: 

(i) niewykorzystywania danych uzyskanych w czasie wykonywania Umowy w sposób inny 
niż w celu wykonania Umowy. 

(ii) przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do Zamawiającego, 
wynikających z wykorzystania przez Wykonawcę danych uzyskanych w czasie 
wykonywania robót lub po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy w sposób naruszający 
postanowienia Umowy. 

(iii) łączenia się za pomocą zdalnego dostępu do systemów informatycznych Zamawiającego 
wyłącznie za pomocą bezpiecznych, szyfrowanych połączeń internetowych. 

Wykonawca zachowuje prawo przekazywania informacji poufnych dotyczących Umowy: 

(a) podmiotom kapitałowo powiązanym, z zastrzeżeniem zapewnienia poufności takich 
informacji przez te podmioty, 
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(b) podwykonawcom i innym podmiotom zaangażowanym przez Strony w czynności 
związane z realizacją Umowy, z zastrzeżeniem zapewnienia poufności takich informacji 
przez te podmioty, a także wyłącznie na potrzeby należytej realizacji Umowy. 

Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji lub materiałów: 

(a) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa; 

(b) których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, nakazem 
sądu bądź organu administracji państwowej, pod warunkiem że podmiot ten został 
poinformowany o poufnym charakterze informacji; 

(c) które są powszechnie znane; 

(d) które Strona uzyskała lub uzyska od osoby trzeciej, jeżeli obowiązujące przepisy prawa lub 
zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych informacji 
i o ile Strona nie zobowiązała się do zachowania poufności; 

(e) w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed 
dniem uzyskania takich informacji na podstawie Umowy. 

W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu 
wszelkie dokumenty i inne materiały dotyczące Zamawiającego, a zwłaszcza dokumenty  
i materiały oraz inne dane dotyczące Zamawiającego stanowiące informacje poufne 
Zamawiającego, jakie Wykonawca otrzymał w czasie trwania Umowy, w związku lub przy 
okazji jej wykonywania w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania 
Zamawiającego. 

 
Rozdział 2 Zamawiający 
Klauzula 2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy 
W pierwszym zdaniu Klauzuli 2.1. frazę „w czasie lub w czasach ustalonym w Załączniku  
do Oferty” zamienia się na frazę „w ciągu 7 dni od podpisania Umowy”.  

 

Rozdział 3 Inżynier  
Klauzula 3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 
W Klauzuli 3.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Pierwsze zdanie trzeciego akapitu otrzymuje brzmienie: 

Inżynier może korzystać z uprawnień przypisanych mu w Kontrakcie lub jednoznacznie z niego 
wynikających  jak również wynikających z umowy zawartej pomiędzy Inżynierem  
i Zamawiającym. 

Na końcu Klauzuli  dodaje się tekst: 

Jeżeli w opinii Inżyniera wystąpi zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia lub Robót 
może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności  
w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która w opinii Inżyniera, 
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może być konieczna do zmniejszenia ryzyka.  

 

Klauzula 3.4 Zmiana Inżyniera  
W Klauzuli 3.4 skreśla się ostatnie zdanie. 

 
Klauzula 3.5 Ustalenia  
W Klauzuli 3.5 w ostatnim zdaniu akapitu drugiego frazę „ ... na mocy Rozdziału 20 
[Roszczenia, spory i arbitraż]”, zastępuje się frazą „na mocy Rozdziału 21 [Spory]”.  

 
Rozdział 4 Wykonawca 
Klauzula 4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 
W Klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w akapicie pierwszym: 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera i Zamawiającego, o każdym błędzie, 
pominięciu, wadzie lub innej usterce w dokumentach przekazanych Wykonawcy, które otrzymał 
zgodnie z Klauzulą 1.8 [Przechowywanie dostarczanie dokumentów], jaką wykryje podczas 
analizowania dokumentów stanowiących Kontrakt, jednak nie dłużej niż 60 dni od podpisania 
Kontraktu. Po tym terminie wszelkie roszczenia z tego tytułu będą odrzucone przez 
Zamawiającego, a Wykonawca będzie obowiązany dokonać korekty / uzupełnienia / naprawy na 
swój koszt i ryzyko. Ewentualne błędy, dwuznaczności lub rozbieżności między dokumentami 
Zamawiającego, nie mogą być podstawą ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów, pominięć, wad lub usterek w przekazywanych 
dokumentach na swoją korzyść. Wykonawca nie ponosi  jednak odpowiedzialności za wady, 
błędy, pominięcia i usterki w dokumentach mu przekazanych, których to braków, błędów, 
pominięć i usterek przy dołożeniu należytej staranności i przy uwzględnieniu  profesjonalnego 
charakteru jego działalności nie był w stanie stwierdzić w terminie 60 dni od podpisania 
Kontraktu. 

Na końcu Klauzuli dodaje się akapit: 

Działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub innych mediów 
Użytkownika nie będą rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie informował Inżyniera na piśmie nie później niż 7 dni przed zamierzonym 
rozpoczęciem tego typu prac, tak by umożliwić Inżynierowi zorganizowanie odpowiedniego 
nadzoru i środków bezpieczeństwa. Do wniosku o zgodę na przeprowadzenie takich Robót, 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi propozycję sposobu wykonania Robót oraz określić czas 
potrzebny na ich wykonanie, a także dostarczy wykaz ważniejszego sprzętu, który on lub 
Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zamierza użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi itp.) 
Wykonawca wykona, na własny koszt prace utrzymaniowe na czynnych, ogólnodostępnych 
drogach i chodnikach przechodzących przez teren Placu Budowy oraz zorganizuje stanowiska 
czyszczenia opon samochodów wyjeżdżających z Terenu budowy na drogę publiczną. 
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Klauzula 4.2 Zabezpieczenie Wykonania  
Usunięto cały test Klauzuli 4.2 i zastąpiono go następującym: 

Wykonawca na własny koszt uzyska i wniesie, przed zawarciem Umowy, Zabezpieczenie 
Wykonania oraz zadba, aby Zabezpieczenie Wykonania było ważne i wykonalne na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie i mogło być wykorzystane, 
aż do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukończy Roboty oraz usunie wszelkie wady.  

Zamawiający ustala wysokość Zabezpieczenia Wykonania Umowy na Okresy: 

(a) Okres I - od dnia podpisania Umowy do dnia uznanego przez Inżyniera za zakończenie 
Robót wskazanego w Świadectwie Przejęcia plus 30 dni - 5 % ceny całkowitej brutto 
podanej w ofercie;  

(b) Okres II - od dnia uznanego przez Inżyniera za zakończenie Robót wskazanego  
w Świadectwie Przejęcia do dnia uznanego przez Inżyniera za zakończenie okresu rękojmi 
za wady wskazanego w Świadectwie Wykonania plus 15 dni – 1,5 % ceny całkowitej 
brutto podanej w ofercie.   

Zabezpieczenie wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy  
w jednej lub w kilku następujących formach: 

(a) pieniądzu; 

(b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

(c) gwarancjach bankowych; 

(d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

(e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2  ustawy  
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Jeśli Wykonawca nie uzyska prawa do uzyskania Świadectwa Przejęcia i Świadectwa 
Wykonania, to w terminie poprzedzającym o 28 dni datę ważności Zabezpieczenia, przedłuży 
odpowiednio okres ważności zabezpieczenia, zgodnie z ustaleniami Inżyniera. 

Zwrot zabezpieczenia wykonania umowy: 

(a) Zamawiający zwolni zabezpieczenie dla Okresu I (tj. 3,5% ceny całkowitej brutto podanej 
w ofercie) w terminie 30 dni od dnia uznanego przez Inżyniera za zakończenie Robót 
wskazanego w Świadectwie Przejęcia. 

(b) Zamawiający zwolni zabezpieczenie dla Okresu II (tj. 1,5% ceny całkowitej brutto podanej 
w ofercie) w terminie 15 dni od dnia uznanego przez Inżyniera za zakończenie okresu 
rękojmi za wady wskazanego w Świadectwie Wykonania. 

(c) Przed wystawieniem Świadectwa Wykonania, Inżynier wyliczy kwoty należne 
Zamawiającemu z tytułu nieterminowego usunięcia wad, zgodnie z zapisami  
Rozdziału 11 [Odpowiedzialność za wady]. 
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(d) Jeśli Wykonawca nie ureguluje wymienionych w punkcie (c) kwot do dnia wystawienia 
Świadectwa Wykonania lub nie usunie wad, Zamawiający będzie uprawniony  
do pobrania z Zabezpieczenia Wykonania kwot za nieterminowe usunięcie wad lub kosztu 
usunięcia wad, zgodnie z wyliczeniem Inżyniera. 

Zmiana formy Zabezpieczenia jest możliwa zarówno w okresie prowadzenia Robót,  
jak również w Okresie Zgłaszania Wad, zgodnie z przepisami ustawy  Prawo zamówień 
publicznych i wymaga aneksu do Umowy. 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Robót przez Wykonawcę, 
Zamawiający jest uprawniony do wykorzystania środków z Zabezpieczenia Wykonania  
na poczet kosztów zastępczego wykonania Robót lub innych świadczeń związanych  
z ukończeniem Robót.  

 
Klauzula 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 
W Klauzuli 4.3 do ostatniego akapitu dodaje się o treść:  

Jeśli zgodnie z ustaleniami Inżyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca jest 
zobowiązany, przez cały czas wykonywania Kontraktu  i na swój koszt, zapewnić odpowiednio 
wykwalifikowanego tłumacza dysponującego zarówno wiedzą ogólną jak i wiedzą techniczną  
w zakresie tłumaczenia.  

 
Klauzula 4.4 Podwykonawcy 
Usunięto cały test Klauzuli 4.4 i zastąpiono go następującym: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, 
jego przedstawicieli lub pracowników tak, jakby to były działania lub uchybienia 
Wykonawcy. 

1. Wykonawca nie podzleci wykonywania całości Robót. 

2. W pozostałym zakresie Wykonawca z nie mniej niż 28-dniowym wyprzedzeniem 
powiadomi Inżyniera o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy przez każdego 
Podwykonawcę i o rozpoczęciu przez niego pracy na Placu Budowy. 

3. Jako Podwykonawcę należy traktować podmiot określony w Subklauzuli 1.1.2.8 
[Podwykonawca]  oraz podmiot z którym zawarto umowę o podwykonawstwo  
w rozumieniu art. 2 pkt.9 b Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843).  

4. Wymagana jest uprzednia zgoda Inżyniera na proponowanych Podwykonawców oraz 
poinformowanie Zamawiającego przez Inżyniera o tych Podwykonawcach. Inżynier może 
wymagać od Wykonawcy informacji o podwykonawcach usług lub dostaw oraz 
załączenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  
o podwykonawstwo, o której mowa w pkt 6a. 

5. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane: 

(a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
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zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany  do przedłożenia Inżynierowi projektu tej umowy, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedmiotem umowy.  

(b) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w projekcie umowy o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 
budowlanych.  

(c) Projekt umowy winien zawierać szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych 
przez oznaczonego Podwykonawcę, wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, terminy realizacji oraz wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia 
Podwykonawcy albo z umowy o podwykonawstwo poprzez wskazanie odpowiedniej pozycji 
Wykazu Cen. 

(d) Inżynier w trybie Klauzuli 3.1 [Obowiązki i uprawnienia Inżyniera], zgodnie z zapisami 
Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy], w terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy 
zgłosi  do niego zastrzeżenia. Niezgłoszenie w terminie 14 dni zastrzeżeń do projektu 
umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, uważa się za akceptację projektu umowy 
przez Zamawiającego. 

(e) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Inżynierowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

(f) Inżynier w trybie Klauzuli 3.1 [Obowiązki i uprawnienia Inżyniera], zgodnie z zapisami 
Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy], w terminie 14 dni zgłosi sprzeciw do umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie w terminie 14 
dni sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy  
o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

(g) Pkt a) - f) stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

6. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy: 

(a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada 
Inżynierowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 30 000 zł. 

(b) Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Inżynier zgłasza sprzeciw, 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy. 

(c) Pkt a) i b) stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

7. Przed wystawieniem Przejściowego Świadectwa Płatności, Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi dowody zaspokojenia płatności na rzecz Podwykonawcy/dalszych 
Podwykonawców. 
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Przez dowody o zaspokojeniu płatności na rzecz Podwykonawcy/dalszych Podwykonawców 
należy rozumieć: 

(a) Kserokopie faktur Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczoną za zgodność 
z oryginałem. 

Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Inżynierowi wszystkich faktur złożonych 
przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, w tym takich których termin 
zapłaty nie jest jeszcze wymagalny. 

(b) Potwierdzenie zapłaty faktury- potwierdzenie dokonania przelewu. 

(c) Oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia za zrealizowany zakres robót budowlanych, dostaw lub usług. 

8. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
następuje zgodnie z zapisami art. 143c ustawy Prawa zamówień publicznych oraz zapisów 
Klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności]. 

 

Klauzula 4.5 Cesja korzyści z podzlecenia 
Usunięto całą Klauzulę 4.5 jako niemającą zastosowania w Kontrakcie. 

 
Klauzula 4.6 Współpraca 
W Klauzuli 4.6 usunięto drugi akapit.  

Na końcu Klauzuli 4.6 dodaje się akapity o treści:  

Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców tak, aby realizacja Kontraktu przebiegała bez 
zakłóceń.  

 
Klauzula 4.7 Wytyczenie 
W Klauzuli 4.7 wprowadza się następujące zmiany: 

W akapicie trzecim skreśla się treść punktu (b) i wprowadza w to miejsce następującą treść: 

(b) żądania pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w Klauzuli 3.5 [Ustalenia] oraz 
Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. 

Na końcu Klauzuli dodaje się treść: 

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę, w tym geodezyjną, wszystkich Robót zgodnie  
z Prawem budowlanym i innymi przepisami.  

 
Klauzula 4.8 Procedury bezpieczeństwa 
Na początku Klauzuli 4.8 dodaje się akapit pierwszy o treści: 
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Wykonawca opracuje i dostarczy Inżynierowi Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
zgodny z wymaganiami obowiązującego prawa, nie później niż 3 dni przed Datą Rozpoczęcia. 

W akapicie drugim  dodaje się nowe punkty (f), (g)  o treści: 

(f) powiadomić Inżyniera o konieczności pracy po zmierzchu lub w dni wolne od pracy, na 
dwa dni przed podjęciem pracy. Wymagane jest dostosowanie się Wykonawcy do 
warunków określonych przez Inżyniera i Użytkownika dla takiej pracy, 

(g) opracować projekt organizacji ruchu na czas wykonywania Robót oraz uzgodnić  
go z Inżynierem na dwa dni przed przystąpieniem do prac.  

Dodaje się akapit trzeci o treści:  

W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek z powyższych zobowiązań, 
Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego],  
lub zlecenia odpowiednich prac zabezpieczających innym podmiotom na koszt Wykonawcy, 
potrącając ich wartość w Przejściowym Świadectwie Płatności, po uprzednim pisemnym 
wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych prac w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych. 

 

Klauzula 4.9 Zapewnienie jakości 
W Klauzuli 4.9 skreśla  się pierwsze zdanie pierwszego akapitu i w to miejsce wprowadza się 
następującą treść: „W terminie do 28 dni od podpisania Umowy Wykonawca przygotuje  
i przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakości. Będzie on zawierał: 

(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy, 

(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością, 

(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane, 

(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy spełnią 
wymogi, co do zarządzania jakością, 

(e) procedury dotyczące zarządzania jakością projektowania, obiegu informacji, dostaw  
i prowadzenia robót.”  

 
Klauzula 4.10 Dane o Terenie Budowy  
W Klauzuli 4.10 w pierwszym zdaniu pierwszego akapitu frazę „Przed datą Odniesienia 
Zamawiający winien udostępnić do wiadomości Wykonawcy” zastępuje się frazą „Zamawiający 
wraz z przekazywanymi projektami budowlanymi przekaże Wykonawcy”. 

W drugim akapicie na koniec punktu (a) dodaje się frazę „i istniejącą infrastrukturą techniczną,”. 

 
Klauzula 4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne 
W Klauzuli 4.12 w akapicie czwartym w punkcie (b) skreśla się frazę „który będzie włączony do 
Ceny Kontraktowej” i zastępuje frazą „ zgodnie z Subklauzulą 1.1.6.10 [Protokół konieczności]. 
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Klauzula 4.18 Ochrona środowiska 
Klauzuli 4.18 dodaje się trzeci  akapit o treści: 

Wszystkie koszty związane z realizacją  ww. obowiązków obciążają Wykonawcę. Wszelkie 
opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca. Wykonawca uiści stosowne 
opłaty oraz uzyska na swój koszt wszelkie pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych 
oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu 
Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót. 

 
Klauzula 4.19 Elektryczność, woda i gaz 
Usunięto cały tekst Klauzuli 4.19 i zastąpiono go następującym:  

Wykonawca jest zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić potrzebne 
media do Placu Budowy i Zaplecza Budowy z miejsc podłączenia wskazanych przez 
Użytkownika. 

Wszystkie  koszty z tego tytułu uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową.  

Wykonawca zapłaci koszty z tytułu użytej wody i energii elektrycznej według wskazań urządzeń 
pomiarowych i obowiązujących stawek. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy  
i zainstaluje aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych mediów i do pomiaru 
pobranych ilości.  

Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę  Kontraktową. 

 

Klauzula 4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie 
Usunięto całą Klauzulę 4.20 jako niemającą zastosowania w Kontrakcie. 

 
Klauzula 4.21 Raporty o postępie 
W Klauzuli 4.21 usuwa się tekst pierwszego akapitu i zastępuje go następującym: 

Miesięczne raporty o postępie będą sporządzane przez Wykonawcę i przedkładane Inżynierowi 
w jednym egzemplarzu w terminie do 7 dnia po zakończeniu każdego miesiąca, zgodnie  
z wytycznymi Inżyniera.  

 
Klauzula 4.25 Istniejąca infrastruktura – Klauzula dodatkowa 
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak, 
odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, kable elektryczne i sterownicze, wodociągi 
i podobne, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac mogących uszkodzić istniejące 
instalacje. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, wodociągów, słupów i linii 
energetycznych, kabli elektrycznych i sterowniczych i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, 
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcę(-ów) i dalszych Podwykonawców podczas 
wykonywania Robót. Wykonawca musi niezwłocznie naprawić wszelkie powstałe uszkodzenia 
na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzić dodatkowe roboty nakazane przez 
Inżyniera. 

 
Rozdział 5 Wyznaczeni Podwykonawcy 
Usunięto cały Rozdział 5 jako niemający zastosowania w Kontrakcie. 

 
Rozdział 6 Kadra i robotnicy 
Klauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo  
Usunięto akapit drugi i zastąpiono go następującym:  

Wykonawca zgodnie z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanym zgodnie  
z Klauzulą 4.8 [Procedury bezpieczeństwa] będzie podejmował wszystkie rozsądne środki 
ostrożności dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy  
we współpracy z miejscowymi władzami sanitarnymi oraz służbą pogotowia ratunkowego. 

Usunięto akapit trzeci i zastąpiono go następującym:  

Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić lub wyznaczyć inspektora BHP odpowiedzialnego  
za utrzymanie bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami Personelu Wykonawcy.  
Inspektor BHP będzie miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie 
uprawniony do wydawania poleceń i stosowania środków zapobiegających wypadkom. Przez 
cały okres realizacji Robót, Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne tej 
osobie do pełnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upoważnienia.  

 
Klauzula 6.8. Kadra Wykonawcy 
Na końcu Klauzuli 6.8 dodaje się akapit trzeci o treści: 

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia budowlane, 
wymagane przez Prawo budowlane dla poszczególnych branż i posiadały wymagane 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

 

Rozdział 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 
Klauzula 7.1 Sposób wykonania 
Na końcu Klauzuli 7.1 dodaje się akapit drugi o treści:  

Wszystkie zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia muszą być dopuszczone  
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,  
w szczególności z ustawą Prawo budowlane i ustawą o wyrobach budowlanych. Minimalne 
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wymagania w stosunku do wykonawstwa, materiałów, wyrobów i urządzeń określone są  
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.  

 
Klauzula 7.2 Próbki 
W Klauzuli 7.2  dodaje się punkt (c) o treści:  

(c) odpowiednie dokumenty dla materiałów, wyrobów i urządzeń stwierdzające dopuszczenie 
ich do stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami podanymi w Klauzuli 7.1 
[Sposób wykonania].  

Na końcu Klauzuli 7.2 dodaje się akapit drugi o treści:  

Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Klauzuli uważa się za uwzględnione w Zatwierdzonej 
Kwocie Kontraktowej.  

 
Rozdział 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 
Klauzula 8.1 Rozpoczęcie Robót 
Usunięto cały tekst Klauzuli 8.1 i zastąpiono go następującym: 

Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia z wyprzedzeniem nie mniej niż  
14 – dniowym. Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza  niż  28 dni od podpisania Umowy. 

W dniu zawarcia Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną dokumentację 
projektową. 

Zamawiający w ciągu 7 dni od podpisania Umowy przekaże protokolarnie Wykonawcy Plac 
Budowy wraz z Dziennikiem Budowy.  

Prace związane z realizacją Robót będą prowadzone zgodnie z zaakceptowanym przez Inżyniera 
Harmonogramem Robót lub jego aktualizacjami wprowadzonymi zgodnie z Warunkami 
Kontraktu. 

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót skoro tylko będzie to wykonalne po Dacie 
Rozpoczęcia, a następnie będzie wykonywał Roboty z należytym pośpiechem i bez opóźnień. 

 
Klauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie 
Na końcu drugiego akapitu usuwa się frazę: „po czym może zwiększyć sumaryczne przedłużenie 
czasu, ale nie może go zmniejszyć” i zastępuje frazą: „i przedłoży stosowne wnioski 
Zamawiającemu”. 

 
Klauzula 8.7  Kary za zwłokę 
Usunięto cały tekst Klauzuli 8.7  i zastąpiono go następującym: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, zgodnie z Aktem Umowy. 
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Rozdział 9 Próby Końcowe 
Klauzula 9.1 Obowiązki Wykonawcy 
Klauzuli 9.1. w pierwszym zdaniu drugiego akapitu po słowie „Inżyniera” dodaje się frazę  
„i Użytkownika”. 

W Klauzuli 9.1 usunięto tekst trzeciego akapitu i zastąpiono go następującym: 

Próby Końcowe powinny być wykonane zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonywania i Odbioru Robót. 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi Raport z Prób Końcowych. 

Po pozytywnym wyniku Prób Końcowych, Wykonawca i Inżynier przedłożą Zamawiającemu 
dokumenty wymagane Prawem budowlanym do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie.  

 

Rozdział 10 Przejęcie przez Zamawiającego 
Klauzula 10.1 Przejęcie Robót i Odcinków 
W Klauzuli 10.1 na końcu drugiego akapitu dodaje się tekst: 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia, Wykonawca zobowiązany jest, 
zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty  
i dokonać wszelkich czynności niezbędnych dla uzyskania przez  Zamawiającego: 

(a) pozwolenia na użytkowanie, 

(b) wszelkich innych niezbędnych pozwoleń i decyzji wynikających z Prawa Ochrony 
Środowiska, 

o ile zachodzić będzie konieczność ich uzyskania oraz przeprowadzić z wynikiem pozytywnym 
Próby Końcowe. 

 
Klauzula 10.2 Przejęcie części Robót  
W Klauzuli 10.2 skreślono akapit czwarty i akapit piąty. 

 
Rozdział 11 Odpowiedzialność za wady 
Klauzula 11.1 Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad 
W Klauzuli 11.1 w drugim akapicie dodano na końcu zdania tekst „w formie elektronicznej,  
na wskazany przez Wykonawcę adres, a czas usunięcia wady liczy się od następnego dnia 
roboczego po powiadomieniu Wykonawcy”. 
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Klauzula 11.4 Niewypełnienie obowiązku usuwania wad 
W Klauzuli 11.4 dodaje się akapit trzeci o treści:  

Każda wada powodująca niemożność użytkowania przedmiotu umowy zgłoszona Wykonawcy  
i Inżynierowi przez Zamawiającego/Użytkownika ma być usunięta w czasie podanym  
w Umowie. Inżynier może wyznaczyć inny termin usunięcia wad dla przypadków, w których  
usunięcie wady w tym terminie nie jest technicznie możliwe. 

 
Rozdział 12 Obmiary i wycena 
Usunięto cały  Rozdział 12 jako niemający zastosowania w Kontrakcie.  

 
Rozdział 13 Zmiany i korekty  
Klauzula 13.3 Procedura wprowadzania Zmian 
Na końcu akapitu trzeciego Klauzuli 13.3 dodaje się następującą treść:  

Każda Zmiana: 

(i) mająca wpływ na zwiększenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej;  

lub 

(ii) mająca wpływ na przedłużenie Czasu na Ukończenie;  

musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu.  

Zmiana do Kontraktu nie może być podpisana później niż 15 dni przed upływem Czasu na 
Ukończenie Robót. 

Zamienia się ostatnie zdanie Klauzuli 13.3 na: 

Po zleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany Inżynier będzie postępował zgodnie  
z Klauzulą 3.5 [Ustalenia] celem uzgodnienia lub ustalenia korekty Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej oraz planu płatności na mocy Klauzuli 14.4 [Plan płatności]. 

Wycena korekty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zostanie dokonana w oparciu  
o Protokół konieczności i Protokół z negocjacji oraz kosztorys szczegółowy opracowany 
przez Wykonawcę z zastosowaniem średnich, aktualnych dla momentu sporządzenia 
kosztorysu, regionalnych cen i narzutów podanych w SEKOCENBUD dla danego rodzaju 
robót. W oparciu o te reguły, Wykonawca zaproponuje i udokumentuje wycenę  korekty 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.  

W Klauzuli 13.3 w czwartym akapicie usuwa się frazę: „zgodnie z rozdziałem 12 [Obmiary  
i wycena] i zastępuje się frazą: „w oparciu o Protokół konieczności i Protokół z negocjacji”. 

 
Klauzula 13.4 Zapłata w walutach Kontraktu 
Usunięto całą Klauzulę 13.4 jako niemającą zastosowania w Kontrakcie. 
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Klauzula 13.6 Prace dniówkowe 
Usunięto całą Klauzulę 13.6 jako niemającą zastosowania w Kontrakcie. 

 
Klauzula 13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 
Usunięto całą Klauzulę 13.8 jako niemającą zastosowania w Kontrakcie. 

 
Rozdział 14 Cena Kontraktowa i zapłata 
Klauzula 14.1 Cena Kontraktowa 
W Klauzuli 14.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Usuwa się treść punktu (a) i wprowadza w to miejsce następującą treść: 

(a) Cena Kontraktowa będzie stanowiła Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową i będzie podlegała 
korektom zgodnie z Kontraktem. 

W punkcie (c) usuwa się podpunkt (ii). 

 
Klauzula 14.2 Zaliczka 
Usunięto całą Klauzulę 14.2 jako niemającą zastosowania w Kontrakcie. 

 

Klauzula 14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności  
Usunięto cały tekst Klauzuli 14.3 i zastąpiono go następującym: 

Po zrealizowaniu poszczególnych pozycji według Wykazu Cen, Wykonawca przedłoży 
Inżynierowi do zatwierdzenia Rozliczenie i wniosek o Przejściowe Świadectwo Płatności,  
w trzech egzemplarzach, odnośnie należności, do których otrzymania Wykonawca uważa się za 
uprawnionego. Rozliczenie winno zawierać: 

(a) wartość zrealizowanych robót/dostaw, 

(b) kwoty, które należy dodać lub odjąć zgodnie z Klauzulą 13.7 [Korekty uwzględniające 
zmiany prawne],  

(c) wszelkie inne dodatki lub potrącenia, które mogły stać się należne na mocy Kontraktu, 

(d) odjęcie kwot poświadczonych we wcześniejszych Świadectwach Płatności. 

W Przejściowym Świadectwie Płatności Wykonawca musi wydzielić odrębnie koszty 
kwalifikowane i niekwalifikowane, w oparciu o dyspozycje Inżyniera oraz Zamawiającego 
odnośnie kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania niezbędnych 
Raportów dla instytucji wspierających Projekt.  
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Klauzulę 14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót  
Usunięto całą Klauzulę 14.5 jako niemającą zastosowania w Kontrakcie. 

 
Klauzula 14.6 Wystawienie Przejściowych Świadectw Płatności  
W Klauzuli 14.6 wprowadza się następujące zmiany:  

Usunięto cały tekst drugiego akapitu i zastąpiono go następującym: 

Przed wystawieniem Przejściowego Świadectwa Płatności, Wykonawca przedłoży Inżynierowi 
dowody  zaspokojenia płatności na rzecz Podwykonawcy/dalszych Podwykonawców.   

Dodaje się akapit piąty o treści: 

Jeżeli Wykonawca nie przedłoży dowodów o zaspokojeniu płatności na rzecz 
Podwykonawcy/dalszych Podwykonawców, Zamawiający może zapłacić 
Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot uprzednio 
potwierdzonych przez Inżyniera, minus odpowiednie potrącenia.   

Dodaje się akapit szósty o treści: 

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający pisemnie zawiadamia Wykonawcę,  
o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty  
z wynagrodzenia Wykonawcy Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania zawiadomienia. W przypadku zgłoszenia uwag, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
który zawarł zaakceptowaną przez Inżyniera umowę o podwykonawstwo, Zamawiający potrąca 
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

Dodaje się akapit siódmy o treści: 

Inżynier przedstawi Wykonawcy zasady oraz procedurę występowania o płatności za Roboty 

zrealizowane w ramach Kontraktu.  
1. Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi 

Rozliczenie w 3 egzemplarzach, zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Inżyniera, 
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przedstawiające szczegółowo kwoty, do których Wykonawca uważa się za 
uprawnionego. 

2. W Rozliczeniu pozycje winny być zgodne z pozycjami zatwierdzonego Planu 
Płatności i obejmować Roboty zakończone i potwierdzone Protokołami Odbioru 
wykonanych i zakończonych Elementów Robót do ostatniego dnia miesiąca 
rozliczeniowego. 

3. Do Rozliczenia winny być załączone dokumenty towarzyszące, w tym Raport  
o postępie Robót w danym miesiącu oraz Protokoły Odbioru wykonanych  
i zakończonych Elementów Robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru  
i Inżyniera. 

4. Przed wystawieniem Przejściowego Świadectwa Płatności, Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi dowody zaspokojenia płatności zgodnie z Kontraktem i Klauzulą 4.4 
[Podwykonawcy]. 

5. Następnie Inżynier, zgodnie z Subklauzulą 14.6 [Wystawianie Przejściowych 
Świadectw Płatności], w ciągu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów 
towarzyszących, o których mowa w punkcie 3 oraz po otrzymaniu dowodów 
zaspokojenia płatności na rzecz Podwykonawcy/dalszych Podwykonawców,  
o których mowa w punkcie 4, wyda Zamawiającemu Przejściowe Świadectwo 
Płatności, potwierdzające kwotę, jaką Inżynier rzetelnie ustala jako należną. 

 
Klauzula 14.7 Zapłata 
Usunięto cały tekst Klauzuli 14.7 i zastąpiono go następującym: 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty poświadczone:  

(a) w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności, wystawionym przez Inżyniera,  
i poświadczonym przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty wystawienia   

oraz  

(b) w Końcowym Świadectwie Płatności, wystawionym przez Inżyniera po uzgodnieniu 
Rozliczenia Końcowego. 

 
Klauzula 14.8 Opóźniona zapłata 
Usunięto cały tekst Klauzuli 14.8 i zastąpiono go następującym: 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma płatności zgodnie z Klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca 
będzie uprawniony do otrzymania wyłącznie odsetek ustawowych od kwoty niezapłaconej  
w okresie opóźnienia.  

Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin płatności  
(bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego 
(wliczając ten dzień).  
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Klauzula 14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej 
Usunięto całą Klauzulę 14.9 jako niemającą zastosowania w Kontrakcie. 

 
Klauzula 14.10 Rozliczenie Końcowe 
W Klauzuli 14.10 w pierwszym akapicie frazę „84 dni” zamienia się na frazę „28 dni”. 

Dodaje się trzeci akapit w brzmieniu: 

Przed wystawieniem Wniosku o Końcowe Świadectwo Płatności, Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi dowody, że wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy  otrzymali należne im 
kwoty, z wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca: 

(a) dostarczy Inżynierowi pisemne przekonywujące dowody, że jest w uzasadniony sposób 
uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot,  

(b) dostarczy Inżynierowi odpowiednie dowody na to, że Podwykonawca/dalszy 
Podwykonawca został  skutecznie powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy. 

 

Klauzula 14.11 Wniosek o Ostateczne Świadectwo Płatności – Zmiana nazwy 
Usunięto dotychczasowy nagłówek Klauzuli 14.11 w brzmieniu „Wniosek o Ostateczne 
Świadectwo Płatności” i zastąpiono go następującym „Wniosek o Końcowe Świadectwo 
Płatności”. 

 
Klauzula 14.11 Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności 
W Klauzuli 14.11 wprowadza się następujące zmiany: 

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie: 

W terminie do 28 dni po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia, Wykonawca winien przedłożyć 
Inżynierowi w trzech egzemplarzach Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności wraz 
dokumentami towarzyszącymi, w formie zatwierdzonej przez Inżyniera: 

 

W drugim i trzecim akapicie frazy „rozliczenie/a/em ostateczne/go/ym” zamienia się na frazy 
„Rozliczenie/a/em Końcowe/go/ym”.  

W drugim akapicie usuwa się ostatnie zdanie.  

W trzecim akapicie usuwa się  ostatnie zdanie i zastępuje  je zdaniem o treści:  

Następnie, jeśli spór zostanie rozstrzygnięty na mocy Klauzuli 21 [Spory], to Wykonawca 
przygotuje Rozliczenie Końcowe i przedłoży je Inżynierowi, z kopią dla Zamawiającego.     
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Klauzula 14.13 Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności – Zmiana nazwy 
Usunięto dotychczasowy nagłówek Klauzuli 14.13 w brzmieniu „Wystawienie Ostatecznego 
Świadectwa Płatności” i zastąpiono go następującym „Wystawienie Końcowego Świadectwa 
Płatności”. 

 
Klauzula 14.13 Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności 
W Klauzuli 14.13 frazę „… Rozliczenia Ostatecznego” zastąpiono frazą „Rozliczenia 
Końcowego”, a frazy „Ostateczne Świadectwo Płatności” zastąpiono frazami „Końcowe 
Świadectwo Płatności”. 

 
Klauzula 14.14 Wygaśnięcie zobowiązań Zamawiającego 
W Klauzuli 14.14. treść punktu (a) zastępuje się treścią : 

(a) „wynikających z Rozliczenia Końcowego i potwierdzonych w Oświadczeniu Końcowym.  

Usuwa się punkt (b). 

 
Rozdział 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę   
Klauzula 16.3  Wstrzymanie Robót i usunięcie Sprzętu Wykonawcy  
W Klauzuli 16.3 po punkcie (c) dodaje się punkty (d) i (e) o treści:  

 (d) przekazać wszelką dokumentację należącą do Zamawiającego, najpóźniej w terminie 
wskazanym przez Inżyniera,  

 (e) dostosować się do poleceń Inżyniera dotyczących ochrony życia, własności lub 
bezpieczeństwa Robót.  

Dodaje się akapit drugi o treści: 

Jeśli Wykonawca doznał, w wyniku tego rozwiązania, straty albo szkody to Inżynier oceni ich 
wysokość. Jeśli Wykonawca lub Zamawiający nie zaakceptują propozycji Inżyniera, to Strony 
mogą dochodzić swych praw w oparciu o Rozdział 21 [Spory].  

 
Klauzula 16.4  Zapłata po rozwiązaniu  
W Klauzuli 16.4 wprowadza się następujące zmiany: 

Z punktu (b) skreśla się słowo „oraz”. 

Usunięto punkt (c). 

 
Rozdział 18 Ubezpieczenie 
Klauzula 18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń  
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Usunięto cały tekst Klauzuli 18.1 i zastąpiono go następującym: 

W niniejszej Klauzuli „Strona Ubezpieczająca” oznacza Stronę, odpowiedzialną za zawarcie  
i utrzymanie ubezpieczenia ustalonego w Klauzulach 18.2-18.4.  

W przypadkach, w których Stroną Ubezpieczającą jest Wykonawca, każde ubezpieczenie będzie 
zawarte na warunkach zatwierdzonych przez Zamawiającego, zgodnymi z postanowieniami 
wyszczególnionymi w załączniku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

W przypadkach, w których Stroną ubezpieczającą jest Zamawiający, każde ubezpieczenie będzie 
zawarte na warunkach wyszczególnionych w „Szczegółowych warunkach ubezpieczenia” 
stanowiących załącznik nr …………… do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Jeżeli wymaga się, aby umowa ubezpieczenia obejmowała rekompensatę strat poniesionych 
przez współubezpieczonych, to ochrona powinna obejmować każdego ubezpieczonego z osobna 
tak, jakby dla każdego ze współubezpieczonych była wystawiona osobna polisa. Strona 
ubezpieczająca poinformuje i będzie wymagała od wszystkich osób dodatkowo ubezpieczonych 
stosowania się do warunków, ustalonych w umowach ubezpieczenia. 

Po opłaceniu składek Strona ubezpieczająca winna przedłożyć drugiej stronie dowód zapłaty. 
Strona ubezpieczająca winna także powiadomić Inżyniera o każdej przekazanej kopii dowodów  
i polis. 

Żadna ze Stron nie będzie wprowadzała istotnych zmian w warunkach ubezpieczeń bez 
uprzedniej zgody drugiej Strony.  

Jeżeli Strona ubezpieczająca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy jakiegokolwiek ubezpieczenia, 
do którego jest obowiązana na mocy Kontraktu, lub nie dostarczy wystarczających dowodów  
i kopii polis zgodnie z niniejszą Klauzulą, to druga Strona może, według własnego wyboru 
zawrzeć ubezpieczenie dla zapewnienia odpowiedniego pokrycia oraz opłacić należne składki. 
Strona pierwotnie zobowiązana do ubezpieczenia winna w takim przypadku zwrócić drugiej 
Stronie wypłacone kwoty.  

 

Treść niniejszej Klauzuli w żadnym stopniu nie ogranicza obowiązków, zobowiązań ani 
odpowiedzialności Wykonawcy ani Zamawiającego na mocy Kontraktu lub na innych 
podstawach. Wszelkie kwoty nie ubezpieczone lub nie odzyskane od ubezpieczycieli będą 
obciążały odpowiednio Wykonawcę czy też Zamawiającego zgodnie z tym zakresem 
obowiązków, zobowiązań i odpowiedzialności. Jednakże jeżeli strona ubezpieczająca nie 
dopełni skutecznego zawarcia i utrzymania w mocy ubezpieczenia, które jest dostępne i którego 
zawarcie i utrzymanie jest wymagane na mocy Kontraktu, a druga Strona nie zgodzi się z tym 
faktem, ani nie zawrze sama takiego ubezpieczenia dla uzyskania pokrycia dla tego uchybienia, 
wtedy wszelkie kwoty, które powinny być odzyskane na mocy tego ubezpieczenia zostaną 
zapłacone przez Stronę ubezpieczającą. 

Zapłata przez jedną Stronę drugiej Stronie będzie dokonana na mocy Klauzuli 2.5 [Roszczenia 
Zamawiającego] lub Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] stosownie do przypadku. 
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Klauzula 18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 
Usunięto cały tekst Klauzuli 18.2  i zastąpiono go następującym: 

Strona ubezpieczająca zobowiązana jest ubezpieczyć Roboty, Urządzenia, Materiały 
i Dokumenty na kwotę nie niższą niż Zatwierdzona Kwota Kontraktowa powiększona o limit 
przyjęty na mienie zastane, limit przyjęty na sprzęt, wyposażenie i zaplecze  budowy. 

Ubezpieczenie winno być w mocy od dnia w którym należy dostarczyć dowody na mocy 
Klauzuli 18.1 [Ogólne wymagania dla ubezpieczeń] aż do dnia wydania Świadectwa 
Przejęcia. 

Strona ubezpieczająca utrzyma ubezpieczenie w mocy tak, aby zapewnić pokrycie strat lub 
szkód za które jest odpowiedzialny Wykonawca, przez okres 36 miesięcy od daty 
wystawienia Świadectwa Przejęcia i strat lub szkód powstałych na skutek przyczyn 
zaistniałych przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia, przez okres 24 miesięcy od daty 
wystawienia Świadectwa Przejęcia.  

Ubezpieczenia na zasadzie niniejszej Klauzuli: 

(a) będą zawarte i utrzymane przez Zamawiającego jako Stronę ubezpieczającą, 
(b) będą dokonane we wspólnym imieniu Stron, które będą współuprawnione do otrzymania 

wypłat od ubezpieczycieli, z prawem zatrzymania lub podziału między Stronami dla 
wyłącznego celu pokrycia kosztu naprawy lub szkody, 

(c) obejmą wszelkie szkody i straty z każdej przyczyny nie wymienionej w Klauzuli 17.3 
[Ryzyko Zamawiającego], 

(d) obejmą także stratę i szkodę, w jakiejś części Robót które można przypisać użytkowaniu 
lub zajęciu przez Zamawiającego innej części Robót oraz stratę lub szkodę związaną  
z ryzykiem wymienionym w pkt. (c), (g) oraz (h) Klauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiającego]  

 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia został określony w „Szczegółowych warunkach 
ubezpieczenia” stanowiących załącznik nr …………… do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

Klauzula 18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych 
Usunięto dotychczasowy nagłówek Klauzuli 18.3 w brzemieniu „Ubezpieczenie od zranienia 
osób i od szkód majątkowych” i zastąpiono go następującym „Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu i na osobie”. 

 
Klauzula 18.3 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu i na osobie 
Strona ubezpieczająca ubezpieczy odpowiedzialność cywilną każdej Strony za szkody  
w mieniu i na osobie poniesione przez osoby trzecie, które mogą się wydarzyć wskutek 
wykonywania Kontraktu w okresie poprzedzającym wydanie Świadectwa Wykonania, a nie 
objęte ochroną na mocy Klauzuli 18.2 [Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy], oraz na 
mocy Klauzuli 18.4 [Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy]. 

Ubezpieczenia wymienione w niniejszej Klauzuli: 
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(a) będą zawarte i utrzymane w mocy przez Wykonawcę jako Stronę ubezpieczającą, 
(b) będą rozszerzone tak, aby pokryć odpowiedzialność za wszelkie za straty i szkody  

w mieniu Zamawiającego, z wyjątkiem przedmiotów, ubezpieczonych na mocy Klauzuli 
18.2 [Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy], powstałe w wyniku wykonywania 
Kontraktu przez Wykonawcę,  

 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia został określony w „Szczegółowych warunkach 
ubezpieczenia” stanowiących załącznik nr …………… do Opisu Przedmiotu Zamówienia.  

 
Klauzula 18.4 Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy 
Usunięto cały tekst Klauzuli 18.4 i zastąpiono go następującym: 

Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za 
roszczenia wobec pracodawcy z tytułu szkód, strat, wydatków i kwot zadośćuczynienia, 
włącznie z kosztami i opłatami sądowymi powstałych wskutek obrażeń ciała, śmierci, 
uszczerbku na zdrowiu, niezdolności do pracy jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez 
Wykonawcę lub jakiejkolwiek innej osoby z Personelu Wykonawcy, także w zakresie 
zobowiązań przewyższających świadczenia lub nieobjętych kwotami świadczeń wypłacanych 
na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych.  

To ubezpieczenie będzie utrzymane w pełnej mocy i działaniu przez cały czas, kiedy personel 
uczestniczy w wykonywaniu Robót. Ubezpieczenie personelu Podwykonawcy może być 
zawarte przez samego Podwykonawcę, ale Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
przestrzeganie niniejszej Klauzuli. 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia został określony w „Szczegółowych warunkach 
ubezpieczenia” stanowiących załącznik nr …………… do Opisu Przedmiotu Zamówienia.  

 
Rozdział 20 Roszczenia, spory i arbitraż – Zmiana nazwy 
Usunięto dotychczasowy nagłówek Rozdziału 20 w brzmieniu „Roszczenia, spory i arbitraż”  
i zastąpiono go następującym „Rozdział 20 Roszczenia ”.  

 
Rozdział 20 Roszczenia  
Klauzula  od 20.2 – do 20.8  
Usunięto całą treść Klauzul od  20.2  -  do 20.8 jako niemające zastosowania w Kontrakcie. 

 
Rozdział 21  Spory – Rozdział dodatkowy 
Klauzula 21.1 Rozstrzyganie sporów 
Jeżeli zaistnieje spór jakiegokolwiek rodzaju pomiędzy Stronami, związany lub wynikający  
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z Kontraktu lub wykonania Robót, włącznie z wszystkimi sporami, co do jakiegokolwiek 
świadectwa, ustalenia, polecenia, opinii czy wyceny, to Inżynier podejmie próbę ugodowego 
rozstrzygnięcia sporu. Nie stanowi to zapisu na sąd polubowny w rozumieniu Kodeksu 
postępowania cywilnego. 

Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty w drodze ugody, to każdej ze Stron przysługuje prawo 
wniesienia o jego rozpoznanie do sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego.  

 

Rozdział 22 Zasady etyczne – Rozdział dodatkowy 
Klauzula 22. 1 Zasada compliance 
Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne i uzasadnione działania zmierzające do przestrzegania 
zasad „Compliance”, takich jak: 

(a) przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, 

(b) właściwe postępowanie z informacjami poufnymi, 

(c) ochronę danych osobowych, 

(d) nadzór nad zgodnością z prawem działalności maklerskiej i powierniczej, 

(e) unikanie konfliktów interesów, 

(f) przestrzeganie zasad wręczania i przyjmowania prezentów przez członków władz  
i pracowników, 

(g) weryfikację przestrzegania prawa w zakresie zawieranych umów, 

(h) obowiązek przekazywania do wiadomości publicznej oraz do organów nadzoru 
przewidzianych prawem raportów na temat zdarzeń związanych z działalnością 
przedsiębiorstwa, 

(i) doradztwo dla jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania nowo wprowadzanych 
oraz obowiązujących przepisów prawa i standardów rynkowych, współpracę  
z kancelariami prawnymi, które oferują instytucjom finansowym audyt prawny. 

Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu dojdzie do ujawnienia jakiegokolwiek 
rodzaju praktyk wymienionych w akapicie powyżej oraz o ile wynikające z tego faktu pisemne 
ostrzeżenia okażą się nieskuteczne, to zastosowanie będzie miała Klauzula 15.2 
[Wypowiedzenie przez Zamawiającego] oraz powiadomienie o zaistniałych zdarzeniach 
odpowiednich instytucji.  

Wykonawca zobowiązany jest upublicznić co najmniej na swojej stronie internetowej informacje 
o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych 
nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w szczególności poprzez:  

(a) specjalny adres e-mail  
lub 

(b) stronę internetową. 
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Wykonawca jest zobowiązany do rzetelnego oszacowania ryzyka wystąpienia nadużyć 
finansowych w związku z realizacją Kontraktu oraz opracowania skutecznych  
i proporcjonalnych środków przeciwdziałania wystąpieniu nadużyć finansowych. 
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