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Akt Umowy - ,,wzér”

Umowa zawarta W dniu .........c.coeeeeeenen... roku w todzi, zwana dalej ,Umowg”,
pomiedzy:
Miastem Loédz - Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi przy

ul. Piotrkowskiej 175
reprezentowanym przez

2 -
zwanym dalej ,Wykonawca”

tacznie zwanymi w dalszej czesci Umowy ,Stronami”

Preambuta

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,Przebudowa Starego Rynku w todzi”
realizowanego w ramach Projektu pn.: Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o
powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnig, Podrzeczng, Stary Rynek, Wolborska,
Franciszkanskg, Pétnocng, Wschodnig, Rewolucji 1905 r., Prochnika wraz z pierzejami po
drugiej stronie ww. ulic.” (WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17) — umowa o dofinansowanie
Projektu Nr: WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020 z dnia 29 sierpnia 2017 roku i
ztozeniem w tym postepowaniu przez Wykonawce najkorzystniejszej oferty w rozumieniu
Prawa zaméwien publicznych (tj. Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24 dalej zwana takze
Prawem Zamowien Publicznych lub ustawg PZP), Strony zawierajg Umowe o nastepujacej
tresci:

Wykonawca deklaruje, ze od daty ztozenia oferty do daty podpisania niniejszej Umowy nie
nastgpity zmiany w jego reprezentacji, ktére wptynetyby na waznos¢ uzgodnien w niej
zawartych. Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o tresci zawarte w Specyfikaciji
Warunkéw Zamowienia (SWZ).
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- ). : Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,

I. POSTANOWIENIA OGOLNE
§1.

Definicje
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastepujgce znaczenie:

,Dni robocze” — dni od poniedziatku do pigtku z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
(Dz.U.2020.1920 t.j. z dnia 2020.11.02).

»Dobra Praktyka Budowlana” — catos¢ wymogow prawnych i zawodowych odnoszgcych
sie do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania Inwestycji zgodnie z postanowieniami
Prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi, Warunkami Technicznymi i Polskimi
Normami przenoszgcymi normy europejskie oraz Polskimi Normami.

»Dokumentacja Powykonawcza” — dokumentacja dotyczgca Inwestycji zawierajgca
rysunki i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji
prac obejmujgca w szczegodlnosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy
techniczne, inwentaryzacje geodezyjng, protokoty, wyniki pomiaréw i sprawdzen, atesty,
certyfikaty, instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne, liste adresowg podwykonawcow
i dostawcow, plany ewakuacji, Protokdt Odbioru Kohicowego Robét oraz inne dokumenty
wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrg Praktykg Budowlana.

»Dokumentacja Projektowa” — obejmuje Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy wraz
z opracowaniami branzowymi oraz wszelkg dokumentacje niezbedna do wykonania
przedmiotu Umowy.

,Dokumentacja Zamawiajgcego” — wszelka dokumentacja, bedgca w posiadaniu
Zamawiajgcego przekazana Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy.

,Dyrektor Projektu” — osoba wyznaczona przez Wykonawce do petnienia funkcji
koordynatora realizacji przedmiotu Umowy.

»Formularz cenowy” — czes¢ formularza oferty Wykonawcy okreslajgca warto$é
poszczegodlnych Ustug, Dostaw i Robot, bedacy podstawg okreslenia Wynagrodzenia,
stanowigcy Zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy.

sHarmonogram Rzeczowo - Finansowy” — szczegofowy plan terminowy, rzeczowy
i finansowy realizacji Inwestycji, uwzgledniajgcy finansowanie w podziale na roboty
budowlane, dostawy w odniesieniu do zaawansowania wykonywanych czynno$ci oraz
ustugi.

»inni Wykonawcy” — podmioty, przy pomocy ktérych Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjetych Umowg z Wykonawca.
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»inspektor Nadzoru ds. BHP” - osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu
wykonywania czynnosci opisanych w § 10 niniejszej Umowy.

»inzynier Kontraktu”/,,Inzynier” — osoba petnigca obowigzki inspektora nadzoru
Zamawiajgcego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajgca
w zwigzku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Zamawiajgcego.

»Inwestycja/Przedsiewziecie/Projekt” — Przedsiewziecie obejmujace: realizacje Inwestycji
prowadzonej dla zaméwienia publicznego pn. ,Przebudowa Starego Rynku w todzi” w
ramach projektu Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnig, Podrzeczng, Stary Rynek, Wolborskg, Franciszkanska,
Pdtnocna, Wschodnia, Rewolucji 1905r., Prochnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww.
ulic.” (WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17) — umowa o dofinansowanie Projektu Nr: WND-
RPLD.06.03.03-10-0001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
tédzkiego na lata 2014-2020 z dnia 29 sierpnia 2017 roku oraz realizacje przedmiotu
Umowy zgodnie z Projektem budowlanym, pozwoleniami administracyjnymi z
uwzglednieniem ustaleh zawartych w dokumentacji oraz dostawe wyposazenia, rzeczy,
urzgdzen i sprzetu, obejmujgca ich montaz, instalacje i petne uruchomienie a takze ustuge
pielegnacji nasadzonego przez Wykonawce materiatu roslinnego.

»Kierownik Budowy” — przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktérego podstawowe
obowigzki okreslajg Przepisy Prawa Budowlanego.

»Materiaty” — materiaty niezbedne do nalezytego wykonania Inwestycji, spetniajgce warunki
okreslone w niniejszej Umowie.

,»Odbior Koncowy Inwestycji” — czynnos¢, mocg ktérej Strony potwierdzajg wykonanie
catoéci Inwestycji bez istotnych wad oraz uzyskanie wszelkich niezbednych ostatecznych
pozwolen i zezwoleh, w szczegdlnosci pozwolen na uzytkowanie oraz usuniecie wad i
usterek stwierdzonych podczas Odbioru Koncowego Robét, z tym zastrzezeniem ze
powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie
ujawnig siew pozniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

,Odbiér Koncowy Robét” — czynnos$é, mocg ktérej Strony potwierdzajg wykonanie catosci
Robét zwigzanych z realizacjg Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolen
i zezwolen, w szczegolnosci pozwolen na uzytkowanie , z tym zastrzezeniem ze powyzsze
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie ujawnig sie
w pozniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

,Odbidér Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji” — czynnosé, mocg ktoérej potwierdza
sie usuniecie wszelkich usterek i wad objetych Rekojmig/Gwarancjg oraz uptyw Okresu
Rekojmi/Gwaranciji.

»Plac Budowy” — teren, na ktérym prowadzone sg Roboty zwigzane z realizacjg Inwestycji,
wraz z terenem zajmowanym na potrzeby zaplecza budowy.
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»Podwykonawcy” — podmioty, z pomoca ktérych Wykonawca uprawniony jest do realizacji
Inwestycji i za ktdrych dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialno$¢ jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

»Polskie Normy” — polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia
12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 z pdézn. zm.) wraz z
poprawkami.

.,Pozwolenie na Budowe” — ostateczna/e decyzja/e administracyjna/e wydana na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z pézn. zm.) zezwalajgca/e na rozpoczecie i realizacje Robdt zwigzanych z realizacjg
Inwestyciji.

»Projekt Budowlany" — dokumentacja projektowa przedstawiajgca przewidywane
rozwigzania projektowe planowanej inwestycji, stanowigca podstawe uzyskania opinii,
uzgodnien, zgoéd i pozwolen, w tym Pozwolenia na Budowe, sporzgdzona zgodnie
Z wlasciwymi przepisami.

»Projekt Wykonawczy" —opracowana przez uprawnionych projektantéw oraz wszelka inna
dokumentacja zawierajgca szczegotowe rysunki, szkice i dane niezbedne i wystarczajgce do
wykonania robot budowlanych i zainstalowania urzgdzen, sporzgdzona zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1129 z pézn. zm.).

»Protokét Odmowy Odbioru Koncowego Robét” — podpisany przez Strony dokument,
wskazujacy, iz przedmiot Umowy nie spetnia kryteriow gotowosci do Odbioru Koncowego
Robét, obejmujacy liste Wad majagcych charakter istotny (ti. wad tego rodzaju, ze
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem chocby w
czedci) stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Koncowego Robdt, ktdrych
wystepowanie uniemozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Kohcowego.

»Protokot Usterek i Wad” — podpisany przez Strony dokument, zawierajgcy liste wad
i usterek nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Kohcowego
Robdt, ktérych wystepowanie umozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Korncowego Robdt.
Protokot Usterek i Wad jest zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Kohcowego Robét”.

»Protokét Usuniecia Usterek i Wad” - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajgcy
usuniecie wszelkich wad i usterek nieistotnych stwierdzonych podczas Odbioru Koncowego
Robot w Protokole Usterek i Wad. Protokdt Usuniecia Usterek i Wad jest zatgcznikiem do
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.

»Protokét Odbioru Koncowego Robét” — podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Koncowego Robot.
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»Protokot Odbioru Koncowego Inwestycji”— podpisany przez Strony dokument
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Koncowego Inwestyciji.

»Protokét Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi/Gwarancji” — podpisany przez Strony
dokument, potwierdzajgcy usuniecie wszelkich usterek i Wad objetych Rekojmig/
Gwarancja, ktére ujawnity sie w okresie Rekojmi/Gwarancii.

»Protokét Przegladu Po Uptywie Rekojmi/Gwarancji” — podpisany przez Strony
dokument stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu Rekojmi/ Gwaranciji.

»Protokot czesciowy"” — podpisany przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu dokument potwierdzajgcy zakres i wartos¢ wykonanej
dokumentacji, robét, dostaw lub ustug oraz ich zgodnos¢ z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym.

»Przepisy Prawa Budowlanego” — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz przepisy wykonawcze znajdujgce zastosowanie
w zakresie realizowanej Inwestyciji.

»Rada Techniczna” — zespot powotany do zarzadzania Inwestycja, ktérg tworzg cztonkowie
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inzynier Kontraktu z prawem gtosu, eksperci bez prawa
gtosu oraz zainteresowane podmioty.

»Roboty Budowlane”, ,,Roboty” — wszelkie roboty budowlane, roboty instalacyjne oraz
inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez Wykonawce
w celu realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z Dostawa,
Ustugami

»rermin Zakonczenia Realizacji Inwestycji” — data podpisania przez strony Protokotu
Odbioru Kocowego Inwestycji.

»sUmowa” — niniejsza umowa na realizacje Inwestyciji.

,Urzadzenia”, ,,Sprzet”, — to wszelkie wyposazenie, urzgdzenia, sprzet, elementy matej
architektury, meble miejskie, systemy, maszyny, dobra, materiaty i rzeczy niezbedne lub
wymagane do wiasciwego wykonania Robodt/Dostaw/Ustug oraz ich zabezpieczenia

i utrzymania w stanie niepogorszonym niezbedne do prawidtowej realizacji Inwestycji.

»Ustuga” — wszystkie pozostate czynnosci i dziatania, inne niz ,Roboty” i ,Dostawy”, jakie

Wykonawca powinien wykonac w celu realizacji Inwestycji zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy. W szczegdlnosci w tym zakresie na Wykonawcy
spoczywa montaz wyposazenia i rzeczy nieobjety Dostawg Ilub Robotami oraz

przeprowadzenie niezbednych szkolen zgodnie z opisem wskazanym w SWZ, a takze
pielegnacja materiatu roslinnego, ktéry Wykonawca ma obowigzek nasadzic.
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sWada” —. wadg jest kazda niekorzystna i niezamierzona witasciwosS¢ przedmiotu
zamdwienia, utrudniajgca zgodne z przeznaczeniem Kkorzystanie z niego bagdz jego
konserwacje lub obnizajgca jego estetyke albo komfort uzytkownikow. Wadg jest nie tylko
wiasciwosc, lecz takze stwierdzony brak wtasciwosci przedmiotu zaméwienia. W odniesieniu
do instalacji i urzadzeh wadg jest takze niemoznos$¢ uzyskania wymaganych parametrow
(ilosci badz jakosci) produktu, zawodnos¢ dziatania, nadmierna energo-materiato- czy
pracochtonnos¢, nadmierna ilos¢ lub szkodliwos¢ odpadow, szkodliwy wptyw na srodowisko.
Brak lub wadliwos¢ dokumentacji, ktébrg na mocy umowy wykonawca winien przekazac
zamawiajgcemu, a w tej liczbie rysunkéw powykonawczych, instrukciji konserwaciji i obstugi,
a takze nieprzekazanie oprogramowania badz koddéw sterujgcych potrzebnych do
samodzielnego uzytkowania zainstalowanych urzgdzen bez odpfatnego udziatu dostawcy
stanowi samoistng wade niezaleznie od tego, czy przedmiot, do ktérego odnosi sie ten brak,
jest materialnie wykonany poprawnie czy nie.

»Wynagrodzenie” — wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

,Wyrob Budowlany" — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego
wiasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagan dotyczgcych obiektdéw budowlanych.

»Zgtoszenie robét budowlanych” — zgtoszenie/a, o ktérym/ych mowa w art. 30 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) zezwalajgce na
rozpoczecie i realizacje Robdt zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

§2.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce catosci Inwestycji za
kwote Wynagrodzenia okres$long w § 25 ust. 1 Umowy zgodnie z opisem przedmiotu
zaméwienia.

2. Zakres rzeczowy robét budowlanych obejmuje m. in. :

a) Przebudowe ukladu geometrycznego i przestrzennego placu — wykonanie nowej
posadzki placu wraz z likwidacjg barier architektonicznych

b) Budowe fontanny — wodotrysku w poziomie posadzki

c) Budowe miejsc zadaszonych do handlu i rekreadji

d) Budowe i przebudowe odwodnienia, kanalizaciji

e) Budowe przytgczy wod-kan, w tym m.in. na potrzeby miejsc zadaszonych do handlu i
rekreacji, fontanny i nawadniania zieleni

f) Budowe i przebudowe o$wietlenia wraz z podswietleniem LED-GRB dla wodotrysku

g) Przestawienie i adaptacje obelisku w nowej lokalizacji na placu

h) Przebudowe istniejgcej sieci uzbrojenia terenu w zakresie kolidujgcym
Z projektowanymi robotami inwestycyjnymi
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i) Wykonanie nasadzen zieleni niskiej i wysokiej

i) Montaz mebli miejskich i elementéw matej architektury

k) Wykonanie tymczasowej i statej organizaciji ruchu.

3. Poza rzeczowym zakresem robdét budowlanych, opisanych w ustepie poprzednim,
umownym obowigzkiem Wykonawcy objeta zostaje ustuga pielegnacji materiatu
roslinnego nasadzonego zgodnie z dyspozycja lit. i) ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. W szczegolnosci do obowigzkéw Wykonawcy nalezato bedzie:

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej

b) dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy, Sprzetu i Urzadzen wraz
z ich montazem, zainstalowaniem i uruchomieniem,

€c) montaz wyposazenia i rzeczy,

d) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnien oraz opinii
wymaganych przez prawo niezbednych do petnego wykonania Umowy i poniesienie
kosztow ich uzyskania,

e) przedstawienie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentow i informacji niezbednych do
rozliczenia inwestycji zgodnie z klasyfikacjg srodkéw trwatych — z jednoczesnym
sklasyfikowaniem tych srodkéw w formie odrebnego zestawienia,

f) zapewnienie Zamawiajgcemu wglgdu do dokumentow, w tym wgladu do dokumentéw
finansowych Wykonawcy zwigzanych z realizowang Inwestycjg, w przypadku, gdy
realizacja Inwestycji bedzie wspoffinansowana przez Unie Europejska,

g) przekazanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu do uzytkowania,

h) realizowanie profesjonalnej pielegnacji materiatu roslinnego tj. zieleni niskiej i
wysokiej nasadzonej przez Wykonawce, w wyniku realizacji przedmiotu umowy,
przez okres réwny udzielonemu w tym zakresie okresowi gwarancji dla zatozonej w
ten sposob zieleni i dokonanych nasadzen, w zakresie szczegdtowo opisanym w
zatgczniku nr 7 do Umowy — Warunki Pielegnacji Materialu Roslinnego.

5. Teren Inwestycji potozony jest na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego oraz
krajobrazu kulturowego — Dzielnicy Stare Miasto, wytyczonej w 1815 r. ujetej w Gminnej
Ewidencji Zabytkow Miasta todzi.

6. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ skorzystania z Prawa Opcji, na nastepujgcych
zasadach:

1) Opcja, w ramach ktorej Zamawiajgcy powierzy Wykonawcy na warunkach wskazanych w

niniejszej Umowie realizacje robét budowlanych polegajgcych na budowie miejsc

zadaszonych do handlu i rekreacji w ilosci 14 szt. w konstrukcji stalowej posadowionych na
stopach fundamentowych — Zzelbetowych z przekryciem membrang ETFE. Opis przedmiotu

zamowienia dla Prawa Opcji zawiera Dokumentacja Projektowa cze$¢ ,Stragany” TOM 2.1

oznaczona jako Dokumentacja Projektowa dla prawa opcji (rodzaj opcji);

2) Maksymalna wartosci Prawa Opcji o ktorym mowa w pkt. 1 wynosi 10% catkowitego

wynagrodzenia wskazanego w ofercie z tytutu realizacji przedmiotu umowy w zakresie

podstawowym bez uwzglednienia prawa opcji (maksymalna warto$¢ Prawa Opcji);
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3) W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia do powierzenia
wykonania Prawa Opcji przedmiot zamowienia w zakresie realizacji Prawa Opcji zostanie
wykonany w Terminie Zakonczenia Realizacji Inwestycji;

4) Zamawiajgcy skorzysta z Prawa Opcji w przypadku ziszczenia sie wskazanego ponizej
warunku wykonania Prawa Opcji:

a) pozyskania niezbednych srodkéw finansowych budzetowych umozliwiajgcych realizacje
przedmiotu zamoéwienia w zakresie objetym Prawem Opciji.

5) Z Prawa Opcji Zamawiajgcy moze skorzystac w terminie do 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy o udzielenie zamdéwienia sktadajgc pisemne os$wiadczenie Wykonawcy w tym
przedmiocie we wskazanym terminie. W przypadku nieskorzystania z prawa opcji przez
Zamawiajgcego Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tego tytutu.

(okolicznosci skorzystania z Prawa Opciji)

6) Do korzystania z Prawa Opcji majg zastosowanie takze nastepujgce zasady: (i) w
przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z Prawa Opcji nie jest wymagana zmiana
niniejszej Umowy ani zawarcie odrebnej Umowy poniewaz okolicznos¢ ta traktowana jest
przez Strony jako realizacja niniejszej Umowy (ii) w przypadku nieudzielenia przez
Zamawiajgcego w trakcie obowigzywania Umowy zamowienia w ramach Prawa Opciji,
Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu zadne roszczenia wobec Zamawiajgcego, w tym w
szczegoblnosci roszczenie o wynagrodzenie czy roszczenia odszkodowawcze (iii) warunkiem
skorzystania z Prawa Opcji jest ztozenie przez Zamawiajacego pisemnego (pod rygorem
niewaznosci) oswiadczenia woli o skorzystaniu z tego prawa w terminie wskazanym w
Umowie; w takim przypadku Wykonawca bedzie zwigzany takim o$wiadczeniem i
zobowigzany do wykonania zamdwienia na warunkach ustalonych Umowg (iv) w przypadku
skorzystania przez Zamawiajgcego z Prawa Opcji, Wykonawcy bedzie przystugiwac
wynagrodzenie za wykonanie zamowienia opcjonalnego w wysokosci okreslonej zgodnie z
Umowg; wynagrodzenie takie stanowi¢ bedzie catkowite wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy z tytutu wykonania zamowienia objetego Prawem Opcji; zaptata wynagrodzenia
nastgpi zgodnie z warunkami wskazanymi w Umowie (v) do wykonania zaméwienia objetego
Prawem Opciji, w tym w szczegodlnosci do odbioréw, rozliczenia i ptatnosci wynagrodzenia za
jego wykonanie, stosuje sie postanowienia Umowy.

7. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia na
siebie obowigzkéw wytwércy odpadow i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j. z dnia 2020.05.04),
a w szczegolnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do
uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiajgcego.

8. Szczegotowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg
oprocz niniejszej Umowy wszelkie zatgczniki stanowigce jej integralng czes¢, w tym
w szczegolnosci:
a) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcy i z wprowadzonymi

zmianami (Zatacznik nr 1),

b) Dokumentacja Projektowa (Zatacznik nr 2),
c) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (Zatacznik nr 3),
d) Warunki Pielegnacji Materiatu Roslinnego (Zatacznik nr 7).
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9. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz
dokumentach wymienionych w ust. 7, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie
z celem niniejszej Umowy w sposéb zapewniajgcy prawidtowg realizacje Inwestyciji.
W zwigzku z dofinansowaniem Inwestycji ze srodkéw UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa todzkiego na lata 2014-2020, dziatania nr VI.3,
poddziatania nr VI1.3.3 - Rewitalizacja i rozwdj potencjatu spoteczno-gospodarczego —
miasto £odz, Wykonawca zobowigzany jest oznaczaé¢ dokumenty dotyczgce realizacji
Umowy zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programowymi obowigzujgcymi w ramach
Perspektywy finansowej 2014-2020.

§ 3.

Terminy, Harmonogram Rzeczowo — Finansowy i Rady Techniczne

1. a)Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji Strony ustalajg na 12 miesiecy od dnia

zawarcia Umowy, tj. dodnia .........ccceiviiiiiiiiiiiiiiieees

b)W okresie trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawce dla zatozonej zieleni i

dokonanych nasadzehn materiatu roslinnego, ktéry liczony bedzie od dnia nastepnego po

dniu, w ktérym podpisany zostat Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji, Wykonawca

realizowat bedzie na rzecz Zamawiajgcego ustuge pielegnacji przedmiotowej zieleni i

materiatu roslinnego zgodnie z zakresem obowigzkéw wynikajgcych z Zatacznika nr 7

Warunki Pielegnacji Materialu Roslinnego. Termin dla realizacji przedmiotowego

obowigzku w oczywisty sposéb nie jest objety Terminem Zakonczenia Realizacji Inwestyciji.

2. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze zlozong Ofertg oraz z doftozeniem starannosci
doswiadczonego profesjonalisty, ze zaréwno wskazany termin jest obiektywny i
prawidtowo okreslony i jest wystarczajgcy dla wykonania i zakohczenia wszystkich Robét,
Ustug i Dostaw stanowigcych przedmiot Umowy.

3. Niezaleznie od Terminu Zakonhczenia Realizacji Inwestycji Strony uzgadniajg, ze
szczegodtowe terminy realizacji konkretnych czynnosci nastgpi zgodnie z Harmonogramem
Rzeczowo — Finansowym (Zalacznik nr 4).

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przedtozy¢
Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu
objetego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi
okresla¢ szczegdtowe terminy realizacji i uzgodnien poszczegdlnych czynnosci w ujeciu
tygodniowym w dla robét budowalanych, dostaw i ustug oraz okresla¢ wartosc
Wynagrodzenia dla kazdej pozycji harmonogramu, jak rowniez wskazywac¢ terminy Rad
Technicznych, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi by¢ zgodny z wymaganiami,
jakie w tym zakresie przewiduje SWZ oraz oferta Wykonawcy. Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy musi rowniez zawiera¢ podziat na Roboty Budowlane, Dostawy, montaz oraz
okresla¢ wartos¢ wynagrodzenia Wyknawcy dla robét budowlanych, dostaw i montazu.
Zamawiajgcy przekaze wzér Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego uwzgledniajgcy
rowniez podziat ze wzgledu na kwalifikowalnosc wydatkow.

5. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania przez
Wykonawce harmonogramu uzasadnione zastrzezenia i uwagi, co do przedstawionego
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projektu harmonogramu oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego
zmian.

6. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ zastrzezenia i uwagi, o ktéorych mowa

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

w ust. 5, i przedtozy¢ Zamawiajagcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia zastrzezen i uwag przez
Zamawiajgcego w celu jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Ostatecznie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi
podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamowienia
oraz stanowi¢ bedzie Zatacznik nr 4 do Umowy.

Zamawiajgcy w kazdym czasie ma prawo wnioskowacC o aktualizacje przedstawionych
w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym termindw realizacji poszczegdinych Robat,
jesli przemawia za tym jego wazny interes lub interes publiczny i nie sprzeciwiajg sie
temu wzgledy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co
powinno by¢ uzasadnione). Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania
w nim zmian w trybie okreslonym w ust. 5 i 6. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy,
o ktéorym mowa w ust. 1.

W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie sie niespojny
z faktycznym postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy Strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia skorygowanego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktoéry uprawniony jest do zgtaszania
i wprowadzania w nim zmian w trybie okreslonym w ust. 5i 6.

Zmiana Harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 8 nie stanowi zmiany Umowy i nie
wymaga sporzgdzania aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy powinien by¢é skoordynowany z robotami
planowanymi w ramach realizacji zamowienia publicznego pod nazwg: Rewitalizacja
Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami:
Zachodnig, Podrzeczng, Stary Rynek, Wolborskg, Franciszkanskg, Potnocna,
Wschodnig, Rewolucji 1905 r., Prochnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
(WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17).

Wykonawca zobowigzany jest systematycznie informowa¢ Zamawiajgcego o postepie
prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy w sposob okreslony w § 26
ust. 2 Umowy.

W celu prawidtowego wspétdziatania Stron przy realizacji przedmiotu Umowy postep
prac budowalnych na etapie wykonania robot budowalnych bedzie podlega¢ ocenie
przez Rade Techniczng przy Zamawiajgcym.

Pierwsza Rada Techniczna powinna sie odby¢ w ciggu 7 dni od podpisania umowy.
Whniosek Wykonawcy do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady Technicznej
winien byC ztozony z 2-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu
i tematyki oraz porzadku obrad.

Na pierwszej Radzie Technicznej powinni obowigzkowo by¢ obecny Dyrektor Projektu.
W trakcie realizacji Robot Rady Techniczne bedg sie odbywac co najmniej raz na dwa
tygodnie. Materiaty wraz z agendg musza zosta¢ przekazane w formie elektronicznej do
Zamawiajgcego na 2 dni robocze przed Radg Techniczna.

Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej jest bezptatny i Zamawiajgcy nie zwraca
kosztéow dojazdu w tym zakresie. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady
Technicznej zapewnia Wykonawca.
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17. Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiajgcego, ktoéry jest

odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie konstruktywnych ustalen. Protokoét
z przebiegu posiedzenia sporzgdza Wykonawca i przedktada go do zaakceptowania
przewodniczgcemu Rady. Posiedzenie Rady konczy zaakceptowanie protokotu przez
przewodniczacego Rady.

18. Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiajgcego sg wigzace.

II. ROBOTY BUDOWLANE
§4.

Roboty budowlane — zasady ogdlne

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie Roboty zgodnie z Dokumentacjg

Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

warunkami okreslonymi w Pozwoleniu na Budowe oraz innych niezbednych decyzjach

administracyjnych, dokumentach, przestrzegajgc zasad witasciwej sztuki i praktyki

budowlanej oraz zaleceh Zamawiajgcego a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa.

Przed rozpoczeciem Robd6t Wykonawca opracuje:

a. Plan zagospodarowania i organizacji Placu Budowy, ktéry sktadac sie bedzie z czesci
opisowej i graficznej,

b. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

c. Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, o ktorym mowa w § 3,

d. Program zapewnienia jakosci

Szczegotowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okreslaé wysokos¢

Wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczegoinych zakresow robot budowlanych

w uktadzie miesiecznym.

Realizacja Robdt powinna uwzgledniaé realizacje rob6t w ramach Rewitalizacji

Obszarowej Centrum todzi — Projekt 4 — Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi —

obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnig, Podrzeczng, Stary

Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocng, Wschodnig, Rewolucji 1905 r., Prochnika

wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.

Realizacja Robdét powinna uwzgledniaé konieczno$¢ wczesniejszego, w stosunku do

nich, wykonania przez innego wykonawce, na terenie obejmujgcym Inwestycje robdt,

ktorych przedmiotem bedzie przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami.

Konsekwencjg opisanej w zdaniu poprzednim okolicznosci jest powstanie po stronie

Wykonawcy obowigzku:

a)udostepnienia Placu Budowy dla wykonawcy przebudowy sieci wodociggowej z

przytgczami, na czas trwania tych prac i w zakresie w jakim bedzie to niezbedne dla

skutecznego wykonania tej przebudowy,

b)ustalenia kolejnosci i czasu wykonywania Robdét w Harmonogramie Rzeczowo —

Finansowym w taki sposOb aby zapewniona byta ich koordynacja z robotami

dotyczgcymi przebudowy sieci wodociggowej z przytaczami na terenie Inwestycji,

c)uwzglednienia faktu koniecznosci udostepnienia Placu Budowy w zakresie koniecznym

dla realizacji przez innego wykonawce przebudowy sieci wodociggowej z przytgczami

dla okreslenia czasu w jakim Roboty bedg mogty by¢ wykonywane, a nadto okolicznosci,

ze wykonawca realizujgcy przebudowe sieci wodociggowej z przytgczami, najpdzniej

zakonczy swoje obowigzki do 30 kwietnia 2022r.
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§ 5.

Uwagi ogélne do organizacji prac Wykonawcy

Przed przystgpieniem do wykonywania Robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu instrukcje bezpiecznego wykonania — Program
zapewnienia jakosci okreslajgcego dla kazdej z Robét:
1) rodzaj i technologie Robdt,
2) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robdt,
3) system metod dokonywania pomiaréow, sprawdzen, badan kontrolnych (sposéb
i procedure) i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,
4) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakonczeniu Robét
do czasu odbioru przedmiotu Umowy do uzytkowania,
5) sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,
6) wnioski i ustalenia pokontrolne.
Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do
przedstawionych dokumentow, lub wystgpi¢ o dokonanie uzupetnien. Kompletny Program
zapewnienia jakosci winien by¢ przedstawiony w terminie minimum 7 dni przed
planowanym rozpoczeciem prac.
Akceptacja Programu zapewnienia jakosci jest warunkiem koniecznym dla przystgpienia
do realizacji wymienionych w nim Robét. Pisemne formy dokonania biezgcych oraz
kohcowych kontroli, inwentaryzaciji i sprawdzen parametréw technicznych wykonywanych
prac bedg stanowi¢ dokumentacje ich wykonana i stanowi¢ podstawe do dokonania
odbioréw poszczegdlnych elementéw prac przez nadzoér inwestorski. Dokumenty te
bedagc elementem Dokumentacji Powykonawczej winny by¢é ewidencjonowane
i przechowywane u Kierownika Budowy oraz w biurze nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany podjaé wszelkie niezbedne dziatania w celu
zabezpieczenia i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewodow, rur, kanalizaciji, kabli,
itp. zaréwno nad, jak i pod ziemig w trakcie Robat, tak aby spetni¢ wymagania przepisow,
lokalnych wiadz i Zamawiajgcego, a takze usung¢ wszelkie szkody i pokry¢ koszty ich
usuniecia lub optaty zwigzane z odnosnymi instalacjami. Wykonawca oswiadcza, ze
przed podpisaniem Umowy w zakresie terenu zinwentaryzowanego w ramach
przekazanej Dokumentacji Projektowej zapoznat sie z terenem realizacji robot,
infrastrukturg terenu budowy i jej specyfikacjg oraz dostepng dokumentacjg urzadzen
podziemnych i ich lokalizacjg w zinwentaryzowanym zakresie oraz ze otrzymat od
Zamawiajgcego wszelkie niezbedne dane, moggce mie¢ wplyw na ryzyka i okolicznosci
realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczgce terenu
budowy w zakresie w jakim mogty byC zgtoszone przed datg zawarcia Umowy na
podstawie przekazanej Dokumentacji Projektowej zgtoszone po terminie zawarcia
Umowy nie mogg by¢é podstawg do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od
Zamawiajgcego oraz do zgdania przez Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia
robét.
W przypadku ingerencji w istniejgcg infrastrukture, Wykonawca przeniesie niezbedne
instalacje, tak, aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie istniejgcych obiektéw. Wszelkie
prace i dziatania moggce wptyngc¢ na stan istniejgcego uktadu drogowego, budynkodw,
instalacji, przewoddéw, kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, gazociggow,
wodociggow, itp. zaréwno na Placu Budowy, jak i w sgsiedztwie muszg by¢ prowadzone
po wczesniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi wtadzami, wtascicielami sieci
i wlascicielami sgsiadujgcych posesji i Inzynierem Kontraktu. Powiadomienie podmiotow,
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o ktérych mowa w niniejszym ustepie, powinno nastgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego
i zawiera¢ wskazanie terminu rozpoczecia danych Robdt.

Wszystkie wbudowane materialy, montowane urzadzenia i elementy wyposazenia
muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej,
i posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia
i certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce wszystkie wymagane witasciwosci, parametry
techniczne i uzytkowe. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane
przez Inzyniera, jezeli zostaty dostarczone na Plac Budowy, zostang wywiezione z terenu
prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy Robét. Kategorycznie,
z zastrzezeniem nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiatéw.
W przypadku stwierdzenia zajscia takiego przypadku, Wykonawca na swdj koszt
i wlasnym staraniem doprowadzi do wymiany materiatow na zgodne z wymaganiami.
Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzadzenia i elementy wyposazenia muszag
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej, i posiadaé
aktualne aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia i certyfikaty
zgodnosci potwierdzajgce wszystkie wymagane wiasciwosci, parametry techniczne
i uzytkowe. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane przez
Zamawiajacego /Inzyniera, jezeli zostaty dostarczone na Plac Budowy, zostang
wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy Robot.
Kategorycznie, z zastrzezeniem nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie
takich materiatéw. W przypadku stwierdzenia zajscia takiego przypadku, Wykonawca na
swoéj koszt i wlasnym staraniem doprowadzi do wymiany materiatbw na zgodne
Z wymaganiami.

Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty i urzadzenia/sprzet/
oraz wczesniej wykonane elementy przedmiotu Umowy i zabezpiecza je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu oddania do uzytkowania.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatdw zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcego/Inzynierowi  Kontraktu  kompletu  obowigzujgcych  dokumentow
potwierdzajgcych wymagane dokumentacjg parametry techniczne, jakos¢ i dopuszczenie
do stosowana w budownictwie materiatow i urzagdzen w celu ich akceptacji na podstawie
karty materiatowej. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiatéw i urzadzen nie
spetniajgcych  powyzszych  warunkéw  Wykonawca jest zobowigzany do
natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usuniecia ich z Placu Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i usterek w terminach i na warunkach
wskazanych w Umowie. W przypadku nieusuniecia wad i usterek w terminie
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad i usterek podmiotowi trzeciemu. Ponadto
Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢é w catosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami
poniesionymi z tytutu usuniecia wad i usterek. Zamawiajgcy moze przy tym zaspokoic¢ sie
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 27.

Zatwierdzenie Programu zapewnienia jakosci wraz z instrukcjg bezpiecznego
wykonywania Robét stanowi¢ bedzie warunek przystgpienia do Robdét. Wykonawca jest
zobowigzany uaktualniaC i uszczegotowiaC oraz dostosowac do aktualnej sytuacji na
Placu Budowy w/w rozwigzania w miare potrzeby w trakcie wykonywania Robot.

Na wniosek Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia niezbednych probek materiatowych i wzorow, réwniez wtedy gdy materiat
jest zgodny z dokumentacjg wykonawcza.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbioréw wszystkich Robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie zgtaszany i dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje
Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu przy udziale przedstawiciela stuzb konserwatorskich.
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Gotowos¢ danej czesci Robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu.

Wzér formularza zgtoszen Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu ustalony bedzie
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym/Inzynierem Kontraktu w zalezno$ci od rodzaju Robét
i technologii prac. Dokument ten winien by¢ ewidencjonowany i archiwizowany przez
Wykonawce i nadzér budowlany Zamawiajacego.

Jakosé i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu na
podstawie protokotow odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
zatgczonych dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badanh inwentaryzacyjnych i
laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robét.

Wykonawca akceptuje, ze roboty na terenie Inwestycji bedg prowadzone w sposob
nieprzerwany, przez 5 dni w tygodniu (poniedziatek-pigtek) w godzinach 6-20 w systemie
dwuzmianowym oraz w sobote od godziny 7 przez co najmniej 8 godzin w systemie
jednozmianowym, z zastrzezeniem postanowien decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, ktére nie pozwalajg na wykonywanie danych Robét oraz z
zastrzezeniem istnienia udostepnionego frontu robaét.

Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ monitoring wizyjny Placu Budowy poczgwszy
od dnia przekazania Placu Budowy do dnia zakonczenia realizacji robét dla Inwestyciji.
Monitoring wizyjny sktada¢ sie bedzie z co najmniej trzech obrotowych kamer
spetniajgcych norme wodo- i pytoszczelnosci minimum IP67 (kamery muszg by¢ odporne
na czynniki zewnetrzne, takie jak opady atmosferyczne czy zapylenie). Nadto, kamery
muszg zapewnia¢ duze zasiegi widzenia w nocy (IR 100-300 m) oraz daleki zasieg
zblizenia optycznego. Kamery zostang umieszczone przez Wykonawce w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego. System monitoringu wizyjnego musi zapewniac
mozliwos¢ zdalnego dostepu dla Zamawiajgcego przez Internet. Zdalny dostep dla
Zamawiajgcego obejmowac bedzie podglad ze wszystkich kamer w czasie rzeczywistym
.,na zywo” na dowolnym komputerze, telefonie, tablecie z dostepem do sieci Internet.
Nadto, zapis z kamer bedzie zapisywany na rejestratorze i przechowywany przez co
najmniej 48h oraz dostepny na zgdanie Zamawiajgcego.

§ 6.

Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze

Niezwiocznie po podpisaniu Umowy Wykonawca zapozna sie z terenem budowy, jej
sgsiedztwem i Dokumentacjg Projektowg i Dokumentacjg Zamawiajgcego.

Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem
Robdét.

Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzgledniajgcy miedzy innymi plan
logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjng, wjazdami i wyjazdami z budowy,
placami sktadowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych jak réwniez
z rozmieszczeniem ustawienia dzwigow wiezowych. Aktualizowanie powyzszego planu w
ramach potrzeb, jednakze minimum raz w miesigcu stanowi obowigzek Wykonawcy. Plan
organizacji Placu Budowy musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu przed przekazaniem Placu Budowy. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu dokona
powyzszych czynnosci w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji Placu
Budowy.
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Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uzupetnien, dokonania korekt
oraz wigzgco wnosi¢ o dokonanie uzupetnien w przedstawionych planie organizacji Placu
Budowy, planie ochrony ppoz. w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Zamawiajgcy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego
Podwykonawcow.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych na terenie budowy Zamawiajgcy wymaga
od Wykonawcy trwatego i skutecznego wygrodzenia ciggow komunikacyjnych od ciggow
pieszych. Zakres takiego zabezpieczenia nalezy przewidzie¢ w planie organizacji Placu
Budowy i dokonywac jego aktualizacji zgodnie z postepem Robot.

Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszg byé realizowane z systemowych
paneli ogrodzeniowych lub innego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu systemu. Stosowanie tasm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych
przypadkach.

Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych Placu Budowy — w szczegdlnosci
dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, oswietlenia terenu
budowy, instalacji wody dla celéw budowlanych oraz instalacji lub systemodw
odprowadzenia wod deszczowych z terenu budowy.

Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz
wyposazy Plac Budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony
i zaplecza socjalne w ilosciach wymaganych obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu budowy
i budynkéw, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i przez
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu. Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy zgodnie z
zatwierdzonym planem. Plan bedzie aktualizowany w ramach planu organizacji Placu
Budowy. Wykonawca wyposazy Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy
w wymagany powyzszym planem sprzet p.poz., i bedzie sprawowat nad nim biezgcy
nadzér.

Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). Integralng
czescig tego planu powinno by¢ szczegdtowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Robot
wraz ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych.
Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu ma prawo wnosi¢ w sposob wigzgcy o uzupetnienie
planu BIOZ do Kierownika Budowy.

W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen,
dopuszczen, uzgodnien, licencji itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych opfat
potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczajgcych, transportowych, wytwarzania,
transportu, sktadowania odpaddéw na sktadowiskach oraz ich utylizacji.

Zamawiajgcy, dla Robdét prowadzonych w pasach drogowych ulic oraz na terenie
inwestycji, naktada na Wykonawce obowigzek przygotowania wnioskow o zajecie terenu,
uzyskania warunkoéw zajecia terenu, wykonania projektow organizacji ruchu i
zabezpieczenia oraz oznakowania tymczasowego zgodnie z wymaganiami projektu
organizacji ruchui przepisami BHP na budowie oraz poniesienia kosztéw i wszelkich optat
z tego tytutu. Elementem organizacji ruchu jest zmiana organizacji ruchu transportu
zbiorowego, ktérg dodatkowo (o ile bedzie wymagane) nalezy uzgodni¢ z Miejskim
Przedsigbiorstwem Komunikacyjnym MPK—t6dz Sp. z 0.0. z siedzibg w todzi. W ramach
wykonania

i utrzymania organizacji uwzgledni¢ nalezy wykonanie i utrzymanie przez okres trwania
robét ewentualnych: czasowych miejsc przystankowych, sygnalizacji tymczasowej (jesli
zaistnieje koniecznos¢ jej zastosowania) oraz innych elementéw niezbednych do
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prawidtowego jej funkcjonowania. Elementem organizacji ruchu bedzie roéwniez
oznakowanie informacyjne w postaci tablic informujgcych o utrudnieniach
w ruchu na dojazdach do terenu, na ktorym prowadzonym sg Roboty. llos¢ (min. 8)
i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice umiesci¢ nalezy minimum
7 dni przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zgtosi¢ fakt ich zamontowania
do Zamawiajgcego. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidtowej organizacji ruchu
w czasie trwania Robot ujete sg w Wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktorym mowa w § 25
ust.1 Umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢ za stan i kompletnos¢ zabezpieczen
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien, jezeli stwierdzi ich zty stan lub
niekompletnosé. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wtasnym staraniem i na swoj koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamodwienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robdt jak
réowniez do zorganizowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz zapewnienia statych
warunkow widocznoéci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg
niezbedne ze wzgledu bezpieczenstwa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dojazdow i dojs¢ do posesji na czas
prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych,
chodnikéw, kraweznikéw itp. Dojazd do Placu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek
materiatow, btota igruzu. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawia¢ na swoj koszt
wszelkie wyrzgdzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane ztym koszty,
opfaty, jak iewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejskg iinne stuzby
publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ etapowo w sposéb umozliwiajgcy dostep do pasa
drogowego oraz terenu realizacji prac podmiotom realizujgcym przytacza infrastruktury
podziemnej np. wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych
w sgsiedztwie pasa drogowego realizowanych przez Wykonawce lub inne podmioty na
podstawie odrebnych uzgodnieh lub umdéw dotyczacych realizacji poszczegdlnych czesci
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczegdinych gestoréw sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia robdét budowlanych
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz za
zapewnienie ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku
uszkodzenia, w trakcie realizacji Robot, instalacji, urzadzen podziemnych lub
infrastruktury naziemnej obcej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania
o tym fakcie Zamawiajgcego/Inzyniera i wtasciciela instalacji, urzadzen lub infrastruktury
naziemnej oraz wykonac niezbedne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych witasciciela,
na swoj koszt i wlasnym staraniem.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujgcych przepisow BHP w budownictwie. W szczegoInosci Wykonawca powinien
prowadzi¢ prace wedtug sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bezpiecznej organizacji pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajgcego warunki
bezpieczenstwa pracy sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie
niezbednym dla realizacji prac.
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22. Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywac srodki transportu dopuszczone odrebnymi
przepisami do uzytkowania w sposob zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio
dobrane do potrzeb transportowych Wykonawcy.

23. Kontrola zaawansowania Robdét, wykonania Roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
oraz ocena ich jakosci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo -

Fi

1.

nansowego i protokotéw odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

§7.
Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy
Plac Budowy:

a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac

obowigzujgcych przepisdw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywacC wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie 2z zaleceniami odpowiednich
przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

b) Wykonawca we wiasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla

c)

wszystkich  pracownikdw przed przystgpieniem ich do pracy. Sposéb
przeprowadzenia “Instruktazu” i udokumentowania jego przeprowadzenia omdéwiony
jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz.
1860 ze zm.). Dokumentacje potwierdzajgcq posiadanie przez pracownikéw:

- aktualnych badan lekarskich dopuszczajgcych do wykonywania prac,

- przeszkolen w zakresie przepiséw BHP i ppoz.,

-szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z trescig planu BIOZ, Wykonawca jest
zobowigzany przedstawié Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu przed
przystgpieniem pracownikéw do wykonywania prac. Dokumentacja ta winna byé
sporzgdzona przez osobe uprawniong przez Wykonawce do statego nadzoru nad
przestrzeganiem przepisow BHP w czasie prowadzenia biezgcych prac.
Niedopuszczalna jest jakakolwiek zwioka w przygotowaniu powyzszej dokumentac;i.
Wykonawca zobowigzany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej
dokumentacji przez caly okres budowy oraz przez okres wymagany wiasciwymi
przepisami po jej zakohczeniu.

d) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robdét budowlanych muszg posiadaé

aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym
stanowisku.

e) Wykonawca jest zobowigzany do wilasciwego sktadowania materiatow i elementéw

budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich
wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu
wskazanym w planie organizacji Placu Budowy. Miejsce sktadowania powinno
zapewni¢ mozliwos¢ przechowywania materiatbw w taki sposob, aby byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkéw atmosferycznych
oraz aby zachowaty swoje parametry techniczne i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego/Inzyniera.

f) Zezwala sie na uzycie tylko tych materiatéw, ktore sg dopuszczone do stosowania

w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 215 z p6zn. zm.).

g) Wykonawca zobowigzuje sie do:

— zaangazowania i kontroli biezgcej nad zatrudnionym pracownikami wszystkich
branz, posiadajgcymi wtasciwe i zgodne z obowigzujgcymi przepisami uprawnienia
i przeszkolenia w technologiach robdt,
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— nie dopusci¢ do pracy i robot oséb nieuprawnionych lub nieposiadajacych
udokumentowanych przeszkolen w technologiach prac,

— uzycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urzadzen i sprzetu
posiadajgcych aktualne swiadectwa i odnosne rejestracje dopuszczajgce do pracy,

— prowadzenie wymaganej przepisami biezgcej kontroli w/w sprzetu i jej ewidenciji,
ktérych dokumenty bedg do wglgdu dla uprawnionych przedstawicieli
Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu,

— uzywania do prac rusztowan posiadajgcych $Swiadectwa dopuszczenia
do uzytku w budownictwie, zmontowane kompletnie oraz demontowane zgodnie
Z instrukcjami producenta przez osoby posiadajgce uprawnienia do montazu tych
rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju
pracami. Rusztowania te winny, przed dopuszczeniem do pracy na nich, posiadac:
1. protokoty montazu zgodnie z technologig montazu dla danego typu,
2. protokot odbioru rusztowan podpisany przez uprawnione osoby,
3. protokoty biezgcej kontroli zgodne z obowigzujgcymi przepisami eksploataciji

rusztowan.

Rusztowania wymagajgce projektdw montazu rusztowan winny by¢ uzywane
wedtug powyzszych zasad uzupetnionych o dokumentacje wymagang zgodne
Z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie protokoty dokumentujgce montaz, prace
i demontaz rusztowan winny by¢ ewidencjonowane i przechowywane w biurze
budowy, a ich kopie przekazywane niezwtocznie do Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu.

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, ktory realizowa¢ mogg
tylko osoby posiadajgce do tego uprawnienia i dysponujace udokumentowang wiedzg
i doswiadczeniem zawodowym. Wykonawca zapewni niezbedny sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
technologii robét.

i) Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach wykonania
i odbioru robot.

j)) Wszelkie dokumenty dotyczace biezgcej kontroli materiatow, robét i ich etapow
(w tym zanikajgcych), pomiaréw kontrolnych dokonywanych w czasie procesow
wznoszenia konstrukgcji i poszczegodlnych etapow stosowanych technologii, muszg
by¢ ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowi¢ bedg one element dokumentac;ji
powykonawczej, a ich kopie bedg niezwlocznie przekazywane Zamawiajgcemu
/Inzynierowi w celu sprawdzania prac i procesow budowlanych.

2. W zakresie wyposazenia Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:

a) Oddzielenie ciggéw pieszych od tras ruchu pojazdow.

b) Montaz na koszt Wykonawcy niezbednych licznikow i pokrycie koszty zuzytej energii
oraz wody, wywozu odpadoéw, odprowadzenia wod deszczowych, optat
administracyjnych
i przytgczeniowych wynikajgcych z dziatalnosci Wykonawcy.

c) Utwardzenie terenu budowy, drég transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia
oraz utrzymywania ich w stanie nalezytego porzadku we wszystkich okresach
prowadzenia prac, zabezpieczenie przed powstawaniem bfota i Sliskosci na ciggach
komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania
chodnikéw i czesci ulic miejskich przylegajgcych do Placu Budowy w stanie
wymaganym przez przepisy obowigzujgce na terenie Miasta todzi.
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d) Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i wyposazenia Placu Budowy w
urzadzenia umozliwiajgce biezacg kontrole czystosci kot samochodowych
wyjezdzajgcych oraz ich mycie w czasie wszystkich por roku oraz prowadzenie
statego nadzoru nad stanem czystosci wszystkich pojazdow wyjezdzajgcych z terenu
budowy.

e) Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosci za wszelkie ewentualne roszczenia stuzb
miejskich i policji w zwigzku z konsekwencjami wykonywania robo6t budowlanych.

f)  Wykonanie systemu oznakowan terenu budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego.
Aktualizowanie oznakowania. Wykonawca w ramach organizacji Placu Budowy
umiesci tablice dostarczone przez Zamawiajgcego. Wykonawca umiesci w sposéb
wskazany przez Zamawiajgcego wizualizacje Inwestycji ww. wizualizacje muszg by¢
wykonane na materiatach zapewniajgcych bezpieczenstwo uzytkowania oraz
zapewniajgcych czytelno$¢ kolorow i ksztattéw. Wykonawca zobowigzany jest do
uzgodnienia z Zamawiajgcym tredci i formy zamieszczonych wizualizaciji.

g) Zamawiajacy naktada na Wykonawce obowigzek wykonania dokumentacii
wykonawczej i prac w zakresie zasilenia Placu Budowy w niezbedne media zgodnie z
warunkami technicznymi zasilania Placu Budowy. Czynnosci te Wykonawca
wykonuje wtasnym staraniem i na swoj koszt (dotyczy os$wietlania zewnetrznego i
wewnetrznego terenu budowy).

h) Wyposazenie miejsc pracy w apteczki BHP zgodnie z zatwierdzonym planem oraz
zorganizowanie punktéw palenia tytoniu.

i) Woyposazenie terenu budowy i zaplecza budowy w kabiny sanitarne oraz ich
utrzymanie — ilos¢ dostosowana do poziomu zatrudnienia.

j) Dostarczenie niezbednej ilosci konteneréw na $mieci i odpady z uwzglednieniem
segregacji odpadéw — regularne ich opréznianie i wywozenie smieci i odpaddw.

k) W przypadku wystgpienia opaddéw $niegu odsniezanie Placu Budowy, drég
komunikacyjnych, placéw sktadowych oraz przejsé¢ dla pieszych wraz z dojsciem
i dojazdem do zaplecza biurowego.

[) Uzyskanie pozwolenia na zajecia paséw drogowych, zawarcie umow obligacyjnych
dla terenu sgsiadujgcego dla potrzeb obstugi budowy wraz z pokryciem wszelkich
kosztow z tym zwigzanych. Konserwacja i utrzymanie przez catly okres budowy
oznakowania tych obszarow.

m) Zapewnienia dojazdow i doj$¢ do innych posesji na czas prowadzenia Robat.

n) Wyposazenie pracownikdédw w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki,
kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze
na uszy przeciw hatasowe — w zaleznosci od potrzeb. Wymog ten dotyczy réwniez
gosci odwiedzajgcych budowe. Wykonawca zorganizuje staty nadzér kontrolujgcy
state i wlasciwe uzywanie wymienionego wyposazenia oraz przedstawi regulamin kar
za naruszenie obowigzku statego uzywania wyposazenia ochronnego.

0) Zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi
i robotami budowlanymi w ramach przystugujgcego Wykonawcy Wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 25 ust. 1 Umowy. W przypadku istnienia jakichkolwiek
historycznych, zabytkowych, cennych elementow obiektow budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek po uzgodnieniu z Zamawiajgcym odtworzy¢ je w tym
samym miejscu albo przy braku takiej mozliwosci jest zobowigzany do
zmagazynowania tych elementéw w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub
do wybudowania w innej lokalizacji w ramach przedmiotu Umowy po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

3. W zakresie zaplecza Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:

a) Wykonawca zrealizuje opracowane projekty logistyki, instalacji i oznakowania terenu

budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz., Panstwowe] Inspekcji Pracy
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,PIP” i Sanepid oraz wytycznymi Zamawiajgcego, w terminie wymaganym przez te
przepisy,

b) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zaplecza dla potrzeb wiasnych w ilosci

zgodnej z obowigzujgcymi przepisami,

¢) Wykonawca zobowigzany jest do codziennego sprzgtania catosci zaplecza budowy,

jego biezgcej konserwacji, a w razie zniszczenia lub zuzycia zaplecza lub jego
elementow wymiany ich na nowe.

W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami:
a) Ustanowienie uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawcy, ktéry przejmie swoje

obowigzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego Kierownik Budowy Wykonawcy
bedzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej
z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika
Budowy Wykonawca wyznaczy uprawnionego zastepce. Kierownik Budowy
odpowiada za bezpieczne wykonywanie Robdét i zachowanie porzadku na terenie
Budowy,

b) Do dnia przekazania Placu Budowy przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do

przediozenia oswiadczenia o zapewnieniu Kierownikowi Budowy $rodkéw
finansowych i materialnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
Z wymogami polskiego prawa,

c) Zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

d) Ustanowienie uprawnionego kierownika prac konserwatorskich posiadajgcych

kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi przy zabytku wpisanym rejestru
zgodnie z art. 37a ustawy o ochronie zabytkbw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2020.282 t.j. z dnia 2020.02.21),

Kierownik Robét Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji
budowy zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na czas
nieobecnosci Kierownika Robdét Kierownik Budowy Wykonawcy wyznaczy
uprawnionego jego zastepce. Kierownik Robdt odpowiada za bezpieczne
wykonywanie robot i zachowanie porzadku na terenie budowy takze wobec
Podwykonawcéw,

e) Wykonawca wyznaczy imiennie zastepce Kierownika Budowy odpowiedzialnego

f)

jedynie za bezpieczenstwo i porzadek na Placu Budowy oraz prowadzenie
dokumentacji i jej ewidencji dotyczacej zatrudnienia pracownikédw na budowie i
przekazywanie jej Zmawiajgcemu/Inzynierowi. Osoba ta bedzie odpowiedzialna za
organizacje bezpiecznej pracy wszystkich podwykonawcéw i o0sob przez nich
zatrudnionych,

Wykonawca zorganizuje grupe porzadkowg dziatajaca tylko w zakresie utrzymania
porzadku i bhp na terenie budowy. Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu jest uprawniony
do wydawania temu zespotowi bezposrednio polecen,

g) Kierownik Budowy zobowigzany jest do codziennego dokonywania przegladu Placu

Budowy w zakresie zgodnosci z planem organizacji Placu Budowy i zabezpieczenia
stref rob6ot pod wzgledem BHP. Przeglad bedzie potwierdzany protokotem
dopuszczenia do wykonywania rob6t zawierajgcym podang ilos¢ oséb zatrudnionych
na budowie z podziatem na zawody, firmy (w tym osoby uprawnione do nadzoru i
podejmowania decyzji dotyczgcych prawidtowej i bezpiecznej realizacji robot), w
ktérych sg zatrudnieni oraz obiekty i rodzaj prac wykonywanych. Protokét ten bedzie
przekazywany do nadzoru inwestorskiego raz w tygodniu oraz informacje zawarte w
tym protokole bedg potwierdzane zapisem w dzienniku budowy.
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h) Zaangazowanie w petnym wymiarze czasu pracy kompetentnego Inspektora Nadzoru

ds. BHP odpowiedzialnego tylko za przestrzeganie obowigzujgcych na budowie
zasad i przepisow BHP.

Wykonawca wskaze Kierownika Ochrony odpowiedzialnego za kontrolowanie
dostepu do Placu Budowy oraz nadzoér nad eksploatacjg urzadzen kontrolujgcych
dostep do Placu Budowy. Zamawiajgcy/Inzynier ma prawo do wydawania
bezposrednich polecen Kierownikowi Ochrony. Kierownik Ochrony zobowigzany jest
do wykonania polecen Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu i oséb dziatajgcych w jego
imieniu.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego/inzyniera Kontraktu braku
bezposredniego nadzoru nad pracownikami, prowadzonymi robotami Ilub
wykonywania robot niezgodnie z obowigzujacymi przepisami Zamawiaj/Inzynier ma
prawo wstrzymania robét. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikajgce ze
wstrzymania robét spowodowane wadliwg organizacjg Placu Budowy, zaniedbaniami
pracownikéw, swoich jak i Podwykonawcdéw, Wykonawca wyraza zgode na
potracenie z jego Wynagrodzenia, o ktéorym mowa w §25 ust.1 Umowy, lub z
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy rzeczywistych kwot poniesionych
przez Zamawiajgcego na usuniecie zaniedban spowodowanych przez Wykonawce.

k) Wykonawca zobowigzuje sie w trybie natychmiastowym usuwac¢ organizacyjne

zaniedbania dotyczgce bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego/Inzyniera usuwa¢ wady w organizacji pracy na Placu Budowy.
W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedban
dotyczgcych bezpiecznego prowadzenia prac lub powstatych zagrozen zycia, zdrowia
lub mienia oséb przebywajgcych na Placu Budowy lub w jego otoczeniu z winy
Wykonawcy Ilub jego Podwykonawcow w  terminie  natychmiastowym,
Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu zleci usuniecie powstatych zagrozen innym
wykonawcom i obcigzy kosztami tych prac zabezpieczajgcych Wykonawce. Warto$é
tych prac i ich sktadniki cenotworcze ze wzgledu na koniecznos¢ wykonywania ich w
trybie awaryjnym nie podlegajg negocjacjom, a Wykonawca wyraza zgode na
potracenie ich z jego naleznosci za wykonane prace, lub z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy. W przypadku, gdy wartos¢ tych prac
zabezpieczajgcych przekracza wartos¢ nalezng Wykonawcy za wykonane prace,
Wykonawca zaptaci wystawiong na te kwote fakture w ciggu 7 dni od daty jej
otrzymania.

m) W przypadku powtarzajgcych sie zagrozen i uchybieh lub ich powstania z winy

Wykonawcy, Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu moze nie dopusci¢ do pracy osob
winnych powstania zagrozeh i uchybien Ilub wnioskowaé o zmiane o0s6b
nadzorujgcych oraz wnosi¢ o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego/Inzyniera.

Wykonawca obowigzany jest do:
a) Przygotowania  kompletnych  dokumentéw  odbiorowych  niezbednych do

dopuszczenia obiektow do uzytkowania.

b) Na wniosek Zamawiajgcego do udziatu i przeprowadzenia prébnych prezentacii

z udziatem zamontowanego wyposazenia w obiektach.

c) wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej

na ptytach CD/DVD, zgodnie z uzgodnionym zapotrzebowaniem Zamawiajgcego
okreslonym w niniejszej Umowy; dokumentacja powykonawcza powinna byc¢
umieszczona w katalogu o nazwie odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym
samym katalogu musi by¢ umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie
SOPIS.TXT” zawierajgcy liste podkatalogéw i plikbw wraz z petlnymi tytutami
opracowan w nich zawartych; kazdy tom opracowania powinien by¢ zapisany do
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pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — hazwa pliku powinna
odzwierciedla¢ temat opracowania; dokumenty tekstowe winny byé w wers;ji
edytowalnej (doc) oraz formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny by¢ w wersji
edytowalnej (dwg) oraz nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykona¢ w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz
przekazaé w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.

d) Demontazu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementéw zagospodarowania
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawce - wg wskazan i w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym/Inzynierem Kontraktu (po zakonczeniu wykonywania
przedmiotu Umowy).

e) Sprzatania po zakonczeniu swoich Robdét (obejmuje porzadki w rejonach
prowadzenia Robdt, w obszarach im przylegtych oraz na ciggach komunikacyjnych
i transportowych),

f) Wykonania zestawienia materiatdw wywiezionych na sktadowiska, zgodnie z ustawg
0 odpadach.

g) Pokrycia optat za sktadowanie odpadoéw, urzadzen.

h) Usunigcie ewentualnych szkod powstatych w wyniku swych dziatan.

i) Przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia Kierownika Budowy o:

— zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy z Projektem Budowlanym i warunkami
Pozwolenia na Budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

— o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
sgsiednich ulic.

W przypadku nienalezytego utrzymywania porzgdku na Placu Budowy lub tez w jego

otoczeniu (w tym drog dojazdowych) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo

uporzadkowania Placu Budowy lub otoczenia wlasnym staraniem i obcigzenia jego
kosztami Wykonawcy, po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy
do utrzymywania porzadku i niezastosowaniu sie przez Wykonawce do wezwania

w ciggu 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.

Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Robét nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan

do wykonania wszelkich ewentualnych Rob6t uzupetniajgcych, wymaganych przez

odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujgce do wydania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/dw stanowigcych przedmiot Inwestycji, a takze
do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w Protokole Usterek

i Wad.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania nawasny koszt swoich biur

i pomieszczen socjalnych dla pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

Wykonawca wyznacza Dyrektora Projektu na osobe odpowiedzialng za kontakty

z Zamawiajacym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy

w kwestiach kontaktéw codziennych na Placu Budowy bedzie:

KierowniK BUGOWY: ... e ,

posiadajgcy uprawnienia budowlane Nr........ ...

Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody ienergii elektrycznej oraz koszty

potgczen telefonicznych z Placu Budowy, zwigzanych wylgcznie z realizacjg zakresu

Umowy, i zawrze w zwigzku z tym z podmiotami zajmujgcymi sie dostawg tych mediow

osobne umowy.

11. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajacego przeglad po uptywie okresu

rekojmi, stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu rekojmi zakonczony
podpisaniem Protokotu Przeglgdu Po Uptywie Rekojmi/Gwaranciji.

12. Zmiana osoby wyznaczonej w ust. 10 wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej

na piSmie. Zgoda ta bedzie wyrazona, jezeli osoba ta bedzie spetaniala wymagania
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okreslone w SWZ. Zmiana osoby wyznaczonej nie wymaga sporzgadzenia aneksu do

Umowy.

§8.

Materialy z rozbiorki

. Wykonawca ztozy na terenie Placu Budowy zdemontowane urzgadzenia oraz elementy

przeznaczone do odzysku i ponownego wykorzystania (materiaty/surowce), wskazane
przez Zamawiajgcego oraz zabezpieczy skladowane materiaty.

. Zamawiajacy zastrzega, iz materialy z rozbiorki stanowig wiasnos¢ Miasta todzi.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatdw
powstatych z rozbiorki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z Placu
Budowy, na pismie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywdzKi.
Wywoéz przedmiotowych materiatdw nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy.

. Wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe zaréwno przed jak i po rozbidrce

lub demontazu winny by¢ poddane przegladowi w obecnosci Zamawiajgcego lub osoby
przez niego wyznaczonej lub dziatajgcej na jego zlecenie. Z przedmiotowej czynno$ci
zostanie sporzadzony stosowny protokét. Elementy nadajgce sie do ponownego
wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, piyty chodnikowe) winny by¢
zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe ulozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 15 km od Placu Budowy.

. Wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu, ktérego wybor

poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilo$ci ztomu i przedstawienia
najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego dokumentu
pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Inwestycji Miejskich, a nastepnie
wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ziomu do Zarzadu Inwestycji Miejskich. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta Lodzi wybranymi przez Wykonawce.

. Materiat z rozbiérki, ktéry nie zostat uznany przez Zamawiajgcego za wartosciowy

i przekazany Zamawiajgcemu stanowi¢ bedzie odpad ktérego Wykonawca pozbedzie sie
na wiasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Usuniecia zbednych odpaddéw
powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren robot zgodnie z zasadami utylizaciji
i skladowania odpadow okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 797 z p6zn. zm.) oraz zapisami STWIORB stanowi obowigzek
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie na wiasny koszt uzyskaC wszelkie
pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, bgdz przedtozy¢
stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi,
zgodnie z ustawg o odpadach.

. Odpady umieszczone na liscie odpaddéw niebezpiecznych mogg zostac¢ przekwalifikowane

na inne niz niebezpieczne pod warunkiem, ze nie posiadajg wtasciwosci lub sktadnikéw
powodujgcych, ze odpady te stanowig odpady niebezpieczne. Badania Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ przez akredytowane laboratorium dla kazdej partii odpadow
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, w tym z przepisami dotyczacymi
ochrony srodowiska.

. W przypadku przekazania Wykonawcy materiatdow do ponownego wbudowania ponosi on

za nie odpowiedzialnos¢ w ramach niniejszej Umowy.
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8. Ostateczna ptatnos¢ moze nastgpi¢ dopiero po rozliczeniu odzyskow.

Prz

§9.

ekazanie Placu Budowy oraz pozostale obowigzki Wykonawcy w zakresie Robét

Budowlanych i zwigzane z zatrudnieniem oséb bezrobotnych oraz os6b na podstawie
umowy o prace.

1.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni roboczych od
wystgpienia Wykonawcy, powiadamiajac uprzednio Wykonawce na piSmie o dacie,
czasie i miejscu przekazania Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie
potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie Strony.

. Jezeli Wykonawca nie wystgpi do Zamawiajgcego o0 przekazanie Placu Budowy

w terminie do 3 dni od zawarcia niniejszej umowy, Zamawiajgcy wyznaczy i powiadomi
Wykonawce o terminie przekazania Placu Budowy.

. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu

Zamawiajgcego lub odmédwi przejecia placu budowy, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy
termin - nie krotszy niz 3 dni robocze - na przejecie Placu Budowy.

W razie bezskutecznego uplywu tego dodatkowego terminu Zamawiajgcy ma prawo
odstgpi¢ od niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze byé wykonane przez
Zamawiajgcego poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 60 dni roboczych
liczonych od uptywu dodatkowego terminu. W razie odstgpienia Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogolnych.
Paragraf 36 ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialnos¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenstwo
znajdujacych sie tam osob, aponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku
z Robotami, wtym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie,
w szczegolnosci wtascicieli i uzytkownikdw nieruchomosci sagsiednich, atakze za
wszelkie szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan
Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z powyzszego
tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiajgcemu, ktoére
nastgpi zgodnie z postanowieniami § 18 Umowy.

W  przypadku jakichkolwiek sporéw sadowych lub innych sporéw powstatych lub
toczacych sie w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w
wyniku wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego w granicach
dopuszczonych prawem od odpowiedzialnosci wobec 0so6b trzecich z tytutu tego rodzaju
roszczen w zakresie w jakim jest to wynikiem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przez Wykonawce Umowy.

. Wykonawca ponosic¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzen, materiatéw i innych

rzeczy pozostajgcych na Placu Budowy, réwniez woéwczas, gdy zostang one
dostarczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania
Wykonawcy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Roboét, Wykonawca usunie
zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac
Budowy w tej jego czesci, ktéra zlokalizowana bedzie w obszarze objetym Inwestycja,
oraz zapewni wtej czesci odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania
przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

Do dnia Odbioru Koncowego Robét Plac Budowy i Roboty bedg pod kontrolg
Wykonawcy,

a Wykonawca podejmowac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania
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porzadku i stworzenia takich warunkéw, ktore pozwolg unikng¢ zagrozenia zdrowia,

zycia lub mienia.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek

niedogodnosci dla osob trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec

innych oséb, jak tez ich rzeczy.

Jezeli w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do

ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjg¢ nastepujgce kroki:

a) wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

b) zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

c)niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkow oraz
Zamawiajgcego.

d) w przypadku istnienia jakichkolwiek historycznych, zabytkowych cennych elementéw
galanterii drogowej w tym elementéw zjazdéw, nawierzchni, kraweznikéw, odbojéw,
pokryw studzienek, kratek sciekowych, skrzynek, pomp ulicznych, barierek, pokryw
wilazéw weglowych itp. nalezy je odtworzy¢ w tym samym miejscu lub wybudowac
w innej lokalizacji po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na czas trwania Robdét Budowlanych

minimum 1 (zgodnie z ofertg) osoby/oséb bezrobotnejlych zarejestrowanej/lych w

Powiatowym Urzedzie Pracy oraz ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu

pisemnego oswiadczenia o zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy o prace

na czas trwania Robot Budowlanych, nie pozniej niz 10 dni roboczych po podpisaniu
niniejszej umowy. Os$wiadczenie Wykonawcy powinno zawieraC w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia,
imie i nazwisko osoby/osob bezrobotnych, wskazanie czasookresu zatrudnienia
osoby/oséb bezrobotnych oraz wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiajgcy ma
prawo zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/uméw o prace.

Kserokopia umowy/uméw powinna zawieraé: imie i nazwisko zatrudnionego, date

zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw

pracownika.

13. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonywania wskazanych w tresci SWZ

rodzajéw czynnosci przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawcow na
podstawie umowy o prace, przy czym realizacja tego obowigzku bedzie podlegata
nastepujgcym ustaleniom:
1)w zakresie rodzaju czynnosci, ktorych dotyczy wymég zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, Zamawiajgcy zgodnie z postanowieniami SWZ wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych
prace ogdlnobudowlane, wszelkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem wykopow i
nasypow, frezowaniem nawierzchni, wykonywaniem nawierzchni, umocnieniami
powierzchniowymi, roboty ziemne, konstrukcyjne oraz instalacyjne
w trakcie realizacji zamowienia, prace fizyczne zwigzane ze $wiadczeniem ustug
pielegnaciji zieleni.
2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie Zzgdat,
a Wykonawca bedzie zobowigzany stosowac sie do nastepujgcych wymagan:
a) Wykonawca w ramach obowigzku skfadania Zamawiajgcemu miesiecznych

raportow, zobowigzany jest nadto w ich tresci przedstawi¢ informacje o faktycznej
liczbie osob wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 1 w danym miesigcu
poprzedzajgcym ztozenie tego raportu, oraz o rodzaju umowy o prace i wymiarze
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czasu pracy tych oséb oraz okresach na jaki zawarte sg te umowy o prace wraz z
podaniem imienia i nazwiska osoby/oséb zatrudnionych,

b) Wykonawca przedktadajgc miesieczny raport o postepie prac, zobowigzany jest
zatgczy¢ do tego raportu wskazane ponizej dowody potwierdzajgce zatrudnienie
na podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt
1 t. oswiadczenie Wykonawcy Ilub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego os$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
imienia i nazwiska osoby/oséb zatrudnionych, date zawarcia umowy o prace,
rodzaju umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$swiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

c) Zamawiajgcy bedzie dodatkowo uprawniony do zazgdania, a Wykonawca bedzie
zobowigzany do przediozenia na takie zgdanie Zamawiajgcego i w terminie
odpowiednio przez niego wyznaczonym dodatkowego dowodu w postaci co
najmniej jednego z ponizej wskazanych dokumentow:

-o$wiadczenia zatrudnionego pracownika. Oswiadczenie musi zawierac
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

-poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
jego Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace zatrudnionego pracownika
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kserokopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19) tj. w szczegodlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikdw z tym zastrzeZzeniem, Ze informacje takie jak: imie,
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz
zakres obowigzkow Pracownika muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub jego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace, dla deklarowanej w
raporcie i zatgczonych do niego dowodach liczby pracownikéw za ostatni okres
rozliczeniowy. Zaswiadczenie musi zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
jego Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy
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ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia
2019.09.19) tj. w szczegodlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow z tym
zastrzezeniem, ze informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw Pracownika
muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

Zamawiajgcy jest uprawniony w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do wykonywania

czynnosci kontrolnych w zakresie spetniania przez Wykonawce wymagan zwigzanych

z zatrudnieniem przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace

oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 13 pkt 1. Zamawiajacy bedzie

uprawniony do kontrolowania wykonania tych obowigzkéw w nastepujgcy sposéb:

a) Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdania w kazdym czasie ziozenia przez
Wykonawce — w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia takiego zgdania —
dodatkowych pisemnych wyjasnien dotyczgcych watpliwosci w zakresie realizacji
przedmiotowych wymagan przez Wykonawce lub Podwykonawce,

b) Zamawiajgcy bedzie miat prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy w kazdym
czasie, w tym rowniez bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o wykonywaniu
takich czynnosci i sporzgdzenia z takich dziatah stosownego protokotu lub innych
stosownych dowodow,

c) Zamawiajgcy w celu kontroli realizacji w/w wymogow moze tez w szczegolnosci
zgdac od Wykonawcy ztozenia dokumentéw i oswiadczen wskazanych w 13 pkt 2,

W zakresie sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan (tzn. niewykonywania lub

nienalezytego wykonywania obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 13 pkt 1 Zamawiajgcy jest uprawniony do
stosowania nastepujgcych sankgciji:

a) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy ze czynnosci wskazane
w ust.13 pkt 1 wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1
Kodeksu pracy mniejsza liczba osob niz wskazana i udokumentowana przez
Wykonawce liczba pracownikow zatrudnionych na umowe o prace przez tego
Wykonawce lub Podwykonawce, w takim wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany
do zaptaty kary umownej w wysokoéci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace, ustalonej zgodnie z przepisami o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (wedle stanu na dzien stwierdzenia powyzszej
nieprawidiowosci w danym miesigcu) oraz réznicy pomiedzy liczbg osoéb faktycznie
wykonujacych wskazane czynnosci a wskazang i udokumentowang przez
Wykonawce liczbg pracownikédw wykonujgcych te czynnos¢ i zatrudnionych na
podstawie umowy o prace. Wskazana kara bedzie przy tym naliczana odrebnie dla
kazdego miesigca;

b) w razie gdy Wykonawca nie przedktada w wyznaczonych terminach informacji lub
dowodow wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogdéw dotyczgcych zatrudniania pracownikow na podstawie
umowy o prace zgodnie z ust. 13 pkt 1, bedzie to rbwnoznaczne z uznaniem, ze
Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnia wobec oséb faktycznie wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 13 pkt 1 wymagan dotyczacych zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w takiej sytuacji Zamawiajacy moze samodzielnie ustali¢
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liczbe tych oséb w trybie wskazanym w ust. 14 lit. b oraz nalicza kare umowng
zgodnie z postanowieniami lit. a,

c) w razie gdy Wykonawca nie przedktada w wyznaczonych terminach oswiadczen lub
dowodow wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce zatrudnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych czynnoéci zgodnie z ust.
13 pkt 1, bedzie zobowigzany do zapfaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieprzediozenia oswiadczen lub
dokumentow.

Niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania sie od
okreslonych powyzej obowigzkéw wskazanych w ust. 13 pkt 1 dotyczgcych zatrudnienia
na umowe o prace i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy w catoSci lub w czesci niewykonanej, na
zasadach ogolnych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszen
Umowy w tym zakresie i wyznaczeniu mu terminu na usuniecie tych naruszen. Prawo do
odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego poprzez ziozenie pisemnego
oswiadczenia w ciggu 80 dni roboczych liczonych od uptywu terminu wyznaczonego do
usuniecia naruszen. § 31 ust. 5 -7 Umowy stosuje sie odpowiednio.
Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 13 pkt 1, do realizacji przedmiotu Umowy bedzie
trwa¢ w calym okresie wykonywania Robét Budowlanych, a w przypadku rozwigzania
stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do
zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni
od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 12 stosuje sie
odpowiednio.

§ 10.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Strony oswiadczajg, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak réwniez przez Podwykonawcow oraz Innych Wykonawcow
czynnosci pozostawaty w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
bezwzglednie obowigzujgcych przepisbw prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, jak rowniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcow.

W celu realizacji zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 1, strony ustalajg, ze wszelkie
czynnosci podejmowane w toku realizacji Inwestycji bedg podlegaty nadzorowi oraz
kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawce.

§ 11.
Podwykonawcy

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy moze postugiwac sie Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotow
wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym  paragrafie.
Z zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
stanowi zmiany Umowy.
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la. W przypadku polegania przez Wykonawce na zasobach podmiotu, o ktérych mowa w
art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych nastepujacy zakres rzeczowy
przedmiotu Umowy zostanie wykonany przez Podwykonawce: .........................
(zakres) ....cocvviiiiiinnn. (firma/nazwa Podwykonawcy).

Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w zdaniu pierwszym, nie wymaga
sporzgdzenia aneksu do Umowy i nastepuje na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo
zamowien publicznych w tym w szczegolnosci art. 462 ust. 7 tej ustawy.

2. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajgcego Ilub podmiotu przez niego
upowaznionego, w tym w szczegolnosci Inzyniera Kontraktu ma obowigzek usungc
wskazanego przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli Zamawiajgcy
uzna, ze dany Podwykonawca narusza w sposob razgcy swoje zobowigzania, a w
szczegoblnosci nie przestrzega przepisdw prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca:

a) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Dostawy, Ustugi lub Roboty
Budowlane.

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z Podwykonawcami nie przekraczata Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutu niniejszej Umowy.

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu - projektow umow o dalsze
wykonawstwo oraz pos$wiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponizej i ich zmian.

4. Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce robd6t budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty Budowlane,
w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy - po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego i Wykonawcy, a w przypadku Dostaw i Ustug - po przedtozeniu
poswiadczonej za zgodnosc¢ kopii umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 6. Wykonawca
powiadomi Inzyniera Kontraktu o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie
budowy. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie ha teren budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku nastgpienia
takiej okolicznosci Zamawiajgcy naliczy kare na zasadach okreslonych w § 33 ust. 1 lit. s)
Umowy.

5. W przypadku umow o podwykonawstwo w zakresie Robdt Budowlanych, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujgca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca  przedstawi

Zamawiajgcemu:
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
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b) dokumentacje dotyczacg zakresu Robdt, ktdére majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentéw
Zamawiajgcy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub  dalszy @ Podwykonawca  przedktada
Zamawiajgcemu - poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy.

6) Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy
o0 podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt 2 i pkt 5 Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonac¢ poprawek
w przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie niniejszej Umowy, ktérych

przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi stosuje sie nastepujacg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wiekszej lub rownej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejsze;j
Umowy lub
- 0 wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

3) W przypadku okre$lenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartos¢
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage Sredni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kurséw sSrednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kursow
Srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg ust. 6 pkt 1 stosuje sie, jezeli suma
wartosci tych umoéw spetni wymogi okreslone w ust. 6 pkt 2.

Procedury okreslone w ust. 5 i 6 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,
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uzupetnien oraz anekséw do umow zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen Ilub sprzeciwu do
przedktadanych odpowiednio projektéw lub umoéw o podwykonawstwo. W przypadku nie
zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci
stosuje sie art. 647 § 3 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
Robdt, przedtozyé Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji
odebranych Robét Budowlanych. Przed dokonaniem ostatecznej ptatnosci Wykonawca
zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku, przedtozy¢ Zamawiajgcemu
dowody =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i  dalszym
Podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych Robét Budowlanych oraz
oswiadczenie o przeniesieniu na Wykonawce przez Podwykonawcow praw autorskich
do wszelkiej dokumentacji zgodnie z zakresem wynikajgcym z niniejszej Umowy.

W przypadku nie przedtozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcemu Podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia,
a w szczegoblnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub
prawo odstgpienia od Umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zapfaty
kwot naleznych Podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegdinych
Podwykonawcéw, a dokonana ptatnos¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.

Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faxem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
7 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag.
Zamawiajacy zobowigzany jest niezwtocznie poinformowaé Wykonawce o wszelkich
roszczeniach Podwykonawcy odnosnie pfatnosci naleznego wynagrodzenia, ktore
Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych i kolejnych
Podwykonawcow Wykonawcy.

W przypadku, gdyby okazato sie, ze po wystawieniu faktury przez Wykonawce
Zamawiajgcy powzigt informacje o istnieniu wymagalnych naleznosci Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw wzgledem Wykonawcy z tytutu podwykonawstwa,
Zamawiajgcy ma prawo zatrzymac, odpowiadajgcg wielkosci naleznosci, czesc¢
wynagrodzenia celem rozliczenia sie bezposrednio z Podwykonawcami.

Zamawiajacy na podstawie art. 462 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych zgda, aby Wykonawca w dacie rozpoczecia prac, o ile te informacje sg juz
znane podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw
i 0sOb do kontaktow z nimi zaangazowanych w wykonanie Umowy. Wykonawca ma
obowigzek zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia a takze obowigzek
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przekazywania informacji na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ wykonanie czesci Umowy.

15.W razie wytoczenia powodztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcéw lub dalszych

16.

17.

18.

19.

20.

Podwykonawcéw  przeciwko  Zamawiajgcemu,  Wykonawca, na  zadanie
Zamawiajgcego, wezmie na swoj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym
do ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscig wobec tego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o
wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych
okolicznosciach, z ktorymi w ocenie Wykonawcy wigzac sie moze wystgpienie przez
nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia
ich wystgpienia.

Jesdli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu zasgdzajgcy
zaptate od Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
podstawie art. 647! Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, woparciu o okolicznos¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajacy,
zaspokoiwszy naleznosci zasgdzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie
uprawniony w pierwszej kolejnoéci skorzysta¢ z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy w zakresie réwnym takim zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznosciom, a
w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje catosci jego zadtuzenia przystuguje mu
prawo zgdania pokrycia pozostatej czesci przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na zgdanie Zamawiajgcego, skierowane
za posrednictwem Inzyniera Kontraktu jesli w ocenie Zamawiajgcego czynnosci lub
zaniechania Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy bedg powodowaty
nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzeh ustalona w nich za zakres robd6t budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robot budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z Harmonogramu
Rzeczowo - Finansowego ztozonego przez Wykonawce. W przypadku nie
przestrzegania powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgfoszenia
w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do przedkladanych uméw
o podwykonawstwie. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezeh lub sprzeciwu w ww.
zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647 § 3 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce robodt budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigze Podwykonawcow do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.
282).

§12.
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Materialy, Urzadzenia i inne srodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresie Robot

Budowlanych

Wykonawca dostarczy na wiasny koszt na Plac Budowy wszystkie Urzgdzenia, Materiaty
oraz inne srodki potrzebne do wykonania Robot okreslonych w niniejszej Umowie. W celu
unikniecia watpliwosci, Wynagrodzenie obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty
zakupu Materiatéw, Urzadzen oraz innych $rodkéw potrzebnych do wykonania Robét.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji Zamawiajgcego DTR lub
réwnowazny dokument potwierdzajgcy pochodzenie materialu przed dokonaniem
zakupu na 10 dni roboczych przed ztozeniem zamdwienia materiatu przez Wykonawce.
Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiat.
Kolorystyka i rodzaj Materiatow uzytych przez Wykonawce, bezwzglednie wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyrazi zgode lub odméwi jej
wyrazenia w terminie 5 dni od zgtoszenia przez Wykonawce (odmowa wymaga
uzasadnienia).

Strony oswiadczajg, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pismie, wszystkie
materiaty, Urzgdzenia oraz inne $rodki bedg nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie
Wykonawczym lub innych dokumentach zatgczonych do Umowy, a ponadto wszystkie
wbudowane Materialy, montowane Urzgdzenia i elementy wyposazenia bedg
dopuszczone do stosowania w budownictwie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii
Europejskiej i posiada¢ odpowiednie oznakowanie, parametry techniczne i uzytkowe.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatow, za$
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich
probek Materiatbw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ Materiatdw jest niezgodna z warunkami
okreslonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie Materiaty z Placu Budowy i zastgpi je
innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym Materiatami w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzgdkowania kompletu dokumentac;ji
dotyczgcej Materiatow, Urzgdzen lub innych srodkéw. W szczegdlnosci dotyczy to wszelkich
certyfikatéw, deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi
i konserwaciji.

§13.
Inni Wykonawcy

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Zamawiajgcy na terenie objetym Inwestycjg bedzie mogt
zatrudni¢ Innych Wykonawcéw do wykonania prac nieobjetych trescig Umowy
z Wykonawcg. Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie zapewni¢ wiasciwg
koordynacje prac wykonywanych przez wiasnych pracownikow, Podwykonawcow
i Innych Wykonawcow.

Z tytutu czynnosci, o ktérych mowa ust. 1, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo
do dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze Inni Wykonawcy bedg zobowigzani do posiadania
odpowiednich ubezpieczern od odpowiedzialnosci cywilnej iuprawnien w zwigzku
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z wykonywanymi pracami, zas Wykonawca bedzie zobowigzany do dotozenia
szczegolnej starannosci, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawcoéw nie byty
narazone na jakakolwiek szkode ze strony Podwykonawcéw lub Wykonawcy.
Zamawiajacy dotozy nalezytego starania, aby umowy izobowigzania Innych
Wykonawcéw byly uksztattowane wtaki sposéb, aby zapobiec powstawaniu
jakichkolwiek szkéd w Robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawcow Wykonawcy,
w tym w szczegodlnosci w zakresie wymogow okreslonych przepisami BHP.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Wykonawca nie bierze odpowiedzialnosci, ani za
czynnosci, ani za skutki takich czynnosci, ktére sg wynikiem dziatah Innych
Wykonawcéw. Zamawiajgcy nie moze obcigzy¢ z tego tytulu Wykonawcy karami
umownymi, ani tez z tego powodu odstapi¢ od Umowy.

§ 14.
Zobowigzania Zamawiajgcego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy
czym przekazanie Placu Budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez
Strony i Kierownika Budowy protokotem przekazania,

2) zapewnienia dziennika budowy,

3) uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robét razem z Wykonawcg
i Inzynierem Kontraktu,

4) przekazanie Dokumentacji Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie 7 dni od ztozenia
przez Wykonawce takiego zadania,

5) koordynowania dziatan poszczegolnych Wykonawcéw w ramach realizowanego
przedsiewziecia tak, by unikng¢ zbednych komplikaciji,

Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznlonyml do kontaktow z Wykonawca sa:

() I o B tel. .......... ,email: ................ X

Zmiana osOb wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcq, w tym zwlaszcza osob
wyznaczonych do nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego
powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
niniejszej Umowy.

§ 15.
Nadzér Zamawiajacego

Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegolnosci Inzynier

Kontraktu, majg prawo dokonywac biezgcej kontroli Robét wykonywanych przez

Wykonawce. Zamawiajgcy dotozy staran, by biezgca kontrola Robdt nie zakidcata

normalnego toku wykonywania Robot. Az do chwili dokonania Odbioru Korncowego

Robot Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ od Wykonawcy usuniecia wszelkich dostrzezonych

Wad, niezaleznie od wczesniej wykonanych testéow, kontroli lub dokonania zaptaty

faktury przej$ciowej obejmujgcej dane elementy Robot.

Inzynier Kontraktu bedzie uprawniony w szczegolnosci do:

a. wydawania wigzacych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego
uprawnien,

b. reprezentowania Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywanie biezgcej kontroli
zgodnoséci Robot z  Dokumentacjg Projektowg, Pozwoleniem na Budowe,
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obowigzujgcymi przepisami oraz Normami, jak réwniez z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej,

c. kontroli jakosci Robdt, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania Materiatow,

d. uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym systeméw
technicznych i wyposazenia, jak rowniez przygotowywanie i uczestniczenie
w procedurach odbioru przewidzianych Umowa,

e. potwierdzania faktycznie wykonanych Robét i potwierdzania usuniecia Wad,

f. wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu w imieniu Wykonawcy polecen
potwierdzonych odnosnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczacych: likwidacji
Wad lub niebezpiecznych warunkow, wykonania testow lub badan, w tym takze tych,
ktére wymagajg odkrycia Robot lub elementdw zakrytych bez uprzedniego odbioru,

g. wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich
komentarzy i zastrzezen do Dziennika Budowy,

h. dokonywania kontroli Materiatdw, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaj
materiéw wykonczeniowych, biaty montaz,

i. odbioru Robot przed ich zakryciem lub robét zanikajgcych oraz

J.  wykonywania wszelkich innych obowigzkow i  uprawnien wynikajgcych
Zz obowigzujgcych przepisow prawa, w szczegoélnosci z Przepiséw Prawa
Budowlanego.

Wszystkie elementy Robdt, ktére wykonat Wykonawca, a ktdre nastepnie ulegajg zakryciu
lub zastonigciu przez inne elementy (roboty zanikajgce), zostang zgloszone przez
Wykonawce Inzynierowi Kontraktu, ktéry skontroluje zgtaszane Roboty pod wzgledem
jakosciowym i ilosciowym. Powyzsze zgtoszenie Wykonawca jest zobowigzany potwierdzié¢
wpisem w Dzienniku Budowy.

Inzynier Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgtoszonych
elementow Robét i w wypadku braku zastrzezeh zezwoli na wykonywanie dalszych Robdét.
W wypadku zauwazonych Wad Inzynier Kontraktu okresli zakres itermin usuniecia Wad,
a po ich usunieciu Wykonawca zgtosi dany element Robét do ponownej kontroli.

§16.
Dokumentacja Roboét

Dokumentacja Projektowa przekazana przez Zamawiajgcego, na podstawie kiorej
Wykonawca wykonywat bedzie przedmiot Umowy oraz inna dokumentacja nie bedg przez
Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przekazywane osobom trzecim
lub wykorzystywane w celach innych niz wykonanie Robot. W razie takiego wykorzystania
Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody wyrzgdzonej Zamawiajgcemu.

. Z chwilg sporzgdzenia Protokotu Odbioru Koncowego Robdét Wykonawca zwrdci

Zamawiajgcemu wszelkg Dokumentacje Zamawiajgcego oraz wszystkie sporzgdzone przez
Wykonawce kopie tej dokumentaciji.

. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego

egzemplarza cato$ci Dokumentacji Projektowej. Zamawiajgcy oraz osoby przez niego
upowaznione majg prawo wglgdu i wykorzystania powyzszego egzemplarza dokumentacii.

. Jezeli zaistnieje potencjalne ryzyko opdznienia lub przerwania Robdt na skutek braku

dokumentacji lub instrukcji, ktére nie zostaly wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz
powinny zosta¢ dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powiadomi o tym
Zamawiajgcego na pismie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia Robdt, dla ktérych konieczna jest taka dokumentacja lub instrukcja. Takie
powiadomienie zawiera¢ bedzie szczegotowe informacje dotyczgce potrzebnej dokumentacii
lub instrukcji iterminu, w ktérym bedzie ona potrzebna, oraz informacje o opdznieniu lub
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przerwie, jakie mogtyby wystgpi¢ w przypadku ich niedostarczenia.

5. Jezeli sporzgdzona przez Wykonawce dokumentacja, stanowi¢ bedzie utwér w rozumieniu
przepisow ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to Utwory powstate w zwigzku

z realizacjg Umowy lub jej czesci Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od

obcigzen prawami oséb trzecich, a w szczegoélnosci:

a) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci bedg przystugiwaty
mu w catosci i na wylgcznos¢ majagtkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z
utworéw powstatych w zwigzku z realizacja Umowy lub jej czesci w zakresie ustalonym
niniejszg Umowag, na podstawie odpowiednich umoéw zawartych w formie pisemnej;

b) nie istniejg Zzadne ograniczenia, ktore uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie
autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w lit. a) powyzej do
utwordéw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci

C) przeniesienie autorskich praw majagtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku, jezeli
w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane pod
warunkiem, ktory nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej
czesci Zamawiajgcemu;

6. Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy
lub ich czeséci, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia:

a) przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczeh czasowych i terytorialnych,
na wytgcznoé¢, catos¢ autorskich praw majagtkowych do utworéw w rozumieniu przepisow
ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wzgledu na ilos¢ egzemplarzy,
wytworzonych

w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci, na nastepujgcych polach eksploatacji:

e uzytkowania utworow na wilasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek os6b trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

e utrwalenia utworow na wszelkich rodzajach nos$nikow, a w szczegolnosci na
noénikach video, tasmie swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach nosnikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, itd.),

e zwielokrotniania utworoéw dowolng technikg w dowolnej ilosci,

e wprowadzanie do obrotu,
wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w
tym do Internetu,
wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

e wprowadzania zmian, skrétow,
publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mdogt mie¢ do niego
dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym,

e udzielanie licencji na wykorzystanie,

o wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

e publikowanie czesci lub catosci,

b) udziela Zamawiajgcemu prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw
zaleznych praw autorskich. Wykonawca zapewni takze, ze autorzy wszelkich utwordow
stworzonych

w ramach niniejszej Umowy, wyrazg zgode na naruszanie integralnosci, w tym formy i tresci
utworéw, poprzez wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od tego, jaki podmiot
dokonywaé bedzie tych zmian.

7. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego,
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych, zaréwno osobistych,
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jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacjg Umowy przez
Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego, o czym Zamawiajgcy
jest zobowigzany niezwtocznie powiadomié¢ Wykonawce, Wykonawca wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zgtaszajgcych roszczenia.

8. Kazdy egzemplarz kazdego z utworow wykonanych w ramach Umowy bedzie zawierat
oswiadczenie osoby wskazanej na nim jako twérca, iz przeniést on na Wykonawce na
wytgcznosc i bezwarunkowo autorskie prawa majgtkowe do utworu w zakresie okreslonym
w niniejszej Umowie.

§17.
ODBIOR ROBOT PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1. Zgtoszenie gotowosci Robét do odbioru koncowego

a) Kiedy catos¢ przedmiotu Zamédwienia zostanie ukonczona, Wykonawca zgtosi
gotowos¢ do Odbioru Koncowego Roboét poprzez:

1) dokonanie wpisu do dziennika budowy;

2) powiadomienie Zamawiajgcemu/Inzyniera (z kopig dla Zamawiajgcego).

b) Zgtoszenie gotowosci do Odbioru Koncowego Robét moze by¢ dokonane tylko po:

1) zgtoszeniu Robo6t do przegladu technicznego. Wykonawca dokona takiego
zgtoszenia z 7 (siedmio) - dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgtoszenia
powiadomi Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu o planowanym terminie
rozpoczecia przegladéw technicznych. Wraz z informacjg Wykonawca przedtozy
harmonogram rozruchu instalacji, prob i sprawdzen,

2) dokonaniu przegladu technicznego potwierdzonego protokotem z przegladu Robot.
Przeglad techniczny obejmuje: wskazanie wad o istotnym charakterze (tj. wad tego
rodzaju, ze uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z
przeznaczeniem chocéby w czeséci, sprawdzenia poprawnosci dziatania instalacji,
urzadzen, systemoéw, ocene jakosci wykonanych Robdt. Przeglad dokonywany jest
W obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu i zaproszonych
konsultantéw. Dla potrzeb powyzszych czynnosci Wykonawca dostarczy
konieczng dokumentacje powykonawczg. Rozpoczecie przegladu technicznego
nie moze rozpocza¢ sie pézniej niz 21 (dwadziescia jeden) dni przed planowanym
zgtoszeniem gotowosci Robot do odbioru kohcowego,

3) potwierdzeniu usuniecia wad o istotnym charakterze wykazanych podczas
przegladu technicznego.

Potwierdzenie tego wpisu przez Zamawiajgcego/inzyniera Kontraktu Iub brak
ustosunkowania sie¢ do powyzszego w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty dokonania wpisu
i oznacza¢ bedzie, ze Roboty uznaje sie za zakonczone i Zamawiajgcy przystgpi do ich
odbioru kohcowego w dniu okreslonym przez Strony.

37273

Fundusze TR, Unia Europejska S,
EUI’OpEjSkIe l'lfldzkle Europejski Fundusz ok

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego *xx




%

Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,
Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Prochnika
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Projekt wspoifinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa t.édzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 4)

2. Dokumentacja odbiorowa

Z zastrzezeniem postanowien § 7 ust. 6 przed Odbiorem Koncowym Roboét Wykonawca
przeprowadzi przewidziane niniejszg Umowg i odpowiednimi przepisami prawa proby
techniczne, a na dzieh rozpoczecia czynnosci Odbioru Koncowego Robdét przedtozy
Zamawiajgcemu /Inzynierowi w szczegolnosci:

a) oryginat dziennika budowy,

b) oswiadczenie Kierownika Budowy w zakresie okreslonym w § 7 ust. 6 lit. n,

c) o$wiadczenie projektanta sprawujgcego nadzér autorski (na podstawie odrebnej
umowy) o wykonaniu Robét zgodnie z projektem,

d) protokoty badan i préb technicznych,

e) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

f) dokumentacje powykonawczg potwierdzenie odbioru wykonanych przytagczy,

g) zaswiadczenia organow, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku
sprzeciwu lub uwag do uzytkowania obiektu,

h) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

i) instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych Urzadzen, o ile sg wymagane
zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa; protokoty ze szkoleh,

J) karty gwarancyjne producentéw urzgdzen i materiatow,

k) certyfikaty na znak bezpieczenhstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, swiadectwa jakosci, atesty,

[) protokdt z usuniecia wad o istotnym charakterze,

m) koncowe rozliczenie Robat,

n) oswiadczenie o przeniesieniu wszelkich majgtkowych praw autorskich do utworéow
wchodzgcych w sktad zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi
wymaganymi licencjami,

0) dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT) w ujeciu okreslonym przez
Zamawiajgcego.

3. Czynnosci Odbioru Koncowego Robét

a) Czynnosci Odbioru Koncowego Robot zgtoszonego przez Wykonawce zgodnie
z zasadami okreslonymi powyzej, winny byc rozpoczete i przeprowadzone w terminie
nie dtuzszym niz 30 (trzydzieéci) dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy uznat Roboty za
zakonczone.

b) Procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna zakonczy¢ sie przed
uptywem terminu ustalonego na trwanie czynnosci Odbioru Koncowego Robdét, nie
wliczajgc do tego czasu niezbednego na stwierdzenie jej ostatecznosci.

4. Pozwolenie na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane)

a) Wykonawca uzyska pozwolenia na uzytkowanie,

b) Wykonawca nie odpowiada za przedtuzenie procedury uzyskiwania decyz;ji
o pozwoleniu na uzytkowaniu wynikajgce z przyczyn, ktére nie obcigzajg
Wykonawce,

c) Zamawiajgcy bedzie wspotpracowat w niezbednym zakresie z Wykonawcg przy
dokonywaniu zawiadomienia wifasciwych organdw o zakonczeniu realizacji
przedmiotu Umowy Ilub przygotowaniu wniosku o0 udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
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5.Protokot Odbioru Koncowego Robét

Z czynnosci Odbioru Koncowego Robo6t zostanie sporzadzony i podpisany przez
Zamawiajgcego i Wykonawce Protokét Odbioru Koncowego Robét, zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady i usterki o nieistotnym
charakterze, ktorych wystepowanie umozliwito podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego
Robét wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru
Koncowego Robat:

a) Zamawiajgcy wraz z Inzynierem Kontraktu stwierdza, ze przedmiot odbioru nie
spetnia kryteriow gotowosci do Odbioru Koncowego Robét z powodu nie zakonczenia
wszystkich Robét, nieprzeprowadzenia wszystkich préb, istnienia Wad o charakterze
istothym czy tez z powodu innej niezgodnosci Robot z wilasciwymi przepisami,
normami lub niniejszg Umowg tego rodzaju ze uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem choéby w czesci, czy tez
Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu Dokumentacji Powykonawczej
umozliwiajgcej prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie i eksploatacje przedmiotu
odbioru, Zamawiajgcy, moze odmowic takiego odbioru. W takiej sytuacji, Wykonawca
i Zamawiajgcy sporzadzg Protokét Odmowy Odbioru Koncowego Robét ze
wskazaniem Wad o charakterze istotnym, ktérych wystepowanie uniemozliwia
dokonanie Odbioru Kohcowego Robdt oraz ustalg date ich usuniecia. Po usunieciu
przez Wykonawce zawartych w tym protokole stwierdzonych Wad o charakterze
istotnym, Wykonawca ponownie zgtosi gotowos¢ do Odbioru Koncowego Robét, a
Zamawiajacy ponownie przystgpi do przeprowadzenia Odbioru Koncowego Robét
lub

b) zostang stwierdzone niemozliwe do usunigcia, ale nieistotne Wady umozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony
podpiszg  Protokét Odbioru  Koncowego Robdét obnizajagc  odpowiednio
Wynagrodzenie, Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania
odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy.

c) zostang stwierdzone nieusuwalne Wady o charakterze istotnym, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy
poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w terminie 100 dni od dnia stwierdzenia
tych Wad lub Zzagda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy wg witasnego wyboru — przez Wykonawce lub
podmiot trzeci. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania
odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy. W zakresie odstgpienia od Umowy § 36 ust. 5-7 Umowy stosuje sie
odpowiednio.

d) zostang stwierdzone nieistotne Wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszg Protokdt Odbioru
Koncowego Robdt z okreslonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub
zastrzezenh Strony opracujg i podpiszg Protokdt Usterek i Wad stanowigcy zatgcznik
do Protokotu Odbioru Kohcowego Robét, w ktérym zostang wskazane stwierdzone
przez Zamawiajgcego w toku Odbioru Konncowego Robét nieistotne Wady i usterki
umozliwiajgce Odbior Koncowy Robdt oraz wyznaczony zostanie termin na ich
usuniecie przez Wykonawce.

6. Potwierdzenie usuniecia wad
Po tym, jak wszystkie nieistotne Wady wyspecyfikowane w Protokole Usterek i Wad zostang
usuniete, Inzynier i Wykonawca powinni, w ciggu 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez
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Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku,
potwierdzi¢ usuniecie usterek i Wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez podpisanie
Protokotu Usuniecia Usterek i Wad. Protokét Usuniecia Usterek i Wad jest zatgcznikiem do
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.

7. Protokoét Odbioru Koncowego Inwestyciji

Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji bedzie mozliwe po zakonczeniu
realizacji przedmiotu Umowy w cafosci, oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbednych
decyzji, pozwoleh i zezwolen, w szczegoélnosci ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.
Czas trwania czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji wliczany jest do Terminu
Zakonczenia Realizacji Inwestyciji.

§ 18.
Zwrot Placu Budowy

1. W terminie 10 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Kohcowego Robét Wykonawca musi
by¢ gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Placu Budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu Placu Budowy przed jego
przekazaniem Zamawiajgcemu. W przypadku uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie
pokry¢ koszty naprawy. Koszty napraw mogg by¢ potrgcane z jakiegokolwiek wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z Zabepieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

3. Jezeli Zamawiajacy dokonat Odbioru Koncowego Robd6t z uwagami i zastrzezeniami,
wyznaczajgc réwnoczesnie Wykonawcy termin na usuniecie wad i usterek dajgcych sie
usungé, w takim wypadku zwrot Placu Budowy nastgpi wedle wyboru Zamawiajgcego:

a) w termnie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyzej lub,

b) w termnie 10 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania usuniecia usterek i wad
wskazanych w Protokole Odbioru Koncowego Robdt nie wczesniej niz w dniu
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji lub

c) w terminie ustalonym przez Strony, jezeli Zamawiajgcy zazada wczesniejszego zwrotu
Placu Budowy, a Wykonawca potwierdzi mozliwos¢ usuniecia okreslonych usterek
i wad takze po dokonaniu zwrotu Placu Budowy Zamawiajgcemu.

§ 19.
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robé6t Budowlanych

1. Okres rekojmi na Roboty Budowlane jest rGwny okresowi gwarancji i wynosi ...... miesiecy
liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Kohcowego Inwestycji. W przypadku
stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin
na usuniecie Wad, ktory nie bedzie krétszy niz 10 dni, z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,

b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad istotnych w
terminie i dokonania stosownego potrgcenia z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego usuniecia Wad. W
przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze sie
niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej roznicy lub,

¢) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty,
jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego Wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy
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Wykonaweca nie usunie w terminie Wad nieistotnych. Zamawiajgcy bedzie uprawniony
w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy.

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za

wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. Wykonawca udziela

gwarancji na okres ...... miesiecy (zgodnie z ofertg Wykonawcy).

Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru

Koncowego Inwestyciji.

Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu

Cywilnego.

Strony ustalajg nastepujgcy tryb usuwania wad Robdét, ujawnionych w okresie gwarancii:

a) Zamawiajgcy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie lub faksem
o stwierdzonej wadzie,

b) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj
koszt
i we wlasnym zakresie stwierdzonych wad, niezwitocznie nie pdzniej jednak niz w
terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej,
w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,

c) po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 5 lit. b Zamawiajgcy usunie
wady we wlasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na
zasadach ogdlnych zleci usunigcie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy),
a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktérych
mowa w ust. 5 lit. ¢ zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich
poniesionych przez niego kosztow w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego
wezwania,

e) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okreslonym w ust. 5 lit. b,
Zamawiajgcy przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej
W ust. 6.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej

w wysokosci:

0,01% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 25 ust. 1 za kazdy

dzien zwtoki w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek Robot w ramach odpowiedzialnosci

z tytutu rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji na Roboty liczonego od dnia

nastepujgcego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie Wad i usterek Robot, nie

wiecej niz 5% catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 25 ust.l

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania

na zasadach ogadlnych.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odméwi¢ usuniecia Wad

w zakresie Robot wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokosc

kosztoéw z tym zwigzanych.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym

w ust. 2-5, jezeli zgtosit wade Robot przed uptywem tego okresu.

W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu Umowy, w zamian ktorego

Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu element wolny od wad, w ktéorym dokonat

napraw, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do przedtuzenia okresu gwarancyjnego o okres

rowny okresowi, w ktérym z powodu wady nie mogt korzystac¢ z takiego elementu.

Strony dopuszczajg mozliwosé pokrycia kosztow usuniecia wad przez Zamawiajgcego

z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.
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§ 19a.
Warunki gwarancji i pielegnaciji zieleni i nasadzen roslinnych
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres 36 miesiecy dla zatozone;j
zieleni i dokonanych nasadzeh zwanych takze, w dalszej czesci Umowy tgcznie materiatem
roslinnym.
2. Okres gwarancji materiatu roslinnego liczony bedzie od daty podpisania Protokotu
Odbioru Korncowego Inwestycji.
3. W okresie gwarancji do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) W terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze

dokonanie nasadzen zamiennych lub uzupetniajgcych materiatu roslinnego tego samego

gatunku i o parametrach zgodnych z parametrami materiatu roslinnego, ktory nie zachowat
swojej zywotnosci, obumart, bgdz nastgpito istotne obnizenie jego jakosci, w tym réwniez z
powodu uszkodzenia, choroby materiatu roslinnego Ilub wystepowania szkodnikow.
Zastrzezenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, w ktérej
uszkodzenie, zniszczenie albo usuniecie materiatu roslinnego nastapito wytgcznie z
przyczyn:

a)dziatania oséb trzecich, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,

b)braku albo wadliwego prowadzenia pielegnacji materiatu roslinnego.

c)dziatania zdarzen sity wyzszej

2) Zgtaszanie na pismie lub drogg elektroniczng Zamawiajgcemu wszystkich przypadkow
dewastacji oraz kradziezy nasadzeh objetych pielegnacjg, niezwilocznie jednak nie pozniej
niz w ciggu dwoch dni po powzieciu informacji o zdewastowaniu badz kradziezy
jakiegokolwiek nasadzenia, a fakt ten zostanie dodatkowo potwierdzony dokumentacjg
zdjeciowag wykonang przez Wykonawce.

4. W okresie gwarancji z udzialem Zamawiajgcego i Wykonawcy odbywaé sie bedag
przeglady co najmniej dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym, z ktorych zostanie
sporzadzony protokét. W protokole z przegladu zostanie zawarty wykaz Wad materiatu
roslinnego oraz zostanie okreslony przez Zamawiajgcego termin, nie dtuzszy niz 10 dni
roboczych, w ktérym Wykonawca bedzie zobowigzany usungc¢ stwierdzone

w trakcie przegladu Wady. W przypadku gdy usuniecie Wad w terminie, o ktérym mowa
powyzej nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a zwigzanych

z warunkami atmosferycznymi, Strony ustalg inny termin, w ktérym usuniecie wad bedzie
mozliwe.

5. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 3
pkt 1 i 3, niezaleznie od prawa do naliczenia kary umownej, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do powierzenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sadu.

6. Niniejsza Umowa stanowi jednoszesnie dokument gwaranc;ji.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umowne;j

w wysokosci:

- 0,01% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 25 ust. 1 za
kazdy dzien zwioki w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek materiatu roslinnego w ramach
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji liczonego od dnia
nastepujgcego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie Wad i usterek, nie wiecej niz
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5% catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 25 ust.1 Zastrzezone kary
umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych.

8. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 1-2, jezeli zgtosit wade materiatu roslinnego przed uptywem tego okresu.
9. W odniesieniu do wadliwego materiatu roslinnego, w zamian ktérego Wykonawca
dostarczyt Zamawiajgcemu materiat roslinny wolny od wad, okres gwarancji ulega
przedtuzeniu o okres rowny okresowi, w ktérym z powodu wady poszczegdiny element
materiatu rodlinnego nie znajdowat sie w miejscu pierwotnego nasadzenia.

10.Wykonawca ma obowigzek realizowania w okresach czasu opisanych szczegotowo w
Zataczniku nr 7 Warunki Pielegnacji Materialu Roslinnego wszystkich czynnosci
zwigzanych z pielegnacjg materiatu roslinnego.

11. W przypadku zwioki albo zaniechan w wykonywaniu obowigzkéw, o ktérych mowa w
ustepie poprzednim Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do do ich realizacji wyznaczajgc w
tym zakresie odpowiedni termin, ktory nie bedzie krétszy anizeli 3 dni robocze oraz diuzszy
anizeli 14 dni roboczych.

12.W przypadku bezskutecznego uptywu terminu, o ktérym mowa w ustepie poprzednim
Strony zastrzegajg dla Zamawiajgcego prawo naliczenia kary umownej w wysokosci 0,01%
catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 25 ust. 1 za kazdy dzien
zwiloki w realizacji obowigzkéw pielegnacyjnych wskazanych w Zataczniku nr 7 - Warunki
Pielegnacji Materiatlu Roslinnego. tgczna kwota naliczonych z tego tytutu kar nie moze
jednak przekroczy¢ 5% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 25
ust. 1. Strony ustalajg, ze zastrzezona w tym miejscu kara umowna nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogodlnych jesli poziom
szkody przekraczac bedzie zastrzezong kare umowna.

13.Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcemu, poza prawem do naliczenia kar umownych
w sytuacji niewykonywania albo nienalezytego wykonywania obowigzku pielegnac;i
materiatu roslinnego, przystuguje takze prawo do powierzenia wykonania tych obowiazkéw
podmiotowi trzeciemu na zasadzie wykonania zastepczego tj. na koszt i ryzyko Wykonawcy,
bez potrzeby uzyskiwania w tym zakresie zezwolenia sgdu. W takiej jednak sytuacji
Zamawiajgcy ma obowigzek odrebnie wezwa¢ Wykonawce, w formie pisemnej, do
wykonania okreslonego obowigzku albo okreslonego zespotu obowigzkdéw, wyznaczajac w
tym zakresie odpowiedni termin z zastrzezeniem, ze w przypadku jego bezskutecznego
uptywu, na zasadzie wykonania zastepczego powierzy jego realizacje innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 20.
Odbiér Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Robo6t Budowalnych

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania Wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, o ktorym mowa w§ 19, Strony przeprowadzg
czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji najpézniej 30
dni przed dniem wygasniecia okresu rekojmi i /Gwarancji dla catej Inwestycji. Dla celow
Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji Zamawiajgcy opracuje wykaz Wad
i usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzien sporzadzenia tegoz protokotu Odbioru
i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7- dniowego wyprzedzenia, o dacie
rozpoczecia czynnosci zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwaranciji.
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Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji zostang
zakonczone podpisaniem Protokotu Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji lub
opracowaniem wykazu usterek iwad po uptywie okresu Rekojmi/Gwaranaciji,
zawierajgcego liste Wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego  na dzien
sporzgdzenia ww. wykazu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia Wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w wykazie usterek iwad po uplywie okresu Rekojmi/Gwarancji ipo
ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w tym wykazie
Strony podpiszg Protokdt Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwaranciji.

§ 21.
Najwyzsza starannos¢ Wykonawcy
Konsultacje telefoniczne

W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przegladéw technicznych i konserwacji
Wykonawca zagwarantuje najwyzszy mozliwy poziom techniczny wykonywanych ustug oraz
mozliwie najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgtaszanych awarii w celu
zagwarantowania najwyzszej jakosci ustug dla korzystajacych z Inwestycji.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 22.
Zwtoka w realizacji prac

W  przypadku wykonywania Robo6t w sposéb niezgodny zwyzej wymienionymi
wymogami, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania Roboét oraz
usuniecia wszelkich Wad Robdt na koszt Wykonawcy, wtym takze jeszcze przed
catkowitym ukonczeniem Robot.

Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wlasny koszt
dostarczy wszelkie Materiaty iUrzgdzenia niezbedne do wykonania Robét oraz
wykonania zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy, tgcznie z tymi, ktére nie sg
okreslone wyraznie w Umowie, ale sg niezbedne do wykonania Robot. Wszelkie
Materiaty oraz jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z warunkami i wymogami
okreslonymi w Umowie. Wszelkie uzyte Materiaty powinny by¢ nowe.

Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowac¢ sie do warunkow zawartych
w obowigzujgcych przepisach, wtym do aktow prawa miejscowego oraz wszelkich
ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczgcych Robot.

W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwioce z rozpoczeciem lub wykonaniem
Robot tak dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robot, moze
nastgpi¢ niedotrzymanie termindw, o ktéorych mowa w § 3 ust. 1 lit. a) niezaleznie od
innych przystugujagcych mu praw, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania od
Wykonawcy podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatej zwioki

W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktdrym mowa
w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie,
w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla
nadrobienia powstatej zwioki oraz do okreslenia terminu, w ktérym zwioka zostanie
nadrobiona. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Wykonawce w celu
nadrobienia zwtoki wymagaja wspotdziatania ze strony Zamawiajgcego Ilub wymagaja
poniesienia przezen dodatkowych kosztéw, wowczas przed ich podjeciem Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ akceptacije Zamawiajgcego. Udokumentowane koszty
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poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo potrgca¢ z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 5 lub

w razie utrzymywania sie zwioki pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce,
Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie zwtoki.
W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedacego jego
wynikiem zwitoki, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania Iub
dokonczenia danego elementu Robét w ramach grupy Robét innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania uprzedniego bagdz nastepczego
zezwolenia Sadu (Zastepcze Wykonanie), o czym niezwtocznie poinformuje pisemnie
Wykonawce.

. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okreslonych wust. 6 nie wylgcza

odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogdélnych Kodeksu
Cywilnego, nie wytacza przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych
zastrzezonych w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien
przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej
czesci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji, ani tez nie wytgcza przystugujgcego
Wykonawcy prawa odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci, jezeli zachodzg ku temu
podstawy umowne lub ustawowe.

§ 23.
Termin zakonczenia Inwestycji

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie

z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
w terminach okreslonychw § 3 ust. 1 Umowy.

. Zakohczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy

Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji, potwierdzajgcego przekazanie ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektéw, o ile bedzie wymagane, objetego
przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 24.
Personel kierowniczy Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji przedmiotu Umowy osoby

wskazane w Ofercie Wykonawcy i wykazie osdb (Personel kierowniczy Wykonawcy) oraz
zapewnic ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu Umowy.

. Wykonawca w toku realizacji zaméwienia moze dokona¢ zmiany ktorejkolwiek z tych

oso6b, jezeli zmiana taka okaze sie konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej

zmiany konieczne jest dochowanie przez Wykonawce nastepujgcych obowigzkow

i warunkow w tym zakresie:

1)Konieczno$¢ i przyczyny dokonania zmiany muszg by¢ przedstawione w formie
pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie;

2)W miejsce zastepowanej osoby (os6b) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ osobe
(osoby) posiadajgce takie same kwalifikacje i doswiadczenie lub wyzsze od kwalifikaciji
i doswiadczenia osoby (oséb) wymaganych przez Zamawiajgcego zgodnie
z warunkami okreslonymi w SWZ,
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3)Do wniosku o zmiane osoby (osob) Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez te osobe (osoby) warunkéw okreslonych
w SWZ

4)Zamawiajgcy musi wyrazi¢c zgode na dokonywanie takiej zmiany, przy czym
Zamawiajgcy wskazuje, ze odmowa wyrazenia zgody bedzie nastepowata wéwczas,
gdy przedstawione osoby nie bedg spetniaty wymagan wskazanych w SWZ lub tez
wniosek o dokonanie takiej zmiany nie bedzie zawierat uzasadnionych podstaw.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej Wykonawca:

1) powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa powyzej, nie
pozniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu
w wykonywaniu Umowy danej osoby, chyba Zze zmiana osoby wynika z nagtej
przyczyny, w szczegolnosci przyczyn losowych takich jak na przyktad choroba,
niezdolno$¢ do pracy, smier¢ itp., czy tez innych tego typu przyczyn (np. rozwigzanie
umowy o prace);

2) nie moze zawiesi¢ prac przy wykonywaniu Umowy wskazujgc brak odpowiedniej osoby
— w takim wypadku wynikte z tego ewentualne opdznienie bedzie traktowane jako
opoOznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zgdania zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,

3) nie moze skierowaC bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego do
wykonywania Umowy innej osoby (osob) niz wskazane w Ofercie Wykonawcy (i
Wykazie Osob), zgodnie z trescig wczesniejszych postanowien, gdyby zas
Wykonawca dokonat takiego skierowania bez opisanej zgodny i niezgodnie z trescig
SWZ i niniejszej Umowy w takim wypadku Zamawiajgcy:

a) bedzie uprawniony do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 5.000,00
ztotych, naliczang za kazdy miesigc odrebnie, za kazdy stwierdzony przypadek
skierowania do realizacji Umowy osoby nieodpowiadajgcej wymogom SWZ
i niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

b) bedzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie powyzszego
naruszenia, a nastepnie w razie braku zastosowania sie do takiego wezwania przez
Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci
lub w czesci. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego
poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 30 dni roboczych liczonych od
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego do usunigcia naruszenia. § 31 ust.
5 -7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

4. Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 1-3 powyzej nie stanowig zmiany Umowy, w takim
zakresie w jakim zostaty dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie
wymagajg sporzadzenia aneksu do Umowy.

IV. ZAPLATA WYNAGRODZENIA

§25
Wynagrodzenie

1. Wykonawca za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma

taczne Wynagrodzenie ryczattowe w WYSOKOSCI ...cvvvevieiiiiciiriciiiiennnnn PLN brutto
(stownie: ....... ), W tym VAT W WYSOKOSCI «uuerrniniaieieirrrraeseenas PLN (stownie:
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................... ), co stanowi kwote netto PN =] i \|
(stowni€:.......ccoovvviiiniinn.. ), z tym zastrzezeniem, ze:

a)Za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie Robdét Budowlanych, ktére zostaty
szczedtowo opisane w §2 ust.2 Umowy - wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci

................................ PLN brutto (stownie: .......), w tym VAT w wysokosci
......................................... PLN (stownie: ...................), co stanowi kwote netto
................................ PLN (stownie:............cooeieiinlll).

b)Za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania obowigzku pielegnac;ji
nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego, ktore zostaty szczegétowo opisane w §2 ust.3

Umowy - wynagrodzenie ryczattowe w WysOKOSCi ...........ccccviviiiinnnnn. PLN brutto
(stownie: ....... ), W tym VAT W WySOKOSCI ....oovviviiiiiiiiiiiiiiieeee, PLN (stownie:
................... ), co stanowi kwote netto PP o B\
(stownie:.........cooiiiiiiiiiien ).

W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z Prawa Opcji Wykonawcy
przystugiwa¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe z tytulu realizacji Prawa Opcji w

WYSOKOSCI wvvnrnrnnnnnnnerannrareennns PLN brutto (stownie: ....... ), w tym VAT w wysokosci
......................................... PLN (stownie: ...................), co stanowi kwote netto
................................ PLN (stownie:............ccooeiiinll).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie
koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi
w niniejszej Umowie. W przypadku nieujecia w ww. cenie wszystkich robét wynikajgcych
z Dokumentacji Projektowej, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego
wynagrodzenia i jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, zawiera rowniez
koszty zwigzane z prawidlowg realizacjg przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci:
opracowania planu BIOZ, wykonania robdt przygotowawczych, odtworzeniowych,
porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i poOzniejszej likwidacji terenu
budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia Placu Budowy, zorganizowania i utrzymania
zaplecza budowy (wody, energii elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy), koszty
uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wraz z petnomocnictwem wysypiska
i tymczasowego sktadowania, wykonania dokumentacji powykonawczej, nagrania na
ptycie CD/DVD filmu przedstawiajgcego stan terenu przed rozpoczeciem roboét, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robot, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego
po zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikajgce z
niniejszej Umowy, w tym podatki obowigzujgce na terenie Polski, a w szczegdlnosci
podatek VAT.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce
w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem
rachunkowym i formalnym faktury VAT. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma

nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru
VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania
nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
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w/w wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opOznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

8. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego czesci naleznego Wynagrodzenia
za zakonczone i odebrane roboty budowlane, jest przedtozenie przez Wykonawce wraz
ze skifadang fakturg kserokopii zatwierdzonego protokotu cze$ciowego oraz
dokumentéw, o ktéorych mowa w § 11 ust. 9 Umowy, a takze przedstawienie
nastepujacych dokumentow:

a) kserokopii faktury Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zapfaty tj. potwierdzeniem
dokonania przelewu,

b) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty
za czes¢ przedmiotu Umowy, za ktérg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, z ktérymi zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub z ktérymi zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi.

9. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na Roboty Budowlane
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg Roboty Budowlane Ilub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi.

10. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty Budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
Dostawy lub Ustugi. Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié¢
Wykonawcy zgtoszenie na pismie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8,
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacgiji.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$c¢ sie nalezy, albo
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c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia

z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Datg ptatnosci jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, obejmuje wszelkie koszty, jakie ponidst

Wykonawca celem wykonania przedmiotu Umowy, w szczegdlnoéci: koszty uzyskania

pozwolen i zezwolen, , koszty robot budowlanych wraz z usunieciem wszelkich kolizji,

koszty sprzetu i wyposazenia, koszty montazu, przeniesienie prawa do wykonywania
praw zaleznych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw zaleznych, koszty i optaty
zwigzane z zakupem sprzetu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkolen.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie podlega zmianie poza

przypadkami wskazanymi w Umowie.

Wykonawca o$wiadcza, ze szczegétowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkéw

Zamowienia, ktorej zapisy sg dla niego czytelne izrozumiate, a w szczegdlnosci z

dokumentacjg przetargowag, i w zwigzku ztym prawidlowo wycenit swoje prace,

a ponadto zapoznat sie z wymaganiami Inwestycji, szczegdlnie z warunkami, w jakich

ma byC realizowana iprzy uwzglednieniu powyzszego ziozyt swojg oferte oraz

o$wiadcza w zwigzku ztym, ze Zamawiajgcy nie poniesie zadnych dodatkowych
kosztéw z tytutu jakichkolwiek btedow w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub

w okreslonym przez Wykonawce zakresie Robét. Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie

uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia,

okolicznosci, ktére mozna byto dziatajgc ze starannoscig profesjonalisty przewidzie¢ na
podstawie dokumentacji przetargowej i analizy istniejgcych na moment ztozenia oferty
warunkéw realizacyjnych.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego

Wynagrodzenia Wykonawcy oraz Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na co

Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca winien wystawié faktury w nastepujacy sposéb:

- Nabywca: Miasto £6dz, ul. Piotrkowska 104, 90 — 926 £6dz, NIP 7250028902;

- Odbiorca faktury: Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90 — 447 Lé6dz.

Wynagrodzenie Wykonawcy w poszczegolnych latach nie moze przekroczy¢ kwot

okreslonych w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.

Rozliczenie kohcowe nastgpi fakturg koncowag po zakonczeniu przedmiotu Umowy

i po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji. Wraz z fakturg konicowa

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy brali udziat

w realizacji odebranych Robot. Nadto, Wykonawca przediozy zestawienie

niewymagalnych jeszcze wierzytelnosci Podwykonawcy oraz dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czeSci

odpowiadajgcej  nieuregulowanej naleznosci  Podwykonawcy lub  dalszego
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Podwykonawcy celem zabezpieczenia srodkow na zaptate Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie
beda przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytulu w szczegdélnosci prawo do zgdania
odsetek ustawowych za opdznienie.

21. W zwigzku z dofinansowaniem Inwestycji ze srodkéw UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa tédzkiego na lata 2014-2020, dziatania nr V1.3,
poddziatania nr VI.3.3 - Rewitalizacja i rozwdj potencjatu spoteczno-gospodarczego —
miasto todz, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wytyczne dotyczgace sposobu
wystawiania faktur. Wykonawca zobowigzany jest przy wystawaniu faktur uwzgledniac
podziat kosztéw zgodnie z komponentami pomocy publicznej wraz z podziatem na
wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane.

22.Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2019 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno - prawnym (Dz.U.2020.0.1666), dalej ustawa
o elektronicznym fakturowaniu.

23.W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej
https://efaktura.gov.pl.

24. Zasady zwigzane z wystawieniem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych

ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty

wykonawcze.

25.W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera:

1. Infinite IT Solutions, wpisujac dane nabywcy:
-w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902,
-jako typ numeru PEPPOL nalezy wybraé NIP,
-w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wiasny jednostki bedgcej adresatem
faktury: 7252132934,
2. PEFexpert, wpisujgc dane nabywcy:
-w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902,
-jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybra¢ NIP,
-w polu numer adresu PEF nalezy wpisaC NIP wtasny jednostki bedgcej adresatem
faktury: 7252132934,
W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustugi.

26.Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na

Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila: zim@zim.uml.lodz.pl;

cuw@cuw.uml.lodz.pl .

§ 26.
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci za realizacje obowigzkéw objetych
przedmiotem Umowy
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. Wykonawca upowazniony jest dootrzymywania ptatnosci czesciowych na poczet

uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakonczonymi Robotami przyporzadkowanymi
do poszczegdlnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. Zamawiajgcy dokonywaé bedzie
ptatnosci czesciowych wylgcznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu  protokotéw czesciowych
(o ktéorych mowa wust. 7), z zastrzezeniem, iz naleznos¢ Wykonawcy objeta fakturg
koncowego rozliczenia, o ktérej mowa w ust. 9, bedzie wynosi¢ co najmniej 10% wartosci
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu Robot. Kwota ta bedzie zabezpieczata
ewentualne roszczenia Podwykonawcow Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i zostanie
zaptacona Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce pisemnych
o$wiadczenh jego Podwykonawcédw oraz dalszych Podwykonawcéw, ze Wykonawca zaspokoit
ich wszystkie roszczenia z tytutu robot, dostaw i ustug przez nich wykonanych w trakcie
realizacji Inwestycji za wyjatkiem niewymagalnych kaucji. W pozostatym zakresie strony
wylgczajg stosowanie art. 654 KC.

. Do 25 dnia kazdego miesigca wykonywania Robdot Wykonawca sporzadzi

i przedstawi Zamawiajacemu/Inzynierowi Kontraktu raport z zaawansowania Robot, ktéry
bedzie zawierat miedzy innymi: ocene stanu zaawansowania robét budowlanych,
dokumentacje fotograficzng, spostrzezenia, uwagi, zalecenia (odrebnie do poszczegdlnych
branz) i podsumowanie w formie wnioskéw i opinii.

. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu raport, o ktérym mowa w ust. 2 zatwierdzg lub odméwig jego

zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi by¢ uzasadniona) w terminie 5 dni od
przedstawienia raportu przez Wykonawce. W przypadku, gdy Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu
odméwi akceptacji raportu w terminie, uznaje sie, ze raport zaawansowania Rob6t w danym
miesigcu nie zostat sporzadzony, w przypadku rozbieznosci decydujgce jest stanowisko
Zamawiajgcego.

. Raport z zaawansowania Robo6t powinien byé podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Ze strony
Zamawiajgcego powinien by¢ podpisany przez wyznaczong przez Zamawiajgcego
osobe, zas ze strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy Ilub Dyrektora
Projektu/kierownika kontraktu.

. Podpisanie raportu z zaawansowania robét nie stanowi odbioru Robét, lub jakiegokolwiek

ich elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepiséw prawa budowlanego i kodeksu
cywilnego.

. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg odnosnie

stopnia zaawansowania Robdt i odmowy akceptacji raportu z zaawansowania Robot
w zakresie spornym, Zamawiajgcy ma prawo do dokonania ptatnosci za sporng czesc
Robét, dopiero po rozstrzygnieciu sporu.

. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu raportu

z zaawansowania Robdét Wykonawca sporzgdza protokét czesciowy potwierdzajgcy
zakres i warto$¢ wykonanych Robo6t oraz ich zgodno$¢ z Harmonogramem Rzeczowo -
Finansowym. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu akceptujg przedstawiony przez
Wykonawce Protokot czesciowy w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia przez
Wykonawce lub odmawiajg jego akceptac;i.

. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Protokolu czeSciowego

Wykonawca wystawi fakture cze$ciowa obejmujgca nalezng mu kwote.

. Przed wystawieniem ostatniej faktury czesciowej Strony zobowigzane sg do rozliczenia

wszystkich Robot/Dostaw/Ustug wykonanych przez Wykonawce. Faktura ta bedzie
fakturg koncowego rozliczenia wykonania przez Wykonawce przedmiotu Umowy,
a Wykoanwca uprawniony bedzie do jej wystawienia po podpisaniu przez Strony
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.
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10. Wraz z kazdg fakturg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
ktérzy brali udziat w realizacji odebranych Robét. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zatrzymania wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej wymagalnej
naleznosci Podwykonawcy celem zabezpieczenia srodkéw na zaptate Podwykonawcy na
co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty
zadne roszczenia z tego tytutu w szczegdlnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych
za opodznienie.

11. Maksymalna pfatnos¢ z tytutu wykonanego przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢
w poszczegolnych latach kwot wskazanych w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym.

12. W zwigzku z faktem, ze po przyjeciu Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji
aktualizuje sie obowigzek Wykonawcy w zakresie Swiadczenia na rzecz Zamawiajgcego
ustugi pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu rodlinnego w okresie trwania gwarancji na
przedmiotowg zielen i materiat roslinny, Strony ustalajg nastepujgcy, ponizej okreslony
sposo6b rozliczenia z tego tytutu:
a)Wykonawca umiesci na ostatniej fakturze czesciowej, rozliczajgcej Inwestycje, o ktorej
mowa w ustepie 9 niniejszego paragrafu odrebng pozycje obejmujacg catosé
wynagrodzenia za ustuge pielegnacji zieleni i materiatu roslinnego w okresie trwania
gwarancji wskazanego w §25 ust.1 lit. b) Umowy.

b)Zamawiajagcy dokona zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu swiadczenia
przez niego ustugi pielegnacji zieleni i materiatu roslinnego, wskazanego w §25 ust.1 lit.
c)Umowy, w terminie przewidzianym dla ptatnosci Robo6t/Dostaw/Ustug objetych ostatnig
fakturg czesciowg opisang w ustepie 9 niniejszego paragrafu.

§ 26a.
Platnos¢ zaliczkowa

1. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamoéwienia
w wysokosci nie wigkszej niz 10% tacznego Wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 25 ust 1, jezeli Wykonawca wystgpi o zaliczke oraz przedstawi
zabezpieczenie zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zgodnie
ze wskazanymi ponizej postanowieniami Umowy. Wysoko$¢ zabezpieczenia zaliczki
odpowiada¢ bedzie wnioskowanej kwocie zaliczki.

2. Wyptata zaliczki nastgpi na wniosek Wykonawcy ztozony po dacie rozpoczecia
realizacji robot budowlanych.

3. Whniosek o wyptate zaliczki bedzie zawierat rachunek bankowy, na ktéry zaliczka ma
zosta¢ wptacona oraz projekt tresci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;j
majgcej stanowi¢ zabezpieczenie tej zaliczki. Tres¢ projektu gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej i podmiot jg wystawiajgcy muszg zostac¢, przed
udzieleniem gwaranciji, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4. Wyptata zaliczki nastgpi w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiednio przez
Zamawiajgcego zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej,
ktérej tres¢ oraz podmiot jg udzielajgcy zostaly uprzednio zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.
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5. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawi i dostarczy
Zamawiajgcemu fakture na wptacong zaliczke zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawy o podatku od towardw i ustug.

6. W przypadku korekt zmieniajgcych warto$¢ Wynagrodzenia, wysokos¢ udzielonej
zaliczki nie ulega zmianie.

7. Sptata zaliczki nastepowal bedzie w transzach poprzez potrgcenia z ptatnosci
czedciowych, az do splaty catej udzielonej zaliczki, przy czym w kazdym przypadku
sptata nie moze nastgpi¢ pozniej niz do potowy okresu, na ktory zostata zawarta
umowa. Potrgcenia te bedg stanowi¢ rownowartos¢ 25% ptatnosci czesciowe;.

8. Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie zwrotu kwoty wyptacanej zaliczki bedzie
wazne [wykonalne, az do catkowitego zwrotu wypfaconej jemu zaliczki, ale jej kwota
moze by¢ stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawce]. Jezel
warunki zabezpieczenia podajg jego date wygasniecia, a ptatnos¢ zaliczkowa nie
zostata zwrécona do daty o 30 dni wczesniejszej od tej daty wygasniecia, to
Wykonawca bedzie przedtuzat lub sktadat nowe zabezpieczenie najpdzniej na 30 dni
przed wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia, az do czasu catkowitego
zwrotu wypfaconej jemu zaliczki. W przypadku gdy Wykonawca nie przedtuzy lub nie
ztozy nowego zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami powyzej, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do zrealizowania zabezpieczenia lub Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytutem sptaty zaliczki.

9. Jezeli zakonczenie procesu sptaty zaliczki nie odbedzie sie zgodnie
z postanowieniami powyzej lub przed odstgpieniem od Umowy, lub na 30 dni
wczesniej od daty wygasniecia zabezpieczenia sptaty zaliczki, to cate niesptacone
saldo zaliczki stanie sie natychmiast wymagalne i nalezne od Wykonawcy i ptatne
Zamawiajgcemu a w tym zakresie Zamawiajgcy uprawniony bedzie do realizowania
zabezpieczenia zaliczki lub Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

V. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

§ 27.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w nastepujgcych formach
dopuszczonych trescig art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych
z zastrzezeniem ust. 7i 8 :

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WySOKOSCi ......ccccoviiiiiiiiieennnnne zt, na konto
ZamawiajgdCegO W ......eueeeieiiineeeae e
D) W ktérej oryginat zostat ztozony

u Zamawiajgcego.

2. Dokument potwierdzajgcy wniesienie przez Wykonawce Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy na okres obejmujgcy wykonanie przedmiotu zamowienia oraz okres
rekojmi - stanowi Zatgcznik Nr 5.

3. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy bedzie zwrocone Wykonawcy na
ponizszych zasadach:
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o 70 % wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane tj. po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji,

o 30 % wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrdcone nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢é dokonana z zachowaniem ciggtoSci

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Zmiana ta wymaga aneksu do niniejszej
Umowy.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzyé w szczegolnosci na poczet pokrywania kar
umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajgcego w okresie gwarancji w zwigzku
z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkdéw okreslonych w gwarancji.

6. W przypadku uptywu waznosci ztozonego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy

Wykonawca zobowigzany jest do jego przediuzenia i przedstawienia najpdzniej na 30 dni
przed jego uptywem.
§ 28.
Kary umowne

Oproécz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegolnych postanowieniach
niniejszej Umowy, Strony przewidujg nastepujgce kary umowne, nalezne od Wykonawcy
Zamawiajgcemu:

a) kare umowng wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu raportu
miesiecznego w terminie wskazanym w § 26 ust. 2 Umowy,

b) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, nie
wynikajgcej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Wykonawca
zapfaci kare umowng w wysokosci 0,005%, catkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 25 ust. 1 za kazdy dzieh niewykonywania przedmiotu Umowy,

c) w przypadku nie przedtozenia dowodu przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy w trybie § 27 ust. 7 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,005 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 25
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

d) kare umowng za niedotrzymanie Terminu Zakohczenia Realizacji Inwestycji
okreslonego w § 3 ust. 1 lit. a) w wysokosci 0,02 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 25 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

e) kare umowng w wysokosci 20% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 25 ust. 1 w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, jak réwniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (zaréwno na podstawie umownego, jak
i ustawowego prawa odstgpienia),

f) kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okre$lonego
w § 25 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 4 Umowy,

g) kare umowng w wysokos$ci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 25 ust. 1 za kazdy dzien zwloki w przekazaniu Zamawiajgcemu poprawionego
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 3
ust. 6 - 8 Umowy,

h) za brak =zaptaty lub za nieterminowg zaptate Wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie robot budowlanych
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 % kwoty catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,
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za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, przed zawarciem tej umowy
lub dokonaniem tej zmiany Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 %
kwoty catkowitego Wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 25 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

za nieprzedtozenie w ogole lub nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 11 ust. 5
pkt 4 oraz ust. 6 pkt 1 poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany,— Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci
0,01% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01% kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 25 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
pomimo zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu umowy
o podwykonawstwo Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 2000 zt za kazde
naruszenie oddzielnie,

w przypadku zawinionego niewykonania obowigzkéw okreslonych w § 29 ust. 2, ust. 8
lub ust. 9 Umowy w terminach okreslonych odpowiednio w § 29 ust. 2, ust. 8 lub ust.
9 Umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,005% catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
kalendarzowy odpowiednio: nieprzekazania umowy ubezpieczenia lub jakiegokolwiek
innego dokumentu lub o$wiadczenia wskazanego w § 29 ust. 2, ust. 8 lub 9 Umowy
na warunkach okre$lonych w tych postanowieniach Umowy;

za zawinione naruszenie przepiséw BHP i p.poz. na Placu Budowy, w wysokosci
2000 zt odrebnie za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek takiego
naruszenia,

za zawinione nieusuniecie naruszen BHP w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego/ Inzyniera, w wysokosci 2000 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do
wyznaczonego terminu,

za zawinione nieprzejecie Placu Budowy w terminie okreslonym w powiadomieniu o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 lub w terminie o ktérym mowa w § 9 ust. 2 lub ust. 3
Umowy - w wysokosci 0,03% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

r) za zawinione wykonanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem

s)

t)

tymczasowej organizacji ruchu, w wysokosci - 2000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek niezgodnosci z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,
kare umowng w wysokosci 0,7% Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 25 ust. 1 za kazdy przypadek wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego,

za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego Ilub podmiotu przez niego
upowaznionego Podwykonawcy z terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 11
ust.2 w wysokosci 1500 zt odrebnie za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego
przypadek takiego naruszenia.

u) za brak zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew i krzewdéw na terenie budowy,

w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zabezpieczenia.

w) za niewlasciwe zabezpieczenie drzew i krzewdw (niezgodne z dokumentacjq)

w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek niewtasciwego zabezpieczenia.
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X) za skiadowanie materiatdw budowlanych oraz wyznaczanie placow postojowych
w strefie ochrony drzew i krzewdéw, w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

y) za uszkodzenie drzew i krzewow (korzeni, pni, konaréw i gatezi), w wysokosci 500 zt
za kazdy stwierdzony przypadek zawinionego uszkodzenia.

z) za dokonanie samowolnej, niezgodnej z prawem (bez posiadania stosownego
zezwolenia) wycinki drzew lub zniszczenia drzewa w wysokosci 1000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek

z) za dokonanie samowolnej wycinki drzew i krzewow bez zgody Zamawiajgcego,
w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek wycinki.

z) za niewfasciwg metode wykonywania prac przy drzewach, tj.m.in. niewykonywania
prac w obrebie bryty korzeniowej metodg reczng, w wysokosci 500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

y) z tytulu braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §35a

w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto o ktorym

mowa w §25 ust. 1, za kazdy dzien zwitoki, przy czym kara umowna bedzie liczona dla

kazdego przypadku odrebnie.

2. Maksymalna tgczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 %
Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 25 ust. 1 (limit kar umownych).
Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajgcy podlegajg sumowaniu (kumulacji) z tym jednak zastrzezeniem, ze w
sytuacji odstgpienia od Umowy 2z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia kary umownej za odstgpienie od
umowy jako kary umownej z tytutu niewykonania zobowigzania umownego.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej zastrzezone w niniejszej Umowie
kwoty kar umownych, kazda ze Stron Umowy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajgcy moze potrgci¢ naleznosci za naliczone kary umowne z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy, jak réwniez z Wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Wykonawca uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej naleznej
od Zamawiajgcego w wysokosci 20 % catkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 25 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od Umowy
z winy Zamawiajgcego.

6. Kary umowne zastrzezone Umowg pfatne bedg w terminie 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowe;j.

7. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony potwierdzajg, ze
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za okolicznosci, za ktére wylgczng odpowiedzialnosc
ponosi Zamawiajacy jest w catosci wytgczona.

§ 29.
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wiasny koszt i przekazania Zamawiajgcemu

nastepujgcych umow ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktdére mogg zaistnieC w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi:
1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR,;
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2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci

gospodarczej i posiadanego mienia (OC);

2.Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu umoéw ubezpieczenia:
1) o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 - w dniu podpisania Umowy;
2) o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 - najpdzniej na 5 dni przed przekazaniem Placu Budowy.
3. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, obowigzek zawarcia powyzszych umow
ubezpieczen dotyczy tgcznie Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa uwzgledniaé
powinna odpowiedzialnos¢ kazdego cztonka Konsorcjum (wspétubezpieczeni).
4. W zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) umowa
ubezpieczenia musi zawieraC co najmniej nastepujgce postanowienia:
1) Ubezpieczeni — Zamawiajacy; Wykonawca; pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy

oraz pozostate firmy lub osoby formalnie zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego
kontraktu — o ile warto§¢ wykonywanych przez nich robot zostata ujeta w wartosci
ubezpieczanego kontraktu;

2) Przedmiot ubezpieczenia — Roboty oraz wszelkie prace trwate i tymczasowe

zZwigzane z jego realizacia w tym m.n. prace przygotowawcze,
roztadunkowe/zatadunkowe, prefabrykacje powziete w zwigzku z ubezpieczonymi
czynnosciami, materiaty budowlane, montazowe, materialy i prace zwigzane z praca,
drobny sprzet, zaplecze, wyposazenie i urzgdzenia placu budowy wykorzystywane przy
realizacji inwestycji. W ramach przedmiotu ubezpieczenia nalezy uwzgledni¢ wartosc
dostaw inwestorskich, jezeli takie majg miejsce. Przedmiotem ubezpieczenia jest
réwniez mienie Zamawiajgcego (mienie zastane) znajdujgce na Placu Budowy lub w
jego bezposrednim sgsiedztwie, ze szczegdlnym uwzglednieniem przedmiotéw, ktére
beda podlegaty pracom budowlano/montazowym;

3) Suma ubezpieczenia - kwota catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto

wskazana w § 25 ust. 1 Umowy.

4) Zakres ubezpieczenia — wszelkie szkody polegajgce na utracie, zniszczeniu

lub uszkodzeniu, ktére nastgpity wskutek zdarzen o charakterze nagtym
i nieprzewidzianym w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, za wyjgtkiem wylgczen
i dodatkowych postanowien zawartych w klauzulach restrykcyjnych;

5) Zakres ubezpieczenia CAR/EAR bedzie zawierat co najmniej nastepujgce klauzule

dodatkowe:

a) klauzula 001 ubezpieczenia szkdéd powstatych w wyniku strajkdéw, rozruchow
i zamieszek spotecznych — limit 1 000 000 zi,

b) klauzula 003 konserwacja prosta — 12 miesiecy,

¢) klauzula 004 konserwacja rozszerzona — 12 miesiecy,

d) klauzula 006 kosztow prac w godzinach nadliczbowych — limit 25% warto$ci szkody,

e) klauzula 100 préby gorgce, testy maszyn i instalacji — limit 4 tygodnie,

f) klauzula 115/200 btedy projektowe i wady materiatowe,

g) klauzula 116 i 116/1 szkéd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku,

h) klauzula 119 mienie inwestorskie/ mienie zastane — limit 1 000 000 z,

i) klauzula 121 palowanie, $cianki oporowe, szczelne,

j) klauzula 201 gwarancja,

k) klauzula reprezentantow,

[) klauzula szkod w czesciach wadliwych — limit 800 000 zi,

m) klauzula uprzatniecia pozostatosci po szkodzie oraz wynagrodzenia ekspertow,

n) klauzula pokrycia kosztéw odtworzenia planéw i dokumentdéw — limit 100 000 zi,

0) klauzula 72 godzin (seria zdarzeh szkodowych traktowanych jako jedno zdarzenie),

p) klauzula przedtuzenia okresu ubezpieczenia na kolejne 90 dni,

g) klauzula wstrzymania prac nie diuzej niz 6 miesiecy,

r) klauzula kradziezy zwyktej oraz kradziezy z wkamaniem i rozboju,
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s) klauzula ubezpieczenia ryzyka terroryzmu;

6) Miejsce ubezpieczenia — rozumiane jest jako Plac Budowy oraz jego bezposrednie
sgsiedztwo, tymczasowe biura i zaplecza techniczne, magazyny, bazy sprzetowe
utworzone w zwigzku z realizacjg ubezpieczonych robét budowlano montazowych;

7) Okres ubezpieczenia — umowa ubezpieczenia bedzie obowigzywata od dnia
przekazania Placu Budowy i przez dalszy okres realizacji Umowy do dnia zakonczenia
realizacji Robot potwierdzonych stosownym dokumentem, z uwzglednieniem odbiorow
czesciowych oraz postanowien zawartych w klauzulach dodatkowych;

8) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. W zakresie ubezpieczenia robét
kontraktowych przewiduje sie maksymalng ogolng franszyze redukcyjng nie wiekszg
niz 10 000 zt z uwzglednieniem odmiennych franszyz i udziatéw wtasnych okreslonych
w poszczegolnych klauzulach dodatkowych. W przypadku wprowadzenia franszyzy lub
udziatow witasnych Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ koszt naprawy szkody do
wysokosci wprowadzonej franszyzy lub udziatu wtasnego.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie klauzul restrykcyjnych:

klauzula 106 Postanowienia specjalne dotyczgce prac podzielonych na odcinki

(maksymalna dtugosc¢ odcinka do 150 m),

klauzula 107 Postanowienia specjalne dotyczgce obiektéw pomocniczych,

klauzula 110 Postanowienia specjalne dotyczace srodkéw zabezpieczajgcych przed

naniesieniem osadow lub powodzig,

klauzula 111 Postanowienia specjalne dotyczgce usuwania rumowiska po osunieciu sie

ziemi,

klauzula 112 Postanowienia specjalne dotyczgce $rodkdw zabezpieczenia

przeciwpozarowego na terenie budowy oraz srodkéw gasniczych w nastepujgcej tresci:

Strony uzgadniaja, ze z zastrzezeniem warunkéw i wytgczen umowy ubezpieczenia lub

jej dodatkéw, Ubezpieczyciel wyptaci nalezne odszkodowanie za szkode spowodowang

bezposrednio lub posrednio przez pozar lub wybuch, pod warunkiem, ze prace

prowadzone sg zgodnie z obwigzujgcymi przepisami prawa (w tym w szczegdélnosci z

prawa budowlanego, przepisami przeciwpozarowymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang),

klauzula 117 Postanowienia specjalne dotyczgce wykonania sieci wodociggowej lub
kanalizacyjnej.

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia

dziatalnosci gospodarczej i posiadanego mienia (OC) umowa ubezpieczenia musi

zawiera¢ co najmniej nastepujgce postanowienia:

1) Ubezpieczeni - Zamawiajgcy, Wykonawcy, Podwykonawcy (wskazanie jako
wspotubezpieczonych);

2) Przedmiot ubezpieczenia — odpowiedzialnos¢ cywilna ubezpieczonych z tytutu
czyndw niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktowa) oraz niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa), jak rowniez
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzgdzone przez produkt bgdz wykonang
ustuge. Odpowiedzialnos¢ ubezpieczyciela obejmuje szkody powstate w okresie
ubezpieczenia i zgtoszone przed uptywem terminu przedawnienia (loss occurance).
Okreslona w polisie dziatalnos¢ zgtoszona do ubezpieczenia bedzie adekwatna do
przedmiotu Umowy;

3) Suma gwarancyjna — w wysokosci nie mniejszej niz 5000 000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia,

4) Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowaé szkody osobowe, szkody
rzeczowe i czyste straty finansowe zaréwno w postaci poniesionych strat (damnum
emergens), jak i utraconych Kkorzysci (lucrum cessans), powstate w okresie
ubezpieczenia.
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Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC bedzie dodatkowo

obejmowac¢:

a) szkody wyrzgdzone razgcym niedbalstwem,

b) szkody wyrzadzone wzajemnie pomiedzy ubezpieczonymi (OC wzajemna),

¢) szkody wyrzadzone przez podwykonawcdéw,

d) szkody nie bedgce nastepstwem szkdd osobowych, ani szkdéd rzeczowych
(tzw. czyste straty finansowe) z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,

e) szkody spowodowane wadg produktu,

f) szkody polegajgce na poniesieniu kosztow dodatkowych na demontaz wadliwego
produktu oraz montaz produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialnosci min.
2 000 000 z,

g) szkody powstate po przekazaniu przedmiotu pracy lub ustugi w uzytkowanie
odbiorcy (completed operations),

h) szkody spowodowane wibracjg, osunieciem Ilub zapadaniem sie ziemi,
Z limitem odpowiedzialnosci min. 2 000 000 z,

i) szkody powstate w instalacjach podziemnych,

]) szkody powstate w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedgcym
w pieczy lub pod nadzorem — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi
omawiane ryzyko, z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zi,

k) szkody powstate w mieniu bedacym przedmiotem ustugi, naprawy, obrobki —
w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi omawiane ryzyko
(rozszerzenie nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy Umowy
prac, ktére to czynnosci stanowig przedmiot ochrony w ramach zakresu
podstawowego), z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 z,

[) szkody wyrzgdzone przez prace wyburzeniowe, rozbiorkowe lub w zwigzku
z uzyciem mitotdw pneumatycznych, hydraulicznych, kafaréw — w przypadku gdy
w zwigzku z realizacjg prac wystgpi omawiane ryzyko,

m) szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajgce obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi
omawiane ryzyko,

n) szkody wyrzgdzone podczas prac tadunkowych,

0) szkody powstate w s$rodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
srodowiska substancjami szkodliwymi wynikle wskutek zdarzenia o charakterze
nagtym
i przypadkowym, w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntéw, drzewostanu
lasow i parkow, z limitem odpowiedzialnosci co najmniej 500 000 zt;

5) Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP;
6) Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez

caly okres zwigzania Umowa;

7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wtasny bedg

ustalone na rozsgdnym poziomie rynkowym, w wysokosci nieprzekraczajgcej 10 000 z
dla szkdd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zt dla czystych strat
finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatdbw wtasnych w odniesieniu do
szkdd osobowych.

6. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) umowa
ubezpieczenia musi zawiera¢ co najmniej nastepujace postanowienia:

1) Ubezpieczeni — Wykonawca oraz osoby, ktorymi postuguje sie on w zwigzku
z realizacjg Umowy w zakresie projektowania, w tym takze Podwykonawcy oraz
osoby wykonujgce samodzielne czynnosci zawodowe;

2) Przedmiot ubezpieczenia - odpowiedzialnos¢ cywilna z tytutu czynow
niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktowa) oraz niewykonania lub nienalezytego
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wykonania  zobowigzania  (odpowiedzialnos¢  kontraktowa), w  zwigzku
z nieprawidtowymi dziataniami lub zaniechaniami majgcymi miejsce w okresie
ubezpieczenia (act committed);

3) Suma gwarancyjna — w wysoko$ci nie mniejszej niz 2000 000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia,

4) Zakres ochrony — szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe,
zarbwno W  postaci poniesionych  strat  (damnum  emergens), jak
i utraconych korzysci (lucrum cessans), wynikajgce z czynnosci zawodowych, ktorych
realizacji podjat sie Wykonawca na mocy Umowy. Rodzaj ubezpieczonej dziatalnosci
bedzie zgodny z zakresem prac i ustug wynikajgcych z Umowy. Ochrona
ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na:

a) szkody wyrzgdzone razgcym niedbalstwem,

b) wyrzadzone przez podwykonawcow Ubezpieczonego, w zakresie obejmujacym
realizowane przez nich prace,

c) koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w zwigzku z wadliwoscig projektu,

d) polegajgce na koniecznosci poniesienia przez osoby trzecie (w tym Zamawiajgcego)
kosztéw w zwigzku z natozonymi karami, grzywnami, sankcjami, odszkodowaniami,
naleznosciami, o ile wynikajg 2z uchybien ubezpieczonego, z limitem
odpowiedzialnosci min. 100 000 z,

e) szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminéw Ilub kosztow,
o ile stanowi ono nastepstwo uchybienia ubezpieczonego,

f) szkody powstate w $rodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
srodowiska, z limitem odpowiedzialnosci min. 100 000 z;

5) Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP;

6) Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez
caly okres realizacji prac wynikajgcych z Umowy;

7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wlasny bedag
ustalone na rozsgdnym poziomie rynkowym w wysokosci nieprzekraczajgcej 10 000 zt
dla szkdd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zt dla czystych strat
finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatbw  wtasnych
w odniesieniu do szkdéd osobowych.

7. Zastosowanie w umowach ubezpieczen, o ktérych mowa powyzej klauzul restrykcyjnych,
dodatkowych lub obnizonych limitbw odpowiedzialnosci, podwyzszonych pozioméw
franszyz lub wytgczenia odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela niezgodnego z wymaganiami
zawartymi w Umowie lub dobrym standardem rynkowym kazdorazowo wymagac bedzie
zgody Zamawiajgcego.

8.Wykonawca ma obowigzek przedstawienia = Zamawiajgcemu w  terminach
wskazanych odpowiednio w ust. 2 pkt 1 i 2 dokumentéw ubezpieczenia (lub kopii polis
ubezpieczeniowych, certyfikatow) wraz z majgcymi do nich zastosowanie warunkami,
potwierdzajgcych ze wymagane ubezpieczenia zostaty zawarte i sg obowigzujgce, wraz
z dowodami, ze zostaty prawidtowo optacane. W przypadku, jesli ryzyko stanowigce
przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystgpic ma ze znacznym opdznieniem
czasowym wzgledem terminu podpisania Umowy, Wykonawca zamiennie wzgledem
dokumentu ubezpieczenia przedstawi¢ moze promese jego zawarcia. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia stosownych dokumentow ubezpieczenia
nie pozniej, niz na 14 dni przed datg wystgpienia ryzyka.

9. Wykonawca moze przedtozy¢ polisy, o ktéorych mowa w ust. 5 i 6, z krotszym okresem
ubezpieczenia wzgledem catego wymaganego okresu ubezpieczenia. Zamawiajgcy
zastrzega, ze w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia wraz z takg
polisg os$wiadczenia o kontynuacji ubezpieczeh przez caly okres realizacji prac
wynikajgcych z Umowy oraz odnowienia ubezpieczen albo zawarcia innej/innych
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umowy/umow ubezpieczenia spetniajgcych wymagane parametry zakresowe, przy
utrzymaniu ciggtosci ochrony ubezpieczeniowej realizowanych prac. Kopie dokumentow
potwierdzajgcych odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego nie pdzniej
niz na 21 dni przed koncem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

10.W przypadku zaniechania wykonania obowigzku ztozenia polis ubezpieczeniowych
wymaganych Umowg, Zamawiajgcy bedzie uprawniony:

1) uzyska¢ ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkéw
poniesionych na ubezpieczenie Wykonawcy potrgci¢ z wynagrodzenia lub zaspokoi¢
Z zabezpieczenia oraz

2) powstrzymacé sie od zapfaty jakiejkolwiek naleznej czesci wynagrodzenia, co nie
bedzie stanowi¢ ani zwtoki, ani opdznienia Zamawiajgcego bgdz wezwaé¢ Wykonawce
do przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia
terminowego wptacania sktadek wyznaczajgc do tego czas nie krotszy niz 2 dni
robocze, a po bezskutecznym uptywie tego terminu — odstgpi¢c od Umowy
(w catosci lub w zakresie Swiadczen nieodebranych do dnia ztozenia oSwiadczenia
o odstgpieniu).

11.Tres¢ umoéw ubezpieczenia (polis) oraz majgcych do nich zastosowanie warunkow
ogolnych, do ktérych zawarcia obowigzany jest Wykonawca, bedzie przedmiotem
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

12.Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia
takiego zadania przedstawi kopie stosownych dokumentéw ubezpieczenia oraz
potwierdzenie terminowego wptacania sktadek. W przypadku zaniechania wykonania
obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy bedzie uprawniony:

1) uzyska¢ Ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkéw
poniesionych na Ubezpieczenie Wykonawcy potrgci¢ z wynagrodzenia lub zaspokoi¢
z zabezpieczenia oraz

2) powstrzymacé sie od zaptaty jakiejkolwiek naleznej czesci ceny, co nie bedzie
stanowi¢ ani zwitoki, ani opdznienia Zamawiajgcego bgdz wezwaé Wykonawce do
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia
terminowego wptacania sktadek wyznaczajgc do tego czas nie krotszy niz 3 dni
robocze, a po bezskutecznym uptywie tego terminu — odstgpi¢ od Umowy (w catosci
lub w zakresie $wiadczen nieodebranych do dnia zlozenia oswiadczenia o
odstgpieniu).

13.Wykonawca zobowigzany jest na biezgco pisemnie informowaé Zamawiajgcego
o wszelkich zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym takze
o okolicznosciach lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére mogg mie¢ wptyw na jakosc,
termin, badz zakres prac. Informacje te powinny by¢ niezwtocznie przekazywane
Zamawiajgcemu wraz z propozycjami dziatan zaradczych. Nieprzekazanie takich
informacji w przypadku, gdy Wykonawca o takich zagrozeniach wie Ilub, przy
uwzglednieniu wymaganej Umowg starannosci, powinien wiedzie¢, powoduje, ze wszelkie
koszty i dodatkowe czynnosci zwigzane z konsekwencjg zdarzenia wynikajacego z
danego zagrozenia obcigzajg Wykonawce.

14. W przypadku, gdy nastgpi wydtuzenie terminu realizacji Umowy koszt wszystkich
zwigzanych z takg sytuacjg koniecznych ubezpieczen uzupetniajgcych, w tym
zawieranych przez Zamawiajgcego, w szczegolno$ci przedtuzenia okresu ubezpieczenia,
ponosi Wykonawca z tym jednak zastrzezeniem, ze nie dotyczy to przypadkdéw w ktérych
do wydtuzenia terminu realizacji Umowy doszto z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajgcy. Zamawiajgcy moze pomniejszy¢é wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy o koszt takich ubezpieczeh uzupetniajgcych.
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15. W odniesieniu do roszczen ubezpieczeniowych dotyczgcych intereséw Zamawiajgcego
Wykonawca nie moze zrezygnowac z zadnego roszczenia, ani nie moze zawrze¢ zadnej
ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 30.
Cesja

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym réwniez
roszczenia © zaptate wynagrodzenia, chyba Ze uprzednio uzyska na tozgode
Zamawiajgcego na pismie.

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecig praw iobowigzkow
z niniejszej Umowy Zamawiajgcy oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes
ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

3. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje przez Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT,
Wykonawca ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa ces;ji ciggle obowigzuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie .

VI. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 31.
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem
natychmiastowym:

1) w przypadkach razgcego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajacych na:
- wykonywaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawce niezgodnie z Umowg oraz

Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, bez akceptacji Zamawiajgcego,

- faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce przedmiotu Umowy
trwajgcym dtuzej niz 14 dni z przyczyn innych niz wyraznie uzgodnione
z Zamawiajgcym badz dozwolone w niniejszej Umowie,

- powtdrnym naruszeniu przez Wykonawce wymogow w zakresie bezpieczenstwa
I higieny pracy , mogacych skutkowac utratg zycia lub zdrowia osob wykonujgcych
Roboty lub 0sbb trzecich,

- w przypadku gdy wystgpi koniecznoS¢ pieciokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 11 ust. 10,
lub koniecznoéci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 niniejszej Umowy;

- w przypadku przekroczenia maksymalnego fgcznego poziomu kar umownych,
okresSlonego w § 28 ust. 2 Umowy, do ktérych naliczenia uprawniony jest
Zamawiajacy,

2) w przypadku jezeli zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego lub na
skutek decyzji, postanowien Ilub innych rozstrzygnie¢ podjetych przez organy
administracji publicznej realizacja przedmiotu Umowy w catosci lub w okreslonej czesci
nie bedzie mozliwa w terminach okreslonych w Umowie umozliwiajgcych zakohczenie
realizacji Projektu zgodnie z aktualnie obowigzujgcg umowg o dofinansowanie projektu
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w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa todzkiego na lata
2014-2020.

2. W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, pod

warunkiem (nie dotyczy przypadku okreslonego w ust. 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret piate
oraz ust. 1 pkt. 2), ze zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy
do usuniecia naruszenia i moze odstgpi¢ dopiero po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie naruszenia, ktory to termin nie moze by¢ krétszy niz 7 dni.
Odstgpienie od Umowy w przypadkach okre$lonych w ust. 1 powinno nastgpi¢ poprzez
ztozenie odwiadczenia na pismie w terminie 100 dni od uptywu w/w terminu do usuniecia
naruszenia (ust. 1 pkt 1 tiret pierwsze — tiret trzecie ) lub powziecia informaciji
0 okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia (ust 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret pigte i
ust. 1 pkt. 2) w kazdym przypadku nie pdzniej jednak anizeli do uptywu 6 miesiecy od
dnia wyznaczonego jako termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji.

Stronom przystugiwaé bedzie takze prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacji

zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) uprawomocnienia sie wyroku wilasciwego sadu Ilub wydania decyzji badz
postanowienia wtadz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji
lub kontynuacje Inwestycji;

2) Zamawiajgcemu — gdy zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy.

3) Wykonawcy — w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiajgcego, iz wobec
zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci Zamawiajgcy nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

4) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takich przypadkach
Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci Umowy (art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych),

5) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych na warunkach tam okreslonych, okolicznoéciach z tym zastrzezeniem, ze
w kazdym przypadku prawo do odstgpienia od umowy moze zostaé wykonane nie
pozniej anizeli w terminie 3 lat od daty zawarcia Umowy.

Odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 pkt 1 — 3,5 Umowy powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, przestanej za posrednictwem
plattormy EPUAP w terminie 100 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach.

W przypadku odstgpienia od Umowy w trybie postanowieh niniejszego paragrafu
Wykonawca niezwlocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do protokolarnego
przekazania zakresu zrealizowanej Umowy, ktére to przekazanie nastgpi w terminie
uzgodnionym przez Strony. Strony sporzgdzg takze protokét zaawansowania przedmiotu

Umowy, ktory zawiera¢ bedzie szczegdtowg inwentaryzacje Robot wykonanych przez

Wykonawce lub jego Podwykonawcéw i ktéry bedzie podstawg wystawienia przez
Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 25 i 26, po
potraceniu roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.
W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegodtowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:
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a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢ szczegdtowy protokoét
inwentaryzacji wykonanych Robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, przy
udziale Zamawiajgcego,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych Robét nie objetych niniejszg
Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbidr robét przerwanych i zabezpieczajgcych, a najpdzniej
w terminie 14 dni usung¢ z Placu Budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

2) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za kioére odpowiada, w
terminie 30 dni obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty Wynagrodzenia
za te prace lub roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatdow, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w pkt 1 lit. ¢
niniejszego ustepu, wykonanych bgdz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,

¢) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektéw zaplecza, urzgdzeh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem
terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i
urzadzen. Sporzadzony protokdt inwentaryzacji  wykonanych robdt  przez
Wykonawce lub jego podwykonawcow, bedzie podstawg wystawienia przez
Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami §25 i 26 po
potrgceniu roszczeh przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej
Umowy,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy.

W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca
oswiadcza, ze przekazuje Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty i opracowania, w tym
prawa autorskie do nich, a takze wszystkie uzgodnienia i decyzje, ktére uzyskat do
momentu odstgpienia od Umowy.

Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje bez
wplywu na obowigzek =zaptaty naleznych Zamawiajgcemu kar umownych oraz
odszkodowan jak réwniez innych obowigzkow Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 32.
Adresy do korespondencji

Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane bedg na nastepujgcy adres:

a. Z przeznaczeniem dla Zamawiajgcego:

Zarzad Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi (90-447) przy ul. Piotrkowskiej

175; e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl, fax: 42 227-62-77

b. Z przeznaczeniem dla WYKONGWCY: ........ooiuiuiniiiiiieii e
Wszystkie powiadomienia muszg mie¢ forme pisemna. Faksy i wiadomos$ci przesytane
pocztg elektroniczng uznaje sie za forme pisemna.

Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdoczesnej
zmianie swojego adresu w tym adreséw e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od
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daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowaé¢ bedzie tym, iz
korespondencja przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie
doreczona.

4. Zmiany o ktérych mowa w ust.1-3 niniejszego paragrafu nie wymagajg sporzgdzenia
aneksu do Umowy.

§ 33.
Spory. Wtasciwy sad.

1. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zgdaé podpisania przez
drugg Strone protokotu rozbieznosci.

2. Strony dolozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajgce z niniejszej Umowy byty
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

3. Wszelkie spory wynikte zniniejszej Umowy, ktére nie zostaty rozstrzygniete w sposéb
polubowny w ciggu 30 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej
z takim Zzgdaniem, rozstrzygane bedg przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 34.
Obowiazujace prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych
treScig Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, ustawy
Kodeks Cywilny i ustawy Prawo Budowlane.

VIIIl. ZMIANA | ROZWIAZANIE UMOWY

§ 35.
Zmiana Umowy

Zakazuje sie zmian postanowieh zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,

ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci

przedstawionych w art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych lub w Umowie:

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian Umowy przy uwzglednieniu ich
zakresu

i charakteru oraz warunkéw wprowadzenia zmian w nastepujacym zakresie:

a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy lub zmiane zakresu
przedmiotu Umowy Ilub zmiane materialtbw w zakresie niezbednym , ktére mogag
skutkowaé zmiang terminu wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub
zakresu lub materiatbw musi by¢ spowodowana okolicznosciami zaistniatymi w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, ktdére byly niemozliwe do przewidzenia na etapie wykonania
Dokumentacji Projektowej i skutkujg koniecznoscig jej zmiany lub zaistnienia warunkéw
faktycznych na terenie budowy, wptywajgcych na zakres lub sposéb (technologie)
wykonania zakresu przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszg by¢ wykonane o
jakosci nie gorszej niz okreslone w niniejszej Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej
spowodowanych w szczegodlnosci przez:
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- ). : Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,

- pojawienie sie na rynku materiatdow, sprzetu, oprogramowan lub urzgdzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji Inwestycji, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci Robét, urzgdzen lub oprogramowan,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Roboét, pozwalajgcej
na skrécenie czasu realizacji Robot lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestyciji
lub zwiekszenie standardu Inwestycji,

c) wystgpienie robdét dodatkowych lub robét zamiennych w stosunku do Dokumentacii
Projektowe] pozwalajgce na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) Inwestycji
(jej podwyzszenia), zamdwien o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo
zamowien publicznych lub zamoéwien dodatkowych przy czym zmiana terminéw musi
by¢ udokumentowana,

d) w przypadkach, o ktéorych mowa w lit. a-c, mozliwa jest zmiana terminu realizacji
Inwestycji lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyzszenie lub
zmniejszenie.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamowienia,
sposobu wykonania lub materiatow i technologii realizacji Robét lub Dostaw Urzadzen/
Sprzetu oraz wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyzszenie lub
zmniejszenie w przypadku:

a) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy tj. wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgcymi
terminowe wykonanie zamdéwienia, przeprowadzenia prob i sprawdzen, dokonywania
odbioréw;

b) zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujacych
okolicznosci:

- niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce wykonywanie robét budowlanych,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydawania decyzji, zezwolen itp.

- ujawnienie warunkow terenowych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie
robot budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub
zgodnie ze sztukg budowlang w szczegdlnosci istnienia podziemnych urzgdzen,
instalacji, fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci,

c) na skutek okolicznosci wynikajacych z tzw. sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, w szczegolnosci zagrazajgcego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach;

d) wystgpienie w trakcie wykonywania zaméwienia odkrycia, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie
zawiadomienie konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie
potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego;

e) w przypadku przerwy w wykonywaniu robot budowlanych wskutek zdarzen
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczegdlnosci w przypadku
wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych w przypadkach
okreslonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez
sad badz inny podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;
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f) braku dostepu do lokali, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, w
tym zwigzanych z wykwaterowaniem lokatorow, na etapie realizacji Robot
Budowlanych po przekazaniu Placu Budowy;

g) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do Dokumentacji
Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

. Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, o ktérych mowa w ust. 2 lit. a to takie

warunki ktore :

1) skutkujg wstrzymaniem prowadzenia Robot biorgc pod uwage wymogi technologiczne
determinujgce wykonanie poszczegolnych Robot Budowlanych,

lub

2) ilos¢ dni wystepowania tych czynnikow atmosferycznych lub intensywnos¢ opadow
skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa w pkt 1 jest wieksza od $redniej miesiecznej
dla danego miesigca z ostatniego pieciolecia, liczgc wstecz od daty ztozenia Oferty.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamdwienia

w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oso6b
indywidualnych:
gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu
realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci organdéw administraciji
publicznej lub instytucji przekraczajgcy termin ustawowo przewidziany dla danej
CZynnosci;

b) gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub
osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa i przekroczy
terminy zwyczajowo przyjete dla danych czynnosci — tylko w zakresie przedtuzenia
terminu realizacji zamowienia i tylko o okres trwania tych czynnosci przekraczajgcy
termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci;

c) wydtuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia Umowy ponad okres
zwigzania ofertg wynikajgcy z pierwotnej tresci ogtoszenia o zaméwieniu;

d) koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres
przesuniecia;

e) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego w szczegolnosci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolno$ciami pfatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia Umowy,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowiC podstawe zmiany terminu wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie Umowy.

5. W przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réownolegle prowadzonymi przez

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji, w szczegodlnosci w przypadku gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze
wzgledu na obowigzek skoordynowania robot z Wykonawcg innych robot
wykonywanych na terenie budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne
podmioty zmianie ulegnie: sposéb wykonania przedmiotu Umowy lub materiaty i
technologia realizacji Robot lub lokalizacja obiektéw budowlanych lub urzgdzen w
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zakresie koniecznym do usuniecia kolizji i pozwalajgcym na wykonanie Robo6t w sposéb
nalezyty, termin realizacji przedmiotu zamoéwienia odpowiednio o okres trwania
przeszkody ktéra uniemozliwiata realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescig i w
sposob nalezyty lub wysokos¢ Wynagrodzenia konieczna na pokrycie dodatkowych
uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z
podjetymi dziataniami w celu usuniecia kolizji.

6. W przypadku zaistnienia innych okolicznosci bez wzgledu na ich charakter, w tym
lezacych po stronie Zamawiajgcego, skutkujgcych niemozliwoscia wykonania lub
mozliwoscig nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami
lub Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, a zwiaszcza skutkujgcych brakiem
mozliwosci wykonania zamoéwienia w terminach okreslonych w Umowie, o ile ich
pojawienie sie nie jest lub nie bylo w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy, w
szczegolnosci o  charakterze  prawnym,  organizacyjnym,  ekonomicznym,
administracyjnym, technicznym, w tym w przypadku zmian w projekcie pn. "
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony
ulicami: Zachodnig, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkahnskg, Pdtnocng,
Wschodnig, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
zaakceptowanych przez Instytucje Zarzadzajgcg w czesci objetej niniejszg umowa,
powodujgcych rozbieznos¢ postanowien niniejszej umowy z w/w projektem w zakresie
terminu okreslonego w § 3 ust. 1 lit. a) Umowy, mozliwa jest uzasadniona tymi
okolicznosciami zmiana terminu (tj. jego wydtuzenie albo skrocenie).

7. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamoéwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

8. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci. Za okres trwania tej okolicznosci (powodujgcej wydtuzenie
terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie z tym
jednak zastrzezeniem, ze nie dotyczy to przypadkoéw w ktérych do wydtuzenia terminu
realizacji Umowy doszto z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy.

9. W przypadku zmiany:

a. stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

d. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)

dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w §25 ust. 1 lit. b) tj. z tytulu

Swiadczenia ustug pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego, jezeli zmiany te

bedg miaty wplyw na koszty wykonania tych ustug przez Wykonawce i zostang one

udokumentowane przez Wykonawce poprzez przedstawienie szczegotowej kalkulacii
kosztéw wskazujgcych jaki wptyw miat ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty
wykonania tych ustug, a Zamawiajgcy zaakceptuje powyzszg kalkulacje. W treéci kalkulacji

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlno$ci przedstawi¢ zestawienie:

- wynagrodzen wszystkich pracownikow oraz wszystkich osob zatrudnionych na
podstawie umow cywilno-prawnych oddelegowanych do $wiadczenia ustug pielegnacii
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nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego u Zamawiajgcego wraz ze skladkami ZUS i
innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi,

- wplywu zmiany stawki podatku od towardéw i ustug lub wptywu zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegodlnosci z wyspecyfikowaniem
wszystkich tych kosztéw, na ktore ta zmiana miata wptyw, w ktorym zostanie wskazana
warto$¢ o jakg powinna wzrosng¢ wartos¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami
opisanych powyzej wartosci oraz jaki te zmiany miaty wptyw na zaktadany zysk. Strony
zgodnie o$wiadczaja, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do Zzadania dodatkowych
wyjasnien przez Wykonawce do zitozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych
dokumentéw potwierdzajgcych prawdziwos¢ przedstawionych danych oraz skfadania
zastrzezen do zlozonych dokumentéw, Zzgdania wprowadzania do przedstawionej
kalkulacji uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajgcego

W przypadku ziozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustepie 9 lit. a-d

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty zlozenia dokumentéw zgtosi zastrzezenia do

ztozonych dokumentéw lub ztozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie od

zastrzezonego terminu Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania dalszych wyjasnien i

uzupetnien jesli uzupetnione dokumenty lub wyjasnienia sg niewystarczajgce do podjecia

decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do

uzupetnienia dokumentéw lub zlozenia wyjasnien w terminie 7 dni od daty wystgpienia z

takim wnioskiem przez Zamawiajgcego. Nie uzupetnienie dokumentéw lub nie ztozenie

wyjadnien w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajgcy podejmie decyzje na

podstawie posiadanych dokumentéw. Decyzja w sprawie ztozonego wniosku o

wprowadzenie zmian opisanych w ust. 9 lit. a-d powinna zosta¢ podjeta w terminie

miesigca od daty przekazania przez wykonawce wniosku 0 zmiane wraz

z dokumentami uzasadniajgcymi tg zmiane.

W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7

dni zawrg aneks do Umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w oparciu o przestanki okreslone w ustepie 9 lit. a-d

obowigzywa¢ bedzie ze skutkiem od daty wejscia w Zzycie przepisdbw prawa,

wprowadzajgcych zmiany do regulacji dotychczasowych z tym jednak zastrzezeniem, ze

w przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 lit. b-d nie wczeéniej jednak anizeli od dnia ztozenia

przez Wykonawce wniosku o waloryzacje do Zamawiajgcego.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. a warto$¢ wynagrodzenia netto nie

zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ cen brutto zostanie wyliczona na podstawie

nowych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. b wynagrodzenie wykonawcy ulegnie

zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze

zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio $wiadczacych ustugi do wysokosci
zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. ¢ wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on

zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych ustugi na
rzecz Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany, o ktéorym mowa w ustepie 9 lit. d wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie

on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
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dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0sob bezposrednio wykonujacych
zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.
10.

Zmiany, o ktérych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek)

dotyczgce w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem

zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty
powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, pod rygorem nieprzediuzenia terminu.

W przypadku wystgpienia zmian, o ktéorych mowa w ust. 1 lit. a, b i ¢ mozliwa bedzie

zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu

réznicowego przediozonego Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu przez Wykonawce.

Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu dokona weryfikacji kosztorysu rdznicowego.

W Kkosztorysie roznicowym rozliczenia nalezy wykonaé w oparciu o nastepujgce

zatozenia:

a. nalezy wskaza¢ cene roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu
sporzgdzonego metodg szczegdétowg wykonanego na podstawie czynnikéw
cenotworczych przyjetych do sporzgdzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu

szczegobtowego,

nalezy wyliczy¢ réznice miedzy tymi cenami z lit. a i b,

d. wyliczen ceny ,zamiennej’ nalezy dokonaé w oparciu o nastepujgce zatozenia:
ceny jednostkowe robét, technologii zostang przyjete ceny $rednie dla wojewodztwa
todzkiego z zeszytbw SEKOCENBUD 2z ostatniego kwartatlu poprzedzajgcego
dokonanie zmiany,

. podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg Katalogi Naktadow Rzeczowych
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang
Katalogi Norm Nakfadow Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidalna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Kosztorys ,réznicowy” po weryfikacji nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu do akceptaciji.

Zamawiajgcy moze wnie$¢ uwagi i sugestie, ktdre zostang uwzglenione w kosztorysie,

a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu

bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiajgcy wprowadzi

korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wyliczenia kosztow opracowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11 Wykonawca

zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu przed

rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

W przypadku braku koniecznosci przebudowy przytgczy sieci zewnetrznych mediéw do

nieruchomosci, bgdz wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiajgcy ma prawo do

odstgpienia od realizacji Umowy w tym zakresie iodpowiedniego pomniejszenia

Wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajgcy ztozy w tym zakresie pisemne oswiadczenie

Wykonawcy. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jakg nalezy pomniejszyc

Wynagrodzenie w sytuacji o ktérej mowa w niniejszym ustepie, zgodnie z zasadami

okreslonymi w ust. 11.W przypadku koniecznosci zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy

strony spiszg stosowny aneks do Umowy.

Zmiany Wykonawcy ktéra nastgpi w wyniku:

1) podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:

a. nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu na moment
dokonywania zmiany,

o

0]
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b. nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania
zmiany,

C. nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy

2) przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcéw

3) zmiany przepisbw prawa wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy
zmianie ulegng te postanowienia Umowy, do ktérych bedzie miala zastosowanie
powyzsza zmiana.

§ 35a.
Klauzula Waloryzacyjna (dla wynagrodzenia, o ktorym mowa w §25 ust. 1 lit. b) t;.

ustug pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego)

1. Zmiana wynagrodzenia przystuguje w przypadku, gdy z komunikatow Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego (dalej jako ,Prezes GUS”) ogtaszanych po zawarciu
Umowy i dotyczacych trzech nastepujgcych po sobie kwartatdbw wynika, ze suma
ogtaszanych wartosci zmian cen towardw i ustug konsumpcyjnych wynosi wiecej niz 5,0%.

2. Z zgdaniem zmiany wynagrodzenia Wykonawca moze wystgpi¢ co 6 miesiecy. Wniosek o
zmiane moze dotyczy¢ wytgcznie wynagrodzenia za prace pozostate do zrealizowania po
dniu ztozenia wniosku.

3. Ustalone wynagrodzenie bedzie waloryzowane o wartos¢ wskaznika cen towarow i
ustug, publikowanego w komunikacie Prezesa GUS, zgodnie ze wzorem opisanym w ust. 4
ponizej.

4. Wartos¢ zmiany wynagrodzenia - Wartos¢ zmiany (WZ) okresla sie na podstawie
wzoru:

WZ =W x F%, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania
obowigzku pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego o ktérym mowa w § 25 ust. 1
lit. b).

F — Srednia arytmetyczna trzech nastepujgcych po sobie wartosci zmian cen towardw i ustug
konsumpcyjnych wynikajgcych z komunikatéw Prezesa GUS, o ktérych mowa w ust. 1.

5. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.
6. Maksymalna zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy tj. suma wszystkich

wprowadzanych zmian na podstawie ww. postanowien nie moze przekroczy¢ tgcznie
wartosci stanowigcej 5% wartosci wynagrodzenia za realizacje przedmiotu Umowy w
zakresie wykonywania obowigzku pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego o
ktorym mowa w § 25 ust. 1 lit. b).

§ 36.
Sita wyzsza
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Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci wobec drugiej Strony za
jakiekolwiek zdarzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej w szczegoélnosci pozaru,
powodzi, ataku terrorystycznego, klesk zywiotowych, zagrozeh epidemiologicznych,
a takze innych zdarzen, na ktoére strony nie majg zadnego wptywu.

W przypadku, gdy strona odwotuje sie do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast pocztg elektroniczng (e-mail)—drugg strone, przy czym nie poOzniej niz
w terminie 7 dni. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie
zobowigzan wynikajgcych z Umowy i Srodki przedsiewziete aby te konsekwencje
ztagodzié.

Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o =zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajgcych
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowigzana do
podjecia wszelkich dziatah zmierzajgcych do wykonania przedmiotu Umowy, a ktérych
nie wstrzymuje dziatanie sity wyzszej.

Obowigzki, ktérych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dziatania sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.
obowigzki nie sg wykonywane a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres
dziatania sity wyzszej.

W przypadku, gdy dziatanie sity wyzszej utrzymuje sie diuzej niz 3 miesigce od czasu
stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy
w catosci lub w czedci objetej dziataniem sity wyzszej, w terminie 80 dni od uptywu 3-
miesiecznego okresu dziatania sity wyzszej, na ktdrg Strona sie powotuje. Wykonanie
prawa odstgpienia moze nastgpi¢ poprzez ztozenie oswiadczenia w formie pisemnej.
W zakresie odstgpienia od Umowy § 36 ust. 5-8 Umowy stosuje sie odpowiednio.

§ 37.
Inne postanowienia Umowy

Niniejsza Umowa sporzadzona i podpisana zostata w trzech jednobrzmigcych
egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

Wymiana informacji miedzy Stronami odbywac sie bedzie w jezyku polskim.

Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwigzanie w drodze porozumienia
Stron oraz dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, muszg mie¢ forme pisemng
z wytgczeniem powiadamiania w formie faxu i przestania o$wiadczenia pocztg elektroniczna,
pod rygorem niewaznosSci.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 38.
Dokumenty stanowiace integralng czes¢ Umowy

Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng
czesc.
Zatgczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowaé jako wzajemnie uzupetniajgce sie.
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3.
Spis zatacznikow:

Zalacznik nr1 - SWZ

Zalacznik nr 2 — Dokumentacja Projektowa

Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zalacznik nr 4 — Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
Zatacznik nr 5 — Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
Zatacznik nr 6 — Polisaly ubezpieczeniowe Wykonawcy
Zalacznik nr 7 — Warunki Pielegnacji Materiatu Roslinnego

Zamawiajacy : Wykonawca:
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