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wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
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(Projekt 4)

Akt Umowy - ,,wzér”

Umowa zawarta W dniu .........c.ceeeeveenen... roku w todzi, zwana dalej ,Umow3g”,
pomiedzy:
Miastem Loédz - Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibg w Yodzi przy

ul. Piotrkowskiej 175
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”
tacznie zwanymi w dalszej czesci Umowy ,Stronami”

Preambuta

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,Przebudowa Placu Wolnosci wraz z
infrastrukturg techniczna, przeniesieniem i konserwacjg zdroju, matg architekturg i
nasadzeniami oraz budowy zadaszenia wejScia do Muzeum Kanalu ,Detka” -
Oddziatlu Muzeum Miasta todzi”, realizowanego w ramach Projektu pn.: ,Rewitalizacja
Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodniag,
Podrzeczng, Stary Rynek, Wolborskg, Franciszkanska, Potnocng, Wschodnig, Rewoluciji
1905 r., Prochnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” WND-RPLD.06.03.03-10-
0001/17 Projekt wspdtfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa tédzkiego na lata 2014-2020
Z dnia 29 sierpnia 2017 roku (Projekt 4) i ztozeniem w tym postepowaniu przez Wykonawce
najkorzystniejszej oferty w rozumieniu Prawa zaméwien publicznych (tj. Dz.U.2019.2019 z
dnia 2019.10.24 dalej zwana takze Prawem Zamowien Publicznych lub ustawg PZP), Strony
zawierajg Umowe o nastepujgcej tresci:

Wykonawca deklaruje, ze od daty ztozenia oferty do daty podpisania niniejszej Umowy nie
nastgpity zmiany w jego reprezentacji, ktére wptynetyby na wazno$¢ uzgodnien w niej
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zawartych. Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o tresci zawarte w Specyfikaciji
Warunkéw Zamowienia (SWZ).

I. POSTANOWIENIA OGOLNE
§1.

Definicje
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastepujgce znaczenie:

,Dni robocze” — dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
(Dz.U.2020.1920 t.j. z dnia 2020.11.02).

»Dobra Praktyka Budowlana” — cato$¢ wymogow prawnych i zawodowych odnoszgcych
sie do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania Inwestycji zgodnie z postanowieniami
Prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi, Warunkami Technicznymi i Polskimi
Normami przenoszgcymi normy europejskie oraz Polskimi Normami.

,Dokumentacja Powykonawcza” — dokumentacja dotyczgca Inwestycji zawierajgca
rysunki i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji
prac obejmujgca w szczegdlnosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy
techniczne, inwentaryzacje geodezyjng, protokoty, wyniki pomiaréw i sprawdzen, atesty,
certyfikaty, instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne, liste adresowg podwykonawcow
i dostawcow, plany ewakuacji, Protokdt Odbioru Kohcowego Robét oraz inne dokumenty
wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrg Praktykg Budowlang.

»Dokumentacja Projektowa” — obejmuje Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy wraz
z opracowaniami branzowymi oraz wszelkg dokumentacje niezbedng do wykonania
przedmiotu Umowy.

,Dokumentacja Zamawiajacego” — wszelka dokumentacja, bedgca w posiadaniu
Zamawiajgcego przekazana Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy.

»,Dyrektor Projektu” — osoba wyznaczona przez Wykonawce do petnienia funkcji
koordynatora realizacji przedmiotu Umowy.

»Formularz cenowy” - czes¢ formularza oferty Wykonawcy okreslajgca warto$¢
poszczegoélnych Ustug, Dostaw i Robdt, bedacy podstawg okreslenia Wynagrodzenia,
stanowigcy Zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy.

,Harmonogram Rzeczowo - Finansowy” — szczegoOtowy plan terminowy, rzeczowy
i finansowy realizacji Inwestycji, uwzgledniajgcy finansowanie w podziale na roboty
budowlane, dostawy w odniesieniu do zaawansowania wykonywanych czynnosci oraz
ustugi.
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»inni Wykonawcy” — podmioty, przy pomocy ktérych Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjetych Umowg z Wykonawca.

»inspektor Nadzoru ds. BHP” - osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu
wykonywania czynnosci opisanych w § 10 niniejszej Umowy.

»Iinzynier Kontraktu”/,,Inzynier” — osoba petnigca obowigzki inspektora nadzoru
Zamawiajgcego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajgca
w zwigzku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Zamawiajgcego.

»Inwestycja/Przedsiewziecie/Projekt” — ,Przebudowa Placu Wolnosci wraz
z infrastrukturg techniczng, przeniesieniem i konserwacja zdroju, mata architektura
i nasadzeniami oraz budowy zadaszenia wejscia do Muzeum Kanatu ,Detka” -
Oddziatlu Muzeum Miasta todzi”’, realizowana w ramach Projektu pn.: ,Rewitalizacja
Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,
Podrzeczng, Stary Rynek, Wolborskg, Franciszkanska, Potnocng, Wschodnig, Rewolucji
1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” (WND-RPLD.06.03.03-10-
0001/17) — umowa o dofinansowanie Projektu Nr: WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa toédzkiego na lata 2014-
2020 z dnia 29 sierpnia 2017 roku oraz realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem
budowlanym, pozwoleniami administracyjnymi z uwzglednieniem ustalen zawartych w
dokumentacji oraz dostawe wyposazenia, rzeczy, urzadzen i sprzetu, obejmujgcg ich
montaz, instalacje i petne uruchomienie a takze ustuge pielegnacji nasadzonego przez
Wykonawce materiatu roslinnego.

»Kierownik Budowy” — przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktérego podstawowe
obowigzki okreslajg Przepisy Prawa Budowlanego.

»Materiaty” — materiaty niezbedne do nalezytego wykonania Inwestycji, spetniajgce warunki
okreslone w niniejszej Umowie.

,»Odbior Koncowy Inwestycji” — czynnos¢, mocg ktorej Strony potwierdzajg wykonanie
catoéci Inwestycji bez istotnych wad oraz uzyskanie wszelkich niezbednych ostatecznych
pozwolen i zezwoleh, w szczegdlnosci pozwolen na uzytkowanie oraz usuniecie wad i
usterek stwierdzonych podczas Odbioru Koncowego Robét, z tym zastrzezeniem ze
powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie
ujawnig siew pozniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

,Odbiér Koncowy Robét” — czynnos$é, mocg ktérej Strony potwierdzajg wykonanie catosci
Robét zwigzanych z realizacjg Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolen
i zezwolen, w szczegolnosci pozwolen na uzytkowanie , z tym zastrzezeniem ze powyzsze
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie ujawnig sie
w pozniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
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,»Odbiér Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji” — czynno$¢, mocg ktorej potwierdza
sie usuniecie wszelkich usterek i wad objetych Rekojmig/Gwarancjg oraz uptyw Okresu
Rekojmi/Gwarancji.

»Plac Budowy” — teren, na ktérym prowadzone sg Roboty zwigzane z realizacjg Inwestycji,
wraz z terenem zajmowanym na potrzeby zaplecza budowy.

,Podwykonawcy” — podmioty, z pomocg ktérych Wykonawca uprawniony jest do realizacji
Inwestycji i za ktérych dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

»Polskie Normy” — polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia
12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 z pdzn. zm.) wraz z
poprawkami.

.Pozwolenie na Budowe” — ostateczna/e decyzja/e administracyjna/e wydana na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z pézn. zm.) zezwalajgca/e na rozpoczecie i realizacje Robot zwigzanych z realizacjg
Inwestycji.

»Projekt Budowlany” - dokumentacja projektowa przedstawiajgca przewidywane
rozwigzania projektowe planowanej inwestycji, stanowigca podstawe uzyskania opinii,
uzgodnieh, zgdd i pozwolen, w tym Pozwolenia na Budowe, sporzadzona zgodnie
Z wkasciwymi przepisami.

»Projekt Wykonawczy" —opracowana przez uprawnionych projektantéw oraz wszelka inna
dokumentacja zawierajgca szczegodtowe rysunki, szkice i dane niezbedne i wystarczajgce do
wykonania robdt budowlanych i zainstalowania urzgdzen, sporzadzona zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1129 z pdzn. zm.).

»Protokét Odmowy Odbioru Koncowego Robét” — podpisany przez Strony dokument,
wskazujacy, iz przedmiot Umowy nie spetnia kryteriéw gotowosci do Odbioru Koncowego
Robét, obejmujacy liste Wad majgcych charakter istotny (. wad tego rodzaju, ze
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem chocby w
czesci) stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Koncowego Robdét, ktdrych
wystepowanie uniemozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego.

»Protokét Usterek i Wad” — podpisany przez Strony dokument, zawierajgcy liste wad
i usterek nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Kohcowego
Robot, ktérych wystepowanie umozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Korncowego Robat.
Protokdt Usterek | Wad jest zatacznikiem do Protokotu Odbioru Korncowego Robot”.
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»Protokoét Usunigcia Usterek i Wad” - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajgcy
usuniecie wszelkich wad i usterek nieistotnych stwierdzonych podczas Odbioru Koncowego
Robot w Protokole Usterek i Wad. Protokot Usuniecia Usterek i Wad jest zatgcznikiem do
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyc;ji.

»Protokot Odbioru Koncowego Robét” — podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Koricowego Robét.

»Protokot Odbioru Koncowego Inwestycji”— podpisany przez Strony dokument
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Koncowego Inwestyciji.

»Protokét Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi/Gwarancji” — podpisany przez Strony
dokument, potwierdzajgcy usuniecie wszelkich usterek i Wad objetych Rekojmiag/
Gwarancja, ktére ujawnity sie w okresie Rekojmi/Gwarancii.

»Protokét Przegladu Po Uplywie Rekojmi/Gwarancji” — podpisany przez Strony
dokument stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu Rekojmi/ Gwaranciji.

»Protokét czesciowy” — podpisany przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu dokument potwierdzajgcy zakres i wartos¢ wykonanej
dokumentacji, robét, dostaw lub ustug oraz ich zgodno$¢ z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym.

»Przepisy Prawa Budowlanego” — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz przepisy wykonawcze znajdujgce zastosowanie
w zakresie realizowanej Inwestyciji.

»Rada Techniczna” — zespdt powotany do zarzadzania Inwestycja, ktérg tworzg cztonkowie
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inzynier Kontraktu z prawem gtosu, eksperci bez prawa
gtosu oraz zainteresowane podmioty.

»Roboty Budowlane”, ,,Roboty” — wszelkie roboty budowlane, roboty instalacyjne oraz
inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez Wykonawce
w celu realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z Dostawa,
Ustugami

»rermin Zakonczenia Realizacji Inwestycji” — data podpisania przez strony Protokotu
Odbioru Koncowego Inwestycji.

»sUmowa” — niniejsza umowa na realizacje Inwestyciji.

,Urzadzenia”, ,,Sprzet”, — to wszelkie wyposazenie, urzgdzenia, sprzet, elementy matej
architektury, meble miejskie, systemy, maszyny, dobra, materialy i rzeczy niezbedne lub
wymagane do wiasciwego wykonania Robét/Dostaw/Ustug oraz ich zabezpieczenia
i utrzymania w stanie niepogorszonym niezbedne do prawidtowej realizacji Inwestycji.
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»Ustuga” — wszystkie pozostate czynnosci i dziatania, inne niz ,Roboty” i ,Dostawy”, jakie

Wykonawca powinien wykonac w celu realizacji Inwestycji zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy. W szczegodlnosci w tym zakresie na Wykonawcy
spoczywa montaz wyposazenia i rzeczy nieobjety Dostawg Ilub Robotami oraz

przeprowadzenie niezbednych szkolen zgodnie z opisem wskazanym w SWZ, a takze
pielegnacja materiatu roslinnego, ktéry Wykonawca ma obowigzek nasadzic.

,Wada” —. wadg jest kazda niekorzystna i niezamierzona wilasciwosé przedmiotu
zamdwienia, utrudniajgca zgodne z przeznaczeniem Kkorzystanie z niego bagdz jego
konserwacje lub obnizajgca jego estetyke albo komfort uzytkownikow. Wadg jest nie tylko
wiasciwosc, lecz takze stwierdzony brak wtasciwosci przedmiotu zamowienia. W odniesieniu
do instalacji i urzgdzeh wadg jest takze niemoznos$é uzyskania wymaganych parametrow
(losci badz jakosci) produktu, zawodnos¢ dziatania, nadmierna energo-materiato- czy
pracochtonnos$é, nadmierna ilos¢ lub szkodliwos¢ odpaddéw, szkodliwy wptyw na srodowisko.
Brak lub wadliwos¢ dokumentacji, ktbrg na mocy umowy wykonawca winien przekazac
zamawiajgcemu, a w tej liczbie rysunkéw powykonawczych, instrukcji konserwaciji i obstugi,
a takze nieprzekazanie oprogramowania bagdz kodow sterujgcych potrzebnych do
samodzielnego uzytkowania zainstalowanych urzadzen bez odpfatnego udziatu dostawcy
stanowi samoistng wade niezaleznie od tego, czy przedmiot, do ktérego odnosi sie ten brak,
jest materialnie wykonany poprawnie czy nie.

»Wynagrodzenie” — wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

»Wyréb Budowlany" — kazdy wyrob lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych Iub ich czesciach, ktorego
wiasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych.

»Zgtoszenie robét budowlanych” — zgtoszenie/a, o ktérym/ych mowa w art. 30 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) zezwalajgce na
rozpoczecie i realizacje Robot zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

§2.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce catosci Inwestycji za
kwote Wynagrodzenia okreslong w § 25 ust. 1 Umowy zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia.

2. Zakres rzeczowy robot budowlanych obejmuje m. in. :

a) Demontaz elementdw istniejgcego zagospodarowania terenu

b) Demontaz elementéw infrastruktury i matej architektury o warto$ci historycznej
¢) Demontaz infrastruktury podziemnej oraz komory poziemnej (pod zdrojem)

d) Przebudowa jezdni i uktadu torowego

e) Przebudowa nawierzchni pieszych placu

f) Wykonanie oraz montaz elementéw matej architektury,
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g) Zmiana statej organizacji ruchu

Przebudowa przystankow i peronéw komunikacji zbiorowej,
Przebudowa sieci trakcyjnej jezdnej oraz instalacji sterowania i ogrzewania zwrotnic
kabli trakcyjnych i sieci trakcyjnej,
Wycinka oraz przesadzenia drzew oraz krzewow
Konserwacja istniejgcych stupow trakcyjno -oswietleniowych
Przeniesienie i konserwacja zdroju
) Nasadzenie zieleni niskiej i wysokiej.

n) Naprawa cegiet oraz oczyszczenie scian wewnetrznych kanatu ,,Detka”
0) Remont cokotu pomnika Tadeusza Kosciuszki w zakresie schodkéw prowadzgcych

do pomnika

p) Przebudowa i zabezpieczenie istniejgcej sieci elektroenergetycznej
g) Budowa oswietlenia ulicznego oraz oswietlenia pieszych przestrzeni placu,

Przebudowa i zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji teletechnicznej
Budowa kanatu technologicznego
Budowa przytgczy wodociggowych (zdréj, system nawadniania)

u) Montaz iluminacji elewacji budynkéw, pomnika, zdroju oraz zieleni

Budowa Tablic Informacji Pasazerskiej wraz z niezbedng kanalizacjg kablowg i
okablowaniem

w) Budowa nowych elementéw kanalizacji deszczowej wraz z systemem odwodnienia

opartym na wpustach ulicznych oraz rurach drenarskich

Budowa systemu nawodnienia na potrzeby projektowanej zieleni

Poza rzeczowym zakresem robot budowlanych, opisanych w ustepie poprzednim,
umownym obowigzkiem Wykonawcy objeta zostaje ustuga pielegnacji materiatu
roslinnego nasadzonego zgodnie z dyspozycja lit. m) ust. 2 niniejszego paragrafu.

W szczegolnosci do obowigzkéw Wykonawcy nalezato bedzie:

a) wykonanie robo6t budowlanych wskazanych w §2 ust. 2 na podstawie Dokumentacji

Projektowej opracowanej w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum todzi,
udostepnionej przez Zamawiajgcego,

b) dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy, Sprzetu i Urzadzen wraz

z ich montazem, zainstalowaniem i uruchomieniem,
montaz wyposazenia i rzeczy,

d) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnien oraz opinii

wymaganych przez prawo niezbednych do petnego wykonania Umowy i poniesienie
kosztow ich uzyskania,

e) przedstawienie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw i informacji niezbednych do

f)

9)
h)

rozliczenia inwestycji zgodnie z klasyfikacjg Srodkow trwatych — z jednoczesnym
sklasyfikowaniem tych srodkéw w formie odrebnego zestawienia,
zapewnienie Zamawiajgcemu wglgdu do dokumentéw, w tym wglagdu do dokumentow
finansowych Wykonawcy zwigzanych z realizowang Inwestycja, w przypadku, gdy
realizacja Inwestycji bedzie wspoffinansowana przez Unie Europejska,
przekazanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu do uzytkowania,

realizowanie profesjonalnej pielegnacji materiatu roslinnego tj. zieleni niskiej i wysokiej

nasadzonej przez Wykonawce, w wyniku realizacji przedmiotu umowy, przez okres réwny

udzie

lonemu w tym zakresie okresowi gwarancji dla zatozonej w ten sposob zieleni i

dokonanych nasadzen, w zakresie szczegotowo opisanym w zatgczniku nr 7 do Umowy —
Warunki Pielegnacji Materialu Roslinnego.
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4. Miejscem realizacji Inwestycji jest Plac Wolnosci — dziatki ewidencyjne: 73/5, 115/5,
125/4, 128/3, 128/6, 128/7, 128/8 obreb S-1.
5.Teren Inwestycji potozony jest w obrebie obszarow ochrony konserwatorskie;j,
wpisanych do:
,2Uktad urbanistyczny placu Wolnosci” wpis do rejestru zabytkéw nr A/25, z 20
stycznia 1971 r.
- pomnik historii ,£6dz — wielokulturowy krajobraz miasta przemystowego” (na mocy
rozporzadzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2015 r., Dz.
U. poz. 315), wyodrebniony graficznie wtasciwg granicg obszaru na rysunku planu
- Park Kulturowy ulicy Piotrkowskiej, wyodrebniony graficznie wtasciwg granicg
obszaru na rysunku planu
- strefa konserwatorskiej ochrony archeologicznej, w ktérej przy realizacji robét
ziemnych lub dokonywaniu zmiany dotychczasowej dziatalnosci wigzgcej sie z
naruszeniem struktury gruntu obowigzuje prowadzenie nadzoru archeologicznego;
wydanie pozwolenia na prowadzenie nadzoru archeologicznego regulujg przepisy
odrebne z zakresu ochrony zabytkow
- obszar ochrony krajobrazu kulturowego i uktadu urbanistycznego ,, Dzielnica Nowe
Miasto”

6.Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é skorzystania z Prawa Opcji, na nastepujgcych
zasadach:

1)Opcja nr 1, w ramach ktérej Zamawiajgcy powierzy Wykonawcy na warunkach
wskazanych w niniejszej Umowie realizacje robét budowlanych polegajgcych na budowie
zadaszenia wejscia do Muzeum Kanatu ,Detka’- Oddziat Muzeum Miasta todzi. Opis
przedmiotu zamowienia dla Prawa Opcji nr 1 zawiera Dokumentacja Projektowa cze$é
JArchitektura” TOM [I.2. pkt. 2 oznaczony jako ,Zamierzony sposob uzytkowania oraz
program uzytkowy obiektu budowlanego”;

2)Opcja nr 2, w ramach ktérej Zamawiajgcy powierzy Wykonawcy na warunkach
wskazanych w niniejszej Umowie realizacje robot budowlanych polegajgcych na budowie
fontanny. Opis przedmiotu zaméwienia dla Prawa Opcji zawiera Dokumentacja Projektowa
cze$¢ ,Architektura” TOM I1.2. pkt. 15 oznaczony jako , Fontanna posadzkowa”;

3) Maksymalna warto$¢ Prawa Opcji nr 1 ktéorym mowa w pkt. 1 wynosi 2% catkowitego
wynagrodzenia wskazanego w ofercie z tytutu realizacji przedmiotu umowy w zakresie
podstawowym bez uwzglednienia prawa opcji (maksymalna warto$¢ Prawa Opcji nr 1)

3a) Maksymalna warto$¢ Prawa Opcji nr 2 ktérym mowa w pkt. 2 wynosi 7% catkowitego
wynagrodzenia wskazanego w ofercie z tytutu realizacji przedmiotu umowy w zakresie
podstawowym bez uwzglednienia prawa opcji (maksymalna warto$¢ Prawa Opcji nr 2)

4) W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia do powierzenia
wykonania Prawa Opcji nr 1, Prawa Opcji nr 2 przedmiot zamowienia w zakresie realizacji
Prawa Opciji nr 1, Prawa Opcji nr 2 zostanie wykonany w Terminie Zakonczenia Realizacji
Inwestycji;

5) Zamawiajacy skorzysta z Prawa Opcji nr 1, Prawa Opcji nr 2 w przypadku ziszczenia sig
wskazanego ponizej warunku wykonania Prawa Opcji nr 1, Prawa Opcji nr 2:
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a) pozyskania niezbednych srodkéw finansowych budzetowych umozliwiajgcych realizacje
przedmiotu zamowienia w zakresie objetym Prawem Opcji nr 1, Prawem Opcji nr 2;
6) Z Prawa Opcji nr 1, Prawa Opcji nr 2 Zamawiajgcy moze skorzysta¢ w terminie do 6
miesiecy od dnia zawarcia umowy o udzielenie zamowienia sktadajgc pisemne oswiadczenie
Wykonawcy w tym przedmiocie we wskazanym terminie. W przypadku nieskorzystania
z Prawa Opcji nr 1, Prawa Opcji nr 2 przez Zamawiajgcego Wykonawcy nie przystugujg
zadne roszczenia z tego tytutu. (okolicznosci skorzystania z Prawa Opcji nr 1, Prawa Opcji nr
2;
7) Do korzystania z Prawa Opcji nr 1, Prawa Opcji nr 2 majg zastosowanie takze
nastepujgce zasady: (i) w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z Prawa Opciji nr 1,
Prawa Opciji nr 2 nie jest wymagana zmiana niniejszej Umowy ani zawarcie odrebnej Umowy
poniewaz okoliczno$c¢ ta traktowana jest przez Strony jako realizacja niniejszej Umowy (ii)
w przypadku nieudzielenia przez Zamawiajgcego w trakcie obowigzywania Umowy
zamowienia w ramach Prawa Opcji nr 1, Prawa Opcji nr 2, Wykonawcy nie przystuguje
z tego tytutu zadne roszczenia wobec Zamawiajgcego, w tym w szczegodlnosci roszczenie
0 wynagrodzenie czy roszczenia odszkodowawcze (iii) warunkiem skorzystania z Prawa
Opcji nr 1, Prawa Opcji nr 2 jest zlozenie przez Zamawiajgcego pisemnego (pod rygorem
niewaznosci) oswiadczenia woli o skorzystaniu z tego prawa w terminie wskazanym
w Umowie; w takim przypadku Wykonawca bedzie zwigzany takim oswiadczeniem
i zobowigzany do wykonania zamdwienia na warunkach ustalonych Umowg (iv) w przypadku
skorzystania przez Zamawiajgcego z Prawa Opcji nr 1, Prawa Opcji nr 2 Wykonawcy bedzie
przystugiwaC wynagrodzenie za wykonanie zamowienia opcjonalnego w wysokoSci
okreslonej zgodnie z Umowa; wynagrodzenie takie stanowi¢ bedzie catkowite
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania zamowienia objetego Prawem Opcji
nr 1, Prawem Opcji nr 2; zaptata wynagrodzenia nastgpi zgodnie z warunkami wskazanymi w
Umowie (v) do wykonania zamowienia objetego Prawem Opcji nr 1, Prawem Opcji nr 2 w
tym w szczegolnosci do odbioréw, rozliczenia i ptatnosci wynagrodzenia za jego wykonanie,
stosuje sie postanowienia Umowy.
7. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia na
siebie obowigzkow wytwoércy odpadow i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j. z dnia 2020.05.04),
a w szczegoélnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do

uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiajgcego.
8. Szczegodtowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg

oproécz niniejszej Umowy wszelkie zatgczniki stanowigce jej integralng czesc¢, w tym

w szczegolnosci:

a) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcy i z wprowadzonymi

zmianami (Zatacznik nr 1),

b) Dokumentacja Projektowa (Zatacznik nr 2),

c) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (Zatacznik nr 3),

d) Warunki Pielegnacji Materiatu Roslinnego (Zatacznik nr 7).
9. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz
dokumentach wymienionych w ust. 8, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie
z celem niniejszej Umowy w sposéb zapewniajgcy prawidtowg realizacje Inwestycji.
10.W zwigzku z dofinansowaniem Inwestycji ze $srodkéw UE w ramach Regionalnego
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Programu Operacyjnego Wojewodztwa todzkiego na lata 2014-2020, dziatania nr VI.3,
poddziatania nr VI1.3.3 - Rewitalizacja i rozwédj potencjatu spoteczno-gospodarczego —
miasto Lodz, Wykonawca zobowigzany jest oznacza¢ dokumenty dotyczgce realizacji
Umowy zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programowymi obowigzujgcymi w ramach
Perspektywy finansowej 2014-2020.

§ 3.

Terminy, Harmonogram Rzeczowo — Finansowy i Rady Techniczne

1. a)Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji Strony ustalajg na 18 miesiecy od dnia

zawarcia Umowy, tj. dodnia .........cccocviiiiiiiciiiinnenen,

b)W okresie trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawce dla zatozonej zieleni i
dokonanych nasadzeh materiatu roslinnego, ktory liczony bedzie od dnia nastepnego po
dniu, w ktérym podpisany zostat Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji, Wykonawca
realizowat bedzie na rzecz Zamawiajgcego ustuge pielegnacji przedmiotowej zieleni i
materiatu roslinnego zgodnie z zakresem obowigzkéw wynikajgcych z Zatacznika nr 7
Warunki Pielegnacji Materialu Roslinnego. Termin dla realizacji przedmiotowego
obowigzku w oczywisty sposéb nie jest objety Terminem Zakonczenia Realizacji Inwestycji.
2.Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong Ofertg oraz z dotozeniem starannosci
doswiadczonego profesjonalisty, ze zardbwno wskazany termin jest obiektywny i prawidtowo
okreslony i jest wystarczajgcy dla wykonania i zakonczenia wszystkich Roboét, Ustug i
Dostaw stanowigcych przedmiot Umowy.
2a. Wykonawca potwierdza, ze zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze
harmonogram jego prac winien by¢ skoordynowany z dziataniami Gestoréw sieci zwigzanych
z pracami budowlanymi na terenie objetym Inwestycjg w zakresie dotyczgcym dziatan
wilasnych oraz przebudowg wodocigagdéw i przytgczy, jak réwniez wszelkimi pracami
i dziataniami prowadzonymi przez podmiot wytoniony jako wykonawca robot przez todzkg
Spotke Infrastrukturalng sp. z 0.0.

3. Niezaleznie od Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji Strony uzgadniaja, ze
szczegotowe terminy realizacji konkretnych czynnosci nastgpi zgodnie z Harmonogramem
Rzeczowo — Finansowym (Zatacznik nr 4).

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przedtozy¢
Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu
objetego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi
okreslac szczegotowe terminy realizacji i uzgodnien poszczegolnych czynnosci w ujeciu
tygodniowym w dla robét budowalanych, dostaw i ustug oraz okreslac wartosc
Wynagrodzenia dla kazdej pozycji harmonogramu, jak rowniez wskazywac terminy Rad
Technicznych, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi by¢ zgodny z wymaganiami,
jakie w tym zakresie przewiduje SWZ oraz oferta Wykonawcy. Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy musi réwniez zawiera¢ podziat na Roboty Budowlane, Dostawy, montaz oraz
okresla¢ wartos¢ wynagrodzenia Wyknawcy dla robot budowlanych, dostaw i montazu.
Zamawiajgcy przekaze wzor Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego uwzgledniajgcy
réwniez podziat ze wzgledu na kwalifikowalnosc wydatkow.

5. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania przez

Wykonawce harmonogramu uzasadnione zastrzezenia i uwagi, co do przedstawionego
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projektu harmonogramu oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego
zmian.

6. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledniaé zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

w ust. 5, i przedlozy¢é Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia zastrzezen i uwag przez
Zamawiajgcego w celu jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Ostatecznie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi
podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamowienia
oraz stanowi¢ bedzie Zatgcznik nr 4 do Umowy.

Zamawiajgcy w kazdym czasie ma prawo wnioskowaé o aktualizacje przedstawionych
w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym termindw realizacji poszczegoinych Robdt,
jesli przemawia za tym jego wazny interes lub interes publiczny i nie sprzeciwiajg sie
temu wzgledy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co
powinno by¢ uzasadnione). Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktoéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania
w nim zmian w trybie okreslonym w ust. 5 i 6. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy,
o ktérym mowa w ust. 1.

W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie sie niespdjny
z faktycznym postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy Strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia skorygowanego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest do zgtaszania
i wprowadzania w nim zmian w trybie okreslonym w ust. 5i 6.

Zmiana Harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 8 nie stanowi zmiany Umowy i nie
wymaga sporzgdzania aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy powinien by¢ skoordynowany =z robotami
planowanymi w ramach realizacji zaméwienia publicznego pod nazwg: Rewitalizacja
Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami:
Zachodnig, Podrzeczng, Stary Rynek, Wolborskg, Franciszkanskg, Podtnocna,
Wschodnig, Rewolucji 1905 r., Prochnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
(WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17).

Wykonawca zobowigzany jest systematycznie informowaé Zamawiajgcego o postepie
prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy w sposéb okreslony w § 26
ust. 2 Umowy.

W celu prawidtowego wspotdziatania Stron przy realizacji przedmiotu Umowy postep
prac budowalnych na etapie wykonania robét budowalnych bedzie podlegaé ocenie
przez Rade Techniczng przy Zamawiajgcym.

Pierwsza Rada Techniczna powinna sie odby¢ w ciggu 7 dni od podpisania umowy.
Whiosek Wykonawcy do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady Technicznej
winien by¢ ztozony z 2-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu
i tematyki oraz porzadku obrad..

Na pierwszej Radzie Technicznej powinni obowigzkowo by¢ obecny Dyrektor Projektu.
W trakcie realizacji Robét Rady Techniczne bedg sie odbywaé co najmniej raz na dwa
tygodnie. Materiaty wraz z agendg musza zostac przekazane w formie elektronicznej do
Zamawiajgcego na 2 dni robocze przed Radg Techniczna.

Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej jest bezptatny i Zamawiajacy nie zwraca
kosztow dojazdu w tym zakresie. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady
Technicznej zapewnia Wykonawca.
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17. Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiajgcego, ktory jest

odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie konstruktywnych ustalen. Protokoét
Z przebiegu posiedzenia sporzgdza Wykonawca i przedktada go do zaakceptowania
przewodniczgcemu Rady. Posiedzenie Rady konczy zaakceptowanie protokotu przez
przewodniczacego Rady.

18. Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiajgcego sg wigzgce.

II. ROBOTY BUDOWLANE
§4.

Roboty budowlane — zasady ogdlne

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie Roboty zgodnie z Dokumentacjg

Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

warunkami okreslonymi w Pozwoleniu na Budowe oraz innych niezbednych decyzjach

administracyjnych, dokumentach, przestrzegajgc zasad witasciwej sztuki i praktyki

budowlanej oraz zaleceh Zamawiajgcego a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca opracuje:

a. Plan zagospodarowania i organizacji Placu Budowy, ktory sktadaé sie bedzie z czesci
opisowej i graficznej,

b. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

¢. Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, o ktérym mowa w § 3,

d. Program zapewnienia jakosci

Szczegotowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okreslac wysokos¢

Wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczegolnych zakreséow robot budowlanych

w uktadzie miesiecznym.

Realizacja Robo6t powinna uwzgledniaé realizacje robot w ramach Rewitalizacji

Obszarowej Centrum todzi — Projekt 4 — Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi —

obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnig, Podrzeczng, Stary

Rynek, Wolborska, Franciszkanskg, Pétnocng, Wschodnig, Rewolucji 1905 r., Prochnika

wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.

§ 5.

Uwagi ogolne do organizacji prac Wykonawcy

Przed przystgpieniem do wykonywania Robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawic

Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu instrukcje bezpiecznego wykonania — Program

zapewnienia jakosci okreslajgcego dla kazdej z Robét:

1) rodzaj i technologie Robdt,

2) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robot,

3) system metod dokonywania pomiaréw, sprawdzen, badan kontrolnych (sposob
i procedure) i sterowania jakoscig wykonywanych Robat,

4) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakonczeniu Robot
do czasu odbioru przedmiotu Umowy do uzytkowania,

5) sposbb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

6) wnioski i ustalenia pokontrolne.

Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do

przedstawionych dokumentow, lub wystgpi¢ o dokonanie uzupetnien. Kompletny Program
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zapewnienia jakosci winien byC przedstawiony w terminie minimum 7 dni przed
planowanym rozpoczeciem prac.

Akceptacja Programu zapewnienia jakosci jest warunkiem koniecznym dla przystgpienia
do realizacji wymienionych w nim Robét. Pisemne formy dokonania biezgcych oraz
koncowych kontroli, inwentaryzacji i sprawdzen parametrow technicznych wykonywanych
prac bedg stanowi¢ dokumentacje ich wykonana i stanowi¢ podstawe do dokonania
odbioréw poszczegélnych elementdéw prac przez nadzér inwestorski. Dokumenty te
bedagc elementem Dokumentacji Powykonawczej winny by¢é ewidencjonowane
i przechowywane u Kierownika Budowy oraz w biurze nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany podja¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu
zabezpieczenia i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewodow, rur, kanalizacji, kabli,
itp. zarébwno nad, jak i pod ziemig w trakcie Robot, tak aby spetni¢ wymagania przepisow,
lokalnych witadz i Zamawiajgcego, a takze usungé wszelkie szkody i pokry¢ koszty ich
usuniecia lub optaty zwigzane z odnosnymi instalacjami. Wykonawca oswiadcza, ze
przed podpisaniem Umowy w zakresie terenu zinwentaryzowanego w ramach
przekazanej Dokumentacji Projektowej zapoznat sie z terenem realizacji robot,
infrastrukturg terenu budowy i jej specyfikacjg oraz dostepng dokumentacjg urzadzen
podziemnych i ich lokalizacjg w zinwentaryzowanym zakresie oraz ze otrzymat od
Zamawiajgcego wszelkie niezbedne dane, moggce mie¢ wplyw na ryzyka i okolicznosci
realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczgce terenu
budowy w zakresie w jakim mogty byC zgtoszone przed datg zawarcia Umowy na
podstawie przekazanej Dokumentacji Projektowej zgtoszone po terminie zawarcia
Umowy nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od
Zamawiajgcego oraz do zgdania przez Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia
robét.

W przypadku ingerencji w istniejgcg infrastrukture, Wykonawca przeniesie niezbedne
instalacje, tak, aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie istniejgcych obiektéw. Wszelkie
prace i dziatlania moggce wptyngé na stan istniejgcego uktadu drogowego, budynkdow,
instalacji, przewoddéw, kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, gazociggow,
wodociggow, itp. zaréwno na Placu Budowy, jak i w sgsiedztwie muszg by¢ prowadzone
po wczesniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi wiladzami, wilascicielami sieci
i wtascicielami sgsiadujgcych posesiji i Inzynierem Kontraktu. Powiadomienie podmiotow,
o ktérych mowa w niniejszym ustepie, powinno nastgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego
i zawieraC wskazanie terminu rozpoczecia danych Robdét.

Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzadzenia i elementy wyposazenia
muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej,
i posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia
i certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce wszystkie wymagane wiasciwosci, parametry
techniczne i uzytkowe. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane
przez Inzyniera, jezeli zostaty dostarczone na Plac Budowy, zostang wywiezione z terenu
prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy Robot. Kategorycznie,
z zastrzezeniem nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiatow.
W przypadku stwierdzenia zajscia takiego przypadku, Wykonawca na swoj koszt
i wtasnym staraniem doprowadzi do wymiany materiatbw na zgodne z wymaganiami.
Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia muszg
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej, i posiadaé
aktualne aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia i certyfikaty
zgodnosci potwierdzajgce wszystkie wymagane wiasciwosci, parametry techniczne
i uzytkowe. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane przez
Zamawiajgcego /Inzyniera, jezeli zostaty dostarczone na Plac Budowy, zostang
wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy Robot.
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Kategorycznie, z zastrzezeniem nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie
takich materiatéw. W przypadku stwierdzenia zajscia takiego przypadku, Wykonawca na
swoéj koszt i wlasnym staraniem doprowadzi do wymiany materialtbw na zgodne
Z wymaganiami.

Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty i urzadzenia/sprzet/
oraz wczesniej wykonane elementy przedmiotu Umowy i zabezpiecza je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu oddania do uzytkowania.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatdw zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcego/Inzynierowi  Kontraktu  kompletu  obowigzujgcych ~ dokumentow
potwierdzajgcych wymagane dokumentacjg parametry techniczne, jakos¢ i dopuszczenie
do stosowana w budownictwie materiatow i urzgdzen w celu ich akceptacji na podstawie
karty materiatowej. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiatéw i urzagdzen nie
spetniajgcych  powyzszych  warunkéw  Wykonawca  jest zobowigzany do
natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usuniecia ich z Placu Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i usterek w terminach i na warunkach
wskazanych w Umowie. W przypadku nieusuniecia wad i usterek w terminie
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wad i usterek podmiotowi trzeciemu. Ponadto
Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢é w catosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami
poniesionymi z tytutu usuniecia wad i usterek. Zamawiajgcy moze przy tym zaspokoic¢ sie
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 27.

Zatwierdzenie Programu zapewnienia jakosci wraz z instrukcjg bezpiecznego
wykonywania Robét stanowi¢ bedzie warunek przystgpienia do Robé6t. Wykonawca jest
zobowigzany uaktualnia€ i uszczegotowiaC oraz dostosowaC do aktualnej sytuacji na
Placu Budowy w/w rozwigzania w miare potrzeby w trakcie wykonywania Robat.

Na wniosek Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia niezbednych probek materiatowych i wzorow, réwniez wtedy gdy materiat
jest zgodny z dokumentacjg wykonawcza.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbioréw wszystkich Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie zgtaszany i dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robé6t. Odbioru Robdt dokonuje
Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu przy udziale przedstawiciela stuzb konserwatorskich.
Gotowos¢ danej czesci Robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu.

Wzér formularza zgtoszen Robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu ustalony bedzie
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym/Inzynierem Kontraktu w zalezno$ci od rodzaju Robét
i technologii prac. Dokument ten winien by¢ ewidencjonowany i archiwizowany przez
Wykonawce i nadzor budowlany Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu na
podstawie protokotow odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
zatgczonych dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikéw badan inwentaryzacyjnych i
laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robét.

Wykonawca akceptuje, ze roboty na terenie Inwestycji bedg prowadzone w sposéb
nieprzerwany, przez 5 dni w tygodniu (poniedziatek-pigtek) w godzinach 6-20 w systemie
dwuzmianowym oraz w sobote od godziny 7 przez co najmniej 8 godzin w systemie
jednozmianowym, z zastrzezeniem postanowieh decyzji o Srodowiskowych
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uwarunkowaniach, ktore nie pozwalajg na wykonywanie danych Robo6t oraz z
zastrzezeniem istnienia udostepnionego frontu robot.

Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ monitoring wizyjny Placu Budowy poczgwszy
od dnia przekazania Placu Budowy do dnia zakonczenia realizacji robét dla Inwestyciji.
Monitoring wizyjny sktadaC¢ sie bedzie z co najmniej trzech obrotowych kamer
spetniajgcych norme wodo- i pytoszczelnosci minimum IP67 (kamery muszg by¢ odporne
na czynniki zewnetrzne, takie jak opady atmosferyczne czy zapylenie). Nadto, kamery
muszg zapewnia¢ duze zasiegi widzenia w nocy (IR 100-300 m) oraz daleki zasieg
zblizenia optycznego. Kamery zostang umieszczone przez Wykonawce w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego. System monitoringu wizyjnego musi zapewniac
mozliwos¢ zdalnego dostepu dla Zamawiajgcego przez Internet. Zdalny dostep dla
Zamawiajgcego obejmowac bedzie podglad ze wszystkich kamer w czasie rzeczywistym
,na zywo” na dowolnym komputerze, telefonie, tablecie z dostepem do sieci Internet.
Nadto, zapis z kamer bedzie zapisywany na rejestratorze i przechowywany przez co
najmniej 48h oraz dostepny na zgdanie Zamawiajgcego.

§6.

Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze

Niezwiocznie po podpisaniu Umowy Wykonawca zapozna sie z terenem budowy, jej
sgsiedztwem i Dokumentacjg Projektowg i Dokumentacjg Zamawiajgcego.

Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem
Robot.

Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzgledniajgcy miedzy innymi plan
logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjna, wjazdami i wyjazdami z budowy,
placami sktadowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych jak réwniez
z rozmieszczeniem ustawienia dzwigow wiezowych. Aktualizowanie powyzszego planu w
ramach potrzeb, jednakze minimum raz w miesigcu stanowi obowigzek Wykonawcy. Plan
organizacji Placu Budowy musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu przed przekazaniem Placu Budowy. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu dokona
powyzszych czynnosci w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji Placu
Budowy.

Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uzupetnieh, dokonania korekt
oraz wigzgco wnosi¢ o dokonanie uzupetnien w przedstawionych planie organizacji Placu
Budowy, planie ochrony ppoz. w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Zamawiajgcy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego
Podwykonawcéw.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych na terenie budowy Zamawiajgcy wymaga
od Wykonawcy trwatego i skutecznego wygrodzenia ciggow komunikacyjnych od ciggow
pieszych. Zakres takiego zabezpieczenia nalezy przewidzie¢ w planie organizacji Placu
Budowy i dokonywac jego aktualizacji zgodnie z postepem Robot.

Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszg by¢ realizowane z systemowych
paneli ogrodzeniowych lub innego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu systemu. Stosowanie tasm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych
przypadkach.

Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych Placu Budowy — w szczegolnosci
dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, oswietlenia terenu
budowy, instalacji wody dla celéw budowlanych oraz instalacji lub systemow
odprowadzenia wod deszczowych z terenu budowy.
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Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz
wyposazy Plac Budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony
i zaplecza socjalne w ilosciach wymaganych obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu budowy
i budynkow, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i przez
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu. Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy zgodnie z
zatwierdzonym planem. Plan bedzie aktualizowany w ramach planu organizacji Placu
Budowy. Wykonawca wyposazy Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy
w wymagany powyzszym planem sprzet p.poz., i bedzie sprawowat nad nim biezgcy
nadzér.

Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). Integralng
czescig tego planu powinno byé szczegdtowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Robét
wraz ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych.
Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu ma prawo wnosi¢ w sposob wigzgcy o uzupetnienie
planu BIOZ do Kierownika Budowy.

W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen,
dopuszczen, uzgodnien, licencji itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych optat
potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczajgcych, transportowych, wytwarzania,
transportu, sktadowania odpaddéw na sktadowiskach oraz ich utylizacji.

Zamawiajgcy, dla Robdét prowadzonych w pasach drogowych ulic, naktada na
Wykonawce obowigzek przygotowania wnioskéw o zajecie terenu, uzyskania warunkéw
zajecia terenu, wykonania projektow organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz
oznakowania tymczasowego zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu
i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia kosztow i wszelkich optat z tego tytutu.
Elementem organizacji ruchu jest zmiana organizacji ruchu transportu zbiorowego, ktorg
dodatkowo (o ile bedzie wymagane) nalezy uzgodni¢ z Miejskim Przedsiebiorstwem
Komunikacyjnym MPK-tédz Sp. z o0.0. z siedzibg w todzi. W ramach wykonania
i utrzymania organizacji uwzgledni¢ nalezy wykonanie i utrzymanie przez okres trwania
robot ewentualnych: czasowych miejsc przystankowych, sygnalizacji tymczasowej (jesli
zaistnieje koniecznos$¢ jej zastosowania) oraz innych elementéw niezbednych do
prawidtowego jej funkcjonowania. Elementem organizacji ruchu bedzie réwniez
oznakowanie informacyjne w postaci tablic informujgcych o utrudnieniach
w ruchu na dojazdach do terenu, na ktorym prowadzonym sg Roboty. llo§¢ (min. 8)
i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice umiesci¢ nalezy minimum
7 dni przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zgtosi¢ fakt ich zamontowania
do Zamawiajgcego. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidtowej organizacji ruchu
w czasie trwania Robo6t ujete sg w Wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktorym mowa w § 25
ust.1 Umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za stan i kompletno$¢ zabezpieczen
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien, jezeli stwierdzi ich zty stan lub
niekompletnosé. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wtasnym staraniem i na swoj koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamdwienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robot jak
réwniez do zorganizowania i zabezpieczenia terenu robot oraz zapewnienia statych
warunkéw widocznosci w dzieh i w nocy tych elementéw oznakowania, ktore sg
niezbedne ze wzgledu bezpieczenstwa.
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16.

17.

18.

19.

20.
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22.
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(Projekt 4)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dojazddw i dojs¢ do posesji na czas
prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych,
chodnikéw, kraweznikow itp. Dojazd do Placu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek
materiatow, btota igruzu. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawia¢ na swoj koszt
wszelkie wyrzadzone szkody, jak rowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane ztym koszty,
optaty, jak iewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejskg iinne stuzby
publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy.

Prace budowlane nalezy wykonywaé etapowo w sposéb umozliwiajgcy dostep do pasa
drogowego oraz terenu realizacji prac podmiotom realizujgcym przytgcza infrastruktury
podziemnej np. wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynkow zlokalizowanych
w sgsiedztwie pasa drogowego realizowanych przez Wykonawce lub inne podmioty na
podstawie odrebnych uzgodnieh lub uméw dotyczacych realizacji poszczegodlnych czesci
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczegdlnych gestoréw sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia robé6t budowlanych
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz za
zapewnienie ochrony wilasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku
uszkodzenia, w trakcie realizacji Robdt, instalacji, urzadzen podziemnych lub
infrastruktury naziemnej obcej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania
o tym fakcie Zamawiajgcego/Inzyniera i wtasciciela instalacji, urzadzen lub infrastruktury
naziemnej oraz wykonac¢ niezbedne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych wtasciciela,
na swoj koszt i wlasnym staraniem.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw BHP w budownictwie. W szczegdlnosci Wykonawca powinien
prowadzi¢ prace wedtug sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bezpiecznej organizacji pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajgcego warunki
bezpieczenstwa pracy sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie
niezbednym dla realizacji prac.

Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywac srodki transportu dopuszczone odrebnymi
przepisami do uzytkowania w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio
dobrane do potrzeb transportowych Wykonawcy.

Kontrola zaawansowania Robo6t, wykonania Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz ocena ich jakosci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego i protokotéw odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

§7.

Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy

1. Plac Budowy:

a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé
obowigzujgcych przepisow ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowo$ci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

b) Wykonawca we wilasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla
wszystkich  pracownikéw przed przystgpieniem ich do pracy. Sposob
przeprowadzenia “Instruktazu” i udokumentowania jego przeprowadzenia omdéwiony
jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie
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szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz.
1860 ze zm.). Dokumentacje potwierdzajgcag posiadanie przez pracownikow:

- aktualnych badan lekarskich dopuszczajgcych do wykonywania prac,

- przeszkolen w zakresie przepisow BHP i ppoz.,

-szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z trescig planu BIOZ, Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu przed
przystgpieniem pracownikéw do wykonywania prac. Dokumentacja ta winna byé
sporzgdzona przez osobe uprawniong przez Wykonawce do statego nadzoru nad
przestrzeganiem przepiséw BHP w czasie prowadzenia biezacych prac.
Niedopuszczalna jest jakakolwiek zwtoka w przygotowaniu powyzszej dokumentaciji.
Wykonawca zobowigzany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej
dokumentacji przez caty okres budowy oraz przez okres wymagany wiasciwymi
przepisami po jej zakonczeniu.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robét budowlanych muszg posiadaé
aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym
stanowisku.

Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego sktadowania materiatow i elementow
budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich
wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu
wskazanym w planie organizacji Placu Budowy. Miejsce sktadowania powinno
zapewni¢ mozliwosC¢ przechowywania materiatbw w taki sposob, aby byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkow atmosferycznych
oraz aby zachowaty swoje parametry techniczne i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego/Inzyniera.

f) Zezwala sie na uzycie tylko tych materiatow, ktére sg dopuszczone do stosowania

g

w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 215 z p6zn. zm.).
) Wykonawca zobowigzuje sie do:

— zaangazowania i kontroli biezgcej nad zatrudnionym pracownikami wszystkich
branz, posiadajgcymi wtasciwe i zgodne z obowigzujgcymi przepisami uprawnienia
i przeszkolenia w technologiach robdt,

— nie dopusci¢ do pracy i robot oséb nieuprawnionych lub nieposiadajgcych
udokumentowanych przeszkolen w technologiach prac,

— uzycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urzadzen i sprzetu
posiadajgcych aktualne swiadectwa i odnosne rejestracje dopuszczajgce do pracy,

— prowadzenie wymaganej przepisami biezgcej kontroli w/w sprzetu i jej ewidencji,
ktérych dokumenty bedg do wglgdu dla uprawnionych przedstawicieli
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu,

— uzywania do prac rusztowan posiadajgcych Swiadectwa dopuszczenia
do uzytku w budownictwie, zmontowane kompletnie oraz demontowane zgodnie
z instrukcjami producenta przez osoby posiadajgce uprawnienia do montazu tych
rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju
pracami. Rusztowania te winny, przed dopuszczeniem do pracy na nich, posiadac:
1. protokoty montazu zgodnie z technologig montazu dla danego typu,
2. protokot odbioru rusztowan podpisany przez uprawnione osoby,
3. protokoty biezgcej kontroli zgodne z obowigzujgcymi przepisami eksploatacji

rusztowan.

Rusztowania wymagajgce projektow montazu rusztowan winny by¢ uzywane
wedtug powyzszych zasad uzupetnionych o dokumentacje wymagang zgodne
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z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie protokoty dokumentujgce montaz, prace
i demontaz rusztowan winny by¢ ewidencjonowane i przechowywane w biurze
budowy, a ich kopie przekazywane niezwtocznie do Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, ktory realizowa¢ mogg
tylko osoby posiadajgce do tego uprawnienia i dysponujgce udokumentowang wiedzg
i doswiadczeniem zawodowym. Wykonawca zapewni niezbedny sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz
technologii robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét
z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach wykonania
i odbioru robot.
Wszelkie dokumenty dotyczgce biezgcej kontroli materiatdw, robdt i ich etapow
(w tym zanikajgcych), pomiaréw kontrolnych dokonywanych w czasie procesow
wznoszenia konstrukcji i poszczegdlnych etapéw stosowanych technologii, muszag
by¢ ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowi¢ bedg one element dokumentacji
powykonawczej, a ich kopie bedg niezwlocznie przekazywane Zamawiajgcemu
/Inzynierowi w celu sprawdzania prac i proceséw budowlanych.

2. W zakresie wyposazenia Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

Program Regionalny

Oddzielenie ciggow pieszych od tras ruchu pojazdéw.

Montaz na koszt Wykonawcy niezbednych licznikéw i pokrycie koszty zuzytej energii
oraz wody, wywozu odpadow, odprowadzenia wod deszczowych, optat
administracyjnych

i przytaczeniowych wynikajgcych z dziatalnosci Wykonawcy.

Utwardzenie terenu budowy, drog transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia
oraz utrzymywania ich w stanie nalezytego porzadku we wszystkich okresach
prowadzenia prac, zabezpieczenie przed powstawaniem bfota i Sliskosci na ciggach
komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania
chodnikédw i czesci ulic miejskich przylegajagcych do Placu Budowy w stanie
wymaganym przez przepisy obowigzujgce na terenie Miasta todzi.

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i wyposazenia Placu Budowy w
urzgdzenia umozliwiajgce biezgcg kontrole czystosci kot samochodowych
wyjezdzajgcych oraz ich mycie w czasie wszystkich poér roku oraz prowadzenie
statego nadzoru nad stanem czystosci wszystkich pojazdéw wyjezdzajgcych z terenu
budowy.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosci za wszelkie ewentualne roszczenia stuzb
miejskich i policji w zwigzku z konsekwencjami wykonywania robo6t budowlanych.
Wykonanie systemu oznakowan terenu budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego.
Aktualizowanie oznakowania. Wykonawca w ramach organizacji Placu Budowy
umiesci tablice dostarczone przez Zamawiajgcego. Wykonawca umiesci w sposob
wskazany przez Zamawiajgcego wizualizacje Inwestycji ww. wizualizacje muszg by¢
wykonane na materiatach zapewniajgcych bezpieczenstwo uzytkowania oraz
zapewniajgcych czytelnos¢ kolorow i ksztattow. Wykonawca zobowigzany jest do
uzgodnienia z Zamawiajgcym tresci i formy zamieszczonych wizualizaciji.
Zamawiajgcy naklada na Wykonawce obowigzek wykonania dokumentacji
wykonawczej i prac w zakresie zasilenia Placu Budowy w niezbedne media zgodnie z
warunkami technicznymi zasilania Placu Budowy. Czynnosci te Wykonawca
wykonuje wiasnym staraniem i na swoj koszt (dotyczy oswietlania zewnetrznego i
wewnetrznego terenu budowy).
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h) Wyposazenie miejsc pracy w apteczki BHP zgodnie z zatwierdzonym planem oraz
zorganizowanie punktoéw palenia tytoniu.

i) Wyposazenie terenu budowy i zaplecza budowy w kabiny sanitarne oraz ich
utrzymanie — ilos¢ dostosowana do poziomu zatrudnienia.

j) Dostarczenie niezbednej ilosci konteneréw na Smieci i odpady z uwzglednieniem
segregacji odpaddéw — regularne ich oprdznianie i wywozenie smieci i odpaddw.

k) W przypadku wystgpienia opaddw sniegu od$niezanie Placu Budowy, drog
komunikacyjnych, placéw sktadowych oraz przejsé dla pieszych wraz z dojsciem
i dojazdem do zaplecza biurowego.

I) Uzyskanie pozwolenia na zajecia pasow drogowych, zawarcie uméw obligacyjnych
dla terenu sagsiadujgcego dla potrzeb obstugi budowy wraz z pokryciem wszelkich
kosztéow z tym zwigzanych. Konserwacja i utrzymanie przez caty okres budowy
oznakowania tych obszaréow.

m) Zapewnienia dojazdéw i dojsé do innych posesji na czas prowadzenia Robot.

n) Wyposazenie pracownikédw w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki,
kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze
na uszy przeciw hatasowe — w zaleznosci od potrzeb. Wymdg ten dotyczy rowniez
gosci odwiedzajgcych budowe. Wykonawca zorganizuje staty nadzér kontrolujacy
state i wtasciwe uzywanie wymienionego wyposazenia oraz przedstawi regulamin kar
za naruszenie obowigzku statego uzywania wyposazenia ochronnego.

0) Zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi
i robotami budowlanymi w ramach przystugujgcego Wykonawcy Wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 25 ust. 1 Umowy. W przypadku istnienia jakichkolwiek
historycznych, zabytkowych, cennych elementow obiektéow budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek po uzgodnieniu z Zamawiajgcym odtworzy¢ je w tym
samym miejscu albo przy braku takiej mozliwosci jest zobowigzany do
zmagazynowania tych elementéw w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub
do wybudowania w innej lokalizacji w ramach przedmiotu Umowy po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

W zakresie zaplecza Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:

a) Wykonawca zrealizuje opracowane projekty logistyki, instalacji i oznakowania terenu
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz., Panstwowe] Inspekcji Pracy
,PIP” i Sanepid oraz wytycznymi Zamawiajgcego, w terminie wymaganym przez te
przepisy,

b) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zaplecza dla potrzeb wtasnych w ilosci
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami,

c) Wykonawca zobowigzany jest do codziennego sprzgtania catosci zaplecza budowy,
jego biezgcej konserwacji, a w razie zniszczenia lub zuzycia zaplecza lub jego
elementow wymiany ich na nowe.

W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami:

a) Ustanowienie uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawcy, ktéry przejmie swoje
obowigzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego Kierownik Budowy Wykonawcy
bedzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej
z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika
Budowy Wykonawca wyznaczy uprawnionego zastepce. Kierownik Budowy
odpowiada za bezpieczne wykonywanie Robét i zachowanie porzadku na terenie
Budowy,

b) Do dnia przekazania Placu Budowy przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do
przedtozenia os$wiadczenia o zapewnieniu Kierownikowi Budowy $rodkow
finansowych i materialnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
z wymogami polskiego prawa,
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c) Zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

d) Ustanowienie uprawnionego kierownika prac konserwatorskich posiadajgcych

kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi przy zabytku wpisanym rejestru
zgodnie z art. 37a ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2020.282 t.j. z dnia 2020.02.21),

Kierownik Robét Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji
budowy zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na czas
nieobecnosci Kierownika Robdt Kierownik Budowy Wykonawcy wyznaczy
uprawnionego jego zastepce. Kierownik Robdét odpowiada za bezpieczne
wykonywanie robo6t i zachowanie porzadku na terenie budowy takze wobec
Podwykonawcéw,

e) Wykonawca wyznaczy imiennie zastepce Kierownika Budowy odpowiedzialnego

f)

jedynie za bezpieczenstwo i porzadek na Placu Budowy oraz prowadzenie
dokumentacji i jej ewidencji dotyczacej zatrudnienia pracownikéw na budowie i
przekazywanie jej Zmawiajgcemu/Inzynierowi. Osoba ta bedzie odpowiedzialna za
organizacje bezpiecznej pracy wszystkich podwykonawcéw i oséb przez nich
zatrudnionych,

Wykonawca zorganizuje grupe porzadkowg dziatajacg tylko w zakresie utrzymania
porzadku i bhp na terenie budowy. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu jest uprawniony
do wydawania temu zespotowi bezposrednio polecen,

g) Kierownik Budowy zobowigzany jest do codziennego dokonywania przegladu Placu

Budowy w zakresie zgodnosci z planem organizacji Placu Budowy i zabezpieczenia
stref robot pod wzgledem BHP. Przeglad bedzie potwierdzany protokotem
dopuszczenia do wykonywania rob6t zawierajgcym podang ilos¢ oséb zatrudnionych
na budowie z podziatem na zawody, firmy (w tym osoby uprawnione do nadzoru i
podejmowania decyzji dotyczgcych prawidtowej i bezpiecznej realizacji robét), w
ktérych sg zatrudnieni oraz obiekty i rodzaj prac wykonywanych. Protokét ten bedzie
przekazywany do nadzoru inwestorskiego raz w tygodniu oraz informacje zawarte w
tym protokole bedg potwierdzane zapisem w dzienniku budowy.

h) Zaangazowanie w petnym wymiarze czasu pracy kompetentnego Inspektora Nadzoru

ds. BHP odpowiedzialnego tylko za przestrzeganie obowigzujgcych na budowie
zasad i przepisow BHP.

Wykonawca wskaze Kierownika Ochrony odpowiedzialnego za kontrolowanie
dostepu do Placu Budowy oraz nadzér nad eksploatacjg urzadzenh kontrolujgcych
dostep do Placu Budowy. Zamawiajgcy/Inzynier ma prawo do wydawania
bezposrednich poleceh Kierownikowi Ochrony. Kierownik Ochrony zobowigzany jest
do wykonania polecen Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu i oséb dziatajgcych w jego
imieniu.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu braku
bezposredniego nadzoru nad pracownikami, prowadzonymi robotami Iub
wykonywania robot niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami Zamawiaj/Inzynier ma
prawo wstrzymania robot. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikajgce ze
wstrzymania robot spowodowane wadliwg organizacjg Placu Budowy, zaniedbaniami
pracownikéw, swoich jak i Podwykonawcéw, Wykonawca wyraza zgode na
potracenie z jego Wynagrodzenia, o ktéorym mowa w §25 ust.1 Umowy, lub z
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy rzeczywistych kwot poniesionych
przez Zamawiajgcego na usuniecie zaniedban spowodowanych przez Wykonawce.

k) Wykonawca zobowigzuje sie w trybie natychmiastowym usuwac organizacyjne

zaniedbania dotyczgce bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego/Inzyniera usuwa¢ wady w organizacji pracy na Placu Budowy.
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W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedban
dotyczgcych bezpiecznego prowadzenia prac lub powstatych zagrozeh zycia, zdrowia
lub mienia oséb przebywajgcych na Placu Budowy lub w jego otoczeniu z winy
Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw w  terminie  natychmiastowym,
Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu zleci usuniecie powstatych zagrozen innym
wykonawcom i obcigzy kosztami tych prac zabezpieczajgcych Wykonawce. Wartosé
tych prac i ich sktadniki cenotwércze ze wzgledu na koniecznos¢ wykonywania ich w
trybie awaryjnym nie podlegajg negocjacjom, a Wykonawca wyraza zgode na
potracenie ich z jego naleznosci za wykonane prace, lub z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy. W przypadku, gdy wartos¢ tych prac
zabezpieczajgcych przekracza warto$¢ nalezng Wykonawcy za wykonane prace,
Wykonawca zaptaci wystawiong na te kwote fakture w ciggu 7 dni od daty jej
otrzymania.

W przypadku powtarzajgcych sie zagrozen i uchybien lub ich powstania z winy
Wykonawcy, Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu moze nie dopusci¢ do pracy osob
winnych powstania zagrozehn i uchybien Ilub wnioskowaé o zmiane o0séb
nadzorujgcych oraz wnosic o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego/Inzyniera.

Wykonawca obowigzany jest do:

a)
b)

c)

d)

f)

9)
h)

Fundusze 7 Unia Europejska S,
Europejskie 9

Program Regionalny

Przygotowania  kompletnych  dokumentéw  odbiorowych  niezbednych  do

dopuszczenia obiektow do uzytkowania.

Na wniosek Zamawiajgcego do udziatu i przeprowadzenia probnych prezentacji

Z udziatem zamontowanego wyposazenia w obiektach.

wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej

na ptytach CD/DVD, zgodnie z uzgodnionym zapotrzebowaniem Zamawiajgcego

okreslonym w niniejszej Umowy; dokumentacja powykonawcza powinna byc¢

umieszczona w katalogu o nazwie odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym

samym katalogu musi by¢é umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie

~SOPIS.TXT” zawierajgcy liste podkatalogow i plikbw wraz z petnymi tytutami

opracowan w nich zawartych; kazdy tom opracowania powinien by¢ zapisany do

pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa pliku powinna

odzwierciedla¢ temat opracowania; dokumenty tekstowe winny by¢ w wersji

edytowalnej (doc) oraz formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny by¢ w wersji

edytowalnej (dwg) oraz nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy

wykona¢ w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz

przekaza¢ w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.

Demontazu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementéw zagospodarowania

terenu budowy dostarczonych przez Wykonawce - wg wskazan i w terminie

uzgodnionym z Zamawiajgcym/Inzynierem Kontraktu (po zakorhiczeniu wykonywania

przedmiotu Umowy).

Sprzatania po zakonczeniu swoich Robét (obejmuje porzadki w rejonach

prowadzenia Robét, w obszarach im przylegtych oraz na ciggach komunikacyjnych

i transportowych),

Wykonania zestawienia materiatow wywiezionych na sktadowiska, zgodnie z ustawa

0 odpadach.

Pokrycia opfat za sktadowanie odpaddéw, urzadzen.

Usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w wyniku swych dziatan.

Przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia Kierownika Budowy o:

— zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy z Projektem Budowlanym i warunkami
Pozwolenia na Budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
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— o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
sgsiednich ulic.
W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego
otoczeniu (w tym drég dojazdowych) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
uporzagdkowania Placu Budowy lub otoczenia wlasnym staraniem i obcigzenia jego
kosztami Wykonawcy, po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy
do utrzymywania porzadku i niezastosowaniu sie przez Wykonawce do wezwania
w ciggu 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.
Podpisanie Protokotu Odbioru Korncowego Robét nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan
do wykonania wszelkich ewentualnych Roboét uzupetniajgcych, wymaganych przez
odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujgce do wydania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/6w stanowigcych przedmiot Inwestycji, a takze
do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w Protokole Usterek
i Wad.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania nawilasny koszt swoich biur
I pomieszczen socjalnych dla pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.
Wykonawca wyznacza Dyrektora Projektu na osobe odpowiedzialng za kontakty
Zz Zamawiajacym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy
w kwestiach kontaktéw codziennych na Placu Budowy bedzie:
KierOWNIK BUOWY: .o e e ,
posiadajgcy uprawnienia budowlane Nr....... ...
Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody ienergii elektrycznej oraz koszty
potgczen telefonicznych z Placu Budowy, zwigzanych wylgcznie z realizacjg zakresu
Umowy, i zawrze w zwigzku z tym z podmiotami zajmujgcymi sie dostawg tych mediéw
osobne umowy.
Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajacego przeglad po uptywie okresu
rekojmi, stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu rekojmi zakohczony
podpisaniem Protokotu Przeglgdu Po Uptywie Rekojmi/Gwaranciji.
Zmiana osoby wyznaczonej w ust. 10 wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej
na piSmie. Zgoda ta bedzie wyrazona, jezeli osoba ta bedzie spetaniata wymagania
okreslone w SWZ. Zmiana osoby wyznaczonej nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
Umowy.
§ 8.

Materialy z rozbiérki

Wykonawca ztozy na terenie Placu Budowy zdemontowane urzgdzenia oraz elementy
przeznaczone do odzysku i ponownego wykorzystania (materiaty/surowce), wskazane
przez Zamawiajgcego oraz zabezpieczy skladowane materiaty.

Zamawiajgcy zastrzega, iz materialy z rozbiorki stanowig wiasno$é Miasta todzi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skfadowania materiatéw
powstatych z rozbiorki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z Placu
Budowy, na pismie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywozki.
Wywoz przedmiotowych materiatdw nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy.

Wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe zaréwno przed jak i po rozbidrce
lub demontazu winny by¢ poddane przeglgdowi w obecnosci Zamawiajgcego lub osoby
przez niego wyznaczonej lub dziatajgcej na jego zlecenie. Z przedmiotowej czynnosci
zostanie sporzadzony stosowny protokét. Elementy nadajgce sie do ponownego
wykorzystania (fj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny byé
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zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe ufozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 15 km od Placu Budowy.

4. Wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiorki do punktu skupu, ktérego wybor
poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci zlomu i
przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Inwestycji Miejskich, a
nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ziomu do Zarzgdu Inwestycji Miejskich.
Powyzszy konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z
terenu Miasta t.odzi wybranymi przez Wykonawce.

5. Materiat z rozbiorki, ktory nie zostat uznany przez Zamawiajgcego za wartosciowy
i przekazany Zamawiajgcemu stanowi¢ bedzie odpad ktérego Wykonawca pozbedzie sie
na wtasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Usuniecia zbednych odpadéw
powstatych w trakcie realizacji zamdwienia poza teren robdt zgodnie z zasadami utylizacii
i skladowania odpadow okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 797 z pozn. zm.) oraz zapisami STWIORB stanowi obowigzek
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie na wlasny koszt uzyska¢ wszelkie
pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, badz przedtozyc
stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi,
zgodnie z ustawg o odpadach.

6. Odpady umieszczone na liscie odpadéw niebezpiecznych mogg zostac przekwalifikowane
na inne niz niebezpieczne pod warunkiem, ze nie posiadajg wtasciwosci lub sktadnikéw
powodujgcych, ze odpady te stanowig odpady niebezpieczne. Badania Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ przez akredytowane laboratorium dla kazdej partii odpadéw
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, w tym z przepisami dotyczacymi
ochrony srodowiska.

7. W przypadku przekazania Wykonawcy materiatdw do ponownego wbudowania ponosi on
za nie odpowiedzialnos¢ w ramach niniejszej Umowy.

8. Ostateczna ptatnos¢é moze nastgpi¢ dopiero po rozliczeniu odzyskow.

§9.
Przekazanie Placu Budowy oraz pozostate obowigzki Wykonawcy w zakresie Robot
Budowlanych i zwigzane z zatrudnieniem oséb bezrobotnych oraz oséb na podstawie
umowy o prace.

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni roboczych od
wystgpienia Wykonawcy, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na piSmie o dacie,
czasie i miejscu przekazania Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie
potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie Strony.

2. Jezeli Wykonawca nie wystgpi do Zamawiajgcego o przekazanie Placu Budowy
w terminie do 3 dni od zawarcia niniejszej umowy, Zamawiajgcy wyznaczy i powiadomi
Wykonawce o terminie przekazania Placu Budowy.

3. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajgcego lub odmdwi przejecia placu budowy, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy
termin - nie krotszy niz 3 dni robocze - na przejecie Placu Budowy.

4. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajgcy ma prawo
odstgpi¢ od niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez
Zamawiajgcego poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 60 dni roboczych
liczonych od uptywu dodatkowego terminu. W razie odstgpienia Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdélnych.
Paragraf 36 ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.
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Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialnos¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenstwo
znajdujacych sie tam osob, aponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku
Zz Robotami, wtym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie,
w szczegolnosci witascicieli i uzytkownikédw nieruchomos$ci sasiednich, atakze za
wszelkie szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan
Wykonawcy lub jego Podwykonawcow. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z powyzszego
tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiajgcemu, ktére
nastgpi zgodnie z postanowieniami § 18 Umowy.

W przypadku jakichkolwiek sporéw sadowych lub innych sporéw powstatych lub
toczacych sie w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w
wyniku wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego w granicach
dopuszczonych prawem od odpowiedzialnosci wobec osdéb trzecich z tytutu tego rodzaju
roszczen w zakresie w jakim jest to wynikiem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przez Wykonawce Umowy.

. Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzgdzeh, materiatéw i innych

rzeczy pozostajgcych na Placu Budowy, rowniez woéwczas, gdy zostang one
dostarczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania
Wykonawcy.

. Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru Kohcowego Robot, Wykonawca usunie

zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac

Budowy w tej jego czesci, ktéra zlokalizowana bedzie w obszarze objetym Inwestycja,

oraz zapewni wtej czesci odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania

przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

Do dnia Odbioru Koncowego Robét Plac Budowy i Roboty bedg pod kontrolg

Wykonawcy,

a Wykonawca podejmowaé bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania

porzadku i stworzenia takich warunkow, ktore pozwolg unikng¢ zagrozenia zdrowia,

zycia lub mienia.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek

niedogodnosci dla osob trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec

innych oséb, jak tez ich rzeczy.

Jezeli w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do

ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjg¢ nastepujgce kroki:

a) wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

b) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

c)niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkdw oraz
Zamawiajgcego.

d) w przypadku istnienia jakichkolwiek historycznych, zabytkowych cennych elementéw
galanterii drogowej w tym elementéw zjazddéw, nawierzchni, kraweznikow, odbojow,
pokryw studzienek, kratek $ciekowych, skrzynek, pomp ulicznych, barierek, pokryw
wtazow weglowych itp. nalezy je odtworzy¢ w tym samym miejscu lub wybudowac
w innej lokalizacji po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na czas trwania Robd6t Budowlanych

minimum .... (zgodnie z ofertg) osoby/osdb bezrobotnej/lych zarejestrowanej/ych w

Powiatowym Urzedzie Pracy oraz ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu

pisemnego oswiadczenia o zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy o prace

na czas trwania Robot Budowlanych, nie p6zniej niz 10 dni roboczych po podpisaniu
niniejszej umowy. O$wiadczenie Wykonawcy powinno zawieraC w szczegdlnosci:
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doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
imie i nazwisko osoby/osob bezrobotnych, wskazanie czasookresu zatrudnienia
osoby/oséb bezrobotnych oraz wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiajgcy ma
prawo zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/uméw o prace.
Kserokopia umowy/uméw powinna zawiera¢: imie i nazwisko zatrudnionego, date
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw
pracownika.

Wykonawca zobowigzany jest w toku realizacji Robdét Budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy do zapewnienia wykonywania wskazanych w tresci SWZ rodzajow
czynnosci przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawcoéw na
podstawie umowy o prace, przy czym realizacja tego obowigzku bedzie podlegata
nastepujgcym ustaleniom:

1)w zakresie rodzaju czynnosci, ktérych dotyczy wymog zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, Zamawiajgcy zgodnie z postanowieniami SWZ wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych
prace ogoélnobudowlane, wszelkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem wykopow i
nasypow, frezowaniem nawierzchni, wykonywaniem nawierzchni, umochieniami
powierzchniowymi, roboty ziemne, konstrukcyjne oraz instalacyjne
w ftrakcie realizacji zamoéwienia, prace fizyczne zwigzane ze $wiadczeniem ustug
pielegnac;ji zieleni.

2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie Zgdat,

a Wykonawca bedzie zobowigzany stosowac sie do nastepujgcych wymagan:

a) Wykonawca w ramach obowigzku skfadania Zamawiajgcemu miesiecznych
raportdow, zobowigzany jest nadto w ich tresci przedstawi¢ informacje o faktycznej
liczbie os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 1 w danym miesigcu
poprzedzajgcym ztozenie tego raportu, oraz o rodzaju umowy o prace i wymiarze
czasu pracy tych oséb oraz okresach na jaki zawarte sg te umowy o prace wraz z
podaniem imienia i nazwiska osoby/os6b zatrudnionych,

b) Wykonawca przedkfadajgc miesieczny raport o postepie prac, zobowigzany jest
zatgczy¢ do tego raportu wskazane ponizej dowody potwierdzajgce zatrudnienie
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt
1 tj. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnoéci, ktorych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia
oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
imienia i nazwiska osoby/oséb zatrudnionych, date zawarcia umowy o prace,
rodzaju umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

c) Zamawiajgcy bedzie dodatkowo uprawniony do zazgdania, a Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedfozenia na takie zgdanie Zamawiajgcego i w terminie
odpowiednio przez niego wyznaczonym dodatkowego dowodu w postaci co
najmniej jednego z ponizej wskazanych dokumentow:

-o$wiadczenia zatrudnionego pracownika. Oswiadczenie musi zawierac
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
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podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika.

-poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Inzyniera Kontraktu
lub jego Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace zatrudnionego
pracownika (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzgdzony). Kserokopia umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w
sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2019.1781 tj. z dnia 2019.09.19) tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikow z tym zastrzezeniem, ze informacje takie jak: imie,
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz
zakres obowigzkow Pracownika muszg by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie witasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Inzyniera Kontraktu lub jego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spofeczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace, dla
deklarowanej w raporcie i zatgczonych do niego dowodach liczby pracownikow
za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie musi zawiera¢ informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy O prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Inzyniera
Kontraktu Ilub jego Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana
w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19) tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikdw z tym zastrzezeniem, ze informacje takie jak: imie,
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz
zakres obowigzkoéw Pracownika muszg by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

14. Zamawiajgcy jest uprawniony w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do wykonywania

czynnosci kontrolnych w zakresie spetniania przez Wykonawce wymagan zwigzanych

z zatrudnieniem przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace

oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 13 pkt 1. Zamawiajgcy bedzie

uprawniony do kontrolowania wykonania tych obowigzkéw w nastepujacy sposob:

a) Zamawiajgcy bedzie miat prawo zadania w kazdym czasie ztozenia przez
Wykonawce — w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia takiego zgdania —
dodatkowych pisemnych wyjadnieh dotyczacych watpliwoéci w zakresie realizacji
przedmiotowych wymagan przez Wykonawce lub Podwykonawce,

b) Zamawiajgcy bedzie miat prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy w kazdym
czasie, w tym réwniez bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o wykonywaniu
takich czynnos$ci i sporzadzenia z takich dziatan stosownego protokotu lub innych
stosownych dowodow,

c) Zamawiajgcy w celu kontroli realizacji w/w wymogoéw moze tez w szczegdlnosci
zada¢ od Wykonawcy ztozenia dokumentéw i odwiadczen wskazanych w 13 pkt 2,
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. W zakresie sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan (tzn. niewykonywania lub

nienalezytego wykonywania obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 13 pkt 1 Zamawiajacy jest uprawniony do

stosowania nastepujgcych sankgciji:

a) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy ze czynnosci wskazane
w ust.13 pkt 1 wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1
Kodeksu pracy mniejsza liczba osob niz wskazana i udokumentowana przez
Wykonawce liczba pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace przez tego
Wykonawce lub Podwykonawce, w takim wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany
do zaptaty kary umownej w wysoko$ci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace, ustalonej zgodnie z przepisami 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace (wedle stanu na dzien stwierdzenia powyzszej
nieprawidtowosci w danym miesigcu) oraz réznicy pomiedzy liczbg oséb faktycznie
wykonujgcych wskazane czynnosci a wskazang i udokumentowang przez
Wykonawce liczbg pracownikédw wykonujgcych te czynnos$¢ i zatrudnionych na
podstawie umowy o prace. Wskazana kara bedzie przy tym naliczana odrebnie dla
kazdego miesigca,;

b) w razie gdy Wykonawca nie przedktada w wyznaczonych terminach informacji lub
dowodow wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogow dotyczgcych zatrudniania pracownikow na podstawie
umowy o prace zgodnie z ust. 13 pkt 1, bedzie to réwnoznaczne z uznaniem, ze
Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnia wobec oséb faktycznie wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 13 pkt 1 wymagan dotyczacych zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w takiej sytuacji Zamawiajgcy moze samodzielnie ustali¢
liczbe tych oséb w trybie wskazanym w ust. 14 lit. b oraz nalicza kare umowng
zgodnie z postanowieniami lit. a,

c) w razie gdy Wykonawca nie przedktada w wyznaczonych terminach o$wiadczen lub
dowodoéw wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce zatrudnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych czynnos$ci zgodnie z ust.
13 pkt 1, bedzie zobowigzany do zapfaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieprzediozenia o$wiadczen Ilub
dokumentow.

Niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania sie od

okreslonych powyzej obowigzkéw wskazanych w ust. 13 pkt 1 dotyczgcych zatrudnienia

na umowe o prace i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy w cato$ci lub w czesci niewykonanej, na
zasadach ogolnych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszen

Umowy w tym zakresie i wyznaczeniu mu terminu na usuniecie tych naruszen. Prawo do

odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego poprzez ziozenie pisemnego

oswiadczenia w ciggu 80 dni roboczych liczonych od uptywu terminu wyznaczonego do
usuniecia naruszen. § 31 ust. 5 -7 Umowy stosuje sie¢ odpowiednio.

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 13 pkt 1, do realizacji przedmiotu Umowy bedzie

trwa¢ w catym okresie wykonywania Robét Budowlanych, a w przypadku rozwigzania

stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do
zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni
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od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 12 stosuje sie
odpowiednio.

§ 10.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Strony oswiadczajg, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak réwniez przez Podwykonawcow oraz Innych Wykonawcow
czynnosci pozostawaty w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, jak rowniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcow.

W celu realizacji zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 1, strony ustalajg, ze wszelkie
czynnosci podejmowane w toku realizacji Inwestycji bedg podlegaty nadzorowi oraz
kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawce.

§ 11.
Podwykonawcy

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy moze postugiwac¢ sie Podwykonawcg

lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak rowniez zmiana tych podmiotéw
wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym  paragrafie.
Z zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
stanowi zmiany Umowy.

W przypadku polegania przez Wykonawce na zasobach podmiotu, o ktérych mowa
w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych nastepujgcy zakres rzeczowy
przedmiotu Umowy zostanie wykonany przez Podwykonawce:
(zakres) ...covvviiiiinn, (firma/nazwa Podwykonawcy).

Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w zdaniu pierwszym, nie wymaga
sporzadzenia aneksu do Umowy i nastepuje na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo
zamowien publicznych w tym w szczegdlnosci art. 462 ust. 7 tej ustawy.

Wykonawca na pisemne Zzadanie Zamawiajgcego Ilub podmiotu przez niego
upowaznionego, w tym w szczegodlnosci Inzyniera Kontraktu ma obowigzek usungé
wskazanego przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli Zamawiajgcy
uzna, ze dany Podwykonawca narusza w sposOb razgcy swoje zobowigzania, a w
szczegoblnosci nie przestrzega przepisdw prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub

dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Dostawy, Ustugi lub Roboty
Budowlane.

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
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z Podwykonawcami nie przekraczata Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutu niniejszej Umowy.

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce do przedkfadania Zamawiajgcemu - projektow uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponizej i ich zmian.

4. Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce robot budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty Budowlane,
w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy - po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego i Wykonawcy, a w przypadku Dostaw i Ustug - po przedtozeniu
poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 6. Wykonawca
powiadomi Inzyniera Kontraktu o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie
budowy. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie na teren budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku nastgpienia
takiej okolicznosci Zamawiajgcy naliczy kare na zasadach okre$lonych w § 33 ust. 1 lit. s)
Umowy.

5. W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie Robét Budowlanych, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujgca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca  przedstawi
Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczacg zakresu Robdét, ktére majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

¢) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentéw
Zamawiajgcy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub  dalszy @ Podwykonawca  przedktada
Zamawiajgcemu - poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy.

6) Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
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Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt 2 i pkt 5 Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonac¢ poprawek
w przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie niniejszej Umowy, ktérych

przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi stosuje sie nastepujacg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy 0 wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umoéw o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej
Umowy lub
- 0 wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz zloty polski wartos¢
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kurséw s$rednich, nalezy przyjaé kurs z tabeli kurséow
Srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg ust. 6 pkt 1 stosuje sie, jezeli suma
wartosci tych uméw spetni wymogi okreslone w ust. 6 pkt 2.

Procedury okreslone w ust. 5 i 6 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,

uzupetnien oraz anekséw do umoéw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi

Podwykonawcami.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy

uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie =zastrzezen Iub sprzeciwu do

przedktadanych odpowiednio projektéw lub umoéw o podwykonawstwo. W przypadku nie
zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci
stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres

Robét, przedtozy¢é Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji

odebranych Robo6t Budowlanych. Przed dokonaniem ostatecznej ptatnosci Wykonawca

zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku, przedtozy¢ Zamawiajgcemu
dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i  dalszym

Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych Robét Budowlanych oraz

oswiadczenie o przeniesieniu na Wykonawce przez Podwykonawcow praw autorskich

do wszelkiej dokumentacji zgodnie z zakresem wynikajgcym z niniejszej Umowy.

W przypadku nie przedtozenia, okreslonego wyzej dowodu zapfaty Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcemu Podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci.

W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaty Zzadne roszczenia,
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a w szczegdblnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub
prawo odstgpienia od Umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zapfaty
kwot naleznych Podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegdinych
Podwykonawcéw, a dokonana ptatnos¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.

Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faxem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
7 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag.
Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwitocznie poinformowaé Wykonawce o wszelkich
roszczeniach Podwykonawcy odnosnie pfatnosci naleznego wynagrodzenia, ktore
Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg rowniez dalszych i kolejnych
Podwykonawcow Wykonawcy.

W przypadku, gdyby okazato sie, ze po wystawieniu faktury przez Wykonawce
Zamawiajacy powzigt informacje o istnieniu wymagalnych naleznosci Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcéw wzgledem Wykonawcy z tytulu podwykonawstwa,
Zamawiajgcy ma prawo zatrzymaé, odpowiadajgcg wielkosci naleznosci, czesc
wynagrodzenia celem rozliczenia sie bezposrednio z Podwykonawcami.

Zamawiajgcy na podstawie art. 462 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamowien
publicznych zada, aby Wykonawca w dacie rozpoczecia prac, o ile te informacje sg juz
znane podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow
i 0s6b do kontaktow z nimi zaangazowanych w wykonanie Umowy. Wykonawca ma
obowigzek zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia a takze obowigzek
przekazywania informacji na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ wykonanie czesci Umowy.

W razie wytoczenia powddztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow  przeciwko  Zamawiajgcemu,  Wykonawca, na  zadanie
Zamawiajgcego, wezmie na swoj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym
do ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscig wobec tego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o
wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych
okolicznosciach, z ktorymi w ocenie Wykonawcy wigza¢ sie moze wystgpienie przez
nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia
ich wystgpienia.

Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu zasgdzajgcy
zaptate od Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
podstawie art. 647' Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, woparciu o okolicznoS¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajacy,
zaspokoiwszy naleznosci zasgdzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie
uprawniony w pierwszej kolejnosci skorzysta¢ z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy w zakresie réwnym takim zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznosciom, a
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w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje catosci jego zadtuzenia przystuguje mu
prawo zgdania pokrycia pozostatej czesci przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na zgdanie Zamawiajgcego, skierowane
za posrednictwem Inzyniera Kontraktu jesli w ocenie Zamawiajgcego czynnosci lub
zaniechania Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy bedg powodowaty
nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robé6t budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robot budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z Harmonogramu
Rzeczowo - Finansowego ztozonego przez Wykonawce. W przypadku nie
przestrzegania powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia
w tym zakresie zastrzezeh lub sprzeciwu do przedktadanych uméw
o podwykonawstwie. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww.
zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuije sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce robdot budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigze Podwykonawcow do przestrzegania przepisow ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.
282).

§ 12.

Materialy, Urzadzenia i inne srodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresie Robét

Budowlanych

Wykonawca dostarczy na wiasny koszt na Plac Budowy wszystkie Urzgdzenia, Materiaty
oraz inne srodki potrzebne do wykonania Robét okreslonych w niniejszej Umowie. W celu
unikniecia watpliwosci, Wynagrodzenie obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty
zakupu Materiatéw, Urzadzen oraz innych srodkéw potrzebnych do wykonania Robét.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji Zamawiajgcego DTR lub
rownowazny dokument potwierdzajgcy pochodzenie materiatu przed dokonaniem
zakupu na 10 dni roboczych przed ztozeniem zamowienia materiatu przez Wykonawce.
Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiat.
Kolorystyka i rodzaj Materiatdow uzytych przez Wykonawce, bezwzglednie wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyrazi zgode lub odméwi jej
wyrazenia w terminie 5 dni od zgtoszenia przez Wykonawce (odmowa wymaga
uzasadnienia).

Strony os$wiadczaja, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piSmie, wszystkie
materiaty, Urzgdzenia oraz inne $rodki bedg nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie
Wykonawczym lub innych dokumentach zatgczonych do Umowy, a ponadto wszystkie
wbudowane Materialty, montowane Urzadzenia i elementy wyposazenia bedag
dopuszczone do stosowania w budownictwie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii
Europejskiej i posiada¢ odpowiednie oznakowanie, parametry techniczne i uzytkowe.
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Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatow, zas
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich
probek Materiatdow potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ Materiatdow jest niezgodna z warunkami
okreslonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie Materiaty z Placu Budowy izastgpi je
innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym Materiatami w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzgdkowania kompletu dokumentac;ji
dotyczacej Materiatow, Urzadzen lub innych srodkéw. W szczegdlnosci dotyczy to wszelkich
certyfikatéw, deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi
i konserwacii.

§13.
Inni Wykonawcy

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Zamawiajgcy lub Lodzka Spodtka Infrastrukturalna Sp. z
0.0. na terenie objetym Inwestycjg bedg mogli zatrudni¢ Innych Wykonawcow
do wykonania prac nieobjetych trescig Umowy z Wykonawcg (w tym szczegdlnie
przebudowg wodociggéw). Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie zapewnic
wlasciwg koordynacje prac wykonywanych przez witasnych pracownikéw,
Podwykonawcow i Innych Wykonawcow.

Z tytutu czynnosci, o ktorych mowa ust. 1, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo
do dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze Inni Wykonawcy bedg zobowigzani do posiadania
odpowiednich ubezpieczeh od odpowiedzialnosci cywilnej iuprawnien w zwigzku
z wykonywanymi pracami, zas Wykonawca bedzie zobowigzany do dotozenia
szczegolnej starannosci, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawcow nie bytly
narazone na jakgkolwiek szkode =ze strony Podwykonawcéw Ilub Wykonawcy.
Zamawiajacy dotozy nalezytego starania, aby umowy izobowigzania Innych
Wykonawcéw byty uksztattowane wtaki sposdéb, aby zapobiec powstawaniu
jakichkolwiek szkéd w Robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawcow Wykonawcy,
w tym w szczegolnosci w zakresie wymogow okreslonych przepisami BHP.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Wykonawca nie bierze odpowiedzialnosci, ani za
czynnosci, ani za skutki takich czynnos$ci, ktére sg wynikiem dziatan Innych
Wykonawcdéw. Zamawiajgcy nie moze obcigzy¢ z tego tytutu Wykonawcy karami
umownymi, ani tez z tego powodu odstapi¢ od Umowy.

§ 14.
Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy
czym przekazanie Placu Budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez
Strony i Kierownika Budowy protokotem przekazania,

2) zapewnienia dziennika budowy,

3) uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robét razem z Wykonawcag
i Inzynierem Kontraktu,
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4) przekazanie Dokumentacji Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie 7 dni od ztozenia
przez Wykonawce takiego zadania,

5) koordynowania dziatan poszczegélnych Wykonawcow w ramach realizowanego
przedsiewziecia tak, by unikngé zbednych komplikaciji,

Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznlonyml do kontaktow z Wykonawcg sa:

Dpe i, tel. .......... ,email: ................ ;

Zmiana os6b wyznaczonych do kontaktu z Wykonawca, w tym zwiaszcza osob
wyznaczonych do nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego
powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
niniejszej Umowy.

§ 15.
Nadzér Zamawiajacego

Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegolnosci Inzynier

Kontraktu, majg prawo dokonywacé biezgcej kontroli Robdt wykonywanych przez

Wykonawce. Zamawiajgcy dofozy staran, by biezgca kontrola Robdt nie zakidcata

normalnego toku wykonywania Robot. Az do chwili dokonania Odbioru Koncowego

Robét Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy usuniecia wszelkich dostrzezonych

Wad, niezaleznie od wczesniej wykonanych testow, kontroli lub dokonania zaptaty

faktury przejsciowej obejmujgcej dane elementy Robét.

Inzynier Kontraktu bedzie uprawniony w szczegdlnosci do:

a. wydawania wigzacych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego
uprawnien,

b. reprezentowania Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywanie biezgcej kontroli

zgodnosci Robét z Dokumentacjg Projektowg, Pozwoleniem na Budowe,

obowigzujgcymi przepisami oraz Normami, jak rowniez zzasadami wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej,

kontroli jakosci Robét, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania Materiatéw,

uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym systeméw

technicznych i wyposazenia, jak roéwniez przygotowywanie i uczestniczenie

w procedurach odbioru przewidzianych Umowa,

e. potwierdzania faktycznie wykonanych Robét i potwierdzania usunigcia Wad,

wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu w imieniu Wykonawcy polecen

potwierdzonych odnosnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczacych: likwidacji

Wad lub niebezpiecznych warunkéw, wykonania testéw lub badan, w tym takze tych,

ktére wymagajg odkrycia Robot lub elementow zakrytych bez uprzedniego odbioru,

g. wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich
komentarzy i zastrzezen do Dziennika Budowy,

h. dokonywania kontroli Materiatbw, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaj
materiow wykonczeniowych, biaty montaz,

i. odbioru Robdt przed ich zakryciem lub robét zanikajacych oraz

2o

.

J.  wykonywania wszelkich innych obowigzkéow i  uprawnien wynikajgcych
z obowigzujgcych przepisow prawa, w szczegolnosci z Przepisow Prawa
Budowlanego.

3. Wszystkie elementy Robdt, kidre wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu

lub zastonieciu przez inne elementy (roboty zanikajgce), zostang zgtoszone przez
Wykonawce Inzynierowi Kontraktu, ktéry skontroluje zgtaszane Roboty pod wzgledem
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jakosciowym i ilosciowym. Powyzsze zgtoszenie Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢
wpisem w Dzienniku Budowy.

4. Inzynier Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgtoszonych
elementéw Robdt | w wypadku braku zastrzezen zezwoli na wykonywanie dalszych Robét.
W wypadku zauwazonych Wad Inzynier Kontraktu okresli zakres itermin usuniecia Wad,
a po ich usunieciu Wykonawca zgtosi dany element Robét do ponownej kontroli.

§16.
Dokumentacja Robo6t

1. Dokumentacja Projektowa przekazana przez Zamawiajgcego, na podstawie ktérej
Wykonawca wykonywat bedzie przedmiot Umowy oraz inna dokumentacja nie bedg przez
Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przekazywane osobom trzecim
lub wykorzystywane w celach innych niz wykonanie Robét. W razie takiego wykorzystania
Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody wyrzgdzonej Zamawiajgcemu.

2. Z chwilg sporzadzenia Protokotu Odbioru Kohcowego Robot Wykonawca zwréci
Zamawiajgcemu wszelkg Dokumentacje Zamawiajgcego oraz wszystkie sporzgdzone przez
Wykonawce kopie tej dokumentaciji.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego
egzemplarza cato$ci Dokumentacji Projektowej. Zamawiajgcy oraz osoby przez niego
upowaznione majg prawo wgladu i wykorzystania powyzszego egzemplarza dokumentac;ji.

4. Jezeli zaistnieje potencjalne ryzyko opdznienia lub przerwania Roboét na skutek braku
dokumentacji lub instrukcji, ktére nie zostaty wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz
powinny zostaé dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powiadomi o tym
Zamawiajgcego na pismie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia Robdt, dla ktérych konieczna jest taka dokumentacja lub instrukcja. Takie
powiadomienie zawiera¢ bedzie szczegbdtowe informacje dotyczace potrzebnej dokumentacji
lub instrukcji iterminu, w ktérym bedzie ona potrzebna, oraz informacje o opdznieniu lub
przerwie, jakie mogtyby wystgpi¢ w przypadku ich niedostarczenia.

5. Jezeli sporzgdzona przez Wykonawce dokumentacja, stanowi¢ bedzie utwér w rozumieniu
przepisow ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to Utwory powstate w zwigzku
z realizacjg Umowy lub jej czesci Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od
obcigzen prawami osob trzecich, a w szczegolnosci:

a) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci bedg przystugiwaty

mu w catosci i na wylgcznos¢ majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z

utworéw powstatych w zwigzku z realizacja Umowy lub jej czesci w zakresie ustalonym

niniejszg Umowag, na podstawie odpowiednich uméw zawartych w formie pisemnej;

b) nie istniejg zadne ograniczenia, ktdre uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie

autorskich praw majatkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w lit. a) powyzej do

utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci

Cc) przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku, jezeli

w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystugujg, nie bedzie dokonane pod

warunkiem, ktory nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej

czesci Zamawiajgcemu;

6. Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy

lub ich czesci, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia:

a) przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i terytorialnych,

na wytgcznosc, catos¢ autorskich praw majgtkowych do utworow w rozumieniu przepisow

ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wzgledu na ilos§¢ egzemplarzy,
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wytworzonych
w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci, na nastepujacych polach eksploatacii:

o uzytkowania utworéw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

e utrwalenia utworow na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegolnosci na
nosnikach video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, itd.),

e zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci,

e wprowadzanie do obrotu,

e wprowadzania utworow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w
tym do Internetu,

e wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

e wprowadzania zmian, skrotow,

e publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym,

e udzielanie licencji na wykorzystanie,

¢ wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

e publikowanie czesci lub catosci,

b) udziela Zamawiajgcemu prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw
zaleznych praw autorskich. Wykonawca zapewni takze, ze autorzy wszelkich utworéw
stworzonych

w ramach niniejszej Umowy, wyrazg zgode na naruszanie integralnosci, w tym formy i tresci
utworéw, poprzez wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od tego, jaki podmiot
dokonywaé bedzie tych zmian.

7. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego,
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych, zaréwno osobistych,
jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacjig Umowy przez
Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnosé za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego, o czym Zamawiajgcy
jest zobowigzany niezwtocznie powiadomié¢ Wykonawce, Wykonawca wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub oséb zgtaszajgcych roszczenia.

8. Kazdy egzemplarz kazdego z utworéw wykonanych w ramach Umowy bedzie zawierat
oswiadczenie osoby wskazanej na nim jako twdrca, iz przeniést on na Wykonawce na
wytgcznosc i bezwarunkowo autorskie prawa majgtkowe do utworu w zakresie okreslonym
w niniejszej Umowie.

§17.
ODBIOR ROBOT PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1. Zgtoszenie gotowosci Robét do odbioru koncowego
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a) Kiedy catos¢ przedmiotu Zamédwienia zostanie ukonczona, Wykonawca zgtosi
gotowos$¢ do Odbioru Koncowego Robét poprzez:

1) dokonanie wpisu do dziennika budowy;

2) powiadomienie Zamawiajgcemu/Inzyniera (z kopig dla Zamawiajgcego).

b) Zgtoszenie gotowosci do Odbioru Koncowego Robdét moze by¢ dokonane tylko po:

1) zgtoszeniu Robo6t do przegladu technicznego. Wykonawca dokona takiego
zgtoszenia z 7 (siedmio) - dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgfoszenia
powiadomi Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu o planowanym terminie
rozpoczecia przegladéw technicznych. Wraz z informacjg Wykonawca przedtozy
harmonogram rozruchu instalacji, prob i sprawdzen,

2) dokonaniu przegladu technicznego potwierdzonego protokotem z przegladu Robét.
Przeglad techniczny obejmuje: wskazanie wad o istotnym charakterze (tj. wad tego
rodzaju, ze uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z
przeznaczeniem choéby w czesci, sprawdzenia poprawnosci dziatania instalacji,
urzagdzen, systemow, ocene jakosci wykonanych Robot. Przeglad dokonywany jest
w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu i zaproszonych
konsultantow. Dla potrzeb powyzszych czynnosci Wykonawca dostarczy
konieczng dokumentacje powykonawczg. Rozpoczecie przegladu technicznego
nie moze rozpoczgc¢ sie pozniej niz 21 (dwadziescia jeden) dni przed planowanym
zgtoszeniem gotowosci Robét do odbioru koncowego,

3) potwierdzeniu usuniecia wad o istotnym charakterze wykazanych podczas
przegladu technicznego.

Potwierdzenie tego wpisu przez Zamawiajgcego/inzyniera Kontraktu Iub brak
ustosunkowania sie do powyzszego w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty dokonania wpisu
i oznacza¢ bedzie, ze Roboty uznaje sie za zakonczone i Zamawiajgcy przystgpi do ich
odbioru kohcowego w dniu okreslonym przez Strony.

2. Dokumentacja odbiorowa
Z zastrzezeniem postanowienh § 7 ust. 6 przed Odbiorem Koncowym Robdt Wykonawca
przeprowadzi przewidziane niniejszg Umowg i odpowiednimi przepisami prawa proby
techniczne, a na dzien rozpoczecia czynnosci Odbioru Koncowego Robét przedtozy
Zamawiajgcemu /Inzynierowi w szczegolnosci:
a) oryginat dziennika budowy,
b) oswiadczenie Kierownika Budowy w zakresie okreslonym w § 7 ust. 6 lit. n,
c) oswiadczenie projektanta sprawujgcego nadzor autorski (na podstawie odrebnej
umowy) o wykonaniu Robo6t zgodnie z projektem,
d) protokoty badan i préb technicznych,
e) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
f) dokumentacje powykonawczg potwierdzenie odbioru wykonanych przytgczy,
g) zaswiadczenia organow, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku
sprzeciwu lub uwag do uzytkowania obiektu,
h) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
i) instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych Urzadzen, o ile sg wymagane
zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa; protokoty ze szkolen,
j) karty gwarancyjne producentéw urzadzen i materiatow,
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k) certyfikaty na znak bezpieczehstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, Swiadectwa jakosci, atesty,

[) protokdt z usuniecia wad o istotnym charakterze,

m) koncowe rozliczenie Robot,

n) oswiadczenie o przeniesieniu wszelkich majatkowych praw autorskich do utworéw
wchodzgcych w sktad zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi
wymaganymi licencjami,

0) dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT) w ujeciu okreslonym przez
Zamawiajgcego.

3. Czynnosci Odbioru Koncowego Robot

a) Czynnosci Odbioru Koncowego Roboét zgtoszonego przez Wykonawce zgodnie
z zasadami okreslonymi powyzej, winny by¢ rozpoczete i przeprowadzone w terminie
nie dluzszym niz 30 (trzydziesci) dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy uznat Roboty za
zakonczone.

b) Procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna zakonczy¢ sie przed
uptywem terminu ustalonego na trwanie czynnosci Odbioru Koncowego Robdét, nie
wliczajgc do tego czasu niezbednego na stwierdzenie jej ostatecznosci.

4. Pozwolenie na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane)

a) Wykonawca uzyska pozwolenia na uzytkowanie,

b) Wykonawca nie odpowiada za przedtuzenie procedury uzyskiwania decyzji
o0 pozwoleniu na uzytkowaniu wynikajgce z przyczyn, ktdére nie obcigzajg
Wykonawce,

c) Zamawiajgcy bedzie wspotpracowat w niezbednym zakresie z Wykonawcg przy
dokonywaniu zawiadomienia wtasciwych organéw o zakonczeniu realizaciji
przedmiotu Umowy Ilub przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

5.Protokot Odbioru Koncowego Robét

Z czynnosci Odbioru Kohcowego Robot zostanie sporzgdzony i podpisany przez
Zamawiajgcego i Wykonawce Protokét Odbioru Koncowego Robét, zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady i usterki o nieistotnym
charakterze, ktérych wystepowanie umozliwito podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego
Robét wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru
Koncowego Robat:

a) Zamawiajgcy wraz z Inzynierem Kontraktu stwierdzg, ze przedmiot odbioru nie
spetnia kryteriéw gotowosci do Odbioru Koncowego Robdt z powodu nie zakonczenia
wszystkich Robét, nieprzeprowadzenia wszystkich préb, istnienia Wad o charakterze
istotnym czy tez z powodu innej niezgodnoéci Robdt z wilasciwymi przepisami,
normami lub niniejszg Umowg tego rodzaju ze uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem cholby w czedci, czy tez
Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu Dokumentacji Powykonawczej
umozliwiajgcej prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie i eksploatacje przedmiotu
odbioru, Zamawiajgcy, moze odmowic takiego odbioru. W takiej sytuacji, Wykonawca
i Zamawiajgcy sporzgdzg Protokét Odmowy Odbioru Koncowego Robot ze
wskazaniem Wad o charakterze istotnym, ktorych wystepowanie uniemozliwia
dokonanie Odbioru Konncowego Robo6t oraz ustalg date ich usuniecia. Po usunieciu
przez Wykonawce zawartych w tym protokole stwierdzonych Wad o charakterze
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istotnym, Wykonawca ponownie zgtosi gotowos¢ do Odbioru Korncowego Robot, a
Zamawiajgcy ponownie przystgpi do przeprowadzenia Odbioru Koncowego Robot
lub

b) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne Wady umozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony
podpiszg  Protokét Odbioru Koncowego Roboét obnizajgc  odpowiednio
Wynagrodzenie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania
odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy.

c) zostang stwierdzone nieusuwalne Wady o charakterze istotnym, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢é od Umowy
poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w terminie 100 dni od dnia stwierdzenia
tych Wad lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy wg wiasnego wyboru — przez Wykonawce lub
podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania
odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy. W zakresie odstgpienia od Umowy § 36 ust. 5-7 Umowy stosuje sie
odpowiednio.

d) zostang stwierdzone nieistotne Wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszg Protokdt Odbioru
Koncowego Robét z okreslonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub
zastrzezeh Strony opracujg i podpiszg Protokét Usterek | Wad stanowigcy zatgcznik
do Protokotu Odbioru Koncowego Robot, w ktérym zostang wskazane stwierdzone
przez Zamawiajgcego w toku Odbioru Kohcowego Robét nieistotne Wady i usterki
umozliwiajgce Odbior Koncowy Robot oraz wyznaczony zostanie termin na ich
usuniecie przez Wykonawce.

6. Potwierdzenie usuniecia wad

Po tym, jak wszystkie nieistotne Wady wyspecyfikowane w Protokole Usterek i Wad zostang
usuniete, Inzynier i Wykonawca powinni, w ciggu 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku,
potwierdzi¢ usuniecie usterek i Wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez podpisanie
Protokotu Usuniecia Usterek i Wad. Protokét Usuniecia Usterek i Wad jest zatgcznikiem do
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyc;ji.

7. Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji

Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji bedzie mozliwe po zakonczeniu
realizacji przedmiotu Umowy w cafosci, oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbednych
decyzji, pozwoleh i zezwolen, w szczegdlnosci ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.
Czas trwania czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji wliczany jest do Terminu
Zakonczenia Realizacji Inwestyciji.

§ 18.
Zwrot Placu Budowy

1. W terminie 10 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robét Wykonawca musi
by¢ gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Placu Budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu Placu Budowy przed jego
przekazaniem Zamawiajgcemu. W przypadku uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie
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pokry¢ koszty naprawy. Koszty napraw mogg by¢ potrgcane z jakiegokolwiek wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z Zabepieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

. Jezeli Zamawiajacy dokonat Odbioru Kohcowego Roboét z uwagami i zastrzezeniami,

wyznaczajgc réwnoczesnie Wykonawcy termin na usuniecie wad i usterek dajgcych sie

usungc, w takim wypadku zwrot Placu Budowy nastgpi wedle wyboru Zamawiajgcego:

a) w termnie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyzej lub,

b) w termnie 10 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania usuniecia usterek i wad
wskazanych w Protokole Odbioru Koncowego Robét nie wczesniej niz w dniu
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyciji lub

c) w terminie ustalonym przez Strony, jezeli Zamawiajgcy zazada wczesniejszego zwrotu
Placu Budowy, a Wykonawca potwierdzi mozliwos¢ usuniecia okreslonych usterek
i wad takze po dokonaniu zwrotu Placu Budowy Zamawiajgcemu.

§ 19.
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Rob6t Budowlanych

. Okres rekojmi na Roboty Budowlane jest rowny okresowi gwarancji i wynosi ... miesiecy

liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji. W przypadku

stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin

na usuniecie Wad, ktory nie bedzie krétszy niz 10 dni, z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,

b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad istotnych w
terminie i dokonania stosownego potracenia z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego usuniecia Wad. W
przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze sie
niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej roznicy lub,

¢) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty,
jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego Wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy
Wykonawca nie usunie w terminie Wad nieistotnych. Zamawiajgcy bedzie uprawniony
w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy.

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za

wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. Wykonawca udziela

gwarancji na okres ... miesiecy (zgodnie z ofertg Wykonawcy).
Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestyciji.
Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu
Cywilnego.
Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania wad Robdét, ujawnionych w okresie gwarancji:
a) Zamawiajgcy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie lub faksem
o stwierdzonej wadzie,

b) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj
koszt
i we wlasnym zakresie stwierdzonych wad, niezwtocznie nie pdzniej jednak niz w
terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej,
w wyjgtkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,

c) po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 5 lit. b Zamawiajgcy usunie

wady we wlasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na
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zasadach ogdlnych zleci usuniecie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy),
a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktérych
mowa w ust. 5 lit. ¢ zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich
poniesionych przez niego kosztow w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego
wezwania,

e) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okreslonym w ust. 5 lit. b,
Zamawiajgcy przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslone;j
w ust. 6.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci:

- 0,01% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 25 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek Robét w ramach odpowiedzialnosci
z tytutlu rekojmi lub z tytulu udzielonej gwarancji na Roboty liczonego od dnia
nastepujgcego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie Wad i usterek Robdt, nie
wiecej niz 5% catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 25 ust.l
Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogdlnych.

7. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmowi¢ usuniecia Wad
w zakresie Robét wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokosé
kosztéw z tym zwigzanych.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2-5, jezeli zgtosit wade Robdét przed uptywem tego okresu.

9. W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu Umowy, w zamian ktérego
Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu element wolny od wad, w ktoérym dokonat
napraw, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do przedtuzenia okresu gwarancyjnego o okres
réwny okresowi, w ktérym z powodu wady nie mogt korzystaé z takiego elementu.

10. Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztow usuniecia wad przez Zamawiajgcego

z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

§ 19a.

Warunki gwarancji i pielegnaciji zieleni i nasadzen roslinnych
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres 36 miesiecy dla zatozonej
Zieleni i dokonanych nasadzen zwanych takze, w dalszej czesci Umowy tgcznie materiatem
roslinnym.
2. Okres gwarancji materiatu roslinnego liczony bedzie od daty podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Inwestycji.
3. W okresie gwarancji do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) W terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze

dokonanie nasadzen zamiennych lub uzupetniajgcych materiatu roslinnego tego samego
gatunku i o parametrach zgodnych z parametrami materiatu roslinnego, ktéry nie zachowat
swojej zywotnosci, obumart, bgdz nastgpito istotne obnizenie jego jakosci, w tym réwniez
z powodu uszkodzenia, choroby materiatu roslinnego lub wystepowania szkodnikow.
Zastrzezenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, w ktorej
uszkodzenie, zniszczenie albo usuniecie materiatu roslinnego nastapito wytacznie
z przyczyn:

a)dziatania oséb trzecich, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
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b)braku albo wadliwego prowadzenia pielegnac;ji materiatu roslinnego.
c)dziatania zdarzen sity wyzszej.

2) Zgtaszanie na pismie lub drogg elektroniczng Zamawiajgcemu wszystkich przypadkow
dewastacji oraz kradziezy nasadzenh objetych pielegnacjg, niezwtocznie jednak nie pozniej
niz w ciggu dwéch dni po powzieciu informacji o zdewastowaniu badz kradziezy
jakiegokolwiek nasadzenia, a fakt ten zostanie dodatkowo potwierdzony dokumentacjg
zdjeciowg wykonang przez Wykonawce.

4. W okresie gwarancji z udzialem Zamawiajgcego i Wykonawcy odbywaé sie beda
przeglady co najmniej dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym, z ktorych zostanie
sporzadzony protokot. W protokole z przegladu zostanie zawarty wykaz Wad materiatu
roslinnego oraz zostanie okreslony przez Zamawiajgcego termin, nie dtuzszy niz 10 dni
roboczych, w ktérym Wykonawca bedzie zobowigzany usunaé stwierdzone

w trakcie przegladu Wady. W przypadku gdy usuniecie Wad w terminie, o ktérym mowa
powyzej nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a zwigzanych

z warunkami atmosferycznymi, Strony ustalg inny termin, w ktérym usuniecie wad bedzie
mozliwe.

5. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 3
pkt 1 i 3, niezaleznie od prawa do naliczenia kary umownej, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do powierzenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sgdu.

6. Niniejsza Umowa stanowi jednoszesnie dokument gwaranc;ji.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umowne;j

w wysokosci:

- 0,01% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 25 ust. 1 za
kazdy dzien zwioki w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek materiatu roslinnego w ramach
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji liczonego od dnia
nastepujgcego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie Wad i usterek, nie wiecej niz
5% catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 25 ust.1 Zastrzezone kary
umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 1-2, jezeli zgtosit wade materiatu roslinnego przed uptywem tego okresu.
9. W odniesieniu do wadliwego materiatu roslinnego, w zamian ktérego Wykonawca
dostarczyt Zamawiajgcemu materiat roslinny wolny od wad, okres gwarancji ulega
przedtuzeniu o okres rowny okresowi, w ktérym z powodu wady poszczegodiny element
materiatu roslinnego nie znajdowat sie¢ w miejscu pierwotnego nasadzenia.

10.Wykonawca ma obowigzek realizowania w okresach czasu opisanych szczegétowo w
Zataczniku nr 7 Warunki Pielegnacji Materialu Roslinnego wszystkich czynnosci
zwigzanych z pielegnacjg materiatu roslinnego.

11. W przypadku zwioki albo zaniechan w wykonywaniu obowigzkéw, o ktérych mowa w
ustepie poprzednim Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do do ich realizacji wyznaczajac w
tym zakresie odpowiedni termin, ktéry nie bedzie krotszy anizeli 3 dni robocze oraz diuzszy
anizeli 14 dni roboczych.

12.W przypadku bezskutecznego uptywu terminu, o ktérym mowa w ustepie poprzednim
Strony zastrzegajg dla Zamawiajgcego prawo naliczenia kary umownej w wysokosci 0,01%
catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 25 ust. 1 za kazdy dzien
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zwloki w realizacji obowigzkdéw pielegnacyjnych wskazanych w Zatgczniku nr 7 - Warunki
Pielegnacji Materiatlu Roslinnego. taczna kwota naliczonych z tego tytutu kar nie moze
jednak przekroczy¢ 5% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 25
ust. 1. Strony ustalajg, ze zastrzezona w tym miejscu kara umowna nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych jesli poziom
szkody przekraczac¢ bedzie zastrzezong kare umowna.

13.Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcemu, poza prawem do naliczenia kar umownych
w sytuacji niewykonywania albo nienalezytego wykonywania obowigzku pielegnacji
materiatu roslinnego, przystuguje takze prawo do powierzenia wykonania tych obowiazkéw
podmiotowi trzeciemu na zasadzie wykonania zastepczego tj. na koszt i ryzyko Wykonawcy,
bez potrzeby uzyskiwania w tym zakresie zezwolenia sgdu. W takiej jednak sytuacji
Zamawiajgcy ma obowigzek odrebnie wezwa¢ Wykonawce, w formie pisemnej, do
wykonania okreslonego obowigzku albo okreslonego zespotu obowigzkdéw, wyznaczajgc w
tym zakresie odpowiedni termin z zastrzezeniem, ze w przypadku jego bezskutecznego
uptywu, na zasadzie wykonania zastepczego powierzy jego realizacje innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 20.
Odbiér Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Rob6t Budowalnych

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania Wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, o ktorym mowa w § 19, Strony przeprowadzg
czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji najpézniej 30
dni przed dniem wygasniecia okresu rekojmi i /Gwarancji dla catej Inwestycji. Dla celow
Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji Zamawiajgcy opracuje wykaz Wad
i usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzien sporzadzenia tegoz protokotu Odbioru
i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7- dniowego wyprzedzenia, o dacie
rozpoczecia czynnosci zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwaranciji.

2. Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji zostang
zakonczone podpisaniem Protokotu Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji lub
opracowaniem wykazu usterek iwad po uptywie okresu Rekojmi/Gwaranaciji,
zawierajgcego liste Wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego  na dzien
sporzadzenia ww. wykazu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia Wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w wykazie usterek iwad po uptywie okresu Rekojmi/Gwarancji ipo
ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w tym wykazie
Strony podpiszg Protokdt Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwaranciji.

§ 21.
Najwyzsza starannos¢ Wykonawcy
Konsultacje telefoniczne

1. W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przegladow technicznych i konserwaciji
Wykonawca zagwarantuje nalezyty poziom techniczny wykonywanych ustug oraz mozliwie
najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgtaszanych awarii w celu zagwarantowania
nalezytej jakosci ustug dla korzystajacych z Inwestycji.
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. POSTANOWIENIA DODATKOWE

n

H

o

6.

§ 22.
Zwtoka w realizacji prac

W przypadku wykonywania Rob6t w sposdb niezgodny zwyzej wymienionymi
wymogami, Zamawiajgcy ma prawo zazadaé¢ zmiany sposobu wykonywania Robét oraz
usuniecia wszelkich Wad Robdt na koszt Wykonawcy, wtym takze jeszcze przed
catkowitym ukonczeniem Robat.

Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wtasny koszt
dostarczy wszelkie Materiaty iUrzadzenia niezbedne do wykonania Robét oraz
wykonania zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy, fgcznie z tymi, ktére nie sg
okreslone wyraznie w Umowie, ale sg niezbedne do wykonania Robdét. Wszelkie
Materiaty oraz jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z warunkami i wymogami
okreslonymi w Umowie. Wszelkie uzyte Materiaty powinny by¢ nowe.

Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowaé sie do warunkéw zawartych
w obowigzujgcych przepisach, wtym do aktéw prawa miejscowego oraz wszelkich
ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczacych Robot.

W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwioce z rozpoczeciem lub wykonaniem
Robét tak dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robét, moze
nastgpi¢ niedotrzymanie termindéw, o ktéorych mowa w § 3 ust. 1 lit. a) niezaleznie od
innych przystugujagcych mu praw, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania od
Wykonawcy podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatej zwtoki

W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktorym mowa
w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie,
w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla
nadrobienia powstatej zwioki oraz do okreslenia terminu, w ktérym zwioka zostanie
nadrobiona. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Wykonawce w celu
nadrobienia zwioki wymagajg wspotdziatania ze strony Zamawiajgcego lub wymagajg
poniesienia przezen dodatkowych kosztéw, wéwczas przed ich podjeciem Wykonawca
zobowigzany jest uzyskaC akceptacje Zamawiajgcego . Udokumentowane koszty
poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo potrgca¢ z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 5 lub

W razie utrzymywania sie zwtoki pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce,

Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie zwtoki.

W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedacego jego

wynikiem zwtoki, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub

dokonczenia danego elementu Robo6t w ramach grupy Robot innemu podmiotowi na koszt

i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania uprzedniego badz nastepczego

zezwolenia Sadu (Zastepcze Wykonanie), o czym niezwiocznie poinformuje pisemnie

Wykonawce.

Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okreslonych wust. 6 nie wylgcza

odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogoélnych Kodeksu

Cywilnego, nie wytgcza przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych

zastrzezonych w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien

przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej

czesci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji, ani tez nie wytgcza przystugujgcego
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Wykonawcy prawa odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci, jezeli zachodzag ku temu
podstawy umowne lub ustawowe.

§ 23.
Termin zakonczenia Inwestycji

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
w terminach okreslonych w § 3 ust. 1 Umowy.

2. Zakonczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji, potwierdzajgcego przekazanie ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektéw, o ile bedzie wymagane, objetego
przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 24.
Personel kierowniczy Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji przedmiotu Umowy osoby
wskazane w Ofercie Wykonawcy i wykazie oséb (Personel kierowniczy Wykonawcy) oraz
zapewni¢ ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca w toku realizacji zamowienia moze dokonaé zmiany ktorejkolwiek z tych
0so0b, jezeli zmiana taka okaze sie konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej
zmiany konieczne jest dochowanie przez Wykonawce nastepujgcych obowigzkéw
i warunkow w tym zakresie:

1)Konieczno$¢ i przyczyny dokonania zmiany muszg by¢ przedstawione w formie
pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie;

2)W miejsce zastepowanej osoby (os6b) Wykonawca zobowigzany jest wskazaé osobe
(osoby) posiadajgce takie same kwalifikacje i doswiadczenie lub wyzsze od kwalifikaciji
i doswiadczenia osoby (oséb) wymaganych przez Zamawiajgcego zgodnie
z warunkami okreslonymi w SWZ,

3)Do wniosku o zmiane osoby (osdb) Wykonawca zobowigzany jest przediozyc
dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez te osobe (osoby) warunkéw okreslonych
w SWZ

4)Zamawiajgcy musi wyrazi¢ zgode na dokonywanie takiej zmiany, przy czym
Zamawiajgcy wskazuje ze odmowa wyrazenia zgody bedzie nastepowata woéwczas
gdy przedstawione osoby nie bedg spetniaty wymagan wskazanych w SWZ lub tez
wniosek o dokonanie takiej zmiany nie bedzie zawierat uzasadnionych podstaw.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej Wykonawca:

1) powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany o ktdrej mowa powyzej, nie
pozniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu
w wykonywaniu Umowy danej osoby, chyba ze zmiana osoby wynika z nagtej
przyczyny, w szczegoélnosci przyczyn losowych takich jak na przyktad choroba,
niezdolno$¢ do pracy, Smier¢ itp., czy tez innych tego typu przyczyn (np. rozwigzanie
umowy o prace);

2) nie moze zawiesi¢ prac przy wykonywaniu Umowy wskazujgc brak odpowiedniej osoby
— w takim wypadku wynikte z tego ewentualne opoznienie bedzie traktowane jako
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opOznienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zgdania zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,

3) nie moze skierowaC bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego do

wykonywania Umowy innej osoby (oséb) niz wskazane w Ofercie Wykonawcy

(i Wykazie Osoéb), zgodnie z trescig wczesniejszych postanowien, gdyby zas

Wykonawca dokonat takiego skierowania bez opisanej zgodny i niezgodnie z trescig

SWZ i niniejszej Umowy w takim wypadku Zamawiajgcy:

a) bedzie uprawniony do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 5.000,00
ztotych, naliczang za kazdy miesigc odrebnie, za kazdy stwierdzony przypadek
skierowania do realizacji Umowy osoby nieodpowiadajgcej wymogom SWZ
i niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

b) bedzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie powyzszego
naruszenia, a nastepnie w razie braku zastosowania sie do takiego wezwania przez
Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci
lub w czesci. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego
poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 30 dni roboczych liczonych od
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego do usuniecia naruszenia. § 31 ust.
5 -7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

4. Zmiany o ktérych mowa w ust. 1-3 powyzej nie stanowig zmiany Umowy, w takim
zakresie w jakim zostaty dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie
wymagajg sporzgdzenia aneksu do Umowy.

IV. ZAPLATA WYNAGRODZENIA

§25
Wynagrodzenie

Wykonawca za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma

taczne Wynagrodzenie ryczattowe w WySOKOSCi ....ccvvveveiereiniiiiiinnennnn PLN brutto
(stownie: ....... ), W tym VAT W WYSOKOSCI evevereririeiiiniirrsrarsseenns PLN (stownie:
................... ), co stanowi kwote netto S =] i\
(stownie:.......c.cooiiiiiiiiiiian ), z tym zastrzezeniem, ze:

a)Za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie Robdét Budowlanych, ktére zostaty
szczego6towo opisane w §2 ust.2 Umowy - wynagrodzenie ryczattowe w wysokosSci

................................ PLN brutto (stownie: .......), w tym VAT w wysokosci
......................................... PLN (stownie: ...................), co stanowi kwote netto
................................ PLN (stownie:...........ocooviiiiinnl),

b)Za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania obowigzku pielegnac;ji
nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego, ktore zostaty szczeg6towo opisane w §2 ust.3

Umowy - wynagrodzenie ryczattowe W WYSOKOSCI ..........cccoevviuiiiiinininnn. PLN brutto
(stownie: ....... ), W tym VAT W WYSOKOSCI ....vnenininiiiiiiiiiiiiieeenae PLN (stownie:
................... ), co stanowi kwote netto PPN o B\
(stownie:.........oooiiiiiiiiiien, ).

W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z Prawa Opcji nr 1 Wykonawcy
przystugiwa¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe z tytutu realizacji Prawa Opcji w
WYSOKOSCI «uevurnrnnnnierannrarnrannnnns PLN brutto (stownie: ....... ), w tym VAT w wysokosci
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......................................... PLN (stownie: ...................), co stanowi kwote netto
................................ PLN (stownie:............ccooeeeiinlll).

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z Prawa Opcji nr 2 Wykonawcy

przystugiwa¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe z tytulu realizacji Prawa Opcji w

WYSOKOSCI wvvvieriiireriiririeneeeeaean, PLN brutto (stownie: ....... ), w tym VAT w wysokosci
......................................... PLN (stownie: ...................), co stanowi kwote netto
................................ PLN (stownie:............cooeiiieiin).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1-3 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie
koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami zawartymi
w niniejszej Umowie. W przypadku nieujecia w ww. cenie wszystkich robét wynikajgcych
z Dokumentacji Projektowej, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego
wynagrodzenia i jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Wynagrodzenia okreslonego w
ust. 1.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1-3 niniejszego paragrafu, zawiera réwniez
koszty zwigzane z prawidlowg realizacjg przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci:
opracowania planu BIOZ, wykonania robdt przygotowawczych, odtworzeniowych,
porzgdkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji terenu
budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia Placu Budowy, zorganizowania i utrzymania
zaplecza budowy (wody, energii elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy), koszty
uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wraz z petnomocnictwem wysypiska
i tymczasowego sktadowania, wykonania dokumentacji powykonawczej, nagrania na
ptycie CD/DVD filmu przedstawiajgcego stan terenu przed rozpoczeciem robdt, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robot, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego
po zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikajgce z
niniejszej Umowy, w tym podatki obowigzujgce na terenie Polski, a w szczegdlnosci
podatek VAT.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce
w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem
rachunkowym i formalnym faktury VAT. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma

nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru
VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania
nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
w/w wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
op6znienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego czesci naleznego Wynagrodzenia
za zakonczone i odebrane roboty budowlane, jest przedtozenie przez Wykonawce wraz
ze skladang fakturg kserokopii zatwierdzonego protokotu czesSciowego oraz
dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 9 Umowy, a takze przedstawienie
nastepujgcych dokumentow:
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a) kserokopii faktury Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem
dokonania przelewu,

b) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty
za czes¢ przedmiotu Umowy, za ktérg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, z ktérymi zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub z ktérymi zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamodwienia na Roboty Budowlane

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg Roboty Budowlane Iub ktory zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg Roboty Budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

Dostawy lub Ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic¢

Wykonawcy zgtoszenie na pismie uwag dotyczagcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9,

Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informaciji.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez

14.

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia

Zz Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

15. Datg ptatnosci jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1-3, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniost
Wykonawca celem wykonania przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci: koszty uzyskania
pozwolen i zezwolen, , koszty robét budowlanych wraz z usunieciem wszelkich kolizji,
koszty sprzetu i wyposazenia, koszty montazu, przeniesienie prawa do wykonywania
praw zaleznych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw zaleznych, koszty i optaty
zwigzane z zakupem sprzetu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkolen.
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie podlega zmianie poza
przypadkami wskazanymi w Umowie.

Wykonawca oswiadcza, ze szczegbétowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia, ktorej zapisy sg dla niego czytelne izrozumiate, a w szczegdlnosci z
dokumentacjg przetargowag, i w zwigzku ztym prawidlowo wycenit swoje prace,
a ponadto zapoznat sie z wymaganiami Inwestycji, szczegdlnie z warunkami, w jakich
ma by¢ realizowana iprzy uwzglednieniu powyzszego ziozyt swojg oferte oraz
oSwiadcza w zwigzku ztym, Zze Zamawiajgcy nie poniesie zadnych dodatkowych
kosztéow z tytutu jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub
w okreslonym przez Wykonawce zakresie Robot. Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie
uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia,
okolicznosci, ktére mozna byto dziatajgc ze starannoscig profesjonalisty przewidzie¢ na
podstawie dokumentacji przetargowej i analizy istniejagcych na moment ztozenia oferty
warunkow realizacyjnych.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego
Wynagrodzenia Wykonawcy oraz Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na co
Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca winien wystawi¢ faktury w nastepujacy sposob:

- Nabywca: Miasto £6dz, ul. Piotrkowska 104, 90 — 926 £6dz, NIP 7250028902;

- Odbiorca faktury: Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90 — 447 Lédz.
Wynagrodzenie Wykonawcy w poszczegolnych latach nie moze przekroczy¢ kwot
okreslonych w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowag po zakonczeniu przedmiotu Umowy
i po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji. Wraz z fakturg koricowag
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat
w realizacji odebranych Robo6t. Nadto, Wykonawca przedtozy zestawienie
niewymagalnych jeszcze wierzytelnosci Podwykonawcy oraz dalszych Podwykonawcow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czeSci
odpowiadajgcej  nieuregulowanej  naleznosci  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy celem zabezpieczenia srodkéw na zaptate Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie
bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu w szczegolnosci prawo do zgdania
odsetek ustawowych za opdznienie.

W zwigzku z dofinansowaniem Inwestycji ze $rodkéw UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa t.édzkiego na lata 2014-2020, dziatania nr VI.3,
poddziatania nr VI.3.3 - Rewitalizacja i rozwdj potencjatu spoteczno-gospodarczego —
miasto todz, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wytyczne dotyczgce sposobu
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wystawiania faktur. Wykonawca zobowigzany jest przy wystawaniu faktur uwzglednia¢
podziat kosztéw zgodnie z komponentami pomocy publicznej wraz z podziatem na
wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane.

23.Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2019 r. o elektronicznym fakturowaniu

w zamoéwieniach  publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi

oraz partnerstwie  publiczno - prawnym (Dz.U.2020.0.1666), dalej ustawa

o elektronicznym fakturowaniu.

24. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej
https://efaktura.gov.pl.

25. Zasady zwigzane z wystawieniem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze.

26. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera:

1. Infinite IT Solutions, wpisujac dane nabywcy:
-w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902,
-jako typ numeru PEPPOL nalezy wybraé¢ NIP,
-w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wiasny jednostki bedgcej adresatem
faktury: 7252132934.
2. PEFexpert, wpisujgc dane nabywcy:
-w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisaé NIP Miasta: 7250028902,
-jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybra¢ NIP,
-w polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wiasny jednostki bedacej adresatem
faktury: 7252132934,
W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustugi.

27. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila: zim@zim.uml.lodz.pl;
cuw@cuw.uml.lodz.pl .

§ 26.
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci za
realizacje obowigzkéw objetych przedmiotem Umowy

1. Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania pfatnosci czesciowych na poczet
uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakonczonymi Robotami przyporzadkowanymi
do poszczegdlnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. Zamawiajacy dokonywa¢ bedzie
ptatnosci czesciowych wytgcznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu  protokotéw czesciowych
(o ktéorych mowa wust. 7), z zastrzezeniem, iz naleznos¢ Wykonawcy objeta fakturg
koncowego rozliczenia, o ktdrej mowa w ust. 9, bedzie wynosi¢ co najmniej 10% wartosci
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutlu Robot. Kwota ta bedzie zabezpieczata
ewentualne roszczenia Podwykonawcow Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i zostanie
zaptacona Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce pisemnych
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o$wiadczenh jego Podwykonawcédw oraz dalszych Podwykonawcéw, ze Wykonawca zaspokoit
ich wszystkie roszczenia z tytutu robot, dostaw i ustug przez nich wykonanych w trakcie
realizacji Inwestycji za wyjagtkiem niewymagalnych kaucji. W pozostatym zakresie strony
wylaczajg stosowanie art. 654 KC.

2. Do 25 dnia kazdego miesigca wykonywania Robét Wykonawca sporzadzi
i przedstawi Zamawiajacemu/Inzynierowi Kontraktu raport z zaawansowania Robdét, ktéry
bedzie zawierat miedzy innymi: ocene stanu zaawansowania robét budowlanych,
dokumentacje fotograficzng, spostrzezenia, uwagi, zalecenia (odrebnie do poszczegdlnych
branz) i podsumowanie w formie wnioskéw i opinii.

3. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu raport, o ktérym mowa w ust. 2 zatwierdzg lub odmdwig jego
zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi by¢ uzasadniona) w terminie 5 dni od
przedstawienia raportu przez Wykonawce. W przypadku, gdy Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu
odméwi akceptacji raportu w terminie, uznaje sie, ze raport zaawansowania Robo6t w danym
miesigcu nie zostat sporzadzony, w przypadku rozbieznosci decydujgce jest stanowisko

Zamawiajgcego.
4. Raport z zaawansowania Robdét powinien by¢é podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego/inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Ze strony

Zamawiajgcego powinien by¢ podpisany przez wyznaczong przez Zamawiajgcego
osobe, zas ze strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy Ilub Dyrektora
Projektu/kierownika kontraktu.

5. Podpisanie raportu z zaawansowania robot nie stanowi odbioru Robot, lub jakiegokolwiek
ich elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepiséw prawa budowlanego i kodeksu
cywilnego.

6. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg odnosnie
stopnia zaawansowania Robét i odmowy akceptaciji raportu z zaawansowania Robo6t
w zakresie spornym, Zamawiajgcy ma prawo do dokonania ptatnosci za sporng czesc
Robdt, dopiero po rozstrzygnieciu sporu.

7. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu raportu
z zaawansowania Robdét Wykonawca sporzgdza protokét czesciowy potwierdzajgcy
zakres
i wartos¢ wykonanych Robét oraz ich zgodnos¢ z Harmonogramem Rzeczowo -
Finansowym. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu akceptuja przedstawiony przez
Wykonawce Protokdt czesciowy w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia przez
Wykonawce lub odmawiajg jego akceptac;i.

8. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Protokotu czesciowego
Wykonawca wystawi fakture czesciowg obejmujgcg nalezng mu kwote.

9. Przed wystawieniem ostatniej faktury czesciowej Strony zobowigzane sg do rozliczenia
wszystkich Robét/Dostaw/Ustug wykonanych przez Wykonawce. Faktura ta bedzie
fakturg koncowego rozliczenia wykonania przez Wykonawce przedmiotu Umowy,
a Wykoanwca uprawniony bedzie do jej wystawienia po podpisaniu przez Strony
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyc;ji.

10. Wraz z kazdg fakturg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
ktorzy brali udziat w realizacji odebranych Robo6t. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zatrzymania wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej wymagalnej
naleznosci Podwykonawcy celem zabezpieczenia srodkéw na zaptate Podwykonawcy na
co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty
zadne roszczenia z tego tytutu w szczegodlnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych
za opdznienie.
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- ). : Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,

11. Maksymalna ptatnos¢ z tytutu wykonanego przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢
w poszczegolnych latach kwot wskazanych w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym.

12. W zwigzku z faktem, ze po przyjeciu Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji
aktualizuje sie obowigzek Wykonawcy w zakresie swiadczenia na rzecz Zamawiajgcego
ustugi pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego w okresie trwania gwarancji na
przedmiotowg zielen i materiat roslinny, Strony ustalajg nastepujacy, ponizej okreslony
sposob rozliczenia z tego tytutu:
a)Wykonawca umiesci na ostatniej fakturze czesciowej, rozliczajgcej Inwestycje, o ktorej
mowa w ustepie 9 niniejszego paragrafu odrebng pozycje obejmujgcg catosc
wynagrodzenia za ustuge pielegnacji zieleni i materiatu roslinnego w okresie trwania
gwarancji wskazanego w §25 ust.1 lit. b) Umowy.
b)Zamawiajgcy dokona zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu $wiadczenia
przez niego ustugi pielegnaciji zieleni i materiatu roslinnego, wskazanego w §25 ust.1 lit.
b)Umowy, w terminie przewidzianym dla ptatnosci Robot/Dostaw/Ustug objetych ostatnig
fakturg czesciowg opisang w ustepie 9 niniejszego paragrafu.

§ 26a.
Pilatnos¢ zaliczkowa

1. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamoéwienia
w wysokosci nie wiekszej niz 10% fgcznego Wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 25 ust 1, jezeli Wykonawca wystgpi o zaliczke oraz przedstawi
zabezpieczenie zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zgodnie
ze wskazanymi ponizej postanowieniami Umowy. Wysoko$¢ zabezpieczenia zaliczki
odpowiadac¢ bedzie wnioskowanej kwocie zaliczki.

2. Wyptata zaliczki nastgpi na wniosek Wykonawcy ztozony po dacie rozpoczecia
realizacji robét budowlanych.

3. Whniosek o wyptate zaliczki bedzie zawierat rachunek bankowy, na ktéry zaliczka ma
zosta¢ wptacona oraz projekt tresci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
majgcej stanowi¢ zabezpieczenie tej zaliczki. TreS¢ projektu gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej i podmiot jg wystawiajgcy muszg zostaé, przed
udzieleniem gwarancji, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4. Wyptata zaliczki nastgpi w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiednio przez
Zamawiajgcego zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowe;j,
ktérej tres¢ oraz podmiot jg udzielajgcy zostaly uprzednio zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawi i dostarczy
Zamawiajgcemu fakture na wptacong zaliczke zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawy o podatku od towardw i ustug.

6. W przypadku korekt zmieniajgcych wartos¢ Wynagrodzenia, wysokos¢ udzielonej
zaliczki nie ulega zmianie.

7. Sptata zaliczki nastepowacC bedzie w transzach poprzez potrgcenia z ptatnosci
czesciowych, az do sptaty catej udzielonej zaliczki, przy czym w kazdym przypadku
sptata nie moze nastgpi¢ pdzniej niz do potowy okresu, na ktory zostata zawarta
umowa. Potrgcenia te bedg stanowi¢ rownowartos¢ 25% ptatnosci czesciowe;.

8. Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie zwrotu kwoty wyptacanej zaliczki bedzie
wazne [wykonalne, az do catkowitego zwrotu wyptaconej jemu zaliczki, ale jej kwota
moze byC stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawce]. Jezeli
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warunki zabezpieczenia podajg jego date wygasniecia, a ptatnos¢ zaliczkowa nie
zostata zwrécona do daty o 30 dni wczes$niejszej od tej daty wygasniecia, to
Wykonawca bedzie przedtuzat lub sktadat nowe zabezpieczenie najpdzniej na 30 dni
przed wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia, az do czasu catkowitego
zwrotu wypfaconej jemu zaliczki. W przypadku gdy Wykonawca nie przedtuzy lub nie
ztozy nowego zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami powyzej, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do zrealizowania zabezpieczenia lub Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytutem spfaty zaliczki.

9. Jezeli zakohczenie procesu sptaty =zaliczki nie odbedzie sie zgodnie
z postanowieniami powyzej lub przed odstgpieniem od Umowy, lub na 30 dni
wczesniej od daty wygasniecia zabezpieczenia spiaty zaliczki, to cate niesptacone
saldo zaliczki stanie sie natychmiast wymagalne i nalezne od Wykonawcy i pfatne
Zamawiajgcemu a w tym zakresie Zamawiajgcy uprawniony bedzie do realizowania
zabezpieczenia zaliczki lub Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

V. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

§ 27.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w nastepujacych formach
dopuszczonych trescig art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
z zastrzezeniem ust. 7i 8 :

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysokoSCi ..........ccooeiiiiiniennn. zt, na konto
ZamawiajgCegO W .......eueeue e ee e aeeee e
D) W ktorej oryginat zostat zlozony

u Zamawiajgcego.

. Dokument potwierdzajgcy wniesienie przez Wykonawce Zabezpieczenia Nalezytego

Wykonania Umowy na okres obejmujgcy wykonanie przedmiotu zamdwienia oraz okres

rekojmi - stanowi Zatgcznik Nr 5.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy bedzie zwrocone Wykonawcy na

ponizszych zasadach:

e 70 % wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrocone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane tj. po podpisaniu Protokotu Odbioru Kohcowego Inwestycji,

o 30 % wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrécone nie
pbzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢é dokonana z zachowaniem ciggtoSci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Zmiana ta wymaga aneksu do niniejszej
Umowy.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegdlnosci na poczet pokrywania kar
umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajgcego w okresie gwarancji w zwigzku
Z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w gwarancji.
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6. W przypadku uptywu wazno$ci ztozonego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy

Wykonawca zobowigzany jest do jego przedtuzenia i przedstawienia najpdzniej na 30 dni
przed jego uptywem.

. Zamawiajgcy wyraza zgode na tworzenie Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy

zgodnie z art. 452 ust. 4-5 ustawy Prawo zamdéwien publicznych przez potrgcenia
naleznosci za czesciowo wykonane Roboty Budowlane. W takim przypadku Wykonawca
w dniu zawarcia Umowy wnosi na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania Umowy w wysoKosci ............ % (co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia)
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy wskazanego w ust. 1 w nastepujgcych
formach dopuszczonych trescig art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych:
a) w pienigdzu tj. przelewem KWoty W WYSOKOSCI ........ouiuiuiuiiiiiiiiiiiiiiieeeeeae zt
Na KONTO ZamawiajaCeg0 NI .. ... et
D) W ,
ktérej oryginat zostat ztozony w siedzibie Zamawiajgcego

. W przypadku o ktérym mowa w ust. 7 pozostata cze$¢ Zabezpieczenia Nalezytego

Wykonania Umowy w wysokosci 70% bedzie wnoszona przez potrgcenia z naleznosci za
czesciowo wykonane Dostawy, Ustugi lub Roboty Budowlane w taki sposéb, aby
wniesienie petnej wysokosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, o ktorej
mowa w ust. 2 nastgpito do potowy okresu na ktéry zostata zawarta Umowa. Zamawiajgcy
okresli kazdorazowo Wykonawcy jaka kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy ma by¢ potragcona.
§ 28.
Kary umowne

Oproécz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegolnych postanowieniach
niniejszej Umowy, Strony przewidujg nastepujgce kary umowne, nalezne od Wykonawcy
Zamawiajgcemu:

a) kare umowng wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki w przekazaniu raportu
miesiecznego w terminie wskazanym w § 26 ust. 2 Umowy,

b) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, nie
wynikajgcej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Wykonawca
zapfaci kare umowng w wysokosci 0,005%, catkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 25 ust. 1 za kazdy dzien niewykonywania przedmiotu Umowy,

c) w przypadku nie przedtozenia dowodu przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy w trybie § 27 ust. 7 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,005 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 25
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

d) kare umowng za niedotrzymanie Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji
okreslonego w § 3 ust. 1 lit. a) w wysokosci 0,02 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 25 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

e) kare umowng w wysokosci 20% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 25 ust. 1 w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, jak réwniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (zaréwno na podstawie umownego, jak
i ustawowego prawa odstgpienia),

f) kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okre$lonego
w § 25 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 4 Umowy,

g) kare umowng w wysokos$ci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 25 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu poprawionego
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(Projekt 4)

Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 3
ust. 6 - 8 Umowy,

za brak zaptaty Ilub za nieterminowg zaptate Wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie robét budowlanych
Wykonawca =zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 % kwoty catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, przed zawarciem tej umowy
lub dokonaniem tej zmiany Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 %
kwoty catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

za nieprzedtozenie w ogole lub nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 11 ust. 5
pkt 4 oraz ust. 6 pkt 1 poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,— Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci
0,01% catkowitego Wynagrodzenia brutto okredlonego w § 25 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca
zapfaci kare umowng w wysokosci 0,01% kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 25 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
pomimo zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu umowy
o podwykonawstwo Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2000 zt za kazde
naruszenie oddzielnie,

w przypadku zawinionego niewykonania obowigzkéw okreslonych w § 29 ust. 2, ust. 8
lub ust. 9 Umowy w terminach okreslonych odpowiednio w § 29 ust. 2, ust. 8 lub ust.
9 Umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,005% catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
kalendarzowy odpowiednio: nieprzekazania umowy ubezpieczenia lub jakiegokolwiek
innego dokumentu lub oswiadczenia wskazanego w § 29 ust. 2, ust. 8 lub 9 Umowy
na warunkach okreslonych w tych postanowieniach Umowy;

za zawinione naruszenie przepiséw BHP i p.poz. na Placu Budowy, w wysokosci
2000 zt odrebnie za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek takiego
naruszenia,

za zawinione nieusuniecie naruszeh BHP w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego/ Inzyniera, w wysokosci 2000 zt za kazdy dzienn zwtoki w stosunku do
wyznaczonego terminu,

za zawinione nieprzejecie Placu Budowy w terminie okreslonym w powiadomieniu o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 lub w terminie o ktérym mowa w § 9 ust. 2 lub ust. 3
Umowy - w wysokosci 0,03% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

r) za zawinione wykonanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem

tymczasowej organizacji ruchu, w wysokosci - 2000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek niezgodnosci z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

s) kare umowng w wysokosci 0,7% Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa

t)

w § 25 ust. 1 za kazdy przypadek wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego,

za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego Ilub podmiotu przez niego
upowaznionego Podwykonawcy z terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 11
ust.2 w wysokosci 1500 zt odrebnie za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego
przypadek takiego naruszenia.
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u) za brak zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew i krzewoéw na terenie budowy,
w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zabezpieczenia.

w) za niewlasciwe zabezpieczenie drzew i krzewdw (niezgodne z dokumentacja)
w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek niewtasciwego zabezpieczenia.

X) za skfadowanie materiatdw budowlanych oraz wyznaczanie placéw postojowych
w strefie ochrony drzew i krzewdéw, w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

y) za uszkodzenie drzew i krzewow (korzeni, pni, konaréw i gatezi), w wysokosci 500 zt
za kazdy stwierdzony przypadek zawinionego uszkodzenia.

Z) za dokonanie samowolnej, niezgodnej z prawem (bez posiadania stosownego
zezwolenia) wycinki drzew lub zniszczenia drzewa w wysokosci 1000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek

z) za dokonanie samowolnej wycinki drzew i krzewéw bez zgody Zamawiajgcego,
w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek wycinki.

Z) za niewtasciwg metode wykonywania prac przy drzewach, tj.m.in. niewykonywania
prac w obrebie bryty korzeniowej metodg reczng, w wysokosci 500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

y) z tytulu braku =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §35a i

§35b w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto o

ktérym mowa w §25 ust. 1, za kazdy dzien zwiloki, przy czym kara umowna bedzie

liczona dla kazdego przypadku odrebnie.

2. Maksymalna tgczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 %
Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 25 ust. 1 (limit kar umownych).
Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajgcy podlegajg sumowaniu (kumulacji) z tym jednak zastrzezeniem, ze w
sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia kary umownej za odstgpienie od
umowy jako kary umownej z tytutu niewykonania zobowigzania umownego.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej zastrzezone w niniejszej Umowie
kwoty kar umownych, kazda ze Stron Umowy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajgcy moze potrgci¢ naleznosci za naliczone kary umowne z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy, jak réwniez z Wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Wykonawca uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej naleznej
od Zamawiajgcego w wysokosci 20 % catkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 25 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od Umowy
z winy Zamawiajgcego.

6. Kary umowne zastrzezone Umowg pfatne bedg w terminie 14 dni od dnia doreczenia
Stronie noty ksiegowe;j.

7. W celu uniknigcia jakichkolwiek  watpliwosci Strony potwierdzajg, ze
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za okolicznosci, za ktére wylgczng odpowiedzialnosc
ponosi Zamawiajacy jest w catosci wytgczona.

§ 29.
Ubezpieczenie
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1. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wtasny koszt i przekazania Zamawiajgcemu
nastepujgcych umow ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktdére mogg zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR,;

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej
i posiadanego mienia (OC);

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) — o ile w ramach Umowy
wykonywane bedg samodzielne Czynnosci zawodowe w zakresie
projektowania/nadzoru  autorskiego, 2z mozliwoscig uwzglednienia  ochrony
w omawianym zakresie w ramach umowy ubezpieczenia OC, o ktérej mowa powyzej,
przy utrzymaniu odrebnosci limitu ochrony;

z uwzglednieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej okreslonego

odpowiednio w ponizszych ustepach oraz z zastrzezeniem ust. 10.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu umow ubezpieczenia:

1) o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 - w dniu podpisania Umowy;

2) o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 - najpdzniej na 5 dni przed przekazaniem Placu Budowy.

3. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, obowigzek zawarcia powyzszych uméw
ubezpieczen dotyczy tgcznie Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa uwzgledniaé
powinna odpowiedzialnos¢ kazdego cztonka Konsorcjum (wspétubezpieczeni).

4. W zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) umowa
ubezpieczenia musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce postanowienia:

1) Ubezpieczeni — Zamawiajgcy; Wykonawca; pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy
oraz pozostate firmy lub osoby formalnie zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego
kontraktu — o ile warto§¢ wykonywanych przez nich robét zostata ujeta w wartosci
ubezpieczanego kontraktu; Projektanciffirmy projektowe, konsultanci, doradcy,
producenci, dostawcy — tylko i wytgcznie w odniesieniu do ich dziatalnosci na terenie
budowy/montazu;

2) Przedmiot ubezpieczenia — Roboty oraz wszelkie prace trwate i tymczasowe
zwigzane z jego realizacig w tym m.n. prace przygotowawcze,
roztadunkowe/zatadunkowe, prefabrykacje powziete w zwigzku z ubezpieczonymi
czynnosciami, materiaty budowlane, montazowe, materiaty i prace zwigzane z praca,
drobny sprzet, zaplecze, wyposazenie i urzadzenia placu budowy wykorzystywane przy
realizacji inwestycji. W ramach przedmiotu ubezpieczenia nalezy uwzgledni¢ wartosc
dostaw inwestorskich, jezeli takie majg miejsce. Przedmiotem ubezpieczenia jest
réwniez mienie Zamawiajgcego (mienie zastane) znajdujgce na Placu Budowy lub w
jego bezposrednim sgsiedztwie, ze szczegdinym uwzglednieniem przedmiotéw, ktore
bedg podlegaty pracom budowlano/montazowym;

3) Suma ubezpieczenia - kwota catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto
wskazana
w § 25 ust. 1 Umowy powiekszona o limit przyjety na mienie zastane (klauzula 119),
limit przyjety na sprzet, wyposazenie i zaplecze budowy;

4) Zakres ubezpieczenia — wszelkie szkody polegajgce na utracie, zniszczeniu
lub uszkodzeniu, ktore nastgpity wskutek zdarzen o charakterze nagtym
i nieprzewidzianym w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, za wyjatkiem wylgczen
i dodatkowych postanowien zawartych w klauzulach restrykcyjnych;

5) Zakres ubezpieczenia CAR/EAR bedzie zawierat co najmniej nastepujgce klauzule
dodatkowe:

a) klauzula 001 ubezpieczenia szkdéd powstatych w wyniku strajkéw, rozruchéw
i zamieszek spotecznych — limit 1 000 000 =z,
b) klauzula 003 konserwacja prosta — 12 miesiecy,
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¢) klauzula 004 konserwacja rozszerzona — 12 miesiecy,

d) klauzula 006 kosztow prac w godzinach nadliczbowych — limit 25% wartosci szkody,
e) klauzula 100 préby gorgce, testy maszyn i instalacji — limit 4 tygodnie,

f) klauzula 115/200 btedy projektowe i wady materiatowe,

g) klauzula 116 i 116/1 szkéd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku,

h) klauzula 119 mienie inwestorskie/ mienie zastane — limit 1 000 000 zt,

i) klauzula 121 palowanie, $cianki oporowe, szczelne,

J) klauzula 201 gwarancja,

k) klauzula reprezentantow,

) klauzula szkdd w czesciach wadliwych — limit 800 000 zt,

m) klauzula uprzatniecia pozostatosci po szkodzie oraz wynagrodzenia ekspertow,

n) klauzula pokrycia kosztow odtworzenia planéw i dokumentow — limit 100 000 zt,

0) klauzula 72 godzin (seria zdarzeh szkodowych traktowanych jako jedno zdarzenie),
p) klauzula przedtuzenia okresu ubezpieczenia na kolejne 90 dni,

g) klauzula wstrzymania prac nie diuzej niz 6 miesiecy,

r) klauzula kradziezy zwyktej oraz kradziezy z wlamaniem i rozboju,

s) klauzula ubezpieczenia ryzyka terroryzmu;

6) Miejsce ubezpieczenia — rozumiane jest jako Plac Budowy oraz jego bezposrednie
sgsiedztwo, tymczasowe biura i zaplecza techniczne, magazyny, bazy sprzetowe
utworzone w zwigzku z realizacjg ubezpieczonych robot budowlano montazowych;

7) Okres ubezpieczenia — umowa ubezpieczenia bedzie obowigzywata od dnia
przekazania Placu Budowy i przez dalszy okres realizacji Umowy do dnia zakonczenia
realizacji Robét potwierdzonych stosownym dokumentem, z uwzglednieniem odbioréw
czesciowych oraz postanowien zawartych w klauzulach dodatkowych;

8) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. W zakresie ubezpieczenia robét
kontraktowych przewiduje sie maksymalng ogolng franszyze redukcyjng nie wieksza
niz 10 000 zt z uwzglednieniem odmiennych franszyz i udziatéw wtasnych okreslonych
w poszczegolnych klauzulach dodatkowych. W przypadku wprowadzenia franszyzy lub
udziatow witasnych Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ koszt naprawy szkody do
wysokosci wprowadzonej franszyzy lub udziatu wtasnego.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie klauzul restrykcyjnych:

klauzula 106 Postanowienia specjalne dotyczace prac podzielonych na odcinki
(maksymalna dtugos¢ odcinka do 150 m),

klauzula 107 Postanowienia specjalne dotyczgce obiektéw pomocniczych,

klauzula 110 Postanowienia specjalne dotyczace srodkdéw zabezpieczajgcych przed
naniesieniem osadow lub powodzig,

klauzula 111 Postanowienia specjalne dotyczace usuwania rumowiska po osunieciu sie
ziemi,

klauzula 112 Postanowienia specjalne dotyczgce $rodkéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego na terenie budowy oraz srodkéw gasniczych w nastepujgcej tresci:
Strony uzgadniajg, ze z zastrzezeniem warunkow i wytgczen umowy ubezpieczenia lub
jej dodatkéw, Ubezpieczyciel wyptaci nalezne odszkodowanie za szkode spowodowang
bezposrednio lub posrednio przez pozar lub wybuch, pod warunkiem, Zze prace
prowadzone sg zgodnie z obwigzujgcymi przepisami prawa (w tym w szczegdlnosci z
prawa budowlanego, przepisami przeciwpozarowymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang),
klauzula 117 Postanowienia specjalne dotyczgce wykonania sieci wodociggowej lub
kanalizacyjnej.

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej i posiadanego mienia (OC) umowa ubezpieczenia musi
zawierac¢ co najmniej nastepujgce postanowienia:
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1) Ubezpieczeni - Zamawiajgcy, Wykonawcy, Podwykonawcy (wskazanie jako
wspotubezpieczonych);

2) Przedmiot ubezpieczenia — odpowiedzialnosé cywilna ubezpieczonych z tytulu
czyndw niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowa) oraz niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialnos¢ kontraktowa), jak rowniez
odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez produkt bgdz wykonang
ustuge. Odpowiedzialnos¢ ubezpieczyciela obejmuje szkody powstate w okresie
ubezpieczenia i zgtoszone przed uptywem terminu przedawnienia (loss occurance).
Okreslona w polisie dziatalno$¢ zgtoszona do ubezpieczenia bedzie adekwatna do
przedmiotu Umowy;

3) Suma gwarancyjna — w wysokosci nie mniejszej niz 5000 000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia,

4) Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowaé szkody osobowe, szkody
rzeczowe i czyste straty finansowe zaréwno w postaci poniesionych strat (damnum
emergens), jak i utraconych korzysci (lucrum cessans), powstate w okresie
ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC bedzie dodatkowo

obejmowac¢:

a) szkody wyrzgdzone razgcym niedbalstwem,

b) skreslono

¢) szkody wyrzadzone przez podwykonawcdéw,

d) szkody nie bedgce nastepstwem szkdéd osobowych, ani szkdéd rzeczowych
(tzw. czyste straty finansowe) z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,

e) szkody spowodowane wadg produktu,

f) szkody polegajgce na poniesieniu kosztow dodatkowych na demontaz wadliwego
produktu oraz montaz produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialnosci min.

500 000 z,

g) szkody powstate po przekazaniu przedmiotu pracy lub ustugi w uzytkowanie
odbiorcy (completed operations),

h) szkody spowodowane wibracjg, osunieciem Iub zapadaniem sie ziemi,
z limitem odpowiedzialnosci min. 2 000 000 zt,

i) szkody powstate w instalacjach podziemnych,

j) szkody powstate w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedgcym
w pieczy lub pod nadzorem — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi
omawiane ryzyko, z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zi,

k) szkody powstate w mieniu bedacym przedmiotem ustugi, naprawy, obrobki —
w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi omawiane ryzyko
(rozszerzenie nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy Umowy
prac, ktére to czynnosci stanowig przedmiot ochrony w ramach zakresu
podstawowego), z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 z,

[) szkody wyrzgdzone przez prace wyburzeniowe, rozbiérkowe lub w zwigzku
z uzyciem miotdw pneumatycznych, hydraulicznych, kafarow — w przypadku gdy
w zwigzku z realizacjg prac wystgpi omawiane ryzyko,

m) szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajgce obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi
omawiane ryzyko,

n) szkody wyrzgdzone podczas prac tadunkowych,

0) szkody powstate w srodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
srodowiska substancjami szkodliwymi wynikle wskutek zdarzenia o charakterze
nagtym

60278

Fundusze TR, Unia Europejska S,
EUI’OpEjSkIe l'lfldzkle Europejski Fundusz ok

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego *xx



Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Prochnika
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Projekt wspoétfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa todzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 4)

- ). : Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,

I przypadkowym, w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntow, drzewostanu
laséw i parkow, z limitem odpowiedzialnosci co najmniej 250 000 zt;

5) Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP;

6) Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez
caty okres zwigzania Umowa;

7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wtasny bedg
ustalone na rozsgdnym poziomie rynkowym, w wysokosci nieprzekraczajacej 10 000 zt
dla szkdd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zt dla czystych strat
finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatéw wtasnych w odniesieniu do
szkéd osobowych.

6. W =zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) umowa
ubezpieczenia musi zawiera¢ co najmniej nastepujace postanowienia:

1) Ubezpieczeni — Wykonawca oraz osoby, ktorymi postuguje sie on w zwigzku
z realizacjig Umowy w zakresie projektowania, w tym takze Podwykonawcy oraz
osoby wykonujgce samodzielne czynno$ci zawodowe;

2) Przedmiot ubezpieczenia - odpowiedzialnos¢ cywilna z tytutu czynow
niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktowa) oraz niewykonania lub nienalezytego
wykonania  zobowigzania  (odpowiedzialno§¢  kontraktowa), w  zwigzku
z nieprawidtowymi dziataniami lub zaniechaniami majgcymi miejsce w okresie
ubezpieczenia (act committed);

3) Suma gwarancyjna — w wysoko$ci nie mniejszej niz 2 000 000 zt na jedno
I wszystkie zdarzenia;

4) Zakres ochrony — szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe,
zaréwno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak
i utraconych korzysci (lucrum cessans), wynikajgce z czynnosci zawodowych, ktérych
realizacji podjat sie Wykonawca na mocy Umowy. Rodzaj ubezpieczonej dziatalnosci
bedzie zgodny z zakresem prac i ustug wynikajgcych z Umowy. Ochrona
ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na:

a) szkody wyrzgdzone razgcym niedbalstwem,

b) wyrzadzone przez podwykonawcéw Ubezpieczonego, w zakresie obejmujgcym
realizowane przez nich prace,

¢) koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w zwigzku z wadliwoscig projektu,

d) polegajace na koniecznosci poniesienia przez osoby trzecie (w tym Zamawiajgcego)
kosztow w zwigzku z natozonymi karami, grzywnami, sankcjami, odszkodowaniami,
naleznosciami, o ile wynikajg 2z uchybien ubezpieczonego, z limitem
odpowiedzialnosci min. 100 000 z,

e) szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminéw Ilub kosztow,
o ile stanowi ono nastepstwo uchybienia ubezpieczonego,

f) szkody powstate w Srodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
srodowiska, z limitem odpowiedzialnosci min. 100 000 z;

5) Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP;

6) Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez
caty okres realizacji prac wynikajgcych z Umowy;

7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wtasny bedag
ustalone na rozsagdnym poziomie rynkowym w wysokosci nieprzekraczajgcej 10 000 zt
dla szkdd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zt dla czystych strat
finansowych, z  zastrzezeniem braku franszyzy i udziatbw wilasnych
w odniesieniu do szkod osobowych.

7. Zastosowanie w umowach ubezpieczenh, o ktérych mowa powyzej klauzul restrykcyjnych,
dodatkowych lub obnizonych limitbw odpowiedzialnosci, podwyzszonych pozioméw
franszyz lub wytgczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela niezgodnego z wymaganiami
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zawartymi w Umowie lub dobrym standardem rynkowym kazdorazowo wymagac bedzie
zgody Zamawiajgcego.

8.Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu w  terminach
wskazanych odpowiednio w ust. 2 pkt 1 i 2 dokumentéw ubezpieczenia (lub kopii polis
ubezpieczeniowych, certyfikatdw) wraz z majgcymi do nich zastosowanie warunkami,
potwierdzajgcych ze wymagane ubezpieczenia zostaly zawarte i sg obowigzujgce, wraz
z dowodami, ze zostaty prawidtowo optacane. W przypadku, jesli ryzyko stanowigce
przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystgpic ma ze znacznym opdznieniem
czasowym wzgledem terminu podpisania Umowy, Wykonawca zamiennie wzgledem
dokumentu ubezpieczenia przedstawi¢ moze promese jego zawarcia. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia stosownych dokumentéw ubezpieczenia
nie pozniej, niz na 14 dni przed datg wystgpienia ryzyka.

9. Wykonawca moze przedtozy¢ polisy, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, z krétszym okresem
ubezpieczenia wzgledem catego wymaganego okresu ubezpieczenia. Zamawiajgcy
zastrzega, ze w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia wraz z takg
polisg os$wiadczenia o kontynuacji ubezpieczeh przez caty okres realizacji prac
wynikajgcych z Umowy oraz odnowienia ubezpieczen albo zawarcia innej/innych
umowy/umow ubezpieczenia spetniajgcych wymagane parametry zakresowe, przy
utrzymaniu ciggtoéci ochrony ubezpieczeniowej realizowanych prac. Kopie dokumentéw
potwierdzajgcych odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego nie pozniej
niz na 14 dni przed koncem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

10.W przypadku zaniechania wykonania obowigzku ztozenia polis ubezpieczeniowych
wymaganych Umowg, Zamawiajgcy bedzie uprawniony:

1) uzyska¢ ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkéw
poniesionych na ubezpieczenie Wykonawcy potrgci¢ z wynagrodzenia lub zaspokoi¢
z zabezpieczenia oraz

2) powstrzymac sie od zaptaty jakiejkolwiek naleznej czesci wynagrodzenia w wysokosci
réwnej kosztom uzyskania ubezpieczenia, co nie bedzie stanowi¢ ani zwioki, ani
opoOznienia Zamawiajgcego badz wezwaé¢ Wykonawce do przedstawienia kopii
stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego wptacania
sktadek wyznaczajgc do tego czas nie krétszy niz 2 dni robocze, a po bezskutecznym
uptywie tego terminu - odstgpic od Umowy
(w catosci lub w zakresie Swiadczen nieodebranych do dnia ztoZzenia oSwiadczenia
o odstgpieniu).

11.Tres¢ umow ubezpieczenia (polis) oraz majgcych do nich zastosowanie warunkow
ogolnych, do ktérych zawarcia obowigzany jest Wykonawca, bedzie przedmiotem
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Czas zatwierdzenia polis przez Zamawiajgcego
wstrzymuje bieg terminu na dostarczenie polis przez Wykonawce.

12.Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia
takiego zadania przedstawi kopie stosownych dokumentéw ubezpieczenia oraz
potwierdzenie terminowego wptacania sktadek. W przypadku zaniechania wykonania
obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy bedzie uprawniony:

1) uzyska¢ Ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkow
poniesionych na Ubezpieczenie Wykonawcy potrgci¢ z wynagrodzenia lub zaspokoi¢
z zabezpieczenia oraz

2) powstrzymacC sie od zaptaty jakiejkolwiek naleznej czesci ceny, co nie bedzie
stanowi¢ ani zwitoki, ani opdznienia Zamawiajgcego bgdz wezwaé Wykonawce do
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia
terminowego wpftacania sktadek wyznaczajgc do tego czas nie krotszy niz 3 dni
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robocze, a po bezskutecznym uptywie tego terminu — odstgpi¢ od Umowy (w catosci
lub w zakresie $wiadczen nieodebranych do dnia zloZzenia oswiadczenia o
odstgpieniu).

13.Wykonawca zobowigzany jest na biezaco pisemnie informowa¢ Zamawiajgcego
o wszelkich zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym takze
o okolicznosciach lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére mogg mie¢ wptyw na jakosc,
termin, badz zakres prac. Informacje te powinny by¢ niezwlocznie przekazywane
Zamawiajgcemu wraz z propozycjami dziatan zaradczych. Nieprzekazanie takich
informacji w przypadku, gdy Wykonawca o takich zagrozeniach wie Ilub, przy
uwzglednieniu wymaganej Umowg starannosci, powinien wiedzie¢, powoduje, ze wszelkie
koszty i dodatkowe czynnosci zwigzane z konsekwencjg zdarzenia wynikajgcego z
danego zagrozenia obcigzajg Wykonawce.

14. W przypadku, gdy nastgpi wydtuzenie terminu realizacji Umowy koszt wszystkich
zwigzanych z takg sytuacjg koniecznych ubezpieczeh uzupetniajgcych, w tym
zawieranych przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci przedtuzenia okresu ubezpieczenia,
ponosi Wykonawca z tym jednak zastrzezeniem, ze nie dotyczy to przypadkéw w ktérych
do wydtuzenia terminu realizacji Umowy doszio z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosc¢
ponosi Zamawiajgcy. Zamawiajgcy moze pomniejszy¢é wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy o koszt takich ubezpieczeh uzupetniajgcych.

15. W odniesieniu do roszczen ubezpieczeniowych dotyczacych interesow Zamawiajgcego
Wykonawca nie moze zrezygnowac¢ z zadnego roszczenia, ani nie moze zawrze¢ zadnej
ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 30.
Cesja

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym réwniez
roszczenia © zaptate wynagrodzenia, chyba Ze wuprzednio uzyska na tozgode
Zamawiajgcego na pismie.

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecig praw i obowigzkéw
z niniejszej Umowy Zamawiajgcy oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes
ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

3. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje przez Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT,
Wykonawca ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa ces;ji ciggle obowigzuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie .

VI. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 31.
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem
natychmiastowym:
1) w przypadkach razgcego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajgcych na:
- wykonywaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawce niezgodnie z Umowg oraz
Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB, bez akceptacji Zamawiajacego,
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- faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce przedmiotu Umowy
trwajgcym dtuzej niz 14 dni z przyczyn innych niz wyraznie uzgodnione
z Zamawiajgcym badz dozwolone w niniejszej Umowie,

- powtérnym naruszeniu przez Wykonawce wymogoéw w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy , mogacych skutkowaé utratg zycia lub zdrowia oséb wykonujgcych
Roboty lub 0s6b trzecich,

- w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ pieciokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 11 ust. 10,
lub koniecznoéci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszag niz 5% wartosci
catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 niniejszej Umowy;

- w przypadku przekroczenia maksymalnego tgcznego poziomu kar umownych,
okreslonego w § 28 ust. 2 Umowy, do ktérych naliczenia uprawniony jest
Zamawiajacy,

2) w przypadku jezeli zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego lub na
skutek decyzji, postanowien Ilub innych rozstrzygnie¢ podjetych przez organy
administracji publicznej realizacja przedmiotu Umowy w catosci lub w okreslonej czesci
nie bedzie mozliwa w terminach okreslonych w Umowie umozliwiajgcych zakonczenie
realizacji Projektu zgodnie z aktualnie obowigzujgcg umowg o dofinansowanie projektu
UDA-RPLD.06.03.03-10-0004/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Lodzkiego na lata 2014-2020 z dnia 27 pazdziernika 2017 roku.

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, pod
warunkiem (nie dotyczy przypadku okreslonego w ust. 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret piate
oraz ust. 1 pkt. 2), ze zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy
do usuniecia naruszenia i moze odstgpi¢ dopiero po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie naruszenia, ktory to termin nie moze by¢ krotszy niz 7 dni.
Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 powinno nastgpi¢ poprzez
ztozenie odwiadczenia na pismie w terminie 100 dni od uptywu w/w terminu do usuniecia
naruszenia (ust. 1 pkt 1 tiret pierwsze — tiret trzecie ) lub powziecia informac;ji
0 okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia (ust 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret pigte i
ust. 1 pkt. 2) w kazdym przypadku nie pozniej jednak anizeli do uptywu 6 miesiecy od
dnia wyznaczonego jako termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji.

3. Stronom przystugiwa¢ bedzie takze prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacji
zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) uprawomocnienia sie wyroku wiasciwego sadu Ilub wydania decyzji badz
postanowienia wtadz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji
lub kontynuacje Inwestycji;

2) Zamawiajgcemu — gdy zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy.

3) Wykonawcy — w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiajgcego, iz wobec
zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci Zamawiajgcy nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

4) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie
30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takich przypadkach
Wykonawca moze Zzgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci Umowy (art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych),
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5) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zaméwienh
Publicznych na warunkach tam okreslonych, okolicznosciach z tym zastrzezeniem, ze
w kazdym przypadku prawo do odstgpienia od umowy moze zostaé wykonane nie
pozniej anizeli w terminie 3 lat od daty zawarcia Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 pkt 1 — 3 Umowy powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, przestanej za posrednictwem
plattormy EPUAP w terminie 100 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu
Wykonawca niezwlocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do protokolarnego
przekazania zakresu zrealizowanej Umowy, ktére to przekazanie nastgpi w terminie
uzgodnionym przez Strony. Strony sporzgdzg takze protokot zaawansowania przedmiotu
Umowy, ktéry zawieraé bedzie szczegdtowg inwentaryzacje Robdot wykonanych przez
Wykonawce lub jego Podwykonawcow i ktéry bedzie podstawg wystawienia przez
Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 25 i 26, po
potraceniu roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢ szczegétowy protokét
inwentaryzacji wykonanych Robdét w toku weditug stanu na dzien odstgpienia, przy
udziale Zamawiajgcego,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych Robét nie objetych niniejszg
Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbidr robét przerwanych i zabezpieczajgcych, a najpdzniej
w terminie 14 dni usung¢ z Placu Budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

2) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada, w
terminie 30 dni obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty Wynagrodzenia
za te prace lub roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatdow, konstrukcji lub urzadzen okre$lonych w pkt 1 lit. ¢
niniejszego ustepu, wykonanych bgdz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzeh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem
terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i
urzgdzen. Sporzadzony protokét inwentaryzacji wykonanych robot przez
Wykonawce lub jego podwykonawcow, bedzie podstawg wystawienia przez
Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami §25 i 26 po
potrgceniu roszczeh przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie hiniejszej
Umowy,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy.

7. W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca
oswiadcza, ze przekazuje Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty i opracowania, w tym
prawa autorskie do nich, a takze wszystkie uzgodnienia i decyzje, ktére uzyskat do
momentu odstgpienia od Umowy.
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8. Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje bez
wptywu na obowigzek =zaptaty naleznych Zamawiajgcemu kar umownych oraz
odszkodowan jak réwniez innych obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.

VII. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 32.
Adresy do korespondencji

1. Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane bedg na nastepujgcy adres:
a. Z przeznaczeniem dla Zamawiajgcego:
Zarzad Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi (90-447) przy ul. Piotrkowskiej
175; e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl, fax: 42 227-62-77
b. Z przeznaczeniem dla WyKonawey: .........ccoiiiiiiiiiiii i

2. Wszystkie powiadomienia muszg mie¢ forme pisemng. Faksy i wiadomosci przesytane
pocztg elektroniczng uznaje sie za forme pisemna.

3. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdoczesnej
zmianie swojego adresu w tym adreséw e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od
daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowa¢ bedzie tym, iz
korespondencja przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie
doreczona.

4. Zmiany o ktérych mowa w ust.1-3 niniejszego paragrafu nie wymagajg sporzgdzenia
aneksu do Umowy.

§ 33.
Spory. Wtasciwy sad.

1. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zgdaé podpisania przez
drugg Strone protokotu rozbieznosci.

2. Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajgce z niniejszej Umowy byly
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacii.

3. Wszelkie spory wynikte zniniejszej Umowy, ktére nie zostaly rozstrzygniete w sposob
polubowny w ciggu 30 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej
z takim Zgdaniem, rozstrzygane bedg przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 34.
Obowigzujace prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych
treScig Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, ustawy
Kodeks Cywilny i ustawy Prawo Budowlane.

VIIl. ZMIANA | ROZWIAZANIE UMOWY
§ 35.
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Zmiana Umowy

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
przedstawionych w art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych lub w Umowie:

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é dokonania zmian Umowy przy uwzglednieniu ich
zakresu
i charakteru oraz warunkow wprowadzenia zmian w nastepujacym zakresie:

a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy lub zmiane zakresu
przedmiotu Umowy Ilub zmiane materiatbw w zakresie niezbednym , ktére moga
skutkowa¢ zmiang terminu wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub
zakresu lub materiatéw musi by¢ spowodowana okolicznosciami zaistniatymi w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, ktére byty niemozliwe do przewidzenia na etapie wykonania
Dokumentacji Projektowej i skutkujg konieczno$cig jej zmiany lub zaistnienia warunkéw
faktycznych na terenie budowy, wplywajgcych na zakres lub sposéb (technologie)
wykonania zakresu przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszg by¢ wykonane o
jakosci nie gorszej niz okreslone w niniejszej Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej
spowodowanych w szczegolnosci przez:

- pojawienie sie na rynku materiatdw, sprzetu, oprogramowan lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestycji, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci Robét, urzgdzen lub oprogramowan,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robét, pozwalajgcej
na skrécenie czasu realizacji Robot lub zmniejszenie kosztéw eksploataciji Inwestyciji
lub zwigkszenie standardu Inwestycji,

c) wystgpienie robdét dodatkowych lub robét zamiennych w stosunku do Dokumentacii
Projektowej pozwalajgce na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) Inwestycji
(jej podwyzszenia), zamdwien o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo
zamowien publicznych lub zamowien dodatkowych przy czym zmiana termindw musi
by¢ udokumentowana,

d) w przypadkach, o ktéorych mowa w lit. a-c, mozliwa jest zmiana terminu realizaciji
Inwestycji lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyzszenie lub
zmniejszenie.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamdwienia,
sposobu wykonania lub materiatdw i technologii realizacji Robét lub Dostaw Urzgdzen/
Sprzetu oraz wysokoéci Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyzszenie lub
zmniejszenie w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy tj. wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgcymi
terminowe wykonanie zaméwienia, przeprowadzenia prob i sprawdzen, dokonywania
odbioréw;

b) zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:

- niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,

kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce wykonywanie robét budowlanych,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwoleh itp.
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- ujawnienie warunkow terenowych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie
robét budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub
zgodnie ze sztukg budowlang w szczegdlnoéci istnienia podziemnych urzadzen,
instalacji, fragmentow budowli, obiektow infrastrukturalnych lub ich czesci,

c) na skutek okolicznosci wynikajgcych z tzw. sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, w szczegolnosci zagrazajacego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach;

d) wystgpienie w trakcie wykonywania zamoéwienia odkrycia, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem Ilub uzasadnione bedzie
zawiadomienie konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie
potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego;

e) w przypadku przerwy w wykonywaniu robo6t budowlanych wskutek zdarzen
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczegdlnosci w przypadku
wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robét budowlanych w przypadkach
okreslonych
w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sad badz inny
podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

f) braku dostepu do lokali, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, w
tym zwigzanych z wykwaterowaniem lokatoréw, na etapie realizacji Robot
Budowlanych po przekazaniu Placu Budowy;

g) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do Dokumentaciji
Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

. Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, o ktérych mowa w ust. 2 lit. a to takie

warunki ktore :

1) skutkujg wstrzymaniem prowadzenia Robét biorgc pod uwage wymogi technologiczne
determinujgce wykonanie poszczegolnych Robot Budowlanych,

lub

2) ilos¢ dni wystepowania tych czynnikow atmosferycznych lub intensywnosé opadow
skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa w pkt 1 jest wieksza od $redniej miesiecznej
dla danego miesigca z ostatniego pieciolecia, liczgc wstecz od daty ztozenia Oferty.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é dokonania zmiany terminu wykonania zamdwienia

w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb
indywidualnych:
gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy Ilub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przediuzenia terminu
realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci organdéw administraciji
publicznej lub instytucji przekraczajgcy termin ustawowo przewidziany dla danej
Czynnosci;

b) gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub
osobami, ktorych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa i przekroczy
terminy zwyczajowo przyjete dla danych czynnosci — tylko w zakresie przedtuzenia
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terminu realizacji zamowienia i tylko o okres trwania tych czynnosci przekraczajgcy
termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci;

c) wydtuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia Umowy ponad okres
zwigzania ofertg wynikajgcy z pierwotnej tresci ogtoszenia o zamdwieniu;

d) koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres
przesuniecia;

e) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia Umowy,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowiC podstawe zmiany terminu wykonania
zamoéwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie Umowy.

5. W przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji, w szczegdlnosci w przypadku gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze
wzgledu na obowigzek skoordynowania robot z Wykonawcg innych robdt
wykonywanych na terenie budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne
podmioty zmianie ulegnie: sposéb wykonania przedmiotu Umowy lub materiaty i
technologia realizacji Roboét lub lokalizacja obiektéw budowlanych lub urzgdzen w
zakresie koniecznym do usuniecia kolizji i pozwalajgcym na wykonanie Robét w sposob
nalezyty, termin realizacji przedmiotu zamowienia odpowiednio o okres trwania
przeszkody ktéra uniemozliwiata realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescig i w
sposob nalezyty lub wysokos¢ Wynagrodzenia konieczna na pokrycie dodatkowych
uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z
podjetymi dziataniami w celu usuniecia kolizji.

W przypadku zaistnienia innych okolicznosci bez wzgledu na ich charakter, w tym
lezacych po stronie Zamawiajgcego, skutkujgcych niemozliwoscia wykonania Iub
mozliwoscig nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami
lub Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, a zwiaszcza skutkujgcych brakiem
mozliwosci wykonania zamoéwienia w terminach okreslonych w Umowie, o ile ich
pojawienie sie nie jest lub nie bylo w jakikolwiek sposob zalezne od Wykonawcy, w
szczegolnosci o  charakterze  prawnym,  organizacyjnym,  ekonomicznym,
administracyjnym, technicznym, w tym w przypadku zmian w projekcie pn. "
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony
ulicami: Zachodnig, Podrzeczng, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pdotnocna,
Wschodnig, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
zaakceptowanych przez Instytucje Zarzadzajgcg w czesci objetej niniejszg umowa,
powodujgcych rozbieznos¢ postanowien niniejszej umowy z w/w projektem w zakresie
terminu okredlonego w § 3 ust. 1 lit. a) Umowy, mozliwa jest uzasadniona tymi
okolicznosciami zmiana terminu (ij. jego wydtuzenie albo skrécenie).

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamodwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres
trwania tych okoliczno$ci. Za okres trwania tej okolicznosci (powodujgcej wydtuzenie
terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie z tym
jednak zastrzezeniem, ze nie dotyczy to przypadkow w ktérych do wydtuzenia terminu
realizacji Umowy doszto z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.

W przypadku zmiany:
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a. stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

d. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)

dopuszcza sie zmiane Wynagrodzenia, jezeli zmiany te bedg mialty wplyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce i zostang one udokumentowane przez
Wykonawce poprzez przedstawienie szczegdtowej kalkulacji kosztow wskazujgcych jaki
wptyw miat ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego zamowienia,
a Zamawiajgcy zaakceptuje powyzszg kalkulacje. W tresci kalkulacji Wykonawca
zobowigzany jest w szczegdlnosci przedstawi¢ zestawienie:
- wynagrodzen wszystkich pracownikéw oraz wszystkich osdb zatrudnionych na
podstawie umoéw cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji Umowy
u Zamawiajgcego wraz ze sktadkami ZUS i innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi,

- wplywu zmiany stawki podatku od towaréw i ustug lub wplywu zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegolnosci z wyspecyfikowaniem
wszystkich tych kosztéw, na ktére ta zmiana miata wptyw, w ktérym zostanie wskazana
wartos¢ o jakg powinna wzrosng¢ wartos¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami
opisanych powyzej wartosci oraz jaki te zmiany miaty wptyw na zaktadany zysk. Strony
zgodnie o$wiadczajg, iz Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania dodatkowych
wyjasnien przez Wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych
dokumentéw potwierdzajgcych prawdziwosc¢ przedstawionych danych oraz sktadania
zastrzezen do ztozonych dokumentow, Zzgdania wprowadzania do przedstawionej
kalkulacji uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajgcego

W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustepie 9 lit. a-d

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty zlozenia dokumentéw zgtosi zastrzezenia do

ztozonych dokumentéw Iub ztozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie od

zastrzezonego terminu Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dalszych wyjasnien i

uzupetnien jesli uzupetnione dokumenty lub wyjasnienia sg niewystarczajgce do podjecia

decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do

uzupetnienia dokumentow lub ztozenia wyjasnien w terminie 7 dni od daty wystgpienia z

takim wnioskiem przez Zamawiajgcego. Nie uzupetnienie dokumentéw lub nie ztozenie

wyjasnien w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajgcy podejmie decyzje na

podstawie posiadanych dokumentéw. Decyzja w sprawie zlozonego wniosku o

wprowadzenie zmian opisanych w ust. 9 lit. a-d powinna zosta¢ podjeta w terminie

miesigca od daty przekazania przez wykonawce wniosku o zmiane wraz

z dokumentami uzasadniajgcymi tg zmiane.

W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7

dni zawrg aneks do Umowy.

Zmiana wysokosci Wynagrodzenia w oparciu o przestanki okreslone w ustepie 9 lit. a-d

obowigzywa¢ bedzie ze skutkiem od daty wejScia w zycie przepisow prawa,

wprowadzajgcych zmiany do regulacji dotychczasowych z tym jednak zastrzezeniem, ze

w przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 lit. b-d nie wczesniej jednak anizeli od dnia ztozenia

przez Wykonawce wniosku o waloryzacje do Zamawiajgcego.
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W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. a wartos¢ Wynagrodzenia netto nie
zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ cen brutto zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. b Wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze
zwiekszenia wynagrodzeh osob bezposrednio wykonujgcych zaméwienie do wysokosci
Zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. ¢ Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0sob bezposrednio wykonujacych
zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany, o ktérym mowa w ustepie 9 lit. d Wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie
on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0s6b bezposrednio wykonujgcych
zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.

.Zmiany, o ktérych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek)

dotyczgce w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem

zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty

powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, pod rygorem nieprzedtuzenia terminu.

W przypadku wystgpienia zmian o ktorych mowa w ust. 1 lit. a, b i ¢ mozliwa bedzie

zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu

réznicowego przediozonego Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu przez Wykonawce.

Zamawiajgcy/Inzynier  Kontraktu dokona  weryfikacji  kosztorysu réznicowego.

W Kkosztorysie roznicowym rozliczenia nalezy wykonaé w oparciu o nastepujgce

zatozenia:

a. nalezy wskaza¢ cene roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu
sporzgdzonego metodg szczegotowg wykonanego na podstawie czynnikow
cenotworczych przyjetych do sporzgdzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢é cene roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu

szczegobtowego,

nalezy wyliczy¢ réznice miedzy tymi cenami z lit. a i b,

d. wyliczen ceny ,zamiennej’ nalezy dokonaé w oparciu o nastepujgce zatozenia:
ceny jednostkowe robét, technologii zostang przyjete ceny Srednie dla wojewddztwa
todzkiego z zeszytbw SEKOCENBUD 2z ostatniego kwartatlu poprzedzajgcego
dokonanie zmiany,

. podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg Katalogi Naktadow Rzeczowych
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang
Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidalna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Kosztorys ,réznicowy” po weryfikacji nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu do akceptacji.

Zamawiajgcy moze wniesC uwagi i sugestie, ktore zostang uwzglenione w kosztorysie,

a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedfozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu

bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiajgcy wprowadzi

korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

o

0]
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14. Wyliczenia kosztow opracowane zgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 11 Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu przed
rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

15. W przypadku braku koniecznosci przebudowy przylgczy sieci zewnetrznych mediow do
nieruchomosci, bgdz wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiajgcy ma prawo do
odstgpienia od realizacji Umowy w tym zakresie iodpowiedniego pomniejszenia
Wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajgcy ztozy w tym zakresie pisemne oswiadczenie
Wykonawcy. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jakg nalezy pomniejszyc
Wynagrodzenie w sytuacji o ktérej mowa w niniejszym ustepie, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 11.W przypadku koniecznosci zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy
strony spiszg stosowny aneks do Umowy.

16. Zmiany Wykonawcy ktora nastgpi w wyniku:

1) podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:
a. nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu na moment
dokonywania zmiany,
b. nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania
Zmiany,
C. nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy
2) przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcow
3) zmiany przepisbw prawa wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy
zmianie ulegng te postanowienia Umowy, do ktérych bedzie miata zastosowanie
powyzsza zmiana.

§ 35a.
Klauzula Waloryzacyjna (dla wynagrodzenia, o ktérym mowa w §25 ust. 1 lit. a) tj.

robé6t budowlanych)

1.Wynagrodzenie ptatne Wykonawcy bedzie korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkow
cen zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu (dalej: Klauzula Waloryzacyjna).

2.W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objeta
postanowieniami, Klauzuli Waloryzacyjnej bedzie sie uwazato, ze Wynagrodzenie
Wykonawcy uwzglednia wzrosty lub spadki cen. Waloryzacji — zgodnie z postanowieniami
niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej nie podlegajg wartosci wprowadzone do Umowy na
podstawie (i) postanowien § 35 Umowy (art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 Prawo Zamowiehn Publicznych), niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej, zlecenia robot
dodatkowych niezaleznie od trybu zlecenia tych robdt, oraz przepiséw ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo Zaméwien Publicznych.

3. Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie, poczgwszy od 13 miesigca
trwania umowy, jezeli tgczna warto$¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen,
wynikajgcych z niniejszego paragrafu, osiggnie limit +/- 2 % wynagrodzenia ryczattowego.
Waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu o podane w niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej
wskazniki cen wyrobow publikowane przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego,
zwanego dalej ,Prezesem GUS” w Dziedzinowej Bazy Wiedzy, tj.:

a) Cen towardw | ustug konsumpcyjnych (jako CPI)
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b) Przecietne wynagrodzenia miesieczne brutto w sektorze przedsiebiorstw -
budowa obiektéw inzynierii lgdowej i wodnej (jako robocizna - R)
oraz miesieczne Wskazniki cen produkcji sprzedanej wyrobow przemystowych:
C) Wyroby z betonu, cementu i gipsu (jako cement — C) — Indeks 23.6
d) cement, wapno i gips (jako materiaty sypkie - Ms) — Indeks 23.5
e)  Zeliwa, stal i zelazostopy (jako stal - S) - indeks 24.1
f) Kamien, piasek, glina (jako kruszywo — K) — indeks 08.1
9) Brykiety i podobne paliwa state z wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy
naftowej (jako paliwo - P) — Indeks 19.2
W przypadku, gdyby ktorykolwiek z wyzej wymienionych wskaznikéw przestat by¢ dostepny,
zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS.
Kwoty pftatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczgwszy od miesigca, w
ktérym zostanie wystawiony pierwszy protokét przerobowy stanowigcy podstawe do zaptaty
czesciowej za wykonane roboty budowlane. Poczgtkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia jest dzieh otwarcia ofert.
Waloryzacji podlega¢ jedynie kwoty poswiadczone w protokotach za Prace
Projektowe/Roboty wykonane w Terminie Realizacji Inwestycji. Od 30 dnia przed uptywem
Terminu Realizacji Inwestycji waloryzacja bedzie dokonywana przy zastosowaniu
wskaznikow obowigzujgcych na 30 dni przed uptywem Terminu Realizacji Inwestycji. Po tym
terminie wskazniki z tabeli Koszyk Waloryzacyjny nie beda podlegaty dalszym zmianom.
4.
Wynagrodzenie ptatne Wykonawcy podlega¢ bedzie waloryzacji o wspotczynnik zmiany
cen (Wen) liczony wedtug wzoru:

CPI, R, C,

tc—+d—+

Wen
CPl, "R, ' C, M

K +h
f K P,

o Wog," jest mnoznikiem korygujacym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej
kontraktowej wartosci pracy wykonanej w okresie ,n"; przy czym okresem tym jest
miesigc, jesli nie jest inaczej podane w Kontrakcie;

o a" Jest stalym wspotczynnikiem o wartosci: 0,5 (50%) niepodlegajgcym korekcie;

o b ,c ., e . f g ,h" sa wspoétczynnikami statymi okreSlonymi w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, niepodlegajgcym korekcie, z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajgcy
stanie sie dostawcg ktoregokolwiek z elementow robot ujetych w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, wéwczas waga tego elementu zostanie przyjeta Jako ,0” we wzorze
na Wen; W takim przypadku waga CPI zostanie powiekszona o warto$¢ wagi, ktéra
zostata przyjeta Jako ,0°, tak aby suma wartosci wszystkich wag z Koszyka
Waloryzacyjnego wynosita 0,5 (50%);

e symbole wskaznika z indexem dolnym ,n“ sg narastajgcymi wskaznikami kosztu
biezgcego okresu (cenami poréwnawczymi dla okresu ,n"), publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujacymi w danym okresie
rozliczeniowym;
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e symbole wskaznika z indexem dolnym ,0” sg narastajacymi wskaznikami kosztu
odniesienia (cenami odniesienia) na Date Odniesienia, publikowanymi przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie
rozliczeniowym.

Tabela Koszyk Waloryzacyjny

. . Wartosé
Wspoétczynnik . .
. . Symbol / Indeks wspotczynnika
Wskaznik . etaty dla danego
wskaznika GUS . . statego dla danego
wskaznika L.
wskaznika [%]
CPI CPI b 15,0
Robocizna - R R c 6,3
Cement C/23.6 d 2,9
Materiaty sypkie Ms/23.5 e 10,4
Stal S/24.1 f 1,0
Kruszywo K/08.1 g 5,0
Paliwo - P P/19.2 h 9,4
SUMA 50,0

W przypadku braku aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikow w biuletynach GUS
odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie
wyliczona gdy Prezes GUS ogtosi wskazniki dla danego miesigca objetego protokotem
przerobowym stanowigcym podstawe do czesciowej zaptaty za wykonane roboty budowlane.
Wykonawca wystepujgc o czesSciowg zaptate za wykonane roboty budowlane, obliczy
wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot poswiadczonych w protokole przerobowym
zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajgc ostatniego z opublikowanych miesiecznych
wskaznikow GUS. Ustalone w ten sposéb wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem
wskaznikébw GUS dotyczgcych miesigca, za ktéry wystawiony zostat protokédt przerobowy
niezwtocznie po ich publikacji.

6.Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajagcy w efekcie
zastosowania postanowienia niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej o zasadach wprowadzania
zmian wysokosci wynagrodzenia wynosi 5% Wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
pierwotnie w ofercie.

7.Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszg Klauzulg
Waloryzacyjng zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy,
z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:
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1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

8.W umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcy i
dalszym Podwykonawcg, ktérych przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych lub ustug,
a ktorych okres obowigzywania przekracza 12 miesiecy Wykonawca lub Podwykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ postanowienia przewidujgce, ze kwoty ptatne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy bedg korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen,
zgodnie z niniejszg Klauzulg Waloryzacyjna.

9.Postanowienia powyzsze znajdujg odpowiednie zastosowanie takze w przypadku, gdy
umowa o Podwykonawstwo lub wspodtpraca pomiedzy stronami przekracza lub przekroczy 12
miesiecy np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca.

10.Waloryzacja kwot ptatnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedzie sie
odbywa¢ w oparciu o wskaznik dla: Cen towardw | ustug konsumpcyjnych (jako CPI) oraz o
minimum jeden inny wskazniki (adekwatny do zakresu robét Podwykonawcy lub dalszego |
Podwykonawcy) wybrany z tabeli ,Koszyk Waloryzacyjny” publikowany przez Prezesa GUS.
; Wskaznik CPI okreslony bedzie na poziomie od 15% do 30%, a wybrane, pozostate
wskazniki i zostang okreslone na poziomie od 1% do 20% kazdy. Suma wszystkich
wskaznikow powinna wynosi¢ 50%. Kwoty ptatne Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy podlega¢ bedg S waloryzacji o wspoétczynnik zmiany cen (Wp,) wyliczony
wedtug wzoru:

CPI,
Wp, =a+b +X+Y4+-+Z

CPI,
Gdzie:

X,Y,...,Z uzaleznione sg od wybranych elementéw z Koszyka Waloryzacyjnego,
. . _ . Ry Cn Sn Dy, TSy Chy,
sktadajgcych sie z: CR_D+ da‘l‘ e§+fz+gm+ hm

e W, jest mnoznikiem korygujgcym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej
kontraktowej wartosci pracy wykonanej w okresie ,n"; przy czym okresem tym jest
miesigc, jesli nie jest inaczej podane w Kontrakcie.

e @ jest statym wspotczynnikiem o wartosci: 0,5 (50%) niepodlegajgcym korekcie;

o b",c" 4 .e" .f .9, ,h", sg wspbtczynnikami statymi okreslonymi w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, niepodlegajgcym! korekcie, z =zastrzezeniem sytuacji gdy
Zamawiajgcy stanie sie dostawcg ktdéregokolwiek z elementdw robdt ujetych w tabeli
Koszyk Waloryzacyjny, woéwczas waga tego elementu zostanie przyjeta Jako ,0" we
wzorze na W,n; W takim przypadku waga CPI| zostanie powiekszona o wartos¢ wagi,
ktéra zostata przyjeta jako ,0“ tak aby suma wartosci wszystkich wag z Koszyka
Waloryzacyjnego wynosita 0,5 (50%);

e symbole wskaznika z indexem dolnym ,n" sg narastajgcymi wskaznikami kosztu
biezgcego okresu (cenami poréwnawczymi dla okresu ,n"), publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie
rozliczeniowym;
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e symbole wskaznika z Indexem dolnym ,0" sg narastajgcymi wskaznikami kosztu
odniesienia (cenami odniesienia) na date zawarcia umowy o podwykonawstwo,
publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w
danym okresie rozliczeniowym.

11.Kwoty ptatne Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane
miesiecznie a maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy nie przekroczy 5% wartosci zawartej umowy o podwykonawstwo.

§ 35b.
Klauzula Waloryzacyjna (dla wynagrodzenia, o ktorym mowa w §25 ust. 1 lit. b) tj.

ustug pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego)

1. Zmiana wynagrodzenia przystuguje w przypadku, gdy z komunikatéw Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego (dalej jako ,Prezes GUS”) ogtaszanych po zawarciu
Umowy i dotyczacych trzech nastepujgcych po sobie kwartatdbw wynika, ze suma
ogtaszanych wartosci zmian cen towaréw i ustug konsumpcyjnych wynosi wiecej niz 5,0%.

2. Z zadaniem zmiany wynagrodzenia Wykonawca moze wystgpi¢ co 6 miesiecy. Wniosek o
zmiane moze dotyczy¢ wytgcznie wynagrodzenia za prace pozostate do zrealizowania po
dniu ztozenia wniosku.

3. Ustalone wynagrodzenie bedzie waloryzowane o wartos¢ wskaznika cen towardw i
ustug, publikowanego w komunikacie Prezesa GUS, zgodnie ze wzorem opisanym w ust. 4
ponizej.

4, Wartos¢ zmiany wynagrodzenia - Wartos¢ zmiany (WZ) okresla sie na podstawie
wzoru:

WZ =W x F%, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania
obowigzku pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego o ktérym mowa w § 25 ust. 1
lit. b).

F — Srednia arytmetyczna trzech nastepujgcych po sobie wartosci zmian cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych wynikajgcych z komunikatéw Prezesa GUS, o ktérych mowa w ust. 1.

5. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.
6. Maksymalna zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy tj. suma wszystkich

wprowadzanych zmian na podstawie ww. postanowien nie moze przekroczy¢ tgcznie
wartosci stanowigcej 5% wartosci wynagrodzenia za realizacje przedmiotu Umowy w
zakresie wykonywania obowigzku pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego o
ktorym mowa w § 25 ust. 1 lit. b).

§ 36.
Sita wyzsza
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Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci wobec drugiej Strony za
jakiekolwiek zdarzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej w szczegolnosci pozaru,
powodzi, ataku terrorystycznego, klesk zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych,
a takze innych zdarzen, na ktore strony nie majg zadnego wptywu.

W przypadku, gdy strona odwotuje sie do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast pocztg elektroniczng (e-mail)—drugg strone, przy czym nie pdézniej niz
w terminie 7 dni. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie
zobowigzan wynikajgcych z Umowy i $rodki przedsiewziete aby te konsekwencje
ztagodzic.

Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajacych
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak rowniez jest zobowigzana do
podjecia wszelkich dziatan zmierzajgcych do wykonania przedmiotu Umowy, a ktérych
nie wstrzymuje dziatanie sity wyzsze;j.

Obowiazki, ktérych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dziatania sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.
obowigzki nie sg wykonywane a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres
dziatania sity wyzszej.

W przypadku, gdy dziatanie sity wyzszej utrzymuje sie dtuzej niz 3 miesigce od czasu
stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy
w catosci lub w czesci objetej dziataniem sity wyzszej, w terminie 80 dni od uptywu 3-
miesiecznego okresu dziatania sity wyzszej, na ktérg Strona sie powotuje. Wykonanie
prawa odstgpienia moze nastgpi¢ poprzez ztozenie oswiadczenia w formie pisemnej.
W zakresie odstgpienia od Umowy § 36 ust. 5-8 Umowy stosuje sie odpowiednio.

§ 37.
Inne postanowienia Umowy

Niniejsza Umowa sporzadzona i podpisana zostata w trzech jednobrzmigcych
egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

Wymiana informacji miedzy Stronami odbywac sie bedzie w jezyku polskim.

Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwigzanie w drodze porozumienia
Stron oraz dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, muszg mie¢ forme pisemng
z wytgczeniem powiadamiania w formie faxu i przestania o$wiadczenia pocztg elektroniczna,
pod rygorem niewaznos$ci.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

§ 38.
Dokumenty stanowiace integralng czes¢ Umowy

Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng
czesc.
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2. Zafgczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

Spis zatacznikow:

Zalacznik nr1 - SWZ

Zalacznik nr 2 — Dokumentacja Projektowa

Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zalacznik nr 4 — Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
Zatacznik nr 5 — Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
Zatacznik nr 6 — Polisaly ubezpieczeniowe Wykonawcy
Zalacznik nr 7 — Warunki Pielegnacji Materiatu Roslinnego

Zamawiajacy : Wykonawca:
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