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Szczególne Warunki Kontraktu

Niniejsze Szczególne Warunki Kontraktu zmieniają, uzupełniają, poprawiają jak również wprowadzają dodatkowe Klauzule specjalne do Ogólnych Warunków zatytułowanych „Warunki Kontraktowe dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę” 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. Wydania 1999) wydane przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców 
i Rzeczoznawców (SIDIR).
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Rozdział 1 Postanowienia Ogólne 

W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie Klauzulami ogólnymi i Klauzulami Szczególnymi, będą obowiązywać postanowienia zawarte 
w Szczególnych Warunkach.

Postanowienia Klauzul w zakresie niezmienionym w Szczególnych Warunkach będą obowiązywać w formie podanej w Ogólnych Warunkach.

Postanowienia Klauzul skreślonych w całości lub części w Szczególnych Warunkach nie obowiązują w tym zakresie w Kontrakcie tj. Strony rezygnują z ich stosowania 
i nie będą mogły się powoływać na ich brzmienie, określone w Ogólnych Warunkach Kontraktu.

[bookmark: _Toc87356970]Klauzula 1.1 Definicje 

[bookmark: _Toc87356971]Subklauzula 1.1.1.1 Kontrakt

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.1.1 i zastąpiono go następującym:
„Kontrakt” oznacza Umowę podpisaną przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie 
z ustawą Prawo zamówień publicznych, jako rezultat postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych:
Modernizacja podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Liściastej w Łodzi , (strona zachodnia)
W skład Umowy wchodzą Dokumenty Kontraktowe wymienione w Klauzuli 1.5 [Pierwszeństwo dokumentów].

[bookmark: _Toc87356972]Subklauzula 1.1.1.2 Akt Umowy

[bookmark: _Hlk519105925]Na końcu Subklauzuli 1.1.1.2 dodaje się tekst: 
Pojęcia Kontrakt, Akt Umowy i Umowa są tożsame i używane zamiennie.

[bookmark: _Toc87356973]Subklauzula 1.1.1.3  List  Zatwierdzający

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.1.3 i zastąpiono go następującym: 
,,List Zatwierdzający’’ oznacza pisemne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty, skierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy, którego Oferta została uznana 
za najkorzystniejszą zgodnie z ustawą  Prawo zamówień publicznych. 

[bookmark: _Toc77844789][bookmark: _Toc87356974]Subklauzula 1.1.1.4 Oferta

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.1.4 i zastąpiono go następującym: 
„Oferta” oznacza dokument tak zatytułowany, złożony przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zadanie 1.11 Modernizacja podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Liściastej w Łodzi (strona zachodnia)

[bookmark: _Toc87356975]Subklauzula 1.1.1.5  Wymagania Zamawiającego

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.1.5 i zastąpiono go następującym: 


Oznacza dokument  zatytułowany Program  Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz 
z załącznikami,  zawierający Opis Przedmiotu Zamówienia. 
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie „Wymagania Zamawiającego” należy je rozumieć jako tożsame z określeniem „Program Funkcjonalno-Użytkowy” i wszelkie odniesienia do „Wymagań Zamawiającego” będą oznaczać odniesienie do „Programu Funkcjonalno-Użytkowego”.

[bookmark: _Toc87356976]Subklauzula 1.1.1.6  Wykazy 

Na końcu Klauzuli dopisuje się tekst:

„Wykaz Cen” – zawiera ryczałtowy podział Robót na poszczególne rodzaje Robót/Odcinki - wzór stanowi załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia.  Wypełniony przez Wykonawcę „Wykaz Cen” załączony do Oferty będzie podstawą do wystawiania Przejściowych Świadectw Płatności.

[bookmark: _Toc87356977]Subklauzula 1.1.1.11 Zmiana do Kontraktu - Subklauzula dodatkowa

Oznacza dokument zatytułowany „aneks do kontraktu" lub „zmiana do kontraktu", wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny.

[bookmark: _Toc87356978]Subklauzula 1.1.1.12 Karta Gwarancyjna - Subklauzula dodatkowa

„Karta Gwarancyjna” oznacza dokument tak zatytułowany, w którym Wykonawca udzielił gwarancji jakości na warunkach opisanych w tym dokumencie, zgodnie  
z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie 
z przepisami ustawy Kodeks cywilny i ustawy Prawo zamówień publicznych.                          Karta Gwarancyjna stanowi załącznik do Aktu Umowy.

[bookmark: _Toc87356979]Subklauzula 1.1.2 Strony i osoby

[bookmark: _Toc87356980]Subklauzula 1.1.2.2   Zamawiający

Dodaje się na końcu Subklauzuli tekst: 

Zamawiający oznacza Miasto Łódź, 90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104. Nadzór nad realizacją w imieniu Zamawiającego sprawuje Wydział Gospodarki Komunalnej 
w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury, Urzędu Miasta Łodzi, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175. 

[bookmark: _Toc77844798][bookmark: _Toc87356981]Subklauzula 1.1.2.3 Wykonawca
Na końcu Subklauzuli 1.1.2.3 dodaje się tekst: 
„Wykonawca” oznacza Podmiot, z którym Zamawiający zawarł Umowę na wykonanie robót, a którego Oferta została uznana za najkorzystniejszą zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

[bookmark: _Toc77844799][bookmark: _Toc87356982]Subklauzula 1.1.2.3 (a) Konsorcjum – Subklauzula dodatkowa
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]„Konsorcjum” – ugrupowanie dwóch lub więcej podmiotów lub osób, wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia i wspólnie realizujące Kontrakt.

[bookmark: _Toc77844800][bookmark: _Toc87356983]Subklauzula 1.1.2.3 (b) Partner Wiodący – Lider – Subklauzula dodatkowa
„Partner Wiodący – Lider” oznacza podmiot/osobę reprezentującą ugrupowanie osób wymienionych w Subklauzuli 1.1.2.3 (a) i Klauzuli 1.14 [Solidarna odpowiedzialność] występującą przed Zamawiającym w imieniu i z upoważnienia tych osób, we wszystkich sprawach Kontraktu.

[bookmark: _Toc77844801][bookmark: _Toc87356984]Subklauzula 1.1.2.4 Inżynier
Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.2.4 i zastąpiono go następującym: 
„Inżynier” oznacza osobę  zwaną dalej „Inżynier Kontraktu” lub „Inżynier”, wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia tej funkcji i działającą w imieniu Zamawiającego przy realizacji Kontraktu. Funkcja Inżyniera obejmuje również występującą w polskim prawie budowlanym funkcję „Inspektora nadzoru inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”.

[bookmark: _Toc87356985]Subklauzula 1.1.2.9   Komisja Rozjemcza

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.2.9  jako nie mającej zastosowania w Kontrakcie. 

[bookmark: _Toc87356986]Subklauzula 1.1.2.11 Użytkownik - Subklauzula dodatkowa

Oznacza Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, sprawujący na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi, funkcję eksploatatora istniejącej podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Liściastej. 
	
	



[bookmark: _Toc87356987]Subklauzula 1.1.3   Daty, próby, okresy i wykonanie

[bookmark: _Toc77844805][bookmark: _Toc87356988]Subklauzula 1.1.3.1 Data Odniesienia
Usunięto całą Subklauzulę 1.1.3.1 jako niemającą zastosowania w Kontrakcie.

Subklauzula 1.1.3.3   Czas na Wykonanie zastępuje się Subklauzulą:

[bookmark: _Toc87356989]Subklauzula 1.1.3.3   Czas na Ukończenie

Czas na Ukończenie oznacza czas, wskazany w Akcie Umowy, na wykonanie Dokumentów Wykonawcy, realizację Dostaw, ukończenie Robót i wykonaniem Prób Końcowych wraz ze wszystkimi przedłużeniami na mocy Klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie].

[bookmark: _Toc77844807][bookmark: _Toc87356990][bookmark: bookmark19]Subklauzula 1.1.3.4 Próby Końcowe
Skreśla się Subklauzulę i zastępuje treścią:
„Próby Końcowe" oznaczają próby, jakie wymagane są przez obowiązujące przepisy  lub które są wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione przez Zamawiającego i Wykonawcę, lub polecone jako Zmiana, a które są przeprowadzane według Klauzuli 9 [Próby Końcowe], przed przejęciem przez Zamawiającego odpowiednich Robót lub jakiegoś ich Odcinka (w zależności od przypadku). Próby Końcowe obejmują wszystkie wymagane przez obowiązujące przepisy i normy próby, pomiary i badania oraz występujące w specjalistycznych dokumentach w Polsce. 

[bookmark: _Toc77844808][bookmark: _Toc87356991]Subklauzula 1.1.3.6 Próby Eksploatacyjne
Skreśla się Subklauzulę i zastępuje treścią:
„Próby Eksploatacyjne" oznaczają próby, które są wymagane przez obowiązujące normy 
i przepisy lub są wyspecyfikowane w Kontrakcie, a które są przeprowadzane po przejęciu przez Zamawiającego odpowiednich Robót lub jakiegoś ich Odcinka (w zależności od przypadku).

[bookmark: _Toc77844809][bookmark: _Toc87356992]Subklauzula 1.1.3.7 Okres Zgłaszania Wad
Zwrot w tekście „ustalony w Załączniku do Oferty” zastępuje się zwrotem „ustalony 
w Umowie”. 
Na końcu Subklauzuli 1.1.3.7 dodaje się tekst:
Okres Zgłaszania Wad  oznacza okres gwarancji  udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę na przedmiot Zamówienia wraz z okresem rękojmi, liczony od dnia następnego po dacie uznanej przez Inżyniera za zakończenie Robót, wskazanej w Świadectwie Przejęcia, a kończy datą wskazaną przez Inżyniera w Świadectwie Wykonania. 

Jeżeli Zamawiający przejmie na podstawie Świadectwa Przejęcia Odcinek stanowiący odrębny przedmiot odbioru, to okres zgłaszania wad (rękojmi i gwarancji) rozpocznie bieg  od terminu przejęcia tego Odcinka. 

[bookmark: _Toc87356993]Subklauzula 1.1.3.10 Okres Rękojmi - Subklauzula dodatkowa

Oznacza okres rękojmi za wady, ustalony w Załączniku do Oferty, liczony od dnia następnego po dacie wskazanej w Świadectwie Przejęcia z jaką Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem na mocy Rozdziału 10 [Przejęcie przez Zamawiającego]. 

[bookmark: _Toc87356994]Subklauzula 1.1.3.11 Gwarancja jakości - Subklauzula dodatkowa

Oznacza zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w Dokumentach Wykonawcy 
i usunięcia wad rzeczy, lub dostarczenia Dokumentów Wykonawcy i rzeczy wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w Okresie Zgłaszania Wad, zgodnie z Kartą Gwarancyjną, stanowiącą  załącznik do Aktu Umowy i Programem Funkcjonalno – Użytkowym.

[bookmark: _Toc77844810][bookmark: _Toc87356995]Subklauzula 1.1.3.12 Kary umowne - Subklauzula dodatkowa
„Kary umowne" wszędzie tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Kar za zwłokę" należy czytać „Kary umowne", w znaczeniu określonym w art. 483 kodeksu cywilnego.

[bookmark: _Toc87356996]Subklauzula 1.1.4 Pieniądze i płatności

[bookmark: _Toc87356997]Subklauzula 1.1.4.1 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.4.1 i zastąpiono go następującym:
„Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza kwotę uzgodnioną przez Strony w Umowie, 
jako kwotę należną do zapłaty za należyte wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad. 

[bookmark: _Toc77844813][bookmark: _Toc87356998][bookmark: bookmark24]Subklauzula 1.1.4.3 „Koszt"
Usunięto całą Subklauzulę 1.1.4.3 jako niemającą zastosowania w Kontrakcie.

[bookmark: _Toc87356999]Subklauzula 1.1.4.6 Waluta obca

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.4.6. jako nie  mający zastosowania w Kontrakcie. 

[bookmark: _Toc87357000]Subklauzula 1.1.4.8 Waluta Miejscowa

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.4.8.  jako nie  mający zastosowania w Kontrakcie. 

[bookmark: _Toc87357001]Subklauzula 1.1.4.10 Kwota Tymczasowa

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.4.10. jako nie  mający zastosowania 
w Kontrakcie. 

[bookmark: _Toc87357002]Subklauzula 1.1.4.11 Kwota Zatrzymana

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.4.11 jako nie  mający zastosowania w Kontrakcie. 

[bookmark: _Toc87357003]Subklauzula 1.1.6 Inne definicje

[bookmark: _Toc87357004]Subklauzula 1.1.6.1 Dokumenty Wykonawcy

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.6.1  i zastąpiono go następującym: 

Oznaczają Dokumentację Projektową i inne Dokumenty Wykonawcy. W skład Dokumentacji Projektowej i innych Dokumentów Wykonawcy wchodzą 
w szczególności: specyfikacje techniczne, projekty budowlane, projekty wykonawcze o stopniu szczegółowości niezbędnym do prawidłowego wykonania Robót, umożliwiające prawidłową ich weryfikację, przegląd, sprawdzenie lub zatwierdzenie przez Inżyniera w tym obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie, rysunki, podręczniki, modele, dokumenty o charakterze technicznym i prawnym wymienione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz inne dokumenty niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia (w tym m.in. Programy Prób Końcowych, Instrukcje eksploatacji), dostarczane przez Wykonawcę według Kontraktu, jak to opisano w Klauzulach 5.1 [Ogólne zobowiązania projektowe] i 5.2 [Dokumenty Wykonawcy].

[bookmark: _Toc87357005]Subklauzula 1.1.6.3 Sprzęt Zamawiającego

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.6.3  jako nie mający zastosowania w Kontrakcie. 

[bookmark: _Toc87357006]Subklauzula 1.1.6.9 Zmiana 

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.6.9 i zastąpiono go następującym:
Zmiana oznacza każdą zmianę w Robotach, poleconą w oparciu o „Protokół konieczności” i „Protokół z negocjacji” zatwierdzoną na mocy Rozdziału 13 [Zmiany i korekty]. 

[bookmark: _Toc87357007]Subklauzula 1.1.6.10 Protokół konieczności- Subklauzula dodatkowa

Protokół konieczności oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź wynikających 
z zapisów Rozdziału 13 [Zmiany i korekty] lub Klauzuli 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne] i zatwierdzony przez Zamawiającego. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół z negocjacji.

[bookmark: _Toc87357008]Subklauzula 1.1.6.11 Protokół z negocjacji - Subklauzula dodatkowa

Protokół z negocjacji oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzgodnione z Wykonawcą koszty robót dodatkowych i/lub zamiennych w oparciu o Rozdział 13 [Zmiany i korekty].

[bookmark: _Toc87357009]Klauzula 1.2 Interpretacja

W Klauzuli 1.2 dodaje się punkt (e) o treści:
(e) postanowienia zawierające określenie „Koszt plus rozsądny zysk/umiarkowany zysk/ odpowiedni zysk” - oznaczają zysk wynoszący 2% tego Kosztu.

[bookmark: _Toc87357010]Klauzula 1.3 Przepływ Informacji

Usunięto całą treść Klauzuli 1.3 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach istnieje postanowienie o dawaniu lub wystawianiu zatwierdzeń, świadectw, zgód, określeń, powiadomień i próśb, w relacji Zamawiający - Wykonawca, to takie komunikaty będą kierowane do Inżyniera Kontraktu, który reprezentuje Zamawiającego w Kontrakcie oraz do wiadomości Zamawiającego i Użytkownika. Takie komunikaty będą:
(a) dostarczone osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem, 
  lub przesłane za pomocą poczty e-mail lub faxem; oraz 
(b) dostarczone, przesłane lub transmitowane na adres Inżyniera, z kopią dla   odbiorcy komunikatów: Zamawiającego, Wykonawcy i Użytkownika. 

Komunikaty przesyłane poprzez uzgodnione nośniki elektroniczne będą w każdym wypadku potwierdzane w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od otrzymania ich przez adresata. Strony będą uznawały komunikat za doręczony w dacie potwierdzenia jego przyjęcia w formie pisemnej. 

Zapisy zawarte w Protokołach z narad technicznych, w których uczestniczą Strony  należy również rozumieć jako komunikat. 

Zatwierdzenia, świadectwa, zgody lub określenia, nie będą bez uzasadnienia wstrzymywane lub opóźniane. Kiedy jakieś świadectwo jest wystawione którejś 
ze Stron, wtedy poświadczający pośle kopię drugiej Stronie. Kiedy jakieś powiadomienie jest wystawiane dla którejś ze Stron, przez drugą Stronę lub przez Inżyniera, wtedy kopia będzie wysłana odpowiednio do Inżyniera lub do drugiej Strony w zależności od przypadku. 

[bookmark: _Toc87357011]Klauzula 1.4 Prawo i język 

Usunięto cały tekst Klauzuli 1.4 i zastąpiono go następującym:
1.4.1. Umowa podlega prawu polskiemu i będzie interpretowana zgodnie z tym prawem.
1.4.2. Wszelkie odniesienia do aktów prawnych oznaczają odniesienia do aktów prawnych obowiązujących w dacie zawarcia Umowy, jak również do wszelkich zmian, implementacji, aktów wykonawczych lub nowych aktów wydanych w miejsce aktów obowiązujących w dacie zawarcia Umowy, które zostaną wydane po dacie zawarcia Umowy.
1.4.3. Jakiekolwiek zrzeczenie się przez Stronę praw lub roszczeń wynikających z Umowy będzie dokonane na piśmie, opatrzone datą i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Strony dokonującej takiego zrzeczenia się, jak również będzie ono określać prawo (roszczenie) oraz zakres objęty takim zrzeczeniem.
1.4.4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy będzie niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wykonania, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność żadnego z pozostałych postanowień Umowy.
1.4.5. W przypadku istnienia postanowień nieważnych lub niemożliwych do wykonania, Strony podejmą negocjacje w dobrej wierze w celu ich zastąpienia innymi ważnymi i obiektywnie wykonalnymi postanowieniami, które odzwierciedlą pierwotny zamiar Stron.
1.4.6. Umowa tworzy całość porozumienia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
w odniesieniu do przedmiotu Umowy oraz wyczerpuje wszelkie ustalenia związane z przedmiotem Umowy.
1.4.7. Językiem komunikatów będzie język polski.

[bookmark: _Toc87357012]Klauzula 1.5 Pierwszeństwo dokumentów

W Klauzuli 1.5 zmienia się listę pierwszeństwa dokumentów:

1. Akt Umowy; 
2. Szczególne Warunki Kontraktu;
3. Ogólne Warunki Kontraktu;
4. Odpowiedzi na pytania Wykonawców, wyjaśnienia dokonywane na etapie  procedury przetargowej;
5.  Program Funkcjonalno-Użytkowy;
6. SWZ wraz z załącznikami; 
7. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

Na końcu Klauzuli 1.5 dodaje się treść: 

Dokumenty tworzące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak Dokumenty, które modyfikują.

Jeżeli w dokumentach znajdzie się jakaś sprzeczność lub rozbieżność, to Inżynier jest zobowiązany wydać na piśmie wyjaśnienie lub polecenie, zachowując zasadę, 
że w przypadku sprzeczności zapisów pomiędzy poszczególnymi dokumentami, pierwszeństwo mają zapisy podane w dokumencie umiejscowionym w podanej kolejności na wyższym miejscu. 

Wszelkie zmiany postanowień Kontraktu w stosunku do treści Oferty są niedozwolone, chyba, że zachodzą okoliczności opisane w Klauzuli 13.3 SWK lub konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Kontraktu lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.

[bookmark: _Toc87357013]Klauzula 1.6 Akt Umowy

Usunięto cały tekst Klauzuli 1.6 i zastąpiono go następującym:
Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony, pod warunkiem, że wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zgodnie z Subklauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dostarczą Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania Aktu Umowy, umowę Konsorcjum określającą sposób współdziałania Wykonawców w wykonaniu Robót i kompetencje Lidera Konsorcjum.

[bookmark: _Toc87357014]Klauzula 1.7 Cesje

Usunięto cały tekst Klauzuli 1.6 i zastąpiono go następującym:
Wykonawca nie może przenosić jakichkolwiek wierzytelności, praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
W przypadku gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrażenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Kontraktu muszą podpisać łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum.
Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z Kontraktu nie zostanie wyrażona, dopóki Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem cesji, lub zabezpieczenia ich w inny sposób np. w postaci gwarancji bankowej / ubezpieczeniowej."

[bookmark: _Toc87357015]Klauzula 1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 

Na końcu Klauzuli 1.8 dodaje się akapit o następującej treści: 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia lub inną techniczną dokumentację, jak zostały określone w Wymaganiach Zamawiającego lub jak wymagane jest przez Inżyniera bądź przez Zamawiającego. 
W przypadku opóźnienia w przekazywaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń o Przedłużenie Czasu 
na Ukończenie. 

Dokumenty te powinny być przez cały czas dostępne do wglądu w biurze Wykonawcy na Terenie Budowy – dla Inżyniera, Zamawiającego, Użytkownika jak też dla innych osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera lub Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uaktualniania dokumentów. Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy.

[bookmark: _Toc87357016]Klauzula 1.9 Błędy w Wymaganiach Zamawiającego 

W zdanie pierwsze subklazuli 1.9 zastępuje się treścią:

Wykonawca, z zastrzeżeniem subklazuli 4.1, zobowiązany jest powiadomić Inżyniera jeżeli pojawi się możliwość opóźnienia lub przerwania robót z powodu opóźnienia dostarczenia Wykonawcy jakiegokolwiek rysunku lub instrukcji w racjonalnie określonym czasie.
W podpunkcie (a) Klauzuli 1.9 skreśla się [Przedłużenie Czasu na Wykonanie] 
i zastępuje wyrażeniem [Przedłużenie Czasu na Ukończenie].

W akapicie drugim subklazuli 1.9 skreśla się punkt (b).
Ostatni akapit subklauzli 1.9 otrzymuje brzmienie:
Jednakże Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia czasu, czy też jakiejkolwiek dodatkowej zapłaty, jeżeli oraz w zakresie, w jakim uchybienie Inżyniera było spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu Wykonawcy. 


[bookmark: _Toc87357017]Klauzula 1.10 Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego

Usunięto tekst  Klauzuli 1.10 i zastąpiono go następującą treścią: 

Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne, do utworów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, i w ramach wynagrodzenia: 
(a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych 
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: oprogramowanie, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane Zamawiającemu 
w wykonaniu niniejszej Umowy oraz broszury, zwanymi dalej utworami; 
(b) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian utworów,
na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych; 
(c) Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, następuje: 
(i) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy   Zamawiającemu, oraz 
(ii) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie  następujących  pól eksploatacji: 
1) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych  oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją  zadań Zamawiającego, 
2) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności 
na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 
3) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką   magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
4) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk  komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 
5) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 
6) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 
7) nadawanie za pośrednictwem satelity, 
8) reemisja, 
9)  wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 
10)  wykorzystanie w utworach multimedialnych, 
11)  wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych 
 i reklamy, 
12)  wprowadzanie zmian, skrótów, 
13)  sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak 
 i lektora, 
14)  publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego     dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 
(d) Wykonawca zobowiązuje się, do chwili faktycznego wydania Dokumentów     Wykonawcy  Zamawiającemu do:
(i) zapewnienia dysponowania prawami autorskimi do każdego utworu w zakresie  określonym postanowieniami niniejszej Umowy, 
(ii) potwierdzenia, że prawa te nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone 
w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy,
(iii) podpisania w tym zakresie stosownego oświadczenia, które to oświadczenie będzie niezbędne w chwili przejmowania Dokumentów,
(iv) pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w zadaniu poprzednim, 
  (e) Nie pozbawiając Autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw majątkowych, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu lub 
         innym podmiotom w tym celu przez Zamawiającego wskazanym (np. poprzez       upoważnienie) możliwości wykonywania osobistych praw autorskich w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego.
 (f) Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający  nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz.1191 ze zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 
  (g) Zamawiający udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji, na czas wykonywania Umowy w celu niezbędnym do realizacji Robót, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z Wymagań Zamawiającego oraz Materiałów pomocniczych załączonych do SWZ, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw autorskich i patentowych. Będzie on w pełni odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu 
do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów 
i innych wymaganych świadectw.

W przypadku, gdyby Dokumenty Wykonawcy miały postać programów komputerowych i innego oprogramowania, wraz z podpisanym Kontraktem, uważa się, że Wykonawca udzielił Zamawiającemu nieograniczonej w czasie, bezpłatnej licencji na kopiowanie, używanie ich na każdym komputerze na terenie Budowy 
i innych miejscach zaznaczonych w Kontrakcie, włącznie z zastępowaniem komputerów dostarczanych przez Wykonawcę.

[bookmark: _Toc87357018]Klauzula 1.12 Poufne szczegóły  

Na końcu Klauzuli 1.12 dodaje się tekst:
Wykonawca jest zobowiązany traktować szczegóły Kontraktu w tym dane osobowe, 
do których uzyska dostęp w związku z realizacją przedmiotu Umowy, jako służbowe 
i poufne, przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu, tak jak mu na to pozwala Prawo Kraju. Wykonawca nie jest uprawniony do publikowania lub wyrażania zgody na publikowanie, ani ujawniania żadnych szczegółów Robót w żadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
Wykonawca oświadcza, że znana mu jest definicja danych osobowych w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE. L.2016.119.1 oraz konsekwencje przewidziane prawem za ujawnienie tajemnicy dotyczącej danych osobowych oraz ich przetwarzania w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W razie wątpliwości co do charakteru informacji, Zamawiający zajmie stanowisko w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania Wykonawcy. 
Strony Umowy zobowiązane są w szczególności do:
(a) nieujawniania i nierozpowszechniania informacji poufnych;
(b) niewykorzystywania informacji poufnych do celów innych niż realizacja przedmiotu Umowy;
(c) przechowywania informacji poufnych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym oraz zabezpieczenia informacji poufnych drugiej Strony w taki sposób, w jaki Strona zabezpiecza własne informacje tego rodzaju.
W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie dokumenty i inne materiały dotyczące Zamawiającego, a zwłaszcza dokumenty 
i materiały oraz inne dane dotyczące Zamawiającego stanowiące informacje poufne Zamawiającego, jakie Wykonawca otrzymał w czasie trwania Umowy, w związku lub przy okazji jej wykonywania w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania Zamawiającego.

[bookmark: _Toc87357019]Klauzula 1.13 Przestrzeganie Prawa 

Skreśla się Subklauzulę i zastępuje treścią:
Wykonując swe zobowiązania wynikające z Kontraktu, Wykonawca będzie postępował zgodnie z Prawem. Ponadto, jeżeli nie jest inaczej podane w Kontrakcie, to:
(a)	Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane do wykonania Robót, dostarczenia lub usunięcia Materiałów, Dóbr i Urządzeń, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Koordynatora lub odpowiedniego Zamawiającego przed lub w dniu zawarcia Umowy. Wykonawca opracuje wymagane w tym celu wnioski i inne dokumenty oraz w razie potrzeby uzyska wymagane pełnomocnictwa od odpowiedniego Zamawiającego. Wszystkie koszty związane z uzyskaniem tych zezwoleń obciążą Wykonawcę. 
(b)	Wykonawca będzie dawał wszystkie powiadomienia, płacił wszystkie podatki, należności i opłaty, oraz uzyska wszystkie pozwolenia, licencje i zatwierdzenia, jakie są wymagane przez Prawa, w odniesieniu do projektowania, realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad, a także zapłaci odpowiedniemu Zamawiającemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialność materialną, w związku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w tym względzie.
(c)	Uważa się, że Wykonawca zaznajomił się w szczególności z przepisami wymienionymi w wykazie przepisów Prawa i z warunkami zawartymi w Wymaganiach Zamawiającego.

[bookmark: _Toc87357020]Klauzula 1.14 Solidarna odpowiedzialność 

     W niniejszej Klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:
Jeżeli Wykonawcę stanowi (według właściwego Prawa) konsorcjum lub inne, nie mające osobowości prawnej, ugrupowanie dwóch lub więcej osób, to:
(a) osoby te będą uważane za solidarnie odpowiedzialne wobec Zamawiającego za wykonanie zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu oraz wniesienie zobowiązania należytego wykonania umowy;
(b) partner wiodący (Lider) wskazany w Ofercie będzie miał pełnomocnictwo do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę i każdą z tych osób, do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego, do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdej z osobna. Pełnomocnictwo nie może być odwołane przez cały okres realizacji Kontraktu;
(c) Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie umowy regulującej współpracę partnerów (osób lub podmiotów), którzy wspólnie podjęli się wykonania przedmiotu Umowy wraz z przedstawieniem Zamawiającemu takiej zmiany;
(d) Partner wiodący (Lider) będzie upoważniony do doręczenia mu komunikatów ze skutkiem dla wszystkich partnerów.

Wykonawcy wspólnie realizujący umowę zgodnie oświadczają, iż:
(a) Partner wiodący (Lider) upoważniony jest do wystawiania faktury zgodnie 
z warunkami określonymi Kontrakcie;
(b) Partner wiodący (Lider) upoważniony jest do przyjmowania zapłaty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za wykonanie przedmiotu umowy od Zamawiającego ze skutkiem zwalniającym wobec pozostałych Wykonawców wspólnie realizujących umowę oraz do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę;
(c) zapłata Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej w tym wszystkie jej płatności częściowe, zostanie dokonana na rachunek bankowy Partnera wiodącego (Lidera) wskazany poniżej: ……………………………………………………...
Postanowienia umowy, które dotyczą Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.
Wykonawcy wspólnie realizujący umowę zgodnie oświadczają, iż opisane w niniejszym paragrafie zasady, w tym warunki rozliczeń, wiążą wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących umowę niezależnie od ewentualnych zmian umowy konsorcjum lub innych stosunków o charakterze wewnętrznym regulującym współpracę Wykonawców wspólnie realizujących umowę.

Klauzula 1.15 Podatki i inne opłaty – Klauzula dodatkowa

1) Jeśli Umowa nie stanowi inaczej, Wykonawca ponosi i płaci wszelkie podatki, opłaty, cła i inne obciążenia o charakterze administracyjnym, zarówno zagraniczne jak i polskie, nałożone w związku z wykonaniem Robót i wykonaniem Inwestycji, w tym między innymi podatek VAT, podatki graniczne, VAT nakładany na towary importowane, nakładane w związku z produkcją Urządzeń i Materiałów, ich transportem, dostawą, rozładunkiem, składowaniem i realizacją Robót, nałożone na Wykonawcę oraz na Podwykonawców Wykonawcy i ich pracowników przez wszelkie Organy Administracji Publicznej oraz organy zagraniczne w Polsce i za granicą. W szczególności, jeżeli dana płatność wynikająca z Umowy podlega podatkowi płaconemu „u źródła”, który powinien być zapłacony przez odpowiedniego Zamawiającego bezpośrednio na rzecz odpowiedniego Organu Administracji Publicznej, Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania podwyższenia Ceny Kontraktowej w celu zrekompensowania Wykonawcy kwoty takiego zapłaconego podatku.
2) Wykonawca na własny koszt dopełni wszystkich formalności związanych z importowanymi Urządzeniami i Materiałami oraz materiałami dla potrzeb wykonania jego obowiązków wynikających z Umowy, włączając w to Sprzęt Wykonawcy, a także dopełni wszelkich formalności związanych z odprawą celną, włączając w to obowiązek zapłaty opłat celnych, opłat portowych, oraz wszelkich innych opłat, w tym podatku VAT od towarów importowanych, z zastrzeżeniem, że jeżeli zgodnie z jakimikolwiek Prawami niezbędne jest bezpośrednie działanie odpowiedniego Zamawiającego lub działanie w jego imieniu, wówczas Koordynator podejmie wszystkie niezbędne kroki w celu spełnienia takich Praw. Wykonawca niezwłocznie zapłaci w całości i bez żadnych odliczeń wszystkie koszty odpowiedniego Zamawiającego, które mógłby on ponieść wskutek nałożenia na niego lub naliczenia jakichkolwiek opłat przez Organy Administracji Publicznej, a wynikające z niewłaściwego spełnienia przez Wykonawcę wymagań celnych.
3) W razie, gdyby w odniesieniu do odpowiedniego Zamawiającego Organy Administracji Publicznej lub organy władz zagranicznych wszczęły jakiekolwiek postępowanie, Wykonawca podejmie wszelkie czynności w celu zastąpienia tego Zamawiającego w takim postępowaniu lub jeśli okaże się to niemożliwe, przystąpi do postępowania w celu zapobieżenia lub ograniczenia odpowiedzialności tego Zamawiającego. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu którykolwiek Zamawiający zapłaci podatek obciążający Wykonawcę w związku z Robotami, który powinien być zapłacony przez Wykonawcę, Wykonawca niezwłocznie zwróci odpowiedniemu Zamawiającemu, na jego żądanie, kwotę takiego podatku zapłaconego przez tego Zamawiającego, pod warunkiem przedstawienia Wykonawcy odpowiednich dowodów dokonania takiej płatności (lub według uznania odpowiedniego Zamawiającego kwota ta zostanie potrącona z Ceny Kontraktowej należnej od tego Zamawiającego). W szczególności, w przypadku, gdy odpowiedni Zamawiający zapłaci taki podatek z powodu zwłoki Wykonawcy, Wykonawca zapłaci niezwłocznie temu Zamawiającemu na jego żądanie (lub według uznania tego Zamawiającego kwoty te zostaną potrącone z Ceny Kontraktowej należnej od tego Zamawiającego) wszelkie odsetki, kary i inne opłaty zapłacone w związku z tym przez odpowiedniego Zamawiającego.

[bookmark: _Toc87357021]Rozdział 2 Zamawiający 

[bookmark: _Toc87357022]Klauzula 2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy 

Skreśla się treść Klauzuli 2.1 i w to miejsce wpisuję się nową treść: 

Teren podczyszczalni przy ul Liściastej w Łodzi, zgodnie z Klauzulą 8.1 [Rozpoczęcie Robót] dostępny będzie dla Wykonawcy od dnia przekazania Terenu Budowy. 

Warunkiem przekazania terenu budowy Wykonawcy dla wykonania robót budowlanych  zgodnie z Klauzulą 8.1 [Rozpoczęcie Robót] będzie:
(a)  dostarczenie przez Wykonawcę:
(i) polisy ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy (OCP) na mocy Klauzuli 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych] i Klauzuli 18.4 [Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy],
(ii) listy wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, itp.), zawierającą ich charakterystykę oraz Projektu organizacji budowy, 
(b)  uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, 
lub
brak sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, 
      lub
zatwierdzenie dokumentacji warunkującej wprowadzenie na Teren Budowy wymienionej w Programie Funkcjonalno-Użytkowym w sytuacji, kiedy nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania na Roboty objęte Kontraktem,
(c) dokonanie wpisu przez Kierownika Budowy w Dzienniku Budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową,
(d)  zawiadomienie organu Nadzoru Budowlanego o planowanym rozpoczęciu Robót.
      
 Do zawiadomienia o planowanym rozpoczęciu Robót dołączy następujące     dokumenty:
1) oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wraz z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej;
2) Inżynier Kontraktu pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, i złoży stosowne oświadczenie o przyjęciu obowiązków nadzoru inwestorskiego nad Robotami. 
   3) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Inżynier powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem 7-dniowym o terminie przekazania terenu budowy.  

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy miejsce na zaplecze budowy, place na magazynowanie urządzeń i miejsca na wykonanie prac przygotowawczych do montażu urządzeń. Wykonawca przedłoży Inżynierowi 
do akceptacji projekt takiego zagospodarowania.  
(a) Zamawiający wymaga odpowiedniej współpracy Wykonawcy z Użytkownikiem  i powiadamiania go z wyprzedzeniem:
(i) siedmiodniowym o czynnościach skutkujących wyłączeniem jakiegokolwiek elementu istniejącej instalacji z ruchu,
(ii) dwóch dni roboczych o czynnościach przy pracujących urządzeniach istniejącej instalacji, które nie skutkują wyłączeniem jakiegokolwiek elementu istniejącej instalacji z ruchu.
(b) Jeżeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opóźnienie w wyniku niedopełnienia przez Zamawiającego uzgodnionych warunków dotyczących udostępnienia terenu budowy, to powiadomi o tym Inżyniera i będzie uprawniony na mocy Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do przedłużenia Czasu na Ukończenie na mocy Klauzuli 8.4 [Przedłużenia Czasu na Ukończenie].  

Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inżynier winien postąpić zgodnie z Klauzulą 3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia i podjęcia ustaleń w tych sprawach.

Wykonawca nie będzie jednak uprawniony do żadnego przedłużenia czasu jeżeli,  uchybienie Zamawiającego było spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy.

Brak znajomości rzeczywistego stanu terenu budowy przez Wykonawcę stanowi jego ryzyko w aspekcie ustalenia jego odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Kontraktu. Zastrzeżenia zgłoszone przez Wykonawcę po podpisaniu Umowy dotyczące terenu budowy, nie będą stanowiły podstawy do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu na ukończenie. 

Warunki wykonywania prac modernizacyjnych na podczyszczalni przy ul. Liściastej mają być zgodne z warunkami określonymi w Programie  Funkcjonalno-Użytkowym. 

[bookmark: _Toc87357023]Klauzula 2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 

W pierwszym zdaniu niniejszej Klauzuli 2.2 po słowach ”na żądanie” dodaje się słowa „i na koszt”.

[bookmark: bookmark48][bookmark: _Toc77844835][bookmark: _Toc87357024]Klauzula 2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego
     Skreśla się Klauzulę 2.4  i zastępuje treścią:
Na żądanie Wykonawcy Zamawiający przedłoży w ciągu 45 dni od otrzymania odnośnego życzenia Wykonawcy gwarancji zapłaty za Roboty w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za Roboty objęte Kontraktem, zgodnie z zasadami określonymi w art. 6491 - art. 6495 Kodeksu Cywilnego.

[bookmark: bookmark49][bookmark: _Toc77844836][bookmark: _Toc87357025]Klauzula 2.5 Roszczenia Zamawiającego
     Skreśla się Klauzulę 2.5  i zastępuje treścią:
Jeżeli Zamawiający uważa się za uprawnionego do jakiejkolwiek płatności według jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych Warunków lub z innego tytułu w związku z Kontraktem i/lub do jakiegokolwiek przedłużenia Okresu Zgłaszania Wad, zgłosi to żądanie Inżynierowi, a ten da Wykonawcy powiadomienie z odnośnymi szczegółowymi informacjami. Jednakże powiadomienie nie jest wymagane dla płatności należnych według Klauzuli 4.19 [Elektryczność, woda i gaz], według Klauzuli 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie]  lub za inne usługi, o które Wykonawca poprosi.
Powiadomienie będzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie możliwe po tym, jak Zamawiający dowie się o wydarzeniu lub okoliczności dającej powód do roszczenia. Powiadomienie dotyczące jakiegokolwiek przedłużenia Okresu Zgłaszania Wad będzie dane przed upływem takiego okresu. Jakiekolwiek jednak uchybienie przez Zamawiającego postanowieniom niniejszego akapitu nie będzie jednak skutkowało utratą czy wygaśnięciem roszczenia, o ile skutek taki nie będzie wprost wynikał z zastosowania przepisów powszechnie obowiązujących.
Te szczegółowe informacje będą wymieniały Klauzulę lub inną podstawę roszczenia i będą zawierały uzasadnienie kwoty i/lub przedłużenia do którego Zamawiający uważa się za uprawnionego w związku Kontraktem. Inżynier będzie wtedy postępował zgodnie z Klauzulą 3.5 [Ustalenia], aby uzgodnić lub określić (i) kwotę (jeśli jest), którą Zamawiający ma prawo otrzymać od Wykonawcy i /lub (ii) przedłużenie (jeśli jest) Okresu Zgłaszania Wad zgodnie z Klauzuli 11.3 [Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad].
Kwota ta może być wprowadzona jako potrącenie do Ceny Kontraktowej i Świadectw Płatności w stosunku do Zamawiającego występującego z roszczeniem. Zamawiający będzie uprawniony do skompensowania lub dokonania potrącenia z jakiejkolwiek kwoty poświadczonej w którymkolwiek Świadectwie Płatności wystawionym dla niego lub do wystąpienia w inny sposób z roszczeniami w stosunku do Wykonawcy, jedynie zgodnie z niniejszą Klauzulą.
W przypadku Wykonania Zastępczego zgodne z Klauzulą 8.6 [Tempo wykonawstwa] Zamawiającemu przysługuje roszczenie przeciwko Wykonawcy o zwrot wartości Robót przypisanych do Zamawiającego, wykonanych przez Podwykonawców Zastępczych niezbędnych dla doprowadzenia Robót oraz stanu zaawansowania Robót do zgodności z warunkami niniejszej Umowy na podstawie faktur wystawionych przez takich Podwykonawców. Realizacja powyższego nie ogranicza praw Zamawiającego do dochodzenia Kar Umownych przewidzianych w Kontrakcie oraz wszelkich innych szkód poniesionych przez Zamawiającego w wyniku niewłaściwego wykonania Wykonawcy.
W celu zaspokojenia powyższego prawa Zamawiający ma prawo obniżyć Cenę Kontraktową o kwotę wynikającą z powyższego lub dokonać potrącenia jakichkolwiek kwot należnych lub należnych w przyszłości na rzecz Wykonawcy.
W zakresie nie uregulowanym w niniejszej Klauzuli, Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania i dochodzenia na ogólnych zasadach wszelkich innych roszczeń jakie będą mu przysługiwały na mocy jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Kontraktu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
[bookmark: _Toc87357026]Rozdział 3 Inżynier 

[bookmark: _Toc87357027] Klauzula 3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 

[bookmark: _Toc64854792]W Klauzuli 3.1 wprowadza się następujące zmiany:
Pierwsze zdanie trzeciego akapitu otrzymuje brzmienie:
Inżynier może korzystać z uprawnień przypisanych mu w Kontrakcie lub jednoznacznie z niego wynikających  jak również wynikających z umowy zawartej pomiędzy Inżynierem 
i Zamawiającym.
Na końcu trzeciego akapitu dodaje się tekst:
Zgody Zamawiającego wymagają działania Inżyniera związane z zapisami zawartymi
w Klauzulach:
a/ Klauzula 4.4           [Podwykonawcy]
b/ Klauzula 8.3           [Program]
c/ Klauzula 8.4           [Przedłużenie Czasu na Ukończenie]
d/ Klauzula 8.8           [Zawieszenie robót]
e/ Klauzula 8.11         [Przedłużone zawieszenie]
f/ Klauzula 10.1          [Przejęcie Robót i Odcinków]
g/ Klauzula 10.2         [Przejęcie części robót]
h/ Klauzula 11.9         [Świadectwo Wykonania]
i/ Klauzula 13.1          [Prawo do Zmian]
j/ Klauzula 13.2          [Analiza wartości]
k/ Klauzula 13.3         [Procedura wprowadzania Zmian ]
l/ Klauzula 17.4          [Następstwa ryzyka Zamawiającego]
m/ Klauzula 19.4        [Następstwa Siły Wyższej]
n/ Klauzula 20.1         [Roszczenia Wykonawcy]

Na końcu Klauzuli  dodaje się tekst:
Jeżeli w opinii Inżyniera wystąpi zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia lub Robót może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności 
w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. 

 Klauzula 3.2 Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera 
Na końcu Klauzuli 3.2 dodaje się następującą treść: 

Eksperci Inżyniera będą również pełnić, zgodnie z Prawem budowlanym, obowiązki Inspektorów nadzoru inwestorskiego.

[bookmark: _Toc87357028]Klauzula 3.4 Zmiana Inżyniera 

W Klauzuli 3.4 skreśla się ostatnie zdanie.

[bookmark: _Toc77844840][bookmark: _Toc87357029]Klauzula 3.5 Ustalenia 
W Klauzuli 3.5 w ostatnim zdaniu akapitu drugiego frazę „ ... na mocy Rozdziału 20 [Roszczenia, spory i arbitraż]”, zastępuje się frazą „na mocy Rozdziału 21 [Spory]”. 
[bookmark: _Toc87357030]Rozdział 4 Wykonawca 

[bookmark: _Toc87357031]Klauzula 4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy

Po pierwszym zdaniu dodaje się następującą treść:

W tym celu Wykonawca opracuje i weźmie odpowiedzialność za Projekt Budowlano - Wykonawczy, oraz za każdy inny dokument wymagany przez Zamawiającego zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym i Prawem Kraju. 

[bookmark: _Hlk9000666]Po zaakceptowaniu Projektu Budowlano – Wykonawczego przez Inżyniera i dostarczeniu przez Wykonawcę wymaganych wg (PFU)  Dokumentów, uzyska Pozwolenie na Budowę lub uzyska brak sprzeciwu organu architektoniczno – budowlanego wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych, a następnie Wykonawca przystąpi do wykonania Robót.

[bookmark: _Toc87357032]Klauzula 4.2 Zabezpieczenie Wykonania 

Usunięto cały test Klauzuli 4.2 i zastąpiono go następującym:
Wykonawca na własny koszt uzyska i wniesie, przed zawarciem Umowy, Zabezpieczenie Wykonania oraz zadba, aby Zabezpieczenie Wykonania było ważne i wykonalne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie i mogło być wykorzystane, aż do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukończy Roboty oraz usunie wszelkie wady. 
Zamawiający ustala wysokość Zabezpieczenia Wykonania Umowy na Okresy:
(a) Okres I - od dnia podpisania Umowy do dnia uznanego przez Inżyniera za zakończenie Robót wskazanego w Świadectwie Przejęcia plus 30 dni - 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie; 
(b) Okres II - od dnia uznanego przez Inżyniera za zakończenie Robót wskazanego 
w Świadectwie Przejęcia do dnia uznanego przez Inżyniera za zakończenie okresu rękojmi za wady lub gwarancji wskazanego w Świadectwie Wykonania plus 15 dni – 1,5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.  
Zabezpieczenie wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach:
(a) pieniądzu;
(b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
(c) gwarancjach bankowych;
(d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
(e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Jeśli Wykonawca nie uzyska prawa do uzyskania Świadectwa Przejęcia i Świadectwa Wykonania, to w terminie poprzedzającym o 28 dni datę ważności Zabezpieczenia, przedłuży odpowiednio okres ważności zabezpieczenia, zgodnie z ustaleniami Inżyniera.
W przypadku gdy Zabezpieczenie Należytego Wykonania będzie wniesione w formie innej niż w pieniądzu, jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności Zabezpieczenia Wykonania na 28 dni przed upływem ważności Zabezpieczenia Wykonania, wówczas Zamawiający jest uprawniony do dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania, a uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytułem przedłużonego Zabezpieczenia Wykonania
Zwrot zabezpieczenia wykonania umowy:
(a) Zamawiający zwolni zabezpieczenie dla Okresu I (tj. 3,5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie) w terminie 30 dni od dnia uznanego przez Inżyniera za zakończenie Robót wskazanego w Świadectwie Przejęcia.
(b) Zamawiający zwolni zabezpieczenie dla Okresu II (tj. 1,5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie) w terminie 15 dni od dnia uznanego przez Inżyniera za zakończenie okresu rękojmi za wady lub gwarancji wskazanego w Świadectwie Wykonania.
(c) Przed wystawieniem Świadectwa Wykonania, Inżynier wyliczy kwoty należne Zamawiającemu z tytułu nieterminowego usunięcia wad, zgodnie z zapisami 
Rozdziału 11 [Odpowiedzialność za wady].
(d) Jeśli Wykonawca nie ureguluje wymienionych w punkcie (c) kwot do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania lub nie usunie wad, Zamawiający będzie uprawniony do pobrania z Zabezpieczenia Wykonania kwot za nieterminowe usunięcie wad lub kosztu usunięcia wad, zgodnie z wyliczeniem Inżyniera.
Zmiana formy Zabezpieczenia jest możliwa zarówno w okresie prowadzenia Robót, 
jak również w Okresie Zgłaszania Wad, zgodnie z przepisami ustawy  Prawo zamówień publicznych i wymaga aneksu do Umowy.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Robót przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do wykorzystania środków z Zabezpieczenia Wykonania 
na poczet kosztów zastępczego wykonania Robót lub innych świadczeń związanych 
z ukończeniem Robót. 

[bookmark: _Toc87357033]Klauzula 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 

W Klauzuli 4.3 do ostatniego akapitu dodaje się o treść: 
Jeśli zgodnie z ustaleniami Inżyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca jest zobowiązany, przez cały czas wykonywania Kontraktu  i na swój koszt, zapewnić odpowiednio wykwalifikowanego tłumacza dysponującego zarówno wiedzą ogólną jak i wiedzą techniczną w zakresie tłumaczenia. 

[bookmark: _Toc135638970][bookmark: _Toc87357034]Klauzula 4.4 Podwykonawcy

Usunięto cały test Klauzuli 4.4 i zastąpiono go następującym:
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników tak, jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy.
1. Wykonawca nie podzleci wykonywania całości Robót.
2. W pozostałym zakresie Wykonawca z nie mniej niż 28-dniowym wyprzedzeniem powiadomi Inżyniera o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy przez każdego Podwykonawcę i o rozpoczęciu przez niego pracy na Placu Budowy.
3. Jako Podwykonawcę należy traktować podmiot określony w Subklauzuli 1.1.2.8 [Podwykonawca]  oraz podmiot z którym zawarto umowę o podwykonawstwo 
 oraz rozszerzony o podwykonawstwo usług i dostaw zgodnie z zapisami definicji określonej w art. 7 pkt. 27) ustawy Pzp (Dz. U. z 2019r. poz. 2019)
4. Wymagana jest uprzednia zgoda Zamawiającego oraz opinia Inżyniera na proponowanych Podwykonawców oraz poinformowanie Zamawiającego przez Inżyniera o tych Podwykonawcach. Inżynier może wymagać od Wykonawcy informacji o podwykonawcach usług lub dostaw oraz załączenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w pkt 6a.
5. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane:
(a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany  do przedłożenia Inżynierowi projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy lub w przypadku dalszych podwykonawców zgodę Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedmiotem umowy. 
(b) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych. 
(c) Projekt umowy winien zawierać szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego Podwykonawcę, wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, terminy realizacji oraz wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia Podwykonawcy albo z umowy o podwykonawstwo poprzez wskazanie odpowiedniej pozycji Wykazu Cen.
(d) Inżynier w trybie Klauzuli 3.1 [Obowiązki i uprawnienia Inżyniera], zgodnie z zapisami Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy], w terminie 30 dni od przedłożenia mu projektu umowy zgłosi  do niego zastrzeżenia. Niezgłoszenie w terminie 30 dni zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
(e) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Inżynierowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
(f) Inżynier w trybie Klauzuli 3.1 [Obowiązki i uprawnienia Inżyniera], zgodnie z zapisami Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy], w terminie 30 dni zgłosi sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie w terminie 30 dni sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
(g) Pkt a) - f) stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
6. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy:
(a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Inżynierowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 30 000 zł.
(b) Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Inżynier zgłasza sprzeciw, informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.
(c) Pkt a) i b) stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
7. Przed wystawieniem Przejściowego Świadectwa Płatności, Wykonawca przedstawi Inżynierowi dowody zaspokojenia płatności na rzecz Podwykonawcy/dalszych Podwykonawców.
   Przez dowody o zaspokojeniu płatności na rzecz Podwykonawcy/dalszych    Podwykonawców należy łącznie rozumieć : 
(a) Kserokopie faktur Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczoną za zgodność z oryginałem.
Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Inżynierowi wszystkich faktur złożonych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, w tym takich których termin zapłaty nie jest jeszcze wymagalny.
oraz
(b) Potwierdzenie zapłaty faktury- potwierdzenie dokonania przelewu.
oraz
(c) Oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia za zrealizowany zakres robót budowlanych, dostaw lub usług.
8. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy następuje zgodnie z zapisami art. 465 ustawy Prawa zamówień publicznych oraz zapisów Klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności].
9. Inżynier, w terminie 30 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o Podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, jeżeli projekt tej umowy lub projekt jej zmiany:
(a) nie spełnia wymagań określonych w Dokumentach Zamówienia, w tym w  Specyfikacji Warunków Zamówienia;
(b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub w przypadku umowy o dalsze podwykonawstwo Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej ;
(c) niezgodności zakresu prac objętych projektem umowy o podwykonawstwo z Kontraktem lub z innymi postanowieniami dokumentów składających się na Kontrakt.
(d) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo Zamówień Publicznych , tj. zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami  Kontraktu.
10. Procedury określone w niniejszej subklazuli mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.  
11. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót budowlanych, dostaw czy usług wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót budowlanych, dostaw i usług wynikających z Wykazu Cen złożonego przez Wykonawcę. Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia Inżynier złożył podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez Podwykonawcę. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między Podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa powyżej. W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa powyżej. Wartości poszczególnych robót,  stanowiących przedmiot niniejszej umowy zostały określone w Wykazie Cen stanowiącym załącznik do Umowy.
12. Wykonawca lub Podwykonawca może wprowadzić na teren budowy Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane przez Zamawiającego po uzyskaniu opinii Inżyniera, a w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego po uzyskaniu opinii Inżyniera oraz Wykonawcy, a w przypadku dostaw i usług po przedłożeniu poświadczonej za zgodność kopii umowy Zamawiającemu. Zamawiający, po uzyskaniu opinii Inżyniera, nie wyraża zgody na wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku nastąpienia takiej okoliczności Zamawiający naliczy karę na zasadach określonych w § 8 Aktu Umowy. 
1) W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiający, który zgłosił żądanie, o którym mowa powyżej, zobowiązuje się nie uznawać takiego powództwa ani nie zawierać ugody z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie czynności ze strony Wykonawcy, jak i wykorzystać dostępne prawnie środki procesowe w celu obrony, w szczególności tak by nie doprowadzić do wydania wyroku zaocznego lub uprawomocnienia się nakazu zapłaty na skutek niepodjęcia obrony. Zamawiający, po zgłoszeniu żądania, o którym mowa powyżej, nie będzie w ramach postępowania kwestionować zarzutów zgłaszanych przez Wykonawcę pod rygorem utraty roszczeń regresowych Zamawiającego wobec Wykonawcy. Zamawiający, będzie dokonywał czynności procesowych zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy mającymi na celu obronę przed roszczeniami Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznościach, z którymi w ocenie Wykonawcy wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystąpienia.
2) Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu, pomimo dochowania przez Zamawiającego powyższych postanowień, zasądzający zapłatę od Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 6471 §5 Kodeksu Cywilnego lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o okoliczność niezapłacenia należności na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający, zaspokoiwszy należności zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony w pierwszej kolejności skorzystać z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie równym takim zaspokojonym przez Zamawiającego należnościom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje całości jego zabezpieczenia przysługuje mu prawo żądania pokrycia pozostałej części przez Wykonawcę.
3) Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwiązanie umowy z danym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na żądanie Zamawiającego skierowane za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu, jeśli w ocenie Zamawiającego czynności lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będą powodowały nienależyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę.
4) Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na teren budowy.
5) Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i sprzęt, gwarantujące należyte, zgodne z umową o roboty budowlane, wykonanie umowy.
6) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w SWZ, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, na moment dokonywania zmiany.
7) Podwykonawca, o którym mowa w pkt.8) wraz z projektem umowy o podwykonawstwo przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy na zasadach określonych w SWZ .
8) W przypadku gdy Wykonawca wstępuje w obowiązki Podwykonawcy, o którym mowa w pkt.8) przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy, z którego potencjału skorzystał Wykonawca, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
9) Wykonawca zawiadamia Inżyniera Kontraktu o wszelkich zmianach danych tj. zmiana nazwy, imion i nazwisk oraz danych kontaktowych Podwykonawców i osób do kontaktów z nimi zaangażowanych w realizacje umów o podwykonawstwo. W przypadku realizacji umowy przez Wykonawców wspólnie realizujących umowę, umowy o podwykonawstwo, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów wspólnie realizujących umowę.

[bookmark: _Toc87357035]Klauzula 4.5 Wyznaczeni Podwykonawcy 

Usunięto całą treść Klauzuli 4.5 jako nie mającą zastosowania w Kontrakcie. 

[bookmark: _Toc87357036]Klauzula 4.6 Współpraca 

Usunięto treść drugiego akapitu Klauzuli 4.6 

Na końcu Klauzuli 4.6 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców tak, aby realizacja Zadania przebiegała bez zakłóceń. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy 
z Użytkownikiem. 

[bookmark: _Toc135638971][bookmark: _Toc87357037]Klauzula 4.7 Wytyczenie

W Klauzuli 4.7 wprowadza się następujące zmiany:
W akapicie trzecim skreśla się treść punktu (b) i wprowadza w to miejsce następującą treść:
(b) żądania pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w Klauzuli 3.5 [Ustalenia] oraz Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].
Na końcu Klauzuli dodaje się treść:
Wykonawca zapewni na własny koszt kompleksową obsługę geodezyjną Robót zgodnie 
z Prawem Budowlanym, Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym i innymi przepisami. 
Po ukończeniu Robót, Wykonawca wykona i dostarczy Inżynierowi i Zamawiającemu uzgodnioną powykonawczą dokumentację geodezyjną, jak określono w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

W szczególności obsługa geodezyjna inwestycji przez Wykonawcę obejmuje kompleksowy zakres prac jednostki/jednostek wykonawstwa geodezyjnego, począwszy od założenia osnów realizacyjnych, poprzez wytyczenia i pomiary kontrolne, do inwentaryzacji powykonawczej. Tak samo Wykonawca na własny koszt pozyska repery, dane odniesienia, osnowy geodezyjne, a w przypadkach koniecznych założy poziome i wysokościowe osnowy geodezyjne oraz punkty odniesienia i będzie za to odpowiedzialny.
Całokształt czynności geodezyjnych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Kontraktu obciąża Wykonawcę.

[bookmark: _Toc87357038]Klauzula 4.8 Procedury bezpieczeństwa 

Na początku Klauzuli 4.8 dodaje się akapit pierwszy o treści:
Wykonawca opracuje i dostarczy Inżynierowi Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zgodny z wymaganiami obowiązującego prawa, nie później niż 3 dni przed Datą Rozpoczęcia.
W akapicie drugim  dodaje się nowy punkt (f) o treści:
(f) [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]opracować projekt organizacji ruchu na czas wykonywania Robót oraz uzgodnić 
go z Inżynierem na dwa dni przed przystąpieniem do prac. 
Dodaje się akapit trzeci o treści: 
W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek z powyższych zobowiązań, Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], lub zlecenia odpowiednich prac zabezpieczających innym podmiotom na koszt Wykonawcy, potrącając ich wartość w Przejściowym Świadectwie Płatności, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych prac w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych.

[bookmark: _Toc87357039]Klauzula 4.9 Zapewnienie jakości 

Usunięto pierwsze zdanie pierwszego akapitu Klauzuli 4.9 rozpoczynające się 
od wyrazów „Wykonawca ustanowi system…” i w jego miejsce wpisano zdanie 
o następującej treści: 

W terminie 28 dni od Daty Rozpoczęcia, Wykonawca przygotuje i przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakości. Będzie on zawierał:
(a)	procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy, 
w szczególności plan kontroli robót zawierający specyfikację czynności kontrolnych i badań dla każdego rodzaju robót z wyszczególnieniem rodzaju kontroli, metody wykonania, wymaganych wyników, częstotliwości i sposobu dokumentowania,
(b)	strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością;
(c)	ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane;
(d)	procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, 
co do zarządzania jakością.
Wykonawca uzyska akceptację lub uwagi Inżyniera dla przedstawionego Programu Zapewnienia Jakości w terminie 42 dni od Daty Rozpoczęcia.

W Klauzuli 4.9 skreśla się wyraz „system” i zastępuje wyrażeniem „Program Zapewnienia Jakości”. 

[bookmark: _Toc77844851][bookmark: _Toc87357040]Klauzula 4.10 Dane o Terenie Budowy 
W drugim akapicie na koniec punktu (a) dodaje się frazę „i istniejącą infrastrukturą techniczną”.
Na końcu Klauzuli 4.10 dodaje się następujące akapity:
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie awarie i szkody w infrastrukturze istniejącej na Placu Budowy, które zdarzyły się po protokolarnym przekazaniu Placu Budowy Wykonawcy, z wyłączeniem szkód i awarii spowodowanych przez Zamawiającego. 

W przypadku uszkodzenia infrastruktury Wykonawca w pierwszej kolejności będzie zobowiązany do przywrócenia stanu poprzedniego, a w razie braku takiej możliwości, do zapłaty odszkodowania w wysokości równej szkodzie wyrządzonej Zamawiającemu.
     Wykonawca będzie ponosił również odpowiedzialność z jakiegokolwiek tytułu za szkody spowodowane prowadzeniem prac i wyrządzone na osobach lub mieniu znajdujących się na nieruchomościach sąsiadujących z Placem Budowy, w takim samym stopniu jak za szkody wyrządzone na Placu Budowy, jeżeli pozostają one w związku z prowadzonymi Robotami.
     Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymywanie porządku na Placu Budowy oraz za natychmiastowe usuwanie odpadów i niewykorzystanych materiałów, a także za usunięcie wszelkiego typu baraków i innych budowli tymczasowych.
      W przypadku nienależytego utrzymywania porządku na Placu Budowy lub też w jego otoczeniu (w tym dróg dojazdowych) Zamawiający zastrzega sobie prawo uporządkowania Placu Budowy lub otoczenia własnym staraniem i obciążenia jego kosztami Wykonawcy, po wcześniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porządku i nie zastosowaniu się przez Wykonawcę do wezwania w ciągu 2 dni roboczych.

[bookmark: _Toc77844852][bookmark: _Toc87357041]Klauzula 4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne
W Klauzuli 4.12 w akapicie czwartym w punkcie (b) skreśla się frazę „który będzie włączony do Ceny Kontraktowej” i zastępuje frazą „ zgodnie z Subklauzulą 1.1.6.10 [Protokół konieczności].

[bookmark: _Toc77844853][bookmark: _Toc87357042]Klauzula 4.18 Ochrona środowiska
W Klauzuli 4.18 dodaje się trzeci  akapit o treści:
Wszystkie koszty związane z realizacją  ww. obowiązków obciążają Wykonawcę. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca. Wykonawca uiści stosowne opłaty oraz uzyska na swój koszt wszelkie pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót.
 Na końcu klauzuli 4.18 dodaje się akapity:
 W przypadku planowania przez Wykonawcę wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków to jest od 1 mara do 15 października Wykonawca na własny koszt zapewnienia przeprowadzenie ekspertyzy ornitologiczne wraz z dokumentacja fotograficzną celem stwierdzenia czy na  drzewach gniazdują ptaki chronione. W przypadku stwierdzenia obecności ptaków chronionych Wykonawca poczeka z wcinką drzew z gniazdami do końca okresu lęgowego.
 Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji Robót na swój koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz do usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020, poz. 701 z późn. zm.), w szczególności prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i wypełnianie obowiązków wynikających z prowadzenia Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami.
 Wyklucza się jakiekolwiek użycie lub zagospodarowanie powstałych w trakcie realizacji Robót odpadów w ten sposób, iż byłby one użyte lub wbudowane jako Materiał stanowiący element Robót, z zastrzeżeniem Klauzuli 7.9 [Materiały z rozbiórki]. Dodatkowo Wykonawca w zakresie zagospodarowania powstałych w trakcie realizacji Robót odpadów w takim zakresie w jakim Zamawiający uzna je za wartościowe, zobowiązany jest do postępowania zgodnie z treścią Klauzuli 7.9 [Materiały z rozbiórki].

[bookmark: _Toc77844854][bookmark: _Toc87357043]Klauzula 4.19 Elektryczność, woda i gaz
Usunięto cały tekst Klauzuli 4.19 i zastąpiono go następującym: 
Wykonawca jest zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić potrzebne media do Placu Budowy i Zaplecza Budowy. 
Wszystkie  koszty z tego tytułu uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 
Wykonawca zapłaci koszty z tytułu użytej wody i energii elektrycznej według wskazań urządzeń pomiarowych i obowiązujących stawek. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy i zainstaluje aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych mediów i do pomiaru pobranych ilości. 
Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę  Kontraktową.

[bookmark: _Toc87357044]Klauzula 4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie 

Usunięto całą treść Klauzuli 4.20 jako nie mającą zastosowania w Kontrakcie.  

[bookmark: _Toc87357045]Klauzula 4.21 Raporty o postępie 

W Klauzuli 4.21 usuwa się tekst pierwszego akapitu i zastępuje go następującym:
Miesięczne raporty o postępie będą sporządzane przez Wykonawcę i przedkładane Inżynierowi i Zamawiającemu w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz dodatkowo w formie elektronicznej ( edytowanej  (word) oraz nieedytowanej (pdf)) w terminie do 7 dnia po zakończeniu każdego miesiąca, zgodnie z wytycznymi Inżyniera. 

Na końcu Klauzuli 4.21 dodaje się punkty:
(i) Aktualny Harmonogram zawierający plan robót i płatności na kolejny  kwartał,
(j) Wykaz pracowników zgodnie z postanowieniami §5 Aktu Umowy,
(k) Listę zatwierdzonych Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu robót i ich kosztu oraz informacjami na temat zakresu ich prac w okresie sprawozdawczym, płatności wynagrodzenia im należnego oraz  prognozą dot. dalszych płatności.

[bookmark: _Toc135638978][bookmark: _Toc77844857][bookmark: _Toc87357046]Klauzula 4.24 Wykopaliska
     Skreśla się Klauzulę 4.24  i zastępuje treścią:
     Zamawiający i Wykonawca uzgadniają, że wszelkie wykopaliska, monety i przedmioty wartościowe, przedmioty antyczne i inne pozostałości lub przedmioty o charakterze geologicznym lub archeologicznym odkryte na Placu Budowy będą wzięte w opiekę i zarząd Zamawiającego zgodnie z polskimi przepisami. Wykonawca winien podjąć wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec usuwaniu takich przedmiotów przez Personel Wykonawcy lub inne osoby oraz, niezwłocznie po ich odkryciu i przed ich usunięciem, powiadomić o tym Inżyniera oraz Zamawiającego. Wykonawca wobec Zamawiającego jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wykopalisk w trybie umożliwiającym dotrzymanie terminowego zakończenia Robót, z zastrzeżeniem, iż w przypadku: 
(a) odkrycia takiego przedmiotu, który zobowiązuje Zamawiającego do niezwłocznego zawiadomienia właściwego urzędu; oraz
(b) złożenia wniosku przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, do właściwego urzędu, zawiadamiającego ten urząd o takim przedmiocie; oraz
(c) otrzymania zakazu od właściwego urzędu do prowadzenia jakichkolwiek Robót przez okres dłuższy niż 14 (czternaście) dni,
     upoważnia wyłącznie Wykonawcę do przedłużenia Czasu na Ukończenie Robót według Klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie], z zastrzeżeniem, że pierwsze 14 (czternaście) dni, o których mowa w punkcie (c) powyżej nie zostaną uwzględnione przez Inżyniera przy ustaleniu przedłużenia Czasu na Ukończenie. Każdy inny przypadek nie upoważnia Wykonawcę do przedłużenia Czasu na Ukończenie.

[bookmark: _Toc135638980][bookmark: _Toc69025677][bookmark: _Toc87357047]Klauzula 4.25 Istniejąca infrastruktura- Klauzula dodatkowa

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak, odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, kable elektryczne i sterownicze, wodociągi i podobne, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, wodociągów, słupów i linii energetycznych, kabli elektrycznych i sterowniczych i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcę(-ów) i dalszych Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca musi niezwłocznie naprawić wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzić dodatkowe roboty nakazane przez Inżyniera.
[bookmark: _Toc87357048]Rozdział 5 Projektowanie 

[bookmark: _Toc87357049]Klauzula 5.1 Ogólne zobowiązania projektowe 

W Klauzuli 5.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto pierwsze zdanie pierwszego akapitu Klauzuli 5.1 rozpoczynające się od wyrazów „Wykonawca sporządzi projekt…” i w jego miejsce wpisano następującą treść: 

„Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia kompletnej Dokumentacji Projektowej na: Zadanie  „Modernizacja podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Liściastej w Łodzi”( strona zachodnia).
Dokumentacja ta, zwana dalej Dokumentami Wykonawcy, winna obejmować Roboty określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i być zgodna 
z wymaganiami Zamawiającego. Dokumenty te, to w szczególności projekty wykonawcze o stopniu szczegółowości wystarczającym do sprawdzenia, weryfikacji, zatwierdzenia lub zaopiniowania Robót przez Inżyniera oraz wykonania Robót 
i dokonania ich odbioru. Wykonawca jest uprawniony wykorzystać opracowania projektowe przekazane przez Zamawiającego w celach informacyjnych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za projekty jako projektant w rozumieniu Prawa budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić  nadzór autorski nad Robotami.    

Na końcu pierwszego zdania drugiego akapitu Klauzuli 5.1 po wyrazach „konieczne do projektowania" dodaje się wyrazy o treści: „oraz uprawnienia projektowe wymagane przez Prawo budowlane". 

Usunięto trzeci i czwarty akapit Klauzuli 5.1 i w ich miejsce wpisano następującą treść: 

Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem Oferty zapoznał się z Wymaganiami Zamawiającego oraz uznał zawarte tam informacje za prawidłowe i wystarczające 
do zaprojektowania i wykonania prac oraz Robót zgodnie z Kontraktem. Gdyby Wykonawca, po podpisaniu Umowy  wg Klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót] napotkał 
w Wymaganiach Zamawiającego błędy, wady lub nieprawidłowości, spoczywa na nim ciężar dowodu, że takiego błędu, wady lub nieprawidłowości profesjonalny 
i doświadczony Wykonawca nie mógł zauważyć  przed złożeniem Oferty. Wówczas Wykonawca jest zobowiązany dać Inżynierowi stosowne powiadomienie, a Inżynier jest uprawniony zwracać się o dodatkowe dowody, za każdym razem, kiedy uzna 
to za  stosowne. W każdym przypadku stosuje się odpowiednio Klauzulę 1.9 
[Błędy w Wymaganiach Zamawiającego].

[bookmark: _Toc87357050]Klauzula 5.2 Dokumenty Wykonawcy 

Następujące zdanie dodaje się na końcu piątego akapitu Klauzuli 5.2: 

Projekt Budowlano-Wykonawczy oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy pozwalające uzyskać wymagane przepisami zatwierdzenia muszą być uprzednio zatwierdzone przez Inżyniera. Zamawiający zaakceptuje, po otrzymaniu zatwierdzenia przez Inżyniera i wydaniu opinii przez Użytkownika, dokumenty Wykonawcy, dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę lub do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub dokumenty wymienione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym warunkujące wprowadzenie na Teren Budowy oraz dokumenty do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji wynikających z obowiązującego prawa, 
o ile zachodzić będzie potrzeba ich uzyskania. Do pozostałych Dokumentów Wykonawcy zarówno Zamawiający jak i Użytkownik mogą wnieść uwagi na każdym etapie realizacji Kontraktu.  

Na podstawie zatwierdzonych Dokumentów Wykonawcy stanowiących załączniki 
do wniosku o pozwolenie na budowę (lub zgłoszenia zamiaru wykonana robót budowlanych), Zamawiający wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na budowę 
(lub zgłosi zamiar wykonania robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę). Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia niezbędnych poprawek i uzupełnień do załączników/dokumentów składanych przez Zamawiającego w toku uzyskania decyzji pozwolenia na budowę (uzyskania braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych) i do wszelkich dokumentów wynikających z obowiązującego prawa, o ile zachodzić będzie potrzeba ich uzyskania.

Na końcu Klauzuli 5.2 dodaje się następującą treść: 

Inżynier powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem 7-dniowym o terminie przekazania Terenu Budowy. Po otrzymaniu prawomocnego pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, Inżynier da Wykonawcy z 14-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych. Wykonawca, tak szybko jak to racjonalnie możliwe, będzie kontynuować wykonywanie Robót 
z uwzględnieniem zgodności jego postępowania ze wszystkimi innymi Klauzulami  
w tym dotyczącymi rozpoczęcia Robót - Klauzula 8.1 [Rozpoczęcie Robót].

[bookmark: _Toc135638995][bookmark: _Toc87357051]Klauzula 5.5 Szkolenie 

W pierwszym zdaniu zapis „szkolenie Personelu Zamawiającego” zastępuje się wyrazami „szkolenie Personelu Użytkownika”.

[bookmark: _Toc301275944][bookmark: _Toc87357052]Klauzula 5.7. Instrukcje obsługi i konserwacji
Na końcu klazuli dodaje się następujący akapit:
Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim.
[bookmark: _Toc87357053]Rozdział 6 Kadra i robotnicy 

[bookmark: _Toc87357054] Klauzula 6.6 Zaplecze dla kadry i robotników
 
Na końcu Klauzuli 6.6 dodaje się następującą treść: 

Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Klauzuli uważa się za uwzględnione 
w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

[bookmark: _Toc77844861][bookmark: _Toc87357055]Klauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo 
Usunięto akapit drugi i zastąpiono go następującym: 
Wykonawca zgodnie z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanym zgodnie 
z Klauzulą 4.8 [Procedury bezpieczeństwa] będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy 
we współpracy z miejscowymi władzami sanitarnymi oraz służbą pogotowia ratunkowego.
Usunięto akapit trzeci i zastąpiono go następującym: 
Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić lub wyznaczyć inspektora BHP odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami Personelu Wykonawcy. 
Inspektor BHP będzie miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony do wydawania poleceń i stosowania środków zapobiegających wypadkom. Przez cały okres realizacji Robót, Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne tej osobie do pełnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upoważnienia. 

[bookmark: _Toc135638987][bookmark: _Toc87357056] Klauzula 6.8 Kadra Wykonawcy

Na końcu niniejszej Klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis:

Wykonawca zapewnia, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż 
i będą posiadały wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie 3 dni roboczych przed datą przekazania Placu Budowy, Kierownik budowy jest zobowiązany dostarczyć:
(a) oświadczenie stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcia obowiązku kierowania budową,  
(b) kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych,
(c) zaświadczenie potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

[bookmark: _Toc135638988][bookmark: _Toc87357057]Klauzula 6.9 Personel Wykonawcy

W niniejszej Klauzuli dodaje się punkt (e) o następującej treści:

(e) pracownika, który nie został wymieniony w „Wykazie pracowników” na mocy paragrafu 5 Umowy, zawierającym skład osobowy pracowników wykonujących roboty lub usługi, dla którego Zamawiający wymaga, by jego czynność w zakresie realizacji Kontraktu wykonywana była w oparciu o umowę o pracę.
[bookmark: _Toc87357058]Rozdział 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 

[bookmark: _Toc87357059]Klauzula 7.1 Sposób wykonania 

Na końcu Klauzuli 7.1 dodaje się akapit drugi o treści: 

Wszystkie zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z Prawem budowlanym i ustawą 
o wyrobach budowlanych. Minimalne wymagania w stosunku do wykonawstwa, materiałów, wyrobów i urządzeń określone są w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

[bookmark: _Toc87357060]Klauzula 7.2 Próbki 

W Klauzuli 7.2 dodaje się punkt (c) o następującej treści: 

(c) odpowiednie dokumenty dla materiałów, wyrobów i urządzeń stwierdzające dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami podanymi w Klauzuli 7.1. 

Na końcu Klauzuli 7.2 dodaje się następującą treść: 

Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Klauzuli uważa się za uwzględnione 
w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

[bookmark: _Toc87357061]Klauzula 7.9 Materiały z rozbiórki - Klauzula dodatkowa

Materiały i przedmioty uzyskane z rozbiórki obiektów lub części Robót będą stanowiły własność Zamawiającego, a Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich środków zapewniających ich zachowanie, chyba że Kontrakt stanowi inaczej. Niezależnie od tego, jak Zamawiający zamierza wykorzystać materiały i przedmioty, względem których posiada prawo własności, wszelkie koszty związane z ich transportem i przechowywaniem będą poniesione przez Wykonawcę.
Kwalifikacja substancji i produktów powstających w trakcie prowadzonych Robót na poszczególne grupy (materiały, przedmioty i odpady) dokonana ma być zgodnie 
z wewnętrznymi przepisami Zamawiającego, na podstawie ustaleń Inżyniera.
Wykonawca pozbędzie się wszelkich odpadów na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi Prawami, z wyłączeniem wszakże tych rodzajów odpadów, które na podstawie ustaleń Inżyniera zostaną przekazane Zamawiającemu.
Materiały z rozbiórki, które Zamawiający uzna za wartościowe, Wykonawca odwiezie 
i zmagazynuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca przewidzi transport tych materiałów na odległość do 15 km. Zamawiający dopuszcza transport materiałów ponadgabarytowych po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Pozostałe materiały z rozbiórki stanowią własność wykonawcy i muszą być wywiezione poza obręb budowy na koszt Wykonawcy. Materiały z rozbiórki, które Zamawiający uzna za wartościowe, Wykonawca odwiezie i zmagazynuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Do obowiązków Wykonawcy należy zagospodarowanie ewentualnego złomu powstałego w trakcie realizacji (złom uzyskany z rozbiórki pozostaje własnością Zamawiającego). Wykonawca przeprowadzi czynności związane ze sprzedażą złomu na rzecz Zamawiającego, tj.: wybór punktu skupu poprzedzony konkursem trzech ofert przeprowadzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego. Zastrzega się jednak, że jeżeli cena złomu ustalona przez Wykonawcę będzie niższa niż cena oferowana Zamawiającemu przez skup złomu w Łodzi, to Wykonawca zobowiązany będzie sprzedać złom do punktu skupu wskazanego przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania złomu do transportu, transportu do punktu skupu (wybranego lub wskazanego przez Zamawiającego), rozładunku w punkcie skupu, określenia szacunkowej ilości złomu przed planowanym transportem złomu, wystawienia karty przekazania odpadu (złomu) oraz przekazania informacji o wadze złomu do Inżyniera Kontraktu. 
Wykonawca wytworzone materiały, przedmioty i odpady magazynuje na swój koszt zgodnie z obowiązującymi Prawami.
Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt uzyskać wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, bądź przedłożyć stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, zgodnie z Ustawą o Odpadach.
     Odpady umieszczone na liście odpadów niebezpiecznych mogą zostać przekwalifikowane na inne niż niebezpieczne pod warunkiem, że nie posiadają właściwości lub składników powodujących, że odpady te stanowią odpady niebezpieczne. Badania Wykonawca powinien przeprowadzić przez akredytowane laboratorium dla każdej partii odpadów zgodnie z Prawami, w tym Regulacjami Ochrony Środowiska.
      Do wystawienia Świadectwa Wykonania, zgodnie z Subklauzulą 11.9 [Świadectwo Wykonania] Wykonawca jest zobowiązany przygotować protokół przekazania odpowiednim Zamawiającym wszystkich materiałów z odzysku. Świadectwo Wykonania może być wystawione tylko po rozliczeniu odzysków.
[bookmark: _Toc87357062]Rozdział 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

[bookmark: _Toc87357063]Klauzula 8.1 Rozpoczęcie Robót

Usunięto w pierwszym akapicie Klauzuli 8.1 drugie zdanie i zastąpiono 
je następującą treścią: 

Po podpisaniu Umowy z Wykonawcą i przekazaniu Wykonawcy Dokumentów Zamawiającego zgodnie z Subklauzulą 1.11 [Używanie Dokumentów Zamawiającego przez Wykonawcę], Inżynier wyznaczy Datę Rozpoczęcia.  
Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 28  dni od dnia podpisania Umowy. 
Od Daty Rozpoczęcia rozpoczyna bieg Czasu na Ukończenie.                         

Na końcu Klauzuli 8.1 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca przystąpi do projektowania, a następnie rozpocznie realizację robót. Zarówno prace związane z projektowaniem jak i realizacją Robót będą prowadzone zgodnie z zaakceptowanym przez Inżyniera:
(a) „Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” na mocy Klauzuli 4.8 [Procedury Bezpieczeństwa],
(b) „Programem Zapewnienia Jakości” na mocy Klauzuli 4.9 [Zapewnienie Jakości],
(c) „Programem” na mocy Klauzuli 8.3 [Program], 
i ich  aktualizacjami wprowadzonymi zgodnie  z Warunkami Kontraktu. 

Inżynier powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem 7- dniowym o terminie przekazania mu terenu budowy. Warunki przekazania Wykonawcy terenu budowy zgodne z Klauzulą 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy].

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym 
je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi 
w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu.

Klauzula 8.2 Czas na Wykonanie 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Klauzuli 8.2 w brzmieniu ”Czas na Wykonanie” 
i zastąpiono go następującym:

[bookmark: _Toc87357064]Klauzula 8.2 Czas na Ukończenie  

W pierwszym akapicie zwrot „w Czasie na Wykonanie” zamienia się na „Czasu na Ukończenie”. Gdziekolwiek w Kontrakcie użyty zostanie zwrot „Czas na Wykonanie”, we wszelkich odmianach, należy go rozumieć jako „Czas na Ukończenie”.

     Na końcu niniejszej Klauzuli 8.2 dodaje się pkt. (c) i (d) oraz następujący tekst:
(c)	uzyskaniem wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień, zgód, zezwoleń, decyzji względnie braku sprzeciwu właściwych organów, zapewniających możliwość przystąpienia do użytkowania Robót, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;
(d)    sporządzeniem	i dostarczeniem do Inżyniera dokumentacji powykonawczej.

Klauzula 8.3 Program 
Usuwa się pierwsze zdanie pierwszego akapitu, zastępując je zdaniem o następującej treści: 

W terminie do 30 dni od Daty Rozpoczęcia, Wykonawca przedłoży Inżynierowi 
do zatwierdzenia „Program realizacji zamówienia” w skrócie zwany „Program”. 

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się punkty  (e) i (f)  w brzmieniu:

(e) graficzną prezentację przebiegu realizacji Robót tj. harmonogram rzeczowy 
w formie wykresu Gantta z prezentacją ścieżki krytycznej, o szczegółowości umożliwiającej śledzenie postępu w skali miesiąca,

(f) harmonogram rzeczowo – finansowy w formie tabeli arkusza kalkulacyjnego prezentującego dla każdego kwartału realizacji Robót wartość zrealizowanych Robót oraz wartość planowanych do wystawienia faktur odpowiednio dla każdej pozycji Wykazu Cen.

Klauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Wykonanie 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Klauzuli 8.4 w brzmieniu ”Przedłużenie Czasu 
na Wykonanie” i zastąpiono go następującym:

[bookmark: _Toc87357065]Klauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie

W Klauzuli 8.4 usuwa się całą treść i wprowadza w to miejsce treść następującą: 

Wykonawca będzie uprawniony do złożenia roszczenia o przedłużenie Czasu 
na Ukończenie na mocy Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]  jeśli przyczyny roszczenia wynikają z okoliczności niezależnych od Wykonawcy.  

Przy analizie ww. przyczyn Inżynier dokona oceny zasadności roszczenia, uwzględniając wzajemne wpływy wszystkich okoliczności oraz poprzednie zmiany Czasu na Ukończenie. 

Jeżeli Inżynier uzna, że Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie, całości Robót lub części, powinien po konsultacji z Zamawiającym 
i Wykonawcą określić czas przedłużenia i przygotować projekt Zmiany do Kontraktu, uzupełniony pisemnym uzasadnieniem takiego przedłużenia, postępując zgodnie 
z procedurami zawartymi w art.455  ustawy Prawo zamówień publicznych.

[bookmark: _Toc77844871][bookmark: _Toc87357066]Klauzula 8.6 Tempo wykonawstwa
     Skreśla się Klauzulę 8.6 i zastępuje treścią:
8.6.1 W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem Robót tak dalece, że przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robót, może nastąpić niedotrzymanie Czasu na Ukończenie niezależnie od innych przysługujących mu praw, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy podjęcia działań w celu nadrobienia powstałego opóźnienia.
8.6.2 W przypadku otrzymania przez Wykonawcę uzasadnionego wezwania, o którym mowa w Subklauzuli 8.6.1 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie, w terminie 2 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji działań niezbędnych dla nadrobienia powstałego opóźnienia oraz do określenia terminu, w którym opóźnienie zostanie nadrobione. Jeżeli jakiekolwiek działania zaproponowane przez Wykonawcę w celu nadrobienia opóźnienia wymagają współdziałania ze strony Zamawiającego lub wymagają poniesienia przezeń dodatkowych kosztów, wówczas przed ich podjęciem Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego. Udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wyżej opisanymi działaniami Wykonawcy, Zamawiający ma prawo potrącać z Wynagrodzeniem należnym Wykonawcy lub skorzystać z Zabezpieczenia Wykonania, bądź też dochodzić ich na zasadach ogólnych.
8.6.3 W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa 
w Subklauzuli 8.6.2 lub w razie utrzymywania się opóźnienia pomimo upływu terminu wskazanego przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opóźnienia. W razie bezskutecznego upływu takiego dodatkowego terminu oraz będącego jego wynikiem opóźnienia, Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia wykonania lub dokończenia danego Elementu/Odcinka Robót w ramach grupy Robót innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego bądź następczego zezwolenia Sądu (Zastępcze Wykonanie), o czym niezwłocznie poinformuje pisemnie o tym Wykonawcę. Zamawiający jest uprawniony do Zastępczego Wykonania zgodnie z postanowieniami niniejszej Subklauzuli, o ile zastosuje się do następujących warunków:
(a)  zawrze umowę z wykonawcą zastępczym nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty zaistnienia przesłanej skorzystania z Wykonania Zastępczego,
(b)  zawarcie umowy nastąpi po uprzednim przeprowadzeniu rozeznania rynku mającego na celu wybór oferty z najkorzystniejszą ceną i warunkami realizacji.
8.6.4 Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień określonych w Subklauzuli 8.6.3 nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, nie wyłącza przysługującego Zamawiającemu prawa naliczenia kar umownych zastrzeżonych w umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej części zrealizowanej przez Wykonawcę Inwestycji, ani też nie wyłącza przysługującego Wykonawcy prawa odstąpienia od Umowy w całości lub części, jeżeli zachodzą ku temu podstawy umowne lub ustawowe.
8.6.5 Wykonawca niezależnie od faktu wystąpienia lub zidentyfikowania przeszkody 
w realizacji Robót lub ich części zobowiązany jest do takiej organizacji 
i optymalizacji prowadzenia Robót aby zapewnić najefektywniejsze wykorzystanie sił roboczych, Materiałów i Sprzętu na tych częściach Robót, gdzie prace mogą być prowadzone bez przeszkód.

Klauzula 8.7 Kary za zwłokę 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Klauzuli 8.7 w brzmieniu ”Kary za zwłokę”  
i zastąpiono go następującym: Klauzula 8.7 „Kary umowne”. 

[bookmark: _Toc87357067]Klauzula 8.7 Kary umowne 

Usunięto treść pierwszego akapitu Klauzuli 8.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Kary umowne zgodnie z Aktem Umowy.”

[bookmark: _Toc87357068]Rozdział 9 Próby Końcowe 

[bookmark: _Toc87357069]Klauzula 9.1 Obowiązki Wykonawcy 

Na końcu pierwszego akapitu Klauzuli 9.1 usunięto kropkę i dopisano następującą treść:

oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.  Warunkiem dopuszczenia do ruchu próbnego (c) w ramach Prób Końcowych  jest uzyskanie przez Zamawiającego w oparciu o dokumenty dostarczone przez Wykonawcę, a zaakceptowane przez Inżyniera, wszelkich niezbędnych pozwoleń 
i decyzji, wymaganych do rozpoczęcia eksploatacji obiektów/instalacji.

W drugim akapicie skreśla się drugie zdanie i w jego miejsce wprowadza się następującą treść:

Zamawiający, Użytkownik i Wykonawca zobowiązani są wskazać Inżynierowi 
w terminie 7 dni, od daty powiadomienia przez Wykonawcę o gotowości 
do przeprowadzenia Prób Końcowych, swoich przedstawicieli do prac w Komisji odbiorowej. Inżynier  powoła,  przed rozpoczęciem Prób Końcowych, komisję odbiorową, w skład której będą wchodzić przedstawiciele wskazani przez Inżyniera,  Wykonawcę, Zamawiającego i Użytkownika. Przed dopuszczeniem do rozpoczęcia Prób Końcowych – Komisja odbiorowa dokona oceny gotowości do ich przeprowadzenia (w tym m.in. kompletności dokumentacji). Po uznaniu przez komisję odbiorową, że przekazania przez Wykonawcę dokumentacja jest kompletna 
i prawidłowa,  Zamawiający wystąpi o uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

W Klauzuli 9.1. usunięto tekst trzeciego akapitu i zastąpiono go następującym: 

Próby Końcowe powinny być wykonane zgodnie z warunkami określonymi 
w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, zachowując poniższą kolejność:
(a)	próby po-montażowe, które obejmą odpowiednie przeglądy oraz próby funkcjonalne „suche" czy „zimne" dla wykazania, że każdy element czy Urządzenie może być bezpiecznie poddane następnemu stopniowi;
(b)	próby techniczne, które obejmą wymagane próby szczelności i wydajności  
dla wykazania, że Roboty lub ich Odcinek będą mogły pracować bezpiecznie 
i zgodnie z ustaleniami;
(c) ruch próbny, który winien wykazać, że Roboty lub ich Odcinek działają niezawodnie i zgodnie z Kontraktem.

Protokoły z prób przeprowadzonych w ramach punktów (a) i (b) stanowią uzupełnienie Dokumentacji Powykonawczej niezbędnej do uzyskania Decyzji pozwolenia na użytkowanie (jeżeli ma zastosowanie). 
Wykonawca przedłoży Inżynierowi Raport z Prób Końcowych, zrealizowanych 
w oparciu o  punkty (a), (b) i (c) nie później niż 14 dni po dacie ich zakończenia.
[bookmark: _Toc87357070]Rozdział 10 Przejęcie przez Zamawiającego 

[bookmark: _Toc87357071]Klauzula 10.1 Przejęcie Robót i Odcinków  

W Klauzuli 10.1 na końcu drugiego akapitu dodaje się tekst:

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych dla uzyskania przez  Zamawiającego:
(a) pozwolenia na użytkowanie,
(b) wszelkich innych niezbędnych pozwoleń i decyzji wynikających z Prawa Ochrony Środowiska,
o ile zachodzić będzie konieczność ich uzyskania oraz przeprowadzić z wynikiem pozytywnym Próby Końcowe.


[bookmark: _Toc87357072]Klauzula 10.5 Uprzątnięcie Terenu Budowy po Ukończeniu Robót - Klauzula dodatkowa

Po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia, Wykonawca jest zobowiązany usunąć 
z Terenu Budowy wszelki pozostający tam Sprzęt Wykonawcy, złom, odpady i inne zalegające materiały, pozostawiając tylko te, które w ocenie Wykonawcy są niezbędne do czynności usuwania wad. 

Jeżeli wszystkie te rzeczy nie zostaną usunięte w ciągu 28 dni od wystawienia Świadectwa Przejęcia, to Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wszystkich tych pozostających na Terenie Budowy rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia w Przejściowym Świadectwie Płatności (wystawionym po Ukończeniu Robót) kosztów poniesionych w związku 
z usunięciem rzeczy i przywróceniem porządku na Terenie Budowy lub innych kosztów możliwych do przypisania tym czynnościom z wszelkich wierzytelności Wykonawcy. 

Za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, dopuszcza się pozostawienie Sprzętu Wykonawcy oraz innych rzeczy niezbędnych do wywiązania się przez Wykonawcę 
ze zobowiązań wynikających z Warunków Kontraktu przypadających po wydaniu Świadectwa Przejęcia. 
[bookmark: _Toc87357073]Rozdział 11 Odpowiedzialność za Wady 

[bookmark: _Toc87357074]Klauzula 11.1 Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad 

Usunięto całą treść Klauzuli 11.1 i zastąpiono ją następująca treścią:

W celu utrzymania Robót i Dokumentów Wykonawcy w stanie zgodnym 
z wymaganiami Kontraktu, Wykonawca usunie wszelkie wady zgodnie 
z Wymaganiami opisanymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i Karcie Gwarancyjnej.

Inżynier określi datę wykonania wszelkich zaległych prac i usunięcia wad wskazanych w Świadectwie Przejęcia. Jeżeli pojawi się wada, to Wykonawca zostanie niezwłocznie o niej powiadomiony przez Zamawiającego w formie elektronicznej, na wskazany przez Wykonawcę adres, a czas usunięcia wady liczy się od następnego dnia roboczego po powiadomieniu Wykonawcy. Usunięcie wad w Okresie Zgłaszania Wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

[bookmark: _Hlk9010987]Wykonawca będzie uczestniczyć we wszystkich niezbędnych kontrolach i próbach prowadzonych w czasie  Okresu Zgłaszania Wad. 

[bookmark: _Toc87357075]Klauzula 11.3 Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad 

W pierwszym akapicie Klauzuli 11.3  po pierwszym zdaniu dodaje się tekst:

Jeśli jakakolwiek wada spowoduje całkowite wyłączenie instalacji lub Odcinka 
z ruchu na okres dłuższy niż określony w Akcie Umowy, Ofercie, Załączniku do Oferty oraz w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, to Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do wydłużenia Okresu Zgłaszania Wad, o czas przestoju instalacji, ponad wskazaną w ww. dokumentach ilość dni.

[bookmark: _Toc87357076]Klauzula 11.4 Niewypełnienie obowiązku usuwania wad 

W Klauzuli 11.4 usunięto pierwszy akapit i w jego miejsce wstawiono następującą treść: 
Jeżeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub nie wykona zaległych prac określonych w Świadectwie Przejęcia albo ujawnionych w Okresie Zgłaszania Wad,  to mają zastosowanie warunki opisane w Karcie Gwarancyjnej. 

Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady ze względu na wysokość kosztów związanych z jej usunięciem. Jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wady 
w terminie określonym, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych 
w wysokości określonej w  Umowie.

Na końcu Klauzuli 11.4 dodaje się akapit o następującej treści: 

Każda wada powodująca niemożność użytkowania przedmiotu umowy zgłoszona Wykonawcy i Inżynierowi przez Zamawiającego/Użytkownika ma być usunięta w czasie podanym w Umowie. Inżynier może wyznaczyć inny termin usunięcia wad dla przypadków, w których  usunięcie wady w tym terminie nie jest technicznie możliwe.
[bookmark: _Toc87357077]Rozdział 12 Próby eksploatacyjne 

Usunięto cały tekst Rozdziału 12  jako nie mający zastosowania  w Kontrakcie.

[bookmark: _Toc87357078]Rozdział 13 Zmiany i korekty 

[bookmark: _Toc87357079]Klauzula 13.3 Procedura wprowadzania Zmian 

Usunięto cały tekst Klauzuli 13.3  i zastąpiono go następującym:

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że  zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) zmiana sposobu spełnienia świadczenia (technologiczne), w szczególności:
        - konieczność zrealizowania zakresu umowy przy zastosowaniu innych        rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa oraz okoliczności niezależne od stron;
      - pojawienie się na rynku materiałów, sprzętu, oprogramowań lub urządzeń      nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót, Sprzętu, urządzeń lub oprogramowań, pojawienie się na rynku materiałów, sprzętu, oprogramowań lub urządzeń nowszej; 
      -  konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup   społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych 
do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy. 
      Jeżeli okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt a) skutkują koniecznością zmiany terminów  lub zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia Zamawiający może dokonać przedłużenia terminu lub zmiany wynagrodzenia z zachowaniem zasad określonych w ust. 4 na uzasadniony wniosek Wykonawcy.
b) Zmiany Czasu na Ukończenie w przypadku zawieszenia/wstrzymania  realizacji umowy przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących okoliczności:
i.  kolizje z sieciami infrastruktury, uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych,
ii.  nie zawinione przez Wykonawcę przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń itp.
c) Zmiany Czasu na Ukończenie będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych:
i. gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosowanego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej czynności, o ile złożone dokumenty były prawidłowe,
ii. gdy nastąpi długotrwałe nie zawinione przez Wykonawcę pozyskiwanie stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności przekraczający termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności, o ile złożone dokumenty były prawidłowe,
d) W razie zmian, odnoszących się do treści Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz dokumentacji projektowej, które to zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia przyjętego założenia, wstrzymujących z przyczyn technicznych realizację Robót lub wpływających z innych przyczyn na wydłużenie terminu zakończenia inwestycji, możliwa będzie w szczególności zmiana, terminu zakończenia inwestycji nie dłużej jednak niż o okres trwania odnośnej przeszkody, zmiany zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4 wynagrodzenia, jeżeli koszty wynikające z tych zmian będą pozostawały w bezpośrednim związku z tymi zmianami.
e) Zmiana Czasu na Ukończenie będąca następstwem przesunięcia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres przesunięcia 
f)   Okoliczności wskazane w ust. 1 pkt. b) – e) mogą stanowić podstawę zmiany Czasu na Ukończenie  zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie Umowy.
g) Zmiany Czasu na Ukończenie związane ze zmianą parametrów technicznych, technologii wykonania Robót budowlanych w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami, dostawami lub usługami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.
h) Zmianę polegającą na zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego; w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia zmniejszeniu podlega Zatwierdzona Kwota Kontraktu na zasadach określonych w ust. 4 umowy.
i) Zmiany  każdej z osób Personelu Kluczowego – na wniosek wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego jeżeli Zamawiający uzna, że dana osoba nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie określonym przez Zamawiającego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawcę na dane stanowisko musi spełniać wymagania określone dla niej w załączniku nr 1 do umowy (SWZ).
j)   Zmiany podwykonawcy, który będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia na zasadach określonych w subklazuli 4.4.
k) Odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji zamówienia wraz z podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, na wniosek wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego, na zasadach określonych w  subklazuli 4.4.
l) Zmiany Wykonawcy w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
m) Regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 
n) Zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w Programie funkcjonalno-Użytkowym lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, dopuszcza się zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4, jeżeli koszty wynikające z tych zmian będą pozostawały w bezpośrednim związku z tymi zmianami.
o) Zmiany sposobu rozliczeń wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia zmian do umowy o dofinansowanie lub zaistnienia okoliczności, których się nie dało przewidzieć na etapie zawierania umowy uzasadniających taką zmianę.
2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 skutkującej przedłużeniem Czasu na Ukończenie  wykonania umowy mogą one ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Za okres trwania tej okoliczności, Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności, pod rygorem nie zawarcia aneksu do umowy.
4. W przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. a, b, c, f, k, r możliwa będzie zmiana Wynagrodzenia (podwyższenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu różnicowego przedłożonego Zamawiającemu przez Wykonawcę. Zamawiający dokona weryfikacji kosztorysu różnicowego.
4.1 W kosztorysie różnicowym rozliczenie należy wykonać w oparciu o następujące    założenia:
a) należy wskazać cenę roboty, technologii „pierwotnej” w postaci kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej wykonanego na podstawie czynników cenotwórczych, złożonego wraz z dokumentacją projektową.
b) należy wyliczyć cenę roboty, technologii „zamiennej” w postaci kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej,
c) należy wyliczyć różnicę między cenami pkt. a i b.
4.2 Wyliczeń ceny „zamiennej” należy dokonać w oparciu o następujące      założenia:
a) ceny jednostkowe robót, technologii zostaną przyjęte ceny średnie dla województwa łódzkiego z zeszytów SEKOCENBUD z ostatniego kwartału poprzedzającego wydanie polecenia zmian Umowy,
b) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.
5. Kosztorys „różnicowy” należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może wnieść uwagi i sugestie, które zostaną uwzględnione w kosztorysie, a Wykonawca w ciągu 5 dni poprawi kosztorys.
6. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 
7. Dla wyliczonych kosztów opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 i 5 Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.
8. W przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana, w szczególności:
1. zmiany stawki podatku VAT;
1. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
1. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
1. zmiana zasad  gromadzenia i wysokości  wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  o których  mowa  w ustawie  z dnia  4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez Wykonawcę poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących, jaki wpływ miał ten wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia, a Inspektor zaakceptuje powyższą kalkulację.
W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie:
-     wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiającego wraz ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi,
-   wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na koszty związane z wykonaniem umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów na które ta zmiana miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę, w którym zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych powyżej wartości oraz jaki te zmiany wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego.
     W przypadku złożenia w trybie określonym powyżej wniosku o dokonanie zmian opisanych w ust. 8 lit. a-d niniejszego paragrafu, Zamawiający w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów zgłosi zastrzeżenia do złożonych dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie od zastrzeżonego terminu Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i uzupełnień jeśli uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez zamawiającego. Nieuzupełnienie dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na podstawie posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie złożonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych w ust. 8 lit. a-d niniejszego paragrafu powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od daty przekazania przez wykonawcę wniosku o zmianę wraz z dokumentami uzasadniającymi tą zmianę. W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony zawrą aneks do umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu o przesłanki określone w ust. 8 lit. a-d niniejszego paragrafu obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu, o którym mowa w zdaniu powyżej.
     
9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
1) dokumentacji i robót budowlanych
1.1. zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia,     z tym zastrzeżeniem, że:
a. minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztów wskazanych w kosztorysie złożonym wraz z dokumentacją projektową.
b. poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano-montażowej ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony kosztorys złożony wraz z dokumentacją projektową opisany w lit. a; W przypadku zaprzestania ogłaszania ww. wskaźnika zostanie on automatycznie zastąpiony wskaźnikiem, który będzie ogłaszany w jego zastępstwie. W przypadku braku zastępczego wskaźnika i w razie gdyby Strony nie doszły do porozumienia odnośnie wyboru nowego wskaźnika, zostanie on zastąpiony innym najbardziej zbliżonym wskaźnikiem, który zostanie ustalony przez eksperta powołanego za zgodą obu Stron, a w przypadku braku zgody Stron, na podstawie orzeczenia sądu. Koszty eksperta lub koszty sądowe Strony poniosą po połowie. 
c. maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, bez względu na liczbę dokonywanych waloryzacji, to łącznie 20 % w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy;
d. pierwsza waloryzacja cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia nastąpi po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy pod warunkiem, że nastąpi zmiana ceny materiałów lub kosztów przekraczająca poziom wskazany w lit.a; Każdej kolejnej waloryzacji podlegać będą ceny ryczałtowe robót i prac wykazane w ostatnim kosztorysie, który uwzględnia ostatnią waloryzację cen materiałów i robót i wynikającą stąd zwaloryzowaną wysokość wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 ust. 1 umowy, 
10. Zmiany, o których mowa w ust. 9 pkt 1 ppkt. 1.1. lit. a–d, mogą być wprowadzane w następujących okresach:
a) pierwsza waloryzacja po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
b) każda kolejna waloryzacja po upływie 12 miesięcy od poprzedniej waloryzacji
          poprzez zestawienie cen materiałów i kosztów związanych z realizacją   zamówienia tj. w kosztorysie (w przypadku pierwszej waloryzacji) sporządzonym metodą kalkulacji szczegółowej i złożonym wraz z dokumentacją projektową, w przypadku każdej kolejnej waloryzacji w stosunku do cen lub kosztów wskazanych w kosztorysie sporządzonym metodą kalkulacji szczegółowej i złożonym do ostatniej waloryzacji oraz wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano-montażowej ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony kosztorys opisany w lit.a. Zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu. 
11. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 9 pkt 1 ppkt. 1.1. lit. a–d – zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy.
12. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w przypadku zmiany umowy polegającej na zmianie Wykonawcy przez zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawcą w następujący sposób:
a) Wstąpieniu podwykonawcy w prawa i obowiązki Wykonawcy pod warunkiem, iż niniejszy Podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert na moment dokonywania zmiany opisane w SWZ;
b) [bookmark: _Hlk53988127]Wstąpieniu następnego w kolejności Wykonawcy (Wykonawca rankingowany na kolejnej pozycji)  w prawa i obowiązki Wykonawcy pod warunkiem, iż niniejszy Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu i kryteria oceny ofert na moment dokonywania zmiany opisane w SWZ;

I. Zamawiający ma prawo do określonej w pkt. 12  zmiany umowy w przypadku; 
a)   braku uzyskania z winy Wykonawcy decyzji na zajęcie pasa drogowego w terminie do 6 tygodniu od przekazania placu budowy;
b)    nieuzasadnionej przerwy w robotach trwającej dłużej niż 20 dni (i nie wynika to z konieczności koordynacji prac i nie jest podyktowane względami technologicznymi) i pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy o wszczęcie lub wznowienie robót, Wykonawca w ciągu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac związanych z realizacją zamówienia.

II. Dokonanie zmiany Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w pkt. a) lub b) może spowodować zmianę:
a)	 terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3ust. 1 - 3 o czas niezbędny do realizacji umowy lub 
b)	zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1. 
Zmiana wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w pkt. 12 lit. a. nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania z publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót (dla województwa łódzkiego) z uwzględnieniem ceny w umowie podwykonawczej zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą. 
W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 11 lit b) nastąpi na podstawie oferty złożonej przez następnego w kolejności Wykonawcę w postepowaniu o udzielenia zamówienia.  

III. Zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia procedury zmiany podmiotowej umowy wzywa kolejnego w rankingu wykonawcę i/lub podwykonawcę do złożenia aktualnych na dzień dokonania zmiany dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postepowania.

IV. W przypadku zaistnienia przesłanki z pkt. 11 Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zamiarze wstąpienia podmiotu trzeciego w prawa i obowiązki Wykonawcy, dokona inwentaryzacji robót zrealizowanych przez Wykonawcę do dnia dokonania zmiany i na tej podstawie rozliczy się z Wykonawcą za wykonany zakres prac do dnia wstąpienia podmiotu trzeciego w prawa i obowiązki Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

V. W przypadku spełnienia przez kolejnego w rankingu Wykonawcę lub podwykonawcę warunków udziału w postępowaniu i woli wstąpienia w prawa i obowiązki Wykonawcy przedmiotowej umowy Zamawiający zawiadamia o terminie podpisania aneksu do umowy na podstawie którego kolejny w rankingu Wykonawca lub podwykonawca wstąpi w prawa i obowiązki dotychczasowego Wykonawcy.

VI. Na 5 dni przed podpisaniem aneksu do umowy podwykonawca przedstawia Zamawiającemu do akceptacji aktualny kosztorys wykonania przedmiotu umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału oraz kryteria oceny ofert wymaganymi na dzień dokonania zmiany. W przypadku uwag do kosztorysu ofertowego determinujących konieczność jego zmiany Zamawiający wyznacza termin do ponownego przedłożenia prawidłowo sporządzonego kosztorysu ofertowego.
[bookmark: _Hlk53992015]     Na 5 dni przed podpisaniem aneksu do umowy kolejny w rankingu przedstawia Zamawiającemu do akceptacji dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału oraz kryteria oceny ofert na dzień dokonania zmiany.

VII. Z dniem podpisania aneksu do umowy nowy wykonawca wstępuje w sytuację prawną dotychczasowego Wykonawcy oraz wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy proporcjonalne do kwoty zawartego aneksu, wyznaczoną zarówno przez jego obowiązki, jak i przez uprawnienia związane z istnieniem długu, a ten ostatni zostaje zwolniony z długu w zakresie realizacji zamówienia. Skutkiem powyższego jest wygaśnięcie obowiązku świadczenia obciążającego pierwotnego wykonawcę.

VIII. Wykonawca oświadcza, że w przypadku konieczności zmiany umowy, o której  mowa w niniejszej subklazuli pkt. 11wyraża zgodę na wstąpienie w jego prawa i obowiązki przez podmiot trzeci wskazany w ust. 11.
13. W przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana.
14. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej załączników będą dokonywane w formie pisemnego aneksu za zgodą obu Stron niniejszej umowy pod rygorem nieważności .

[bookmark: _Toc87357080]Klauzula 13.4 Zapłata w walutach Kontraktu 

Usunięto całą treść Klauzuli 13.4 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktowych. 

[bookmark: _Toc87357081]Klauzula 13.6 Prace dniówkowe 

Usunięto całą treść Klauzuli 13.6, jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktowych. 

Klauzula 13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu
 
Usunięto całą treść Klauzuli 13.8, jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktowych. 
[bookmark: _Toc87357082]Rozdział 14 Cena Kontraktowa i Zapłata 

[bookmark: _Toc87357083]Klauzula 14.1 Cena Kontraktowa 

W Klauzuli 14.1 wprowadza się następujące zmiany:
Usuwa się treść punktu (a) i wprowadza w to miejsce następującą treść:
(a) Cena Kontraktowa będzie stanowiła Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.
W punkcie (c) usuwa się podpunkt (ii).
Na końcu klauzuli dodaje się następującą treść:

W terminie 30 dni od Daty Rozpoczęcia, Wykonawca dostarczy Inżynierowi propozycję podziału każdej kwoty ryczałtowej zawartej w „Wykazie Cen” załączonym do Oferty wraz uzasadnieniem tego podziału. Inżynier może wziąć pod uwagę ten podział przy sporządzaniu Świadectw Płatności, ale nie będzie nim związany
[bookmark: _Toc87357084]Klauzula 14.2 Zaliczka 

Usunięto całą treść Klauzuli 14.2, jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktowych. 

[bookmark: _Toc87357085]Klauzula 14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 

Usunięto cały tekst Klauzuli 14.3 i zastąpiono go następującym:
Po zrealizowaniu poszczególnych pozycji według Wykazu Cen, z uwzględnieniem podziału na podstawie Kl. 14.1 (d) Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia Rozliczenie 
i wniosek o Przejściowe Świadectwo Płatności, w trzech egzemplarzach oraz w formie elektronicznej, odnośnie należności, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego. Rozliczenie winno zawierać:
(a) wartość zrealizowanych robót/dostaw/usług,
(b) kwoty, które należy dodać lub odjąć zgodnie z Klauzulą 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne], 
(c) wszelkie inne dodatki lub potrącenia, które mogły stać się należne na mocy Kontraktu,
(d) odjęcie kwot poświadczonych we wcześniejszych Świadectwach Płatności.
W Przejściowym Świadectwie Płatności Wykonawca musi wydzielić odrębnie koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, w oparciu o dyspozycje Inżyniera oraz Zamawiającego odnośnie kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania niezbędnych Raportów dla instytucji wspierających Projekt. 
Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść rozliczeń wykazując szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego. Dodatkowym warunkiem wystawienia przez Inżyniera Przejściowego Świadectwa Płatności, jest załączenie przez Wykonawcę do rozliczenia pisemnych oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców  oraz dowodów zaspokojenia płatności na rzecz Podwykonawców, potwierdzających, że wymagalne płatności na ich rzecz zostały dokonane oraz dokumentów, które są wymagane w oparciu o inne Klauzule tego Kontraktu. 
Inżynier wystawi pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności po otrzymaniu 
od Wykonawcy Rozliczenia (według zapisów niniejszej Klauzuli) i po tym, jak Wykonawca uzyska zatwierdzenie Projektu Budowlano – Wykonawczego przez Inżyniera i Zamawiającego.
O kolejne Przejściowe Świadectwa Płatności Wykonawca będzie występować zgodnie z postanowieniami niniejszej Klauzuli 14.3 [Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności].”

[bookmark: _Toc87357086]Klauzula 14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót 

Usunięto całą treść Klauzuli 14.5, jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktowych. 

[bookmark: _Toc77844892][bookmark: _Toc87357087]Klauzula 14.6 Wystawienie Przejściowych Świadectw Płatności 
W Klauzuli 14.6 wprowadza się następujące zmiany: 
Usunięto cały tekst drugiego akapitu i zastąpiono go następującym:
Przed wystawieniem Przejściowego Świadectwa Płatności, Wykonawca przedłoży Inżynierowi dowody  zaspokojenia płatności na rzecz Podwykonawcy/dalszych Podwykonawców.  
Dodaje się akapit piąty o treści:
Jeżeli Wykonawca nie przedłoży dowodów o zaspokojeniu płatności na rzecz Podwykonawcy/dalszych Podwykonawców, Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot uprzednio potwierdzonych przez Inżyniera, minus odpowiednie potrącenia.  
Dodaje się akapit szósty o treści:
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający pisemnie zawiadamia Wykonawcę, 
o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
z wynagrodzenia Wykonawcy Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. W przypadku zgłoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Inżyniera umowę o podwykonawstwo, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Dodaje się akapit siódmy o treści:
Inżynier przedstawi Wykonawcy zasady oraz procedurę występowania o płatności za Roboty zrealizowane w ramach Kontraktu. 
1. Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi Rozliczenie w 3 egzemplarzach, zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Inżyniera, przedstawiające szczegółowo kwoty, do których Wykonawca uważa się za uprawnionego.
2. W Rozliczeniu pozycje winny być zgodne z pozycjami zatwierdzonego Planu Płatności i obejmować Roboty zakończone i potwierdzone Protokołami Odbioru wykonanych i zakończonych Elementów Robót do ostatniego dnia miesiąca rozliczeniowego.
3. Do Rozliczenia winny być załączone dokumenty towarzyszące, w tym Raport 
o postępie Robót w danym miesiącu oraz Protokoły Odbioru wykonanych 
i zakończonych Elementów Robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru 
i Inżyniera.
4. Przed wystawieniem Przejściowego Świadectwa Płatności, Wykonawca przedstawi Inżynierowi dowody zaspokojenia płatności zgodnie z Kontraktem i Klauzulą 4.4 [Podwykonawcy].
5. Następnie Inżynier, zgodnie z Subklauzulą 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności], w ciągu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów towarzyszących, o których mowa w punkcie 3 oraz po otrzymaniu dowodów zaspokojenia płatności na rzecz Podwykonawcy/dalszych Podwykonawców, 
o których mowa w punkcie 4, wyda Zamawiającemu Przejściowe Świadectwo Płatności, potwierdzające kwotę, jaką Inżynier rzetelnie ustala jako należną.
Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT nie później niż 7 dni od daty  otrzymania Przejściowego Świadectwa Płatności. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę poświadczoną w Przejściowym/Ostatecznym  Świadectwie Płatności w ciągu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów  uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury VAT  Wykonawcy wraz z wymaganymi Kontraktem załącznikami. Wszelkie zapłaty na rzecz Wykonawcy należne z tytułu niniejszego  Kontraktu będą dokonywane wyłącznie na podstawie faktur VAT, wystawionych zgodnie  ze Świadectwami Płatności oraz obowiązującymi przepisami Prawa.

[bookmark: _Toc87357088]Klauzula 14.7 Zapłata 

Usunięto cały tekst Klauzuli 14.7 i zastąpiono go następującym:
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty poświadczone: 
(a) w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności, wystawionym przez Inżyniera, 
i poświadczonym przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty wystawienia  
oraz 
(b) w Końcowym Świadectwie Płatności, wystawionym przez Inżyniera po uzgodnieniu Rozliczenia Końcowego.
Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT nie później niż 7 dni od daty otrzymania Przejściowego Świadectwa Płatności. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę poświadczoną w Przejściowym/Ostatecznym  Świadectwie Płatności w ciągu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów  uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury VAT  Wykonawcy wraz z wymaganymi Kontraktem załącznikami. Wszelkie zapłaty na rzecz Wykonawcy należne z tytułu niniejszego  Kontraktu będą dokonywane wyłącznie na podstawie faktur VAT, wystawionych zgodnie  ze Świadectwami Płatności oraz obowiązującymi przepisami Prawa.

[bookmark: _Toc87357089]Klauzula 14.8 Opóźniona zapłata 

Usunięto cały tekst Klauzuli 14.8 i zastąpiono go następującym:
Jeżeli Wykonawca nie otrzyma płatności zgodnie z Klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wyłącznie odsetek za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. 
Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin płatności (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień). 
[bookmark: _Toc87357090]Klauzula 14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej 

Usunięto treść Klauzuli 14.9, jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktowych. 

[bookmark: _Toc87357091]Klauzula 14.10 Oświadczenie po Ukończeniu 

W pierwszym akapicie Klauzuli 14.10, skreśla się liczbę „84” i wstawiono liczbę „28”.

[bookmark: _Toc87357092]Klauzula 14.11 Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności 

W pierwszym akapicie Klauzuli 14.11, skreśla się liczbę „56” i wstawiono liczbę „28”.

Usunięto ostatnie zdanie trzeciego akapitu i zastąpiono je następującą treścią: 

Następnie, jeśli spór zostanie rozstrzygnięty na mocy Rozdziału 20 [Roszczenia, spory i arbitraż], to Wykonawca przygotuje Oświadczenie Końcowe i przedłoży je Zamawiającemu, z kopią dla Inżyniera.

[bookmark: _Toc87357093]Klauzula 14.15 Waluty Płatności 

Usunięto całą treść Klauzuli 14.15 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wszystkie płatności będą dokonywane w złotych (PLN). 

[bookmark: _Toc87357094]Rozdział 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 

[bookmark: _Toc87357095]Klauzula 15.1 Wezwanie do naprawy uchybienia 

Usunięto całą treść Klauzuli 15.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

W każdym czasie, gdy Wykonawca nie spełnia jakiegokolwiek ze swoich zobowiązań według Kontraktu lub w inny sposób narusza postanowienia Kontraktu, Zamawiający lub Inżynier są uprawnieni, za pomocą powiadomienia, zażądać od Wykonawcy spełnienia takiego zobowiązania oraz naprawienia wynikłych szkód lub strat, wyznaczając termin właściwy do wykonania zobowiązania. 
[bookmark: _Toc87357096]Rozdział 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę 

[bookmark: _Toc87357097]Klauzula 16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót 

Usunięto całą treść Klauzuli 16.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli Inżynier nie dokona poświadczenia zgodnie z Klauzulą 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności], pomimo przedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów wymaganych przez Inżyniera i uzasadniających wykonane Roboty i sporządzone Dokumenty Wykonawcy, lub Zamawiający nie zastosuje się 
do Klauzuli 14.7 [Zapłata], to Wykonawca jest uprawniony, po złożeniu Zamawiającemu powiadomienia, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, zawiesić prace lub Roboty (lub zmniejszyć ich tempo), do czasu gdy Wykonawca nie otrzyma Świadectwa Płatności lub płatności, w zależności od przypadku.

Zgodne z niniejszą Klauzulą 16.1, zawieszenie przez Wykonawcę prac lub Robót (lub zmniejszenie ich tempa) nie naruszy jego uprawnień do otrzymania odsetek ustawowych zgodnie z Klauzulą 14.8 [Opóźniona zapłata] i do odstąpienia według Klauzuli 16.2 [Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę]. 

Jeżeli Wykonawca otrzyma następnie takie Świadectwo Płatności lub płatność 
(jak opisano w niniejszej Klauzuli) przed złożeniem Zamawiającemu oświadczenia
o odstąpieniu, to Wykonawca niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego Świadectwa Płatności lub płatności, przywróci normalne tempo Robót. 

Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie Koszt w rezultacie zawieszenia Robót (lub zmniejszenia ich tempa) zgodnie z niniejszą Klauzulą, Wykonawca przedłoży Inżynierowi powiadomienie i będzie uprawniony, z uwzględnieniem Klauzuli 20.1. [Roszczenia Wykonawcy] do: 
(a)	przedłużenia czasu, według Klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie], jeśli ukończenie jest lub będzie opóźnione, oraz 
(b) 	płatności takiego Kosztu wraz z rozsądnym zyskiem i włączenie go do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inżynier będzie postępował zgodnie z Klauzulą 3.5 [Ustalenia]. 

[bookmark: _Toc87357098]Klauzula 16.3 Wstrzymanie Robót i usunięcie Sprzętu Wykonawcy 

Po punkcie (c) dodaje się punkty (d), (e), (f) o treści: 

(d)	przekazać wszelką dokumentację należącą do Zamawiającego, najpóźniej 
w terminie wskazanym przez Inżyniera lub Zamawiającego, 
(e) usunąć wszystkie urządzenia i sprzęt  z Terenu Budowy, oprócz tego co jest konieczne dla bezpieczeństwa i zabezpieczenia wykonanych Robót i opuścić Plac Budowy, najpóźniej w terminie wskazanym przez Inżyniera lub Zamawiającego, 
(f)  dostosować się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Inżyniera lub  Zamawiającego dotyczących:
  (i)  jakiejkolwiek umowy z Podwykonawcą,
 (ii) 	ochrony życia lub własności, lub bezpieczeństwa Robót. 

[bookmark: _Toc87357099]Klauzula 16.4 Zapłata po rozwiązaniu 

Usunięto całą treść punktu (c) Klauzuli 16.4, jako nie mający zastosowania 
w niniejszych Warunkach Kontraktowych. 
[bookmark: _Toc87357100]Rozdział 17 Ryzyko i odpowiedzialność 

[bookmark: _Toc87357101]Klauzula 17.5 Prawo własności intelektualnej i przemysłowej 

Usunięto całą treść punktu (b) ust. (ii) trzeciego akapitu Klauzuli 17.5, jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktowych.

[bookmark: _Toc87357102]Klauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialności 

Po drugim akapicie dodaje się następujący tekst:

Od dnia rozpoczęcia korzystania lub zajmowania przez Wykonawcę, aż do dnia przekazania lub ustania korzystania, Wykonawca przyjmie pełną odpowiedzialność za udostępnione mu instalacje i urządzenia na terenie podczyszczalni, które zostały mu przekazane w celu wykonania Robót, Dostaw, Usług zgodnie z Kontaktem.

Jeżeli w okresie, w którym Wykonawca jest odpowiedzialny za opiekę nad tymi instalacjami i urządzeniami, wystąpi szkoda z jakiejkolwiek przyczyny poza takimi, za jakie odpowiada Użytkownik, to Wykonawca naprawi szkodę na własny koszt niezwłocznie, nie później niż w terminie wskazanym przez Inżyniera.
[bookmark: _Toc87357103]Rozdział 18 Ubezpieczenie

Klauzula 18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń 

Usunięto cały tekst Klauzuli 18.1 i zastąpiono go następującym:

W niniejszej Klauzuli „Strona Ubezpieczająca” oznacza Stronę, odpowiedzialną za zawarcie i utrzymanie ubezpieczenia ustalonego w Klauzulach 18.2-18.5

W przypadkach, w których Stroną Ubezpieczającą jest Wykonawca, każde ubezpieczenie będzie zawarte na warunkach zatwierdzonych przez Zamawiającego, zgodnymi z postanowieniami wyszczególnionymi w załączniku do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

W przypadkach, w których Stroną ubezpieczającą jest Zamawiający, każde ubezpieczenie będzie zawarte na warunkach wyszczególnionych w „Szczegółowych warunkach ubezpieczenia” stanowiących  załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Jeżeli wymaga się, aby umowa ubezpieczenia obejmowała rekompensatę strat poniesionych przez współubezpieczonych, to ochrona powinna obejmować każdego ubezpieczonego z osobna tak, jakby dla każdego ze współubezpieczonych była wystawiona osobna polisa. Strona ubezpieczająca poinformuje i będzie wymagała od wszystkich osób dodatkowo ubezpieczonych stosowania się do warunków, ustalonych w umowach ubezpieczenia.

Po opłaceniu składek Strona ubezpieczająca winna przedłożyć drugiej stronie dowód zapłaty. Strona ubezpieczająca winna także powiadomić Inżyniera o każdej przekazanej kopii dowodów i polis.

Żadna ze Stron nie będzie wprowadzała istotnych zmian w warunkach ubezpieczeń bez uprzedniej zgody drugiej Strony. 

Jeżeli Strona ubezpieczająca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy jakiegokolwiek ubezpieczenia, do którego jest obowiązana na mocy Kontraktu, lub nie dostarczy wystarczających dowodów i kopii polis zgodnie z niniejszą Klauzulą, to druga Strona może, według własnego wyboru zawrzeć ubezpieczenie dla zapewnienia odpowiedniego pokrycia oraz opłacić należne składki. Strona pierwotnie zobowiązana do ubezpieczenia winna w takim przypadku zwrócić drugiej Stronie wypłacone kwoty. 

Treść niniejszej Klauzuli w żadnym stopniu nie ogranicza obowiązków, zobowiązań ani odpowiedzialności Wykonawcy ani Zamawiającego na mocy Kontraktu lub na innych podstawach. Wszelkie kwoty nie ubezpieczone lub nie odzyskane od ubezpieczycieli będą obciążały odpowiednio Wykonawcę czy też Zamawiającego zgodnie z tym zakresem obowiązków, zobowiązań i odpowiedzialności. Jednakże jeżeli strona ubezpieczająca nie dopełni skutecznego zawarcia i utrzymania w mocy ubezpieczenia, które jest dostępne i którego zawarcie i utrzymanie jest wymagane na mocy Kontraktu, a druga Strona nie zgodzi się z tym faktem, ani nie zawrze sama takiego ubezpieczenia dla uzyskania pokrycia dla tego uchybienia, wtedy wszelkie kwoty, które powinny być odzyskane na mocy tego ubezpieczenia zostaną zapłacone przez Stronę ubezpieczającą.

Zapłata przez jedną Stronę drugiej Stronie będzie dokonana na mocy Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] lub Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] stosownie do przypadku.


Klauzula 18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy

Usunięto cały tekst Klauzuli 18.2 i zastąpiono go następującym:

Strona ubezpieczająca zobowiązana jest ubezpieczyć Roboty, Urządzenia, Materiały
i Dokumenty na kwotę nie niższą niż Zatwierdzona Kwota Kontraktowa powiększona o limit przyjęty na mienie zastane, limit przyjęty na sprzęt, wyposażenie i zaplecze  budowy.
Ubezpieczenie winno być w mocy od dnia w którym należy dostarczyć dowody na mocy Klauzuli 18.1 [Ogólne wymagania dla ubezpieczeń] aż do dnia wydania Świadectwa Przejęcia.

Strona ubezpieczająca utrzyma ubezpieczenie w mocy tak, aby zapewnić pokrycie strat lub szkód za które jest odpowiedzialny Wykonawca, przez okres 36 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia i strat lub szkód powstałych na skutek przyczyn zaistniałych przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia, przez okres 24 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia. 


Ubezpieczenia na zasadzie niniejszej Klauzuli:
(a) będą zawarte i utrzymane przez Zamawiającego jako Stronę ubezpieczającą,
(b) będą dokonane we wspólnym imieniu Stron, które będą współuprawnione do otrzymania wypłat od ubezpieczycieli, z prawem zatrzymania lub podziału między Stronami dla wyłącznego celu pokrycia kosztu naprawy lub szkody,
(c) obejmą wszelkie szkody i straty z każdej przyczyny nie wymienionej w Klauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiającego],
(d) obejmą także stratę i szkodę, w jakiejś części Robót które można przypisać użytkowaniu lub zajęciu przez Zamawiającego innej części Robót oraz stratę lub szkodę związaną z ryzykiem wymienionym w pkt. (c), (g) oraz (h) Klauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiającego] 

Zakres ubezpieczenia został określony w „Szczegółowych warunkach ubezpieczenia” stanowiących załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia  

Klauzula 18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych
Usunięto dotychczasowy nagłówek Klauzuli 18.3 w brzemieniu „Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych” i zastąpiono go następującym „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu i na osobie”.

Klauzula 18.3 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu i na osobie

Strona ubezpieczająca ubezpieczy odpowiedzialność cywilną każdej Strony za szkody w mieniu i na osobie poniesione przez osoby trzecie, które mogą się wydarzyć wskutek wykonywania Kontraktu w okresie poprzedzającym wydanie Świadectwa Wykonania, a nie objęte ochroną na mocy Klauzuli 18.2 [Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy], oraz na mocy Klauzuli 18.4 [Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy].

Ubezpieczenia wymienione w niniejszej Klauzuli:
(a) będą zawarte i utrzymane w mocy przez Wykonawcę jako Stronę ubezpieczającą,
(b) będą rozszerzone tak, aby pokryć odpowiedzialność za wszelkie za straty i szkody w mieniu Zamawiającego, z wyjątkiem przedmiotów, ubezpieczonych na mocy Klauzuli 18.2 [Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy], powstałe w wyniku wykonywania Kontraktu przez Wykonawcę, 

Zakres ubezpieczenia został określony w „Szczegółowych warunkach ubezpieczenia” stanowiących załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Klauzula 18.4 Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy

Usunięto cały tekst Klauzuli 18.4 i zastąpiono go następującym:

Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za roszczenia wobec pracodawcy z tytułu szkód, strat, wydatków i kwot zadośćuczynienia, włącznie z kosztami i opłatami sądowymi powstałych wskutek obrażeń ciała, śmierci, uszczerbku na zdrowiu, niezdolności do pracy jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez Wykonawcę lub jakiejkolwiek innej osoby z Personelu Wykonawcy, także w zakresie zobowiązań przewyższających świadczenia lub nieobjętych kwotami świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

To ubezpieczenie będzie utrzymane w pełnej mocy i działaniu przez cały czas, kiedy personel uczestniczy w wykonywaniu Robót. Ubezpieczenie personelu Podwykonawcy może być zawarte przez samego Podwykonawcę, ale Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestrzeganie niniejszej Klauzuli.

Zakres ubezpieczenia został określony w „Szczegółowych warunkach ubezpieczenia” stanowiących załącznik  nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia . 


Klauzula 18.5 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej pracowni projektowej/architektonicznej – Klauzula dodatkowa

Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć ubezpieczenie, które obejmie ochroną ubezpieczeniową ryzyka z tytułu błędów projektowych. 

Suma gwarancyjna takiego ubezpieczenia nie będzie niższa niż 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Wykonawca utrzyma to ubezpieczenie, jako w pełni obowiązujące i ważne do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania.

Zakres ubezpieczenia został określony w „Szczegółowych warunkach ubezpieczenia” stanowiących załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia . 

[bookmark: _Toc77844911][bookmark: _Toc87357104]Rozdział 20 Roszczenia, spory i arbitraż – Zmiana nazwy
Usunięto dotychczasowy nagłówek Rozdziału 20 w brzmieniu „Roszczenia, spory i arbitraż” 
i zastąpiono go następującym „Rozdział 20 Roszczenia ”. 

[bookmark: _Toc87357105]Rozdział 20 Roszczenia 
[bookmark: _Toc87357106]Klauzula  od 20.2 – do 20.8 
Usunięto całą treść Klauzul od  20.2  -  do 20.8 jako niemające zastosowania w Kontrakcie.

[bookmark: _Toc87357107]Rozdział 21  Spory – Rozdział dodatkowy
[bookmark: _Toc87357108]Klauzula 21.1 Rozstrzyganie sporów
Jeżeli zaistnieje spór jakiegokolwiek rodzaju pomiędzy Stronami, związany lub wynikający 
z Kontraktu lub wykonania Robót, włącznie z wszystkimi sporami, co do jakiegokolwiek świadectwa, ustalenia, polecenia, opinii czy wyceny, to Inżynier podejmie próbę ugodowego rozstrzygnięcia sporu. Nie stanowi to zapisu na sąd polubowny w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego.
Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty w drodze ugody, to każdej ze Stron przysługuje prawo wniesienia o jego rozpoznanie do sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

[bookmark: _Toc87357109]Rozdział 22 Zasady etyczne – Rozdział dodatkowy
[bookmark: _Toc87357110]Klauzula 22. 1 Zasada compliance
Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne i uzasadnione działania zmierzające do przestrzegania zasad „Compliance”, takich jak:
(a) przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
(b) właściwe postępowanie z informacjami poufnymi,
(c) ochronę danych osobowych,
(d) nadzór nad zgodnością z prawem działalności maklerskiej i powierniczej,
(e) unikanie konfliktów interesów,
(f) przestrzeganie zasad wręczania i przyjmowania prezentów przez członków władz 
i pracowników,
(g) weryfikację przestrzegania prawa w zakresie zawieranych umów,
(h) obowiązek przekazywania do wiadomości publicznej oraz do organów nadzoru przewidzianych prawem raportów na temat zdarzeń związanych z działalnością przedsiębiorstwa,
(i) doradztwo dla jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania nowo wprowadzanych oraz obowiązujących przepisów prawa i standardów rynkowych, współpracę 
z kancelariami prawnymi, które oferują instytucjom finansowym audyt prawny.
Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu dojdzie do ujawnienia jakiegokolwiek rodzaju praktyk wymienionych w akapicie powyżej oraz o ile wynikające z tego faktu pisemne ostrzeżenia okażą się nieskuteczne, to zastosowanie będzie miała Klauzula 15.2 [Wypowiedzenie przez Zamawiającego] oraz powiadomienie o zaistniałych zdarzeniach odpowiednich instytucji. 
Wykonawca zobowiązany jest upublicznić co najmniej na swojej stronie internetowej informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w szczególności poprzez: 
(a) specjalny adres e-mail 
lub
(b) stronę internetową.
Wykonawca jest zobowiązany do rzetelnego oszacowania ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w związku z realizacją Kontraktu oraz opracowania skutecznych 
i proporcjonalnych środków przeciwdziałania wystąpieniu nadużyć finansowych.
68
[image: ]
image1.jpeg
Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

COY/

KREUJE

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

* X %
*

*

* 4k

* %




