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Akt Umowy -  „wzór” 
 

Umowa zawarta w dniu ……………………. roku w Łodzi, zwana dalej „Umową”, 
pomiędzy: 
 
Miastem Łódź – Zarządem Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 
175 
reprezentowanym przez: 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a 
………………………………………………………………………………………………………, 
reprezentowanym przez:  
  
1. ……………………….. –  
2. ……………………….. –  
 
zwanym dalej „Wykonawcą”  
łącznie zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami” 
 
 

Preambuła 
 
W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Rewitalizacja Parku 
Staromiejskiego w Łodzi ograniczonego ulicami Zachodnią, Wolborską, 
Franciszkańską i Północną”, realizowanego w ramach Projektu pn.:  Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, 
Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 
1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic. Projekt 4, WND-
RPLD.06.03.03-10-0001/17- Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020, oraz wyborem oferty złożonej przez Wykonawcę w trybie Prawa 
Zamówień Publicznych Strony zawierają Umowę o następującej treści: 
 
Wykonawca deklaruje, że od daty złożenia oferty do daty podpisania niniejszej Umowy nie 
nastąpiły zmiany w jego reprezentacji, które wpłynęłyby na ważność uzgodnień w niej 
zawartych. Wykonawca dokonał wyceny oferty w oparciu o treści zawarte w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia (SWZ). 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 
Definicje 

 
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadają następujące znaczenie: 
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„Dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 
2020 r. poz. 1920) 
 
„Dobra Praktyka Budowlana” – całość wymogów prawnych i zawodowych odnoszących 
się do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania Inwestycji zgodnie z postanowieniami 
Prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi, Warunkami Technicznymi i Polskimi 
Normami przenoszącymi normy europejskie oraz Polskimi Normami. 
 
„Dokumentacja Powykonawcza” – dokumentacja dotycząca Inwestycji zawierająca 
rysunki i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji 
prac obejmująca w szczególności: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy 
techniczne, inwentaryzację geodezyjną, protokoły, wyniki pomiarów i sprawdzeń, atesty, 
certyfikaty, instrukcje obsługi i zalecenia konserwacyjne, listę adresową podwykonawców 
i dostawców, plany ewakuacji, Protokół Odbioru Końcowego Robót oraz inne dokumenty 
wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrą Praktyką Budowlaną. 
 
„Dokumentacja Projektowa” – obejmuje Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy wraz  
z opracowaniami branżowymi oraz wszelką dokumentację niezbedną do wykonania 
przedmiotu Umowy. 
 
„Dokumentacja Zamawiającego” – wszelka dokumentacja, będąca w posiadaniu 
Zamawiającego przekazana Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy. 
 
„Dyrektor Projektu” – osoba wyznaczona przez Wykonawcę do pełnienia funkcji 
koordynatora realizacji przedmiotu Umowy. 
 
„Formularz cenowy” – część formularza oferty Wykonawcy określająca wartość 
poszczególnych Usług, Dostaw i Robót, będący podstawą określenia Wynagrodzenia, 
stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 
 
„Harmonogram Rzeczowo - Finansowy” –  szczegółowy plan terminowy, rzeczowy 
i finansowy realizacji Inwestycji, uwzględniający finansowanie w podziale na roboty 
budowlane, dostawy w odniesieniu do zaawansowania wykonywanych czynności oraz 
usługi.  
 
„Inni Wykonawcy” – podmioty, przy pomocy których Zamawiajacy będzie uprawniony do 
wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjętych Umową z Wykonawcą. 
 
„Inspektor Nadzoru ds. BHP” – osoba wyznaczona przez Wykonawcę w celu 
wykonywania czynności opisanych w § 10 niniejszej Umowy. 
 
„Inżynier Kontraktu”/„Inżynier” – osoba pełniąca obowiązki inspektora nadzoru 
Zamawiającego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, działająca 
w związku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Zamawiającego.  
 
„Inwestycja/Przedsięwzięcie/Projekt” – Roboty budowlane w zakresie  
zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i rozbiórkami na 
Pasażu Schillera w Łodzi”, realizowanego w ramach Projektu pn.:  „Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4.” (WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17) - Projekt 
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współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
 
„Kierownik Budowy” – przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, którego podstawowe 
obowiązki określają Przepisy Prawa Budowlanego. 
 
„Materiały” – materiały niezbędne do należytego wykonania Inwestycji, spełniające warunki 
określone w niniejszej Umowie. 
 
„Odbiór Końcowy Inwestycji” – czynność, mocą której Strony potwierdzają wykonanie 
całości Inwestycji bez istotnych wad oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych ostatecznych 
pozwoleń i zezwoleń, w szczególności pozwoleń na użytkowanie (jeśli będzie wymagane) 
oraz usunięcie wad i usterek stwierdzonych podczas Odbioru Końcowego Robót, z tym 
zastrzeżeniem że powyższe nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wszystkie wady 
i usterki jakie ujawnią się w późniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej 
Umowy. 
 
„Odbiór Końcowy Robót” – czynność, mocą której Strony potwierdzają wykonanie całości 
Robót związanych z realizacją Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń 
i zezwoleń, w szczególności pozwoleń na użytkowanie (jeśli będzie wymagane), z tym 
zastrzeżeniem że powyższe nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wszystkie wady 
i usterki jakie ujawnią się w późniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej 
Umowy. 
 
„Odbiór Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji” – czynność, mocą której  potwierdza 
się usunięcie wszelkich usterek i wad objętych Rękojmią/Gwarancją oraz upływ Okresu 
Rękojmi/Gwarancji.  
 
„Plac Budowy” – teren, na którym prowadzone są Roboty związane z realizacją Inwestycji, 
wraz z terenem zajmowanym na potrzeby zaplecza budowy. 
 
„Podwykonawcy” – podmioty, z pomocą których Wykonawca uprawniony jest do realizacji 
Inwestycji i za których działania lub zaniechania ponosi odpowiedzialność jak za własne 
działania lub zaniechania.  
 
„Polskie Normy” – polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia  
12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 z późn. zm.) wraz z 
poprawkami. 
 
„Pozwolenie na Budowę” – ostateczna/e decyzja/e administracyjna/e wydana na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) 
zezwalająca/e na rozpoczęcie i realizację Robót związanych z realizacją Inwestycji. 
 
„Projekt Budowlany" – dokumentacja projektowa przedstawiająca przewidywane 
rozwiązania projektowe planowanej inwestycji, stanowiąca podstawę uzyskania opinii, 
uzgodnień, zgód i pozwoleń, w tym Pozwolenia na Budowę, sporządzona zgodnie 
z właściwymi przepisami.  
 
„Projekt Wykonawczy" – opracowana przez uprawnionych projektantów oraz wszelka inna 
dokumentacja zawierająca szczegółowe rysunki, szkice i dane niezbędne i wystarczające do 
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wykonania robót budowlanych i zainstalowania urządzeń, sporządzona zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.). 
 
„Protokół Odmowy Odbioru Końcowego Robót” – podpisany przez Strony dokument, 
wskazujący, iż przedmiot Umowy nie spełnia kryteriów gotowości do Odbioru Końcowego 
Robót, obejmujący listę Wad mających charakter istotny (tj. wad tego rodzaju, że 
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem choćby w 
części) stwierdzonych przez Zamawiającego podczas Odbioru Końcowego Robót, których 
występowanie uniemożliwia podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego.  
 
„Protokół Usterek i Wad” – podpisany przez Strony dokument, zawierający listę wad  
i usterek nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiającego podczas Odbioru Końcowego,  
w Protokole Usterek i Wad Protokół Usterek i Wad jest załącznikiem do Protokołu Odbioru 
Końcowego Inwestycji. 
 
„Protokół Usunięcia Usterek i Wad” - podpisany przez Strony dokument, potwierdzający 
usunięcie wszelkich wad i usterek nieistotnych stwierdzonych podczas Odbioru Końcowego, 
w Protokole Usterek i Wad. Protokół Usunięcia Usterek i Wad jest załącznikiem do Protokołu 
Odbioru Końcowego Inwestycji. 
 
„Protokół Odbioru Końcowego Robót” – podpisany przez Strony dokument,     
potwierdzający dokonanie Odbioru Końcowego Robót. 
 
„Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji”– podpisany przez Strony dokument     
potwierdzający dokonanie Odbioru Końcowego Inwestycji. 
 

„Protokół Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi/Gwarancji” – podpisany przez Strony 
dokument, potwierdzający usunięcie wszelkich usterek i Wad objętych Rękojmią/ 
Gwarancją, które ujawniły się w okresie Rękojmi/Gwarancji.  
 
„Protokół Przeglądu Po Upływie Rękojmi/Gwarancji” – podpisany przez Strony 
dokument stwierdzający stan techniczny Inwestycji po upływie okresu Rękojmi/ Gwarancji. 
 
„Protokół częściowy" – podpisany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 
Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu dokument potwierdzający zakres i wartość wykonanej 
dokumentacji, robót, dostaw lub usług oraz ich zgodność z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym.  
 
„Przepisy Prawa Budowlanego” – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 2351) oraz przepisy wykonawcze znajdujące zastosowanie  
w zakresie realizowanej Inwestycji.   
 
„Rada Techniczna” – zespół powołany do zarządzania Inwestycją, którą tworzą członkowie 
Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inżynier Kontraktu z prawem głosu, eksperci bez prawa 
głosu oraz zainteresowane podmioty. 
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„Roboty Budowlane”, „Roboty” – wszelkie roboty budowlane, roboty instalacyjne oraz 
inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez Wykonawcę 
w celu realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z Dostawą, 
Usługami  
 
„Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji” – data  podpisania przez strony Protokołu 
Odbioru Końcowego Inwestycji. 
 
„Umowa” – niniejsza umowa na realizację Inwestycji. 
 
„Urządzenia”, ,,Sprzęt”, – to wszelkie wyposażenie, urządzenia, sprzęt, elementy małej 
architektury, meble miejskie, systemy, maszyny, dobra, materiały i rzeczy niezbędne lub 
wymagane do właściwego wykonania Robót/Dostaw/Usług oraz ich zabezpieczenia 
i utrzymania w stanie niepogorszonym niezbędne do prawidłowej realizacji Inwestycji. 
 
„Usługa” – wszystkie pozostałe czynności i działania, inne niż „Roboty” i „Dostawy”, jakie 
Wykonawca powinien wykonać w celu realizacji Inwestycji zgodnie  
z postanowieniami niniejszej Umowy. W szczególności w tym zakresie na Wykonawcy 
spoczywa montaż wyposażenia i rzeczy nieobjęty Dostawą lub Robotami oraz 
przeprowadzenie niezbędnych szkoleń zgodnie z opisem wskazanym w SWZ, a także 
pielęgnacja materiału roślinnego, który Wykonawca ma obowiązek nasadzić.   
 
„Wada” –. wadą jest każda niekorzystna i niezamierzona właściwość przedmiotu 
zamówienia, utrudniająca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego bądź jego 
konserwację lub obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników. Wadą jest nie tylko 
właściwość, lecz także stwierdzony brak właściwości przedmiotu zamówienia. W odniesieniu 
do instalacji i urządzeń wadą jest także niemożność uzyskania wymaganych parametrów 
(ilości bądź jakości) produktu, zawodność działania, nadmierna energo-materiało- czy 
pracochłonność, nadmierna ilość lub szkodliwość odpadów, szkodliwy wpływ na środowisko. 
Brak lub wadliwość dokumentacji, którą na mocy umowy wykonawca winien przekazać 
zamawiającemu, a w tej liczbie rysunków powykonawczych, instrukcji konserwacji i obsługi, 
a także nieprzekazanie oprogramowania bądź kodów sterujących potrzebnych do 
samodzielnego użytkowania zainstalowanych urządzeń bez odpłatnego udziału dostawcy 
stanowi samoistną wadę niezależnie od tego, czy przedmiot, do którego odnosi się ten brak, 
jest materialnie wykonany poprawnie czy nie. 
 
„Wynagrodzenie” – wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy 
zgodnie z jej postanowieniami. 
 
„Wyrób Budowlany" – każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu 
w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego 
właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do 
podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych. 
 
„Zgłoszenie robót budowlanych” – zgłoszenie/a, o którym/ych mowa w art. 30 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) zezwalające na 
rozpoczęcie i realizację Robót związanych z realizacją Inwestycji. 
 

§ 2. 
Przedmiot Umowy 
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1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawcę całości Inwestycji za 

kwotę Wynagrodzenia określoną w § 25 ust. 1 Umowy zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia. 

2. W ramach Inwestycji realizowane będzie wykonanie robót budowlanych polegających na 
rewitalizacji Parku Staromiejskiego w Łodzi ograniczonego ulicami Zachodnią, 
Wolborską, Franciszkańską i Północną w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum 
Łodzi – Projekt 4.  

3. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje m. in. : 
a) budowę ścieżek parkowych oraz remont istniejących 
b) budowę schodów terenowych 
c) budowę murków gabionowych 
d) budowę boisk do gry w bule 
e) budowę toru rolkowego 
f) budowę amfiteatru plenerowego 
g) budowę 2 fontann posadzkowych liniowych – symboliczny ślad przebiegu koryta rzeki 
Łódki 
h) budowę fontanny posadzkowej – symbolizującej zarys komina dawnej fabryki Braci 
Gheling 
i) budowę 3 systemów toalet publicznych 
j) budowę 2 bram – symboliczne ukazanie historycznego pasażu Eliasza Karo 
k) budowę ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m 
l) budowę 4 wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2 
m) budowę i montaż obiektów małej architektury 
n) budowę placu zabaw wraz z montażem urządzeń zabawowych 
o) budowę siłowni zewnętrznej wraz z montażem urządzeń treningowych 
p) budowę wybiegu dla psów wraz z montażem urządzeń typu agility 
q) rozbudowę oświetlenia parkowego wraz z zasileniem infrastruktury technicznej – 
szczegółowe rozwiązania wg projektu technicznego 
r) budowę przyłączy wod–kan – szczegółowe rozwiązania wg projektu technicznego 
s) budowę systemu automatycznego nawadniania terenów zielonych – szczegółowe 
rozwiązania wg projektu technicznego 
t) nasadzenia zieleni 
 
Ponadto w ramach realizacji przedmiotu Umowy przewiduje się: 
 
a) rozbiórkę budynku podziemnej toalety publicznej (nieczynnej) 
b) rozbiórkę fontanny (wschodnia część parku) wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
c) rozbiórkę fragmentów istniejących nawierzchni, schodów terenowych oraz murków 
kamiennych  
d) demontaż istniejących obiektów małej architektury 
e) demontaż urządzeń istniejącego placu zabaw 
f)  demontaż istniejących fragmentów ogrodzeń 
g) zmianę lokalizacji istniejącej siłowni zewnętrznej 
 
 

4. Poza rzeczowym zakresem robót budowlanych, opisanych w ustępie poprzednim, 
umownym obowiązkiem Wykonawcy objęta zostaje usługa pielęgnacji materiału 
roślinnego nasadzonego zgodnie z dyspozycją zawartą w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

5. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należało będzie: 
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a) wykonanie robót budowlanych wskazanych w §2 ust. 2 i ust. 3 na podstawie 
Dokumentacji Projektowej opracowanej w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum 
Łodzi, udostępnionej przez Zamawiającego, 

b) dostawa niezbędnego kompletnego wyposażenia, rzeczy, Sprzętu i Urządzeń wraz  
z ich montażem, zainstalowaniem i uruchomieniem, 

c) montaż wyposażenia i rzeczy, 
d) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwoleń, decyzji, uzgodnień oraz opinii 

wymaganych przez prawo niezbędnych do pełnego wykonania Umowy i poniesienie 
kosztów ich uzyskania, 

e) przedstawienie Zamawiającemu wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych  
do rozliczenia inwestycji zgodnie z klasyfikacją środków trwałych – z jednoczesnym 
sklasyfikowaniem tych środków w formie odrębnego zestawienia, 

f) zapewnienie Zamawiającemu wglądu do dokumentów, w tym wglądu do dokumentów 
finansowych Wykonawcy związanych z realizowaną Inwestycją, w przypadku,  
gdy realizacja Inwestycji będzie współfinansowana przez Unię Europejską, 

g) przekazanie przedmiotu Umowy Zamawiającemu do użytkowania, 
h) realizowanie profesjonalnej pielęgnacji materiału roślinnego przez okres 36 miesięcy 

od daty odbioru robót, w zakresie szczegółowo opisanym w załączniku nr 7 do 
Umowy – Warunki Pielęgnacji Materiału Roślinnego. 

6.Teren Inwestycji położony jest w obrębie obszarów ochrony konserwatorskiej:  
-Teren Inwestycji położony jest na obszarze historycznego układu urbanistycznego oraz 
krajobrazu kulturowego – Dzielnicy Stare Miasto, wytyczonej w 1815 r. ujętej w Gminnej 
Ewidencji Zabytków Miasta Łodzi. 
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego UCHWAŁA NR LXVI/1683/18 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 25 
stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Zachodniej, 
Krótkiej, Berka Joselewicza, Franciszkańskiej, Ogrodowej i Północnej przedmiotowy teren 
inwestycji objęty jest strefą konserwatorskiej ochrony archeologicznej, w której przy 
realizacji robót ziemnych lub dokonywaniu zmiany dotychczasowej działalności wiążącej 
się z naruszeniem struktury gruntu, obowiązuje prowadzenie nadzoru archeologicznego. 
Uzyskanie decyzji na prowadzenie robót archeologicznych należy do obowiązków 
wykonawcy. 
-Obszar parku stanowi zabytek wpisany do ewidencji zabytków miasta Łódź jako Park 
Staromiejski – Zarządzenie Nr 3397/VIII/20 z dnia 28.02.2020 r. Ponadto w obrębie parku 
w zakresie objętym niniejszym opracowaniem wskazuje się zabytki archeologiczne o nr 
AZP 66-51/51, AZP 66-51/50, AZP 66-51/48.  
UWAGA: Z zakresu nadzoru archeologicznego należy wyłączyć działki o nr ewid. 416/82, , 
416/84, 416/85, w obrębie B-47 
Zamawiający informuje, że nadzorem archeologicznym należy objąć działki ujęte w 

decyzji WUOZ – ZA.5161.667.2021.KGB z dnia 07.09.2021 r. oraz przeprowadzić 

badania archeologiczne zgodnie z  uzyskanym przez Zamawiającego pozwoleniem na 

prowadzenie badań archeologicznych wskazującym na wykonanie wykopaliskowych 

badań archeologicznych, zgodnie z programem badań archeologicznych związanych z 

realizacją inwestycji o nazwie Rewitalizacja Parku Staromiejskiego w Łodzi 

ograniczonego ulicami: Zachodnią, Wolborską, Franciszkańską i Północną oraz w 

przypadku wykrycia obecności obiektów archeologicznych lub stosownej decyzji 

właściwego konserwatora zabytków.  
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7.W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na 
siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie  
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j. z dnia 2020.05.04),  
a w szczególności prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do 
uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiającego. 

8.Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji określają oprócz 
niniejszej Umowy wszelkie załączniki stanowiące jej integralną część, w tym  
w szczególności: 
a) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcy i z wprowadzonymi 

zmianami (Załącznik nr 1), 
b) Dokumentacja Projektowa (Załącznik nr 2), 
c) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (Załącznik nr 3), 
d) Warunki Pielęgnacji Materiału Roślinnego (Załącznik nr 7). 

9. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w Umowie oraz 
dokumentach wymienionych w ust. 8, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie  
z celem niniejszej Umowy w sposób zapewniający prawidłową realizację Inwestycji.  

10. W związku z dofinansowaniem Inwestycji ze środków UE w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działania nr VI.3, 
poddziałania nr VI.3.3 - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego –- 
miasto Łódź, Wykonawca zobowiązany jest oznaczać dokumenty dotyczące realizacji 
Umowy zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programowymi obowiązującymi w ramach 
Perspektywy finansowej 2014-2020. 

11. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 
dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych 
wymagań, w tym zakresie określonych przez Zamawiającego w OPZ w tym 
Dokumentacji Projektowej. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami  
z uwzględnieniem minimalnych wymagań, w tym zakresie określonych przez 
Zamawiającego w OPZ w tym Dokumentacji Projektowej stanowi istotny warunek 
uznania przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany oraz 
warunkuje Odbiór Robót przez Zamawiającego. W celu uniknięcia wątpliwości Strony 
potwierdzają, że brak osiągnięcia przez Wykonawcę rezultatu w postaci zapewnienia 
dostępności osobom  
ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, w tym zakresie 
określonych przez Zamawiającego w OPZ w tym Dokumentacji Projektowej traktowany 
będzie jako wada istotna przedmiotu umowy. 

 
§ 3. 

Terminy, Harmonogram Rzeczowo – Finansowy i Rady Techniczne 
 
1. Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji Strony ustalają: 15 miesięcy od dnia zawarcia 

Umowy, tj. do ……………………………………. 
2. W okresie trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę dla założonej zieleni  

i dokonanych nasadzeń materiału roślinnego, który liczony będzie od dnia następnego po 
dniu, w którym podpisany został Protokół Odbioru Końcowego, Wykonawca realizował 
będzie na rzecz Zamawiającego usługę pielęgnacji przedmiotowej zieleni i materiału 
roślinnego zgodnie z zakresem obowiązków wynikających z Załacznika nr 7 Warunki 
Pielęgnacji Materiału Roślinnego. Termin dla realizacji przedmiotowego obowiązku  
w oczywisty sposób nie jest objęty Terminem Zakończenia Realizacji Inwestycji. 

3. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną Ofertą oraz z dołożeniem staranności 
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doświadczonego profesjonalisty, że zarówno wskazany termin jest obiektywny i 
prawidłowo określony i jest wystarczający dla wykonania i zakończenia wszystkich Robót, 
Usług  

i Dostaw stanowiących przedmiot Umowy.  
4. Niezależnie od Terminu Zakończenia Realizacji Inwestycji Strony uzgadniają, że  

szczegółowe terminy realizacji konkretnych czynności nastąpią zgodnie z 
Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym.  

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przedłożyć 
Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu 
objętego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi 
określać szczegółowe terminy realizacji i uzgodnień poszczególnych czynności w ujęciu 
tygodniowym dla robót budowalanych, dostaw i usług oraz określać wartość 
Wynagrodzenia dla każdej pozycji harmonogramu, jak również wskazywać terminy Rad 
Technicznych, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi być zgodny z wymaganiami, 
jakie w tym zakresie przewiduje SWZ oraz oferta Wykonawcy. Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy musi również zawierać podział na Roboty Budowlane, Dostawy, montaż oraz 
okreslać wartość wynagrodzenia Wykonawcy dla robót budowlanych, dostaw i montażu. 
Zamawiający przekaże wzór Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego uwzględniający 
również podział ze względu na kwalifikowalnośc wydatków. 

6. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Zamawiający ma prawo zgłosić w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania przez 
Wykonawcę harmonogramu uzasadnione zastrzeżenia i uwagi, co do przedstawionego 
projektu harmonogramu oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego 
zmian. 

7. Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać zastrzeżenia i uwagi, o których mowa  
w ust. 6 i przedłożyć Zamawiającemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy  
w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń i uwag przez 
Zamawiającego  
w celu jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Ostatecznie zaakceptowany przez 
Zamawiającego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi podstawę do finansowego  
i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamówienia oraz stanowić będzie  
Załącznik nr 4 do Umowy. 

8. Przed rozpoczęciem realizacji Robót, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia  
do akceptacji Zamawiającego zaktualizowanego i uszczegółowionego, Harmonogramu 
Rzeczowo-Finansowego określającego szczegółowe terminy realizacji i uzgodnień 
poszczególnych czynności w ujęciu tygodniowym dla robót budowlanych oraz dostaw  
i usług. Zamawiający uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian w trybie 
określonym w ust. 6 i 7. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie stanowi 
zmiany Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, ponadto nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy, o którym mowa w ust. 1. 

9. Zamawiający w każdym czasie ma prawo wnioskować o aktualizację przedstawionych 
w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym terminów realizacji poszczególnych Robót, 
jeśli przemawia za tym jego ważny interes lub interes publiczny i nie sprzeciwiają się temu 
względy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co powinno 
być uzasadnione). Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga 
akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim 
zmian w trybie określonym w ust. 6 i 7. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, 
ponadto nie może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy, o którym 
mowa w ust. 1. 
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10. W przypadku, gdy złożony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie się niespójny 
z faktycznym postępem pracy lub ze zobowiązaniami Wykonawcy Strony zgodnie 
ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia skorygowanego 
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - 
Finansowy wymaga akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i 
wprowadzania w nim zmian w trybie określonym w ust. 6 i 7. 

11. Zmiana Harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 9 nie stanowi zmiany Umowy i nie 
wymaga sporządzania aneksu do Umowy, ponadto nie może stanowić podstawy do 
zmiany terminu realizacji Umowy, o którym mowa w ust. 1. 

12. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, a także sposób realizacji przedmiotu umowy 
powinien być skoordynowany z robotami planowanymi w ramach realizacji inwestycji 
objętych innymi postepowaniami przetargowymi, realizowanych w ramach Rewitalizacji 
Obszarowej Centrum Łodzi - Projekt 5: przebudowę i remont nieruchomości przy  
ul. Sienkiewicza 61a i Sienkiewicza 63, budowę drogi łączącej ul. Nawrot z Placem 
Komuny Paryskiej wraz z infrastrukturą podziemną oraz z robotami budowlanymi  
w zakresie zagospodarowania narożnika ul. Piotrkowskiej/Pasaż Schillera w Łodzi przy  
ul. Piotrkowska 110. 

13. Wykonawca zobowiązany jest systematycznie informować Zamawiającego o postępie 
prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy w sposób określony w § 26 
ust. 2 Umowy.  

14. W celu prawidłowego współdziałania Stron przy realizacji przedmiotu Umowy postęp 
prac budowalnych na etapie wykonania robót budowalnych będzie podlegać ocenie przez 
Radę Techniczną przy Zamawiającym. 

15. Pierwsza Rada Techniczna powinna się odbyć w ciągu 7 dni od podpisania umowy. 
Wniosek Wykonawcy do Zamawiającego o zorganizowanie pierwszej Rady Technicznej 
winien być złożony z 2-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu 
 i tematyki oraz porządku obrad. 

16. Na pierwszej Radzie Technicznej powinni obowiązkowo być obecny Dyrektor Projektu.  
17. W trakcie realizacji Robót Rady Techniczne będą się odbywać co najmniej raz na dwa 

tygodnie. Materiały wraz z agendą musza zostać przekazane w formie elektronicznej do 
Zamawiającego na 2 dni robocze przed Radą Techniczną. 

18. Udział w posiedzeniach Rady Technicznej jest bezpłatny i Zamawiający nie zwraca 
kosztów dojazdu w tym zakresie. Obsługę i stronę techniczno-wizualną Rady Technicznej 
zapewnia Wykonawca.  

19. Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiającego, który jest 
odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjęcie konstruktywnych ustaleń. Protokół  
z przebiegu posiedzenia sporządza Wykonawca i przedkłada go do zaakceptowania 
przewodniczącemu Rady. Posiedzenie Rady kończy zaakceptowanie protokołu przez 
przewodniczacego Rady. 

20. Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiającego są wiążące. 
 

II. ROBOTY BUDOWLANE 
§ 4. 

Roboty budowlane – zasady ogólne  
 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie Roboty zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
warunkami określonymi w Pozwoleniu na Budowę oraz innych niezbędnych decyzjach 
administracyjnych, dokumentach, przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki 
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budowlanej oraz zaleceń Zamawiającego a także zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa.  

2. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca opracuje: 
a. Plan zagospodarowania i organizacji Placu Budowy, który składać się będzie z części 

opisowej i graficznej, 
b. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
c. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy, o którym mowa w § 3, 
d. Program zapewnienia jakości 

3. Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi określać wysokość 
Wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczególnych zakresów robót budowlanych  
w układzie miesięcznym.  

4. Realizacja Robót powinna uwzględniać realizację robót w ramach inwestycji o których 
mowa w §3 ust. 12. 
 

       § 5. 
Uwagi ogólne do organizacji prac Wykonawcy 

 
1. Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu/Inżynierowi Kontraktu instrukcję bezpiecznego wykonania – Program 
zapewnienia jakości określającego dla każdej z Robót: 
1) rodzaj i technologię Robót, 
2) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
3) system metod dokonywania pomiarów, sprawdzeń, badań kontrolnych (sposób  

i procedurę) i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
4) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakończeniu Robót  

do czasu odbioru przedmiotu Umowy do użytkowania, 
5) sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
6) wnioski i ustalenia pokontrolne. 

Zamawiający/Inżynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do 
przedstawionych dokumentów, lub wystąpić o dokonanie uzupełnień. Kompletny Program 
zapewnienia jakości winien być przedstawiony w terminie minimum 7 dni przed 
planowanym rozpoczęciem prac. 

2. Akceptacja Programu zapewnienia jakości jest warunkiem koniecznym dla przystąpienia 
do realizacji wymienionych w nim Robót. Pisemne formy dokonania bieżących oraz 
końcowych kontroli, inwentaryzacji i sprawdzeń parametrów technicznych wykonywanych 
prac będą stanowić dokumentację ich wykonana i stanowić podstawę do dokonania 
odbiorów poszczególnych elementów prac przez nadzór inwestorski. Dokumenty te 
będąc elementem Dokumentacji Powykonawczej winny być ewidencjonowane i 
przechowywane u Kierownika Budowy oraz w biurze nadzoru inwestorskiego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne działania w celu 
zabezpieczenia i utrzymania jakichkolwiek istniejących przewodów, rur, kanalizacji, kabli, 
itp. zarówno nad, jak i pod ziemią w trakcie Robót, tak aby spełnić wymagania przepisów, 
lokalnych władz i Zamawiającego, a także usunąć wszelkie szkody i pokryć koszty ich 
usunięcia lub opłaty związane z odnośnymi instalacjami. Wykonawca oświadcza, że 
przed podpisaniem Umowy w zakresie terenu zinwentaryzowanego w ramach 
przekazanej Dokumentacji Projektowej zapoznał się z terenem realizacji robót, 
infrastrukturą terenu budowy i jej specyfikacją oraz dostępną dokumentacją urządzeń 
podziemnych i ich lokalizacją w zinwentaryzowanym zakresie oraz że otrzymał od 
Zamawiającego wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyka i okoliczności 
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realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu 
budowy w zakresie w jakim mogły być zgłoszone przed datą zawarcia Umowy na 
podstawie przekazanej Dokumentacji Projektowej zgłoszone po terminie zawarcia 
Umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od 
Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia 
robót. W przypadku ingerencji w istniejącą infrastrukturę, Wykonawca przeniesie 
niezbędne instalacje, tak, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie istniejących 
obiektów. Wszelkie prace i działania mogące wpłynąć na stan istniejącego układu 
drogowego,  budynków, instalacji, przewodów, kanalizacji, kabli elektrycznych, 
telefonicznych, gazociągów, wodociągów, itp. zarówno na Placu Budowy, jak i w 
sąsiedztwie muszą być prowadzone po wcześniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi 
władzami, właścicielami sieci i właścicielami sąsiadujących posesji i Inżynierem 
Kontraktu. Powiadomienie podmiotów, o których mowa w niniejszym ustępie, powinno 
nastąpić w imieniu Zamawiającego i zawierać wskazanie terminu rozpoczęcia danych 
Robót.  

4.  Wszystkie wbudowane materiały, montowane urządzenia i elementy wyposażenia 
muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej,  
i posiadać aktualne aprobaty techniczne, świadectwa jakości, dokumenty odniesienia  
i certyfikaty zgodności potwierdzające wszystkie wymagane właściwości, parametry 
techniczne i użytkowe. Materiały nie odpowiadające wymaganiom i zakwestionowane 
przez Inżyniera, jeżeli zostały dostarczone na Plac Budowy, zostaną wywiezione z terenu 
prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy Robót. Kategorycznie,  
z zastrzeżeniem nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiałów.  
W przypadku stwierdzenia zajścia takiego przypadku, Wykonawca na swój koszt  
i własnym staraniem doprowadzi do wymiany materiałów na zgodne z wymaganiami. 

5. Wszystkie wbudowane materiały, montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą 
być dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej, i posiadać 
aktualne aprobaty techniczne, świadectwa jakości, dokumenty odniesienia i certyfikaty 
zgodności potwierdzające wszystkie wymagane właściwości, parametry techniczne  
i użytkowe. Materiały nie odpowiadające wymaganiom i zakwestionowane przez 
Zamawiającego /Inżyniera, jeżeli zostały dostarczone na Plac Budowy, zostaną 
wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy Robót. 
Kategorycznie, z zastrzeżeniem nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie 
takich materiałów. W przypadku stwierdzenia zajścia takiego przypadku, Wykonawca na 
swój koszt i własnym staraniem doprowadzi do wymiany materiałów na zgodne  
z wymaganiami. 

6. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiały i urządzenia/sprzęt/ 
oraz wcześniej wykonane elementy przedmiotu Umowy i zabezpiecza je przed 
uszkodzeniem  
i zniszczeniem do momentu oddania do użytkowania. 

7. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do przedstawienia 
Zamawiającego/Inżynierowi Kontraktu kompletu obowiązujących dokumentów 
potwierdzających wymagane dokumentacją parametry techniczne, jakość i dopuszczenie 
do stosowana w budownictwie materiałów i urządzeń w celu ich akceptacji na podstawie 
karty materiałowej. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiałów i urządzeń nie 
spełniających powyższych warunków Wykonawca jest zobowiązany do 
natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usunięcia ich z Placu Budowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminach i na warunkach 
wskazanych w Umowie. W przypadku nieusunięcia wad i usterek w terminie 
Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad i usterek podmiotowi trzeciemu. Ponadto 
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Zamawiający ma prawo obciążyć w całości Wykonawcę rzeczywistymi kosztami 
poniesionymi z tytułu usunięcia wad i usterek. Zamawiający może przy tym zaspokoić się 
z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, o którym mowa w § 27.  

9. Zatwierdzenie Programu zapewnienia jakości wraz z instrukcją bezpiecznego 
wykonywania Robót stanowić będzie warunek przystąpienia do Robót. Wykonawca jest 
zobowiązany uaktualniać i uszczegółowiać oraz dostosować do aktualnej sytuacji na 
Placu Budowy w/w rozwiązania w miarę potrzeby w trakcie wykonywania Robót.  

10. Na wniosek Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia niezbędnych próbek materiałowych i wzorów, również wtedy gdy materiał 
jest zgodny z dokumentacją wykonawczą. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania odbiorów wszystkich Robót 
zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie zgłaszany i dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
 i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Zamawiający/Inżynier Kontraktu przy udziale przedstawiciela służb konserwatorskich.  

12. Gotowość danej części Robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu. 

13. Wzór formularza zgłoszeń Robót zanikających lub ulegających zakryciu ustalony będzie  
w uzgodnieniu z Zamawiającym/Inżynierem Kontraktu w zależności od rodzaju Robót  
i technologii prac. Dokument ten winien być ewidencjonowany i archiwizowany przez 
Wykonawcę i nadzór budowlany Zamawiającego. 

14. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający/Inżynier Kontraktu na 
podstawie protokołów odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
załączonych dokumentów zawierających komplet wyników badań inwentaryzacyjnych i 
laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robót. 

15. Wykonawca akceptuje, że roboty na terenie Inwestycji będą prowadzone w sposób 
nieprzerwany, przez 5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek), z zastrzeżeniem 
postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które nie pozwalają na 
wykonywanie danych Robót oraz z zastrzeżeniem istnienia udostępnionego frontu robót. 

16. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić monitoring wizyjny Placu Budowy począwszy 
od dnia przekazania Placu Budowy do dnia zakończenia realizacji robót dla Inwestycji. 
Monitoring wizyjny składać się będzie z co najmniej trzech obrotowych kamer 
spełniających normę wodo- i pyłoszczelności minimum IP67 (kamery muszą być odporne 
na czynniki zewnętrzne, takie jak opady atmosferyczne czy zapylenie). Nadto, kamery 
muszą zapewniać duże zasięgi widzenia w nocy (IR 100-300 m) oraz daleki zasięg 
zbliżenia optycznego. Kamery zostaną umieszczone przez Wykonawcę w miejscach 
wskazanych przez Zamawiającego. System monitoringu wizyjnego musi zapewniać 
możliwość zdalnego dostępu dla Zamawiającego przez Internet. Zdalny dostęp dla 
Zamawiającego obejmować będzie podgląd ze wszystkich kamer w czasie rzeczywistym 
„na żywo” na dowolnym komputerze, telefonie, tablecie z dostępem do sieci Internet. 
Nadto, zapis z kamer będzie zapisywany na rejestratorze i przechowywany przez co 

najmniej 48h oraz dostępny na żądanie Zamawiającego.  
 

§ 6. 
Czynności organizacyjno – przygotowawcze 
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1. Niezwłocznie po podpisaniu Umowy Wykonawca zapozna się z terenem budowy, jej 
sąsiedztwem i Dokumentacją Projektową i Dokumentacją Zamawiającego. 

2. Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy przed rozpoczęciem 
Robót. 

3. Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzględniający między innymi plan 
logistyki budowy wraz z obsługą komunikacyjną, wjazdami i wyjazdami z budowy, 
placami składowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych. Aktualizowanie powyższego 
planu  
w ramach potrzeb, jednakże minimum raz w miesiącu stanowi obowiązek Wykonawcy. 
Plan organizacji Placu Budowy musi być zatwierdzony przez Zamawiającego/Inżyniera 
Kontraktu przed przekazaniem Placu Budowy. Zamawiający/Inżynier Kontraktu dokona 
powyższych czynności w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji Placu 
Budowy. 

4. Zamawiający/Inżynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uzupełnień, dokonania korekt 
oraz wiążąco wnosić o dokonanie uzupełnień w przedstawionych planie organizacji Placu 
Budowy, planie ochrony  ppoż. w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.  

5. Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności za mienie Wykonawcy i jego 
Podwykonawców. 

6. Ze względu na bezpieczeństwo pieszych na terenie budowy Zamawiający wymaga  
od Wykonawcy trwałego i skutecznego wygrodzenia ciągów komunikacyjnych od ciągów 
pieszych. Zakres takiego zabezpieczenia należy przewidzieć w planie organizacji Placu 
Budowy i dokonywać jego aktualizacji zgodnie z postępem Robót. 

7. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszą być realizowane z systemowych 
paneli ogrodzeniowych lub innego zaakceptowanego przez Zamawiającego/Inżyniera 
Kontraktu systemu. Stosowanie taśm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych 
przypadkach. 

8. Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych Placu Budowy – w szczególności 
dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, oświetlenia terenu 
budowy, instalacji wody dla celów budowlanych oraz instalacji lub systemów 
odprowadzenia wód deszczowych z terenu budowy. 

9. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz 
wyposaży Plac Budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony 
i zaplecza socjalne w ilościach wymaganych obowiązującymi przepisami i normami. 

10. Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpożarowego terenu budowy  
i budynków, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i przez 
Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu. Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy zgodnie z 
zatwierdzonym planem. Plan będzie aktualizowany w ramach planu organizacji Placu 
Budowy. Wykonawca wyposaży Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy  
w wymagany powyższym planem sprzęt p.poż., i będzie sprawował nad nim bieżący 
nadzór.  

11. Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu Plan 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). Integralną 
częścią tego planu powinno być szczegółowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Robót 
wraz ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych. 
Zamawiający/Inżynier Kontraktu ma prawo wnosić w sposób wiążący o uzupełnienie 
planu BIOZ do Kierownika Budowy. 

12. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń, 
dopuszczeń, uzgodnień, licencji itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych opłat 
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potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczających, transportowych, wytwarzania, 
transportu, składowania odpadów na składowiskach oraz ich utylizacji. 

13. Zamawiający, dla Robót prowadzonych w pasach drogowych ulic, nakłada na 
Wykonawcę obowiązek przygotowania wniosków o zajęcie terenu, uzyskania warunków 
zajęcia terenu, wykonania projektów organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz 
oznakowania tymczasowego zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu i 
przepisami BHP na budowie oraz poniesienia kosztów i wszelkich opłat z tego tytułu. 
Elementem organizacji ruchu jest zmiana organizacji ruchu pieszych oraz jeśli będzie to 
kończne, transportu zbiorowego, którą dodatkowo (o ile będzie wymagane) należy 
uzgodnić z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym MPK–Łódź Sp. z o.o. z 
siedzibą w Łodzi. W ramach wykonania i utrzymania organizacji uwzględnić należy 
wykonanie i utrzymanie przez okres trwania robót ewentualnych: czasowych miejsc 
przystankowych, sygnalizacji tymczasowej (jeśli zaistnieje konieczność jej zastosowania) 
oraz innych elementów niezbędnych do prawidłowego jej funkcjonowania. Elementem 
organizacji ruchu będzie również oznakowanie informacyjne w postaci tablic 
informujących o utrudnieniach w ruchu na dojazdach do terenu, na którym prowadzonym 
są Roboty. Ilość (min. 8) i lokalizację tablic określi projekt organizacji ruchu. Tablice 
umieścić należy minimum 7 dni przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i 
zgłosić fakt ich zamontowania do Zamawiającego. Koszty związane z zapewnieniem 
prawidłowej organizacji ruchu w czasie trwania Robót ujęte są w Wynagrodzeniu 
Wykonawcy, o którym mowa w § 25 ust.1 Umowy. 

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i kompletność zabezpieczeń 
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na bieżąco, przez czas realizacji 
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupełnień, jeżeli stwierdzi ich zły stan lub 
niekompletność. Czynności te Wykonawca wykonuje własnym staraniem i na swój koszt. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie  
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania go przez cały 
okres realizacji zamówienia, a także do jego demontażu po zakończeniu robót jak 
również do zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia stałych 
warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są 
niezbędne  
ze względu bezpieczeństwa. 

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dojazdów i dojść do posesji na czas 
prowadzenia robót. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, 
chodników, krawężników itp. Dojazd do Placu Budowy winien być pozbawiony resztek 
materiałów, błota i gruzu. Wykonawca będzie zobowiązany naprawiać na swój koszt 
wszelkie wyrządzone szkody, jak również ponosić wszelkie związane z tym koszty, 
opłaty, jak i ewentualne kary nałożone przez Policję, Straż Miejską i inne służby 
publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy. 

18. Prace budowlane należy wykonywać etapowo w sposób umożliwiający dostęp do pasa 
drogowego oraz terenu realizacji prac podmiotom realizującym przyłącza infrastruktury 
podziemnej np. wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynków zlokalizowanych  
w sąsiedztwie Inwestycji realizowanych przez Wykonawcę lub inne podmioty na 
podstawie odrębnych uzgodnień lub umów dotyczących realizacji poszczególnych części 
przedmiotu zamówienia.  

19. Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczególnych gestorów sieci 
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych 
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu 
Zamawiającego. 
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20. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz za 
zapewnienie ochrony własności publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku 
uszkodzenia, w trakcie realizacji Robót, instalacji, urządzeń podziemnych lub 
infrastruktury naziemnej obcej, zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania  
o tym fakcie Zamawiającego/Inżyniera  i właściciela instalacji, urządzeń lub infrastruktury 
naziemnej oraz wykonać niezbędne naprawy ich uszkodzeń wg wytycznych właściciela, 
na swój koszt i własnym staraniem. 

21. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
obowiązujących przepisów BHP w budownictwie. W szczególności Wykonawca powinien 
prowadzić prace według sprawdzonych technologii i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami bezpiecznej organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprawnego i spełniającego warunki 
bezpieczeństwa pracy sprzętu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie 
niezbędnym dla realizacji prac. 

22. Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać środki transportu dopuszczone odrębnymi 
przepisami do użytkowania w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio 
dobrane do potrzeb transportowych Wykonawcy. 

23. Kontrola zaawansowania Robót, wykonania Robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz ocena ich jakości prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo – 
Finansowego i protokołów odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
§ 7. 

Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy 
1. Plac Budowy:  

a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać 
obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich 
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

b) Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi Instruktaż stanowiskowy dla 
wszystkich pracowników przed przystąpieniem ich do pracy. Sposób 
przeprowadzenia “Instruktażu”  i udokumentowania jego przeprowadzenia omówiony 
jest  
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 
1860 ze zm.). Dokumentację potwierdzającą posiadanie przez pracowników: 
- aktualnych badań lekarskich dopuszczających do wykonywania prac, 
- przeszkoleń w zakresie przepisów BHP i ppoż., 
- szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z treścią planu BIOZ, Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić Zamawiającemu/Inżynierowi Kontraktu przed 
przystąpieniem pracowników do wykonywania prac. Dokumentacja ta winna być 
sporządzona przez osobę uprawnioną przez Wykonawcę do stałego nadzoru nad 
przestrzeganiem przepisów BHP w czasie prowadzenia bieżących prac. 

c) Niedopuszczalna jest jakakolwiek zwłoka w przygotowaniu powyższej dokumentacji. 
Wykonawca zobowiązany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej 
dokumentacji przez cały okres budowy oraz przez okres wymagany właściwymi 
przepisami po jej zakończeniu. 

d) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robót budowlanych muszą posiadać 
aktualne wyniki badań lekarskich dopuszczające ich do pracy na zajmowanym 
stanowisku. 
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e) Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania materiałów i elementów 
budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu  
ich wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu 
wskazanym w planie organizacji Placu Budowy. Miejsce składowania powinno 
zapewnić możliwość przechowywania materiałów w taki sposób, aby były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków atmosferycznych 
oraz aby zachowały swoje parametry techniczne i były dostępne do kontroli przez 
Zamawiającego/Inżyniera. 

f) Zezwala się na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania  
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (t.j. Dz. U. Dz.U z 2021 r. poz.1213)  

g) Wykonawca zobowiązuje się do: 

 zaangażowania i kontroli bieżącej nad zatrudnionym pracownikami wszystkich 
branż, posiadającymi właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami uprawnienia  
i przeszkolenia w technologiach robót, 

 nie dopuścić do pracy i robót osób nieuprawnionych lub nieposiadających 
udokumentowanych przeszkoleń w technologiach prac, 

 użycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urządzeń i sprzętu 
posiadających aktualne świadectwa i odnośne rejestracje dopuszczające do pracy, 

 prowadzenie wymaganej przepisami bieżącej kontroli w/w sprzętu i jej ewidencji, 
których dokumenty będą do wglądu dla uprawnionych przedstawicieli 
Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu, 

 używania do prac rusztowań posiadających świadectwa dopuszczenia do użytku  
w budownictwie, zmontowane kompletnie oraz demontowane zgodnie z 
instrukcjami producenta przez osoby posiadające uprawnienia do montażu tych 
rusztowań pod kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju 
pracami. Rusztowania te winny, przed dopuszczeniem do pracy na nich, posiadać: 
1. protokoły montażu zgodnie z technologią montażu dla danego typu, 
2. protokół odbioru rusztowań podpisany przez uprawnione osoby, 
3. protokoły bieżącej kontroli zgodne z obowiązującymi przepisami eksploatacji   

rusztowań. 
Rusztowania wymagające projektów montażu rusztowań winny być używane 
według powyższych zasad uzupełnionych o dokumentację wymaganą zgodne  
z obowiązującymi przepisami. Wszystkie protokoły dokumentujące montaż, pracę  
i demontaż rusztowań winny być ewidencjonowane i przechowywane w biurze 
budowy, a ich kopie przekazywane niezwłocznie do Zamawiającego/Inżyniera 
Kontraktu. 

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, który realizować mogą 
tylko osoby posiadające do tego uprawnienia i dysponujące udokumentowaną wiedzą  
i doświadczeniem zawodowym. Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
technologii robót. 

i) Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach wykonania  
i odbioru robót. 

j) Wszelkie dokumenty dotyczące bieżącej kontroli materiałów, robót i ich etapów  
(w tym zanikających), pomiarów kontrolnych dokonywanych w czasie procesów 
wznoszenia konstrukcji i poszczególnych etapów stosowanych technologii, muszą 
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być ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowić będą one element dokumentacji 
powykonawczej, a ich kopie będą niezwłocznie przekazywane Zamawiającemu 
/Inżynierowi w celu sprawdzania prac i procesów budowlanych. 

2. W zakresie wyposażenia Placu Budowy Wykonawcę obowiązują następujące wytyczne: 
a) Oddzielenie ciągów pieszych od tras ruchu pojazdów. 
b) Montaż na koszt Wykonawcy niezbędnych liczników i pokrycie koszty zużytej energii 

oraz wody, wywozu odpadów, odprowadzenia wód deszczowych, opłat 
administracyjnych i przyłączeniowych wynikających z działalności Wykonawcy. 

c) Utwardzenie terenu budowy, dróg transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia 
oraz utrzymywania ich w stanie należytego porządku we wszystkich okresach 
prowadzenia prac, zabezpieczenie przed powstawaniem błota i śliskości na ciągach 
komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania 
chodników i części ulic miejskich przylegających do Placu Budowy w stanie 
wymaganym przez przepisy obowiązujące na terenie Miasta Łodzi. 

d) Wykonawca zobowiązany jest do organizacji i wyposażenia Placu Budowy  
w urządzenia umożliwiające bieżącą kontrolę czystości kół samochodowych 
wyjeżdżających oraz ich mycie w czasie wszystkich pór roku oraz prowadzenie 
stałego nadzoru nad stanem czystości wszystkich pojazdów wyjeżdżających z terenu 
budowy. 

e) Wykonawca przejmuje odpowiedzialności za wszelkie ewentualne roszczenia służb 
miejskich i policji w związku z konsekwencjami wykonywania robót budowlanych.  

f) Wykonanie systemu oznakowań terenu budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego. 
Aktualizowanie oznakowania. Wykonawca w ramach organizacji Placu Budowy 
umieści tablice dostarczone przez Zamawiającego. Wykonawca umieści w sposób 
wskazany przez Zamawiającego wizualizacje Inwestycji ww. wizualizacje muszą być 
wykonane na materiałach zapewniających bezpieczeństwo użytkowania oraz 
zapewniających czytelność kolorów i kształtów. Wykonawca zobowiązany jest do 
uzgodnienia z Zamawiającym treści i formy zamieszczonych wizualizacji. 

g) Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania dokumentacji 
wykonawczej i prac w zakresie zasilenia Placu Budowy w niezbędne media zgodnie z 
warunkami technicznymi zasilania Placu Budowy. Czynności te Wykonawca 
wykonuje własnym staraniem i na swój koszt (dotyczy oświetlania zewnętrznego i 
wewnętrznego terenu budowy). 

h) Wyposażenie miejsc pracy w apteczki BHP zgodnie z zatwierdzonym planem oraz 
zorganizowanie punktów palenia tytoniu. 

i) Wyposażenie terenu budowy i zaplecza budowy w kabiny sanitarne oraz ich 
utrzymanie – ilość dostosowana do poziomu zatrudnienia. 

j) Dostarczenie niezbędnej ilości kontenerów na śmieci i odpady z uwzględnieniem 
segregacji odpadów – regularne ich opróżnianie i wywożenie śmieci i odpadów. 

k) W przypadku wystąpienia opadów śniegu odśnieżanie Placu Budowy, dróg 
komunikacyjnych, placów składowych oraz przejść dla pieszych wraz z dojściem  
i dojazdem do zaplecza biurowego.  

l) Uzyskanie pozwolenia na zajęcia pasów drogowych, zawarcie umów obligacyjnych 
dla  terenu sąsiadującego dla potrzeb obsługi budowy wraz z pokryciem wszelkich 
kosztów z tym związanych. Konserwacja i utrzymanie przez cały okres budowy 
oznakowania tych obszarów. 

m) Zapewnienia dojazdów i dojść do innych posesji  na czas prowadzenia Robót. 
n)  Wyposażenie pracowników w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki, 

kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze 
na uszy przeciw hałasowe – w zależności od potrzeb. Wymóg ten dotyczy również 
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gości odwiedzających budowę. Wykonawca zorganizuje stały nadzór kontrolujący 
stałe i właściwe używanie wymienionego wyposażenia oraz przedstawi regulamin kar  
za naruszenie obowiązku stałego używania wyposażenia ochronnego. 

o) Zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi  
i robotami budowlanymi oraz przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z  
uzyskanym przez Zamawiającego pozwoleniem na prowadzenie badań 
archeologicznych wskazującym na wykonanie wykopaliskowych badań 
archeologicznych, zgodnie z programem badań archeologicznych związanych z 
realizacją inwestycji o nazwie Rewitalizacja Parku Staromiejskiego w Łodzi 
ograniczonego ulicami: Zachodnią, Wolborską, Franciszkańską i Północną oraz w 
przypadku wykrycia obecności obiektów archeologicznych lub stosownej decyzji 
właściwego konserwatora zabytków w ramach przysługującego Wykonawcy 
Wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 25 ust. 1 Umowy. W przypadku istnienia jakichkolwiek 
historycznych, zabytkowych, cennych elementów obiektów budowlanych. 
Wykonawca ma obowiązek po uzgodnieniu z Zamawiającym odtworzyć je w tym 
samym miejscu albo przy braku takiej możliwości jest zobowiązany do 
zmagazynowania tych elementów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub 
do wybudowania w innej lokalizacji w ramach przedmiotu Umowy po uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 

3.  W zakresie zaplecza Placu Budowy  Wykonawcę obowiązują następujące wytyczne: 
a) Wykonawca zrealizuje opracowane projekty logistyki, instalacji i oznakowania terenu 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż., Państwowej Inspekcji Pracy 
„PIP” i Sanepid oraz wytycznymi Zamawiającego,  w terminie wymaganym przez te 
przepisy,  

b) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zaplecza dla potrzeb własnych w ilości 
zgodnej z obowiązującymi przepisami, 

c) Wykonawca zobowiązany jest do codziennego sprzątania całości zaplecza budowy, 
jego bieżącej konserwacji, a w razie zniszczenia lub zużycia zaplecza lub jego 
elementów wymiany ich na nowe. 

4.  W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami: 
a) Ustanowienie uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawcy, który przejmie swoje 

obowiązki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego dla każdego z zakresów 
objętych Zgłoszeniem robót budowlanych albo Pozwoleniem na Budowę (o ile będzie 
wymagane). Kierownik Budowy Wykonawcy będzie odpowiedzialny za prowadzenie 
dokumentacji budowy związanej z wykonywanymi przez Wykonawcę Robotami. Na 
czas nieobecności Kierownika Budowy Wykonawca wyznaczy uprawnionego 
zastępcę. Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczne wykonywanie Robót  
i zachowanie porządku na terenie Budowy,  

b) Do dnia przekazania Placu Budowy przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do 
przedłożenia oświadczenia o zapewnieniu Kierownikowi Budowy środków 
finansowych  i materialnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie  
z wymogami polskiego prawa, 

c) Zapewnienia obsługi laboratoryjnej dla wykonywania badań przewidzianych   
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

d) Ustanowienie uprawnionego kierownika prac konserwatorskich posiadających 
kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi przy zabytku wpisanym rejestru 
zgodnie z art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2021 r. 
poz.710 ze zm) 
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e) Wykonawca wyznaczy imiennie zastępcę Kierownika Budowy odpowiedzialnego 
jedynie za bezpieczeństwo i porządek na Placu Budowy oraz prowadzenie 
dokumentacji i jej ewidencji dotyczącej zatrudnienia pracowników na budowie  
i przekazywanie jej Zmawiającemu/Inżynierowi. Osoba ta będzie odpowiedzialna za 
organizację bezpiecznej pracy wszystkich podwykonawców i osób przez nich 
zatrudnionych, 

f) Wykonawca zorganizuje grupę porządkową działającą tylko w zakresie utrzymania 
porządku  i bhp na terenie budowy. Zamawiający/Inżynier Kontraktu jest uprawniony 
do wydawania temu zespołowi bezpośrednio poleceń, 

g) Kierownik Budowy zobowiązany jest do codziennego dokonywania przeglądu Placu 
Budowy w zakresie zgodności z planem organizacji Placu Budowy i zabezpieczenia 
stref robót pod względem BHP. Przegląd będzie potwierdzany protokołem 
dopuszczenia do wykonywania robót zawierającym podaną ilość osób zatrudnionych 
na budowie z podziałem na zawody, firmy (w tym osoby uprawnione do nadzoru  
i podejmowania decyzji dotyczących prawidłowej i bezpiecznej realizacji robót),  
w których są zatrudnieni oraz obiekty i rodzaj prac wykonywanych. Protokół ten 
będzie przekazywany do nadzoru inwestorskiego raz w tygodniu  oraz  informacje 
zawarte  
w tym protokole będą potwierdzane zapisem w dzienniku  budowy. 

h) Zaangażowanie w pełnym wymiarze czasu pracy kompetentnego Inspektora Nadzoru 
ds. BHP odpowiedzialnego tylko za przestrzeganie obowiązujących na budowie 
zasad i przepisów BHP. 

i) Wykonawca wskaże Kierownika Ochrony odpowiedzialnego za kontrolowanie 
dostępu do Placu Budowy oraz nadzór nad eksploatacją urządzeń kontrolujących 
dostęp do Placu Budowy. Zamawiający/Inżynier ma prawo do wydawania 
bezpośrednich poleceń Kierownikowi Ochrony. Kierownik Ochrony zobowiązany jest 
do wykonania poleceń Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu i osób działających w jego 
imieniu. 

j) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu braku 
bezpośredniego nadzoru nad pracownikami, prowadzonymi robotami lub 
wykonywania robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiaj/Inżynier ma 
prawo wstrzymania robót. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające ze 
wstrzymania robót spowodowane wadliwą organizacją Placu Budowy, zaniedbaniami 
pracowników, swoich jak i Podwykonawców, Wykonawca wyraża zgodę na 
potrącenie z jego Wynagrodzenia, o którym mowa w §25 ust.1 Umowy, lub z 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy  rzeczywistych kwot poniesionych 
przez Zamawiającego na usunięcie zaniedbań spowodowanych przez Wykonawcę. 

k) Wykonawca zobowiązuje się w trybie natychmiastowym usuwać organizacyjne 
zaniedbania dotyczące bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego/Inżyniera usuwać wady w organizacji pracy na Placu Budowy. 

l) W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę organizacyjnych zaniedbań 
dotyczących bezpiecznego prowadzenia prac lub powstałych zagrożeń życia, zdrowia 
lub mienia osób przebywających na Placu Budowy lub w jego otoczeniu z winy 
Wykonawcy lub jego Podwykonawców w terminie natychmiastowym, 
Zamawiający/Inżynier Kontraktu zleci usunięcie powstałych zagrożeń innym 
wykonawcom  i obciąży kosztami tych prac zabezpieczających Wykonawcę. Wartość 
tych prac i ich składniki cenotwórcze ze względu na konieczność wykonywania ich w 
trybie awaryjnym nie podlegają negocjacjom, a Wykonawca wyraża zgodę na 
potrącenie ich z jego należności za wykonane prace, lub z Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy. W przypadku, gdy wartość tych prac 
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zabezpieczających przekracza wartość należną Wykonawcy za wykonane prace, 
Wykonawca zapłaci wystawioną na tę kwotę fakturę w ciągu 7 dni od daty jej 
otrzymania. 

m) W przypadku powtarzających się zagrożeń i uchybień lub ich powstania z winy 
Wykonawcy, Zamawiający/Inżynier Kontraktu może nie dopuścić do pracy osób 
winnych powstania zagrożeń i uchybień lub wnioskować o zmianę osób 
nadzorujących oraz wnosić o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego/Inżyniera. 

5. Wykonawca obowiązany jest do: 
a) Przygotowania kompletnych dokumentów odbiorowych niezbędnych do 

dopuszczenia obiektów do użytkowania. 
b) Na wniosek Zamawiającego do udziału i przeprowadzenia próbnych prezentacji  

z udziałem zamontowanego wyposażenia w obiektach. 
c) Wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji 

elektronicznej na płytach CD/DVD, zgodnie z uzgodnionym zapotrzebowaniem 
Zamawiającego określonym w niniejszej Umowy; dokumentacja powykonawcza 
powinna być umieszczona w katalogu o nazwie odzwierciedlającej temat 
opracowania. W tym samym katalogu musi być umieszczony plik w formacie 
tekstowym o nazwie „SPIS.TXT” zawierający listę podkatalogów i plików wraz z 
pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych; każdy tom opracowania powinien być 
zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu – nazwa 
pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania; dokumenty tekstowe winny być w 
wersji edytowalnej (doc) oraz formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny być w 
wersji edytowalnej (dwg) oraz nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe należy 
wykonać w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz 
przekazać w formie elektronicznej Zamawiającemu.  

d) Demontażu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementów zagospodarowania 
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawcę - wg wskazań i w terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym/Inżynierem Kontraktu (po zakończeniu wykonywania 
przedmiotu Umowy).  

e) Sprzątania po zakończeniu swoich Robót (obejmuje porządki w rejonach 
prowadzenia Robót, w obszarach im przyległych oraz na ciągach komunikacyjnych  
i transportowych),  

f) Wykonania zestawienia materiałów wywiezionych na składowiska, zgodnie z ustawą  
o odpadach. 

g) Pokrycia opłat za składowanie odpadów, urządzeń. 
h) Usunięcie ewentualnych szkód powstałych w wyniku swych działań. 
i) Przekazania Zamawiającemu oświadczenia Kierownika Budowy o: 

 zgodności wykonania przedmiotu Umowy z Projektem Budowlanym oraz 
Zgłoszeniem robót budowlanych albo warunkami Pozwolenia na Budowę (o ile 
będzie wymagane), z obowiązującymi przepisami i obowiązującymi Polskimi 
Normami, 

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także 
sąsiednich ulic. 

6. W przypadku nienależytego utrzymywania porządku na Placu Budowy lub też w jego 
otoczeniu (w tym dróg dojazdowych) Zamawiający zastrzega sobie prawo 
uporządkowania Placu Budowy lub otoczenia własnym staraniem i obciążenia jego 
kosztami Wykonawcy, po wcześniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy 
do utrzymywania porządku i niezastosowaniu się przez Wykonawcę do wezwania 
w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania. 
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7. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Robót, nie zwalnia Wykonawcy 
ze zobowiązań do wykonania wszelkich ewentualnych Robót uzupełniających, 
wymaganych przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujące 
do wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu/ów stanowiących przedmiot Inwestycji, 
a także do usunięcia wszelkich wad lub usterek, jakie zostaną stwierdzone w Protokole 
Usterek i Wad. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania na własny koszt swoich biur  
i pomieszczeń socjalnych dla pracowników wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym. 

9. Wykonawca wyznacza Dyrektora Projektu na osobę odpowiedzialną za kontakty  
z  Zamawiajacym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy 
w kwestiach kontaktów codziennych na Placu Budowy będzie:  
Kierownik Budowy:  …………………………………………………………………………….,  
posiadający uprawnienia budowlane nr………………………………………………………… 

10. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej oraz koszty 
połączeń telefonicznych z Placu Budowy, związanych wyłącznie z realizacją zakresu 
Umowy, i zawrze w związku z tym z podmiotami zajmującymi się dostawą tych mediów 
osobne umowy. 

11. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajacego przegląd po upływie okresu 
rękojmi, stwierdzający stan techniczny Inwestycji po upływie okresu rękojmi zakończony 
podpisaniem Protokołu Przeglądu Po Upływie Rękojmi/Gwarancji. 

12. Zmiana osoby wyznaczonej w ust. 9 wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej  
na piśmie. Zgoda ta będzie wyrażona, jeżeli osoba ta będzie spełaniała wymagania 
określone w SWZ. Zmiana osoby wyznaczonej nie wymaga sporządzenia aneksu do 
Umowy.  

§ 8. 
Materiały z rozbiórki 

 
1. Wykonawca złoży na terenie Placu Budowy zdemontowane urządzenia oraz elementy 

przeznaczone do odzysku i ponownego wykorzystania (materiały/surowce), wskazane 
przez Zamawiającego oraz zabezpieczy składowane materiały. 

2. Zamawiający zastrzega, iż materiały z rozbiórki stanowią własność Miasta Łodzi. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozdysponowania lub składowania materiałów 
powstałych z rozbiórki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowiązany jest 
poinformować Zamawiającego o rodzaju materiału przewidzianego do usunięcia z Placu 
Budowy, na piśmie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywózki. 
Wywóz przedmiotowych materiałów nastąpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego, na koszt Wykonawcy.  

3. Wszystkie ww. elementy budowlane i wyposażeniowe zarówno przed jak i po rozbiórce 
lub demontażu winny być poddane przeglądowi w obecności Zamawiającego lub osoby 
przez niego wyznaczonej lub działającej na jego zlecenie. Z przedmiotowej czynności 
zostanie sporządzony stosowny protokół. Elementy nadające się do ponownego 
wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawężniki, płyty chodnikowe) winny być 
zabezpieczone (materiały nawierzchniowe ułożone na paletach) i przewiezione na 
miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 15 km od Placu Budowy.  

4. Wywiezienia złomu stalowego i kolorowego z rozbiórki do punktu skupu, którego wybór 
poprzedzony będzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawcę  
i zatwierdzonym przez Zamawiającego, dokonania rozliczenia ilości złomu i 
przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego 
dokumentu pozwalającego na wystawienie faktury przez Zarząd Inwestycji Miejskich, a 
następnie wpłacenie pieniędzy ze sprzedaży złomu do Zarządu Inwestycji Miejskich. 
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Powyższy konkurs będzie przeprowadzony między, co najmniej trzema punktami skupu z 
terenu Miasta Łodzi wybranymi przez Wykonawcę. 

5. Materiał z rozbiórki, który nie został uznany przez Zamawiającego za wartościowy 
i przekazany Zamawiającemu stanowić będzie odpad którego Wykonawca pozbędzie się 
na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usunięcia zbędnych odpadów 
powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji  
i składowania odpadów określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 779 z  zm.)  oraz zapisami STWiORB stanowi obowiązek Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt uzyskać wszelkie pozwolenia i decyzje 
administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, bądź przedłożyć stosowne informacje o 
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, zgodnie z ustawą o 
odpadach. 

6. Odpady umieszczone na liście odpadów niebezpiecznych mogą zostać przekwalifikowane 
na inne niż niebezpieczne pod warunkiem, że nie posiadają właściwości lub składników 
powodujących, że odpady te stanowią odpady niebezpieczne. Badania Wykonawca 
powinien przeprowadzić przez akredytowane laboratorium dla każdej partii odpadów 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym z przepisami dotyczącymi 
ochrony środowiska.  

7. W przypadku przekazania Wykonawcy materiałów do ponownego wbudowania ponosi on 
za nie odpowiedzialność w ramach niniejszej Umowy. 

8. Ostateczna płatność może nastąpić dopiero po rozliczeniu odzysków.  
 

§ 9. 
Przekazanie Placu Budowy oraz pozostałe obowiązki Wykonawcy w zakresie Robót 
Budowlanych i związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych oraz osób na podstawie 
umowy o pracę. 
 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy dla realizacji Inwestycji w terminie 5 

dni roboczych od wystąpienia Wykonawcy, powiadamiając uprzednio Wykonawcę na 
piśmie o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy z zastrzeżeniem ust. 5. 
Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejęcia podpisanym 
przez obie Strony. 

2. Wykonawca jest zobowiazany do wystąpienia o przekazanie Placu Budowy nie pózniej 
niż w terminie 7 dni  od dnia zawarcia niniejszej Umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca nie wystąpi do Zamawiającego o przekazanie Placu Budowy w 
terminie do 7 dni od zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający wyznaczy i powiadomi 
Wykonawcę o terminie przekazania Placu Budowy. 

4. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w dniu i miejscu określonym w powiadomieniu 
Zamawiającego lub odmówi przejęcia placu budowy, Zamawiający wyznaczy dodatkowy 
termin - nie krótszy niż 3 dni robocze - na przejęcie Placu Budowy. 

5. W razie bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu Zamawiający ma prawo 
odstąpić od niniejszej Umowy. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez 
Zamawiającego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 60 dni roboczych 
liczonych od upływu dodatkowego terminu. W razie odstąpienia Zamawiającemu 
przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. 
Paragraf 31 ust. 5-7 Umowy stosuje się odpowiednio. 

6. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzą na Wykonawcę wszelkie obowiązki 
i odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczeństwo 
znajdujących się tam osób, a ponadto za wszelkie szkody powstałe w związku 
z Robotami, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, 
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w szczególności właścicieli i użytkowników nieruchomości sąsiednich, a także za 
wszelkie szkody powstałe poza Placem Budowy w wyniku działań lub zaniechań 
Wykonawcy lub jego Podwykonawców. Odpowiedzialność Wykonawcy z powyższego 
tytułu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiającemu, które 
nastąpi zgodnie z postanowieniami § 18 Umowy. 

7. W przypadku jakichkolwiek sporów sądowych lub innych sporów powstałych lub 
toczących się w związku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w 
wyniku wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca zwolni Zamawiającego w granicach 
dopuszczonych prawem od odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu tego rodzaju 
roszczeń w zakresie w jakim jest to wynikiem niewykonania lub nienależytego 
wykonania przez Wykonawcę Umowy. 

8. Wykonawca ponosić będzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urządzeń, materiałów i innych 
rzeczy pozostających na Placu Budowy, również wówczas, gdy zostaną one 
dostarczone przez Zamawiającego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania 
Wykonawcy. 

9. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Robót, Wykonawca usunie 
zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporządkuje Plac 
Budowy w tej jego części, która zlokalizowana będzie w obszarze objętym Inwestycją, 
oraz zapewni w tej części odpowiednie warunki dla natychmiastowego użytkowania 
przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. 

10. Do dnia Odbioru Końcowego Robót, Plac Budowy i Roboty będą pod kontrolą 
Wykonawcy, a Wykonawca podejmować będzie wszelkie niezbędne czynności dla 
utrzymania porządku i stworzenia takich warunków, które pozwolą uniknąć zagrożenia 
zdrowia, życia lub mienia.  

11. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu uniknięcia jakichkolwiek 
niedogodności dla osób trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec 
innych osób, jak też ich rzeczy. 

12. Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do 
którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy podjąć następujące kroki: 
a) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 
b) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 
c) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego  konserwatora zabytków oraz 

Zamawiającego. 
d) w przypadku istnienia jakichkolwiek historycznych, zabytkowych cennych elementów 

galanterii drogowej  w tym elementów zjazdów, nawierzchni, krawężników, odbojów, 
pokryw studzienek, kratek ściekowych, skrzynek, pomp ulicznych, barierek, pokryw 
włazów węglowych itp. należy je odtworzyć w tym samym miejscu lub wybudować 
 w innej lokalizacji po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na czas trwania Robót Budowlanych 
minimum …. 1 osoby/osób bezrobotnej/ych zarejestrowanej/ych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy oraz ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu pisemnego 
oświadczenia o zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy o pracę na czas 
trwania Robót Budowlanych, nie później niż 10 dni roboczych po podpisaniu niniejszej 
umowy. Oświadczenie Wykonawcy powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, imię i 
nazwisko osoby/osób bezrobotnych, wskazanie czasookresu zatrudnienia osoby/osób 

bezrobotnych oraz wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiający ma prawo żądać od 

Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/umów o pracę. Kserokopia 

                                                 
1
 Zgodnie z Ofertą Wykonawcy 



„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, 

Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

                                                                                                                   (Projekt 4) 

 

 

 

 

 
25 z 74 

umowy/umów powinna zawierać: imię i nazwisko zatrudnionego, datę zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.   

14. Wykonawca zobowiązany jest w toku realizacji Robót Budowlanych stanowiących 
przedmiot Umowy do zapewnienia wykonywania wskazanych w treści SWZ rodzajów 
czynności przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawców na 
podstawie umowy o pracę, przy czym realizacja tego obowiązku będzie podlegała 
następującym ustaleniom: 
1) w zakresie rodzaju czynności, których dotyczy wymóg zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, Zamawiający zgodnie z postanowieniami SWZ wymaga zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących prace ogólnobudowlane, wszelkie prace fizyczne związane  
z wykonywaniem wykopów i nasypów, frezowaniem nawierzchni, wykonywaniem 
nawierzchni, umocnieniami powierzchniowymi, roboty ziemne, konstrukcyjne oraz 
instalacyjne w trakcie realizacji zamówienia, prace fizyczne związane ze 
świadczeniem usług pielęgnacji zieleni. 

2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiający będzie żądał,  
a Wykonawca będzie zobowiązany stosować się do następujących wymagań: 
a) Wykonawca w ramach obowiązku składania Zamawiającemu miesięcznych 

raportów, zobowiązany jest nadto w ich treści przedstawić informację o faktycznej 
liczbie osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1 w danym miesiącu 
poprzedzającym złożenie tego raportu, oraz o rodzaju umowy o pracę i wymiarze 
czasu pracy tych osób oraz okresach na jaki zawarte są te umowy o prace wraz  
z podaniem imienia i nazwiska osoby/osób zatrudnionych, 

b) Wykonawca przedkładając miesięczny raport o postępie prac, zobowiązany jest 
załączyć do tego raportu wskazane poniżej dowody potwierdzające zatrudnienie 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt  
1 tj. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imienia 
i nazwiska osoby/osób zatrudnionych, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaju 
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

c) Zamawiający będzie dodatkowo uprawniony do zażądania, a Wykonawca będzie 
zobowiązany do przedłożenia na takie żądanie Zamawiającego i w terminie 
odpowiednio przez niego wyznaczonym dodatkowego dowodu w postaci co 
najmniej jednego z poniżej wskazanych dokumentów: 
- oświadczenia zatrudnionego pracownika. Oświadczenie musi zawierać 

informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika. 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
jego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę zatrudnionego pracownika 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kserokopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych 
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(Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19) tj. w szczególności bez adresów, nr 
PESEL pracowników z tym zastrzeżeniem, że informacje takie jak: imię, 
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz 
zakres obowiązków Pracownika muszą być możliwe do zidentyfikowania; 

-  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub jego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę, dla deklarowanej 
w raporcie i załączonych do niego dowodach liczby pracowników za ostatni 
okres rozliczeniowy. Zaświadczenie musi zawierać informacje, w tym dane 
osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

-   poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
jego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 
przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 
2019.09.19) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników z tym 
zastrzeżeniem, że informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz zakres obowiązków Pracownika 
muszą być możliwe do zidentyfikowania; 

15. Zamawiający jest uprawniony w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do wykonywania 
czynności kontrolnych w zakresie spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych  
z zatrudnieniem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności wskazane w ust. 14 pkt 1). Zamawiający będzie 
uprawniony do kontrolowania wykonania tych obowiązków w następujący sposób: 
a) Zamawiający będzie miał prawo żądania w każdym czasie złożenia przez 

Wykonawcę – w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia takiego żądania – 
dodatkowych pisemnych wyjaśnień dotyczących wątpliwości w zakresie realizacji 
przedmiotowych wymagań przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

b) Zamawiający będzie miał prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy w każdym 
czasie, w tym również bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o wykonywaniu 
takich czynności i sporządzenia z takich działań stosownego protokołu lub innych 
stosownych dowodów, 

c) Zamawiający w celu kontroli realizacji w/w wymogów może też w szczególności 
żądać od Wykonawcy złożenia dokumentów i oświadczeń wskazanych w ust. 13 lub 
ust. 14 pkt 2), 

16. W zakresie sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań (tzn. niewykonywania lub 
nienależytego wykonywania obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności wskazane w ust. 14 pkt 1) Zamawiający jest uprawniony do 
stosowania następujących sankcji: 
a) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy że czynności wskazane  

w  ust.14 pkt 1 wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1 
Kodeksu pracy mniejsza liczba osób niż wskazana i udokumentowana przez 
Wykonawcę liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przez tego 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, w takim wypadku Wykonawca będzie zobowiązany 
do zapłaty kary umownej w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, ustalonej zgodnie z przepisami o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (wedle stanu na dzień stwierdzenia powyższej 
nieprawidłowości w danym miesiącu) oraz różnicy pomiędzy liczbą osób faktycznie 
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wykonujących wskazane czynności a wskazaną i udokumentowaną przez 
Wykonawcę liczbą pracowników wykonujących te czynność i zatrudnionych  
na podstawie umowy o pracę. Wskazana kara będzie przy tym naliczana odrębnie  
dla każdego miesiąca; 

b) w razie gdy Wykonawca nie przedkłada w wyznaczonych terminach informacji  
lub dowodów wymaganych dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę  
lub Podwykonawcę wymogów dotyczących zatrudniania pracowników na podstawie 
umowy o pracę zgodnie z ust. 14 pkt 2), będzie to równoznaczne z uznaniem,  
że Wykonawca lub Podwykonawca nie spełnia wobec osób faktycznie wykonujących 
czynności wskazane w ust. 14 pkt 2) wymagań dotyczących zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w takiej sytuacji Zamawiający może samodzielnie ustalić  
liczbę tych osób w trybie wskazanym w ust. 16 lit. b) oraz nalicza karę umowną 
zgodnie  
z postanowieniami lit. a),  

c)  w razie gdy Wykonawca nie przedkłada w wyznaczonych terminach oświadczeń  
lub dowodów wymaganych dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności 
zgodnie z ust. 14 pkt 2, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego 
kary umownej w wysokości 500 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia oświadczeń 
lub dokumentów. 

Niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania się od 
określonych powyżej obowiązków wskazanych w ust. 16 pkt 1 dotyczących zatrudnienia 
na umowę o pracę i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiający będzie 
uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części niewykonanej, na 
zasadach ogólnych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń 
Umowy w tym zakresie i wyznaczeniu mu terminu na usunięcie tych naruszeń. Prawo do 
odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego poprzez złożenie pisemnego 
oświadczenia w ciągu 80 dni roboczych liczonych od upływu terminu wyznaczonego do 
usunięcia naruszeń. § 31 ust. 5 - 7 Umowy stosuje się odpowiednio. 

17. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 13, do realizacji przedmiotu Umowy będzie trwać w 
całym okresie wykonywania Robót Budowlanych, a w przypadku rozwiązania stosunku 
pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia, 
na podstawie umowy o pracę, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia 
rozwiązania umowy z dotychczas zatrudnioną osobą – ust. 13 lub 14 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§ 10. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

1. Strony oświadczają, że w toku realizacji Inwestycji dołożą wszelkich starań, aby wszelkie 
podejmowane przez nie, jak również przez Podwykonawców oraz Innych Wykonawców 
czynności pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, jak również zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawców. 

2. W celu realizacji zobowiązań, o których mowa w ust. 1, strony ustalają, że wszelkie 
czynności podejmowane w toku realizacji Inwestycji będą podlegały nadzorowi oraz 
kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawcę. 

 
§ 11. 
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Podwykonawcy 
 

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy może posługiwać się Podwykonawcą 
lub dalszym Podwykonawcą. Wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak również zmiana tych podmiotów 
wymaga zachowania warunków przewidzianych w niniejszym paragrafie. 
Z zastrzeżeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie 
stanowi zmiany Umowy.  

1a. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach podmiotu, o których mowa  
w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych następujący zakres rzeczowy 
przedmiotu Umowy zostanie wykonany przez Podwykonawcę:  

     ……………………………………. (zakres)  
 ……………………………….…… (firma/nazwa Podwykonawcy). 

Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w zdaniu pierwszym, nie wymaga 
sporządzenia aneksu do Umowy i następuje na zasadach określonych w ustawie Prawo 
zamówień publicznych w tym w szczególności art. 462 ust. 7 tej ustawy.  

2. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego lub podmiotu przez niego 
upoważnionego, w tym w szczególności Inżyniera Kontraktu ma obowiązek usunąć 
wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli Zamawiający 
uzna, że dany Podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania,  
a w szczególności nie przestrzega przepisów prawa. 

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą  
lub dalszym Podwykonawcą:  
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Dostawy, Usługi lub Roboty Budowlanej. 

b) Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona w umowach  
z Podwykonawcami nie przekraczała Wynagrodzenia należnego Wykonawcy   
z tytułu niniejszej Umowy.  

c) musi być zawarte postanowienie zobowiązujące Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę do przedkładania Zamawiającemu - projektów umów o dalsze 
wykonawstwo oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów na 
zasadach określonych poniżej i ich zmian.  

d) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 
obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
zamawiającym a wykonawcą. 

4. Wykonawca lub Podwykonawca może wprowadzić na teren budowy Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę robót budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane,  
w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy - po uzyskaniu zgody 
Zamawiającego i Wykonawcy, a w przypadku Dostaw i Usług - po przedłożeniu 
poświadczonej za zgodność kopii umowy Zamawiającemu  zgodnie z ust. 6. Wykonawca 
powiadomi Inżyniera Kontraktu o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego 
Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na terenie 
budowy. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie na teren budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku nastąpienia 
takiej okoliczności Zamawiający naliczy karę na zasadach określonych w § 33 ust. 1 lit. s) 
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Umowy. 
5. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie Robót Budowlanych, których 

przedmiotem są roboty budowlane stosuje się następującą procedurę: 
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  

b) dokumentację dotyczącą zakresu Robót, które mają być wykonane przez tego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

c) zgodę Wykonawcy – w przypadku, gdy o taka zgodę występuje Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca. 

2)  W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu powyższych dokumentów 
Zamawiający: 
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie 

pisemnej zgody na zawarcie umowy lub 
b) wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo. 

3) Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo w ww. terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

4)   Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
- poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od dnia 
zawarcia umowy o wykonawstwo.  

5)    Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy  
o podwykonawstwo może zgłosić pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy. 

6)    Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy  
o podwykonawstwo w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.   

7)    W sytuacji określonej w niniejszym ustępie pkt 2 i pkt 5 Wykonawca, Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest dokonać poprawek  
w przedłożonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrażonymi 
przez Zamawiającego.  

6. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie niniejszej Umowy, których 
przedmiotem są Dostawy lub Usługi stosuje się następującą procedurę: 
1)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są Dostawy lub Usługi, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.  

2)  Postanowienie powyższe dotyczy tylko umów o podwykonawstwo: 
- o wartości większej lub równej kwocie wynoszącej 0,5% wartości niniejszej   
  Umowy lub 
      - o wartości większej niż 50.000,00 zł.   
3)  W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski wartość 

umowy o podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty 
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jeśli w dniu zawarcia umowy NBP 
nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich 
opublikowany w dniu najbliższym po dniu zawarcia umowy.  

4)  W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą 
lub dalszym Podwykonawcą ust. 6 pkt 1 stosuje się, jeżeli suma wartości tych umów 
spełni wymogi określone w ust. 6 pkt 2.  

7. Procedury określone w ust. 5 i 6 mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, 
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uzupełnień oraz aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi 
Podwykonawcami.   

8. W przypadku nieprzestrzegania obowiązku, o którym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiający 
uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie zastrzeżeń lub sprzeciwu do 
przedkładanych odpowiednio projektów lub umów o podwykonawstwo. W przypadku nie 
zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialności 
stosuje się art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego.   

9. Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku za dany zakres 
Robót, przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych 
Robót Budowlanych. Przed dokonaniem ostatecznej płatności Wykonawca zobowiązany 
jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku, przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali 
udział w realizacji odebranych Robót Budowlanych oraz oświadczenie o przeniesieniu na 
Wykonawcę przez Podwykonawców praw autorskich do wszelkiej dokumentacji zgodnie z 
zakresem wynikającym z niniejszej Umowy. 

10. W przypadku nie przedłożenia, określonego wyżej dowodu zapłaty Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującemu Podwykonawcy w części odpowiadającej nieuregulowanej należności. 
W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia,  
a w szczególności roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie, odszkodowanie lub 
prawo odstąpienia od Umowy. Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty 
kwot należnych Podwykonawcom bezpośrednio na rzecz poszczególnych 
Podwykonawców, a dokonana płatność pomniejszy zobowiązania Zamawiającego 
wobec Wykonawcy.  

11. Zamawiający przed dokonaniem płatności bezpośrednio Podwykonawcy  poinformuje 
faxem lub pocztą elektroniczną  o tym zamiarze Wykonawcę. Wykonawca w terminie  
7 dni od dnia  otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgłoszenia uwag. 
Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wykonawcę o wszelkich 
roszczeniach Podwykonawcy odnośnie płatności należnego wynagrodzenia, które 
Podwykonawca kieruje bezpośrednio do Zamawiającego.  

12. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również dalszych i kolejnych 
Podwykonawców Wykonawcy.  

13. W przypadku, gdyby okazało się, że po wystawieniu faktury przez Wykonawcę 
Zamawiający powziął informacje o istnieniu wymagalnych należności Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców względem Wykonawcy z tytułu podwykonawstwa, 
Zamawiający ma prawo zatrzymać, odpowiadającą wielkości należności, część 
wynagrodzenia celem rozliczenia się bezpośrednio z Podwykonawcami. 

14. Zamawiający na podstawie art. 462 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych żąda, aby Wykonawca w dacie rozpoczęcia prac, o ile te informacje są już 
znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców  
i osób do kontaktów z nimi zaangażowanych w wykonanie Umowy. Wykonawca ma 
obowiązek zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia a także obowiązek 
przekazywania informacji na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć wykonanie części Umowy. 

15. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, 
weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony 
Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tego Podwykonawcy lub dalszego 
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Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiającego  
o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych 
okolicznościach, z którymi w ocenie Wykonawcy wiązać się może wystąpienie przez 
nich z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu,  w terminie 14 (czternastu) dni od dnia 
ich wystąpienia. 

16.  Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu zasądzający 
zapłatę od Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na 
podstawie art. 6471 Kodeksu Cywilnego lub przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w oparciu o okoliczność niezapłacenia należności na rzecz tego 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający, 
zaspokoiwszy należności zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, będzie 
uprawniony w pierwszej kolejności skorzystać z Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy w zakresie równym takim zaspokojonym przez Zamawiającego należnościom, a 
w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje całości jego zadłużenia przysługuje mu 
prawo żądania pokrycia pozostałej części przez Wykonawcę. 

17. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwiązanie umowy 
z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na żądanie Zamawiającego, skierowane 
za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu jeśli w ocenie Zamawiającego czynności lub 
zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będą powodowały 
nienależyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę. 

18. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnić, aby suma 
wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót budowlanych, dostaw czy usług 
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na 
ten zakres robót budowlanych, dostaw i usług wynikających z Harmonogramu 
Rzeczowo – Finansowego złożonego przez Wykonawcę. W przypadku nie 
przestrzegania powyższego obowiązku Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia  
w tym zakresie zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedkładanych umów  
o podwykonawstwie. W przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu w ww. 
zakresie do solidarnej odpowiedzialności stosuje się art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego.   

19. Wykonawca lub Podwykonawca może wprowadzić na Placu Budowy Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę robót budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane przez Zamawiającego. 

20. Wykonawca zobowiąże Podwykonawców do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 
282). 

 
§ 12. 

Materiały, Urządzenia i inne środki niezbędne do wykonania Umowy w zakresie Robót 
Budowlanych 

 
1. Wykonawca dostarczy na własny koszt na Plac Budowy wszystkie Urządzenia, Materiały oraz 

inne środki potrzebne do wykonania Robót określonych w niniejszej Umowie. W celu 
uniknięcia wątpliwości, Wynagrodzenie obejmuje cenę oraz wszystkie pozostałe koszty 
zakupu Materiałów, Urządzeń oraz innych środków potrzebnych do wykonania Robót. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do akceptacji Zamawiającego DTR  
lub równoważny dokument potwierdzający pochodzenie materiału przed dokonaniem 
zakupu na 10 dni roboczych przed złożeniem zamówienia materiału przez Wykonawcę. 
Zamawiający w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiał. 

3. Kolorystyka i rodzaj Materiałów użytych przez Wykonawcę, bezwzględnie wymaga 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę lub odmówi jej 
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wyrażenia w terminie 5 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę (odmowa wymaga 
uzasadnienia). 

4. Strony oświadczają, że o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piśmie, wszystkie 
materiały, Urządzenia  oraz inne środki będą nowe i o jakości określonej w Projekcie 
Wykonawczym lub innych dokumentach załączonych do Umowy, a ponadto wszystkie 
wbudowane Materiały, montowane Urządzenia i elementy wyposażenia będą 
dopuszczone do stosowania w budownictwie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii 
Europejskiej i posiadać odpowiednie oznakowanie, parametry techniczne i użytkowe.   

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do regularnego kontrolowania jakości Materiałów, zaś 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszystkich 
próbek Materiałów potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia 
przez Zamawiajacego, że jakość Materiałów jest niezgodna z warunkami określonymi 
w Umowie, Wykonawca usunie takie Materiały z Placu Budowy i zastąpi je innymi 
odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiającym Materiałami w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego  

6. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i porządkowania kompletu dokumentacji 
dotyczącej Materiałów, Urządzeń lub innych środków. W szczególności dotyczy to wszelkich 
certyfikatów, deklaracji lub aprobat, dokumentów gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi 
i konserwacji.  

 
§13. 

Inni Wykonawcy 
 
1. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający na terenie objętym Inwestycją będą mogli 

zatrudnić Innych Wykonawców do wykonania prac nieobjętych treścią Umowy 
z Wykonawcą (w tym szczególnie przebudową wodociągów). Wykonawca oświadcza, że 
zobowiązuje się zapewnić właściwą koordynację prac wykonywanych przez własnych 
pracowników, Podwykonawców i Innych Wykonawców. 

2. Z tytułu czynności, o których mowa ust. 1, Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo 
do dodatkowego wynagrodzenia.  

3. Zamawiający oświadcza, że Inni Wykonawcy będą zobowiązani do posiadania 
odpowiednich ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej i uprawnień w związku 
z wykonywanymi pracami, zaś Wykonawca będzie zobowiązany do dołożenia szczególnej 
staranności, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawców nie były narażone 
na jakąkolwiek szkodę ze strony Podwykonawców lub Wykonawcy. Zamawiajacy dołoży 
należytego starania, aby umowy i zobowiązania Innych Wykonawców były ukształtowane 
w taki sposób, aby zapobiec powstawaniu jakichkolwiek szkód w Robotach Wykonawcy 
lub pracach Podwykonawców Wykonawcy, w tym w szczególności w zakresie wymogów 
określonych przepisami BHP. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca nie bierze odpowiedzialności, ani za 
czynności, ani za skutki takich czynności, które są wynikiem działań Innych Wykonawców. 
Zamawiający nie może obciążyć z tego tytułu Wykonawcy karami umownymi, ani też z 
tego powodu odstapić od Umowy.   

 
§ 14. 

Zobowiązania Zamawiającego  
 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
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1) udostępnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy 
czym przekazanie Placu Budowy winno zostać potwierdzone podpisanym przez Strony 
i Kierownika Budowy protokołem przekazania,   

2) zapewnienia dziennika budowy, 
3) uczestniczenia we wszystkich działaniach odbiorowych Robót razem z Wykonawcą 

i Inżynierem Kontraktu, 
4) przekazanie Dokumentacji Zamawiającego Wykonawcy w terminie 7 dni od złożenia 

przez Wykonawcę takiego żądania, 
5)  koordynowania działań poszczególnych Wykonawców w ramach realizowanego 

przedsięwzięcia tak, by uniknąć zbędnych komplikacji, 
2. Osobami z ramienia Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą są: 

1) p. …………………………….……..tel. ……………..…., email: …………………..……….; 
2) p……………………………………tel………………..…. email :……………………….; 
3) p……………………………………tel…………………... email :……………………….; 

3. Zmiana osób wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcą, w tym zwłaszcza osób 
wyznaczonych do nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego 
powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporządzenia aneksu do 
niniejszej Umowy. 

 
§ 15. 

Nadzór Zamawiającego 
 

1. Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione, w tym w szczególności Inżynier 
Kontraktu, mają prawo dokonywać bieżącej kontroli Robót wykonywanych przez 
Wykonawcę. Zamawiający dołoży starań, by bieżąca kontrola Robót nie zakłócała 
normalnego toku wykonywania Robót. Aż do chwili dokonania Odbioru Końcowego Robót, 
Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy usunięcia wszelkich dostrzeżonych Wad, 
niezależnie od wcześniej wykonanych testów, kontroli lub dokonania zapłaty faktury 
przejściowej obejmującej dane elementy Robót. 

2. Inżynier Kontraktu będzie uprawniony w szczególności do: 
a. wydawania wiążących poleceń Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego 

uprawnień, 
b. reprezentowania Zamawiającego na Placu Budowy i wykonywanie bieżącej kontroli 

zgodności Robót z  Dokumentacją Projektową, Zgłoszeniem robót budowlanych albo 
Pozwoleniem na Budowę (o ile będzie wymagane), obowiązującymi przepisami oraz 
Normami, jak również z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

c. kontroli jakości Robót, a szczególnie kontroli prawidłowego stosowania Materiałów, 
d. uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym systemów 

technicznych i wyposażenia, jak również przygotowywanie i uczestniczenie 
w procedurach odbioru przewidzianych Umową, 

e. potwierdzania faktycznie wykonanych Robót i potwierdzania usunięcia Wad, 
f. wydawania Kierownikowi Budowy działającemu w imieniu Wykonawcy poleceń 

potwierdzonych odnośnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczących: likwidacji 
Wad lub niebezpiecznych warunków, wykonania testów lub badań, w tym także tych, 
które wymagają odkrycia Robót lub elementów zakrytych bez uprzedniego odbioru, 

g. wykonywania innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich 
komentarzy i zastrzeżeń do Dziennika Budowy, 

h. dokonywania kontroli Materiałów, w szczególności kontrola kolorystyki, rodzaj materiów 
wykończeniowych, biały montaż,  

i. odbioru Robót przed ich zakryciem lub robót zanikających oraz  
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j. wykonywania wszelkich innych obowiązków i  uprawnień wynikających  
z obowiązujących przepisów prawa, w  szczególności z  Przepisów Prawa 
Budowlanego. 

3. Wszystkie elementy Robót, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu  
lub zasłonięciu  przez inne elementy (roboty zanikające), zostaną zgłoszone przez 
Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu, który skontroluje zgłaszane Roboty pod względem 
jakościowym i ilościowym. Powyższe zgłoszenie Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić 
wpisem w Dzienniku Budowy. 

4.  Inżynier Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgłoszonych 
elementów Robót i w wypadku braku zastrzeżeń zezwoli na wykonywanie dalszych Robót. 
W wypadku zauważonych Wad Inżynier Kontraktu określi zakres i termin usunięcia Wad, a po 
ich usunięciu Wykonawca zgłosi dany element Robót do ponownej kontroli. 

 
 

§16.  
Dokumentacja Robót 

 
1. Dokumentacja Projektowa przekazana przez Zamawiającego, na podstawie której 

Wykonawca wykonywał będzie przedmiot Umowy oraz inna dokumentacja nie będą przez 
Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przekazywane osobom trzecim  
lub wykorzystywane w  celach innych niż wykonanie Robót. W razie takiego wykorzystania 
Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu. 

2. Z chwilą sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego Robót,  Wykonawca zwróci 
Zamawiającemu wszelką Dokumentację Zamawiającego oraz wszystkie sporządzone przez 
Wykonawcę kopie tej dokumentacji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego 
egzemplarza całości Dokumentacji Projektowej. Zamawiający oraz osoby przez niego 
upoważnione mają prawo wglądu i wykorzystania powyższego egzemplarza dokumentacji. 

4. Jeżeli zaistnieje potencjalne ryzyko opóźnienia lub przerwania Robót na skutek braku 
dokumentacji lub instrukcji, które nie zostały wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz 
powinny zostać dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powiadomi o tym 
Zamawiającego na piśmie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym terminem 
rozpoczęcia Robót, dla których konieczna jest taka dokumentacja lub instrukcja. Takie 
powiadomienie zawierać będzie szczegółowe informacje dotyczące potrzebnej dokumentacji 
lub instrukcji i terminu, w którym będzie ona potrzebna, oraz informację o opóźnieniu  
lub przerwie, jakie mogłyby wystąpić w przypadku ich niedostarczenia. 

5. Jeżeli sporządzona przez Wykonawcę dokumentacja, stanowić będzie utwór w rozumieniu 
przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to Utwory powstałe w związku  
z realizacją Umowy lub jej części Wykonawca przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym  
od obciążeń prawami osób trzecich, a w szczególności: 
a) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego części będą 

przysługiwały mu w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa 
zależne do każdego z utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części  
w zakresie ustalonym niniejszą Umową, na podstawie odpowiednich umów zawartych  
w formie pisemnej; 

b) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie 
autorskich praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym w lit. a) powyżej  
do utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części  

c) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku, 
jeżeli  
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w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane pod 
warunkiem, który nie uległ ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy  
lub jej części Zamawiającemu; 

6. Z chwilą przekazania Zamawiającemu utworów powstałych w związku z realizacją Umowy 
lub ich części, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia: 
a) przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych, na wyłączność, całość autorskich praw majątkowych do utworów w 
rozumieniu przepisów ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez względu 
na ilość egzemplarzy, wytworzonych w związku z realizacją Umowy lub jej części,  
na następujących polach eksploatacji: 

 użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych 
oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

 utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności  
na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych 
oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, 
DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

 zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości,  

 wprowadzanie do obrotu, 

 wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,  
w tym do Internetu, 

 wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 

 wprowadzania zmian, skrótów, 

 publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp  
w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 

 udzielanie licencji na wykorzystanie, 

 wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 

 publikowanie części lub całości, 
b) udziela Zamawiającemu prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw 

zależnych praw autorskich. Wykonawca zapewni także, że autorzy wszelkich utworów 
stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrażą zgodę na naruszanie integralności,  
w tym formy i treści utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie  
od tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian. 

7. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego,  
z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno 
osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją Umowy 
przez Wykonawcę, Wykonawca: 
a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 

powyższych zdarzeń; 
b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, o czym 

Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wykonawcę, Wykonawca 
wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane  
z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym, w tym koszty obsługi prawnej 
postępowania; 

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych  
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub 
osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

8. Każdy egzemplarz każdego z utworów wykonanych w ramach Umowy będzie zawierał 
oświadczenie osoby wskazanej na nim jako twórca, iż przeniósł on na Wykonawcę na 
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wyłączność i bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do utworu w zakresie 
określonym  
w niniejszej Umowie. 

 
§ 17. 

ODBIÓR ROBÓT PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
 

1. Zgłoszenie gotowości Robót do odbioru końcowego  
1) Kiedy przedmiot Umowy zostanie ukończony, Wykonawca zgłosi gotowość do Odbioru 

Końcowego poprzez: 
a) dokonanie wpisu do dziennika budowy;  
b) powiadomienie Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. 
 

2. Dokumentacja odbiorowa   
Z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 5 przed Odbiorem Końcowym Robót, Wykonawca 
przeprowadzi przewidziane niniejszą Umową i odpowiednimi przepisami prawa próby 
techniczne, a na dzień rozpoczęcia czynności odbioru końcowego, przedłoży Inżynierowi  
w szczególności: 
a) oryginał dziennika budowy, 
b) oświadczenie Kierownika Budowy w zakresie określonym w § 7 ust. 5 lit. i), 
c) oświadczenie projektanta sprawującego nadzór autorski o wykonaniu Robót zgodnie  

z projektem, 
d) protokoły badań i prób technicznych, 
e) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
f) dokumentację powykonawczą co do zakresu zgodną z zapisami PFU, 
g)potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy, 
i) zaświadczenia organów, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku sprzeciwu 

lub uwag do użytkowania obiektu, 
j) inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 
k)instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń, o ile są wymagane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa; protokoły ze szkoleń, 
k) karty gwarancyjne producentów urządzeń i materiałów, 
l) zatwierdzone karty materiałowe dopuszczające materiały, Wyroby Budowlane  

i urządzenia budowlane do wbudowania/zamontowania wraz z odpowiednimi 
dokumentami,  

m) protokół z usunięcia wad o istotnym charakterze, 
n) końcowe rozliczenie Robót, 
o) oświadczenie o przeniesieniu wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów 

wchodzących  w skład zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi wymaganymi 
licencjami, 

p) dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT) w ujęciu określonym przez 
Zamawiającego. 

 
3. Czynności Odbioru Końcowego Robót  
Procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie, jeśli będzie wymagana, winna 
zakończyć się przed upływem terminu ustalonego na trwanie czynności Odbioru Końcowego 
Robót, nie wliczając do tego czasu niezbędnego na stwierdzenie jej ostateczności. 

 
4. Szkolenia. 
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Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez Zamawiającego 
(maksymalnie 10 osób) w zakresie obsługi, konserwacji i zasad działania urządzeń, 
systemów zainstalowanych w ramach przedmiotu Umowy przed upływem Terminu 
Zakończenia Realizacji Inwestycji i przekaże Inżynierowi imienną listę przeszkolonych osób 
wraz  
z zakresem szkolenia. 
 
5. Pozwolenie na użytkowanie (o ile będzie wymagane). 
a) Wykonawca uzyska pozwolenia na użytkowanie, 
b) Wykonawca nie odpowiada za przedłużenie procedury uzyskiwania decyzji  

o pozwoleniu na użytkowaniu wynikające z przyczyn, które nie obciążają Wykonawcę, 
c) Zamawiający będzie współpracował w niezbędnym zakresie z Wykonawcą przy 

dokonywaniu zawiadomienia właściwych organów o zakończeniu realizacji przedmiotu 
Umowy lub przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie zgodnie  
z przepisami prawa budowlanego. 

 
6. Protokół Odbioru Końcowego Robót  
1) Z czynności Odbioru Końcowego Robót, zostanie sporządzony i podpisany przez 

Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i Wykonawcę Protokół Odbioru Końcowego Robót, 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady i 
usterki o nieistotnym charakterze, których występowanie umożliwiło podpisanie Protokołu 
Odbioru Końcowego Robót wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia.  

2) Jeżeli w trakcie czynności Odbioru Końcowego Robót: 
a) Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie spełnia kryteriów gotowości do 

Odbioru Końcowego Robót, z powodu nie zakończenia wszystkich Robót, 
nieprzeprowadzenia wszystkich prób, istnienia istotnych Wad czy też z powodu innej 
niezgodności Robót  
z właściwymi przepisami, normami lub niniejszą Umową, czy też Wykonawca  
nie przekazał Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej umożliwiającej 
prawidłowe i bezpieczne użytkowanie i eksploatację przedmiotu odbioru, Zamawiający, 
może odmówić takiego odbioru. W takiej sytuacji, Wykonawca i Zamawiający 
sporządzą Protokół Odmowy Odbioru Końcowego Robót, ze wskazaniem istotnych 
Wad, których występowanie uniemożliwia dokonanie Odbioru Końcowego Robót oraz 
ustalą datę ich usunięcia. Po usunięciu przez Wykonawcę zawartych w tym protokole 
stwierdzonych wad o charakterze istotnym, Wykonawca ponownie zgłosi gotowość 
odpowiednio do Odbioru Końcowego, a Zamawiający ponownie przystąpi do 
przeprowadzenia czynności odbioru końcowego lub 

b) zostaną stwierdzone niemożliwe do usunięcia, ale nieistotne wady umożliwiające 
użytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszą 
Protokół Odbioru Końcowego, obniżając odpowiednio Wynagrodzenie, Zamawiający 
będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot, w tym kar 
umownych, z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.  

c) zostaną stwierdzone Wady istotne, które uniemożliwiają użytkowanie zgodnie  
z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od Umowy poprzez złożenie 
pisemnego oświadczenia w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia tych Wad lub żądać 
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy 
wg własnego wyboru – przez Wykonawcę lub podmiot trzeci. Zamawiający będzie 
uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. W zakresie odstąpienia od Umowy § 
31 ust. 5 - 7 Umowy stosuje się odpowiednio, 
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d) zostaną stwierdzone nieistotne wady umożliwiające użytkowanie przedmiotu niniejszej 
Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego,   
z określonymi uwagami i zastrzeżeniami. W przypadku uwag lub zastrzeżeń Strony 
opracują i podpiszą Protokół Usterek i Wad stanowiący załącznik do Protokołu Odbioru 
Końcowego, w którym zostaną wskazane stwierdzone przez Zamawiającego w toku 
czynności odbioru końcowego wady i usterki umożliwiające odbiór końcowy oraz 
wyznaczony zostanie termin na ich usunięcie przez Wykonawcę. 

 
7. Potwierdzenie usunięcia Wad. 
Po tym, jak wszystkie nieistotne Wady wyspecyfikowane w Protokole Usterek i Wad zostaną 
usunięte, Inżynier i Wykonawca powinni, w ciągu 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez 
Inżyniera Kontraktu od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, potwierdzić usunięcie 
usterek i Wad w odniesieniu do wadliwych części poprzez podpisanie Protokołu Usunięcia 
Usterek i Wad. Protokół Usunięcia Usterek i Wad jest załącznikiem do Protokołu Odbioru 
Końcowego Inwestycji. 
 
8. Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji. 
Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji będzie możliwe po zakończeniu 
realizacji przedmiotu Umowy w całości oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbędnych 
decyzji, pozwoleń i zezwoleń, w szczególności ostatecznego pozwolenia na użytkowanie 
(jeśli będzie wymagana).  

 
 

§ 18. 
Zwrot Placu Budowy 

 
1. W terminie 10 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego,   Wykonawca musi być 

gotowy do protokolarnego zwrotu Zamawiającemu Placu Budowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem 

Zamawiającemu. W przypadku uszkodzeń, Wykonawca obowiązany będzie pokryć koszty 
naprawy. Koszty napraw mogą być potrącane z jakiegokolwiek wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.  

3. Jeżeli Zamawiający dokonał odpowiednio Odbioru Końcowego z uwagami i zastrzeżeniami, 
wyznaczając równocześnie Wykonawcy termin na usunięcie wad i usterek dających się 
usunąć, w takim wypadku zwrot Placu Budowy nastąpi wedle wyboru Zamawiającego: 
a) w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej lub, 
b) w terminie 10 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania usunięcia usterek i wad 

wskazanych w Protokole Odbioru Końcowego, nie wcześniej niż w dniu podpisania 
Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji lub 

c) w terminie ustalonym przez Strony, jeżeli Zamawiający zażada wcześniejszego zwrotu 
Placu Budowy, a Wykonawca potwierdzi możliwość usunięcia określonych usterek i 
wad także po dokonaniu zwrotu Placu Budowy Zamawiającemu. 

 
§ 19. 

Rękojmia i Gwarancja w zakresie Robót Budowlanych 
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1. Okres rękojmi na Roboty Budowlane  jest równy okresowi gwarancji i wynosi …2 miesięcy 
liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. W przypadku stwierdzenia 
w okresie rękojmi Wad, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie Wad, 
który nie będzie krótszy niż 10 dni, z zagrożeniem, że: 
b) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,  
c) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych Wad 

podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę Wad istotnych  
w  terminie i dokonania stosownego potrącenia z Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy o kwotę odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia 
Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy okaże 
się niewystarczająca Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy lub,   

d) będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia Wynagrodzenia za Roboty, 
jeżeli stwierdzone przez Zamawiającego Wady nieistotne są nieusuwalne albo gdy 
Wykonawca nie usunie w  terminie Wad nieistotnych. Zamawiający będzie uprawniony 
w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy.  

2. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności za 
wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. Wykonawca udziela 
gwarancji na okres …2 miesięcy. 

3. Okres gwarancji Wykonawcy liczony będzie od daty podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego. 

4. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego.  
5. Strony ustalają następujący tryb usuwania wad Robót, ujawnionych w okresie gwarancji: 

a) Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie lub faksem  
o stwierdzonej wadzie,  

b) w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój 
koszt 
 i we własnym zakresie stwierdzonych wad, niezwłocznie nie później jednak niż w 
terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej,  
w wyjątkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie, 

c) po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 5 lit. b Zamawiający usunie 
wady we własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę lub na 
zasadach ogólnych zleci usunięcie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy),  
a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę, 

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których 
mowa w ust. 5 lit. c zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich 
poniesionych przez niego kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego 
wezwania, 

e) jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminie określonym w ust. 5 lit. b, 
Zamawiający przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości określonej  
w ust. 6. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej  
w wysokości 0,01% całkowitego Wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 25 ust. 1, 
za każdy dzień zwłoki w usunięciu jakichkolwiek Wad i usterek Robót w ramach 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub z tytułu udzielonej gwarancji na Roboty liczonego od 
dnia następującego po upływie terminu wyznaczonego na usuniecie Wad i usterek Robót, nie 
więcej niż 5% całkowitego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 25 ust.1 Zastrzeżone 

                                                 
2
 Zgodnie z ofertą wykonawcy 
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kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych. 

7. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia Wad 
w zakresie Robót wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez względu na wysokość 
kosztów z tym związanych.  

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym  
w ust. 2 - 5,  jeżeli zgłosił wadę Robót przed upływem tego okresu. 

9. W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu Umowy, w zamian którego Wykonawca 
dostarczył Zamawiającemu element wolny od wad, w którym dokonał napraw, 
Zamawiający będzie uprawniony do przedłużenia okresu gwarancyjnego o okres równy 
okresowi, w którym z powodu wady nie mógł korzystać z takiego elementu. 

10. Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia wad przez Zamawiającego  
z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.  

 
§ 19a. 

Warunki gwarancji i pielęgnacji zieleni i nasadzeń roślinnych 
 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy dla założonej 

zieleni i dokonanych nasadzeń zwanych także, w dalszej części Umowy łącznie 
materiałem roślinnym.   

2. Okres gwarancji materiału roślinnego liczony będzie od daty podpisania Protokołu 
Odbioru Końcowego. 

3. W okresie gwarancji do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) W terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze 

dokonanie nasadzeń zamiennych lub uzupełniających materiału roślinnego tego 
samego gatunku i o parametrach zgodnych z parametrami materiału roślinnego, który 
nie zachował swojej żywotności, obumarł, bądź nastąpiło istotne obniżenie jego 
jakości, w tym również z powodu uszkodzenia, choroby materiału roślinnego lub 
występowania szkodników. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie 
dotyczy sytuacji,  
w której uszkodzenie, zniszczenie albo usunięcie materiału roslinnego nastąpiło 
wyłącznie z przyczyn: 
a) działania osób trzecich, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca,  
b) braku albo wadliwego prowadzenia pielęgnacji materiału roślinnego.    
c) działania zdarzeń siły wyższej. 

2) Zgłaszanie na piśmie lub drogą elektroniczną Zamawiającemu wszystkich przypadków 
dewastacji oraz kradzieży nasadzeń objętych pielęgnacją, niezwłocznie jednak nie 
później niż w ciągu dwóch dni po powzięciu informacji o zdewastowaniu bądź 
kradzieży jakiegokolwiek nasadzenia, a fakt ten zostanie dodatkowo potwierdzony 
dokumentacją zdjęciową wykonaną przez Wykonawcę.  

4.  W okresie gwarancji z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy odbywać się będą 
przeglądy co najmniej dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym, z których 
zostanie sporządzony protokół. W protokole z przeglądu zostanie zawarty wykaz Wad 
materiału roślinnego oraz zostanie określony przez Zamawiającego termin, nie dłuższy 
niż 10 dni roboczych, w którym Wykonawca będzie zobowiązany usunąć stwierdzone w 
trakcie przeglądu Wady. W przypadku gdy usunięcie Wad w terminie, o którym mowa 
powyżej nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a związanych  

z warunkami atmosferycznymi, Strony ustalą inny termin, w którym usunięcie wad będzie 
możliwe. 
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5.   W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązków, o których mowa w ust. 3 
pkt 1 i 3, niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej, Zamawiający uprawniony 
będzie do powierzenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez 
konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu.  

6.  Niniejsza Umowa stanowi jednosześnie dokument gwarancji. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej  
w wysokości 0,01% całkowitego Wynagrodzenia umownego brutto określonego  

w § 25 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w usunięciu jakichkolwiek Wad i usterek materiału 
roślinnego w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub z tytułu udzielonej gwarancji  
liczonego od dnia następującego po upływie terminu wyznaczonego na usuniecie Wad  
i usterek, nie więcej niż 5% całkowitego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 25  
ust. 1 Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

8.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym  
w ust. 1 - 2,  jeżeli zgłosił wadę materiału roślinnego przed upływem tego okresu. 

9. W odniesieniu do wadliwego materiału roślinnego, w zamian którego Wykonawca 
dostarczył Zamawiającemu materiał roślinny wolny od wad, okres gwarancji ulega 
przedłużeniu o okres równy okresowi, w którym z powodu wady poszczególny element 
materiału roślinnego nie znajdował się w miejscu pierwotnego nasadzenia. 

10.Wykonawca ma obowiązek realizowania w okresach czasu opisanych szczegółowo  
w Załaczniku nr 7 - Warunki Pielęgnacji Materiału Roślinnego wszystkich czynności 
związanych z pielegnacją materiału roślinnego.  

11. W przypadku zwłoki albo zaniechań w wykonywaniu obowiązków, o których mowa  
w ustępie poprzednim Zamawiający wezwie Wykonawcę do do ich realizacji wyznaczając 
w tym zakresie odpowiedni termin, który nie będzie krótszy aniżeli 3 dni robocze oraz 
dłuższy aniżeli 14 dni roboczych.  

12. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ustępie poprzednim 
Strony zastrzegają dla Zamawiającego prawo naliczenia kary umownej w wysokości  
0,01% całkowitego Wynagrodzenia umownego brutto w § 25 ust. 1, za każdy dzień 
zwłoki w realizacji obowiązków pielęgnacyjnych wskazanych w Załączniku nr 7 - 
Warunki Pielęgnacji Materiału Roślinnego. Łączna kwota naliczonych z tego tytułu kar 
nie może jednak przekroczyć 5% całkowitego Wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 25 ust. 1. Strony ustalają, że zastrzeżona w tym miejscu kara umowna 
nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
jeśli poziom szkody przekraczać będzie zastrzeżoną karę umowną.  

13. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu, poza prawem do naliczenia kar umownych 
w sytuacji niewykonywania albo nienależytego wykonywania obowiązku pielęgnacji 
materiału roślinnego, przysługuje także prawo do powierzenia wykonania tych 
obowiazków podmiotowi trzeciemu na zasadzie wykonania zastępczego tj. na koszt i 
ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania w tym zakresie zezwolenia sądu. W takiej 
jednak sytuacji Zamawiający ma obowiązek odrębnie wezwać Wykonawcę, w formie 
pisemnej, do wykonania określonego obowiązku albo określonego zespołu obowiązków, 
wyznaczając w tym zakresie odpowiedni termin z zastrzeżeniem, że w przypadku jego 
bezskutecznego upływu, na zasadzie wykonania zastępczego powierzy jego realizację 
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.       

 
§ 20. 

Odbiór Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji w zakresie Robót Budowalnych 
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1. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do bieżącego zgłaszania Wad w okresie 
obowiązywania Rękojmi i Gwarancji, o którym mowa w § 19, Strony przeprowadzą 
czynności związane z Odbiorem Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji najpóźniej 30 
dni przed dniem wygaśnięcia okresu rękojmi i Gwarancji na dzień sporządzenia tegoż 
protokołu Odbioru i powiadomi Wykonawcę, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego 
wyprzedzenia, o dacie rozpoczęcia czynności związanych z Odbiorem Po Upływie Okresu 
Rękojmi  
i Gwarancji. 

2. Czynności związane z Odbiorem Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji zostaną 
zakończone podpisaniem Protokołu  Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi/Gwarancji lub 
opracowaniem wykazu usterek i wad po upływie okresu Rękojmi/Gwarancji, 
zawierającego listę Wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego na dzień 
sporządzenia ww. wykazu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia Wad i naprawienia usterek 
stwierdzonych w wykazie usterek i wad po upływie okresu Rękojmi/Gwarancji i po 
ostatecznym usunięciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w tym wykazie 
Strony podpiszą Protokół Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji. 

 
 

§ 21. 
Najwyższa staranność Wykonawcy 

Konsultacje telefoniczne 
 

1. W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przeglądów technicznych i konserwacji 
Wykonawca zagwarantuje należyty  poziom techniczny wykonywanych usług oraz możliwie 
najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgłaszanych awarii w celu zagwarantowania należytej 
jakości usług dla korzystajacych z Inwestycji.   

 

 
III. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

§ 22. 
Zwłoka w realizacji prac 

 
1. W przypadku wykonywania Robót w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi wymogami, 

Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania Robót oraz usunięcia 
wszelkich Wad Robót na koszt Wykonawcy, w tym także jeszcze przed całkowitym 
ukończeniem Robót. 

2. Za wyjątkiem sytuacji określonych inaczej w Umowie, Wykonawca na własny koszt 
dostarczy wszelkie Materiały i Urządzenia niezbędne do wykonania Robót oraz 
wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, łącznie z tymi, które nie są 
określone wyraźnie w Umowie, ale są niezbędne do wykonania Robót. Wszelkie Materiały 
oraz jakość ich wykonania powinny być zgodne z warunkami i wymogami określonymi 
w Umowie. Wszelkie użyte Materiały powinny być nowe. 

3. Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosować się do warunków zawartych 
w obowiązujących przepisach, w tym do aktów prawa miejscowego oraz wszelkich 
ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących Robót. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem lub wykonaniem 
Robót tak dalece, że przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robót, może nastąpić 
niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 3 ust. 1, niezależnie od innych 
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przysługujących mu praw, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy 
podjęcia działań w celu nadrobienia powstałej zwłoki  

5. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę uzasadnionego wezwania, o którym mowa 
w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie, 
w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji działań niezbędnych dla 
nadrobienia powstałej zwłoki oraz do określenia terminu, w którym zwłoka zostanie 
nadrobiona. Jeżeli jakiekolwiek działania zaproponowane przez Wykonawcę w celu 
nadrobienia zwłoki wymagają współdziałania ze strony Zamawiającego  lub wymagają 
poniesienia przezeń dodatkowych kosztów, wówczas przed ich podjęciem Wykonawca 
zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego. Udokumentowane koszty 
poniesione przez Zamawiającego w związku z wyżej opisanymi działaniami Wykonawcy, 
Zamawiający ma prawo potrącać z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy  
lub Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 5 lub 
w razie utrzymywania się zwłoki pomimo upływu terminu wskazanego przez Wykonawcę, 
Zamawiający ma prawo wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie zwłoki. 
W razie bezskutecznego upływu takiego dodatkowego terminu oraz będącego jego 
wynikiem zwłoki, Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia wykonania lub 
dokończenia danego elementu Robót w ramach grupy Robót innemu podmiotowi na koszt 
i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego bądź następczego 
zezwolenia Sądu (Zastępcze Wykonanie), o czym niezwłocznie poinformuje pisemnie 
Wykonawcę. 

7. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień określonych w ust. 6 nie wyłącza 
odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu 
Cywilnego, nie wyłącza przysługującego Zamawiającemu prawa naliczenia kar umownych 
zastrzeżonych w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnień 
przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej 
części zrealizowanej przez Wykonawcę Inwestycji, ani też nie wyłącza przysługującego 
Wykonawcy prawa odstąpienia od Umowy w całości lub części, jeżeli zachodzą ku temu 
podstawy umowne lub ustawowe. 

 
 

§ 23. 
Termin zakończenia Inwestycji 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie 

z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiającego 
w terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy. 

2. Zakończenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy 
Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji, potwierdzającego przekazanie ostatecznego 
pozwolenia na użytkowanie obiektu/obiektów, o ile będzie wymagane, objętego 
przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.  

 
§ 24. 

Personel kierowniczy Wykonawcy 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu Umowy osoby 

wskazane w Ofercie Wykonawcy i wykazie osób (Personel kierowniczy Wykonawcy) oraz 
zapewnić ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu Umowy. 
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2. Wykonawca w toku realizacji zamówienia może dokonać zmiany którejkolwiek z tych 
osób, jeżeli zmiana taka okaże się konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej 
zmiany konieczne jest dochowanie przez Wykonawcę następujących obowiązków  
i warunków w tym zakresie: 
1) Konieczność i przyczyny dokonania zmiany muszą być przedstawione w formie 

pisemnej i zawierać uzasadnienie; 
2) W miejsce zastępowanej osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę 

(osoby) posiadające takie same kwalifikacje i doświadczenie lub wyższe od kwalifikacji  
i doświadczenia osoby (osób) wymaganych przez Zamawiającego zgodnie  
z warunkami określonymi w SWZ, 

3) Do wniosku o zmianę osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
dokumenty potwierdzające spełnianie przez tę osobę (osoby) warunków określonych  
w SWZ 

4) Zamawiający musi wyrazić zgodę na dokonywanie takiej zmiany, przy czym 
Zamawiający wskazuje  że odmowa wyrażenia zgody będzie następowała wówczas 
gdy przedstawione osoby nie będą spełniały wymagań wskazanych w SWZ lub też 
wniosek o dokonanie takiej zmiany nie będzie zawierał uzasadnionych podstaw. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej Wykonawca: 
1) powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany o której mowa powyżej, nie 

później niż 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziału  
w wykonywaniu Umowy danej osoby, chyba że zmiana osoby wynika z nagłej 
przyczyny, w szczególności przyczyn losowych takich jak na przykład choroba, 
niezdolność do pracy, śmierć itp., czy też innych tego typu przyczyn (np. rozwiązanie 
umowy o pracę); 

2) nie może zawiesić prac przy wykonywaniu Umowy wskazując brak odpowiedniej 
osoby – w takim wypadku wynikłe z tego ewentualne opóźnienie będzie traktowane 
jako opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do żądania zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 

3) nie może skierować bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego  
do wykonywania Umowy innej osoby (osób) niż wskazane w Ofercie Wykonawcy  
(i Wykazie Osób), zgodnie z treścią wcześniejszych postanowień, gdyby zaś 
Wykonawca dokonał takiego skierowania bez opisanej zgodny i niezgodnie z treścią 
SWZ i niniejszej Umowy w takim wypadku Zamawiający: 
a) będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 5.000,00 

złotych, naliczaną za każdy miesiąc odrębnie, za każdy stwierdzony przypadek 
skierowania do realizacji Umowy osoby nieodpowiadającej wymogom SWZ  
i niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,  

b) będzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie powyższego 
naruszenia, a następnie w razie braku zastosowania się do takiego wezwania przez 
Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości 
lub w części. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego 
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 30 dni roboczych liczonych od  
bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego do usunięcia naruszenia. § 31  
ust. 5 -7 Umowy stosuje się odpowiednio. 

4. Zmiany o których mowa w ust. 1-3 powyżej nie stanowią zmiany Umowy, w takim 
zakresie w jakim zostały dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie 
wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.  
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IV. ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 

§ 25 
Wynagrodzenie 

 
1. Wykonawca za realizację przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma 

łączne Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………….. PLN brutto  
(słownie: …………………………………………………………………………………………..),  
w tym VAT w wysokości ………………………………….. PLN  
(słownie: 
…………………………………………………………………………………………..………….),  
co stanowi kwotę netto ………………………….. PLN  
(słownie: ……………………………………………………………………………………….….),  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty 
niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami zawartymi  
w niniejszej Umowie. W przypadku nieujęcia w ww. cenie wszystkich robót wynikających  
z Dokumentacji Projektowej, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia 
i jest zobowiązany je wykonać w ramach Wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera również koszty 
związane z prawidłową realizacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: 
opracowania planu BIOZ, wykonania robót przygotowawczych, odtworzeniowych, 
porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji terenu budowy, 
ogrodzenia  
i zabezpieczenia Placu Budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (wody, 
energii elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy, itp.), koszty uzyskania wszelkich 
decyzji administracyjnych wraz z pełnomocnictwem (np. decyzje na prowadzenie badań 
archeologicznych oraz przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z  uzyskanym 
przez Zamawiającego pozwolenia na prowadzene badań archelogicznych 
wskazującymna wykonanie wykopaliskowych badań archeologicznych, zgodnie z 
programem badań archeologicznych związanych z realizacją inwestycji o nazwie 
Rewitalizacja Parku Staromiejskiego w Łodzi ograniczonego ulicami: Zachodnią, 
Wolborską, Franciszkańską i Północną oraz w przypadku wykrycia obecności obiektów 
archeologicznych lub stosownej decyzji właściwego konserwatora zabytków – 
dokumenty), zapewnienie nadzoru archeologicznego, odtworzenia dróg, chodników i 
trawników, wywozu nadmiaru gruntu, prowadzenia gospodarki odpadami, badania 
zagęszczenia gruntu, odwodnienia wykopów, pełnej obsługi geodezyjnej, zajęcia pasa 
drogowego, wysypiska i tymczasowego składowania, wykonania dokumentacji 
powykonawczej, nagrania na płycie CD/DVD filmu przedstawiającego stan terenu przed 
rozpoczęciem robót, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia 
terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych oraz wszelkie 
inne koszty wynikające z niniejszej Umowy, w tym podatki obowiązujące na terenie Polski, 
a w szczególności podatek VAT. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę  
w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem 
rachunkowym i formalnym faktury VAT. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na 
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.  

5. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić 
zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 
Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu 
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uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania 
nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie. 

6. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do 
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w 
w/w wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego 
wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za 
opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych. 

7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego Wynagrodzenia  
za zakończone i odebrane roboty budowlane, jest przedłożenie przez Wykonawcę wraz  
ze składaną fakturą kserokopii zatwierdzonego protokołu częściowego oraz dokumentów, 
o których mowa w § 11 ust. 9 Umowy, a także przedstawienie następujących 
dokumentów: 

a) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczonej  
za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem jej zapłaty tj. potwierdzeniem 
dokonania przelewu, 

b) oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty  
za część przedmiotu Umowy, za którą Wykonawca wystawia fakturę, na rzecz 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub z którymi zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są Dostawy lub Usługi. 

8. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na Roboty Budowlane 
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
Roboty Budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są Dostawy lub Usługi. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są Roboty Budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Dostawy lub Usługi. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie na piśmie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, 
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 
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c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 
zgodę. 

13. Datą płatności jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniósł 

Wykonawca celem wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności: koszty uzyskania 
pozwoleń i zezwoleń, koszty robót budowlanych wraz z usunięciem wszelkich kolizji, 
koszty sprzętu i wyposażenia, koszty montażu, przeniesienie prawa do wykonywania 
praw zależnych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw zależnych, koszty i opłaty 
związane  z zakupem sprzętu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkoleń. 
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega zmianie poza 
przypadkami wskazanymi w Umowie. 

15. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, której zapisy są dla niego czytelne i zrozumiałe, a w szczególności  
z dokumentacją przetargową, i w związku z tym prawidłowo wycenił swoje prace, 
a ponadto zapoznał się z wymaganiami Inwestycji, szczególnie z warunkami, w jakich ma 
być realizowana i przy uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę oraz oświadcza 
w związku z tym, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu 
jakichkolwiek błędów w wycenach dokonanych przez Wykonawcę lub w określonym przez 
Wykonawcę zakresie Robót. Przyjmuje się, że Wynagrodzenie uwzględnia warunki 
prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie związane z nim zagrożenia, okoliczności, które 
można było działając ze starannością profesjonalisty przewidzieć na podstawie 
dokumentacji przetargowej i analizy istniejących na moment złożenia oferty warunków 
realizacyjnych. 

16. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego 
Wynagrodzenia Wykonawcy oraz Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy  
na co Wykonawca wyraża zgodę. 

17. Wykonawca winien wystawić faktury w następujący sposób: 
- Nabywca: Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź, NIP 7250028902; 
- Odbiorca faktury: Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90 – 447 Łódź; 
- Faktura dostarczona będzie przez Wykonawcę do Centrum Usług Wspólnych 

ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 Łódź. 
18. Wynagrodzenie Wykonawcy w poszczególnych latach nie może przekroczyć kwot  

określonych w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym. 
19. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu przedmiotu Umowy  

i po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. Wraz z fakturą końcową 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział  
w realizacji odebranych Robót. Nadto, Wykonawca przedłoży zestawienie 
niewymagalnych jeszcze wierzytelności Podwykonawcy oraz dalszych Podwykonawców. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części 
odpowiadającej nieuregulowanej należności Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy celem zabezpieczenia środków na zapłatę Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie 
będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu w szczególności prawo do żądania 
odsetek ustawowych za opóźnienie. 
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20. W związku z dofinansowaniem Inwestycji ze środków UE w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działania nr VI.3, 
poddziałania nr VI.3.3 - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – 
miasto Łódź, Zamawiający przekaże Wykonawcy wytyczne dotyczące sposobu 
wystawiania faktur. Wykonawca zobowiązany jest przy wystawaniu faktur uwzględniać 
podział kosztów zgodnie z komponentami pomocy publicznej wraz z podziałem na 
wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane. 

21. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2019 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi  
oraz partnerstwie publiczno – prawnym (Dz.U. z 2020 r. poz. .1666), dalej ustawa o 
elektronicznym fakturowaniu. 

22. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej możliwości przesłania ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy 
Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej 
https://efaktura.gov.pl. 

23. Zasady związane z wystawieniem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych 
ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty 
wykonawcze.  

24. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera:  
1. Infinite IT Solutions, wpisując dane nabywcy: 

- w sekcji NIP należy wpisać NIP Miasta: 7250028902, 
- jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP,  
- w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem 

faktury: 7252132934. 
2. PEFexpert, wpisując dane nabywcy: 

- w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP Miasta: 7250028902, 
- jako Rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP,  
- w polu numer adresu PEF należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem 

faktury: 7252132934. 
W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie z miejscem 

dostawy/odbioru towaru/usługi. 
25. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na 

Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższego maila: zim@zim.uml.lodz.pl; 
cuw@cuw.uml.lodz.pl . 

 
§ 26. 

Warunki płatności i procedura realizacji płatności za  
realizację obowiązków objętych przedmiotem Umowy  

 
1. Wykonawca upoważniony jest do otrzymywania płatności częściowych na poczet 

uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakończonymi Robotami przyporządkowanymi  
do poszczególnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego 
przez Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy. Zamawiający dokonywać będzie 
płatności częściowych wyłącznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie 
zaakceptowanych przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu protokołów częściowych  
(o których mowa w ust. 7), z zastrzeżeniem, iż należność Wykonawcy objęta fakturą 
końcowego rozliczenia, o której mowa w ust. 9, będzie wynosić 10% wartości Wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy z tytułu Robót. Kwota ta będzie zabezpieczała ewentualne roszczenia 
Podwykonawców Generalnego Wykonawcy wobec Zamawiającego i zostanie zapłacona 

https://efaktura.gov.pl/
mailto:zim@zim.uml.lodz.pl
mailto:cuw@cuw.uml.lodz.pl
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Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez Generalnego Wykonawcę pisemnych 
oświadczeń jego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, że Generalny Wykonawca 
zaspokoił ich wszystkie roszczenia z tytułu robót, dostaw i usług przez nich wykonanych w 
trakcie realizacji Inwestycji, za wyjątkiem niewymagalnych kaucji. W pozostałym zakresie 
strony wyłączają stosowanie art. 654 KC 

2. Do 25 dnia każdego miesiąca wykonywania Robót Wykonawca sporządzi 
i przedstawi Zamawiajacemu/Inżynierowi Kontraktu raport z zaawansowania Robót – 
raport miesięczny, który będzie zawierał między innymi: ocenę stanu zaawansowania robót 
budowlanych, dokumentację fotograficzną (min. 10 zdjęć), spostrzeżenia, uwagi, zalecenia 
(odrębnie dla poszczególnych branż)  i podsumowanie w formie wniosków i opinii. 

3. Zamawiający/Inżynier Kontraktu raport, o którym mowa w ust. 2 zatwierdzą lub odmówią jego 
zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi być uzasadniona) w terminie 5 dni roboczych 
od przedstawienia raportu przez Wykonawcę. W przypadku, gdy Zamawiający/Inżynier 
Kontraktu odmówi akceptacji raportu w terminie, uznaje się, że raport zaawansowania Robót  
w danym miesiącu nie został sporządzony, w przypadku rozbieżności decydujące jest 
stanowisko Zamawiającego. 

4. Raport z zaawansowania Robót powinien być podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy. Ze strony 
Zamawiającego  powinien być podpisany przez wyznaczoną przez Zamawiającego 
osobę, zaś ze strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy lub Dyrektora 
Projektu/kierownika kontraktu. 

5. Podpisanie raportu z zaawansowania robót nie stanowi odbioru Robót, lub jakiegokolwiek 
ich elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepisów prawa budowlanego i kodeksu 
cywilnego.  

6. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odnośnie 
stopnia zaawansowania Robót i odmowy akceptacji raportu z zaawansowania Robót 
w zakresie spornym, Zamawiający ma prawo do dokonania płatności za sporną część 
Robót, dopiero po rozstrzygnięciu sporu. 

7. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu raportu z 
zaawansowania Robót  - raportu miesięcznego, Wykonawca sporządza protokół 
częściowy potwierdzający zakres i wartość wykonanych Robót oraz ich zgodność z 
Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym. Zamawiający/Inżynier Kontraktu akceptują 
przedstawiony przez Wykonawcę Protokół częściowy w terminie 5 dni roboczych od dnia 
jego przedstawienia przez Wykonawcę lub odmawiają jego akceptacji. 

8. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego Protokołu częściowego 
Wykonawca wystawi fakturę częściową obejmującą  należną mu kwotę.  

9. Przed wystawieniem ostatniej faktury częściowej, Strony zobowiązane są do rozliczenia 
wszystkich Robót/Dostaw/Usług wykonanych przez Wykonawcę. Faktura ta będzie 
fakturą końcowego rozliczenia Inwestycji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, a 
Wykonawca uprawniony będzie do jej wystawienia po podpisaniu przez strony Protokołu 
Odbioru Końcowego Inwestycji. 

10. Wraz z każdą fakturą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dowody 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, 
którzy brali udział w realizacji odebranych Robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej wymagalnej 
należności Podwykonawcy celem zabezpieczenia środków na zapłatę Podwykonawcy na 
co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały 
żadne roszczenia z tego tytułu w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych 
za opóźnienie. 
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11. Maksymalna płatność z tytułu wykonanego przedmiotu Umowy nie może przekroczyć  
w poszczególnych latach kwot wskazanych w zatwierdzonym przez Zamawiającego 
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym. 

12. W związku z faktem, że po przyjęciu  Protokołu Odbioru Końcowego aktualizuje się 
obowiązek Wykonawcy w zakresie świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi 
pielęgnacji nasadzonej zieleni i materiału roślinnego w okresie trwania gwarancji na 
przedmiotową zieleń i materiał roślinny, Strony ustalają następujący, poniżej określony 
sposób rozliczenia z tego tytułu: 
a) Wykonawca umieści na ostatniej fakturze częściowej, rozliczającej Zadanie 

Inwestycyjne o której mowa w ustępie 9 niniejszego paragrafu, odrębną pozycję 
obejmującą całość wynagrodzenia za usługę pielęgnacji zieleni i materiału roślinnego 
w okresie trwania gwarancji , wskazanego w §25 ust.1 Umowy. 

b) Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu świadczenia 
przez niego usługi pielęgnacji zieleni i materiału roślinnego, wskazanego w §25 ust.1, 
Umowy, w terminie przewidzianym dla płatności Robót/Dostaw/Usług objętych ostatnią 
fakturą częściową opisaną w ustępie 9 niniejszego paragrafu.    

 
§ 26a. 

    Płatność zaliczkowa 
 

1. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia  
w wysokości nie większej niż 10% łącznego Wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
określonego w § 25 ust 1, jeżeli Wykonawca wystąpi o zaliczkę oraz przedstawi 
zabezpieczenie zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zgodnie ze 
wskazanymi poniżej postanowieniami Umowy. Wysokość zabezpieczenia zaliczki 
odpowiadać będzie wnioskowanej kwocie zaliczki.  

2. Wypłata zaliczki nastąpi na wniosek Wykonawcy złożony po dacie rozpoczęcia 
realizacji robót budowlanych. 

3. Wniosek o wypłatę zaliczki będzie zawierał rachunek bankowy, na który zaliczka ma 
zostać wpłacona oraz projekt treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej mającej 
stanowić zabezpieczenie tej zaliczki. Treść projektu gwarancji 
bankowej/ubezpieczeniowej i podmiot ją wystawiający muszą zostać, przed 
udzieleniem gwarancji, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

4. Wypłata zaliczki nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiednio przez 
Zamawiającego zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, której 
treść oraz podmiot ją udzielający zostały uprzednio zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawi i dostarczy 
Zamawiającemu fakturę na wpłaconą zaliczkę zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustawy o podatku od towarów i usług. 

6. W przypadku korekt zmieniających wartość Wynagrodzenia, wysokość udzielonej 
zaliczki nie ulega zmianie.  

7. Spłata zaliczki następować będzie w transzach poprzez potrącenia z płatności 
częściowych, aż do spłaty całej udzielonej zaliczki, przy czym w każdym przypadku 
spłata nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta 
umowa. Potrącenia te będą stanowić równowartość 25% płatności częściowej.  

8. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie zwrotu kwoty wypłacanej zaliczki będzie 
ważne [wykonalne, aż do całkowitego zwrotu wypłaconej jemu zaliczki, ale jej kwota 
może być stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawcę]. Jeżeli warunki 
zabezpieczenia podają jego datę wygaśnięcia, a płatność zaliczkowa nie została 
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zwrócona do daty o 30 dni wcześniejszej od tej daty wygaśnięcia, to Wykonawca 
będzie przedłużał lub składał nowe zabezpieczenie najpóźniej na 30 dni przed 
wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia, aż do czasu całkowitego zwrotu 
wypłaconej jemu zaliczki. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłuży lub nie złoży 
nowego zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami powyżej, Zamawiającemu 
przysługuje prawo do zrealizowania zabezpieczenia lub Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytułem spłaty zaliczki. 

9. Jeżeli zakończenie procesu spłaty zaliczki nie odbędzie się zgodnie  
z postanowieniami powyżej lub przed odstąpieniem od Umowy, lub na 30 dni wcześniej 
od daty wygaśnięcia zabezpieczenia spłaty zaliczki, to całe niespłacone saldo zaliczki 
stanie się natychmiast wymagalne i należne od Wykonawcy i płatne Zamawiającemu a 
w tym zakresie Zamawiający uprawniony będzie do realizowania zabezpieczenia 
zaliczki lub Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

 
 
 
 
V. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA 
 

§ 27. 
Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 

 
1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego Zabezpieczenie Należytego Wykonania 

Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w następujących formach 
dopuszczonych treścią art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  
z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 : 
a) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ...............................zł, na konto 

Zamawiającego w ……………………………………… 
b) w .................................................................... której oryginał został złożony  

u Zamawiającego, 
2. Dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania Umowy na okres obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia oraz okres 
rękojmi - stanowi Załącznik Nr 5. 

3. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy  
na poniższych zasadach: 

 70 % wartości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zostanie zwrócone  
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego  
za należycie wykonane tj. po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji, 

 30 % wartości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zostanie zwrócone nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. Zmiana ta wymaga  aneksu do niniejszej 
Umowy. 

5. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraźnie 
wymienionymi w Umowie może służyć w szczególności na poczet pokrywania kar 
umownych  
i zaspokajania roszczeń Zamawiającego w okresie gwarancji w związku  
z niewywiązywaniem się Wykonawcy z obowiązków określonych w gwarancji. 
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6. W przypadku upływu ważności złożonego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy 
Wykonawca zobowiązany jest do jego przedłużenia i przedstawienia najpóźniej na 30 dni 
przed jego upływem.   

7. Zamawiający wyraża zgodę na tworzenie Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy 
zgodnie z art. 452 ust. 4-5 ustawy Prawo zamówień publicznych przez potrącenia 
należności za częściowo wykonane Roboty Budowlane. W takim przypadku Wykonawca 
w dniu zawarcia Umowy wnosi na rzecz Zamawiającego Zabezpieczenie Należytego 
Wykonania Umowy w wysokości ………… % (co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia) 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy wskazanego w ust. 1 w następujących 
formach dopuszczonych treścią art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
a) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ………………………………………….. zł 

na konto Zamawiającego nr …………………………………………………………………… 
b) w ………………………………………………………………………………………………, 

której oryginał został złożony w siedzibie Zamawiającego 
8. W przypadku o którym mowa w ust. 7 pozostała część Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania Umowy w wysokości 70% będzie wnoszona przez potrącenia z należności za 
częściowo wykonane Dostawy, Usługi lub Roboty Budowlane w taki sposób, aby 
wniesienie pełnej wysokości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, o której 
mowa w ust. 2 nastąpiło do połowy okresu na który została zawarta Umowa. Zamawiający 
określi każdorazowo Wykonawcy jaka kwota Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy ma być potrącona. 

 
 
§ 28. 

Kary umowne 
 
1. Oprócz kar umownych wskazanych wyraźnie w poszczególnych postanowieniach 

niniejszej Umowy, Strony przewidują następujące kary umowne, należne od Wykonawcy 
Zamawiającemu: 
a) karę umowną wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu raportu 

miesięcznego w terminie wskazanym w § 26 ust. 2 Umowy, 
b) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu  Inwestycji nie wynikającej  

z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 0,005%, całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w § 25 
ust. 1, za każdy dzień niewykonywania przedmiotu Umowy, 

c) w przypadku nie przedłożenia dowodu przedłużenia Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy w trybie § 27 ust. 7 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,005 % całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w § 25 
ust. 1, Umowy za każdy dzień zwłoki, 

d) karę umowną za niedotrzymanie terminu zakończenia realizacji Inwestycji określonego 
w § 3 ust. 1 w wysokości 0,02 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 25 
ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,    

e) karę umowną w wysokości 20% całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego  
w § 25 ust. 1 w przypadku, jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, jak również w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (zarówno na podstawie umownego,  
jak i ustawowego prawa odstąpienia zasada taka, że kara umowna naliczana jest  
w odniesieniu dla całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w §25 ust. 1), 



„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, 

Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

                                                                                                                   (Projekt 4) 

 

 

 

 

 
53 z 74 

f) karę umowną w wysokości 0,01 % całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego  
w § 25 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu Harmonogramu 
Rzeczowo – Finansowego, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 4 Umowy, 

g) karę umowną w wysokości 0,01 % całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego  
w § 25 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu poprawionego 
Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, w stosunku do terminu określonego w § 3 
ust. 6 - 8 Umowy, 

h) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę Wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie robót budowlanych 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01 % kwoty całkowitego 
Wynagrodzenia brutto określonego w § 25 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

i) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, przed zawarciem tej umowy 
lub dokonaniem tej zmiany Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01 % 
kwoty całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w § 25 ust. 1 za każde 
naruszenie oddzielnie, 

j) za nieprzedłożenie w ogóle lub nieprzedłożenie w terminie  określonym w § 11 ust. 5 pkt 
4 oraz ust. 6 pkt 1 poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany,– Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
0,01% całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w § 25 ust. 1 za każde 
naruszenie oddzielnie, 

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 0,01% kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 25 ust. 1 za każde naruszenie oddzielnie, 

l) za wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
pomimo zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy  
o podwykonawstwo Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2000 zł za każde 
naruszenie oddzielnie, 

m) w przypadku zawinionego niewykonania obowiązków określonych w § 29 ust. 2, ust. 8 
lub ust. 9 Umowy w terminach określonych odpowiednio w § 29 ust. 2, ust. 8 lub ust. 9 
Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,005% całkowitego 
Wynagrodzenia brutto określonego w § 25 ust. 1 Umowy za każdy dzień kalendarzowy 
odpowiednio: nieprzekazania umowy ubezpieczenia lub jakiegokolwiek innego 
dokumentu lub oświadczenia wskazanego w § 29 ust. 2, ust. 8 lub 9 Umowy na 
warunkach określonych w tych postanowieniach Umowy; 

n) za zawinione naruszenie przepisów BHP i p.poż. na Placu Budowy, w wysokości  
2000 zł odrębnie za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek takiego 
naruszenia, 

o) za zawinione nieusunięcie naruszeń BHP w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego/ Inżyniera, w wysokości 2000 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do 
wyznaczonego  terminu, 

p) za zawinione nieprzejęcie Placu Budowy dla realizacji Inwestycji w terminie określonym 
w powiadomieniu o którym mowa w § 9 ust. 1 lub w terminie o którym mowa w § 9  
ust. 5 lub ust. 6  Umowy - w  wysokości 0,03% całkowitego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 25 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

r) za zawinione wykonanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem 
tymczasowej organizacji ruchu, w wysokości  - 2000 zł za każdy stwierdzony 
przypadek niezgodności z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, 
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s) karę umowną w wysokości 0,7% Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  
w § 25 ust. 1 za każdy przypadek wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, 

t) za nieusunięcie na polecenie Zamawiającego lub podmiotu przez niego upoważnionego 
Podwykonawcy z terenu budowy w terminie, o którym mowa w § 11 ust. 2 w wysokości 
1500 zł odrębnie za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek takiego 
naruszenia. 

u) za brak zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew i krzewów na terenie budowy, 
 w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek braku zabezpieczenia. 

w) za niewłaściwe zabezpieczenie drzew i krzewów (niezgodne z dokumentacją)  
w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek niewłaściwego zabezpieczenia. 

x) za składowanie materiałów budowlanych oraz wyznaczanie placów postojowych 
 w strefie ochrony drzew i krzewów, w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony 
przypadek. 

y) za uszkodzenie drzew i krzewów (korzeni, pni, konarów i gałęzi), w wysokości 500 zł za 
każdy stwierdzony przypadek zawinionego uszkodzeni. 

z) za dokonanie samowolnej, niezgodnej z prawem (bez posiadania stosownego 
zezwolenia) wycinki drzew lub zniszczenia drzewa w wysokości 1000 zł za każdy 
stwierdzony przypadek. 

ż) za dokonanie samowolnej wycinki drzew i krzewów bez zgody Zamawiającego, 
 w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek wycinki. 

ź) za niewłaściwą metodę wykonywania prac przy drzewach, tj.m.in. niewykonywania prac 
w obrębie bryły korzeniowej metodą ręczną, w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony 
przypadek. 

y) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w §35a  
i §35b w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto  
o którym mowa w §25 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, przy czym kara umowna będzie 
liczona dla każdego przypadku odrębnie.  

2. Maksymalna łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % Wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 25 ust. 1 (limit kar umownych). Kary umowne, do 
których naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiający podlegają 
sumowaniu (kumulacji) z tym jednak zastrzeżeniem, że w sytuacji odstąpienia od Umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia 
kary umownej za odstąpienie od umowy jako kary umownej z tytułu niewykonania 
zobowiązania umownego.   

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej zastrzeżone w niniejszej Umowie kwoty 
kar umownych,  każda ze Stron Umowy może dochodzić odszkodowania uzupełniającego 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Z zastrzeżeniem odmiennych regulacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa 
Zamawiający może potrącić należności za naliczone kary umowne z Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy, jak również z Wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

5. Wykonawca uprawniony będzie do naliczenia kary umownej należnej od Zamawiającego  
w wysokości 20 % całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w § 25 ust. 1,  
w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z winy Zamawiającego. 

6. Kary umowne zastrzeżone Umową płatne będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
Stronie noty księgowej. 
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7. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, że odpowiedzialność 
Wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający 
jest w całości wyłączona.  

§ 29. 
   Ubezpieczenie 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt i przekazania Zamawiającemu 

następujących umów ubezpieczenia z tytułu szkód (Załącznik nr 6), które mogą zaistnieć 
w związku z określonymi zdarzeniami losowymi: 
1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu CAR/EAR; 
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej i posiadanego mienia (OC); 
3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ) – o ile w ramach Umowy 

wykonywane będą samodzielne czynności zawodowe w zakresie 
projektowania/nadzoru autorskiego, z możliwością uwzględnienia ochrony w 
omawianym zakresie w ramach umowy ubezpieczenia OC, o której mowa powyżej, 
przy utrzymaniu odrębności limitu ochrony; 

z uwzględnieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego 
odpowiednio w poniższych ustępach  oraz z zastrzeżeniem ust. 10. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu umów ubezpieczenia: 
1) o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 - w dniu podpisania Umowy; 
2) o której mowa w ust. 1 pkt 1 - najpóźniej na 5 dni przed przekazaniem Placu Budowy.  

3. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, obowiązek zawarcia powyższych umów 
ubezpieczeń dotyczy łącznie Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa uwzględniać 
powinna odpowiedzialność każdego członka Konsorcjum (współubezpieczeni). 

4. W zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) umowa 
ubezpieczenia musi zawierać co najmniej następujące postanowienia: 
1) Ubezpieczeni – Zamawiający; Wykonawca; pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy 

oraz  pozostałe firmy  lub  osoby  formalnie zatrudnione  przy realizacji ubezpieczonego 
kontraktu – o ile wartość wykonywanych przez nich robót została ujęta w wartości 
ubezpieczanego kontraktu; Projektanci/firmy projektowe, konsultanci, doradcy, 
producenci, dostawcy – tylko i wyłącznie w odniesieniu do ich działalności na terenie 
budowy/montażu; 

2) Przedmiot ubezpieczenia – Roboty oraz wszelkie prace trwałe i tymczasowe 
związane z jego realizacją w tym m.in. prace przygotowawcze, 
rozładunkowe/załadunkowe, prefabrykację powzięte w związku z ubezpieczonymi 
czynnościami, materiały budowlane, montażowe, materiały i prace związane z pracą, 
drobny sprzęt, zaplecze, wyposażenie i urządzenia placu budowy wykorzystywane przy 
realizacji inwestycji. W ramach przedmiotu ubezpieczenia należy uwzględnić wartość 
dostaw inwestorskich, jeżeli takie mają miejsce. Przedmiotem ubezpieczenia jest 
również mienie Zamawiającego (mienie zastane) znajdujące na Placu Budowy lub w 
jego bezpośrednim sąsiedztwie, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów, które 
będą podlegały pracom budowlano/montażowym;  

3) Suma ubezpieczenia – kwota całkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto 
wskazana w § 25 ust. 1 Umowy powiększona o limit przyjęty na mienie zastane 
(klauzula 119), limit przyjęty na sprzęt, wyposażenie i zaplecze  budowy;  

4) Zakres ubezpieczenia – wszelkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu  
lub uszkodzeniu, które nastąpiły wskutek zdarzeń o charakterze nagłym  
i nieprzewidzianym w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, za wyjątkiem wyłączeń  
i dodatkowych postanowień zawartych w klauzulach restrykcyjnych; 
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5) Zakres ubezpieczenia CAR/EAR będzie zawierał co najmniej następujące klauzule 
dodatkowe: 
a) klauzula 001 ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku strajków, rozruchów  

i zamieszek społecznych – limit 1 000 000 zł, 
b) klauzula 003 konserwacja prosta – 12 miesięcy, 
c) klauzula 004 konserwacja rozszerzona – 12 miesięcy, 
d) klauzula 006 kosztów prac w godzinach nadliczbowych – limit 25% wartości szkody, 
e) klauzula 100 próby gorące, testy maszyn i instalacji – limit 4 tygodnie, 
f) klauzula 115/200 błędy projektowe i wady materiałowe, 
g) klauzula 116 i 116/1 szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku, 
h) klauzula 119 mienie inwestorskie/ mienie zastane – limit 1 000 000 zł, 
i) klauzula 121 palowanie, ścianki oporowe, szczelne, 
j) klauzula 201 gwarancja, 
k) klauzula reprezentantów, 
l) klauzula szkód w częściach wadliwych – limit 800 000 zł, 
m) klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz wynagrodzenia ekspertów, 
n) klauzula pokrycia kosztów odtworzenia planów i dokumentów – limit 100 000 zł, 
o) klauzula 72 godzin (seria zdarzeń szkodowych traktowanych jako jedno zdarzenie), 
p) klauzula przedłużenia okresu ubezpieczenia na kolejne 90 dni, 
q) klauzula wstrzymania prac nie dłużej niż 6 miesięcy, 
r) klauzula kradzieży zwykłej oraz kradzieży z włamaniem i rozboju, 
s) klauzula ubezpieczenia ryzyka terroryzmu; 

6) Miejsce ubezpieczenia – rozumiane jest jako Plac Budowy oraz jego bezpośrednie 
sąsiedztwo, tymczasowe biura i zaplecza techniczne, magazyny, bazy sprzętowe  
utworzone w związku z realizacją ubezpieczonych robót budowlano montażowych; 

7) Okres ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia będzie obowiązywała od dnia 
przekazania Placu Budowy i przez dalszy okres realizacji Umowy do dnia zakończenia 
realizacji Robót potwierdzonych stosownym dokumentem, z uwzględnieniem odbiorów 
częściowych oraz postanowień zawartych w klauzulach dodatkowych; 

8) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialności. W zakresie ubezpieczenia robót 
kontraktowych przewiduje się maksymalną ogólną franszyzę redukcyjną nie większą 
niż 10 000 zł z uwzględnieniem odmiennych franszyz i udziałów własnych określonych  
w poszczególnych klauzulach dodatkowych. W przypadku wprowadzenia franszyzy lub 
udziałów własnych Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszt naprawy szkody do 
wysokości wprowadzonej franszyzy lub udziału własnego. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie klauzul restrykcyjnych:  
─ klauzula 106 Postanowienia specjalne dotyczące prac podzielonych na odcinki 

(maksymalna długość odcinka do 150 m),  
─ klauzula 107 Postanowienia specjalne dotyczące obiektów pomocniczych, 
─ klauzula 110 Postanowienia specjalne dotyczące środków zabezpieczających przed 

naniesieniem osadów lub powodzią, 
─ klauzula 111 Postanowienia specjalne dotyczące usuwania rumowiska po osunięciu się 

ziemi, 
─ klauzula 112 Postanowienia specjalne dotyczące środków zabezpieczenia 

przeciwpożarowego na terenie budowy oraz środków gaśniczych w następującej treści: 
Strony uzgadniają, że z zastrzeżeniem warunków i wyłączeń umowy ubezpieczenia lub 
jej dodatków, Ubezpieczyciel wypłaci należne odszkodowanie za szkodę spowodowaną 
bezpośrednio lub pośrednio przez pożar lub wybuch, pod warunkiem, że prace 
prowadzone są zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa (w tym w szczególności z 
prawa budowlanego, przepisami przeciwpożarowymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną), 
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─ klauzula 117 Postanowienia specjalne dotyczące wykonania sieci wodociągowej lub 
kanalizacyjnej. 

5. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej i posiadanego mienia (OC) umowa ubezpieczenia musi 
zawierać co najmniej następujące postanowienia: 
1) Ubezpieczeni – Zamawiający, Wykonawcy, Podwykonawcy (wskazanie jako 

współubezpieczonych); 
2) Przedmiot ubezpieczenia – odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych z tytułu 

czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również 
odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez produkt bądź wykonaną 
usługę. Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje szkody powstałe w okresie 
ubezpieczenia i zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia (loss occurance). 
Określona w polisie działalność zgłoszona do ubezpieczenia będzie adekwatna do 
przedmiotu Umowy; 

3) Suma gwarancyjna – w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000 zł na jedno  
i wszystkie zdarzenia;  

4) Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmować szkody osobowe, szkody 
rzeczowe i czyste straty finansowe zarówno w postaci poniesionych strat (damnum 
emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum cessans), powstałe w okresie 
ubezpieczenia.  
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC będzie dodatkowo 
obejmować: 
a) szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem,  
b)  skreślono 
c) szkody wyrządzone przez podwykonawców, 
d) szkody nie będące następstwem szkód osobowych, ani szkód rzeczowych  

(tzw. czyste straty finansowe) z limitem odpowiedzialności min. 1 000 000 zł, 
e) szkody spowodowane wadą produktu, 
f)   szkody polegające na poniesieniu kosztów dodatkowych na demontaż wadliwego 

produktu oraz montaż produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialności min. 
 500 000 zł, 

g) szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi w użytkowanie 
odbiorcy (completed operations),  

h) szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi,  
z limitem odpowiedzialności min. 2 000 000 zł,  

i)   szkody powstałe w instalacjach podziemnych, 
j)   szkody powstałe w mieniu powierzonym lub przekazanym, będącym  

w pieczy lub pod nadzorem – w przypadku gdy w związku z realizacją prac wystąpi 
omawiane ryzyko, z limitem odpowiedzialności min. 1 000 000 zł, 

k) szkody powstałe w mieniu będącym przedmiotem usługi, naprawy, obróbki –  
w przypadku gdy w związku z realizacją prac wystąpi omawiane ryzyko 
(rozszerzenie nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy Umowy 
prac, które to czynności stanowią  przedmiot ochrony w ramach zakresu 
podstawowego), z limitem odpowiedzialności min. 1 000 000 zł, 

l)   szkody wyrządzone przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe lub w związku  
z użyciem młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów – w przypadku gdy  
w związku z realizacją prac wystąpi omawiane ryzyko,  
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m) szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu OC – w przypadku gdy w związku z realizacją prac wystąpi 
omawiane ryzyko, 

n) szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych,  
o) szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku z zanieczyszczeniem 

środowiska substancjami szkodliwymi wynikłe wskutek zdarzenia o charakterze 
nagłym 
i przypadkowym, w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntów, drzewostanu 
lasów i parków, z limitem odpowiedzialności co najmniej 250 000 zł;  

5) Miejsce ubezpieczenia – terytorium RP; 
6) Okres ubezpieczenia – ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez 

cały okres związania Umową; 
7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialności. Franszyza lub udział własny będą 

ustalone na rozsądnym poziomie rynkowym, w wysokości nieprzekraczającej 10 000 zł 
dla szkód rzeczowych, 10% odszkodowania, nie więcej niż 20 000 zł dla czystych strat 
finansowych, z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów własnych w odniesieniu do 
szkód osobowych. 

6. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ) umowa 
ubezpieczenia musi zawierać co najmniej następujące postanowienia: 
1) Ubezpieczeni – Wykonawca oraz osoby, którymi posługuje się on w związku  

z realizacją Umowy w zakresie projektowania, w tym także Podwykonawcy oraz osoby 
wykonujące samodzielne czynności zawodowe; 

2) Przedmiot ubezpieczenia – odpowiedzialność cywilna z tytułu czynów 
niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub nienależytego  
wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), w związku  
z nieprawidłowymi działaniami lub zaniechaniami mającymi miejsce w okresie 
ubezpieczenia (act committed); 

3) Suma gwarancyjna – w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000 zł na jedno  
i wszystkie zdarzenia; 

4) Zakres ochrony – szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe, 
zarówno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak  
i utraconych korzyści (lucrum cessans), wynikające z czynności zawodowych, których 
realizacji podjął się Wykonawca na mocy Umowy. Rodzaj ubezpieczonej działalności 
będzie zgodny z zakresem prac i usług wynikających z Umowy. Ochrona 
ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na: 
a) szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem,  
b) wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego, w zakresie obejmującym 

realizowane przez nich prace, 
c) koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w związku z wadliwością projektu,  
d) polegające na konieczności poniesienia przez osoby trzecie (w tym Zamawiającego) 

kosztów w związku z nałożonymi karami, grzywnami, sankcjami, odszkodowaniami, 
należnościami, o ile wynikają z uchybień ubezpieczonego, z limitem 
odpowiedzialności min. 100 000 zł, 

e) szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminów lub kosztów,  
o ile stanowi ono następstwo uchybienia ubezpieczonego,  

f)   szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku z zanieczyszczeniem 
środowiska, z limitem odpowiedzialności min. 100 000 zł; 

5) Miejsce ubezpieczenia – terytorium RP; 
6) Okres ubezpieczenia – ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez 

cały okres realizacji prac wynikających z Umowy; 
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7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialności. Franszyza lub udział własny będą 
ustalone na rozsądnym poziomie rynkowym w wysokości nieprzekraczającej 10 000 zł 
dla szkód rzeczowych, 10% odszkodowania, nie więcej niż 20 000 zł dla czystych strat 
finansowych, z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów własnych  
w odniesieniu do szkód osobowych. 

7. Zastosowanie w umowach ubezpieczeń, o których mowa powyżej klauzul restrykcyjnych, 
dodatkowych lub obniżonych limitów odpowiedzialności, podwyższonych poziomów 
franszyz lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela niezgodnego z wymaganiami 
zawartymi w Umowie lub dobrym standardem rynkowym każdorazowo wymagać będzie 
zgody Zamawiającego. 

8. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu w terminach  
wskazanych odpowiednio w ust. 2 pkt 1 i 2 dokumentów ubezpieczenia (lub kopii polis 
ubezpieczeniowych, certyfikatów) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami, 
potwierdzających że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące, wraz  
z dowodami, że zostały prawidłowo opłacane. W przypadku, jeśli ryzyko stanowiące 
przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystąpić ma ze znacznym opóźnieniem 
czasowym względem terminu podpisania Umowy, Wykonawca zamiennie względem 
dokumentu ubezpieczenia przedstawić może promesę jego zawarcia. W takim przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia stosownych dokumentów ubezpieczenia 
nie później, niż na 14 dni przed datą wystąpienia ryzyka. 

9. Wykonawca może przedłożyć polisy, o których mowa w ust. 5 i 6, z krótszym okresem 
ubezpieczenia względem całego wymaganego okresu ubezpieczenia. Zamawiający 
zastrzega, że w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z taką 
polisą oświadczenia o kontynuacji ubezpieczeń przez cały okres realizacji prac 
wynikających z Umowy oraz odnowienia ubezpieczeń albo zawarcia innej/innych  
umowy/umów ubezpieczenia spełniających wymagane parametry zakresowe, przy 
utrzymaniu ciągłości ochrony ubezpieczeniowej realizowanych prac. Kopie dokumentów  
potwierdzających odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia przez Zamawiającego nie później  
niż na 14 dni przed końcem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez 
Zamawiającego.  

10. W przypadku zaniechania wykonania obowiązku złożenia polis ubezpieczeniowych   
wymaganych Umową, Zamawiający będzie uprawniony:  
1) uzyskać ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatków 

poniesionych na ubezpieczenie Wykonawcy potrącić z wynagrodzenia lub zaspokoić  
z zabezpieczenia oraz  

2) powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części wynagrodzenia w wysokości 
równej kosztom uzyskania ubezpieczenia, co nie będzie stanowić ani zwłoki, ani 
opóźnienia Zamawiającego bądź wezwać Wykonawcę do przedstawienia kopii 
stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego wpłacania 
składek wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 2 dni robocze, a po bezskutecznym 
upływie tego terminu – odstąpić od Umowy (w całości lub w zakresie świadczeń 
nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu). 

11. Treść umów ubezpieczenia (polis) oraz mających do nich zastosowanie warunków 
ogólnych, do których zawarcia obowiązany jest Wykonawca, będzie przedmiotem 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Czas zatwierdzenia polis przez Zamawiającego 
wstrzymuje bieg terminu na dostarczenie polis przez Wykonawcę.  

12. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od 
zgłoszenia takiego żądania przedstawi kopię stosownych dokumentów ubezpieczenia 
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oraz potwierdzenie terminowego wpłacania składek. W przypadku zaniechania wykonania 
obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający będzie uprawniony:  
1) uzyskać Ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatków 

poniesionych na Ubezpieczenie Wykonawcy potrącić z wynagrodzenia lub zaspokoić  
z zabezpieczenia oraz  

2) powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części ceny, co nie będzie stanowić 
ani zwłoki, ani opóźnienia Zamawiającego bądź wezwać Wykonawcę do 
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia 
terminowego wpłacania składek wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 3 dni 
robocze, a po bezskutecznym upływie tego terminu – odstąpić od Umowy (w całości 
lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o 
odstąpieniu).  

 13. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco pisemnie informować Zamawiającego   
o wszelkich zagrożeniach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym także  
o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, 
termin, bądź zakres prac. Informacje te powinny być niezwłocznie przekazywane 
Zamawiającemu wraz z propozycjami działań zaradczych. Nieprzekazanie takich 
informacji w przypadku, gdy Wykonawca o takich zagrożeniach wie lub, przy 
uwzględnieniu wymaganej Umową staranności, powinien wiedzieć, powoduje, że wszelkie 
koszty i dodatkowe czynności związane z konsekwencją zdarzenia wynikającego z 
danego zagrożenia obciążają Wykonawcę. 

14. W przypadku, gdy nastąpi wydłużenie terminu realizacji Umowy koszt wszystkich 
związanych z taką sytuacją koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w tym 
zawieranych przez Zamawiającego, w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia, 
ponosi Wykonawca z tym jednak zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków w których 
do wydłużenia terminu realizacji Umowy doszło z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Zamawiający. Zamawiający może pomniejszyć wynagrodzenie należne 
Wykonawcy o koszt takich ubezpieczeń uzupełniających. 

15. W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów Zamawiającego 
Wykonawca nie może zrezygnować z żadnego roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej 
ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 30. 
Cesja 

 
1.  Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 

jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również 
roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę 
Zamawiającego na piśmie.  

2.  W przypadku przeniesienia przez Zamawiającego na osobę trzecią praw i obowiązków 
z niniejszej Umowy Zamawiający oświadcza, iż podejmie wszelkie czynności tak, aby interes 
ekonomiczny Wykonawcy nie został naruszony. 

3. W przypadku wyrażenia zgody na Cesję przez Zamawiającego wraz z fakturą VAT, 
Wykonawca złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji ciągle obowiązuje, a Zamawiający 
jest uprawniony do żądania potwierdzenia istnienia ważnej umowy w tym zakresie . 

 
VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 31. 
Odstąpienie od Umowy 
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1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części ze skutkiem 
natychmiastowym: 
1)  w przypadkach rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy polegających na: 

- wykonywaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawcę niezgodnie z Umową oraz 
Dokumentacją Projektową i STWiORB, bez akceptacji Zamawiającego,  

- faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy 
trwającym dłużej niż 14 dni z przyczyn innych niż wyraźnie uzgodnione  
z Zamawiającym bądź dozwolone w niniejszej Umowie, 

- powtórnym  naruszeniu przez Wykonawcę wymogów w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy , mogących skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących 
Roboty lub osób trzecich, 

- w przypadku gdy wystąpi konieczność pięciokrotnego dokonywania bezpośredniej 
zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w § 11 ust. 10, 
lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w § 25 ust. 1 niniejszej Umowy; 

- w przypadku przekroczenia maksymalnego łącznego poziomu kar umownych, 
określonego w § 28 ust. 2 Umowy, do których naliczenia uprawniony jest 
Zamawiający, 

2) w przypadku jeżeli zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego  
lub na skutek decyzji, postanowień lub innych rozstrzygnięć podjętych przez organy 
administracji publicznej realizacja przedmiotu Umowy w całości lub w określonej części 
nie będzie możliwa w terminach określonych w Umowie umożliwiających zakończenie 
realizacji Projektu zgodnie z aktualnie obowiązującą umową o dofinansowanie projektu 
UDA-RPLD.06.03.01-10-0004/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 27 października 2017 roku. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od Umowy, pod 
warunkiem (nie dotyczy przypadku określonego w ust. 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret piąte 
oraz ust. 1 pkt. 2), że zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy 
do usunięcia naruszenia i może odstąpić dopiero po bezskutecznym upływie terminu 
wyznaczonego na usunięcie naruszenia, który to termin nie może być krótszy niż 7 dni. 
Odstąpienie od Umowy  w  przypadkach określonych w ust. 1 powinno nastąpić poprzez 
złożenie oświadczenia na piśmie  w terminie 100 dni od upływu w/w terminu do usunięcia 
naruszenia (ust. 1 pkt 1 tiret pierwsze – tiret trzecie) lub powzięcia informacji  
o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia (ust 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret piąte  
i ust. 1 pkt. 2) w każdym przypadku nie później jednak aniżeli do upływu 6 miesięcy  
od dnia wyznaczonego jako termin Zakończenia Realizacji Inwestycji.  

3.  Stronom przysługiwać będzie także prawo do odstąpienia od Umowy w sytuacji 
zaistnienia następujących okoliczności: 
1) uprawomocnienia się wyroku właściwego sądu lub wydania decyzji bądź postanowienia 

władz administracyjnych, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie realizacji lub kontynuację 
Inwestycji; 

2) Zamawiającemu – gdy zostało zlikwidowane przedsiębiorstwo Wykonawcy.  
3) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 
30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takich przypadkach 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części Umowy (art. 456 ust. 1 pkt. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych), 
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4) Zamawiającemu w przypadkach, o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych na warunkach tam określonych.   

5) Zamawiającemu w przypadku nie osiągnięcia przez Wykonawcę rezultatu w postaci 
zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem 
minimalnych wymagań, w tym zakresie określonych przez Zamawiającego w OPZ w 
tym Dokumentacji Projektowej. 

4. Odstąpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 pkt 1, 2, 5 Umowy powinno 
nastąpić w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, przesłanej za pośrednictwem 
platformy EPUAP w terminie 100 dni od dnia powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach.  

5. W przypadku odstąpienia od  Umowy w trybie postanowień niniejszego paragrafu 
Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość do protokolarnego 
przekazania zakresu zrealizowanej Umowy, które to przekazanie nastąpi w terminie 
uzgodnionym przez Strony. Strony sporządzą także protokół zaawansowania przedmiotu 
Umowy, który zawierać będzie szczegółową inwentaryzację Robót wykonanych przez 
Wykonawcę lub jego Podwykonawców i który będzie podstawą wystawienia przez 
Wykonawcę faktury. Zapłata faktury nastąpi zgodnie z postanowieniami § 25 i 26, po 
potrąceniu roszczeń przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy.  

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zobowiązany jest: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy sporządzić szczegółowy protokół 
inwentaryzacji wykonanych Robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, przy 
udziale Zamawiającego, 

b)  zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej 
strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy, 

c)  sporządzić wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych Robót nie objętych niniejszą 
Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

d)  zgłosić Zamawiającemu odbiór robót przerwanych i zabezpieczających, a najpóźniej  
w terminie 14 dni usunąć z Placu Budowy urządzenia zaplecza przez niego 
dostarczone lub wzniesione. 

2) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiada, w 
terminie 30 dni obowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru wykonanych robót przerwanych oraz do zapłaty Wynagrodzenia 

za te prace lub roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt 1 lit. c 

niniejszego ustępu, wykonanych bądź nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy, 
c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem 
terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i 
urządzeń. Sporządzony protokół inwentaryzacji wykonanych robót przez 
Wykonawcę lub jego podwykonawców, będzie podstawą wystawienia przez 
Wykonawcę faktury. Zapłata faktury nastąpi zgodnie z postanowieniami § 25 i § 26 
po potrąceniu roszczeń przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej 
Umowy, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
7. W przypadkach odstąpienia od Umowy, o których mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca 

oświadcza, że przekazuje Zamawiającemu wszystkie dokumenty i opracowania, w tym 
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prawa autorskie do nich, a także wszystkie uzgodnienia i decyzje, które uzyskał do 
momentu odstąpienia od Umowy. 

8. Odstąpienie Zamawiającego od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje bez 
wpływu na obowiązek zapłaty należnych Zamawiającemu kar umownych oraz 
odszkodowań jak również innych obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy. 
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 32. 

Adresy do korespondencji 
 
1. Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane będą na następujący adres: 

a. Z przeznaczeniem dla Zamawiającego:  
Zarząd Inwestycji Miejskich , ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź;  
e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl, fax: 42 227-62-77 

b. Z przeznaczeniem dla Wykonawcy:  
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………… 

2. Wszystkie powiadomienia muszą mieć formę pisemną. Faksy i wiadomości przesyłane 
pocztą elektroniczną uznaje się za formę pisemną.  

3. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdoczesnej zmianie 
swojego adresu w tym adresów e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od daty 
zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkować będzie tym, iż korespondencja 
przesłana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doręczoną. 

4. Zmiany o których mowa w ust.1-3 niniejszego paragrafu nie wymagają sporządzenia 
aneksu do Umowy. 

§ 33. 
Spory. Właściwy sąd. 

 
1. W przypadku rozbieżności pomiędzy Stronami każda Strona może żądać podpisania przez 

drugą Stronę protokołu rozbieżności. 
2. Strony dołożą starań, by wszelkie wątpliwości i spory wynikające z niniejszej Umowy były 

rozstrzygane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. 
3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy, które nie zostały rozstrzygnięte w sposób 

polubowny w ciągu 30 dni kalendarzowych od wystąpienia jednej ze Stron wobec drugiej 
z takim żądaniem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

 
§ 34. 

Obowiązujące prawo 
 
Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygniętych 
treścią Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy 
Kodeks Cywilny i ustawy Prawo Budowlane. 
 
 
VIII. ZMIANA I ROZWIĄZANIE UMOWY 

§ 35. 
Zmiana Umowy 
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1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z 
okoliczności przedstawionych w art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub  w 
Umowie: 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy przy uwzględnieniu ich zakresu  
i charakteru oraz warunków wprowadzenia zmian w nastepujacym zakresie: 
a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy lub zmianę zakresu 

przedmiotu Umowy lub zmianę materiałów  w zakresie niezbędnym , które mogą 
skutkować zmianą terminu wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub 
zakresu  lub materiałów musi być spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie 
realizacji przedmiotu Umowy, które były niemożliwe do przewidzenia na etapie wykonania 
Dokumentacji Projektowej i skutkują koniecznością jej zmiany lub zaistnienia warunków 
faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób (technologię) 
wykonania zakresu przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszą być wykonane o 
jakości nie gorszej niż określone w niniejszej Umowie, 

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej 
spowodowanych w szczególności przez: 
-  pojawienie się na rynku materiałów, sprzętu, oprogramowań lub urządzeń nowszej 

generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji, lub 
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót, urządzeń lub oprogramowań, 

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót, pozwalającej 
na skrócenie czasu realizacji Robót lub zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji 
lub zwiększenie standardu Inwestycji, 

c) wystąpienie robót dodatkowych lub robót zamiennych w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej pozwalające na zwiększenie użyteczności, standardu (jakości) Inwestycji 
(jej podwyższenia), zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7  ustawy Prawo 
zamówień publicznych lub zamówień dodatkowych przy czym zmiana terminów musi 
być udokumentowana,  

d) w przypadkach, o których mowa w lit. a-c, możliwa jest zmiana terminu realizacji 
Inwestycji lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyższenie lub 
zmniejszenie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia, 
sposobu wykonania lub materiałów i technologii realizacji Robót lub Dostaw Urządzeń/ 
Sprzętu oraz wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyższenie lub 
zmniejszenie w przypadku: 
a) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu 

Umowy tj. wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, archeologiczne, 
geologiczne, hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemożliwiającymi 
terminowe wykonanie zamówienia, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywania 
odbiorów; 

b) zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących   
okoliczności: 
- niesprzyjające warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, 

kolizje    z sieciami infrastruktury, uniemożliwiające wykonywanie robót 
budowlanych, 

- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń itp. 
- ujawnienie warunków terenowych, które uniemożliwiają lub utrudniają prowadzenie 

robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej 
lub zgodnie ze sztuką budowlaną w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, 
instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, 
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c) na skutek okoliczności wynikających z tzw. siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia 
losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, w szczególności zagrażającego 
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych 
rozmiarach; 

d) wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje 
przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie 
zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie 
potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego; 

e) w przypadku przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń 
niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczególności w przypadku 
wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadkach 
określonych  
w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sąd bądź inny 
podmiot, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

f) konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  

4.  Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, o których mowa w ust. 3 lit. a), to takie 
warunki które : 

1) skutkują wstrzymaniem prowadzenia Robót biorąc pod uwagę wymogi technologiczne 
determinujące wykonanie poszczególnych Robót Budowlanych, 

lub 
2) ilość dni występowania tych czynników atmosferycznych lub intensywność opadów 

skutkująca przeszkodami, o których mowa w pkt 1 jest większa od średniej miesięcznej 
dla danego miesiąca z ostatniego pięciolecia, licząc wstecz od daty złożenia Oferty. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia   
w przypadku: 
a) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób 

indywidualnych: 
gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji 
administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do 
prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla 
danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie 
wydała stosowanego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu 
realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji 
publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej 
czynności; 

b) gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub 
osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa i przekroczy 
terminy zwyczajowo przyjęte dla danych czynności – tylko w zakresie przedłużenia 
terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności przekraczający 
termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności; 

c) wydłużenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia Umowy ponad okres     
związania ofertą wynikający z pierwotnej treści ogłoszenia o zamówieniu; 

d) konieczność przesunięcia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres    
przesunięcia; 

e) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności 
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami 
organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili 
zawarcia Umowy, 
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okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania 
zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie Umowy. 

6. W przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  
w szczególności w przypadku gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na 
obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie 
budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposób 
wykonania przedmiotu Umowy lub materiały i technologia realizacji Robót lub lokalizacja 
obiektów budowlanych lub urządzeń w zakresie koniecznym do usunięcia kolizji  
i pozwalającym na wykonanie Robót w sposób należyty, termin realizacji przedmiotu 
zamówienia odpowiednio o okres trwania przeszkody która uniemożliwiała realizację 
przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty lub wysokość 
Wynagrodzenia konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i 
udokumentowanych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z podjętymi 
działaniami w celu usunięcia kolizji. 

7. W przypadku zaistnienia innych okoliczności bez względu na ich charakter, w tym 
leżących po stronie Zamawiającego, skutkujących niemożliwością wykonania lub 
możliwością nienależytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami  
lub Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, a zwłaszcza skutkujących brakiem 
możliwości wykonania zamówienia w terminach określonych w Umowie, o ile  
ich pojawienie się nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy,  
w szczególności o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, 
administracyjnym, technicznym, w tym w przypadku zmian w  Projekcie 5 Rewitalizacji 
Obszarowej Centrum Łodzi, zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą w części 
objętej niniejszą umową, powodujących rozbieżność postanowień niniejszej umowy z 
w/w projektem w zakresie terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy, możliwa jest 
uzasadniona tymi okolicznościami zmiana terminu (tj. jego wydłużenie albo skrócenie). 

8. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach 
zawinionych przez Wykonawcę.  

9. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin 
wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 
zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności. Za okres trwania tej okoliczności  (powodującej wydłużenie 
terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie z tym 
jednak zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków w których do wydłużenia terminu 
realizacji Umowy doszło z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

10. W przypadku zmiany:  
a. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) 

dopuszcza się zmianę Wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez 
Wykonawcę poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących jaki 
wpływ miał ten wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia, 
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a Zamawiający zaakceptuje powyższą kalkulację. W treści kalkulacji Wykonawca 
zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie:  
-  wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na 
podstawie umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji Umowy 
u Zamawiającego wraz ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi,  
-  wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług lub wpływu zmiany zasad 
gromadzenia  
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 
dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych na koszty związane  
z wykonaniem umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów,  
na które ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie wskazana wartość o jaką powinna 
wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych powyżej wartości 
oraz jaki te zmiany miały wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie oświadczają, iż 
Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę do 
złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających 
prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych 
dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzględniających 
zastrzeżenia Zamawiającego 
W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustępie 10 lit. a-d 
Zamawiający w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów zgłosi zastrzeżenia  
do złożonych dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie  
od zastrzeżonego terminu Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień  
i uzupełnień jeśli uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia 
decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest  
do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty wystąpienia 
z takim wnioskiem przez Zamawiającego. Nie uzupełnienie dokumentów lub nie złożenie 
wyjaśnień w wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję  
na podstawie posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie złożonego wniosku  
o wprowadzenie zmian opisanych w ust. 10 lit. a-d powinna zostać podjęta w terminie 
miesiąca od daty przekazania przez wykonawcę wniosku o zmianę wraz z dokumentami 
uzasadniającymi tą zmianę. 
W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany  za zasadny Strony w terminie 7 
dni zawrą aneks do Umowy. 
Zmiana wysokości Wynagrodzenia w oparciu o przesłanki określone w ustępie 10 lit. a-d  
obowiązywać będzie  ze skutkiem od daty wejścia w życie przepisów prawa, 
wprowadzających zmiany do regulacji dotychczasowych z tym jednak zastrzeżeniem,  
że w przypadku, o którym mowa w ust. 10 lit. b-d nie wcześniej jednak aniżeli od dnia 
złożenia przez Wykonawcę wniosku o waloryzację do Zamawiającego. 
W wypadku zmiany, o której mowa w ustępie 10 lit. a wartość Wynagrodzenia netto nie 
zmieni się, a określona w aneksie wartość cen brutto zostanie wyliczona na podstawie 
nowych przepisów. 
W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 10 lit. b Wynagrodzenie wykonawcy 
ulegnie zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego 
ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do 
wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich 
obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 
W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 10 lit. c Wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie  
on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 
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dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie na rzecz Zamawiającego. 
W przypadku zmiany, o którym mowa w ustępie 10 lit. d Wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie 
on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

11. Zmiany, o których mowa powyżej muszą zostać udokumentowane. 
12. W przypadku wystąpienia zmian o których mowa w ust. 2 lit. a, b i c możliwa będzie 

zmiana Wynagrodzenia (podwyższenie lub  zmniejszenie) na podstawie kosztorysu 
różnicowego przedłożonego Zamawiającemu/Inżynierowi Kontraktu przez Wykonawcę. 
Zamawiający/Inżynier Kontraktu dokona weryfikacji kosztorysu różnicowego.  
W kosztorysie różnicowym rozliczenia należy wykonać w oparciu o następujące 
założenia: 
a. należy wskazać cenę roboty, technologii „pierwotnej” w postaci kosztorysu 

sporządzonego metodą szczegółową wykonanego na podstawie czynników 
cenotwórczych przyjętych do sporządzenia oferty,  

b. należy wyliczyć cenę roboty, technologii „zamiennej” w postaci kosztorysu 
szczegółowego, 

c. należy wyliczyć różnicę między tymi cenami z lit. a i b, 
d.   wyliczeń  ceny  „zamiennej” należy dokonać w oparciu o następujące założenia: 
 ceny jednostkowe robót, technologii zostaną przyjęte ceny średnie dla województwa 

łódzkiego z zeszytów SEKOCENBUD z ostatniego kwartału poprzedzającego 
dokonanie zmiany, 

e. podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych 
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną 
Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidalna 
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 

13. Kosztorys „różnicowy” po weryfikacji należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. 
Zamawiający może wnieść uwagi i sugestie, które zostaną uwzglęnione w kosztorysie,  
a Wykonawca w ciągu 5 dni poprawi kosztorys. 

14. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 
będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiający wprowadzi 
korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

15. Wyliczenia kosztów opracowane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 12 
Wykonawca   zobowiązany jest uzyskać akceptacje Zamawiającego/Inżyniera 
Kontraktu przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

16. W przypadku braku konieczności przebudowy przyłączy sieci zewnętrznych mediów do 
nieruchomości, bądź wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiający ma prawo do 
odstąpienia od realizacji Umowy w tym zakresie i odpowiedniego pomniejszenia 
Wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający złoży w tym zakresie pisemne oświadczenie 
Wykonawcy. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jaką należy pomniejszyć 
Wynagrodzenie w sytuacji o której mowa w niniejszym ustępie, zgodnie z zasadami 
określonymi w ust. 12. W przypadku konieczności zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy 
strony spiszą stosowny aneks  do Umowy. 

17. Zmiany Wykonawcy która nastąpi w wyniku: 
1) podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 

wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa jeżeli: 
a. nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment 

dokonywania zmiany,  
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b. nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania 
zmiany, 

c. nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy 
2) przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

Podwykonawców 
3) zmiany przepisów prawa wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy 

zmianie ulegną te postanowienia Umowy, do których będzie miała zastosowanie 
powyższa zmiana. 

 
§ 35a. 

Klauzula Waloryzacyjna (dla wynagrodzenia za roboty budowlane) 
 
1. Wynagrodzenie płatne Wykonawcy będzie korygowane dla oddania wzrostów lub 

spadków cen zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu (dalej: Klauzula 
Waloryzacyjna).  

2. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objęta 
postanowieniami, Klauzuli Waloryzacyjnej będzie się uważało, że Wynagrodzenie 
Wykonawcy uwzględnia wzrosty lub spadki cen. Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami 
niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej nie podlegają wartości wprowadzone do Umowy na 
podstawie (i) postanowień § 35 Umowy (art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 Prawo Zamówień Publicznych), niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej, zlecenia robót 
dodatkowych niezależnie od trybu zlecenia tych robót, oraz przepisów ustawy  
z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Kwoty płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie, począwszy od 13 miesiąca 
trwania umowy, jeżeli łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, 
wynikających z niniejszego paragrafu, osiągnie limit +/- 2 % wynagrodzenia ryczałtowego. 
Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o podane w niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej 
wskaźniki cen wyrobów publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 
zwanego dalej „Prezesem GUS” w Dziedzinowej Bazy Wiedzy, tj.: 

a) Cen towarów I usług konsumpcyjnych (jako CPI) 

b) Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw - budowa 
obiektów inżynierii lądowej i wodnej (jako robocizna - R) 

oraz miesięczne Wskaźniki cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych: 
c) Wyroby z betonu, cementu i gipsu (jako cement – C) – Indeks 23.6 
d) cement, wapno i gips (jako materiały sypkie - Ms) – Indeks 23.5 

e) Żeliwa, stal i żelazostopy (jako stal - S) - indeks 24.1 
f) Kamień, piasek, glina (jako kruszywo – K) – indeks 08.1 

g)  Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej 
(jako paliwo - P) – Indeks 19.2  

W przypadku, gdyby którykolwiek z wyżej wymienionych wskaźników przestał być 
dostępny, zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany 
przez Prezesa GUS. Kwoty płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie 
począwszy od miesiąca, w którym zostanie wystawiony pierwszy protokół przerobowy 
stanowiący podstawę do zapłaty częściowej za wykonane roboty budowlane. 
Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.   

Waloryzacji podlegać jedynie kwoty poświadczone w protokołach za Prace 
Projektowe/Roboty wykonane w Terminie Realizacji Inwestycji. Od 30 dnia przed 
upływem Terminu Realizacji Inwestycji waloryzacja będzie dokonywana przy 
zastosowaniu wskaźników obowiązujących na 30 dni przed upływem Terminu Realizacji 
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Inwestycji. Po tym terminie wskaźniki z tabeli Koszyk Waloryzacyjny nie będą podlegały 
dalszym zmianom. 

4.  

 
 

 „WGn" jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej 
kontraktowej wartości pracy wykonanej w okresie „n"; przy czym okresem tym jest 
miesiąc, jeśli nie jest inaczej podane w Kontrakcie; 

 „a" Jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (50%) niepodlegającym korekcie; 

 „b”, „c” „d”, „e” „f“, „g” „h”  są współczynnikami stałymi określonymi w tabeli Koszyk 
Waloryzacyjny, niepodlegającym korekcie, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający 
stanie się dostawcą któregokolwiek z elementów robót ujętych w tabeli Koszyk 
Waloryzacyjny, wówczas waga tego elementu zostanie przyjęta Jako „0” we wzorze na 
WGn; W takim przypadku waga CPI zostanie powiększona o wartość wagi, która została 
przyjęta Jako ,0”, tak aby suma wartości wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego 
wynosiła 0,5 (50%); 

 symbole wskaźnika z indexem dolnym „n“ są narastającymi wskaźnikami kosztu 
bieżącego okresu (cenami porównawczymi dla okresu „n"), publikowanymi przez 
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie 
rozliczeniowym; 

 symbole wskaźnika z indexem dolnym „o” są narastającymi wskaźnikami kosztu 
odniesienia (cenami odniesienia) na Datę Odniesienia, publikowanymi przez Prezesa 
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym. 

Tabela Koszyk Waloryzacyjny 
 

Wskaźnik 
Symbol / Indeks 
wskaźnika GUS 

Współczynnik 
etaty dla danego 

wskaźnika 

Wartość 
współczynnika 

stałego dla danego 
wskaźnika [%] 

CPI CPI b 15,0 

Robocizna - R R c 6,3 

Cement C/23.6 d 2,9 

Materiały sypkie Ms/23.5 e 10,4 

Stal  S/24.1 f 1,0 

Kruszywo K/08.1 g 5,0 

Paliwo - P P /19.2 h 9,4 

Wynagrodzenie płatne Wykonawcy podlegać będzie waloryzacji o współczynnik zmiany 

cen (WGn) liczony według wzoru: 

𝑊𝐺𝑛 = 𝑎 + 𝑏
𝐶𝑃𝐼𝑛
𝐶𝑃𝐼𝑜

+ 𝑐
𝑅𝑛
𝑅𝑜

+ 𝑑
𝐶𝑛
𝐶𝑜
+ 𝑒

𝑀𝑠𝑛
𝑀𝑠𝑜

+ 𝑓
𝑆𝑛
𝑆𝑜
+ 𝑔

𝐾𝑛
𝐾𝑜

+ ℎ
𝑃𝑛
𝑃𝑜
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SUMA 50,0 

 
5. W przypadku braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS 

odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie 
wyliczona gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca objętego protokołem 
przerobowym stanowiącym podstawę do częściowej zapłaty za wykonane roboty 
budowlane.  
Wykonawca występując o częściową zapłatę za wykonane roboty budowlane, obliczy 
wstępne wartości zwaloryzowanych kwot poświadczonych w protokole przerobowym 
zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatniego z opublikowanych miesięcznych 
wskaźników GUS. Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem 
wskaźników GUS dotyczących miesiąca, za który wystawiony został protokół przerobowy 
niezwłocznie po ich publikacji. 

6. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowienia niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej o zasadach 
wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 5% Wynagrodzenia Wykonawcy 
określonego pierwotnie w ofercie.  

7. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszą Klauzulą 
Waloryzacyjną zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 
materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie 
spełnione są następujące warunki: 
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

8. W umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą i 
dalszym Podwykonawcą, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych lub 
usług, a których okres obowiązywania przekracza 12 miesięcy Wykonawca lub 
Podwykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia przewidujące, że kwoty płatne 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub 
spadków cen, zgodnie z niniejszą Klauzulą Waloryzacyjną. 

9. Postanowienia powyższe znajdują odpowiednie zastosowanie także w przypadku, gdy 
umowa o Podwykonawstwo lub współpraca pomiędzy stronami przekracza lub przekroczy 
12 miesięcy np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą. 

10. Waloryzacja kwot płatnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będzie się 
odbywać w oparciu o wskaźnik dla: Cen towarów I usług konsumpcyjnych (jako CPI) oraz 
o minimum jeden inny wskaźniki (adekwatny do zakresu robót Podwykonawcy lub 
dalszego | Podwykonawcy) wybrany z tabeli „Koszyk Waloryzacyjny” publikowany przez 
Prezesa GUS. ; Wskaźnik CPI określony będzie na poziomie od 15% do 30%, a wybrane, 
pozostałe wskaźniki i zostaną określone na poziomie od 1% do 20% każdy. Suma 
wszystkich wskaźników powinna wynosić 50%. Kwoty płatne Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy podlegać będą S waloryzacji o współczynnik zmiany cen (Wpn) 
wyliczony według wzoru: 
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 „Wpn” jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej 

kontraktowej wartości pracy wykonanej w okresie „n"; przy czym okresem tym jest 
miesiąc, jeśli nie jest inaczej podane w Kontrakcie. 

 „a” jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (50%) niepodlegającym korekcie; 

 „b" „c", „d”, ,e", „f, „g”, „h”, są współczynnikami stałymi określonymi w tabeli Koszyk 
Waloryzacyjny, niepodlegającym! korekcie, z zastrzeżeniem sytuacji gdy 
Zamawiający stanie się dostawcą któregokolwiek z elementów robót ujętych w tabeli 
Koszyk Waloryzacyjny, wówczas waga tego elementu zostanie przyjęta Jako „0" we 
wzorze na Wpn; W takim przypadku waga CPI zostanie powiększona o wartość wagi, 
która została przyjęta jako „0“ tak aby suma wartości wszystkich wag z Koszyka 
Waloryzacyjnego wynosiła 0,5 (50%);  

 symbole wskaźnika z indexem dolnym „n" są narastającymi wskaźnikami kosztu 
bieżącego okresu (cenami porównawczymi dla okresu „n"), publikowanymi przez 
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie 
rozliczeniowym; 

 symbole wskaźnika z lndexem dolnym „o" są narastającymi wskaźnikami kosztu 
odniesienia (cenami odniesienia) na datę zawarcia umowy o podwykonawstwo, 
publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w 
danym okresie rozliczeniowym. 

11. Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą waloryzowane 
miesięcznie a maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy nie przekroczy 5% wartości zawartej umowy o podwykonawstwo.  

§ 35b. 
Klauzula Waloryzacyjna (dla wynagrodzenia za usługi pielęgnacji nasadzonej zieleni  

i materiału roślinnego) 
 
1. Zmiana wynagrodzenia przysługuje w przypadku, gdy z komunikatów Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego (dalej jako „Prezes GUS”) ogłaszanych po zawarciu Umowy  
i dotyczących trzech następujących po sobie kwartałów wynika, że suma ogłaszanych 
wartości zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi więcej niż 5,0%.  

2. Z żądaniem zmiany wynagrodzenia Wykonawca może wystąpić co 6 miesięcy. Wniosek  
o zmianę może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za prace pozostałe do zrealizowania  
po dniu złożenia wniosku. 

3. Ustalone wynagrodzenie będzie waloryzowane o wartość wskaźnika cen towarów  
i usług, publikowanego w komunikacie Prezesa GUS, zgodnie ze wzorem opisanym w 
ust. 4 poniżej.  

4. Wartość zmiany wynagrodzenia - Wartość zmiany (WZ) określa się na podstawie wzoru:  
WZ = W x  F%, przy czym: 
W - wynagrodzenie netto za realizację przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania 

obowiązku pielęgnacji nasadzonej zieleni i materiału roślinnego o którym mowa w § 
25. 

𝑊𝑃𝑛 = 𝑎 + 𝑏
𝐶𝑃𝐼𝑛
𝐶𝑃𝐼𝑜

+ 𝑋 + 𝑌 +⋯+ 𝑍 

Gdzie: 

X,Y,…,Z uzależnione są od wybranych elementów z Koszyka Waloryzacyjnego, 

składających się z: 𝑐
𝑅𝑛

𝑅𝑜
+ 𝑑

𝐶𝑛

𝐶𝑜
+ 𝑒

𝑆𝑛

𝑆𝑜
+ 𝑓

𝐷𝑛

𝐷𝑜
+ 𝑔

𝑇𝑆𝑛

𝑇𝑆𝑜
+ ℎ

𝐶ℎ𝑛

𝐶ℎ𝑜
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F - średnia arytmetyczna trzech następujących po sobie wartości zmian cen towarów i 
usług konsumpcyjnych wynikających z komunikatów Prezesa GUS, o których mowa 
w ust. 1. 

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 zobowiązany jest 
do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę,  
w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  
a) przedmiotem umowy są usługi, 
b) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

6. Maksymalna zmiana wartości wynagrodzenia Wykonawcy tj. suma wszystkich 
wprowadzanych zmian na podstawie ww. postanowień nie może przekroczyć łącznie 
wartości stanowiącej 5% wartości wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy  
w zakresie wykonywania obowiązku pielęgnacji nasadzonej zieleni i materiału roślinnego  
o którym mowa w § 25. 

§ 36. 
Siła wyższa 

1.    Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony za 
jakiekolwiek zdarzenia spowodowane działaniem siły wyższej w szczególności pożaru, 
powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych,  
a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu.  

2.    W przypadku, gdy strona odwołuje się do zaistnienia siły wyższej, zawiadamia o tym 
natychmiast pocztą elektroniczną (e-mail) drugą stronę, przy czym nie później niż  
w terminie 7 dni. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie 
zobowiązań wynikających z Umowy i środki przedsięwzięte aby te konsekwencje 
złagodzić. 

3.   Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest 
zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających  
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana  
do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu Umowy, a których 
nie wstrzymuje działanie siły wyższej. 

4.    Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej,  
na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej  
ww. obowiązki nie są wykonywane a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres 
działania siły wyższej. 

5.    W przypadku, gdy działanie siły wyższej utrzymuje się dłużej niż 3 miesiące od czasu 
stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze Stron może odstąpić od Umowy  
w całości lub w części objętej działaniem siły wyższej, w terminie 80 dni od upływu  
3-miesięcznego okresu działania siły wyższej, na którą Strona się powołuje. Wykonanie 
prawa odstąpienia może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.  
W zakresie odstąpienia od Umowy § 31 ust. 5-8 Umowy stosuje się odpowiednio. 

       
§ 37. 

Inne postanowienia Umowy 
 

1. Niniejsza Umowa sporządzona i podpisana została w trzech jednobrzmiących 
egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego. 

2. Wymiana informacji między Stronami odbywać się będzie w języku polskim. 
3. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwiązanie w drodze porozumienia 

Stron  oraz dostarczenie powiadomienia o rozwiązaniu Umowy, muszą mieć formę pisemną  
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z wyłączeniem powiadamiania w formie faxu i przesłania oświadczenia pocztą elektroniczną, 
pod rygorem nieważności.  

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 38. 
Dokumenty stanowiące integralną część Umowy 

 
1. Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną 

część. 
2. Załączniki, o których mowa w ust. 1, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się.  
 
Spis załączników: 
 
Załącznik nr 1 – SWZ 
Załącznik nr 2 – Dokumentacja Projektowa  
Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy 
Załącznik nr 4 – Harmonogram Rzeczowo - Finansowy 
Załącznik nr 5 – Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 
Załącznik nr 6 – Polisa/y ubezpieczeniowe Wykonawcy 
Załącznik nr 7 –   Warunki Pielęgnacji Materiału Roślinnego 
 
 Zamawiający :                                                                          Wykonawca: 
 
………………………………….. …………………………………………….. 
 
 


