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Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,
Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Projekt wspoétfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa todzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 4)

Akt Umowy - ,,wzér”

Umowa zawartaw dniu .................ooeenee. roku w todzi, zwana dalej ,Umowg”,
pomiedzy:
Miastem Ltoédz - Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi przy

ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez

2 -
zwanym dalej ,Wykonawcg”

tacznie zwanymi w dalszej czesci Umowy ,Stronami”

Preambuta

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Przebudowa ulic Podrzecznej i Wolborskiej na
odcinku od ul. Nowomiejskiej (bez skrzyzowania) do ul. Franciszkanskiej (bez
skrzyzowania)” realizowanego w ramach Projektu pn.: Rewitalizacja Obszarowa Centrum
todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnig, Podrzeczng, Stary
Rynek, Wolborskg, Franciszkanska, Poihocng, Wschodnig, Rewolucji 1905 r., Prochnika
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” (WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17) — umowa
o dofinansowanie Projektu Nr: WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lodzkiego na lata 2014-2020 z dnia 29 sierpnia 2017
roku i ztozeniem w tym postepowaniu przez Wykonawce najkorzystniejszej oferty
w rozumieniu Prawa zamoéwien publicznych (ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019r. Prawo
zamowien publicznych Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24 dalej zwana takze Prawem
Zamowien Publicznych lub ustawg PZP), Strony zawierajg Umowe
0 nastepujgcej tresci:

Wykonawca deklaruje, ze od daty ztozenia oferty do daty podpisania niniejszej Umowy nie
nastgpity zmiany w jego reprezentacji, ktére wplynetyby na waznos¢ uzgodnien w niej
zawartych. Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o tresci zawarte w Specyfikaciji
Warunkow Zaméwienia (SWZ2).
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- ). : Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,

I. POSTANOWIENIA OGOLNE
§1.

Definicje
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastepujgce znaczenie:

,Dni robocze” — dni od poniedziatku do pigtku z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
(Dz.U.2020.1920 t.j. z dnia 2020.11.02).

»Dobra Praktyka Budowlana” — cato$¢ wymogow prawnych i zawodowych odnoszgcych
sie do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania Inwestycji zgodnie z postanowieniami
Prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi, Warunkami Technicznymi i Polskimi
Normami przenoszgcymi normy europejskie oraz Polskimi Normami.

»Dokumentacja Powykonawcza” - dokumentacja dotyczgca Inwestycji zawierajgca
rysunki i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji
prac obejmujgca w szczegdlnosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy
techniczne, inwentaryzacje geodezyjng, protokoty, wyniki pomiaréw i sprawdzen, atesty,
certyfikaty, instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne, liste adresowg podwykonawcow
i dostawcow, plany ewakuacji, Protokdt Odbioru Kohcowego Robét oraz inne dokumenty
wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrg Praktykg Budowlana.

»Dokumentacja Projektowa” — obejmuje Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy wraz
z opracowaniami branzowymi oraz wszelkg dokumentacje niezbedna do wykonania
przedmiotu Umowy.

»Dokumentacja Zamawiajgcego” - wszelka dokumentacja, bedgca w posiadaniu
Zamawiajgcego przekazana Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy.

»,Dyrektor Projektu” — osoba wyznaczona przez Wykonawce do petnienia funkcji
koordynatora realizacji przedmiotu Umowy.

»Formularz cenowy” - czes¢ formularza oferty Wykonawcy okreslajgca wartosc
poszczegdlnych Ustug, Dostaw i Robdt, bedacy podstawg okreslenia Wynagrodzenia,
stanowigcy Zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy.

,Harmonogram Rzeczowo - Finansowy” — szczegoOtowy plan terminowy, rzeczowy
i finansowy realizacji Inwestycji, uwzgledniajgcy finansowanie w podziale na roboty
budowlane, dostawy w odniesieniu do zaawansowania wykonywanych czynnosci oraz
ustugi.
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»inni Wykonawcy” — podmioty, przy pomocy ktérych Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjetych Umowg z Wykonawca.

»inspektor Nadzoru ds. BHP” - osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu
wykonywania czynnosci opisanych w § 10 niniejszej Umowy.

»Iinzynier Kontraktu”/,,Inzynier” — osoba petnigca obowigzki inspektora nadzoru
Zamawiajgcego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajgca
w zwigzku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Zamawiajgcego.

»Inwestycja/Przedsiewziecie/Projekt” — Przedsiewziecie obejmujace: realizacje Inwestycji
prowadzonej dla zamdwienia publicznego pn.: ,Przebudowa ulic Podrzecznej
i Wolborskiej na odcinku od ul. Nowomiejskiej (bez skrzyzowania) do ul.
Franciszkanskiej (bez skrzyzowania)” w ramach projektu Rewitalizacja Obszarowa
Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnig, Podrzeczna,
Stary Rynek, Wolborskg, Franciszkanska, Pothocng, Wschodnig, Rewolucji 1905r.,
Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” (WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17)
— umowa o dofinansowanie Projektu Nr: WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa todzkiego na lata 2014-2020 z dnia
29 sierpnia 2017 roku oraz realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem budowlanym,
pozwoleniami administracyjnymi z uwzglednieniem ustaleh zawartych w dokumentacji oraz
dostawe wyposazenia, rzeczy, urzadzenh i sprzetu, obejmujacg ich montaz, instalacje i petne
uruchomienie a takze ustuge pielegnacji nasadzonego przez Wykonawce materiatu
roslinnego.

»Kierownik Budowy” — przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktérego podstawowe
obowigzki okreslajg Przepisy Prawa Budowlanego.

»Materiaty” — materiaty niezbedne do nalezytego wykonania Inwestycji, spetniajgce warunki
okreslone w niniejszej Umowie.

,»Odbior Koncowy Inwestycji” — czynnos¢, mocg ktorej Strony potwierdzajg wykonanie
catoéci Inwestycji bez istotnych wad oraz uzyskanie wszelkich niezbednych ostatecznych
pozwolen i zezwolen, w szczegolnosci pozwolen na uzytkowanie oraz usuniecie wad
i usterek stwierdzonych podczas Odbioru Koncowego Robét, z tym zastrzezeniem ze
powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie
ujawnig siew pozniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

,Odbidér Koncowy Robét” — czynnos$é¢, mocg ktérej Strony potwierdzajg wykonanie catosci
Robét zwigzanych z realizacjg Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolen
i zezwolen, w szczegolnosci pozwolen na uzytkowanie , z tym zastrzezeniem ze powyzsze
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie ujawnig sie
w poOzniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
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,»Odbiér Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji” — czynno$¢, mocg ktorej potwierdza
sie usuniecie wszelkich usterek i wad objetych Rekojmig/Gwarancjg oraz uptyw Okresu
Rekojmi/Gwarancji.

»Plac Budowy” — teren, na ktéorym prowadzone sg Roboty zwigzane z realizacjg Inwestycji,
wraz z terenem zajmowanym na potrzeby zaplecza budowy.

,Podwykonawcy” — podmioty, z pomocg ktérych Wykonawca uprawniony jest do realizacji
Inwestycji i za ktérych dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialno$¢ jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

»Polskie Normy” — polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia
12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 z p6zn. zm.) wraz z
poprawkami.

.Pozwolenie na Budowe” — ostateczna/e decyzja/e administracyjna/e wydana na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z pézn. zm.) zezwalajgca/e na rozpoczecie i realizacje Robdt zwigzanych z realizacjg
Inwestycji.

»Projekt Budowlany” - dokumentacja projektowa przedstawiajgca przewidywane
rozwigzania projektowe planowanej inwestycji, stanowigca podstawe uzyskania opinii,
uzgodnieh, zgdd i pozwolen, w tym Pozwolenia na Budowe, sporzadzona zgodnie
z wiasciwymi przepisami.

»Projekt Wykonawczy" —opracowana przez uprawnionych projektantéw oraz wszelka inna
dokumentacja zawierajgca szczegodtowe rysunki, szkice i dane niezbedne i wystarczajgce do
wykonania robot budowlanych i zainstalowania urzgdzen, sporzadzona zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1129 z pdzn. zm.).

»Protokét Odmowy Odbioru Koncowego Robét” — podpisany przez Strony dokument,
wskazujacy, iz przedmiot Umowy nie spetnia kryteriéw gotowosci do Odbioru Koncowego
Robét, obejmujacy liste Wad majacych charakter istotny (tji. wad tego rodzaju, ze
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem chocby w
czesci) stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Koncowego Robét, ktdrych
wystepowanie uniemozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego.

»Protokét Usterek i Wad” — podpisany przez Strony dokument, zawierajgcy liste wad
i usterek nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Kohcowego
Robdt, ktérych wystepowanie umozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Robot.
Protokét Usterek i Wad jest zatacznikiem do Protokotu Odbioru Kohcowego Robot.
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»Protokoét Usunigcia Usterek i Wad” - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajgcy
usuniecie wszelkich wad i usterek nieistotnych stwierdzonych podczas Odbioru Koncowego
Robot w Protokole Usterek i Wad. Protokot Usuniecia Usterek i Wad jest zatgcznikiem do
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyc;ji.

»Protokot Odbioru Koncowego Robét” — podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Koricowego Robét.

»Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji”— podpisany przez Strony dokument
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Koncowego Inwestyciji.

»Protokét Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi/Gwarancji” — podpisany przez Strony
dokument, potwierdzajgcy usuniecie wszelkich usterek i Wad objetych Rekojmig/
Gwarancja, ktére ujawnity sie w okresie Rekojmi/Gwarancii.

»Protokét Przegladu Po Uplywie Rekojmi/Gwarancji” — podpisany przez Strony
dokument stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu Rekojmi/ Gwaranciji.

»Protokét czesciowy" — podpisany przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu dokument potwierdzajgcy zakres i wartos¢ wykonanej
dokumentacji, robét, dostaw lub ustug oraz ich zgodno$¢ z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym.

»Przepisy Prawa Budowlanego” — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz przepisy wykonawcze znajdujgce zastosowanie
w zakresie realizowanej Inwestyciji.

»Rada Techniczna” — zespot powotany do zarzadzania Inwestycja, ktérg tworzg cztonkowie
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inzynier Kontraktu z prawem gtosu, eksperci bez prawa
gtosu oraz zainteresowane podmioty.

»Roboty Budowlane”, ,,Roboty” — wszelkie roboty budowlane, roboty instalacyjne oraz
inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez Wykonawce
w celu realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z Dostawa,
Ustugami.

»rermin Zakonczenia Realizacji Inwestycji” — data podpisania przez strony Protokotu
Odbioru Koncowego Inwestycji.

»sUmowa” — niniejsza umowa na realizacje Inwestyciji.

,Urzadzenia”, ,,Sprzet”, — to wszelkie wyposazenie, urzgdzenia, sprzet, elementy matej
architektury, meble miejskie, systemy, maszyny, dobra, materialy i rzeczy niezbedne lub
wymagane do wiasciwego wykonania Robét/Dostaw/Ustug oraz ich zabezpieczenia
i utrzymania w stanie niepogorszonym niezbedne do prawidtowej realizacji Inwestycji.
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»Ustuga” — wszystkie pozostate czynnosci i dziatania, inne niz ,Roboty” i ,Dostawy”, jakie

Wykonawca powinien wykonac w celu realizacji Inwestycji zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy. W szczegdlnosci w tym zakresie na Wykonawcy
spoczywa montaz wyposazenia i rzeczy nieobjety Dostawg Ilub Robotami oraz

przeprowadzenie niezbednych szkolen zgodnie z opisem wskazanym w SWZ, a takze
pielegnacja materiatu roslinnego, ktéry Wykonawca ma obowigzek nasadzic.

,Wada” —. wadg jest kazda niekorzystna i niezamierzona wilasciwosé przedmiotu
zamdwienia, utrudniajgca zgodne z przeznaczeniem Kkorzystanie z niego badz jego
konserwacje lub obnizajgca jego estetyke albo komfort uzytkownikow. Wadg jest nie tylko
wiasciwosc, lecz takze stwierdzony brak wtasciwosci przedmiotu zamowienia. W odniesieniu
do instalacji i urzgdzeh wadg jest takze niemoznos$é uzyskania wymaganych parametréw
(losci badz jakosci) produktu, zawodnos¢ dziatania, nadmierna energo-materiato- czy
pracochtonnos$é, nadmierna ilos¢ lub szkodliwos¢ odpaddéw, szkodliwy wptyw na srodowisko.
Brak lub wadliwos¢ dokumentacji, ktérg na mocy umowy wykonawca winien przekazac
zamawiajgcemu, a w tej liczbie rysunkéw powykonawczych, instrukcji konserwaciji i obstugi,
a takze nieprzekazanie oprogramowania bagdz kodow sterujgcych potrzebnych do
samodzielnego uzytkowania zainstalowanych urzgdzen bez odpfatnego udziatu dostawcy
stanowi samoistng wade niezaleznie od tego, czy przedmiot, do ktérego odnosi sie ten brak,
jest materialnie wykonany poprawnie czy nie.

»Wynagrodzenie” — wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

»Wyréb Budowlany" — kazdy wyrob lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych Iub ich czesciach, ktorego
wiasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych.

»Zgtoszenie robét budowlanych” — zgtoszenie/a, o ktérym/ych mowa w art. 30 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) zezwalajgce na
rozpoczecie i realizacje Robét zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

§ 2.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce catoéci Inwestycji za
kwote Wynagrodzenia okres$long w § 25 ust. 1 Umowy zgodnie z opisem przedmiotu
zamoéwienia.

2. Zakres rzeczowy robot budowlanych obejmuje m. in. :

a) przebudowe uktadu drogowego wraz z wyniesionymi skrzyzowaniami
b) przebudowe chodnikdéw i miejsc postojowych

c) budowe i przebudowe oswietlenia

d) przebudowe kanalizacji teletechnicznej, kanat technologiczny

e) budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej i odwodnienia
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f) przebudowe istniejgcego wodociggu

g) budowe przytgczy wody i instalacji na potrzeby nawadniania zieleni

h) przebudowe istniejgcej sieci uzbrojenia terenu w zakresie kolidujgcym
z projektowanymi robotami inwestycyjnymi

i) wykonanie nasadzeh zieleni niskiej oraz ich pielegnacja w okresie 36 miesiecy od
zakonhczenia robot

j) montaz mebli miejskich i elementéw matej architektury

k) wykonanie tymczasowej i statej organizacji ruchu

3. Poza rzeczowym zakresem robét budowlanych, opisanych w ustepie poprzednim,
umownym obowigzkiem Wykonawcy objeta zostaje ustuga pielegnacji materiatu
roslinnego nasadzonego zgodnie z dyspozycja lit. i) ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. W szczegolnosci do obowigzkéw Wykonawcy nalezato bedzie:

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej

b) dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy, Sprzetu i Urzagdzen wraz
z ich montazem, zainstalowaniem i uruchomieniem,

€c) montaz wyposazenia i rzeczy,

d) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnien oraz opinii
wymaganych przez prawo niezbednych do petnego wykonania Umowy i poniesienie
kosztow ich uzyskania,

e) przedstawienie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentow i informacji niezbednych do
rozliczenia inwestycji zgodnie z klasyfikacjg $rodkéw trwatych — z jednoczesnym
sklasyfikowaniem tych srodkéw w formie odrebnego zestawienia,

f) zapewnienie Zamawiajgcemu wglgdu do dokumentow, w tym wgladu do dokumentéw
finansowych Wykonawcy zwigzanych z realizowang Inwestycjg, w przypadku, gdy
realizacja Inwestycji bedzie wspoffinansowana przez Unie Europejska,

g) przekazanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu do uzytkowania,

h) realizowanie profesjonalnej pielegnacji materiatu roslinnego tj. zieleni niskiej i
wysokiej nasadzonej przez Wykonawce, w wyniku realizacji przedmiotu umowy,
przez okres réwny udzielonemu w tym zakresie okresowi gwarancji dla zatozonej w
ten sposob zieleni i dokonanych nasadzen, w zakresie szczeg6towo opisanym w
zatgczniku nr 7 do Umowy — Warunki Pielegnacji Materiatu Roslinnego.

5.Teren Inwestycji potozony jest na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego oraz
krajobrazu kulturowego — Dzielnicy Stare Miasto, wytyczonej w 1815 r. ujetej w Gminnej
Ewidencji Zabytkow Miasta todzi.
6.W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia na
siebie obowigzkow wytworcy odpadow i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j. z dnia 2020.05.04),
a w szczegolnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do
uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiajgcego.
7. Szczegotowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg
oproécz niniejszej Umowy wszelkie zatgczniki stanowigce jej integralng czesc¢, w tym
w szczegolnosci:
a) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcy i z wprowadzonymi
zmianami (Zatacznik nr 1),
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b) Dokumentacja Projektowa (Zatacznik nr 2),

c) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (Zatacznik nr 3),

d) Warunki Pielegnacji Materiatu Roslinnego (Zatgcznik nr 7).
8. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz
dokumentach wymienionych w ust. 7, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie
z celem niniejszej Umowy w sposéb zapewniajgcy prawidtowg realizacje Inwestyciji.
W zwigzku z dofinansowaniem Inwestycji ze $rodkéw UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa todzkiego na lata 2014-2020, dziatania nr VI.3,
poddziatania nr VI.3.3 - Rewitalizacja i rozwdj potencjatu spoteczno-gospodarczego —
miasto £odz, Wykonawca zobowigzany jest oznacza¢ dokumenty dotyczgce realizacji
Umowy zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programowymi obowigzujgcymi w ramach
Perspektywy finansowej 2014-2020.
9. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
dostepnosc¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami z uwzglednieniem minimalnych wymagan,
w tym zakresie okreslonych przez Zamawiajgcego w OPZ w tym Dokumentacji Projektowe;.
Zapewnienie dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami z uwzglednieniem
minimalnych wymagan, w tym zakresie okreslonych przez Zamawiajgcego w OPZ w tym
Dokumentacji Projektowej stanowi istotny warunek uznania przez Zamawiajgcego
przedmiotu umowy za nalezycie wykonany oraz warunkuje Odbiér Robdét przez
Zamawiajgcego. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze brak osiggniecia
przez Wykonawce rezultatu w postaci zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegolnymi
potrzebami z uwzglednieniem minimalnych wymagan, w tym zakresie okreslonych przez
Zamawiajgcego w OPZ w tym Dokumentacji Projektowej traktowany bedzie jako wada
istotna przedmiotu umowy.

§ 3.

Terminy, Harmonogram Rzeczowo — Finansowy i Rady Techniczne

1. a)Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji Strony ustalajg na 12 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy, tj. dodnia .........ccoeiviiiiiiiiiiniiiiees
b)W okresie trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawce dla zatozonej zieleni
i dokonanych nasadzeh materiatu roslinnego, ktory liczony bedzie od dnia nastepnego po
dniu, w ktérym podpisany zostat Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji, Wykonawca
realizowat bedzie na rzecz Zamawiajgcego ustuge pielegnacji przedmiotowej zieleni
i materiatu roslinnego zgodnie z zakresem obowigzkéw wynikajgcych z Zatacznika nr 7
Warunki Pielegnacji Materialu Roslinnego. Termin dla realizacji przedmiotowego
obowigzku w oczywisty sposob nie jest objety Terminem Zakonczenia Realizacji Inwestyciji.
2. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong Ofertg oraz z dotozeniem starannosci
doswiadczonego profesjonalisty, ze zaréwno wskazany termin jest obiektywny
i prawidtowo okredlony i jest wystarczajgcy dla wykonania i zakonczenia wszystkich
Robot, Ustug i Dostaw stanowigcych przedmiot Umowy.
3. Niezaleznie od Terminu Zakonhczenia Realizacji Inwestycji Strony uzgadniaja, ze
szczegoOtowe terminy realizacji konkretnych czynno$ci nastgpi zgodnie z Harmonogramem
Rzeczowo — Finansowym (Zatacznik nr 4).
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Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przedtozy¢
Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu
objetego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi
okresla¢ szczegotowe terminy realizacji i uzgodnien poszczegodlnych czynnosci w ujeciu
tygodniowym w dla robét budowalanych, dostaw i ustug oraz okresla¢ wartosc
Wynagrodzenia dla kazdej pozycji harmonogramu, jak rowniez wskazywac terminy Rad
Technicznych, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi by¢ zgodny z wymaganiami,
jakie w tym zakresie przewiduje SWZ oraz oferta Wykonawcy. Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy musi réwniez zawiera¢ podziat na Roboty Budowlane, Dostawy, montaz oraz
okresla¢ wartos¢ wynagrodzenia Wyknawcy dla roboét budowlanych, dostaw i montazu.
Zamawiajgcy przekaze wzér Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego uwzgledniajgcy
rowniez podziat ze wzgledu na kwalifikowalnosc wydatkow.
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania przez
Wykonawce harmonogramu uzasadnione zastrzezenia i uwagi, co do przedstawionego
projektu harmonogramu oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego
zmian.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledniaé zastrzezenia i uwagi, o ktdérych mowa
w ust. 5, i przedtozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia zastrzezen i uwag przez
Zamawiajgcego w celu jego =zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Ostatecznie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi
podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamowienia
oraz stanowi¢ bedzie Zatgcznik nr 4 do Umowy.
Zamawiajgcy w kazdym czasie ma prawo wnioskowa¢ o aktualizacje przedstawionych
w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym termindéw realizacji poszczegoinych Robét,
jesli przemawia za tym jego wazny interes lub interes publiczny i nie sprzeciwiajg sie
temu wzgledy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co
powinno by¢ uzasadnione). Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania
w nim zmian w trybie okreslonym w ust. 5 i 6. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy,
o ktérym mowa w ust. 1.
W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie sie niespéjny
z faktycznym postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy Strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia skorygowanego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania
i wprowadzania w nim zmian w trybie okreslonym w ust. 5i 6.
Zmiana Harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 8 nie stanowi zmiany Umowy i nie
wymaga sporzadzania aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu realizacji Umowy, o ktorym mowa w ust. 1.
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy powinien by¢é skoordynowany z robotami
planowanymi w ramach realizacji zamdwienia publicznego pod nazwg: Rewitalizacja
Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami:
Zachodnig, Podrzeczng, Stary Rynek, Wolborskg, Franciszkanskg, Pdtnocng,
Wschodnig, Rewolucji 1905 r., Prochnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
(WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17).
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Wykonawca zobowigzany jest systematycznie informowa¢ Zamawiajgcego o postepie
prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy w sposéb okreslony w § 26
ust. 2 Umowy.

W celu prawidtowego wspétdziatania Stron przy realizacji przedmiotu Umowy postep
prac budowalnych na etapie wykonania robot budowalnych bedzie podlega¢ ocenie
przez Rade Techniczng przy Zamawiajgcym.

Pierwsza Rada Techniczna powinna sie odby¢ w ciggu 7 dni od podpisania umowy.
Whniosek Wykonawcy do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady Technicznej
winien by¢ ztozony z 2-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu
i tematyki oraz porzadku obrad.

Na pierwszej Radzie Technicznej powinni obowigzkowo by¢ obecny Dyrektor Projektu.
W trakcie realizacji Robét Rady Techniczne bedg sie odbywaé co najmniej raz na dwa
tygodnie. Materiaty wraz z agendg musza zostac przekazane w formie elektronicznej do
Zamawiajgcego na 2 dni robocze przed Radg Techniczna.

Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej jest bezptatny i Zamawiajacy nie zwraca
kosztow dojazdu w tym zakresie. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady
Technicznej zapewnia Wykonawca.

Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiajgcego, ktory jest
odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie konstruktywnych ustalen. Protokét
Z przebiegu posiedzenia sporzgdza Wykonawca i przedktada go do zaakceptowania
przewodniczgcemu Rady. Posiedzenie Rady konczy zaakceptowanie protokotu przez
przewodniczacego Rady.

Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiajgcego sg wigzace.

Il. ROBOTY BUDOWLANE
§ 4.

Roboty budowlane — zasady ogdlne

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie Roboty zgodnie z Dokumentacjg

Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych,

warunkami okreslonymi w Pozwoleniu na Budowe oraz innych niezbednych decyzjach

administracyjnych, dokumentach, przestrzegajgc zasad witasciwej sztuki i praktyki

budowlanej oraz zaleceh Zamawiajgcego a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca opracuje:

a. Plan zagospodarowania i organizacji Placu Budowy, ktéry sktadac¢ sie bedzie z czesci
opisowej i graficznej,

b. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

c. Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, o ktérym mowa w § 3,

d. Program zapewnienia jakosci

Szczegotowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okreslac wysokos¢

Wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczegolnych zakreséw robot budowlanych

w uktadzie miesiecznym.

Realizacja Robdét powinna uwzgledniaé realizacje robét w ramach Rewitalizacji

Obszarowej Centrum todzi — Projekt 4 — Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi —

obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnig, Podrzeczna, Stary

Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Potnocng, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika

wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.

Realizacja Robot powinna uwzglednia¢ koniecznoS¢ wczesniejszego, w stosunku do

nich, wykonania przez innego wykonawce, na terenie obejmujgcym Inwestycje robat,
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ktorych przedmiotem bedzie przebudowa sieci wodociggowej wraz z przylgczami.
Konsekwencjg opisanej w zdaniu poprzednim okolicznosci jest powstanie po stronie
Wykonawcy obowigzku:

a)udostepnienia Placu Budowy dla wykonawcy przebudowy sieci wodociggowej z
przytagczami, na czas trwania tych prac i w zakresie w jakim bedzie to niezbedne dla
skutecznego wykonania tej przebudowy,

b)ustalenia kolejnosci i czasu wykonywania Robdét w Harmonogramie Rzeczowo —
Finansowym w taki sposéb aby zapewniona byta ich koordynacja z robotami
dotyczgcymi przebudowy sieci wodociggowej z przytaczami na terenie Inwestyciji,
c)uwzglednienia faktu koniecznosci udostepnienia Placu Budowy w zakresie koniecznym
dla realizacji przez innego wykonawce przebudowy sieci wodociggowej z przytagczami
dla okreslenia czasu w jakim Roboty bedg mogty by¢ wykonywane, a nadto okolicznosci,
ze wykonawca realizujgcy przebudowe sieci wodociggowej z przylgczami, najpozniej
zakonczy swoje obowigzki do 31 grudnia 2022 r.

§ 5.

Uwagi ogélne do organizacji prac Wykonawcy

Przed przystgpieniem do wykonywania Robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu instrukcje bezpiecznego wykonania — Program
zapewnienia jakosci okreslajgcego dla kazdej z Robdt:
1) rodzaj i technologie Robdt,
2) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robot,
3) system metod dokonywania pomiardow, sprawdzen, badan kontrolnych (sposéb
i procedure) i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,
4) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakonczeniu Robot
do czasu odbioru przedmiotu Umowy do uzytkowania,
5) sposbb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,
6) wnioski i ustalenia pokontrolne.
Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do
przedstawionych dokumentow, lub wystgpi¢ o dokonanie uzupetnien. Kompletny Program
zapewnienia jakosci winien byC przedstawiony w terminie minimum 7 dni przed
planowanym rozpoczeciem prac.
Akceptacja Programu zapewnienia jakosci jest warunkiem koniecznym dla przystgpienia
do realizacji wymienionych w nim Robét. Pisemne formy dokonania biezgcych oraz
konncowych kontroli, inwentaryzacji i sprawdzen parametrow technicznych wykonywanych
prac bedg stanowi¢ dokumentacje ich wykonana i stanowi¢ podstawe do dokonania
odbiorow poszczegolnych elementow prac przez nadzoér inwestorski. Dokumenty te
bedagc elementem Dokumentacji Powykonawczej winny by¢é ewidencjonowane
i przechowywane u Kierownika Budowy oraz w biurze nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany podja¢é wszelkie niezbedne dziatania w celu
zabezpieczenia i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewododw, rur, kanalizacji, kabli,
itp. zarébwno nad, jak i pod ziemig w trakcie Robot, tak aby spetni¢ wymagania przepisow,
lokalnych witadz i Zamawiajgcego, a takze usungé¢ wszelkie szkody i pokry¢ koszty ich
usuniecia lub optaty zwigzane z odnosnymi instalacjami. Wykonawca oswiadcza, ze
przed podpisaniem Umowy w zakresie terenu zinwentaryzowanego w ramach
przekazanej Dokumentacji Projektowej zapoznat sie z terenem realizacji robdt,
infrastrukturg terenu budowy i jej specyfikacjg oraz dostepng dokumentacjg urzadzen
podziemnych i ich lokalizacjg w zinwentaryzowanym zakresie oraz ze otrzymat od
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Zamawiajgcego wszelkie niezbedne dane, moggce mie¢ wplyw na ryzyka i okolicznosci
realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczgce terenu
budowy w zakresie w jakim mogty by¢ zgtoszone przed datg zawarcia Umowy na
podstawie przekazanej Dokumentacji Projektowej zgtoszone po terminie zawarcia
Umowy nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od
Zamawiajgcego oraz do zgdania przez Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia
robot.

W przypadku ingerencji w istniejgcg infrastrukture, Wykonawca przeniesie niezbedne
instalacje, tak, aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie istniejgcych obiektéw. Wszelkie
prace i dziatania moggce wptyng¢ na stan istniejgcego uktadu drogowego, budynkéw,
instalacji, przewoddéw, kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, gazociggow,
wodociggow, itp. zarowno na Placu Budowy, jak i w sgsiedztwie muszg by¢ prowadzone
po wczesniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi wiladzami, wilascicielami sieci
i wtascicielami sgsiadujgcych posesiji i Inzynierem Kontraktu. Powiadomienie podmiotéw,
o ktérych mowa w niniejszym ustepie, powinno nastgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego
i zawiera¢ wskazanie terminu rozpoczecia danych Robat.

Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia
muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej,
i posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia
i certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce wszystkie wymagane witasciwosci, parametry
techniczne i uzytkowe. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane
przez Inzyniera, jezeli zostaty dostarczone na Plac Budowy, zostang wywiezione z terenu
prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy Robét. Kategorycznie,
z zastrzezeniem nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiatow.
W przypadku stwierdzenia zajscia takiego przypadku, Wykonawca na swoj koszt
i wtasnym staraniem doprowadzi do wymiany materiatdw na zgodne z wymaganiami.
Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzadzenia i elementy wyposazenia muszg
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej, i posiadaé
aktualne aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia i certyfikaty
zgodnos$ci potwierdzajgce wszystkie wymagane witasciwosci, parametry techniczne
i uzytkowe. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane przez
Zamawiajgcego /Inzyniera, jezeli zostaty dostarczone na Plac Budowy, zostang
wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy Robét.
Kategorycznie, z zastrzezeniem nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie
takich materiatdéw. W przypadku stwierdzenia zajscia takiego przypadku, Wykonawca na
swoj koszt i wtasnym staraniem doprowadzi do wymiany materiatbw na zgodne
Z wymaganiami.

Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materialy i urzadzenia/sprzet/
oraz wczesniej wykonane elementy przedmiotu Umowy i zabezpiecza je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu oddania do uzytkowania.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatdw zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcego/Inzynierowi  Kontraktu ~ kompletu  obowigzujgcych  dokumentow
potwierdzajgcych wymagane dokumentacjg parametry techniczne, jakos¢ i dopuszczenie
do stosowana w budownictwie materiatow i urzgdzen w celu ich akceptacji na podstawie
karty materiatowej. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiatéw i urzagdzen nie
spetniajgcych  powyzszych  warunkéw  Wykonawca  jest zobowigzany do
natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usuniecia ich z Placu Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i usterek w terminach i na warunkach
wskazanych w Umowie. W przypadku nieusuniecia wad i usterek w terminie
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad i usterek podmiotowi trzeciemu. Ponadto
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ w catodci Wykonawce rzeczywistymi kosztami
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poniesionymi z tytutu usuniecia wad i usterek. Zamawiajgcy moze przy tym zaspokoic¢ sie
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 27.

Zatwierdzenie Programu zapewnienia jakosci wraz z instrukcjg bezpiecznego
wykonywania Robét stanowi¢ bedzie warunek przystgpienia do Robot. Wykonawca jest
zobowigzany uaktualniaé¢ i uszczegétowiaé oraz dostosowa¢ do aktualnej sytuacji na
Placu Budowy w/w rozwigzania w miare potrzeby w trakcie wykonywania Robat.

Na wniosek Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia niezbednych probek materiatowych i wzorow, réwniez wtedy gdy materiat
jest zgodny z dokumentacjg wykonawcza.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbioréw wszystkich Robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbior Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie zgtaszany i dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje
Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu przy udziale przedstawiciela stuzb konserwatorskich.
Gotowos¢ danej czesci Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego/Inzyniera Kontraktu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu.

Wzor formularza zgtoszen Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu ustalony bedzie
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym/Inzynierem Kontraktu w zaleznosci od rodzaju Robét
i technologii prac. Dokument ten winien by¢ ewidencjonowany i archiwizowany przez
Wykonawce i nadzoér budowlany Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ Roboét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu na
podstawie protokotow odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
zatgczonych dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan inwentaryzacyjnych i
laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robét.

Wykonawca akceptuje, ze roboty na terenie Inwestycji bedg prowadzone w sposéb
nieprzerwany, przez 5 dni w tygodniu (poniedziatek-pigtek) w godzinach 6-20 w systemie
dwuzmianowym oraz w sobote od godziny 7 przez co najmniej 8 godzin w systemie
jednozmianowym, z zastrzezeniem postanowien decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, ktére nie pozwalajg na wykonywanie danych Robét oraz z
zastrzezeniem istnienia udostepnionego frontu robét.

Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ monitoring wizyjny Placu Budowy poczgwszy
od dnia przekazania Placu Budowy do dnia zakonczenia realizacji robét dla Inwestyciji.
Monitoring wizyjny sktada¢ sie bedzie z co najmniej trzech obrotowych kamer
spetniajgcych norme wodo- i pytoszczelnosci minimum IP67 (kamery muszg by¢ odporne
na czynniki zewnetrzne, takie jak opady atmosferyczne czy zapylenie). Nadto, kamery
muszg zapewnia¢ duze zasiegi widzenia w nocy (IR 100-300 m) oraz daleki zasieg
zblizenia optycznego. Kamery zostang umieszczone przez Wykonawce w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego. System monitoringu wizyjnego musi zapewniac
mozliwos¢ zdalnego dostepu dla Zamawiajgcego przez Internet. Zdalny dostep dla
Zamawiajgcego obejmowac bedzie podglad ze wszystkich kamer w czasie rzeczywistym
,na zywo” na dowolnym komputerze, telefonie, tablecie z dostepem do sieci Internet.
Nadto, zapis z kamer bedzie zapisywany na rejestratorze i przechowywany przez co
najmniej 48h oraz dostepny na zgdanie Zamawiajgcego.

§ 6.

Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze
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Niezwiocznie po podpisaniu Umowy Wykonawca zapozna sie z terenem budowy, jej
sgsiedztwem i Dokumentacjg Projektowg i Dokumentacjg Zamawiajgcego.

Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem
Robot.

Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzgledniajgcy miedzy innymi plan
logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjng, wjazdami i wyjazdami z budowy,
placami skladowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych jak réwniez
z rozmieszczeniem ustawienia dzwigéw wiezowych. Aktualizowanie powyzszego planu w
ramach potrzeb, jednakze minimum raz w miesigcu stanowi obowigzek Wykonawcy. Plan
organizacji Placu Budowy musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu przed przekazaniem Placu Budowy. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu dokona
powyzszych czynnosci w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji Placu
Budowy.

Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uzupetnien, dokonania korekt
oraz wigzgco wnosi¢ o dokonanie uzupetnien w przedstawionych planie organizacji Placu
Budowy, planie ochrony ppoz. w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Zamawiajgcy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego
Podwykonawcéw.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych na terenie budowy Zamawiajgcy wymaga
od Wykonawcy trwatego i skutecznego wygrodzenia ciggédw komunikacyjnych od ciggow
pieszych. Zakres takiego zabezpieczenia nalezy przewidzie¢ w planie organizacji Placu
Budowy i dokonywac jego aktualizacji zgodnie z postepem Robot.

Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszg byé¢ realizowane z systemowych
paneli ogrodzeniowych lub innego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu systemu. Stosowanie tasm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych
przypadkach.

Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych Placu Budowy — w szczegolnosci
dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, oswietlenia terenu
budowy, instalacji wody dla celow budowlanych oraz instalacji lub systemoéw
odprowadzenia wod deszczowych z terenu budowy.

Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz
wyposazy Plac Budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony
i zaplecza socjalne w ilosciach wymaganych obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu budowy
i budynkoéw, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i przez
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu. Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy zgodnie z
zatwierdzonym planem. Plan bedzie aktualizowany w ramach planu organizacji Placu
Budowy. Wykonawca wyposazy Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy
w wymagany powyzszym planem sprzet p.poz., i bedzie sprawowat nad nim biezgcy
nadzor.

Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). Integralng
czescig tego planu powinno byé szczegotowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Robot
wraz ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych.
Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu ma prawo wnosi¢ w sposob wigzacy o uzupetnienie
planu BIOZ do Kierownika Budowy.

W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen,
dopuszczen, uzgodnien, licencji itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych opfat

14272

Fundusze TR, Unia Europejska S,
EUI’OpEjSkIe l'lfldzkle Europejski Fundusz ok

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego *xx



%

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,
Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Projekt wspoétfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa todzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 4)

potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczajgcych, transportowych, wytwarzania,
transportu, sktadowania odpaddéw na sktadowiskach oraz ich utylizacji.

Zamawiajgcy, dla Robot prowadzonych w pasach drogowych ulic oraz na terenie
inwestycji, naktada na Wykonawce obowigzek przygotowania wnioskow o zajecie terenu,
uzyskania warunkéw zajecia terenu, wykonania projektow organizacji ruchu i
zabezpieczenia oraz oznakowania tymczasowego zgodnie z wymaganiami projektu
organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia kosztéw i wszelkich
opfat z tego tytutu. Elementem organizacji ruchu jest zmiana organizacji ruchu transportu
zbiorowego, ktorg dodatkowo (o ile bedzie wymagane) nalezy uzgodni¢ z Miejskim
Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym MPK—Lo6dz Sp. z 0.0. z siedzibg w Lodzi. W ramach
wykonania i utrzymania organizacji uwzgledni¢ nalezy wykonanie i utrzymanie przez
okres trwania robdét ewentualnych: czasowych miejsc przystankowych, sygnalizacji
tymczasowej (jesli zaistnieje koniecznos¢ jej zastosowania) oraz innych elementow
niezbednych do prawidiowego jej funkcjonowania. Elementem organizacji ruchu bedzie
rowniez oznakowanie informacyjne w postaci tablic informujgcych o utrudnieniach
w ruchu na dojazdach do terenu, na ktorym prowadzonym sg Roboty. llo$¢ (min. 8)
i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice umiesci¢ nalezy minimum
7 dni przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zgtosi¢ fakt ich zamontowania
do Zamawiajgcego. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidtowej organizacji ruchu
w czasie trwania Robot ujete sg w Wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 25
ust.1 Umowy.

Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnosé za stan i kompletnos¢ zabezpieczen
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien, jezeli stwierdzi ich zty stan lub
niekompletno$é. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wtasnym staraniem i na swoj koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie
Z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zaméwienia, a takze do jego demontazu po zakohczeniu roboét jak
rébwniez do zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia statych
warunkow widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktore sg
niezbedne ze wzgledu bezpieczenstwa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dojazddéw i doj$¢ do posesji na czas
prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych,
chodnikéw, kraweznikéw itp. Dojazd do Placu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek
materiatéw, btota i gruzu. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawia¢ na swoj koszt
wszelkie wyrzgdzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane ztym koszty,
opfaty, jak iewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejskg iinne stuzby
publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy.

Prace budowlane nalezy wykonywac¢ etapowo w sposéb umozliwiajgcy dostep do pasa
drogowego oraz terenu realizacji prac podmiotom realizujgcym przytacza infrastruktury
podziemnej np. wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynkoéw zlokalizowanych
w sgsiedztwie pasa drogowego realizowanych przez Wykonawce lub inne podmioty na
podstawie odrebnych uzgodnien lub umow dotyczgcych realizacji poszczegdlnych czesci
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczegdinych gestoréw sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz za
zapewnienie ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku
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uszkodzenia, w trakcie realizacji Robot, instalacji, urzadzen podziemnych lub
infrastruktury naziemnej obcej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania
o tym fakcie Zamawiajgcego/Inzyniera i wtasciciela instalacji, urzadzen lub infrastruktury
naziemnej oraz wykona¢ niezbedne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych wiasciciela,
na swoj koszt i wlasnym staraniem.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw BHP w budownictwie. W szczegdélnosci Wykonawca powinien
prowadzi¢ prace wedtug sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bezpiecznej organizacji pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajgcego warunki
bezpieczenstwa pracy sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie
niezbednym dla realizacji prac.

Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywaé srodki transportu dopuszczone odrebnymi
przepisami do uzytkowania w sposob zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio
dobrane do potrzeb transportowych Wykonawcy.

Kontrola zaawansowania Robot, wykonania Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz ocena ich jakosci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego i protokotéw odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

§7.

Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy

1. Plac Budowy:

a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac
obowigzujgcych przepisdw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

b) Wykonawca we wilasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla
wszystkich  pracownikdw przed przystgpieniem ich do pracy. Sposob
przeprowadzenia “Instruktazu” i udokumentowania jego przeprowadzenia omdéwiony
jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz.
1860 ze zm.). Dokumentacje potwierdzajgca posiadanie przez pracownikow:

- aktualnych badan lekarskich dopuszczajgcych do wykonywania prac,

- przeszkolen w zakresie przepisow BHP i ppoz.,

-szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z trescig planu BIOZ, Wykonawca jest
zobowigzany przedstawié Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu przed
przystgpieniem pracownikéw do wykonywania prac. Dokumentacja ta winna byé
sporzgdzona przez osobe uprawniong przez Wykonawce do statego nadzoru nad
przestrzeganiem przepisow BHP w czasie prowadzenia biezgcych prac.

c) Niedopuszczalna jest jakakolwiek zwtoka w przygotowaniu powyzszej dokumentacii.
Wykonawca zobowigzany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej
dokumentacji przez caty okres budowy oraz przez okres wymagany wiasciwymi
przepisami po jej zakohczeniu.

d) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robdét budowlanych muszg posiadaé
aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym
stanowisku.

e) Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego sktadowania materiatow i elementéw
budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich
wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu
wskazanym w planie organizacji Placu Budowy. Miejsce skfadowania powinno
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zapewni¢ mozliwos¢ przechowywania materiatbw w taki sposob, aby byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkow atmosferycznych
oraz aby zachowaty swoje parametry techniczne i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego/Inzyniera.

f) Zezwala sie na uzycie tylko tych materiatow, ktore sg dopuszczone do stosowania

w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 215 z p6zn. zm.).

g) Wykonawca zobowigzuje sie do:

h)

)

— zaangazowania i kontroli biezgcej nad zatrudnionym pracownikami wszystkich
branz, posiadajgcymi wtasciwe i zgodne z obowigzujgcymi przepisami uprawnienia
i przeszkolenia w technologiach robdt,

— nie dopusci¢ do pracy i robot oséb nieuprawnionych lub nieposiadajacych
udokumentowanych przeszkolen w technologiach prac,

— uzycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urzadzeh i sprzetu
posiadajgcych aktualne swiadectwa i odnosne rejestracje dopuszczajgce do pracy,

— prowadzenie wymaganej przepisami biezgcej kontroli w/w sprzetu i jej ewidencji,
ktérych dokumenty bedg do wglgdu dla uprawnionych przedstawicieli
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu,

— uzywania do prac rusztowan posiadajgcych $wiadectwa dopuszczenia
do uzytku w budownictwie, zmontowane kompletnie oraz demontowane zgodnie
z instrukcjami producenta przez osoby posiadajgce uprawnienia do montazu tych
rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju
pracami. Rusztowania te winny, przed dopuszczeniem do pracy na nich, posiadac:
1. protokoty montazu zgodnie z technologig montazu dla danego typu,
2. protokét odbioru rusztowanh podpisany przez uprawnione osoby,
3. protokoty biezgcej kontroli zgodne z obowigzujacymi przepisami eksploatacii

rusztowan.

Rusztowania wymagajgce projektdow montazu rusztowan winny by¢ uzywane
wedtug powyzszych zasad uzupetnionych o dokumentacje wymagang zgodne
z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie protokoty dokumentujgce montaz, prace
i demontaz rusztowan winny by¢ ewidencjonowane i przechowywane w biurze
budowy, a ich kopie przekazywane niezwtocznie do Zamawiajgcego/lnzyniera
Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych

materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, ktory realizowa¢ mogg

tylko osoby posiadajgce do tego uprawnienia i dysponujgce udokumentowang wiedzg

i doswiadczeniem zawodowym. Wykonawca zapewni niezbedny sprzet, zaopatrzenie

i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatébw oraz

technologii robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robot

z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie

Z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach wykonania

i odbioru robot.

Wszelkie dokumenty dotyczgce biezgcej kontroli materiatéw, robdt i ich etapdw

(w tym zanikajgcych), pomiaréw kontrolnych dokonywanych w czasie procesow

wznoszenia konstrukgji i poszczegolnych etapow stosowanych technologii, muszag

by¢ ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowi¢ bedg one element dokumentaciji

powykonawczej, a ich kopie beda niezwilocznie przekazywane Zamawiajgcemu

/Inzynierowi w celu sprawdzania prac i procesow budowlanych.

W zakresie wyposazenia Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:
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Oddzielenie ciggdéw pieszych od tras ruchu pojazdow.

Montaz na koszt Wykonawcy niezbednych licznikéw i pokrycie koszty zuzytej energii
oraz wody, wywozu odpadow, odprowadzenia wod deszczowych, optat
administracyjnych

i przytgczeniowych wynikajgcych z dziatalnosci Wykonawcy.

Utwardzenie terenu budowy, drog transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia
oraz utrzymywania ich w stanie nalezytego porzadku we wszystkich okresach
prowadzenia prac, zabezpieczenie przed powstawaniem bfota i Sliskosci na ciggach
komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania
chodnikéw i czesci ulic miejskich przylegajgcych do Placu Budowy w stanie
wymaganym przez przepisy obowigzujgce na terenie Miasta todzi.

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i wyposazenia Placu Budowy
w urzagdzenia umozliwiajgce biezgcg kontrole czystosci két samochodowych
wyjezdzajgcych oraz ich mycie w czasie wszystkich por roku oraz prowadzenie
statego nadzoru nad stanem czystosci wszystkich pojazdow wyjezdzajgcych z terenu
budowy.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosci za wszelkie ewentualne roszczenia stuzb
miejskich i policji w zwigzku z konsekwencjami wykonywania robot budowlanych.
Wykonanie systemu oznakowan terenu budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego.
Aktualizowanie oznakowania. Wykonawca w ramach organizacji Placu Budowy
umiesci tablice dostarczone przez Zamawiajgcego. Wykonawca umiesci w sposéb
wskazany przez Zamawiajgcego wizualizacje Inwestycji ww. wizualizacje muszg byc¢
wykonane na materiatach zapewniajgcych bezpieczenstwo uzytkowania oraz
zapewniajgcych czytelnos¢ kolorow i ksztattdw. Wykonawca zobowigzany jest do
uzgodnienia z Zamawiajgcym treéci i formy zamieszczonych wizualizaciji.
Zamawiajgcy nakfada na Wykonawce obowigzek wykonania dokumentacji
wykonawczej i prac w zakresie zasilenia Placu Budowy w niezbedne media zgodnie z
warunkami technicznymi zasilania Placu Budowy. Czynnosci te Wykonawca
wykonuje wiasnym staraniem i na swdj koszt (dotyczy oswietlania zewnetrznego i
wewnetrznego terenu budowy).

Wyposazenie miejsc pracy w apteczki BHP zgodnie z zatwierdzonym planem oraz
zorganizowanie punktéw palenia tytoniu.

Wyposazenie terenu budowy i zaplecza budowy w kabiny sanitarne oraz ich
utrzymanie — ilos¢ dostosowana do poziomu zatrudnienia.

Dostarczenie niezbednej ilosci kontenerow na $mieci i odpady z uwzglednieniem
segregacji odpaddéw — regularne ich opréznianie i wywozenie smieci i odpadow.

W  przypadku wystgpienia opadow Sniegu odsniezanie Placu Budowy, drég
komunikacyjnych, placéw sktadowych oraz przejs¢ dla pieszych wraz z dojsciem
i dojazdem do zaplecza biurowego.

Uzyskanie pozwolenia na zajecia pasow drogowych, zawarcie umoéw obligacyjnych
dla terenu sagsiadujgcego dla potrzeb obstugi budowy wraz z pokryciem wszelkich
kosztow z tym zwigzanych. Konserwacja i utrzymanie przez caly okres budowy
oznakowania tych obszarow.

m) Zapewnienia dojazdow i dojs¢ do innych posesji na czas prowadzenia Robot.
n) Wyposazenie pracownikédw w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki,

Fundusze 7 Unia Europejska S,
Europejskie 9

Program Regionalny

kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze
na uszy przeciw hatasowe — w zaleznosci od potrzeb. Wymédg ten dotyczy rowniez
gosci odwiedzajgcych budowe. Wykonawca zorganizuje staty nadzor kontrolujgcy
state i wladciwe uzywanie wymienionego wyposazenia oraz przedstawi regulamin kar
za naruszenie obowigzku statego uzywania wyposazenia ochronnego.
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Zapewnienia nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi
i robotami budowlanymi oraz wykonanie badan archeologicznych zgodnie z
programem badan archeologicznych zwigzanych z realizacjg przedmiotowej
inwestyciji, w ramach przystugujacego  Wykonawcy  Wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 25 ust. 1 Umowy. W przypadku istnienia jakichkolwiek
historycznych, zabytkowych, cennych elementdw obiektéw budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek po uzgodnieniu z Zamawiajgcym odtworzy¢ je w tym
samym miejscu albo przy braku takiej mozliwosci jest zobowigzany do
zmagazynowania tych elementéw w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub
do wybudowania w innej lokalizacji w ramach przedmiotu Umowy po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

W zakresie zaplecza Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:
a) Wykonawca zrealizuje opracowane projekty logistyki, instalacji i oznakowania terenu

budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz., Panstwowej Inspekcji Pracy
,PIP” i Sanepid oraz wytycznymi Zamawiajgcego, w terminie wymaganym przez te
przepisy,

b) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zaplecza dla potrzeb wtasnych w ilosci

c

zgodnej z obowigzujgcymi przepisami,

)  Wykonawca zobowigzany jest do codziennego sprzatania catosci zaplecza budowy,
jego biezgcej konserwacji, a w razie zniszczenia lub zuzycia zaplecza lub jego
elementéw wymiany ich na nowe.

W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami:
a) Ustanowienie uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawcy, ktéry przejmie swoje

obowigzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego Kierownik Budowy Wykonawcy
bedzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej
z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika
Budowy Wykonawca wyznaczy uprawnionego zastepce. Kierownik Budowy
odpowiada za bezpieczne wykonywanie Robét i zachowanie porzadku na terenie
Budowy,

b) Do dnia przekazania Placu Budowy przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do

przedtozenia oswiadczenia o zapewnieniu Kierownikowi Budowy S$rodkéw
finansowych i materialnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
Z wymogami polskiego prawa,

Zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badahn przewidzianych
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych,

d) Ustanowienie uprawnionego kierownika prac konserwatorskich posiadajgcych

kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi przy zabytku wpisanym rejestru
zgodnie z art. 37a ustawy o ochronie zabytkbw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2020.282 t.j. z dnia 2020.02.21),

Kierownik Robo6t Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji
budowy zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na czas
nieobecnosci Kierownika Robdét Kierownik Budowy Wykonawcy wyznaczy
uprawnionego jego zastepce. Kierownik Robét odpowiada za bezpieczne
wykonywanie robot i zachowanie porzadku na terenie budowy takze wobec
Podwykonawcéw,

e) Wykonawca wyznaczy imiennie zastepce Kierownika Budowy odpowiedzialnego

jedynie za bezpieczenstwo i porzgdek na Placu Budowy oraz prowadzenie
dokumentacji i jej ewidencji dotyczacej zatrudnienia pracownikéw na budowie i
przekazywanie jej Zmawiajgcemu/Inzynierowi. Osoba ta bedzie odpowiedzialna za
organizacje bezpiecznej pracy wszystkich podwykonawcéw i 0s6b przez nich
zatrudnionych,
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Wykonawca zorganizuje grupe porzgdkowg dziatajgcg tylko w zakresie utrzymania
porzadku i bhp na terenie budowy. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu jest uprawniony
do wydawania temu zespotowi bezposrednio polecen,

g) Kierownik Budowy zobowigzany jest do codziennego dokonywania przegladu Placu

Budowy w zakresie zgodnosci z planem organizacji Placu Budowy i zabezpieczenia
stref robot pod wzgledem BHP. Przeglad bedzie potwierdzany protokotem
dopuszczenia do wykonywania rob6t zawierajgcym podang ilos¢ oséb zatrudnionych
na budowie z podziatem na zawody, firmy (w tym osoby uprawnione do nadzoru i
podejmowania decyzji dotyczgcych prawidtowej i bezpiecznej realizacji robdt), w
ktérych sg zatrudnieni oraz obiekty i rodzaj prac wykonywanych. Protokét ten bedzie
przekazywany do nadzoru inwestorskiego raz w tygodniu oraz informacje zawarte w
tym protokole bedg potwierdzane zapisem w dzienniku budowy.

h) Zaangazowanie w petnym wymiarze czasu pracy kompetentnego Inspektora Nadzoru

k)

m

ds. BHP odpowiedzialnego tylko za przestrzeganie obowigzujgcych na budowie
zasad i przepisow BHP.

Wykonawca wskaze Kierownika Ochrony odpowiedzialnego za kontrolowanie
dostepu do Placu Budowy oraz nadzér nad eksploatacjg urzagdzen kontrolujgcych
dostep do Placu Budowy. Zamawiajgcy/Inzynier ma prawo do wydawania
bezposrednich polecen Kierownikowi Ochrony. Kierownik Ochrony zobowigzany jest
do wykonania polecen Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu i oséb dziatajacych w jego
imieniu.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu braku
bezposredniego nadzoru nad pracownikami, prowadzonymi robotami Iub
wykonywania robot niezgodnie z obowigzujacymi przepisami Zamawiaj/Inzynier ma
prawo wstrzymania robot. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikajgce ze
wstrzymania robét spowodowane wadliwg organizacjg Placu Budowy, zaniedbaniami
pracownikéw, swoich jak i Podwykonawcéw, Wykonawca wyraza zgode na
potracenie z jego Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §25 ust.l1 Umowy, lub z
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy rzeczywistych kwot poniesionych
przez Zamawiajgcego na usuniecie zaniedban spowodowanych przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje sie w trybie natychmiastowym usuwal organizacyjne
zaniedbania dotyczgce bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego/Inzyniera usuwac¢ wady w organizacji pracy na Placu Budowy.
W  przypadku nieusuniecia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedbanh
dotyczgcych bezpiecznego prowadzenia prac lub powstatych zagrozeh zycia, zdrowia
lub mienia oséb przebywajgcych na Placu Budowy lub w jego otoczeniu z winy
Wykonawcy lub jego Podwykonawcow w  terminie  natychmiastowym,
Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu zleci usuniecie powstatych zagrozen innym
wykonawcom i obcigzy kosztami tych prac zabezpieczajgcych Wykonawce. Wartos¢
tych prac i ich sktadniki cenotworcze ze wzgledu na koniecznos¢ wykonywania ich w
trybie awaryjnym nie podlegajg negocjacjom, a Wykonawca wyraza zgode na
potracenie ich z jego naleznosci za wykonane prace, lub z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy. W przypadku, gdy wartos¢ tych prac
zabezpieczajgcych przekracza wartos¢ nalezng Wykonawcy za wykonane prace,
Wykonawca zaptaci wystawiong na te kwote fakture w ciggu 7 dni od daty jej
otrzymania.

) W przypadku powtarzajgcych sie zagrozen i uchybien lub ich powstania z winy
Wykonawcy, Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu moze nie dopusci¢ do pracy osob
winnych powstania zagrozeh i uchybien Ilub wnioskowaé o zmiane o0séb
nadzorujgcych oraz wnosi¢ o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego/Inzyniera.
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Wykonawca obowigzany jest do:

a) Przygotowania  kompletnych  dokumentéw  odbiorowych  niezbednych  do
dopuszczenia obiektow do uzytkowania.

b) Na wniosek Zamawiajgcego do udziatu i przeprowadzenia probnych prezentacii
z udziatem zamontowanego wyposazenia w obiektach.

¢) wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej
na ptytach CD/DVD, zgodnie z uzgodnionym zapotrzebowaniem Zamawiajgcego
okreslonym w niniejszej Umowy; dokumentacja powykonawcza powinna byc¢
umieszczona w katalogu o nazwie odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym
samym katalogu musi by¢é umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie
»OPIS.TXT” zawierajgcy liste podkatalogow i plikbw wraz z petnymi tytutami
opracowan w nich zawartych; kazdy tom opracowania powinien by¢ zapisany do
pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nhazwa pliku powinna
odzwierciedlaé temat opracowania; dokumenty tekstowe winny by¢é w wersji
edytowalnej (doc) oraz formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny by¢ w wersji
edytowalnej (dwg) oraz nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykona¢ w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz
przekaza¢ w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.

d) Demontazu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementéw zagospodarowania
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawce - wg wskazan i w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym/Inzynierem Kontraktu (po zakonczeniu wykonywania
przedmiotu Umowy).

e) Sprzatania po zakonczeniu swoich Robdét (obejmuje porzadki w rejonach
prowadzenia Robét, w obszarach im przylegtych oraz na ciggach komunikacyjnych
i transportowych),

f) Wykonania zestawienia materiatdw wywiezionych na sktadowiska, zgodnie z ustawg
0 odpadach.

g) Pokrycia optat za sktadowanie odpadow, urzadzen.

h) Usunigcie ewentualnych szkod powstatych w wyniku swych dziatan.

i) Przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia Kierownika Budowy o:

— zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy z Projektem Budowlanym i warunkami
Pozwolenia na Budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

— o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
sgsiednich ulic.

W przypadku nienalezytego utrzymywania porzgdku na Placu Budowy lub tez w jego

otoczeniu (w tym dréog dojazdowych) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo

uporzgdkowania Placu Budowy lub otoczenia wlasnym staraniem i obcigzenia jego
kosztami Wykonawcy, po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy
do utrzymywania porzadku i niezastosowaniu sie przez Wykonawce do wezwania

w ciggu 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.

Podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego Robét nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan

do wykonania wszelkich ewentualnych Robdt uzupetniajgcych, wymaganych przez

odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujgce do wydania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/6w stanowigcych przedmiot Inwestycji, a takze
do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w Protokole Usterek

i Wad.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania nawiasny koszt swoich biur

i pomieszczen socjalnych dla pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

Wykonawca wyznacza Dyrektora Projektu na osobe odpowiedzialng za kontakty

z Zamawiajacym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy

w kwestiach kontaktéw codziennych na Placu Budowy bedzie:
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KIieroWniK BUGOWY: ..o e ,
posiadajgcy uprawnienia budowlane Nr........ ...

10. Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody ienergii elektrycznej oraz koszty

11.

12.

potgczen telefonicznych z Placu Budowy, zwigzanych wylgcznie z realizacjg zakresu
Umowy, i zawrze w zwigzku z tym z podmiotami zajmujgcymi sie dostawg tych mediow
osobne umowy.
Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajacego przeglad po uptywie okresu
rekojmi, stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu rekojmi zakonczony
podpisaniem Protokotu Przeglgdu Po Uptywie Rekojmi/Gwaranciji.
Zmiana osoby wyznaczonej w ust. 10 wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej
na piSmie. Zgoda ta bedzie wyrazona, jezeli osoba ta bedzie spetfaniata wymagania
okreslone w SWZ. Zmiana osoby wyznaczonej nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
Umowy.

§ 8.

Materialy z rozbiorki

. Wykonawca ztozy na terenie Placu Budowy zdemontowane urzgdzenia oraz elementy

przeznaczone do odzysku i ponownego wykorzystania (materiaty/surowce), wskazane
przez Zamawiajgcego oraz zabezpieczy skladowane materiaty.

Zamawiajgcy zastrzega, iz materialy z rozbiorki stanowig wilasnos¢ Miasta todzi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatow
powstatych z rozbidrki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé¢ Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z Placu
Budowy, na piSmie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywozki.
Wywdz przedmiotowych materiatdw nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy.

Wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe zaréwno przed jak i po rozbiérce
lub demontazu winny by¢ poddane przeglagdowi w obecnosci Zamawiajgcego lub osoby
przez niego wyznaczonej lub dziatajgcej na jego zlecenie. Z przedmiotowej czynno$ci
zostanie sporzadzony stosowny protokot. Elementy nadajgce sie do ponownego
wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny by¢
zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 15 km od Placu Budowy.
Wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbidrki do punktu skupu, ktdérego wybor
poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ztomu i przedstawienia
najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego dokumentu
pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Inwestycji Miejskich, a nastepnie
wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ziomu do Zarzadu Inwestycji Miejskich. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta Lodzi wybranymi przez Wykonawce.

Materiat z rozbidrki, ktéry nie zostat uznany przez Zamawiajgcego za wartosciowy
i przekazany Zamawiajgcemu stanowi¢ bedzie odpad ktérego Wykonawca pozbedzie sie
na wiasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Usuniecia zbednych odpadow
powstatych w trakcie realizacji zamoéwienia poza teren robét zgodnie z zasadami utylizacji
i skladowania odpadow okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 797 z p6zn. zm.) oraz zapisami STWIORB stanowi obowigzek
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie na wilasny koszt uzyska¢ wszelkie
pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, badz przedtozyc
stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi,
zgodnie z ustawg o odpadach.
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6. Odpady umieszczone na liScie odpadow niebezpiecznych moga zostac przekwalifikowane
na inne niz niebezpieczne pod warunkiem, ze nie posiadajg wtasciwosci lub sktadnikow
powodujgcych, ze odpady te stanowig odpady niebezpieczne. Badania Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ przez akredytowane laboratorium dla kazdej partii odpadow
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, w tym z przepisami dotyczacymi
ochrony srodowiska.

7. W przypadku przekazania Wykonawcy materiatobw do ponownego wbudowania ponosi on
za nie odpowiedzialnos¢ w ramach niniejszej Umowy.

8. Ostateczna ptatno$¢ moze nastgpi¢ dopiero po rozliczeniu odzyskéw.

§9.
Przekazanie Placu Budowy oraz pozostate obowigzki Wykonawcy w zakresie Roboét
Budowlanych i zwigzane z zatrudnieniem oséb bezrobotnych oraz oséb na podstawie
umowy o prace.

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni roboczych od
wystgpienia Wykonawcy, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na pismie o dacie,
czasie i miejscu przekazania Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie
potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie Strony.

. Jezeli Wykonawca nie wystgpi do Zamawiajgcego o przekazanie Placu Budowy
w terminie do 3 dni od zawarcia niniejszej umowy, Zamawiajgcy wyznaczy i powiadomi
Wykonawce o terminie przekazania Placu Budowy.

. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajgcego lub odmowi przejecia placu budowy, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy
termin - nie krétszy niz 3 dni robocze - na przejecie Placu Budowy.

4. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajgcy ma prawo
odstgpi¢ od niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez
Zamawiajgcego poprzez ztozenie pisemnego o$wiadczenia w ciggu 60 dni roboczych
liczonych od uptywu dodatkowego terminu. W razie odstgpienia Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogélnych.
Paragraf 36 ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialno$¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenstwo
znajdujacych sie tam osob, aponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku
z Robotami, wtym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie,
w szczegolnosci wtascicieli i uzytkownikdw nieruchomosci sagsiednich, atakze za
wszelkie szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan
Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z powyzszego
tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiajgcemu, ktére
nastgpi zgodnie z postanowieniami § 18 Umowy.

. W przypadku jakichkolwiek sporéw sgdowych lub innych sporow powstatych lub
toczacych sie w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w
wyniku wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego w granicach
dopuszczonych prawem od odpowiedzialnosci wobec 0sdéb trzecich z tytutu tego rodzaju
roszczen w zakresie w jakim jest to wynikiem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przez Wykonawce Umowy.

. Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzgdzen, materiatéw i innych
rzeczy pozostajgcych na Placu Budowy, réwniez wdéwczas, gdy zostang one
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dostarczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania

Wykonawcy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Robot, Wykonawca usunie

zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac

Budowy w tej jego czesci, ktéra zlokalizowana bedzie w obszarze objetym Inwestycja,

oraz zapewni wtej czesci odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania

przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

Do dnia Odbioru Koncowego Robét Plac Budowy i Roboty bedg pod kontrolg

Wykonawcy, a Wykonawca podejmowac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla

utrzymania porzadku i stworzenia takich warunkow, ktére pozwolg unikng¢ zagrozenia

zdrowia, zycia lub mienia.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek

niedogodnosci dla osob trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec

innych osdb, jak tez ich rzeczy.

Jezeli w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do

ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjgé¢ nastepujace kroki:

a) wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

b) zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

c)niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkow oraz
Zamawiajgcego.

d) w przypadku istnienia jakichkolwiek historycznych, zabytkowych cennych elementéw
galanterii drogowej w tym elementéw zjazdéw, nawierzchni, kraweznikéw, odbojéw,
pokryw studzienek, kratek sciekowych, skrzynek, pomp ulicznych, barierek, pokryw
wilazéw weglowych itp. nalezy je odtworzy¢ w tym samym miejscu lub wybudowac
w innej lokalizacji po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na czas trwania Robdét Budowlanych

minimum ... (zgodnie z ofertg) osoby/oséb bezrobotnej/ych zarejestrowanejlych w

Powiatowym Urzedzie Pracy oraz ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu

pisemnego oswiadczenia o zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy o prace

na czas trwania Robo6t Budowlanych, nie pdzniej niz 10 dni roboczych po podpisaniu
niniejszej umowy. Os$wiadczenie Wykonawcy powinno zawieraC w szczegodlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
imie i nazwisko osoby/osob bezrobotnych, wskazanie czasookresu zatrudnienia
osoby/oséb bezrobotnych oraz wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiajgcy ma
prawo zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/uméw o prace.

Kserokopia umowy/uméw powinna zawieraé: imie i nazwisko zatrudnionego, date

zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw

pracownika.

13. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonywania wskazanych w tresci SWZ

rodzajow czynnosci przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawcéw na
podstawie umowy o prace, przy czym realizacja tego obowigzku bedzie podlegata
nastepujgcym ustaleniom:

1)w zakresie rodzaju czynnosci, ktorych dotyczy wymog zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, Zamawiajgcy zgodnie z postanowieniami SWZ wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych
prace ogdlnobudowlane, wszelkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem wykopow i
nasypow, frezowaniem nawierzchni, wykonywaniem nawierzchni, umocnieniami
powierzchniowymi, roboty ziemne, konstrukcyjne oraz instalacyjne
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w trakcie realizacji zamdwienia, prace fizyczne zwigzane ze $wiadczeniem ustug
pielegnaciji zieleni.
2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiajacy bedzie zgdat,

a Wykonawca bedzie zobowigzany stosowac sie do nastepujgcych wymagan:

a) Wykonawca w ramach obowigzku skladania Zamawiajgcemu miesiecznych
raportow, zobowigzany jest nadto w ich tresci przedstawi¢ informacje o faktycznej
liczbie oso6b wykonujacych czynnosci wskazane w pkt 1 w danym miesigcu
poprzedzajgcym ztozenie tego raportu, oraz o rodzaju umowy o prace i wymiarze
czasu pracy tych oséb oraz okresach na jaki zawarte sg te umowy o prace wraz
z podaniem imienia i nazwiska osoby/oséb zatrudnionych,

b) Wykonawca przedktadajgc miesieczny raport o postepie prac, zobowigzany jest
zatgczy¢ do tego raportu wskazane ponizej dowody potwierdzajgce zatrudnienie
na podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt
1 tj. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych czynnoéci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob,
imienia i nazwiska osoby/oséb zatrudnionych, date zawarcia umowy o prace,
rodzaju umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

c) Zamawiajgcy bedzie dodatkowo uprawniony do zazgdania, a Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedfozenia na takie Zzgdanie Zamawiajgcego i w terminie
odpowiednio przez niego wyznaczonym dodatkowego dowodu w postaci co
najmniej jednego z ponizej wskazanych dokumentéow:

-oswiadczenia zatrudnionego pracownika. Oswiadczenie musi zawieraé
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace i zakres
obowigzkéw pracownika.
-poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
jego Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace zatrudnionego pracownika
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kserokopia umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana
w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19) tj. w szczegolnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikdw z tym zastrzezeniem, Zze informacje takie jak: imie,
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz
zakres obowigzkow Pracownika muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
- zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub jego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace, dla deklarowanej
w raporcie i zatgczonych do niego dowodach liczby pracownikow za ostatni okres
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rozliczeniowy. Zaswiadczenie musi zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji =zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

- poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
jego Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia
2019.09.19) tj. w szczegodlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw z tym
zastrzezeniem, ze informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw Pracownika
muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

14. Zamawiajacy jest uprawniony w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych w zakresie spetniania przez Wykonawce wymagan zwigzanych
z zatrudnieniem przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace
oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 13 pkt 1. Zamawiajacy bedzie
uprawniony do kontrolowania wykonania tych obowigzkéw w nastepujgcy sposob:

a) Zamawiajgcy bedzie miat prawo zadania w kazdym czasie zlozenia przez
Wykonawce — w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia takiego zgdania —
dodatkowych pisemnych wyjasnien dotyczacych watpliwosci w zakresie realizaciji
przedmiotowych wymagan przez Wykonawce lub Podwykonawce,

b) Zamawiajgcy bedzie miat prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy w kazdym
czasie, w tym réwniez bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o wykonywaniu
takich czynnosci i sporzgdzenia z takich dziatan stosownego protokotu lub innych
stosownych dowodow,

c) Zamawiajgcy w celu kontroli realizacji w/w wymogdéw moze tez w szczegdlnosci
zgdac od Wykonawcy ztozenia dokumentéw i oswiadczen wskazanych w 13 pkt 2,

15. W zakresie sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan (tzn. niewykonywania lub

nienalezytego wykonywania obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych czynno$ci wskazane w ust. 13 pkt 1 Zamawiajagcy jest uprawniony do
stosowania nastepujgcych sankgciji:

a) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy ze czynnosci wskazane
w ust.13 pkt 1 wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1
Kodeksu pracy mniejsza liczba osob niz wskazana i udokumentowana przez
Wykonawce liczba pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace przez tego
Wykonawce lub Podwykonawce, w takim wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany
do zaptaty kary umownej w wysokoéci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace, ustalonej zgodnie z przepisami o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (wedle stanu na dzien stwierdzenia powyzszej
nieprawidiowosci w danym miesigcu) oraz réznicy pomiedzy liczbg oséb faktycznie
wykonujacych wskazane czynnosci a wskazang i udokumentowang przez
Wykonawce liczbg pracownikédw wykonujgcych te czynnos¢ i zatrudnionych na
podstawie umowy o prace. Wskazana kara bedzie przy tym naliczana odrebnie dla
kazdego miesigca;
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b) w razie gdy Wykonawca nie przedktada w wyznaczonych terminach informacji lub
dowodow wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Iub
Podwykonawce wymogow dotyczgcych zatrudniania pracownikéw na podstawie
umowy o prace zgodnie z ust. 13 pkt 1, bedzie to réwnoznaczne z uznaniem, ze
Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnia wobec oséb faktycznie wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 13 pkt 1 wymagan dotyczacych zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w takiej sytuacji Zamawiajgcy moze samodzielnie ustali¢
liczbe tych oséb w trybie wskazanym w ust. 14 lit. b oraz nalicza kare umowng
zgodnie z postanowieniami lit. a,

c) w razie gdy Wykonawca nie przedktada w wyznaczonych terminach oswiadczen lub
dowodow wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce zatrudnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych czynnoéci zgodnie z ust.
13 pkt 1, bedzie zobowigzany do zapfaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia oswiadczen lub
dokumentdw.

Niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania sie od
okreslonych powyzej obowigzkéw wskazanych w ust. 13 pkt 1 dotyczgcych zatrudnienia
na umowe o prace i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci niewykonanej, na
zasadach ogolnych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszen
Umowy w tym zakresie i wyznaczeniu mu terminu na usuniecie tych naruszen. Prawo do
odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego poprzez ziozenie pisemnego
oswiadczenia w ciggu 80 dni roboczych liczonych od uptywu terminu wyznaczonego do
usuniecia naruszen. § 31 ust. 5 -7 Umowy stosuje sie odpowiednio.
Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 13 pkt 1, do realizacji przedmiotu Umowy bedzie
trwa¢ w catym okresie wykonywania Robét Budowlanych, a w przypadku rozwigzania
stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do
zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni
od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 12 stosuje sie
odpowiednio.

§ 10.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Strony oswiadczajg, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak réwniez przez Podwykonawcow oraz Innych Wykonawcow
czynnosci pozostawaty w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, jak rowniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcow.

W celu realizacji zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 1, strony ustalajg, ze wszelkie
czynnosci podejmowane w toku realizacji Inwestycji bedg podlegaty nadzorowi oraz
kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawce.

§ 11.
Podwykonawcy
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1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy moze postugiwac¢ sie Podwykonawcag
lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotow
wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym  paragrafie.
Z zastrzezeniem ust. la zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
stanowi zmiany Umowy.

1a. W przypadku polegania przez Wykonawce na zasobach podmiotu, o ktérych mowa w
art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych nastepujacy zakres rzeczowy
przedmiotu Umowy zostanie wykonany przez Podwykonawce: .........................
(zakres) ....cocvviiiiiinnn. (firma/nazwa Podwykonawcy).

Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w zdaniu pierwszym, nie wymaga
sporzgdzenia aneksu do Umowy i nastepuje na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
zamowien publicznych w tym w szczegodlnosci art. 462 ust. 7 tej ustawy.

2. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego lub podmiotu przez niego
upowaznionego, w tym w szczegolnosci Inzyniera Kontraktu ma obowigzek usungc
wskazanego przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli Zamawiajgcy
uzna, ze dany Podwykonawca narusza w sposéb razgcy swoje zobowigzania,
a w szczegolnosci nie przestrzega przepiséw prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca:

a) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Dostawy, Ustugi lub Roboty
Budowlane.

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z Podwykonawcami nie przekraczata Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutu niniejszej Umowy.

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce do przedkfadania Zamawiajgcemu - projektow uméw o dalsze
wykonawstwo oraz pos$wiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponizej i ich zmian.

4. Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce rob6t budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty Budowlane,
w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy - po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego i Wykonawcy, a w przypadku Dostaw i Ustug - po przedtozeniu
poswiadczonej za zgodnosc¢ kopii umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 6. Wykonawca
powiadomi Inzyniera Kontraktu o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie
budowy. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie na teren budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku nastgpienia
takiej okolicznosci Zamawiajgcy naliczy kare na zasadach okreslonych w § 33 ust. 1 lit. s)
Umowy.
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5. W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie Robét Budowlanych, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujgcag procedure:
1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca  przedstawi
Zamawiajgcemu:
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
b) dokumentacje dotyczacg zakresu Robdét, ktére majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentéw
Zamawiajgcy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub  dalszy = Podwykonawca  przedktada
Zamawiajgcemu - poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy.

6) Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt 2 i pkt 5 Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonac¢ poprawek
w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie niniejszej Umowy, ktérych
przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi stosuje sie nastepujacg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umoéw o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wiekszej lub rownej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej
Umowy lub
- 0 wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

3) W przypadku okre$lenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartos¢
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy
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NBP nie publikuje tabeli kurséw s$rednich, nalezy przyjaé kurs z tabeli kurséow
Srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg ust. 6 pkt 1 stosuje sie, jezeli suma
wartosci tych umow spetni wymogi okreslone w ust. 6 pkt 2.

Procedury okreslone w ust. 5 i 6 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,

uzupetnien oraz anekséw do umoéw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi

Podwykonawcami.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy

uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen Ilub sprzeciwu do

przedktadanych odpowiednio projektéw lub uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie
zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci
stosuije sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres

Robdt, przedtozyé Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji

odebranych Robo6t Budowlanych. Przed dokonaniem ostatecznej ptatnosci Wykonawca

zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku, przedtozy¢ Zamawiajgcemu
dowody =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i  dalszym

Podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych Robét Budowlanych oraz

oswiadczenie o przeniesieniu na Wykonawce przez Podwykonawcéw praw autorskich

do wszelkiej dokumentacji zgodnie z zakresem wynikajgcym z niniejszej Umowy.

W przypadku nie przedtozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo dokonania zapftaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcemu Podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci.

W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaty Zzadne roszczenia,

a w szczegoblnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub

prawo odstgpienia od Umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zapfaty

kwot naleznych Podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegdinych

Podwykonawcéw, a dokonana ptatnos¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego

wobec Wykonawcy.

Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje

faxem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie

7 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag.

Zamawiajacy zobowigzany jest niezwtocznie poinformowaé Wykonawce o wszelkich

roszczeniach Podwykonawcy odnosnie pfatnosci naleznego wynagrodzenia, ktore

Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych i kolejnych

Podwykonawcow Wykonawcy.

W przypadku, gdyby okazato sie, ze po wystawieniu faktury przez Wykonawce

Zamawiajgcy powzigt informacje o istnieniu wymagalnych naleznosci Podwykonawcow

lub dalszych Podwykonawcéw wzgledem Wykonawcy z tytutu podwykonawstwa,

Zamawiajgcy ma prawo zatrzymaé, odpowiadajgcg wielkosci naleznosci, czes¢

wynagrodzenia celem rozliczenia sie bezposrednio z Podwykonawcami.
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. Zamawiajgcy na podstawie art. 462 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamowien

publicznych zada, aby Wykonawca w dacie rozpoczecia prac, o ile te informacje sg juz
znane podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw
i 0sOb do kontaktow z nimi zaangazowanych w wykonanie Umowy. Wykonawca ma
obowigzek zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w ftrakcie realizacji zamdéwienia a takze obowigzek
przekazywania informacji na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ wykonanie czesci Umowy.

15.W razie wytoczenia powoddztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych

16.

17.

18.

19.

Podwykonawcéw  przeciwko  Zamawiajgcemu,  Wykonawca, na  zadanie
Zamawiajgcego, wezmie na swoj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym
do ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscig wobec tego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o
wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych
okolicznosciach, z ktorymi w ocenie Wykonawcy wigzac sie moze wystgpienie przez
nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia
ich wystgpienia.

Jesdli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu zasgdzajgcy
zaptate od Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
podstawie art. 647' Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, woparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajacy,
zaspokoiwszy naleznosci zasgdzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie
uprawniony w pierwszej kolejnoéci skorzysta¢ z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy w zakresie réwnym takim zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznosciom, a
w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje catosci jego zadtuzenia przystuguje mu
prawo zgdania pokrycia pozostatej czesci przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na zgdanie Zamawiajgcego, skierowane
za posrednictwem Inzyniera Kontraktu jesli w ocenie Zamawiajgcego czynnosci lub
zaniechania Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy bedg powodowaty
nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzeh ustalona w nich za zakres rob6t budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robot budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z Harmonogramu
Rzeczowo - Finansowego ztozonego przez Wykonawce. W przypadku nie
przestrzegania powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia
w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych umoéw
o podwykonawstwie. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww.
zakresie do solidarnej odpowiedzialno$ci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce robot budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigze Podwykonawcow do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.
282).

§ 12.

Materialy, Urzadzenia i inne srodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresie Robot

Budowlanych

Wykonawca dostarczy na wiasny koszt na Plac Budowy wszystkie Urzadzenia, Materiaty
oraz inne srodki potrzebne do wykonania Robot okreslonych w niniejszej Umowie. W celu
unikniecia watpliwosci, Wynagrodzenie obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty
zakupu Materiatéw, Urzadzen oraz innych $rodkéw potrzebnych do wykonania Robét.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é do akceptacji Zamawiajgcego DTR lub
réwnowazny dokument potwierdzajgcy pochodzenie materiatu przed dokonaniem
zakupu na 10 dni roboczych przed zlozeniem zaméwienia materiatu przez Wykonawce.
Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiat.
Kolorystyka i rodzaj Materiatdbw uzytych przez Wykonawce, bezwzglednie wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyrazi zgode lub odmdédwi jej
wyrazenia w terminie 5 dni od zgtoszenia przez Wykonawce (odmowa wymaga
uzasadnienia).

Strony oswiadczajg, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pismie, wszystkie
materiaty, Urzgdzenia oraz inne $rodki bedg nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie
Wykonawczym lub innych dokumentach zatgczonych do Umowy, a ponadto wszystkie
wbudowane Materialy, montowane Urzadzenia i elementy wyposazenia bedg
dopuszczone do stosowania w budownictwie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii
Europejskiej i posiada¢ odpowiednie oznakowanie, parametry techniczne i uzytkowe.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatow, za$
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich
probek Materiatdw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ Materiatdw jest niezgodna z warunkami
okreslonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie Materiaty z Placu Budowy i zastgpi je
innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym Materiatami w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzgdkowania kompletu dokumentac;ji
dotyczgcej Materiatow, Urzgdzen lub innych srodkéw. W szczegdlnosci dotyczy to wszelkich
certyfikatéw, deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi
i konserwaciji.

§13.
Inni Wykonawcy

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Zamawiajgcy na terenie objetym Inwestycjg bedzie mogt
zatrudni¢ Innych Wykonawcéw do wykonania prac nieobjetych trescig Umowy
z Wykonawcg. Wykonawca oswiadcza, Zze zobowigzuje sie zapewni¢ wlasciwg
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koordynacje prac wykonywanych przez wiasnych pracownikow, Podwykonawcow
i Innych Wykonawcow.

Z tytutu czynnosci, o ktérych mowa ust. 1, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo
do dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze Inni Wykonawcy bedg zobowigzani do posiadania
odpowiednich ubezpieczenn od odpowiedzialnosci cywilnej i uprawnien w zwigzku
z wykonywanymi pracami, zas Wykonawca bedzie zobowigzany do dotozenia
szczegolnej starannosci, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawcow nie bytly
narazone na jakakolwiek szkode ze strony Podwykonawcéw lub Wykonawcy.
Zamawiajacy dotozy nalezytego starania, aby umowy izobowigzania Innych
Wykonawcéw byty uksztattowane wtaki sposob, aby zapobiec powstawaniu
jakichkolwiek szkéd w Robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawcow Wykonawcy,
w tym w szczegolnosci w zakresie wymogow okreslonych przepisami BHP.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Wykonawca nie bierze odpowiedzialnosci, ani za
czynnosci, ani za skutki takich czynnosci, ktére sg wynikiem dziatan Innych
Wykonawcéw. Zamawiajgcy nie moze obcigzy¢ z tego tytulu Wykonawcy karami
umownymi, ani tez z tego powodu odstapi¢ od Umowy.

§ 14.
Zobowigzania Zamawiajgcego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy
czym przekazanie Placu Budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez
Strony i Kierownika Budowy protokotem przekazania,

2) zapewnienia dziennika budowy,

3) uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robét razem z Wykonawcag
i Inzynierem Kontraktu,

4) przekazanie Dokumentacji Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie 7 dni od ztozenia
przez Wykonawce takiego zadania,

5) koordynowania dziatan poszczegolnych Wykonawcéw w ramach realizowanego
przedsiewziecia tak, by unikng¢ zbednych komplikaciji,

Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznlonyml do kontaktow z Wykonawcg s3:

() I o B tel. .......... ,email: ................ X
2D P, tel............. email ................. ;
P, tel............. email .................

Zmiana o0s6b wyznaczonych do kontaktu z Wykonawca, w tym zwlaszcza osob
wyznaczonych do nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego
powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
niniejszej Umowy.

§ 15.
Nadzér Zamawiajacego

Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegdlnosci Inzynier
Kontraktu, majg prawo dokonywac biezgcej kontroli Robdét wykonywanych przez
Wykonawce. Zamawiajgcy dotozy staran, by biezgca kontrola Robot nie zakidcata
normalnego toku wykonywania Robot. Az do chwili dokonania Odbioru Koncowego
Robét Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy usuniecia wszelkich dostrzezonych
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Wad, niezaleznie od wczesniej wykonanych testow, kontroli lub dokonania zaptaty

faktury przejsciowej obejmujgcej dane elementy Robét.

Inzynier Kontraktu bedzie uprawniony w szczegoélnosci do:

a. wydawania wigzacych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego
uprawnien,

b. reprezentowania Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywanie biezgcej kontroli

zgodnosci Robot z  Dokumentacjg Projektowg, Pozwoleniem na Budowe,

obowigzujgcymi przepisami oraz Normami, jak réwniez zzasadami wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej,

kontroli jakosci Robét, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania Materiatow,

uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym systeméw

technicznych i wyposazenia, jak rowniez przygotowywanie i uczestniczenie

w procedurach odbioru przewidzianych Umowa,

e. potwierdzania faktycznie wykonanych Robdt i potwierdzania usuniecia Wad,

wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu w imieniu Wykonawcy polecen

potwierdzonych odnosnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczacych: likwidacji

Wad lub niebezpiecznych warunkow, wykonania testéw lub badan, w tym takze tych,

ktore wymagajg odkrycia Robét lub elementow zakrytych bez uprzedniego odbioru,

g. wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich
komentarzy i zastrzezen do Dziennika Budowy,

h. dokonywania kontroli Materiatdw, w szczegolnosci kontrola kolorystyki, rodzaj
materiow wykonczeniowych, biaty montaz,

i. odbioru Robot przed ich zakryciem lub robét zanikajacych oraz

Qo

-

j. wykonywania wszelkich innych obowigzkéw i uprawnien wynikajgcych
Zz obowigzujgcych przepisébw prawa, w szczegolnosci z Przepisow Prawa
Budowlanego.

Wszystkie elementy Robdt, ktore wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu
lub zastonigciu przez inne elementy (roboty zanikajgce), zostang zgloszone przez
Wykonawce Inzynierowi Kontraktu, ktéry skontroluje zgtaszane Roboty pod wzgledem
jakosciowym i ilosciowym. Powyzsze zgtoszenie Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢
wpisem w Dzienniku Budowy.

Inzynier Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgtoszonych
elementow Robét i w wypadku braku zastrzezen zezwoli na wykonywanie dalszych Robdét.
W wypadku zauwazonych Wad Inzynier Kontraktu okresli zakres i termin usuniecia Wad,
a po ich usunieciu Wykonawca zgtosi dany element Robét do ponownej kontroli.

§16.
Dokumentacja Robét

Dokumentacja Projektowa przekazana przez Zamawiajgcego, na podstawie kiorej
Wykonawca wykonywat bedzie przedmiot Umowy oraz inna dokumentacja nie bedg przez
Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przekazywane osobom trzecim
lub wykorzystywane w celach innych niz wykonanie Robot. W razie takiego wykorzystania
Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody wyrzgadzonej Zamawiajgcemu.

Z chwilg sporzadzenia Protokotu Odbioru Koncowego Robdt Wykonawca zwrdci
Zamawiajgcemu wszelkg Dokumentacje Zamawiajgcego oraz wszystkie sporzgdzone przez
Wykonawce kopie tej dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego
egzemplarza cato$ci Dokumentacji Projektowej. Zamawiajgcy oraz osoby przez niego
upowaznione majg prawo wgladu i wykorzystania powyzszego egzemplarza dokumentac;i.
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4. Jezeli zaistnieje potencjalne ryzyko opdznienia lub przerwania Robot na skutek braku
dokumentacji lub instrukcji, ktore nie zostaty wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz
powinny zosta¢ dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powiadomi o tym
Zamawiajgcego na pismie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia Robdt, dla ktérych konieczna jest taka dokumentacja lub instrukcja. Takie
powiadomienie zawiera¢ bedzie szczegdtowe informacje dotyczgce potrzebnej dokumentaciji
lub instrukcji iterminu, w ktérym bedzie ona potrzebna, oraz informacje o opdznieniu lub
przerwie, jakie mogtyby wystgpi¢ w przypadku ich niedostarczenia.

5. Jezeli sporzadzona przez Wykonawce dokumentacja, stanowi¢ bedzie utwor w rozumieniu
przepiséw ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to Utwory powstate w zwigzku
z realizacjg Umowy lub jej czesci Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od
obcigzen prawami osob trzecich, a w szczegolnosci:

a) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci bedg przystugiwaty

mu w catosci i na wytgcznos¢ majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z

utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci w zakresie ustalonym

niniejszg Umowa, na podstawie odpowiednich umdéw zawartych w formie pisemnej;

b) nie istniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie

autorskich praw majatkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w lit. a) powyzej do

utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci

c) przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku, jezeli

w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystugujg, nie bedzie dokonane pod

warunkiem, ktéry nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej

czesci Zamawiajgcemu;

6. Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy

lub ich czesci, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia:

a) przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczeh czasowych i terytorialnych,

na wytgcznosé, catos¢ autorskich praw majagtkowych do utwordw w rozumieniu przepiséw

ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wzgledu na ilos¢ egzemplarzy,
wytworzonych w zwigzku z realizacja Umowy lub jej czesci, na nastepujgcych polach
eksploatacji:

o uzytkowania utworow na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek os6b trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadarn Zamawiajgcego,

e utrwalenia utworow na wszelkich rodzajach nosnikébw, a w szczegdlnosci na
nosnikach video, taSmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, itd.),

e zwielokrotniania utworoéw dowolng technikg w dowolnej ilosci,

e wprowadzanie do obrotu,

wprowadzania utwordw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,

w tym do Internetu,

wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

wprowadzania zmian, skrotow,

publicznego udostepniania utworu w taki sposodb, aby kazdy mdogt mie¢ do niego

dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

e udzielanie licencji na wykorzystanie,

o wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

e publikowanie czesci lub catosci,

b) udziela Zamawiajgcemu prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw

zaleznych praw autorskich. Wykonawca zapewni takze, ze autorzy wszelkich utworéw
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stworzonych

w ramach niniejszej Umowy, wyrazg zgode na naruszanie integralnosci, w tym formy i tresci
utworéw, poprzez wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od tego, jaki podmiot
dokonywaé bedzie tych zmian.

7. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego,
Z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych, zaréwno osobistych,
jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacjia Umowy przez
Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego, o czym Zamawiajgcy
jest zobowigzany niezwtocznie powiadomié Wykonawce, Wykonawca wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zgtaszajgcych roszczenia.

8. Kazdy egzemplarz kazdego z utworéw wykonanych w ramach Umowy bedzie zawierat
oswiadczenie osoby wskazanej na nim jako twérca, iz przeniést on na Wykonawce na
wylgcznosé i bezwarunkowo autorskie prawa majgtkowe do utworu w zakresie okreslonym
w niniejszej Umowie.

§17.
ODBIOR ROBOT PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1. Zgtoszenie gotowosci Robét do odbioru koncowego

a) Kiedy catos¢ przedmiotu Zamdwienia zostanie ukonczona, Wykonawca zglosi
gotowos¢ do Odbioru Koncowego Robot poprzez:

1) dokonanie wpisu do dziennika budowy;

2) powiadomienie Zamawiajgcemu/Inzyniera (z kopig dla Zamawiajgcego).

b) Zgtoszenie gotowosci do Odbioru Koncowego Robdét moze by¢ dokonane tylko po:

1) zgtoszeniu Robot do przegladu technicznego. Wykonawca dokona takiego
zgtoszenia z 7 (siedmio) - dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgtoszenia
powiadomi Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu o planowanym terminie
rozpoczecia przegladéw technicznych. Wraz z informacjg Wykonawca przedtozy
harmonogram rozruchu instalacji, prob i sprawdzen,

2) dokonaniu przegladu technicznego potwierdzonego protokotem z przegladu Robét.
Przeglad techniczny obejmuje: wskazanie wad o istotnym charakterze (tj. wad tego
rodzaju, ze uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z
przeznaczeniem choéby w czeéci, sprawdzenia poprawnoéci dziatania instalaciji,
urzadzen, systemoéw, ocene jakosci wykonanych Robdt. Przeglad dokonywany jest
W obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu i zaproszonych
konsultantéw. Dla potrzeb powyzszych czynnosci Wykonawca dostarczy
konieczng dokumentacje powykonawczg. Rozpoczecie przegladu technicznego
nie moze rozpocza¢ sie pézniej niz 21 (dwadziescia jeden) dni przed planowanym
zgtoszeniem gotowosci Robot do odbioru kohcowego,
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3) potwierdzeniu usuniecia wad o istotnym charakterze wykazanych podczas
przegladu technicznego.
Potwierdzenie tego wpisu przez Zamawiajgcego/inzyniera Kontraktu Iub brak
ustosunkowania sie do powyzszego w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty dokonania wpisu
i oznacza¢ bedzie, ze Roboty uznaje sie za zakonczone i Zamawiajgcy przystgpi do ich
odbioru koncowego w dniu okreslonym przez Strony.

2. Dokumentacja odbiorowa

Z zastrzezeniem postanowien § 7 ust. 6 przed Odbiorem Koncowym Robét Wykonawca
przeprowadzi przewidziane niniejszg Umowag i odpowiednimi przepisami prawa proby
techniczne, a na dzieh rozpoczecia czynnosci Odbioru Koncowego Robét przediozy
Zamawiajgcemu /Inzynierowi w szczegolnosci:

a) oryginat dziennika budowy,

b) oswiadczenie Kierownika Budowy w zakresie okreslonym w § 7 ust. 6 lit. n,

c) odwiadczenie projektanta sprawujgcego nadzér autorski (na podstawie odrebnej
umowy) o wykonaniu Robét zgodnie z projektem,

d) protokoty badan i préb technicznych,

e) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

f) dokumentacje powykonawczg potwierdzenie odbioru wykonanych przytgczy,

g) zaswiadczenia organéw, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku
sprzeciwu lub uwag do uzytkowania obiektu,

h) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

i) instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych Urzadzen, o ile sg wymagane
zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa; protokoty ze szkolen,

i) karty gwarancyjne producentéw urzgdzen i materiatow,

k) certyfikaty na znak bezpieczehstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, $wiadectwa jakosci, atesty,

[) protokdt z usuniecia wad o istotnym charakterze,

m) koncowe rozliczenie Robot,

n) oswiadczenie o przeniesieniu wszelkich majagtkowych praw autorskich do utworéw
wchodzacych w skiad zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi
wymaganymi licencjami,

0) dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT) w ujeciu okreslonym przez
Zamawiajgcego.

3. Czynnosci Odbioru Koncowego Robét

a) Czynnosci Odbioru Koncowego Robét zgtoszonego przez Wykonawce zgodnie
z zasadami okreslonymi powyzej, winny by¢ rozpoczete i przeprowadzone w terminie
nie dtuzszym niz 30 (trzydziesci) dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy uznat Roboty za
zakonczone.

b) Procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna zakonczy¢ sie przed
uptywem terminu ustalonego na trwanie czynnosci Odbioru Koncowego Robdét, nie
wliczajgc do tego czasu niezbednego na stwierdzenie jej ostatecznosci.

4. Pozwolenie na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane)

a) Wykonawca uzyska pozwolenia na uzytkowanie,

b) Wykonawca nie odpowiada za przedtuzenie procedury uzyskiwania decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowaniu wynikajgce z przyczyn, ktore nie obcigzajg
Wykonawce,
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Zamawiajacy bedzie wspotpracowat w niezbednym zakresie z Wykonawcg przy
dokonywaniu zawiadomienia wiasciwych organdw o zakonczeniu realizacji
przedmiotu Umowy Iub przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

5.Protokdét Odbioru Koncowego Robét

Z czynnosci Odbioru Koncowego Robot zostanie sporzadzony i podpisany przez
Zamawiajgcego i Wykonawce Protokdt Odbioru Koncowego Robét, zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady i usterki o nieistotnym
charakterze, ktorych wystepowanie umozliwito podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego
Robét wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru
Koncowego Robat:

a)

b)

d)

Fundusze 7 Unia Europejska S,
Europejskie 9

Program Regionalny

Zamawiajgcy wraz z Inzynierem Kontraktu stwierdzg, ze przedmiot odbioru nie
spetnia kryteriow gotowosci do Odbioru Koncowego Robét z powodu nie zakonczenia
wszystkich Robdt, nieprzeprowadzenia wszystkich préb, istnienia Wad o charakterze
istotnym czy tez z powodu innej niezgodnoéci Robot z wilasciwymi przepisami,
normami lub niniejszg Umowg tego rodzaju ze uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem chocby w czesci, czy tez
Wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu Dokumentacji Powykonawczej
umozliwiajgcej prawidiowe i bezpieczne uzytkowanie i eksploatacje przedmiotu
odbioru, Zamawiajgcy, moze odmowic takiego odbioru. W takiej sytuacji, Wykonawca
i Zamawiajgcy sporzadzg Protokét Odmowy Odbioru Koncowego Robét ze
wskazaniem Wad o charakterze istotnym, ktorych wystepowanie uniemozliwia
dokonanie Odbioru Kohcowego Robdt oraz ustalg date ich usuniecia. Po usunieciu
przez Wykonawce zawartych w tym protokole stwierdzonych Wad o charakterze
istotnym, Wykonawca ponownie zgtosi gotowos¢é do Odbioru Kohcowego Robot,
a Zamawiajgcy ponownie przystgpi do przeprowadzenia Odbioru Koncowego Robaot
lub

zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne Wady umozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony
podpiszg  Protokét Odbioru  Koncowego Robdét obnizajgc  odpowiednio
Wynagrodzenie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania
odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy.

zostang stwierdzone nieusuwalne Wady o charakterze istotnym, ktdre uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy
poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w terminie 100 dni od dnia stwierdzenia
tych Wad Ilub Zzagda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy wg witasnego wyboru — przez Wykonawce lub
podmiot trzeci. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania
odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy. W zakresie odstgpienia od Umowy § 36 ust. 5-7 Umowy stosuje sie
odpowiednio.

zostang stwierdzone nieistotne Wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszg Protokét Odbioru
Koncowego Robot z okresSlonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub
zastrzezenh Strony opracujg i podpiszg Protokét Usterek | Wad stanowigcy zatgcznik
do Protokotu Odbioru Kohcowego Robdt, w ktéorym zostang wskazane stwierdzone
przez Zamawiajgcego w toku Odbioru Koncowego Roboét nieistotne Wady i usterki
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umozliwiajgce Odbior Koncowy Robo6t oraz wyznaczony zostanie termin na ich
usuniecie przez Wykonawce.

6. Potwierdzenie usuniecia wad

Po tym, jak wszystkie nieistotne Wady wyspecyfikowane w Protokole Usterek i Wad zostang
usuniete, Inzynier i Wykonawca powinni, w ciagu 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku,
potwierdzi¢ usuniecie usterek i Wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez podpisanie
Protokotu Usuniecia Usterek i Wad. Protokdt Usuniecia Usterek i Wad jest zatgcznikiem do
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.

7. Protokoét Odbioru Koncowego Inwestyciji

Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji bedzie mozliwe po zakonczeniu
realizacji przedmiotu Umowy w cafosci, oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbednych
decyzji, pozwolen i zezwolen, w szczegdlnosci ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.
Czas trwania czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji wliczany jest do Terminu
Zakonczenia Realizacji Inwestyciji.

§ 18.
Zwrot Placu Budowy

1. W terminie 10 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Kohcowego Robét Wykonawca musi
by¢ gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Placu Budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu Placu Budowy przed jego
przekazaniem Zamawiajgcemu. W przypadku uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie
pokry¢ koszty naprawy. Koszty napraw mogg by¢ potrgcane z jakiegokolwiek wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z Zabepieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

3. Jezeli Zamawiajacy dokonat Odbioru Koncowego Robot z uwagami i zastrzezeniami,
wyznaczajgc réwnoczesnie Wykonawcy termin na usuniecie wad i usterek dajgcych sie
usungc¢, w takim wypadku zwrot Placu Budowy nastgpi wedle wyboru Zamawiajgcego:

a) w termnie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyzej lub,

b) w termnie 10 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania usunigcia usterek i wad
wskazanych w Protokole Odbioru Koncowego Robét nie wczesniej niz w dniu
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji lub

c) w terminie ustalonym przez Strony, jezeli Zamawiajgcy zazada wczesniejszego zwrotu
Placu Budowy, a Wykonawca potwierdzi mozliwos¢ usuniecia okreslonych usterek
i wad takze po dokonaniu zwrotu Placu Budowy Zamawiajgcemu.

§ 19.
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robét Budowlanych

1.0Okres rekojmi na Roboty Budowlane jest rowny okresowi gwarancji i wynosi ...... miesiecy
liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji. W przypadku
stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin
na usuniecie Wad, ktory nie bedzie krétszy niz 10 dni, z zagrozeniem, ze:

a).po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,
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b).bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad istotnych w terminie
i dokonania stosownego potrgcenia z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
0 kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego usuniecia Wad. W przypadku, gdy
kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze sie niewystarczajgca
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy lub,

c).bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty, jezeli
stwierdzone przez Zamawiajgcego Wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca
nie usunie w terminie Wad nieistotnych. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do
potrgcania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

2.Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za wady
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. Wykonawca udziela gwaranciji
na okres ...... miesiecy (zgodnie z ofertg Wykonawcy).

3.0kres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestyciji.

4. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu
Cywilnego.

5.Strony ustalajg nastepujgcy tryb usuwania wad Robdét, ujawnionych w okresie gwarancji:

a) Zamawiajgcy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie lub faksem
o stwierdzonej wadzie,

b) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj
koszt
i we wlasnym zakresie stwierdzonych wad, niezwtocznie nie pozniej jednak niz w
terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej,
w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,

c) po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 5 lit. b Zamawiajgcy usunie
wady we wlasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na
zasadach ogélnych zleci usuniecie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy),
a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktérych
mowa w ust. 5 lit. ¢ zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich
poniesionych przez niego kosztow w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego
wezwania,

e) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okreslonym w ust. 5 lit. b,
Zamawiajgcy przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej
w ust. 6.

6.Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci:

- 0,01% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 25 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek Robot w ramach odpowiedzialnosci

z tytutu rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji na Roboty liczonego od dnia

nastepujgcego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie Wad i usterek Robdt, nie

wiecej niz 5% catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 25 ust.l

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania

na zasadach ogdlnych.

7.Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmowiC usuniecia Wad
w zakresie Robdt wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na
wysokos¢ kosztow z tym zwigzanych.
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8.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczenh z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym

w ust. 2-5, jezeli zgtosit wade Robot przed uptywem tego okresu.

9.W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu Umowy, w zamian ktdrego

Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu element wolny od wad, w ktérym dokonat

napraw, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do przedtuzenia okresu gwarancyjnego o okres

réwny okresowi, w ktérym z powodu wady nie mogt korzystaé z takiego elementu.
10.Strony dopuszczajg mozliwosé pokrycia kosztow usuniecia wad przez Zamawiajgcego
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

§ 19a.

Warunki gwarancji i pielegnaciji zieleni i nasadzen roslinnych
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres 36 miesiecy dla zatozonej
zieleni i dokonanych nasadzen zwanych takze, w dalszej czesci Umowy tgcznie materiatem
roslinnym.
2. Okres gwarancji materiatu roslinnego liczony bedzie od daty podpisania Protokotu
Odbioru Korcowego Inwestycji.
3. W okresie gwarancji do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) W terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze

dokonanie nasadzen zamiennych lub uzupetniajgcych materiatu roslinnego tego samego
gatunku i o parametrach zgodnych z parametrami materiatu roslinnego, ktéry nie zachowat
swojej zywotnosci, obumart, bgdz nastgpito istotne obnizenie jego jakosci, w tym réwniez
z powodu uszkodzenia, choroby materiatu roslinnego lub wystepowania szkodnikow.
Zastrzezenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, w ktorej
uszkodzenie, zniszczenie albo usunigcie materiatu roslinnego nastapito wytgcznie
z przyczyn:

a)dziatania oséb trzecich, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,

b)braku albo wadliwego prowadzenia pielegnacji materiatu roslinnego.

c)dziatania zdarzen sity wyzszej

2) Zgtaszanie na pismie lub drogg elektroniczng Zamawiajgcemu wszystkich przypadkow
dewastacji oraz kradziezy nasadzenh objetych pielegnacjg, niezwtocznie jednak nie pozniej
niz w ciggu dwoch dni po powzieciu informacji o zdewastowaniu badz kradziezy
jakiegokolwiek nasadzenia, a fakt ten zostanie dodatkowo potwierdzony dokumentacjg
zdjeciowg wykonang przez Wykonawce.

4. W okresie gwarancji z udzialem Zamawiajgcego i Wykonawcy odbywaé sie bedag
przeglady co najmniej dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym, z ktérych zostanie
sporzgdzony protokot. W protokole z przegladu zostanie zawarty wykaz Wad materiatu
roslinnego oraz zostanie okreslony przez Zamawiajgcego termin, nie dtuzszy niz 10 dni
roboczych, w ktéorym Wykonawca bedzie zobowigzany usungé stwierdzone w trakcie
przegladu Wady. W przypadku gdy usuniecie Wad w terminie, o ktbrym mowa powyzej nie
bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a zwigzanych z warunkami
atmosferycznymi, Strony ustalg inny termin, w ktérym usuniecie wad bedzie mozliwe.

5. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 3
pkt 1 i 3, niezaleznie od prawa do naliczenia kary umownej, Zamawiajgcy uprawniony
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bedzie do powierzenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sadu.

6. Niniejsza Umowa stanowi jednoszesnie dokument gwaranc;ji.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umowne;j

w wysokosci:

- 0,01% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 25 ust. 1 za
kazdy dzien zwioki w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek materiatu roslinnego w ramach
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji liczonego od dnia
nastepujgcego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie Wad i usterek, nie wiecej niz
5% catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 25 ust.1 Zastrzezone kary
umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 1-2, jezeli zgtosit wade materiatu roslinnego przed uptywem tego okresu.
9. W odniesieniu do wadliwego materiatu roslinnego, w zamian ktérego Wykonawca
dostarczyt Zamawiajgcemu materiat roslinny wolny od wad, okres gwarancji ulega
przedtuzeniu o okres rowny okresowi, w ktorym z powodu wady poszczegdlny element
materiatu roslinnego nie znajdowat sie¢ w miejscu pierwotnego nasadzenia.

10.Wykonawca ma obowigzek realizowania w okresach czasu opisanych szczego6towo
w Zalaczniku nr 7 Warunki Pielegnacji Materialu Roslinnego wszystkich czynnosci
zwigzanych z pielegnacjg materiatu roslinnego.

11. W przypadku zwtoki albo zaniechan w wykonywaniu obowigzkéw, o ktérych mowa
w ustepie poprzednim Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do do ich realizacji wyznaczajac
w tym zakresie odpowiedni termin, ktéry nie bedzie krotszy anizeli 3 dni robocze oraz
dtuzszy anizeli 14 dni roboczych.

12.W przypadku bezskutecznego uptywu terminu, o ktérym mowa w ustepie poprzednim
Strony zastrzegajg dla Zamawiajgcego prawo naliczenia kary umownej w wysokosci 0,01%
catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 25 ust. 1 za kazdy dzien
zwioki w realizacji obowigzkoéw pielegnacyjnych wskazanych w Zataczniku nr 7 - Warunki
Pielegnacji Materiatlu Roslinnego. tgczna kwota naliczonych z tego tytutu kar nie moze
jednak przekroczy¢ 5% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 25
ust. 1. Strony ustalajg, ze zastrzezona w tym miejscu kara umowna nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych jesli poziom
szkody przekracza¢ bedzie zastrzezong kare umowna.

13.Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcemu, poza prawem do naliczenia kar umownych
w sytuacji niewykonywania albo nienalezytego wykonywania obowigzku pielegnacji
materiatu ro$linnego, przystuguje takze prawo do powierzenia wykonania tych obowiazkéw
podmiotowi trzeciemu na zasadzie wykonania zastepczego tj. na koszt i ryzyko Wykonawcy,
bez potrzeby uzyskiwania w tym zakresie zezwolenia sgadu. W takiej jednak sytuaciji
Zamawiajgcy ma obowigzek odrebnie wezwa¢ Wykonawce, w formie pisemnej, do
wykonania okreslonego obowigzku albo okreslonego zespotu obowigzkow, wyznaczajgc
w tym zakresie odpowiedni termin z zastrzezeniem, ze w przypadku jego bezskutecznego
uplywu, na zasadzie wykonania zastepczego powierzy jego realizacje innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 20.
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Odbiér Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Rob6t Budowalnych

. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania Wad w okresie

obowigzywania rekojmi i gwarancji, o ktorym mowa w § 19, Strony przeprowadzg
czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji najpézniej 30
dni przed dniem wygasniecia okresu rekojmi i /Gwarancji dla catej Inwestycji. Dla celow
Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji Zamawiajgcy opracuje wykaz Wad
i usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzien sporzadzenia tegoz protokotu Odbioru
i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7- dniowego wyprzedzenia, o dacie
rozpoczecia czynnosci zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwaranciji.
Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji zostang
zakonczone podpisaniem Protokotu Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji lub
opracowaniem wykazu usterek iwad po uptywie okresu Rekojmi/Gwaranaciji,
zawierajgcego liste Wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzien
sporzadzenia ww. wykazu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia Wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w wykazie usterek iwad po uptywie okresu Rekojmi/Gwarancji ipo
ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w tym wykazie
Strony podpiszg Protokdt Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwaranciji.

§ 21.
Najwyzsza starannos¢ Wykonawcy
Konsultacje telefoniczne

W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przegladéw technicznych i konserwadji
Wykonawca zagwarantuje najwyzszy mozliwy poziom techniczny wykonywanych ustug oraz
mozliwie najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgtaszanych awarii w celu
zagwarantowania najwyzszej jakosci ustug dla korzystajacych z Inwestycji.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 22.
Zwtoka w realizacji prac

W  przypadku wykonywania Robo6t w sposéb niezgodny 2z wyzej wymienionymi
wymogami, Zamawiajgcy ma prawo zazgdac¢ zmiany sposobu wykonywania Robét oraz
usuniecia wszelkich Wad Robét na koszt Wykonawcy, wtym takze jeszcze przed
catkowitym ukonczeniem Robot.

Za wyijatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wiasny koszt
dostarczy wszelkie Materiaty iUrzadzenia niezbedne do wykonania Robét oraz
wykonania zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy, tgcznie z tymi, ktére nie sg
okreslone wyraznie w Umowie, ale sg niezbedne do wykonania Robot. Wszelkie
Materiaty oraz jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z warunkami i wymogami
okreslonymi w Umowie. Wszelkie uzyte Materiaty powinny by¢ nowe.

Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowac sie do warunkow zawartych
w obowigzujgcych przepisach, wtym do aktéw prawa miejscowego oraz wszelkich
ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczacych Robot.

W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwioce z rozpoczeciem lub wykonaniem
Robét tak dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robdét, moze
nastgpi¢ niedotrzymanie termindw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 lit. a) niezaleznie od
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innych przystugujagcych mu praw, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania od
Wykonawcy podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatej zwtoki

5. W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa
w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie,
w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla
nadrobienia powstatej zwitoki oraz do okreslenia terminu, w ktérym zwioka zostanie
nadrobiona. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Wykonawce w celu
nadrobienia zwtoki wymagajg wspotdziatania ze strony Zamawiajgcego Ilub wymagaja
poniesienia przezen dodatkowych kosztéw, wowczas przed ich podjeciem Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ akceptacie Zamawiajgcego. Udokumentowane koszty
poniesione przez Zamawiajgcego W zwigzku z wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo potrgca¢ z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 5 lub
w razie utrzymywania sie zwtoki pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce,
Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie zwtoki.
W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedgcego jego
wynikiem zwtoki, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub
dokonczenia danego elementu Robét w ramach grupy Robét innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania uprzedniego badz nastepczego
zezwolenia Sadu (Zastepcze Wykonanie), o czym niezwtocznie poinformuje pisemnie
Wykonawce.

7. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okreslonych wust. 6 nie wylgcza
odpowiedzialno$ci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogolnych Kodeksu
Cywilnego, nie wytgcza przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych
zastrzezonych w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien
przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej
czesci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji, ani tez nie wytgcza przystugujgcego
Wykonawcy prawa odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci, jezeli zachodzg ku temu
podstawy umowne lub ustawowe.

§ 23.
Termin zakonczenia Inwestycji

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
w terminach okreslonychw § 3 ust. 1 Umowy.

2. Zakonczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji, potwierdzajgcego przekazanie ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektéw, o ile bedzie wymagane, objetego
przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 24.
Personel kierowniczy Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji przedmiotu Umowy osoby
wskazane w Ofercie Wykonawcy i wykazie osob (Personel kierowniczy Wykonawcy) oraz
zapewnic ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu Umowy.
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2. Wykonawca w toku realizacji zamowienia moze dokonaé zmiany ktorejkolwiek z tych
oséb, jezeli zmiana taka okaze sie konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej
zmiany konieczne jest dochowanie przez Wykonawce nastepujgcych obowigzkéw
i warunkow w tym zakresie:

1)Konieczno$¢ i przyczyny dokonania zmiany muszg by¢ przedstawione w formie
pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie;

2)W miejsce zastepowanej osoby (os6b) Wykonawca zobowigzany jest wskazaé osobe
(osoby) posiadajgce takie same kwalifikacje i doswiadczenie lub wyzsze od kwalifikaciji
i doswiadczenia osoby (oséb) wymaganych przez Zamawiajgcego zgodnie
z warunkami okreslonymi w SWZ,

3)Do wniosku o zmiane osoby (osob) Wykonawca zobowigzany jest przediozyc
dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez te osobe (osoby) warunkow okreslonych
w SWZ

4)Zamawiajgcy musi wyrazi¢ zgode na dokonywanie takiej zmiany, przy czym
Zamawiajgcy wskazuje, ze odmowa wyrazenia zgody bedzie nastepowata wéwczas,
gdy przedstawione osoby nie bedg spetniaty wymagan wskazanych w SWZ lub tez
whniosek o dokonanie takiej zmiany nie bedzie zawierat uzasadnionych podstaw.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej Wykonawca:

1) powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa powyzej, nie
pozniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu
w wykonywaniu Umowy danej osoby, chyba Ze zmiana osoby wynika z nagtej
przyczyny, w szczegoélnosci przyczyn losowych takich jak na przyktad choroba,
niezdolnos¢ do pracy, smierc itp., czy tez innych tego typu przyczyn (np. rozwigzanie
umowy o prace);

2) nie moze zawiesi¢ prac przy wykonywaniu Umowy wskazujgc brak odpowiedniej osoby
— w takim wypadku wynikte z tego ewentualne opdznienie bedzie traktowane jako
opOznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zgdania zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,

3) nie moze skierowa¢ bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego do
wykonywania Umowy innej osoby (os6b) niz wskazane w Ofercie Wykonawcy (i
Wykazie Osob), zgodnie z trescig wczesniejszych postanowien, gdyby zas
Wykonawca dokonat takiego skierowania bez opisanej zgodny i niezgodnie z trescig
SWZ i niniejszej Umowy w takim wypadku Zamawiajgcy:

a) bedzie uprawniony do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 5.000,00
Ztotych, naliczang za kazdy miesigc odrebnie, za kazdy stwierdzony przypadek
skierowania do realizacji Umowy osoby nieodpowiadajgcej wymogom SWZ
i niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

b) bedzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie powyzszego
naruszenia, a nastepnie w razie braku zastosowania sie do takiego wezwania przez
Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci
lub w czesci. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego
poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 30 dni roboczych liczonych od
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego do usuniecia naruszenia. § 31 ust.
5 -7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

4. Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 1-3 powyzej nie stanowig zmiany Umowy, w takim
zakresie w jakim zostaty dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie
wymagajg sporzadzenia aneksu do Umowy.
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IV. ZAPLATA WYNAGRODZENIA

§25
Wynagrodzenie

Wykonawca za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma

taczne Wynagrodzenie ryczattowe w WYSOKOSCI ...vveveviriiicvinicrcrienasnn PLN brutto
(stownie: ....... ), W tym VAT W WYSOKOSCI .vuevevciiiicriiirienvnsnesennrnenens PLN (stownie:
................... ), co stanowi kwote netto PN =] i \|
(stowni€:.......ccoovvviiiiinnn. ), z tym zastrzezeniem, ze:

a)Za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie Robdt Budowlanych, ktére zostaty
szczedtowo opisane w §2 ust.2 Umowy - wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci

................................ PLN brutto (stownie: .......), w tym VAT w wysokosci
......................................... PLN (stownie: ...................), co stanowi kwote netto
................................ PLN (stownie:...........ccooeiiieiinnl).

b)Za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania obowigzku pielegnacji
nasadzonej zieleni i materiatu rodlinnego, ktére zostaty szczegétowo opisane w §2 ust.3

Umowy - wynagrodzenie ryczattowe W WYSOKOSCI ..........cccoevviuiiiinininnns PLN brutto
(stownie: ....... ), W tym VAT W WYSOKOSCi ...oovvviiiiiiiiiiiiieicee, PLN (stownie:
................... ), co stanowi kwote netto PPN o B\
(stownie:.........cooiiiiiiiiiien ).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie
koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi
w niniejszej Umowie. W przypadku nieujecia w ww. cenie wszystkich robot wynikajgcych
z Dokumentacji Projektowej, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego
wynagrodzenia i jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera rowniez koszty
zwigzane z prawidlowg realizacjg przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosSci:
opracowania planu BIOZ, wykonania robdt przygotowawczych, odtworzeniowych,
porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji terenu
budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia Placu Budowy, zorganizowania i utrzymania
zaplecza budowy (wody, energii elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy), koszty
uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wraz z petnomocnictwem wysypiska
i tymczasowego sktadowania, wykonania dokumentacji powykonawczej, nagrania na
ptycie CD/DVD filmu przedstawiajgcego stan terenu przed rozpoczeciem robét, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robot, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego
po zakonczeniu realizacji robét budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikajgce
z niniejszej Umowy, w tym podatki obowigzujgce na terenie Polski, a w szczegdlnosci
podatek VAT.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce
w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem
rachunkowym i formalnym faktury VAT. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktdéry ma

nastgpi¢ zapfata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru
VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu
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uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania

nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do

przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego

w w/w wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie

naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki

za opoznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego czesci naleznego Wynagrodzenia

za zakonczone i odebrane roboty budowlane, jest przediozenie przez Wykonawce wraz

ze sktadang fakturg kserokopii zatwierdzonego protokolu czesciowego oraz
dokumentéw, o ktéorych mowa w § 11 ust. 9 Umowy, a takze przedstawienie
nastepujacych dokumentow:

a) kserokopii faktury Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem
dokonania przelewu,

b) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty
za czes¢ przedmiotu Umowy, za ktérg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, z ktérymi zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub z ktérymi zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi.

8. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na Roboty Budowlane
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg Roboty Budowlane Ilub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych

10.

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty Budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
Dostawy lub Ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie na pisSmie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8,
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacgiji.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,
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b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$c¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza

zgode.

Datg ptatnosci jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, obejmuje wszelkie koszty, jakie ponidst

Wykonawca celem wykonania przedmiotu Umowy, w szczegdlnoéci: koszty uzyskania

pozwolen izezwolen, koszty robot budowlanych wraz z usunieciem wszelkich kolizji,

koszty sprzetu i wyposazenia, koszty montazu, przeniesienie prawa do wykonywania
praw zaleznych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw zaleznych, koszty i optaty
zwigzane z zakupem sprzetu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkolen.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie podlega zmianie poza

przypadkami wskazanymi w Umowie.

Wykonawca o$wiadcza, ze szczegétowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkéw

Zamowienia, ktorej zapisy sg dla niego czytelne izrozumiate, a w szczegdlnosci z

dokumentacjg przetargowg, i w zwigzku ztym prawidtowo wycenit swoje prace,

a ponadto zapoznat sie z wymaganiami Inwestycji, szczegdlnie z warunkami, w jakich

ma byC¢ realizowana iprzy uwzglednieniu powyzszego ziozyt swojg oferte oraz

oSwiadcza w zwigzku ztym, ze Zamawiajgcy nie poniesie zadnych dodatkowych
kosztéw z tytutu jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub

w okreslonym przez Wykonawce zakresie Robét. Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie

uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia,

okolicznosci, ktére mozna byto dziatajgc ze starannoscig profesjonalisty przewidzie¢ na
podstawie dokumentacji przetargowej i analizy istniejgcych na moment ztozenia oferty
warunkéw realizacyjnych.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego

Wynagrodzenia Wykonawcy oraz Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na co

Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca winien wystawié¢ faktury w nastepujacy sposéb:

- Nabywca: Miasto £6dz, ul. Piotrkowska 104, 90 — 926 £6dz, NIP 7250028902;

- Odbiorca faktury: Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90 — 447 L6dz.

Wynagrodzenie Wykonawcy w poszczegolnych latach nie moze przekroczy¢ kwot

okreslonych w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg po zakonczeniu przedmiotu Umowy

i po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji. Wraz z fakturg kohcowag

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat
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w realizacji odebranych Robdét. Nadto, Wykonawca przedtozy zestawienie
niewymagalnych jeszcze wierzytelnosci Podwykonawcy oraz dalszych Podwykonawcow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajgcej  nieuregulowanej  naleznosci  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy celem zabezpieczenia srodkow na zaptate Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie
beda przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytulu w szczegdlnosci prawo do zgdania
odsetek ustawowych za opdznienie.

20. W zwigzku z dofinansowaniem Inwestycji ze srodkéw UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa t.édzkiego na lata 2014-2020, dziatania nr V1.3,
poddziatania nr VI.3.3 - Rewitalizacja i rozwdj potencjatu spoteczno-gospodarczego —
miasto todz, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wytyczne dotyczace sposobu
wystawiania faktur. Wykonawca zobowigzany jest przy wystawaniu faktur uwzgledniac
podziat kosztéw zgodnie z komponentami pomocy publicznej wraz z podziatem na
wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane.

21.Wykonawca ma mozliwos$¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2019 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno - prawnym (Dz.U.2020.0.1666), dalej ustawa
o elektronicznym fakturowaniu.

22.W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej
https://efaktura.gov.pl.

23. Zasady zwigzane z wystawieniem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych

ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty

wykonawcze.

24.W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera:

1. Infinite IT Solutions, wpisujgc dane nabywcy:
-w sekcji NIP nalezy wpisac¢ NIP Miasta: 7250028902,
-jako typ numeru PEPPOL nalezy wybraé NIP,
-w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wiasny jednostki bedgcej adresatem
faktury: 7252132934,
2. PEFexpert, wpisujgc dane nabywcy:
-w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902,
-jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybra¢ NIP,
-w polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wiasny jednostki bedacej adresatem
faktury: 7252132934,
W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustugi.

25.Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na

Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila: zim@zim.uml.lodz.pl;

cuw@cuw.uml.lodz.pl .
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§ 26.
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci za realizacje obowigzkéw objetych
przedmiotem Umowy

Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania ptatnodci czesciowych na poczet
uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakonczonymi Robotami przyporzadkowanymi
do poszczegolnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. Zamawiajgcy dokonywaé bedzie
ptatnosci czesciowych wylgcznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu  protokotéw czesciowych
(o ktéorych mowa wust. 7), z zastrzezeniem, iz naleznos¢ Wykonawcy objeta fakturg
koncowego rozliczenia, o ktorej mowa w ust. 9, bedzie wynosi¢ 10% wartosci
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu Robdt. Kwota ta bedzie zabezpieczata
ewentualne roszczenia Podwykonawcow Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i zostanie
zaptacona Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce pisemnych
o$wiadczen jego Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw, ze Wykonawca zaspokoit
ich wszystkie roszczenia z tytutu robét, dostaw i ustug przez nich wykonanych w trakcie
realizacji Inwestycji za wyjatkiem niewymagalnych kaucji. W pozostatym zakresie strony
wylaczajg stosowanie art. 654 KC.

2. Do 25 dnia kazdego miesigca wykonywania Robdt Wykonawca sporzgdzi

i przedstawi Zamawiajacemu/Inzynierowi Kontraktu raport z zaawansowania Robét, ktory
bedzie zawierat miedzy innymi: ocene stanu zaawansowania rob6t budowlanych,
dokumentacje fotograficzng, spostrzezenia, uwagi, zalecenia (odrebnie do poszczegdlnych
branz) i podsumowanie w formie wnioskéw i opinii.
Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu raport, o ktérym mowa w ust. 2 zatwierdzg lub odmowig jego
zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi by¢ uzasadniona) w terminie 5 dni od
przedstawienia raportu przez Wykonawce. W przypadku, gdy Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu
odméwi akceptacji raportu w terminie, uznaje sie, ze raport zaawansowania Rob6t w danym
miesigcu nie zostat sporzadzony, w przypadku rozbieznosci decydujgce jest stanowisko

Zamawiajgcego.
. Raport z zaawansowania Robo6t powinien byé podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Ze strony

Zamawiajgcego powinien by¢ podpisany przez wyznaczong przez Zamawiajgcego
osobe, zas ze strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy Ilub Dyrektora
Projektu/kierownika kontraktu.
. Podpisanie raportu z zaawansowania robot nie stanowi odbioru Robdét, lub jakiegokolwiek
ich elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepisow prawa budowlanego i kodeksu
cywilnego.
W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg odnosnie
stopnia zaawansowania Robdét i odmowy akceptacji raportu z zaawansowania Robot
w zakresie spornym, Zamawiajgcy ma prawo do dokonania ptatnosci za sporng czesc
Robdét, dopiero po rozstrzygnieciu sporu.
. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu raportu
z zaawansowania Robot Wykonawca sporzgdza protokét czesciowy potwierdzajgcy
zakres i warto$¢ wykonanych Robo6t oraz ich zgodno$¢é z Harmonogramem Rzeczowo -
Finansowym. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu akceptujg przedstawiony przez
Wykonawce Protokot czesciowy w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia przez
Wykonawce lub odmawiajg jego akceptac;i.
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8. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Protokotu czesciowego
Wykonawca wystawi fakture czesciowg obejmujgcg nalezng mu kwote.

9. Przed wystawieniem ostatniej faktury czesciowej Strony zobowigzane sg do rozliczenia
wszystkich Robot/Dostaw/Ustug wykonanych przez Wykonawce. Faktura ta bedzie
fakturg koncowego rozliczenia wykonania przez Wykonawce przedmiotu Umowy,
a Wykoanwca uprawniony bedzie do jej wystawienia po podpisaniu przez Strony
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.

10. Wraz z kazdg fakturg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
ktérzy brali udziat w realizacji odebranych Robét. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zatrzymania wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej wymagalnej
naleznosci Podwykonawcy celem zabezpieczenia srodkow na zaptate Podwykonawcy na
co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty
zadne roszczenia z tego tytutlu w szczegodlnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych
za opOznienie.

11. Maksymalna pfatnos¢ z tytutu wykonanego przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢
w poszczegolnych latach kwot wskazanych w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym.

12. W zwigzku z faktem, ze po przyjeciu Protokotu Odbioru Korhicowego Inwestycji
aktualizuje sie obowigzek Wykonawcy w zakresie swiadczenia na rzecz Zamawiajgcego
ustugi pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego w okresie trwania gwarancji na
przedmiotowg zielen i materiat roslinny, Strony ustalajg nastepujacy, ponizej okreslony
sposo6b rozliczenia z tego tytutu:

a)Wykonawca umiesci na ostatniej fakturze czesciowej, rozliczajgcej Inwestycje, o ktorej
mowa w ustepie 9 niniejszego paragrafu odrebng pozycje obejmujgcg catosc
wynagrodzenia za ustuge pielegnacji zieleni i materiatu roslinnego w okresie trwania
gwarancji wskazanego w §25 ust.1 lit. b) Umowy.

b)Zamawiajgcy dokona zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu $wiadczenia
przez niego ustugi pielegnacji zieleni i materiatu roslinnego, wskazanego w §25 ust.1 lit.
b)Umowy, w terminie przewidzianym dla ptatnosci Robot/Dostaw/Ustug objetych ostatnig
fakturg czesciowg opisang w ustepie 9 niniejszego paragrafu.

§ 26a.
Platnos¢ zaliczkowa

1. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamoéwienia
w wysokosci nie wigkszej niz 10% tacznego Wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 25 ust 1, jezeli Wykonawca wystgpi o zaliczke oraz przedstawi
zabezpieczenie zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zgodnie
ze wskazanymi ponizej postanowieniami Umowy. Wysokos¢ zabezpieczenia zaliczki
odpowiadac bedzie wnioskowanej kwocie zaliczki.

2. Wypfata zaliczki nastgpi na wniosek Wykonawcy ziozony po dacie rozpoczecia
realizacji rob6t budowlanych.

3. Whniosek o wyptate zaliczki bedzie zawierat rachunek bankowy, na ktéry zaliczka ma
zosta¢ wpflacona oraz projekt tresci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
majgcej stanowi¢ zabezpieczenie tej zaliczki. TreS¢ projektu gwarancji
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bankowej/ubezpieczeniowej i podmiot jg wystawiajgcy muszg zostaé, przed
udzieleniem gwarancji, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4. Wyptata zaliczki nastgpi w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiednio przez
Zamawiajgcego zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowe;j,
ktérej tres¢ oraz podmiot jg udzielajgcy zostaty uprzednio zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawi i dostarczy
Zamawiajgcemu fakture na wptacong zaliczke zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawy o podatku od towardw i ustug.

6. W przypadku korekt zmieniajgcych warto$¢ Wynagrodzenia, wysokos¢ udzielonej
zaliczki nie ulega zmianie.

7. Sptata zaliczki nastepowac bedzie w transzach poprzez potrgcenia z ptatnosci
czesciowych, az do sptaty catej udzielonej zaliczki, przy czym w kazdym przypadku
sptata nie moze nastgpi¢ pdzniej niz do potowy okresu, na ktory zostata zawarta
umowa. Potrgcenia te bedg stanowi¢ rownowartos¢ 25% ptatnosci czesciowe;.

8. Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie zwrotu kwoty wyptacanej zaliczki bedzie
wazne [wykonalne, az do catkowitego zwrotu wypfaconej jemu zaliczki, ale jej kwota
moze by¢ stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawce]. Jezel
warunki zabezpieczenia podajg jego date wygasniecia, a ptatnos¢ zaliczkowa nie
zostata zwrécona do daty o 30 dni wczesniejszej od tej daty wygasniecia, to
Wykonawca bedzie przedtuzat lub sktadat nowe zabezpieczenie najpozniej na 30 dni
przed wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia, az do czasu catkowitego
zwrotu wyptaconej jemu zaliczki. W przypadku gdy Wykonawca nie przedtuzy lub nie
ztozy nowego zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami powyzej, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do zrealizowania zabezpieczenia lub Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytutem spfaty zaliczki.

9. Jezeli zakohczenie procesu sptaty =zaliczki nie odbedzie sie zgodnie
z postanowieniami powyzej lub przed odstgpieniem od Umowy, lub na 30 dni
wczesniej od daty wygasniecia zabezpieczenia spfaty zaliczki, to cate niesptacone
saldo zaliczki stanie sie natychmiast wymagalne i nalezne od Wykonawcy i pfatne
Zamawiajgcemu a w tym zakresie Zamawiajgcy uprawniony bedzie do realizowania
zabezpieczenia zaliczki lub Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

V. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

§ 27.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania

Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w nastepujacych formach
dopuszczonych trescig art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WySOKOSCi ......ccccooviiiiiiiiiernnnne zt, na konto
ZamawiajgdCegO W ......euereeninineeeae e
D) W ktérej oryginat zostat ziozony

u Zamawiajgcego.
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2. Dokument potwierdzajgcy wniesienie przez Wykonawce Zabezpieczenia Nalezytego

Wykonania Umowy na okres obejmujacy wykonanie przedmiotu zaméwienia oraz okres

rekojmi - stanowi Zatacznik Nr 5.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy bedzie zwrocone Wykonawcy na

ponizszych zasadach:

e 70 % wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane,

e 30 % wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrdcone nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zmiana formy zabezpieczenia musi byé dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Zmiana ta wymaga aneksu do niniejszej
Umowy.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegolnosci na poczet pokrywania kar
umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajgcego w okresie gwarancji w zwigzku
Z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w gwarancji.

6. W przypadku uptywu waznos$ci ztozonego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy

Wykonawca zobowigzany jest do jego przedtuzenia i przedstawienia najpézniej na 30 dni
przed jego uptywem.
§ 28.
Kary umowne

Oprécz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegdolnych postanowieniach
niniejszej Umowy, Strony przewidujg nastepujgce kary umowne, nalezne od Wykonawcy
Zamawiajgcemu:

a) kare umowng wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki w przekazaniu raportu
miesiecznego w terminie wskazanym w § 26 ust. 2 Umowy,

b) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, nie
wynikajgcej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Wykonawca
zapfaci kare umowng w wysokosci 0,005%, catkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 25 ust. 1 za kazdy dzien niewykonywania przedmiotu Umowy,

c) w przypadku nie przedtozenia dowodu przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy w trybie § 27 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,005 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 25
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

d) kare umowng za niedotrzymanie Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji
okreslonego w § 3 ust. 1 lit. a) w wysokosci 0,02 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 25 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

e) kare umowng w wysokosci 20% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 25 ust. 1 w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, jak réwniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (zaréwno na podstawie umownego, jak
i ustawowego prawa odstgpienia),

f) kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okre$lonego
w § 25 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 4 Umowy,

g) kare umowng w wysoko$ci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 25 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu poprawionego
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Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 3
ust. 6 - 8 Umowy,

za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate Wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie robot budowlanych
Wykonawca =zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 % kwoty catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, przed zawarciem tej umowy
lub dokonaniem tej zmiany Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 %
kwoty catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

za nieprzedtozenie w ogole lub nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 11 ust. 5
pkt 4 oraz ust. 6 pkt 1 poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,— Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci
0,01% catkowitego Wynagrodzenia brutto okredlonego w § 25 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca
zapfaci kare umowng w wysokosci 0,01% kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 25 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
pomimo zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu umowy
o podwykonawstwo Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2000 zt za kazde
naruszenie oddzielnie,

w przypadku zawinionego niewykonania obowigzkéw okreslonych w § 29 ust. 2, ust. 8
lub ust. 9 Umowy w terminach okreslonych odpowiednio w § 29 ust. 2, ust. 8 lub ust.
9 Umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,005% catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
kalendarzowy odpowiednio: nieprzekazania umowy ubezpieczenia lub jakiegokolwiek
innego dokumentu lub oswiadczenia wskazanego w § 29 ust. 2, ust. 8 lub 9 Umowy
na warunkach okreslonych w tych postanowieniach Umowy;

za zawinione naruszenie przepiséw BHP i p.poz. na Placu Budowy, w wysokosci
2000 zt odrebnie za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek takiego
naruszenia,

za zawinione nieusuniecie naruszen BHP w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego/ Inzyniera, w wysokosci 2000 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do
wyznaczonego terminu,

za zawinione nieprzejecie Placu Budowy w terminie okreslonym w powiadomieniu o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 lub w terminie o ktérym mowa w § 9 ust. 2 lub ust. 3
Umowy - w wysokosci 0,03% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

r) za zawinione wykonanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem

tymczasowej organizacji ruchu, w wysokosci - 2000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek niezgodnosci z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

s) kare umowng w wysokosci 0,7% Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa

t)

w § 25 ust. 1 za kazdy przypadek wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego,

za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego Ilub podmiotu przez niego
upowaznionego Podwykonawcy z terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 11
ust.2 w wysokosci 1500 zt odrebnie za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego
przypadek takiego naruszenia.
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u) za brak zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew i krzewoéw na terenie budowy,
w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zabezpieczenia.

w) za niewlasciwe zabezpieczenie drzew i krzewow (niezgodne z dokumentacja)
w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek niewtasciwego zabezpieczenia.

X) za skfadowanie materiatdw budowlanych oraz wyznaczanie placéw postojowych
w strefie ochrony drzew i krzewdw, w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

y) za uszkodzenie drzew i krzewow (korzeni, pni, konaréw i gatezi), w wysokosci 500 zt
za kazdy stwierdzony przypadek zawinionego uszkodzenia.

Z) za dokonanie samowolnej, niezgodnej z prawem (bez posiadania stosownego
zezwolenia) wycinki drzew lub zniszczenia drzewa w wysokosci 1000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek

z) za dokonanie samowolnej wycinki drzew i krzewéw bez zgody Zamawiajgcego,
w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek wycinki.

Z) za niewtasciwg metode wykonywania prac przy drzewach, tj.m.in. niewykonywania
prac w obrebie bryty korzeniowej metodg reczng, w wysokosci 500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

y) z tytulu braku =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §35a

w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto o ktérym

mowa w §25 ust. 1, za kazdy dzieh zwioki, przy czym kara umowna bedzie liczona dla

kazdego przypadku odrebnie.

2. Maksymalna tgczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 %
Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 25 ust. 1 (limit kar umownych).
Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajgcy podlegajg sumowaniu (kumulacji) z tym jednak zastrzezeniem, ze w
sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia kary umownej za odstgpienie od
umowy jako kary umownej z tytutu niewykonania zobowigzania umownego.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej zastrzezone w niniejszej Umowie
kwoty kar umownych, kazda ze Stron Umowy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Z zastrzezeniem odmiennych regulacji przepisbw powszechnie obowigzujgcego
prawa Zamawiajgcy moze potrgci¢ naleznosci za naliczone kary umowne z
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, jak réwniez z Wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Wykonawca uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej naleznej
od Zamawiajgcego w wysokosci 20 % catkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 25 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od Umowy
z winy Zamawiajgcego.

6. Kary umowne zastrzezone Umowg pfatne bedg w terminie 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowe;j.

7. W celu uniknigcia jakichkolwiek  watpliwosci Strony potwierdzajg, ze
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za okolicznosci, za ktore wytgczng odpowiedzialnosc
ponosi Zamawiajacy jest w catosci wytgczona.

§ 29.
Ubezpieczenie
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. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wiasny koszt i przekazania Zamawiajgcemu

nastepujgcych umow ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktdére mogg zaistnie¢ w zwigzku

z okreslonymi zdarzeniami losowymi:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR,;

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej i posiadanego mienia (OC);

2.Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu umow ubezpieczenia:

1) o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 - w dniu podpisania Umowy;
2) o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 - najpdzniej na 5 dni przed przekazaniem Placu Budowy.

3. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, obowigzek zawarcia powyzszych uméw

ubezpieczen dotyczy tgcznie Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa uwzgledniaé
powinna odpowiedzialno$¢ kazdego cztonka Konsorcjum (wspotubezpieczeni).

4. W zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) umowa

ubezpieczenia musi zawieraé¢ co najmniej nastepujgce postanowienia:

1) Ubezpieczeni — Zamawiajgcy; Wykonawca; pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy
oraz pozostate firmy lub osoby formalnie zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego
kontraktu — o ile wartos¢ wykonywanych przez nich robét zostata ujeta w wartosci
ubezpieczanego kontraktu;

2) Przedmiot ubezpieczenia — Roboty oraz wszelkie prace trwate i tymczasowe
zZwigzane z jego realizacia w tym m.n. prace przygotowawcze,
roztadunkowe/zatadunkowe, prefabrykacje powziete w zwigzku z ubezpieczonymi
czynnosciami, materiaty budowlane, montazowe, materiaty i prace zwigzane z praca,
drobny sprzet, zaplecze, wyposazenie i urzgdzenia placu budowy wykorzystywane przy
realizacji inwestycji. W ramach przedmiotu ubezpieczenia nalezy uwzgledni¢ wartosc
dostaw inwestorskich, jezeli takie majg miejsce. Przedmiotem ubezpieczenia jest
réwniez mienie Zamawiajgcego (mienie zastane) znajdujgce na Placu Budowy lub w
jego bezposrednim sgsiedztwie, ze szczegdlnym uwzglednieniem przedmiotow, ktore
beda podlegaty pracom budowlano/montazowym:;

3) Suma ubezpieczenia - kwota catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto
wskazana w § 25 ust. 1 Umowy.

4) Zakres ubezpieczenia — wszelkie szkody polegajgce na utracie, zniszczeniu
lub uszkodzeniu, ktére nastgpity wskutek zdarzen o charakterze nagtym
i nieprzewidzianym w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, za wyjgtkiem wytgczen
i dodatkowych postanowien zawartych w klauzulach restrykcyjnych;

5) Zakres ubezpieczenia CAR/EAR bedzie zawierat co najmniej nastepujgce klauzule
dodatkowe:

a) klauzula 001 ubezpieczenia szkdéd powstatych w wyniku strajkdw, rozruchow
i zamieszek spotecznych — limit 1 000 000 z,

b) klauzula 003 konserwacja prosta — 12 miesiecy,

c) klauzula 004 konserwacja rozszerzona — 12 miesiecy,

d) klauzula 006 kosztow prac w godzinach nadliczbowych — limit 25% wartosci szkody,

e) klauzula 100 préby gorgce, testy maszyn i instalacji — limit 4 tygodnie,

f) klauzula 115/200 btedy projektowe i wady materiatowe,

g) klauzula 116 i 116/1 szkdd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku,

h) klauzula 119 mienie inwestorskie/ mienie zastane — limit 1 000 000 z,

i) klauzula 121 palowanie, $cianki oporowe, szczelne,

j) klauzula 201 gwarancja,

k) klauzula reprezentantow,

[) klauzula szkéd w cze$ciach wadliwych — limit 800 000 zi,

m) klauzula uprzatniecia pozostatosci po szkodzie oraz wynagrodzenia ekspertow,

n) klauzula pokrycia kosztéw odtworzenia planow i dokumentoéw — limit 100 000 zt,
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0) klauzula 72 godzin (seria zdarzeh szkodowych traktowanych jako jedno zdarzenie),
p) klauzula przedtuzenia okresu ubezpieczenia na kolejne 90 dni,

g) klauzula wstrzymania prac nie diuzej niz 6 miesiecy,

r) klauzula kradziezy zwyktej oraz kradziezy z wtamaniem i rozboju,

s) klauzula ubezpieczenia ryzyka terroryzmu;

6) Miejsce ubezpieczenia — rozumiane jest jako Plac Budowy oraz jego bezposrednie
sgsiedztwo, tymczasowe biura i zaplecza techniczne, magazyny, bazy sprzetowe
utworzone w zwigzku z realizacjg ubezpieczonych robét budowlano montazowych;

7) Okres ubezpieczenia — umowa ubezpieczenia bedzie obowigzywata od dnia
przekazania Placu Budowy i przez dalszy okres realizacji Umowy do dnia zakonczenia
realizacji Robot potwierdzonych stosownym dokumentem, z uwzglednieniem odbiorow
czesciowych oraz postanowien zawartych w klauzulach dodatkowych;

8) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. W zakresie ubezpieczenia robét
kontraktowych przewiduje sie maksymalng ogdélng franszyze redukcyjna nie wieksza
niz 10 000 zt z uwzglednieniem odmiennych franszyz i udziatéw wtasnych okreslonych
w poszczegolnych klauzulach dodatkowych. W przypadku wprowadzenia franszyzy lub
udziatbw wilasnych Wykonawca jest zobowigzany pokryé koszt naprawy szkody do
wysokosci wprowadzonej franszyzy lub udziatu wtasnego.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie klauzul restrykcyjnych:

klauzula 106 Postanowienia specjalne dotyczgce prac podzielonych na odcinki

(maksymalna dtugosc¢ odcinka do 150 m),

klauzula 107 Postanowienia specjalne dotyczgce obiektéw pomocniczych,

klauzula 110 Postanowienia specjalne dotyczace srodkéw zabezpieczajgcych przed

naniesieniem osadéw lub powodzig,

klauzula 111 Postanowienia specjalne dotyczgce usuwania rumowiska po osunieciu sie

ziemi,

klauzula 112 Postanowienia specjalne dotyczgce $rodkéw zabezpieczenia

przeciwpozarowego na terenie budowy oraz srodkow gasniczych w nastepujgcej tresci:

Strony uzgadniaja, ze z zastrzezeniem warunkéw i wytgczen umowy ubezpieczenia lub

jej dodatkéw, Ubezpieczyciel wyptaci nalezne odszkodowanie za szkode spowodowang

bezposrednio lub posrednio przez pozar lub wybuch, pod warunkiem, Zze prace

prowadzone sg zgodnie z obwigzujgcymi przepisami prawa (w tym w szczegdlnosci z

prawa budowlanego, przepisami przeciwpozarowymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang),

klauzula 117 Postanowienia specjalne dotyczgce wykonania sieci wodociggowej lub
kanalizacyjnej.

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia

dziatalnosci gospodarczej i posiadanego mienia (OC) umowa ubezpieczenia musi

zawiera¢ co najmniej nastepujgce postanowienia:

1) Ubezpieczeni - Zamawiajgcy, Wykonawcy, Podwykonawcy (wskazanie jako
wspotubezpieczonych);

2) Przedmiot ubezpieczenia — odpowiedzialnosé cywilna ubezpieczonych z tytulu
czynéw niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowa) oraz niewykonania Ilub
nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa), jak réwniez
odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody wyrzgdzone przez produkt bgdz wykonang
ustuge. Odpowiedzialnos¢ ubezpieczyciela obejmuje szkody powstate w okresie
ubezpieczenia i zgtoszone przed uptywem terminu przedawnienia (loss occurance).
Okreslona w polisie dziatalno$¢ zgtoszona do ubezpieczenia bedzie adekwatna do
przedmiotu Umowy;

3) Suma gwarancyjna — w wysokosci nie mniejszej niz 5000 000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia;
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4) Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowaé szkody osobowe, szkody
rzeczowe i czyste straty finansowe zaréwno w postaci poniesionych strat (damnum
emergens), jak i utraconych korzysci (lucrum cessans), powstate w okresie
ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC bedzie dodatkowo

obejmowac:

a) szkody wyrzgdzone razgcym niedbalstwem,

b) szkody wyrzadzone wzajemnie pomiedzy ubezpieczonymi (OC wzajemna),

C) szkody wyrzgdzone przez podwykonawcow,

d) szkody nie bedgce nastepstwem szkdéd osobowych, ani szkdéd rzeczowych
(tzw. czyste straty finansowe) z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,

e) szkody spowodowane wadg produktu,

f) szkody polegajgce na poniesieniu kosztow dodatkowych na demontaz wadliwego
produktu oraz montaz produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialno$ci min.
2 000 000 z,

g) szkody powstate po przekazaniu przedmiotu pracy lub ustugi w uzytkowanie
odbiorcy (completed operations),

h) szkody spowodowane wibracjg, osunieciem Iub zapadaniem sie ziemi,
z limitem odpowiedzialnosci min. 2 000 000 zt,

i) szkody powstate w instalacjach podziemnych,

j) szkody powstate w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedgcym
w pieczy lub pod nadzorem — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystapi
omawiane ryzyko, z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zi,

k) szkody powstate w mieniu bedacym przedmiotem ustugi, naprawy, obrébki —
w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi omawiane ryzyko
(rozszerzenie nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy Umowy
prac, ktore to czynnosci stanowig  przedmiot ochrony w ramach zakresu
podstawowego), z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 z,

[) szkody wyrzgdzone przez prace wyburzeniowe, rozbiorkowe lub w zwigzku
z uzyciem mitotdow pneumatycznych, hydraulicznych, kafarow — w przypadku gdy
w zwigzku z realizacjg prac wystgpi omawiane ryzyko,

m) szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajgce obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi
omawiane ryzyko,

n) szkody wyrzgdzone podczas prac tadunkowych,

0) szkody powstate w srodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
Srodowiska substancjami szkodliwymi wynikle wskutek zdarzenia o charakterze
nagtym
i przypadkowym, w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntéw, drzewostanu
lasow i parkow, z limitem odpowiedzialnosci co najmniej 500 000 zt;

5) Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP;

6) Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez
caty okres zwigzania Umowa;

7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wtasny bedag
ustalone na rozsgdnym poziomie rynkowym, w wysokosci nieprzekraczajgcej 10 000 z
dla szkdd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zt dla czystych strat
finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatéw wtasnych w odniesieniu do
szkod osobowych.

6. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) umowa
ubezpieczenia musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce postanowienia:
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1) Ubezpieczeni — Wykonawca oraz osoby, ktérymi postuguje sie on w zwigzku
z realizacjg Umowy w zakresie projektowania, w tym takze Podwykonawcy oraz
osoby wykonujgce samodzielne czynnosci zawodowe;

2) Przedmiot ubezpieczenia - odpowiedzialnos¢ cywilna z tytutu czynow
niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktowa) oraz niewykonania lub nienalezytego
wykonania  zobowigzania  (odpowiedzialnos¢  kontraktowa), w  zwigzku
z nieprawidtowymi dziataniami lub zaniechaniami majgcymi miejsce w okresie
ubezpieczenia (act committed);

3) Suma gwarancyjna — w wysokosci nie mniejszej niz 2 000 000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia,

4) Zakres ochrony — szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe,
zarbwno W  postaci poniesionych  strat  (damnum  emergens), jak
i utraconych korzysci (lucrum cessans), wynikajgce z czynnosci zawodowych, ktorych
realizacji podjat sie Wykonawca na mocy Umowy. Rodzaj ubezpieczonej dziatalnosci
bedzie zgodny z zakresem prac i ustug wynikajgcych z Umowy. Ochrona
ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na:

a) szkody wyrzadzone razgcym niedbalstwem,

b) wyrzadzone przez podwykonawcow Ubezpieczonego, w zakresie obejmujgcym
realizowane przez nich prace,

c) koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w zwigzku z wadliwoscig projektu,

d) polegajgce na koniecznosci poniesienia przez osoby trzecie (w tym Zamawiajgcego)
kosztéw w zwigzku z natozonymi karami, grzywnami, sankcjami, odszkodowaniami,
naleznosciami, o ile wynikajg 2z uchybien ubezpieczonego, z Ilimitem
odpowiedzialnosci min. 100 000 z,

e) szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminéw Ilub kosztow,
o ile stanowi ono nastepstwo uchybienia ubezpieczonego,

f) szkody powstate w Srodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
srodowiska, z limitem odpowiedzialnosci min. 100 000 z;

5) Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP;

6) Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez
caly okres realizacji prac wynikajgcych z Umowy;

7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat witasny bedag
ustalone na rozsgdnym poziomie rynkowym w wysokosci nieprzekraczajgcej 10 000 zt
dla szkdd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zt dla czystych strat
finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatbw  wtasnych
w odniesieniu do szkdéd osobowych.

7. Zastosowanie w umowach ubezpieczen, o ktérych mowa powyzej klauzul restrykcyjnych,

dodatkowych lub obnizonych limitbw odpowiedzialnosci, podwyzszonych pozioméw
franszyz lub wytgczenia odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela niezgodnego z wymaganiami
zawartymi w Umowie lub dobrym standardem rynkowym kazdorazowo wymagac¢ bedzie
zgody Zamawiajgcego.

8.Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu w  terminach

wskazanych odpowiednio w ust. 2 pkt 1 i 2 dokumentéw ubezpieczenia (lub kopii polis
ubezpieczeniowych, certyfikatow) wraz z majgcymi do nich zastosowanie warunkami,
potwierdzajgcych ze wymagane ubezpieczenia zostaty zawarte i sg obowigzujgce, wraz
z dowodami, ze zostaty prawidtowo optacane. W przypadku, jesli ryzyko stanowigce
przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystgpiC ma ze znacznym opodznieniem
czasowym wzgledem terminu podpisania Umowy, Wykonawca zamiennie wzgledem
dokumentu ubezpieczenia przedstawi¢ moze promese jego zawarcia. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do uzupetienia stosownych dokumentéw ubezpieczenia
nie pozniej, niz na 14 dni przed datg wystgpienia ryzyka.
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9. Wykonawca moze przedtozy¢ polisy, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, z krétszym okresem
ubezpieczenia wzgledem catego wymaganego okresu ubezpieczenia. Zamawiajgcy
zastrzega, ze w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z takg
polisg os$wiadczenia o kontynuacji ubezpieczeh przez caty okres realizacji prac
wynikajgcych z Umowy oraz odnowienia ubezpieczen albo zawarcia innej/innych
umowy/umow ubezpieczenia spetniajagcych wymagane parametry zakresowe, przy
utrzymaniu ciggtosci ochrony ubezpieczeniowej realizowanych prac. Kopie dokumentéw
potwierdzajgcych odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego nie pozniej
niz na 21 dni przed koncem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

10.W przypadku zaniechania wykonania obowigzku ztozenia polis ubezpieczeniowych
wymaganych Umowg, Zamawiajgcy bedzie uprawniony:

1) uzyska¢ ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkow
poniesionych na ubezpieczenie Wykonawcy potrgci¢ z wynagrodzenia lub zaspokoi¢
z zabezpieczenia oraz

2) powstrzymacé sie od zapfaty jakiejkolwiek naleznej czesci wynagrodzenia, co nie
bedzie stanowi¢ ani zwtoki, ani op6znienia Zamawiajgcego bgdz wezwa¢ Wykonawce
do przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia
terminowego wptacania sktadek wyznaczajgc do tego czas nie krotszy niz 2 dni
robocze, a po bezskutecznym uptywie tego terminu — odstgpic od Umowy
(w catosci lub w zakresie Swiadczen nieodebranych do dnia ztozenia oSwiadczenia
o odstgpieniu).

11.Tres¢ umoéw ubezpieczenia (polis) oraz majgcych do nich zastosowanie warunkow
ogolnych, do ktérych zawarcia obowigzany jest Wykonawca, bedzie przedmiotem
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

12.Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia
takiego zadania przedstawi kopie stosownych dokumentéw ubezpieczenia oraz
potwierdzenie terminowego wptacania sktadek. W przypadku zaniechania wykonania
obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy bedzie uprawniony:

1) uzyska¢ Ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkow
poniesionych na Ubezpieczenie Wykonawcy potrgci¢ z wynagrodzenia lub zaspokoi¢
z zabezpieczenia oraz

2) powstrzymacé sie od zaptaty jakiejkolwiek naleznej czesci ceny, co nie bedzie
stanowiC ani zwitoki, ani opdznienia Zamawiajgcego bgdz wezwaé Wykonawce do
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia
terminowego wptacania sktadek wyznaczajgc do tego czas nie krotszy niz 3 dni
robocze, a po bezskutecznym uptywie tego terminu — odstgpi¢ od Umowy (w catosci
lub w zakresie $wiadczen nieodebranych do dnia zloZzenia oswiadczenia o
odstgpieniu).

13.Wykonawca zobowigzany jest na biezgco pisemnie informowaé Zamawiajgcego
o wszelkich zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym takze
0 okolicznosciach lezagcych po stronie Zamawiajgcego, ktére mogg mie¢ wptyw na jakosc,
termin, bagdz zakres prac. Informacje te powinny by¢ niezwiocznie przekazywane
Zamawiajgcemu wraz z propozycjami dziatan zaradczych. Nieprzekazanie takich
informacji w przypadku, gdy Wykonawca o takich zagrozeniach wie Ilub, przy
uwzglednieniu wymaganej Umowg starannosci, powinien wiedzie¢, powoduje, ze wszelkie
koszty i dodatkowe czynnosci zwigzane z konsekwencjg zdarzenia wynikajgcego z
danego zagrozenia obcigzajg Wykonawce.

14. W przypadku, gdy nastgpi wydtuzenie terminu realizacji Umowy koszt wszystkich
zwigzanych z takg sytuacjg koniecznych ubezpieczeh uzupetniajgcych, w tym
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zawieranych przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci przedtuzenia okresu ubezpieczenia,
ponosi Wykonawca z tym jednak zastrzezeniem, ze nie dotyczy to przypadkéw w ktérych
do wydtuzenia terminu realizacji Umowy doszio z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosc
ponosi Zamawiajgcy. Zamawiajgcy moze pomniejszy¢é wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy o koszt takich ubezpieczeh uzupetniajgcych.

15. W odniesieniu do roszczen ubezpieczeniowych dotyczgcych intereséw Zamawiajgcego
Wykonawca nie moze zrezygnowac z zadnego roszczenia, ani nie moze zawrze¢ zadnej
ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 30.
Cesja

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym réwniez
roszczenia © zaptate wynagrodzenia, chyba Ze uprzednio uzyska na tozgode
Zamawiajgcego ha pismie.

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecig praw iobowigzkow
z niniejszej Umowy Zamawiajgcy oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes
ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

3. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje przez Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT,
Wykonawca ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa ces;ji ciggle obowigzuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie .

VI. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 31.
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem
natychmiastowym:
1) w przypadkach razgcego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajgcych na:

- wykonywaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawce niezgodnie z Umowg oraz
Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, bez akceptacji Zamawiajgcego,

- faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce przedmiotu Umowy
trwajagcym diluzej niz 14 dni z przyczyn innych niz wyraznie uzgodnione
z Zamawiajgcym badz dozwolone w niniejszej Umowie,

- powtdrnym naruszeniu przez Wykonawce wymogoéw w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy , mogacych skutkowaé utratg zycia lub zdrowia osdb wykonujacych
Roboty lub 0sbb trzecich,

- w przypadku gdy wystgpi koniecznoS¢ pieciokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 11 ust. 10,
lub koniecznoéci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 niniejszej Umowy;

- w przypadku przekroczenia maksymalnego tacznego poziomu kar umownych,
okresSlonego w § 28 ust. 2 Umowy, do ktérych naliczenia uprawniony jest
Zamawiajacy,
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2) w przypadku jezeli zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego lub na
skutek decyzji, postanowien Ilub innych rozstrzygnie¢ podjetych przez organy
administracji publicznej realizacja przedmiotu Umowy w catosci lub w okreslonej czesci
nie bedzie mozliwa w terminach okreslonych w Umowie umozliwiajgcych zakohczenie
realizacji Projektu zgodnie z aktualnie obowigzujgcg umowg o dofinansowanie projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa todzkiego na lata
2014-2020.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy, pod

warunkiem (nie dotyczy przypadku okreslonego w ust. 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret pigte

oraz ust. 1 pkt. 2), ze zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy
do usuniecia naruszenia i moze odstgpi¢ dopiero po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie naruszenia, ktory to termin nie moze by¢ krotszy niz 7 dni.

Odstgpienie od Umowy w przypadkach okredlonych w ust. 1 powinno nastgpi¢ poprzez

ztozenie oswiadczenia na pismie w terminie 100 dni od uptywu w/w terminu do usuniecia

naruszenia (ust. 1 pkt 1 tiret pierwsze — tiret trzecie ) lub powziecia informaciji

0 okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia (ust 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret pigte i

ust. 1 pkt. 2) w kazdym przypadku nie pézniej jednak anizeli do uptywu 6 miesiecy od

dnia wyznaczonego jako termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji.

Stronom przystugiwaé bedzie takze prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacji

zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) uprawomocnienia sie wyroku wifasciwego sadu Ilub wydania decyzji badz
postanowienia wtadz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji
lub kontynuacje Inwestyciji;

2) Zamawiajgcemu — gdy zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy.

3) Wykonawcy — w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiajgcego, iz wobec
zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci Zamawiajagcy nie bedzie mdgt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

4) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie
30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takich przypadkach
Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci Umowy (art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych),

5) Zamawiajgcemu w przypadkach, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt. 2 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych na warunkach tam okreslonych.

6) Zamawiajgcemu w przypadku nie osiggniecia przez Wykonawce rezultatu w postaci
zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami z uwzglednieniem
minimalnych wymagan, w tym zakresie okreslonych przez Zamawiajgcego w OPZ w
tym Dokumentacji Projektowe;j.

Odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 pkt 1 — 3,5,6 Umowy powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, przestanej za posrednictwem
plattormy EPUAP w terminie 100 dni od dnia powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach.

W przypadku odstgpienia od Umowy w trybie postanowieh niniejszego paragrafu
Wykonawca niezwlocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢  do protokolarnego
przekazania zakresu zrealizowanej Umowy, ktére to przekazanie nastgpi w terminie
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uzgodnionym przez Strony. Strony sporzadzg takze protokot zaawansowania przedmiotu
Umowy, ktory zawiera¢ bedzie szczegdtowg inwentaryzacje Robot wykonanych przez
Wykonawce lub jego Podwykonawcow i ktdéry bedzie podstawg wystawienia przez
Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 25 i 26, po
potraceniu roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy sporzgdzi¢ szczegdtowy protokot
inwentaryzacji wykonanych Robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, przy
udziale Zamawiajgcego,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy,

C) sporzadzi¢ wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych Robét nie objetych niniejszg
Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbidr robét przerwanych i zabezpieczajgcych, a najpdzniej
w terminie 14 dni usung¢ z Placu Budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

2) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada, w
terminie 30 dni obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty Wynagrodzenia
za te prace lub roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatdow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 1 lit. ¢
niniejszego ustepu, wykonanych bgdz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,

¢) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzgdzeh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem
terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i
urzadzen. Sporzadzony protokdt inwentaryzacji  wykonanych robdt  przez
Wykonawce lub jego podwykonawcow, bedzie podstawg wystawienia przez
Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami §25 i 26 po
potrgceniu roszczeh przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej
Umowy,

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

7. W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca
oswiadcza, ze przekazuje Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty i opracowania, w tym
prawa autorskie do nich, a takze wszystkie uzgodnienia i decyzje, ktére uzyskat do
momentu odstgpienia od Umowy.

8. Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje bez
wptywu na obowigzek =zaptaty naleznych Zamawiajgcemu kar umownych oraz
odszkodowan jak réwniez innych obowigzkow Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.

VII. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 32.
Adresy do korespondencji

1. Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane bedg na nastepujgcy adres:
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a. Z przeznaczeniem dla Zamawiajgcego:

Zarzad Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi (90-447) przy ul. Piotrkowskiej
175; e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl, fax: 42 227-62-77

b. Z przeznaczeniem dla WyKonawey: .........ccoiiiiiiiiiiii e

2. Wszystkie powiadomienia muszg mie¢ forme pisemng. Faksy iwiadomos$ci przesytane
pocztg elektroniczng uznaje sie za forme pisemna.

3. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdoczesnej
zmianie swojego adresu w tym adreséw e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od
daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowaC bedzie tym, iz
korespondencja przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie
doreczona.

4. Zmiany o ktéorych mowa w ust.1-3 niniejszego paragrafu nie wymagajg sporzadzenia
aneksu do Umowy.

§ 33.
Spory. Wiasciwy sad.

1. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zgdaé podpisania przez
drugg Strone protokotu rozbieznosci.

2. Strony dolozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajgce z niniejszej Umowy byty
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

3. Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, ktére nie zostaty rozstrzygniete w sposéb
polubowny w ciggu 30 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej
z takim zadaniem, rozstrzygane beda przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 34.
Obowiazujace prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych
treScig Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, ustawy
Kodeks Cywilny i ustawy Prawo Budowlane.

VIIIl. ZMIANA | ROZWIAZANIE UMOWY

§ 35.
Zmiana Umowy

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,

ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci

przedstawionych w art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych lub w Umowie:

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian Umowy przy uwzglednieniu ich
zakresu

i charakteru oraz warunkow wprowadzenia zmian w nastepujacym zakresie:

a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy lub zmiane zakresu
przedmiotu Umowy Ilub zmiane materiatbw w zakresie niezbednym , ktére moga
skutkowa¢ zmiang terminu wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub
zakresu lub materiatdbw musi by¢ spowodowana okolicznosciami zaistniatymi w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, ktére byty niemozliwe do przewidzenia na etapie wykonania
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Dokumentacji Projektowej i skutkujg koniecznoscig jej zmiany lub zaistnienia warunkéw
faktycznych na terenie budowy, wptywajgcych na zakres lub sposéb (technologie)
wykonania zakresu przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszg by¢ wykonane o
jakosci nie gorszej niz okreslone w niniejszej Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej
spowodowanych w szczegoélnosci przez:

- pojawienie sie na rynku materiatdow, sprzetu, oprogramowan lub urzgdzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji Inwestycji, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci Robot, urzgdzen lub oprogramowan,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robét, pozwalajgcej
na skrécenie czasu realizacji Robot lub zmniejszenie kosztéw eksploataciji Inwestyciji
lub zwiekszenie standardu Inwestycji,

c) wystgpienie robdét dodatkowych lub robét zamiennych w stosunku do Dokumentacii
Projektowej pozwalajgce na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) Inwestycji
(jej podwyzszenia), zamoéwien o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo
zamowien publicznych lub zamowien dodatkowych przy czym zmiana termindéw musi
by¢ udokumentowana,

d) w przypadkach, o ktéorych mowa w lit. a-c, mozliwa jest zmiana terminu realizac;ji
Inwestycji lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyzszenie lub
zmniejszenie.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zaméwienia,

sposobu wykonania lub materiatdow i technologii realizacji Robot lub Dostaw Urzadzen/

Sprzetu oraz wysokoéci Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyzszenie lub

zmniejszenie w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy tj. wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgcymi
terminowe wykonanie zamdéwienia, przeprowadzenia prob i sprawdzen, dokonywania
odbioréw;

b) zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:

- niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce wykonywanie robo6t budowlanych,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolenh itp.

- ujawnienie warunkow terenowych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie
robét budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub
zgodnie ze sztukg budowlang w szczegdlnosci istnienia podziemnych urzgdzen,
instalacji, fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci,

c) na skutek okolicznosci wynikajacych z tzw. sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, w szczegolnosci zagrazajgcego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach:;

d) wystgpienie w trakcie wykonywania zaméwienia odkrycia, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z =zabytkiem Ilub uzasadnione bedzie
zawiadomienie konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie
potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego;
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e) w przypadku przerwy w wykonywaniu robot budowlanych wskutek zdarzen
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczegolnosci w przypadku
wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych w przypadkach
okreslonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez
sad badz inny podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

f) braku dostepu do lokali, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, w
tym zwigzanych z wykwaterowaniem lokatorow, na etapie realizacji Robot
Budowlanych po przekazaniu Placu Budowy;

g) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do Dokumentaciji
Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

3. Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, o ktérych mowa w ust. 2 lit. a to takie
warunki ktore :

1) skutkujg wstrzymaniem prowadzenia Roboét biorgc pod uwage wymogi technologiczne
determinujgce wykonanie poszczegolnych Robot Budowlanych,

lub

2) ilos¢ dni wystepowania tych czynnikdw atmosferycznych lub intensywnos¢ opadow
skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa w pkt 1 jest wieksza od Sredniej miesiecznej
dla danego miesigca z ostatniego pieciolecia, liczgc wstecz od daty ztozenia Oferty.

4. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamdwienia

w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub o0séb
indywidualnych:
gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy Ilub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu
realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci organéw administracji
publicznej lub instytucji przekraczajgcy termin ustawowo przewidziany dla danej
CZynnosci;

b) gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub
osobami, ktorych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa i przekroczy
terminy zwyczajowo przyjete dla danych czynnosci — tylko w zakresie przedtuzenia
terminu realizacji zamowienia i tylko o okres trwania tych czynnos$ci przekraczajgcy
termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci;

c) wydtuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia Umowy ponad okres
zwigzania ofertg wynikajgcy z pierwotnej tresci ogtoszenia o zaméwieniu;

d) konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres
przesuniecia;

e) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego w szczegdlnoSci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolno$ciami ptatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia Umowy,

- okoliczno$ci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie Umowy.

5. W przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
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kolizji, w szczegdlnosci w przypadku gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze
wzgledu na obowigzek skoordynowania robot z Wykonawcg innych robot
wykonywanych na terenie budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne
podmioty zmianie ulegnie: sposob wykonania przedmiotu Umowy lub materiaty
i technologia realizacji Robdt lub lokalizacja obiektéw budowlanych lub urzadzen
w zakresie koniecznym do usuniecia kolizji i pozwalajgcym na wykonanie Robot
w sposob nalezyty, termin realizacji przedmiotu zaméwienia odpowiednio o okres
trwania przeszkody ktéra uniemozliwiata realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z jej
treScig i w sposob nalezyty lub wysokosé Wynagrodzenia konieczna na pokrycie
dodatkowych  uzasadnionych i udokumentowanych kosztow  pozostajgcych
w bezposrednim zwigzku z podjetymi dziataniami w celu usuniecia kolizji.

W przypadku zaistnienia innych okolicznosci bez wzgledu na ich charakter, w tym
lezacych po stronie Zamawiajgcego, skutkujgcych niemozliwoscia wykonania lub
mozliwoscig nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami
lub Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, a zwiaszcza skutkujgcych brakiem
mozliwosci wykonania zamdéwienia w terminach okreslonych w Umowie, o ile ich
pojawienie sie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy, w
szczegolnosci o  charakterze  prawnym,  organizacyjnym,  ekonomicznym,
administracyjnym, technicznym, w tym w przypadku zmian w projekcie pn. "
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony
ulicami: Zachodnig, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborskg, Franciszkahnskg, Pdtnocng,
Wschodnig, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
zaakceptowanych przez Instytucje Zarzgdzajgcg w czesci objetej niniejszg umowa,
powodujgcych rozbieznos¢ postanowien niniejszej umowy z w/w projektem w zakresie
terminu okreslonego w § 3 ust. 1 lit. a) Umowy, mozliwa jest uzasadniona tymi
okolicznosciami zmiana terminu (tj. jego wydtuzenie albo skrocenie).

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci. Za okres trwania tej okolicznosci (powodujgcej wydtuzenie
terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie z tym
jednak zastrzezeniem, ze nie dotyczy to przypadkéw w ktérych do wydtuzenia terminu
realizacji Umowy doszto z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy.

W przypadku zmiany:

a. stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

d. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)

dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w §25 ust. 1 lit. b) tj. z tytulu
Swiadczenia ustug pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego, jezeli zmiany te
bedg miaty wplyw na koszty wykonania tych ustug przez Wykonawce i zostang one
udokumentowane przez Wykonawce poprzez przedstawienie szczegdtowej kalkulacji
kosztow wskazujgcych jaki wptyw miat ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty
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- ). : Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,

wykonania tych ustug, a Zamawiajgcy zaakceptuje powyzszg kalkulacje. W tresci kalkulaciji
Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci przedstawi¢ zestawienie:

- wynagrodzeh wszystkich pracownikéw oraz wszystkich oséb zatrudnionych na
podstawie umow cywilno-prawnych oddelegowanych do $wiadczenia ustug pielegnacii
nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego u Zamawiajgcego wraz ze sktadkami ZUS i
innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi,

- wplywu zmiany stawki podatku od towaréw i ustug lub wptywu zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegolnosci z wyspecyfikowaniem
wszystkich tych kosztéw, na ktore ta zmiana miata wptyw, w ktorym zostanie wskazana
wartos¢ o jakg powinna wzrosng¢ warto$¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami
opisanych powyzej wartosci oraz jaki te zmiany miaty wptyw na zaktadany zysk. Strony
zgodnie o$wiadczajg, iz Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania dodatkowych
wyjasnien przez Wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych
dokumentéw potwierdzajgcych prawdziwosc¢ przedstawionych danych oraz sktadania
zastrzezen do ztozonych dokumentéw, zadania wprowadzania do przedstawionej
kalkulacji uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajgcego

W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustepie 9 lit. a-d

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty ztozenia dokumentéw zgtosi zastrzezenia do

zZtozonych dokumentéw Ilub zlozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie od

zastrzezonego terminu Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dalszych wyjasnien i

uzupetnien jesli uzupetnione dokumenty lub wyjasnienia sg niewystarczajgce do podjecia

decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do

uzupetnienia dokumentéw lub zlozenia wyjasnien w terminie 7 dni od daty wystgpienia z

takim wnioskiem przez Zamawiajgcego. Nie uzupetnienie dokumentéw lub nie ztozenie

wyjasnien w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajgcy podejmie decyzje na

podstawie posiadanych dokumentéw. Decyzja w sprawie zlozonego wniosku o

wprowadzenie zmian opisanych w ust. 9 lit. a-d powinna zosta¢ podjeta w terminie

miesigca od daty przekazania przez wykonawce wniosku o zmiane wraz

z dokumentami uzasadniajgcymi tg zmiane.

W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7

dni zawrg aneks do Umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w oparciu o przestanki okreslone w ustepie 9 lit. a-d

obowigzywa¢ bedzie ze skutkiem od daty wejscia w Zzycie przepisdbw prawa,

wprowadzajgcych zmiany do regulacji dotychczasowych z tym jednak zastrzezeniem, ze

w przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 lit. b-d nie wczesniej jednak anizeli od dnia ztozenia

przez Wykonawce wniosku o waloryzacje do Zamawiajgcego.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. a warto$¢ wynagrodzenia netto nie

zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ cen brutto zostanie wyliczona na podstawie

nowych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. b wynagrodzenie wykonawcy ulegnie

zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze

zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio Swiadczgcych ustugi do wysokosci
zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. ¢ wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on

zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
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dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych ustugi na
rzecz Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany, o ktorym mowa w ustepie 9 lit. d wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie
on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0sob bezposrednio wykonujgcych
zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.
10.
11.

Zmiany, o ktérych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane.

W przypadku wystgpienia zmian, o ktorych mowa w ust. 1 lit. a, b i ¢ mozliwa bedzie

zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu

réznicowego przediozonego Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu przez Wykonawce.

Zamawiajgcy/Inzynier  Kontraktu dokona weryfikacji kosztorysu rdznicowego.

W Kkosztorysie rdznicowym rozliczenia nalezy wykonaé w oparciu o nastepujgce

zatozenia:

a. nalezy wskaza¢ cene roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu
sporzadzonego metodg szczegotowg wykonanego na podstawie czynnikéw
cenotworczych przyjetych do sporzgdzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢é cene roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu
szczegbdtowego,

c. nalezy wyliczy¢ réznice miedzy tymi cenami z lit. a i b,

d. wyliczen ceny ,zamiennej’ nalezy dokonaé w oparciu o nastepujgce zatozenia:

ceny jednostkowe robét, technologii zostang przyjete ceny $rednie dla wojewodztwa
tédzkiego z zeszytbw SEKOCENBUD 2z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego
dokonanie zmiany,

. podstawag do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg Katalogi Naktadow Rzeczowych
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang
Katalogi Norm Nakfadoéw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidalna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Kosztorys ,réznicowy” po weryfikacji nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu do akceptacji.

Zamawiajgcy moze wnie$¢ uwagi i sugestie, ktére zostang uwzglenione w kosztorysie,

a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedfozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu

bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiajgcy wprowadzi

korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wyliczenia kosztow opracowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11 Wykonawca

zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu przed

rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

W przypadku braku koniecznosci przebudowy przytgczy sieci zewnetrznych mediow do

nieruchomosci, bgdz wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiajgcy ma prawo do

odstgpienia od realizacji Umowy w tym zakresie iodpowiedniego pomniejszenia

Wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajgcy ztozy w tym zakresie pisemne oswiadczenie

Wykonawcy. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jakg nalezy pomniejszyc

Wynagrodzenie w sytuacji o ktérej mowa w niniejszym ustepie, zgodnie z zasadami

okreslonymi w ust. 11.W przypadku koniecznosci zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy

strony spiszg stosowny aneks do Umowy.

Zmiany Wykonawcy ktéra nastgpi w wyniku:

1) podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:

(0]
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a. nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment
dokonywania zmiany,
b. nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania
zmiany,
C. nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy
2) przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcéw
3) zmiany przepisbw prawa wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy
zmianie ulegng te postanowienia Umowy, do ktérych bedzie miata zastosowanie
powyzsza zmiana.
§ 35a.
Klauzula Waloryzacyjna (dla wynagrodzenia, o ktorym mowa w §25 ust. 1 lit. b) tj.

ustug pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego)

1. Zmiana wynagrodzenia przystuguje w przypadku, gdy z komunikatéw Prezesa
Gtéownego Urzedu Statystycznego (dalej jako ,Prezes GUS”) ogtaszanych po zawarciu
Umowy i dotyczacych trzech nastepujgcych po sobie kwartatdbw wynika, ze suma
ogtaszanych wartosci zmian cen towardw i ustug konsumpcyjnych wynosi wiecej niz 5,0%.

2. Z zadaniem zmiany wynagrodzenia Wykonawca moze wystgpi¢ co 6 miesiecy. Wniosek
0 zmiang moze dotyczy¢ wylgcznie wynagrodzenia za prace pozostate do zrealizowania po
dniu ztozenia wniosku.

3. Ustalone wynagrodzenie bedzie waloryzowane o wartos¢ wskaznika cen towarow
i ustug, publikowanego w komunikacie Prezesa GUS, zgodnie ze wzorem opisanym w ust.
4 ponizej.

4, Wartos¢ zmiany wynagrodzenia - Wartos¢ zmiany (WZ) okresla sie na podstawie
wzoru:

WZ =W x F%, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania
obowigzku pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego o ktérym mowa w § 25 ust. 1
lit. b).

F — Srednia arytmetyczna trzech nastepujgcych po sobie wartosci zmian cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych wynikajgcych z komunikatéw Prezesa GUS, o ktérych mowa w ust. 1.

5. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.
6. Maksymalna zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy tj. suma wszystkich

wprowadzanych zmian na podstawie ww. postanowien nie moze przekroczy¢ tgcznie
wartosci stanowigcej 5% wartosci wynagrodzenia za realizacje przedmiotu Umowy w
zakresie wykonywania obowigzku pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego o
ktorym mowa w § 25 ust. 1 lit. b).
§ 36.
Sita wyzsza
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1. Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci wobec drugiej Strony za
jakiekolwiek zdarzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej w szczegolnosci pozaru,
powodzi, ataku terrorystycznego, klesk zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych,
a takze innych zdarzen, na ktore strony nie majg zadnego wptywu.

2. W przypadku, gdy strona odwotuje sie do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast pocztg elektroniczng (e-mail)—drugg strone, przy czym nie pdézniej niz
w terminie 7 dni. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie
zobowigzan wynikajgcych z Umowy i srodki przedsiewziete aby te konsekwencje
ztagodzic.

3. Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajacych
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak rowniez jest zobowigzana do
podjecia wszelkich dziatan zmierzajgcych do wykonania przedmiotu Umowy, a ktérych
nie wstrzymuje dziatanie sity wyzsze;j.

4. Obowigzki, ktérych Strona nie jest w stanie wykonaé na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dziatania sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.
obowigzki nie sg wykonywane a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres
dziatania sity wyzszej.

5. W przypadku, gdy dziatanie sity wyzszej utrzymuje sie diuzej niz 3 miesigce od czasu
stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy
w catosci lub w czesci objetej dziataniem sity wyzszej, w terminie 80 dni od uptywu 3-
miesiecznego okresu dziatania sity wyzszej, na ktérg Strona sie powotuje. Wykonanie
prawa odstgpienia moze nastgpi¢ poprzez ztozenie oswiadczenia w formie pisemne;.

§ 37.
Inne postanowienia Umowy

a) Niniejsza Umowa sporzadzona i podpisana zostata w trzech jednobrzmigcych
egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

b) Wymiana informacji miedzy Stronami odbywac sie bedzie w jezyku polskim.

3. Wykonawca potwierdza, ze jest podmiotem, ktéry spetnia wymogi art. 68 ust. 3 ustawy z
dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U.2021.110 t.j. z
dnia 2021.01.18) a tgczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu zadania objetego
przedmiotem umowy wynosi co najmniej 10%. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
niezwtocznie przedtozy stosowne dokumenty potwierdzajgce spetnianie wymogodw, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie do
przekazania Zamawiajgcemu, na kazde zgdanie Zamawiajgcego pisemnego oswiadczenia o
spetnieniu wymogow przedmiotowej Ustawy. Brak ztozenia pisemnego oswiadczenia w
wyznaczonym terminie bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu
przedmiotowej Ustawy oraz naruszenie zobowigzan umownych Wykonawcy. Przedtozenie
oSwiadczenia, o ktérym mowa powyzej, nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do
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weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposéb wybrany przez Zamawiajgcego a Wykonawca
zobowigzany jest poddacC sie kontroli Zamawiajgcego pod katem spetniania wymogow
wskazanych w tej ustawie. Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy
PZP przewiduje mozliwosé wprowadzenia zmiany do niniejszej w przypadku wprowadzenia
zmian do ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
(Dz.U.2021.110 t,j. z dnia 2021.01.18), wydania aktow wykonawczych do tej ustawy lub
wigzgcych interpretacji przez wtasciwe organy w tym w szczegolnosci Ministerstwo Klimatu i
Srodowiska. Zmiany ktérych mozliwo$é wprowadzenia przewiduje Zamawiajacy beda miaty
na celu dostosowanie fgcznego udziatu pojazddéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych Wykonawcy do ewentualnych zmian
przepiséw prawa, wydanych aktdéw wykonawczych lub wigzgcych interpretacji wtasciwych
organdw poprzez zmiane wymaganego tgcznego udziatu pojazdéw elektrycznych lub
pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu
art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy
wykonywaniu zadania objetego przedmiotem umowy przy czym zmiana ta nie bedzie
prowadzi¢ do zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

4. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwigzanie w drodze
porozumienia Stron oraz dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, muszg mie¢
forme pisemng z wylgczeniem powiadamiania w formie faxu i przestania oswiadczenia
pocztg elektroniczng, pod rygorem niewaznosci.

5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 38.
Dokumenty stanowigce integralng czes¢ Umowy
1. Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng
czesc.
2. Zatgczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie.
3.
Spis zalgcznikow:
Zalagcznik nr1 - SWZ
Zatacznik nr 2 — Dokumentacja Projektowa
Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy
Zatacznik nr 4 — Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
Zatacznik nr 5 — Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
Zatacznik nr 6 — Polisaly ubezpieczeniowe Wykonawcy
Zatacznik nr 7 — Warunki Pielegnacji Materiatu Roslinnego

Zamawiajacy : Wykonawca:
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