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Zatgcznik nr 1b do SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia — Zadanie 6

1 Kody CPV
Gtoéwny kod CPV: 45.25.21.00-9 Roboty budowlane w zakresie Zaktadéw Oczyszczania
Sciekow,
Dodatkowe kody CPV
71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe,
45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow,
budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,
45.25.21.21-2 Instalacje osadu,
45.25.22.00-0 Wyposazenie oczyszczalni sciekow,
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
48.90.00.00-7 Rbézne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.

2 Opis przedmiotu Zamowienia
2.1. Ogolny opis przedmiotu Zamowienia

Przedmiotem niniejszego zamdwienia sg roboty budowlane realizowane w ramach
Projektu ,Gospodarka Sciekowa, faza Ill w todzi” w ramach Zadania 6 ,Budowa
instalacji do usuwania azotu” w rozumieniu warunkéw kontraktowych Zéity FIDIC
oparte o ,Warunki kontraktowe dla urzgdzen oraz projektowania i budowy dla urzgdzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych
przez Wykonawce” 4 wydanie angielsko-polskie, niezmienione 2008 z erratg,
ttumaczenie 1 wydania 1999 r. wydane przez Stowarzyszenie Inzynierébw Doradcow i
Rzeczoznawcow (SIDIR)- Warunki ogolne Kontraktu, Warunki Szczegolne Kontraktu,
Program Funkcjonalno-Uzytkowy i wymagania SIWZ.

Podstawowym celem projektowanej instalacji w ramach Zadania 6, jest
zmniejszenie ilosci azotu w odciekach po procesach hydrolizy termicznej i I-m i Il-gim
stopniu fermentacji osadu, kierowanych ponownie na poczatek proceséw oczyszczania
Sciekdéw w oczyszczalni.

Projektowana instalacja obejmowacé bedzie wprowadzenie w cigg technologiczny
oczyszczalni (na tzw. strumieniu bocznym) ukladu usuwania azotu w procesie
deamonifikacji - m.in. bez zewnetrznego zrodta wegla organicznego.

Proces technologiczny prowadzony bedzie na strumieniu odciekow ze stacji
odwadniania osadu przefermentowanego (tzw. odciekach ,gorgcych”- zaazotowanych)
po hydrolizie i 2-ch stopniach fermentacji. Instalacja do usuwania azotu dostosowana
bedzie do pracy dla ilosci i tadunku azotu w odciekach z posredniej hydrolizy (odcieki z




DOA-ZP-I11.271.114.2019

zageszczania osadu przefermentowanego po I-m stopniu fermentacji oraz odcieki
z odwadniania osadow przefermentowanych po hydrolizie i [I-m stopniu fermentacji).

Zaktada sie nastepujgcy kierunek dla budowy instalacji do usuwania azotu:

- Technologia i obcigzenie hydrauliczne instalacji do usuwania azotu do ilosci odciekow
z odwadniania osadow przefermentowanych z dwoch stopni  odwadniania
(zageszczania osadow po I-m stopniu fermentacji i odwadniania osadu po ll-gim
stopniu fermentac;ji - przy hydrolizie posredniej);

- Proces dostosowany do tzw. odciekow ,gorgcych — zaazotowanych z procesu hydrolizy,
odporny na wysokie stezenia zawiesiny ogélnej ChZT oraz toksycznosc.

Instalacj @ do usuwania azotu z odciekdw, nale zy traktowa ¢ jako s$cisle
powi gzang z projektowan g w ramach Zadania 5 instalacj g termicznej hydrolizy
osadu — dotyczy to jako $ci odciekdw po hydrolizie i fermentacji, wymaga n
i parametréw technologicznych instalacji, a tak  ze projektowan g w ramach Zadania
7 - instalacj g do odzysku fosforu z odciekédw. Parametry wyj $ciowe do
projektowania musz g byé poddane weryfikacji przez Wykonawcow Zada N1 5,617
na etapie uzgadniania projektéw wykonawczych techno logii (projekt wst epny)
wszystkich Zada n.

Wymaga sie od Wykonawcy Zadania 6 osiggniecia w wyniku procesu usuwania
azotu w procesie deamonifikaciji :
stopnia redukcji azotu nieorganicznego - min  imum 65%.

Wymagana jest praca automatyczna instalacji 24 godziny na dobe, przez 7 dni
w tygodniu przez min. 8400 h/rok.

Minimalny standard wymagan dla podstawowych maszyn i urzgdzen stanowigcych

wyposazenie nowych i modernizowanych obiektéw oczyszczalni w ramach Zadania 6:

» wszystkie urzgdzenia muszg zostac zintegrowane z istniejgcymi systemami,

» wszystkie maszyny i urzgdzenia powinny by¢ w podobnym standardzie, w miare
mozliwosci pochodzi¢ od tego samego producenta,

» wszystkie stosowane materialy powinny by¢é odporne na warunki Srodowiskowe
oczyszczalni sciekow,

* elementy stykajgce sie ze $ciekami, osadami, wodg technologiczng, gazami i
Srodowiskiem agresywnym nalezy wykonac z tworzyw sztucznych (w ziemi) lub stali
nierdzewnej austenitycznej,

» zastosowane wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej muszg posiada¢ Deklaracje
Zgodnosci WE - dokument potwierdzajgcy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami dyrektyw
Nowego Podejscia (dyrektywy mowigce o oznaczeniu CE),

e zastosowanie maszyn i urzadzen technologicznych pochodzacych od réznych
producentéw dopuszcza sie pod warunkiem, ze zaproponowane rozwigzanie speni
funkcje i cele wskazane przez Zamawiajgcego,

* w przypadku pomp w miare mozliwosci technicznych wymaga sie zastosowania
urzgdzenh tego samego producenta,

» wszystkie urzgdzenia napedzane elektrycznie muszg by¢é dostarczone przez
producenta razem z silnikami 1 skrzynkami przytlgczeniowo-sterowniczymi,
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w obudowach o zalecanym w zaleznosci od $rodowiska pracy stopniu ochrony IP,
w ktérych znajdujg sie odpowiednie zabezpieczenia zapewniajgce bezpieczenstwo,
zaproponowane urzgdzenia nie mogg by¢ prototypami,

w trakcie prac projektowych i prowadzenia rob6t budowlano-montazowych nalezy
uwzgledni¢ rozwigzania techniczne i organizacyjne umozliwiajgce zachowanie
ciggtosci procesu technologicznego funkcjonujgcej oczyszczalni sciekow,

wylgczenie istniejgcych sieci i obiektow z eksploatacji z tytutu budowy nowych sieci
i obiektow lub modernizacji istniejgcych wymaga uzgodnienia z Inzynierem,

rozbiorka istniejgcych urzadzen, elementéw rurociggéw albo instalacji bedgcych
w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastgpienia lub wprowadzenia
tymczasowego alternatywnego rozwigzania,

wszystkie obiekty zostang wyposazone w urzgdzenia kontrolno-pomiarowe, co
najmniej w takim zakresie jak obiekty istniejgce. Sygnaty bedg przeniesione do
systemu monitoringu i zbierania danych oczyszczalni do centralnej dyspozytorni ob. 6,
podstawowym rodzajem pracy bedzie praca automatyczna z mozliwoscig zmiany
parametréw procesow z poziomu systemu z paneli sterowania lokalnego.

2.2. Wykonawca wykona w ramach Zadania 6:

Prace projektowe tj.:

a)
(i
(i)
(i)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
b)

projekt wykonawczy technologii (projekt wstepny) — w zakresie zgodnym z wytycznymi

dla projektu wykonawczego technologii, zawierajgcy m.in.:

) opis procesu technologicznego, bilanse i obliczenia procesowe i technologiczne,
bilanse energetyczne i cieplne, z uwzglednieniem zapotrzebowania Zadan 5 i 7 oraz
danych dotyczgcych ilosci i jakosci osaddw, odciekéw i innych medidw,
schematy technologiczne projektowanych obiektéw i instalacji,
koncepcje przestrzenng lokalizacji projektowanych obiektow, urzgdzen i sieci
zewnetrznych w terenie,
wstepng propozycje rozwigzan technicznych wraz z doborem typdw gtéwnych
urzagdzen i materiatow konstrukcyjnych i instalacyjnych,
rysunki projektowanych obiektéw, rozmieszczenie podstawowych maszyn, urzgdzen
technologicznych i wyposazenia (rzuty i przekroje) itp;
propozycje rozwigzan technicznych w zakresie technologii, architektury i konstrukciji,
zasilania i przesylu medidw, zasilania energetycznego, sterowania i AKPIA, itp.,
wykaz wskaznikdéw zapotrzebowania na energie elektryczng i ciepto technologiczne,
wode, paliwa, chemikalia - reagenty, schematy technologiczne;

wielobranzowy projekt budowlany wraz z opracowaniami towarzyszgcymi w zakresie

zgodnym z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w szczegolnosci ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2019.1186, z p6zn. zm.) oraz

Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego

(DZ. U. 2018.1935). Zakres i tres¢ Projektu Budowlanego powinny by¢ dostosowane

do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robét. W ramach prac

projektowych Wykonawca wykona niezbedne badania geotechniczne podtoza
gruntowego oraz opracuje dokumentacje z wykonanych badan, zgodnie z ustawag
3
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Prawo Geologiczne i Gornicze z dnia 17 maja 1998r. [Dz.U. 2019.868], oraz
w oparciu 0 obowigzujgce normy dotyczgce badan wiasciwosci gruntow
z o$wiadczeniem uprawnionych rzeczoznawcdéw o przydatnosci opinii dla celow
zamierzonej inwestycji;

C) pozostate branzowe projekty wykonawcze w zakresie niezbednym do wykonania robot
budowlanych i instalacyjnych umozliwiajgcych po ich zakonczeniu uzyskanie
pozgdanych efektéow okreslonych wyzej i szczegdétowo opisanych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym. Projekty wykonawcze wykonane zostang zgodnie
Zz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(DZ. U. 2018.1935 z p6zn. zm.), Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego [Dz.U. 2013.1129 z pdzniejszymi zmianami]. Bedg
przedstawialy szczegoétowe usytuowanie wszystkich urzgdzen i elementow Robot, ich
parametry wymiarowe i techniczne, szczegétowg specyfikacje (ilosciowg i jakosciowa)
Urzadzen i Materiatdbw i powinni by¢ sporzadzone dla wszystkich branz w zakresie
niezbednym dla prawidtowego wykonania Robét;

d) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzanymi w trakcie budowy wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng
wykonanych obiektow i potgczeh miedzyobiektowych oraz Swiadectwami
charakterystyki energetycznej budynkow;

e) inng dokumentacje niezbedng dla prawidtowej eksploatacji instalacji (instrukcje
eksploatacji, Program Préb Koncowych, Program Prob Eksploatacyjnych, Program
szkolenia zalogi, Projekt organizacji budowy z planem komunikacji, Program
zapewnienia jakosci, Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Program realizacji
zamowienia zawierajgcy m.in. harmonogram realizacji inwestycji uwzgledniajgcy
techniczno-technologiczng kolejnos¢ budowy i wyposazenia obiektow, pozwalajgca
zachowac ciggtg prace czesci osadowej i itp.;

f) dokumentacje niezbedng do uzyskania pozwolen i decyzji wynikajgcych z Prawa
Ochrony Srodowiska oraz Prawa Budowlanego, wymaganych do uzyskania
pozwolenia na budowe i rozpoczecia eksploatacji obiektow/instalacji na dzien
Przejecia Rob6t wykonanych w ramach tego Zadania;

2. Prace przygotowawcze i pomocnicze tj.:

a) badania geotechniczne i hydrogeologiczne podioza gruntowego w zakresie
niezbednym dla prawidtowego zaprojektowania i wykonania inwestycji;

b) weryfikacje dostepnych danych eksploatacyjnych (ilos¢ i jakosci: $ciekéw, osadow
Sciekowych, odciekéw, filtratow itp.) w zakresie niezbednym dla prawidtowego
zaprojektowania i wykonania inwestycji;

C) inwentaryzacje = modernizowanych  obiektéw, instalacji, przewodéw  miedzy
obiektowych, drog, zieleni w zakresie koniecznym dla sporzadzenia dokumentacji
projektowej oraz wykonania robot budowlanych;
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d) uzgodnienia, opinie, pozwolenia, zgtoszenia i decyzje niezbedne do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowanie (w zakresie,
w jakim jest ono wymagane) oraz do innych decyzji i pozwolen wynikajgcych z Prawa
Ochrony Srodowiska oraz Prawa Budowlanego wymaganych do uzyskania
pozwolenia na budowe, uzytkowanie i rozpoczecia eksploatacji obiektéw/instalacji na
dzieh przejecia Robdt, jezeli zachodzi¢ bedzie koniecznosé¢ ich uzyskania dla danej
instalacji, rowniez w sytuacji, gdy zajdzie potrzeba zaktualizowania dokumentow
aktualnie obowigzujgcych;

e) zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, instalacje tablic
informacyjnych, doprowadzenie mediow niezbednych na czas budowy, ogrodzenia,
drogi dojazdowe, wyposazenie zaplecza i placu budowy w niezbedne urzgdzenia,
sanitarne, socjalne, p.poz. i bhp;

f) pelng obstuge geodezyjng na etapie wykonawstwa Robét i inwentaryzacji
powykonawczej;

g) nadzér autorski Projektanta w trakcie realizacji Kontraktu;

3. Roboty budowlane tj.:

a) budynek stacji dmuchaw dla zapewnienia natlenienia $ciekbw w procesie
deamonifikacji. Budynek wykonany w konstrukcji zelbetowej lub stalowej, stupowo-
ryglowej z wypetnieniem $cian ptytami warstwowymi. Dopuszcza sie wykonanie w
zabudowie kontenerowej;

b) budowa zbiornika (studni) buforowo-wyrownawczego odciekéw ,gorgcych” -
zaazotowanych w konstrukcji zelbetowe] czesciowo lub catkowicie zagtebionego w
gruncie;

c) budowa reaktora/Ow (zbiornikbw) do usuwania azotu z odciekow w konstrukcji
zelbetowej, przykrytego, czesciowo lub catkowicie zagtebionego w gruncie;

d) wyposazy obiekty w niezbedne urzgdzenia, instalacje, trasy komunikacyjne i pomosty
do obstugi i serwisowania urzgdzen;

4. Roboty instalacyjno-technologiczne zwi gzane z budow a nowych obiektow
i instalacji technologicznych lub przebudow a istniej acych instalacii
technologicznych tj.:

a) kompletne wyposazenie stacji dmuchaw w dmuchawy i instalacje pomocnicze;
b) kompletne wyposazenie zbiornikow buforowo-wyréwnawczych odciekow i reaktorow
w instalacje m.in. w:
(i) ewentualne urzgdzenia do separacji zawiesiny,
(i) system dostarczajacy tlen,
(iif) urzadzenia mieszajgce i pompujgce odcieki,
(iv) systemy separaciji i recyrkulacji ztoza — bakterii anammox,
(v) uktady pompowe,
(vi) systemy pomiarowe oraz instalacje zasilajgce, sterujgce i AKPIA;
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¢) budowa instalacji technologicznych pomiedzy Zadaniami 5, 6 i 7 (od granicy Zadan 5/6
i do granicy Zadan 6/7) w tym m.in. instalacje odciekéw ,goracych” (z zageszczania
lub odwadniania osadu po 2-ch stopniach fermentacji), wody technologicznej, c.w.
oraz instalacje wody wodociggowej i kanalizacji z sieci zewnetrznych oczyszczalni;

d) sieci i instalacje elektryczne zasilajgce obiekty zrealizowane w ramach Zadania 6
z projektowanej (w ramach Zadania 5) stacji transformatorowo-rozdzielczej;

e) instalacje  sterowania, AKPIA i monitoringu  wizyjnego. Automatyka
nowoprojektowanych urzadzen zostanie wigczona do systemu sterowania, wizualizacji
i zabezpieczen i stanowié bedzie uzupemienie istniejgcych w GOS LAM systemow
SCADA,;

f) wyposazenie i infrastrukture techniczng zapewniajgcg poprawne funkcjonowanie
instalacji;

5. Zagospodarowanie terenu tj.:

a) drogi dojazdowe i chodniki do budynku stacji dmuchaw i zbiornikbw w nawigzaniu
do istniejgcego uktadu komunikacyjnego oczyszczalni, z uwzglednieniem wymagan
p.poz wraz z oswietleniem terenu;

b) nasadzenia zieleni i obiekty matej architektury;

c) uporzgdkowanie placu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektow
naruszonych,

d) wyposazenie obiektow w niezbedny sprzet do obstugi, serwisowy i inny, jezeli bedzie
on wymagany dla prawidtowej pracy instalacji zrealizowanej w ramach Zadania 6;

e) wykonanie tablicy pamigtkowej, zgodnie z Wytycznymi dla POIiS na lata 2014-2020,
na budynku stacji dmuchaw.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania wizji lokalnej terenu, na ktorym
bedzie realizowany przedmiot zamdwienia oraz ewentualnie, na pisemny wniosek
pobrania prébek osadu do badan. Odbycie wizji lokalnej nie jest obowigzkowe. W celu
zachowania w postepowaniu zasady uczciwej konkurencji, podczas wizji lokalnej nie
beda udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na pytania do SIWZ. Wykonawca, ktory
zrezygnowat z wizji lokalnej, nie moze zgtosi¢ uwag do sposobu realizacji, stanu
faktycznego i okolicznosci zwigzanych z wykonaniem zamoOwienia, ktorych mogt sie
dowiedzie¢ podczas wizji lokalne;.

Budowa instalacji i modernizacja istniejgcych obiektdow musi spetnia¢ okreslone

wymagania zawarte w Prawie, w tym w szczegdlnosci w:

» Ustawie Prawo Budowlane,

» Ustawie Prawo Wodne,

« Ustawie Prawo Ochrony Srodowiska,

» Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

» Ustawie o odpadach,

» Dyrektywie Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania sciekdw komunalnych.
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Nowobudowane obiekty oczyszczalni muszg spetnia¢ wymagania obowigzujgcych
przepisOw prawa, a w szczegolnosci w zakresie:
* bezpieczenstwa konstrukciji,
* ochrony przeciwpozarowej,
e przepisOw sanitarno-epidemiologicznych,
* przepisow BHP, ochrony zdrowia i ochrony srodowiska,
» efektywnosci energetycznej silnikow.

Osiggniecie zatozonych parametrow musi by¢é spetnione przy nastepujgcych
uwarunkowaniach:

» wykorzystaniu istniejgcych obiektéw, w tym przebudowaniu istniejgcych obiektow tak,
aby byty przystosowane do spetnienia nowych funkciji,

* nieprzerwanej pracy ciggow technologicznych oczyszczania sciekOw i przerobki
osadow,

* minimalizacji kosztéw inwestycyjnych.

» optymalizacji kosztow eksploatacyjnych,

Lokalizacja: gmina Pabianice Obreb Okotowice — dziatki nr 101, 102, 103/3, 104/6, 105/5,
107/2, 107/3, 108/1, 108/2, 108/6, 109/1, 113/1, 114, 115, 116, 138/1, 139/1, 143/1,
536/1, 536/2.

3 W sytuacji przewidzianej w ustawie Pzp, Zamawiajgcy nie wyklucza koniecznosci
zawarcia Zmiany do Umowy, w przypadku robét dodatkowych (lub zamiennych).

Zamawiajgcy przewiduje koniecznos¢ wydtuzenia realizacji Kontraktu w trybie Zmian

do Kontraktu, w nw. sytuacjach:

a) zmiana Czasu na Wykonanie 2z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
w okolicznosciach, o ktéorych mowa w Klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie],

b) zmiana sposobu spetnienia swiadczenia (technologiczne), w szczegdlnosci:

(i) koniecznosc zrealizowania zakresu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa oraz
okolicznosci niezalezne od stron Umowy;

(if) koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwah osob trzecich — w tym grup
spotecznych  lub  zawodowych nie artykutowanych Iub  niemozliwych
do jednoznacznego okres$lenia w chwili zawierania Umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt. @) i pkt. b) nie mogg stanowi¢ podstawy zwiekszenia

wynagrodzenia.

C) pozostate zmiany:

(i) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Warunkami
SzczegOIlnymi i Warunkami Ogolinymi Kontraktu;

(i) zmiany obowigzujgcej stawki VAT, jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zwiekszenie kosztow wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos$¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote rowng réznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez Wykonawce, przy czym wynagrodzenie netto
pozostanie nie zmienione;
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(iii) zmiany podmiotu, na ktérego wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych, polega
Wykonawca, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nim stosunkéw,
pod warunkiem, ze podmiot, na ktérego zasobach polega Wykonawca posiada
doswiadczenie nie mniejsze niz podmiot, na ktérego zasobach polegat Wykonawca
spetniajgc warunki udziatu w postepowaniu;

(iv) wystgpienie istotnych zmian przepisow lub norm majgcych zastosowanie do
przedmiotu zamowienia;

(v) w przypadku stwierdzenia wad w wykonanych Robotach lub czesci Robot, gdy
wady usungc¢ sie nie dadzg, albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich poprawi¢ lub usung¢ w odpowiednim stosunku;

(vi) istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie czesci przedmiotu
zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Kontraktu;

(vii) zmiana sposobu rozliczania Umowy Ilub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego Umowy o dofinansowanie Projektu
lub wytycznych dotyczgcych realizacji Projektu;

(viii) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z planowanymi
Swiadczeniami;

(ix) kolizja z planowanymi Ilub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z
zachowaniem zasad dotyczgcych udzielania zamowien dodatkowych;

(x) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z Warunkami
SzczegOInymi i Warunkami Ogolinymi Kontraktu;

W przypadku pkt. c) lit. (iii), jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w
art.26 ust.2b ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.22 ust.l tej ustawy,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

W przypadku pkt c) lit. (vi) zmiany dostosujg sposéb rozliczen i ptatnosci
do wymogdéw zmienionej Umowy o dofinansowanie Projektu lub nowych wytycznych
dotyczacych realizacji Projektu.

Przy analizie ww. przyczyn Inzynier dokona oceny zasadnosci roszczenia,
uwzgledniajgc wzajemne wptywy wszystkich okolicznosci oraz poprzednie zmiany Czasu
na Ukonczenie dokonane na mocy klauzuli 8.2. [Czas na Ukonczenie].
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Wycena korekty (prace zamienne i dodatkowe) Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
zostanie dokonana w oparciu o Protokét koniecznosci i Protokot z negocjacji oraz
kosztorys szczegOtowy opracowany przez Wykonawce z zastosowaniem srednich,
aktualnych dla momentu sporzagdzenia kosztorysu, regionalnych cen i narzutow
podanych w SEKOCENBUD dla danego rodzaju robo6t. Wykonawca zaproponuje i
udokumentuje dane odpowiadajgce rzeczywistym kosztom wykonania Robot.

Wszystkie powyzsze postanowienia w punktach a), b) i ¢) stanowig katalog zmian,
na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.144 ustawy
Prawo zamowienh publicznych:

a) zmiana nr rachunku bankowego;
b) zmiana danych teleadresowych.

4 Nadzér nad realizacj g Zadania

Nadzér nad realizacjg Zadania sprawowat bedzie Inzynier Kontraktu - Sweco Consulting
sp. z 0.0. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznan, ktory zgodnie z polskim prawem
budowlanym penit bedzie réwniez funkcje inspektora nadzoru nad realizacjg Projektu
,Gospodarka sciekowa, faza Ill w Lodzi” wspoétfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej
w ramach dziatania 2.3 ,Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach” os priorytetowa
,Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

5 Ubezpieczenie

Strona ubezpieczajgca (Ubezpieczajacy) jest zobowigzana do zawarcia na wkasny koszt
poszczegolinych umow ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi:

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR - Ubezpieczajgcym jest
Zamawiajgcy

b) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej i posiadanego mienia (OC) - Ubezpieczajgcym jest Wykonawca,

c) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej pracodawcy (OCP) - z  mozliwoscig
uwzglednienia ochrony w omawianym zakresie w ramach umowy ubezpieczenia OC -
Ubezpieczajgcym jest Wykonawca,

d) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej projektanta (OCZ) -
Ubezpieczajgcym jest Wykonawca,

z uwzglednieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej okreslonej w
Warunkach Ubezpieczenia — Zatgcznik nr 7.2 do opisu przedmiotu zamowienia i SIWZ.

Wykonawca przed podpisaniem Umowy dostarczy Zamawiajgcemu kopie polisy OCZ
potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem, wraz z dowodami optacenia skladek za polisy
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za caly okres ich obowigzywania. Wykonawca na 7 dni przed przekazaniem Placu
Budowy dostarczy Zamawiajgcemu kopie polisy OC/OCP potwierdzong za zgodnosc¢ z
oryginatem, wraz z dowodami optacenia skladek za polisy za caly okres ich
obowigzywania.

Jezeli polisa OC/OCP/OCZ wystawiona zostanie na okres krotszy niz okres na jaki
zawarto umowe, Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawiC Zamawiajgcemu nie
pozniej niz 21 dni przed uptywem terminu obowigzywania polisy OC/OCP/OCZ,
dokumenty potwierdzajgce przedtuzenie jej obowigzywania.

W razie nieprzedtuzenia polisy OC/OCP/OCZ przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo
zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia
potrgcone zostang z wynagrodzenia Wykonawcy.

6 Tablice pami gtkowe.

Do protokotu zgtoszenia o zakonczeniu Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje,
w miejscu uzgodnionym z Inzynierem, jedng tablice pamigtkowg na budynku stacji
dmuchaw. Tablica pamigtkowa zostanie umieszczona w miejscu widocznym,
uzgodnionym z Inzynierem, na zrealizowanym obiekcie.

Tablica pamigtkowa musi by¢ wykonana z trwatych materiatdbw szlachetnych np.
mosigdzu, a zawarte na nich informacje muszg by¢ czytelne nawet po kilku latach co
najmniej przez caty okres trwatosci projektu. Tres¢ i wielkos¢ tablicy zostanie uzgodniona
z Inzynierem w oparciu o ,Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programow polityki
spéjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” i KSIEGE IDENTYFIKACJI
WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i znakéw programéw polityki spéjnosci
na lata 2014-2020.

Koszt wykonania i zainstalowania tablicy pamigtkowej ujety jest w Wykazie Cen.

7 Okreslenie wymaga n zatrudnienia przez wykonawc € lub podwykonawc e na
podstawie umowy o prac € 0sOb wykonuj acych wskazane przez zamawiaj acego
czynno $ci w zakresie realizacji zamoOwienia, je zeli wykonanie tych czynno $ci
polega na wykonywaniu pracy w sposéb okre  slony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy:

a) stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub  Podwykonawce oraz dalszych
Podwykonawcow na podstawie umowy o prace lub w oparciu 0 umowe o
Swiadczenie ustug, oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych wykonanie zawiera
cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 8§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy;

b) wymaga, aby czynnosci robotnikéw budowlanych i pokrewnych {z—wigezeniem
elektrykow)  zwigzane z realizacja Umowy, byly wykonywane przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcow
na podstawie umowy O prace, w tym osoby niepeinosprawne (jesli zostaty
zgtoszone w Ofercie).

c) Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamowieh publicznych

10

Projekt ,Gospodarka sciekowa, faza Ill w todzi”
Zadanie 6 ,Budowa instalacji do usuwania azotu”

Fundusze r ' . .
Europejskie |-_/( )) :' Unia Europejska
. . Fundusz Spéjnosci -~

Infrastruktura i Srodowisko

**
* 4 %

::::::



DOA-ZP-I11.271.114.2019

wymaga, aby czynnosci zwigzane z realizacjg Umowy, byly wykonywane przez
osobe niepetnosprawng (jesli zostata zgtoszona w ofercie) w rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnieniu
0s6b niepetnosprawnych (Dz.U. z 2018 r poz. 511 ze zm.). Osoba ta nie musi
wykonywaé robdt budowlanych, ale musi wykonywac jakiekolwiek czynnosci
zwigzane z realizacjg Umowy.

Sposob dokumentowania zatrudnienia oséb.
a) Zamawiajgcy wymaga:

« aby Wykonawca najpo6zniej w dniu Rozpoczecia Robot dostarczyt
Zamawiajgcemu Wykaz Pracownikow przewidzianych do wykonania robot
zwigzanych z realizacjg Umowy, zwanych dalej ,Wykazem Pracownikow”;

» aby Wykaz Pracownikéw byt aktualizowany na biezgco tj. za kazdym razem, gdy
nastgpi zmiana personalna w sktadzie osobowym pracownikéw;

* aby Wykonawca do dostarczonej faktury VAT za wykonane roboty zatgczyt
Wykaz Pracownikéw, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1) i 2) Umowy
wykonujgcych roboty zwigzane z realizacja Umowy wraz z oswiadczeniem o
spetnieniu warunku okreslonego w 8 4 ust. 1 pkt. 1) Umowy oraz Ustawie o ptacy
minimalnej.

» aby Wykaz Pracownikow zawierat imie i nazwisko pracownika, stanowisko oraz
okres obowigzywania umowy na podstawie ktorej jest zatrudniony.

Uprawnienia zamawiaj gcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawc ¢
wymaga n, o ktérych mowa w art.29 ust. 3a, oraz sankcji zt ytulu niespetnienia
tych wymaga n: zostaly okreslone w § 4 ust. 1 pkt 4-6 Umowy.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia
przez Wykonawce, Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcéw wymogu
zatrudnienia zgodnie z pkt. 1) i 2) os6b wykonujgcych roboty zwigzane z realizacjg
Umowy.

Wykonaweca jest zobowi gzany do zto zenia, na ka zde wezwanie Zamawiaj gcego:

a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy
0 zatrudnieniu zgodnie z pkt. 1) i 2) osOb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z realizacjg Umowy we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,

b) zaswiadczenia wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce skladek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania Prawa pracy przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w zakresie zgodnosci z

pkt. 1) i 2). Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.
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Szczegobty w tym zakresie zawiera Klauzula 6.1 Warunkéw Ogélnych i Szczegdlnych
Kontraktu oraz akt umowy.

8 Miejsce wykonania :

Grupowa Oczyszczalnia Sciekéw tddzkiej Aglomeracji Miejskiej potozona jest
w zachodniej czesci Lodzi, przy ul. Sanitariuszek 70/72.

9 Warunki gwarancji i r ekojmi za wady:

Wykonawca w ramach wynagrodzenia Kontraktowego, zobowigzany jest usungc
wszystkie wady zgtoszone w Okresie Zgtaszania Wad (rekojmi i gwarancji) — w
terminie wskazanym w Ofercie. Okres Zgtaszania Wad rozpoczyna sie od nastepnego
dnia wskazanego w Swiadectwie Przejecia jako data zakonczenia Robét. Okres
gwarancji i rekojmi dla budynkéw i budowli wynosi 60 miesiecy a dla instalacji i
urzgdzeh zgodny ze wskazanym w Ofercie, nie krotszy jednak niz 36 miesiecy.
Warunki rekojmi i gwarancji zawarte sg w Rozdziale 11 [Odpowiedzialno$¢ za wady]
Warunkow Szczegolnych i Warunkéw Ogodlnych Kontraktu. Zwrot Zabezpieczenia
Wykonania Umowy z tytutu gwarancji i rekojmi nastgpi w ciggu 15 dni po zakonczeniu
okresu gwarancji i rekojmi dla budynkéw i budowli.

Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji na wykonane instalacje i urzgdzenia
udziela tzw. gwarancji technologicznej na utrzymanie wymaganych w PFU lub
zadeklarowanych w Ofercie efektow technologicznych zrealizowanej inwestycji przez
caty Okres Zgtaszania Wad przewidziany dla instalacji i urzgdzen..

Rozliczanie efektéw technologicznych (w ramach gwarancji technologicznej)
nastepowaé bedzie w okresach co 1 rok (podczas przegladow gwarancyjnych), na
podstawie analizy danych sredniorocznych parametréw i uzyskiwanych efektow pracy
instalacji.

Zamawiajgcy bedzie miatl prawo do redukcji Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
w sytuacji, kiedy Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia na zgdanie Zamawiajgcego,
pomimo negatywnego wyniku ponowionych Prob, zgodnie z Klauzulg 9.3 Ponowne
Préby Kohcowe.

W przypadku stwierdzenia niedotrzymania przez instalacje wymaganych lub
deklarowanych parametrow technologicznych w okresie zglaszania wad,
Zamawiajgcy, w oparciu o art. 556 KC, bedzie miat prawo do redukcji Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowe;.

10 Czas trwania zamoOwienia : 28 miesi ecy liczone od Daty Rozpoczecia
Datg Rozpoczecia jest data wyznaczona na mocy Klauzuli 8.1 Warunkow
Szczegolnych i Warunkéw Ogolnych Kontraktu. Wykaz Cen zatgczony do Oferty jest
podstawg do etapowania ptatnosci przedmiotu Umowy i wystawienia Przejsciowych
Swiadectw z uwzglednieniem zapiséw Klauzuli 14.1. Platnosci bedg realizowane w
systemie miesiecznym z uwzglednieniem Warunkéw Szczegolnych i Ogolnych
Kontraktu

11 Zataczniki do opisu przedmiotu zamowienia:
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1. Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
2. Instrukcja BHP ,Warunki wykonywania prac oraz warunki przebywania na terenie
Grupowej Oczyszczalni Sciekow Lodzkiej Aglomeracii Miejskiej”
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