Szczegblne Warunki Kontraktu

Niniejsze Szczegdlne Warunki Kontraktu zmieniaja, uzupetniaja, poprawiaja jak i rowniez
wprowadzajg dodatkowe klauzule specjalne do Ogolnych Warunkow zatytutowanych ,,Warunki
kontraktowe dla Budowy dla robot inzynieryjno - budowlanych projektowanych przez
Zamawiajacego”, 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (thumaczenie 1. wydania
1999) wydane przez Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcow i Rzeczoznawcdw (SIDIR).
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Rozdzial 1 Postanowienia Ogolne

W razie jakiejkolwiek rozbieznosci pomiedzy odpowiadajagcymi sobie Klauzulami Ogdlnymi
1 Klauzulami Szczegélnymi, beda obowigzywaé postanowienia zawarte w Szczegdlnych
Warunkach.

Postanowienia Klauzul w zakresie niezmienionym w Szczegélnych Warunkach beda
obowigzywa¢ w formie podanej w Ogolnych Warunkach.

Postanowienia Klauzul skreslonych w catosci lub czesci w Szczegdlnych Warunkach nie
obowigzuja w tym zakresie w Kontrakcie tj. Strony rezygnuja z ich stosowania i nie bedg mogly
si¢ powotywac¢ na ich brzmienie, okre§lone w Ogolnych Warunkach Kontraktu.

Klauzula 1.1 Definicje

Subklauzula 1.1.1 Kontrakt

Subklauzula 1.1.1.1 ,,Kontrakt”

Usunigto catly tekst Subklauzuli 1.1.1.1 1 zastgpiono go nastgpujacym:

»Kontrakt” oznacza Umowe podpisang przez Zamawiajagcego 1 Wykonawce zgodnie
z ustawg Prawo zamowien publicznych, jako rezultat postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, ktdrego przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych:

— Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie ul. Frezjowej.

W skfad Umowy wchodzg Dokumenty Kontraktowe wymienione w Klauzuli 1.5
[Pierwszenstwo dokumentow].

Subklauzula 1.1.1.2 ,,Akt Umowy”
Na koncu Subklauzuli 1.1.1.2 dodaje si¢ tekst:

Pojecia Kontrakt, Akt Umowy i Umowa s3 tozsame i uzywane zamiennie.

Subklauzula 1.1.1.3 ,,List Zatwierdzajacy”
Usunigto catly tekst Subklauzuli 1.1.1.3 1 zastgpiono go nastgpujacym:

,List Zatwierdzajacy’’ oznacza pisemne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty,
skierowane przez Zamawiajagcego do Wykonawcy, ktérego Oferta zostata wuznana
za najkorzystniejszg zgodnie z ustawa Prawo zamowien publicznych.

Subklauzula 1.1.1.4 ,,Oferta”
Usunigto catly tekst Subklauzuli 1.1.1.4 1 zastagpiono go nastgpujacym:

,»Oferta” oznacza dokument tak zatytulowany, zlozony przez Wykonawce w toku postgpowania
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Zadanie 1.13 Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie ul. Frezjowej wraz
z zalacznikami.

Subklauzula 1.1.1.5 ,,Specyfikacja”
Usunigto catly tekst Subklauzuli 1.1.1.5 i zastgpiono go nastepujacym:

»Specyfikacja” oznacza dokumenty zatytutlowane ,Specyfikacje Techniczne Wykonania
I Odbioru Robot”, wilaczone do Kontraktu, zwierajace opisy robot zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych.

Subklauzula 1.1.1.10 ,,Przedmiar Robdét” oraz ,,Wykaz Prac Dniéwkowych” — Zmiana
nazwy

Usuni¢to nagtowek wraz z treScig Subklauzuli 1 zastgpiono go Subklauzulg 1.1.1.10 ,,Przedmiar
Robot”.

Subklauzula 1.1.1.10 ,,Przedmiar Robo6t”

Przedmiar Robot ma charakter dokumentu pomocniczego do wyliczenia wynagrodzenia
zawartego w Wykazie Cen.

Subklauzula 1.1.1.11 ,,Wykaz Cen” - Subklauzula dodatkowa

»Wykaz Cen” oznacza ryczaltowy podzial Robot na poszczegdlne zadania okreslone
w Subklauzuli 1.1.1.4 Oferta

Subklauzula 1.1.2 Strony i osoby
Subklauzula 1.1.2.2 ,,Zamawiajacy”
Na koncu Subklauzuli 1.1.2.2 dodaje sig¢ tekst:

»Zamawiajacy”’ oznacza Miasto £.odz.

Subklauzula 1.1.2.3 ,,Wykonawca”
Na koncu Subklauzuli 1.1.2.3 dodaje sig¢ tekst:

»Wykonawca” oznacza Podmiot, z ktérym Zamawiajacy zawart Umowe na wykonanie robot,
a ktorego Oferta zostala uznana za najkorzystniejsza zgodnie z ustawa Prawo zamowien

publicznych.
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Subklauzula 1.1.2.3 (a) ,,Konsorcjum” — Subklauzula dodatkowa

,»Konsorcjum” — ugrupowanie dwoch lub wiecej podmiotow lub 0sdb, wspdlnie ubiegajgce si¢
o0 udzielenie zamdwienia i wspdlnie realizujagce Kontrakt.

Subklauzula 1.1.2.3 (b) ,,Partner Wiodacy — Lider” — Subklauzula dodatkowa

»Partner Wiodacy — Lider” oznacza podmiot/osobg reprezentujacg ugrupowanie 0sOb
wymienionych w Subklauzuli 1.1.2.3 (a) 1 Klauzuli 1.14 [Solidarna odpowiedzialnosc]
wystepujacg przed Zamawiajagcym w imieniu i1 z upowaznienia tych oséb, we wszystkich
sprawach Kontraktu.

Subklauzula 1.1.2.4 ,,Inzynier”
Usunigto caty tekst Subklauzuli 1.1.2.4 i zastgpiono go nast¢gpujgcym:

»Inzynier” oznacza osob¢ zwang dalej ,,Inzynier Kontraktu™ lub ,,InZynier”, wyznaczong przez
Zamawiajacego do pehienia tej funkcji 1 dzialajagcg w imieniu Zamawiajacego przy realizacji
Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystgpujaca w polskim prawie budowlanym
funkcje ,Inspektora nadzoru inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw
nadzoru inwestorskiego”.

Subklauzula 1.1.2.9 ,,Komisja Rozjemcza”

Usunigto catg Subklauzule 1.1.2.9 jako niemajaca zastosowania w Kontrakcie.

Subklauzula 1.1.2.11 ,,Uzytkownik” — Subklauzula dodatkowa

,»Uzytkownik” oznacza Wydzial Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji
1 Kultury Urzedu Miasta L.odzi, ul. Piotrkowska 175, 90-447 £.6dz.

Subklauzula 1.1.3 Daty, préby, okresy i ukonczenia
Subklauzula 1.1.3.1 ,,Data Odniesienia”

Usunigto catg Subklauzule 1.1.3.1 jako niemajaca zastosowania w Kontrakcie.

Subklauzula 1.1.3.3 ,,Czas na Ukonczenie”
Na koncu Subklauzuli 1.1.3.3 dodaje si¢ tekst:

Zwrot w tekscie ,ustalony w Zalaczniku do Oferty” zastepuje si¢ zwrotem ,ustalony
w Umowie”.
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Subklauzula 1.1.3.6 ,,Préby Eksploatacyjne”

Usunigto catg Subklauzule 1.1.3.6 jako niemajaca zastosowania w Kontrakcie.

Subklauzula 1.1.3.7 ,,Okres Zglaszania Wad”

Zwrot w tekscie ,ustalony w Zalagczniku do Oferty” zastgpuje si¢ zwrotem ,ustalony
w Umowie”.

Na koncu Subklauzuli 1.1.3.7 dodaje sig¢ tekst:

Okres Zglaszania Wad oznacza okres gwarancji udzielonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce
na przedmiot Zamowienia wraz z okresem r¢kojmi, liczony od dnia nastepnego po dacie uznanej
przez Inzyniera za zakonczenie Robot, wskazanej w Swiadectwie Przejecia, a koficzy data
wskazang przez Inzyniera w Swiadectwie Wykonania.

Subklauzula 1.1.4 Pieniadze i platnosci
Subklauzula 1.1.4.1 ,,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa”
Usunigto catly tekst Subklauzuli 1.1.4.1 i zastgpiono go nastepujacym:

,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza kwote uzgodniong przez Strony w Umowie,
jako kwote nalezng do zaptaty za nalezyte wykonanie i wykonczenie Robot oraz usunigcie
wszelkich wad.

Subklauzula 1.1.4.5 ,,Rozliczenie Koncowe”
Usunigto catly tekst Subklauzuli 1.1.4.5 i zastgpiono go nastepujacym:

,»Rozliczenie Koncowe” oznacza rozliczeniec okreslone w Klauzuli 14.10 [Rozliczenie
Koncowe].

Subklauzula 1.1.4.6 ,,Waluta obca”

Usunigto catg Subklauzule 1.1.4.6 jako niemajaca zastosowania w Kontrakcie.

Subklauzula 1.1.4.11 ,,Kwota Zatrzymana”

Usunigto catg Subklauzule 1.1.4.11 jako niemajacg zastosowania w Kontrakcie.

Subklauzula 1.1.6 Inne definicje
Subklauzula 1.1.6.3 ,,Sprzet Zamawiajacego”

Usunigto catg Subklauzule 1.1.6.3 jako niemajacg zastosowania w Kontrakcie.
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Subklauzula 1.1.6.7 ,,Teren Budowy”
W Subklauzuli 1.1.6.7 na koncu zdania, po kropce dodaje sig:

Uzywane zamiennie ze zwrotem ,,Plac Budowy”.

Subklauzula 1.1.6.9 ,,Zmiana”
Usunigto caly tekst Subklauzuli 1.1.6.9 1 zastagpiono go nastgpujacym:

»Zmiana” oznacza kazda zmiang w Robotach, polecong w oparciu o ,,Protokoét konieczno$ci”
i,,Protokot z negocjacji” zatwierdzong na mocy Rozdziatu 13 [Zmiany i korekty].

Subklauzula 1.1.6.10 ,,Protokél koniecznos$ci” — Subklauzula dodatkowa

,Protokol konieczno$ci” oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych badz wynikajacych
z zapisOw Rozdziatu 13 [Zmiany i korekty] lub Klauzuli 4.12 [Nieprzewidywalne warunki
fizyczne] 1 zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Zatgcznikiem do Protokotu koniecznos$ci jest
Protokot z negocjacii.

Subklauzula 1.1.6.11 ,,Protokél z negocjacji” — Subklauzula dodatkowa

»Protokot z negocjacji” oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzgodnione z Wykonawcg koszty robdt dodatkowych i/lub zamiennych w oparciu o Rozdziat 13
[Zmiany i korekty].

Klauzula 1.2 Interpretacja
W Klauzuli 1.2 dodaje si¢ punkt (e) o tresci:

(e) postanowienia zawierajgce okreslenie ,,Koszt plus rozsgdny zysk / umiarkowany zysk /
odpowiedni zysk” - oznaczaja zysk wynoszacy 2% tego Kosztu.

Klauzula 1.4 Prawo i jezyk

Usunigto caly tekst Klauzuli 1.4 1 zastgpiono go nastepujgcym:
Prawem Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

Klauzula 1.5 Pierwszenstwo dokumentow
W Klauzuli 1.5 zmienia si¢ liste¢ pierwszenstwa dokumentow:
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(@) Akt Umowy;

(b) Szczego6lne Warunki Kontraktu;
(c) Ogoblne Warunki Kontraktu;

(d) Dokumentacja projektowa;

(e) Odpowiedzi na pytania Wykonawcow, wyjasnienia dokonywane na etapie procedury
przetargoweyj;

(f) SIWZ wraz z zatgcznikami;
(9) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,
(h) Wykaz cen.

Klauzula 1.6 Akt Umowy
Usunigto caty tekst Klauzuli 1.6 i zastagpiono go nastgpujacym:

Strony podpisza Akt Umowy w terminie do 28 dni od daty zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej Oferty, skierowane przez Zamawiajacego do Wykonawcy, ktorego Oferta
zostala uznana za najkorzystniejsza zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych.
Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia dostarcza Zamawiajgcemu
najpozniej w dniu podpisania Aktu Umowy, umowe Konsorcjum okreslajaca sposob
wspotdziatania Wykonawcoéw w wykonaniu Robdét i kompetencje Lidera Konsorcjum.

Klauzula 1.7 Cesje

Usunigto calg Klauzulg 1.7 jako niemajacg zastosowania w Kontrakcie.

Klauzula 1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow
W Klauzuli 1.8 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:

W pierwszym akapicie, w drugim zdaniu fraz¢ ,,dwa egzemplarze Kontraktu” zastepuje si¢ frazg
»dwa egzemplarze dokumentacji projektowej w formie papierowej”.

2

Ostatnie zdanie pierwszego akapitu ,,Wykonawca moze na wiasny koszt ...” zastepuje si¢
zdaniem ,,Zamawiajacy przekaze Wykonawcy elektroniczng forme dokumentacji projektowej”.

W drugim zdaniu drugiego akapitu fraze ,,sze$¢ egzemplarzy” zastepuje si¢ frazg ,.trzy
egzemplarze”.

Klauzula 1.12 Poufne szczegoly
Na koncu Klauzuli 1.12 dodaje si¢ tekst:

Wykonawca jest zobowigzany traktowaé szczegoty Kontraktu w tym dane osobowe,
do ktorych uzyska dostep w zwigzku z realizacjag przedmiotu Umowy, jako shuzbowe
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1 poufne, przez caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu, tak jak mu na to
pozwala Prawo Kraju. Wykonawca nie jest uprawniony do publikowania lub wyrazania zgody
na publikowanie, ani ujawniania zadnych szczegotéw Robot w zadnym periodyku zawodowym
czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze znana mu jest definicja danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblnego rozporzadzenia o ochronie danych), Dz.U.UE. L.2016.119.1 oraz konsekwencje
przewidziane prawem za ujawnienie tajemnicy dotyczacej danych osobowych oraz ich
przetwarzania w sposob niezgodny z obowigzujacymi przepisami prawa. W razie watpliwosci
co do charakteru informacji, Zamawiajacy zajmie stanowisko w terminie 10 dni roboczych od
dnia otrzymania zapytania Wykonawcy.

Strony Umowy zobowigzane sg w szczegdlnosci do:
(@) nieujawniania i nierozpowszechniania informacji poufnych;

(b) niewykorzystywania informacji poufnych do celow innych niz realizacja przedmiotu
Umowy;,

(c) przechowywania informacji poufnych w sposob uniemozliwiajacy dostep do nich osobom
nieuprawnionym oraz zabezpieczenia informacji poufnych drugiej Strony w taki sposob,
w jaki Strona zabezpiecza wtasne informacje tego rodzaju.

Ujawniane, rozpowszechniane i1 udostepniane informacji poufnych, w jakikolwiek sposob
osobom trzecim, moze si¢ odby¢ wylaczenie za wyrazng, uprzednia zgoda drugiej Strony,
wyrazong na pismie, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem dalszych postanowien Umowy.
Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wylaczaja dalej idacych zobowigzan dotyczacych
ochrony informacji poufnych przewidzianych w przepisach prawa.

Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Zamawiajacego o kazdym przypadku zaistnienia
obowigzku udost¢pnienia informacji, a takze podejmie wszelkie dziatania konieczne do
zapewnienia, by udostepnienie informacji dokonalo si¢ w sposodb chronigcy przed ujawnieniem
ich osobom niepowotanym. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do:

(i) niewykorzystywania danych uzyskanych w czasie wykonywania Umowy w sposéb inny
niz w celu wykonania Umowy.

(i) przejecia na siebie wszelkich roszczen oséb trzecich w stosunku do Zamawiajgcego,
wynikajacych z wykorzystania przez Wykonawce danych uzyskanych w czasie

wykonywania robot lub po wygasnieciu lub rozwigzaniu Umowy w sposob naruszajacy
postanowienia Umowy.

(iii)taczenia si¢ za pomocg zdalnego dostgpu do systeméw informatycznych Zamawiajgcego
wylacznie za pomocg bezpiecznych, szyfrowanych potaczen internetowych.

Wykonawca zachowuje prawo przekazywania informacji poufnych dotyczacych Umowy:

(@) podmiotom kapitalowo powigzanym, z zastrzezeniem zapewnienia poufnosci takich
informacji przez te podmioty,
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(b) podwykonawcom i innym podmiotom zaangazowanym przez Strony W czynnosSci
zwigzane z realizacja Umowy, z zastrzezeniem zapewnienia poufno$ci takich informacji
przez te podmioty, a takze wytacznie na potrzeby nalezytej realizacji Umowy.

Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji lub materialow:
(@) ktorych ujawnienie jest wymagane przez bezwzglednie obowigzujace przepisy prawa;

(b) ktorych ujawnienie nastgpuje na zadanie podmiotu uprawnionego do kontroli, nakazem
sagdu badz organu administracji panstwowej, pod warunkiem ze podmiot ten zostal
poinformowany o poufnym charakterze informacji;

(c) ktore sa powszechnie znane;

(d) ktore Strona uzyskata lub uzyska od osoby trzeciej, jezeli obowigzujace przepisy prawa lub
zobowigzanie umowne wigzace t¢ osob¢ nie zakazujg ujawniania przez nig tych informacji
i o ile Strona nie zobowigzata si¢ do zachowania poufnosci;

(e) w ktorych posiadanie Strona weszta zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, przed
dniem uzyskania takich informacji na podstawie Umowy.

W przypadku wygasniecia lub rozwigzania Umowy, Wykonawca zwroci Zamawiajagcemu
wszelkie dokumenty i inne materialy dotyczace Zamawiajacego, a zwlaszcza dokumenty
1 materialy oraz inne dane dotyczace Zamawiajacego stanowigce informacje poufne
Zamawiajacego, jakie Wykonawca otrzymat w czasie trwania Umowy, w zwigzku lub przy
okazji jej wykonywania w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania
Zamawiajacego.

Rozdzial 2 Zamawiajacy
Klauzula 2.1 Prawo dostepu do Terenu Budowy

W pierwszym zdaniu Klauzuli 2.1. fraze ,,w czasie lub w czasach ustalonym w Zalaczniku
do Oferty” zamienia si¢ na fraze ,,w ciggu 7 dni od podpisania Umowy”.

Rozdzial 3 Inzynier

Klauzula 3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
W Klauzuli 3.1 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:
Pierwsze zdanie trzeciego akapitu otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze korzysta¢ z uprawnien przypisanych mu w Kontrakcie lub jednoznacznie z niego
wynikajacych ~ jak réwniez wynikajacych z umowy zawartej pomi¢dzy Inzynierem
1 Zamawiajacym.

Na koncu Klauzuli dodaje si¢ tekst:

Jezeli w opinii Inzyniera wystgpi zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia lub Robot
moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkéw 1 odpowiedzialno$ci
w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazdg taka prace, ktora w opinii Inzyniera,
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moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka.

Klauzula 3.4 Zmiana Inzyniera
W Klauzuli 3.4 skresla si¢ ostatnie zdanie.

Klauzula 3.5 Ustalenia

W Klauzuli 3.5 w ostatnim zdaniu akapitu drugiego fraze¢ ,, ... na mocy Rozdzialu 20
[Roszczenia, spory i arbitraz]”, zastgpuje si¢ fraza ,,na mocy Rozdziatu 21 [Spory]”.

Rozdzial 4 Wykonawca

Klauzula 4.1 Ogélne zobowigzania Wykonawcy

W Klauzuli 4.1 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:

Nastepujacy tekst dodaje si¢ jako drugie zdanie w akapicie pierwszym:

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera i Zamawiajacego, o kazdym biledzie,
pominigciu, wadzie lub innej usterce w dokumentach przekazanych Wykonawcy, ktore otrzymat
zgodnie z Klauzulg 1.8 [Przechowywanie dostarczanie dokumentow], jaka wykryje podczas
analizowania dokumentow stanowigcych Kontrakt, jednak nie dtuzej niz 60 dni od podpisania
Kontraktu. Po tym terminie wszelkie roszczenia z tego tytulu beda odrzucone przez
Zamawiajacego, a Wykonawca bedzie obowigzany dokona¢ korekty / uzupekienia / naprawy na
swoj koszt 1 ryzyko. Ewentualne btedy, dwuznacznosci lub rozbiezno$ci migdzy dokumentami
Zamawiajgcego, nie mogg by¢ podstawg ograniczenia zakresu przedmiotu zamodwienia.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow, pomini¢¢, wad lub usterek w przekazywanych
dokumentach na swoja korzys¢. Wykonawca nie ponosi jednak odpowiedzialnosci za wady,
bledy, pominigcia i usterki w dokumentach mu przekazanych, ktérych to brakow, bieddw,
pomini¢C 1 usterek przy dotozeniu nalezytej starannos$ci 1 przy uwzglednieniu profesjonalnego
charakteru jego dziatalnosci nie byl w stanie stwierdzi¢ w terminie 60 dni od podpisania
Kontraktu.

Na koncu Klauzuli dodaje si¢ akapit:

Dziatania zwigzane z odcigciem lub zamknieciem drog, wodociggow lub innych mediow
Uzytkownika nie beda rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie informowat Inzyniera na piSmie nie pozniej niz 7 dni przed zamierzonym
rozpoczgciem tego typu prac, tak by umozliwi¢ Inzynierowi zorganizowanie odpowiedniego
nadzoru 1 $rodkow bezpieczenstwa. Do wniosku o zgode na przeprowadzenie takich Robot,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi propozycje sposobu wykonania Roboét oraz okresli¢ czas
potrzebny na ich wykonanie, a takze dostarczy wykaz wazniejszego sprzetu, ktory on lub
Podwykonawca 1 dalszy Podwykonawca zamierza uzy¢ (np. koparki, ciezarowki, dzwigi itp.)
Wykonawca wykona, na wlasny koszt prace utrzymaniowe na czynnych, ogolnodostgpnych
drogach i chodnikach przechodzacych przez teren Placu Budowy oraz zorganizuje stanowiska
czyszczenia opon samochodow wyjezdzajacych z Terenu budowy na drogg publiczng.
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Klauzula 4.2 Zabezpieczenie Wykonania
Usunigto caly test Klauzuli 4.2 1 zastgpiono go nastepujacym:

Wykonawca na wlasny koszt uzyska i wniesie, przed zawarciem Umowy, Zabezpieczenie
Wykonania oraz zadba, aby Zabezpieczenie Wykonania bylo wazne i wykonalne na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, nicodwotalne, ptatne na pierwsze zadanie i moglo by¢ wykorzystane,
az do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukonczy Roboty oraz usunie wszelkie wady.

Zamawiajacy ustala wysoko$¢ Zabezpieczenia Wykonania Umowy na Okresy:

(a) Okres I - od dnia podpisania Umowy do dnia uznanego przez Inzyniera za zakonczenie
Robot wskazanego w Swiadectwie Przejecia plus 30 dni - 5 % ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie;

(b) Okres Il - od dnia uznanego przez Inzyniera za zakonczenie Robot wskazanego
w Swiadectwie Przejecia do dnia uznanego przez Inzyniera za zakofczenie okresu rekojmi
za wady wskazanego w Swiadectwie Wykonania plus 15 dni — 1,5 % ceny catkowitej
brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie wykonania Umowy moze by¢ wniesione wedlug wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku nast¢pujacych formach:

(@) pienigdzu;

(b) poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

(c) gwarancjach bankowych;

(d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

(e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi¢biorczosci.

Jesli Wykonawca nie uzyska prawa do uzyskania Swiadectwa Przejecia i Swiadectwa
Wykonania, to w terminie poprzedzajacym o 28 dni datg waznosci Zabezpieczenia, przedtuzy
odpowiednio okres waznosci zabezpieczenia, zgodnie z ustaleniami Inzyniera.

Zwrot zabezpieczenia wykonania umowy:

(@) Zamawiajgcy zwolni zabezpieczenie dla Okresu I (. 3,5% ceny catkowitej brutto podanej
w ofercie) w terminie 30 dni od dnia uznanego przez InZyniera za zakonczenie Robot
wskazanego w Swiadectwie Przejecia.

(b) Zamawiajacy zwolni zabezpieczenie dla Okresu II (tj. 1,5% ceny calkowitej brutto podanej
w ofercie) w terminie 15 dni od dnia uznanego przez Inzyniera za zakofczenie okresu
rekojmi za wady wskazanego w Swiadectwie Wykonania.

(c) Przed wystawieniem Swiadectwa Wykonania, Inzynier wyliczy kwoty nalezne
Zamawiajgcemu z tytulu nieterminowego usuniecia wad, zgodnie z zapisami
Rozdziatu 11 [Odpowiedzialno$¢ za wady].
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(d) Jesli Wykonawca nie ureguluje wymienionych w punkcie (¢) kwot do dnia wystawienia
Swiadectwa Wykonania lub nie usunie wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do pobrania z Zabezpieczenia Wykonania kwot za nieterminowe usunigcie wad lub kosztu
usuni¢cia wad, zgodnie z wyliczeniem Inzyniera.

Zmiana formy Zabezpieczenia jest mozliwa zard6wno w okresie prowadzenia Robot,
jak rowniez w Okresie Zglaszania Wad, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamdwien
publicznych i wymaga aneksu do Umowy.

W  przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Robot przez Wykonawece,
Zamawiajacy jest uprawniony do wykorzystania $rodkéw z Zabezpieczenia Wykonania
na poczet kosztoéw zastgpczego wykonania Robot lub innych $§wiadczen zwigzanych
z ukonczeniem Robot.

Klauzula 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy
W Klauzuli 4.3 do ostatniego akapitu dodaje si¢ o tres¢:

Jesli zgodnie z ustaleniami Inzyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca jest
zobowigzany, przez caly czas wykonywania Kontraktu i na swoj koszt, zapewni¢ odpowiednio
wykwalifikowanego tlumacza dysponujacego zarowno wiedza ogdlng jak i wiedza techniczng
w zakresie thumaczenia.

Klauzula 4.4 Podwykonawcy
Usunigto caly test Klauzuli 4.4 1 zastgpiono go nastepujacym:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw tak, jakby to byly dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

1. Wykonawca nie podzleci wykonywania catos$ci Robdét.

2. W pozostatym zakresie Wykonawca z nie mniej niz 28-dniowym wyprzedzeniem
powiadomi Inzyniera o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy przez kazdego
Podwykonawcg i o rozpoczgciu przez niego pracy na Placu Budowy.

3. Jako Podwykonawce nalezy traktowa¢ podmiot okre$lony w Subklauzuli 1.1.2.8
[Podwykonawca] oraz podmiot z ktérym zawarto umowe o podwykonawstwo
w rozumieniu art. 2 pkt.9 b Prawa zamowien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843).

4. Wymagana jest uprzednia zgoda Inzyniera na proponowanych Podwykonawcéw oraz
poinformowanie Zamawiajacego przez Inzyniera o tych Podwykonawcach. Inzynier moze
wymaga¢ od Wykonawcy informacji o podwykonawcach ustug lub dostaw oraz
zalaczenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawarte] umowy
0 podwykonawstwo, o ktérej mowa w pkt 6a.

5. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane:
(@) Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
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zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Inzynierowi projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedmiotem umowy.

(b) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w projekcie umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych.

(c) Projekt umowy winien zawiera¢ szczegbtowy przedmiot robot budowlanych wykonywanych
przez oznaczonego Podwykonawce, wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, terminy realizacji oraz wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane, ktorych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia
Podwykonawcy albo z umowy o podwykonawstwo poprzez wskazanie odpowiedniej pozycji
Wykazu Cen.

(d) Inzynier w trybie Klauzuli 3.1 [Obowigzki i uprawnienia Inzyniera], zgodnie z zapisami
Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy], w terminie 14 dni od przedlozenia mu projektu umowy
zglosi do niego zastrzezenia. Niezgloszenie w terminie 14 dni zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

(e) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Inzynierowi po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

(f) Inzynier w trybie Klauzuli 3.1 [Obowiazki i uprawnienia Inzyniera], zgodnie z zapisami
Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy], w terminie 14 dni zglosi sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgloszenie w terminie 14
dni sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

(9) Pkt a) - f) stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
6. Umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg ustugi lub dostawy:

(@) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia przedktada
Inzynierowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 30 000 zt.

(b) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Inzynier zglasza sprzeciw,
informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

(c) Pkt a)iDb) stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

7. Przed wystawieniem Przejéciowego Swiadectwa Platnosci, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi dowody zaspokojenia platnosci na rzecz Podwykonawcy/dalszych
Podwykonawcow.
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Przez dowody o0 zaspokojeniu ptatnosci na rzecz Podwykonawcy/dalszych Podwykonawcow
nalezy rozumie¢:

(@) Kserokopie faktur Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy po$wiadczong za zgodnosé
z oryginatem.

Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Inzynierowi wszystkich faktur zlozonych
przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, w tym takich ktorych termin
zaptaty nie jest jeszcze wymagalny.

(b) Potwierdzenie zaptaty faktury- potwierdzenie dokonania przelewu.

(c) Oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia za zrealizowany zakres robot budowlanych, dostaw Iub usthug.

8. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nastgpuje zgodnie z zapisami art. 143¢ ustawy Prawa zamowien publicznych oraz zapisow
Klauzuli 14.6 [Wystawianie Przej$ciowych Swiadectw Platnosci].

Klauzula 4.5 Cesja korzysci z podzlecenia

Usunigto calg Klauzule 4.5 jako niemajaca zastosowania w Kontrakcie.

Klauzula 4.6 Wspolpraca
W Klauzuli 4.6 usuni¢to drugi akapit.
Na koncu Klauzuli 4.6 dodaje si¢ akapity o tresci:

Wykonawca bedzie koordynowal, nadzorowat i1 kontrolowat prace Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, Dostawcow 1 Ustugodawcow tak, aby realizacja Kontraktu przebiegata bez
zaktocen.

Klauzula 4.7 Wytyczenie
W Klauzuli 4.7 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:
W akapicie trzecim skresla si¢ tres¢ punktu (b) 1 wprowadza w to miejsce nastepujacg tresc:

(b) zadania pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w Klauzuli 3.5 [Ustalenia] oraz
Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Na koncu Klauzuli dodaje si¢ tres¢:

Wykonawca zapewni niezb¢dng obstuge, w tym geodezyjna, wszystkich Robdt zgodnie
z Prawem budowlanym i innymi przepisami.

Klauzula 4.8 Procedury bezpieczenstwa

Na poczatku Klauzuli 4.8 dodaje si¢ akapit pierwszy o tresci:
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Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zgodny z wymaganiami obowigzujacego prawa, nie pdzniej niz 3 dni przed Datg Rozpoczgcia.

W akapicie drugim dodaje si¢ nowe punkty (f), (g) o tresci:

(f) powiadomi¢ Inzyniera o koniecznosci pracy po zmierzchu lub w dni wolne od pracy, na
dwa dni przed podjeciem pracy. Wymagane jest dostosowanie si¢ Wykonawcy do
warunkow okres$lonych przez Inzyniera i Uzytkownika dla takiej pracy,

(9) opracowa¢ projekt organizacji ruchu na czas wykonywania Robot oraz uzgodni¢
go z Inzynierem na dwa dni przed przystapieniem do prac.

Dodaje si¢ akapit trzeci o tresci:

W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek z powyzszych zobowigzan,
Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego],
lub zlecenia odpowiednich prac zabezpieczajacych innym podmiotom na koszt Wykonawcy,
potracajac ich warto§¢ w Przejéciowym Swiadectwie Platnosci, po uprzednim pisemnym
wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych prac w terminie nie krotszym niz 7 dni roboczych.

Klauzula 4.9 Zapewnienie jakosci

W Klauzuli 4.9 skresla si¢ pierwsze zdanie pierwszego akapitu 1 w to miejsce wprowadza si¢
nastepujaca tres¢: ,,W terminie do 28 dni od podpisania Umowy Wykonawca przygotuje
1 przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakosci. Bedzie on zawierat:

(@) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy,
(b) strukturg organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia,
(c) ewidencje podrecznikéw zarzadzania jakoscia, jakie beda wykorzystane,

(d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy spelnig
wymogi, co do zarzadzania jakoscia,

(e) procedury dotyczace zarzadzania jakoscig projektowania, obiegu informacji, dostaw
i prowadzenia robét.”

Klauzula 4.10 Dane o Terenie Budowy

W Klauzuli 4.10 w pierwszym zdaniu pierwszego akapitu fraz¢ ,,Przed datg Odniesienia
Zamawiajacy winien udostepni¢ do wiadomosci Wykonawcy” zastepuje si¢ fraza ,,Zamawiajacy
wraz z przekazywanymi projektami budowlanymi przekaze Wykonawcy”.

W drugim akapicie na koniec punktu (a) dodaje si¢ fraze ,,i istniejaca infrastrukturg techniczna,”.

Klauzula 4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

W Klauzuli 4.12 w akapicie czwartym w punkcie (b) skresla si¢ fraze ,,ktory bedzie wigczony do
Ceny Kontraktowej” i zastepuje frazg ,, zgodnie z Subklauzulg 1.1.6.10 [Protoko6t koniecznosci].
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Klauzula 4.18 Ochrona Srodowiska
Klauzuli 4.18 dodaje si¢ trzeci akapit o tresci:

Wszystkie koszty zwigzane z realizacja ww. obowiazkdéw obcigzaja Wykonawce. Wszelkie
optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, poniesie Wykonawca. Wykonawca uisci stosowne
optaty oraz uzyska na swoj koszt wszelkie pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego Terenu
Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robot.

Klauzula 4.19 Elektrycznos$¢, woda i gaz
Usunigto caty tekst Klauzuli 4.19 i zastapiono go nastgpujacym:

Wykonawca jest zobowigzany wlasnym staraniem i na wiasny koszt doprowadzi¢ potrzebne
media do Placu Budowy i Zaplecza Budowy z miejsc podiaczenia wskazanych przez
Uzytkownika.

Wszystkie koszty z tego tytulu uwaza si¢ za wliczone w Zatwierdzong Kwote¢ Kontraktowa.

Wykonawca zaptaci koszty z tytutu uzytej wody i energii elektrycznej wedlug wskazan urzadzen
pomiarowych i obowigzujacych stawek. Wykonawca, na wlasne ryzyko i1 koszt, dostarczy
i zainstaluje aparature konieczng do korzystania przez niego z tych mediow i do pomiaru
pobranych ilo$ci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

Klauzula 4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezplatnie

Usunigto calg Klauzule 4.20 jako niemajaca zastosowania w Kontrakcie.

Klauzula 4.21 Raporty o postepie
W Klauzuli 4.21 usuwa si¢ tekst pierwszego akapitu 1 zast¢puje go nastepujacym:

Miesigczne raporty o postepie beda sporzadzane przez Wykonawcg i przedkladane Inzynierowi
w jednym egzemplarzu w terminie do 7 dnia po zakonczeniu kazdego miesigca, zgodnie
z wytycznymi Inzyniera.

Klauzula 4.25 Istniejaca infrastruktura — Klauzula dodatkowa

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak,
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, kable elektryczne i sterownicze, wodociagi
1 podobne, przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac mogacych uszkodzi¢ istniejace
instalacje.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, wodociggow, stupoéw 1 linii
energetycznych, kabli elektrycznych i sterowniczych i instalacji jakiegokolwiek rodzaju,
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawce(-0W) i dalszych Podwykonawcow podczas
wykonywania Robot. Wykonawca musi niezwlocznie naprawi¢ wszelkie powstate uszkodzenia
na wilasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi¢ dodatkowe roboty nakazane przez
Inzyniera.

Rozdzial 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

Usunigto caly Rozdziat 5 jako niemajacy zastosowania w Kontrakcie.

Rozdzial 6 Kadra i robotnicy
Klauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo
Usunigto akapit drugi i zastgpiono go nastepujgcym:

Wykonawca zgodnie z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym zgodnie
z Klauzulg 4.8 [Procedury bezpieczenstwa] bedzie podejmowat wszystkie rozsadne s$rodki
ostroznosci  dla  zapewnienia zdrowia 1 Dbezpieczenstwa Personelu  Wykonawcy
we wspolpracy z miejscowymi wladzami sanitarnymi oraz stuzbg pogotowia ratunkowego.

Usunigto akapit trzeci i zastgpiono go nastgpujacym:

Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ lub wyznaczy¢ inspektora BHP odpowiedzialnego
za utrzymanie bezpieczenstwa 1 ochrong przed wypadkami Personelu Wykonawcy.
Inspektor BHP bedzie miat odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie
uprawniony do wydawania polecen i stosowania $rodkdw zapobiegajacych wypadkom. Przez
caty okres realizacji Robot, Wykonawca bedzie dostarczat wszystko, co bedzie konieczne tej
osobie do petnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upowaznienia.

Klauzula 6.8. Kadra Wykonawcy
Na koncu Klauzuli 6.8 dodaje si¢ akapit trzeci o tresci:

Wykonawca zapewni, ze Robotami be¢dg kierowaty osoby posiadajace uprawnienia budowlane,
wymagane przez Prawo budowlane dla poszczegdlnych branz 1 posiadalty wymagane
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;.

Rozdzial 7 Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo
Klauzula 7.1 Sposéb wykonania
Na koncu Klauzuli 7.1 dodaje si¢ akapit drugi o tresci:

Wszystkie zastosowane materiaty, wyroby budowlane 1 urzadzenia musza by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa,
W szczegolnosci z ustawa Prawo budowlane i ustawa o wyrobach budowlanych. Minimalne
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wymagania w stosunku do wykonawstwa, materialdow, wyrobow 1 urzadzen okre$lone sg
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

Klauzula 7.2 Prébki
W Klauzuli 7.2 dodaje si¢ punkt (c) o tresci:

(c) odpowiednie dokumenty dla materiatéw, wyroboéw i urzadzen stwierdzajgce dopuszczenie
ich do stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami podanymi w Klauzuli 7.1
[Sposdb wykonania].

Na koncu Klauzuli 7.2 dodaje si¢ akapit drugi o tresci:

Wszelkie koszty wynikajace z niniejszej Klauzuli uwaza si¢ za uwzglednione w Zatwierdzonej
Kwocie Kontraktowe;.

Rozdzial 8 Rozpoczecie, opoznienia i zawieszenie
Klauzula 8.1 Rozpoczecie Robot
Usunigto caly tekst Klauzuli 8.1 1 zastgpiono go nastgpujacym:

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Dat¢ Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz
14 — dniowym. Data Rozpoczgcia nie bedzie pozniejsza niz 28 dni od podpisania Umowy.

W dniu zawarcia Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacje
projektowa.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni od podpisania Umowy przekaze protokolarnie Wykonawcy Plac
Budowy wraz z Dziennikiem Budowy.

Prace zwigzane z realizacja Robot beda prowadzone zgodnie z zaakceptowanym przez Inzyniera
Harmonogramem Robét lub jego aktualizacjami wprowadzonymi zgodnie z Warunkami
Kontraktu.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robot skoro tylko bedzie to wykonalne po Dacie
Rozpoczecia, a nastgpnie bedzie wykonywal Roboty z nalezytym pospiechem i bez op6znien.

Klauzula 8.4 Przedluzenie Czasu na Ukonczenie

Na koncu drugiego akapitu usuwa si¢ fraze: ,,po czym moze zwigkszy¢ sumaryczne przedtuzenie
czasu, ale nie moze go zmniejszy¢” 1 zastgpuje fraza: ,,i przedlozy stosowne wnioski
Zamawiajacemu’”.

Klauzula 8.7 Kary za zwloke
Usunigto caty tekst Klauzuli 8.7 i zastgpiono go nastgpujacym:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne, zgodnie z Aktem Umowy.
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Rozdzial 9 Proby Koncowe
Klauzula 9.1 Obowiazki Wykonawcy

Klauzuli 9.1. w pierwszym zdaniu drugiego akapitu po stowie ,,Inzyniera” dodaje si¢ frazg
,»1 Uzytkownika”.

W Klauzuli 9.1 usunigto tekst trzeciego akapitu i zastgpiono go nastepujacym:

Proby Koncowe powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami okre§lonymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonywania i Odbioru Robot.

Wykonawca przedtozy Inzynierowi Raport z Prob Koncowych.

Po pozytywnym wyniku Prob Koncowych, Wykonawca i Inzynier przedloza Zamawiajacemu
dokumenty wymagane Prawem budowlanym do ztozenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.

Rozdzial 10 Przejecie przez Zamawiajacego
Klauzula 10.1 Przejecie Robét i Odcinkow
W Klauzuli 10.1 na koncu drugiego akapitu dodaje sie tekst:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia, Wykonawca zobowiazany jest,
zgodnie ze wskazdéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty
1 dokona¢ wszelkich czynno$ci niezbednych dla uzyskania przez Zamawiajacego:

(@) pozwolenia na uzytkowanie,

(b) wszelkich innych niezbednych pozwolen i decyzji wynikajacych z Prawa Ochrony
Srodowiska,

o ile zachodzi¢ bedzie konieczno$¢ ich uzyskania oraz przeprowadzi¢ z wynikiem pozytywnym
Préby Koncowe.

Klauzula 10.2 Przejecie czesSci Robot
W Klauzuli 10.2 skreslono akapit czwarty i akapit piaty.

Rozdzial 11 Odpowiedzialno$¢ za wady
Klauzula 11.1 Dokonczenie zaleglych prac i usuwanie wad

W Klauzuli 11.1 w drugim akapicie dodano na koncu zdania tekst ,,w formie elektroniczne;j,
na wskazany przez Wykonawce adres, a czas usuni¢cia wady liczy si¢ od nastgpnego dnia
roboczego po powiadomieniu Wykonawcy”.

Projekt ,,Odwodnienie Miasta todzi” 22
Zadanie 1.13 Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie ul. Frezjowej

Fundusze X ' . . v
Europejskie L/( ’ ) :l Unia Europejska LA
Fundusz Spéjnosci > x

Infrastruktura i Srodowisko




Klauzula 11.4 Niewypelnienie obowigzku usuwania wad
W Klauzuli 11.4 dodaje si¢ akapit trzeci o tresci:

Kazda wada powodujgca niemozno$¢ uzytkowania przedmiotu umowy zgloszona Wykonawcy
1 Inzynierowi przez Zamawiajacego/Uzytkownika ma by¢ usunigta w czasie podanym
w Umowie. Inzynier moze wyznaczy¢ inny termin Usuni¢cia wad dla przypadkow, w ktorych
usuniecie wady w tym terminie nie jest technicznie mozliwe.

Rozdzial 12 Obmiary i wycena

Usunigto caly Rozdzial 12 jako niemajacy zastosowania w Kontrakcie.

Rozdzial 13 Zmiany i korekty

Klauzula 13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Na koncu akapitu trzeciego Klauzuli 13.3 dodaje si¢ nastepujacag tresc:
Kazda Zmiana:

(1) majaca wptyw na zwigkszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;;
lub

(11) majaca wptyw na przedtuzenie Czasu na Ukonczenie;

musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu.

Zmiana do Kontraktu nie moze by¢ podpisana pdzniej niz 15 dni przed uptywem Czasu na
Ukonczenie Robét.

Zamienia si¢ ostatnie zdanie Klauzuli 13.3 na:

Po zleceniu Iub zatwierdzeniu Zmiany Inzynier bedzie postgpowal zgodnie
z Klauzulg 3.5 [Ustalenia] celem uzgodnienia lub ustalenia korekty Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej oraz planu ptatnosci na mocy Klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci].

Wycena korekty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zostanie dokonana w oparciu
o Protokot konieczno$ci i Protokol z negocjacji oraz kosztorys szczegétowy opracowany
przez Wykonawce z zastosowaniem Srednich, aktualnych dla momentu sporzadzenia
kosztorysu, regionalnych cen i narzutow podanych w SEKOCENBUD dla danego rodzaju
robot. W oparciu o te reguty, Wykonawca zaproponuje i udokumentuje wyceng¢ korekty
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

W Klauzuli 13.3 w czwartym akapicie usuwa si¢ frazg: ,,zgodnie z rozdzialem 12 [Obmiary
1 wycena] i zastgpuje si¢ fraza: ,,w oparciu o Protokot koniecznoscei i Protokét z negocjacji”.

Klauzula 13.4 Zaplata w walutach Kontraktu

Usunigto calg Klauzulg 13.4 jako niemajacg zastosowania w Kontrakcie.
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Klauzula 13.6 Prace dniéwkowe

Usunigto calg Klauzulg 13.6 jako niemajacg zastosowania w Kontrakcie.

Klauzula 13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu

Usunigto calg Klauzule 13.8 jako niemajaca zastosowania w Kontrakcie.

Rozdzial 14 Cena Kontraktowa i zaplata

Klauzula 14.1 Cena Kontraktowa

W Klauzuli 14.1 wprowadza si¢ nastgpujace zmiany:

Usuwa si¢ tres¢ punktu (a) i wprowadza w to miejsce nastgpujacg tresc:

(@) Cena Kontraktowa bgdzie stanowita Zatwierdzong Kwotg Kontraktowa i bedzie podlegata
korektom zgodnie z Kontraktem.

W punkcie (c) usuwa si¢ podpunkt (ii).

Klauzula 14.2 Zaliczka
Usunigto catg Klauzule 14.2 jako niemajgcg zastosowania w Kontrakcie.

Klauzula 14.3 Whnioski o Przej$ciowe Swiadectwa Platno$ci
Usunigto caty tekst Klauzuli 14.3 i zastagpiono go nastgpujacym:

Po zrealizowaniu poszczegolnych pozycji wedlug Wykazu Cen, Wykonawca przedlozy
Inzynierowi do zatwierdzenia Rozliczenie i wniosek o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci,
w trzech egzemplarzach, odnosnie naleznosci, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za
uprawnionego. Rozliczenie winno zawierac:

(@) wartos¢ zrealizowanych robot/dostaw,

(b) kwoty, ktore nalezy doda¢ lub odja¢ zgodnie z Klauzulg 13.7 [Korekty uwzgledniajace
zmiany prawne],

(c) wszelkie inne dodatki lub potracenia, ktore mogty stac si¢ nalezne na mocy Kontraktu,
(d) odjecie kwot poswiadczonych we wezesniejszych Swiadectwach Platnosci.

W  Przejéciowym Swiadectwie Platnosci Wykonawca musi wydzielié odrebnie koszty
kwalifikowane 1 niekwalifikowane, w oparciu o dyspozycje Inzyniera oraz Zamawiajacego
odnos$nie kwalifikowalnos$ci kosztow lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania niezb¢dnych
Raportdw dla instytucji wspierajacych Projekt.
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Klauzule 14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robot

Usunigto calg Klauzule 14.5 jako niemajaca zastosowania w Kontrakcie.

Klauzula 14.6 Wystawienie Przejsciowych Swiadectw Platno$ci
W Klauzuli 14.6 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:
Usunigto caty tekst drugiego akapitu i zastagpiono go nastepujacym:

Przed wystawieniem Przejsciowego Swiadectwa Platnosci, Wykonawca przedtozy Inzynierowi
dowody zaspokojenia ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy/dalszych Podwykonawcow.

Dodaje si¢ akapit piaty o tresci:

Jezeli Wykonawca nie przedlozy dowodow o zaspokojeniu platnosci na rzecz
Podwykonawcy/dalszych Podwykonawcow, Zamawiajacy moze zaplaci¢
Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy bezposrednio catos¢ lub czgs¢ kwot uprzednio
potwierdzonych przez Inzyniera, minus odpowiednie potracenia.

Dodaje si¢ akapit szosty o tresci:

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy pisemnie zawiadamia Wykonawce,
o mozliwosci zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
z wynagrodzenia Wykonawcy Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia. W przypadku zgloszenia uwag, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowana przez Inzyniera umowe o podwykonawstwo, Zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgodg.

Dodaje si¢ akapit siodmy o tresci:
Inzynier przedstawi Wykonawcy zasady oraz procedur¢ wystgpowania o ptatnosci za Roboty
zrealizowane w ramach Kontraktu.

1. Po zakonczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi
Rozliczenie w 3 egzemplarzach, zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Inzyniera,
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przedstawiajace szczegotowo kwoty, do ktorych Wykonawca uwaza si¢ za
uprawnionego.

2. W Rozliczeniu pozycje winny by¢ zgodne z pozycjami zatwierdzonego Planu
Ptatnosci i obejmowaé Roboty zakonczone i potwierdzone Protokotami Odbioru
wykonanych 1 zakonczonych Elementéw Robot do ostatniego dnia miesigca
rozliczeniowego.

3. Do Rozliczenia winny by¢ zalagczone dokumenty towarzyszace, w tym Raport
o postepiec Robot w danym miesigcu oraz Protokoty Odbioru wykonanych
1 zakonczonych Elementéw Robdt potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
1 Inzyniera.

4. Przed wystawieniem Przejéciowego Swiadectwa Platnosci, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi dowody zaspokojenia platnosci zgodnie z Kontraktem i Klauzulg 4.4
[Podwykonawcy].

5. Nastepnie Inzynier, zgodnie z Subklauzula 14.6 [Wystawianie Przej$ciowych
Swiadectw Platnosci], w ciagu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentoéw
towarzyszacych, o ktorych mowa w punkcie 3 oraz po otrzymaniu dowoddéw
zaspokojenia platnosci na rzecz Podwykonawcy/dalszych Podwykonawcdw,
o ktorych mowa w punkcie 4, wyda Zamawiajacemu Przejéciowe Swiadectwo
Platnosci, potwierdzajace kwote, jakg Inzynier rzetelnie ustala jako nalezna.

Klauzula 14.7 Zaplata
Usunigto caty tekst Klauzuli 14.7 i zastapiono go nastgpujacym:
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwoty poswiadczone:

(@) w kazdym Przejéciowym Swiadectwie Platnoici, wystawionym przez Inzyniera,
1 poswiadczonym przez Zamawiajacego w terminie do 7 dni od daty wystawienia

oraz

(b) w Koncowym Swiadectwie Platnosci, wystawionym przez Inzyniera po uzgodnieniu
Rozliczenia Koncowego.

Klauzula 14.8 Opo6zniona zaplata
Usunigto caly tekst Klauzuli 14.8 1 zastgpiono go nastepujacym:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma platnosci zgodnie z Klauzulg 14.7 [Zaptata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania wylacznie odsetek ustawowych od kwoty niezaplaconej
w okresie opdznienia.

Odsetki beda naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin ptatnosci
(bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktorym zostal obcigzony rachunek Zamawiajacego
(wliczajac ten dzien).
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Klauzula 14.9 Wyplata Kwoty Zatrzymanej

Usunigto calg Klauzulg 14.9 jako niemajacg zastosowania w Kontrakcie.

Klauzula 14.10 Rozliczenie Koncowe
W Klauzuli 14.10 w pierwszym akapicie fraz¢ ,,84 dni” zamienia si¢ na fraz¢ ,,28 dni”.
Dodaje si¢ trzeci akapit w brzmieniu:

Przed wystawieniem Wniosku o Koficowe Swiadectwo Platnosci, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi dowody, ze wszyscy Podwykonawcy 1 dalsi Podwykonawcy otrzymali nalezne im
kwoty, z wyjatkiem przypadkow, kiedy Wykonawca:

(@) dostarczy Inzynierowi pisemne przekonywujace dowody, ze jest w uzasadniony sposob
uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych kwot,

(b) dostarczy Inzynierowi odpowiednie dowody na to, ze Podwykonawca/dalszy
Podwykonawca zostat skutecznie powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy.

Klauzula 14.11 Whniosek o Ostateczne Swiadectwo Platnosci — Zmiana nazwy

Usuni¢to dotychczasowy nagtowek Klauzuli 14.11 w brzmieniu ,,Wniosek o Ostateczne
Swiadectwo Platnosci” i zastgpiono go nastepujacym ,,Wniosek o Koncowe Swiadectwo
Platnosci”.

Klauzula 14.11 Wniosek o Konicowe Swiadectwo Platnosci
W Klauzuli 14.11 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:

W terminie do 28 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia, Wykonawca winien przedtozyé
Inzynierowi w trzech egzemplarzach Wniosek o Koncowe Swiadectwo Platno$ci wraz
dokumentami towarzyszacymi, w formie zatwierdzonej przez Inzyniera:

W drugim i trzecim akapicie frazy ,,rozliczenie/a/em ostateczne/go/ym” zamienia si¢ na frazy
,Rozliczenie/a/em Koncowe/go/ym”.

W drugim akapicie usuwa si¢ ostatnie zdanie.
W trzecim akapicie usuwa si¢ ostatnie zdanie i zastepuje je zdaniem o tresci:

Nastepnie, jesli spor zostanie rozstrzygniety na mocy Klauzuli 21 [Spory], to Wykonawca
przygotuje Rozliczenie Koncowe i przedtozy je Inzynierowi, z kopiag dla Zamawiajacego.
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Klauzula 14.13 Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci — Zmiana nazwy

Usunigto dotychczasowy nagtéwek Klauzuli 14.13 w brzmieniu ,,Wystawienie Ostatecznego
Swiadectwa Platnosci” 1 zastgpiono go nastgpujacym ,,Wystawienie Koncowego Swiadectwa
Platnosci”.

Klauzula 14.13 Wystawienie Konicowego Swiadectwa Platno$ci

W Klauzuli 14.13 fraze¢ ,,... Rozliczenia Ostatecznego” =zastgpiono frazg ,,Rozliczenia
Koncowego”, a frazy ,Ostateczne Swiadectwo Platnosci” zastgpiono frazami ,.Koncowe
Swiadectwo Platnosci”.

Klauzula 14.14 Wygasniecie zobowigzan Zamawiajacego
W Klauzuli 14.14. tre$¢ punktu (a) zastepuje si¢ trescig :

(@) ,,wynikajacych z Rozliczenia Koncowego i potwierdzonych w Oswiadczeniu Koncowym.
Usuwa si¢ punkt (b).

Rozdzial 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce
Klauzula 16.3 Wstrzymanie Robo6t i usuniecie Sprzetu Wykonawcy
W Klauzuli 16.3 po punkcie (¢) dodaje si¢ punkty (d) i (e) o tresci:

(d) przekaza¢ wszelkg dokumentacje nalezgcg do Zamawiajgcego, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Inzyniera,

() dostosowa¢ si¢ do polecen Inzyniera dotyczacych ochrony zycia, wilasnosci lub
bezpieczenstwa Robot.

Dodaje si¢ akapit drugi o tresci:

Jesli Wykonawca doznatl, w wyniku tego rozwiazania, straty albo szkody to Inzynier oceni ich
wysokos¢. Jesli Wykonawca lub Zamawiajacy nie zaakceptuja propozycji Inzyniera, to Strony
moga dochodzi¢ swych praw w oparciu o Rozdziat 21 [Spory].

Klauzula 16.4 Zaplata po rozwiazaniu

W Klauzuli 16.4 wprowadza si¢ nastgpujgce zmiany:
Z punktu (b) skresla si¢ stowo ,,oraz”.

Usunigto punkt (c).

Rozdzial 18 Ubezpieczenie

Klauzula 18.1 Ogdlne wymagania dla ubezpieczen
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Usunigto caly tekst Klauzuli 18.1 1 zastgpiono go nastepujgcym:

W niniejszej Klauzuli ,,Strona Ubezpieczajaca” oznacza Strong, odpowiedzialng za zawarcie
I utrzymanie ubezpieczenia ustalonego w Klauzulach 18.2-18.4.

W przypadkach, w ktorych Strong Ubezpieczajaca jest Wykonawca, kazde ubezpieczenie bedzie
zawarte na warunkach zatwierdzonych przez Zamawiajacego, zgodnymi z postanowieniami
wyszczegolnionymi w zatgczniku do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

W przypadkach, w ktérych Strong ubezpieczajaca jest Zamawiajacy, kazde ubezpieczenie bedzie
zawarte na warunkach wyszczegolnionych w ,,Szczegdtowych warunkach ubezpieczenia”
stanowigcych zatgcznik nr ............... do Opisu Przedmiotu Zamowienia.

Jezeli wymaga si¢, aby umowa ubezpieczenia obejmowata rekompensat¢ strat poniesionych
przez wspotubezpieczonych, to ochrona powinna obejmowac kazdego ubezpieczonego z osobna
tak, jakby dla kazdego ze wspotubezpieczonych byla wystawiona osobna polisa. Strona
ubezpieczajgca poinformuje 1 bedzie wymagata od wszystkich oséb dodatkowo ubezpieczonych
stosowania si¢ do warunkow, ustalonych w umowach ubezpieczenia.

Po optaceniu sktadek Strona ubezpieczajaca winna przedtozy¢ drugiej stronie dowod zapfaty.
Strona ubezpieczajaca winna takze powiadomi¢ Inzyniera o kazdej przekazanej kopii dowodow
i polis.

Zadna ze Stron nie bedzie wprowadzata istotnych zmian w warunkach ubezpieczen bez
uprzedniej zgody drugiej Strony.

Jezeli Strona ubezpieczajaca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy jakiegokolwiek ubezpieczenia,
do ktorego jest obowigzana na mocy Kontraktu, lub nie dostarczy wystarczajacych dowodow
1 kopii polis zgodnie z niniejszg Klauzulg, to druga Strona moze, wedlug wlasnego wyboru
zawrze¢ ubezpieczenie dla zapewnienia odpowiedniego pokrycia oraz optaci¢ nalezne sktadki.
Strona pierwotnie zobowigzana do ubezpieczenia winna w takim przypadku zwrdci¢ drugiej
Stronie wyptacone kwoty.

Tre$¢ niniejszej Klauzuli w zadnym stopniu nie ogranicza obowigzkow, zobowigzan ani
odpowiedzialnosci Wykonawcy ani Zamawiajacego na mocy Kontraktu lub na innych
podstawach. Wszelkie kwoty nie ubezpieczone lub nie odzyskane od ubezpieczycieli beda
obcigzaly odpowiednio Wykonawcg czy tez Zamawiajacego zgodnie z tym zakresem
obowigzkow, zobowigzan i1 odpowiedzialnosci. Jednakze jezeli strona ubezpieczajaca nie
dopetni skutecznego zawarcia i1 utrzymania W mocy ubezpieczenia, ktore jest dostgpne 1 ktorego
zawarcie 1 utrzymanie jest wymagane na mocy Kontraktu, a druga Strona nie zgodzi si¢ z tym
faktem, ani nie zawrze sama takiego ubezpieczenia dla uzyskania pokrycia dla tego uchybienia,
wtedy wszelkie kwoty, ktore powinny by¢ odzyskane na mocy tego ubezpieczenia zostang
zaplacone przez Strong ubezpieczajaca.

Zaptata przez jedng Strone¢ drugiej Stronie bedzie dokonana na mocy Klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego] lub Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] stosownie do przypadku.
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Klauzula 18.2 Ubezpieczenie Robot i Sprzetu Wykonawcy
Usunigto caty tekst Klauzuli 18.2 1 zastgpiono go nast¢pujacym:

Strona ubezpieczajagca zobowigzana jest ubezpieczy¢ Roboty, Urzadzenia, Materialy
i Dokumenty na kwote nie nizszg niz Zatwierdzona Kwota Kontraktowa powigkszona o limit
przyjety na mienie zastane, limit przyjety na sprzet, wyposazenie i zaplecze budowy.

Ubezpieczenie winno by¢ w mocy od dnia w ktorym nalezy dostarczy¢ dowody na mocy
Klauzuli 18.1 [Ogblne wymagania dla ubezpieczen] az do dnia wydania Swiadectwa
Przejecia.

Strona ubezpieczajgca utrzyma ubezpieczenie w mocy tak, aby zapewni¢ pokrycie strat lub
szkdéd za ktore jest odpowiedzialny Wykonawca, przez okres 36 miesigcy od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia i Strat lub szkod powstatych na skutek przyczyn
zaistniatych przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia, przez okres 24 miesigcy od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Ubezpieczenia na zasadzie niniejszej Klauzuli:

(@) beda zawarte i utrzymane przez Zamawiajacego jako Strong ubezpieczajaca,

(b) beda dokonane we wspdlnym imieniu Stron, ktore beda wspotuprawnione do otrzymania
wyptat od ubezpieczycieli, z prawem zatrzymania lub podzialu migdzy Stronami dla
wylacznego celu pokrycia kosztu naprawy lub szkody,

(c) obejmg wszelkie szkody i straty z kazdej przyczyny nie wymienionej w Klauzuli 17.3
[Ryzyko Zamawiajacego],

(d) obejmag takze strate i szkode, w jakiej$ cze$ci Robot ktore mozna przypisa¢ uzytkowaniu
lub zajeciu przez Zamawiajacego innej cze¢sci Robodt oraz strate lub szkode zwigzang
z ryzykiem wymienionym w pkt. (c), (g) oraz (h) Klauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiajacego]

Szczegdlowy zakres ubezpieczenia zostat okreSlony w ,,Szczegdélowych warunkach
ubezpieczenia” stanowigcych zalgcznik nr ............... do Opisu Przedmiotu Zamowienia.

Klauzula 18.3 Ubezpieczenie od zranienia osob i od szkéd majatkowych

Usunigto dotychczasowy nagtowek Klauzuli 18.3 w brzemieniu ,,Ubezpieczenie od zranienia
os6b 1 od szkéd majatkowych” 1 zastgpiono go nastgpujacym ,,Ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody w mieniu i na osobie”.

Klauzula 18.3 Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody w mieniu i na osobie

Strona ubezpieczajaca ubezpieczy odpowiedzialnos¢ cywilng kazdej Strony za szkody
W mieniu i na osobie poniesione przez osoby trzecie, ktore moga si¢ wydarzy¢ wskutek
wykonywania Kontraktu w okresie poprzedzajacym wydanie Swiadectwa Wykonania, a nie
objete ochrong na mocy Klauzuli 18.2 [Ubezpieczenie Robot i Sprzetu Wykonawcy], oraz na
mocy Klauzuli 18.4 [Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy].

Ubezpieczenia wymienione w niniejszej Klauzuli:
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(@) beda zawarte i utrzymane w mocy przez Wykonawcg jako Strone ubezpieczajgca,

(b) beda rozszerzone tak, aby pokry¢ odpowiedzialnos¢ za wszelkie za straty i szkody
w mieniu Zamawiajgcego, z wyjatkiem przedmiotoéw, ubezpieczonych na mocy Klauzuli
18.2 [Ubezpieczenie Robot i Sprzetu Wykonawcy], powstale w wyniku wykonywania
Kontraktu przez Wykonawce,

Szczegdlowy zakres ubezpieczenia zostat okreSlony w ,,Szczegdélowych warunkach
ubezpieczenia” stanowigcych zatagcznik nr............... do Opisu Przedmiotu Zamowienia.

Klauzula 18.4 Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy
Usunigto caty tekst Klauzuli 18.4 i zastapiono go nast¢pujacym:

Wykonawca zawrze 1 utrzyma w mocy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za
roszczenia wobec pracodawcy z tytulu szkod, strat, wydatkow i kwot zado$¢uczynienia,
wlacznie z kosztami i1 optatami sagdowymi powstatych wskutek obrazen ciala, $mierci,
uszczerbku na zdrowiu, niezdolnosci do pracy jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez
Wykonawce lub jakiejkolwiek innej osoby z Personelu Wykonawcy, takze w zakresie
zobowigzan przewyzszajacych s§wiadczenia lub nieobjetych kwotami §wiadczen wyptacanych
na podstawie ustawy o ubezpieczeniu spotecznym z tytutu wypadkéw przy pracy i choréb
zawodowych.

To ubezpieczenie bedzie utrzymane w petnej mocy i dziataniu przez caty czas, kiedy personel
uczestniczy w wykonywaniu Robot. Ubezpieczenie personelu Podwykonawcy moze by¢
zawarte przez samego Podwykonawce, ale Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
przestrzeganie niniejszej Klauzuli.

Szczegotowy zakres ubezpieczenia zostal okre§lony w ,,Szczegdtowych warunkach
ubezpieczenia” stanowigcych zatgcznik nr ............... do Opisu Przedmiotu Zamowienia.

Rozdzial 20 Roszczenia, spory i arbitraz — Zmiana nazwy

Usunigto dotychczasowy nagtowek Rozdzialu 20 w brzmieniu ,,Roszczenia, spory i arbitraz”
1 zastgpiono go nastepujacym ,,Rozdziat 20 Roszczenia .

Rozdzial 20 Roszczenia
Klauzula od 20.2 —do 20.8

Usunigto calg tres¢ Klauzul od 20.2 - do 20.8 jako niemajgce zastosowania w Kontrakcie.

Rozdzial 21 Spory — Rozdzial dodatkowy
Klauzula 21.1 Rozstrzyganie sporow

Jezeli zaistnieje spor jakiegokolwiek rodzaju pomiedzy Stronami, zwigzany lub wynikajacy
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z Kontraktu lub wykonania Robot, wigcznie z wszystkimi sporami, co do jakiegokolwiek
swiadectwa, ustalenia, polecenia, opinii czy wyceny, to Inzynier podejmie probg ugodowego
rozstrzygniecia sporu. Nie stanowi to zapisu na sad polubowny w rozumieniu Kodeksu
postepowania cywilnego.

Jesli spor nie zostanie rozstrzygniety w drodze ugody, to kazdej ze Stron przystuguje prawo
whniesienia 0 jego rozpoznanie do sagdu powszechnego wihasciwego miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

Rozdzial 22 Zasady etyczne — Rozdzial dodatkowy
Klauzula 22. 1 Zasada compliance

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne 1 uzasadnione dziatania zmierzajace do przestrzegania
zasad ,,Compliance”, takich jak:

(@) przeciwdziatanie praniu pieniedzy i finansowaniu terroryzmu,

(b) wiasciwe postgpowanie z informacjami poufnymi,

(c) ochron¢ danych osobowych,

(d) nadzor nad zgodnoscia z prawem dziatalnosci maklerskiej i powierniczej,
(e) unikanie konfliktow interesow,

(f) przestrzeganie zasad wreczania i przyjmowania prezentdw przez czlonkow wiladz
i pracownikow,

(9) weryfikacje przestrzegania prawa w zakresie zawieranych umow,

(h) obowigzek przekazywania do wiadomosci publicznej oraz do organdéw nadzoru
przewidzianych prawem raportow na temat zdarzeh zwigzanych z dzialalnoscia
przedsigbiorstwa,

(i) doradztwo dla jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania nowo wprowadzanych
oraz obowigzujacych przepisow prawa 1 standardow rynkowych, wspotprace
z kancelariami prawnymi, ktore oferujg instytucjom finansowym audyt prawny.

Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu dojdzie do ujawnienia jakiegokolwiek
rodzaju praktyk wymienionych w akapicie powyzej oraz o ile wynikajace z tego faktu pisemne
ostrzezenia okazg si¢ nieskuteczne, to zastosowanie bedzie miata Klauzula 15.2
[Wypowiedzenie przez Zamawiajacego] oraz powiadomienie o zaistniatych zdarzeniach
odpowiednich instytucji.

Wykonawca zobowigzany jest upubliczni¢ co najmniej na swojej stronie internetowej informacje
o funkcjonowaniu  mechanizmu umozliwiajgcego  sygnalizowanie o potencjalnych
nieprawidlowosciach lub naduzyciach finansowych w szczegolnos$ci poprzez:

(@) specjalny adres e-mail
lub

(b) strong internetowa.
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Wykonawca jest zobowigzany do rzetelnego oszacowania ryzyka wystgpienia naduzy¢
finansowych w zwigzku =z realizacja Kontraktu oraz opracowania skutecznych
1 proporcjonalnych srodkow przeciwdziatania wystgpieniu naduzy¢ finansowych.
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