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Akt Umowy - ,,wzér”

Umowa zawarta W dniu ..........cceeeveeenenn.. roku w todzi, zwana dalej ,Umowg”,
pomiedzy:
Miastem Loé6dz - Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibg w Ltodzi przy

ul. Piotrkowskiej 175
reprezentowanym przez

2 -
zwanym dalej ,Wykonawca”

tacznie zwanymi w dalszej czesci Umowy ,Stronami”

Preambuta

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,Rozbudowa uktadu drogowo- torowego w ciggu ulic
Ogrodowa — Pétnocna na odc. od ul. Zachodniej do ul. Franciszkanhskiej wraz z przebudowa
petli tramwajowej przy ul. Pétnocnej” realizowanego w ramach Projektu pn.: Rewitalizacja
Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,
Podrzeczng, Stary Rynek, Wolborskg, Franciszkanskg, Potnocng, Wschodnig, Rewoluciji
1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” (WND-RPLD.06.03.03-10-
0001/17) — umowa o dofinansowanie Projektu Nr: WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa todzkiego na lata 2014-2020
z dnia 29 sierpnia 2017 roku i zlozeniem w tym postepowaniu przez Wykonawce
najkorzystniejszej oferty w rozumieniu Prawa zamowien publicznych (tji. Dz.U.2019.2019 z
dnia 2019.10.24 dalej zwana takze Prawem Zamodwien Publicznych lub ustawg PZP), Strony
zawierajg Umowe o nastepujgcej tresci:

Wykonawca deklaruje, ze od daty ztozenia oferty do daty podpisania niniejszej Umowy nie
nastgpity zmiany w jego reprezentacji, ktére wplynetyby na waznos¢ uzgodnien w nigj
zawartych. Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o tre$ci zawarte w Specyfikacji
Warunkow Zaméwienia (SWZ).
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- ). : Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,

I. POSTANOWIENIA OGOLNE
§1.

Definicje
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastepujgce znaczenie:

,Dni robocze” — dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
(Dz.U.2020.1920 t.j. z dnia 2020.11.02).

»Dobra Praktyka Budowlana” — cato$¢ wymogoéw prawnych i zawodowych odnoszacych
sie do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania Inwestycji zgodnie z postanowieniami
Prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi, Warunkami Technicznymi i Polskimi
Normami przenoszgcymi normy europejskie oraz Polskimi Normami.

»Dokumentacja Powykonawcza” - dokumentacja dotyczgca Inwestycji zawierajgca
rysunki i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji
prac obejmujgca w szczegodlnosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy
techniczne, inwentaryzacje geodezyjng, protokoty, wyniki pomiaréw i sprawdzen, atesty,
certyfikaty, instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne, liste adresowg podwykonawcéw
i dostawcow, plany ewakuacji, Protokdt Odbioru Koricowego Robét oraz inne dokumenty
wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrg Praktykg Budowlang.

,Dokumentacja Projektowa” — obejmuje Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy wraz
z opracowaniami branzowymi oraz wszelkg dokumentacje niezbedna do wykonania
przedmiotu Umowy.

»Dokumentacja Zamawiajgcego” - wszelka dokumentacja, bedgca w posiadaniu
Zamawiajgcego przekazana Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy.

»,Dyrektor Projektu” — osoba wyznaczona przez Wykonawce do petnienia funkcji
koordynatora realizacji przedmiotu Umowy.

»Formularz cenowy” - cze$¢ formularza oferty Wykonawcy okreslajgca wartosc
poszczegoélnych Ustug, Dostaw i Robdt, bedacy podstawg okreslenia Wynagrodzenia,
stanowigcy Zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy.

,Harmonogram Rzeczowo - Finansowy” — szczego6towy plan terminowy, rzeczowy
i finansowy realizacji Inwestycji, uwzgledniajgcy finansowanie w podziale na roboty
budowlane, dostawy w odniesieniu do zaawansowania wykonywanych czynnosci.

»inni Wykonawcy” — podmioty, przy pomocy ktérych Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjetych Umowg z Wykonawca.
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»inspektor Nadzoru ds. BHP” - osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu
wykonywania czynnos$ci opisanych w § 10 niniejszej Umowy.

»Iinzynier Kontraktu”/,,Inzynier” — osoba petnigca obowigzki inspektora nadzoru
Zamawiajgcego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajgca
w zwigzku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Zamawiajgcego.

»Inwestycja/Przedsiewziecie/Projekt” — Przedsiewziecie obejmujace: realizacje Inwestycji
prowadzonej dla zamowienia publicznego pn. ,Rozbudowa uktadu drogowo- torowego w
ciggu ulic Ogrodowa — Pdtnocna na odc. od ul. Zachodniej do ul. Franciszkanskiej wraz z
przebudowg petli tramwajowej przy ul. Pdtnocnej” w ramach projektu Rewitalizacja
Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnig,
Podrzeczng, Stary Rynek, Wolborskg, Franciszkanskg, Pdéinocna, Wschodnig, Rewolucji
1905r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” (WND-RPLD.06.03.03-10-
0001/17) — umowa o dofinansowanie Projektu Nr: WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa todzkiego na lata 2014-2020
z dnia 29 sierpnia 2017 roku oraz realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem
budowlanym, pozwoleniami administracyjnymi z uwzglednieniem ustalen zawartych w
dokumentacji oraz dostawe wyposazenia, rzeczy, urzagdzen i sprzetu, obejmujgca ich
montaz, instalacje i petne uruchomienie.

»Kierownik Budowy” — przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktérego podstawowe
obowigzki okreslajg Przepisy Prawa Budowlanego.

»Materialy” — materiaty niezbedne do nalezytego wykonania Inwestyciji, spetniajgce warunki
okreslone w niniejszej Umowie.

,»Odbior Koncowy Inwestycji” — czynnos¢, mocg ktérej Strony potwierdzajg wykonanie
catoéci Inwestycji bez istotnych wad oraz uzyskanie wszelkich niezbednych ostatecznych
pozwolen i zezwolen, w szczegolnosci pozwolen na uzytkowanie oraz usuniecie wad i
usterek stwierdzonych podczas Odbioru Koncowego Robét, z tym zastrzezeniem ze
powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie
ujawnig siew pdzniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

,Odbiér Koncowy Robét” — czynnosé, mocg ktérej Strony potwierdzajg wykonanie catosci
Robét zwigzanych z realizacjg Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolenh
i zezwolen, w szczegolnosci pozwolen na uzytkowanie , z tym zastrzezeniem ze powyzsze
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie ujawnig sie
w pozniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

,Odbiér Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji” — czynnosé, mocg ktdrej potwierdza
sie usuniecie wszelkich usterek i wad objetych Rekojmig/Gwarancjg oraz uptyw Okresu
Rekojmi/Gwaranciji.

»Plac Budowy” — teren, na ktérym prowadzone sg Roboty zwigzane z realizacjg Inwestycji,
wraz z terenem zajmowanym na potrzeby zaplecza budowy.
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»Podwykonawcy” — podmioty, z pomoca ktérych Wykonawca uprawniony jest do realizac;ji
Inwestycji i za ktérych dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

»Polskie Normy” — polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia
12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 z pdézn. zm.) wraz z
poprawkami.

.,Pozwolenie na Budowe” — ostateczna/e decyzja/e administracyjna/e wydana na podstawie
przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z pézn. zm.) zezwalajgca/e na rozpoczecie i realizacje Robot zwigzanych z realizacjg
Inwestycji.

»Projekt Budowlany"” — dokumentacja projektowa przedstawiajgca przewidywane
rozwigzania projektowe planowanej inwestycji, stanowigca podstawe uzyskania opinii,
uzgodnien, zgdéd i pozwolen, w tym Pozwolenia na Budowe, sporzgdzona zgodnie
Z wtasciwymi przepisami.

»Projekt Wykonawczy" —opracowana przez uprawnionych projektantéw oraz wszelka inna
dokumentacja zawierajgca szczegotowe rysunki, szkice i dane niezbedne i wystarczajgce do
wykonania robot budowlanych i zainstalowania urzadzen, sporzadzona zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1129 z pézn. zm.).

»Protokét Odmowy Odbioru Koncowego Robét” — podpisany przez Strony dokument,
wskazujacy, iz przedmiot Umowy nie spetnia kryteribw gotowosci do Odbioru Koncowego
Robét, obejmujacy liste Wad majagcych charakter istotny (ti. wad tego rodzaju, ze
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem chocby w
czedci) stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Koncowego Robdt, ktdrych
wystepowanie uniemozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego.

»Protokot Usterek i Wad” — podpisany przez Strony dokument, zawierajacy liste wad
i usterek nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Kohcowego
Robot, ktérych wystepowanie umozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Robat.
Protokot Usterek i Wad jest zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Kohcowego Robét”.

»Protokét Usuniecia Usterek i Wad” - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajgcy
usuniecie wszelkich wad i usterek nieistotnych stwierdzonych podczas Odbioru Kohcowego
Robot w Protokole Usterek i Wad. Protokdt Usuniecia Usterek i Wad jest zatgcznikiem do
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.

»Protokét Odbioru Koncowego Robét” — podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Koricowego Robot.
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»Protokot Odbioru Koncowego Inwestycji”— podpisany przez Strony dokument
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Koncowego Inwestycji.

»Protokét Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi/Gwarancji”’ — podpisany przez Strony
dokument, potwierdzajgcy usuniecie wszelkich usterek i Wad objetych Rekojmia/
Gwarancja, ktére ujawnity sie w okresie Rekojmi/Gwaranciji.

»Protokét Przegladu Po Uptywie Rekojmi/Gwarancji” — podpisany przez Strony
dokument stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu Rekojmi/ Gwaranciji.

»Protokét czesciowy" — podpisany przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu dokument potwierdzajgcy zakres i warto$¢ wykonanej
dokumentacji, robét, dostaw lub ustug oraz ich zgodnos¢ z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym.

»Przepisy Prawa Budowlanego” — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz przepisy wykonawcze znajdujgce zastosowanie
w zakresie realizowanej Inwestyciji.

»Rada Techniczna” — zespot powotany do zarzagdzania Inwestycjg, ktérg tworzg cztonkowie
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inzynier Kontraktu z prawem gtosu, eksperci bez prawa
gtosu oraz zainteresowane podmioty.

,Roboty Budowlane”, ,Roboty” — wszelkie roboty budowlane, roboty instalacyjne oraz
inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez Wykonawce
w celu realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z Dostawa,
Ustugami

»rermin Zakonczenia Realizacji Inwestycji” — data podpisania przez strony Protokotu
Odbioru Kocowego Inwestycji.

»sUmowa” — niniejsza umowa na realizacje Inwestyciji.

»,Urzadzenia”, ,,Sprzet”, — to wszelkie wyposazenie, urzgdzenia, sprzet, elementy matej
architektury, meble miejskie, systemy, maszyny, dobra, materiaty i rzeczy niezbedne lub
wymagane do wiasciwego wykonania Robot/Dostaw/Ustug oraz ich zabezpieczenia

i utrzymania w stanie niepogorszonym niezbedne do prawidtowej realizacji Inwestycji.

»Ustuga” — wszystkie pozostate czynno$ci i dziatania, inne niz ,Roboty” i ,Dostawy”, jakie

Wykonawca powinien wykonac w celu realizaciji Inwestyciji zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy. W szczegdlnosci w tym zakresie na Wykonawcy
spoczywa montaz wyposazenia i rzeczy nieobjety Dostawg Ilub Robotami oraz

przeprowadzenie niezbednych szkolen zgodnie z opisem wskazanym w SWZ.
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,Wada” —. wadg jest kazda niekorzystna i niezamierzona witasciwos$¢ przedmiotu
zamowienia, utrudniajgca zgodne z przeznaczeniem Kkorzystanie z niego badz jego
konserwacje lub obnizajgca jego estetyke albo komfort uzytkownikow. Wadg jest nie tylko
wiasciwosc, lecz takze stwierdzony brak wtasciwosci przedmiotu zamowienia. W odniesieniu
do instalacji i urzgdzen wadg jest takze niemoznos$é uzyskania wymaganych parametrow
(losci badz jakosci) produktu, zawodnos¢ dziatania, nadmierna energo-materiato- czy
pracochtonnos¢, nadmierna ilos¢ lub szkodliwosé odpadéw, szkodliwy wptyw na srodowisko.
Brak lub wadliwosé dokumentacji, ktérg na mocy umowy wykonawca winien przekazac
zamawiajgcemu, a w tej liczbie rysunkow powykonawczych, instrukcji konserwacji i obstugi,
a takze nieprzekazanie oprogramowania bagdz kodow sterujgcych potrzebnych do
samodzielnego uzytkowania zainstalowanych urzgdzen bez odptatnego udziatu dostawcy
stanowi samoistng wade niezaleznie od tego, czy przedmiot, do ktérego odnosi sie ten brak,
jest materialnie wykonany poprawnie czy nie.

»Wynagrodzenie” — wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

»Wyréb Budowlany" — kazdy wyrob lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego
wiasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagan dotyczgcych obiektow budowlanych.

»Zgtoszenie robét budowlanych” — zgtoszenie/a, o ktérym/ych mowa w art. 30 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) zezwalajgce na
rozpoczecie i realizacje Robot zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

§ 2.
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce catosci Inwestycji za
kwote Wynagrodzenia okres$long w § 25 ust. 1 Umowy zgodnie z opisem przedmiotu

zaméwienia.
2. Zakres rzeczowy robét budowlanych obejmuje m. in. :
a) Przebudowe jezdni i uktadu torowego
b) Budowe Sciezki pieszo-rowerowej i przebudowe chodnikdw,
C) Przebudowe przystankéw i peronéw komunikacji zbiorowej,
d) Przebudowe sygnalizacji swietlnej,
e) Przebudowe kabli trakcyjnych i sieci trakcyjnej,
f) Budowe i przebudowe kanalizacji ogolnosptawnej i odwodniania.
Q) Budowe przytgczy wody i instalacji na potrzeby podlewania zieleni,
h) Budowe i przebudowe kanalizacji teletechnicznej,
i) Zabezpieczenie krytego koryta rzeki todki,
) Usuniecie kolizji z sieciami wod - kan, gazowymi, elektroenergetyczycznymi,
telekomunikacyjnymi,
K) Budowe i przebudowa oswietlenia,
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)] Montaz elementéw matej architektury,
) Wykonanie statej i tymczasowej organizacji ruchu,

m) Nasadzenie zieleni niskiej i wysokiej.
2. W szczegolnosci do obowigzkéw Wykonawcy nalezato bedzie:

a) wykonanie robot budowlanych w zakresie rozbudowy ukfadu drogowo - torowego
w ciggu ulic Ogrodowa — Pdétnocna na odc. od ul. Zachodniej do ul. Franciszkanskiej
wraz ze skrzyzowaniem z ul. Nowomiejskg i przebudowa petli tramwajowej przy ul.
Pdoinocnej na podstawie Dokumentacji Projektowej opracowanej w ramach
Rewitalizacji Obszarowej Centrum todzi, udostepnionej przez Zamawiajgcego,

b) dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy, Sprzetu i Urzadzen wraz
z ich montazem, zainstalowaniem i uruchomieniem,

c) montaz wyposazenia i rzeczy,

d) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnien oraz opinii
wymaganych przez prawo niezbednych do petnego wykonania Umowy i poniesienie
kosztow ich uzyskania,

e) przedstawienie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw i informacji niezbednych do
rozliczenia inwestycji zgodnie z klasyfikacjg $rodkow trwatych — z jednoczesnym
sklasyfikowaniem tych srodkéw w formie odrebnego zestawienia,

f) zapewnienie Zamawiajgcemu wglgdu do dokumentéw, w tym wglagdu do dokumentéw
finansowych Wykonawcy zwigzanych z realizowang Inwestycjg, w przypadku, gdy
realizacja Inwestycji bedzie wspoétfinansowana przez Unie Europejska,

g) przekazanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu do uzytkowania,

3. Teren Inwestycji potozony jest w obrebie obszaréw ochrony konserwatorskiej, wpisanych
do: gminnej ewidencji zabytkédw obszar ochrony krajobrazu kulturowego i ukfadu
urbanistycznego ,Park Staromiejski”, oraz rejestru zabytkdéw - dawny dworzec
tramwajow podmiejskich usytuowany przy ul. Poinocnej wraz z przylegajgcym do niego
uktadem toréw tramwajowych i otoczeniem (wpis nr A/100 z dnia 21.12.2010 r.).

4. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia na
siebie obowigzkéw wytwdrcy odpadow i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j. z dnia 2020.05.04),
a w szczegolnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do

uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiajgcego.

5. Szczegotowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg
oproécz niniejszej Umowy wszelkie zatgczniki stanowigce jej integralng czesé, w tym
w szczegolnosci:
a) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcy i z wprowadzonymi

zmianami (Zatacznik nr 1),

b) Dokumentacja Projektowa (Zatacznik nr 2),
c) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (Zatacznik nr 3).

6. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz
dokumentach wymienionych w ust. 5, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie
z celem niniejszej Umowy w sposob zapewniajgcy prawidtowg realizacje Inwestycji.
7.W zwigzku z dofinansowaniem Inwestycji ze Srodkéw UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa todzkiego na lata 2014-2020, dziatania nr VI.3,
poddziatania nr VI.3.3 - Rewitalizacja i rozwdj potencjatu spoteczno-gospodarczego —

miasto todz, Wykonawca zobowigzany jest oznacza¢ dokumenty dotyczgce realizacji
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Umowy zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programowymi obowigzujgcymi w ramach
Perspektywy finansowej 2014-2020.

§ 3.

Terminy, Harmonogram Rzeczowo — Finansowy i Rady Techniczne

1. Termin Zakohczenia Realizacji Inwestycji Strony ustalajg na 24 miesigce od dnia

zawarcia Umowy, tj. dodnia .........cccceiviiiiiiiiiiiiinienns

2. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong Ofertg oraz z dofozeniem starannosci

doswiadczonego profesjonalisty, ze zaréwno wskazany termin jest obiektywny i
prawidtowo okreslony i jest wystarczajgcy dla wykonania i zakohczenia wszystkich Robét,
Ustug i Dostaw stanowigcych przedmiot Umowy.

3. Niezaleznie od Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji Strony uzgadniajg, ze

szczegotowe terminy realizacji konkretnych czynnosci nastgpi zgodnie z Harmonogramem
Rzeczowo — Finansowym (Zatacznik nr 4).

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przedtozy¢

Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu
objetego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi
okresla¢ szczegotowe terminy realizacji i uzgodnien poszczegdlnych czynnosci w ujeciu
tygodniowym w dla robét budowalanych, dostaw i ustug oraz okresla¢ wartosé
Wynagrodzenia dla kazdej pozycji harmonogramu, jak rowniez wskazywac¢ terminy Rad
Technicznych, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi by¢ zgodny z wymaganiami,
jakie w tym zakresie przewiduje SWZ oraz oferta Wykonawcy. Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy musi réwniez zawiera¢ podziat na Roboty Budowlane, Dostawy, montaz oraz
okresla¢ warto$¢ wynagrodzenia Wyknawcy dla robét budowlanych, dostaw i montazu.
Zamawiajacy przekaze wzér Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego uwzgledniajgcy
réwniez podziat ze wzgledu na kwalifikowalno$c wydatkow.
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania przez
Wykonawce harmonogramu uzasadnione zastrzezenia i uwagi, co do przedstawionego
projektu harmonogramu oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego
zmian.

6. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ zastrzezenia i uwagi, o ktorych mowa

w ust. 5, i przedtozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia zastrzezen i uwag przez
Zamawiajgcego w celu jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Ostatecznie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi
podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamowienia
oraz stanowi¢ bedzie Zatgcznik nr 4 do Umowy.

Zamawiajacy w kazdym czasie ma prawo wnioskowaé o aktualizacje przedstawionych
w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym termindw realizacji poszczegoinych Robdét,
jesli przemawia za tym jego wazny interes lub interes publiczny i nie sprzeciwiajg sie
temu wzgledy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co
powinno by¢ uzasadnione). Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania
w nim zmian w trybie okreslonym w ust. 5 i 6. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu do
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Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy,
o ktérym mowa w ust. 1.

W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie sie niespojny
z faktycznym postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy Strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia skorygowanego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania
i wprowadzania w nim zmian w trybie okreslonym w ust. 5 6.

Zmiana Harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 8 nie stanowi zmiany Umowy i nie
wymaga sporzgdzania aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy powinien by¢ skoordynowany z robotami
planowanymi w ramach realizacji zamowienia publicznego pod nazwg: Rewitalizacja
Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami:
Zachodnig, Podrzeczng, Stary Rynek, Wolborskg, Franciszkanskg, Pdétnocng,
Wschodnig, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
(WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17).

Wykonawca zobowigzany jest systematycznie informowaé¢ Zamawiajgcego o postepie
prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy w sposéb okreslony w § 26
ust. 2 Umowy.

W celu prawidlowego wspétdziatania Stron przy realizacji przedmiotu Umowy postep
prac budowalnych na etapie wykonania robot budowalnych bedzie podlegaé ocenie
przez Rade Techniczng przy Zamawiajgcym.

Pierwsza Rada Techniczna powinna sie odby¢ w ciggu 7 dni od podpisania umowy.
Whiosek Wykonawcy do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady Technicznej
winien by¢ zlozony z 2-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu
i tematyki oraz porzgdku obrad..

Na pierwszej Radzie Technicznej powinni obowigzkowo by¢ obecny Dyrektor Projektu.
W trakcie realizacji Rob6t Rady Techniczne bedg sie odbywac co najmniej raz na dwa
tygodnie. Materiaty wraz z agendg musza zosta¢ przekazane w formie elektronicznej do
Zamawiajgcego na 2 dni robocze przed Radg Techniczna.

Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej jest bezptatny i Zamawiajgcy nie zwraca
kosztow dojazdu w tym zakresie. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady
Technicznej zapewnia Wykonawca.

Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiajgcego, ktory jest
odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie konstruktywnych ustalen. Protokét
z przebiegu posiedzenia sporzadza Wykonawca i przedktada go do zaakceptowania
przewodniczgcemu Rady. Posiedzenie Rady konczy zaakceptowanie protokotu przez
przewodniczacego Rady.

Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiajgcego sg wigzace.

Il. ROBOTY BUDOWLANE
§4.

Roboty budowlane — zasady ogdlne

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie Roboty zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych,
warunkami okreslonymi w Pozwoleniu na Budowe oraz innych niezbednych decyzjach
administracyjnych, dokumentach, przestrzegajgc zasad wiasciwej sztuki i praktyki
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budowlanej oraz zalecen Zamawiajgcego a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca opracuje:

a. Plan zagospodarowania i organizacji Placu Budowy, ktéry sktadac¢ sie bedzie z czesci
opisowej i graficznej,

b. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

c. Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, o ktorym mowa w § 3,

d. Program zapewnienia jakosci

Szczegdtowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okreslaé wysokosé

Wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczegolnych zakresow robot budowlanych

w uktadzie miesiecznym.

Realizacja Robdét powinna uwzgledniaé realizacje robdét w ramach Rewitalizaciji

Obszarowej Centrum todzi — Projekt 4 — Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi —

obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnig, Podrzeczng, Stary

Rynek, Wolborska, Franciszkanskg, Pétnocng, Wschodnig, Rewolucji 1905 r., Préchnika

wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.

§ 5.

Uwagi ogolne do organizacji prac Wykonawcy

Przed przystgpieniem do wykonywania Robo6t Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu instrukcje bezpiecznego wykonania — Program
zapewnienia jakosci okreslajgcego dla kazdej z Robét:
1) rodzaj i technologie Robdt,
2) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych
elementéw Robdt,
3) system metod dokonywania pomiaréw, sprawdzen, badah kontrolnych (sposéb
i procedure) i sterowania jako$cig wykonywanych Robdét,
4) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakonczeniu Robét
do czasu odbioru przedmiotu Umowy do uzytkowania,
5) sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,
6) wnioski i ustalenia pokontrolne.
Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do
przedstawionych dokumentéw, lub wystgpi¢ o dokonanie uzupetnien. Kompletny Program
zapewnienia jakosci winien byC¢ przedstawiony w terminie minimum 7 dni przed
planowanym rozpoczeciem prac.
Akceptacja Programu zapewnienia jakosci jest warunkiem koniecznym dla przystgpienia
do realizacji wymienionych w nim Robét. Pisemne formy dokonania biezacych oraz
koncowych kontroli, inwentaryzacji i sprawdzen parametrow technicznych wykonywanych
prac bedg stanowi¢ dokumentacje ich wykonana i stanowi¢ podstawe do dokonania
odbioréw poszczegdlnych elementéw prac przez nadzoér inwestorski. Dokumenty te
bedgc elementem Dokumentacji Powykonawczej winny by¢é ewidencjonowane
i przechowywane u Kierownika Budowy oraz w biurze nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu
zabezpieczenia i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewododw, rur, kanalizacji, kabli,
itp. zarébwno nad, jak i pod ziemig w trakcie Robdt, tak aby spetni¢ wymagania przepisow,
lokalnych witadz i Zamawiajgcego, a takze usungé wszelkie szkody i pokry¢ koszty ich
usuniecia lub optaty zwigzane z odnosnymi instalacjami. Wykonawca oswiadcza, ze
przed podpisaniem Umowy w zakresie terenu zinwentaryzowanego w ramach
przekazanej Dokumentacji Projektowej zapoznat sie z terenem realizacji robot,
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infrastrukturg terenu budowy i jej specyfikacjg oraz dostepng dokumentacjg urzgdzen
podziemnych i ich lokalizacjg w zinwentaryzowanym zakresie oraz ze otrzymat od
Zamawiajgcego wszelkie niezbedne dane, moggce mie¢ wptyw na ryzyka i okolicznoci
realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu
budowy w zakresie w jakim mogly by¢ zgtoszone przed datg zawarcia Umowy na
podstawie przekazanej Dokumentacji Projektowej zgtoszone po terminie zawarcia
Umowy nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od
Zamawiajagcego oraz do zgdania przez Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia
robot.

W przypadku ingerencji w istniejgca infrastrukture, Wykonawca przeniesie niezbedne
instalacje, tak, aby zapewnic¢ prawidtowe funkcjonowanie istniejgcych obiektow. Wszelkie
prace i dziatania moggce wptyngé na stan istniejgcego uktadu drogowego, budynkéw,
instalacji, przewoddéw, kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, gazociggdw,
wodociggow, itp. zaréwno na Placu Budowy, jak i w sgsiedztwie muszg by¢ prowadzone
po wczesniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi wiladzami, wilascicielami sieci
i wtascicielami sgsiadujgcych posesji i Inzynierem Kontraktu. Powiadomienie podmiotéw,
o0 ktéorych mowa w niniejszym ustepie, powinno nastgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego
i zawiera¢ wskazanie terminu rozpoczecia danych Robdét.

Wszystkie wbudowane materialy, montowane urzadzenia i elementy wyposazenia
muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolite] Polskiej,
i posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, Swiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia
i certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce wszystkie wymagane wilasciwosci, parametry
techniczne i uzytkowe. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane
przez Inzyniera, jezeli zostaty dostarczone na Plac Budowy, zostang wywiezione z terenu
prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy Robét. Kategorycznie,
Z zastrzezeniem nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiatow.
W przypadku stwierdzenia zajscia takiego przypadku, Wykonawca na swoj koszt
i wlasnym staraniem doprowadzi do wymiany materiatéw na zgodne z wymaganiami.
Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia muszg
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej, i posiadaé
aktualne aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia i certyfikaty
zgodnosci potwierdzajgce wszystkie wymagane wiasciwosci, parametry techniczne
i uzytkowe. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane przez
Zamawiajacego /Inzyniera, jezeli zostaty dostarczone na Plac Budowy, zostang
wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy Robot.
Kategorycznie, z zastrzezeniem nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie
takich materiatdéw. W przypadku stwierdzenia zaj$cia takiego przypadku, Wykonawca na
swoj koszt i wtasnym staraniem doprowadzi do wymiany materiatbw na zgodne
Z wymaganiami.

Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty i urzgdzenia/sprzet/
oraz wczesniej wykonane elementy przedmiotu Umowy i zabezpiecza je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu oddania do uzytkowania.

Wykonawca przed wbudowaniem materialow zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcego/Inzynierowi  Kontraktu  kompletu  obowigzujgcych  dokumentow
potwierdzajgcych wymagane dokumentacjg parametry techniczne, jakosc i dopuszczenie
do stosowana w budownictwie materiatow i urzadzen w celu ich akceptacji na podstawie
karty materiatowej. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiatéw i urzgdzeh nie
spetniajgcych  powyzszych  warunkéw  Wykonawca jest zobowigzany do
natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usuniecia ich z Placu Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i usterek w terminach i na warunkach
wskazanych w Umowie. W przypadku nieusuniecia wad i usterek w terminie
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Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad i usterek podmiotowi trzeciemu. Ponadto
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢é w catosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami
poniesionymi z tytutu usuniecia wad i usterek. Zamawiajgcy moze przy tym zaspokoic¢ sie
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 27.

Zatwierdzenie Programu zapewnienia jakosci wraz z instrukcjg bezpiecznego
wykonywania Robét stanowi¢ bedzie warunek przystgpienia do Robdt. Wykonawca jest
zobowigzany uaktualnia¢ i uszczegétowiaC¢ oraz dostosowaé do aktualnej sytuacji na
Placu Budowy w/w rozwigzania w miare potrzeby w trakcie wykonywania Robdét.

Na wniosek Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia niezbednych probek materiatowych i wzoréw, rowniez wtedy gdy materiat
jest zgodny z dokumentacjg wykonawcza.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbiorow wszystkich Robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbiér Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie zgtaszany i dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu Robdét. Odbioru Robét dokonuje
Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu przy udziale przedstawiciela stuzb konserwatorskich.
Gotowosé danej czesci Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu 48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu.

Wzor formularza zgtoszen Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu ustalony bedzie
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym/Inzynierem Kontraktu w zaleznosci od rodzaju Robét
i technologii prac. Dokument ten winien by¢ ewidencjonowany i archiwizowany przez
Wykonawce i nadzoér budowlany Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu na
podstawie protokotow odbioru Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
zatgczonych dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan inwentaryzacyjnych i
laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robét.

Wykonawca akceptuje, ze roboty na terenie Inwestycji bedg prowadzone w sposéb
nieprzerwany, przez 5 dni w tygodniu (poniedziatek-pigtek) w godzinach 6-20 w systemie
dwuzmianowym oraz w sobote od godziny 7 przez co najmniej 8 godzin w systemie
jednozmianowym, z zastrzezeniem postanowien decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, ktére nie pozwalajg na wykonywanie danych Robét oraz z
zastrzezeniem istnienia udostepnionego frontu robét.

Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ monitoring wizyjny Placu Budowy poczgwszy
od dnia przekazania Placu Budowy do dnia zakoriczenia realizacji robot dla Inwestycji.
Monitoring wizyjny skfada¢ sie bedzie z co najmniej trzech obrotowych kamer
spetniajgcych norme wodo- i pytoszczelno$ci minimum IP67 (kamery muszg by¢ odporne
na czynniki zewnetrzne, takie jak opady atmosferyczne czy zapylenie). Nadto, kamery
muszg zapewnia¢ duze zasiegi widzenia w nocy (IR 100-300 m) oraz daleki zasieg
zblizenia optycznego. Kamery zostang umieszczone przez Wykonawce w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego. System monitoringu wizyjnego musi zapewniac
mozliwo$¢ zdalnego dostepu dla Zamawiajgcego przez Internet. Zdalny dostep dla
Zamawiajgcego obejmowac bedzie podglad ze wszystkich kamer w czasie rzeczywistym
,na zywo” na dowolnym komputerze, telefonie, tablecie z dostepem do sieci Internet.
Nadto, zapis z kamer bedzie zapisywany na rejestratorze i przechowywany przez co
najmniej 48h oraz dostepny na zgdanie Zamawiajgcego.

§6.

Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze
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Niezwiocznie po podpisaniu Umowy Wykonawca zapozna sie z terenem budowy, jej
sgsiedztwem i Dokumentacjg Projektowg i Dokumentacjg Zamawiajgcego.

Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem
Robot.

Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzgledniajgcy miedzy innymi plan
logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjng, wjazdami i wyjazdami z budowy,
placami skladowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych jak réwniez
z rozmieszczeniem ustawienia dzwigdéw wiezowych. Aktualizowanie powyzszego planu w
ramach potrzeb, jednakze minimum raz w miesigcu stanowi obowigzek Wykonawcy. Plan
organizacji Placu Budowy musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu przed przekazaniem Placu Budowy. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu dokona
powyzszych czynnosci w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji Placu
Budowy.

Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uzupetnien, dokonania korekt
oraz wigzgco wnosi¢ o dokonanie uzupetnieh w przedstawionych planie organizacji Placu
Budowy, planie ochrony ppoz. w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Zamawiajacy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego
Podwykonawcow.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych na terenie budowy Zamawiajacy wymaga
od Wykonawcy trwatego i skutecznego wygrodzenia ciggdéw komunikacyjnych od ciggow
pieszych. Zakres takiego zabezpieczenia nalezy przewidzie¢ w planie organizacji Placu
Budowy i dokonywac jego aktualizacji zgodnie z postepem Robdt.

Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszg by¢ realizowane z systemowych
paneli ogrodzeniowych lub innego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu systemu. Stosowanie tasm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych
przypadkach.

Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych Placu Budowy — w szczegdlnosci
dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, oswietlenia terenu
budowy, instalacji wody dla celéw budowlanych oraz instalacji lub systeméw
odprowadzenia wéd deszczowych z terenu budowy.

Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz
wyposazy Plac Budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony
i zaplecza socjalne w ilosciach wymaganych obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu budowy
i budynkéw, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i przez
Zamawiajgcego/Ilnzyniera Kontraktu. Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy zgodnie z
zatwierdzonym planem. Plan bedzie aktualizowany w ramach planu organizacji Placu
Budowy. Wykonawca wyposazy Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy
w wymagany powyzszym planem sprzet p.poz., i bedzie sprawowat nad nim biezgcy
nadzor.

Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiajgcego/inzyniera Kontraktu Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). Integralng
czescig tego planu powinno by¢ szczegotowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Robot
wraz ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych.
Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu ma prawo wnosi¢ w sposéb wigzgcy 0 uzupetienie
planu BIOZ do Kierownika Budowy.

W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen,
dopuszczen, uzgodnien, licencji itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych optat
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potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczajgcych, transportowych, wytwarzania,
transportu, skladowania odpadéw na sktadowiskach oraz ich utylizaciji.

Zamawiajgcy, dla Robot prowadzonych w pasach drogowych ulic, naktada na
Wykonawce obowigzek przygotowania wnioskow o zajecie terenu, uzyskania warunkow
zajecia terenu, wykonania projektdéw organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz
oznakowania tymczasowego zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu
i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia kosztow i wszelkich optat z tego tytutu.
Elementem organizacji ruchu jest zmiana organizacji ruchu transportu zbiorowego, ktérg
dodatkowo (o ile bedzie wymagane) nalezy uzgodni¢ z Miejskim Przedsiebiorstwem
Komunikacyjnym MPK—to6dz Sp. z 0.0. z siedzibg w todzi. W ramach wykonania
i utrzymania organizacji uwzgledni¢ nalezy wykonanie i utrzymanie przez okres trwania
robét ewentualnych: czasowych miejsc przystankowych, sygnalizacji tymczasowej (jesli
zaistnieje koniecznos¢ jej zastosowania) oraz innych elementow niezbednych do
prawidtowego jej funkcjonowania. Elementem organizacji ruchu bedzie réwniez
oznakowanie informacyjne w postaci tablic informujgcych o utrudnieniach
w ruchu na dojazdach do terenu, na ktéorym prowadzonym sg Roboty. llos¢ (min. 8)
i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice umiesci¢ nalezy minimum
7 dni przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zgtosi¢ fakt ich zamontowania
do Zamawiajgcego. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidiowej organizacji ruchu
w czasie trwania Roboét ujete sg w Wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 25
ust.1 Umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stan i kompletno$¢ zabezpieczen
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien, jezeli stwierdzi ich zty stan lub
niekompletnos¢. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wtasnym staraniem i na swoj koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robot jak
rébwniez do zorganizowania i zabezpieczenia terenu robot oraz zapewnienia statych
warunkow widocznosci w dziehn i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg
niezbedne ze wzgledu bezpieczenstwa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dojazdéw i doj$¢ do posesji na czas
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych,
chodnikéw, kraweznikow itp. Dojazd do Placu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek
materiatow, btota igruzu. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawia¢ na swdj koszt
wszelkie wyrzgdzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane ztym koszty,
optaty, jak iewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejska iinne stuzby
publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy.

Prace budowlane nalezy wykonywac etapowo w sposéb umozliwiajgcy dostep do pasa
drogowego oraz terenu realizacji prac podmiotom realizujgcym przytgcza infrastruktury
podziemnej np. wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych
w sgsiedztwie pasa drogowego realizowanych przez Wykonawce lub inne podmioty na
podstawie odrebnych uzgodnieh lub umow dotyczgcych realizacji poszczegdlnych czesci
przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczegolnych gestorow sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz za
zapewnienie ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku
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uszkodzenia, w ftrakcie realizacji Robdt, instalacji, urzadzen podziemnych Ilub
infrastruktury naziemnej obcej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania
o tym fakcie Zamawiajgcego/Inzyniera i wtasciciela instalacji, urzgdzen lub infrastruktury
naziemnej oraz wykona¢ niezbedne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych wiasciciela,
na swoj koszt i wlasnym staraniem.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw BHP w budownictwie. W szczegdlnosci Wykonawca powinien
prowadzi¢ prace wedlug sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bezpiecznej organizacji pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajgcego warunki
bezpieczenstwa pracy sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie
niezbednym dla realizaciji prac.

Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywac¢ Srodki transportu dopuszczone odrebnymi
przepisami do uzytkowania w sposob zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio
dobrane do potrzeb transportowych Wykonawcy.

Kontrola zaawansowania Roboét, wykonania Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz ocena ich jakosci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego i protokotéw odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

§7.

Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy

1. Plac Budowy:

a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac
obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

b) Wykonawca we wilasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla
wszystkich  pracownikdw przed przystgpieniem ich do pracy. Sposob
przeprowadzenia “Instruktazu” i udokumentowania jego przeprowadzenia oméwiony
jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz.
1860 ze zm.). Dokumentacje potwierdzajgcg posiadanie przez pracownikow:

- aktualnych badan lekarskich dopuszczajgcych do wykonywania prac,

- przeszkolen w zakresie przepiséw BHP i ppoz.,

-szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z trescig planu BIOZ, Wykonawca jest
zobowigzany przedstawic Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu przed
przystgpieniem pracownikow do wykonywania prac. Dokumentacja ta winna by¢
sporzgdzona przez osobe uprawniong przez Wykonawce do statego nadzoru nad
przestrzeganiem przepiséw BHP w czasie prowadzenia biezgcych prac.

c) Niedopuszczalna jest jakakolwiek zwtoka w przygotowaniu powyzszej dokumentaciji.
Wykonawca zobowigzany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej
dokumentacji przez caty okres budowy oraz przez okres wymagany wiasciwymi
przepisami po jej zakonczeniu.

d) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robdét budowlanych muszg posiadac
aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym
stanowisku.

e) Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego sktadowania materiatow i elementéw
budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich
wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu
wskazanym w planie organizacji Placu Budowy. Miejsce sktadowania powinno
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zapewni¢ mozliwo$s¢ przechowywania materiatbw w taki sposéb, aby byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wplywem warunkéw atmosferycznych
oraz aby zachowaly swoje parametry techniczne i byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego/Inzyniera.

f) Zezwala sie na uzycie tylko tych materiatow, ktére sg dopuszczone do stosowania

w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 215 z p6zn. zm.).

g) Wykonawca zobowigzuje sie do:

h)

)

— zaangazowania i kontroli biezgcej nad zatrudnionym pracownikami wszystkich
branz, posiadajgcymi wiasciwe i zgodne z obowigzujgcymi przepisami uprawnienia
i przeszkolenia w technologiach robdt,

— nie dopusci¢ do pracy i robot osdb nieuprawnionych lub nieposiadajgcych
udokumentowanych przeszkoleh w technologiach prac,

— uzycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urzgdzen i sprzetu
posiadajgcych aktualne swiadectwa i odnosne rejestracje dopuszczajgce do pracy,

— prowadzenie wymaganej przepisami biezgcej kontroli w/w sprzetu i jej ewidencji,
ktérych dokumenty bedg do wglagdu dla uprawnionych przedstawicieli
Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu,

— uzywania do prac rusztowah posiadajgcych Swiadectwa dopuszczenia
do uzytku w budownictwie, zmontowane kompletnie oraz demontowane zgodnie
z instrukcjami producenta przez osoby posiadajgce uprawnienia do montazu tych
rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju
pracami. Rusztowania te winny, przed dopuszczeniem do pracy na nich, posiadac¢:
1. protokoty montazu zgodnie z technologig montazu dla danego typu,
2. protokét odbioru rusztowan podpisany przez uprawnione osoby,
3. protokoty biezagcej kontroli zgodne z obowigzujgcymi przepisami eksploatacji

rusztowan.

Rusztowania wymagajgce projektow montazu rusztowan winny by¢ uzywane
wedtug powyzszych zasad uzupetnionych o dokumentacje wymagang zgodne
z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie protokoty dokumentujgce montaz, prace
i demontaz rusztowan winny by¢ ewidencjonowane i przechowywane w biurze
budowy, a ich kopie przekazywane niezwiocznie do Zamawiajgcego/lnzyniera
Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych

materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, ktory realizowa¢ mogag

tylko osoby posiadajgce do tego uprawnienia i dysponujgce udokumentowang wiedzg

i doswiadczeniem zawodowym. Wykonawca zapewni niezbedny sprzet, zaopatrzenie

i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz

technologii robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz Roboét

z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach wykonania

i odbioru robot.

Wszelkie dokumenty dotyczace biezgcej kontroli materiatow, robot i ich etapow

(w tym zanikajgcych), pomiaréw kontrolnych dokonywanych w czasie procesow

wznoszenia konstrukcji i poszczegdlnych etapow stosowanych technologii, musza

by¢ ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowi¢ bedg one element dokumentac;ji

powykonawczej, a ich kopie bedg niezwlocznie przekazywane Zamawiajgcemu

/Inzynierowi w celu sprawdzania prac i proceséw budowlanych.

W zakresie wyposazenia Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:
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d)

e)

f)

9)

Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,
Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Projekt wspoifinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa t.édzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 4)

Oddzielenie ciggdéw pieszych od tras ruchu pojazdéw.

Montaz na koszt Wykonawcy niezbednych licznikéw i pokrycie koszty zuzytej energii
oraz wody, wywozu odpadow, odprowadzenia wod deszczowych, optat
administracyjnych

i przytgczeniowych wynikajgcych z dziatalnosci Wykonawcy.

Utwardzenie terenu budowy, drég transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia
oraz utrzymywania ich w stanie nalezytego porzadku we wszystkich okresach
prowadzenia prac, zabezpieczenie przed powstawaniem bitota i Sliskosci na ciggach
komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania
chodnikéw i czesci ulic miejskich przylegajagcych do Placu Budowy w stanie
wymaganym przez przepisy obowigzujgce na terenie Miasta todzi.

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i wyposazenia Placu Budowy w
urzgdzenia umozliwiajgce biezacg kontrole czystosci kot samochodowych
wyjezdzajgcych oraz ich mycie w czasie wszystkich por roku oraz prowadzenie
statego nadzoru nad stanem czystosci wszystkich pojazdow wyjezdzajgcych z terenu
budowy.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosci za wszelkie ewentualne roszczenia stuzb
miejskich i policji w zwigzku z konsekwencjami wykonywania robo6t budowlanych.
Wykonanie systemu oznakowan terenu budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego.
Aktualizowanie oznakowania. Wykonawca w ramach organizacji Placu Budowy
umiesci tablice dostarczone przez Zamawiajgcego. Wykonawca umiesci w sposéb
wskazany przez Zamawiajgcego wizualizacje Inwestycji ww. wizualizacje muszg by¢
wykonane na materialach zapewniajgcych bezpieczenstwo uzytkowania oraz
zapewniajgcych czytelno$¢ kolorow i ksztaltdw. Wykonawca zobowigzany jest do
uzgodnienia z Zamawiajgcym tresci i formy zamieszczonych wizualizacji.
Zamawiajagcy nakfada na Wykonawce obowigzek wykonania dokumentaciji
wykonawczej i prac w zakresie zasilenia Placu Budowy w niezbedne media zgodnie z
warunkami technicznymi zasilania Placu Budowy. Czynnosci te Wykonawca
wykonuje witasnym staraniem i na swoj koszt (dotyczy oswietlania zewnetrznego i
wewnetrznego terenu budowy).

Wyposazenie miejsc pracy w apteczki BHP zgodnie z zatwierdzonym planem oraz
zorganizowanie punktdéw palenia tytoniu.

Wyposazenie terenu budowy i zaplecza budowy w kabiny sanitarne oraz ich
utrzymanie — ilos¢ dostosowana do poziomu zatrudnienia.

Dostarczenie niezbednej ilosci kontenerow na Smieci i odpady z uwzglednieniem
segregacji odpaddw — regularne ich opréznianie i wywozenie Smieci i odpadéw.

W  przypadku wystgpienia opadéw $Sniegu od$niezanie Placu Budowy, drog
komunikacyjnych, placéw sktadowych oraz przejsé¢ dla pieszych wraz z dojsciem
i dojazdem do zaplecza biurowego.

Uzyskanie pozwolenia na zajecia paséw drogowych, zawarcie uméw obligacyjnych
dla terenu sgsiadujgcego dla potrzeb obstugi budowy wraz z pokryciem wszelkich
kosztéw z tym zwigzanych. Konserwacja i utrzymanie przez caty okres budowy
oznakowania tych obszarow.

m) Zapewnienia dojazdow i doj$¢ do innych posesji na czas prowadzenia Robdét.
n) Wyposazenie pracownikéw w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki,

Fundusze T, Unia Europejska S,
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Program Regionalny

kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze
na uszy przeciw hatasowe — w zaleznosci od potrzeb. Wymédg ten dotyczy réwniez
gosci odwiedzajgcych budowe. Wykonawca zorganizuje staty nadzér kontrolujgcy
state i wlasciwe uzywanie wymienionego wyposazenia oraz przedstawi regulamin kar
za naruszenie obowigzku statego uzywania wyposazenia ochronnego.
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,
Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Projekt wspoifinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa t.édzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 4)

0) Zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi

i robotami budowlanymi w ramach przystugujgcego Wykonawcy Wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 25 ust. 1 Umowy. W przypadku istnienia jakichkolwiek
historycznych, zabytkowych, cennych elementow obiektow budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek po uzgodnieniu z Zamawiajgcym odtworzy¢ je w tym
samym miejscu albo przy braku takiej mozliwosci jest zobowigzany do
zmagazynowania tych elementéw w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub
do wybudowania w innej lokalizacji w ramach przedmiotu Umowy po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

W zakresie zaplecza Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujace wytyczne:
a) Wykonawca zrealizuje opracowane projekty logistyki, instalacji i oznakowania terenu

budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz., Panstwowej Inspekcji Pracy
,PIP” i Sanepid oraz wytycznymi Zamawiajgcego, w terminie wymaganym przez te
przepisy,

b) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zaplecza dla potrzeb wtasnych w ilosci

zgodnej z obowigzujgcymi przepisami,

c) Wykonawca zobowigzany jest do codziennego sprzatania catosci zaplecza budowy,

jego biezacej konserwacji, a w razie zniszczenia lub zuzycia zaplecza lub jego
elementéw wymiany ich na nowe.

W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami:

a)

b)

d)

Ustanowienie uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawcy, ktory przejmie swoje
obowigzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego Kierownik Budowy Wykonawcy
bedzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej
z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika
Budowy Wykonawca wyznaczy uprawnionego zastepce. Kierownik Budowy
odpowiada za bezpieczne wykonywanie Robét i zachowanie porzgdku na terenie
Budowy,

Do dnia przekazania Placu Budowy przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do
przedtozenia oswiadczenia o zapewnieniu Kierownikowi Budowy srodkéw
finansowych i materialnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
z wymogami polskiego prawa,

Zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych,
Ustanowienie uprawnionego kierownika prac konserwatorskich posiadajgcych
kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi przy zabytku wpisanym rejestru
zgodnie z art. 37a ustawy o ochronie zabytkébw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2020.282 t.j. z dnia 2020.02.21),

Kierownik Robot Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacii
budowy zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na czas
nieobecnosci Kierownika Robdét Kierownik Budowy Wykonawcy wyznaczy
uprawnionego jego zastepce. Kierownik Robdét odpowiada za bezpieczne
wykonywanie robot i zachowanie porzgdku na terenie budowy takze wobec
Podwykonawcéw,

Wykonawca wyznaczy imiennie zastepce Kierownika Budowy odpowiedzialnego
jedynie za bezpieczenstwo i porzadek na Placu Budowy oraz prowadzenie
dokumentacji i jej ewidencji dotyczacej zatrudnienia pracownikow na budowie i
przekazywanie jej Zmawiajgcemu/Inzynierowi. Osoba ta bedzie odpowiedzialna za
organizacje bezpiecznej pracy wszystkich podwykonawcdéw i osdb przez nich
zatrudnionych,
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f)

9)

h)

K)

Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,
Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Projekt wspoifinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa t.édzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 4)

Wykonawca zorganizuje grupe porzgdkowag dziatajgcg tylko w zakresie utrzymania
porzadku i bhp na terenie budowy. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu jest uprawniony
do wydawania temu zespotowi bezposrednio polecen,

Kierownik Budowy zobowigzany jest do codziennego dokonywania przeglagdu Placu
Budowy w zakresie zgodnosci z planem organizacji Placu Budowy i zabezpieczenia
stref robot pod wzgledem BHP. Przeglad bedzie potwierdzany protokotem
dopuszczenia do wykonywania robot zawierajgcym podang ilo$¢ osob zatrudnionych
na budowie z podziatem na zawody, firmy (w tym osoby uprawnione do nadzoru i
podejmowania decyzji dotyczgcych prawidlowej i bezpiecznej realizacji roboét), w
ktorych sg zatrudnieni oraz obiekty i rodzaj prac wykonywanych. Protokot ten bedzie
przekazywany do nadzoru inwestorskiego raz w tygodniu oraz informacje zawarte w
tym protokole bedg potwierdzane zapisem w dzienniku budowy.

Zaangazowanie w petnym wymiarze czasu pracy kompetentnego Inspektora Nadzoru
ds. BHP odpowiedzialnego tylko za przestrzeganie obowigzujgcych na budowie
zasad i przepisow BHP.

Wykonawca wskaze Kierownika Ochrony odpowiedzialnego za kontrolowanie
dostepu do Placu Budowy oraz nadzér nad eksploatacjg urzadzen kontrolujgcych
dostep do Placu Budowy. Zamawiajgcy/Inzynier ma prawo do wydawania
bezposrednich polecen Kierownikowi Ochrony. Kierownik Ochrony zobowigzany jest
do wykonania polecen Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu i oséb dziatajgcych w jego
imieniu.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu braku
bezposredniego nadzoru nad pracownikami, prowadzonymi robotami lub
wykonywania robét niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami Zamawiaj/Inzynier ma
prawo wstrzymania robét. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikajgce ze
wstrzymania robét spowodowane wadliwg organizacjg Placu Budowy, zaniedbaniami
pracownikéw, swoich jak i Podwykonawcow, Wykonawca wyraza zgode na
potracenie z jego Wynagrodzenia, o ktorym mowa w §25 ust.1 Umowy, lub z
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy rzeczywistych kwot poniesionych
przez Zamawiajgcego na usuniecie zaniedban spowodowanych przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje sie w trybie natychmiastowym usuwaé organizacyjne
zaniedbania dotyczgce bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego/Inzyniera usuwa¢ wady w organizacji pracy na Placu Budowy.
W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedban
dotyczacych bezpiecznego prowadzenia prac lub powstatych zagrozen zycia, zdrowia
lub mienia os6b przebywajgcych na Placu Budowy lub w jego otoczeniu z winy
Wykonawcy lub  jego Podwykonawcow w  terminie  natychmiastowym,
Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu zleci usuniecie powstatych zagrozen innym
wykonawcom i obcigzy kosztami tych prac zabezpieczajgcych Wykonawce. Wartos¢
tych prac i ich sktadniki cenotwdércze ze wzgledu na konieczno$¢ wykonywania ich w
trybie awaryjnym nie podlegajg negocjacjom, a Wykonawca wyraza zgode na
potrgcenie ich z jego naleznosci za wykonane prace, lub z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy. W przypadku, gdy wartos¢ tych prac
zabezpieczajgcych przekracza warto$¢ nalezng Wykonawcy za wykonane prace,
Wykonawca zaptaci wystawiong na te kwote fakture w ciggu 7 dni od daty jej
otrzymania.

W przypadku powtarzajgcych sie zagrozeh i uchybieh lub ich powstania z winy
Wykonawcy, Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu moze nie dopusci¢ do pracy oséb
winnych powstania zagrozen i uchybien Ilub wnioskowa¢ o zmiane oséb
nadzorujgcych oraz wnosi¢ o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego/Inzyniera.
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,
Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Projekt wspoifinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa t.édzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 4)

Wykonawca obowigzany jest do:

a) Przygotowania kompletnych  dokumentéw  odbiorowych niezbednych do
dopuszczenia obiektow do uzytkowania.

b) Na wniosek Zamawiajgcego do udziatu i przeprowadzenia probnych prezentacii
Z udziatem zamontowanego wyposazenia w obiektach.

c) wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej
na ptytach CD/DVD, zgodnie z uzgodnionym zapotrzebowaniem Zamawiajgcego
okreslonym w niniejszej Umowy; dokumentacja powykonawcza powinna by¢
umieszczona w katalogu o nazwie odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym
samym katalogu musi by¢é umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie
LSOPIS.TXT” zawierajgcy liste podkatalogéw i plikbw wraz z petnymi tytutami
opracowan w nich zawartych; kazdy tom opracowania powinien by¢ zapisany do
pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa pliku powinna
odzwierciedla¢c temat opracowania; dokumenty tekstowe winny by¢ w wersji
edytowalnej (doc) oraz formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny by¢ w wersji
edytowalnej (dwg) oraz nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykona¢ w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz
przekaza¢ w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.

d) Demontazu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementéw zagospodarowania
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawce - wg wskazan i w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym/Inzynierem Kontraktu (po zakorniczeniu wykonywania
przedmiotu Umowy).

e) Sprzatania po zakonczeniu swoich Robot (obejmuje porzadki w rejonach
prowadzenia Robot, w obszarach im przylegtych oraz na ciggach komunikacyjnych
i transportowych),

f)  Wykonania zestawienia materiatdw wywiezionych na sktadowiska, zgodnie z ustawa
0 odpadach.

g) Pokrycia optat za sktadowanie odpadéw, urzadzen.

h) Usunigcie ewentualnych szkoéd powstatych w wyniku swych dziatan.

i) Przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia Kierownika Budowy o:

— zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy z Projektem Budowlanym i warunkami
Pozwolenia na Budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
sgsiednich ulic.

W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego

otoczeniu (w tym drég dojazdowych) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo

uporzadkowania Placu Budowy lub otoczenia wlasnym staraniem i obcigzenia jego
kosztami Wykonawcy, po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy
do utrzymywania porzgdku i niezastosowaniu sie przez Wykonawce do wezwania

w ciggu 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.

Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Robét nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan

do wykonania wszelkich ewentualnych Rob6t uzupetniajgcych, wymaganych przez

odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujgce do wydania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/6w stanowigcych przedmiot Inwestycji, atakze
do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w Protokole Usterek

i Wad.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania nawtasny koszt swoich biur

i pomieszczen socjalnych dla pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

Wykonawca wyznacza Dyrektora Projektu na osobe odpowiedzialng za kontakty

z Zamawiajacym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy

w kwestiach kontaktéw codziennych na Placu Budowy bedzie:
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KierOWNIK BUOOWY . .o e e ,
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr.............

10. Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody ienergii elektrycznej oraz koszty

11.

12.

potgczen telefonicznych z Placu Budowy, zwigzanych wyigcznie z realizacjg zakresu
Umowy, i zawrze w zwigzku z tym z podmiotami zajmujgcymi sie dostawg tych mediéw
osobne umowy.

Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajacego przeglad po uptywie okresu
rekojmi, stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu rekojmi zakonczony
podpisaniem Protokotu Przeglagdu Po Uptywie Rekojmi/Gwarancii.

Zmiana osoby wyznaczonej w ust. 10 wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej
na pismie. Zgoda ta bedzie wyrazona, jezeli osoba ta bedzie spetaniata wymagania
okreslone w SWZ. Zmiana osoby wyznaczonej nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
Umowy.

§ 8.

Materialy z rozbiorki

. Wykonawca ztozy na terenie Placu Budowy zdemontowane urzadzenia oraz elementy

przeznaczone do odzysku i ponownego wykorzystania (materiaty/surowce), wskazane
przez Zamawiajgcego oraz zabezpieczy sktadowane materiaty.

Zamawiajacy zastrzega, iz materialy z rozbidrki stanowig witasno$é Miasta todzi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatdéw
powstatych z rozbidrki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z Placu
Budowy, na piSmie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywdzki.
Wywdz przedmiotowych materiatdw nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, na koszt Wykonawcy.

Wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe zaréwno przed jak i po rozbiorce
lub demontazu winny by¢ poddane przeglgdowi w obecnosci Zamawiajgcego lub osoby
przez niego wyznaczonej lub dziatajgcej na jego zlecenie. Z przedmiotowej czynnosci
zostanie sporzgdzony stosowny protokét. Elementy nadajgce sie do ponownego
wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny by¢
zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 15 km od Placu Budowy.
Wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu, ktérego wybor
poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilo$ci ztomu i przedstawienia
najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego dokumentu
pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Inwestycji Miejskich, a nastepnie
wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do Zarzadu Inwestycji Miejskich. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce.

Materiat z rozbiorki, ktéry nie zostat uznany przez Zamawiajgcego za wartosciowy
i przekazany Zamawiajgcemu stanowi¢ bedzie odpad ktérego Wykonawca pozbedzie sie
na wiasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Usuniecia zbednych odpadow
powstatych w trakcie realizacji zaméwienia poza teren robét zgodnie z zasadami utylizaciji
i skladowania odpadow okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 797 z pdézn. zm.) oraz zapisami STWIORB stanowi obowigzek
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie na wilasny koszt uzyskaé wszelkie
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pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, badz przedtozy¢
stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi,
zgodnie z ustawg o odpadach.

6. Odpady umieszczone na liScie odpadow niebezpiecznych mogg zostac przekwalifikowane
na inne niz niebezpieczne pod warunkiem, ze nie posiadajg wtasciwosci lub skfadnikow
powodujgcych, ze odpady te stanowig odpady niebezpieczne. Badania Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ przez akredytowane laboratorium dla kazdej partii odpadow
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, w tym z przepisami dotyczgcymi
ochrony srodowiska.

7. W przypadku przekazania Wykonawcy materiatdw do ponownego wbudowania ponosi on
za nie odpowiedzialnos¢ w ramach niniejszej Umowy.

8. Ostateczna ptatnos¢ moze nastgpic¢ dopiero po rozliczeniu odzyskow.

§09.
Przekazanie Placu Budowy oraz pozostate obowigzki Wykonawcy w zakresie Robét
Budowlanych i zwigzane z zatrudnieniem os6b bezrobotnych oraz oséb na podstawie
umowy o prace.

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni roboczych od
wystgpienia Wykonawcy, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na pisSmie o dacie,
czasie i miejscu przekazania Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie
potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie Strony.

. Jezeli Wykonawca nie wystgpi do Zamawiajgcego o przekazanie Placu Budowy
w terminie do 3 dni od zawarcia niniejszej umowy, Zamawiajgcy wyznaczy i powiadomi
Wykonawce o terminie przekazania Placu Budowy.

. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajgcego lub odméwi przejecia placu budowy, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy
termin - nie krotszy niz 3 dni robocze - na przejecie Placu Budowy.

4. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajgcy ma prawo
odstgpi¢ od niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze byé wykonane przez
Zamawiajgcego poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 60 dni roboczych
liczonych od uptywu dodatkowego terminu. W razie odstgpienia Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogoinych.
Paragraf 36 ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialnos¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczehstwo
znajdujacych sie tam osob, aponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku
z Robotami, wtym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie,
w szczegolnosci witascicieli i uzytkownikdw nieruchomos$ci sasiednich, atakze za
wszelkie szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan
Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z powyzszego
tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiajgcemu, ktére
nastgpi zgodnie z postanowieniami § 18 Umowy.

. W przypadku jakichkolwiek sporow sadowych Ilub innych sporéw powstatych lub
toczacych sie w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w
wyniku wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego w granicach
dopuszczonych prawem od odpowiedzialnosci wobec osoéb trzecich z tytutu tego rodzaju
roszczen w zakresie w jakim jest to wynikiem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przez Wykonawce Umowy.

. Wykonawca ponosic¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzgdzen, materiatow i innych
rzeczy pozostajgcych naPlacu Budowy, roéwniez woéwczas, gdy zostang one
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dostarczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania

Wykonawcy.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Robot, Wykonawca usunie

zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac

Budowy w tej jego czesci, ktéra zlokalizowana bedzie w obszarze objetym Inwestycja,

oraz zapewni wtej czesci odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania

przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

Do dnia Odbioru Kohcowego Robét Plac Budowy iRoboty bedg pod kontrolg

Wykonawcy,

a Wykonawca podejmowac¢ bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania

porzadku i stworzenia takich warunkoéw, ktore pozwolg unikngé zagrozenia zdrowia,

zycia lub mienia.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek

niedogodnosci dla osob trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec

innych oséb, jak tez ich rzeczy.

Jezeli w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do

ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjaé nastepujgce kroki:

a) wstrzymac¢ wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

b) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkoéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

c)niezwiocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkow oraz
Zamawiajgcego.

d) w przypadku istnienia jakichkolwiek historycznych, zabytkowych cennych elementéw
galanterii drogowej w tym elementéw zjazddéw, nawierzchni, kraweznikow, odbojow,
pokryw studzienek, kratek sciekowych, skrzynek, pomp ulicznych, barierek, pokryw
wilazow weglowych itp. nalezy je odtworzy¢ w tym samym miejscu lub wybudowac
w innej lokalizacji po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

12. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na czas trwania Roboét Budowlanych

minimum ...... (zgodnie z ofertg) osoby/osdb bezrobotnej/ych zarejestrowanej/ych w
Powiatowym Urzedzie Pracy oraz ma obowigzek przedstawienia Zamawiajacemu
pisemnego os$wiadczenia o zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy o prace
na czas trwania Robdét Budowlanych, nie pézniej niz 10 dni roboczych po podpisaniu
niniejszej umowy. Os$wiadczenie Wykonawcy powinno zawieraC w szczegolnosSci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
imie i nazwisko osoby/osdb bezrobotnych, wskazanie czasookresu zatrudnienia
osoby/oséb bezrobotnych oraz wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiajgcy ma
prawo zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/uméw o prace.
Kserokopia umowy/uméw powinna zawiera¢: imie i nazwisko zatrudnionego, date
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw
pracownika.

13. Wykonawca zobowigzany jest w toku realizacji Robo6t Budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy do zapewnienia wykonywania wskazanych w tresci SWZ rodzajow
czynnosci przez osoby zatrudnione przez Wykonawce Ilub Podwykonawcow na
podstawie umowy o0 prace, przy czym realizacja tego obowigzku bedzie podlegata
nastepujgcym ustaleniom:

1)w zakresie rodzaju czynnosci, ktorych dotyczy wymoég zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, Zamawiajgcy zgodnie z postanowieniami SWZ wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych
prace ogélnobudowlane, wszelkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem wykopow i
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- ). : Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,

nasypow, frezowaniem nawierzchni, wykonywaniem nawierzchni, umochieniami
powierzchniowymi, roboty ziemne, konstrukcyjne oraz instalacyjne
w trakcie realizacji zamowienia.
2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie Zzadat,
a Wykonawca bedzie zobowigzany stosowac sie do nastepujgcych wymagan:
a) Wykonawca w ramach obowigzku skladania Zamawiajgcemu miesiecznych

raportéw, zobowigzany jest nadto w ich tresci przedstawi¢ informacje o faktycznej
liczbie oso6b wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 1 w danym miesigcu
poprzedzajgcym ztozenie tego raportu, oraz o rodzaju umowy O prace i wymiarze
czasu pracy tych osob oraz okresach na jaki zawarte sg te umowy o prace wraz z
podaniem imienia i nazwiska osoby/oséb zatrudnionych,

b) Wykonawca przedkitadajgc miesieczny raport o postepie prac, zobowigzany jest
zatgczy¢ do tego raportu wskazane ponizej dowody potwierdzajgce zatrudnienie
na podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt
1 tj. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o0 prace 0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego os$wiadczenie, date zilozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
imienia i nazwiska osoby/oséb zatrudnionych, date zawarcia umowy o prace,
rodzaju umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

c) Zamawiajgcy bedzie dodatkowo uprawniony do zazgdania, a Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedtozenia na takie zgdanie Zamawiajgcego i w terminie
odpowiednio przez niego wyznaczonym dodatkowego dowodu w postaci co
najmniej jednego z ponizej wskazanych dokumentow:

-o$wiadczenia zatrudnionego pracownika. Oswiadczenie musi zawierac
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace i zakres
obowigzkow pracownika.

-poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem odpowiednio przez Inzyniera Kontraktu
lub jego Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace zatrudnionego
pracownika (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kserokopia umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w
spos6éb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19) tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikdw z tym zastrzezeniem, Zze informacje takie jak: imie,
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz
zakres obowigzkow Pracownika muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Inzyniera Kontraktu Ilub jego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace, dla
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deklarowanej w raporcie i zalgczonych do niego dowodach liczby pracownikow
za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie musi zawiera¢ informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

- podwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Inzyniera
Kontraktu Ilub jego Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana
w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19) tj. w szczegolnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikéw z tym zastrzezeniem, ze informacje takie jak: imie,
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz
zakres obowigzkéw Pracownika muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

14. Zamawiajgcy jest uprawniony w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do wykonywania

czynnosci kontrolnych w zakresie spetniania przez Wykonawce wymagan zwigzanych
Z zatrudnieniem przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 13 pkt 1. Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do kontrolowania wykonania tych obowigzkéw w nastepujgcy sposob:

a) Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdania w kazdym czasie ziozenia przez

Wykonawce — w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia takiego zadania —
dodatkowych pisemnych wyjasnien dotyczacych watpliwosci w zakresie realizaciji
przedmiotowych wymagan przez Wykonawce lub Podwykonawce,

b) Zamawiajgcy bedzie miat prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy w kazdym

czasie, w tym réwniez bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o wykonywaniu
takich czynnosci i sporzadzenia z takich dziatan stosownego protokotu lub innych
stosownych dowodow,

c) Zamawiajgcy w celu kontroli realizacji w/w wymogdéw moze tez w szczegdlnosci

zgdac¢ od Wykonawcy ztozenia dokumentéw i oswiadczen wskazanych w 13 pkt 2,

15. W zakresie sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan (tzn. niewykonywania lub
nienalezytego wykonywania obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o0 prace osob
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 13 pkt 1 Zamawiajgcy jest uprawniony do
stosowania nastepujgcych sankciji:

a) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy ze czynnosci wskazane

w ust.13 pkt 1 wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1
Kodeksu pracy mniejsza liczba oséb niz wskazana i udokumentowana przez
Wykonawce liczba pracownikow zatrudnionych na umowe o prace przez tego
Wykonawce lub Podwykonawce, w takim wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany
do zapfaty kary umownej w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace, ustalonej zgodnie z przepisami 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace (wedle stanu na dzien stwierdzenia powyzszej
nieprawidtowosci w danym miesigcu) oraz réznicy pomiedzy liczbg osob faktycznie
wykonujacych wskazane czynnosci a wskazang i udokumentowang przez
Wykonawce liczbg pracownikéw wykonujgcych te czynnos¢ i zatrudnionych na
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podstawie umowy o prace. Wskazana kara bedzie przy tym naliczana odrebnie dla
kazdego miesigca;

b) w razie gdy Wykonawca nie przedktada w wyznaczonych terminach informacji lub
dowodow wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogow dotyczacych zatrudniania pracownikdw na podstawie
umowy o prace zgodnie z ust. 13 pkt 1, bedzie to rbwnoznaczne z uznaniem, ze
Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnia wobec oséb faktycznie wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 13 pkt 1 wymagan dotyczgcych zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w takiej sytuacji Zamawiajagcy moze samodzielnie ustali¢
liczbe tych oséb w trybie wskazanym w ust. 14 lit. b oraz nalicza kare umowng
zgodnie z postanowieniami lit. a,

c) w razie gdy Wykonawca nie przedktada w wyznaczonych terminach oswiadczen lub
dowodow wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce zatrudnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci zgodnie z ust.
13 pkt 1, bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieprzediozenia oswiadczen Ilub
dokumentow.

Niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania sie od
okreslonych powyzej obowigzkéw wskazanych w ust. 13 pkt 1 dotyczgcych zatrudnienia
na umowe O prace i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy w catodci lub w czesci niewykonanej, na
zasadach ogélnych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszen
Umowy w tym zakresie i wyznaczeniu mu terminu na usuniecie tych naruszen. Prawo do
odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego poprzez ziozenie pisemnego
oswiadczenia w ciggu 80 dni roboczych liczonych od uptywu terminu wyznaczonego do
usuniecia naruszen. § 31 ust. 5 -7 Umowy stosuje sie odpowiednio.
Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 13 pkt 1, do realizacji przedmiotu Umowy bedzie
trwa¢ w calym okresie wykonywania Robét Budowlanych, a w przypadku rozwigzania
stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do
zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni
od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 12 stosuje sie
odpowiednio.

§ 10.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Strony oswiadczajg, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak réwniez przez Podwykonawcéw oraz Innych Wykonawcow
czynnosci pozostawaly w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie
bezpieczehstwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
bezwzglednie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, jak réwniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcéw.

W celu realizacji zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 1, strony ustalaja, ze wszelkie
czynnosci podejmowane w toku realizacji Inwestycji bedg podlegaty nadzorowi oraz
kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawce.
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§ 11.
Podwykonawcy

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy moze postugiwac¢ sie Podwykonawcag
lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak rowniez zmiana tych podmiotéw
wymaga zachowania warunkdéw przewidzianych w niniejszym  paragrafie.
Z zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
stanowi zmiany Umowy.

la. W przypadku polegania przez Wykonawce na zasobach podmiotu, o ktorych mowa w
art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych nastepujacy zakres rzeczowy
przedmiotu Umowy zostanie wykonany przez Podwykonawce: .........................
(zakres) .....cocvviiiiiinn, (firma/nazwa Podwykonawcy).

Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w zdaniu pierwszym, nie wymaga
sporzadzenia aneksu do Umowy i nastepuje na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
zamowien publicznych w tym w szczegdlnosci art. 462 ust. 7 tej ustawy.

2. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego Ilub podmiotu przez niego
upowaznionego, w tym w szczegolnosci Inzyniera Kontraktu ma obowigzek usungc
wskazanego przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli Zamawiajgcy
uzna, ze dany Podwykonawca narusza w sposob razgcy swoje zobowigzania, a w
szczegolnosci nie przestrzega przepisdéw prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca:

a) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Dostawy, Ustugi lub Roboty
Budowlane.

b) Wykonawca powinien zapewnié¢, aby suma wynagrodzeh okreslona w umowach
z Podwykonawcami nie przekraczata Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutu niniejszej Umowy.

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce do przedkfadania Zamawiajgcemu - projektow uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii umow na
zasadach okreslonych ponizej i ich zmian.

4. Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce robot budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty Budowlane,
w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy - po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego i Wykonawcy, a w przypadku Dostaw i Ustug - po przedtozeniu
poswiadczonej za zgodnosc¢ kopii umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 6. Wykonawca
powiadomi Inzyniera Kontraktu o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie
budowy. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie na teren budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku nastgpienia
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takiej okolicznosci Zamawiajgcy naliczy kare na zasadach okreslonych w § 33 ust. 1 lit. s)
Umowy.
5. W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie Robét Budowlanych, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujgca procedure:
1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy  Podwykonawca  przedstawi
Zamawiajgcemu:
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
b) dokumentacje dotyczgcg zakresu Robét, kidre majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentéw
Zamawiajgcy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o0 podwykonawstwo.

3) Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4) Wpykonawca, Podwykonawca lub  dalszy @ Podwykonawca  przedktada
Zamawiajgcemu - poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy 0 wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy.

6) Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt 2 i pkt 5 Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek
w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie niniejszej Umowy, ktérych
przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi stosuje sie nastepujgca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkfada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wiekszej lub rownej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej
Umowy lub
- 0 wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.
3) W przypadku okre$lenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartos¢
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umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kurséw s$rednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kursow
srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg ust. 6 pkt 1 stosuje sie, jezeli suma
wartosci tych umow spetni wymogi okreslone w ust. 6 pkt 2.

Procedury okreslone w ust. 5 i 6 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,

uzupetnien oraz anekséw do umow zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi

Podwykonawcami.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy

uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen Ilub sprzeciwu do

przedktadanych odpowiednio projektéw lub umoéw o podwykonawstwo. W przypadku nie
zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci
stosuje sie art. 647 § 3 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres

Robdt, przediozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji

odebranych Robo6t Budowlanych. Przed dokonaniem ostatecznej ptatnosci Wykonawca

zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku, przediozy¢ Zamawiajgcemu
dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i  dalszym

Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych Robé6t Budowlanych oraz

oswiadczenie o przeniesieniu na Wykonawce przez Podwykonawcéw praw autorskich

do wszelkiej dokumentacji zgodnie z zakresem wynikajgcym z niniejszej Umowy.

W przypadku nie przedtozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcemu Podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci.

W takie] sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaty Zzadne roszczenia,

a w szczegoblnosci roszczenie o zaptate odsetek za opédznienie, odszkodowanie lub

prawo odstgpienia od Umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty

kwot naleznych Podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegdlnych

Podwykonawcow, a dokonana ptatnos¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego

wobec Wykonawcy.

Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje

faxem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie

7 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag.

Zamawiajagcy zobowigzany jest niezwtocznie poinformowac¢ Wykonawce o wszelkich

roszczeniach Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktore

Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg rowniez dalszych i kolejnych

Podwykonawcéw Wykonawcy.

W przypadku, gdyby okazato sie, ze po wystawieniu faktury przez Wykonawce

Zamawiajacy powzigt informacje o istnieniu wymagalnych naleznosci Podwykonawcow

lub dalszych Podwykonawcéw wzgledem Wykonawcy z tytutu podwykonawstwa,
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Zamawiajgcy ma prawo zatrzymaé, odpowiadajgcg wielkosci naleznosci, czesé
wynagrodzenia celem rozliczenia sie bezposrednio z Podwykonawcami.

Zamawiajgcy na podstawie art. 462 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamowien
publicznych zada, aby Wykonawca w dacie rozpoczecia prac, o ile te informacje sg juz
znane podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéow
i 0s6b do kontaktow z nimi zaangazowanych w wykonanie Umowy. Wykonawca ma
obowigzek zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia a takze obowigzek
przekazywania informacji na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ wykonanie czesci Umowy.

15.W razie wytoczenia powodztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych

16.

17.

18.

Podwykonawcow  przeciwko  Zamawiajgcemu, Wykonawca, na  zadanie
Zamawiajgcego, wezmie na swoj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym
do ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscig wobec tego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o
wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych
okolicznosciach, z ktorymi w ocenie Wykonawcy wigzaé¢ sie moze wystgpienie przez
nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia
ich wystgpienia.

Jesdli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu zasagdzajacy
zaptate od Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
podstawie art. 647! Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zamowien
publicznych, woparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajgcy,
zaspokoiwszy naleznosci zasgdzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie
uprawniony w pierwszej kolejnosci skorzysta¢ z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy w zakresie réwnym takim zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznosciom, a
w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje catosci jego zadtuzenia przystuguje mu
prawo zgdania pokrycia pozostatej czesci przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na zgdanie Zamawiajgcego, skierowane
za posrednictwem Inzyniera Kontraktu jesli w ocenie Zamawiajgcego czynnos$ci lub
zaniechania Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy bedg powodowaty
nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robo6t budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robdt budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z Harmonogramu
Rzeczowo - Finansowego ziozonego przez Wykonawce. W przypadku nie
przestrzegania powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia
w tym zakresie zastrzezen Ilub sprzeciwu do przedkladanych umoéw
o podwykonawstwie. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww.
zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647 § 3 Kodeksu cywilnego.
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Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce robot budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigze Podwykonawcow do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.
282).

§ 12.

Materialy, Urzadzenia i inne srodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresie Robét

Budowlanych

Wykonawca dostarczy na wiasny koszt na Plac Budowy wszystkie Urzgdzenia, Materiaty
oraz inne srodki potrzebne do wykonania Robot okreslonych w niniejszej Umowie. W celu
unikniecia watpliwosci, Wynagrodzenie obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty
zakupu Materiatéw, Urzadzen oraz innych srodkoéw potrzebnych do wykonania Robét.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé do akceptacji Zamawiajgcego DTR lub
réwnowazny dokument potwierdzajgcy pochodzenie materialu przed dokonaniem
zakupu na 10 dni roboczych przed ztozeniem zaméwienia materiatu przez Wykonawce.
Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiat.
Kolorystyka i rodzaj Materiatéow uzytych przez Wykonawce, bezwzglednie wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyrazi zgode lub odmoéwi jej
wyrazenia w terminie 5 dni od zgtoszenia przez Wykonawce (odmowa wymaga
uzasadnienia).

Strony o$wiadczajg, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pismie, wszystkie
materiaty, Urzgdzenia oraz inne $rodki bedg nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie
Wykonawczym lub innych dokumentach zatgczonych do Umowy, a ponadto wszystkie
wbudowane Materiatly, montowane Urzgdzenia i elementy wyposazenia bedg
dopuszczone do stosowania w budownictwie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii
Europejskiej i posiada¢ odpowiednie oznakowanie, parametry techniczne i uzytkowe.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatow, zas
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich
probek Materiatbw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ Materiatdw jest niezgodna z warunkami
okreslonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie Materiaty z Placu Budowy i zastgpi je
innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym Materiatami w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzgdkowania kompletu dokumentaciji
dotyczacej Materiatow, Urzadzen lub innych srodkéw. W szczegdlnosci dotyczy to wszelkich
certyfikatéw, deklaracji lub aprobat, dokumentdw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi
i konserwaciji.

§13.
Inni Wykonawcy
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Strony zgodnie oswiadczajg, ze Zamawiajagcy na terenie objetym Inwestycjg bedzie mogt
zatrudni¢ Innych Wykonawcow do wykonania prac nieobjetych trescia Umowy
z Wykonawcg. Wykonawca oswiadcza, Zze zobowigzuje sie zapewni¢c wilasciwg
koordynacje prac wykonywanych przez wtasnych pracownikéw, Podwykonawcow
i Innych Wykonawcdéw.

Z tytutu czynnosci, o ktérych mowa ust. 1, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo
do dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Inni Wykonawcy bedg zobowigzani do posiadania
odpowiednich ubezpieczen od odpowiedzialnosci cywilnej iuprawnien w zwigzku
z wykonywanymi pracami, zas Wykonawca bedzie zobowigzany do dotozenia
szczegolnej starannosci, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawcéw nie byty
narazone na jakakolwiek szkode ze strony Podwykonawcow lub Wykonawcy.
Zamawiajacy dotozy nalezytego starania, aby umowy izobowigzania Innych
Wykonawcéw byly uksztattowane wtaki sposéb, aby zapobiec powstawaniu
jakichkolwiek szkéd w Robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawcéw Wykonawcy,
w tym w szczegolnosci w zakresie wymogow okreslonych przepisami BHP.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Wykonawca nie bierze odpowiedzialnosci, ani za
czynnosci, ani za skutki takich czynnosci, ktére sg wynikiem dziatan Innych
Wykonawcow. Zamawiajgcy nie moze obcigzy¢ z tego tytutu Wykonawcy karami
umownymi, ani tez z tego powodu odstapi¢ od Umowy.

§ 14.
Zobowigzania Zamawiajgcego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy
czym przekazanie Placu Budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez
Strony i Kierownika Budowy protokotem przekazania,

2) zapewnienia dziennika budowy,

3) uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robdét razem z Wykonawcg
i Inzynierem Kontraktu,

4) przekazanie Dokumentacji Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie 7 dni od ztozenia
przez Wykonawce takiego zadania,

5) koordynowania dziatan poszczegdélnych Wykonawcéw w ramach realizowanego
przedsiewziecia tak, by unikng¢ zbednych komplikaciji,

Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznlonyml do kontaktéw z Wykonawcg sa:

Dpe i tel. .......... ,email: ................ ;

Zmiana os6b wyznaczonych do kontaktu z Wykonawca, w tym zwlaszcza oséb
wyznaczonych do nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego
powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporzadzenia aneksu do
niniejszej Umowy.

§ 15.
Nadzér Zamawiajacego

Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegolnosci Inzynier
Kontraktu, majg prawo dokonywac biezgcej kontroli Robdt wykonywanych przez
Wykonawce. Zamawiajgcy dotozy staran, by biezgca kontrola Robdt nie zaktdcata
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normalnego toku wykonywania Robot. Az do chwili dokonania Odbioru Koncowego

Robét Zamawiajgcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy usuniecia wszelkich dostrzezonych

Wad, niezaleznie od wczeéniej wykonanych testow, kontroli lub dokonania zaptaty

faktury przejsciowej obejmujgcej dane elementy Robét.

Inzynier Kontraktu bedzie uprawniony w szczegoélnosci do:

a. wydawania wigzacych poleceh Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego
uprawnien,

b. reprezentowania Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywanie biezgcej kontroli
zgodnosci Robot z  Dokumentacjg Projektowg, Pozwoleniem na Budowe,
obowigzujgcymi przepisami oraz Normami, jak réwniez zzasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej,

c. kontroli jakosci Robdt, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania Materiatow,

d. uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym systeméw
technicznych iwyposazenia, jak rowniez przygotowywanie i uczestniczenie
w procedurach odbioru przewidzianych Umowa,

e. potwierdzania faktycznie wykonanych Robot i potwierdzania usuniecia Wad,

f. wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu w imieniu Wykonawcy polecen
potwierdzonych odnosnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczacych: likwidacji
Wad lub niebezpiecznych warunkéw, wykonania testéw lub badan, w tym takze tych,
ktore wymagajg odkrycia Robét lub elementow zakrytych bez uprzedniego odbioru,

g. wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich
komentarzy i zastrzezen do Dziennika Budowy,

h. dokonywania kontroli Materiatbw, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaj
materiow wykonczeniowych, biaty montaz,

i. odbioru Robot przed ich zakryciem lub robét zanikajgcych oraz

j-  wykonywania wszelkich innych obowigzkéw i  uprawnien wynikajgcych
z obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegodlnosci z Przepiséw Prawa
Budowlanego.

Wszystkie elementy Robét, ktére wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu
lub zastonigciu przez inne elementy (roboty zanikajgce), zostang zgloszone przez
Wykonawce Inzynierowi Kontraktu, ktéry skontroluje zgtaszane Roboty pod wzgledem
jakosciowym i ilosciowym. Powyzsze zgtoszenie Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢
wpisem w Dzienniku Budowy.

Inzynier Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgtoszonych
elementéw Robot | w wypadku braku zastrzezen zezwoli na wykonywanie dalszych Robét.
W wypadku zauwazonych Wad Inzynier Kontraktu okresli zakres itermin usuniecia Wad,
a po ich usunieciu Wykonawca zgtosi dany element Robét do ponownej kontroli.

§16.
Dokumentacja Robo6t

Dokumentacja Projektowa przekazana przez Zamawiajgcego, na podstawie kidrej

Wykonawca wykonywat bedzie przedmiot Umowy oraz inna dokumentacja nie bedg przez

Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przekazywane osobom trzecim
lub wykorzystywane w celach innych niz wykonanie Robét. W razie takiego wykorzystania
Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody wyrzadzonej Zamawiajgcemu.

. Z chwilg sporzadzenia Protokotu Odbioru Kohncowego Robot Wykonawca zwrdci

Zamawiajgcemu wszelkg Dokumentacje Zamawiajgcego oraz wszystkie sporzgdzone przez
Wykonawce kopie tej dokumentacii.

. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego
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egzemplarza catosci Dokumentacji Projektowej. Zamawiajgcy oraz osoby przez niego

upowaznione majg prawo wgladu i wykorzystania powyzszego egzemplarza dokumentacji.

4. Jezeli zaistnieje potencjalne ryzyko opéznienia lub przerwania Roboét na skutek braku
dokumentacji lub instrukcji, ktore nie zostaty wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz
powinny zosta¢ dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powiadomi o tym
Zamawiajgcego na pismie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia Robdt, dla ktérych konieczna jest taka dokumentacja lub instrukcja. Takie
powiadomienie zawiera¢ bedzie szczegétowe informacje dotyczgce potrzebnej dokumentaciji
lub instrukcji iterminu, w ktérym bedzie ona potrzebna, oraz informacje o opdznieniu lub
przerwie, jakie mogtyby wystgpi¢ w przypadku ich niedostarczenia.

5. Jezeli sporzadzona przez Wykonawce dokumentacja, stanowi¢ bedzie utwér w rozumieniu
przepiséw ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to Utwory powstate w zwigzku
z realizacjg Umowy lub jej czesci Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od
obcigzen prawami osob trzecich, a w szczegolnosci:

a) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci bedg przystugiwaty

mu w cafosci i na wytgcznos¢ majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z

utworéw powstatych w zwigzku z realizacja Umowy lub jej czesci w zakresie ustalonym

niniejszg Umowa, na podstawie odpowiednich uméw zawartych w formie pisemnej;

b) nie istniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie

autorskich praw majatkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w lit. a) powyzej do

utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci

c) przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku, jezeli

w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystugujg, nie bedzie dokonane pod

warunkiem, ktéry nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej

czesci Zamawiajgcemu;

6. Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu utwordéw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy

lub ich czesci, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia:

a) przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i terytorialnych,

na wytgcznos¢, catos¢ autorskich praw majgtkowych do utworow w rozumieniu przepisow

ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wzgledu na ilos¢ egzemplarzy,
wytworzonych

w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci, na nastepujgcych polach eksploatacii:

e uzytkowania utwordw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek os6b trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

e utrwalenia utworow na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdolnosci na
nosnikach video, tasSmie Swiatloczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach nosnikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, itd.),

e zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci,

e wprowadzanie do obrotu,

e wprowadzania utworow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w
tym do Internetu,

e wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

e wprowadzania zmian, skrotow,

e publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego
dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym,

e udzielanie licencji na wykorzystanie,

o wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,
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e publikowanie czesci lub catosci,
b) udziela Zamawiajgcemu prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw
zaleznych praw autorskich. Wykonawca zapewni takze, Zze autorzy wszelkich utwordéw
stworzonych
w ramach niniejszej Umowy, wyrazg zgode na naruszanie integralnosci, w tym formy i tresci
utworéw, poprzez wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od tego, jaki podmiot
dokonywacé bedzie tych zmian.
7. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego,
Z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych, zaréwno osobistych,
jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacjg Umowy przez
Wykonawce, Wykonawca:
a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;
b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego, 0 czym Zamawiajacy
jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Wykonawce, Wykonawca wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;
c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zgtaszajgcych roszczenia.
8. Kazdy egzemplarz kazdego z utworéw wykonanych w ramach Umowy bedzie zawierat
oswiadczenie osoby wskazanej na nim jako tworca, iz przenidst on na Wykonawce na
wytacznosé¢ i bezwarunkowo autorskie prawa majgtkowe do utworu w zakresie okreslonym
w niniejszej Umowie.

§17.
ODBIOR ROBOT PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1. Zgtoszenie gotowosci Robét do odbioru koricowego

a) Kiedy cato$¢ przedmiotu Zamowienia zostanie ukonczona, Wykonawca zgtosi
gotowos¢ do Odbioru Koncowego Robét poprzez:

1) dokonanie wpisu do dziennika budowy;

2) powiadomienie Zamawiajgcemu/Inzyniera (z kopig dla Zamawiajgcego).

b) Zgtoszenie gotowosci do Odbioru Kohcowego Robot moze by¢ dokonane tylko po:

1) zgtoszeniu Robét do przegladu technicznego. Wykonawca dokona takiego
zgtoszenia z 7 (siedmio) - dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgloszenia
powiadomi Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu o0 planowanym terminie
rozpoczecia przegladéw technicznych. Wraz z informacjg Wykonawca przedtozy
harmonogram rozruchu instalacji, prob i sprawdzen,

2) dokonaniu przeglgdu technicznego potwierdzonego protokotem z przegladu Robot.
Przeglad techniczny obejmuje: wskazanie wad o istotnym charakterze (tj. wad tego
rodzaju, ze uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z
przeznaczeniem chocCby w czesci, sprawdzenia poprawnosci dziatania instalacji,
urzgdzen, systemow, ocene jakosci wykonanych Robot. Przeglad dokonywany jest
w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu i zaproszonych
konsultantow. Dla potrzeb powyzszych czynnosci Wykonawca dostarczy
konieczng dokumentacje powykonawczg. Rozpoczecie przeglagdu technicznego

35272

Fundusze TR, Unia Europejska S,
EUI’OpEjSkIe l'lfldzkle Europejski Fundusz ok

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego *xx




Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,
Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Projekt wspoifinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa t.édzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 4)

nie moze rozpoczg¢ sie poézniej niz 21 (dwadziescia jeden) dni przed planowanym
zgtoszeniem gotowosci Robdt do odbioru korncowego,

3) potwierdzeniu usuniecia wad o istotnym charakterze wykazanych podczas
przegladu technicznego.

Potwierdzenie tego wpisu przez Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu Ilub brak
ustosunkowania sie do powyzszego w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty dokonania wpisu
i oznacza¢ bedzie, ze Roboty uznaje sie za zakohczone i Zamawiajgcy przystgpi do ich
odbioru koncowego w dniu okreslonym przez Strony.

2. Dokumentacja odbiorowa

Z zastrzezeniem postanowien § 7 ust. 6 przed Odbiorem Koncowym Robét Wykonawca
przeprowadzi przewidziane niniejszag Umowg i odpowiednimi przepisami prawa proby
techniczne, a na dzieh rozpoczecia czynnosci Odbioru Koncowego Roboét przediozy
Zamawiajgcemu /Inzynierowi w szczegoélnosci:

a) oryginat dziennika budowy,

b) oswiadczenie Kierownika Budowy w zakresie okreslonym w § 7 ust. 6 lit. n,

c) o$wiadczenie projektanta sprawujgcego nadzér autorski (na podstawie odrebnej
umowy) o wykonaniu Robét zgodnie z projektem,

d) protokoty badan i préb technicznych,

e) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

f) dokumentacje powykonawczg potwierdzenie odbioru wykonanych przytgczy,

g) zaswiadczenia organow, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku
sprzeciwu lub uwag do uzytkowania obiektu,

h) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

i) instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych Urzadzen, o ile sg wymagane
zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa; protokoty ze szkolen,

J) karty gwarancyjne producentéw urzadzen i materiatow,

k) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, swiadectwa jakosci, atesty,

[) protokdt z usuniecia wad o istotnym charakterze,

m) koncowe rozliczenie Robdt,

n) oswiadczenie o przeniesieniu wszelkich majgtkowych praw autorskich do utworéw
wchodzgcych w skiad zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi
wymaganymi licencjami,

0) dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT) w ujeciu okreslonym przez
Zamawiajgcego.

3. Czynnosci Odbioru Koncowego Robét

a) Czynnosci Odbioru Koncowego Robot zgtoszonego przez Wykonawce zgodnie
z zasadami okreslonymi powyzej, winny by¢ rozpoczete i przeprowadzone w terminie
nie diluzszym niz 30 (trzydziesci) dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy uznat Roboty za
zakonczone.

b) Procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna zakonczy¢ sie przed
uptywem terminu ustalonego na trwanie czynnosci Odbioru Koncowego Robét, nie
wliczajgc do tego czasu niezbednego na stwierdzenie jej ostatecznosci.

4. Pozwolenie na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane)
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Wykonawca uzyska pozwolenia na uzytkowanie,

Wykonawca nie odpowiada za przediuzenie procedury uzyskiwania decyzji
o pozwoleniu na uzytkowaniu wynikajgce z przyczyn, ktore nie obcigzajg
Wykonawce,

Zamawiajgcy bedzie wspotpracowat w niezbednym zakresie z Wykonawcg przy
dokonywaniu zawiadomienia wilasciwych organow o zakonczeniu realizacji
przedmiotu Umowy lub przygotowaniu wniosku o0 udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

5.Protokét Odbioru Koncowego Robét

Z czynnosci Odbioru Koncowego Roboét zostanie sporzadzony i podpisany przez
Zamawiajagcego i Wykonawce Protokdt Odbioru Koncowego Robdt, zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady i usterki o nieistotnym
charakterze, ktérych wystepowanie umozliwito podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego
Robét wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru
Koncowego Robat:

a)

b)

d)

Zamawiajgcy wraz z Inzynierem Kontraktu stwierdza, ze przedmiot odbioru nie
spetnia kryteriow gotowosci do Odbioru Koncowego Robdot z powodu nie zakonczenia
wszystkich Robét, nieprzeprowadzenia wszystkich préb, istnienia Wad o charakterze
istotlnym czy tez z powodu innej niezgodnosci Robot z witasciwymi przepisami,
normami lub niniejsza Umowag tego rodzaju ze uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem choéby w czeéci, czy tez
Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu Dokumentacji Powykonawczej
umozliwiajgcej prawidtlowe i bezpieczne uzytkowanie i eksploatacje przedmiotu
odbioru, Zamawiajgcy, moze odmaowic takiego odbioru. W takiej sytuacji, Wykonawca
i Zamawiajgcy sporzgadzg Protokét Odmowy Odbioru Koncowego Robot ze
wskazaniem Wad o charakterze istotnym, ktérych wystepowanie uniemozliwia
dokonanie Odbioru Koncowego Robdt oraz ustalg date ich usuniecia. Po usunieciu
przez Wykonawce zawartych w tym protokole stwierdzonych Wad o charakterze
istotnym, Wykonawca ponownie zgtosi gotowos¢ do Odbioru Koncowego Robét, a
Zamawiajagcy ponownie przystgpi do przeprowadzenia Odbioru Koncowego Robot
lub

zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne Wady umozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony
podpiszg  Protokét Odbioru  Koncowego Robot obnizajgc  odpowiednio
Wynagrodzenie, Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania
odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy.

zostang stwierdzone nieusuwalne Wady o charakterze istotnym, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy
poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w terminie 100 dni od dnia stwierdzenia
tych Wad Ilub Zzada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy wg witasnego wyboru — przez Wykonawce lub
podmiot trzeci. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania
odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy. W zakresie odstgpienia od Umowy § 36 ust. 5-7 Umowy stosuje sie
odpowiednio.

zostang stwierdzone nieistotne Wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszg Protokdt Odbioru
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Koncowego Robot z okreslonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub
zastrzezen Strony opracujg i podpiszg Protokét Usterek i Wad stanowigcy zatgcznik
do Protokotu Odbioru Koncowego Robdt, w ktérym zostang wskazane stwierdzone
przez Zamawiajgcego w toku Odbioru Koncowego Robét nieistotne Wady i usterki
umozliwiajgce Odbiér Kohcowy Robét oraz wyznaczony zostanie termin na ich
usuniecie przez Wykonawce.

6. Potwierdzenie usuniecia wad

Po tym, jak wszystkie nieistotne Wady wyspecyfikowane w Protokole Usterek i Wad zostang
usuniete, Inzynier i Wykonawca powinni, w ciggu 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku,
potwierdzi¢ usuniecie usterek i Wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez podpisanie
Protokotu Usuniecia Usterek i Wad. Protokét Usuniecia Usterek i Wad jest zatgcznikiem do
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.

7. Protokoét Odbioru Koncowego Inwestycji

Podpisanie Protokotu Odbioru Kohcowego Inwestycji bedzie mozliwe po zakonczeniu
realizacji przedmiotu Umowy w catosci, oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbednych
decyzji, pozwolen i zezwolen, w szczegoélnosci ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.
Czas trwania czynnos$ci Odbioru Koncowego Inwestycji wliczany jest do Terminu
Zakonczenia Realizacji Inwestycji.

§ 18.
Zwrot Placu Budowy

1. W terminie 10 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Kohcowego Robét Wykonawca musi
by¢ gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Placu Budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu Placu Budowy przed jego
przekazaniem Zamawiajgcemu. W przypadku uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie
pokry¢ koszty naprawy. Koszty napraw mogg by¢ potrgcane z jakiegokolwiek wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z Zabepieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

3. Jezeli Zamawiajacy dokonat Odbioru Koncowego Robd6t z uwagami i zastrzezeniami,
wyznaczajgc réwnoczes$nie Wykonawcy termin na usuniecie wad i usterek dajgcych sie
usungg¢, w takim wypadku zwrot Placu Budowy nastgpi wedle wyboru Zamawiajgcego:

a) w termnie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyzej lub,

b) w termnie 10 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania usuniecia usterek i wad
wskazanych w Protokole Odbioru Koncowego Robodt nie wczedniej niz w dniu
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji lub

c) w terminie ustalonym przez Strony, jezeli Zamawiajgcy zazada wczesniejszego zwrotu
Placu Budowy, a Wykonawca potwierdzi mozliwos¢ usuniecia okreslonych usterek
i wad takze po dokonaniu zwrotu Placu Budowy Zamawiajgcemu.

§ 19.
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robé6t Budowlanych

1. Okres rekojmi na Roboty Budowlane jest rowny okresowi gwarancji i wynosi ...... miesiecy
liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Kohcowego Inwestycji. W przypadku
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stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajgcy moze wyznaczyé Wykonawcy termin

na usuniecie Wad, ktory nie bedzie krotszy niz 10 dni, z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,

b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad istotnych w
terminie i dokonania stosownego potrgcenia z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego usuniecia Wad. W
przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze sie
niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy lub,

c) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty,
jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego Wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy
Wykonaweca nie usunie w terminie Wad nieistotnych. Zamawiajgcy bedzie uprawniony
w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy.

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za

wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. Wykonawca udziela

gwarancji na okres ...... miesiecy (zgodnie z ofertg Wykonawcy).

Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru

Koncowego Inwestyciji.

Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu

Cywilnego.

Strony ustalajg nastepujgcy tryb usuwania wad Robdét, ujawnionych w okresie gwarancii:

a) Zamawiajgcy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie lub faksem
o stwierdzonej wadzie,

b) w okresie objetym gwarancjga Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj
koszt
i we wlasnym zakresie stwierdzonych wad, niezwtocznie nie pdzniej jednak niz w
terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej,
w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,

c) po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 5 lit. b Zamawiajgcy usunie
wady we wlasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na
zasadach ogélnych zleci usunigcie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy),
a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien, o ktérych
mowa w ust. 5 lit. ¢ zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich
poniesionych przez niego kosztow w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego
wezwania,

e) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okreslonym w ust. 5 lit. b,
Zamawiajacy przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej
w ust. 6.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej

W WYSOKOSCI:

0,01% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 25 ust. 1 za kazdy

dzien zwtoki w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek Robot w ramach odpowiedzialnos$ci

z tytutu rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji na Roboty liczonego od dnia

nastepujgcego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie Wad i usterek Robdét, nie

wiecej niz 5% catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 25 ust.l

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania

na zasadach ogdlnych.

39z72

Fundusze TR, Unia Europejska S,
EUI’OpEjSkIe l'lfldzkle Europejski Fundusz ok

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego *xx



10.

Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,
Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Projekt wspoifinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa t.édzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 4)

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odméwi¢ usuniecia Wad
w zakresie Robét wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokosé
kosztéw z tym zwigzanych.

Zamawiajgcy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2-5, jezeli zgtosit wade Robét przed uptywem tego okresu.

W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu Umowy, w zamian ktérego
Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu element wolny od wad, w ktorym dokonat
napraw, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do przedtuzenia okresu gwarancyjnego o okres
réwny okresowi, w ktérym z powodu wady nie mogt korzystaé z takiego elementu.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztéw usuniecia wad przez Zamawiajgcego
Z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

§ 20.
Odbioér Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Rob6t Budowalnych

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania Wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, o ktorym mowa w § 19, Strony przeprowadzag
czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji najpézniej 30
dni przed dniem wygasniecia okresu rekojmi i /Gwarancji dla catej Inwestycji. Dla celow
Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji Zamawiajgcy opracuje wykaz Wad
i usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzien sporzadzenia tegoz protokotu Odbioru
i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7- dniowego wyprzedzenia, o dacie
rozpoczecia czynnosci zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwaranciji.
Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji zostang
zakonczone podpisaniem Protokotu Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwaranc;ji lub
opracowaniem wykazu usterek iwad po uptywie okresu Rekojmi/Gwaranaciji,
zawierajgcego liste Wad iusterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego  nadzien
sporzadzenia ww. wykazu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego usuniecia Wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w wykazie usterek iwad po uplywie okresu Rekojmi/Gwarancji i po
ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w tym wykazie
Strony podpiszg Protokét Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji.

§ 21.
Najwyzsza starannosé¢ Wykonawcy
Konsultacje telefoniczne

W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przeglagdéw technicznych i konserwacji
Wykonawca zagwarantuje nalezyty poziom techniczny wykonywanych ustug oraz mozliwie
najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgtaszanych awarii w celu zagwarantowania
nalezytej jakosci ustug dla korzystajacych z Inwestyciji.

Ill. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1.

§ 22.
Zwtoka w realizacji prac

W  przypadku wykonywania Robo6t w sposéb niezgodny zwyzej wymienionymi
wymogami, Zamawiajgcy ma prawo zazgdac¢ zmiany sposobu wykonywania Roboét oraz
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usuniecia wszelkich Wad Robot na koszt Wykonawcy, wtym takze jeszcze przed
catkowitym ukonczeniem Robat.

Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wiasny koszt
dostarczy wszelkie Materiaty iUrzadzenia niezbedne do wykonania Robét oraz
wykonania zobowigzah wynikajgcych z niniejszej Umowy, tacznie z tymi, kiére nie sg
okreslone wyraznie w Umowie, ale sg niezbedne do wykonania Robdt. Wszelkie
Materiaty oraz jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z warunkami i wymogami
okreslonymi w Umowie. Wszelkie uzyte Materiaty powinny by¢ nowe.

Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowac sie do warunkow zawartych
w obowigzujgcych przepisach, wtym do aktéw prawa miejscowego oraz wszelkich
ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczacych Robét.

W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce z rozpoczeciem lub wykonaniem
Robét tak dalece, Zze przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robdt, moze
nastgpi¢ niedotrzymanie termindw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 niezaleznie od innych
przystugujgcych mu praw, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy
podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatej zwtoki

W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa
w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie,
w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla
nadrobienia powstatej zwitoki oraz do okre$lenia terminu, w ktérym zwioka zostanie
nadrobiona. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Wykonawce w celu
nadrobienia zwioki wymagajg wspétdziatania ze strony Zamawiajgcego lub wymagaja
poniesienia przezen dodatkowych kosztéw, wéwczas przed ich podjeciem Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego . Udokumentowane koszty
poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo potrgca¢ z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 5 lub

w razie utrzymywania sie zwtoki pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce,
Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie zwioki.
W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedgcego jego
wynikiem zwtoki, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub
dokohczenia danego elementu Robét w ramach grupy Robét innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania uprzedniego badz nastepczego
zezwolenia Sadu (Zastepcze Wykonanie), o czym niezwtocznie poinformuje pisemnie
Wykonawce.

. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okreslonych wust. 6 nie wylgcza

odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy nazasadach ogdélnych Kodeksu
Cywilnego, nie wylgcza przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych
zastrzezonych w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien
przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej
czesci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji, ani tez nie wytgcza przystugujgcego
Wykonawcy prawa odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci, jezeli zachodzg ku temu
podstawy umowne lub ustawowe.

§ 23.
Termin zakonczenia Inwestycji
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1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 Umowy.

2. Zakonczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyciji, potwierdzajgcego przekazanie ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektéw, o ile bedzie wymagane, objetego
przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 24.
Personel kierowniczy Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji przedmiotu Umowy osoby
wskazane w Ofercie Wykonawcy i wykazie osob (Personel kierowniczy Wykonawcy) oraz
zapewni¢ ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca w toku realizacji zamowienia moze dokonaé zmiany ktérejkolwiek z tych
osbb, jezeli zmiana taka okaze sie konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej
zmiany konieczne jest dochowanie przez Wykonawce nastepujgcych obowigzkéw
i warunkoéw w tym zakresie:

1)Koniecznos¢ i przyczyny dokonania zmiany muszg by¢ przedstawione w formie
pisemnej i zawieraC uzasadnienie;

2)W miejsce zastepowanej osoby (osob) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ osobe
(osoby) posiadajgce takie same kwalifikacje i doswiadczenie lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby (oséb) wymaganych przez Zamawiajgcego zgodnie
z warunkami okre$lonymi w SWZ,

3)Do wniosku o zmiane osoby (os6b) Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez te osobe (osoby) warunkéw okreslonych
w SWZ

4)Zamawiajgcy musi wyrazi¢ zgode na dokonywanie takiej zmiany, przy czym
Zamawiajgcy wskazuje ze odmowa wyrazenia zgody bedzie nastepowata wowczas
gdy przedstawione osoby nie bedg spetniaty wymagan wskazanych w SWZ lub tez
wniosek o dokonanie takiej zmiany nie bedzie zawierat uzasadnionych podstaw.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej Wykonawca:

1) powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany o ktérej mowa powyzej, nie
pozniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu
w wykonywaniu Umowy danej osoby, chyba Zze zmiana osoby wynika z nagtej
przyczyny, w szczegolnosci przyczyn losowych takich jak na przyktad choroba,
niezdolnos$¢ do pracy, smier¢ itp., czy tez innych tego typu przyczyn (np. rozwigzanie
umowy o prace);

2) nie moze zawiesi¢ prac przy wykonywaniu Umowy wskazujgc brak odpowiedniej osoby
— w takim wypadku wynikie z tego ewentualne opdznienie bedzie traktowane jako
opOznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zadania zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,

3) nie moze skierowa¢ bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego do
wykonywania Umowy innej osoby (osob) niz wskazane w Ofercie Wykonawcy (i
Wykazie Osob), zgodnie z treScig wczesniejszych postanowien, gdyby za$
Wykonawca dokonat takiego skierowania bez opisanej zgodny i niezgodnie z trescig
SWZ i niniejszej Umowy w takim wypadku Zamawiajacy:
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a) bedzie uprawniony do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 5.000,00
ztotych, naliczang za kazdy miesigc odrebnie, za kazdy stwierdzony przypadek
skierowania do realizacji Umowy osoby nieodpowiadajgcej wymogom SWZ
i niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

b) bedzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie powyzszego
naruszenia, a nastepnie w razie braku zastosowania sie do takiego wezwania przez
Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci
lub w czesci. Prawo do odstgpienia moze byé wykonane przez Zamawiajgcego
poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 30 dni roboczych liczonych od
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego do usuniecia naruszenia. § 31 ust.
5 -7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

4. Zmiany o ktorych mowa w ust. 1-3 powyzej nie stanowig zmiany Umowy, w takim
zakresie w jakim zostaty dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie
wymagajg sporzgdzenia aneksu do Umowy.

IV. ZAPLATA WYNAGRODZENIA

§25
Wynagrodzenie

Wykonawca za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma

taczne Wynagrodzenie ryczattowe w WYSOKOSCi ..ccvvvvvveriiicviricriiienannn PLN brutto
(stownie: ....... ), W tym VAT W WYSOKOSCI .eveverieiriiiiiiirievrnenareenanns, PLN (stownie:
................... ) co stanowi kwote netto e 4 1\
(stownie:i.........ooeiiiiiinnn. ),

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie
koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi
w niniejszej Umowie. W przypadku nieujecia w ww. cenie wszystkich robot wynikajgcych
z Dokumentacji Projektowej, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego
wynagrodzenia i jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera réwniez koszty
zwigzane z prawidliowg realizacjg przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnoSci:
opracowania planu BIOZ, wykonania robot przygotowawczych, odtworzeniowych,
porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji terenu
budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia Placu Budowy, zorganizowania i utrzymania
zaplecza budowy (wody, energii elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy), koszty
uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wraz z petnomocnictwem wysypiska
i tymczasowego sktadowania, wykonania dokumentacji powykonawczej, nagrania na
ptycie CD/DVD filmu przedstawiajgcego stan terenu przed rozpoczeciem robét, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robét, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego
po zakonczeniu realizacji robot budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikajgce z
niniejszej Umowy, w tym podatki obowigzujgce na terenie Polski, a w szczegodlnosci
podatek VAT.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapfaty faktur wystawionych przez Wykonawce
w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem
rachunkowym i formalnym faktury VAT. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze.
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W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma

nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych

jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru

VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu

uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania

nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do

przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w

w/w wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego

wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za

opoOznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego czesci naleznego Wynagrodzenia

za zakonczone i odebrane roboty budowlane, jest przedtozenie przez Wykonawce wraz

ze skiadang fakturg kserokopii zatwierdzonego protokolu czesciowego oraz
dokumentéw, o ktorych mowa w § 11 ust. 9 Umowy, a takze przedstawienie
nastepujgcych dokumentow:

a) kserokopii faktury Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem
dokonania przelewu,

b) oswiadczenia Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty
za czes¢ przedmiotu Umowy, za ktérg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, z ktérymi zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub z ktorymi zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi.

8. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na Roboty Budowlane
Zamawiajgcy dokonuje bezpodredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg Roboty Budowlane Iub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

10.

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty Budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
Dostawy lub Ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie na pismie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8,
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacgiji.

44z 72
Fundusze AT Unia Europejska ok
Eur . ki promuije’s 7 . ‘: :
uropejskie l'lfldzkle EU(ODEJSISI Fundusz o .
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego Iy



%

Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,
Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Projekt wspoifinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa t.édzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 4)

11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$c¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia
z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

13. Datg ptatnosci jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie ponidst
Wykonawca celem wykonania przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci: koszty uzyskania
pozwolen i zezwolen, , koszty robét budowlanych wraz z usunieciem wszelkich kolizji,
koszty sprzetu i wyposazenia, koszty montazu, przeniesienie prawa do wykonywania
praw zaleznych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw zaleznych, koszty i optaty
zwigzane z zakupem sprzetu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkolen.
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie podlega zmianie poza
przypadkami wskazanymi w Umowie.

15. Wykonawca oswiadcza, ze szczegotowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia, ktorej zapisy sg dla niego czytelne izrozumiate, a w szczegdlnosci z
dokumentacjg przetargowg, i w zwigzku ztym prawidtowo wycenit swoje prace,
a ponadto zapoznat sie z wymaganiami Inwestycji, szczegdlnie z warunkami, w jakich
ma by¢ realizowana iprzy uwzglednieniu powyzszego ziozyt swojg oferte oraz
o$wiadcza w zwigzku ztym, ze Zamawiajgcy nie poniesie zadnych dodatkowych
kosztéw z tytutu jakichkolwiek btedow w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub
w okreslonym przez Wykonawce zakresie Robot. Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie
uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia,
okolicznosci, ktére mozna byto dziatajgc ze starannoécig profesjonalisty przewidzieé¢ na
podstawie dokumentacji przetargowej i analizy istniejgcych na moment ztozenia oferty
warunkéw realizacyjnych.

16. Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego
Wynagrodzenia Wykonawcy oraz Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na co
Wykonawca wyraza zgode.

17. Wykonawca winien wystawi¢ faktury w nastepujacy sposoéb:

- Nabywca: Miasto £6dz, ul. Piotrkowska 104, 90 — 926 £ 6dz, NIP 7250028902;

- Odbiorca faktury: Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90 — 447 L6dz.

18. Wynagrodzenie Wykonawcy w poszczegodlnych latach nie moze przekroczy¢ kwot
okreslonych w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.
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Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg po zakonczeniu przedmiotu Umowy
i po podpisaniu Protokolu Odbioru Koncowego Inwestycji. Wraz z fakturg koncowg
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat
w realizacji odebranych Robdt. Nadto, Wykonawca przediozy zestawienie
niewymagalnych jeszcze wierzytelnosci Podwykonawcy oraz dalszych Podwykonawcow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajgcej  nieuregulowanej  naleznosci  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy celem zabezpieczenia srodkow na zaptate Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie
bedag przystugiwaly Zzadne roszczenia z tego tytutu w szczegdlnosci prawo do Zzgdania
odsetek ustawowych za opdznienie.

W zwigzku z dofinansowaniem Inwestycji ze Srodkow UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020, dziatania nr V1.3,
poddziatania nr VI.3.3 - Rewitalizacja i rozwéj potencjatu spoteczno-gospodarczego —
miasto todz, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wytyczne dotyczace sposobu
wystawiania faktur. Wykonawca zobowigzany jest przy wystawaniu faktur uwzgledniaé
podziat kosztéw zgodnie z komponentami pomocy publicznej wraz z podziatem na
wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2019 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno - prawnym (Dz.U.2020.0.1666), dalej ustawa
o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej
https://efaktura.gov.pl.
Zasady zwigzane z wystawieniem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze.
W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera:
1. Infinite IT Solutions, wpisujgc dane nabywcy:

-w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902,

-jako typ numeru PEPPOL nalezy wybra¢ NIP,

-w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wiasny jednostki bedacej adresatem

faktury: 7252132934.

2. PEFexpert, wpisujgc dane nabywcy:

-w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902,

-jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybra¢ NIP,

-w polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wtasny jednostki bedace] adresatem

faktury: 7252132934.
W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna byé wypetniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustugi.
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25. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na

Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila: zim@zim.uml.lodz.pl;
cuw@cuw.uml.lodz.pl .

§ 26.
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci za Roboty Budowlane

. Wykonawca upowazniony jest dootrzymywania ptatnosci czesdciowych na poczet

uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakonczonymi Robotami przyporzadkowanymi
do poszczegdlnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. Zamawiajgcy dokonywaé bedzie
ptatnosci czesciowych wytgcznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego/inzyniera Kontraktu  protokotéw czesciowych
(o ktorych mowa wust. 7), z zastrzezeniem, iz naleznos¢ Wykonawcy objeta fakturg
koncowego rozliczenia, o ktorej mowa w ust. 9, bedzie wynosi¢ co najmniej 10% wartosci
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu Robot. Kwota ta bedzie zabezpieczata
ewentualne roszczenia Podwykonawcow Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i zostanie
zaptacona Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce pisemnych
o$wiadczenh jego Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw, ze Wykonawca zaspokoit
ich wszystkie roszczenia z tytutu robét, dostaw i ustug przez nich wykonanych w trakcie
realizacji Inwestycji za wyjgtkiem niewymagalnych kaucji. W pozostatym zakresie strony
wytgczajg stosowanie art. 654 KC.

. Do 25 dnia kazdego miesigca wykonywania Robdét Wykonawca sporzadzi

i przedstawi Zamawiajacemu/Inzynierowi Kontraktu raport z zaawansowania Robét, ktory
bedzie zawierat miedzy innymi: ocene stanu zaawansowania robét budowlanych,
dokumentacje fotograficzng, spostrzezenia, uwagi, zalecenia (odrebnie do poszczegdlnych
branz) i podsumowanie w formie wnioskéw i opinii.

. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu raport, o ktérym mowa w ust. 2 zatwierdzg lub odméwig jego

zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi by¢é uzasadniona) w terminie 5 dni od
przedstawienia raportu przez Wykonawce. W przypadku, gdy Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu
odmédwi akceptacji raportu w terminie, uznaje sie, ze raport zaawansowania Robo6t w danym
miesigcu nie zostat sporzadzony, w przypadku rozbieznosci decydujgce jest stanowisko
Zamawiajgcego.

. Raport z zaawansowania Robo6t powinien byé podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego/Inzyniera  Kontraktu i Wykonawcy. Ze strony
Zamawiajgcego powinien by¢ podpisany przez wyznaczong przez Zamawiajgcego
osobe, za$ ze strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy Ilub Dyrektora
Projektu/kierownika kontraktu.

. Podpisanie raportu z zaawansowania robot nie stanowi odbioru Robdt, lub jakiegokolwiek

ich elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepiséw prawa budowlanego i kodeksu
cywilnego.

. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg odnosnie

stopnia zaawansowania Robét i odmowy akceptaciji raportu z zaawansowania Robét
w zakresie spornym, Zamawiajgcy ma prawo do dokonania ptatnosci za sporng czesc
Robot, dopiero po rozstrzygnieciu sporu.

. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu raportu

z zaawansowania Robot Wykonawca sporzgdza protokdt czesciowy potwierdzajgcy
zakres
i wartos¢ wykonanych Robét oraz ich zgodnos¢ z Harmonogramem Rzeczowo -
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Finansowym. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu akceptujg przedstawiony przez
Wykonawce Protokot czesciowy w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia przez
Wykonawce lub odmawiajg jego akceptac;i.

. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Protokotu czesciowego

Wykonawca wystawi fakture czesciowg obejmujgcg nalezng mu kwote.

. Przed wystawieniem ostatniej faktury czesciowej Strony zobowigzane sg do rozliczenia

wszystkich Robdét/Dostaw/Ustug wykonanych przez Wykonawce. Faktura ta bedzie
fakturg koncowego rozliczenia wykonania przez Wykonawce przedmiotu Umowy,
a Wykoanwca uprawniony bedzie do jej wystawienia po podpisaniu przez Strony
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyciji.

10. Wraz z kazdg fakturg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody

zapfaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
ktérzy brali udziat w realizacji odebranych Robo6t. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zatrzymania wynagrodzenia w czeéci odpowiadajgcej nieuregulowanej wymagalnej
naleznosci Podwykonawcy celem zabezpieczenia srodkéw na zaptate Podwykonawcy na
co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty
zadne roszczenia z tego tytutu w szczegdlnosci prawo do zadania odsetek ustawowych
za opoéznienie.

11. Maksymalna ptatnos¢ z tytutu wykonanego przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢

w poszczegolnych latach kwot wskazanych w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym.

§ 26a.
Ptatnos¢ zaliczkowa

1. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamodwienia
w wysokosci nie wiekszej niz 10% tgcznego Wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 25 ust 1, jezeli Wykonawca wystgpi o zaliczke oraz przedstawi
zabezpieczenie zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zgodnie
ze wskazanymi ponizej postanowieniami Umowy. Wysokos¢ zabezpieczenia zaliczki
odpowiadac¢ bedzie wnioskowanej kwocie zaliczki.

2. Wypfata zaliczki nastgpi na wniosek Wykonawcy ztozony po dacie rozpoczecia
realizacji robot budowlanych.

3. Whniosek o wyptate zaliczki bedzie zawierat rachunek bankowy, na ktéry zaliczka ma
zostaC wptacona oraz projekt tresci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;j
majgcej stanowi¢ zabezpieczenie tej zaliczki. Tres¢ projektu gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej i podmiot jg wystawiajgcy muszg zostac¢, przed
udzieleniem gwarancji, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4. Wyptata zaliczki nastgpi w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiednio przez
Zamawiajgcego zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej,
ktérej tres¢ oraz podmiot jg udzielajgcy zostaly uprzednio zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawi i dostarczy
Zamawiajgcemu fakture na wptacong zaliczke zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawy o podatku od towaréw i ustug.

6. W przypadku korekt zmieniajgcych wartos¢ Wynagrodzenia, wysokos¢ udzielonej
zaliczki nie ulega zmianie.

7. Sptata zaliczki nastepowacC bedzie w transzach poprzez potrgcenia z ptatnosci
czesciowych, az do splaty catej udzielonej zaliczki, przy czym w kazdym przypadku
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sptata nie moze nastgpi¢ pozniej niz do potowy okresu, na ktéry zostata zawarta
umowa. Potrgcenia te bedg stanowi¢ rownowartos¢ 25% ptatnosci czesciowe;j.

8. Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie zwrotu kwoty wyptacanej zaliczki bedzie
wazne [wykonalne, az do catkowitego zwrotu wyptaconej jemu zaliczki, ale jej kwota
moze by¢ stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawce]. Jezeli
warunki zabezpieczenia podajg jego date wygasniecia, a ptatnos¢ zaliczkowa nie
zostata zwrécona do daty o 30 dni wczeéniejszej od tej daty wygasniecia, to
Wykonawca bedzie przedtuzat lub skladat nowe zabezpieczenie najpdzniej na 30 dni
przed wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia, az do czasu catkowitego
zwrotu wyptaconej jemu zaliczki. W przypadku gdy Wykonawca nie przedtuzy lub nie
ztozy nowego zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami powyzej, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do zrealizowania zabezpieczenia lub Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytutem sptaty zaliczki.

9. Jezeli zakohczenie procesu sptaty zaliczki nie odbedzie sie zgodnie
Zz postanowieniami powyzej lub przed odstgpieniem od Umowy, lub na 30 dni
wczesniej od daty wygasniecia zabezpieczenia sptaty zaliczki, to cate niesptacone
saldo zaliczki stanie sie natychmiast wymagalne i nalezne od Wykonawcy i ptatne
Zamawiajgcemu a w tym zakresie Zamawiajgcy uprawniony bedzie do realizowania
zabezpieczenia zaliczki lub Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

V. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

§ 27.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w nastepujgcych formach
dopuszczonych trescig art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych
z zastrzezeniem ust. 71 8 :

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysoKOSCi ...........ccoceeiiiiieennnnn. zt, na konto
ZamawiajaCegO W ......eueeeieiniiiieaeee e
D) W ————— ktérej oryginat zostat ztozony

u Zamawiajgcego.

2. Dokument potwierdzajgcy wniesienie przez Wykonawce Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy na okres obejmujgcy wykonanie przedmiotu zamowienia oraz okres
rekojmi - stanowi Zatgcznik Nr 5.

3. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy na
ponizszych zasadach:

o 70 % wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane tj. po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji,

o 30 % wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrdécone nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢é dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Zmiana ta wymaga aneksu do niniejszej
Umowy.

49z 72

Fundusze TR, Unia Europejska S,
EUI’OpEjSkIe l'lfldzkle Europejski Fundusz ok

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego *xx




%

5.

Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,
Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Projekt wspoifinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa t.édzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 4)

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegolnosci na poczet pokrywania kar
umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajacego w okresie gwarancji w zwigzku
Z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w gwaranc;ji.

6. W przypadku uptywu wazno$ci ztozonego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy

Wykonawca zobowigzany jest do jego przedtuzenia i przedstawienia najpdzniej na 30 dni
przed jego uptywem.
Zamawiajgcy wyraza zgode na tworzenie Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
zgodnie z art. 452 ust. 4-5 ustawy Prawo zaméwien publicznych przez potragcenia
naleznosci za czesciowo wykonane Roboty Budowlane. W takim przypadku Wykonawca
w dniu zawarcia Umowy wnosi na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania Umowy w wysoKosCi ............ % (co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia)
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy wskazanego w ust. 1 w nastepujgcych
formach dopuszczonych trescig art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych:
a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WYSOKOSCI ........cciviiiuiiiiiiiiiiiiiiieieieeeas zt

Na KONtO ZamawiajgCego0 NI ... c.uiui ittt ettt ee et aeeaeaaeaaneas
D) W ,

ktérej oryginat zostat ztozony w siedzibie Zamawiajgcego
W przypadku o ktérym mowa w ust. 7 pozostata cze$¢ Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy w wysokos$ci 70% bedzie wnoszona przez potrgcenia z naleznosci za
cze$ciowo wykonane Dostawy, Ustugi lub Roboty Budowlane w taki sposéb, aby
wniesienie petnej wysokoéci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, o ktorej
mowa w ust. 2 nastgpito do potowy okresu na ktory zostata zawarta Umowa. Zamawiajgcy
okresli kazdorazowo Wykonawcy jaka kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy ma by¢ potrgcona.

§ 28.
Kary umowne

Oprécz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegolnych postanowieniach
niniejszej Umowy, Strony przewidujg nastepujgce kary umowne, nalezne od Wykonawcy
Zamawiajgcemu:

a) kare umowng wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwitoki w przekazaniu raportu
miesiecznego w terminie wskazanym w § 26 ust. 2 Umowy,

b) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, nie
wynikajgcej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,005%, catkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 25 ust. 1 za kazdy dzien niewykonywania przedmiotu Umowy,

c) w przypadku nie przedtozenia dowodu przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy w trybie § 27 ust. 7 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,005 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

d) kare umowng za niedotrzymanie Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji
okreslonego w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,02 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 25 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

e) kare umowng w wysokosci 20% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 25 ust. 1 w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, jak rowniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (zarébwno na podstawie umownego, jak
i ustawowego prawa odstgpienia),
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kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 25 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 4 Umowy,
kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 25 ust. 1 za kazdy dzieh zwitoki w przekazaniu Zamawiajgcemu poprawionego
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 3
ust. 6 - 8 Umowy,

za brak zaptaty Ilub za nieterminowg zaptate Wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie robot budowlanych
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 % kwoty catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, przed zawarciem tej umowy
lub dokonaniem tej zmiany Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 %
kwoty catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

za nieprzedtozenie w ogdle lub nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 11 ust. 5
pkt 4 oraz ust. 6 pkt 1 poswiadczonej za zgodnosC z oryginatem Kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,— Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
0,01% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 25 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca
zapfaci kare umowng w wysokosci 0,01% kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 25 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
pomimo zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2000 zt za kazde
naruszenie oddzielnie,

w przypadku zawinionego niewykonania obowigzkéw okreslonych w § 29 ust. 2, ust. 8
lub ust. 9 Umowy w terminach okreslonych odpowiednio w § 29 ust. 2, ust. 8 lub ust.
9 Umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,005% catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 Umowy za kazdy dzieh
kalendarzowy odpowiednio: nieprzekazania umowy ubezpieczenia lub jakiegokolwiek
innego dokumentu lub oswiadczenia wskazanego w § 29 ust. 2, ust. 8 lub 9 Umowy
na warunkach okreslonych w tych postanowieniach Umowy;

za zawinione naruszenie przepisow BHP i p.poz. na Placu Budowy, w wysokosci
2000 zt odrebnie za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek takiego
naruszenia,

za zawinione nieusuniecie naruszen BHP w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego/ Inzyniera, w wysokosci 2000 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do
wyznaczonego terminu,

za zawinione nieprzejecie Placu Budowy w terminie okreslonym w powiadomieniu o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 lub w terminie o ktérym mowa w § 9 ust. 2 lub ust. 3
Umowy - w wysokosci 0,03% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

r) za zawinione wykonanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
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tymczasowej organizacji ruchu, w wysokosci - 2000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek niezgodnosci z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

51z72

‘promuie’s,

Europejski Fundusz o .
Rozwoju Regionalnego *oxk

todzkie




%

Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,
Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Projekt wspoifinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa t.édzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 4)

s) kare umowng w wysokosci 0,7% Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 25 ust. 1 za kazdy przypadek wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego,

t) za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego Ilub podmiotu przez niego
upowaznionego Podwykonawcy z terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 11
ust.2 w wysokosci 1500 zt odrebnie za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego
przypadek takiego naruszenia.

u) za brak zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew i krzewdw na terenie budowy,
w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zabezpieczenia.

w) za niewlasciwe zabezpieczenie drzew i krzewow (niezgodne z dokumentacja)
w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek niewtasciwego zabezpieczenia.

X) za skladowanie materiatdw budowlanych oraz wyznaczanie placéw postojowych
w strefie ochrony drzew i krzewow, w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

y) za uszkodzenie drzew i krzewéw (korzeni, pni, konaréw i gatezi), w wysokosci 500 zt
za kazdy stwierdzony przypadek zawinionego uszkodzenia.

z) za dokonanie samowolnej, niezgodnej z prawem (bez posiadania stosownego
zezwolenia) wycinki drzew lub zniszczenia drzewa w wysokosci 1000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek

z) za dokonanie samowolnej wycinki drzew i krzewéw bez zgody Zamawiajgcego,
w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek wycinki.

Z) za niewfasciwg metode wykonywania prac przy drzewach, tj.m.in. niewykonywania
prac w obrebie bryty korzeniowej metodg reczng, w wysokosci 500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

y) z tytulu braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §35a
w wysokos$ci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto o ktorym
mowa w §25 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, przy czym kara umowna bedzie liczona dla
kazdego przypadku odrebnie.

2. Maksymalna taczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢é 20 %
Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 25 ust. 1 (limit kar umownych).
Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajacy podlegajg sumowaniu (kumulacji) z tym jednak zastrzezeniem, ze w
sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia kary umownej za odstgpienie od
umowy jako kary umownej z tytutu niewykonania zobowigzania umownego.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej zastrzezone w niniejszej Umowie
kwoty kar umownych, kazda ze Stron Umowy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajgcy moze potrgci¢ naleznosci za naliczone kary umowne z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy, jak rowniez z Wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Wykonawca uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej naleznej
od Zamawiajgcego w wysokosci 20 % catkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 25 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od Umowy
z winy Zamawiajgcego.

6. Kary umowne zastrzezone Umowg pfatne bedg w terminie 14 dni od dnia doreczenia
Stronie noty ksiegowe;j.
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7. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony potwierdzajg, ze
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za okolicznosci, za ktére wytgczng odpowiedzialnosc
ponosi Zamawiajacy jest w catosci wytgczona.

§ 29.
Ubezpieczenie

. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wtasny koszt i przekazania Zamawiajgcemu

nastepujgcych umoéw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku

z okreslonymi zdarzeniami losowymi:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR,;

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej
i posiadanego mienia (OC);

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) — o ile w ramach Umowy
wykonywane beda samodzielne Czynnosci zawodowe w zakresie
projektowania/nadzoru autorskiego, z mozliwoscig uwzglednienia ochrony w
omawianym zakresie w ramach umowy ubezpieczenia OC, o ktérej mowa powyzej,
przy utrzymaniu odrebnosci limitu ochrony;

z uwzglednieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej okreslonego

odpowiednio w ponizszych ustepach oraz z zastrzezeniem ust. 10.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu umoéw ubezpieczenia:

1) o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 - w dniu podpisania Umowy;

2) o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 - najpdzniej na 5 dni przed przekazaniem Placu Budowy.

3. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, obowigzek zawarcia powyzszych umow

ubezpieczeh dotyczy tacznie Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa uwzgledniac
powinna odpowiedzialno$¢ kazdego cztonka Konsorcjum (wspétubezpieczeni).

. W zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) umowa

ubezpieczenia musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce postanowienia:

1) Ubezpieczeni — Zamawiajacy; Wykonawca; pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy
oraz pozostate firmy lub osoby formalnie zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego
kontraktu — o ile wartos¢ wykonywanych przez nich robét zostata ujeta w wartosci
ubezpieczanego kontraktu; Projektanci/firmy projektowe, konsultanci, doradcy,
producenci, dostawcy — tylko i wytgcznie w odniesieniu do ich dziatalnosci na terenie
budowy/montazu;

2) Przedmiot ubezpieczenia — Roboty oraz wszelkie prace trwate i tymczasowe
zwigzane z jego realizaciag w tym m.n. prace przygotowawcze,
roztadunkowe/zatadunkowe, prefabrykacje powziete w zwigzku z ubezpieczonymi
czynnosciami, materiaty budowlane, montazowe, materiaty i prace zwigzane z praca,
drobny sprzet, zaplecze, wyposazenie i urzgdzenia placu budowy wykorzystywane przy
realizacji inwestycji. W ramach przedmiotu ubezpieczenia nalezy uwzgledni¢ wartosc
dostaw inwestorskich, jezeli takie majg miejsce. Przedmiotem ubezpieczenia jest
réwniez mienie Zamawiajgcego (mienie zastane) znajdujgce na Placu Budowy lub w
jego bezposrednim sagsiedztwie, ze szczegdinym uwzglednieniem przedmiotéw, ktore
beda podlegaty pracom budowlano/montazowym;

3) Suma ubezpieczenia - kwota catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto
wskazana
w § 25 ust. 1 Umowy powiekszona o limit przyjety na mienie zastane (klauzula 119),
limit przyjety na sprzet, wyposazenie i zaplecze budowy;
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4) Zakres ubezpieczenia — wszelkie szkody polegajace na utracie, zniszczeniu
lub uszkodzeniu, ktére nastgpity wskutek zdarzen o charakterze nagtym
i nieprzewidzianym w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, za wyjgtkiem wytgczenh
i dodatkowych postanowien zawartych w klauzulach restrykcyjnych;

5) Zakres ubezpieczenia CAR/EAR bedzie zawierat co najmniej nastepujgce klauzule
dodatkowe:

a) klauzula 001 ubezpieczenia szkod powstatych w wyniku strajkow, rozruchow
i zamieszek spotecznych — limit 1 000 000 z,

b) klauzula 003 konserwacja prosta — 12 miesiecy,

¢) klauzula 004 konserwacja rozszerzona — 12 miesiecy,

d) klauzula 006 kosztow prac w godzinach nadliczbowych — limit 25% wartosci szkody,

e) klauzula 100 préby gorgce, testy maszyn i instalacji — limit 4 tygodnie,

f) klauzula 115/200 btedy projektowe i wady materiatowe,

g) klauzula 116 i 116/1 szkéd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku,

h) klauzula 119 mienie inwestorskie/ mienie zastane — limit 1 000 000 zt,

i) klauzula 121 palowanie, $cianki oporowe, szczelne,

j) klauzula 201 gwarancja,

k) klauzula reprezentantow,

I) klauzula szkdd w czesciach wadliwych — limit 800 000 zt,

m) klauzula uprzatniecia pozostatosci po szkodzie oraz wynagrodzenia ekspertow,

n) klauzula pokrycia kosztéw odtworzenia planéw i dokumentéw — limit 100 000 zi,

0) klauzula 72 godzin (seria zdarzen szkodowych traktowanych jako jedno zdarzenie),

p) klauzula przedtuzenia okresu ubezpieczenia na kolejne 90 dni,

g) klauzula wstrzymania prac nie dtuzej niz 6 miesiecy,

r) klauzula kradziezy zwyklej oraz kradziezy z wtamaniem i rozboju,

s) klauzula ubezpieczenia ryzyka terroryzmu;

6) Miejsce ubezpieczenia — rozumiane jest jako Plac Budowy oraz jego bezposrednie
sgsiedztwo, tymczasowe biura i zaplecza techniczne, magazyny, bazy sprzetowe
utworzone w zwigzku z realizacjg ubezpieczonych rob6t budowlano montazowych;

7) Okres ubezpieczenia — umowa ubezpieczenia bedzie obowigzywata od dnia
przekazania Placu Budowy i przez dalszy okres realizacji Umowy do dnia zakonczenia
realizacji Robot potwierdzonych stosownym dokumentem, z uwzglednieniem odbiorow
czesciowych oraz postanowien zawartych w klauzulach dodatkowych;

8) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. W zakresie ubezpieczenia robdt
kontraktowych przewiduje sie maksymalng ogolng franszyze redukcyjng nie wiekszg
niz 10 000 zt z uwzglednieniem odmiennych franszyz i udziatéw wtasnych okreslonych
w poszczegolnych klauzulach dodatkowych. W przypadku wprowadzenia franszyzy lub
udziatow wiasnych Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ koszt naprawy szkody do
wysokosci wprowadzonej franszyzy lub udziatu wiasnego.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie klauzul restrykcyjnych:

klauzula 106 Postanowienia specjalne dotyczace prac podzielonych na odcinki
(maksymalna dtugosc¢ odcinka do 150 m),

klauzula 107 Postanowienia specjalne dotyczgce obiektéw pomocniczych,

klauzula 110 Postanowienia specjalne dotyczgce srodkéw zabezpieczajgcych przed
naniesieniem osadow lub powodzig,

klauzula 111 Postanowienia specjalne dotyczgce usuwania rumowiska po osunieciu sie
ziemi,

klauzula 112 Postanowienia specjalne dotyczgce $rodkéw zabezpieczenia
przeciwpozarowedgo na terenie budowy oraz srodkéw gasniczych w nastepujgcej tresci:
Strony uzgadniajg, ze z zastrzezeniem warunkéw i wytgczeh umowy ubezpieczenia lub
jej dodatkéw, Ubezpieczyciel wyptaci nalezne odszkodowanie za szkode spowodowang
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bezposrednio lub posrednio przez pozar lub wybuch, pod warunkiem, ze prace
prowadzone sg zgodnie z obwigzujgcymi przepisami prawa (w tym w szczegdlnosci z
prawa budowlanego, przepisami przeciwpozarowymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang),
klauzula 117 Postanowienia specjalne dotyczace wykonania sieci wodociggowej lub
kanalizacyjnej.

5. W =zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia

dziatalnosci gospodarczej i posiadanego mienia (OC) umowa ubezpieczenia musi

zawiera¢ co najmniej nastepujgce postanowienia:

1) Ubezpieczeni - Zamawiajgcy, Wykonawcy, Podwykonawcy (wskazanie jako
wspotubezpieczonych);

2) Przedmiot ubezpieczenia — odpowiedzialnos¢ cywilna ubezpieczonych z tytutu
czynow niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowa) oraz niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialnos¢ kontraktowa), jak réwniez
odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez produkt bgdz wykonang
ustuge. Odpowiedzialnos¢ ubezpieczyciela obejmuje szkody powstate w okresie
ubezpieczenia i zgtoszone przed uptywem terminu przedawnienia (loss occurance).
Okreslona w polisie dziatalnos¢ zgtoszona do ubezpieczenia bedzie adekwatna do
przedmiotu Umowy;

3) Suma gwarancyjna — w wysokosci nie mniejszej niz 5000 000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia;

4) Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowaé szkody osobowe, szkody
rzeczowe i czyste straty finansowe zaréwno w postaci poniesionych strat (damnum
emergens), jak i utraconych korzysci (lucrum cessans), powstate w okresie
ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC bedzie dodatkowo

obejmowac¢:

a) szkody wyrzadzone razgcym niedbalstwem,

b) skreslono

c) szkody wyrzgdzone przez podwykonawcoéw,

d) szkody nie bedgce nastepstwem szkdéd osobowych, ani szkdéd rzeczowych
(tzw. czyste straty finansowe) z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,

e) szkody spowodowane wadg produktu,

f) szkody polegajgce na poniesieniu kosztow dodatkowych na demontaz wadliwego
produktu oraz montaz produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialnosci min.
500 000 z,

g) szkody powstate po przekazaniu przedmiotu pracy lub ustugi w uzytkowanie
odbiorcy (completed operations),

h) szkody spowodowane wibracjg, osunieciem Iub zapadaniem sie ziemi,
Z limitem odpowiedzialnosci min. 2 000 000 zi,

i) szkody powstate w instalacjach podziemnych,

j) szkody powstale w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedgcym
w pieczy lub pod nadzorem — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi
omawiane ryzyko, z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,

k) szkody powstate w mieniu bedgcym przedmiotem ustugi, naprawy, obrobki —
w przypadku gdy w zwigzku z realizacja prac wystgpi omawiane ryzyko
(rozszerzenie nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy Umowy
prac, ktore to czynnosci stanowig przedmiot ochrony w ramach zakresu
podstawowego), z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zi,

[) szkody wyrzgdzone przez prace wyburzeniowe, rozbiorkowe lub w zwigzku
z uzyciem miotéw pneumatycznych, hydraulicznych, kafaréw — w przypadku gdy
w zwigzku z realizacjg prac wystgpi omawiane ryzyko,
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m) szkody wyrzgdzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajace obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi
omawiane ryzyko,

n) szkody wyrzgdzone podczas prac tadunkowych,

0) szkody powstate w Srodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
srodowiska substancjami szkodliwymi wynikte wskutek zdarzenia o charakterze
nagtym
i przypadkowym, w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntéw, drzewostanu
lasow i parkow, z limitem odpowiedzialnosci co najmniej 250 000 zi;

5) Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP;

6) Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez
caty okres zwigzania Umowa;

7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wiasny bedag
ustalone na rozsgdnym poziomie rynkowym, w wysokos$ci nieprzekraczajgcej 10 000 zi
dla szkéd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zt dla czystych strat
finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatéw wtasnych w odniesieniu do
szkod osobowych.

6. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) umowa
ubezpieczenia musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce postanowienia:

1) Ubezpieczeni — Wykonawca oraz osoby, ktérymi postuguje sie on w zwigzku
z realizacjg Umowy w zakresie projektowania, w tym takze Podwykonawcy oraz
osoby wykonujgce samodzielne czynnosci zawodowe;

2) Przedmiot ubezpieczenia - odpowiedzialnos¢ cywilna z tytulu czynoéw
niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktowa) oraz niewykonania lub nienalezytego
wykonania  zobowigzania  (odpowiedzialno$¢  kontraktowa), w  zwigzku
z nieprawidlowymi dziataniami lub zaniechaniami majgcymi miejsce w okresie
ubezpieczenia (act committed);

3) Suma gwarancyjna — w wysokosci nie mniejszej niz 2000 000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia,

4) Zakres ochrony — szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe,
zarowno w  postaci poniesionych strat  (damnum emergens), jak
i utraconych korzysci (lucrum cessans), wynikajgce z czynnosci zawodowych, ktérych
realizacji podjat sie Wykonawca na mocy Umowy. Rodzaj ubezpieczonej dziatalnosci
bedzie zgodny z zakresem prac i ustug wynikajgcych z Umowy. Ochrona
ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na:

a) szkody wyrzadzone razgcym niedbalstwem,

b) wyrzadzone przez podwykonawcow Ubezpieczonego, w zakresie obejmujgcym
realizowane przez nich prace,

c) koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w zwigzku z wadliwoscig projektu,

d) polegajagce na koniecznosci poniesienia przez osoby trzecie (w tym Zamawiajgcego)
kosztéw w zwigzku z natozonymi karami, grzywnami, sankcjami, odszkodowaniami,
naleznosciami, o ile wynikajg z uchybien ubezpieczonego, z limitem
odpowiedzialnosci min. 100 000 zi,

e) szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminéw Iub kosztow,
o ile stanowi ono nastepstwo uchybienia ubezpieczonego,

f) szkody powstate w srodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
srodowiska, z limitem odpowiedzialnosci min. 100 000 zi;

5) Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP;

6) Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez
caty okres realizacji prac wynikajgcych z Umowy;
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7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wkasny bedag
ustalone na rozsgdnym poziomie rynkowym w wysokos$ci nieprzekraczajgcej 10 000 zt
dla szkdd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zt dla czystych strat
finansowych, z  zastrzezeniem braku franszyzy i udziatbw  wtasnych
w odniesieniu do szkdéd osobowych.

7. Zastosowanie w umowach ubezpieczen, o ktéorych mowa powyzej klauzul restrykcyjnych,
dodatkowych lub obnizonych limitbw odpowiedzialnosci, podwyzszonych poziomow
franszyz lub wylgczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela niezgodnego z wymaganiami
zawartymi w Umowie lub dobrym standardem rynkowym kazdorazowo wymagac bedzie
zgody Zamawiajgcego.

8.Wykonawca ma  obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu w  terminach
wskazanych odpowiednio w ust. 2 pkt 1 i 2 dokumentéw ubezpieczenia (lub kopii polis
ubezpieczeniowych, certyfikatéw) wraz z majgcymi do nich zastosowanie warunkami,
potwierdzajgcych ze wymagane ubezpieczenia zostaty zawarte i sg obowigzujgce, wraz
z dowodami, ze zostaly prawidtowo optacane. W przypadku, jesli ryzyko stanowigce
przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystgpi¢é ma ze znacznym opdznieniem
czasowym wzgledem terminu podpisania Umowy, Wykonawca zamiennie wzgledem
dokumentu ubezpieczenia przedstawi¢ moze promese jego zawarcia. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia stosownych dokumentéw ubezpieczenia
nie pozniej, niz na 14 dni przed datg wystgpienia ryzyka.

9. Wykonawca moze przedtozy¢ polisy, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, z krétszym okresem
ubezpieczenia wzgledem catego wymaganego okresu ubezpieczenia. Zamawiajgcy
zastrzega, ze w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z takg
polisg o$wiadczenia o kontynuacji ubezpieczeh przez caly okres realizacji prac
wynikajgcych z Umowy oraz odnowienia ubezpieczeh albo zawarcia innej/innych
umowy/umow ubezpieczenia spetniajgcych wymagane parametry zakresowe, przy
utrzymaniu ciggtoéci ochrony ubezpieczeniowej realizowanych prac. Kopie dokumentow
potwierdzajacych odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego nie pozniej
niz na 14 dni przed koncem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

10.W przypadku zaniechania wykonania obowigzku zlozenia polis ubezpieczeniowych
wymaganych Umowg, Zamawiajgcy bedzie uprawniony:

1) uzyska¢ ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkéw
poniesionych na ubezpieczenie Wykonawcy potrgci¢ z wynagrodzenia lub zaspokoi¢
Z zabezpieczenia oraz

2) powstrzymac sie od zapfaty jakiejkolwiek naleznej czesci wynagrodzenia w wysokosci
réwnej kosztom uzyskania ubezpieczenia, co nie bedzie stanowi¢ ani zwioki, ani
opOznienia Zamawiajgcego badz wezwaé Wykonawce do przedstawienia kopii
stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego wptacania
skladek wyznaczajgc do tego czas nie krétszy niz 2 dni robocze, a po bezskutecznym
uptywie tego terminu - odstgpi¢ od Umowy
(w catosci lub w zakresie Swiadczen nieodebranych do dnia ztozenia o$wiadczenia
0 odstgpieniu).

11.Tres¢ umdéw ubezpieczenia (polis) oraz majgcych do nich zastosowanie warunkow
ogolnych, do ktorych zawarcia obowigzany jest Wykonawca, bedzie przedmiotem
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Czas zatwierdzenia polis przez Zamawiajgcego
wstrzymuje bieg terminu na dostarczenie polis przez Wykonawce.

12.Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia
takiego zadania przedstawi kopie stosownych dokumentéw ubezpieczenia oraz
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potwierdzenie terminowego wptacania sktadek. W przypadku zaniechania wykonania

obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy bedzie uprawniony:

1) uzyska¢ Ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkdéw
poniesionych na Ubezpieczenie Wykonawcy potrgci¢ z wynagrodzenia lub zaspokoié
Z zabezpieczenia oraz

2) powstrzymac¢ sie od zaptaty jakiejkolwiek naleznej czesci ceny, co nie bedzie
stanowi¢ ani zwioki, ani opdznienia Zamawiajgcego bgdz wezwa¢ Wykonawce do
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia
terminowego wptacania sktadek wyznaczajgc do tego czas nie krétszy niz 3 dni
robocze, a po bezskutecznym uptywie tego terminu — odstgpi¢ od Umowy (w catoSci
lub w zakresie $wiadczen nieodebranych do dnia ziozenia oswiadczenia o
odstgpieniu).

13.Wykonawca zobowigzany jest na biezgco pisemnie informowaé Zamawiajgcego
o wszelkich zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym takze
o okolicznosciach lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére moga mie¢ wptyw na jakosc,
termin, badz zakres prac. Informacje te powinny by¢ niezwlocznie przekazywane
Zamawiajgcemu wraz z propozycjami dziatan zaradczych. Nieprzekazanie takich
informacji w przypadku, gdy Wykonawca o takich zagrozeniach wie lub, przy
uwzglednieniu wymaganej Umowa starannosci, powinien wiedzie¢, powoduje, ze wszelkie
koszty i dodatkowe czynnosci zwigzane z konsekwencjg zdarzenia wynikajgcego z
danego zagrozenia obcigzajg Wykonawce.

14. W przypadku, gdy nastgpi wydtuzenie terminu realizacji Umowy koszt wszystkich
zwigzanych z takg sytuacjg koniecznych ubezpieczen uzupetniajgcych, w tym
zawieranych przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci przedtuzenia okresu ubezpieczenia,
ponosi Wykonawca z tym jednak zastrzezeniem, ze nie dotyczy to przypadkow w ktorych
do wydtuzenia terminu realizacji Umowy doszio z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosc
ponosi Zamawiajgcy. Zamawiajgcy moze pomniejszy¢ wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy o koszt takich ubezpieczen uzupetniajgcych.

15. W odniesieniu do roszczeh ubezpieczeniowych dotyczgcych intereséw Zamawiajgcego
Wykonawca nie moze zrezygnowac z zadnego roszczenia, ani nie moze zawrze¢ zadnej
ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 30.
Cesja

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarbwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym rowniez
roszczenia © zaptate wynagrodzenia, chyba 2Ze uprzednio uzyska na tozgode
Zamawiajgcego na pismie.

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecig praw iobowigzkéw
z niniejszej Umowy Zamawiajgcy oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes
ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

3. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje przez Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT,
Wykonawca ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa ces;ji ciggle obowigzuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie .
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VI. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 31.
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem
natychmiastowym:

1) w przypadkach razgcego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajgcych na:
- wykonywaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawce niezgodnie z Umowg oraz

Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB, bez akceptacji Zamawiajgcego,

- faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce przedmiotu Umowy
trwajgcym dituzej niz 14 dni z przyczyn innych niz wyraznie uzgodnione
Zz Zamawiajgcym badz dozwolone w niniejszej Umowie,

- powtornym naruszeniu przez Wykonawce wymogdéw w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy , mogacych skutkowac¢ utratg zycia lub zdrowia osoéb wykonujacych
Roboty lub 0s6b trzecich,

- w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ pieciokrotnego dokonywania bezposredniej
zapfaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 11 ust. 10,
lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 niniejszej Umowy;

- w przypadku przekroczenia maksymalnego tgcznego poziomu kar umownych,
okreslonego w § 28 ust. 2 Umowy, do ktérych naliczenia uprawniony jest
Zamawiajacy,

2) w przypadku jezeli zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego lub na
skutek decyzji, postanowieh Ilub innych rozstrzygnie¢ podjetych przez organy
administracji publicznej realizacja przedmiotu Umowy w catosci lub w okreslonej czesci
nie bedzie mozliwa w terminach okreslonych w Umowie umozliwiajgcych zakonczenie
realizacji Projektu zgodnie z aktualnie obowigzujacg umowg o dofinansowanie projektu
UDA-RPLD.06.03.03-10-0004/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa todzkiego na lata 2014-2020 z dnia 27 pazdziernika 2017 roku.

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, pod
warunkiem (nie dotyczy przypadku okres$lonego w ust. 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret pigte
oraz ust. 1 pkt. 2), ze zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy
do usunigcia naruszenia i moze odstgpi¢ dopiero po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie naruszenia, ktory to termin nie moze by¢ krétszy niz 7 dni.
Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 powinno nastgpi¢ poprzez
ztozenie oswiadczenia na piSmie w terminie 100 dni od uptywu w/w terminu do usuniecia
naruszenia (ust. 1 pkt 1 tiret pierwsze — tiret trzecie ) lub powziecia informaciji
0 okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia (ust 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret pigte i
ust. 1 pkt. 2) w kazdym przypadku nie pdézniej jednak anizeli do uptywu 6 miesiecy od
dnia wyznaczonego jako termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji.

3. Stronom przystugiwaé bedzie takze prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacii
zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) uprawomocnienia sie wyroku wiasciwego sadu Ilub wydania decyzji badz
postanowienia wtadz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizaciji
lub kontynuacje Inwestycji,

2) Zamawiajgcemu — gdy zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy.
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3) Wykonawcy — w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiajgcego, iz wobec
zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci Zamawiajgcy nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

4) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takich przypadkach
Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci Umowy (art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych),

5) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych na warunkach tam okreslonych, okolicznosciach z tym zastrzezeniem, ze
w kazdym przypadku prawo do odstgpienia od umowy moze zosta¢ wykonane nie
pozniej anizeli w terminie 3 lat od daty zawarcia Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 pkt 1 — 3 Umowy powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, przestanej za posrednictwem
platformy EPUAP w terminie 100 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu
Wykonawca niezwilocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢  do protokolarnego
przekazania zakresu zrealizowanej Umowy, ktére to przekazanie nastgpi w terminie
uzgodnionym przez Strony. Strony sporzgdzg takze protokét zaawansowania przedmiotu
Umowy, ktéry zawieraC bedzie szczegotowg inwentaryzacje Robdt wykonanych przez
Wykonawce lub jego Podwykonawcow i ktéry bedzie podstawg wystawienia przez
Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 25 i 26, po
potraceniu roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢ szczegodtowy protokot
inwentaryzacji wykonanych Robo6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, przy
udziale Zamawiajgcego,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzeh, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych Robdét nie objetych niniejszg
Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbiér robdt przerwanych i zabezpieczajgcych, a najpdzniej
w terminie 14 dni usungé¢ z Placu Budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

2) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada, w
terminie 30 dni obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty Wynagrodzenia
za te prace lub roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatdbw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 1 lit. c
niniejszego ustepu, wykonanych bgdz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem
terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i
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urzgdzeh. Sporzgdzony protokdt inwentaryzacji  wykonanych robot przez
Wykonawce lub jego podwykonawcow, bedzie podstawg wystawienia przez
Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami §25 i 26 po
potrgceniu roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej
Umowy,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

7. W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca

oswiadcza, ze przekazuje Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty i opracowania, w tym
prawa autorskie do nich, a takze wszystkie uzgodnienia i decyzje, ktore uzyskat do
momentu odstgpienia od Umowy.

Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje bez
wplywu na obowigzek zaptaty naleznych Zamawiajgcemu kar umownych oraz
odszkodowan jak réwniez innych obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.

VII. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 32.
Adresy do korespondencji

Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane bedg na nastepujgcy adres:

a. Z przeznaczeniem dla Zamawiajgcego:

Zarzad Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi (90-447) przy ul. PiotrkowskKiej

175; e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl, fax: 42 227-62-77

b. Z przeznaczeniem dla WYKON@WCY: ........ouiuiiiniiiiii e
Wszystkie powiadomienia muszg mie¢ forme pisemna. Faksy i wiadomosci przesytane
pocztg elektroniczng uznaje sie za forme pisemna.

Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdoczesnej
zmianie swojego adresu w tym adreséw e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od
daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowaé¢ bedzie tym, iz
korespondencja przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie
doreczona.

Zmiany o ktérych mowa w ust.1-3 niniejszego paragrafu nie wymagajg sporzadzenia
aneksu do Umowy.

§ 33.
Spory. Wtasciwy sad.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zgdaé podpisania przez
drugg Strone protokotu rozbieznosci.

Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajgce z niniejszej Umowy byty
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacii.

Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktore nie zostaly rozstrzygniete w sposob
polubowny w ciggu 30 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej
z takim Zzgdaniem, rozstrzygane bedg przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 34.
Obowiazujace prawo
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Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych
treScig Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych, ustawy
Kodeks Cywilny i ustawy Prawo Budowlane.

VIIl. ZMIANA | ROZWIAZANIE UMOWY

§ 35.
Zmiana Umowy

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
przedstawionych w art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych lub w Umowie:

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é dokonania zmian Umowy przy uwzglednieniu ich

zakresu

i charakteru oraz warunkéw wprowadzenia zmian w nastepujacym zakresie:

a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy lub zmiane zakresu
przedmiotu Umowy lub zmiane materiatbw w zakresie niezbednym , ktére mogag
skutkowa¢ zmiang terminu wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub
zakresu lub materiatdw musi by¢ spowodowana okolicznosciami zaistniatymi w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, ktore byty niemozliwe do przewidzenia na etapie wykonania
Dokumentacji Projektowej i skutkujg koniecznoscig jej zmiany lub zaistnienia warunkéw
faktycznych na terenie budowy, wplywajgcych na zakres lub sposéb (technologie)
wykonania zakresu przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszg by¢ wykonane o
jakosci nie gorszej niz okreslone w niniejszej Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej
spowodowanych w szczegdlnosci przez:

- pojawienie sie na rynku materiatdow, sprzetu, oprogramowan lub urzgdzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestycji, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci Robot, urzadzen lub oprogramowan,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robdét, pozwalajgcej
na skrocenie czasu realizacji Robot lub zmniejszenie kosztow eksploataciji Inwestyciji
lub zwiekszenie standardu Inwestycji,

c) wystgpienie robét dodatkowych lub robét zamiennych w stosunku do Dokumentacii
Projektowej pozwalajgce na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) Inwestycji
(jej podwyzszenia), zamoéwien o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo
zamowien publicznych lub zamowien dodatkowych przy czym zmiana termindw musi
by¢ udokumentowana,

d) w przypadkach, o ktérych mowa w lit. a-c, mozliwa jest zmiana terminu realizacji
Inwestycji lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyzszenie lub
zmniejszenie.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamowienia,

sposobu wykonania lub materiatdéw i technologii realizacji Robét lub Dostaw Urzgdzen/
Sprzetu oraz wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyzszenie lub
zmniejszenie w przypadku:
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- ). : Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,

a) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy tj. wyjgtkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgcymi
terminowe wykonanie zamoéwienia, przeprowadzenia prob i sprawdzen, dokonywania
odbioréw;

b) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okoliczno$ci:

- niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce wykonywanie rob6t budowlanych,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen itp.

- ujawnienie warunkow terenowych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie
robot budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub
zgodnie ze sztukg budowlang w szczegodlnosci istnienia podziemnych urzadzen,
instalacji, fragmentéw budowli, obiektoéw infrastrukturalnych lub ich czesci,

c) na skutek okolicznosci wynikajacych z tzw. sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, w szczegolnosci zagrazajgcego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach;

d) wystgpienie w trakcie wykonywania zaméwienia odkrycia, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem Ilub uzasadnione bedzie
zawiadomienie konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie
potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego;

e) w przypadku przerwy w wykonywaniu roboét budowlanych wskutek zdarzen
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczegolnosci w przypadku
wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych w przypadkach
okreslonych
w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sad badz inny
podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

f) braku dostepu do lokali, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, w
tym zwigzanych z wykwaterowaniem lokatorow, na etapie realizacji Robot
Budowlanych po przekazaniu Placu Budowy;

g) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do Dokumentaciji
Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3. Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, o ktérych mowa w ust. 2 lit. a to takie
warunki ktore :

1) skutkujg wstrzymaniem prowadzenia Robét biorgc pod uwage wymogi technologiczne
determinujgce wykonanie poszczegdlinych Robot Budowlanych,

lub

2) ilos¢ dni wystepowania tych czynnikow atmosferycznych lub intensywnos¢ opadow
skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa w pkt 1 jest wieksza od sredniej miesiecznej
dla danego miesigca z ostatniego pigciolecia, liczgc wstecz od daty ztozenia Oferty.

4. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamdwienia

w przypadku:

a) zmian bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji lub osd6b
indywidualnych:
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gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy Ilub Zamawiajacego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu
realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci organow administracji
publicznej lub instytucji przekraczajgcy termin ustawowo przewidziany dla danej
€czynnosci;

b) gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub
osobami, ktoérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa i przekroczy
terminy zwyczajowo przyjete dla danych czynnosci — tylko w zakresie przedtuzenia
terminu realizacji zamowienia i tylko o okres trwania tych czynno$ci przekraczajacy
termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci;

c) wydtuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia Umowy ponad okres
zwigzania ofertg wynikajgcy z pierwotnej tresci ogtoszenia o zamoéwieniu;

d) koniecznos$¢ przesuniecia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres
przesuniecia;

e) zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego w szczegoélnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia Umowy,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie Umowy.

5. W przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji, w szczegdlnosci w przypadku gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze
wzgledu na obowigzek skoordynowania robot z Wykonawcg innych robot
wykonywanych na terenie budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne
podmioty zmianie ulegnie: sposéb wykonania przedmiotu Umowy lub materiaty i
technologia realizacji Robdt lub lokalizacja obiektéw budowlanych lub urzgdzeh w
zakresie koniecznym do usuniecia kolizji i pozwalajgcym na wykonanie Robd6t w sposéb
nalezyty, termin realizacji przedmiotu zamowienia odpowiednio o okres trwania
przeszkody ktdéra uniemozliwiata realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescig i w
sposob nalezyty lub wysokos¢ Wynagrodzenia konieczna na pokrycie dodatkowych
uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z
podjetymi dziataniami w celu usunigcia kolizji.

W przypadku zaistnienia innych okoliczno$ci bez wzgledu na ich charakter, w tym
lezgcych po stronie Zamawiajgcego, skutkujgcych niemozliwoscia wykonania lub
mozliwoscig nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami
lub Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, a zwtaszcza skutkujgcych brakiem
mozliwoéci wykonania zamodwienia w terminach okreslonych w Umowie, o ile ich
pojawienie sie nie jest lub nie bylo w jakikolwiek sposob zalezne od Wykonawcy, w
szczegolnoéci o  charakterze  prawnym,  organizacyjnym,  ekonomicznym,
administracyjnym, technicznym, w tym w przypadku zmian w projekcie pn. "
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony
ulicami: Zachodnig, Podrzeczng, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanskg, Potnocng,
Wschodnig, Rewolucji 1905 r., Prochnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
zaakceptowanych przez Instytucje Zarzadzajgcg w czesci objetej niniejszg umowa,
powodujgcych rozbieznos¢ postanowien niniejszej umowy z w/w projektem w zakresie
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terminu okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, mozliwa jest uzasadniona tymi

okolicznosciami zmiana terminu (tj. jego wydtuzenie albo skrocenie).

7. Zamawiajagcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

8. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci. Za okres trwania tej okolicznosci (powodujgcej wydtuzenie
terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie z tym
jednak zastrzezeniem, ze nie dotyczy to przypadkéw w ktérych do wydtuzenia terminu
realizacji Umowy doszto z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy.

9. W przypadku zmiany:

a. stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom spoftecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

d. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)

dopuszcza sie zmiane Wynagrodzenia, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty

wykonania zamowienia przez Wykonawce i zostang one udokumentowane przez

Wykonawce poprzez przedstawienie szczegotowej kalkulacji kosztow wskazujgcych jaki

wptyw miat ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego zamowienia,

a Zamawiajgcy zaakceptuje powyzszg kalkulacje. W tresci kalkulacji Wykonawca

zobowigzany jest w szczegdlnosci przedstawi¢ zestawienie:

- wynagrodzen wszystkich pracownikow oraz wszystkich osob zatrudnionych na
podstawie umow  cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji Umowy
u Zamawiajgcego wraz ze sktadkami ZUS i innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi,

- wplywu zmiany stawki podatku od towaréw i ustug lub wptywu zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegolnosci z wyspecyfikowaniem
wszystkich tych kosztéw, na ktére ta zmiana miata wptyw, w ktorym zostanie wskazana
wartos¢ o jakg powinna wzrosng¢ warto$¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami
opisanych powyzej wartosci oraz jaki te zmiany miaty wplyw na zaktadany zysk. Strony
zgodnie oswiadczajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania dodatkowych
wyjasnien przez Wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych
dokumentéw potwierdzajgcych prawdziwos$é przedstawionych danych oraz sktadania
zastrzezen do ztozonych dokumentdéw, zgdania wprowadzania do przedstawionej
kalkulacji uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajgcego

W przypadku ziozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustepie 9 lit. a-d

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty zlozenia dokumentéw zglosi zastrzezenia do

ztozonych dokumentéw lub ztozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie od

zastrzezonego terminu Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dalszych wyjasnien i

uzupetnien jesli uzupetnione dokumenty lub wyjasnienia sg niewystarczajgce do podjecia

decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do

uzupetnienia dokumentéw lub ztoZzenia wyjasnien w terminie 7 dni od daty wystgpienia z

takim wnioskiem przez Zamawiajgcego. Nie uzupetnienie dokumentéw lub nie ztozenie
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wyjasnien w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajgcy podejmie decyzje na
podstawie posiadanych dokumentéw. Decyzja w sprawie ziozonego wniosku o
wprowadzenie zmian opisanych w ust. 9 lit. a-d powinna zosta¢ podjeta w terminie
miesigca od daty przekazania przez wykonawce wniosku o0 zmiane wraz
z dokumentami uzasadniajgcymi tg zmiane.

W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7
dni zawrg aneks do Umowy.

Zmiana wysokosci Wynagrodzenia w oparciu o przestanki okreslone w ustepie 9 lit. a-d
obowigzywa¢ bedzie ze skutkiem od daty wejscia w zycie przepisbw prawa,
wprowadzajgcych zmiany do regulacji dotychczasowych z tym jednak zastrzezeniem, ze
w przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 lit. b-d nie wczesniej jednak anizeli od dnia ztozenia
przez Wykonawce wniosku o waloryzacje do Zamawiajgcego.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. a wartos¢ Wynagrodzenia netto nie
zmieni sie, a okredlona w aneksie warto$¢ cen brutto zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. b Wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze
zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych zaméwienie do wysokosci
zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. ¢ Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany, o ktérym mowa w ustepie 9 lit. d Wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie
on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0s6b bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego.

. Zmiany, o ktérych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek)

dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem

zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty

powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, pod rygorem nieprzedtuzenia terminu.

W przypadku wystgpienia zmian o ktérych mowa w ust. 1 lit. a, b i ¢ mozliwa bedzie

zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu

réznicowego przedtozonego Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu przez Wykonawce.

Zamawiajgcy/Inzynier  Kontraktu dokona weryfikacji kosztorysu réznicowego.

W kosztorysie roéznicowym rozliczenia nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujgce

zatozenia:

a. nalezy wskaza¢ cene roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu
sporzadzonego metodg szczegolowg wykonanego na podstawie czynnikow
cenotworczych przyjetych do sporzadzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢é cene roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu
szczegotowego,

c. nalezy wyliczy¢ roéznice miedzy tymi cenami z lit. ai b,

d. wyliczen ceny ,zamiennej’ nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:
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ceny jednostkowe robét, technologii zostang przyjete ceny srednie dla wojewddztwa
todzkiego z zeszytow SEKOCENBUD 2z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego
dokonanie zmiany,

e. podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych bedg Katalogi Naktadéw Rzeczowych
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang
Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidalna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

12. Kosztorys ,roznicowy” po weryfikacji nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptaciji.
Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi i sugestie, ktére zostang uwzglenione w kosztorysie,
a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

13. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiajgcy wprowadzi
korekte ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

14. Wyliczenia kosztéw opracowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11 Wykonawca
zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu przed
rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

15. W przypadku braku koniecznosci przebudowy przytgczy sieci zewnetrznych mediéw do
nieruchomosci, bgdz wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiajgcy ma prawo do
odstgpienia od realizacji Umowy w tym zakresie iodpowiedniego pomniejszenia
Wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajgcy ztozy w tym zakresie pisemne oswiadczenie
Wykonawcy. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jakg nalezy pomniejszyé
Wynagrodzenie w sytuacji o ktérej mowa w niniejszym ustepie, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 11.W przypadku koniecznosci zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy
strony spiszg stosowny aneks do Umowy.

16. Zmiany Wykonawcy ktora nastgpi w wyniku:

1) podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa jezeli:

a. nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w postgepowaniu na moment
dokonywania zmiany,

b. nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania
Zmiany,

C. nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy

2) przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcéw

3) zmiany przepisbw prawa wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy
zmianie ulegng te postanowienia Umowy, do ktérych bedzie miata zastosowanie
powyzsza zmiana.

§ 35a.
Klauzula Waloryzacyjna

1.Wynagrodzenie ptatne Wykonawcy bedzie korygowane dla oddania wzrostow lub spadkow
cen zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu (dalej: Klauzula Waloryzacyjna).

2.W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objeta
postanowieniami, Klauzuli Waloryzacyjnej bedzie sie uwazato, ze Wynagrodzenie
Wykonawcy uwzglednia wzrosty lub spadki cen. Waloryzacji — zgodnie z postanowieniami
niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej nie podlegajg warto$ci wprowadzone do Umowy nha

podstawie (i) postanowien § 35 Umowy (art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
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2019 Prawo Zamowien Publicznych), niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej, zlecenia robot
dodatkowych niezaleznie od trybu zlecenia tych roboét, oraz przepiséw ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo Zamowien Publicznych.
3. Kwoty ptatne Wykonawcy beda waloryzowane miesiecznie, poczawszy od 13 miesigca
trwania umowy, jezeli tgczna wartoS¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen,
wynikajgcych z niniejszego paragrafu, osiggnie limit +/- 2 % wynagrodzenia ryczattowego.
Waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu o podane w niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej
wskazniki cen wyrobdw publikowane przez Prezesa Gitéwnego Urzedu Statystycznego,
zwanego dalej ,Prezesem GUS” w Dziedzinowej Bazy Wiedzy, {j.:
a) Cen towarow | ustug konsumpcyjnych (jako CPI)
b) Przecietne wynagrodzenia miesieczne brutto w sektorze przedsigbiorstw -
budowa obiektéw inzynierii lgdowej i wodnej (jako robocizna - R)
oraz miesieczne Wskazniki cen produkcji sprzedanej wyrobéw przemystowych:
C) Wyroby z betonu, cementu i gipsu (jako cement — C) — Indeks 23.6
d) cement, wapno i gips (jako materiaty sypkie - Ms) — Indeks 23.5
e)  Zeliwa, stal i zelazostopy (jako stal - S) - indeks 24.1
f) Kamien, piasek, glina (jako kruszywo — K) — indeks 08.1
0) Brykiety i podobne paliwa state z wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy
naftowej (jako paliwo - P) — Indeks 19.2
W przypadku, gdyby ktérykolwiek z wyzej wymienionych wskaznikow przestat by¢ dostepny,
zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS.
Kwoty ptathe Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczgwszy od miesigca, w
ktérym zostanie wystawiony pierwszy protokét przerobowy stanowigcy podstawe do zaptaty
czesSciowej za wykonane roboty budowlane. Poczatkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.
Waloryzacji podlega¢ jedynie kwoty poswiadczone w protokotach za Prace
Projektowe/Roboty wykonane w Terminie Realizacji Inwestycji. Od 30 dnia przed uptywem
Terminu Realizacji Inwestycji waloryzacja bedzie dokonywana przy zastosowaniu
wskaznikow obowigzujgcych na 30 dni przed uptywem Terminu Realizacji Inwestycji. Po tym
terminie wskazniki z tabeli Koszyk Waloryzacyjny nie bedg podlegaty dalszym zmianom.
4,
Wynagrodzenie ptatne Wykonawcy podlega¢ bedzie waloryzacji o wspétczynnik zmiany
cen (Wan) liczony wedtug wzoru:

CPI, R, Cp Ms,

—_ d_
crl, TR, AT s,

S K, P
Wen =a+b +fS—"+g—”+h—"
o

K, K

o Wa" jest mnoznikiem korygujgcym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej
kontraktowej wartosci pracy wykonanej w okresie ,n"; przy czym okresem tym jest
miesigc, jesli nie jest inaczej podane w Kontrakcie;

o a" Jest stalym wspétczynnikiem o warto$ci: 0,5 (50%) niepodlegajgcym korekcie;

o b’ ,c.d, .,e .f .9 ,h" sg wspotczynnikami statymi okreslonymi w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, niepodlegajgcym korekcie, z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajgcy

68272

Fundusze TR, Unia Europejska S,
EUI’OpEjSkIe l'lfldzkle Europejski Fundusz ok

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego *xx




%

Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,
Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Projekt wspoifinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa t.édzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 4)

stanie sie dostawcg ktéregokolwiek z elementow robot ujetych w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, wowczas waga tego elementu zostanie przyjeta Jako ,0” we wzorze
na Wen; W takim przypadku waga CPI zostanie powiekszona o wartos¢ wagi, ktéra
zostata przyjeta Jako ,0”, tak aby suma wartosci wszystkich wag z Koszyka
Waloryzacyjnego wynosita 0,5 (50%);

e symbole wskaznika z indexem dolnym ,n“ sg narastajgcymi wskaznikami kosztu
biezgcego okresu (cenami poréwnawczymi dla okresu ,n"), publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie
rozliczeniowym;

o symbole wskaznika z indexem dolnym ,0” sg narastajgcymi wskaznikami kosztu
odniesienia (cenami odniesienia) na Date Odniesienia, publikowanymi przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie
rozliczeniowym.

Tabela Koszyk Waloryzacyjny

. . Wartos¢
Wspoétczynnik , .
. . Symbol / Indeks wspotczynnika
Wskaznik . . etaty dla danego
wskaznika GUS . . statego dla danego

wskaznika ..

wskaznika [%]
CPI CPI b 15,0
Robocizna - R R o 6,3
Cement C/23.6 d 2,9
Materiaty sypkie Ms/23.5 e 10,4
Stal S/24.1 f 1,0
Kruszywo K/08.1 g 5,0
Paliwo - P P/19.2 h 9,4
SUMA 50,0

W przypadku braku aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS
odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie
wyliczona gdy Prezes GUS ogtosi wskazniki dla danego miesigca objetego protokotem
przerobowym stanowigcym podstawe do czesciowej zaptaty za wykonane roboty budowlane.
Wykonawca wystepujac o czesSciowg zaptate za wykonane roboty budowlane, obliczy
wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot poswiadczonych w protokole przerobowym
zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajgc ostatniego z opublikowanych miesiecznych
wskaznikédw GUS. Ustalone w ten sposdb wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem
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wskaznikéw GUS dotyczgcych miesigca, za ktory wystawiony zostat protokét przerobowy
niezwiocznie po ich publikaciji.

6.Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowienia niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej o zasadach wprowadzania
zmian wysoko$ci wynagrodzenia wynosi 5% Wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
pierwotnie w ofercie.

7.Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszg Klauzulg
Waloryzacyjng zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy,
z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw
dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

8.W umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcyg i
dalszym Podwykonawca, ktorych przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych lub ustug,
a ktorych okres obowigzywania przekracza 12 miesiecy Wykonawca lub Podwykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ postanowienia przewidujgce, ze kwoty ptatne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy bedg korygowane dla oddania wzrostow lub spadkéw cen,
zgodnie z niniejszg Klauzulg Waloryzacyjna.

9.Postanowienia powyzsze znajdujg odpowiednie zastosowanie takze w przypadku, gdy
umowa o Podwykonawstwo lub wspétpraca pomiedzy stronami przekracza lub przekroczy 12
miesiecy np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca.

10.Waloryzacja kwot ptatnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedzie sie
odbywaé w oparciu o wskaznik dla: Cen towaréw | ustug konsumpcyjnych (jako CPI) oraz o
minimum jeden inny wskazniki (adekwatny do zakresu rob6t Podwykonawcy lub dalszego |
Podwykonawcy) wybrany z tabeli ,Koszyk Waloryzacyjny” publikowany przez Prezesa GUS.
; Wskaznik CPI okre$lony bedzie na poziomie od 15% do 30%, a wybrane, pozostate
wskazniki i zostang okreslone na poziomie od 1% do 20% kazdy. Suma wszystkich
wskaznikow powinna wynosi¢ 50%. Kwoty ptatne Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy podlega¢ bedg S waloryzacji o wspotczynnik zmiany cen (Wpn) wyliczony
wedtug wzoru:

Whpy, =a+bCPI”+X+Y+---+Z
CPI,
Gdzie:
X,Y,...,Z uzaleznione sg od wybranych elementow z Koszyka Waloryzacyjnego,
skfadajacych sie z: ci—’; + dg—:‘+ ez—:‘+fg—: + g%+ hgzz

o W, jest mnoznikiem korygujgcym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej
kontraktowej wartosci pracy wykonanej w okresie ,n"; przy czym okresem tym jest
miesigc, jesli nie jest inaczej podane w Kontrakcie.

e " jest statym wspodtczynnikiem o wartosci: 0,5 (50%) niepodlegajgcym korekcie;

o b" " ,d°, ,e" .f .9, ,h", sg wspdlczynnikami statymi okreslonymi w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, niepodlegajacym! korekcie, z zastrzezeniem sytuacji gdy
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Zamawiajacy stanie sie dostawcg ktéregokolwiek z elementdéw roboét ujetych w tabeli
Koszyk Waloryzacyjny, wéwczas waga tego elementu zostanie przyjeta Jako ,0" we
wzorze na Wpn; W takim przypadku waga CPI zostanie powiekszona o wartos¢ wagi,
ktéra zostata przyjeta jako ,0“ tak aby suma wartosci wszystkich wag z Koszyka
Waloryzacyjnego wynosita 0,5 (50%);

e symbole wskaznika z indexem dolnym ,n" sg narastajgcymi wskaznikami kosztu
biezacego okresu (cenami poréwnawczymi dla okresu ,n"), publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie
rozliczeniowym;

e symbole wskaznika z Indexem dolnym ,0" sg narastajgcymi wskaznikami kosztu
odniesienia (cenami odniesienia) na date zawarcia umowy o podwykonawstwo,
publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w
danym okresie rozliczeniowym.

11.Kwoty ptatne Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane
miesiecznie a maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy nie przekroczy 5% wartosci zawartej umowy o podwykonawstwo.

§ 36.
_ Sita wyzsza

1. Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci wobec drugiej Strony za
jakiekolwiek zdarzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej w szczegdlnosci pozaru,
powodzi, ataku terrorystycznego, klesk zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych,
a takze innych zdarzen, na ktore strony nie majg zadnego wptywu.

2. W przypadku, gdy strona odwotuje sie do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast pocztg elektroniczng (e-mail)—drugg strone, przy czym nie pézniej niz
w terminie 7 dni. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie
zobowigzan wynikajgcych z Umowy i Srodki przedsiewzigte aby te konsekwencje
ztagodzic.

3. Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajacych
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowigzana do
podjecia wszelkich dziatah zmierzajgcych do wykonania przedmiotu Umowy, a ktorych
nie wstrzymuje dziatanie sity wyzsze;j.

4. Obowigzki, ktorych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dziatania sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.
obowigzki nie sg wykonywane a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres
dziatania sity wyzszej.

5. W przypadku, gdy dziatanie sity wyzszej utrzymuje sie dtuzej niz 3 miesigce od czasu
stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy
w catosci lub w czesci objetej dziataniem sity wyzszej, w terminie 80 dni od uptywu 3-
miesiecznego okresu dziatania sity wyzszej, na ktdérg Strona sie powotuje. Wykonanie
prawa odstgpienia moze nastgpi¢ poprzez ztozenie oswiadczenia w formie pisemne;.
W zakresie odstgpienia od Umowy § 36 ust. 5-8 Umowy stosuje sie odpowiednio.
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§ 37.
Inne postanowienia Umowy
1. Niniejsza Umowa sporzgdzona i podpisana zostata w trzech jednobrzmigcych
egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

2. Wymiana informacji miedzy Stronami odbywac sie bedzie w jezyku polskim.
3. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwigzanie w drodze porozumienia
Stron oraz dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, muszg mie¢ forme pisemng

Z wyfgczeniem

powiadamiania w formie faxu i przestania oSwiadczenia pocztg elektroniczna,

pod rygorem niewaznosci.
4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

=

czesc.

n

§ 38.
Dokumenty stanowiace integralng czes¢ Umowy

Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng

Zatgczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

Spis zatacznikow:

Zalgcznik nr 1 —
Zalacznik nr 2 —
Zalgcznik nr 3 —
Zalgcznik nr 4 —
Zalacznik nr 5 —
Zatacznik nr 6 —

SWz

Dokumentacja Projektowa

Oferta Wykonawcy

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
Polisaly ubezpieczeniowe Wykonawcy

Zamawiajacy : Wykonawca:
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