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Szczególne Warunki Kontraktu

Niniejsze Szczególne Warunki Kontraktu zmieniają, uzupełniają, poprawiają jak również wprowadzają dodatkowe Klauzule specjalne do Ogólnych Warunków zatytułowanych „Warunki Kontraktowe dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę” 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. Wydania 1999) wydane przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców 
i Rzeczoznawców (SIDIR).
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[bookmark: _Toc64854740]Rozdział 1 Postanowienia Ogólne 

W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie Klauzulami ogólnymi i Klauzulami Szczególnymi, będą obowiązywać postanowienia zawarte 
w Szczególnych Warunkach.

Postanowienia Klauzul w zakresie niezmienionym w Szczególnych Warunkach będą obowiązywać w formie podanej w Ogólnych Warunkach.

Postanowienia Klauzul skreślonych w całości lub części w Szczególnych Warunkach nie obowiązują w tym zakresie w Kontrakcie tj. Strony rezygnują z ich stosowania 
i nie będą mogły się powoływać na ich brzmienie, określone w Ogólnych Warunkach Kontraktu.

[bookmark: _Toc64854741]Klauzula 1.1 Definicje 

[bookmark: _Toc64854742]Subklauzula 1.1.1.1 Kontrakt

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.1.1 i zastąpiono go następującym: 

Oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Program Funkcjonalno-Użytkowy, Formularz Oferty z Załącznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione 
w Akcie Umowy. 

[bookmark: _Toc64854743]Subklauzula 1.1.1.2  Akt Umowy

Na końcu Klauzuli 1.1.1.2 dodaje się tekst w brzmieniu:

Pojęcia  Akt Umowy i Umowa są tożsame i używane zamiennie.

[bookmark: _Toc64854744]Subklauzula 1.1.1.3  List  Zatwierdzający

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.1.3 i zastąpiono go następującym:

,,List Zatwierdzający’’ oznacza zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty, skierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy, którego Oferta została uznana 
za najkorzystniejszą zgodnie z Prawem zamówień publicznych. 

[bookmark: _Toc64854745]Subklauzula 1.1.1.5  Wymagania Zamawiającego

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.1.5 i zastąpiono go następującym: 


Oznacza dokument  zatytułowany Program  Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz 
z załącznikami,  zawierający Opis Przedmiotu Zamówienia. 
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie „Wymagania Zamawiającego” należy je rozumieć jako tożsame z określeniem „Program Funkcjonalno-Użytkowy” i wszelkie odniesienia do „Wymagań Zamawiającego” będą oznaczać odniesienie do „Programu Funkcjonalno-Użytkowego”.

[bookmark: _Toc64854746]Subklauzula 1.1.1.6  Wykazy 

Na końcu Klauzuli dopisuje się tekst:

„Wykaz Cen” – zawiera ryczałtowy podział Robót na poszczególne rodzaje Robót/Odcinki - wzór stanowi załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia.  Wypełniony przez Wykonawcę „Wykaz Cen” załączony do Oferty będzie podstawą do wystawiania Przejściowych Świadectw Płatności.

[bookmark: _Toc64854747]Subklauzula 1.1.1.11 Zmiana do Kontraktu- Subklauzula dodatkowa

„Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający 
do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, 
w szczególności z przepisami ustawy Kodeks cywilny i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

[bookmark: _Toc64854748]Subklauzula 1.1.1.12 Karta Gwarancyjna - Subklauzula dodatkowa

„Karta Gwarancyjna” oznacza dokument tak zatytułowany, w którym Wykonawca udzielił gwarancji jakości na warunkach opisanych w tym dokumencie, zgodnie  
z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie 
z przepisami ustawy Kodeks cywilny i ustawy Prawo zamówień publicznych.                          Karta Gwarancyjna stanowi załącznik do Aktu Umowy.

[bookmark: _Toc64854749]Subklauzula 1.1.2 Strony i osoby

[bookmark: _Toc64854750]Subklauzula 1.1.2.2   Zamawiający

Dodaje się na końcu Subklauzuli tekst: 

Zamawiający oznacza Miasto Łódź, 90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104. Nadzór nad realizacją w imieniu Zamawiającego sprawuje Wydział Gospodarki Komunalnej 
w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury, Urzędu Miasta Łodzi, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175. 

[bookmark: _Toc64854751]Subklauzula 1.1.2.3 (a)   Konsorcjum- Subklauzula dodatkowa

Poprzez Konsorcjum rozumie się ugrupowanie dwóch lub więcej podmiotów/osób, 
nie mające osobowości prawnej, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
i wspólnie realizujących Kontrakt.

[bookmark: _Toc64854752]Subklauzula 1.1.2.3 (b)   - Lider Konsorcjum- Subklauzula dodatkowa

[bookmark: _Toc64854753]Lider Konsorcjum oznacza podmiot/osobę reprezentującą ugrupowanie osób wymienionych w Subklauzuli 1.1.2.3(a) i 1.14 [Solidarna odpowiedzialność] występującą przed Zamawiającym w imieniu tych osób we wszystkich sprawach Kontraktu,  upoważnioną  przez pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt, 
do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego, 
do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu
i na rzecz Wykonawcy oraz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum. Upoważnienie to może zostać odwołane w czasie trwania Kontraktu jedynie za zgodą Zamawiającego. Lider Konsorcjum zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu umowę konsorcjum przed datą zawarcia Aktu Umowy. 

Subklauzula 1.1.2.4   Inżynier

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.2.4 i zastąpiono go następującym: 

Inżynier oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Inżyniera działającą w jego imieniu dla celów Kontraktu. Funkcja Inżyniera obejmuje również występującą w polskim Prawie Budowlanym funkcję „Inspektora nadzoru inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”.

[bookmark: _Toc64854754]Subklauzula 1.1.2.9   Komisja Rozjemcza

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.2.9  jako nie mającej zastosowania w Kontrakcie. 

[bookmark: _Toc64854755]Subklauzula 1.1.2.11 Użytkownik- Subklauzula dodatkowa

Oznacza Grupową Oczyszczalnię Ścieków w Łodzi  Sp. z o.o.,  ul. Sanitariuszek 66, 93-469 Łódź, sprawującą, na mocy odrębnej umowy, funkcję eksploatatora istniejącej i działającej oczyszczalni tj. Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej (GOŚ ŁAM). 
 
[bookmark: _Toc64854756]Subklauzula 1.1.3   Daty, próby, okresy i wykonanie

[bookmark: _Toc64854757]Subklauzula 1.1.3.1   Data Odniesienia


Usunięto dotychczasową  Subklauzuli 1.1.3.1 w brzmieniu ”Data Odniesienia” i zastąpiono ją następującą:

[bookmark: _Toc64854758]Subklauzula 1.1.3.1   Data Rozpoczęcia

Data Rozpoczęcia oznacza datę wyznaczoną przez Inżyniera jako dzień rozpoczęcia  
Robót.

Subklauzula 1.1.3.3   Czas na Wykonanie zastępuje się Subklauzulą:

[bookmark: _Toc64854759]Subklauzula 1.1.3.3   Czas na Ukończenie

Czas na Ukończenie oznacza czas, wskazany w Akcie Umowy, na wykonanie Dokumentów Wykonawcy, realizację Dostaw, ukończenie Robót z wykonaniem Prób Końcowych wraz ze wszystkimi przedłużeniami na mocy Klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] 

[bookmark: _Toc64854760]Subklauzula 1.1.3.7   Okres Zgłaszania Wad

Na końcu dodaje się tekst:

Okres Zgłaszania Wad - okres gwarancji udzielony Zamawiającemu przez Wykonawcę na przedmiot Zamówienia liczony wraz z okresem rękojmi od dnia następnego określonego w Świadectwie Przejęcia z jaką Roboty zostały ukończone, zgodnie z Kontraktem na mocy Rozdziału 10 [Przejęcie przez Zamawiającego].

Jeżeli Zamawiający przejmie na podstawie Świadectwa Przejęcia Odcinek stanowiący odrębny przedmiot odbioru, to okres zgłaszania wad (rękojmi i gwarancji) rozpocznie bieg  od terminu przejęcia tego Odcinka. 

[bookmark: _Toc64854761]Subklauzula 1.1.3.10 Okres Rękojmi - Subklauzula dodatkowa

Oznacza okres rękojmi za wady, ustalony w Załączniku do Oferty, liczony od dnia następnego po dacie wskazanej w Świadectwie Przejęcia z jaką Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem na mocy Rozdziału 10 [Przejęcie przez Zamawiającego]. 

[bookmark: _Toc64854762]Subklauzula 1.1.3.11 Gwarancja jakości - Subklauzula dodatkowa

Oznacza zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w Dokumentach Wykonawcy 
i usunięcia wad rzeczy, lub dostarczenia Dokumentów Wykonawcy i rzeczy wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w Okresie Zgłaszania Wad, zgodnie z Kartą Gwarancyjną, stanowiącą  załącznik do Aktu Umowy i Programem Funkcjonalno – Użytkowym.

[bookmark: _Toc64854763]Subklauzula 1.1.4 Pieniądze i płatności

[bookmark: _Toc64854764]Subklauzula 1.1.4.1 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.4.1 i zastąpiono go następującym:

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa oznacza kwotę uzgodnioną przez Strony  
w Umowie, jako kwota za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz usunięcie wszelkich wad. 

[bookmark: _Toc64854765]Subklauzula 1.1.4.6 Waluta obca

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.4.6. jako nie  mający zastosowania w Kontrakcie. 

[bookmark: _Toc64854766]Subklauzula 1.1.4.8 Waluta Miejscowa

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.4.8.  jako nie  mający zastosowania w Kontrakcie. 

[bookmark: _Toc64854767]Subklauzula 1.1.4.10 Kwota Tymczasowa

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.4.10. jako nie  mający zastosowania 
w Kontrakcie. 

[bookmark: _Toc64854768]Subklauzula 1.1.4.11 Kwota Zatrzymana

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.4.11 jako nie  mający zastosowania w Kontrakcie. 

[bookmark: _Toc64854769]Subklauzula 1.1.6 Inne definicje

[bookmark: _Toc64854770]Subklauzula 1.1.6.1 Dokumenty Wykonawcy

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.6.1  i zastąpiono go następującym: 

Oznaczają Dokumentację Projektową i inne Dokumenty Wykonawcy. W skład Dokumentacji Projektowej i innych Dokumentów Wykonawcy wchodzą 
w szczególności: specyfikacje techniczne, projekty budowlane, projekty wykonawcze o stopniu szczegółowości niezbędnym do prawidłowego wykonania Robót, umożliwiające prawidłową ich weryfikację, przegląd, sprawdzenie lub zatwierdzenie przez Inżyniera w tym obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie, rysunki, podręczniki, modele, dokumenty o charakterze technicznym i prawnym wymienione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz inne dokumenty niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia (w tym m.in. Programy Prób Końcowych, Instrukcje eksploatacji), dostarczane przez Wykonawcę według Kontraktu, jak to opisano w Klauzulach 5.1 [Ogólne zobowiązania projektowe] i 5.2 [Dokumenty Wykonawcy].

[bookmark: _Toc64854771]Subklauzula 1.1.6.3 Sprzęt Zamawiającego

Usunięto cały tekst Subklauzuli 1.1.6.3  jako nie mający zastosowania w Kontrakcie. 

[bookmark: _Toc64854772]Subklauzula 1.1.6.9 Zmiana 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.6.9 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Oznacza każdą zmianę w Robotach, realizowaną w oparciu o „Protokół konieczności” i „Protokół z negocjacji” i zatwierdzoną na mocy Rozdziału 13 [Zmiany i korekty ].

[bookmark: _Toc64854773]Subklauzula 1.1.6.10 Protokół konieczności- Subklauzula dodatkowa

Oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź wynikających z zapisów Rozdziału 13. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół z negocjacji.

[bookmark: _Toc64854774]Subklauzula 1.1.6.11 Protokół z negocjacji - Subklauzula dodatkowa

Oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzgodnione 
z Wykonawcą ceny dla robót dodatkowych i zamiennych w oparciu o Rozdział 13.

[bookmark: _Toc64854775]Klauzula 1.2 Interpretacja

W Klauzuli 1.2 dodaje się punkt (e) o treści:
(e) postanowienia zawierające określenie „Koszt plus rozsądny zysk/umiarkowany zysk/ odpowiedni zysk” - oznaczają zysk wynoszący 2% tego Kosztu.

[bookmark: _Toc64854776]Klauzula 1.3 Przepływ Informacji

Usunięto całą treść Klauzuli 1.3 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach istnieje postanowienie o dawaniu lub wystawianiu zatwierdzeń, świadectw, zgód, określeń, powiadomień i próśb, w relacji Zamawiający - Wykonawca, to takie komunikaty będą kierowane do Inżyniera Kontraktu, który reprezentuje Zamawiającego w Kontrakcie oraz do wiadomości Zamawiającego i Użytkownika. Takie komunikaty będą:
(a) dostarczone osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem, 
  lub przesłane za pomocą poczty e-mail lub faxem; oraz 
(b) dostarczone, przesłane lub transmitowane na adres Inżyniera, z kopią dla   odbiorcy komunikatów: Zamawiającego, Wykonawcy i Użytkownika. 

Komunikaty przesyłane poprzez uzgodnione nośniki elektroniczne będą w każdym wypadku potwierdzane w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od otrzymania ich przez adresata. Strony będą uznawały komunikat za doręczony w dacie potwierdzenia jego przyjęcia w formie pisemnej. 

Zapisy zawarte w Protokołach z narad technicznych, w których uczestniczą Strony  należy również rozumieć jako komunikat. 

Zatwierdzenia, świadectwa, zgody lub określenia, nie będą bez uzasadnienia wstrzymywane lub opóźniane. Kiedy jakieś świadectwo jest wystawione którejś 
ze Stron, wtedy poświadczający pośle kopię drugiej Stronie. Kiedy jakieś powiadomienie jest wystawiane dla którejś ze Stron, przez drugą Stronę lub przez Inżyniera, wtedy kopia będzie wysłana odpowiednio do Inżyniera lub do drugiej Strony w zależności od przypadku. 

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty uważa się za dostarczone skutecznie, jeżeli dotarły do Inżyniera, Zamawiającego i Wykonawcy w dniu roboczym w godzinach pomiędzy 8:00 a 16:00. W przypadku dostarczenia któregokolwiek z dokumentów po godzinie 16:00, lub w dni świąteczne i wolne od pracy będzie on traktowany jako dostarczony następnego dnia roboczego. 

[bookmark: _Toc64854777]Klauzula 1.4 Prawo i język 

Usunięto całą treść Klauzuli 1.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Prawem Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 
Językiem Kontraktu jest język polski. 
Językiem komunikatów jest język polski. 

[bookmark: _Toc64854778]Klauzula 1.5 Pierwszeństwo dokumentów

W Klauzuli 1.5 zmienia się listę pierwszeństwa dokumentów:

1. Akt Umowy; 
2. Szczególne Warunki Kontraktu;
3. Ogólne Warunki Kontraktu;
4. Odpowiedzi na pytania Wykonawców, wyjaśnienia dokonywane na etapie procedury przetargowej;
5. Program Funkcjonalno-Użytkowy ;
6. SWZ wraz z załącznikami; 
7. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami;

Na końcu Klauzuli 1.5 dodaje się treść: 

Dokumenty tworzące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak Dokumenty, które modyfikują.

Jeżeli w dokumentach znajdzie się jakaś sprzeczność lub rozbieżność, to Inżynier jest zobowiązany wydać na piśmie wyjaśnienie lub polecenie, zachowując zasadę, 
że w przypadku sprzeczności zapisów pomiędzy poszczególnymi dokumentami, pierwszeństwo mają zapisy podane w dokumencie umiejscowionym w podanej kolejności na wyższym miejscu. 

Wszelkie zmiany postanowień Kontraktu w stosunku do treści Oferty są niedozwolone, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Kontraktu lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana Kontraktu dokonana 
z naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna. 

[bookmark: _Toc64854779]Klauzula 1.6 Akt Umowy

Usunięto całą treść Klauzuli 1.6 i zastąpiono ją następującą treścią:

Strony podpiszą Akt Umowy w terminie do 28 dni od daty zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej Oferty, skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy, którego Oferta została uznana za najkorzystniejszą zgodnie z Prawem zamówień publicznych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dostarczą Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania Aktu Umowy, umowę określającą sposób współdziałania Wykonawców w wykonaniu Robót i kompetencje Lidera Konsorcjum. 

[bookmark: _Toc64854780]Klauzula 1.7 Cesje

Skreśla się treść punktu  (b) i wprowadza w to miejsce  następującą treść: 

(b) wszelkie uprawnienia wynikające z rękojmi i gwarancji Wykonawcy, zostaną  scedowane przez Zamawiającego na Użytkownika przy udziale Wykonawcy 
i Inżyniera, po wystawieniu Świadectwa Przejęcia dla Robót/Odcinka w formie trójstronnej Cesji uprawnień gwarancyjnych (Wykonawca – Zamawiający -Użytkownik). 

[bookmark: _Toc64854781]Klauzula 1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 

Na końcu Klauzuli 1.8 dodaje się akapit o następującej treści: 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia lub inną techniczną dokumentację, jak zostały określone w Wymaganiach Zamawiającego lub jak wymagane jest przez Inżyniera bądź przez Zamawiającego. 
W przypadku opóźnienia w przekazywaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń o Przedłużenie Czasu 
na Ukończenie. 

Dokumenty te powinny być przez cały czas dostępne do wglądu w biurze Wykonawcy na Terenie Budowy – dla Inżyniera, Zamawiającego, Użytkownika jak też dla innych osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera lub Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uaktualniania dokumentów. Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z Klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy]. 

[bookmark: _Toc64854782]Klauzula 1.9 Błędy w Wymaganiach Zamawiającego 

W podpunkcie (a) Klauzuli 1.9 skreśla się [Przedłużenie Czasu na Wykonanie] 
i zastępuje wyrażeniem [Przedłużenie Czasu na Ukończenie].

[bookmark: _Toc64854783]Klauzula 1.10 Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego

Usunięto tekst  Klauzuli 1.10 i zastąpiono go następującą treścią: 

Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne, do utworów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, i w ramach wynagrodzenia: 
(a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych 
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: oprogramowanie, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane Zamawiającemu 
w wykonaniu niniejszej Umowy oraz broszury, zwanymi dalej utworami; 
(b) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian utworów,
na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych; 
(c) Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, następuje: 
(i) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy   Zamawiającemu, oraz 
(ii) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie  następujących  pól eksploatacji: 
1) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych  oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją  zadań Zamawiającego, 
2) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności 
na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 
3) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką   magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
4) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk  komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 
5) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 
6) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 
7) nadawanie za pośrednictwem satelity, 
8) reemisja, 
9)  wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 
10)  wykorzystanie w utworach multimedialnych, 
11)  wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych 
 i reklamy, 
12)  wprowadzanie zmian, skrótów, 
13)  sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak 
 i lektora, 
14)  publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego  dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 
(d) Wykonawca zobowiązuje się, do chwili faktycznego wydania Dokumentów    Wykonawcy  Zamawiającemu do:
(i) zapewnienia dysponowania prawami autorskimi do każdego utworu w zakresie  określonym postanowieniami niniejszej Umowy, 
(ii) potwierdzenia, że prawa te nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone 
w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy,
(iii) podpisania w tym zakresie stosownego oświadczenia, które to oświadczenie będzie niezbędne w chwili przejmowania Dokumentów,
(iv) pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w zadaniu poprzednim, 
  (e) Nie pozbawiając Autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw majątkowych, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu lub 
      innym podmiotom w tym celu przez Zamawiającego wskazanym (np. poprzez       upoważnienie) możliwości wykonywania osobistych praw autorskich w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego.
 (f) Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający  nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz.1191 ze zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 
  (g) Zamawiający udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji, na czas wykonywania Umowy w celu niezbędnym do realizacji Robót, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z Wymagań Zamawiającego oraz Materiałów pomocniczych załączonych do SWZ, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw autorskich i patentowych. Będzie on w pełni odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu 
do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów 
i innych wymaganych świadectw.

W przypadku, gdyby Dokumenty Wykonawcy miały postać programów komputerowych i innego oprogramowania, wraz z podpisanym Kontraktem, uważa się, że Wykonawca udzielił Zamawiającemu nieograniczonej w czasie, bezpłatnej licencji na kopiowanie, używanie ich na każdym komputerze na terenie Budowy 
i innych miejscach zaznaczonych w Kontrakcie, włącznie z zastępowaniem komputerów dostarczanych przez Wykonawcę.

[bookmark: _Toc64854784]Klauzula 1.12 Poufne szczegóły  

Na końcu Klauzuli 1.12 dodaje się następującą treść:

Wykonawca jest zobowiązany traktować szczegóły Kontraktu, w tym dane osobowe, do których uzyska dostęp w związku z realizacją Kontraktu, jako służbowe i poufne, przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu, tak jak mu na to pozwala Prawo Kraju, wypełnienie jego zobowiązań zgodnie z Kontraktem 
i przestrzeganie odpowiednich przepisów. Wykonawca nie jest uprawniony 
do publikowania lub wyrażania zgody na publikowanie, ani ujawniania żadnych szczegółów Robót w żadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
Wykonawca oświadcza, że znana mu jest definicja danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 1  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE. L.2016.119.1 oraz konsekwencje przewidziane prawem za ujawnienie tajemnicy dotyczącej danych osobowych oraz ich przetwarzania w sposób niezgodny 
z obowiązującymi przepisami prawa. W razie wątpliwości o charakterze informacji, Zamawiający zajmie stanowisko w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania Wykonawcy. 

Strony Umowy zobowiązane są w szczególności do:
(a) nieujawniania i nierozpowszechniania Informacji poufnych;
(b) niewykorzystywania Informacji poufnych do celów innych niż realizacja przedmiotu Umowy;
(c) przechowywania Informacji poufnych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym oraz zabezpieczenia Informacji poufnych drugiej Strony w taki sposób, w jaki Strona zabezpiecza własne informacje tego rodzaju.

Ujawnianie, rozpowszechnianie i udostępnianie informacji poufnych, w jakikolwiek sposób osobom trzecim, może się odbyć wyłącznie za wyraźną, uprzednią zgodą drugiej Strony, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Umowy. Jakiekolwiek postanowienia Kontraktu nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony Informacji poufnych przewidzianych w przepisach prawa.

Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia obowiązku udostępnienia informacji, a także podejmie wszelkie działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie informacji dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:
(i) niewykorzystywania danych uzyskanych w czasie wykonywania Kontraktu 
w sposób inny niż w celu jego wykonania;
(ii) przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku 
do Zamawiającego, wynikających z wykorzystania przez Wykonawcę danych uzyskanych w czasie wykonywania robót lub po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Kontraktu  w sposób naruszający jego postanowienia;
(iii) łączenia się za pomocą zdalnego dostępu do systemów informatycznych Zamawiającego wyłącznie za pomocą bezpiecznych, szyfrowanych połączeń internetowych.

Wykonawca zachowuje prawo przekazywania informacji poufnych dotyczących Kontraktu:
1) podmiotom kapitałowo powiązanym, z zastrzeżeniem zapewnienia poufności takich informacji przez te podmioty,
2) podwykonawcom i innym podmiotom zaangażowanym przez Strony w czynności związane z realizacją Kontraktu, z zastrzeżeniem zapewnienia poufności takich informacji przez te podmioty, a także wyłącznie na potrzeby należytej jego realizacji.

Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji lub materiałów:
I. których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
II. których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, nakazem sądu bądź organu administracji państwowej, pod warunkiem, 
że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji;
III. które są powszechnie znane;
IV. które Strona uzyskała lub uzyska od osoby trzeciej, jeżeli obowiązujące przepisy prawa lub zobowiązania umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych informacji i o ile Strona nie zobowiązała się do zachowania poufności;
V. w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem uzyskania takich informacji na podstawie Kontraktu.

W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie dokumenty i inne materiały dotyczące Zamawiającego, 
a zwłaszcza dokumenty i materiały oraz inne dane dotyczące Zamawiającego stanowiące informacje poufne Zamawiającego, jakie Wykonawca otrzymał w czasie trwania Umowy, w związku lub przy okazji jej wykonywania w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania Zamawiającego.

[bookmark: _Toc64854785]Klauzula 1.13 Przestrzeganie Prawa 

W Klauzuli 1.13 wprowadza się następujące zmiany: 

Skreśla się treść punktu (a) i wprowadza w to miejsce następującą treść:

(a) Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający będą zobowiązani zadbać o to, by Kontrakt był realizowany zgodnie z Prawem, a w szczególności z wymogami praw określonych w Subklauzurze 1.1.6.5 [Prawo]. 

[bookmark: _Toc64854786]Klauzula 1.14 Solidarna odpowiedzialność 

W Klauzuli 1.14 skreśla się dotychczasową treść punktów (b) i (c) i w to miejsce wpisano nową treść: 

(b) Osoby te winny powiadomić Zamawiającego o osobie Lidera Konsorcjum, który został upoważniony  przez pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt, 
do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego, 
do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu 
i na rzecz Wykonawcy oraz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum.  Upoważnienie to nie może zostać odwołane przez cały czas trwania realizacji Kontraktu bez zgody Zamawiającego;
(c) W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie, zobowiązane są one do pozostawania w  Konsorcjum przez cały czas trwania Kontraktu, łącznie z Okresem Zgłaszania Wad.
[bookmark: _Toc64854787]Rozdział 2 Zamawiający 

[bookmark: _Toc64854788]Klauzula 2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy 

Skreśla się treść Klauzuli 2.1 i w to miejsce wpisuję się nową treść: 

Teren oczyszczalni GOŚ ŁAM zgodnie z Klauzulą 8.1 [Rozpoczęcie Robót] dostępny jest dla Wykonawcy od Daty Rozpoczęcia. 

Warunkiem przekazania terenu budowy Wykonawcy dla wykonania robót budowlanych  zgodnie z Klauzulą 8.1 [Rozpoczęcie Robót] będzie:
(a)  dostarczenie przez Wykonawcę:
(i) polisy ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy (OCP) na mocy Klauzuli 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych] i Klauzuli 18.4 [Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy],
(ii) listy wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, itp.), zawierającą ich charakterystykę oraz Projektu organizacji budowy z planem komunikacji na GOŚ ŁAM,
(b)  uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, 
lub
brak sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, 
lub
zatwierdzenie dokumentacji warunkującej wprowadzenie na Teren Budowy wymienionej w Programie Funkcjonalno-Użytkowym w sytuacji, kiedy nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania na Roboty objęte Kontraktem,
(c) dokonanie wpisu przez Kierownika Budowy w Dzienniku Budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową,
(d)  zawiadomienie organu Nadzoru Budowlanego o planowanym rozpoczęciu Robót.
      
 Do zawiadomienia o planowanym rozpoczęciu Robót dołączy następujące     dokumenty:
1) oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wraz z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej;
2) Inżynier Kontraktu pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, i złoży stosowne oświadczenie o przyjęciu obowiązków nadzoru inwestorskiego nad Robotami. 
   3) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Inżynier powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem 7-dniowym o terminie przekazania terenu budowy.  

Użytkownik w imieniu Zamawiającego wyznaczy Wykonawcy miejsce na zaplecze budowy, place na magazynowanie urządzeń i miejsca na wykonanie prac przygotowawczych do montażu urządzeń. Wykonawca przedłoży Inżynierowi 
do akceptacji projekt takiego zagospodarowania.  
(a) Zamawiający wymaga odpowiedniej współpracy pomiędzy Wykonawcą                            i Użytkownikiem  i powiadamiania go z wyprzedzeniem:
(i) siedmiodniowym o czynnościach skutkujących wyłączeniem jakiegokolwiek elementu istniejącej instalacji z ruchu,
(ii) dwudniowym o czynnościach przy pracujących urządzeniach istniejącej instalacji, które nie skutkują wyłączeniem jakiegokolwiek elementu istniejącej instalacji z ruchu.
(b) Jeżeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opóźnienie w wyniku niedopełnienia przez Zamawiającego uzgodnionych warunków dotyczących udostępnienia terenu budowy, to powiadomi o tym Inżyniera i będzie uprawniony na mocy Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do przedłużenia Czasu na Ukończenie na mocy Klauzuli 8.4 [Przedłużenia Czasu na Ukończenie].  

Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inżynier winien postąpić zgodnie z Klauzulą 3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia i podjęcia ustaleń w tych sprawach.

Wykonawca nie będzie jednak uprawniony do żadnego przedłużenia czasu jeżeli,  uchybienie Zamawiającego było spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy.

Brak znajomości rzeczywistego stanu terenu budowy przez Wykonawcę stanowi jego ryzyko w aspekcie ustalenia jego odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Kontraktu. Zastrzeżenia zgłoszone przez Wykonawcę po podpisaniu Umowy dotyczące terenu budowy, nie będą stanowiły podstawy do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu na ukończenie. 

„Warunki wykonywania prac oraz warunki przebywania na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej” stanowią załącznik  
do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać pracowników i osoby z którymi wspólnie realizuje Kontrakt z ww. Warunkami i zobowiązać ich do stosowania się do zawartych w nim zasad.

[bookmark: _Toc64854789]Klauzula 2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 

W pierwszym zdaniu niniejszej Klauzuli 2.2 po słowach ”na żądanie” dodaje się słowa ”i na koszt”.
[bookmark: _Toc64854790]Rozdział 3 Inżynier 

[bookmark: _Toc64854791]Klauzula 3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 

W Klauzuli 3.1 wprowadza się następujące zmiany:

Na końcu pierwszego zdania trzeciego akapitu, dodaje się tekst: „i warunkach określonych w Umowie Zamawiającego z Inżynierem”. 

Na końcu Klauzuli 3.1 dodaje się następującą treść: 

Zgody Zamawiającego wymagają działania Inżyniera związane z zapisami 
w Klauzulach:
a/ Klauzula 8.3           [Program]
b/ Klauzula 8.4           [Przedłużenie Czasu na Ukończenie]
c/ Klauzula 8.8           [Zawieszenie robót]
d/ Klauzula 8.11         [Przedłużone zawieszenie]
e/ Klauzula 10.1         [Przejęcie Robót i Odcinków]
f/  Klauzula 10.2         [Przejęcie części robót]
g/ Klauzula 11.9         [Świadectwo Wykonania]
h/ Klauzula 17.4         [Następstwa ryzyka Zamawiającego]
i/  Klauzula 19.4         [Następstwa Siły Wyższej]

Niezależnie od obowiązku uzyskania aprobaty, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót, to jest on uprawniony, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków 
i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która w opinii Inżyniera może być konieczna do zmniejszenia niebezpieczeństwa. Wykonawca ma obowiązek zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi zmianę, Rozdział 13 [Zmiany 
i korekty] będzie miał zastosowanie. 

[bookmark: _Toc64854792]Klauzula 3.2 Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera 

Na końcu Klauzuli 3.2 dodaje się następującą treść: 

Eksperci Inżyniera będą również pełnić, zgodnie z Prawem budowlanym, obowiązki Inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

[bookmark: _Toc64854793]Klauzula 3.4 Zmiana Inżyniera 

W Klauzuli 3.4 wprowadza się następującą zmianę: 

Skreśla się ostatnie zdanie Klauzuli 3.4.
[bookmark: _Toc64854794]Rozdział 4 Wykonawca 

[bookmark: _Toc64854795]Klauzula 4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy

Po pierwszym zdaniu dodaje się następującą treść:

W tym celu Wykonawca opracuje i weźmie odpowiedzialność za Projekt Budowlano - Wykonawczy, oraz za każdy inny dokument wymagany przez Zamawiającego zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym i Prawem Kraju. 

[bookmark: _Hlk9000666]Po zaakceptowaniu Projektu Budowlano – Wykonawczego przez Inżyniera i dostarczeniu przez Wykonawcę wymaganych wg (PFU)  Dokumentów, uzyska Pozwolenie na Budowę lub uzyska brak sprzeciwu organu architektoniczno – budowlanego wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych, a następnie Wykonawca przystąpi do wykonania Robót.

[bookmark: _Toc64854796]Klauzula 4.2 Zabezpieczenie Wykonania 

Usunięto całą treść Klauzuli 4.2 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca na własny koszt uzyska i wniesie najpóźniej w dniu podpisania Kontraktu, Zabezpieczenie Wykonania w wysokości 5% Ceny całkowitej brutto podanej w Ofercie  bez zastrzeżeń oraz zadba, aby Zabezpieczenie Wykonania było ważne i mogło być wykorzystane, aż do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukończy Roboty oraz usunie wszelkie wady. 

W przypadku złożenia przez Wykonawcę Zabezpieczenia Wykonania w formie gwarancji lub poręczenia, przykładowy wzór Zabezpieczenia stanowi załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Jeżeli Zabezpieczenie Wykonania ma postać gwarancji bankowej, to winno ono być wystawione przez:
(a) bank znajdujący się w Kraju,
           albo
(c) bank zagraniczny, nadający się do uznania przez Zamawiającego. 

Jeżeli Zabezpieczenie Wykonania nie ma postaci gwarancji bankowej, to winno być wystawione przez jednostkę finansową zarejestrowaną lub mającą licencję 
do prowadzenia działalności w Kraju.

Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania Zabezpieczenia zgłosi Wykonawcy zastrzeżenia do treści i/lub formy Zabezpieczenia lub poinformuje o akceptacji Zabezpieczenia Wykonania bez zastrzeżeń. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, Wykonawca spełni wymagania Zamawiającego w wyznaczonym terminie. Zabezpieczenie Wykonania winno być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie.                            Koszty związane z wystawieniem Zabezpieczenia Wykonania ponosi Wykonawca.

Zamawiający ustala wysokość Zabezpieczenia Wykonania Umowy na Okresy:
a) Okres I - od dnia podpisania Umowy do dnia uznanego przez Inżyniera za zakończenie Robót, wskazanego w  Świadectwie Przejęcia plus 30 dni – 5% Ceny całkowitej brutto podanej w ofercie 
b) Okres II - od dnia uznanego przez Inżyniera za zakończenie Robót, wskazanego w  Świadectwie Przejęcia do dnia uznanego przez Inżyniera za zakończenie okresu gwarancji i rękojmi za wady, wskazanego w Świadectwie Wykonania  plus 15 dni – 1,5% Ceny całkowitej brutto podanej w Ofercie. 


Zabezpieczenie Wykonania może być wniesione według wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2   ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jeśli Wykonawca nie uzyska prawa do uzyskania Świadectwa Przejęcia 
i Świadectwa Wykonania, to w terminie poprzedzającym o 28 dni datę ważności Zabezpieczenia, przedłuży odpowiednio okres ważności zabezpieczenia,  zgodnie 
z ustaleniami Inżyniera.
Jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności Zabezpieczenia Wykonania na 28 dni przed upływem ważności Zabezpieczenia Wykonania, wówczas Zamawiający jest uprawniony do dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania, a uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytułem przedłużonego Zabezpieczenia Wykonania.
Zwrot Zabezpieczenia Wykonania umowy:
(a) Zamawiający zwolni 70% Zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia  uznanego przez Inżyniera za zakończenie Robót, wskazanego 
w  Świadectwie Przejęcia,
(b) Zamawiający zwolni 30% Zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia  uznanego przez Inżyniera za zakończenie okresu gwarancji i rękojmi za wady, wskazanego w Świadectwie Wykonania.

Zmiana formy Zabezpieczenia jest możliwa za zgodą Zamawiającego zarówno 
w okresie prowadzenia Robót jak również w Okresie Zgłaszania Wad zgodnie 
z przepisami Prawa zamówień publicznych. 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Robót przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do wykorzystania środków z Zabezpieczenia Wykonania na poczet kosztów wykonania Robót lub innych świadczeń związanych 
z ukończeniem Robót. Przed wniesieniem jakiegokolwiek żądania z tytułu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiający powiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku do którego żądanie ma zostać wniesione, a mianowicie:
· nieprzedłużenia przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia, tak jak to opisano powyżej. W tym przypadku Zamawiający może zgłosić roszczenie do całej kwoty Zabezpieczenia Wykonania lub;
· niezapłacenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kwoty uzgodnionej 
z Wykonawcą jako należna lub ustalonej na mocy Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] lub Rozdziału 20 [Roszczenia, spory i arbitraż] w ciągu 42 dni po takim uzgodnieniu lub ustaleniu lub;
· nieusunięcia przez Wykonawcę uchybienia w terminie do 42 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego do usunięcia takiego uchybienia, lub
· zaistnienia okoliczności, uprawniających Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego], niezależnie od tego, czy postanowienie o rozwiązaniu zostało już wydane. Jeśli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiająca gwarancję lub poręczenie okaże się niezdolna do wykonania swoich zobowiązań, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poręczenia na tych samych warunkach, co poprzednia. Jeśli Wykonawca w ciągu 30 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi nowej gwarancji lub poręczenia, Zamawiający może rozwiązać Kontrakt na mocy Klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego].

[bookmark: _Toc64854797]Klauzula 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 

Skreśla się ostatni akapit Klauzuli 4.3 

Na końcu Klauzuli 4.3 dodaje się następującą treść: 

Przedstawiciel Wykonawcy i osoby, na które delegowane są jego pełnomocnictwa, funkcje i upoważnienia, zobowiązane są biegle posługiwać się językiem polskim 
w mowie i w piśmie. Jeśli zgodnie z ustaleniami Inżyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przez cały czas wszystkich godzin pracy odpowiednio wykwalifikowanego tłumacza dysponującego zarówno wiedzą ogólną jak i wiedzą techniczną w zakresie tłumaczenia. 

[bookmark: _Toc135638970][bookmark: _Toc64854798]Klauzula 4.4 Podwykonawcy

Zmienia się treść pierwszego zdania na: 

Wykonawca nie podzleci wykonania robót technologiczno-instalacyjnych. Jako Podwykonawcę należy traktować podmiot określony w Subklauzuli 1.1.2.8. 

Na końcu punktu (a) dodaje się następującą treść:

     o ile Kontrakt określa szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez Podwykonawcę. Dla Podwykonawców robót budowlanych wymienionych w Kontrakcie, Wykonawca winien przekazać Inżynierowi kopię podpisanej umowy w terminie 7 dni od jej podpisania z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie , o którym mowa w zdaniu wyżej nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 PLN.  

Na końcu podpunktu (b) dodaje się następujące sformułowanie: „wydana w terminie 14 dni”.

Dodaje się dodatkowe podpunkty (d) - (o) i dodatkowy tekst: 

(d) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu może nastąpić wyłącznie 
za zgodą Inżyniera;
(e)	Wykonawca na 28 dni przed planowanym rozpoczęciem robót przez Podwykonawcę przedłoży Inżynierowi projekt umowy o Podwykonawstwo jaką ma zamiar zawrzeć z Podwykonawcą w sytuacji, kiedy wartość brutto umowy przekroczy 50.000 PLN. Jeżeli  Inżynier, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń będzie się uważało, że  wyraził zgodę na zawarcie umowy;
(f) 	termin płatności w stosunku do Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy   faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego zakresu prac;
(g) przedmiotem umowy o podwykonawstwo może być  wyłącznie wykonanie zleconego zakresu, który stanowi część zamówienia określonego  Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania Inżynierowi zakresu prac powierzonego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy poprzez odwołanie do odpowiednich pozycji Planu Płatności;
(h) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Programie Funkcjonalno - Użytkowym;
(i) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego;
(j) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo (oryginały lub kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę);
(k)   Zamawiający nie dopuszcza potrącania z wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy sum na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy o podwykonawstwo;
(l)   Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może potrącać przysługujących mu od Zamawiającego wierzytelności;
(m) Zamawiający nie dopuszcza cesji wierzytelności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy związanych z umową o podwykonawstwo bez jego uprzedniej pisemnej zgody;
(n) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej i na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania Stron;
(o) Przed wystawieniem każdego Świadectwa Płatności Wykonawca przedstawi Inżynierowi dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przez dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy należy rozumieć: 
i.	Kserokopie faktur Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczoną za zgodność z oryginałem; 
Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Inżynierowi wszystkich faktur złożonych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, w tym takich których termin zapłaty nie jest jeszcze wymagalny; 
ii.	Potwierdzenie zapłaty faktury- potwierdzenie dokonania przelewu; 
iii.	Oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia za zrealizowany zakres robót budowlanych, dostaw lub usług.

Na końcu Klauzuli 4.4 dodaje się następującą treść: 

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 118  ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Inżynier, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o Podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, jeżeli projekt tej umowy lub projekt jej zmiany:
(i) nie spełnia wymagań określonych w Dokumentach Zamówienia, w tym w  Specyfikacji Warunków Zamówienia;
(ii) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni;
(iii)   niezgodności zakresu prac objętych projektem umowy z Umową lub z innymi postanowieniami Umowy.
(iv)   zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami Kontraktu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi przedkłada Inżynierowi oraz Wykonawcy (w przypadku dalszego Podwykonawstwa)  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia 
jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
50 000 zł.

Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Inżynier informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy.

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Inżyniera umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. Wynagrodzenie, to dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Inżyniera  umowy o podwykonawstwo,  lub po przedłożeniu Inżynierowi  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie (bez odsetek, kaucji gwarancyjnej)  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i nie może przekroczyć kwot umieszczonych w kontrakcie za roboty podzlecone wskazane w [Planie płatności] zgodnie z Klauzulą 14.4.

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający pisemnie zawiadamia Wykonawcę, o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty z wynagrodzenia Wykonawcy Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. W przypadku zgłoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Inżyniera umowę 
o podwykonawstwo, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

[bookmark: _Toc64854799]Klauzula 4.5 Wyznaczeni Podwykonawcy 

Usunięto całą treść Klauzuli 4.5 jako nie mającą zastosowania w Kontrakcie. 

[bookmark: _Toc64854800]Klauzula 4.6 Współpraca 

Usunięto treść drugiego akapitu Klauzuli 4.6 

Na końcu Klauzuli 4.6 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców tak, aby realizacja Zadania przebiegała bez zakłóceń. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy 
z Użytkownikiem, w szczególności nieutrudniania sobie wzajemnej eksploatacji oczyszczalni i realizacji robót objętych Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz innych robót przewidzianych do wykonania w ramach innych Zadań przewidzianych do wykonania w ramach Projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”.

[bookmark: _Toc135638971][bookmark: _Toc64854801]Klauzula 4.7 Wytyczenie

Na końcu niniejszej Klauzuli 4.7 dodaje się następującą treść:

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona 
i dostarczy Inżynierowi i Zamawiającemu uzgodnioną powykonawczą dokumentację geodezyjną, jak określono w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

[bookmark: _Toc64854802]Klauzula 4.8 Procedury bezpieczeństwa 

Na początku Klauzuli dodaje się zdanie o następującej treści: 

Wykonawca opracuje i dostarczy Inżynierowi „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, zgodny z wymaganiami obowiązującego prawa, nie później niż 3 dni przed przekazaniem Placu Budowy określonym w Klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót].

Usuwa się punkty (d) i (e), a w ich miejsce wprowadza się nowe punkty od (d) do (h) o treści:

(d) ogrodzić teren Robót i zaplecza, 
(e) podejmować wszystkie niezbędne środki w trakcie wykonywania i zakończenia Robót, aby zapobiec wybuchowi pożaru i będzie przestrzegać wszystkich  przepisów przeciwpożarowych,
(f) przeprowadzić szkolenie swoich pracowników pod kątem zachowania bezpieczeństwa na czynnym obiekcie,
(g) uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
(h) uwzględnić zapisy wynikające z opracowania „Warunki wykonywania prac oraz warunki przebywania na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej”, stanowiące załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Na końcu Klauzuli 4.8 dodaje się akapit o następującej treści: 

Praca po zmierzchu lub w dni wolne od pracy wymaga wcześniejszego (48 godz.) powiadomienia Inżyniera i Użytkownika oraz zapewnienia stosownych zabezpieczeń.

W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek z powyższych zobowiązań, Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], lub zlecenia odpowiednich prac zabezpieczających innym podmiotom, potrącając ich koszt z Przejściowego Świadectwa Płatności, 
po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych prac w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych.

[bookmark: _Toc64854803]Klauzula 4.9 Zapewnienie jakości 

Usunięto pierwsze zdanie pierwszego akapitu Klauzuli 4.9 rozpoczynające się 
od wyrazów „Wykonawca ustanowi system…” i w jego miejsce wpisano zdanie 
o następującej treści: 

W terminie 30 dni od Daty Rozpoczęcia, Wykonawca przygotuje i przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakości. Będzie on zawierał:
(a)	procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy, 
w szczególności plan kontroli robót zawierający specyfikację czynności kontrolnych i badań dla każdego rodzaju robót z wyszczególnieniem rodzaju kontroli, metody wykonania, wymaganych wyników, częstotliwości i sposobu dokumentowania,
(b)	strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością;
(c)	ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane;
(d)	procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, 
co do zarządzania jakością.
Wykonawca uzyska akceptację lub uwagi Inżyniera dla przedstawionego Programu Zapewnienia Jakości w terminie 42 dni od Daty Rozpoczęcia.

W Klauzuli 4.9 skreśla się wyraz „system” i zastępuje wyrażeniem „Program Zapewnienia Jakości”. 

[bookmark: _Toc64854804]Klauzula 4.19 Elektryczność, woda i gaz
[bookmark: _Toc135638977]
Skreśla się treść Klauzuli 4.19 i w to miejsce wpisuję się nową treść: 

Z ograniczeniami ustalonymi poniżej Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę i inne media jakich może potrzebować.

[bookmark: _Hlk69507295]Zamawiający przy przekazaniu placu budowy wskaże Wykonawcy miejsca poboru energii elektrycznej i wody, a Użytkownik udostępni media na podstawie Porozumienia o refakturowaniu kosztów.

Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy i zainstaluje aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych mediów i do pomiaru pobranych ilości. 


Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę  Kontraktową.

[bookmark: _Toc64854805]Klauzula 4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie 

Usunięto całą treść Klauzuli 4.20 jako nie mającą zastosowania w Kontrakcie.  

[bookmark: _Toc64854806]Klauzula 4.21 Raporty o postępie 

 W Klauzuli 4.21 usuwa się tekst pierwszego akapitu i zastępuje go następującym:

Kwartalne raporty o postępie będą sporządzane przez Wykonawcę i przedkładane Inżynierowi w dwóch egzemplarzach wraz z formą elektroniczną, zgodnie z wytycznymi Inżyniera. 

Na końcu Klauzuli 4.21 dodaje się punkty:
(i) Aktualny Harmonogram zawierający plan robót i płatności na kolejny  kwartał,
(j) Wykaz pracowników zgodnie z Klauzulą 6.1,
(k) Listę zatwierdzonych Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu robót i ich kosztu.

[bookmark: _Toc135638978][bookmark: _Toc64854807]Klauzula 4.22 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Następujący tekst dodaje się jako podpunkt (c) niniejszej Klauzuli 4.22:
(c)  prawo pobytu na Terenie Budowy mają również pracownicy:
(i) Użytkownika w związku z prowadzoną przez nich obsługą czynnej oczyszczalni,
(ii) innego Wykonawcy, który będzie realizował Zadanie w ramach Projektu   „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”.

Na końcu Klauzuli 4.22 wstawia się tekst:

Wykonawca przyjmie na siebie obowiązki wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.,  
a w szczególności prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz kart przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Inżyniera. Wykonawca 
na bieżąco będzie usuwał zanieczyszczenia powstałe w trakcie wykonywania prac budowlanych z uwzględnieniem zasad likwidacji środków trwałych obowiązujących 
u Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz gromadzić wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały w sposób nie powodujący kolizji. 

Wykonawca będzie posiadał wykaz używanych substancji i preparatów niebezpiecznych oraz będzie stosował je zgodnie z dołączonymi do nich kartami charakterystyki.

[bookmark: _Toc135638979][bookmark: _Toc64854808]Klauzula 4.25 Dziennik Budowy- Klauzula dodatkowa

[bookmark: _Hlk9005992]Przed datą rozpoczęcia robót budowlanych Zamawiający zarejestruje w organie, który wydał Pozwolenie na Budowę Dziennik Budowy. W przypadku braku koniczności uzyskania Pozwolenia na budowę Zamawiający założy wewnętrzny Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. 

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się 
do wymagań Klauzuli 1.3 [Komunikaty], chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcę ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze stron jako aktualne zapisy zgodnie z Klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z Klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

[bookmark: _Toc135638980][bookmark: _Toc69025677][bookmark: _Toc64854809]Klauzula 4.26 Istniejąca infrastruktura- Klauzula dodatkowa

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak linie i słupy telefoniczne oraz elektryczne, kable elektryczne, wodociągi, kanalizacja i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, wodociągów, kanalizacji, słupów i linii energetycznych, kabli elektrycznych i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca musi niezwłocznie naprawić wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzić dodatkowe roboty nakazane przez Inżyniera.

Wykonawca będzie zobowiązany do poczynienia wszelkich koniecznych uzgodnień 
z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwami i właścicielami wymaganych do usunięcia 
i ponownego zamontowania istniejących instalacji, na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem.

Wykonawca tak zorganizuje Roboty, aby zminimalizować zakłócenia w pracy oczyszczalni i na innych zadaniach. Wszelkie ingerencje w obiekty, urządzenia, sieci 
i instalacje czynnej oczyszczalni będą uzgadniane w formie pisemnej z Inżynierem 
i Użytkownikiem. Wykonawca powiadomi Inżyniera i Użytkownika  przed planowanym przystąpieniem do Robót  z wyprzedzeniem na:
(a) siedem dni przy czynnościach skutkujących wyłączeniem jakiegokolwiek elementu istniejącej instalacji z ruchu,
(b) dwa dni przy czynnościach, które nie skutkują wyłączeniem jakiegokolwiek elementu istniejącej instalacji z ruchu.

[bookmark: _Toc64854810]Rozdział 5 Projektowanie 

[bookmark: _Toc64854811]Klauzula 5.1 Ogólne zobowiązania projektowe 

W Klauzuli 5.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto pierwsze zdanie pierwszego akapitu Klauzuli 5.1 rozpoczynające się od wyrazów „Wykonawca sporządzi projekt…” i w jego miejsce wpisano następującą treść: 

„Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia kompletnej Dokumentacji Projektowej na: Zadanie nr 3  „Zwiększenie przepustowości linii 6 i 7”. Dokumentacja ta, zwana dalej Dokumentami Wykonawcy, winna obejmować Roboty określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i być zgodna z wymaganiami Zamawiającego. Dokumenty te, to w szczególności projekty wykonawcze o stopniu szczegółowości wystarczającym do sprawdzenia, weryfikacji, zatwierdzenia lub zaopiniowania Robót przez Inżyniera oraz wykonania Robót i dokonania ich odbioru. Wykonawca jest uprawniony wykorzystać opracowania projektowe przekazane przez Zamawiającego w celach informacyjnych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za projekty jako projektant w rozumieniu Prawa budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić  nadzór autorski nad Robotami.    

Na końcu pierwszego zdania drugiego akapitu Klauzuli 5.1 po wyrazach „konieczne do projektowania" dodaje się wyrazy o treści: „oraz uprawnienia projektowe wymagane przez Prawo budowlane". 

Usunięto trzeci i czwarty akapit Klauzuli 5.1 i w ich miejsce wpisano następującą treść: 

Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem Oferty zapoznał się z Wymaganiami Zamawiającego oraz uznał zawarte tam informacje za prawidłowe i wystarczające 
do zaprojektowania i wykonania prac oraz Robót zgodnie z Kontraktem. Gdyby Wykonawca, po podpisaniu Umowy  wg Klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót] napotkał 
w Wymaganiach Zamawiającego błędy, wady lub nieprawidłowości, spoczywa na nim ciężar dowodu, że takiego błędu, wady lub nieprawidłowości profesjonalny 
i doświadczony Wykonawca nie mógł zauważyć  przed złożeniem Oferty. Wówczas Wykonawca jest zobowiązany dać Inżynierowi stosowne powiadomienie, a Inżynier jest uprawniony zwracać się o dodatkowe dowody, za każdym razem, kiedy uzna 
to za  stosowne. W każdym przypadku stosuje się odpowiednio Klauzulę 1.9 
[Błędy w Wymaganiach Zamawiającego].

[bookmark: _Toc64854812]Klauzula 5.2 Dokumenty Wykonawcy 

Następujące zdanie dodaje się na końcu piątego akapitu Klauzuli 5.2: 

Projekt Budowlano-Wykonawczy oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy pozwalające uzyskać wymagane przepisami zatwierdzenia muszą być uprzednio zatwierdzone przez Inżyniera. Zamawiający zaakceptuje, po otrzymaniu zatwierdzenia przez Inżyniera i wydaniu opinii przez Użytkownika, dokumenty Wykonawcy, dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę lub do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub dokumenty wymienione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym warunkujące wprowadzenie na Teren Budowy oraz dokumenty do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji wynikających z obowiązującego prawa, 
o ile zachodzić będzie potrzeba ich uzyskania. Do pozostałych Dokumentów Wykonawcy zarówno Zamawiający jak i Użytkownik mogą wnieść uwagi na każdym etapie realizacji Kontraktu.  

Na podstawie zatwierdzonych Dokumentów Wykonawcy stanowiących załączniki 
do wniosku o pozwolenie na budowę (lub zgłoszenia zamiaru wykonana robót budowlanych), Zamawiający wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na budowę 
(lub zgłosi zamiar wykonania robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę). Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia niezbędnych poprawek i uzupełnień do załączników/dokumentów składanych przez Zamawiającego w toku uzyskania decyzji pozwolenia na budowę (uzyskania braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych) i do wszelkich dokumentów wynikających z obowiązującego prawa, o ile zachodzić będzie potrzeba ich uzyskania.

Na końcu Klauzuli 5.2 dodaje się następującą treść: 

Inżynier powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem 7-dniowym o terminie przekazania Terenu Budowy. Po otrzymaniu prawomocnego pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, Inżynier da Wykonawcy z 14-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych. Wykonawca, tak szybko jak to racjonalnie możliwe, będzie kontynuować wykonywanie Robót 
z uwzględnieniem zgodności jego postępowania ze wszystkimi innymi Klauzulami  
w tym dotyczącymi rozpoczęcia Robót - Klauzula 8.1 [Rozpoczęcie Robót].

[bookmark: _Toc135638995][bookmark: _Toc64854813]Klauzula 5.5 Szkolenie 

W pierwszym zdaniu zapis „szkolenie Personelu Zamawiającego” zastępuje się wyrazami „szkolenie Personelu Użytkownika”.
[bookmark: _Toc64854814]Rozdział 6 Kadra i robotnicy 

[bookmark: _Toc64854815]Klauzula 6.1 Zatrudnienie kadry i robotników 

Na końcu Klauzuli 6.1 dodaje się następującą treść: 

Odnosi się to do całego personelu kierowniczego i siły roboczej zatrudnionych przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko związane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty uważa się za uwzględnione zgodnie z Subklauzulą 1.1.4.1 w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

Inżynier w imieniu Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu Kontraktu, zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę oraz dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ustępie wyżej.
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia, na każde wezwanie Inżyniera :  
1) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy 
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
2) poświadczenia za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 
do zidentyfikowania;
3) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek 
na ubezpieczenia społeczne i  zdrowotne tych osób z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
4) poświadczenia za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopii orzeczenia 
o niepełnosprawności lub orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności lub orzeczenia o długotrwałej niezdolności do pracy lub dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność osoby zadeklarowanej w ofercie jako niepełnosprawnej w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego; 
5) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych.

W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w Kontrakcie  czynności lub niezłożenia w wyznaczonym terminie dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, będzie miała zastosowanie Klauzula 8.7 [Kary umowne].

[bookmark: _Toc64854816]Klauzula 6.6 Zaplecze dla kadry i robotników
 
Na końcu Klauzuli 6.6 dodaje się następującą treść: 

Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Klauzuli uważa się za uwzględnione 
w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

[bookmark: _Toc135638987][bookmark: _Toc64854817]Klauzula 6.8 Kadra Wykonawcy

Na końcu niniejszej Klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis:

Wykonawca zapewnia, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż 
i będą posiadały wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie 3 dni przed datą przekazania Placu Budowy, Kierownik budowy jest zobowiązany dostarczyć:
(a) oświadczenie stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcia obowiązku kierowania budową,  
(b) kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych,
(c) zaświadczenie potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

[bookmark: _Toc135638988][bookmark: _Toc64854818]Klauzula 6.9 Personel Wykonawcy

W niniejszej Klauzuli dodaje się punkt (e) o następującej treści:

(e) pracownika, który nie został wymieniony w „Wykazie pracowników” na mocy Klauzuli 6.1 [Zatrudnienie kadry i robotników] zawierającym skład osobowy pracowników wykonujących roboty lub usługi, dla którego Zamawiający wymaga, by jego czynność w zakresie realizacji Kontraktu wykonywana była w oparciu o umowę o pracę.
[bookmark: _Toc64854819]Rozdział 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 

[bookmark: _Toc64854820]Klauzula 7.1 Sposób wykonania 

Na końcu Klauzuli 7.1 dodaje się akapit drugi o treści: 

Wszystkie zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z Prawem budowlanym i ustawą 
o wyrobach budowlanych. Minimalne wymagania w stosunku do wykonawstwa, materiałów, wyrobów i urządzeń określone są w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

[bookmark: _Toc64854821]Klauzula 7.2 Próbki 

W Klauzuli 7.2 dodaje się punkt (c) o następującej treści: 

(c) odpowiednie dokumenty dla materiałów, wyrobów i urządzeń stwierdzające dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami podanymi w Klauzuli 7.1. 

Na końcu Klauzuli 7.2 dodaje się następującą treść: 

Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Klauzuli uważa się za uwzględnione 
w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

[bookmark: _Toc64854822]Klauzula 7.9 Materiały z rozbiórki - Klauzula dodatkowa

Materiały z rozbiórki  urządzeń i rurociągów, wskazane przez Użytkownika, które stanowią według niego wartość użytkową, Wykonawca jest zobowiązany przetransportować oraz złożyć w miejscach wskazanych przez Inżyniera na terenie GOŚ ŁAM. 

Wykonawca w ramach obowiązków Kontraktowych, przekaże materiały z rozbiórki do punktu skupu wskazanego przez Zamawiającego. Przychód ze sprzedaży materiałów rozbiórkowych stanowi przychód Zamawiającego.

Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca jest zobowiązany usunąć poza teren oczyszczalni zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 

Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Klauzuli uważa się za uwzględnione 
w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 
[bookmark: _Toc64854823]Rozdział 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

[bookmark: _Toc64854824]Klauzula 8.1 Rozpoczęcie Robót

Usunięto w pierwszym akapicie Klauzuli 8.1 drugie zdanie i zastąpiono 
je następującą treścią: 

Po podpisaniu Umowy z Wykonawcą i przekazaniu Wykonawcy Dokumentów Zamawiającego zgodnie z Subklauzulą 1.11 [Używanie Dokumentów Zamawiającego przez Wykonawcę], Inżynier wyznaczy Datę Rozpoczęcia.  
Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 28  dni od dnia podpisania Umowy. 
Od Daty Rozpoczęcia rozpoczyna bieg Czasu na Ukończenie.                         

Na końcu Klauzuli 8.1 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca przystąpi do projektowania, a następnie rozpocznie realizację robót. Zarówno prace związane z projektowaniem jak 
i realizacją Robót będą prowadzone zgodnie z zaakceptowanym przez Inżyniera:
(a) „Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” na mocy Klauzuli 4.8 [Procedury Bezpieczeństwa],
(b) „Programem Zapewnienia Jakości” na mocy Klauzuli 4.9 [Zapewnienie Jakości],
(c) „Programem” na mocy Klauzuli 8.3 [Program], 
i ich  aktualizacjami wprowadzonymi zgodnie  z Warunkami Kontraktu. 

Inżynier powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem 7- dniowym o terminie przekazania mu terenu budowy. Warunki przekazania Wykonawcy terenu budowy zgodne z Klauzulą 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy].

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym 
je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi 
w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu.

Klauzula 8.2 Czas na Wykonanie 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Klauzuli 8.2 w brzmieniu ”Czas na Wykonanie” 
i zastąpiono go następującym:

[bookmark: _Toc64854825]Klauzula 8.2 Czas na Ukończenie  

Na początku niniejszej Klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie:

Czas na Ukończenie Robót podany jest w Ofercie i w Umowie. 

W pierwszym akapicie zwrot „w Czasie na Wykonanie” zamienia się na „Czasu na Ukończenie”. Gdziekolwiek w Kontrakcie użyty zostanie zwrot „Czas na Wykonanie”, we wszelkich odmianach, należy go rozumieć jako „Czas na Ukończenie”. 

[bookmark: _Toc64854826]Klauzula 8.3 Program 

Usuwa się pierwsze zdanie pierwszego akapitu, zastępując je zdaniem 
o następującej treści: 

W terminie do 30 dni od Daty Rozpoczęcia, Wykonawca przedłoży Inżynierowi 
do zatwierdzenia „Program realizacji zamówienia” w skrócie zwany „Program”. 

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się punkty  (e) i (f)  w brzmieniu:

(e) graficzną prezentację przebiegu realizacji Robót tj. harmonogram rzeczowy 
w formie wykresu Gantta z prezentacją ścieżki krytycznej, o szczegółowości umożliwiającej śledzenie postępu w skali miesiąca,
(f) harmonogram rzeczowo – finansowy w formie tabeli arkusza kalkulacyjnego prezentującego dla każdego kwartału realizacji Robót wartość zrealizowanych Robót oraz wartość planowanych do wystawienia faktur odpowiednio dla każdej pozycji Wykazu Cen.

Klauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Wykonanie 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Klauzuli 8.4 w brzmieniu ”Przedłużenie Czasu 
na Wykonanie” i zastąpiono go następującym:

[bookmark: _Toc64854827]Klauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie

W Klauzuli 8.4 usuwa się całą treść i wprowadza w to miejsce treść następującą: 

Wykonawca będzie uprawniony do złożenia roszczenia o przedłużenie Czasu 
na Ukończenie na mocy Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]  jeśli przyczyny roszczenia wynikają z okoliczności niezależnych od Wykonawcy.  

Przy analizie ww. przyczyn Inżynier dokona oceny zasadności roszczenia, uwzględniając wzajemne wpływy wszystkich okoliczności oraz poprzednie zmiany Czasu na Ukończenie. 

Jeżeli Inżynier uzna, że Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie, całości Robót lub części, powinien po konsultacji z Zamawiającym 
i Wykonawcą określić czas przedłużenia i przygotować projekt Zmiany do Kontraktu, uzupełniony pisemnym uzasadnieniem takiego przedłużenia, postępując zgodnie 
z procedurami zawartymi w art.455  ustawy Prawo zamówień publicznych.



Klauzula 8.7 Kary za zwłokę 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Klauzuli 8.7 w brzmieniu ”Kary za zwłokę”  
i zastąpiono go następującym: Klauzula 8.7 „Kary umowne”. 

[bookmark: _Toc64854828]Klauzula 8.7 Kary umowne 

Usunięto treść pierwszego akapitu Klauzuli 8.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Kary umowne zgodnie z Aktem Umowy.”

[bookmark: _Toc64854829]Klauzula 8.10 Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia 

Usunięto całą treść Klauzuli 8.10 jako nie mającą zastosowania w  Kontrakcie.
[bookmark: _Toc64854830]Rozdział 9 Próby Końcowe 

[bookmark: _Toc64854831]Klauzula 9.1 Obowiązki Wykonawcy 

Na końcu pierwszego akapitu Klauzuli 9.1 usunięto kropkę i dopisano następującą treść:

oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.  Warunkiem dopuszczenia do ruchu próbnego (c) w ramach Prób Końcowych  jest uzyskanie przez Zamawiającego w oparciu o dokumenty dostarczone przez Wykonawcę, a zaakceptowane przez Inżyniera, wszelkich niezbędnych pozwoleń 
i decyzji, wymaganych do rozpoczęcia eksploatacji obiektów/instalacji.

W drugim akapicie skreśla się drugie zdanie i w jego miejsce wprowadza się następującą treść:

[bookmark: _Hlk69507477]Zamawiający, Użytkownik i Wykonawca zobowiązani są wskazać Inżynierowi 
w terminie 7 dni, od daty powiadomienia przez Wykonawcę o gotowości 
do przeprowadzenia Prób Końcowych, swoich przedstawicieli do prac w Komisji odbiorowej. Inżynier  powoła,  przed rozpoczęciem Prób Końcowych, komisję odbiorową, w skład której będą wchodzić przedstawiciele wskazani przez Inżyniera,  Wykonawcę, Zamawiającego i Użytkownika. Przed dopuszczeniem do rozpoczęcia Prób Końcowych – Komisja odbiorowa dokona oceny gotowości do ich przeprowadzenia (w tym m.in. kompletności dokumentacji). Po uznaniu przez komisję odbiorową, że przekazana przez Wykonawcę dokumentacja jest kompletna 
i prawidłowa,  Zamawiający wystąpi o uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

W Klauzuli 9.1. usunięto tekst trzeciego akapitu i zastąpiono go następującym: 

Próby Końcowe powinny być wykonane zgodnie z warunkami określonymi 
w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, zachowując poniższą kolejność:
(a)	próby po-montażowe, które obejmą odpowiednie przeglądy oraz próby funkcjonalne „suche" czy „zimne" dla wykazania, że każdy element czy Urządzenie może być bezpiecznie poddane następnemu stopniowi;
(b)	próby techniczne, które obejmą wymagane próby szczelności i wydajności  
dla wykazania, że Roboty lub ich Odcinek będą mogły pracować bezpiecznie 
i zgodnie z ustaleniami;
(c) ruch próbny, który winien wykazać, że Roboty lub ich Odcinek działają niezawodnie i zgodnie z Kontraktem.

Protokoły z prób przeprowadzonych w ramach punktów (a) i (b) stanowią uzupełnienie Dokumentacji Powykonawczej niezbędnej do uzyskania Decyzji pozwolenia na użytkowanie (jeżeli ma zastosowanie). 
Wykonawca przedłoży Inżynierowi Raport z Prób Końcowych, zrealizowanych 
w oparciu o  punkty (a), (b) i (c) nie później niż 14 dni po dacie ich zakończenia.
[bookmark: _Toc64854832]Rozdział 10 Przejęcie przez Zamawiającego 

[bookmark: _Toc64854833]Klauzula 10.1 Przejęcie Robót i Odcinków  

Po pierwszym akapicie Klauzuli 10.1 dodaje się następującą treść:

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych dla uzyskania przez  Zamawiającego:
(a) pozwolenia na użytkowanie,
(b) wszelkich innych niezbędnych pozwoleń i decyzji wynikających z prawa,
o ile zachodzić będzie konieczność ich uzyskania oraz przeprowadzić z wynikiem pozytywnym Próby Końcowe.


[bookmark: _Toc64854834]Klauzula 10.5 Uprzątnięcie Terenu Budowy po Ukończeniu Robót - Klauzula dodatkowa

Po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia, Wykonawca jest zobowiązany usunąć 
z Terenu Budowy wszelki pozostający tam Sprzęt Wykonawcy, złom, odpady i inne zalegające materiały, pozostawiając tylko te, które w ocenie Wykonawcy są niezbędne do czynności usuwania wad. 

Jeżeli wszystkie te rzeczy nie zostaną usunięte w ciągu 28 dni od wystawienia Świadectwa Przejęcia, to Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wszystkich tych pozostających na Terenie Budowy rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia w Przejściowym Świadectwie Płatności (wystawionym po Ukończeniu Robót) kosztów poniesionych w związku 
z usunięciem rzeczy i przywróceniem porządku na Terenie Budowy lub innych kosztów możliwych do przypisania tym czynnościom z wszelkich wierzytelności Wykonawcy. 

Za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, dopuszcza się pozostawienie Sprzętu Wykonawcy oraz innych rzeczy niezbędnych do wywiązania się przez Wykonawcę 
ze zobowiązań wynikających z Warunków Kontraktu przypadających po wydaniu Świadectwa Przejęcia. 
[bookmark: _Toc64854835]Rozdział 11 Odpowiedzialność za Wady 

[bookmark: _Toc64854836]Klauzula 11.1 Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad 

Usunięto całą treść Klauzuli 11.1 i zastąpiono ją następująca treścią:

W celu utrzymania Robót i Dokumentów Wykonawcy w stanie zgodnym 
z wymaganiami Kontraktu, Wykonawca usunie wszelkie wady zgodnie 
z Wymaganiami opisanymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i Karcie Gwarancyjnej.

Inżynier określi datę wykonania wszelkich zaległych prac i usunięcia wad wskazanych w Świadectwie Przejęcia. Jeżeli pojawi się wada,
to Wykonawca zostanie niezwłocznie o niej powiadomiony przez Zamawiającego 
w formie elektronicznej, na wskazany przez Wykonawcę adres, a czas usunięcia wady liczy się od następnego dnia roboczego po powiadomieniu Wykonawcy. Usunięcie wad w Okresie Zgłaszania Wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

[bookmark: _Hlk9010987]Wykonawca będzie uczestniczyć we wszystkich niezbędnych kontrolach i próbach prowadzonych w czasie  Okresu Zgłaszania Wad. 

[bookmark: _Toc64854837]Klauzula 11.3 Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad 

W pierwszym akapicie Klauzuli 11.3  po pierwszym zdaniu dodaje się tekst:

Jeśli jakakolwiek wada spowoduje całkowite wyłączenie instalacji lub Odcinka 
z ruchu na okres dłuższy niż określony w Akcie Umowy, Ofercie, Załączniku do Oferty oraz w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, to Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do wydłużenia Okresu Zgłaszania Wad, o czas przestoju instalacji, ponad wskazaną w ww. dokumentach ilość dni.

[bookmark: _Toc64854838]Klauzula 11.4 Niewypełnienie obowiązku usuwania wad 

W Klauzuli 11.4 usunięto pierwszy akapit i w jego miejsce wstawiono następującą treść: 
Jeżeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub nie wykona zaległych prac określonych w Świadectwie Przejęcia albo ujawnionych w Okresie Zgłaszania Wad,  to mają zastosowanie warunki opisane w Karcie Gwarancyjnej i Programie Funkcjonalno- Użytkowym dotyczące  gwarancji  i usuwania wad.

Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady ze względu na wysokość kosztów związanych z jej usunięciem. Jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wady 
w terminie określonym, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych 
w wysokości określonej w  Umowie.

[bookmark: _Toc64854840]Rozdział 13 Zmiany i korekty 

[bookmark: _Toc64854841]Klauzula 13.1 Prawo do Zmian 

Po pierwszym akapicie dodaje się akapit o następującej treści: 

Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian jeśli Inżynier nie poleci zmiany. 
W przeciwnym przypadku, Wykonawca będzie zobowiązany do przywrócenia Robót do stanu sprzed wprowadzonej zmiany, w tym ewentualnej rozbiórki wykonanych robót, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca nie wywiąże się 
z powyższego obowiązku w terminie wskazanym przez Inżyniera, Zamawiający będzie uprawniony do przywrócenia Robót do stanu sprzed wprowadzonej zmiany, na koszt i ryzyko Wykonawcy, również przez osoby trzecie (wykonanie zastępcze).


Na końcu Klauzuli 13.1 dodaje się akapit o następującej treści: 

Zmiany wprowadzone zgodnie z niniejszą Klauzulą, w zależności od okoliczności, mogą wymagać sporządzenia Zmiany do Umowy. Podstawę do wprowadzenia zmian i rozliczenia ich kosztów stanowić będą, zatwierdzone przez Zamawiającego, sporządzone przez Inżyniera dokumenty zawierające propozycje zmian, w tym Protokół konieczności i Protokół z negocjacji oraz wszelkie inne dokumenty wymagane przez Inżyniera lub Zamawiającego. 

Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
(a)	zmiana Czasu na Ukończenie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
w okolicznościach, o których mowa w Klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu 
na Ukończenie],
(b) zmiana sposobu spełnienia świadczenia (technologiczne), w szczególności:
(i). konieczność zrealizowania zakresu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa oraz okoliczności niezależne od stron;
(ii). konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych 
do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy. 
Zmiany, o których mowa w punkcie (a) i punkcie (b) nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia.
  
(c)   zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: 
(i) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
(ii)  zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
(iii) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
(iv) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaką będzie  on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
(v) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:
 – minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony  umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 25 % w stosunku do cen lub kosztów wskazanych w ofercie, 
  – poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie „Wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej” ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony kosztorys;
  – maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 10 % w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.
Zmiany, o których mowa w pkt.  ( c ) ppkt. (ii) i ppkt. (iii) i ppkt. (iv)  mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.
Zmiany, o których mowa w pkt. c ppkt. (v), mogą być wprowadzane po raz pierwszy po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy, a następne co 12 miesięcy licząc od miesiąca, w którym wprowadzono pierwszą zmianę, poprzez zestawienie cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia w tym okresie  oraz „Wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano-montażowej” ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym została zawarta odpowiednio  umowa lub wprowadzona ostatnia  zmiana, o której mowa w pakt. c (v) . Zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu. 
Podstawą dokonania zmian, o których mowa w pkt. ( c), będzie potwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu wystąpienia opisanych okoliczności  i sporządzenie Protokołu z negocjacji  oraz  Protokołu konieczności .
W przypadku dokonania zmiany  wynagrodzenia w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania Podwykonawcy.

(d)  pozostałe zmiany:
(i). siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 
z Kontraktem;
(ii). zmiany obowiązującej stawki VAT, jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, przy czym wynagrodzenie netto pozostanie nie zmienione;
(iii). zmiany podmiotu, na którego wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, polega Wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, pod warunkiem, że podmiot, na którego zasobach polega Wykonawca posiada doświadczenie nie mniejsze niż podmiot, na którego zasobach polegał Wykonawca spełniając warunki udziału w postępowaniu;
(iv). wystąpienie istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie
do przedmiotu zamówienia;
(v). w przypadku stwierdzenia wad w wykonanych Robotach lub części Robót, gdy wady usunąć się nie dadzą, albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich poprawić lub usunąć w  odpowiednim stosunku;
(vi). istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
(vii). zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego Umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
(viii). rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. 
W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł 
w związku z planowanymi świadczeniami;
(ix). kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami lub istniejącymi obiektami lub instalacjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych, niezbędnych dla uniknięcia kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasad dotyczących udzielania zamówień dodatkowych;
(x). gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z Kontraktem;

W przypadku punktu (d) lit. (iii), jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 462 ust. 7  ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ust. 1  tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 
iż proponowany inny Podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

W przypadku punktu (d) lit. (vii) zmiany dostosują sposób rozliczeń i płatności 
do wymogów zmienionej Umowy o dofinansowanie projektu lub nowych wytycznych dotyczących realizacji projektu.

Wszystkie powyższe postanowienia w punktach (a), (b) i (c) stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu 
(a) zmiana nr rachunku bankowego;
(b) zmiana danych teleadresowych.

[bookmark: _Toc64854842]Klauzula 13.3 Procedura wprowadzania Zmian 

Na końcu akapitu trzeciego Klauzuli 13.3 dodaje się następującą treść: 

Każda Zmiana:
(i) mająca wpływ na zmianę Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; 
    lub
(ii) mająca wpływ na przedłużenie Czasu na Ukończenie; 
musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu. 
Zmiana do Kontraktu nie może być podpisana później niż 15 dni przed upływem Czasu na Ukończenie Robót.

Zamienia się ostatnie zdanie Klauzuli 13.3 na:

Po zleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany Inżynier będzie postępować zgodnie z Klauzulą 3.5 [Ustalenia] celem uzgodnienia lub ustalenia korekty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej oraz planu płatności na mocy Klauzuli 14.4 [Plan płatności]. Wycena korekty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zostanie dokonana w oparciu o Protokół konieczności i Protokół z negocjacji oraz kosztorys szczegółowy opracowany przez Wykonawcę z zastosowaniem średnich, aktualnych dla momentu sporządzenia kosztorysu, regionalnych cen i narzutów podanych w SEKOCENBUD dla danego rodzaju robót. W oparciu o te reguły, Wykonawca zaproponuje i udokumentuje wycenę korekty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

[bookmark: _Toc64854843]Klauzula 13.4 Zapłata w walutach Kontraktu 

Usunięto całą treść Klauzuli 13.4 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktowych. 

[bookmark: _Toc64854844]Klauzula 13.5 Kwoty Tymczasowe

Usunięto całą treść Klauzuli 13.5, jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktowych. 

[bookmark: _Toc64854845]Klauzula 13.6 Prace dniówkowe 

Usunięto całą treść Klauzuli 13.6, jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktowych. 

[bookmark: _Toc64854846]Klauzula 13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu Na końcu niniejszej klauzul i dodaje się: Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, wynikająca z Korekt uwzględniających zmiany Kosztu, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 10 % w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.

[bookmark: _Toc64854847]Rozdział 14 Cena Kontraktowa i Zapłata 

[bookmark: _Toc64854848]Klauzula 14.1 Cena Kontraktowa 

Usunięto treść punktu (d) Klauzuli 14.1 i zastąpiono ją następującą treścią:

(d) w ciągu 30 dni od Daty Rozpoczęcia, Wykonawca dostarczy Inżynierowi propozycję podziału każdej kwoty ryczałtowej zawartej w „Wykazie Cen” załączonym do Oferty wraz uzasadnieniem tego podziału. Inżynier może wziąć pod uwagę ten podział przy sporządzaniu Świadectw Płatności, ale nie będzie nim związany. 

[bookmark: _Toc64854849]Klauzula 14.2 Zaliczka 

Usunięto całą treść Klauzuli 14.2, jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktowych. 

[bookmark: _Toc64854850]Klauzula 14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 

Usunięto całą treść Klauzuli 14.3 wprowadzając w to miejsce następującą treść:

Po zrealizowaniu poszczególnych pozycji według „Wykazu Cen”, z uwzględnieniem podziału na podstawie Kl. 14.1 (d) Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia Rozliczenie i wniosek o Przejściowe Świadectwo Płatności, w czterech egzemplarzach, plus w formie elektronicznej, odnośnie należności, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego. Rozliczenie winno zawierać:  
(a)  wartość zrealizowanych robót/dostaw/usług,
(b)	kwoty, które należy dodać lub odjąć zgodnie z Klauzulą 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne], 
(c) wszelkie inne dodatki lub potrącenia, które mogły stać się należne na mocy Kontraktu,
(d) odjęcie kwot poświadczonych we wcześniejszych Świadectwach Płatności,
(e)	kwoty Zatrzymane (tylko dla Świadectwa wystawionego po Świadectwie Przejęcia) o ile będzie miało zastosowanie.

Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść rozliczeń wykazując szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego. Dodatkowym warunkiem wystawienia przez Inżyniera Przejściowego Świadectwa Płatności, jest załączenie przez Wykonawcę do rozliczenia pisemnych oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzających, że wymagalne płatności na ich rzecz zostały dokonane oraz dokumentów, które są wymagane 
w oparciu o inne Klauzule tego Kontraktu. 

Inżynier wystawi pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności po otrzymaniu 
od Wykonawcy Rozliczenia (według zapisów niniejszej Klauzuli) i po tym, jak Wykonawca uzyska zatwierdzenie Projektu Budowlano – Wykonawczego przez Inżyniera i Zamawiającego.
O kolejne Przejściowe Świadectwa Płatności Wykonawca będzie występować zgodnie z postanowieniami niniejszej Klauzuli 14.3 [Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności]. 

W każdym Przejściowym Świadectwie Płatności Wykonawca wyodrębni koszty robót  kwalifikowanych i niekwalifikowanych, zgodnie z poleceniem Inżyniera oraz Zamawiającego na podstawie Klauzuli 14.6.

Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego.

[bookmark: _Toc64854851]Klauzula 14.4 Plan Płatności 

Skreśla się drugi akapit niniejszej Klauzuli 14.4 i w jego miejsce wprowadza się tekst: 

Pierwszy planowany Plan płatności zostanie przedłożony w ciągu 42 dni od Daty Rozpoczęcia i winien obejmować: 
(i) okres do końca pierwszego kwartału kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia; oraz 
(ii) każdy kolejny kwartał trwania Robót. Przewidywane Plany płatności będą składane w okresach kwartalnych do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót.

Plan płatności będzie przekazywany w formie wskazanej przez Inżyniera. 

[bookmark: _Toc64854852]Klauzula 14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót 

Usunięto całą treść Klauzuli 14.5, jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktowych. 

[bookmark: _Toc64854853]Klauzula 14.7 Zapłata 

Usunięto cały tekst Klauzuli 14.7 i zastąpiono go następującym:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty poświadczone: 
(a) w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności, wystawionym przez Inżyniera,          oraz 
 (b)	w Końcowym Świadectwie Płatności, wystawionym przez Inżyniera 
po uzgodnieniu Rozliczenia Końcowego, 
w terminie 30 dni, liczonym od dnia dostarczenia do Zamawiającego kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty i prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy. W przypadku faktury VAT wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub zapisami Kontraktowymi, termin jej zapłaty zostanie wydłużony o czas od daty dostarczenia faktury do daty otrzymania przez Zamawiającego, faktury korygującej.  Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą płatności.

W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty działające 
w Konsorcjum, jego członkowie, upoważnią w formie pisemnej,  jednego z członków Konsorcjum (Lidera Konsorcjum), który będzie w ich imieniu rozliczał Roboty, wystawiał faktury VAT oraz  przyjmował  należności przypadające wszystkim członkom Konsorcjum z tytułu realizacji Kontraktu, na rachunek bankowy wskazany w umowie. 

Płatność dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego ze zobowiązania 
w stosunku do każdego z członków Konsorcjum. 

Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o Podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę Kontraktu. Wynagrodzenie wymagalne, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o Podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i nie może przekroczyć kwot kontraktowych za dany zakres Robót, Urządzeń lub Usług wymieniony w [Planie Płatności] zgodnie 
z Klauzulą 14.4.

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający pisemnie zawiadamia Wykonawcę, o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 

W przypadku zgłoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
(i) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
(ii) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
(iii) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego.

Po zakończeniu okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 i przez 90 dni od odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych, z wynagrodzenia oraz z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.   

[bookmark: _Toc64854854]Klauzula 14.8 Opóźniona zapłata 

Usunięto całą treść Klauzuli 14.8 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma płatności zgodnie z Klauzulą 14.7 [Zapłata], 
to Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wyłącznie odsetek ustawowych 
od kwoty niezapłaconej w terminie.  

Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin płatności (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień). 

[bookmark: _Toc64854855]Klauzula 14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej 

Usunięto treść Klauzuli 14.9, jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktowych. 

[bookmark: _Toc64854856]Klauzula 14.10 Oświadczenie po Ukończeniu 

W pierwszym akapicie Klauzuli 14.10, skreśla się liczbę „84” i wstawiono liczbę „28”.

[bookmark: _Toc64854857]Klauzula 14.11 Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności 

W pierwszym akapicie Klauzuli 14.11, skreśla się liczbę „56” i wstawiono liczbę „28”.

Usunięto ostatnie zdanie trzeciego akapitu i zastąpiono je następującą treścią: 

Następnie, jeśli spór zostanie rozstrzygnięty na mocy Rozdziału 20 [Roszczenia, spory i arbitraż], to Wykonawca przygotuje Oświadczenie Końcowe i przedłoży je Zamawiającemu, z kopią dla Inżyniera.

[bookmark: _Toc64854858]Klauzula 14.15 Waluty Płatności 

Usunięto całą treść Klauzuli 14.15 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wszystkie płatności będą dokonywane w złotych (PLN). 

[bookmark: _Toc64854859]Rozdział 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 

[bookmark: _Toc64854860]Klauzula 15.1 Wezwanie do naprawy uchybienia 

Usunięto całą treść Klauzuli 15.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

W każdym czasie, gdy Wykonawca nie spełnia jakiegokolwiek ze swoich zobowiązań według Kontraktu lub w inny sposób narusza postanowienia Kontraktu, Zamawiający lub Inżynier są uprawnieni, za pomocą powiadomienia, zażądać od Wykonawcy spełnienia takiego zobowiązania oraz naprawienia wynikłych szkód lub strat, wyznaczając termin właściwy do wykonania zobowiązania. 

[bookmark: _Toc64854861]Klauzula 15.2 Rozwiązanie przez Zamawiającego 

Usunięto podpunkt (d) pierwszego akapitu i zastąpiono go:
(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami Kontraktu.

[bookmark: _Toc64854862]Rozdział 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę 

[bookmark: _Toc64854863]Klauzula 16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót 

Usunięto całą treść Klauzuli 16.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli Inżynier nie dokona poświadczenia zgodnie z Klauzulą 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności], pomimo przedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów wymaganych przez Inżyniera i uzasadniających wykonane Roboty i sporządzone Dokumenty Wykonawcy, lub Zamawiający nie zastosuje się 
do Klauzuli 14.7 [Zapłata], to Wykonawca jest uprawniony, po złożeniu Zamawiającemu powiadomienia, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, zawiesić prace lub Roboty (lub zmniejszyć ich tempo), do czasu gdy Wykonawca nie otrzyma Świadectwa Płatności lub płatności, w zależności od przypadku.

Zgodne z niniejszą Klauzulą 16.1, zawieszenie przez Wykonawcę prac lub Robót (lub zmniejszenie ich tempa) nie naruszy jego uprawnień do otrzymania odsetek ustawowych zgodnie z Klauzulą 14.8 [Opóźniona zapłata] i do odstąpienia według Klauzuli 16.2 [Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę]. 

Jeżeli Wykonawca otrzyma następnie takie Świadectwo Płatności lub płatność 
(jak opisano w niniejszej Klauzuli) przed złożeniem Zamawiającemu oświadczenia
o odstąpieniu, to Wykonawca niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego Świadectwa Płatności lub płatności, przywróci normalne tempo Robót. 

Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie Koszt w rezultacie zawieszenia Robót (lub zmniejszenia ich tempa) zgodnie z niniejszą Klauzulą, Wykonawca przedłoży Inżynierowi powiadomienie i będzie uprawniony, z uwzględnieniem Klauzuli 20.1. [Roszczenia Wykonawcy] do: 
(a)	przedłużenia czasu, według Klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie], jeśli ukończenie jest lub będzie opóźnione, oraz 
(b) 	płatności takiego Kosztu wraz z rozsądnym zyskiem i włączenie go do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inżynier będzie postępował zgodnie z Klauzulą 3.5 [Ustalenia]. 

[bookmark: _Toc64854864]Klauzula 16.3 Wstrzymanie Robót i usunięcie Sprzętu Wykonawcy 

Po punkcie (c) dodaje się punkty (d), (e), (f) o treści: 

(d)	przekazać wszelką dokumentację należącą do Zamawiającego, najpóźniej 
w terminie wskazanym przez Inżyniera lub Zamawiającego, 
(e) usunąć wszystkie urządzenia i sprzęt  z Terenu Budowy, oprócz tego co jest konieczne dla bezpieczeństwa i zabezpieczenia wykonanych Robót i opuścić Plac Budowy, najpóźniej w terminie wskazanym przez Inżyniera lub Zamawiającego, 
(f)  dostosować się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Inżyniera lub  Zamawiającego dotyczących:
  (i)  jakiejkolwiek umowy z Podwykonawcą,
 (ii) 	ochrony życia lub własności, lub bezpieczeństwa Robót. 

[bookmark: _Toc64854865]Klauzula 16.4 Zapłata po rozwiązaniu 

Usunięto całą treść punktu (c) Klauzuli 16.4, jako nie mający zastosowania 
w niniejszych Warunkach Kontraktowych. 
[bookmark: _Toc64854866]Rozdział 17 Ryzyko i odpowiedzialność 

[bookmark: _Toc64854867]Klauzula 17.5 Prawo własności intelektualnej i przemysłowej 

Usunięto całą treść punktu (b) ust. (ii) trzeciego akapitu Klauzuli 17.5, jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktowych.

[bookmark: _Toc64854868]Klauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialności 

Po drugim akapicie dodaje się następujący tekst:

Od dnia rozpoczęcia korzystania lub zajmowania przez Wykonawcę, aż do dnia przekazania lub ustania korzystania, Wykonawca przyjmie pełną odpowiedzialność za udostępnione mu instalacje i urządzenia na terenie GOŚ ŁAM, które zostały mu przekazane w celu wykonania Robót, Dostaw, Usług zgodnie z Kontaktem.

Jeżeli w okresie, w którym Wykonawca jest odpowiedzialny za opiekę nad tymi instalacjami i urządzeniami, wystąpi szkoda z jakiejkolwiek przyczyny poza takimi, za jakie odpowiada Użytkownik, to Wykonawca naprawi szkodę na własny koszt niezwłocznie, nie później niż w terminie wskazanym przez Inżyniera.

Rozdział 18 Ubezpieczenie 

Klauzula 18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń 
W niniejszej Klauzuli „Strona Ubezpieczająca” oznacza Stronę, odpowiedzialną za zawarcie i utrzymanie ubezpieczenia ustalonego w Klauzulach 18.2-18.5. 

W przypadkach, w których Stroną Ubezpieczającą jest Wykonawca, każde ubezpieczenie będzie zawarte na warunkach zatwierdzonych przez Zamawiającego, zgodnymi z postanowieniami wyszczególnionymi w załączniku do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

W przypadkach, w których Stroną ubezpieczającą jest Zamawiający, każde ubezpieczenie będzie zawarte na warunkach wyszczególnionych w „Szczegółowych warunkach ubezpieczenia” stanowiących załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Jeżeli wymaga się, aby umowa ubezpieczenia obejmowała rekompensatę strat poniesionych przez współubezpieczonych, to ochrona powinna obejmować każdego ubezpieczonego z osobna tak, jakby dla każdego ze współubezpieczonych była wystawiona osobna polisa. Strona ubezpieczająca poinformuje i będzie wymagała od wszystkich osób dodatkowo ubezpieczonych stosowania się do warunków, ustalonych w umowach ubezpieczenia.

Po opłaceniu składek Strona ubezpieczająca winna przedłożyć drugiej stronie dowód zapłaty. Strona ubezpieczająca winna także powiadomić Inżyniera o każdej przekazanej kopii dowodów i polis.

Żadna ze Stron nie będzie wprowadzała istotnych zmian w warunkach ubezpieczeń bez uprzedniej zgody drugiej Strony. 

Jeżeli Strona ubezpieczająca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy jakiegokolwiek ubezpieczenia, do którego jest obowiązana na mocy Kontraktu, lub nie dostarczy wystarczających dowodów i kopii polis zgodnie z niniejszą Klauzulą, to druga Strona może, według własnego wyboru zawrzeć ubezpieczenie dla zapewnienia odpowiedniego pokrycia oraz opłacić należne składki. Strona pierwotnie zobowiązana do ubezpieczenia winna w takim przypadku zwrócić drugiej Stronie wypłacone kwoty. 

Treść niniejszej Klauzuli w żadnym stopniu nie ogranicza obowiązków, zobowiązań ani odpowiedzialności Wykonawcy ani Zamawiającego na mocy Kontraktu lub na innych podstawach. Wszelkie kwoty nie ubezpieczone lub nie odzyskane od ubezpieczycieli będą obciążały odpowiednio Wykonawcę czy też Zamawiającego zgodnie z tym zakresem obowiązków, zobowiązań i odpowiedzialności. Jednakże jeżeli Strona ubezpieczająca nie dopełni skutecznego zawarcia i utrzymania w mocy ubezpieczenia, które jest dostępne i którego zawarcie i utrzymanie jest wymagane na mocy Kontraktu, a druga Strona nie zgodzi się z tym faktem, ani nie zawrze sama takiego ubezpieczenia dla uzyskania pokrycia dla tego uchybienia, wtedy wszelkie kwoty, które powinny być odzyskane na mocy tego ubezpieczenia zostaną zapłacone przez Stronę ubezpieczającą.

Zapłata przez jedną Stronę drugiej Stronie będzie dokonana na mocy Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] lub Klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] stosownie do przypadku.


Klauzula 18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu 
Strona ubezpieczająca zobowiązana jest ubezpieczyć Roboty, Urządzenia, Materiały
i Dokumenty na kwotę nie niższą niż Zatwierdzona Kwota Kontraktowa powiększona o limit przyjęty na mienie zastane, limit przyjęty na sprzęt, wyposażenie i zaplecze  budowy.
Ubezpieczenie winno być w mocy od dnia w którym należy dostarczyć dowody na mocy Klauzuli 18.1 [Ogólne wymagania dla ubezpieczeń] aż do dnia wydania Świadectwa Przejęcia.

Strona ubezpieczająca utrzyma ubezpieczenie w mocy aż do dnia otrzymania Świadectwa Wykonania tak, aby zapewnić pokrycie strat lub szkód za które jest odpowiedzialny Wykonawca i powstałych na skutek przyczyn zaistniałych przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia oraz strat lub szkód spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie wszelkich innych działań, włącznie z objętymi Rozdziałem 11 [Odpowiedzialność za wady]. 

Ubezpieczenia na zasadzie niniejszej Klauzuli:
(a) będą zawarte i utrzymane przez Zamawiającego jako Stronę ubezpieczającą,
(b) będą dokonane we wspólnym imieniu Stron, które będą współuprawnione do otrzymania wypłat od ubezpieczycieli, z prawem zatrzymania lub podziału między Stronami dla wyłącznego celu pokrycia kosztu naprawy lub szkody,
(c) obejmą wszelkie szkody i straty z każdej przyczyny nie wymienionej w Klauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiającego],
(d) obejmą także stratę i szkodę, w jakiejś części Robót które można przypisać użytkowaniu lub zajęciu przez Zamawiającego innej części Robót oraz stratę lub szkodę związaną z ryzykiem wymienionym w pkt. (c), (g) oraz (h) Klauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiającego] 

Zakres ubezpieczenia został określony „Szczegółowych warunkach ubezpieczenia” stanowiących załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Klauzula 18.3 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu i na osobie
Strona ubezpieczająca ubezpieczy odpowiedzialność cywilną każdej strony za szkody w mieniu i na osobie poniesione przez osoby trzecie, które mogą się wydarzyć wskutek wykonywania Kontraktu w okresie poprzedzającym wydanie Świadectwa Wykonania, a nie objęte ochroną na mocy Klauzuli 18.2 [Ubezpieczenie Robót i Sprzętu], oraz na mocy Klauzuli 18.4 [Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy].

Ubezpieczenia wymienione w niniejszej Klauzuli:
(a) będą zawarte i utrzymane w mocy przez Wykonawcę jako Stronę ubezpieczającą,
(b) będą rozszerzone tak, aby pokryć odpowiedzialność za wszelkie za straty i szkody w mieniu Zamawiającego, z wyjątkiem przedmiotów, ubezpieczonych na mocy Klauzuli 18.2 [Ubezpieczenie Robót i Sprzętu], powstałe w wyniku wykonywania Kontraktu przez Wykonawcę, 

Zakres ubezpieczenia został określony „Szczegółowych warunkach ubezpieczenia” stanowiących załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Klauzula 18.4 Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy
Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za roszczenia wobec pracodawcy z tytułu szkód, strat, wydatków i kwot zadośćuczynienia, włącznie z kosztami i opłatami sądowymi powstałych wskutek obrażeń ciała, śmierci, uszczerbku na zdrowiu, niezdolności do pracy jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez Wykonawcę lub jakiejkolwiek innej osoby z Personelu Wykonawcy, także w zakresie zobowiązań przewyższających świadczenia lub nieobjętych kwotami świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

To ubezpieczenie będzie utrzymane w pełnej mocy i działaniu przez cały czas, kiedy personel uczestniczy w wykonywaniu Robót. Ubezpieczenie personelu Podwykonawcy może być zawarte przez samego Podwykonawcę, ale Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestrzeganie niniejszej Klauzuli.

Zakres ubezpieczenia został określony „Szczegółowych warunkach ubezpieczenia” stanowiących załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.


Klauzula 18.5 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej pracowni projektowej/architektonicznej – Klauzula dodatkowa

Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć ubezpieczenie, które obejmie ochrona ubezpieczeniową ryzyka z tytułu błędów projektowych. 

Suma gwarancyjna takiego ubezpieczenia nie będzie niższa niż 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wykonawca utrzyma to ubezpieczenie, jako w pełni obowiązujące i ważne do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania.” 

Zakres ubezpieczenia został określony „Szczegółowych warunkach ubezpieczenia” stanowiących załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

[bookmark: _Toc64854870]Rozdział 20 Roszczenia, spory i arbitraż

[bookmark: _Toc64854871]Klauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy 

Skreśla się dotychczasową treść szóstego akapitu Klauzuli 20.1 i w to miejsce wstawia się następującą treść: 

W ciągu 42 dni od doręczenia Inżynierowi przez Wykonawcę wszystkich wymaganych przez Inżyniera dokumentów uzasadniających roszczenie 
i niezbędnych do jego rozpatrzenia, Inżynier przekaże Zamawiającemu propozycję zatwierdzenia lub odrzucenia roszczenia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, 
w celu uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego, zgodnie z Klauzulą 3.1 [Obowiązki i uprawnienia Inżyniera]. Inżynier może również zażyczyć sobie 
od Wykonawcy dalszych szczegółowych informacji uzasadniających roszczenie. 

Na końcu Klauzuli 20.1 dodaje się następującą treść: 

Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków, roszczenia 
o przedłużenie Czasu na Ukończenie, będą doręczone Inżynierowi, nie później niż 30 dni przed upływem terminów, wynikających z Klauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie], 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie]. W przypadku złożenia roszczenia niezgodnego z postanowieniami tego akapitu, roszczenie o zmianę Czasu na Ukończenie nie powstaje. 

[bookmark: _Toc64854872]Klauzula 20.2 Powołanie Komisji Rozjemczej

Usunięto całą treść Klauzuli 20.2 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktowych. 

[bookmark: _Toc64854873]Klauzula 20.3 Brak uzgodnienia co do składu Komisji Rozjemczej 

Usunięto całą treść Klauzuli 20.3 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktowych. 

[bookmark: _Toc64854874]Klauzula 20.4 Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej

Usunięto całą treść Klauzuli 20.4 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktowych. 

[bookmark: _Toc64854875]Klauzula 20.5 Rozstrzygnięcie polubowne 

Usunięto całą treść Klauzuli 20.5 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktowych. 

[bookmark: _Toc64854876]Klauzula 20.6 Arbitraż

Usunięto całą treść Klauzuli 20.6 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktowych. 

[bookmark: _Toc64854877]Klauzula 20.7 Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej  

Usunięto całą treść Klauzuli 20.7 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktowych. 

[bookmark: _Toc64854878]Klauzula 20.8 Wygaśnięcie umowy z Komisją Rozjemczą  

Usunięto całą treść Klauzuli 20.8 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktowych. 

[bookmark: _Toc64854879]Klauzula 20.9 Sąd Powszechny- Klauzula dodatkowa

Jeżeli zaistnieje spór jakiegokolwiek rodzaju pomiędzy Stronami, związany lub wynikający z Kontraktu lub wykonania Robót, włącznie z wszystkimi sporami, 
co do jakiegokolwiek Świadectwa, ustalenia, polecenia, opinii czy wyceny, to Inżynier podejmie próbę ugodowego rozstrzygnięcia sporu. Nie stanowi to zapisu na sąd polubowny w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego.

Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty polubownie, to każdej ze Stron przysługuje prawo wniesienia o jego rozstrzygnięcie do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

[bookmark: _Toc64854880]Rozdział 21 Klauzule końcowe - Rozdział dodatkowy

[bookmark: _Toc64854881]Klauzula 21.1 Praktyki korupcyjne - Klauzula dodatkowa

Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków publicznych w tym ze środków unijnych:
(a)	dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju; 
Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym,
(b)	okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych wydatków handlowych; 
Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione 
w głównym Kontrakcie i niewynikające z właściwie zawartego Kontraktu powołujące się na główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju;
i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni współfinansowanie Kontraktu, to zastosowanie będzie miała Klauzula 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego].

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do „Wytycznych w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”.

Wykonawca zobowiązany jest upublicznić co najmniej na swojej stronie internetowej informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w szczególności poprzez: 
(i) specjalny adres e-mail lub
(ii) stronę internetową.

Wykonawca jest zobowiązany do rzetelnego oszacowania ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w związku z realizacją Kontraktu oraz opracowania skutecznych i proporcjonalnych środków przeciwdziałania wystąpieniu nadużyć finansowych.

[bookmark: __RefHeading___Toc531680215][bookmark: _Toc64854882]Klauzula 21.2 Zasada compliance- Klauzula dodatkowa

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne i uzasadnione działania zmierzające 
do przestrzegania zasad „Compliance”, takich jak:
a) przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
b) właściwe postępowanie z informacjami poufnymi,
c) ochronę danych osobowych,
d) nadzór nad zgodnością z prawem działalności maklerskiej i powierniczej,
e) unikanie konfliktów interesów,
f) przestrzeganie zasad wręczania i przyjmowania prezentów przez członków władz i pracowników,
g) weryfikację przestrzegania prawa w zakresie zawieranych umów,
h) obowiązek przekazywania do wiadomości publicznej oraz do organów nadzoru przewidzianych prawem raportów na temat zdarzeń związanych 
z działalnością przedsiębiorstwa,
i) doradztwo dla jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania nowo wprowadzanych oraz obowiązujących przepisów prawa i standardów rynkowych, współpracę z kancelariami prawnymi, które oferują instytucjom finansowym audyt prawny.

Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu dojdzie do ujawnienia jakiegokolwiek rodzaju praktyk wymienionych w akapicie powyżej oraz o ile wynikające z tego faktu pisemne ostrzeżenia okażą się nieskuteczne, 
to zastosowanie będzie miała Klauzula 15.2 [Wypowiedzenie przez Zamawiającego] oraz powiadomienie o zaistniałych zdarzeniach odpowiednich instytucji. 

[bookmark: __RefHeading___Toc531680216][bookmark: _Toc64854883]Klauzula 21.3 Bezstronność- Klauzula dodatkowa

Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie. Winien się on powstrzymać od składania publicznych oświadczeń, na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu, bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań  na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody. 
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