Zatacznik nr 9 do SWZ

UMOWANR ................ [oiinn.. /2021 (WZOR)
zawartaw dniu ............... 2021 roku w todzi pomiedzy:

Miastem Lod z — Zarzgdem Drég i Transportu z siedzib g w todzi przy ul. Piotrkowskiej 173,
90-447 £6dz, reprezentowanym przez:

(zwanym dalej ,Wykonawc 3")
zwanymi tgcznie w dalszej czesci Umowy ,Stronami”,

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., zwana dalej:
Lustawg Pzp") - zostala zawarta Umowa nastepujgcej tresci.

Strony ustalajg dla potrzeb interpretacji postanowien umowy, znaczenie nastepujgcych pojec:
Wykonawca - In zynier Kontraktu.

Kontrakt , Umowa Zamawiaj gcego z Wykonawc g robét budowlanych - umowa nr .................. z
dnia ................ r. na realizacje robot budowlanych, stanowigca integralng czes¢ niniejszej
umowy.

Ustuga - petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu nad realizacjg rob6t budowlanych.

Wykonawca robét budowlanych/Wykonawca Kontraktu - Wykonawca, z ktéorym Zamawiajgcy
zawartumowe nr ..., zdnia ... r. na realizacje inwestycji.

Umowa - niniejsza umowa.

Zesplt, Zespo6t In zyniera Kontraktu - zesp6t specjalistdw réznych branz posiadajacych

kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe opisane w pkt. ............
PRZEDMIOT UMOWY

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w ramach Umowy, Ustugi
polegajgcej na Pemieniu funkcji Inzyniera Kontraktu nad realizacjg rob6t budowlanych pn.:
.Remont estakady drogowej potudniowej w ciggu ul. Gen. J. Dabrowskiego przy
ul. F. Ossendowskiego w todzi” zgodnie ze zlozong ofertg oraz opisem przedmiotu
zamoOwienia zawartym w SWZ.
2. Integralnymi czesciami skladowymi niniejszej Umowy sa:
a) oferta Wykonawcy,
b) zawiadomienie o wyborze oferty,
c) Opis Przedmiotu Zaméwienia stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,
d) kopia Kontraktu zawartego przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robot budowlanych
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na ,Remont estakady drogowej
potudniowej w ciggu ul. Gen. J. Dgbrowskiego przy ul. F. Ossendowskiego w todzi".
3. Strony oswiadczaja, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w umowie
postanowien oraz jej warunkéw umowa oraz wskazane powyzej dokumenty bedg odczytywane
i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:
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a) umowa,

b) oferta Wykonawcy,

c) Opis Przedmiotu Zaméwienia stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

d) zawiadomienie o wyborze oferty,

e) kopia Kontraktu zawartego przez Zamawiajgcego z Wykonawcag robo6t budowlanych
w postepowaniu o0 udzielenie zamowienia publicznego na ,Remont estakady drogowe;j
potudniowej w ciggu ul. Gen. J. Dgbrowskiego przy ul. F. Ossendowskiego w todzi”

z tym, ze jezeli jakikolwiek z tych dokumentéw bedzie przewidywal korzystniejsze dla
Zamawiajgcego warunki bedzie on miat pierwszenstwo przed pozostatymi dokumentami.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

§2

. Termin rozpoczecia realizacji Umowy — z dniem zawarcia Umowy.
. Termin zakonczenia realizacji Umowy — 14 miesiecy od dnia podpisania Umowy po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego raportu z realizacji Kontraktu, lecz nie pdzniej niz 7 dni
od zako nczenia zadania pn. ,Remont estakady drogowej potudniowej w ciggu ul. Gen. J.
Dabrowskiego przy ul. F. Ossendowskiego w todzi”.

. llekro¢ niniejsza Umowa postuguje sie pojeciem ,dni robocze” oznacza to dni od poniedziatku

do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza Umowa postuguje sie
pojeciem ,dni” oznacza to dni kalendarzowe.

PRAWA | OBOWI AZKI ZAMAWIAJ ACEGO

§3
Po podpisaniu Umowy, Zamawiajgcy, bez zbednej zwioki jest zobowigzany przekazac
Wykonawcy do wiadomosci i stosowania dokumenty sktadajgce sie na Kontrakt.
Zamawiajgcy jest zobowigzany poinformowa¢ Wykonawce o0 znanych Zamawiajgcemu
wymaganiach administracyjnych i umowach mogacych mie¢ wplyw na realizacie Umowy
i Kontraktu.
Zamawiajgcy jest zobowigzany wspoétpracowac w celu udostepnienia posiadanych przez niego
informacji i dokumentow niezbednych do prawidtowej realizacji Umowy i Kontraktu.
Zamawiajgcy, w zakresie w jakim bedzie to mozliwe udzieli pomocy Wykonawcy na jego
wniosek, w pozyskaniu kopii dokumentéw, ktdre mogg mie¢ wpltyw na wypetnianie przez niego
jego obowigzkow wynikajgcych z Umowy. Koszty pozyskania tych dokumentow obcigzajg
Wykonawce.
Zamawiajgcy jest zobowigzany sukcesywnie przekazywac¢ pozostate dokumenty bedace
w posiadaniu Zamawiajgcego, a dotyczgce realizacji Umowy i Kontraktu.
Zamawiajgcy wyznacza osobe(y), (zwang/e dalej ,przedstawicielem Zamawiajgcego”) ktéra(e)
ze strony Zamawiajgcego jest uprawniona do sprawowania bezposredniego nadzoru nad
wykonywaniem Umowy przez Wykonawce oraz jest odpowiedzialna za realizacje obowigzkow
Zamawiajgcego wynikajgcych z Umowy w osobach:

PRAWA | OBOWI AZKI INZYNIERA KONTRAKTU

§4
Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy opracuje i przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcemu Schemat Organizacyjny Zespotu wraz z wykazem personelu, ze
szczegotowym zakresem obowigzkow i uprawnien jakie zamierza przekaza¢ poszczegdlnym
osobom wchodzacym w sklad Zespotu wraz z niezbednymi danymi teleadresowymi. Zespoét
musi spetniaé wymagania przedstawione w SWZ i musi by¢ zgodny z wykazem o0soOb
zalgczonym do Oferty.

. Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcego prawa. Wykonawca

ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich z tytulu roszczen
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wynikajgcych z naruszenia przepiséw prawa i postanowien Umowy przez Wykonawce, Zespét

Inzyniera Kontraktu oraz Podwykonawcow. Wykonawca odpowiada za wszystkie podmioty

przy pomocy ktérych wykonuje zobowigzania Umowy.

W dniu zawarcia Umowy, Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu na pismie

dane osoby wyznaczonej do petnienia funkcji Kierownika Zespotu, wyposazonej we wszystkie

kompetencje konieczne do dziatania wedlug Umowy. Na zasadach okreslonych w Umowie,

Kierownik Zespotu jest uprawniony do skiadania i przyjmowania oswiadczen woli oraz

oswiadczen wiedzy w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

Kierownik Zespotu i Inspektor ds. rozlicze A, wchodz gacy w sklad Zespotu In zyniera

Kontraktu, przez caly okres realizacji Ustugi b  eda zatrudnieni na podstawie umowy

0 prac e.

1) Kierownik Zespotu wykonuje m.in. nw. czynno  $ci w realizacji zamowienia i odpowiada
za:

a) Zarzadzanie, kontrole, nadzo6r inwestorski nad realizacjg Kontraktu;

b) Doradztwo we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem Kontraktu i wyrazanie
w tym zakresie opinii;

c) Organizowanie oraz przewodniczenie cotygodniowym naradom technicznych dotyczgcym
postepu robot (Narady Koordynacyjne);

d) Dokumentowanie prac w postaci Dokumentow Roboczych, Dokumentéw Zawierajgcych
Istotne Kwestie oraz Memorand (notatek stuzbowych);

e) Prowadzenie pelnej dokumentacji wszystkich spotkan oraz narad, w ktérych bedzie
uczestniczy¢ lub ktore bedzie prowadzi¢ w tym w szczegolnosci sporzgdzanie protokotow
z narad oraz przekazywanie ich Zamawiajgcemu i Wykonawcy Kontraktu;

f) Sporzadzanie i terminowe przekazywanie Raportéw z postepu robot uwzgledniajgcych
zaawansowanie finansowe;

g) Nadzorowanie badan materiatéw i rob6ot wykonywanych przez Wykonawce Kontraktu;

h) Dokonywanie i/lub nadzorowanie obmiaru wykonanych robét;

i) Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

j) Sprawdzenie wykonanych robo6t i powiadomienie Wykonawcy Kontraktu o wykrytych
wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych;

k) Egzekwowanie usuniecia usterek i wad stwierdzonych w Protokole odbioru koncowego;

[) Informowanie Zamawiajacego o mozliwosci zastosowania rozwigzan, materiatow i sprzetu
wyzszej jakosci lub opiniowanie propozycji zmian;

m) Sprawdzenie i potwierdzenie kompletnosci i poprawnosci sporzgdzonej przez kierownika
budowy dokumentacji powykonawczej.

2) Inspektor ds. Rozlicze n wykonuje m.in. nw. czynno $ci w realizacji zamowienia

i odpowiada za:

a)Przyjmowanie od Wykonawcy Kontraktu wnioskéw o wystawienie protokotu odbioru robét
czesciowego/koncowego, ich weryfikacja na zgodnosé¢ z warunkami Kontraktu oraz
wyjasnianie z Wykonawca wszelkich btedéw i watpliwosci, ktére mogty sie pojawic;

b)Weryfikowanie ztozonych przez Wykonawce rob6t faktur pod wzgledem dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom, ktorzy
brali udziat w realizacji odebranych robét budowlanych oraz poswiadczonych za zgodnosc¢
z oryginaltem kopii faktur lub rachunkédw na podstawie, ktérych zaptata tego
wynagrodzenia zostala dokonana a takze os$wiadczen podwykonawcOw o braku w
zalegtosciach finansowych Wykonawcy robét budowlanych wobec nich;

c) Potwierdzanie wszelkich dodatkowych kwot pienieznych - do ktérych potwierdzania Zespot
Inzyniera Kontraktu jest uprawniony - uznanych za nalezne Wykonawcy roboét
budowlanych z tytutlu roszczen, pod warunkiem, Zze zgloszone byly Inzynierowi przez
Wykonawce Kontraktu oraz, ze Wykonawca Kontraktu wskazat informacje, ktore
umozliwig potwierdzenie tych kwot;

d)Powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich korektach pfatnosci uwazanych przez
Inzyniera za konieczne i zasadne oraz o dodatkowych kwotach naleznych Wykonawcy
Kontraktu z tytutu roszczen;
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10.

11.
12.

13.

14.

e)Wystawianie protokotéw odbiorow czesciowych i koncowych zgodnie z warunkami
Kontraktu;

f) Scistg wspotpracowanie z Zamawiajgcym w zakresie rozliczen ptatnosci.
Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie o spetnieniu obowigzku wskazanego w ust. 3 wraz
Z kserokopiami zawartych ze wskazanymi w ust. 3 osobami uméw o prace zawierajgcymi imie
i nazwisko osob, ktore swiadczy¢ beda czynnosci na rzecz zamawiajgcego, date zawarcia
umowy, rodzaj umowy 0 prace oraz wymiar etatu.
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego oraz w terminie przez
niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zlozy¢é pisemne os$wiadczenie
o0 spetnieniu warunkow okreslonych w ust. 3.
Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 3 bedzie trwa¢ w catym okresie wykonywania przedmiotu
Umowy, a w przypadku ustania stosunku pracy, niezaleznie od przyczyny, przed
zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia osoby
zatrudnionej na podstawie Umowy 0 prace, w miejsce osoby, ktérej stosunek pracy ustat
w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ustania tego stosunku, przy czym ust. 4 - 7
stosuje sie odpowiednio.
W przypadku gdy nastgpi zmiana oséb, o ktérych mowa w ust.3, Wykonawca zobowigzuje sie
do aktualizacji oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 4 oraz ziozenia uméw O prace
dotyczacych 0s6b nie wskazanych w uprzednio ziozonym o$wiadczeniu, w terminie 7 dni do
dnia zaistnienia takiej zmiany.
Wykonawca zobowigzuje sie do przediozenia Zamawiajgcemu wraz z raportem realizacji
Kontraktu o$wiadczenia, w ktorym potwierdzi, ze czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
zostaly wykonane w adekwatnej czesci przez osoby zatrudnione na podstawie Umowy o prace.
Spetnienie obowigzku okreslonego w ust. 3 przy realizacji niniejszej] umowy, moze nastgpic¢
takze poprzez skorzystanie przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy spetniajgcego
wymagania okreslone w niniejszym paragrafie Umowy. W takim wypadku postanowienia
niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca zaptaci Zamawiaj acemu nast epujace kary umowne:

a) W przypadku uchybienia terminowi przediozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia
0 spetnieniu obowigzku wskazanego w ust. 3 wraz z kserokopiami zanonimizowanych
zawartych umow o prace ze wskazang w ust. 3 0sOb zgodnie z ust. 3 i 4 umowy
w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy za
kazdy dzieh zwioki,

b) W przypadku uchybienia terminowi przediozenia Zamawiajgcemu zaktualizowanego
oswiadczenia wraz z zalgcznikami zgodnie z ust. 7 umowy w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w 8 6 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki,

c) W przypadku nie przedtozenia oswiadczenia o ktérym mowa w ust. 5 Umowy w terminie
tam okreslonym, w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w 8§ 6
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki,

d) W przypadku naruszenia ust. 3 Umowy to jest niezatrudniania na podstawie umowy o prace
wskazanych w ust. 3 oséb do wykonywania czynnosci wskazanych przez caly czas trwania
umowy, kare w wysokosci  w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy dzieh braku zatrudnienia ktorejkolwiek z tych
0s0b.

Naliczanie kary umownej odbywa sie poprzez wystawienie noty ksiegowej.

Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie wynosi 7 dni od daty

doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej, o ktérej mowa w ust. 11, chyba, ze Zamawiajgcy

wskaze w wezwaniu inny termin.

Kary umowne okre$lone w ust. 10 i 8§ 10 ust. 1. nie mogg przekroczy¢ 50% catkowitego

wynagrodzenia brutto okreslonego w 8§ 6 ust. 1 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac¢ sie do polecen wydanych przez Zamawiajgcego.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.
26.

27.

28.

Wykonawca jest zobowigzany swiadczy¢ Ustuge z nalezytg dbatoscig, efektywnoscig oraz
starannoscig, zgodnie z najlepszg praktykg zawodowg i doswiadczeniem. Wykonawca jest
zobowigzany dziata¢é we wspolpracy z Zamawiajgcym i na jego rzecz w okresie realizaciji
Ustugi.

Wykonawca jest zobowigzany zawsze dziata¢ jako sumienny doradca Zamawiajgcego,
zgodnie z przepisami oraz z zasadami postepowania obowigzujgcymi w jego zawodzie.
W szczegollnosci Wykonawca jest zobowigzany powstrzymac¢ sie od wszelkich publicznych
oswiadczen dotyczgcych Umowy i Kontraktu bez uzyskania wczesniejszej zgody
Zamawiajgcego, jak rOwniez od angazowania sie w jakgkolwiek dziatalno$¢ pozostajgcg
w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego, wynikajgcymi z niniejszej Umowy.
Wykonawca oraz osoby przy pomocy ktérych wykonuje Umowe, w tym Podwykonawcy,
zobowigzani sg wstrzymaé sie od wszelkich czynnosci i dzialah sprzecznych z interesem
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Zespot Inzyniera Kontraktu oraz Podwykonawcy zobowigzujg sie zachowac
poufnosé i nie ujawnia¢ osobom trzecim i nie ujawnia¢ osobom trzecim wszelkich dokumentow,
materiatéw, informacji, uzyskanymi w zwigzku z realizacjg Umowy, ktérych ujawnienie mogtoby
narazi¢ drugg Strone na szkode majgtkowa.

Wykorzystanie Informacji, o ktérych mowa w ust. 17 w innych celach, niz okreslonych
w Umowie, jak réwniez ich publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody
drugiej ze Stron.

Obowigzek okreslony wust. 17 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz
udostepnienia informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez
osoby trzecie z Informacji Zamawiajgcego podlegajgcych ochronie. Wykonawca zobowigzuje
sie ograniczy¢ dostep do Informacji, o ktérych mowa w ust. 17, wytgcznie do tych pracownikéw
lub wspotpracownikow, ktérym Informacje te sg niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz
Zamawiajgcego i ktorzy przyjeli obowigzki wynikajgce z Umowy.

Na kazdym etapie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany zapewnic
Zamawiajgcemu wszelkg niezbedng pomoc w zakresie zarzgdzania Kontraktem.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ pisemne uzgodnienie Zamawiajgcego przed wydaniem
rozstrzygniecia w zakresie decyzji rodzgcych skutki finansowo-terminowe dla realizacji
Kontraktu.

Wykonaweca nie jest uprawniony samodzielnie zwolni¢ ktérejkolwiek ze Stron z jakichkolwiek
obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

Wykonawca petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego
prawa i postanowieniami odpowiednich pozwolen na prowadzenie robdt, a takze wspiera
Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach zwigzanych z realizacjg Kontraktu, w tym
w sporzadzaniu wszelkich danych sprawozdawczych, statystycznych i informacyjnych
dotyczacych realizowanego Kontraktu. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do prowadzenia
nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objetymi Kontraktem w petnym
zakresie obowigzkow wynikajgcych z przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 p0z.1333 ze zm.).

Wykonaweca przejmuje wszystkie obowigzki zwigzane z zarzgdzaniem Kontraktem.

Wszystkie dziatania Wykonawcy bedg zgodne z ustawg Prawo zamodwien publicznych.
Wykonawca bedzie stosowat ww. wytyczne i wymagania we wszystkich dziataniach
prowadzonych w ramach Umowy i Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ dokumentacje Kontraktowa, ktorg niezwiocznie
przekaze Zamawiajgcemu w formie papierowej i elektronicznej po zakonczeniu realizacji
Umowy.

Wykonawca w czasie realizacji Umowy bedzie na biezgco prowadzit archiwizacje dokumentacji
kontraktowej, w formie elektronicznej (skany dokumentacji) Iub innej uzgodnionej
z Zamawiajgcym. Wykonawca bedzie przekazywatl zarchiwizowane zbiory dokumentacii
Zamawiajgcemu na jego polecenie.
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowa¢ wszystkie wykonane przez Wykonawce robot
budowlanych w czasie realizacji Kontraktu dokumenty, w szczegoélnosci pod katem zgodnosci
Z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do wystawiania wszelkich niezbednych dokumentow
zwigzanych z realizacjg Kontraktu wymaganych przez Zamawiajgcego, w tym do sporzgdzenia
raportu miesiecznego.

Wykonawca jest zobowigzany do organizowania oraz przewodniczenia cotygodniowym
naradom dotyczgcym postepu Robo6t (Narady Koordynacyjne), w ktérych udziat biorg
przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje Kontraktu stron (Wykonawca roboét
budowlanych, Wykonawca, przedstawiciel Zamawiajgcego oraz inni oficjalni obserwatorzy)
oraz sporzgdzania protokotow z tych narad.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania ww. protokotdw Zamawiajgcemu
i Wykonawcy robot budowlanych w terminie 3 dni roboczych od dnia, w ktérym odbyta sie
Rada Budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do organizowania raz w tygodniu i przewodniczenia naradom
koordynacyjnym z udzialem co najmniej Zespotu Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy robot
budowlanych, sporzadzenia protokotow i przekazania ich w terminie 3 dni od dnia narady
Zamawiajgcemu i Wykonawcy robo6t budowlanych. Zamawiajgcy moze podjaé decyzje
0 rezygnacji z przeprowadzenia narady koordynacyjnej w danym tygodniu.

Wykonawca jest zobowigzany do organizowania i przewodniczenia spotkaniom na wniosek
Zamawiajgcego, Wykonawcy robot budowlanych bgdz strony trzeciej, sporzadzenia protokotow
i przekazania ich w terminie 3 dni roboczych od dnia spotkania uczestnikom spotkania.
Wykonawca w trakcie biezgcego nadzorowania realizacji Robét, zobowigzany jest do
prowadzenia rejestru pozwalajgcego na identyfikacje Podwykonawcéw Wykonawcy roboét
budowlanych.

Wykonawca w trakcie biezgcego nadzorowania realizacji Kontraktu, zobowigzany jest do
prowadzenia zestawienia pozwalajgcego na weryfikacje rzeczywistego udostepniania zasobow
przez podmioty udostepniajgce zasoby Wykonawcy rob6t budowlanych, zgodne z dowodami
zlozonymi na etapie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca bedzie prowadzit rejestr Podwykonawcow Wykonawcy robét budowlanych oraz
dziatania kontrolne i monitoring Podwykonawcéw Wykonawcy robét budowlanych w zakresie
wskazanym w warunkach Kontraktu. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzac¢ prawidtowosc
i kompletnos¢ wnioskéw dotyczacych zatwierdzenia Podwykonawcéw Wykonawcy roboét
budowlanych zgodnie z Kontraktem, a w szczegdlno$ci warto$¢ i zakres rzeczowy
wykonywanych prac przez Podwykonawce Wykonawcy robo6t budowlanych.

Wykonawca bedzie przyjmowat i weryfikowat kompletnos¢ i terminowos¢ wnioskéw, o ktérych
mowa w ust. 34 oraz przedstawiat do zatwierdzenia przedstawicielowi Zamawiajgcemu
wytgcznie wnioski zgodne z Warunkami Kontraktu w terminie 5 dni od daty wptywu wniosku do
Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek wskazaé przedstawicielowi Zamawiajgcego kazdego
niezgtoszonego Podwykonawce Wykonawcy robét budowlanych wykonujgcego prace na
Kontrakcie.

Wykonawca zobowigzany jest do weryfikowania faktur ztozonych przez Wykonawce robét
budowlanych pod wzgledem dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy
oraz dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych robo6t budowlanych
oraz poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii faktur lub rachunkéw na podstawie,
ktorych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana a takze oswiadczen podwykonawcow
o braku zalegtosci finansowych Wykonawcy rob6t budowlanych wobec nich. Faktury
Wykonawcy robo6t budowanych zostang zlozone do Zamawiajgcego wraz z oswiadczeniem
podwykonawcy potwierdzonym przez Wykonawce zawierajgcym tabelaryczne zestawienie
wszystkich podwykonawcéw z wyszczegoOlnieniem rodzaju oraz wartosci rob6t za jakie
w ramach ztozonej faktury dokonywane byly tam podwykonawcom ptatnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do wspomagania Zamawiajgcego w prowadzeniu rozliczen
zwigzanych z potrzebami zaspokojenia Podwykonawcow Wykonawcy robét budowlanych,
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w przypadku, gdyby naleznosci tych podmiotéw nie zostaly przez Wykonawce robot

budowlanych uregulowane.

41. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zweryfikowania i sporzadzenia raportu z weryfikacji dokumentacji projektowej w terminie 14
dni od jej otrzymania od Zamawiajgcego;

2) uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiajgcego Placu Budowy Wykonawcy roboét
budowlanych;

3) niezwtocznego, udzielania Wykonawcy robot budowlanych wszelkich dostepnych informaciji
i wyjasnien dotyczacych Kontraktu;

4) weryfikowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy rob6t budowlanych ze
zwréceniem szczegoOlnej uwagi na ponizsze:

a) czy wydajnosc¢ zaplanowanych do wykorzystania zasobéw ludzkich i sprzetowych jest
wystarczajgca do zrealizowania Rob6t w terminie przewidzianym w Kontrakcie, czy
Harmonogram rzeczowo-finansowy Robot zawiera sciezke krytyczna,

b) czy jest realny w aspekcie sezonowosci Robét i innych okreslonych przeszkéd (np:
koniecznos¢ zapewnienia bezpiecznych warunkow ruchu w okresie zimowym i wiasciwej
pracy sprzetu zimowego utrzymania),

c) czy kolejnos¢ Robdt jest zgodna z wymaganiami Kontraktu, prawidiowa pod wzgledem
technologii prowadzenia Rob6t i pozwala na koordynacje Robét z innymi wykonawcami
(jesli inni wykonawcy wystepuja),

d) czy Wykonawcy przewidujg rozsadne rezerwy czasu ze wzgledu na ograniczenia
mozliwosci prowadzenia Robot wynikajgce z wymagan SST (np.: prowadzenie Robot
w niskich temperaturach),

e) czy Harmonogram rzeczowo-finansowy zawiera rozsgdne rezerwy czasowe w zwigzku
z koniecznoscig podjecia czynnosci administracyjnych przez organy administracji
wydajgce decyzje administracyjne w zwigzku z procesem inwestycyjnym;

5) do sprawowania kontroli nad pracami archeologicznymi prowadzonymi podczas trwania
prac ziemnych;

6) monitorowania, przez caly czas trwania Kontraktu, wywigzywania sie Wykonawcy robot
budowlanych z obowigzku przestrzegania odpowiednich norm i przepiséw z zakresu
ochrony srodowiska i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w srodowisku
i ich naprawie oraz z przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony
srodowiska i ochrony przyrody i w razie stwierdzenia nieprawidlowosci podejmowania
stosownych dziatarh zmierzajgcych do niezwtocznej poprawy sytuacii;

7) nadzorowania opracowanych przez Wykonawce robét budowlanych niezbednych
materialdbw do uzyskania zgody na zniszczenie lub przeniesienie gatunkéw chronionych.
Przekazanie do Zamawiajgcego kompletu materiatdw potrzebnych do ztozenia wniosku
o0 decyzje derogacyjne;

8) nadzorowania w zakresie przenoszenia przez Wykonawce rob6t budowlanych gatunkow
chronionych z pasa drogowego realizowanych robot. Nadzorowania terminowosci
opracowania pierwszego sprawozdania do organu ochrony srodowiska z przeniesienia
zwierzat i roslin, w zakresie wynikajgcym z uzyskanej derogacji oraz przepisdw prawa.
Przekazanie opracowania do Zamawiajgcego;

9) oceny przydatnosci gruntéw pod wzgledem mozliwosci ich wbudowania;

10) kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;

11) sprawdzania i formutowania zalecen dotyczgcych poprawnosci i autentycznosci wszelkich
certyfikatdbw, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej, tytutdw witasnosci sprzetu itp.;

12) weryfikacji i poswiadczania w terminie 7 dni roboczych sporzgdzonego przez Wykonawce
robo6t budowlanych protokotu z inwentaryzacji drog i urzgdzen obcych na i w otoczeniu
Placu Budowy;

13) akceptowania materiatéw, o ktoére wnioskuje Wykonawca robét budowlanych;

14) kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokosciowego (wyznaczenia
rzednych) elementéw Robat;
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15) prowadzenia regularnych inspekcji na Placu Budowy w celu sprawdzenia ilosci oraz
jakosci wykonywanych Robét oraz wbudowywanych materiatdw, w tym zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, zgodnosci Robét z decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach,
Projektem Budowlanym, przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wymaganiami
STWIORB, Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz praktyka
inzynierska i zasadami wspélczesnej wiedzy technicznej;

16) kontrolowania  przestrzegania przez Wykonawce robdét budowlanych  zasad
bezpieczenstwa pracy, w tym zgodnosci z zasadami bezpieczenstwa ruchu drogowego,
sposobu prowadzenia Robét pod ruchem i utrzymania porzadku na Placu Budowy, a takze
przestrzegania przez Wykonawce robo6t budowlanych obowigzkéw dotyczgcych zasad
postepowania z niewybuchami i niewypatami oraz stosowania pisemnych upomnien
wobec Wykonawcy robdt budowlanych w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze
wskazaniem terminu ich wykonania, az do momentu wypetnienia przez Wykonawce robot
budowlanych obowigzku;

17) kontroli zgodnosci oznakowania Robét z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Z przedmiotowej kontroli Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia
protokotu;

18) kontroli zgodnosci wykonywanych Rob6t z dokumentacjag projektowg oraz Kontraktem;

19) sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologiczno-inzynierskiego na
obiektach budowlanych;

20)decydowania 0 dopuszczeniu materiatow, prefabrykatéw, wszystkich elementow
i urzgdzen przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji Robdét;

21) stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy robét budowlanych w przypadku
nieprzestrzegania zasad, o ktorych mowa w pkt. 16) ze wskazaniem terminu ich
wykonania, az do momentu wypetnienia przez Wykonawce rob6t budowlanych
wskazanego obowigzku;

22) powiadomienia Wykonawcy robo6t budowlanych o wykrytych wadach oraz okre$lenia
zakresu koniecznych do wykonania Rob6t poprawkowych i terminéw ich wykonania;

23)rekomendowania Zamawiajgcemu zlecania usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
w przypadku, gdy Wykonawca rob6t budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

24) weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawce rob6t budowlanych
Programéw Zapewnienia Jakosci, Planéw Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

25) po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zgdania od Wykonawcy robét budowlanych wstrzymania
czesci lub catosci Robdt w sytuacjach okreslonych w Kontrakcie, z wylgczeniem spraw
zwigzanych z bezpieczenstwem;

26) wyrazania zgody na wykonywanie Robot poza godzinami pracy okreslonymi w Kontrakcie;

27)wnioskowania, z jednoczesnym powiadomieniem o tym przedstawiciela Zamawiajgcego,
o usuniecie z Placu Budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce robot
budowlanych, ktéra nienalezycie lub niedbale wykonuje swoje obowigzki;

28)do uczestniczenia w co najmniej 30 % wykonywanych przez Wykonawce robot
budowlanych pomiaréw, badan oraz czynnosci polegajgcych na pobieraniu prob na Placu
Budowy;

29) potwierdzenia faktu uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz przy pobieraniu proéb,
o ktérych mowa w pkt 28), wkasnorecznym podpisem;

30) zlecenia i uczestniczenia w poborze préb oraz monitorowania wykonania badan
kontrolnych w ilo$ci co najmniej 10 % badan i pomiaréw gtéwnych asortymentow robot
drogowych, mostowych i branzowych przewidzianych w STWIORB. Badania i pomiary
powinny obejmowa¢ Roboty oraz Materialy przeznaczone do wbudowania, wymienione
w STWIORB. Wykonawca zobowigzany jest do oceny wynikéw badan kontrolnych.

42. Badania i pomiary kontrolne zlecone przez Wykonawce bedg prowadzone przez Laboratorium
Zamawiajgcego lub w wyjgtkowych sytuacjach przez Laboratorium wskazane przez
Zamawiajgcego.

43. Forma, rodzaj zlecanych badah i sposéb pobierania prébek beda zgodne z normami
badawczymi przywotanymi w poszczegolnych STWIORB. W przypadku braku odpowiednich
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45,

46.

47.
48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

postanowien w STWIORB, forma, rodzaj zlecanych badan i sposéb pobierania prébek zostang
uzgodnione z Zamawiajgcym.

W przypadku Materiatéw lub Robd6t budzgcych watpliwos¢ co do ich jakosci, Wykonawca
zobowigzany jest do zlecenia Laboratorium Zamawiajacego wykonanie badan dodatkowych.

W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jako badania kontrolne mogg
by¢ traktowane badania Wykonawcy rob6t budowlanych, w ktérych udziat wezmag
przedstawiciele Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

Wykonawca po zatwierdzeniu Harmonogramu badan przedstawionego przez Wykonawce
robét budowlanych i przed rozpoczeciem asortymentu Robét, ktérych ten Harmonogram
dotyczy, zobowigzany jest oszacowac ilos¢ badan wymagang w STWIORB dla kazdego
asortymentu Robot i Materialtdw oraz uzgodni¢ z Zamawiajgcym jednolity sposéb liczenia
wykonywanych badah i pomiaréw. Wykonawca jest zobowigzany w cyklu miesiecznym
wylicza¢ rzeczywisty wskaznik wykonania badan kontrolnych i przekazywa¢ Zamawiajgcemu
W raporcie miesiecznym z postepu prac, w uzgodnionej formie.

Zespot Inzyniera Kontraktu zobowigzany jest do wystawiania zlecen badan do Laboratorium.
Pobranie prébek do badan i pomiaréw kontrolnych bedzie dokonywane przez przedstawicieli
Laboratorium Zamawiajgcego, a w szczegolnie uzasadnionych przypadkach przez Wykonawce
przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy rob6t budowlanych.

Kazda pobrana probka powinna posiada¢ protokét pobrania oraz etykiete. Protokét pobrania
oraz etykieta powinny zawiera¢ uzgodnione z Laboratorium Zamawiajgcego niezbedne
informacje do jednoznacznej identyfikacji probki.

Wykonawca ma obowigzek potwierdzi¢ swojg obecnos¢ przy poborze prébek oraz przy
wykonywaniu badan na Placu Budowy przez Laboratorium Zamawiajgcego wlasnorecznym
podpisem.

Koszt pobrania, pakowania i transportu prébek do Laboratorium Zamawiajacego ponosi
Wykonawca.

Koszty badan i pomiarow kontrolnych zleconych przez Wykonawce do Laboratorium
Zamawiajgcego lub laboratorium wskazanego przez Zamawiajgcego, ponosi Wykonawca.
Wykonawca w uzasadnionych przypadkach zobowigzany jest do wnioskowania do
Zamawiajgcego o zlecenie wykonania dodatkowych badan laboratoryjnych i pomiaréw przez
specjalistyczne, niezalezne laboratoria. W takiej sytuacji koszty ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ sie i przestrzegaC¢ procedur obowigzujgcych
w Laboratorium Zamawiajgcego.

W przypadku negatywnych wynikbw badan i pomiaréw kontrolnych oraz innych
nieprawidtowosci jakosciowych Wykonawca jest zobowigzany ustosunkowac sie pisemnie do
zaproponowanych przez Wykonawce robét budowlanych dziatan naprawczych, w tym ich
efektywnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sprawdzania Rozliczen skfadanych przez Wykonawce robét budowlanych. Rozliczenia
bedg sktadane przez Wykonawce robét budowlanych raz w miesigcu. W takim
przypadku Wykonawca dokona sprawdzenia tych Rozliczen, uwzgledniajgc wszelkie
wymagane Kontraktem dokumenty, w tym w szczegdlnosci oswiadczenie Wykonawcy
rob6t budowlanych zawierajgce opis udzialu wszystkich zasobéw podmiotéw
udostepniajgcych zasoby Wykonawcy robot budowlanych w trakcie realizacji Kontraktu
w minionym okresie rozliczeniowym, zgodne z dowodami zlozonymi na etapie
postepowania o udzielenie zamoOwienia. W celu sprawdzenia i potwierdzenia
faktycznych ilosci wykonanych Robot, Wykonawca zweryfikuje rysunki lub/i szkice
geodezyjne z zakresem poszczegodlnych elementow przedstawionych do zafakturowania
przez Wykonawce robot budowlanych;

2) potwierdzania szacunkowej kontraktowej wartosci zrealizowanych Robot przez
Wykonawce rob6t budowlanych i sporzadzonych dokumentow Wykonawcy robot
budowlanych oraz wypetniania innych obowigzkéw okreslonych w Kontrakcie;

3) rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwigzania wraz z przeprowadzeniem
inwentaryzacii;
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4)
5)

6)

7

8)

9)

aktualizowania szacowanej koncowej wartosci Kontraktu;

biezgcej analizy sytuacji zwigzanej z realizacjg Kontraktu, identyfikowania wszelkiego
ryzyka i zagrozen dla pomysinego (w ramach zatozonego terminu i wynagrodzenia
Wykonawcy robot budowlanych) przebiegu Kontraktu. W przypadku wykrycia problemow
Wykonawca niezwiocznie podejmie zarzgdcze dzialanie naprawcze w zakresie jego
kompetencji lub sformutuje konkretne zalecenia i rekomendacje dla Zamawiajgcego
odnosnie podjecia okreslonych dziatan;

W celu zapewnienia skutecznosci przedmiotowych dziatan, Wykonawca bedzie
prowadzit monitoring zaangazowania sprzetowego i pracownikéw zatrudnionych do
realizacji Kontraktu, w tym poprzez kontrole na Placu Budowy wraz z oceng
wystarczalnosci srodkow podjetych przez Wykonawce robot budowlanych, majacych na
celu terminowga realizacje Kontraktu;

monitorowania postepu robot poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania
i zgodnosci realizacji z obowigzujgcym przy realizacji Kontraktu Harmonogramem
rzeczowo-finansowym;

sprawdzania postepu Robdét zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym i jego
aktualizacjami i w przypadku stwierdzenia opdznien wzywania Wykonawcy robét
budowlanych do przediozenia zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, uwzgledniajgcego ponowne rozplanowanie, skoordynowanie czynnosci
Podwykonawcow Wykonawcy robét budowlanych i zapewniajgcego ukonczenie Robot
w wyznaczonym terminie. Jezeli opdznienia nie zostang nadrobione, a zaktualizowany
Harmonogram nie bedzie realizowany - Wykonawca poinformuje pisemnie
przedstawiciela Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacji oraz wszystkich srodkach ktére
nalezy podja¢ w celu rozwigzania zaistnialej sytuacji oraz wypetienia zobowigzan
wynikajgcych z Kontraktu. Harmonogram i kolejne jego aktualizacje stanowi¢ bedag
podstawe monitorowania postepu Robo6t. W przypadku, gdyby postep Robét nie byt
zadawalajgcy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy robét budowlanych, do
obowigzkbw  Wykonawcy bedzie nalezalo  poinformowanie  przedstawiciela
Zamawiajgcego o0 wszystkich $rodkach, ktore nalezy podjg¢ w celu zaradzenia
zaistniale] sytuacji oraz wypelnienia zobowigzan wynikajgcych 2z Kontraktu
z uwzglednieniem potencjalnych ryzyk dla Zamawiajgcego;

rozpatrywania roszczen Wykonawcy robo6t budowlanych, ich szczegétowej analizy
w Swietle Warunkéw Kontraktu i obowigzujgcego prawa, przedstawienia w terminie 7 dni
roboczych od wptyniecia roszczenia/wniosku przedstawicielowi Zamawiajgcego
uzasadnionego stanowiska wraz z wszelkimi dokumentami w sprawie roszczenia
(w szczegolnosci wyczerpujgcymi analizami przeprowadzonymi przez Wykonawce) oraz
uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajgcego stanowiska dla Wykonawcy robot
budowlanych;

identyfikowania, wszedzie tam gdzie jest to mozliwe, ryzyka powstania potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcy robo6t budowlanych i stron trzecich i informowania o tym
przedstawiciela Zamawiajgcego wraz z przedstawieniem propozycji i sposobdéw
Zzapobiegania tym roszczeniom niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w terminie 2 dni od
powziecia informacii;

10) wsparcia Zamawiajgcego w przypadku, gdy wszczety zostanie spor sadowy miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawcg robdét budowlanych, dotyczgcy realizacji Kontraktu,
poprzez udzielenie wyczerpujgcych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz
jednoznacznego stanowiska Wykonawcy, co do przedmiotu sporu;

11) udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych

realizacjg Kontraktu, w tym udzielania Zamawiajgcemu wszelkich dostepnych informacji
i wyjasnien w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie pozniej niz do 7 dni
roboczych od daty wptywu pisma;

12) analizowania koniecznosci wprowadzania zmian pod wzgledem technicznym oraz

analizowania ich zgodnosci z ustawg - Prawo zamoéwien publicznych. Przedstawianie
propozycji rozwigzan i wyceny zmian;
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13) w przypadku uznania koniecznosci zmiany w zakresie Kontraktu zgodnie z art. 454 ust.
2 pkt 3 ustawy Pzp lub art. 304 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, wnioskowania
do Zamawiajgcego 0 przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego Ilub zawarcia Aneksu do Umowy. Do wniosku nalezy dotgczyc¢:
uzasadnienie techniczne, uzasadnienie formalne, zweryfikowany przedmiar danego
zakresu Robot przygotowany przez Wykonawce i wycene przygotowang przez
Wykonawce;

14) dokonywania odbiorow dokumentacji powykonawczej i Robét tgcznie ze sprawdzeniem
poprawnosci ich wykonania zgodnie z Kontraktem;

15) sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci do odbioru czesciowego i koncowego Robdt,
sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawce robot
budowlanych dokumentéw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze
Robot;

16) odbioru Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

17) Wykonawca jest zobowigzany wyegzekwowaé od Wykonawcy robot budowlanych
przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem
w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiajgcego i zadba¢ o sporzadzenie
przez Wykonawce rob6t budowlanych wszelkich dokumentoéw niezbednych do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu budowy
obiektu w zakresie zgodnym z ustawg - Prawo budowlane, a takze sprawdzi¢
i potwierdzi¢ gotowos¢ obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru
ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentow.

18) przekazania kompletnych danych w zakresie srodkow trwatych na potrzeby prowadzenia
ewidencji ksiegowej przez Zamawiajgcego, zgodnie z przekazanymi wzorami przez
Zamawiajgcego;

19) opracowania raportu z realizacji Kontraktu i przekazania go Zamawiajgcemu nie pozniej

niz na 14 dni przed uptywem terminu ustalonego w § 2 ust. 2.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wnoszenia uwag do raportéw w terminie 3 dni od
dnia ich otrzymania. Wykonawca bedzie obowigzany uwzgledni¢ te uwagi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, lecz nie krétszym niz 3 dni od dnia ich
przekazania oraz ponownie przedtozy¢ raport do akceptacji. Nie wniesienie uwag przez
Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia otrzymania raportu oznacza, iz raport zostat
przyjety bez zastrzezen.

POTENCJAL KADROWY | ZASOBY ADMINISTRACYJNE

§5

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zespotowi Inzyniera Kontraktu wszelkich
warunkow i srodkéw, w tym biuro, sprzet oraz $rodki transportu i tgcznosci wymagane do
wykonywania obowigzkéw Zespotu Inzyniera Kontraktu w zwigzku z realizacjg Ustugi.

. Wykonawca jest zobowigzany wyznaczyé na stanowisko Kierownika Zespolu osobe
wskazang w Ofercie, posiadajgcg kwalifikacje i doswiadczenie zapewniajgce nalezyte
wykonanie ustugi.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ prace w taki sposéb, aby zachowaé ciggtosé
realizacji wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajagcych z Umowy, obowigzujgcego
prawa, jak i Kontraktu. Czas pracy Wykonawcy zostanie dostosowany do czasu pracy
Wykonawcy robét budowlanych, w szczegdlnosci w zakresie niezbednym do biezgcego
nadzorowania wykonywanych Robot.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ przybycie przedstawiciela Zespotu na Plac Budowy
na zgdanie Zamawiajgcego W Ciggu ...................... od zgtoszenia.

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do zgdania wprowadzenia zmiany osoby
Kierownika Zespotu lub innej osoby wchodzacej w sklad Zespotu Inzyniera Kontraktu,
podajgc przyczyne oraz uzasadnienie wprowadzenia zmiany, wraz z okresleniem terminu
takiej zamiany. W terminie 30 dni od daty przekazania zgdania zmiany, Wykonawca
poinformuje Przedstawiciela Zamawiajgcego o danych personalnych osoby wchodzgcej na
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miejsce osoby dotychczas wykonujgcej Ustuge. W szczegdlnosci powodem zgdania takiej
zmiany moze byc to, ze w opinii przedstawiciela Zamawiajgcego osoba ta nie wywigzuje sie
ze swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Zgdanie przedstawiciela Zamawiajgcego
jest dla Wykonawcy wigzgce.

6. Wykonawca nie moze dokonywa¢ zmiany os6b wchodzacych w sktad Zespotu Inzyniera
Kontraktu wskazanego w Ofercie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody
przedstawiciela Zamawiajgcego. Wniosek o wprowadzenie zmian powinien by¢ ztozony nie
pézniej niz 14 dni przed terminem proponowanego zastepstwa. Przedstawiciel
Zamawiajgcego zobowigzany jest zajg¢ stanowisko w terminie do 7 dni od dnia otrzymania
wniosku. Przedstawiciela Zamawiajgcego moze na takg zmiane nie wyrazi¢ zgody bez
podania uzasadnienia.

7. Wykonawca jest zobowigzany =z wilasnej inicjatywy zaproponowacC zastepstwo
w przypadkach: $mierci, choroby lub wypadku ktérejkolwiek z 0s6b Zespotu Inzyniera
Kontraktu; jezeli jest konieczne zastgpienie ktérejkolwiek z o0séb Zespotu Inzyniera
Kontraktu z innych, niezaleznych od Wykonawcy przyczyn. Przedstawiciel Zamawiajgcego
jest zobowigzany zajg¢ stanowisko najpOzniej w terminie 14 dni od otrzymania propozyciji
Wykonawcy.

8. W przypadku, gdy zachodzi koniecznosé¢ zmiany lub zastgpienia ktérejkolwiek z oséb
wchodzgcych w skiad Zespotu Inzyniera Kontraktu, proponowana osoba bedzie posiadac
kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie zgodne z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia.

9. Brak mozliwosci pozyskania odpowiedniego zastepstwa nie zwalnia Wykonawcy
z wykonywania wynikajgcych z Umowy obowigzkéw — natomiast wykonywanie tych
obowigzkow przez osoby o nizszych kwalifikacjach bedzie skutkowato obowigzkiem
pokrycia przez Wykonawce szkody po stronie Zamawiajgcego w przypadku jej zaistnienia.

10. W przypadku, gdy czionek Zespotu Inzyniera Kontraktu nie moze zosta¢ niezwiocznie
zastgpiony lub zmieniony, Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ sposrdod Zespotu
Inzyniera Kontraktu osobe Ilub osoby wykonujgce tymczasowo obowigzki osoby
zastepowanej lub zmienianej, przy czym stan taki nie bedzie trwat diuzej niz 2 miesigce.
Osoba wykonujgca tymczasowo obowigzki osoby zastepowanej powinna spetniaé
wymagania okreslone w SWZ lub ogtoszeniu o zamdéwieniu dla osoby zastepowane;.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do nie rekrutowania Zespotu Inzyniera Kontraktu sposréd
pracownikbéw Zamawiajgcego.

12. Wykonawca jest zobowigzany efektywnie organizowac¢ prace Zespotu Inzyniera Kontraktu,
aby zapewni¢ sprawng i terminowa realizacje zadan objetych Umowa.

13. Zmiana lub zastgpienie oséb wchodzgcych w sklad Zespotu Inzyniera Kontraktu nie
wymaga zawierania przez Strony aneksu do Umowy.

WYNAGRODZENIE | PLATNO SCI

§6
1. Calkowite wynagrodzenie Wykonawcy, za petnienie obowigzkow okreslonych w niniejszej
Umowie (Cena  Umowna)  WYNOSI:  ...ociiiiiiiiieiiiiaieeeeennn, ziotych  (slownie:
.................................................. zlotych ....../100) brutto, w tym podatek VAT w wysokosci
...................... zlotych (stownie: .....................ceeeee e ennLLL Zlotyeh L LL./100), kwota netto
WYNOSI oeniiieie e ziotych (stownie: ... ziotych ...... /100).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje wykonywanie
wszystkich czynnosci objetych zakresem obowigzkow Wykonawcy w ramach Umowy,
niezaleznie od poniesionych przez niego kosztéw.

3. Wynagrodzenie bedzie wyptacane:

a) 50% wynagrodzenia zostanie podzielone na ilos¢ miesiecy skiladajgcych sie na okres
realizacji umowy zgodnie z § 2 i bedzie wyptacane miesiecznie,

b) 50% wynagrodzenia bedzie odpowiadalo procentowemu zaawansowaniu Robo6t
budowlanych. Podstawg wystawienia faktury bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego
raport miesieczny, zawierajgcy wyliczone wynagrodzenie Wykonawcy. Wynagrodzenie to
bedzie wyliczane wg nastepujgcego wzoru:
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10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

> Fw x WI
Wm= X 50%
W RB

gdzie:
Wm — wynagrodzenie netto Wykonawcy w danym miesigcu za $wiadczenie Ustug
w okresie realizacji rob6t budowlanych.
> Fw - suma wartosci rob6t budowlanych netto, nadzorowanych przez Wykonawce,
a wykonywanych przez Wykonawce robo6t budowlanych wynikajgca z faktury
wystawionej w danym miesigcu przez Wykonawce rob6t budowlanych. Wartos¢ faktury
wystawionej przez Wykonawce musi odpowiadaC procentowemu zaawansowaniu
tych robot.
WI — wartos¢ catlkowitego wynagrodzenia netto Wykonawcy za s$wiadczone ustugi
w okresie realizacji rob6t budowlanych.
W RB - calkowita wartos¢ netto robo6t budowlanych.
Do wyniku ilorazu nalezy doliczy¢ podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca wystawi pierwszg fakture za okres liczony od dnia podpisania Umowy do
ostatniego dnia miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktérym zostata podpisana Umowa.
Podstawg wystawienia faktury kohcowej, bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego raport
Z realizacji Kontraktu.
Suma faktur czesciowych nie moze tgcznie przekroczy¢ kwoty okreslonej w ust. 1.
Faktura wystawiona bedzie z nastepujgcymi danymi:

Nabywca: Miasto £od z, ul. Piotrkowska 104, 90-926 £6d z, NIP 725 00 28 902,

Odbiorca faktury: Zarz ad Drég i Transportu, ul. Piotrkowska 173, 90-447 L6 dz
Faktura dostarczona bedzie przez Wykonawce do Centrum Ustlug Wspolnych,
ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 tod z.
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie dodatkowe za realizacje zamoOwienia w zwigzku
z udzieleniem przez Zamawiajgcego Wykonawcy rob6t budowlanych zamowienia w trybie art.
214 ust 1. pkt 7 w zw. z art. 304 ustawy Pzp o wartosci do kwoty 2 000 000,00 PLN netto lub
zawarcia aneksu do Kontraktu na podstawie art. 454 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, o wartosci do
kwoty 2 000 000,00 PLN netto.
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy Zamawiajgcy moze potrgca¢ naleznosci z tytutu
naleznych kar umownych, na co Wykonawca wyraza zgode, chyba ze przepis powszechnie
obowigzujgcego prawa zakazuje dokonywania takich potrgcen.
Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarbwno w calosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym rowniez
roszczenia o zaptate Wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego
na pismie.
W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z fakturg VAT, ztozy oswiadczenie,
ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania potwierdzenia
obowigzywania umowy cesji na dzien dokonywania ptatnosci.
Ptatnos¢ dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Faktury platne bedg przez Zamawiajgcego przelewem bankowym w terminie 30 dni od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury, na adres wskazany do
korespondenciji.
Dniem pfatnosci wynagrodzenia Wykonawcy jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wskazany przez wykonawce rachunek bankowy, na ktérym ma nastgpic¢
zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania
wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku
bankowego ujawnionego w w/w wykazie. Okres do czasu uzyskania przez wykonawce wpisu
rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu Ilub wskazania nowego rachunku
bankowego ujawnionego w w/w wykazie nie jest traktowany jako opOznienie zamawiajgcego
w zaptacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedag naliczane za ten okres
odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.
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17.

18.

19.

20.

21.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego
Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl.

SzczegoOlowe zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
i innych ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, a takze akty wykonawcze.

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions, powinien wpisa¢
ponizsze dane:

— w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce,

— jako typ numeru PEPPOL nalezy wybra¢ NIP,

— w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP 7251859255; jako NIP jednostki bedgcej

adresatem faktury.

Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.
W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert, powinien wpisac ponizsze
dane:

— w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

— Jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybra¢ NIP,

— W polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP 7251859255; jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.

Za dzieh Zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

PODWYKONAWCY INZYNIERA KONTRAKTU

§7
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wlasnymi oraz Podwykonawcow nastepujgce
zakresy rzeczowe przedmiotu umowy:
1) sitami wkasnymi:

Jezeli nastgpi zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu
wykazania spelnienia warunkéw udziatlu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia, o ile sg juz
znane, poda¢ nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie z art. 462 ust.
3 i 4 ustawy Pzp. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pOzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca odpowiada za dobd6r Podwykonawcow pod wzgledem wymaganych kwalifikacji
oraz za jakos¢ i terminowos¢ prac wykonanych przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczen finansowych
z Podwykonawcami.

Powierzenie Podwykonawcom czesci przedmiotu Umowy nie zmienia tresci zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci przedmiotu Umowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy i jego pracownikéw tak, jakby to byly jego wlasne dziatania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania.
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Zamawiajgcy i Wykonawca nie ponoszg solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate
wynagrodzenia za cze$¢ przedmiotu Umowy wykonang przez Podwykonawcow.

Wykonawca zwolni Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w art. 392 kodeksu cywilnego od
obowigzku swiadczenia na rzecz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw jakichkolwiek
zgdanych przez nich od Zamawiajgcego kwot, niezaleznie od podstawy prawnej tych zgdan,
w ten sposob, iz pokryje wszelkie naleznosci Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw
wraz z odsetkami naliczonymi z tytutu opOznienia w ptatnosciach, wywodzone przez nich
z tytulu ich uczestnictwa w realizacji Umowy, zasgdzone prawomocnymi orzeczeniami od
Zamawiajgcego lub ustalone w ramach ug6éd zawartych przez Zamawiajgcego
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg za uprzednig zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest dokonywac terminowo wszelkich rozliczenn z Podwykonawcami
oraz zapewnienia dokonywania terminowo wszelkich rozliczen Podwykonawcow z dalszymi
Podwykonawcami.

Podwykonawcow i ich pracownikbw Zamawiajgcy bedzie traktowal jak pracownikéw
Wykonawcy.

Do Podwykonawcéw stosuje sie odpowiednio wszystkie zapisy niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zawieranie przez Podwykonawcéw uméw z  dalszymi
Podwykonawcami.

UBEZPIECZENIE

§8
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci zawodowej w zakresie obejmujgcym przedmiot zamowienia, o ktorym
mowa w 8 1 niniejszej Umowy, na kwote co najmniej 500 000,00 PLN (stownie: piecset tysiecy
zlotych 00/100) z franszyzg redukcyjng nieprzekraczajgcej kwoty 8 000,00 PLN na dowod
czego najpozniej w dniu zawarcia Umowy przedstawit kopie polisy ubezpieczeniowej wraz
z 0glInymi warunkami ubezpieczenia oraz dokument potwierdzajacy fakt optacenia skladek.
Wykonawca zwolniony jest z obowigzku przedstawienia Zamawiajgcemu OWU i lub innych
dokumentow stanowigcych zatgcznik do polisy w przypadku gdy mozna je pobra¢ ze strony
internetowej ubezpieczyciela, a w polisie lub informacji od Wykonawcy wyraznie wskazano
jakie dokumenty i z jakiej strony internetowej nalezy pobraé.
Na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie przez niego wskazanym Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymywania warunkéw Umowy ubezpieczenia, w tym
dowody optacenia skfadek. Brak ciggtosci Umowy ubezpieczenia, w tym niezaptacenie
w terminie nalezytych sktadek, moze stanowi¢ podstawe do rozwigzania przez Zamawiajgcego
Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Wszelkie zmiany warunkéw umow ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie
moga by¢ dokonane wytacznie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego lub w wyniku
ogdinych zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktérym podpisano umowe
ubezpieczeniowg. W przypadku gdy zmiany takie oznacza¢ bedg pogorszenie ochrony
ubezpieczeniowej Wykonawca zobowigzany bedzie do rozszerzenia na swoj koszt ubezpieczenia
do poziomu sprzed dokonania takich zmian.
W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres krétszy niz okres obowigzywania
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci ubezpieczenia i przedstawienie
dowodu Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni przed koncem poprzedniego okresu ubezpieczenia,
pod rygorem naliczenia kar umownych.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNO SCI i ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

§9

. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 5% ceny calkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ...l zt,
w nastepujgcych formach dopuszczonych przepiséw art. 450 ust. 1 ustawy Pzp:
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a) w pieni gdzu tj. przelewem kwoty w wWySOKOSCI .................. zt, na konto Zamawiajgcego
w GETIN BANKU nr: 66 1560 0013 2030 7471 4000 0094.

D) Wi, ktérej oryginat zostat ztozony w siedzibie Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone
zgodnie z art. 453 ust. 1 ustawy PZP.

a) 100 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia.

Zmiana formy zabezpieczenia dokonana bedzie w formie aneksu do niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie zawrze¢ przedmiotowy aneks w przypadku zmiany formy
zabezpieczenia co do form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia naliczonych i naleznych mu kar umownych
Z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto oraz/lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode, chyba ze uprawnienie do potrgcenia kar
umownych wylgczone jest przez powszechnie obowigzujgcy przepis prawa.

. W przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca

zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o okres niezbedny
dla zakonczenia zadania i dostarczy¢ jego dowdd Zamawiajgcemu najpOzniej w dniu
podpisania aneksu zmieniajgcego termin realizacji zamowienia.

KARY UMOWNE

§10
Oprocz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegoélnych postanowieniach niniejszej
umowy, Strony przewidujg nastepujgce kary umowne:
(1)Wykonawca zaptaci Zamawiaj gcemu nast epujgce kary umowne:

1) w razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 Umowy;

2) w przypadku niedotrzymania terminéw sktadania Zamawiajgcemu protokotéw, o ktérych
mowa w § 4 ust. 32 - 34 oraz raportéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 41 pkt. 1 i ust. 56
pkt. 19 - w wysokosci 500,00 PLN za kazdy dzieh zwtoki;

3) w przypadku rozwigzania przez Zamawiajgcego Umowy w przypadku zaistnienia jednej
z okolicznosci, o ktérych mowa w 8 11 ust. 2 pkt 1) i 2) Umowy — w wysokosci 10%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w 8 6 ust. 1 Umowy;

4) w przypadku nie dotrzymania terminu przedstawienia Zamawiajgcemu stanowiska,
o ktorym mowa w § 4 ust. 56 pkt 8) - w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy dzier zwioki;

5) za brak poprawnej weryfikacji ztozonych przez Wykonawce robét budowlanych faktur,
poprawnie zweryfikowanej ilosci i wartosci wykonanych robét oraz za brak przekazania
wraz z fakturg Wykonawcy robét budowlanych poswiadczonych przez Wykonawce
oswiadczen podwykonawcow o braku w zalegtosciach finansowych zgodnie z § 4 ust.
39 - w wysokosci 2.000,00 PLN za kazdy dzien zwioki;

6) za dokonanie zatwierdzenia lub udzielenia jakiejkolwiek zgody bez akceptacji lub
niezgodnie ze stanowiskiem Zamawiajgcego w wysokosci 0,1% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy taki przypadek;

7) za nieobecnos¢ wymaganego przez Umowe przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego
do podejmowania wigzgcych decyzji na naradach i spotkaniach, w wysokosci 1.000,00
PLN odrebnie za kazdy przypadek nieobecnosci w wyznaczonym terminie narady lub
spotkania;

8) za kazdy przypadek nieobecnosci wymaganego przedstawiciela Zespotu Inzyniera
Kontraktu na Placu Budowy lub jego przybycie po czasie wskazanym w § 5 ust. 4 —
w wysokosci 2.000,00 PLN odrebnie za kazdy przypadek;

9) za nieprzediozenie dowodu przedtuzenia waznosci wygasajgcego, wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy
dzien zwioki;
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10) za brak zmiany os6b w Zespole na zadanie Zamawiajgcego w wysokosci 5.000,00
PLN, za kazdy przypadek naruszenia;

11) za brak organizacji narad lub spotkan, o ktérych mowa w § 4 ust. 31-34 w wysokosci
1.000,00 PLN za kazdy przypadek naruszenia,

12) za brak ciggtosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci zawodowej na warunkach okreslonych w § 8, nieprzedstawienia w terminie
dowoddw dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia lub zachowania jego ciggtosci,
w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy dzien zwioki;

13) w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczagt wykonywania
Umowy w ciggu 14 dni od podpisania umowy i rozpoczecia jej realizacji, w wySoKosci
2.000,00 PLN kazdy dzien braku realizacji Umowy;

14)w przypadku wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie
wznowi jej realizacji w ciggu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o dalszej realizacji od
Zamawiajgcego - w wysokosci 2.000,00 PLN kazdy dzien zwtoki w realizacji Umowy;

15) w przypadku gdy Wykonawca zaniecha, z przyczyn lezgcych po jego Stronie, realizacji
przedmiotu Umowy, tj. w sposéb nieprzerwany nie bedzie go realizowa¢ przez okres
14 dni - w wysokosci 2.000,00 PLN za kazdy dzien braku realizacji Umowy;

16) za niewywigzywanie sie z kazdego obowigzku okreslonego w 8§ 4, za wyjgtkiem
okreslonych powyzej, po uprzednim wezwaniu do wasciwego wypetniania obowigzkow
i podania przyktadéw ich naruszenia, w wysokosci 0,05% catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek naruszenia.

(2) Zamawiaj gcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w 8§ 6 ust. 1
Umowy, z wytgczeniem sytuacji okreslonej w 8 11 ust. 1 pkt 1).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego i przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody, a takze prawo potrgcenia kar
umownych z wynagrodzenia, jak réwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Termin pfatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowe;j.

Kary umowne okreslone w 8 10 ust. 1 pkt (1) i 8 4 ust. 10 nie mogag tgcznie przekroczy¢ 50%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w 8 6 ust. 1 Umowy.

ODSTAPIENIE | WYPOWIEDZENIE UMOWY

§11

Poza przypadkami wymienionymi w Kodeksie cywilny m Zamawiaj acy ma prawo

odst gpi¢ od Umowy w przypadku:

1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgdaé¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 1 ustawy Pzp), nieprzedktadania raportow
miesiecznych przez dwa miesigce, ewentualnie nieuzupetnienie lub nienaniesienie
poprawek w raporcie odrzuconym przez Zamawiajacego;

2) jezeli Wykonawca wykonywat swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania;

3) wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby, nieposiadajgce do tego wymaganych
uprawnien;

4) wykonywania czynnosci Zespotu Inzyniera Kontraktu przez osoby nieuzgodnione
z Zamawiajgcym lub jezeli liczba tych osob jest mniejsza, a takze jezeli ich kwalifikacje
i doswiadczenie sg nizsze, niz wymagane w SWZ,
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5) co najmniej 3 krotnego naruszenia obowigzkow okreslonych w § 4 lub § 5 niniejszej
Umowy;

6) narazenia Zamawiajgcego na szkode, utrate dobrego imienia z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy;

7) gdy Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczgt wykonywania Umowy
w terminie 21 dni od ustalonej daty rozpoczecia jej realizacji, a takze, gdy w przypadku
wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie wznowi jej realizaciji
w terminie 7 dni od chwili otrzymania decyzji o dalszej realizacji od Zamawiajgcego;

8) gdy Wykonawca zaniecha, z przyczyn lezacych po jego stronie, realizacji przedmiotu
Umowy, tj. w spos@b nieprzerwany nie bedzie go realizowaé przez okres 14 dni.

Zamawiaj gacy ma prawo rozwi gza¢ umow e ze skutkiem natychmiastowym w przypadku

wykonywania Umowy przez Wykonawc € w sposOb sprzeczny z jej postanowieniami lub

razacego zaniedbania przez Wykonawc € obowiagzkéw wynikaj gcych z  Umowy.

Rozwigzanie umowy ze skutkiem natychmiastowym bedzie miato miejsce w szczegolnosci

W nastepujgcych sytuacjach:

1) Wykonawca zleci czes¢ lub catos¢ prac objetych Umowag Podwykonawcom bez wymaganej
zgody Zamawiajgcego, jak réwniez w sytuacji, gdy do wykonywania niniejszej Umowy
bedzie sie postugiwat przedstawicielami nieposiadajgcymi wymaganych uprawnien,

2) stwierdzenia, iz nieprawidtowosci powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
uniemozliwiajg realizacje robo6t budowlanych lub ich czesci zgodnie z postanowieniami
Umowy zawartej z Wykonawcg rob6t budowlanych i zwigzanej z nig dokumentacjg
lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Kontraktu zgodnie z jego przeznaczeniem lub
w sposob istotny ograniczajg osiggniecie zamierzonych parametrow,

3) w sytuacji, gdy okres zawieszenia realizacji robo6t budowlanych przekroczy 3 kolejne
miesigce kalendarzowe.

Zamawiajacy ma prawo rozwi gza¢ umow e w sytuacji zako Aczenia realizacji robot

budowlanych, rozwi gzania Kontraktu lub odst apienia od realizacji Kontraktu w terminie

14 dni od zaistnienia przyczyny.

. W przypadku odstgpienia/ rozwigzania Umowy w przypadkach, ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3

Wykonawca moze zadaé¢ jedynie zwrotu udokumentowanych kosztéw (faktury VAT, rachunki,

wyciggi bankowe itd.) z tytutlu wykonania czesci przedmiotu Umowy do dnia

odstgpienia/rozwigzania.

. Wykonawca przed uptywem terminu odstgpienia / rozwigzania za 14 dniowym okresem

wypowiedzeniem, lub w sytuacji rozwigzania bez wypowiedzenia - niezwiocznie, winien

przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie posiadane materiaty, opracowania, dokumentacje i inne
dot. Kontraktu oraz realizowanego zamowienia.

Odstgpienie/rozwigzanie Umowy powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci, zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie moze by¢ wykonane w terminie 14 dni od

zaistnienia przyczyny.

§12

W przypadku rozwigzania Umowy wskutek wypowiedzenia przez jedng ze Stron, Strony dokonaja
rozliczenia Umowy w terminie 30 dni od dnia jej rozwigzania.

§13

Zamawiajgcy uprawniony jest do zawieszenia czesci lub catosci prac objetych przedmiotem
zamoOwienia na okres nie dluzszy niz 3 kolejne miesigce kalendarzowe. Wykonawcy nie
przystuguje wynagrodzenie za okres zawieszenia Umowy.

ZMIANY UMOWY

§14

1. Zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru

wykonawcy, dopuszczalne sg w przypadkach okreslonych w art. 455 ustawy Pzp, a takze
w nastepujgcych okolicznosciach:
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a) nastgpi zmiana obowigzujgcych przepisbw — w tym przypadku zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw prawa
wptywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegolnosci zmiana stawki podatku VAT
w odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku nie moze ulec zmianie wartos¢
wynagrodzenia brutto);

b) zmiany zakresu cze$ci zamowienia powierzonej Podwykonawcom;

c) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

d) zmiany oséb, okreslonych w 8 3 ust. 6 Umowy;

e) w przypadku zmiany terminu realizacji Kontraktu ponad okres realizacji Ustugi przez
Inzyniera Kontraktu lub wczes$niejszego zakonczenia prac przez Wykonawce robét
budowlanych, nastgpi przedtuzenie lub skrécenie terminu Swiadczenia Ustugi Inzyniera
Kontraktu o okres odpowiadajgcy terminowi realizacji Kontraktu;

W przypadku gdy przediuzenie lub skrécenie Swiadczenia Ustugi nie obejmuje peinego

miesigca, wynagrodzenie zostanie wyptacone proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych

ilosci dni w danym miesigcu.

Zmiany Umowy mozliwe sg takze w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towarow i ustug;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.);

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,

o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.);

- zmianie moze ulec Wynagrodzenie Wykonawcy o wykazang przez Wykonawce wartos¢
zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgce z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa
w pkt 1)-4), jezeli zmiany te majg wplyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu stosowny wniosek, w ktorym wykaze, iz zmiana,
o ktérej mowa w pkt 1)-4), ma wplyw na koszty wykonania Umowy w szczegdlnosci wykaze
wartos¢ zmiany kosztu wykonania Umowy przedstawiajgc jego kalkulacie wraz
z oswiadczeniem o liczbie pracownikéw realizujgcych Umowe oraz w zaleznosci od rodzaju
zZmiany — wymiarze czasu pracy, okresie zatrudnienia, objeciu pracowniczymi planami
kapitatowymi. Jezeli wniosek i kalkulacja nie bedg uzasadnialy korekty Wynagrodzenia,
Zamawiajgcy na takg zmiane nie wyrazi zgody. Ustalona korekta Wynagrodzenia
obowigzywaé¢ bedzie od dnia wejscia w zycie zmian przepiséw, o ktérych mowa odpowiednio
w pkt 1)-4).

Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, w przypadku zmiany kosztow ustug zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w 8§ 1 ust. 1, mozliwa jest zmiana wysokosci
Wynagrodzenia, o ktbrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, na zasadach opisanych w ust. 5 - 9.
Podstawg do zadania zmiany Wynagrodzenia, bedzie zmiana warto$ci wskaznika, o ktorym
mowa w ust. 6, na poziomie 10% w stosunku do wartosci tego wskaznika w dniu otwarcia ofert.
Zamawiajgcy zastrzega, ze podstawg ustalenia zmiany kosztéw ustug, o ktérych mowa w ust.
5 bedzie wartoS¢ przecietnego wynagrodzenia miesiecznego w sektorze przedsiebiorstw,
ogtaszana w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

Wprowadzenie zmiany wysokosci wynagrodzenia wymaga ztozenia przez strone umowy, ktora
domaga sie zmiany, oswiadczenia o zmianie wartosci wskaznika, o ktérym mowa w ust. 6, oraz
przedstawienia kalkulacji potwierdzajgcej zmiane wysokosci tego wskaznika o wartos¢ nie
mniejszg niz opisana w ust. 5. Wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposob, ze stawka
o ktorej mowa w § 6 ust. 1 Umowy, zostanie zmieniona proporcjonalnie do zmiany wartosci
wskaznika, o ktorym mowa w ust. 6. Nowa stawka obowigzywa¢ bedzie poczawszy od
pierwszego dnia miesigca, nastepujgcego po miesigcu, w ktorym doszio do zmiany wskaznika,
o ktorym mowa w ust. 6, 0 co najmniej 10% w stosunku do wartosci tego wskaznika w dniu
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10.

11.

w

otwarcia ofert. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w sposob opisany w zdaniach poprzednich
dokonywana bedzie nie czesciej niz raz w miesigcu.

Maksymalna wartos¢ zmiany Wynagrodzenia nie przekroczy 30% Wynagrodzenia, o ktérym
mowa w 8 6 ust. 1 Umowy.

Przez zmiane kosztow ustug rozumie sie zaréwno ich wzrost, jak i ich obnizenie.

Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 5 — 9, zobowigzuje sie
do zmiany Wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom kosztow dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy,
w przypadkach okreslonych w Ustawie.

Wszystkie powyzsze okolicznosci stanowigce katalog zmian istotnych umowy, wymagaja
uprzedniej akceptacji zamawiajgcego i formy pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KO NCOWE

§15
Strony ustalajg, ze wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja zwigzana z realizacjg
Umowy, wigzgca bedzie wytgcznie w jezyku polskimi powinna by¢ kierowana na nizej podane
adresy, numery fakséw / adresy mailowe:
1) dla Zamawiajgcego:

Zmiana danych wskazanych w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy i moze by¢ dokonywana
przez Strone, ktorej dotyczy i staje sie skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym
zawiadomieniu.

Przedstawicielem Wykonawcy, upowaznionym do kontaktow 2z Zamawiajagcym jest:
Zadna ze Stron nie moze przenies¢ swoich uprawnien i obowigzkéw okreslonych niniejszg
umowa, ani powierzy¢ wykonywania niniejszej Umowy lub jej czesci innym osobom/
podmiotom.

Strony umowy oswiadczajg, ze wypetnity i zobowigzujg sie wypetnia¢ obowigzki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (zwanego RODO)
wobec 0sd6b fizycznych, od ktoérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaty lub
beda pozyskiwaé w celu realizacji niniejszego zamowienia publicznego.

Obowigzek informacyjny Zamawiajgcego zawarty jest w zatlgczniku nr 2 do niniejszej umowy.

§ 16
Spory mogace wynikng¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, Strony zobowigzujg sie
rozwigzywaé polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygat
bedzie sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia Umowy wymagajg dla swojej waznosci zachowania formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia przez Strony.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy Wykonawca
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Zatgcznik nr 2 do Umowy

Klauzula informacyjna

Na podstawie art.13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (zwanego RODO)
Zamawiajgcy udziela nastepujacych informaciji:

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Zarzad Drdg i Transportu
Dane kontaktowe: siedziba : ul Piotrkowska 17390-447 £.6dz

tel.: 48 42 /| 638-49-11, 638-49-59 e-mail: zdit@zdit.uml.lodz.pl
Inspektor danych osobowych
W Zarzadzie Drdg i Transportu  zostat wyznaczony Inspektor ochrony danych,
mozna skontaktowac¢ sie z nim za pomocg adresu e — mail: iod@zdit.uml.lodz.pl

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe sg przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz realizacji praw i obowigzkéw z niej wynikajgcych jak
réwniez w celu wypetnienia obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa w tym w szczeg6lnosci z przepiséw prawa
podatkowego, przepiséw regulujgcych zasady rachunkowosci.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Przetwarzanie danych osobowych odbywac sie bedzie na podstawie art.6 ust.1 pkt b RODO, art.6 ust.1 pkt c RODO

Okres przechowywania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe sg przetwarzane przez okres realizacji umowy i przez okres realizacji obowigzkéw lub
uprawnien wynikajgcych z tej umowy w tym obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji, rekojmi oraz po jej zakonczeniu
wynikajgcy z przepiséw prawa w tym przepiséw podatkowych rachunkowych oraz przepiséw o narodowym zasobie
archiwalnym

Prawa

Posiada Pan/Pani prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do ich prostowania (art.16
RODO), uzupetnienia (art.16 RODO), prawo do ograniczenia ich przetwarzania jednakze z wytgczeniem przypadkow
wskazanych w art.18 ust.2 RODO w tym prawo to nie bedzie przystugiwato w takim zakresie w jakim przetwarzanie
danych osobowych bedzie konieczne do dochodzenia ewentualnych roszczen.

Nie przystuguje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych ( ze wzgledu na brak przestanek okreslonych w
art.20 RODO), prawo wyrazenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (gdyz podstawa prawng
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 pkt b i ¢), a prawo usuniecia danych osobowych jest ograniczone tylko
do tych danych ktére nie sg konieczne do realizacji celéw wskazanych w art. 17 ust. 3 pkt ¢, d i e RODO, tj. do
wywigzania sie z prawnego obowigzku wymagajgcego przetwarzania danych, do ustalenia, dochodzenia i obrony
roszczen oraz do celéw archiwalnych.

Ponadto w szczegoélnych przypadkach prawa te mogag by¢ ograniczone, ze wzgledu np. na wymogi prawne, m.in.
zawarte w prawie podatkowym lub w zasadach rachunkowosci. Wiecej informacji na temat przystugujacych praw
zawarto w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00 -193
warszawa, tel. 22 531 03 00, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
W przypadku nie podania danych osobowych — nie bedzie mozliwosci zawarcia i realizacji umowy.

Odbiorcy danych:

Pana Pani dane osobowe sg udostepniane:

Upowaznionym pracownikom i osobom wspétpracujgcym przy wykonaniu umowy, podmiotom $wiadczgce dodatkowe
ustugi dla Instancji — audytorzy podatkowi, biegli rewidenci badajgcy sprawozdanie finansowe,

podmiotom  wspierajgcym ustugi platnicze $wiadczone drogg elektroniczng, organom publicznym -
na ich zgdanie

Przekaz dane osobowe b eda przekazywane do pa Astwa trzeciego/organizacji mi  edzynarodowej
Pana / Pani dane osobowe nie bedg przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i nie bedg profilowane.
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