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Załącznik nr 9 do SWZ 
 

UMOWA NR ……………./………./2021    (WZÓR) 
 
zawarta w dniu ……………2021 roku w Łodzi pomiędzy: 
 
Miastem Łód ź – Zarządem Dróg i Transportu z siedzib ą w Łodzi  przy ul. Piotrkowskiej 173,  
90-447 Łódź, reprezentowanym przez: 
 
…………………………………………………………………………………………………………..……… 
(zwanym dalej „Zamawiaj ącym”)  

a 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
(zwanym dalej „Wykonawc ą”) 
 
zwanymi łącznie w dalszej części Umowy „Stronami”, 
 
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., zwana dalej: 
„ustawą Pzp”) - została zawarta Umowa następującej treści. 
 
Strony ustalają dla potrzeb interpretacji postanowień umowy, znaczenie następujących pojęć: 
Wykonawca - In żynier Kontraktu. 
Kontrakt , Umowa Zamawiaj ącego z Wykonawc ą robót budowlanych - umowa nr ……………… z 
dnia ……………. r. na realizację robót budowlanych, stanowiąca integralną część niniejszej 
umowy. 
Usługa  - pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją robót budowlanych. 
Wykonawca robót budowlanych/Wykonawca Kontraktu  - Wykonawca, z którym Zamawiający 
zawarł umowę nr …………………….. z dnia …………………… r. na realizację inwestycji. 
Umowa  - niniejsza umowa. 
Zespół, Zespół In żyniera Kontraktu  - zespół specjalistów różnych branż posiadających  
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe opisane w pkt. ………... 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach Umowy, Usługi 

polegającej na Pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją robót budowlanych pn.: 
„Remont estakady drogowej południowej w ciągu ul. Gen. J. Dąbrowskiego przy  
ul. F. Ossendowskiego w Łodzi” zgodnie ze złożoną ofertą oraz opisem przedmiotu 
zamówienia zawartym w SWZ.  

2. Integralnymi częściami składowymi niniejszej Umowy są: 
a) oferta Wykonawcy, 
b) zawiadomienie o wyborze oferty, 
c) Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 
d) kopia Kontraktu zawartego przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont estakady drogowej 
południowej w ciągu ul. Gen. J. Dąbrowskiego przy ul. F. Ossendowskiego w Łodzi”.  

3. Strony oświadczają, że w przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia użytych w umowie 
postanowień  oraz jej warunków umowa oraz wskazane powyżej dokumenty będą odczytywane 
i interpretowane w następującej kolejności:  



Strona 2 z 21 

 

a) umowa, 
b) oferta Wykonawcy,  
c) Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 
d) zawiadomienie o wyborze oferty, 
e) kopia Kontraktu zawartego przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont estakady drogowej 
południowej w ciągu ul. Gen. J. Dąbrowskiego przy ul. F. Ossendowskiego w Łodzi” 

 
z tym, że jeżeli jakikolwiek z tych dokumentów będzie przewidywał korzystniejsze dla 
Zamawiającego warunki będzie on miał pierwszeństwo przed pozostałymi dokumentami. 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 2 
1. Termin rozpoczęcia realizacji Umowy – z dniem zawarcia Umowy. 
2. Termin zakończenia realizacji Umowy – 14 miesięcy od dnia podpisania Umowy po 

zaakceptowaniu  przez Zamawiającego raportu z realizacji Kontraktu, lecz nie później niż 7 dni 
od zako ńczenia zadania pn. „Remont estakady drogowej południowej w ciągu ul. Gen. J. 
Dąbrowskiego przy ul. F. Ossendowskiego w Łodzi”. 

3. Ilekroć niniejsza Umowa posługuje się pojęciem „dni robocze” oznacza to dni od poniedziałku 
do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekroć niniejsza Umowa posługuje się 
pojęciem „dni” oznacza to dni kalendarzowe. 

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJ ĄCEGO 

§ 3 
1. Po podpisaniu Umowy, Zamawiający, bez zbędnej zwłoki jest zobowiązany przekazać 

Wykonawcy do wiadomości i stosowania dokumenty składające się na Kontrakt. 
2. Zamawiający jest zobowiązany poinformować Wykonawcę o znanych Zamawiającemu 

wymaganiach administracyjnych i umowach mogących mieć wpływ  na realizację Umowy 
i Kontraktu. 

3. Zamawiający jest zobowiązany współpracować w celu udostępnienia posiadanych przez niego 
informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy i Kontraktu. 

4. Zamawiający, w zakresie w jakim będzie to możliwe udzieli pomocy Wykonawcy na jego 
wniosek, w pozyskaniu kopii dokumentów, które mogą mieć wpływ na wypełnianie przez niego 
jego obowiązków wynikających z Umowy. Koszty pozyskania tych dokumentów obciążają 
Wykonawcę. 

5. Zamawiający jest zobowiązany sukcesywnie przekazywać pozostałe dokumenty będące 
w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji Umowy i Kontraktu. 

6. Zamawiający wyznacza osobę(y), (zwaną/e dalej „przedstawicielem Zamawiającego”) która(e) 
ze strony Zamawiającego jest uprawniona do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad 
wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę oraz jest odpowiedzialna za realizację obowiązków 
Zamawiającego wynikających z Umowy w osobach: 
………………………………………………………………………………………………………….. 

PRAWA I OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU 

§ 4 
1. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy opracuje i przedstawi do akceptacji 

Zamawiającemu Schemat Organizacyjny Zespołu wraz z wykazem personelu, ze 
szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień jakie zamierza przekazać poszczególnym 
osobom wchodzącym w skład Zespołu wraz z niezbędnymi danymi teleadresowymi. Zespół 
musi spełniać wymagania przedstawione w SWZ i musi być zgodny z wykazem osób 
załączonym do Oferty.  

2. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów obowiązującego prawa. Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu roszczeń 
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wynikających z naruszenia przepisów prawa i postanowień Umowy przez Wykonawcę, Zespół 
Inżyniera Kontraktu oraz Podwykonawców. Wykonawca odpowiada za wszystkie podmioty 
przy pomocy których wykonuje zobowiązania Umowy. 

  W dniu zawarcia Umowy, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu na piśmie 
dane osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Kierownika Zespołu, wyposażonej we wszystkie 
kompetencje konieczne do działania według Umowy. Na zasadach określonych w Umowie, 
Kierownik Zespołu jest uprawniony do składania i przyjmowania oświadczeń woli oraz 
oświadczeń wiedzy w imieniu i na rzecz Wykonawcy.   

3. Kierownik Zespołu i Inspektor ds. rozlicze ń, wchodz ący w skład Zespołu In żyniera 
Kontraktu, przez cały okres realizacji Usługi b ędą zatrudnieni na podstawie umowy 
o prac ę.  

1) Kierownik Zespołu wykonuje m.in. nw. czynno ści w realizacji zamówienia i odpowiada 
za: 

a) Zarządzanie, kontrolę, nadzór  inwestorski nad realizacją Kontraktu; 
b) Doradztwo we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem Kontraktu i wyrażanie   

w tym zakresie opinii; 
c) Organizowanie oraz przewodniczenie cotygodniowym naradom technicznych dotyczącym 

postępu robót (Narady Koordynacyjne); 
d) Dokumentowanie prac w postaci Dokumentów Roboczych, Dokumentów Zawierających   

Istotne Kwestie oraz Memorand (notatek służbowych); 
e) Prowadzenie pełnej dokumentacji wszystkich spotkań oraz narad, w których  będzie 

uczestniczyć lub które będzie  prowadzić w tym w szczególności sporządzanie protokołów 
z narad oraz przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy Kontraktu; 

f) Sporządzanie i terminowe przekazywanie  Raportów z postępu robót uwzględniających 
zaawansowanie finansowe; 

g) Nadzorowanie badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Kontraktu; 
h) Dokonywanie i/lub nadzorowanie obmiaru wykonanych robót; 
i) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
j) Sprawdzenie wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Kontraktu o wykrytych 

wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 
k) Egzekwowanie usunięcia usterek i wad stwierdzonych w  Protokole odbioru końcowego; 
l) Informowanie Zamawiającego o możliwości zastosowania rozwiązań, materiałów i sprzętu 

wyższej jakości lub opiniowanie propozycji zmian; 
m) Sprawdzenie i potwierdzenie kompletności i poprawności sporządzonej przez kierownika 

budowy dokumentacji powykonawczej. 
2) Inspektor ds. Rozlicze ń wykonuje m.in. nw. czynno ści w realizacji zamówienia 

i odpowiada  za: 
a) Przyjmowanie od Wykonawcy Kontraktu wniosków o wystawienie protokołu odbioru robót 

częściowego/końcowego, ich weryfikacja na zgodność z warunkami Kontraktu oraz 
wyjaśnianie z Wykonawcą wszelkich błędów i wątpliwości, które mogły się pojawić; 

b) Weryfikowanie złożonych przez Wykonawcę robót faktur pod względem dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom, którzy 
brali udział w realizacji odebranych robót budowlanych oraz poświadczonych za zgodność 
z oryginałem kopii faktur lub rachunków na podstawie, których zapłata tego 
wynagrodzenia została dokonana a także oświadczeń podwykonawców o braku w 
zaległościach finansowych Wykonawcy robót budowlanych wobec nich;  

c) Potwierdzanie wszelkich dodatkowych kwot pieniężnych - do których potwierdzania Zespół 
Inżyniera Kontraktu jest uprawniony - uznanych za należne Wykonawcy robót 
budowlanych z tytułu roszczeń, pod warunkiem, że zgłoszone były Inżynierowi przez 
Wykonawcę Kontraktu oraz, że Wykonawca Kontraktu wskazał informacje, które 
umożliwią potwierdzenie tych kwot; 

d) Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich korektach płatności uważanych przez 
Inżyniera za konieczne i zasadne oraz o dodatkowych kwotach należnych Wykonawcy 
Kontraktu z tytułu roszczeń; 
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e) Wystawianie protokołów odbiorów częściowych i końcowych zgodnie z warunkami 
Kontraktu; 

f) Ścisłą współpracowanie z Zamawiającym w zakresie rozliczeń płatności. 
4. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu pisemne oświadczenie o spełnieniu obowiązku wskazanego w ust. 3 wraz 
z kserokopiami zawartych ze wskazanymi w ust. 3 osobami umów o pracę zawierającymi imię 
i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz zamawiającego, datę zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu.  

5. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo na żądanie Zamawiającego oraz w terminie przez 
niego wskazanym, nie krótszym niż 5 dni roboczych, złożyć pisemne oświadczenie 
o spełnieniu warunków określonych w  ust. 3. 

6. Zatrudnienie, o którym mowa w  ust. 3 będzie trwać w całym okresie wykonywania przedmiotu 
Umowy, a w przypadku ustania stosunku pracy, niezależnie od przyczyny, przed 
zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia osoby 
zatrudnionej na podstawie Umowy o pracę, w miejsce osoby, której stosunek pracy ustał 
w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ustania tego stosunku, przy czym ust. 4 - 7 
stosuje się odpowiednio. 

7. W przypadku gdy nastąpi zmiana osób, o których mowa w ust.3, Wykonawca zobowiązuje się 
do aktualizacji oświadczenia, o którym mowa w ust. 4  oraz złożenia umów o pracę 
dotyczących osób nie wskazanych w uprzednio złożonym oświadczeniu, w terminie 7 dni do 
dnia zaistnienia takiej zmiany.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu wraz z raportem realizacji 
Kontraktu oświadczenia, w którym potwierdzi, że czynności w zakresie realizacji zamówienia 
zostały wykonane w adekwatnej części przez osoby zatrudnione na podstawie Umowy o pracę. 

9. Spełnienie obowiązku określonego w ust. 3 przy realizacji niniejszej umowy, może nastąpić 
także poprzez skorzystanie przez Wykonawcę z usług Podwykonawcy spełniającego 
wymagania określone w niniejszym paragrafie Umowy. W takim wypadku postanowienia 
niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

 
10. Wykonawca zapłaci Zamawiaj ącemu nast ępujące kary umowne:  

a) W przypadku uchybienia terminowi przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia 
o spełnieniu obowiązku wskazanego w ust. 3 wraz z kserokopiami zanonimizowanych 
zawartych umów o pracę ze wskazaną w ust. 3 osób zgodnie z ust. 3 i 4 umowy 
w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy za 
każdy dzień zwłoki, 

b) W przypadku uchybienia terminowi przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanego 
oświadczenia wraz z załącznikami zgodnie z ust. 7 umowy w wysokości 0,1% wartości 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

c) W przypadku nie przedłożenia oświadczenia o którym mowa w ust. 5 Umowy w terminie 
tam określonym, w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 
ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki,  

d) W przypadku naruszenia ust. 3 Umowy to jest niezatrudniania na podstawie umowy o pracę 
wskazanych w ust. 3 osób do wykonywania czynności wskazanych przez cały czas trwania 
umowy, karę w wysokości  w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień braku zatrudnienia którejkolwiek z tych 
osób. 

11. Naliczanie kary umownej odbywa się poprzez wystawienie noty księgowej. 
12. Termin płatności kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie wynosi 7 dni od daty 

doręczenia  Wykonawcy noty księgowej, o której mowa w ust. 11, chyba, że Zamawiający 
wskaże w wezwaniu inny termin. 

13. Kary umowne określone w ust. 10 i § 10 ust. 1. nie mogą przekroczyć 50% całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy. 
 

14. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do poleceń wydanych przez Zamawiającego. 
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15. Wykonawca jest zobowiązany świadczyć Usługę z należytą dbałością, efektywnością oraz 
starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. Wykonawca jest 
zobowiązany działać we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w okresie realizacji 
Usługi. 

16. Wykonawca jest zobowiązany zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, 
zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. 
W szczególności Wykonawca jest zobowiązany powstrzymać się od wszelkich publicznych 
oświadczeń dotyczących Umowy i Kontraktu bez uzyskania wcześniejszej zgody 
Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą 
w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z niniejszej Umowy. 
Wykonawca oraz osoby przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy, 
zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem 
Zamawiającego. 

17. Wykonawca, Zespół Inżyniera Kontraktu oraz Podwykonawcy zobowiązują się zachować 
poufność i nie ujawniać osobom trzecim i nie ujawniać osobom trzecim wszelkich dokumentów, 
materiałów, informacji, uzyskanymi w związku z realizacją Umowy, których ujawnienie mogłoby 
narazić drugą Stronę na szkodę majątkową. 

18. Wykorzystanie Informacji, o których mowa w ust. 17 w innych celach, niż określonych 
w Umowie, jak również ich publikacja, nie są dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody 
drugiej ze Stron. 

19. Obowiązek określony w ust. 17 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz 
udostępnienia informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

20. Wykonawca dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez 
osoby trzecie z Informacji Zamawiającego podlegających ochronie. Wykonawca zobowiązuje 
się ograniczyć dostęp do Informacji, o których mowa w ust. 17, wyłącznie do tych pracowników 
lub współpracowników, którym Informacje te są niezbędne do wykonania czynności na rzecz 
Zamawiającego i którzy przyjęli obowiązki wynikające z Umowy. 

21. Na każdym etapie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 
Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Kontraktem. 

22. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemne uzgodnienie Zamawiającego przed wydaniem 
rozstrzygnięcia w zakresie decyzji rodzących skutki finansowo-terminowe dla realizacji 
Kontraktu. 

23. Wykonawca nie jest uprawniony samodzielnie zwolnić którejkolwiek ze Stron z jakichkolwiek 
obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

24. Wykonawca pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego 
prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie robót, a także wspiera 
Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych z realizacją Kontraktu, w tym 
w sporządzaniu wszelkich danych sprawozdawczych, statystycznych i informacyjnych 
dotyczących realizowanego Kontraktu. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do prowadzenia 
nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi Kontraktem w pełnym 
zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz.1333 ze zm.). 

25. Wykonawca przejmuje wszystkie obowiązki związane z zarządzaniem Kontraktem. 
26. Wszystkie działania Wykonawcy będą zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

Wykonawca będzie stosował ww. wytyczne i wymagania we wszystkich działaniach 
prowadzonych w ramach Umowy i Kontraktu. 

27. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić dokumentację Kontraktową, którą niezwłocznie 
przekaże Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej po zakończeniu realizacji 
Umowy. 

28. Wykonawca w czasie realizacji Umowy będzie na bieżąco prowadził archiwizację dokumentacji 
kontraktowej, w formie elektronicznej (skany dokumentacji) lub innej uzgodnionej 
z Zamawiającym. Wykonawca będzie przekazywał zarchiwizowane zbiory dokumentacji 
Zamawiającemu na jego polecenie. 
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29. Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wszystkie wykonane przez Wykonawcę robót 
budowlanych w czasie realizacji Kontraktu dokumenty, w szczególności pod kątem zgodności 
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  

30. Wykonawca jest zobowiązany do wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów 
związanych z realizacją Kontraktu wymaganych przez Zamawiającego, w tym do sporządzenia 
raportu miesięcznego. 

31. Wykonawca jest zobowiązany do organizowania oraz przewodniczenia cotygodniowym 
naradom dotyczącym postępu Robót (Narady Koordynacyjne), w których udział biorą 
przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Kontraktu stron (Wykonawca robót 
budowlanych, Wykonawca, przedstawiciel Zamawiającego oraz inni oficjalni obserwatorzy) 
oraz sporządzania protokołów z tych narad. 

32. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania ww. protokołów Zamawiającemu 
i Wykonawcy robót budowlanych w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym odbyła się 
Rada Budowy. 

33. Wykonawca jest zobowiązany do organizowania raz w tygodniu i przewodniczenia naradom 
koordynacyjnym z udziałem co najmniej Zespołu Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy robót 
budowlanych, sporządzenia protokołów i przekazania ich w terminie 3 dni od dnia narady 
Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych. Zamawiający może podjąć decyzję 
o rezygnacji z przeprowadzenia narady koordynacyjnej w danym tygodniu. 

34. Wykonawca jest zobowiązany do organizowania i przewodniczenia spotkaniom na wniosek 
Zamawiającego, Wykonawcy robót budowlanych bądź strony trzeciej, sporządzenia protokołów 
i przekazania ich w terminie 3 dni roboczych od dnia spotkania uczestnikom spotkania. 

35. Wykonawca w trakcie bieżącego nadzorowania realizacji Robót, zobowiązany jest do 
prowadzenia rejestru pozwalającego na identyfikację Podwykonawców Wykonawcy robót 
budowlanych. 

36. Wykonawca w trakcie bieżącego nadzorowania realizacji Kontraktu, zobowiązany jest do 
prowadzenia zestawienia pozwalającego na weryfikację rzeczywistego udostępniania zasobów 
przez podmioty udostępniające zasoby Wykonawcy robót budowlanych, zgodne z dowodami 
złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

37. Wykonawca będzie prowadził rejestr Podwykonawców Wykonawcy robót budowlanych oraz 
działania kontrolne i monitoring Podwykonawców Wykonawcy robót budowlanych w zakresie 
wskazanym w warunkach Kontraktu. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzać prawidłowość 
i kompletność wniosków dotyczących zatwierdzenia Podwykonawców Wykonawcy robót 
budowlanych zgodnie z Kontraktem, a w szczególności wartość i zakres rzeczowy 
wykonywanych prac przez Podwykonawcę Wykonawcy robót budowlanych. 

38. Wykonawca będzie przyjmował i weryfikował kompletność i terminowość wniosków, o których 
mowa w ust. 34 oraz przedstawiał do zatwierdzenia przedstawicielowi Zamawiającemu 
wyłącznie wnioski zgodne z Warunkami Kontraktu w terminie 5 dni od daty wpływu wniosku do 
Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek wskazać przedstawicielowi Zamawiającego każdego 
niezgłoszonego Podwykonawcę Wykonawcy robót budowlanych wykonującego prace na 
Kontrakcie. 

39. Wykonawca zobowiązany jest do weryfikowania faktur złożonych przez Wykonawcę robót 
budowlanych pod względem dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy 
oraz dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych robót budowlanych 
oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii faktur lub rachunków na podstawie, 
których zapłata tego wynagrodzenia została dokonana a także oświadczeń podwykonawców 
o braku zaległości finansowych Wykonawcy robót budowlanych wobec nich. Faktury 
Wykonawcy robót budowanych zostaną złożone do Zamawiającego wraz z oświadczeniem 
podwykonawcy potwierdzonym przez Wykonawcę zawierającym tabelaryczne zestawienie 
wszystkich podwykonawców z wyszczególnieniem rodzaju oraz wartości robót za jakie 
w ramach złożonej faktury dokonywane były tam podwykonawcom płatności.  

40. Wykonawca jest zobowiązany do wspomagania Zamawiającego w prowadzeniu rozliczeń 
związanych z potrzebami zaspokojenia Podwykonawców Wykonawcy robót budowlanych, 
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w przypadku, gdyby należności tych podmiotów nie zostały przez Wykonawcę robót 
budowlanych uregulowane. 

41. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) zweryfikowania i sporządzenia raportu z weryfikacji dokumentacji projektowej w terminie 14 

dni od jej otrzymania od Zamawiającego; 
2) uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego Placu Budowy Wykonawcy robót 

budowlanych; 
3) niezwłocznego, udzielania Wykonawcy robót budowlanych wszelkich dostępnych informacji 

i wyjaśnień dotyczących Kontraktu; 
4) weryfikowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy robót budowlanych ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na poniższe: 
a) czy wydajność zaplanowanych do wykorzystania zasobów ludzkich i sprzętowych jest 

wystarczająca do zrealizowania Robót w terminie przewidzianym w Kontrakcie, czy 
Harmonogram rzeczowo-finansowy Robót zawiera ścieżkę krytyczną, 

b) czy jest realny w aspekcie sezonowości Robót i innych określonych przeszkód (np: 
konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu w okresie zimowym i właściwej 
pracy sprzętu zimowego utrzymania), 

c) czy kolejność Robót jest zgodna z wymaganiami Kontraktu, prawidłowa pod względem 
technologii prowadzenia Robót i pozwala na koordynację Robót z innymi wykonawcami 
(jeśli inni wykonawcy występują), 

d) czy Wykonawcy przewidują rozsądne rezerwy czasu ze względu na ograniczenia 
możliwości prowadzenia Robót wynikające z wymagań SST (np.: prowadzenie Robót 
w niskich temperaturach), 

e) czy Harmonogram rzeczowo-finansowy zawiera rozsądne rezerwy czasowe w związku 
z koniecznością podjęcia czynności administracyjnych przez organy administracji 
wydające decyzje administracyjne w związku z procesem inwestycyjnym; 

5) do sprawowania kontroli nad pracami archeologicznymi prowadzonymi podczas trwania 
prac ziemnych; 

6) monitorowania, przez cały czas trwania Kontraktu, wywiązywania się Wykonawcy robót 
budowlanych z obowiązku przestrzegania odpowiednich norm i przepisów z zakresu 
ochrony środowiska i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku 
i ich naprawie oraz z przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony 
środowiska i ochrony przyrody i w razie stwierdzenia nieprawidłowości podejmowania 
stosownych działań zmierzających do niezwłocznej poprawy sytuacji; 

7) nadzorowania opracowanych przez Wykonawcę robót budowlanych niezbędnych 
materiałów do uzyskania zgody na zniszczenie lub przeniesienie gatunków chronionych. 
Przekazanie do Zamawiającego kompletu materiałów potrzebnych do złożenia wniosku 
o decyzje derogacyjne; 

8) nadzorowania w zakresie przenoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych gatunków 
chronionych z pasa drogowego realizowanych robót. Nadzorowania terminowości 
opracowania pierwszego sprawozdania do organu ochrony środowiska z przeniesienia 
zwierząt i roślin, w zakresie wynikającym z uzyskanej derogacji oraz przepisów prawa. 
Przekazanie opracowania do Zamawiającego; 

9) oceny przydatności gruntów pod względem możliwości ich wbudowania; 
10) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów; 
11) sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich 

certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.; 

12) weryfikacji i poświadczania w terminie 7 dni roboczych sporządzonego przez Wykonawcę 
robót budowlanych protokołu z inwentaryzacji dróg i urządzeń obcych na i w otoczeniu 
Placu Budowy; 

13) akceptowania materiałów, o które wnioskuje Wykonawca robót budowlanych; 
14) kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokościowego (wyznaczenia 

rzędnych) elementów Robót; 
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15) prowadzenia regularnych inspekcji na Placu Budowy w celu sprawdzenia ilości oraz 
jakości wykonywanych Robót oraz wbudowywanych materiałów, w tym zanikających 
i ulegających zakryciu, zgodności Robót z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, 
Projektem Budowlanym, przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wymaganiami 
STWiORB, Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz praktyką 
inżynierską i zasadami współczesnej wiedzy technicznej; 

16) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad 
bezpieczeństwa pracy, w tym zgodności z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
sposobu prowadzenia Robót pod ruchem i utrzymania porządku na Placu Budowy, a także 
przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych obowiązków dotyczących zasad 
postępowania z niewybuchami i niewypałami oraz stosowania pisemnych upomnień 
wobec Wykonawcy robót budowlanych w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze 
wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę robót 
budowlanych obowiązku; 

17) kontroli zgodności oznakowania Robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej 
organizacji ruchu. Z przedmiotowej kontroli Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 
protokołu; 

18) kontroli zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową oraz Kontraktem; 
19) sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologiczno-inżynierskiego na 

obiektach budowlanych; 
20) decydowania o dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów, wszystkich elementów 

i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji Robót; 
21) stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy robót budowlanych w przypadku 

nieprzestrzegania zasad, o których mowa w pkt. 16) ze wskazaniem terminu ich 
wykonania, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę robót budowlanych 
wskazanego obowiązku; 

22) powiadomienia Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz określenia 
zakresu koniecznych do wykonania Robót poprawkowych i terminów ich wykonania; 

23) rekomendowania Zamawiającemu zlecania usunięcia wad podmiotowi trzeciemu 
w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 

24) weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych 
Programów Zapewnienia Jakości, Planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 

25) po uzgodnieniu z Zamawiającym, żądania od Wykonawcy robót budowlanych wstrzymania 
części lub całości Robót w sytuacjach określonych w Kontrakcie, z wyłączeniem spraw 
związanych z bezpieczeństwem; 

26) wyrażania zgody na wykonywanie Robót poza godzinami pracy określonymi w Kontrakcie; 
27) wnioskowania, z jednoczesnym powiadomieniem o tym przedstawiciela Zamawiającego, 

o usunięcie z Placu Budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót 
budowlanych, która nienależycie lub niedbale wykonuje swoje obowiązki; 

28) do uczestniczenia w co najmniej 30 % wykonywanych przez Wykonawcę robót 
budowlanych pomiarów, badań oraz czynności polegających na pobieraniu prób na Placu 
Budowy; 

29) potwierdzenia faktu uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz przy pobieraniu prób, 
o których mowa w pkt 28), własnoręcznym podpisem; 

30) zlecenia i uczestniczenia w poborze prób oraz monitorowania wykonania badań 
kontrolnych w ilości co najmniej 10 % badań i pomiarów głównych asortymentów robót 
drogowych, mostowych i branżowych przewidzianych w STWiORB. Badania i pomiary 
powinny obejmować Roboty oraz Materiały przeznaczone do wbudowania, wymienione 
w STWiORB. Wykonawca zobowiązany jest do oceny wyników badań kontrolnych. 

42. Badania i pomiary kontrolne zlecone przez Wykonawcę będą prowadzone przez Laboratorium 
Zamawiającego lub w wyjątkowych sytuacjach przez Laboratorium wskazane przez 
Zamawiającego. 

43. Forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek będą zgodne z normami 
badawczymi przywołanymi w poszczególnych STWiORB. W przypadku braku odpowiednich 
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postanowień w STWiORB, forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek zostaną 
uzgodnione z Zamawiającym. 

44. W przypadku Materiałów lub Robót budzących wątpliwość co do ich jakości, Wykonawca 
zobowiązany jest do zlecenia Laboratorium Zamawiającego wykonanie badań dodatkowych. 

45. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym jako badania kontrolne mogą 
być traktowane badania Wykonawcy robót budowlanych, w których udział wezmą 
przedstawiciele Wykonawcy lub Zamawiającego. 

46. Wykonawca po zatwierdzeniu Harmonogramu badań przedstawionego przez Wykonawcę 
robót budowlanych i przed rozpoczęciem asortymentu Robót, których ten Harmonogram 
dotyczy, zobowiązany jest oszacować ilość badań wymaganą w STWiORB dla każdego 
asortymentu Robót i Materiałów oraz uzgodnić z Zamawiającym jednolity sposób liczenia 
wykonywanych badań i pomiarów. Wykonawca jest zobowiązany w cyklu miesięcznym 
wyliczać rzeczywisty wskaźnik wykonania badań kontrolnych i przekazywać Zamawiającemu 
w raporcie miesięcznym z postępu prac, w uzgodnionej formie. 

47. Zespół Inżyniera Kontraktu zobowiązany jest do wystawiania zleceń badań do Laboratorium. 
48. Pobranie próbek do badań i pomiarów kontrolnych będzie dokonywane przez przedstawicieli 

Laboratorium Zamawiającego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Wykonawcę 
przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy robót budowlanych. 

49. Każda pobrana próbka powinna posiadać protokół pobrania oraz etykietę. Protokół pobrania 
oraz etykieta powinny zawierać uzgodnione z Laboratorium Zamawiającego niezbędne 
informacje do jednoznacznej identyfikacji próbki. 

50. Wykonawca ma obowiązek potwierdzić swoją obecność przy poborze próbek oraz przy 
wykonywaniu badań na Placu Budowy przez Laboratorium Zamawiającego własnoręcznym 
podpisem. 

51. Koszt pobrania, pakowania i transportu próbek do Laboratorium Zamawiającego ponosi 
Wykonawca. 

52. Koszty badań i pomiarów kontrolnych zleconych przez Wykonawcę do Laboratorium 
Zamawiającego lub laboratorium wskazanego przez Zamawiającego, ponosi Wykonawca. 

53. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach zobowiązany jest do wnioskowania do 
Zamawiającego o zlecenie wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych i pomiarów przez 
specjalistyczne, niezależne laboratoria. W takiej sytuacji koszty ponosi Wykonawca. 

54. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się i przestrzegać procedur obowiązujących 
w Laboratorium Zamawiającego. 

55. W przypadku negatywnych wyników badań i pomiarów kontrolnych oraz innych 
nieprawidłowości jakościowych Wykonawca jest zobowiązany ustosunkować się pisemnie do 
zaproponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych działań naprawczych, w tym ich 
efektywności.  

56. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) sprawdzania Rozliczeń składanych przez Wykonawcę robót budowlanych. Rozliczenia 

będą składane przez Wykonawcę robót budowlanych raz w miesiącu. W takim 
przypadku Wykonawca dokona sprawdzenia tych Rozliczeń, uwzględniając wszelkie 
wymagane Kontraktem dokumenty, w tym w szczególności oświadczenie Wykonawcy 
robót budowlanych zawierające opis udziału wszystkich zasobów podmiotów 
udostępniających zasoby Wykonawcy robót budowlanych w trakcie realizacji Kontraktu 
w minionym okresie rozliczeniowym, zgodne z dowodami złożonymi na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia. W celu sprawdzenia i potwierdzenia 
faktycznych ilości wykonanych Robót, Wykonawca zweryfikuje rysunki lub/i szkice 
geodezyjne z zakresem poszczególnych elementów przedstawionych do zafakturowania 
przez Wykonawcę robót budowlanych; 

2) potwierdzania szacunkowej kontraktowej wartości zrealizowanych Robót przez 
Wykonawcę robót budowlanych i sporządzonych dokumentów Wykonawcy robót 
budowlanych oraz wypełniania innych obowiązków określonych w Kontrakcie; 

3) rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwiązania wraz z przeprowadzeniem 
inwentaryzacji; 
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4) aktualizowania szacowanej końcowej wartości Kontraktu; 
5) bieżącej analizy sytuacji związanej z realizacją Kontraktu, identyfikowania wszelkiego 

ryzyka i zagrożeń dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i wynagrodzenia 
Wykonawcy robót budowlanych) przebiegu Kontraktu. W przypadku wykrycia problemów 
Wykonawca niezwłocznie podejmie zarządcze działanie naprawcze w zakresie jego 
kompetencji lub sformułuje konkretne zalecenia i rekomendacje dla Zamawiającego 
odnośnie podjęcia określonych działań;  
W celu zapewnienia skuteczności przedmiotowych działań, Wykonawca będzie 
prowadził monitoring zaangażowania sprzętowego i pracowników zatrudnionych do 
realizacji Kontraktu, w tym poprzez kontrole na Placu Budowy wraz z oceną 
wystarczalności środków podjętych przez Wykonawcę robót budowlanych, mających na 
celu terminową realizację Kontraktu; 

6) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania 
i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Kontraktu Harmonogramem 
rzeczowo-finansowym; 

7) sprawdzania postępu Robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym i jego 
aktualizacjami i w przypadku stwierdzenia opóźnień wzywania Wykonawcy robót 
budowlanych do przedłożenia zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, uwzględniającego ponowne rozplanowanie, skoordynowanie czynności 
Podwykonawców Wykonawcy robót budowlanych i zapewniającego ukończenie Robót 
w wyznaczonym terminie. Jeżeli opóźnienia nie zostaną nadrobione, a zaktualizowany 
Harmonogram nie będzie realizowany – Wykonawca poinformuje pisemnie 
przedstawiciela Zamawiającego o zaistniałej sytuacji oraz wszystkich środkach które 
należy podjąć w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań 
wynikających z Kontraktu. Harmonogram i kolejne jego aktualizacje stanowić będą 
podstawę monitorowania postępu Robót. W przypadku, gdyby postęp Robót nie był 
zadawalający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót budowlanych, do 
obowiązków Wykonawcy będzie należało poinformowanie przedstawiciela 
Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia 
zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu 
z uwzględnieniem potencjalnych ryzyk dla Zamawiającego; 

8) rozpatrywania roszczeń Wykonawcy robót budowlanych, ich szczegółowej analizy 
w świetle Warunków Kontraktu i obowiązującego prawa, przedstawienia w terminie 7 dni 
roboczych od wpłynięcia roszczenia/wniosku przedstawicielowi Zamawiającego 
uzasadnionego stanowiska wraz z wszelkimi dokumentami w sprawie roszczenia 
(w szczególności wyczerpującymi analizami przeprowadzonymi przez Wykonawcę) oraz 
uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego stanowiska dla Wykonawcy robót 
budowlanych; 

9) identyfikowania, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych 
roszczeń ze strony Wykonawcy robót budowlanych i stron trzecich i informowania o tym 
przedstawiciela Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji i sposobów 
zapobiegania tym roszczeniom niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni od 
powzięcia informacji; 

10) wsparcia Zamawiającego w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między 
Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, dotyczący realizacji Kontraktu, 
poprzez udzielenie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz 
jednoznacznego stanowiska Wykonawcy, co do przedmiotu sporu; 

11) udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych 
realizacją Kontraktu, w tym udzielania Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji 
i wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż do 7 dni 
roboczych od daty wpływu pisma; 

12) analizowania konieczności wprowadzania zmian pod względem technicznym oraz 
analizowania ich zgodności z ustawą - Prawo zamówień publicznych. Przedstawianie 
propozycji rozwiązań i wyceny zmian; 
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13) w przypadku uznania konieczności zmiany w zakresie Kontraktu zgodnie z art. 454 ust. 
2 pkt 3 ustawy Pzp lub art. 304 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,  wnioskowania 
do Zamawiającego o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub zawarcia Aneksu do Umowy. Do wniosku należy dołączyć: 
uzasadnienie techniczne, uzasadnienie formalne, zweryfikowany przedmiar danego 
zakresu Robót przygotowany przez Wykonawcę i wycenę przygotowaną przez 
Wykonawcę; 

14) dokonywania odbiorów dokumentacji powykonawczej i Robót łącznie ze sprawdzeniem 
poprawności ich wykonania zgodnie z Kontraktem; 

15) sprawdzenia i potwierdzenia gotowości do odbioru częściowego i końcowego Robót, 
sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót 
budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze 
Robót; 

16) odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu; 
17) Wykonawca jest zobowiązany wyegzekwować od Wykonawcy robót budowlanych 

przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem 
w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego i zadbać o sporządzenie 
przez Wykonawcę  robót budowlanych wszelkich dokumentów niezbędnych do 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu budowy 
obiektu w zakresie zgodnym z ustawą - Prawo budowlane, a także sprawdzić 
i potwierdzić gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru 
ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów. 

18) przekazania kompletnych danych w zakresie środków trwałych na potrzeby prowadzenia 
ewidencji księgowej przez Zamawiającego, zgodnie z przekazanymi wzorami przez 
Zamawiającego; 

19) opracowania raportu z realizacji Kontraktu i przekazania go Zamawiającemu nie później 
niż na 14 dni przed upływem terminu ustalonego w § 2 ust. 2.  
Zamawiający będzie uprawniony do wnoszenia uwag do raportów w terminie 3 dni od 
dnia ich otrzymania. Wykonawca będzie obowiązany uwzględnić te uwagi w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 3 dni od dnia ich 
przekazania oraz ponownie przedłożyć raport do akceptacji. Nie wniesienie uwag przez 
Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania raportu oznacza, iż raport został 
przyjęty bez zastrzeżeń. 

POTENCJAŁ KADROWY I ZASOBY ADMINISTRACYJNE 

§ 5 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zespołowi Inżyniera Kontraktu wszelkich 

warunków i środków, w tym biuro, sprzęt oraz środki transportu i łączności wymagane do 
wykonywania obowiązków Zespołu Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją Usługi. 

2. Wykonawca jest zobowiązany wyznaczyć na stanowisko Kierownika Zespołu osobę 
wskazaną w Ofercie, posiadającą kwalifikacje i doświadczenie zapewniające należyte 
wykonanie usługi. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracę w taki sposób, aby zachować ciągłość 
realizacji wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, obowiązującego 
prawa, jak i Kontraktu. Czas pracy Wykonawcy zostanie dostosowany do czasu pracy 
Wykonawcy robót budowlanych, w szczególności w zakresie niezbędnym do bieżącego 
nadzorowania wykonywanych Robót. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przybycie przedstawiciela Zespołu na Plac Budowy 
na żądanie Zamawiającego w ciągu …………………. od zgłoszenia.  

5. Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do żądania wprowadzenia zmiany osoby 
Kierownika Zespołu lub innej osoby wchodzącej w skład Zespołu Inżyniera Kontraktu, 
podając przyczynę oraz uzasadnienie wprowadzenia zmiany, wraz z określeniem terminu 
takiej zamiany. W terminie 30 dni od daty przekazania żądania zmiany, Wykonawca 
poinformuje Przedstawiciela Zamawiającego o danych personalnych osoby wchodzącej na 
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miejsce osoby dotychczas wykonującej Usługę. W szczególności powodem żądania takiej 
zmiany może być to, że w opinii przedstawiciela Zamawiającego osoba ta nie wywiązuje się 
ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie przedstawiciela Zamawiającego 
jest dla Wykonawcy wiążące. 

6. Wykonawca nie może dokonywać zmiany osób wchodzących w skład Zespołu Inżyniera 
Kontraktu wskazanego w Ofercie, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody 
przedstawiciela Zamawiającego. Wniosek o wprowadzenie zmian powinien być złożony nie 
później niż 14 dni przed terminem proponowanego zastępstwa. Przedstawiciel 
Zamawiającego zobowiązany jest zająć stanowisko w terminie do 7 dni od dnia otrzymania 
wniosku. Przedstawiciela Zamawiającego może na taką zmianę nie wyrazić zgody bez 
podania uzasadnienia. 

7. Wykonawca jest zobowiązany z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo 
w przypadkach: śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób Zespołu Inżyniera 
Kontraktu; jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób Zespołu Inżyniera 
Kontraktu z innych, niezależnych od Wykonawcy przyczyn. Przedstawiciel Zamawiającego 
jest zobowiązany zająć stanowisko najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania propozycji 
Wykonawcy. 

8. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany lub zastąpienia którejkolwiek z osób 
wchodzących w skład Zespołu Inżyniera Kontraktu, proponowana osoba będzie posiadać 
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zgodne z wymaganiami określonymi w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. 

9. Brak możliwości pozyskania odpowiedniego zastępstwa nie zwalnia Wykonawcy 
z wykonywania wynikających z Umowy obowiązków – natomiast wykonywanie tych 
obowiązków przez osoby o niższych kwalifikacjach będzie skutkowało obowiązkiem 
pokrycia przez Wykonawcę szkody po stronie Zamawiającego w przypadku jej zaistnienia.  

10. W przypadku, gdy członek Zespołu Inżyniera Kontraktu nie może zostać niezwłocznie 
zastąpiony lub zmieniony, Wykonawca jest zobowiązany wskazać spośród Zespołu 
Inżyniera Kontraktu osobę lub osoby wykonujące tymczasowo obowiązki osoby 
zastępowanej lub zmienianej, przy czym stan taki nie będzie trwał dłużej niż 2 miesiące. 
Osoba wykonująca tymczasowo obowiązki osoby zastępowanej powinna spełniać 
wymagania określone w SWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu dla osoby zastępowanej. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do nie rekrutowania Zespołu Inżyniera Kontraktu spośród 
pracowników Zamawiającego. 

12. Wykonawca jest zobowiązany efektywnie organizować pracę Zespołu Inżyniera Kontraktu, 
aby zapewnić sprawną i terminową realizację zadań objętych Umową. 

13. Zmiana lub zastąpienie osób wchodzących w skład Zespołu Inżyniera Kontraktu nie
 wymaga zawierania przez Strony aneksu do Umowy. 

 
WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI 

§ 6 
1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, za pełnienie obowiązków określonych w niniejszej 

Umowie (Cena Umowna) wynosi: …………………………….. złotych (słownie: 
………………………………………….. złotych ……/100) brutto, w tym podatek VAT w wysokości 
………………….  złotych (słownie: ……………………………….. złotych ……/100), kwota netto 
wynosi ……………………… złotych (słownie: ………………………………. złotych ……/100). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wykonywanie 
wszystkich czynności objętych zakresem obowiązków Wykonawcy w ramach Umowy, 
niezależnie od poniesionych przez niego kosztów. 

3. Wynagrodzenie będzie wypłacane: 
a) 50% wynagrodzenia zostanie podzielone na ilość miesięcy składających się na okres 

realizacji umowy zgodnie z § 2 i będzie wypłacane miesięcznie, 
b) 50% wynagrodzenia będzie odpowiadało procentowemu zaawansowaniu Robót 

budowlanych. Podstawą wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego 
raport miesięczny, zawierający wyliczone wynagrodzenie Wykonawcy. Wynagrodzenie to 
będzie wyliczane wg następującego wzoru: 
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∑ Fw x WI 

Wm=      X 50% 
W RB 

gdzie: 
Wm – wynagrodzenie netto Wykonawcy w danym miesiącu za świadczenie Usług  

    w okresie realizacji robót budowlanych. 
∑ Fw - suma wartości robót budowlanych netto, nadzorowanych przez Wykonawcę,  

a wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych wynikająca z faktury 
wystawionej w danym miesiącu przez Wykonawcę robót budowlanych. Wartość faktury 
wystawionej przez Wykonawcę musi odpowiadać procentowemu zaawansowaniu  
tych robót.  

WI – wartość całkowitego wynagrodzenia netto Wykonawcy za świadczone usługi  
     w okresie realizacji robót budowlanych. 

W RB – całkowita wartość netto robót  budowlanych. 
Do wyniku ilorazu należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

4. Wykonawca wystawi pierwszą fakturę za okres liczony od dnia podpisania Umowy do 
ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została podpisana Umowa. 

5. Podstawą wystawienia faktury końcowej, będzie zatwierdzony przez Zamawiającego raport 
z realizacji Kontraktu. 

6. Suma faktur częściowych nie może łącznie przekroczyć kwoty określonej w ust. 1. 
7. Faktura wystawiona będzie z następującymi danymi: 

Nabywca: Miasto Łód ź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łód ź, NIP 725 00 28 902, 
Odbiorca faktury: Zarz ąd Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łó dź  

8. Faktura dostarczona będzie przez Wykonawcę do Centrum Usług Wspólnych, 
ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 Łód ź. 

9. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie dodatkowe za realizację zamówienia w związku 
z udzieleniem przez Zamawiającego Wykonawcy robót budowlanych zamówienia w trybie art. 
214 ust 1. pkt 7 w zw. z art. 304 ustawy Pzp o wartości do kwoty 2 000 000,00 PLN netto lub 
zawarcia aneksu do Kontraktu na podstawie art. 454 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, o wartości do 
kwoty 2 000 000,00 PLN netto. 

10. Z wynagrodzenia należnego Wykonawcy Zamawiający może potrącać należności z tytułu 
należnych kar umownych, na co Wykonawca wyraża zgodę, chyba że przepis powszechnie 
obowiązującego prawa zakazuje dokonywania takich potrąceń. 

11. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 
jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również 
roszczenia o zapłatę Wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego 
na piśmie. 

12. W przypadku wyrażenia zgody na cesję, Wykonawca wraz z fakturą VAT, złoży oświadczenie, 
że zawarta umowa cesji obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony do żądania potwierdzenia 
obowiązywania umowy cesji na dzień dokonywania płatności. 

13. Płatność dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 
14. Faktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem bankowym w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na adres wskazany do 
korespondencji.  

15. Dniem płatności wynagrodzenia Wykonawcy jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
16. W przypadku, gdy wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy, na którym ma nastąpić 

zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 
Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania 
wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku 
bankowego ujawnionego w w/w wykazie. Okres do czasu uzyskania przez wykonawcę wpisu 
rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku 
bankowego ujawnionego w w/w wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie zamawiającego 
w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres 
odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych. 
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17. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego 
Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl. 

18. Szczegółowe zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 
i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, a także akty wykonawcze. 

19. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions, powinien wpisać 
poniższe dane: 
− w sekcji NIP należy wpisać NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywcę, 
− jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP, 
− w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP 7251859255; jako NIP jednostki będącej 

adresatem faktury. 
Sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi. 

20. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert, powinien wpisać poniższe 
dane: 
− w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywcę; 
− jako Rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP, 
− w polu numer adresu PEF należy wpisać NIP 7251859255; jako NIP jednostki będącej 

adresatem faktury. 
Sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi. 

21. Za dzień Zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

PODWYKONAWCY INŻYNIERA KONTRAKTU 

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi oraz Podwykonawców następujące 

zakresy rzeczowe przedmiotu umowy: 
1) siłami własnymi: 
         - ……………………………………………………………………………………………………; 
2) siłami Podwykonawców: 

        - ………………………………………………………………………………………………………….; 
        - ………………………………………………………………………………………………………….;  
         
2. Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca 
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są już 
znane, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 462 ust. 
3 i 4 ustawy Pzp. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca odpowiada za dobór Podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji 
oraz za jakość i terminowość prac wykonanych przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń finansowych 
z Podwykonawcami. 

5. Powierzenie Podwykonawcom części przedmiotu Umowy nie zmienia treści zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu Umowy. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego 
Podwykonawcy i jego pracowników tak, jakby to były jego własne działania, zaniechania, 
uchybienia lub zaniedbania. 
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6. Zamawiający i Wykonawca nie ponoszą solidarnej odpowiedzialności za zapłatę 
wynagrodzenia za część przedmiotu Umowy wykonaną przez Podwykonawców. 

7. Wykonawca zwolni Zamawiającego na zasadach określonych w art. 392 kodeksu cywilnego od 
obowiązku świadczenia na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców jakichkolwiek 
żądanych przez nich od Zamawiającego kwot, niezależnie od podstawy prawnej tych żądań, 
w ten sposób, iż pokryje wszelkie należności Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
wraz z odsetkami naliczonymi z tytułu opóźnienia w płatnościach, wywodzone przez nich 
z tytułu ich uczestnictwa w realizacji Umowy, zasądzone prawomocnymi orzeczeniami od 
Zamawiającego lub ustalone w ramach ugód zawartych przez Zamawiającego 
z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą za uprzednią zgodą Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać terminowo wszelkich rozliczeń z Podwykonawcami 
oraz zapewnienia dokonywania terminowo wszelkich rozliczeń Podwykonawców z dalszymi 
Podwykonawcami.  

9. Podwykonawców i ich pracowników Zamawiający będzie traktował jak pracowników 
Wykonawcy. 

10. Do Podwykonawców stosuje się odpowiednio wszystkie zapisy niniejszej Umowy. 
11. Zamawiający dopuszcza zawieranie przez Podwykonawców umów z dalszymi 

Podwykonawcami. 

UBEZPIECZENIE 

§ 8 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, o którym 
mowa w § 1 niniejszej Umowy, na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset  tysięcy 
złotych 00/100) z franszyzą redukcyjną nieprzekraczającej kwoty 8 000,00 PLN na dowód 
czego najpóźniej w dniu zawarcia Umowy przedstawił kopię polisy ubezpieczeniowej wraz 
z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz dokument potwierdzający fakt opłacenia składek. 
Wykonawca zwolniony jest z obowiązku przedstawienia Zamawiającemu OWU i lub innych 
dokumentów stanowiących załącznik do polisy w przypadku gdy można je pobrać ze strony 
internetowej ubezpieczyciela, a w polisie lub informacji od Wykonawcy wyraźnie wskazano 
jakie dokumenty  i z jakiej strony internetowej należy pobrać.  

2. Na każde wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania warunków Umowy ubezpieczenia, w tym 
dowody opłacenia składek. Brak ciągłości Umowy ubezpieczenia, w tym niezapłacenie 
w terminie należytych składek, może stanowić podstawę do rozwiązania przez Zamawiającego 
Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Wszelkie zmiany warunków umów ubezpieczenia w zakresie określonym w niniejszym paragrafie 
mogą być dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego lub w wyniku 
ogólnych zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym podpisano umowę 
ubezpieczeniową. W przypadku gdy zmiany takie oznaczać będą pogorszenie ochrony 
ubezpieczeniowej Wykonawca  zobowiązany będzie do rozszerzenia na swój koszt ubezpieczenia 
do poziomu sprzed dokonania takich zmian. 

4. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres krótszy niż okres obowiązywania 
Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia i przedstawienie 
dowodu Zamawiającemu w terminie do 7 dni przed końcem poprzedniego okresu ubezpieczenia, 
pod rygorem naliczenia kar umownych. 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNO ŚCI i ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY 

§ 9 
1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ………………. zł,  
w następujących formach dopuszczonych przepisów art. 450 ust. 1 ustawy Pzp: 
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a) w pieni ądzu  tj. przelewem kwoty w wysokości ……………… zł, na konto Zamawiającego  
w GETIN BANKU nr: 66 1560 0013 2030 7471 4000 0094. 

b) w .............................. której oryginał został złożony w siedzibie Zamawiającego. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone 

zgodnie z art. 453 ust. 1 ustawy PZP. 
a) 100 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia. 
3. Zmiana formy zabezpieczenia dokonana będzie w formie aneksu do niniejszej umowy. 

Zamawiający zobowiązuje się zawrzeć przedmiotowy aneks w przypadku zmiany formy 
zabezpieczenia co do form określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych 
z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia brutto oraz/lub z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, chyba że uprawnienie do potrącenia kar 
umownych wyłączone jest przez powszechnie obowiązujący przepis prawa.  

5. W przypadku przedłużającego się terminu wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy o okres niezbędny 
dla zakończenia zadania i dostarczyć jego dowód Zamawiającemu najpóźniej w dniu 
podpisania aneksu zmieniającego termin realizacji zamówienia. 

KARY UMOWNE 

§ 10 
1. Oprócz kar umownych wskazanych wyraźnie w poszczególnych postanowieniach niniejszej 

umowy, Strony przewidują następujące kary umowne: 
(1) Wykonawca zapłaci Zamawiaj ącemu nast ępujące kary umowne: 

1) w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 
ust. 1 Umowy; 

2) w przypadku niedotrzymania terminów składania Zamawiającemu protokołów, o których 
mowa w § 4 ust. 32 - 34 oraz raportów, o których mowa w § 4 ust. 41 pkt. 1 i ust. 56 
pkt. 19 - w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki; 

3) w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego Umowy w przypadku zaistnienia jednej 
z okoliczności, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 1) i 2) Umowy – w wysokości 10% 
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy; 

4) w przypadku nie dotrzymania terminu przedstawienia Zamawiającemu stanowiska, 
o którym mowa w § 4 ust. 56 pkt 8) - w wysokości 1.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki; 

5) za brak poprawnej weryfikacji złożonych przez Wykonawcę robót budowlanych faktur, 
poprawnie zweryfikowanej ilości i wartości wykonanych robót oraz za brak przekazania 
wraz z fakturą Wykonawcy robót budowlanych poświadczonych przez Wykonawcę 
oświadczeń podwykonawców o braku w zaległościach finansowych zgodnie z § 4 ust. 
39 - w wysokości 2.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki; 

6) za dokonanie zatwierdzenia lub udzielenia jakiejkolwiek zgody bez akceptacji lub 
niezgodnie ze stanowiskiem Zamawiającego w wysokości 0,1% całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy taki przypadek; 

7) za nieobecność wymaganego przez Umowę przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego 
do podejmowania wiążących decyzji na naradach i spotkaniach, w wysokości 1.000,00 
PLN odrębnie za każdy przypadek nieobecności w wyznaczonym terminie narady lub 
spotkania; 

8) za każdy przypadek nieobecności wymaganego przedstawiciela Zespołu Inżyniera 
Kontraktu na Placu Budowy lub jego przybycie po czasie wskazanym w § 5 ust. 4 – 
w wysokości 2.000,00 PLN odrębnie za każdy przypadek; 

9) za nieprzedłożenie dowodu przedłużenia ważności wygasającego, wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 1.000,00 PLN za każdy 
dzień zwłoki; 



Strona 17 z 21 

 

10) za brak zmiany osób w Zespole na żądanie Zamawiającego w wysokości 5.000,00 
PLN, za każdy przypadek naruszenia; 

11) za brak organizacji narad lub spotkań, o których mowa w § 4 ust. 31-34 w wysokości 
1.000,00 PLN za każdy przypadek naruszenia; 

12) za brak ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności zawodowej na warunkach określonych w § 8, nieprzedstawienia w terminie 
dowodów dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia lub zachowania jego ciągłości, 
w wysokości 1.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki; 

13) w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął wykonywania 
Umowy w ciągu 14 dni od podpisania umowy i rozpoczęcia jej realizacji, w wysokości 
2.000,00 PLN każdy dzień braku realizacji Umowy; 

14) w przypadku wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca nie 
wznowi jej realizacji w ciągu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o dalszej realizacji od 
Zamawiającego - w wysokości 2.000,00 PLN każdy dzień zwłoki w realizacji Umowy; 

15) w przypadku gdy Wykonawca zaniecha, z przyczyn leżących po jego Stronie, realizacji 
przedmiotu Umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go realizować przez okres 
14 dni - w wysokości 2.000,00 PLN za każdy dzień braku realizacji Umowy; 

16) za niewywiązywanie się z każdego obowiązku określonego w § 4, za wyjątkiem 
określonych powyżej, po uprzednim wezwaniu do właściwego wypełniania obowiązków 
i podania przykładów ich naruszenia, w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia 
brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy przypadek naruszenia. 

(2) Zamawiaj ący zapłaci Wykonawcy kary umowne:  
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 
Umowy, z wyłączeniem sytuacji określonej w § 11 ust. 1 pkt 1). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody, a także prawo potrącenia kar 
umownych z wynagrodzenia, jak również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Termin płatności kar umownych, o których mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty doręczenia 
Wykonawcy noty księgowej. 

4. Kary umowne określone w § 10 ust. 1 pkt (1) i § 4 ust. 10 nie mogą łącznie przekroczyć 50% 
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy. 

 ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY 

§ 11 
1. Poza przypadkami wymienionymi w Kodeksie cywilny m Zamawiaj ący ma prawo 

odst ąpić od Umowy w przypadku: 
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy (art. 456 ust. 1 ustawy Pzp), nieprzedkładania raportów 
miesięcznych przez dwa miesiące, ewentualnie nieuzupełnienie lub nienaniesienie 
poprawek w raporcie odrzuconym przez Zamawiającego; 

2) jeżeli Wykonawca wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 
dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania; 

3) wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby, nieposiadające do tego wymaganych 
uprawnień; 

4) wykonywania czynności Zespołu Inżyniera Kontraktu przez osoby nieuzgodnione 
z Zamawiającym lub jeżeli liczba tych osób jest mniejsza, a także jeżeli ich kwalifikacje 
i doświadczenie są niższe, niż wymagane w SWZ; 
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5) co najmniej 3 krotnego naruszenia obowiązków określonych w § 4 lub § 5 niniejszej 
Umowy; 

6) narażenia Zamawiającego na szkodę, utratę dobrego imienia z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy; 

7) gdy Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął wykonywania Umowy 
w terminie 21 dni od ustalonej daty rozpoczęcia jej realizacji, a także, gdy w przypadku 
wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca nie wznowi jej realizacji 
w terminie 7 dni od chwili otrzymania decyzji o dalszej realizacji od Zamawiającego; 

8) gdy Wykonawca zaniecha, z przyczyn leżących po jego stronie, realizacji przedmiotu 
Umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go realizować przez okres 14 dni. 

2. Zamawiaj ący ma prawo rozwi ązać umow ę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
wykonywania Umowy przez Wykonawc ę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub 
rażącego zaniedbania przez Wykonawc ę obowi ązków wynikaj ących z Umowy.  
Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym będzie miało miejsce w szczególności 
w następujących sytuacjach: 
1) Wykonawca zleci część lub całość prac objętych Umową Podwykonawcom bez wymaganej 

zgody Zamawiającego, jak również w sytuacji, gdy do wykonywania niniejszej Umowy 
będzie się posługiwał przedstawicielami nieposiadającymi wymaganych uprawnień,  

2) stwierdzenia, iż nieprawidłowości powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
uniemożliwiają realizację robót budowlanych lub ich części zgodnie z postanowieniami 
Umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych i związanej z nią dokumentacją  
lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Kontraktu zgodnie z jego przeznaczeniem lub 
w sposób istotny ograniczają osiągnięcie zamierzonych parametrów,  

3) w sytuacji, gdy okres zawieszenia realizacji robót budowlanych przekroczy 3 kolejne 
miesiące kalendarzowe. 

3. Zamawiaj ący ma prawo rozwi ązać umow ę w sytuacji zako ńczenia realizacji robót 
budowlanych, rozwi ązania Kontraktu lub odst ąpienia od realizacji Kontraktu w terminie 
14 dni od zaistnienia przyczyny.  

4. W przypadku odstąpienia/ rozwiązania Umowy w przypadkach, których mowa w ust. 1, 2 i 3 
Wykonawca może żądać jedynie zwrotu udokumentowanych kosztów (faktury VAT, rachunki, 
wyciągi bankowe itd.) z tytułu wykonania części przedmiotu Umowy do dnia 
odstąpienia/rozwiązania. 

5. Wykonawca przed upływem terminu odstąpienia / rozwiązania za 14 dniowym  okresem 
wypowiedzeniem, lub w sytuacji rozwiązania bez wypowiedzenia - niezwłocznie, winien 
przekazać Zamawiającemu wszystkie posiadane materiały, opracowania, dokumentację i inne 
dot. Kontraktu oraz realizowanego zamówienia.  

6. Odstąpienie/rozwiązanie Umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, zawierać uzasadnienie. Odstąpienie może być wykonane w terminie 14 dni od 
zaistnienia przyczyny.  

§ 12 
W przypadku rozwiązania Umowy wskutek wypowiedzenia przez jedną ze Stron, Strony dokonają 
rozliczenia Umowy w terminie 30 dni od dnia jej rozwiązania. 
 

§ 13 
Zamawiający uprawniony jest do zawieszenia części lub całości prac objętych przedmiotem 
zamówienia na okres nie dłuższy niż 3 kolejne miesiące kalendarzowe. Wykonawcy nie 
przysługuje wynagrodzenie za okres zawieszenia Umowy. 

ZMIANY UMOWY 

§ 14 
1. Zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy, dopuszczalne są w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp, a także 
w następujących okolicznościach: 
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a) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku zamawiający będzie  
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa 
wpływa na prawa i obowiązki stron umowy, w szczególności zmiana stawki podatku VAT 
w odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku nie może ulec zmianie wartość 
wynagrodzenia brutto); 

b) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom; 
c) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
d) zmiany osób, określonych w § 3 ust. 6 Umowy; 
e) w przypadku zmiany terminu realizacji Kontraktu ponad okres realizacji Usługi przez 

Inżyniera Kontraktu lub wcześniejszego zakończenia prac przez Wykonawcę robót 
budowlanych, nastąpi przedłużenie lub skrócenie  terminu świadczenia Usługi Inżyniera 
Kontraktu o okres odpowiadający terminowi realizacji Kontraktu; 

2. W przypadku gdy przedłużenie lub skrócenie świadczenia Usługi nie obejmuje pełnego 
miesiąca, wynagrodzenie zostanie wypłacone proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych 
ilości dni w danym miesiącu.  

3. Zmiany Umowy możliwe są także w następujących przypadkach: 
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.); 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.); 

 

- zmianie może ulec Wynagrodzenie Wykonawcy o wykazaną przez Wykonawcę wartość 
zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikające z wprowadzenia zmian, o których mowa 
w pkt 1)-4), jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowny wniosek, w którym wykaże, iż zmiana, 
o której mowa w pkt 1)-4), ma wpływ na koszty wykonania Umowy w szczególności wykaże 
wartość zmiany kosztu wykonania Umowy przedstawiając jego kalkulację wraz 
z oświadczeniem o liczbie pracowników realizujących Umowę oraz w zależności od rodzaju 
zmiany – wymiarze czasu pracy, okresie zatrudnienia, objęciu pracowniczymi planami 
kapitałowymi. Jeżeli wniosek i kalkulacja nie będą uzasadniały korekty Wynagrodzenia, 
Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody. Ustalona korekta Wynagrodzenia 
obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa odpowiednio 
w pkt 1)-4). 

4. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, w przypadku zmiany kosztów usług związanych z realizacją 
przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, możliwa jest zmiana wysokości 
Wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, na zasadach opisanych w ust. 5 - 9. 

5. Podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia, będzie zmiana wartości wskaźnika, o którym 
mowa w ust. 6, na poziomie 10% w stosunku do wartości tego wskaźnika w dniu otwarcia ofert. 

6. Zamawiający zastrzega, że podstawą ustalenia zmiany kosztów usług, o których mowa w ust. 
5 będzie wartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw, 
ogłaszana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

7. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia wymaga złożenia przez stronę umowy, która 
domaga się zmiany, oświadczenia o zmianie wartości wskaźnika, o którym mowa w ust. 6, oraz 
przedstawienia kalkulacji potwierdzającej zmianę wysokości tego wskaźnika o wartość nie 
mniejszą niż opisana w ust. 5. Wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposób, że stawka 
o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy, zostanie zmieniona proporcjonalnie do zmiany wartości 
wskaźnika, o którym mowa w ust. 6. Nowa stawka obowiązywać będzie począwszy od 
pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym doszło do zmiany wskaźnika, 
o którym mowa w ust. 6, o co najmniej 10% w stosunku do wartości tego wskaźnika w dniu 
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otwarcia ofert. Zmiana wysokości wynagrodzenia w sposób opisany w zdaniach poprzednich 
dokonywana będzie nie częściej niż raz w miesiącu. 

8. Maksymalna wartość zmiany Wynagrodzenia nie przekroczy 30% Wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 

9. Przez zmianę kosztów usług rozumie się zarówno ich wzrost, jak i ich obniżenie. 
10. Wykonawca, którego Wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 5 – 9, zobowiązuje się 

do zmiany Wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, 
w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, 
w przypadkach określonych w Ustawie. 

11. Wszystkie powyższe okoliczności stanowiące katalog zmian istotnych umowy, wymagają 
uprzedniej akceptacji zamawiającego i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 15 
1. Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją 

Umowy, wiążąca będzie wyłącznie w języku polskimi powinna być kierowana na niżej podane 
adresy, numery faksów / adresy mailowe: 
1) dla Zamawiającego: 
……………………………………………………………………………………………………………. 
2) dla Wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Zmiana danych wskazanych w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonywana 
przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym 
zawiadomieniu. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy, upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym jest: 
……………………………………………………………………………………………………………… 

4. Żadna ze Stron nie może przenieść swoich uprawnień i obowiązków określonych niniejszą 
umową, ani powierzyć wykonywania niniejszej Umowy lub jej części innym osobom/ 
podmiotom. 

5. Strony umowy oświadczają, że wypełniły i zobowiązują się wypełniać obowiązki informacyjne 
przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego RODO) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskały lub 
będą pozyskiwać w celu realizacji niniejszego zamówienia publicznego. 

6. Obowiązek informacyjny Zamawiającego zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 
 

§ 16 
1. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się  

rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygał      
będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia przez Strony. 
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 
 

 ………………………………. 
Zamawiający 

 …………………………………. 
Wykonawca 
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Załącznik nr 2 do Umowy 

 
Klauzula informacyjna  
Na podstawie art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego RODO) 
Zamawiający udziela następujących informacji: 
 
Administrator danych osobowych 
Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg i Transportu  
Dane kontaktowe: siedziba : ul Piotrkowska 17390-447 Łódź 

                          tel.: 48 42 /  638-49-11, 638-49-59 e-mail: zdit@zdit.uml.lodz.pl 
Inspektor danych osobowych 
W Zarządzie Dróg i Transportu  został wyznaczony Inspektor ochrony danych,  
można skontaktować się z nim za pomocą adresu e – mail: iod@zdit.uml.lodz.pl  
 
Cel przetwarzania danych osobowych  
Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz realizacji praw i obowiązków z niej wynikających jak 
również w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w szczególności z przepisów prawa 
podatkowego, przepisów regulujących zasady rachunkowości. 
 
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. 
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art.6 ust.1 pkt b RODO, art.6 ust.1 pkt c RODO 
 
Okres przechowywania danych osobowych  
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez okres realizacji umowy i przez okres realizacji obowiązków lub 
uprawnień wynikających z tej umowy w tym obowiązków wynikających z gwarancji, rękojmi oraz po jej zakończeniu 
wynikający z przepisów prawa w tym przepisów podatkowych rachunkowych oraz przepisów o narodowym zasobie 
archiwalnym 
 
Prawa  
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do ich prostowania (art.16 
RODO), uzupełnienia (art.16 RODO), prawo do ograniczenia ich przetwarzania jednakże z wyłączeniem przypadków 
wskazanych w art.18 ust.2 RODO w tym prawo to nie będzie przysługiwało w takim zakresie w jakim przetwarzanie 
danych osobowych będzie konieczne do dochodzenia ewentualnych roszczeń. 
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych ( ze względu na brak przesłanek określonych w 
art.20 RODO), prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (gdyż podstawa prawną 
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 pkt b i c), a prawo usunięcia danych osobowych jest ograniczone tylko 
do tych danych które nie są konieczne do realizacji celów wskazanych w art. 17 ust. 3 pkt c, d i e RODO, tj. do 
wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych, do ustalenia, dochodzenia i obrony 
roszczeń oraz do celów archiwalnych. 
 
Ponadto w szczególnych przypadkach prawa te mogą być ograniczone, ze względu np. na wymogi prawne, m.in. 
zawarte w prawie podatkowym lub w zasadach rachunkowości. Więcej informacji na temat przysługujących praw 
zawarto w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00 -193 
warszawa, tel. 22 531 03 00, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO. 
 
Konsekwencje niepodania danych osobowych: 
W przypadku nie podania danych osobowych – nie będzie możliwości zawarcia i realizacji umowy. 
 
Odbiorcy danych: 
Pana Pani dane osobowe są udostępniane: 
Upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym przy wykonaniu umowy, podmiotom świadczące dodatkowe 
usługi dla Instancji – audytorzy podatkowi, biegli rewidenci badający sprawozdanie finansowe, 
podmiotom wspierającym usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną, organom publicznym – 
 na ich żądanie 
 
Przekaz dane osobowe b ędą przekazywane do pa ństwa trzeciego/organizacji mi ędzynarodowej 
Pana / Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 


