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Zatacznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamowienia

1. Informacja o Przedmiocie Zamowienia

Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu bedzie polegalo na zarzgdzaniu, kontroli,
nadzorze inwestorskim nad realizacjg Zadania.

Zadanie bedzie realizowane w oparciu 0 szczegotowy opis zadania, wynikajgcy
z dokumentacji projektowe].

2. Obowi gzki In zyniera - zakres ustug standardowych.

Inzynier zobowigzany bedzie wykonywac swoje zasadnicze obowigzki [
uprawnienia w opisanych ponizej zakresach, obowigzki i uprawnienia opisane w
Warunkach  Umowy zawartej z Zamawiajgcym oraz zarzgdzac¢ kontraktem,
rozpatrujgc sytuacje zaistniale w ramach realizacji kontraktu, biorgc pod uwage
wszystkie istotne okolicznosci. Aktywnie i kompetentnie dziataC na rzecz realizacji
Projektu.

3. W zakresie spraw ogolnych, wst epnych i organizacyjnych.

Inzynier winien wykonywa¢ swoje obowigzki i uprawnienia za pomocg personelu
posiadajgcego odpowiednig wiedze i doswiadczenie w zagadnieniach zwigzanych
realizacjg Zadania, jak rowniez, w przypadku gdy prawo tego wymaga, posiadajgcych
stosowane uprawnienia, zezwolenia itd., ktdrych posiadanie zostanie potwierdzone
wiasciwymi dokumentami.

Zawsze tam gdzie bedzie to stosowne i nie pozostanie w sprzecznosci z Warunkami
Umowy zawartej z Zamawiajgcym lub etykg zawodowa, Inzynier winien chronic przede
wszystkim interesy Zamawiajgcego.

Do Inzyniera naleze¢ bedzie doradztwo we wszystkich sprawach zwigzanych
z wykonywaniem Zadania i wyrazanie w tym zakresie opinii; w razie koniecznosci w
tym w zakresie przepiséw ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

4. Do obowi gzkow In zyniera nale ze¢ bedzie w szczegolno $ci:

- Dokumentowanie prac w postaci Dokumentow Roboczych, Dokumentow
Zawierajgcych Istotne Kwestie oraz Memorand (notatek stuzbowych).

- Prowadzenie petnej dokumentacji wszystkich spotkan oraz narad, w ktorych
uczestniczy

lub ktére prowadzi Inzynier w tym w szczegoélnosci sporzgdzanie protokotow z narad
oraz przekazywanie ich Zamawiajgcemu i Wykonawcom Zadania w terminie 3 dni
roboczych od dnia narady.

- Sporzadzanie Raportéw miesiecznych z postepu robét uwzgledniajgcych

zaawansowanie finansowe na dany miesigc. Raporty za mc poprzedni powinny
zostac¢ ztozone do kazdego 10 dnia kazdego m-ca
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Dokumenty, raporty oraz korespondencje opracowywane przez Inzyniera powinny byc
przez Niego przedstawiane Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy Zadania w polskiej
wersji jezykowej - w formie papierowej w odniesieniu do istotnych dokumentow i
korespondencji wymagajgcych dla swej waznosci lub mocy prawnej wiarygodnych
podpisow, z zastosowaniem na tych dokumentach logotypu wg wzoru przekazanego
przez Zamawiajgcego. Pozostate dokumenty, raporty czy tez korespondencje bedag
mogtly by¢ przekazywane w formie elektronicznej. Do opracowywania dokumentow,
raportow i korespondenciji Inzynier powinien wykorzystywaé

standardowe programy kompatybilne z: MS Office, MS Project lub réwnowaznego
Inzynier jak i jego personel zobowigzani bedg do zachowania tajemnicy zawodowej w
trakcie realizacji Projektu i po jego zakonczeniu do czasu wystawienia Swiadectwa
Wykonania. Inzynier winien zapewni¢ takze, aby: dokumentacja geodezyjna,
dokumentacja inwentaryzacyjna oraz stanu sygnalizacji Swietlnych i sieci,
dokumentacja projektowa i powykonawcza inwestycyjna i remontowa (projekty
budowlane, budowlano-techniczne itp.) zwigzana z Zadaniem, podlegata ochronie
przed dostepem 0s0Ob trzecich niezaangazowanych bezposrednio w realizacje lub
nadzor nad Zadaniem, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.
Inzynier, najpozniej w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania Aktu
Umowy opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu schemat organizacyjny
Zespolu wraz z wykazem personelu, z zakresem obowigzkow i uprawnie h jakie
zamierza przekaza¢ poszczegdélnym osobom wchodzacym w sktad Zespotu wraz
z niezbednymi danymi teleadresowymi. Personel musi spetnia¢é wymagania
przedstawione w SIWZ. Inzynier, najp6zniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
podpisania Aktu Umowy winien:

Przygotowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu do uzgodnienia ,Organizacje i metodologie
nadzoru inwestorskiego” opisujgcg przede wszystkim zasady obiegu dokumentow i
inne niezbedne wytyczne, wg ktérych majg postepowac uczestnicy Zadania. W tym
takze, zaproponowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym wzory wszystkich wymaganych
raportbw z postepu i stanu realizacji prac, raportow inspekcyjnych, protokotéw
odbioréw czesciowych i kohcowego, protokotow Prob Eksploatacyjnych oraz innych
dokumentow majgcych by¢ w uzyciu w ramach realizacji Zadania.

Przygotowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu do uzgodnienia i akceptacji Zasady
Kontroli Jakosci przez Inzyniera Kontraktu, jakie stosowaé bedzie Inzynier i Jego
personel wobec Wykonawcow.

5. W zakresie nadzoru nad realizacj g Zadania

Inzynier zobowigzany bedzie petni¢ wszelkie czynnosci wielobranzowego
nadzoru inwestorskiego, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, w odniesieniu do
Zadania w zakresie wynikajgcym ze Specyfikacji Zadania i innych dokumentéw
zwigzanych z realizacjg ifinansowaniem Zadania, w sposob zapewniajgcy, co
najmniej bardzo dobrg jakos¢ wykonawstwa, i zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Inzynier zobowigzany bedzie dostosowacC swoje godziny pracy i swojego personelu
(szczegolnie branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego) do godzin pracy
Wykonawcy, w ramach ogolnie obowigzujgcych przepisow Prawa pracy i Prawa
budowlanego.
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Inzynier zobowigzany bedzie monitorowac postepy w realizacji i stan realizacji Zadania
na ich zgodnos$¢ z zatwierdzong Dokumentacjg projektowa, zatwierdzonymi przez
Zamawiajgcego Harmonogramami rzeczowo-finansowymi, Ofertami Wykonawcow
Zadania oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

W tym takze identyfikowa¢ na biezgco potencjalne ryzyka, zagrozenia i obszary
problemowe oraz podejmowac odpowiednie srodki zaradcze, a takze informowaé
Zamawiajgcego w przypadku zaistnienia przeszkod i zaktocehn w realizacji Zadania,
ktére mogg spowodowac istotne opoznienie lub mie¢ inne niekorzystne konsekwencje.

6. Weryfikacja dokumentacji projektowej przed przy  stgpieniem do robot.
Zadaniem Zespotu Inzyniera Kontraktu bedzie:

zweryfikowanie i zaopiniowanie przekazanych projektéw w ciggu 14 dni od
daty kontraktowego przekazania przez Zamawiajgcego,

w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci
realizacji zadania z projektem,

w zakresie uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika
budowy w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku,

7 W zakresie Rozpocz ecia i Nadzorowania Robo6t na Terenie Budowy

Do Inzyniera naleze¢ bedzie w szczegoélnosci:

1) Wspotpraca wszystkimi innymi wykonawcami, gestorami sieci, ktorzy obecnie
prowadzg prace w sgsiedztwie pasa drogowego / w pasie drogowym badz planujg
prowadzenie robot w pasie drogowym a na dzieh dzisiejszy nie zgtosili takiego
zamiaru.

2) Upewnienie sie, ze Budowa bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zatwierdzong metodologig prac i planem BIOZ.

3) Udziat w przekazaniu Terenéw Budowy,

4) Sprawdzenie czy Wykonawcy Zadania bedg narazeni lub/i poniosg koszty w
sytuacji, je$li nie zostanie mu przekazany Teren Budowy zgodnie z Umowg oraz
niezwtoczne poinformowanie o tym Zamawiajgcego.

5) W ciggu 5 dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy Zadania, Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, przedtozenie go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wraz ze
SWO0jg oceng i opinia.

6) Wspotpraca z wtascicielami lub zarzgdcami nieruchomosci lub Obiektow i Urzgdzen
uzyteczno$ci publicznej, ktére bedg wykorzystywane dla potrzeb realizacji Kontraktu
oraz pomoc lub koordynowanie takiej wspétpracy, jesli zajdzie taka potrzeba.

7) Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jako$ci
wykonywanych rob6t oraz wbudowywanych materiatdw, z godnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktykg inzynierska.

8) Przybycie na plac budowy Inspektora Nadzoru w czasie ........ godzin* od
zgtoszenia w formie pisemnej badz drogg elektroniczng takiego obowigzku przybycia
przez Zamawiajgcego

8) Monitorowanie i informowanie na biezgco Zamawiajgcego 0 postepie prac
budowlanych i wszelkich istotnych zdarzeniach zachodzgcych na budowie.

9) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Zadania zasad bezpieczenhstwa
pracy i utrzymania porzgdku na terenie budowy.
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10) Kontrolowanie zgodnosci oznakowania robo6t z zatwierdzonym projektem

tymczasowej organizaciji ruchu.

11) Wyrazanie zgody na wykonywanie robo6t w nocy i dni wolne od pracy.

12) Wnioskowanie o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez
Wykonawce

Zadania, ktore zachowujg sie niewtasciwie lub jest niekompetentna lub niedbata w

swojej pracy.

13) Organizowanie oraz przewodniczenie cotygodniowym naradom technicznych

dotyczacym postepu robot (Rady Budowy), w ktorych udziat bior g przedstawiciele

wszystkich zaangazowanych w realizacje umowy i budowe stron (Wykonawca

Zadania, Inzynier, Kierownik Projektu, Zamawiajgcy oraz inni oficjalni obserwatorzy).

14) Kontrolowanie sposobu skladowania i przechowywania materiatow.

15)Nadzorowanie badan materiatow i robot wykonywanych przez Wykonawce
Zadania.

16) Zlecanie Wykonawcy Zadania wykonania dodatkowych badan materiatéw lub

robo6t budzgcych watpliwosé, co do ich jakosci.

17) Zlecenie wykonania kontrolnych badan laboratoryjnych i pomiaréw Laboratorium

wskazanemu przez Zamawiajgcego.

18) Weryfikowanie ,rysunkéw powykonawczych” sporzgdzanych przez Wykonawce
Zadania.

19) Dokonywanie obmiaru wykonanych robot.

20) Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

21) Sprawdzenie wykonanych robot i powiadomienie Wykonawcy Zadania o

wykrytych wadach oraz okre$lenia zakresu koniecznych do wykonania robot

poprawkowych.

22)Poswiadczenie usuniecia wad przez Wykonawce Zadania.

23) Przygotowanie do odbioru czesciowego i koncowego robdt, sprawdzenia

kompletnosci prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawce Zadania dokumentow

wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robat.

24) Przeprowadzenie odbioru czesciowego i kohcowego robot przy udziale

Zamawiajgcego.

25) Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy Zadania.

26) Rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.

27) Wydania polecenia przyspieszenia tempa robot.

28) Monitorowanie i raportowanie nieprawidiowosci zidentyfikowanych na poziomie

realizacji kontraktu.

29) Udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg, interpelacji i roszczen osob

trzecich wywotanych realizacjg umowy na wykonanie Zadania.

30) Informowanie Zamawiajgcego 0 mozliwosci zastosowania rozwigzan, materiatow i

sprzetu wyzszej jakosci lub opiniowanie propozycji zmian.

31) Opiniowanie wraz z uzasadnieniem i szacunkiem kosztéw wnioskow Wykonawcy

Zadania w sprawie zmian sposobu wykonania robot budowlanych w stosunku do

dokumentacji projektowej lub wykonania robét dodatkowych, a po ich zatwierdzeniu

przez Zamawiajgcego uzgadnianie tych zmian z Wykonawcg Zadania.

32) Uzgadnianie z Wykonawcyg i zatwierdzanie w trakcie realizacji, zmian i

uzupetnien dokumentacji zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego Ilub wnioskami

Wykonawcy Zadania.

33) Czuwanie nad tym, aby zmiany w dokumentacji nie spowodowaly istotnego

odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego.

34) Kontrolowanie, aby wprowadzone zmiany i uzupetnienia dokumentacji projektowej

nie powodowaty zmian w realizacji zadania na niekorzys¢ Zamawiajgcego.
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35) Informowanie Zamawiajgcego i Wykonawce Zadania o zmianach w dokumentacji
i wszelkich uzgodnieniach dotyczacych zadania.

8 W zakresie pozostato s$ci archeologicznych, ochrony srodowiska oraz
bezpiecze nstwa na terenie Budowy.

Do Inzyniera naleze¢ bedzie w szczegolno$ci:

1) Zapewnienie uzyskania informacji od Wykonawcy Zadania w przypadku odkrycia na
Terenie Budowy jakichkolwiek skamieniatosci, monet, przedmiotow wartosciowych lub
staroci lub innego rodzaju podobnych pozostatosci, niebezpiecznych wysypisk,
szkodliwych substancji lub innych szkodliwych zawartosci, jak réwnie z uzbrojenia
podziemnego nie wykazanego na operacie geodezyjnym Terenu Budowy oraz
poinformowanie Zamawiajgcego o0 dziataniach i ich terminach, ktére nalezy podjgé w
ww. sytuacjach, a takze zwigzanych z nimi kosztach.

2) Zajmowanie stanowiska,co do mozliwosci przedtuzeniaterminu wykonania umowy
i jej etapow oraz dodatkowych ptatnosci, do ktérych Wykonawca Zadania bedzie
ewentualnie uprawniony zgodnie z Umowg z tytulu znalezisk, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie.

3) Sprawdzanie czy Wykonawca Zadania przy wykonywaniu Rob6t podejmuje
wszystkie kroki wymagane przez Kontrakt i przestrzega powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa dot. Ochrony ludzi i $rodowiska przed hatasem, drganiami,
zanieczyszczeniami itp. W przypadku stwierdzenia uchybien, zgdanie i egzekwowanie
od Wykonawcy Zadania dostosowania sie do wymagan przepiséw oraz
powiadomienie o zaistniatym fakcie Zamawiajgcego.

Informowanie Zamawiajgcego o obowigzkach Wykonawcy Zadania w stosunku do
wiasciwych organow w kwestii ochrony srodowiska w czasie trwania Kontraktu.

Tam gdzie jest to konieczne i wymagane szczegotowymi przepisami prawa (m.in. dot.
prowadzenia robot budowlanych, ruchu drogowego, zajetosci pasa drogowego),
sprawdzanie, zgdanie i egzekwowanie od Wykonawcy Zadania zapewnienia oraz
utrzymania wlasnym staraniem i na wilasny koszt: ogrodzenia, oswietlenia, ochrony i
oznakowania Terenu Budowy oraz prowadzenia Rob6t budowlanych i prac w sposob
bezpieczny mozliwie nieucigzliwy dla ludzi i sSrodowiska, zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami prawa. Informowanie Zamawiajgcego o stwierdzonych w tym
zakresie uchybieniach i podjetych krokach zaradczych.

9. W zakresie kontroli jako $ci.
Do Inzyniera naleze¢ bedzie w szczegoélnosci:

1) Uzyskanie od Wykonawcy Zadania Planu Zapewnienia Jakosci, tak szybko jak tylko
jest to mozliwe. Sprawdzenie i zaakceptowanie Planu, gdy nie zawiera wad lub gdy
zawiera wady opatrzenie Planu komentarzem i zwrécenie do Wykonawcy celem
wniesienie poprawek i zmian.

2) Zapewnienie, ze Wykonawca posiada zespoty kontrolne, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, do przeprowadzenia Kontroli Jakosci we wiasnym zakresie.

3) Udziat i nadzoér nad testami fabrycznymi Urzgdzen przewidzianych do wbudowania,
jesli przewiduje to Kontrakt.

4) Ustalenie z Wykonawcg Zadania procedur oraz terminow kontroli i testowania
wszelkich Materiatow i Urzadzen, przed ich wbudowaniem.
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5) Przeprowadzanie — w oparciu 0 zaakceptowany Plan Zapewnienia Jakosci i b
ustalone z Wykonawcg Zadania procedury — kontroli jakosci wykonawstwa Robot
prowadzonych przez Wykonawce Zadania oraz jakosci Materiatobw i Urzgdzeh
przewidzianych przez Wykonawce Zadania do wbudowania, w celu uzyskania
pewnosci, co do zachowania przez Wykonawce Zadania wymaganej jakosci oraz
przestrzegania obowigzujgcych norm, w tym ich zgodnosci z szczegdétowymi
wymaganiami technicznymi, zatwierdzong Dokumentacjg projektowg oraz wszelkimi
zatwierdzonymi w tym zakresie zmianami.

Zadanie od Wykonawcy i kontrola dokumentéw jakosci, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnosci, atestow itp., w celu niedopuszczenia do zastosowania
Materiatéw i Urzgdzen wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce.

6) Zatwierdzanie Materialdow przewidzianych przez Wykonawce Zadania do
zabudowy w przypadku, gdy rdznig sie odprzewidzianych w Dokumentaciji
projektowej, w celu niedopuszczenia do zastosowania Materiatdow wadliwych lub
niedopuszczonych do stosowania w Polsce.

7) Ustalenie praktycznych procedur z Wykonawcg Zadania zawiadamiania o
wszelkich kontrolach i badaniach (m.in. laboratoryjnych), ktére winny byc¢
przeprowadzone przez Inzyniera zanim Wykonawca Zadania  zakryje  jakgkolwiek
czes¢ Robot.

Nastepnie przeprowadzanie w oparciu o ustalone procedury stosownych kontroli i
badan.

8) Uczestniczenie w probach, odbiorach technicznych czesciowych oraz
przygotowywanie i udziat w odbiorach koncowych gotowych obiektow i
przekazywaniach ich do uzytkowania.

9) Weryfikowanie, pod katem zgodnosciz obowigzujgcymi szczegotowymi
warunkami  technicznymi i Kontraktem, wynikow przeprowadzanych i/lub
przedstawianych przez Wykonawce testow i badan.

10) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen dotyczgcych
wykonania dodatkowych sprawdzen i prob wymagajgcych odkrycia robdét lub
elementow zakrytych lub przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych Robot
lub przediozenia dowodow dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych ora z wurzadzen technicznych Ilub przeprowadzenia
dodatkowych préb i testow, ktore budzg watpliwosci Inzyniera, co do jakoSci
wykonawstwa lub zastosowania lub ktére wg opinii Inzyniera tego wymagaja.

11) Przeprowadzenie, gdy jest to wymagane przez Zamawiajgcego, innych inspekciji,
nadzorow i testow na Terenie Budowy.

12) Informowanie Zamawiajgcego o wszelkich niepowodzeniach kontroli lub badan,
prob i testow, ktdore mogg wptyng¢ na wydtuzenie Czasu na Ukonczenie lub moggce
powodowac inne niekorzystne dla realizacji Kontraktu skutki.

10. W zakresie zarz gdzania na Terenie Budowy

Do Inzyniera naleze¢ bedzie w szczegoélnosci:

1) Zawieszenie wykonywania czesci lub catosci Robot w przypadku gdyby ich

kontynuowanie mogto wywotac¢ zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi bgdz spowodowac
znaczne straty materialne.
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2) Uczestniczenie w spotkaniach na Terenie Budowy oraz dgzenie do zapewnienia
rozwigzania wszystkich nierozstrzygnietych probleméw na miejscu, w celu unikniecia
opOznien lub dodatkowych kosztow.

3) Powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich spotkaniach na Terenie Budowy,
z odpowiednim wyprzedzeniem.

4) Na zgdanie Zamawiajgcego uczestniczenie w spotkaniach takze poza Terenem
Budowy majgcych na celu rozwigzanie problemow formalnych lub technicznych.

5) Powiadamianie Zamawiajgcego o ogolnej organizacji zasoboéw Wykonawcy Zadani
a na Terenie Budowy, wigcznie z systemem zarzgdzania, planowania, sitg roboczg i
sprzetem (w ramach raportéw o ktorych mowa w pkt. 2.16).

11. W zakresie dokumentacji powykonawczej, instrukc  ji obstugi i konserwaciji.
Do Inzyniera nale ze¢ bedzie w szczegolno $ci:

1) Uzyskanie od Wykonawcy opracowanej przez niego Dokumentaciji
Powykonawczej, Instrukcji obstugi i konserwacji, niezwtocznie po ich stworzeniu, ale
nie pozniej niz przed Probami Koncowymi danej Czesci Robot, ktérej dotyczy.
Dokonanie sprawdzenia Dokumentacji i Instrukcji pod wzgledem kompletnosci
prawidtowosci i starannosci wykonania i na zgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajgcego.
Jesli Dokumentacja lub Instrukcja zawiera

wady, sporzadzenie listy szczegbétowych zastrzezen i uwag oraz zwrot Dokumentacji
lub Instrukcji wraz z listg zastrzezen do Wykonawcy celem poprawy i wprowadzenia
zmian oraz ponownego przedtozenia do zatwierdzenia. W przypadku, gdy sprawdzona
Dokumentacja lub Instrukcja nie zawiera Zadnych wad lub drobne i nieliczne
niewymagajgce wprowadzenia ich do dokumentu, zatwierdzenie Dokumentacji i
opatrzenie jej klauzulg ,Sprawdzono pod wzgledem merytorycznym i prawnym - bez
uwag. Dokumentacja / Instrukcja kwalifikuje sie do zatwierdzenia” lub ,Sprawdzono
pod wzgledem merytorycznym i prawnym — z nastepujgcymi uwagami....
Dokumentacja / Instrukcja kwalifikuje sie do zatwierdzenia”.

2) Dopilnowanie otrzymania od Wykonawcy Zadania i sprawdzenie, ale nie pézniej niz
przed wystawieniem Protokolu Koncowego danej Czesci Robo6t wszystkich
Dokumentacji powykonawczych i wszystkich Instrukcji obstugi i konserwacji oraz
innych dokumentacji technicznych dot. danej Czesci Robdt, ktére moga byc
wymagane zgodnie z Kontraktem.

12. W zakresie monitorowania post epu i stanu realizacji prac

Do Inzyniera nale ze¢ bedzie w szczegdlno $ci:

1) Sprawdzanie czy zostaly uzyskane lub wydane przez Wykonawce Zadania
wszystkie potrzebne ubezpieczenia, gwarancje wykonania, poreczenia oraz inne
istotne dokumenty kontraktowe. Informowanie Zamawiajgcego o stwierdzonych

uchybieniach w tym zakresie.

2) Informowanie Zamawiajgcego o faktach nieprzestrzegania przez Wykonawce
Zadania zasad dokonywania podzlecen w sposob okreslony w Umowie.
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3) Po otrzymaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego od Wykonawcy Zadania,
w terminie okreslonym w Umowie powiadomienie Wykonawcy Zadania (wraz z
przekazaniem kopii Zamawiajgcemu) czy jest on zgodny z warunkami Umowy, a jesli
nie to, w jakim zakresie je narusza.

4) Sprawdzanie czy stan Robot jest zgodny z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
w tym Kamieniami Milowymi zatwierdzonymi w ramach Kontraktu. Informowanie
Zamawiajgcego o0 wszelkich opd6znieniach w realizacji Harmonogramu Robot,
faktycznych i prognozowanych.

5) Informowanie Wykonawcy Zadania o wnioskach z kontroli stanu Robét.

6) Uzyskiwanie od Wykonawcy Zadania Raportow o Postepie Prac, zgodnie z
warunkami Umowy; sprawdzenie ich w celu upewnienia sie, ze zawierajg wszystkie
istotne aspekty Robot oraz faktyczne lub potencjalne odstepstwa od obowigzujgcego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w tym odstepstwa od Kamieni Milowych,
Planu Ptatnosci; komentowanie oraz uzupetnianie, jesli jest to konieczne, Raportow o
Postepie Prac przed przekazaniem ich do Zamawiajgcego oraz powiadamianie
Wykonawcy Zadania i Zamawiajgcego o wszystkich koniecznych krokach, ktére nalezy
podja¢ w celu ukonczenia catosci lub kazdej z czesci Zadania w wymaganym Terminie
Zakonczenia.

13. W zakresie Op06 znien oraz Roszcze n Wykonawcy Zadania
Do Inzyniera naleze¢ bedzie w szczegoélnosci:

1) Sprawdzanie czy Wykonawca Zadania przekazuje wszystkie niezbedne informacje
w kwestiach opOznien, ktére s g wymagane zgodnie z warunkami Umowy i
zajmowanie stanowiska w tych kwestiach oraz przekazywanie tych informacji i
swojego stanowiska Zamawiajgcemu.

2) Niezwiloczne powiadamianie Zamawiajgcego, jesli Wykonawca Zadania nie
wykona w terminie jakiejkolwiek Czesci Robot okreslonej w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym lub zaistnieje prawdopodobienstwo, ze jej nie wykona.

3) Uzyskiwanie informacji o zamiarach Wykonawcy Zadania, co do wystepowania z
roszczeniami o zaptate jakichkolwiek dodatkowych kwot ponad Cene Kontraktowg i
informowanie o tym Zamawiajgcego. W przypadku otrzymania zawiadomienia o
roszczeniu ze strony Wykonawcy Zadania do Inzyniera naleze¢ bedzie takze:

a) Niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego 0 roszczeniu.

b) Rozpatrzenie roszczenia i przedstawienie Zamawiajgcemu opinii i rekomendacji w
ciggu 7 dni od daty otrzymania roszczenia od Wykonawcy Robot.

c) Przed zatwierdzeniem jakiejkolwiek ptatnosci Wykonawcy Zadania odnoszacej sie
do jego roszczen, skonsultowanie z Zamawiajgcym podstawy zatwierdzenia ptatnosci
oraz przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich danych szczego6towych potrzebnych
Zamawiajgcemu do zajecia stanowiska. W dalszej kolejnosci po akceptacji roszczenia
przez Zamawiajgcego wydanie stosownego polecenia Wykonawcy lub akceptacja
ptatnosci.

14. W zakresie nie przestrzegania przez Wykonawc € Zadania Warunkow

Kontraktu i kwestie sporne.
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Do Inzyniera b edzie nale ze€¢ w szczegolno Sci:

1) Niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego, jesli Wykonawca Zadania nie
wywigzuje sie ze swoich zobowigzan zgodnie z Kontraktem oraz przedstawienie i
przedyskutowanie z Zamawiajgcym mozliwych dziatah naprawczych.

2) W przypadku jakichkolwiek sporéw Ilub réznic rozstrzyganych w ramach
postepowan sgdowych dostarczenie petnomocnikowi Zamawiajgcego wszelkich
posiadanych informacji i dokumentow.

15. W zakresie powiadamiania o Wadach oraz zako nAczenia Kontraktu
Do Inzyniera naleze¢ bedzie w szczegoélnosci:

1) Egzekwowanie usuniecia usterek i wad stwierdzonych w  Protokole odbioru
kohcowego;

2) Wystawienie raportow kwartalnych i raportu koncowego;

3) Rekomendacja propozycji rozstrzygnie¢ roszczen finansowych i sporéw;

4) Rekomendacja zwrotu zabezpieczeh dobrego wykonania i kwot zatrzymanych;

5) Przygotowanie rozliczenia uméw na roboty;

6) Przygotowanie sprawozdan w okresie odpowiedzialnosci za usterki i sprawozdania

kohcowego;

16. W zakresie ptatno sci dla Wykonawcy Zadania
Do Inzyniera naleze¢ bedzie w szczegoélnosci:

1) Przyjmowanie od Wykonawcy Zadania Wnioskdéw o wystawienie protokotu odbioru
robot czesciowego/koncowego, ich weryfikacja na zgodnos¢ z warunkami Umowy oraz
wyjasnianie z Wykonawcg wszelkich btedow i watpliwosci, ktore mogty si e pojawié.

2) Weryfikowanie ztozonych przez Wykonawce robét faktur pod wzgledem dowodoéw
zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia  Podwykonawcom  oraz  dalszym
Podwykonawcom, ktérzy brali

udziat w realizacji odebranych robd6t budowlanych oraz poswiadczonych za zgodnos$é
z oryginalem kopii faktur lub rachunkéw na podstawi e, ktérych zaptata tego
wynagrodzenia zostata dokonana a takze oswiadczen podwykonawcow o braku w
zalegtosciach finansowych Wykonawcy wobec nich. Faktury Wykonawcy zostang
zlozone do Zamawiajgcego wraz z oswiadczeniem podwykonawcy potwierdzonym
przez Inzyniera Kontraktu zawierajgcym tabelaryczne zestawienie wszystkich
podwykonawcow z wyszczegolnieniem rodzaju oraz wartosci robot za jakie w ramach
ztozonej faktury dokonywane byty tym podwykonawcom ptatnosci.

3) Potwierdzanie wszelkich dodatkowych kwot pienieznych - do ktorych potwierdzania
Inzynier jest uprawniony - uznanych przez Inzyniera za nalezne Wykonawcy Zadania z
tytutu Roszczen, pod warunkiem, ze zgtoszone byly Inzynierowi przez Wykonawce
Zadania oraz, ze Wykonawca Zadania przekazat informacje, ktére umozliwig
(Inzynierowi) potwierdzenie tych kwot.

3) Powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich korektach pfatnosci uwazanych przez
Inzyniera za konieczne i zasadne oraz o dodatkowych kwotach naleznych Wykonawcy
Zadania z tytutu Roszczen.

4) Wystawianie protokotow odbioréw czesciowych i koncowych zgodnie z Warunkami
Umowy.
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5) Sciste wspotpracowanie z Zamawiajgcym w zakresie rozliczen ptatnosci.
17. W zakresie Zmian w Kontraktach

Inzynier bedzie mogt inicjowa¢ Zmiany w Kontrakcie, przy czym wszelkie
Zmiany bedg musiaty by¢ przeprowadzone w zgodzie z przepisami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych.

Jesli, wedtug opinii Inzyniera, nie pojawi sie stan wyzszej koniecznosci zagrazajgcy

bezpieczenstwu zycia lub zdrowia ludzi, Robét lub sgsiedniej nieruchomosci, Inzynier

zobowigzany bedzie przedstawi¢ Zamawiajgcemu wniosek na temat kazdej Zmiany,

wyszczegolniajgc podstawy wyceny.

18. W zakresie zako nczenia 1 rozliczenia

Zadania Do Inzyniera bedzie naleze¢ w

szczegolnosci:

1) Sprawdzenie i potwierdzenie kompletnosci i poprawnosci sporzgdzonej przez

kierownika budowy dokumentacji powykonawczej.

2) Przygotowaniei  przekazanie przy udziale Zamawiajgcego  urzgdzen
podziemnych naziemnych poszczegoinym uzytkownikom, przed odbiorem

koncowym przedmiotu zamowienia.

3) Odbidér koncowy nastgpi tgcznie z przekazaniem nawierzchni drogowych jako
ostatniego elementu do uzytkowania.
4) Poswiadczenia terminu zakonczenia robot.

5) Dostarczenia Zamawiajgcemu  wszelkich  raportow, akt, certyfikatow
przygotowanych przez Wykonawce Zadania po zakonczeniu robot.

6) Informowanie Zamawiajgcego o wartosci kazdej zakonczonej Czesci Robét oraz
przekazywanie wszelkich innych danych, ktére mogg by¢ potrzebne do obliczenia
korekt w wysokosci Zabezpieczenia Wykonania oraz wszelkich innych gwarancji i
zabezpieczeh udzielonych przez Wykonawce Zadania w celu zabezpieczenia Jego
zobowigzan.

7) Dokonanie kohcowego rozliczenia Kontraktu.

19. W zakresie raportowania
Do Inzyniera naleze¢ bedzie opracowywanie nizej wymienionych raportéw.

Inzynier Kontraktu bedzie przedktadat Zamawiajgcemu raporty z prowadzonego przez
niego monitoringu postepu robo6t budowlanych, o wszelkich istotnych zdarzeniach
majgcych wplyw na wykonanie robét budowlanych. Raporty bedg zawieraty informacje
na temat tego, czy roboty budowlane przebiegajg zgodnie z harmonogramem
przedtozonym przez Wykonawce Zadania. Szczegoty dotyczagce raportu, co do formy i
ilosci zostang omowione po podpisaniu umowy.

20. Raport otwarcia:

W okresie jednego miesigca od podpisania umowy na realizacje niniejszego
zamoOwienia, Inzynier Kontraktu, przediozy Zamawiajgcemu Raport Otwarcia
zawierajgcy komentarz dotyczacy ogolnej organizacji umowy z Wykonawcg Zadania,
dokumentacji przetargowej oraz probleméw, jakie wynikly w poczatkowym okresie
realizacji tej umowy.

21. Raporty miesi eczne:
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Inzynier Kontraktu w ciggu 10 dni kalendarzowych po zakonczeniu kazdego miesigca
przedtozy Zamawiajgcemu ,Raport miesieczny” oraz poinformuje o postepie robot,
uzyskiwanym poziomie jakosci robot, sprawach finansowych oraz wystepujgcych
problemach w realizacji umowy na roboty budowlane. Raport bedzie stanowit
podstawe do wystawienia faktury.

Raport bedzie zawierat:

- opis postepu robot i powstatych problemow,

- zaangazowanie sit i sSrodkéw Wykonawcy Zadania,

- zaangazowanie finansowe,

- postep robdt i ptatnosci w podziale na kategorie rob6t w powigzaniu z planem na
kazdy miesiac,

- plan robot i finansdw na kolejny miesigc,

- graficzne przedstawienie postepu robot w powigzaniu z harmonogramem,

- graficzng prezentacje postepu rob6t na planie i/ lub na rysunkach obiektow,

- fotografie dokumentujgce postep robot,

- wykaz zmian z podaniem ich wartosci,

- wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia.

- wykaz zatwierdzonych wnioskéw materiatowych w danym miesigcu

- zaangazowania finansowego w danym miesigcu,

- planu finanséw na kolejny miesigc,

- aktualizacji harmonogramu pfatnosci

22. Raport techniczny :

Inzynier Kontraktu przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne) raport informujgcy o
problemach technicznych jakie wystgpity w trakcie realizacji robo6t. Taki raport bedzie
wymagany, kiedy wystgpig powazne zmiany w dokumentacji przetargowej. Raport
techniczny powinien zawierac:

- zatozenia na podstawie, ktérych zostata opracowana dokumentacja przetargowa,

- zestawienie wszystkich nowych zalozeh projektowych konieczne do oceny
zaproponowanej zmiany,

- zestawienie rysunkow powykonawczych pokazujgcych lokalizacje i szczegétowe
wymiary wszystkich wykonanych robét do dnia sporzgdzenia raportu,

- kopie wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,

- kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Zadania, ktore beda
wystepowaty w zwigzku z wprowadzong zmiang,

- opis przyjetych projektowych zalozen i roznice w zatlozeniach projektowych
oryginalnych, ofertowych rozwigzan,

- rysunki pokazujgce doktadng lokalizacje proponowanych zmian projektowych.

23. Raport ko ncowy:
Inzynier Kontraktu w terminie 30 dni od dnia zakonczenia prac w ramach danego
zadania uwzgledniajgc okres rozliczeniowy przediozy Zamawiajgcemu raporty

koncowe.

Po zakonczeniu robot oraz po rozliczeniu zadan przez Inzyniera Kontraktu, Inzynier
przedtozy

Zamawiajgcemu raport zawierajgcy:

1. Wstep
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1.1. Kroétki opis projektu
1.2. Dziatania przed rozpoczeciem realizacji umowy na wykonanie Zadania

2. Zmiany projektowe w trakcie realizaciji

3. Organizacje i zarzgdzanie umowg na wykonanie Zadania

3. 1. Struktura Zarzgdzania Wykonawcy

3. 2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego

4. Wykonawstwo

4.1. Postep robot

4.2. Uwagi do wykonania poszczegoélnych gtbwnych ele mentéw robot
4.3. Dziat Ogolny

4.4. Roboty Ziemne itd.

4.5. Osiggnieta Jakos¢ Roboét w zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi
4.6. Przyczyny wystgpienia wad

5. Sprawy finansowe

6.1 Przyczyny zmiany Kwoty Kontraktowe]

6.2. Analiza ptatnosci

6.3. Koncowe rozliczenie ilosciowe wykonanych robét

7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy na wykonanie Zadania dotyczace:
1. Dokumentacji przetargowej

3. Ogolnych i Szczegodtowych Specyfikacji Technicznych

4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane

5. Technologii robot

6. Rekomendaciji na przyszte, podobne projekty.

NNNANN

24. Raporty na, Zadanie”

Inzynier Kontraktu bedzie przygotowywat dla Zamawiajgcego uzupetniajgce
dokumenty (raporty, zestawienia itp.) dotyczace realizacji umowy na wykonanie
Zadania, jesli ze strony instytucji zaangazowanych we wdrazanie w/w umowy
zaistniejg okolicznosci wymagajgce dodatkowych wyjasnien.

25. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22
81 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks-pracy (Dz. U z 2020 r., poz. 1320). tj.
Kierownika Zespotu i Inspektora ds. rozlicze A, wchodz gcy w skiad Zespotu

Inzyniera Kontraktu, przez caly okres realizacji Ustug i bedg zatrudnieni na
podstawie umowy
0 prac e.

1) Kierownik Zespotu wykonuje m.in. nw. czynno  $ci w realizacji zamowienia
i odpowiada za:
a) Zarzadzanie, kontrole, nadzor inwestorski nad realizacjg Kontraktu,

b) Doradztwo we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem
Kontraktu
i wyrazanie w tym zakresie opinii,

c) Organizowanie oraz przewodniczenie cotygodniowym naradom

technicznych dotyczgcym postepu robot (Narady Koordynacyjne),

d) Dokumentowanie prac w postaci Dokumentow Roboczych, Dokumentow
Zawierajgcych Istotne Kwestie oraz Memorand (notatek stuzbowych),

e) Prowadzenie peinej dokumentacji wszystkich spotkan oraz narad, w
ktorych  bedzie uczestniczy¢ lub ktére bedzie prowadzic w tym w

Strona 12 z 13



DSR-ZP-VIII.271.5.2021

szczegoOlnosci sporzgdzanie protokotdw z narad oraz przekazywanie ich
Zamawiajgcemu i Wykonawcy Kontraktu,

f) Sporzgdzanie i terminowe przekazywanie Raportbw z postepu robot
uwzgledniajgcych zaawansowanie finansowe,

9) Nadzorowanie badan materiatbw 1 rob6t wykonywanych przez
Wykonawce Kontraktu.

h) Dokonywanie i/lub nadzorowanie obmiaru wykonanych robét,

i) Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

i) Sprawdzenie wykonanych robét i powiadomienie Wykonawcy Kontraktu o
wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robot
poprawkowych,

k) Egzekwowanie usuniecia usterek i wad stwierdzonych w Protokole
odbioru koncowego;

) Informowanie Zamawiajgcego o0 mozliwosci zastosowania rozwigzan,
materiatow
I sprzetu wyzszej jakosci lub opiniowanie propozycji zmian,

m) Sprawdzenie i potwierdzenie kompletnosci i poprawnosci sporzgdzonej
przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej

2) Inspektor ds. Rozlicze n wykonuje m.in. nw. czynno s$ci w realizacji
zamowienia
I odpowiada za:

a) Przyjmowanie od Wykonawcy Kontraktu wnioskow o wystawienie protokotu

odbioru robo6t czesciowego/koncowego, ich weryfikacjia na zgodnos¢ z

warunkami Kontraktu oraz wyjasnianie z Wykonawcg wszelkich biedow i

watpliwosci, ktére mogly sie pojawic,

b) Weryfikowanie ztozonych przez Wykonawce robot faktur pod wzgledem

dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom oraz dalszym

Podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych

oraz poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii faktur lub rachunkéw na

podstawie, ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana a takze
o$wiadczen podwykonawcéw o braku w zalegtosciach finansowych Wykonawcy
robét budowlanych wobec nich,

c) Potwierdzanie wszelkich dodatkowych kwot pienieznych - do ktorych

potwierdzania Zespot Inzyniera Kontraktu jest uprawniony - uznanych za

nalezne Wykonawcy robét budowlanych z tytutu roszczen, pod warunkiem, ze
zgtoszone byly Inzynierowi przez Wykonawce Kontraktu oraz, ze Wykonawca

Kontraktu wskazat informacje, ktére umozliwig potwierdzenie tych kwot,

d) Powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich korektach ptatnosci uwazanych

przez Inzyniera za konieczne i zasadne oraz o dodatkowych kwotach naleznych

Wykonawcy Kontraktu z tytutu roszczen,

e) Wystawianie protokotéw odbioréw czesciowych i koncowych zgodnie z

warunkami Kontraktu

f) Scistg wspotpracowanie z Zamawiajgcym w zakresie rozliczen ptatnosci.

26. Dokumentacja dotyczgca postepowania na roboty budowlane pn. ,Remont
estakady drogowej potudniowej w ciggu ul. Gen. J. Dagbrowskiego przy ul. F.
Ossendowskiego w todzi” ZDiT-DZ.2620.10.2021 znajduje sie na stronie internetowej
Zamawiajgcego:  https://uml.lodz.pl/komunikacja-i-transport/zarzad-drog-i-transportu-
bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-
publiczne/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=1662&tx _edgepublicorder order
%5Baction%5D=showé&tx_edgepublicorder_order%5Bcontroller%5D=0rder

* zgodnie ze ztozong ofertg
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