Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia,

" Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Pétnocna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Prochnika
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17

Cmentarna wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Zachodnia, Legionéw, Gdanska
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspoétfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020.
(Projekt 4, 71 8)

. ). Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Gdanska, Legionow,

KREUJE

DSR-ZP-VIII.271.20.2021

Zatacznik nr 7c do SWZ tekst ujednolicony na dzien 25.01.2022 r.

Wz6r umowy

Przebudowa uktadu drogowego ul. Legiondw na odcinku
od Pl. Wolnosci do ul. Zeligowskiego, ul. Cmentarnej na odcinku
od ul. Legionéw do ul. Ogrodowej, wraz z infrastrukturg techniczng
i meblami miejskimi oraz przebudowa ulicy Cmentarnej w sladzie
planowanego przediuzenia ul. Karskiego — Czes¢ lil.
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

Akt Umowy - ,,wzér”

Umowa zawarta W dniu ..........cceeeveeenenn.. roku w todzi, zwana dalej ,Umowg”,
pomiedzy:
Miastem Loé6dz - Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibg w Ltodzi przy

ul. Piotrkowskiej 175
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”
tacznie zwanymi w dalszej czesci Umowy ,Stronami”

Preambuta

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Przebudowa ukiladu drogowego ul.
Legionéw na odcinku od Pl. Wolnosci do ul. Zeligowskiego, ul. Cmentarnej na
odcinku od ul. Legionéw do ul. Ogrodowej, wraz z infrastrukturg technicznag
i meblami miejskimi oraz przebudowa ulicy Cmentarnej w sladzie planowanego
przediuzenia ul. Karskiego” Czes¢ Ill, realizowanego w ramach Projektu pn.:
.-Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony
ulicami: Zachodnig, Podrzeczng, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanskg, Pétnocng,
Wschodnig, Rewolucji 1905 r., Prochnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17,,Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar
o0 powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowg, Gdanska, Legionéw, Cmentarng
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”"WND-RPLD.06.03.03-10-
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

0004/17,,Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha

ograniczony ulicami: Ogrodowg, Zachodnig, Legionéw, Gdanskg wraz z pierzejami po

drugiej stronie ww. ulic.”WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17Projekt wspotfinansowany

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa tédzkiego na lata 2014-2020 (Projekt 4), Strony zawierajg
Umowe o nastepujacej tresci:

Wykonawca deklaruje, ze od daty zlozenia oferty do daty podpisania niniejszej Umowy nie
nastgpity zmiany w jego reprezentacji, ktére wplynetyby na waznos¢ uzgodnien w niej
zawartych. Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o tresci zawarte w Specyfikaciji
Warunkéw Zamowienia (SWZ).

I. POSTANOWIENIA OGOLNE
§1.

Definicje
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastepujgce znaczenie:

,Dni robocze” — dni od poniedziatku do pigtku z wyltgczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
(Dz.U.2020.1920 t.j. z dnia 2020.11.02).

»,Dobra Praktyka Budowlana” — cato$¢ wymogoéw prawnych i zawodowych odnoszacych
sie do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania Inwestycji zgodnie z postanowieniami
Prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi, Warunkami Technicznymi i Polskimi
Normami przenoszgcymi normy europejskie oraz Polskimi Normami.

»Dokumentacja Powykonawcza” — dokumentacja dotyczaca Inwestycji zawierajgca
rysunki i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji
prac obejmujgca w szczegolnosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy
techniczne, inwentaryzacje geodezyjng, protokoty, wyniki pomiarow i sprawdzen, atesty,
certyfikaty, instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne, liste adresowg podwykonawcow
i dostawcow, plany ewakuacji, Protokét Odbioru Koncowego Robét oraz inne dokumenty
wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrg Praktykg Budowlana.

»Dokumentacja Projektowa” — obejmuje Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy wraz
z opracowaniami branzowymi oraz wszelkg dokumentacje niezbedng do wykonania
przedmiotu Umowy.

sDokumentacja Zamawiajagcego” — wszelka dokumentacja, bedgca w posiadaniu
Zamawiajacego przekazana Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy.
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

,Dyrektor Projektu” — osoba wyznaczona przez Wykonawce do petnienia funkcji
koordynatora realizacji przedmiotu Umowy.

»Formularz cenowy” - cze$¢ formularza oferty Wykonawcy okreslajgca wartosé
poszczegélnych Ustug, Dostaw i Robét, bedgcy podstawg okreslenia Wynagrodzenia,
stanowigcy Zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy.

,Harmonogram Rzeczowo - Finansowy” — szczegotowy plan terminowy, rzeczowy
i finansowy realizacji Inwestycji, uwzgledniajgcy finansowanie w podziale na roboty
budowlane, dostawy w odniesieniu do zaawansowania wykonywanych czynnosci oraz
ustugi.

»Inni Wykonawcy” — podmioty, przy pomocy ktérych Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjetych Umowg z Wykonawcag.

»Inspektor Nadzoru ds. BHP” - osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu
wykonywania czynnosci opisanych w § 10 niniejszej Umowy.

»IinZynier Kontraktu”/,,Inzynier” — osoba petlnigca obowigzki inspektora nadzoru
Zamawiajgcego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajgca
w zwigzku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Zamawiajgcego.

»Inwestycja/Przedsiewziecie/Projekt” — Przebudowa uktadu drogowego ul.Legionéw
na odcinku od Pl. Wolnosci do ul. Zeligowskiego, ul. Cmentarnej na odcinku od ul.
Legionéw do ul. Ogrodowej, wraz z infrastrukturg techniczng i meblami miejskimi oraz
przebudowa ulicy Cmentarnej w $ladzie planowanego przediuzenia ul. Karskiego
Czesé lll realizowana w ramach Projektu pn.: ,,Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi —
obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnig, Podrzeczng, Stary Rynek,
Wolborska, Franciszkanska, Potnocng, Wschodnig, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” (WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17), ,Rewitalizacja
Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa,
Gdanskg, Legiondw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
(WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17), ,Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar
o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Zachodnia, Legionéw, Gdanska wraz
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17— umowa
o dofinansowanie Projektu Nr: WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa £édzkiego na lata 2014-2020 z dnia 29 sierpnia 2017
roku oraz realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem budowlanym, pozwoleniami
administracyjnymi z uwzglednieniem ustalen zawartych w dokumentacji oraz dostawe
wyposazenia, rzeczy, urzadzen i sprzetu, obejmujgcg ich montaz, instalacje i petne
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

uruchomienie a takze ustuge pielegnacji nasadzonego przez Wykonawce materiatu
roslinnego, sktadajgce sie z Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3.

»Kierownik Budowy” — przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktérego podstawowe
obowigzki okreslajg Przepisy Prawa Budowlanego.

»Materiaty” — materiaty niezbedne do nalezytego wykonania Inwestycji, spetniajgce warunki
okreslone w niniejszej Umowie.

,»Odbiér Koncowy Inwestycji” — czynnos¢, mocg ktérej Strony potwierdzajg wykonanie
catosci Inwestycji bez istotnych wad oraz uzyskanie wszelkich niezbednych ostatecznych
pozwolen i zezwolen, w szczegdlnosci pozwolen na uzytkowanie oraz usuniecie wad i
usterek stwierdzonych podczas Odbioru Koricowego Robdt, z tym zastrzezeniem ze
powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie
ujawnig siew pozniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

,Odbiér Koncowy Zadania 1” - czynnos¢, mocg ktorej Strony potwierdzajg wykonanie
catoéci Robo6t zwigzanych z realizacjg Zadania 1 w ramach Inwestycji oraz uzyskanie
wszystkich niezbednych pozwolen i zezwolen, w szczegdlnosci pozwolen na uzytkowanie,
z tym zastrzezeniem ze powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wszystkie wady i usterki jakie ujawniag sie w podzniejszym okresie, zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy.

,»Odbiér Koncowy Zadania 2” - czynnos¢, mocg ktorej Strony potwierdzajg wykonanie
catoéci Robo6t zwigzanych z realizacjg Zadania 2 w ramach Inwestycji oraz uzyskanie
wszystkich niezbednych pozwolen i zezwolen, w szczegolnosci pozwolen na uzytkowanie,
z tym zastrzezeniem Zze powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wszystkie wady i usterki jakie ujawnig sie w pdzniejszym okresie, zgodnie
Z postanowieniami niniejszej Umowy.

,»Odbiér Koncowy Zadania 3” - czynnos¢, mocg ktorej Strony potwierdzajg wykonanie
catosci Robot zwigzanych z realizacjg Zadania 3 w ramach Inwestycji oraz uzyskanie
wszystkich niezbednych pozwolenh i zezwoleh, w szczegdlnosci pozwolen na uzytkowanie,
z tym zastrzezeniem ze powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wszystkie wady i usterki jakie ujawnig sie w poOzniejszym okresie, zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy.

,»Odbiér Koncowy Robét” — czynnosé, mocg ktérej Strony potwierdzajg wykonanie catosci
Robét zwigzanych z realizacjg Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolenh
i zezwolen, w szczegolnosci pozwolen na uzytkowanie , z tym zastrzezeniem ze powyzsze
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie ujawnig sie
w pézniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

,»Odbiér Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji” — czynnosé, mocg ktorej potwierdza
sie usuniecie wszelkich usterek i wad objetych Rekojmig/Gwarancjg oraz uptyw Okresu
Rekojmi/Gwarancji.

»Plac Budowy” — teren, na ktéorym prowadzone sg Roboty zwigzane z realizacjg Inwestyciji,
wraz z terenem zajmowanym na potrzeby zaplecza budowy.

»Podwykonawcy” — podmioty, z pomocg ktérych Wykonawca uprawniony jest do realizacji
Inwestycji i za ktérych dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

»Polskie Normy” — polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia
12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 z pdzn. zm.) wraz z
poprawkami.

.Pozwolenie na Budowe” — ostateczna/e decyzja/e administracyjna/e wydana na podstawie
przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z pézn. zm.) zezwalajgca/e na rozpoczecie i realizacje Robdt zwigzanych z realizacjg
Inwestycji.

»Projekt Budowlany" — dokumentacja projektowa przedstawiajgca przewidywane
rozwigzania projektowe planowanej inwestycji, stanowigca podstawe uzyskania opinii,
uzgodnien, zgdéd i pozwolen, w tym Pozwolenia na Budowe, sporzgdzona zgodnie
Z wtasciwymi przepisami.

»Projekt Wykonawczy" —opracowana przez uprawnionych projektantéw oraz wszelka inna
dokumentacja zawierajgca szczegotowe rysunki, szkice i dane niezbedne i wystarczajgce do
wykonania robot budowlanych i zainstalowania urzadzen, sporzgdzona zgodnie
z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1129 z pdzn. zm.).

,»Protokét Odmowy Odbioru Koncowego Zadania 1” — podpisany przez Strony dokument,
wskazujgcy, iz przedmiot Umowy nie spetnia kryteriow gotowosci do Odbioru Koncowego
Zadania 1, obejmujgcy liste wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas
Odbioru Koncowego Zadania 1, ktérych wystepowanie uniemozliwia podpisanie Protokotu
Koncowego Zadania 1.

5z91
Fundusze ) V7 Unia Europejska ok
E r . ki promuie’ /. 7 . L ‘: :
uropejskie l'lfldzkle EU(ODEJSISI Fundusz o .
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego Iy



%

Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

,Protokot Odmowy Odbioru Koncowego Zadania 2” — podpisany przez Strony dokument,
wskazujgcey, iz przedmiot Umowy nie spetnia kryteriow gotowosci do Odbioru Koncowego
Zadania 2, obejmujgcy liste wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas
Odbioru Koncowego Zadania 2, ktérych wystepowanie uniemozliwia podpisanie Protokotu
Koncowego Zadania 2.

,Protokot Odmowy Odbioru Koncowego Zadania 3” — podpisany przez Strony dokument,
wskazujacy, iz przedmiot Umowy nie spetnia kryteriow gotowosci do Odbioru Koncowego
Zadania 3, obejmujgcy liste wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas
Odbioru Koncowego Zadania 3, ktérych wystepowanie uniemozliwia podpisanie Protokotu
Koncowego Zadania 3.

,»Protokot Odmowy Odbioru Koncowego Robét” — podpisany przez Strony dokument,
wskazujacy, iz przedmiot Umowy nie spetnia kryteriow gotowosci do Odbioru Koncowego
Robét, obejmujacy liste Wad majgcych charakter istotny (. wad tego rodzaju, Zze
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem chocéby w
czedci) stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Koncowego Robdt, ktérych
wystepowanie uniemozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego.

»Protokoét Usterek i Wad” — podpisany przez Strony dokument, zawierajgcy liste wad
i usterek nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Koncowego
Zadania 1, Odbioru Koncowego Zadania 2, Odbioru Koncowego Zadania 3 w Protokole
Usterek i Wad Protokét Usterek i Wad jest zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Koncowego
Inwestycji.

»Protokot Usuniecia Usterek i Wad” - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajgcy
usuniecie wszelkich wad i usterek nieistotnych stwierdzonych podczas odpowiednio Odbioru
Koncowego Zadania 1, Odbioru Koncowego Zadania 2, Odbioru Kohcowego Zadania 3 w
Protokole Usterek i Wad. Protokdt Usuniecia Usterek i Wad jest zatgcznikiem do Protokotu
Odbioru Korcowego Inwestycji.

»Protokét Odbioru Koncowego Robét” — podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Kohcowego Robét.

»Protokét Odbioru Koncowego Zadania 1”7 — podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Kohcowego Zadania 1.

»Protokét Odbioru Koncowego Zadania 2” — podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Kohcowego Zadania 2.
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

»Protokét Odbioru Koncowego Zadania 3” — podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Kohcowego Zadania 3.

»Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji”’— podpisany przez Strony dokument
potwierdzajacy dokonanie Odbioru Konicowego Inwestycji.

»Protokét Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi/Gwarancji” — podpisany przez Strony
dokument, potwierdzajgcy usuniecie wszelkich usterek i Wad objetych Rekojmia/
Gwarancja, ktére ujawnity sie w okresie Rekojmi/Gwaranciji.

»Protokot Przegladu Po Uptywie Rekojmi/Gwarancji” — podpisany przez Strony
dokument stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu Rekojmi/ Gwaranciji.

»Protokot czesciowy" - podpisany przez Wykonawce | zaakceptowany przez
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu dokument potwierdzajgcy zakres i warto$¢ wykonanej
dokumentacji, robét, dostaw lub ustug oraz ich zgodnos¢ z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym.

»Przepisy Prawa Budowlanego” — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn. zm.) oraz przepisy wykonawcze znajdujgce zastosowanie
w zakresie realizowanej Inwestyciji.

»Rada Techniczna” — zespot powotany do zarzgdzania Inwestycjg, ktérg tworzg cztonkowie
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inzynier Kontraktu z prawem gtosu, eksperci bez prawa
gtosu oraz zainteresowane podmioty.

»Roboty Budowlane”, ,Roboty” — wszelkie roboty budowlane, roboty instalacyjne oraz
inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez Wykonawce
w celu realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z Dostawa,
Ustugami

»Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji” — data podpisania przez strony Protokotu
Odbioru Korcowego Inwestycji.

»sUmowa” — niniejsza umowa na realizacje Inwestyc;ji.

,Urzadzenia”, ,,Sprzet”, — to wszelkie wyposazenie, urzgdzenia, sprzet, elementy matej
architektury, meble miejskie, systemy, maszyny, dobra, materiaty i rzeczy niezbedne lub
wymagane do wiasciwego wykonania Robot/Dostaw/Ustug oraz ich zabezpieczenia
i utrzymania w stanie niepogorszonym niezbedne do prawidtowej realizacji Inwestyc;ji.
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

»Ustuga” — wszystkie pozostate czynnosci i dziatania, inne niz ,Roboty” i ,Dostawy”, jakie

Wykonawca powinien wykonacé w celu realizacji Inwestyciji zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy. W szczegdlnosci w tym zakresie na Wykonawcy
spoczywa montaz wyposazenia i rzeczy nieobjety Dostawg lub Robotami oraz

przeprowadzenie niezbednych szkoleh zgodnie z opisem wskazanym w SWZ, a takze
pielegnacja materiatu roslinnego, ktéry Wykonawca ma obowigzek nasadzic.

.,Wada” —. wadg jest kazda niekorzystna i niezamierzona wiasciwos¢é przedmiotu
zamowienia, utrudniajgca zgodne z przeznaczeniem Kkorzystanie z niego badz jego
konserwacje lub obnizajgca jego estetyke albo komfort uzytkownikow. Wadg jest nie tylko
witasciwosc, lecz takze stwierdzony brak wtasciwosci przedmiotu zamowienia. W odniesieniu
do instalacji i urzgdzen wadg jest takze niemoznos$¢ uzyskania wymaganych parametrow
(losci badz jakosci) produktu, zawodnos¢ dziatania, nadmierna energo-materiato- czy
pracochtonnos$é, nadmierna ilos¢ lub szkodliwos¢ odpaddw, szkodliwy wptyw na srodowisko.
Brak lub wadliwos¢ dokumentacji, ktérg na mocy umowy wykonawca winien przekazac
zamawiajgcemu, a w tej liczbie rysunkdédw powykonawczych, instrukcji konserwacji i obstugi,
a takze nieprzekazanie oprogramowania bagdz kodow sterujgcych potrzebnych do
samodzielnego uzytkowania zainstalowanych urzgdzen bez odpfatnego udziatu dostawcy
stanowi samoistng wade niezaleznie od tego, czy przedmiot, do ktérego odnosi sie ten brak,
jest materialnie wykonany poprawnie czy nie.

»Wynagrodzenie” — wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

»Wyréb Budowlany" — kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czes$ciach, ktorego
wiasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku
do podstawowych wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych.

»Zgtoszenie robo6t budowlanych” — zgtoszenie/a, o ktérym/ych mowa w art. 30 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) zezwalajace
na rozpoczecie i realizacje Robot zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

§2.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce catosci Inwestycji za
kwote Wynagrodzenia okreslong w § 25 ust. 1 Umowy zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia.

2. W ramach Inwestycji realizowane bedg nastepujgce zadania:
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

a) Zadanie 1. Przebudowa ul. Legionbw na odcinku od ul.Gdanskiej
do ul. Zeligowskiego — w zakresie nasadzenia r6z w obrebie skrzyzowania
z ul. Cmentarna.

b) Zadanie 2: Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legiondéw do ul. Ogrodowej
( bez skrzyzowania z przysztym skrzyzowaniem z ul. Karskiego ) — z wylgczeniem
zakresu z Czedci Il zamdwienia

c) Zadanie 3: Przebudowa skrzyzowania ul. Karskiego z ul. Cmentarng — poza
Rewitalizacjg Obszarowg Centrum Lodzi ( Projektami 1-8)

3. Zakres rzeczowy robot budowlanych obejmuje m. in. :
a) w zakresie Zadania 1:

1) Nasadzenie r6z w obrebie skrzyzowania z ul. Cmentarna,

2) Wywieszenie sieci trakcyjnej sekcja L27 i L28.
b) w zakresie Zadania 2:

1) Demontaz elementéw istniejgcego zagospodarowania terenu

2) Demontaz elementéw architektury i matej architektury o wartosci historycznej
( do zachowania lub przekazania do MKZ)

3) Przebudowa jezdni i uktadu torowego

4) Przebudowa przystankéow komunikacji zbiorczej

5) Przebudowa nawierzchni pieszych

6) Przebudowa wlotu ul. Sw. Jerzego oraz wlotu ul. Mielczarskiego

7) Wykonanie odwodnienia uktadu drogowego i torowego

8) Przebudowa wodociggu

9) Przebudowa sieci kanalizacyjnych wraz z przytgczami

10) Wykonanie nowej i przebudowa oraz zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji
teletechnicznej

11) Przygotowanie miejsca i instalacji pod kamery CCTV

12) Przygotowanie miejsca pod tablice informacji pasazerskiej wraz z podporg
i fundamentem.

13) Przebudowa infrastruktury Netia i Lodman

14) Przebudowa trasy tramwajowej wraz z robotami towarzyszacymi za wyjatkiem:

15) - stupa trakcyjnego nr 64 oraz 96

16) Przebudowa oswietlenia

17) Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i nN

18) Modernizacja/przebudowa kabli zasilaczy i kabli powrotnych dla sieci trakcyjne;j

19) Wykonanie nasadzen zieleni

20) Budowa systemdéw nawodnienia i antykompresyjnego na potrzeby projektowanej
zieleni

21) Wykonanie oraz montaz elementéw matej architektury

c) w_zakresie Zadania 3:
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha

. )C ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,

Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

1) Demontaz elementow istniejgcego zagospodarowania terenu

2) Demontaz elementow architektury i matej architektury o wartosci historycznej
( do zachowania lub przekazania do MKZ)

3) Przebudowa jezdni i uktadu torowego

4) Przebudowa nawierzchni pieszych

5) Wykonanie odwodnienia uktadu drogowego i torowego

6) Wykonanie nowej kanalizaciji teletechnicznej

7) Przebudowa trasy tramwajowej wraz z robotami towarzyszgcymi

8) Woykonanie oswietlenia

9) Wykonanie nasadzen zieleni

10) Budowa systemu nawodnienia na potrzeby projektowanej zieleni

Poza rzeczowym zakresem robdt budowlanych, opisanych w ustepie poprzednim,
umownym obowigzkiem Wykonawcy objeta zostaje ustuga pielegnacji materiatu
roslinnego nasadzonego zgodnie z dyspozycjg zawartg w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

W szczegodlnosci do obowigzkdéw Wykonawcy nalezato bedzie:

wykonanie robét budowlanych wskazanych w §2 ust. 2 na podstawie Dokumentaciji
Projektowej opracowanej w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum todzi,
udostepnionej przez Zamawiajacego,

b) dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy, Sprzetu i Urzadzen wraz

z ich montazem, zainstalowaniem i uruchomieniem,
montaz wyposazenia i rzeczy,

d) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnien oraz opinii

wymaganych przez prawo niezbednych do petnego wykonania Umowy i poniesienie
kosztéw ich uzyskania,

e) przedstawienie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw i informacji niezbednych do

f)

9)
h)

rozliczenia inwestycji zgodnie z klasyfikacjg srodkow trwatych — z jednoczesnym
sklasyfikowaniem tych srodkéw w formie odrebnego zestawienia,
zapewnienie Zamawiajgcemu wglgdu do dokumentéw, w tym wglgdu do dokumentéw
finansowych Wykonawcy zwigzanych z realizowang Inwestycjg, w przypadku, gdy
realizacja Inwestycji bedzie wspoffinansowana przez Unie Europejska,
przekazanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu do uzytkowania,
realizowanie profesjonalnej pielegnacji materiatu roslinnego przez okres 36 miesiecy

od daty zakonczenia robot w zakresie szczegotowo opisanym w zatgczniku nr 7 do Umowy —
Warunki Pielegnacji Materiatu Roslinnego.
6.Teren Inwestycji potozony jest w obrebie obszaréw ochrony konserwatorskiej:

dziatki potozone przy ul. Cmentarnej, Ogrodowej, Mielczarskiego, Sw. Jerzego
i Legiondw znajdujg sie na obszarze ukfadu urbanistycznego wpisanego do gminnej
ewidenciji zabytkéw pn. ,Dzielnica Wigzowa” ( dzielnica wytyczona w roku 1859).

strefa konserwatorskiej ochrony archeologicznej, w ktorej przy realizacji robot
ziemnych lub dokonywaniu zmiany dotychczasowej dziatalnosci wigzgcej sie
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

Z naruszeniem struktury gruntu obowigzuje prowadzenie nadzoru archeologicznego,
ale takze w przypadku koniecznosci — badah archeologicznych lub
antropologicznych; wydanie pozwolenia na prowadzenie nadzoru archeologicznego
regulujg przepisy odrebne z zakresu ochrony zabytkow.

7.W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia na
siebie obowigzkéw wytworcy odpaddéw i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j. z dnia 2020.05.04),
a w szczegoblnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do
uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiajgcego.
8.Szczegdtowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg oprocz
niniejszej Umowy wszelkie zafgczniki stanowigce jej integralng czes¢, w tym
w szczegolnosci:

a) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcy i z wprowadzonymi

zmianami (Zatacznik nr 1),

b) Dokumentacja Projektowa (Zatacznik nr 2),

c) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (Zatacznik nr 3),

d) Warunki Pielegnacji Materiatu Roslinnego (Zatacznik nr 7).
9. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz

dokumentach wymienionych w ust. 8, zaistniate rozbiezno$ci nalezy ttumaczy¢ zgodnie
z celem niniejszej Umowy w sposob zapewniajgcy prawidtowg realizacje Inwestyciji.
10.W zwigzku z dofinansowaniem Inwestycji ze srodkéw UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020, dziatania nr VI.3,
poddziatania nr VI.3.3 - Rewitalizacja i rozwdj potencjatu spoteczno-gospodarczego —
miasto £odz, Wykonawca zobowigzany jest oznacza¢ dokumenty dotyczgce realizaciji
Umowy zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programowymi obowigzujgcymi w ramach
Perspektywy finansowej 2014-2020.

11. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest zapewnié
dostepnos¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami z uwzglednieniem minimalnych wymagan,
w tym zakresie okreslonych przez Zamawiajgcego w OPZ w tym Dokumentacji Projektowe;j.
Zapewnienie dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami z uwzglednieniem
minimalnych wymagan, w tym zakresie okreslonych przez Zamawiajgcego w OPZ w tym
Dokumentacji Projektowej stanowi istotny warunek uznania przez Zamawiajgcego
przedmiotu umowy za nalezycie wykonany oraz warunkuje Odbiér Robot przez
Zamawiajgcego. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze brak osiggniecia
przez Wykonawce rezultatatu w postaci zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegolnymi
potrzebami z uwzglednieniem minimalnych wymagan, w tym zakresie okreslonych przez
Zamawiajgcego w OPZ w tym Dokumentacji Projektowej traktowany bedzie jako wada
istotna przedmiotu umowy.

§ 3.
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

Terminy, Harmonogram Rzeczowo — Finansowy i Rady Techniczne

1. Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji Strony ustalajg do dnia 31 sierpnia 2023 r.:
a) w zakresie Zadania 1 do dnia 31 sierpnia 2023 r.,
b) w zakresie Zadania 2 do dnia 31 sierpnia 2023 r.,
c) w zakresie Zadania 3 do dnia 31 sierpnia 2023 r.,

2.W okresie trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawce dla zatozonej zieleni
i dokonanych nasadzen materiatu roslinnego, ktoéry liczony bedzie od dnia nastepnego po
dniu, w ktérym podpisany zostat Protokét Odbioru Koncowego Zadania 1, 2, 3
Wykonawca realizowat bedzie na rzecz Zamawiajgcego ustuge pielegnacji przedmiotowej
zieleni i materiatu roslinnego zgodnie z zakresem obowigzkow wynikajgcych z Zalacznika
nr 7 Warunki Pielegnacji Materialu Roslinnego. Termin dla realizacji przedmiotowego
obowigzku w oczywisty sposob nie jest objety Terminem Zakonczenia Realizacji Inwestycji.
3.Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ziozong Ofertg oraz z dotozeniem starannosci
doswiadczonego profesjonalisty, ze zarowno wskazany termin jest obiektywny i prawidtowo
okreslony i jest wystarczajgcy dla wykonania i zakonczenia wszystkich Robot, Ustug
i Dostaw stanowigcych przedmiot Umowy.
4.Niezaleznie od Terminu Zakonhczenia Realizacji Inwestycji Strony uzgadniajg, ze
szczegotowe terminy realizacji  konkretnych czynnosci nastgpig zgodnie z
Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym (Zatacznik nr 4).
5.Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przedtozyc
Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu
objetego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi
musi uzwglednia¢ podziat na Zadanie 1, Zadanie 2, i Zadanie 3 oraz winien okreslac
szczegOtowe terminy realizacji i uzgodnien poszczegdinych czynnosci w ujeciu
tygodniowym w dla robét budowalanych, dostaw i ustug oraz okresla¢ wartosc
Wynagrodzenia dla kazdej pozycji harmonogramu, jak rowniez wskazywaé¢ terminy Rad
Technicznych, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi by¢ zgodny z wymaganiami,
jakie w tym zakresie przewiduje SWZ oraz oferta Wykonawcy. Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy musi réwniez zawiera¢ podziat na Roboty Budowlane, Dostawy, montaz oraz
okresla¢ wartos¢ wynagrodzenia Wyknawcy dla robdét budowlanych, dostaw i montazu.
Zamawiajgcy przekaze wzér Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego uwzgledniajgcy
réwniez podziat ze wzgledu na kwalifikowalnosc wydatkow.
6.Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania przez
Wykonawce harmonogramu uzasadnione zastrzezenia i uwagi, co do przedstawionego
projektu harmonogramu oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego
zmian.
7.Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ zastrzezenia i uwagi, o ktorych mowa
w ust. 6 i przedtozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia zastrzezen i uwag przez Zamawiajgcego
w celu jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Ostatecznie zaakceptowany przez
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi podstawe do finansowego
i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamowienia oraz stanowi¢ bedzie Zatgcznik
nr 4 do Umowy.

8.Przed rozpoczeciem realizacji Roboét, najpdzniej w dniu przekazania Placu Budowy
odpowiednio dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, Wykonawca zobowigzany jest do
przediozenia do akceptacji Zamawiajgcego zaktualizowanego i uszczegotowionego
odpowiednio dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
okreslajgcego szczegdtowe terminy realizacji i uzgodnien poszczegdlnych czynnosci
w ujeciu tygodniowym dla robét budowlanych oraz dostaw i ustug. Zamawiajgcy uprawniony
jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w trybie okreslonym w ust. 6 i 7. Aktualizacja
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie stanowi zmiany Umowy i hie wymaga
sporzadzenia aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

9. Zamawiajgcy w kazdym czasie ma prawo wnioskowa¢ o aktualizacje przedstawionych
w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym termindw realizacji poszczegdinych Robdt, jesli
przemawia za tym jego wazny interes lub interes publiczny i nie sprzeciwiajg sie temu
wzgledy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co powinno by¢
uzasadnione). Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcegdo, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w trybie
okreslonym w ust. 6 i 7 . Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie stanowi
zmiany Umowy i nie wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

10.W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie sie niespéjny
z faktycznym postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy Strony zgodnie ustalaja,
iz Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo
- Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w trybie
okreslonym w ust. 6 7.

11.Zmiana Harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 9 nie stanowi zmiany Umowy i nie
wymaga sporzadzania aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

12.Harmonogram Rzeczowo-Finansowy takze sposob realizacji przedmiotu umowy powinien
by¢ skoordynowany z robotami planowanymi w ramach realizacji zamdwienia publicznego
pod nazwa:

a) ,Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 7 - Wykonanie dokumentaciji
projektowej i wykonawczej dotyczgcej kompleksowej przebudowy pasa drogowego
ulicy Ogrodowej na trzech odcinkach, przebicia wewnatrz-kwartatowego tgczgcego
ul. Ogrodowg z terenami rekreacyjnymi Ogrodow Karskiego oraz skweru
przylegajgcego do posesji Ogrodowa 28d"

Prace, ktére nalezy skoordynowaé z Wykonawcg ulicy Ogrodowej na ww. odcinku to:

- prace zwigzane z instalacjami i sieciami sanitarnymi, elektrycznymi i teletechnicznymi,

- prace zwigzane z siecig trakcyjna.

13.Wykonawca zobowigzany jest systematycznie informowa¢ Zamawiajgcego o postepie
prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy w sposob okreslony w § 26 ust. 2
Umowy.
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

14.W celu prawidtowego wspodtdziatania Stron przy realizacji przedmiotu Umowy postep prac
budowalnych na etapie wykonania robot budowalnych bedzie podlegaé ocenie przez Rade
Techniczng przy Zamawiajgcym.

15.Pierwsza Rada Techniczna powinna sie odby¢é w ciggu 7 dni od podpisania umowy.
Whniosek Wykonawcy do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady Technicznej
winien by¢ ztozony z 2-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu
i tematyki oraz porzgdku obrad.

16.Na pierwszej Radzie Technicznej powinni obowigzkowo by¢ obecny Dyrektor Projektu.
17.W trakcie realizacji Rob6t Rady Techniczne bedg sie odbywaé co najmniej raz na dwa
tygodnie. Materiaty wraz z agendg musza zosta¢ przekazane w formie elektronicznej do
Zamawiajgcego na 2 dni robocze przed Radg Techniczna.

18.Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej jest bezptatny i Zamawiajgcy nie zwraca
kosztow dojazdu w tym zakresie. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady Technicznej
zapewnia Wykonawca.

19.Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiajgcego, ktory jest
odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie konstruktywnych ustaleh. Protokét
Z przebiegu posiedzenia sporzgdza Wykonawca i przedktada go do zaakceptowania
przewodniczgcemu Rady. Posiedzenie Rady konczy zaakceptowanie protokotu przez
przewodniczacego Rady.

20.Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiajgcego sg wigzace.

Il. ROBOTY BUDOWLANE
§ 4.

Roboty budowlane — zasady ogdlne

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie Roboty zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych,
warunkami okreslonymi w Pozwoleniu na Budowe oraz innych niezbednych decyzjach
administracyjnych, dokumentach, przestrzegajgc zasad wilasciwej sztuki i praktyki
budowlanej oraz zalecen Zamawiajgcego a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

2. Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca opracuje:

a. Plan zagospodarowania i organizacji Placu Budowy, ktéry sktadac sie bedzie z czesci
opisowej i graficznej,

b. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

c. Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, o ktérym mowa w § 3,

d. Program zapewnienia jakosci

3. Szczegotowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okreslaé wysokos$¢
Wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczegdlnych zakreséw robot budowlanych
w uktadzie miesiecznym.

4. Realizacja Rob6t powinna uwzglednia¢ realizacje rob6t w ramach inwestycji o ktérych
mowa w §3 ust. 12.

§5.

Uwagi ogélne do organizacji prac Wykonawcy
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

Przed przystgpieniem do wykonywania Robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu instrukcje bezpiecznego wykonania — Program
zapewnienia jakosci okreslajgcego dla kazdej z Robét:
1) rodzaj i technologie Robdt,
2) wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,
3) system metod dokonywania pomiardow, sprawdzen, badan kontrolnych (sposéb
i procedure) i sterowania jako$cig wykonywanych Robdt,
4) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakonczeniu Robot
do czasu odbioru przedmiotu Umowy do uzytkowania,
5) sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,
6) wnioski i ustalenia pokontrolne.
Zamawiajacy/Inzynier Kontrakiu ma prawo do wniesienia uwag i zmian
do przedstawionych dokumentéw, lub wystgpi¢ o dokonanie uzupetnien. Kompletny
Program zapewnienia jakosci winien by¢ przedstawiony w terminie minimum 7 dni
przed planowanym rozpoczeciem prac.
Akceptacja Programu zapewnienia jakosci jest warunkiem koniecznym dla przystgpienia
do realizacji wymienionych w nim Robét. Pisemne formy dokonania biezgcych oraz
koncowych kontroli, inwentaryzaciji i sprawdzen parametréw technicznych wykonywanych
prac bedg stanowi¢ dokumentacje ich wykonana i stanowi¢ podstawe do dokonania
odbiorow poszczegélnych elementéw prac przez nadzér inwestorski. Dokumenty te
bedgc elementem Dokumentacji Powykonawczej winny by¢é ewidencjonowane
i przechowywane u Kierownika Budowy oraz w biurze nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany podjg¢é wszelkie niezbedne dziatania w celu
zabezpieczenia i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewoddw, rur, kanalizacji, kabli,
itp. zaréwno nad, jak i pod ziemig w trakcie Robdt, tak aby spetni¢ wymagania przepisow,
lokalnych wiadz i Zamawiajgcego, a takze usungC wszelkie szkody i pokry¢ koszty ich
usuniecia lub optaty zwigzane z odnosnymi instalacjami. Wykonawca oswiadcza, ze
przed podpisaniem Umowy w zakresie terenu zinwentaryzowanego w ramach
przekazanej Dokumentacji Projektowej zapoznat sie z terenem realizacji robot,
infrastrukturg terenu budowy i jej specyfikacjg oraz dostepng dokumentacjg urzadzen
podziemnych i ich lokalizacja w zinwentaryzowanym zakresie oraz ze otrzymat od
Zamawiajgcego wszelkie niezbedne dane, mogace mie¢ wptyw na ryzyka i okoliczno$ci
realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczgce terenu
budowy w zakresie w jakim mogty by¢ zgtoszone przed datg zawarcia Umowy na
podstawie przekazanej Dokumentacji Projektowej zgtoszone po terminie zawarcia
Umowy nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od
Zamawiajgcego oraz do zgdania przez Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia
robot. W przypadku ingerencji w istniejgcg infrastrukture, Wykonawca przeniesie
niezbedne instalacje, tak, aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie istniejgcych
obiektow. Wszelkie prace i dziatania mogace wptyngé na stan istniejgcego ukfadu
drogowego, budynkéw, instalacji, przewoddéw, kanalizacji, kabli elektrycznych,
telefonicznych, gazociggéw, wodociagoéw, itp. zarébwno na Placu Budowy,
jak i w sgsiedztwie muszg by¢ prowadzone po wcze$niejszym ich uzgodnieniu
z lokalnymi wtadzami, wiascicielami sieci i wtadcicielami sgsiadujgcych posesji
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WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
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i Inzynierem Kontraktu. Powiadomienie podmiotéw, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie, powinno nastgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego i zawiera¢ wskazanie terminu
rozpoczecia danych Robot.

Wszystkie wbudowane materialy, montowane urzgadzenia i elementy wyposazenia
muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej,
i posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, Swiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia
i certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce wszystkie wymagane wiasciwosci, parametry
techniczne i uzytkowe. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane
przez Inzyniera, jezeli zostaty dostarczone na Plac Budowy, zostang wywiezione z terenu
prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy Robét. Kategorycznie,
z zastrzezeniem nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiatow.
W przypadku stwierdzenia zajscia takiego przypadku, Wykonawca na swoj koszt
i wtasnym staraniem doprowadzi do wymiany materiatdw na zgodne z wymaganiami.
Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzadzenia i elementy wyposazenia musza
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej, i posiadac
aktualne aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia i certyfikaty
zgodnosci potwierdzajgce wszystkie wymagane wilasciwosci, parametry techniczne
i uzytkowe. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane przez
Zamawiajacego /Inzyniera, jezeli zostaty dostarczone na Plac Budowy, zostang
wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy Robdét.
Kategorycznie, z zastrzezeniem nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie
takich materiatdéw. W przypadku stwierdzenia zajscia takiego przypadku, Wykonawca na
swoj koszt i wtasnym staraniem doprowadzi do wymiany materiatbw na zgodne
Z wymaganiami.

Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty i urzgdzenia/sprzet/
oraz wczesniej wykonane elementy przedmiotu Umowy i zabezpiecza je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu oddania do uzytkowania.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatbw zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcego/Inzynierowi  Kontraktu ~ kompletu  obowigzujgcych  dokumentow
potwierdzajgcych wymagane dokumentacjg parametry techniczne, jako$¢ i dopuszczenie
do stosowana w budownictwie materiatéw i urzadzeh w celu ich akceptacji na podstawie
karty materiatowej. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiatéw i urzagdzen nie
spetniajgcych  powyzszych  warunkéw  Wykonawca  jest zobowigzany do
natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usuniecia ich z Placu Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad i usterek w terminach i na warunkach
wskazanych w Umowie. W przypadku nieusuniecia wad i usterek w terminie
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad i usterek podmiotowi trzeciemu. Ponadto
Zamawiajagcy ma prawo obcigzy¢ w catosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami
poniesionymi z tytutu usuniecia wad i usterek. Zamawiajgcy moze przy tym zaspokoic¢ sie
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 27.

Zatwierdzenie Programu zapewnienia jakosci wraz z instrukcjga bezpiecznego
wykonywania Robot stanowi¢ bedzie warunek przystgpienia do Robot. Wykonawca jest
zobowigzany uaktualnia¢ i uszczegdtowia¢ oraz dostosowaé do aktualnej sytuacji na
Placu Budowy w/w rozwigzania w miare potrzeby w trakcie wykonywania Robot.
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

10. Na wniosek Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia niezbednych probek materiatowych i wzorow, réwniez wtedy gdy materiat
jest zgodny z dokumentacjg wykonawcza.

11. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbiorow wszystkich Robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie zgtaszany i dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje
Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu przy udziale przedstawiciela stuzb konserwatorskich.

12. Gotowosc¢ danej czesci Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu.

13. Wzor formularza zgtoszen Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu ustalony bedzie
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym/Inzynierem Kontraktu w zaleznosci od rodzaju Robot
i technologii prac. Dokument ten winien by¢ ewidencjonowany i archiwizowany przez
Wykonawce i nadzoér budowlany Zamawiajgcego.

14. Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu na
podstawie protokotow odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
zatgczonych dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan inwentaryzacyjnych
i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robét.

15. Wykonawca akceptuje, ze roboty na terenie Inwestycji bedg prowadzone w sposéb
nieprzerwany, przez 5 dni w tygodniu (poniedziatek-pigtek) w godzinach 6-20 w systemie
dwuzmianowym oraz w sobote od godziny 7 przez co najmniej 8 godzin w systemie
jednozmianowym, z zastrzezeniem postanowien decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, ktére nie pozwalajg na wykonywanie danych Robot
oraz z zastrzezeniem istnienia udostepnionego frontu robaét.

16. Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ monitoring wizyjny Placu Budowy poczgwszy
od dnia przekazania Placu Budowy do dnia zakonczenia realizacji robét dla Inwestyciji.
Monitoring wizyjny sklada¢ sie bedzie z co najmniej trzech obrotowych kamer
spetniajgcych norme wodo- i pytoszczelnoéci minimum IP67 (kamery muszg by¢ odporne
na czynniki zewnetrzne, takie jak opady atmosferyczne czy zapylenie). Nadto, kamery
muszg zapewnia¢ duze zasiegi widzenia w nocy (IR 100-300 m) oraz daleki zasieg
zblizenia optycznego. Kamery zostang umieszczone przez Wykonawce w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego. System monitoringu wizyjnego musi zapewniac
mozliwos¢ zdalnego dostepu dla Zamawiajgcego przez Internet. Zdalny dostep dla
Zamawiajgcego obejmowac bedzie podglad ze wszystkich kamer w czasie rzeczywistym
,na zywo” na dowolnym komputerze, telefonie, tablecie z dostepem do sieci Internet.
Nadto, zapis z kamer bedzie zapisywany na rejestratorze i przechowywany przez co
najmniej 48h oraz dostepny na zgdanie Zamawiajgcego.

§6.

Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

Niezwtocznie po podpisaniu Umowy Wykonawca zapozna sie z terenem budowy, jej
sgsiedztwem i Dokumentacjg Projektowg i Dokumentacjg Zamawiajgcego.

Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem
Robot.

Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzgledniajgcy miedzy innymi plan
logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjng, wjazdami i wyjazdami z budowy,
placami skladowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych jak réwniez
z rozmieszczeniem ustawienia dzwigéw wiezowych. Aktualizowanie powyzszego planu
w ramach potrzeb, jednakze minimum raz w miesigcu stanowi obowigzek Wykonawcy.
Plan organizacji Placu Budowy musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu przed przekazaniem Placu Budowy. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu dokona
powyzszych czynnosci w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji Placu
Budowy.

Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uzupetnien, dokonania korekt
oraz wigzgco wnosi¢ o dokonanie uzupetnien w przedstawionych planie organizacji Placu
Budowy, planie ochrony ppoz. w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Zamawiajacy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego
Podwykonawcow.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych na terenie budowy Zamawiajgcy wymaga
od Wykonawcy trwatego i skutecznego wygrodzenia ciggéw komunikacyjnych od ciggéw
pieszych. Zakres takiego zabezpieczenia nalezy przewidzie¢ w planie organizacji Placu
Budowy i dokonywa¢ jego aktualizacji zgodnie z postepem Robot.

Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszg by¢ realizowane z systemowych
paneli ogrodzeniowych lub innego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu systemu. Stosowanie tasm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych
przypadkach.

Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych Placu Budowy — w szczegdlnosci
dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, oswietlenia terenu
budowy, instalacji wody dla celéow budowlanych oraz instalacji lub systemoéw
odprowadzenia wdd deszczowych z terenu budowy.

Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz
wyposazy Plac Budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony
i zaplecza socjalne w ilosciach wymaganych obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu budowy
i budynkéw, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i przez
Zamawiajagcego/Inzyniera Kontraktu. Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy zgodnie
z zatwierdzonym planem. Plan bedzie aktualizowany w ramach planu organizacji Placu
Budowy. Wykonawca wyposazy Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy
w wymagany powyzszym planem sprzet p.poz., i bedzie sprawowat nad nim biezgcy
nadzor.

Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). Integralng
czescig tego planu powinno by¢ szczegotowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Robot
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

wraz ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych.
Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu ma prawo wnosi¢ w sposob wigzgcy o uzupetnienie
planu BIOZ do Kierownika Budowy.

12. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen,
dopuszczen, uzgodnien, licencji itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych optat
potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczajgcych, transportowych, wytwarzania,
transportu, sktadowania odpadéw na skladowiskach oraz ich utylizaciji.

13. Zamawiajgcy, dla Robdét prowadzonych w pasach drogowych ulic, nakfada na
Wykonawce obowigzek przygotowania wnioskéw o zajecie terenu, uzyskania warunkow
zajecia terenu, wykonania projektow organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz
oznakowania tymczasowego zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu
i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia kosztow i wszelkich optat z tego tytutu.
Elementem organizacji ruchu jest zmiana organizacji ruchu transportu zbiorowego, ktorg
dodatkowo (o ile bedzie wymagane) nalezy uzgodni¢ z Miejskim Przedsiebiorstwem
Komunikacyjnym MPK—-tédz Sp. z o0.0. z siedzibg w todzi. W ramach wykonania
i utrzymania organizacji uwzgledni¢ nalezy wykonanie i utrzymanie przez okres trwania
robét ewentualnych: czasowych miejsc przystankowych, sygnalizacji tymczasowej (jesli
zaistnieje koniecznos¢ jej zastosowania) oraz innych elementéw niezbednych do
prawidtowego jej funkcjonowania. Elementem organizacji ruchu bedzie réwniez
oznakowanie informacyjne w postaci tablic informujgcych o utrudnieniach
w ruchu na dojazdach do terenu, na ktéorym prowadzonym sg Roboty. llos¢ (min. 8)
i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice umiesci¢ nalezy minimum
7 dni przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zgtosi¢ fakt ich zamontowania
do Zamawiajgcego. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidlowej organizacji ruchu
w czasie trwania Roboét ujete sg w Wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktorym mowa w § 25
ust.1 Umowy.

14. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za stan i kompletno$¢ zabezpieczen
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien, jezeli stwierdzi ich zty stan lub
niekompletnos$é. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wtasnym staraniem i na swéj koszt.

15. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zaméwienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu roboét jak
réwniez do zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia statych
warunkow widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg
niezbedne ze wzgledu bezpieczenstwa.

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dojazdow i dojs¢ do posesji na czas
prowadzenia robét.

17. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych,
chodnikéw, kraweznikoéw itp. Dojazd do Placu Budowy winien byé pozbawiony resztek
materiatow, bfota i gruzu. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawia¢ na swoj koszt
wszelkie wyrzgdzone szkody, jak réwniez ponosi¢c wszelkie zwigzane ztym koszty,
opfaty, jak iewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejskg iinne stuzby
publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy.
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

18. Prace budowlane nalezy wykonywaé etapowo w sposéb umozliwiajgcy dostep do pasa
drogowego oraz terenu realizacji prac podmiotom realizujgcym przytacza infrastruktury
podziemnej np. wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynkoéw zlokalizowanych
w sgsiedztwie pasa drogowego realizowanych przez Wykonawce lub inne podmioty na
podstawie odrebnych uzgodnieh lub uméw dotyczgcych realizacji poszczegdlnych czesci
przedmiotu zaméwienia.

19. Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczegdlnych gestoréw sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia robo6t budowlanych
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu
Zamawiajgcego.

20. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz za
zapewnienie ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku
uszkodzenia, w trakcie realizacji Robdt, instalacji, urzadzen podziemnych Ilub
infrastruktury naziemnej obcej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania
o tym fakcie Zamawiajgcego/Inzyniera i wtasciciela instalacji, urzadzen lub infrastruktury
naziemnej oraz wykonaé¢ niezbedne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych wiasciciela,
na swoj koszt i wkasnym staraniem.

21. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw BHP w budownictwie. W szczegdlnosci Wykonawca powinien
prowadzi¢ prace wedtug sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bezpiecznej organizacji pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajgcego warunki
bezpieczenstwa pracy sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie
niezbednym dla realizacji prac.

22. Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywac srodki transportu dopuszczone odrebnymi
przepisami do uzytkowania w sposoéb zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio
dobrane do potrzeb transportowych Wykonawcy.

23. Kontrola zaawansowania Robo6t, wykonania Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz ocena ich jakosci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego i protokotéw odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

§7.
Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy
1. Plac Budowy:

a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac
obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

b) Wykonawca we wilasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla
wszystkich  pracownikdw przed przystgpieniem ich do pracy. Sposoéb
przeprowadzenia “Instruktazu” i udokumentowania jego przeprowadzenia omowiony
jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz.
1860 ze zm.). Dokumentacje potwierdzajgcg posiadanie przez pracownikow:

- aktualnych badan lekarskich dopuszczajgcych do wykonywania prac,
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- przeszkolen w zakresie przepisow BHP i ppoz.,

-szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z trescig planu BIOZ, Wykonawca jest
zobowigzany przedstawic Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu przed
przystgpieniem pracownikéw do wykonywania prac. Dokumentacja ta winna byc¢
sporzgdzona przez osobe uprawniong przez Wykonawce do statego nadzoru nad
przestrzeganiem przepiséw BHP w czasie prowadzenia biezgcych prac.
Niedopuszczalna jest jakakolwiek zwitoka w przygotowaniu powyzszej dokumentacii.
Wykonawca zobowigzany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej
dokumentacji przez caly okres budowy oraz przez okres wymagany wiasciwymi
przepisami po jej zakonczeniu.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robét budowlanych muszg posiadac
aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym
stanowisku.

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego sktadowania materiatow i elementow
budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich
wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu
wskazanym w planie organizacji Placu Budowy. Miejsce skiadowania powinno
zapewni¢ mozliwo$¢ przechowywania materiatbw w taki sposob, aby byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkow atmosferycznych
oraz aby zachowaly swoje parametry techniczne i byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego/Inzyniera.

f) Zezwala sie na uzycie tylko tych materiatéw, ktore sg dopuszczone do stosowania

g

w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 215 z p6zn. zm.).
)  Wykonawca zobowigzuje sie do:

— zaangazowania i kontroli biezgcej nad zatrudnionym pracownikami wszystkich
branz, posiadajgcymi wiasciwe i zgodne z obowigzujgcymi przepisami uprawnienia
i przeszkolenia w technologiach robat,

— nie dopusci¢ do pracy i robot osdb nieuprawnionych lub nieposiadajgcych
udokumentowanych przeszkolen w technologiach prac,

— uzycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urzadzen i sprzetu
posiadajgcych aktualne Swiadectwa i odnosne rejestracje dopuszczajgce do pracy,

— prowadzenie wymaganej przepisami biezgcej kontroli w/w sprzetu i jej ewidencji,
ktérych dokumenty bedg do wglgdu dla uprawnionych przedstawicieli
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu,

— uzywania do prac rusztowan posiadajgcych Swiadectwa dopuszczenia
do uzytku w budownictwie, zmontowane kompletnie oraz demontowane zgodnie
z instrukcjami producenta przez osoby posiadajgce uprawnienia do montazu tych
rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju
pracami. Rusztowania te winny, przed dopuszczeniem do pracy na nich, posiadac:
1. protokoty montazu zgodnie z technologig montazu dla danego typu,
2. protokét odbioru rusztowan podpisany przez uprawnione osoby,
3. protokoty biezgcej kontroli zgodne z obowigzujgcymi przepisami eksploatacji

rusztowan.
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Rusztowania wymagajgce projektow montazu rusztowan winny by¢ uzywane
weditug powyzszych zasad uzupetnionych o dokumentacje wymagang zgodne
z obowigzujacymi przepisami. Wszystkie protokoty dokumentujgce montaz, prace
i demontaz rusztowan winny by¢ ewidencjonowane i przechowywane w biurze
budowy, a ich kopie przekazywane niezwiocznie do Zamawiajgcego/lnzyniera
Kontraktu.

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, ktory realizowa¢ mogg
tylko osoby posiadajgce do tego uprawnienia i dysponujgce udokumentowang wiedzg
i doswiadczeniem zawodowym. Wykonawca zapewni niezbedny sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
technologii robét.

i) Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robot
z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
Zz wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach wykonania
i odbioru robot.

i) Wszelkie dokumenty dotyczgce biezgcej kontroli materiatéw, robdt i ich etapéw
(w tym zanikajgcych), pomiaréw kontrolnych dokonywanych w czasie procesow
wznoszenia konstrukcji i poszczegolnych etapow stosowanych technologii, muszg
by¢ ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowi¢ bedg one element dokumentacji
powykonawczej, a ich kopie bedg niezwtocznie przekazywane Zamawiajgcemu
/Inzynierowi w celu sprawdzania prac i proceséw budowlanych.

W zakresie wyposazenia Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:

a) Oddzielenie ciggdéw pieszych od tras ruchu pojazdow.

b) Montaz na koszt Wykonawcy niezbednych licznikow i pokrycie koszty zuzytej energii
oraz wody, wywozu odpaddéw, odprowadzenia wod deszczowych, optat
administracyjnych
i przytgczeniowych wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy.

¢) Utwardzenie terenu budowy, drég transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia
oraz utrzymywania ich w stanie nalezytego porzadku we wszystkich okresach
prowadzenia prac, zabezpieczenie przed powstawaniem biota i Sliskosci na ciggach
komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania
chodnikéw i czesci ulic miejskich przylegajagcych do Placu Budowy w stanie
wymaganym przez przepisy obowigzujgce na terenie Miasta Lodzi.

d) Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i wyposazenia Placu Budowy
w urzagdzenia umozliwiajgce biezgcg kontrole czystosci két samochodowych
wyjezdzajgcych oraz ich mycie w czasie wszystkich por roku oraz prowadzenie
statego nadzoru nad stanem czystosci wszystkich pojazdéw wyjezdzajgcych z terenu
budowy.

e) Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosci za wszelkie ewentualne roszczenia stuzb
miejskich i policji w zwigzku z konsekwencjami wykonywania robot budowlanych.

f)  Wykonanie systemu oznakowan terenu budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego.
Aktualizowanie oznakowania. Wykonawca w ramach organizacji Placu Budowy
umiesci tablice dostarczone przez Zamawiajgcego. Wykonawca umiesci w sposéb
wskazany przez Zamawiajgcego wizualizacje Inwestycji ww. wizualizacje muszg by¢
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wykonane na materiatach zapewniajgcych bezpieczehstwo uzytkowania oraz
zapewniajgcych czytelno$¢ kolorow i ksztattéw. Wykonawca zobowigzany jest do
uzgodnienia z Zamawiajgcym tredci i formy zamieszczonych wizualizaciji.

g) Zamawiajgcy naktada na Wykonawce obowigzek wykonania dokumentacii

wykonawczej i prac w zakresie zasilenia Placu Budowy w niezbedne media zgodnie
z warunkami technicznymi zasilania Placu Budowy. Czynnoéci te Wykonawca
wykonuje wilasnym staraniem i na swoj koszt (dotyczy oswietlania zewnetrznego
i wewnetrznego terenu budowy).

h) Wyposazenie miejsc pracy w apteczki BHP zgodnie z zatwierdzonym planem oraz

m

zorganizowanie punktow palenia tytoniu.
Wyposazenie terenu budowy i zaplecza budowy w kabiny sanitarne oraz ich
utrzymanie — ilos¢ dostosowana do poziomu zatrudnienia.
Dostarczenie niezbednej ilosci kontenerow na sSmieci i odpady z uwzglednieniem
segregacji odpadow — regularne ich oproznianie | wywozenie smieci i odpaddw.
W przypadku wystgpienia opaddow s$niegu odsniezanie Placu Budowy, drog
komunikacyjnych, placéw sktadowych oraz przejsé dla pieszych wraz z dojsciem
i dojazdem do zaplecza biurowego.
Uzyskanie pozwolenia na zajecia pasow drogowych, zawarcie uméw obligacyjnych
dla terenu sgsiadujgcego dla potrzeb obstugi budowy wraz z pokryciem wszelkich
kosztow z tym zwigzanych. Konserwacja i utrzymanie przez caty okres budowy
oznakowania tych obszaréw.

) Zapewnienia dojazdow i doj$¢ do innych posesji na czas prowadzenia Robot.

n) Wyposazenie pracownikdw w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki,

kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze
na uszy przeciw hatasowe — w zaleznosci od potrzeb. Wymog ten dotyczy réwniez
gosci odwiedzajgcych budowe. Wykonawca zorganizuje staty nadzér kontrolujgcy
state i wlasciwe uzywanie wymienionego wyposazenia oraz przedstawi regulamin kar
za naruszenie obowigzku statego uzywania wyposazenia ochronnego.

Zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi
i robotami budowlanymi w ramach przystugujgcego Wykonawcy Wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 25 ust. 1 Umowy. W przypadku istnienia jakichkolwiek
historycznych, zabytkowych, cennych elementéw obiektéw budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek po uzgodnieniu z Zamawiajgcym odtworzy¢ je w tym
samym miejscu albo przy braku takiej mozliwosci jest zobowigzany do
zmagazynowania tych elementéw w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub
do wybudowania w innej lokalizacji w ramach przedmiotu Umowy po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

W zakresie zaplecza Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:
a) Wykonawca zrealizuje opracowane projekty logistyki, instalacji i oznakowania terenu

budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz., Panstwowej Inspekcji Pracy
,PIP” i Sanepid oraz wytycznymi Zamawiajgcego, w terminie wymaganym przez te
przepisy,

b) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zaplecza dla potrzeb witasnych w ilosci

zgodnej z obowigzujgcymi przepisami,
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c¢) Wykonawca zobowigzany jest do codziennego sprzatania catosci zaplecza budowy,

jego biezgcej konserwacji, a w razie zniszczenia lub zuzycia zaplecza lub jego
elementow wymiany ich na nowe.

W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami:

a)

b)

d)

f)

9)

Ustanowienie uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawcy, ktory przejmie swoje
obowigzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego dla kazdego z zakresow
objetych Zgtoszeniem robét budowlanych albo Pozwoleniem na Budowe (o ile bedzie
wymagane) odpowiednia dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3. Kierownik Budowy
Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej
z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika
Budowy Wykonawca wyznaczy uprawnionego zastepce. Kierownik Budowy
odpowiada za bezpieczne wykonywanie Robét i zachowanie porzadku na terenie
Budowy,

Do dnia przekazania Placu Budowy przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do
przedtozenia oswiadczenia o zapewnieniu Kierownikowi Budowy S$rodkéw
finansowych i materialnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
Z wymogami polskiego prawa,

Zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych,
Ustanowienie uprawnionego kierownika prac konserwatorskich posiadajgcych
kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi przy zabytku wpisanym rejestru
zgodnie z art. 37a ustawy o ochronie zabytkbw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2020.282 t.j. z dnia 2020.02.21),

Kierownik Robo6t Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentaciji
budowy zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na czas
nieobecnosci Kierownika Robdét Kierownik Budowy Wykonawcy wyznaczy
uprawnionego jego zastepce. Kierownik Robo6t odpowiada za bezpieczne
wykonywanie robot i zachowanie porzadku na terenie budowy takze wobec
Podwykonawcéw,

Wykonawca wyznaczy imiennie zastepce Kierownika Budowy odpowiedzialnego
jedynie za bezpieczenstwo i porzadek na Placu Budowy oraz prowadzenie
dokumentacji i jej ewidencji dotyczgcej zatrudnienia pracownikdw na budowie
i przekazywanie jej Zmawiajgcemu/Inzynierowi. Osoba ta bedzie odpowiedzialna za
organizacje bezpiecznej pracy wszystkich podwykonawcéw i 0sOb przez nich
zatrudnionych,

Wykonawca zorganizuje grupe porzadkowg dziatajgcg tylko w zakresie utrzymania
porzgdku i bhp na terenie budowy. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu jest uprawniony
do wydawania temu zespotowi bezposrednio polecen,

Kierownik Budowy zobowigzany jest do codziennego dokonywania przegladu Placu
Budowy w zakresie zgodno$ci z planem organizacji Placu Budowy i zabezpieczenia
stref rob6ot pod wzgledem BHP. Przeglad bedzie potwierdzany protokotem
dopuszczenia do wykonywania robét zawierajgcym podang iloS¢ oséb zatrudnionych
na budowie z podziatem na zawody, firmy (w tym osoby uprawnione do nadzoru
i podejmowania decyzji dotyczgcych prawidtowej i bezpiecznej realizacji robot),
w ktorych sg zatrudnieni oraz obiekty i rodzaj prac wykonywanych. Protokét ten
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bedzie przekazywany do nadzoru inwestorskiego raz w tygodniu oraz informacje

zawarte w tym protokole bedg potwierdzane zapisem w dzienniku budowy.

h) Zaangazowanie w petnym wymiarze czasu pracy kompetentnego Inspektora Nadzoru
ds. BHP odpowiedzialnego tylko za przestrzeganie obowigzujgcych na budowie

zasad i przepisow BHP.

i) Wykonawca wskaze Kierownika Ochrony odpowiedzialnego za kontrolowanie
dostepu do Placu Budowy oraz nadzér nad eksploatacjg urzadzen kontrolujgcych
dostep do Placu Budowy. Zamawiajgcy/Inzynier ma prawo do wydawania
bezposrednich polecen Kierownikowi Ochrony. Kierownik Ochrony zobowigzany jest
do wykonania polecen Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu i oséb dziatajgcych w jego

imieniu.

) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu braku

bezposredniego nadzoru nad pracownikami, prowadzonymi robotami

lub

wykonywania robét niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami Zamawiaj/Inzynier ma
prawo wstrzymania robot. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikajgce
ze wstrzymania robot spowodowane wadliwg organizacja Placu Budowy,
zaniedbaniami pracownikow, swoich jak i Podwykonawcow, Wykonawca wyraza
zgode na potrgcenie z jego Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §25 ust.1 Umowy, lub
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy rzeczywistych kwot poniesionych

przez Zamawiajgcego na usuniecie zaniedban spowodowanych przez Wykonawce.

k) Wykonawca zobowigzuje sie w trybie natychmiastowym usuwac¢ organizacyjne
zaniedbania dotyczace bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego/Inzyniera usuwa¢ wady w organizacji pracy na Placu Budowy.

) W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedban
dotyczgcych bezpiecznego prowadzenia prac lub powstatych zagrozen zycia, zdrowia
lub mienia oséb przebywajgcych na Placu Budowy lub w jego otoczeniu z winy
Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw w  terminie  natychmiastowym,
Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu zleci usuniecie powstatych zagrozen innym
wykonawcom i obcigzy kosztami tych prac zabezpieczajgcych Wykonawce. Warto$é
tych prac i ich sktadniki cenotwércze ze wzgledu na konieczno$¢ wykonywania ich

w trybie awaryjnym nie podlegajg negocjacjom, a Wykonawca wyraza zgode

na

potracenie ich z jego naleznoéci za wykonane prace, lub z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy. W przypadku, gdy wartos¢ tych prac
zabezpieczajgcych przekracza wartos¢ nalezng Wykonawcy za wykonane prace,

Wykonawca zaptaci wystawiong na te kwote fakture w ciggu 7 dni od daty
otrzymania.

jej

m) W przypadku powtarzajgcych sie zagrozen i uchybien lub ich powstania z winy
Wykonawcy, Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu moze nie dopusci¢ do pracy o0sob
winnych powstania zagrozeh i uchybien Ilub wnioskowaé o zmiane o0séb
nadzorujgcych oraz wnosi¢ o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego/Inzyniera.

Wykonawca obowigzany jest do:

a) Przygotowania  kompletnych  dokumentéw  odbiorowych  niezbednych
dopuszczenia obiektow do uzytkowania.
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WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
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b) Na wniosek Zamawiajgcego do udziatu i przeprowadzenia probnych prezentacii
z udziatem zamontowanego wyposazenia w obiektach.

c) wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej
na ptytach CD/DVD, zgodnie z uzgodnionym zapotrzebowaniem Zamawiajgcego
okreslonym w niniejszej Umowy; dokumentacja powykonawcza powinna by¢
umieszczona w katalogu o nazwie odzwierciedlajacej temat opracowania. W tym
samym katalogu musi by¢é umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie
LSOPIS.TXT” zawierajgcy liste podkatalogéw i plikbw wraz z pelnymi tytutami
opracowan w nich zawartych; kazdy tom opracowania powinien by¢ zapisany do
pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa pliku powinna
odzwierciedla¢ temat opracowania; dokumenty tekstowe winny by¢é w wersji
edytowalnej (doc) oraz formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny by¢ w wersji
edytowalnej (dwg) oraz nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykona¢ w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz
przekaza¢ w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.

d) Demontazu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementéw zagospodarowania
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawce - wg wskazan i w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym/Inzynierem Kontraktu (po zakonczeniu wykonywania
przedmiotu Umowy).

e) Sprzatania po zakonczeniu swoich Robot (obejmuje porzadki w rejonach
prowadzenia Robdt, w obszarach im przylegtych oraz na ciggach komunikacyjnych
i transportowych),

f) Wykonania zestawienia materiatdw wywiezionych na sktadowiska, zgodnie z ustawg
0 odpadach.

g) Pokrycia optat za sktadowanie odpadéw, urzadzen.

h) Usuniecie ewentualnych szkod powstatych w wyniku swych dziatan.

i) Przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia Kierownika Budowy o:

— zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy z Projektem Budowlanym  oraz
Zgtoszeniem robdét budowlanych albo warunkami Pozwolenia na Budowe (o ile
bedzie wymagane) odpowiednio dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

— o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
sgsiednich ulic.

W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego

otoczeniu (w tym drég dojazdowych) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo

uporzadkowania Placu Budowy lub otoczenia wlasnym staraniem i obcigzenia jego
kosztami Wykonawcy, po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy
do utrzymywania porzadku i niezastosowaniu sie przez Wykonawce do wezwania

w ciggu 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.

Podpisanie Protokotu Odbioru Kohcowego Robét Zadania 1, Protokotu Odbioru

Konncowego Robo6t Zadania 2, Protokotu Odbioru Koncowego Robd6t Zadania 3 nie

zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan do wykonania wszelkich ewentualnych Robot

uzupetniajgcych, wymaganych przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz
organy opiniujgce do wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/éw stanowigcych
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ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
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przedmiot Inwestycji, atakze do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang
stwierdzone w Protokole Usterek i Wad.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania nawtasny koszt swoich biur
i pomieszczen socjalnych dla pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.
Wykonawca wyznacza Dyrektora Projektu na osobe odpowiedzialng za kontakty
z Zamawiajacym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy
w kwestiach kontaktéw codziennych na Placu Budowy bedzie:
KierOWNIK BUOOWY . .o e e e e e ,
posiadajgcy uprawnienia budowlane Nr........ ...
Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody ienergii elektrycznej oraz koszty
potgczen telefonicznych z Placu Budowy, zwigzanych wylgcznie z realizacjg zakresu
Umowy, i zawrze w zwigzku z tym z podmiotami zajmujgcymi sie dostawg tych mediow
osobne umowy.
Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajacego przeglad po uplywie okresu
rekojmi, stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu rekojmi zakonczony
podpisaniem Protokotu Przeglagdu Po Uptywie Rekojmi/Gwaranciji.
Zmiana osoby wyznaczonej w ust. 10 wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej
na piSmie. Zgoda ta bedzie wyrazona, jezeli osoba ta bedzie spetaniata wymagania
okreslone w SWZ. Zmiana osoby wyznaczonej nie wymaga sporzadzenia aneksu do
Umowy.

§ 8.

Materialy z rozbiorki

. Wykonawca ztozy na terenie Placu Budowy zdemontowane urzgdzenia oraz elementy

przeznaczone do odzysku i ponownego wykorzystania (materiaty/surowce), wskazane
przez Zamawiajgcego oraz zabezpieczy sktadowane materiaty.

Zamawiajgcy zastrzega, iz materiaty z rozbiorki stanowig wtasnos¢ Miasta todzi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatow
powstatych z rozbidrki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z Placu
Budowy, na pisSmie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywodzki.
Wywdz przedmiotowych materiatdw nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, na koszt Wykonawcy.

Wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe zarowno przed jak i po rozbidrce
lub demontazu winny by¢ poddane przeglgdowi w obecnosci Zamawiajgcego lub osoby
przez niego wyznaczonej lub dziatajgcej na jego zlecenie. Z przedmiotowej czynnosci
zostanie sporzadzony stosowny protokol. Elementy nadajgce sie do ponownego
wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny byc¢
zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 15 km od Placu Budowy.
Wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu, ktérego wybér
poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ziomu i
przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Inwestycji Miejskich, a
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nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do Zarzadu Inwestycji Miejskich.
Powyzszy konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z
terenu Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce.

5. Materiat z rozbiérki, ktory nie zostat uznany przez Zamawiajgcego za wartosciowy

i przekazany Zamawiajgcemu stanowi¢ bedzie odpad ktérego Wykonawca pozbedzie sie
na wiasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Usuniecia zbednych odpadow
powstatych w trakcie realizacji zaméwienia poza teren robét zgodnie z zasadami utylizacji
i sktadowania odpadow okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 797 z pdézn. zm.) oraz zapisami STWiIORB stanowi obowigzek
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie na wilasny koszt uzyskaC wszelkie
pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, bgdz przedtozy¢
stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi,
zgodnie z ustawg o odpadach.

6. Odpady umieszczone na liscie odpadéw niebezpiecznych moga zostac przekwalifikowane

na inne niz niebezpieczne pod warunkiem, ze nie posiadajg wtasciwosci lub sktadnikow
powodujgcych, ze odpady te stanowig odpady niebezpieczne. Badania Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ przez akredytowane laboratorium dla kazdej partii odpaddéw
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, w tym z przepisami dotyczgcymi
ochrony srodowiska.

7. W przypadku przekazania Wykonawcy materiatdw do ponownego wbudowania ponosi on
za nie odpowiedzialnos¢ w ramach niniejszej Umowy.

8. Ostateczna ptatnos¢é moze nastgpic¢ dopiero po rozliczeniu odzyskow.

§9.
Przekazanie Placu Budowy oraz pozostatle obowigzki Wykonawcy w zakresie Robét
Budowlanych i zwigzane z zatrudnieniem oséb bezrobotnych oraz oséb na podstawie
umowy o prace.

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy dla realizacji Zadania 1 w terminie 5
dni roboczych od wystgpienia Wykonawcy, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na
piSmie o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy z zastrzezeniem ust. 5.
Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym
przez obie Strony.

2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy dla realizacji Zadania 2 w terminie 5
dni roboczych od wystgpienia Wykonawcy, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na
piSmie o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy z zastrzezeniem ust.
5.Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym
przez obie Strony.

3. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy dla realizacji Zadania 3 w terminie 5
dni roboczych od wystgpienia Wykonawcy, powiadamiajac uprzednio Wykonawce na
piSmie o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy z zastrzezeniem ust.
5.Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym
przez obie Strony.
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
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WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
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Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

. Wykonawca jest zobowiazany do wystapienia o przekazanie Placu Budowy odpowiednio

dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3 nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia
niniejszej Umowy.

. Jezeli Wykonawca nie wystgpi do Zamawiajgcego o0 przekazanie Placu Budowy

odpowiednio dla Zadania 1, Zdania 2, Zdania 3 w terminie do 7 dni od zawarcia
niniejszej umowy, Zamawiajacy wyznaczy i powiadomi Wykonawce o terminie
przekazania Placu Budowy.

. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu

Zamawiajgcego lub odmowi przejecia placu budowy, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy
termin - nie krétszy niz 3 dni robocze - na przejecie Placu Budowy.

. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajgcy ma prawo

odstgpi¢ od niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez
Zamawiajgcego poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 60 dni roboczych
liczonych od uptywu dodatkowego terminu. W razie odstgpienia Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdlnych.
Paragraf 36 ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki

i odpowiedzialnos¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczehstwo
znajdujacych sie tam osob, aponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku
z Robotami, wtym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie,
w szczegolnosci wiascicieli i uzytkownikédw nieruchomosci sgsiednich, atakze za
wszelkie szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan
Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z powyzszego
tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiajgcemu, ktére
nastgpi zgodnie z postanowieniami § 18 Umowy.

. W przypadku jakichkolwiek sporéw sadowych Ilub innych sporéw powstatych

lub toczacych sie w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie
w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego
w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialnosci wobec 0sob trzecich z tytutu
tego rodzaju roszczen w zakresie w jakim jest to wynikiem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce Umowy.

Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzgdzen, materiatéw
i innych rzeczy pozostajgcych na Placu Budowy, réwniez wowczas, gdy zostang one
dostarczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania
Wykonawcy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Robdét Zadania 1, Odbioru
Koncowego Robo6t Zadania 2, Odbioru Koncowego Robot Zadania 3 Wykonawca usunie
zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac
Budowy w tej jego czesci, ktéra zlokalizowana bedzie w obszarze objetym Inwestycja,
oraz zapewni wtej czesci odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania
przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

Do dnia Odbioru Kohcowego Robét Zdania 1, Odbioru Koncowego Robét Zdania 2,
Odbioru Koncowego Robét Zdania 3 Plac Budowy i Roboty bedg pod kontrolg
Wykonawcy, a Wykonawca podejmowacC bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

utrzymania porzadku i stworzenia takich warunkow, ktére pozwolg unikng¢ zagrozenia

zdrowia, zycia lub mienia.

13. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek
niedogodnosci dla osob trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec
innych osdéb, jak tez ich rzeczy.

14. Jezeli w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjgé nastepujgce kroki:

a) wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

b) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

c)niezwiocznie zawiadomi¢ o tym witasciwego konserwatora zabytkow oraz
Zamawiajgcego.

d) w przypadku istnienia jakichkolwiek historycznych, zabytkowych cennych elementéw
galanterii drogowej w tym elementéw zjazddw, nawierzchni, kraweznikow, odbojow,
pokryw studzienek, kratek $ciekowych, skrzynek, pomp ulicznych, barierek, pokryw
wtazéw weglowych itp. nalezy je odtworzy¢é w tym samym miejscu lub wybudowaé
w innej lokalizacji po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

15. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na czas trwania Robdt Budowlanych
minimum .... (zgodnie z ofertg) osoby/oséb bezrobotnejlych zarejestrowanej/ych
w Powiatowym Urzedzie Pracy oraz ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu
pisemnego oswiadczenia o zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy o prace
na czas trwania Robot Budowlanych, nie pozniej niz 10 dni roboczych po podpisaniu
niniejszej umowy. Os$wiadczenie Wykonawcy powinno zawieraC w szczegolnosSci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
imie i nazwisko osoby/osdb bezrobotnych, wskazanie czasookresu zatrudnienia
osoby/oséb bezrobotnych oraz wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiajgcy ma
prawo zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/uméw o prace.
Kserokopia umowy/uméw powinna zawieraé: imie i nazwisko zatrudnionego, date
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkdéw
pracownika.

16. Wykonawca zobowigzany jest w toku realizacji Robot Budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy do zapewnienia wykonywania wskazanych w tresci SWZ rodzajow
czynnosci przez osoby =zatrudnione przez Wykonawce Ilub Podwykonawcéw na
podstawie umowy o0 prace, przy czym realizacja tego obowigzku bedzie podlegata
nastepujgcym ustaleniom:

1)w zakresie rodzaju czynnosci, ktérych dotyczy wymog zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, Zamawiajgcy zgodnie z postanowieniami SWZ wymaga zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych
prace ogélnobudowlane, wszelkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem wykopéw

i nasypdéw, frezowaniem nawierzchni, wykonywaniem nawierzchni, umocnieniami

powierzchniowymi, roboty ziemne, konstrukcyjne oraz instalacyjne

w trakcie realizacji zamodwienia, prace fizyczne zwigzane ze $wiadczeniem ustug

pielegnaciji zieleni.
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha

ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17

Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”

WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:

Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”

WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie Zagdaf,
a Wykonawca bedzie zobowigzany stosowac sie do nastepujgcych wymagan:
a) Wykonawca w ramach obowigzku skfadania Zamawiajgcemu miesiecznych

raportow, zobowigzany jest nadto w ich tresci przedstawi¢ informacje o faktycznej
liczbie oso6b wykonujacych czynnosci wskazane w pkt 1 w danym miesigcu
poprzedzajgcym ztozenie tego raportu, oraz o rodzaju umowy o prace i wymiarze
czasu pracy tych osdb oraz okresach na jaki zawarte sg te umowy o prace wraz z
podaniem imienia i nazwiska osoby/os6b zatrudnionych,

b) Wykonawca przedktadajgc miesieczny raport o postepie prac, zobowigzany jest

zatgczy¢€ do tego raportu wskazane ponizej dowody potwierdzajgce zatrudnienie
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt
1 tj. oswiadczenie Wykonawcy Ilub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace o0séb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ziozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoéci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb,
imienia i nazwiska osoby/oséb zatrudnionych, date zawarcia umowy o prace,
rodzaju umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
Zamawiajgcy bedzie dodatkowo uprawniony do zazadania, a Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedtozenia na takie zgdanie Zamawiajgcego i w terminie
odpowiednio przez niego wyznaczonym dodatkowego dowodu w postaci co
najmniej jednego z ponizej wskazanych dokumentow:

-oswiadczenia zatrudnionego pracownika. OsSwiadczenie musi zawieraé
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

-poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
jego Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace zatrudnionego pracownika
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzgdzony). Kserokopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana
w sposbéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2019.1781 tj. z dnia 2019.09.19) tj. w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw z tym zastrzezeniem, ze informacje takie jak: imie,
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz
zakres obowigzkoéw Pracownika muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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_I:/_ Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
) ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

- zaswiadczenie wtasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez
Wykonawce lub jego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace, dla deklarowanej w
raporcie i zatgczonych do niego dowodach liczby pracownikow za ostatni okres
rozliczeniowy. Zaswiadczenie musi zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikaciji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw
pracownika.

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
jego Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia
2019.09.19) tj. w szczegolnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw z tym zastrzezeniem, ze informacje takie jak: imie,
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz
zakres obowigzkow Pracownika muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

17. Zamawiajacy jest uprawniony w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do wykonywania
czynnosci kontrolnych w zakresie spetniania przez Wykonawce wymagan zwigzanych
z zatrudnieniem przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace
os6b wykonujagcych czynnosci wskazane w ust. 16 pkt 1. Zamawiajacy bedzie
uprawniony do kontrolowania wykonania tych obowigzkéw w nastepujgcy sposob:

a) Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdania w kazdym czasie ztozenia przez
Wykonawce — w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia takiego zgdania —
dodatkowych pisemnych wyjasnien dotyczgcych watpliwosci w zakresie realizacji
przedmiotowych wymagan przez Wykonawce lub Podwykonawce,

b) Zamawiajgcy bedzie miat prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy w kazdym
czasie, w tym rowniez bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o wykonywaniu
takich czynnosci i sporzgdzenia z takich dziatan stosownego protokotu lub innych
stosownych dowodow,

c) Zamawiajgcy w celu kontroli realizacji w/w wymogéw moze tez w szczegdlnosci
zgdac¢ od Wykonawcy ztozenia dokumentéw i oswiadczen wskazanych w ust. 15 lub
16 pkt 2,

18. W zakresie sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan (tzn. niewykonywania lub
nienalezytego wykonywania obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 16 pkt 1 Zamawiajgcy jest uprawniony do
stosowania nastepujgcych sankgc;ji:

a) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy ze czynnoSci wskazane
w ust.16 pkt 1 wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1
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19.

Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

Kodeksu pracy mniejsza liczba osoéb niz wskazana i udokumentowana przez
Wykonawce liczba pracownikow zatrudnionych na umowe o prace przez tego
Wykonawce lub Podwykonawce, w takim wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany
do zaptaty kary umownej w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace, ustalonej zgodnie z przepisami o0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace (wedle stanu na dzien stwierdzenia powyzszej
nieprawidtowosci w danym miesigcu) oraz réznicy pomiedzy liczbg oséb faktycznie
wykonujgcych wskazane czynnosci a wskazang i udokumentowang przez
Wykonawce liczbg pracownikédw wykonujgcych te czynnos¢ i zatrudnionych na
podstawie umowy o prace. Wskazana kara bedzie przy tym naliczana odrebnie dla
kazdego miesigca;

b) w razie gdy Wykonawca nie przedktada w wyznaczonych terminach informacji lub
dowodow wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Iub
Podwykonawce wymogow dotyczgcych zatrudniania pracownikow na podstawie
umowy o prace zgodnie z ust. 16 pkt 2, bedzie to réwnoznaczne z uznaniem, ze
Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnia wobec oséb faktycznie wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 16 pkt 2 wymagan dotyczgcych zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w takiej sytuacji Zamawiajgcy moze samodzielnie ustali¢
liczbe tych oséb w trybie wskazanym w ust. 17 lit. b oraz nalicza kare umowng
zgodnie z postanowieniami lit. a,

c) w razie gdy Wykonawca nie przedktada w wyznaczonych terminach o$wiadczen lub
dowodoéw wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce zatrudnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci zgodnie z ust.
16 pkt 2, bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia oswiadczeh lub
dokumentow.

Niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania sie od
okreslonych powyzej obowigzkéw wskazanych w ust. 16 pkt 1 dotyczgcych zatrudnienia
na umowe O prace i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy w cafo$ci lub w czesci niewykonanej, na
zasadach ogolnych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszen
Umowy w tym zakresie i wyznaczeniu mu terminu na usuniecie tych naruszen. Prawo do
odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego poprzez ziozenie pisemnego
oswiadczenia w ciggu 80 dni roboczych liczonych od uptywu terminu wyznaczonego do
usuniecia naruszen. § 31 ust. 5 -7 Umowy stosuje sie odpowiednio.
Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 15, do realizacji przedmiotu Umowy bedzie trwa¢ w
catym okresie wykonywania Robét Budowlanych, a w przypadku rozwigzania stosunku
pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia,
na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia
rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 15 lub 16 stosuje sie
odpowiednio.
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

§ 10.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Strony o$wiadczaja, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak réwniez przez Podwykonawcow oraz Innych Wykonawcow
czynnosci pozostawaty w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie
bezpieczenstwa ihigieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, jak rowniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcow.

2. W celu realizacji zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 1, strony ustalaja, ze wszelkie
czynnosci podejmowane w toku realizacji Inwestycji bedg podlegaty nadzorowi oraz
kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawce.

§ 11.
Podwykonawcy

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy moze postugiwac sie Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak rowniez zmiana tych podmiotow
wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym  paragrafie.
Z zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
stanowi zmiany Umowy.

1a. W przypadku polegania przez Wykonawce na zasobach podmiotu, o ktérych mowa
w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych nastepujacy zakres rzeczowy
przedmiotu Umowy zostanie wykonany przez Podwykonawce:
(zakres) ....cocviiiiiiiin, (firma/nazwa Podwykonawcy).

Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w zdaniu pierwszym, nie wymaga
sporzadzenia aneksu do Umowy i nastepuje na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
zamowien publicznych w tym w szczegolnosci art. 462 ust. 7 tej ustawy.

2. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajgcego Ilub podmiotu przez niego
upowaznionego, w tym w szczegdlnosci Inzyniera Kontraktu ma obowigzek usungé
wskazanego przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli Zamawiajgcy
uzna, ze dany Podwykonawca narusza w sposOb razgcy swoje zobowigzania,
a w szczegoblnosci nie przestrzega przepiséw prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcag
lub dalszym Podwykonawca:

a) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie

Zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Dostawy, Ustugi lub Roboty
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_I:/_ Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
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Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

Budowlane;.

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzeh okreslona w umowach
z Podwykonawcami nie przekraczata Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutu niniejszej Umowy.

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce do przedkfadania Zamawiajgcemu - projektow uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii umow na
zasadach okreslonych ponizej i ich zmian.

d) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wypfaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a wykonawca.

4. Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce robo6t budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty Budowlane,
w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy - po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego i Wykonawcy, a w przypadku Dostaw i Ustug - po przedtozeniu
poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 6. Wykonawca
powiadomi Inzyniera Kontraktu o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie
budowy. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie na teren budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku nastgpienia
takiej okolicznosci Zamawiajgcy naliczy kare na zasadach okreslonych w § 33 ust. 1 lit. s)
Umowy.

5. W przypadku umow o podwykonawstwo w zakresie Robdét Budowlanych, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujgcag procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca  przedstawi
Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczgcg zakresu Robdét, ktére majg by¢é wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentéw
Zamawiajacy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.
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3) Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub  dalszy = Podwykonawca  przedktada
Zamawiajgcemu - poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy.

6) Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt 2 i pkt 5 Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonac¢ poprawek
w przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie niniejszej Umowy, ktérych

przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi stosuje sie nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy 0 wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umow o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wiekszej lub rownej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej
Umowy lub
- 0 wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

3) W przypadku okre$lenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartos¢
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kurséw s$rednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kurséow
Srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg ust. 6 pkt 1 stosuje sie, jezeli suma
wartosci tych umow spetni wymogi okreslone w ust. 6 pkt 2.

Procedury okreslone w ust. 5 i 6 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,

uzupetnien oraz anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi

Podwykonawcami.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajacy

uprawniony jest do zgtoszenia w tym =zakresie =zastrzezen Iub sprzeciwu

do przedktadanych odpowiednio projektéw lub umoéw o podwykonawstwo. W przypadku
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nie zgtoszenia zastrzezen Iub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej
odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647* § 3 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
Robét, przediozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji
odebranych Robét Budowlanych. Przed dokonaniem ostatecznej ptatnosci Wykonawca
zobowigzany jest wraz z dorgeczeniem faktury/rachunku, przedtozy¢é Zamawiajgcemu
dowody =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i  dalszym
Podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych Robo6t Budowlanych oraz
oswiadczenie o przeniesieniu na Wykonawce przez Podwykonawcéw praw autorskich
do wszelkiej dokumentacji zgodnie z zakresem wynikajgcym z niniejszej Umowy.

W przypadku nie przediozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacemu Podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaty Zzadne roszczenia,
a W szczegolnosci roszczenie o zaptate odsetek za opodznienie, odszkodowanie lub
prawo odstgpienia od Umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty
kwot naleznych Podwykonawcom bezposSrednio na rzecz poszczegolnych
Podwykonawcow, a dokonana ptatnos¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.

Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faxem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
7 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgloszenia uwag.
Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwiocznie poinformowa¢ Wykonawce o wszelkich
roszczeniach Podwykonawcy odnosnie pfatnosci naleznego wynagrodzenia, ktore
Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg rowniez dalszych i kolejnych
Podwykonawcéw Wykonawcy.

W przypadku, gdyby okazato sie, ze po wystawieniu faktury przez Wykonawce
Zamawiajacy powzigt informacje o istnieniu wymagalnych naleznosci Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcéw wzgledem Wykonawcy z tytutu podwykonawstwa,
Zamawiajgcy ma prawo zatrzymaé, odpowiadajgcg wielkoSci naleznosci, czesc
wynagrodzenia celem rozliczenia sie bezposrednio z Podwykonawcami.

Zamawiajgcy na podstawie art. 462 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy Prawo zaméwieh
publicznych zgda, aby Wykonawca w dacie rozpoczecia prac, o ile te informacje sg juz
znane podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw
i 0s6b do kontaktow z nimi zaangazowanych w wykonanie Umowy. Wykonawca ma
obowigzek zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia a takze obowigzek
przekazywania informacji na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym
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okresie zamierza powierzy¢ wykonanie czesci Umowy.

W razie wytoczenia powodztwa przez ktoregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcoéw  przeciwko  Zamawiajgcemu, Wykonawca, na  zadanie
Zamawiajgcego, wezmie na swoj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym
do ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialno$cig wobec tego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o
wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych
okolicznosciach, z ktéorymi w ocenie Wykonawcy wigzacC sie moze wystgpienie przez
nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia
ich wystgpienia.

Jesdli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu zasgdzajgcy
zaptate od Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
podstawie art. 647! Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zamowien
publicznych, woparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajgcy,
zaspokoiwszy naleznosci zasgdzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie
uprawniony w pierwszej kolejnosci skorzysta¢ z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy w zakresie réwnym takim zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznosciom, a
w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje catosci jego zadtuzenia przystuguje mu
prawo zgdania pokrycia pozostatej czesci przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na zgdanie Zamawiajgcego, skierowane
za posrednictwem Inzyniera Kontraktu jesli w ocenie Zamawiajgcego czynnosci lub
zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedg powodowaty
nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robo6t budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robot budowlanych, dostaw i ustug wynikajagcych z Harmonogramu
Rzeczowo - Finansowego zitozonego przez Wykonawce. W przypadku nie
przestrzegania powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia
w tym zakresie =zastrzezen Ilub sprzeciwu do przedktadanych —uméw
o podwykonawstwie. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww.
zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647 § 3 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce robot budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigze Podwykonawcow do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.
282).
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§ 12.

Materialy, Urzadzenia i inne srodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresie Robét

Budowlanych

Wykonawca dostarczy na wiasny koszt na Plac Budowy wszystkie Urzgdzenia, Materiaty
oraz inne srodki potrzebne do wykonania Robot okreslonych w niniejszej Umowie. W celu
unikniecia watpliwosci, Wynagrodzenie obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty
zakupu Materiatéw, Urzadzen oraz innych $rodkéw potrzebnych do wykonania Robét.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé do akceptacji Zamawiajgcego DTR lub
réwnowazny dokument potwierdzajgcy pochodzenie materialu przed dokonaniem
zakupu na 10 dni roboczych przed ztozeniem zamdwienia materiatu przez Wykonawce.
Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiat.
Kolorystyka i rodzaj Materiatébw uzytych przez Wykonawce, bezwzglednie wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyrazi zgode lub odmoéwi jej
wyrazenia w terminie 5 dni od zgtoszenia przez Wykonawce (odmowa wymaga
uzasadnienia).

Strony o$wiadczajg, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pismie, wszystkie
materiaty, Urzgdzenia oraz inne $rodki bedg nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie
Wykonawczym lub innych dokumentach zatgczonych do Umowy, a ponadto wszystkie
wbudowane Materialy, montowane Urzadzenia i elementy wyposazenia bedg
dopuszczone do stosowania w budownictwie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii
Europejskiej i posiada¢ odpowiednie oznakowanie, parametry techniczne i uzytkowe.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatow, za$
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich
probek Materiatdw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ Materiatdow jest niezgodna z warunkami
okreslonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie Materiaty z Placu Budowy i zastgpi je
innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym Materiatami w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzgdkowania kompletu dokumentacji
dotyczacej Materiatow, Urzadzen lub innych srodkéw. W szczegdlnosci dotyczy to wszelkich
certyfikatéw, deklaracji lub aprobat, dokumentdw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi
i konserwaciji.

§13.
Inni Wykonawcy

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Zamawiajgcy na terenie objetym Inwestycjg bedg mogli
zatrudni¢ Innych Wykonawcow do wykonania prac nieobjetych tresciag Umowy
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Z Wykonawcg (w tym szczegolnie przebudowg wodociggéw). Wykonawca oswiadcza, ze
zobowigzuje sie zapewni¢ witasciwg koordynacje prac wykonywanych przez wiasnych
pracownikéw, Podwykonawcdw i Innych Wykonawcéw.

Z tytutu czynnosci, o ktérych mowa ust. 1, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo
do dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Inni Wykonawcy bedg zobowigzani do posiadania
odpowiednich ubezpieczen od odpowiedzialnosci cywilnej i uprawnien w zwigzku
z wykonywanymi pracami, zas Wykonawca bedzie zobowigzany do dotozenia
szczegolnej starannosci, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawcow nie byty
narazone na jakgkolwiek szkode ze strony Podwykonawcdéw Ilub Wykonawcy.
Zamawiajacy dotozy nalezytego starania, aby umowy izobowigzania Innych
Wykonawcéw byly uksztattowane wtaki sposdéb, aby zapobiec powstawaniu
jakichkolwiek szkéd w Robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawcéw Wykonawcy,
w tym w szczegdlnosci w zakresie wymogow okreslonych przepisami BHP.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Wykonawca nie bierze odpowiedzialnosci, ani za
czynnosci, ani za skutki takich czynnosci, ktére sg wynikiem dziatan Innych
Wykonawcéw. Zamawiajgcy nie moze obcigzy¢ z tego tytutu Wykonawcy karami
umownymi, ani tez z tego powodu odstapi¢ od Umowy.

§ 14.
Zobowigzania Zamawiajgcego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy
czym przekazanie Placu Budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez
Strony i Kierownika Budowy protokotem przekazania,

2) zapewnienia dziennika budowy,

3) uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robét razem z Wykonawcg
i Inzynierem Kontraktu,

4) przekazanie Dokumentacji Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie 7 dni od ztozenia
przez Wykonawce takiego zgdania,

5) koordynowania dziatan poszczegolnych Wykonawcéw w ramach realizowanego
przedsiewziecia tak, by unikngé zbednych komplikaciji,

Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznlonyml do kontaktow z Wykonawcg sa:

() I o B tel. .......... ,email: ................ X

C) I o JUT P tel............. email ... ;

Zmiana os6b wyznaczonych do kontaktu z Wykonawca, w tym zwlaszcza osob
wyznaczonych do nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego
powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
niniejszej Umowy.

§ 15.
Nadzér Zamawiajgcego
40z 91
Fundusze AT, Unia Europejska S,
EUI’OpEjSkIe l'l:ldzkle Europejski Fundusz ok
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego *xx




%

Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegolnosci Inzynier

Kontraktu, majg prawo dokonywacC biezgcej kontroli Robdt wykonywanych przez

Wykonawce. Zamawiajgcy dotozy staran, by biezgca kontrola Robot nie zaktocata

normalnego toku wykonywania Roboét. Az do chwili dokonania Odbioru Koncowego

Robét Zadania 1, Odbioru Konncowego Robét Zadania 2, Odbioru Kohcowego Robét

Zadania 3 Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy usuniecia wszelkich

dostrzezonych Wad, niezaleznie od wczesniej wykonanych testéw, kontroli lub

dokonania zaptaty faktury przejsciowej obejmujgcej dane elementy Robét.

Inzynier Kontraktu bedzie uprawniony w szczegdlnoéci do:

a. wydawania wigzacych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego
uprawnien,

b. reprezentowania Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywanie biezgcej kontroli

zgodnoéci Robét z Dokumentacjg Projektowg, Zgtoszeniem robét budowlanych albo

Pozwoleniem na Budowe (o ile bedzie wymagane) odpowiednio dla Zadania 1,

Zadania 2, Zadania 3, obowigzujgcymi przepisami oraz Normami, jak réwniez

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

kontroli jakosci Robdt, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania Materiatow,

uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym systeméw

technicznych i wyposazenia, jak rowniez przygotowywanie i uczestniczenie

w procedurach odbioru przewidzianych Umowa,

e. potwierdzania faktycznie wykonanych Robdt i potwierdzania usuniecia Wad,

wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu w imieniu Wykonawcy polecen

potwierdzonych odno$nym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczgcych: likwidacji

Wad lub niebezpiecznych warunkow, wykonania testow lub badan, w tym takze tych,

ktére wymagajg odkrycia Robét lub elementéw zakrytych bez uprzedniego odbioru,

g. wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich
komentarzy i zastrzezen do Dziennika Budowy,

h. dokonywania kontroli Materiatébw, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaj
materiow wykonczeniowych, biaty montaz,

i. odbioru Robdt przed ich zakryciem lub robét zanikajgcych oraz

e o

-

j.  wykonywania wszelkich innych obowigzkéw i  uprawnieA  wynikajgcych
Zz obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegolnosci z Przepisébw Prawa
Budowlanego.

Wszystkie elementy Robdt, ktore wykonat Wykonawca, a ktdre nastepnie ulegajg zakryciu
lub zastonieciu przez inne elementy (roboty zanikajgce), zostang zgloszone przez
Wykonawce Inzynierowi Kontraktu, ktéry skontroluje zgtaszane Roboty pod wzgledem
jakosciowym i ilosciowym. Powyzsze zgtoszenie Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢
wpisem w Dzienniku Budowy.

Inzynier Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgtoszonych
elementéw Robot i w wypadku braku zastrzezen zezwoli na wykonywanie dalszych Robdt.
W wypadku zauwazonych Wad Inzynier Kontraktu okresli zakres itermin usuniecia Wad,
a po ich usunieciu Wykonawca zgtosi dany element Roboét do ponownej kontroli.

§16.
Dokumentacja Robo6t
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1. Dokumentacja Projektowa przekazana przez Zamawiajgcego, na podstawie ktérej
Wykonawca wykonywat bedzie przedmiot Umowy oraz inna dokumentacja nie bedg przez
Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przekazywane osobom trzecim
lub wykorzystywane w celach innych niz wykonanie Robét. W razie takiego wykorzystania
Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody wyrzagdzonej Zamawiajgcemu.

2. Z chwilg sporzgdzenia Protokotu Odbioru Koncowego Rob6t Zadania 1, Protokotu Odbioru
Konhcowego Robét Zadania 2, Protokotu Odbioru Koncowego Robdét Zadania 3, Wykonawca
zwroci Zamawiajgcemu wszelkg Dokumentacje Zamawiajgcego oraz wszystkie sporzgdzone
przez Wykonawce kopie tej dokumentacji.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego
egzemplarza catosci Dokumentacji Projektowej. Zamawiajgcy oraz osoby przez niego
upowaznione majg prawo wgladu i wykorzystania powyzszego egzemplarza dokumentac;i.

4. Jezeli zaistnieje potencjalne ryzyko opdznienia lub przerwania Roboét na skutek braku
dokumentacji lub instrukcji, ktére nie zostalty wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz
powinny zosta¢ dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powiadomi o tym
Zamawiajgcego na pismie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia Robdt, dla ktorych konieczna jest taka dokumentacja lub instrukcja. Takie
powiadomienie zawiera¢ bedzie szczegétowe informacje dotyczgce potrzebnej dokumentaciji
lub instrukgji iterminu, w ktérym bedzie ona potrzebna, oraz informacje o opdznieniu lub
przerwie, jakie mogtyby wystgpi¢ w przypadku ich niedostarczenia.

5. Jezeli sporzgdzona przez Wykonawce dokumentacja, stanowi¢ bedzie utwor w rozumieniu
przepisOw ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to Utwory powstate w zwigzku
z realizacjg Umowy lub jej czesci Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym
od obcigzen prawami 0sob trzecich, a w szczegolnosci:

a) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci bedg przystugiwaty

mu w catosci i na wylgcznos¢ majagtkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego

z utworow powstatych w zwigzku z realizacjag Umowy lub jej czesci w zakresie ustalonym

niniejszg Umowa, na podstawie odpowiednich uméw zawartych w formie pisemnej;

b) nie istniejg Zadne ograniczenia, ktoére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie

autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w lit. a) powyzej

do utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci

c) przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku, jezeli

w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane pod

warunkiem, ktory nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej

czesci Zamawiajgcemu;

6. Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy

lub ich czes$ci, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia:

a) przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i terytorialnych,

na wylgcznosé, catos¢ autorskich praw majatkowych do utworédw w rozumieniu przepisow

ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wzgledu na ilos¢ egzemplarzy,
wytworzonych w zwigzku z realizacjig Umowy lub jej czesci, na nastepujgcych polach
eksploatacji:
o uzytkowania utwordw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,
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e utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci na
nosnikach video, tasmie Swiatloczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach nosnikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, itd.),

e zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci,
wprowadzanie do obrotu,

e wprowadzania utworow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

e wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,
wprowadzania zmian, skrotow,

e publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym,

e udzielanie licencji na wykorzystanie,

o wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

e publikowanie czesci lub catosci,

b) udziela Zamawiajgcemu prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw
zaleznych praw autorskich. Wykonawca zapewni takze, ze autorzy wszelkich utworow
stworzonych

w ramach niniejszej Umowy, wyrazg zgode na naruszanie integralnosci, w tym formy i tresci
utworéw, poprzez wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od tego, jaki podmiot
dokonywac¢ bedzie tych zmian.

7. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego,
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych, zaréwno osobistych,
jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacjg Umowy przez
Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego, o czym Zamawiajgcy
jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Wykonawce, Wykonawca wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zgtaszajacych roszczenia.

8. Kazdy egzemplarz kazdego z utworow wykonanych w ramach Umowy bedzie zawierat
oswiadczenie osoby wskazanej na nim jako tworca, iz przeniost on na Wykonawce na
wytgcznosé i bezwarunkowo autorskie prawa majgtkowe do utworu w zakresie okreslonym
w niniejszej Umowie.

§17.
ODBIOR ROBOT PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
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1. Zgtoszenie gotowosci Robé6t do odbioru koncowego odpowiednio dla Zadania 1,
Zadania 2, Zadania 3

1) Kiedy przedmiot Umowy w zakresie realizacji odpowiednio dla Zadania 1, Zadania 2,
Zadania 3 zostanie ukonhczony, Wykonawca zgtosi gotowos¢ odpowiednio do Odbioru
Koncowego Zadania 1, Odbioru Koncowego Zadania 2, Odbioru Koncowego Zadania 3
poprzez:

a) dokonanie wpisu do dziennika budowy;

b) powiadomienie Inzyniera (z kopig dla Zamawiajgcego).

2. Zgtoszenie gotowosci do Odbioru Koncowego Robét moze byé dokonane tylko
po:
1) zgtoszeniu Robot do przegladu technicznego. Wykonawca dokona takiego zgtoszenia
z 7 (siedmio) - dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgtoszenia powiadomi Inzyniera
Kontraktu o planowanym terminie rozpoczecia przegladdéw technicznych,
2) dokonaniu przegladu technicznego potwierdzonego protokotem z przegladu Robat.
Przeglad techniczny obejmuje: wskazanie wad o istotnym charakterze (tj. wad tego rodzaju,
ze uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem choéby w
czedci, sprawdzenia poprawnosci dziatania instalacji, urzadzen, systemdéw, ocene jakosci
wykonanych Robdt. Przeglad dokonywany jest w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego,
Inzyniera Kontraktu i zaproszonych konsultantéw. Dla potrzeb powyzszych czynnosci
Wykonawca dostarczy konieczng dokumentacje powykonawczg. Rozpoczecie przegladu
technicznego nie moze rozpoczaC sie pdzniej niz 21 (dwadzieScia jeden) dni przed
planowanym zgtoszeniem gotowosci Robo6t do odbioru koncowego,
3) potwierdzeniu usuniecia wad o istothym charakterze wykazanych podczas przegladu
technicznego.
Potwierdzenie tego wpisu przez Inzyniera Kontraktu lub brak ustosunkowania sie do
powyzszego w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty dokonania wpisu i oznaczaé bedzie, ze
Roboty uznaje sie za zakonczone i Zamawiajgcy przystgpi do ich odbioru koncowego w dniu
okreslonym przez Strony.

3. Dokumentacja odbiorowa odpowiednio dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3

Z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 5 przed Odbiorem Koncowym Robét Zadania 1,
Odbiorem Koncowym Zadania 2, Odbiorem Kohcowym Zadania 3 Wykonawca
przeprowadzi przewidziane niniejszg Umowg i odpowiednimi przepisami prawa préby
techniczne, a na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego odpowiednio Zadania 1,
Zadania 2, Zdania 3 przedtozy Inzynierowi w szczegdlnosci:

a) oryginat dziennika budowy,

b) Kierownika Budowy w zakresie okreslonym w § 9 ust. 5 lit. |,

c) oswiadczenie projektanta sprawujgcego nadzér autorski o wykonaniu Robét zgodnie

z projektem,

d) protokoty badan i préb technicznych,

e) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

f) dokumentacje powykonawczg co do zakresu zgodng z zapisami PFU,

g)potwierdzenie odbioru wykonanych przytgczy,

i) zaswiadczenia organow, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku sprzeciwu

lub uwag do uzytkowania obiektu,

J) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

k)instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen, o ile sg wymagane zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa; protokoty ze szkolen,

k) karty gwarancyjne producentéw urzgdzen i materiatéw,

I) zatwierdzone karty materialowe dopuszczajgce materiaty, Wyroby Budowlane
i urzadzenia budowlane do wbudowania/zamontowania wraz 2z odpowiednimi
dokumentami,

m) protokét z usunigcia wad o istotnym charakterze,

n) koncowe rozliczenie Robot,

0) os$wiadczenie o przeniesieniu wszelkich majgtkowych praw autorskich do utworow
wchodzgcych w skiad zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi wymaganymi
licencjami,

p) dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT) w ujeciu okreslonym przez
Zamawiajgcego.

4, Czynnosci Odbioru Koncowego Robét odpowiednio dla Zadania 1, Zadania 2,
Zadania 3
a) Procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna zakohczy¢ sie przed

uptywem terminu ustalonego na trwanie czynnosci Odbioru Koncowego Robét odpowiednio
Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3 nie wliczajgc do tego czasu niezbednego na stwierdzenie
jej ostatecznosci.

5. Szkolenia.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez Zamawiajacego
(maksymalnie 10 osdb) w zakresie obstugi, konserwacji i zasad dziatania urzgdzen,
systemow zainstalowanych w ramach przedmiotu Umowy przed uptywem Terminu
Zakonczenia Realizacji Inwestycji i przekaze Inzynierowi imienng liste przeszkolonych oséb
wraz z zakresem szkolenia.

6. Pozwolenie na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane).

a) Wykonawca uzyska pozwolenia na uzytkowanie,

b) Wykonawca nie odpowiada za przediuzenie procedury uzyskiwania decyzji
o pozwoleniu na uzytkowaniu wynikajgce z przyczyn, ktére nie obcigzajg Wykonawce,

c) Zamawiajgcy bedzie wspotpracowat w niezbednym zakresie z Wykonawcg przy

dokonywaniu zawiadomienia wtasciwych organdw o zakonczeniu realizacji przedmiotu
Umowy lub przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie
z przepisami prawa budowlanego.

7. Protokét Odbioru Koncowego Roboét odpowiednio dla Zadania 1, Zadania 2,
Zadania 3
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

Z czynnosci Odbioru Koncowego Roboét Zadania 1, Odbioru Korncowego Zadania 2, Odbioru
Koncowego Zadania 3 zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajgcego
i Wykonawce Protokét Odbioru Koncowego Robot Zadania 1, Protokdt Odbioru Kohcowego
Zadania 2, Protokét Odbioru Konhcowego Zadania 3 zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady i usterki o nieistotnym charakterze,
ktérych wystepowanie umozliwito podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Robét wraz ze
wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru Koncowego Robdt:

a) Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteriow gotowosci do
Odbioru Kohcowego Roboét Zadania 1, Odbioru Kohcowego Zadania 2, Odbioru Koncowego
Robét Zadania 3, z powodu nie zakonczenia wszystkich Robot, nieprzeprowadzenia
wszystkich préb, istnienia istotnych Wad czy tez z powodu innej niezgodnosci Robét
z wlasciwymi przepisami, normami lub niniejszg Umowa, czy tez Wykonawca nie przekazat
Zamawiajgcemu Dokumentacji Powykonawczej umozliwiajgcej prawidtowe i bezpieczne
uzytkowanie i eksploatacje przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy, moze odmowié¢ takiego
odbioru. W takiej sytuacji, Wykonawca i Zamawiajgcy sporzadzg Protokot Odmowy Odbioru
Koncowego Robdét Zadania 1, Protokét Odmowy Odbioru Kohicowego Zadania 2, Protokodt
Odmowy Odbioru Koncowego Zadania 3 ze wskazaniem istotnych Wad, ktérych
wystepowanie uniemozliwia dokonanie Odbioru Koncowego Robét Zadania 1, Odbioru
Koncowego Zadania 2, Odbioru Koncowego Zadania 3 oraz ustalg date ich usuniecia.
Po usunieciu przez Wykonawce zawartych w tym protokole stwierdzonych wad o
charakterze istotnym, Wykonawca ponownie zgtosi gotowo$¢ odpowiednio do Odbioru
Koncowego Zadania 1, Odbioru Koncowego Zadania 2, Odbioru Koncowego Zadania 3 a
Zamawiajgcy ponownie przystgpi do przeprowadzenia czynnosci odbioru koricowego lub

b) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszg
odpowiednio Protokét Odbioru Kohcowego Zadania 1, Protokét Odbioru Kohcowego Zadania
2, Protokét Odbioru Koncowego Zadania 3 obnizajgc odpowiednio Wynagrodzenie,
Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot, w tym
kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

c) zostang stwierdzone Wady istotne, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy poprzez ziozenie pisemnego
o$wiadczenia w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia tych Wad lub Zzgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy wg wlasnego
wyboru — przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym
zakresie do potrgcania odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy. W zakresie odstgpienia od Umowy § 38 ust. 5-7 Umowy
stosuje sie odpowiednio,

d) zostang stwierdzone nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszg odpowiednio Protokét Odbioru
Koncowego Zadania 1, Protokét Odbioru Koncowego Zadania 2, Protokét Odbioru
Koncowego Zadania 3 z okreslonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub
zastrzezeh Strony opracujg i podpiszg Protokét Usterek i Wad stanowigcy zatgcznik
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

odpowiednio do Protokotu Odbioru Koncowego Zadania 1, Protokotu Odbioru Koncowego
Zadania 2, do Protokotu Odbioru Kohncowego Zadania 3, w ktérym zostang wskazane
stwierdzone przez Zamawiajgcego w toku czynnosci odbioru koncowego odpowiednio
Zadania 1, Zadania 2, Zdania 3 wady i usterki umozliwiajgce odbiér koncowy oraz
wyznaczony zostanie termin na ich usuniecie przez Wykonawce.

8. Potwierdzenie usuniecia Wad.

Po tym, jak wszystkie nieistotne Wady wyspecyfikowane w Protokole Usterek i Wad zostang
usuniete, Inzynier i Wykonawca powinni, w ciggu 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez
Inzyniera Kontraktu od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, potwierdzi¢ usuniecie
usterek i Wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez podpisanie Protokotu Usuniecia
Usterek i Wad. Protokdt Usuniecia Usterek i Wad jest zatgcznikiem do Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestyciji.

9. Protokét Odbioru Koncowego Inwestyciji.

Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji bedzie mozliwe po zakohczeniu
realizacji przedmiotu Umowy w catosci, oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbednych
decyzji, pozwolenh
i zezwolen, w szczegolnosci ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie. Czas trwania
czynnosci Odbioru Koncowego Inwestyciji wliczany jest do Terminu Zakonczenia Realizaciji
Inwestycji.

§ 18.
Zwrot Placu Budowy

1. W terminie 10 dni od daty podpisania odpowiednio Protokotu Odbioru Koncowego Zadania 1,
Protokotu Odbioru Koncowego Zadania 2, Protokotu Odbioru Koncowego Zadania 3,
Wykonawca musi by¢ gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Placu Budowy
odpowiednio dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem
Zamawiajgcemu. W przypadku uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie pokry¢ koszty
naprawy. Koszty napraw mogg by¢ potrgcane z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

3. Jezeli Zamawiajgcy dokonat odpowiednio Odbioru Kohcowego Zadania 1, Odbioru
Koncowego Zadania 2, Odbioru Koncowego Zadania 3 z uwagami i zastrzezeniami,
wyznaczajgc rownoczesnie Wykonawcy termin na usuniecie wad i usterek dajgcych sie usungé,
w takim wypadku zwrot Placu Budowy nastgpi wedle wyboru Zamawiajgcego:

a) w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyzej lub,

b) w terminie 10 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania usunigcia usterek i wad
wskazanych odpowiednio w Protokole Odbioru Koncowego Zadania 1, Protokole Odbioru
Koncowego Zadania 2, Protokole Odbioru Korncowego Zadania 3, nie wczesniej niz w dniu
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyciji lub,
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

c) w terminie ustalonym przez Strony, jezeli Zamawiajacy zazada wczesniejszego zwrotu
Placu Budowy, a Wykonawca potwierdzi mozliwos¢ usuniecia okreslonych usterek i wad
takze po dokonaniu zwrotu Placu Budowy Zamawiajgcemu.

§ 19.
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robét Budowlanych

1.0Okres rekojmi na Roboty Budowlane jest réwny okresowi gwarancji i wynosi ... miesiecy

liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Zadania 1, Protokotu Odbioru

Kohcowego Zadania 2, Protokotu Odbioru Koncowego Zadania 3. W przypadku

stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin

na usuniecie Wad, ktory nie bedzie krétszy niz 10 dni, z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,

b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad

podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad istotnych
w terminie idokonania stosownego potrgcenia z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego usuniecia
Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze
sie niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy lub,
¢) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty,

jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego Wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy
Wykonawca nie usunie w terminie Wad nieistotnych. Zamawiajgcy bedzie uprawniony
w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy.

2.Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialno$ci za wady

Zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwaranciji. Wykonawca udziela gwarancji

na okres ... miesiecy (zgodnie z ofertg Wykonawcy).

3.0kres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru

Koncowego Zadania 1, Protokotu Odbioru Koncowego Zadania 2, Protokotu Odbioru

Koncowego Zadania 3.

4. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu

Cywilnego.

5.Strony ustalajg nastepujgcy tryb usuwania wad Robaét, ujawnionych w okresie gwarancji:

a) Zamawiajgcy zobowigzuje sie powiadomi¢é Wykonawce pisemnie lub faksem
o stwierdzonej wadzie,

b) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj
koszt
i we witasnym zakresie stwierdzonych wad, niezwtocznie nie pdzniej jednak niz
w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej,
w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,

c) po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 5 lit. b Zamawiajgcy usunie
wady we wlasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na
zasadach ogdlnych zleci usunigcie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy),
a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
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d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktérych
mowa w ust. 5 lit. ¢ zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich
poniesionych przez niego kosztow w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego
wezwania,

e) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okreslonym w ust. 5 lit. b,
Zamawiajacy przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej
W ust. 6.

6.Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej

W WYSOKOSCi:

- 0,01% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto dla Zadanial, Zadania 2, Zadania
3 okreslonego w § 25 ust. 1 pkt. 1-4 za kazdy dzien zwtoki w usunieciu jakichkolwiek
Wad i usterek Rob6t w ramach odpowiedzialnoéci z tytutu rekojmi lub z tytutu udzielone;j
gwarancji na Roboty liczonego od dnia nastepujgcego po uptywie terminu wyznaczonego
na usuniecie Wad i usterek Robét, nie wiecej niz 5% catkowitego Wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 25 ust.1 Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego
dochodzenia odszkodowania ha zasadach ogoinych.

7.Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmowi¢ usuniecia Wad

w zakresie Robét wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokosé

kosztow z tym zwigzanych.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym

w ust. 2-5, jezeli zgtosit wade Robét przed uptywem tego okresu.

9.W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu Umowy, w zamian ktérego Wykonawca

dostarczyt Zamawiajgcemu element wolny od wad, w ktérym dokonat napraw, Zamawiajgcy

bedzie uprawniony do przedtuzenia okresu gwarancyjnego o okres rowny okresowi, w

ktérym z powodu wady nie mogt korzystac z takiego elementu.

10.Strony dopuszczajg mozliwos¢é pokrycia kosztow usuniecia wad przez Zamawiajgcego

z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

§ 19a.
Warunki gwarancji i pielegnacji zieleni i nasadzen roslinnych

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres 36 miesiecy dla zatozonej
zieleni i dokonanych nasadzen zwanych takze, w dalszej czesci Umowy fgcznie materiatem
roslinnym.

2. Okres gwarancji materiatu roslinnego liczony bedzie od daty podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego odpowiednio dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3.

3. W okresie gwarancji do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) W terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze

dokonanie nasadzen zamiennych lub uzupetniajgcych materiatu roslinnego tego samego
gatunku i o parametrach zgodnych z parametrami materiatu roslinnego, ktory nie zachowat
swojej zywotnosci, obumart, bgdz nastgpito istotne obnizenie jego jakosci, w tym réwniez
z powodu uszkodzenia, choroby materiatu rodlinnego lub wystepowania szkodnikow.
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Zastrzezenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, w ktorej
uszkodzenie, zniszczenie albo usuniecie materiatu roslinnego nastapito wytacznie

Z przyczyn:
a)dziatania os6b trzecich, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
b)braku albo wadliwego prowadzenia pielegnaciji materiatu roslinnego.

c)dziatania zdarzen sity wyzsze;.

2) Zgtaszanie na pismie lub drogg elektroniczng Zamawiajgcemu wszystkich przypadkéw
dewastacji oraz kradziezy nasadzen objetych pielegnacja, niezwtocznie jednak nie poznigj
niz w ciggu dwoch dni po powzieciu informacji o zdewastowaniu badz kradziezy
jakiegokolwiek nasadzenia, a fakt ten zostanie dodatkowo potwierdzony dokumentacjg
zdjeciowg wykonang przez Wykonawce.

4. W okresie gwarancji z udzialem Zamawiajgcego i Wykonawcy odbywac sie bedg
przeglady co najmniej dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym, z ktorych zostanie
sporzgdzony protokot. W protokole z przeglgdu zostanie zawarty wykaz Wad materiatu
roslinnego oraz zostanie okreslony przez Zamawiajgcego termin, nie dtuzszy niz 10 dni
roboczych, w ktorym Wykonawca bedzie zobowigzany usungé¢ stwierdzone w trakcie
przegladu Wady. W przypadku gdy usuniecie Wad w terminie, o ktérym mowa powyzej nie
bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a zwigzanych

z warunkami atmosferycznymi, Strony ustalg inny termin, w ktérym usuniecie wad bedzie
mozliwe.

5. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3
pkt 1 i 3, niezaleznie od prawa do naliczenia kary umownej, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do powierzenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sgdu.

6. Niniejsza Umowa stanowi jednoszesnie dokument gwaranc;ji.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej

W wysokosci:

- 0,01% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto dla Zadania 1, Zadania 2,
Zadania 3 okreslonego w § 25 ust. 1 pkt. 1-3 za kazdy dzieh zwloki w usunieciu
jakichkolwiek Wad i usterek materiatu roslinnego w ramach odpowiedzialnosci z tytutu
rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji liczonego od dnia nastepujgcego po uptywie
terminu wyznaczonego na usuniecie Wad i usterek, nie wiecej niz 5% catkowitego
Wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 25 ust.1 Zastrzezone kary umowne nie
pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 1-2, jezeli zgtosit wade materiatu roslinnego przed uptywem tego okresu.
9. W odniesieniu do wadliwego materiatu roslinnego, w zamian ktérego Wykonawca

dostarczyt Zamawiajgcemu materiat roslinny wolny od wad, okres gwarancji ulega
przediuzeniu o okres rowny okresowi, w ktérym z powodu wady poszczegdlny element
materiatu ro$linnego nie znajdowat sie w miejscu pierwotnego nasadzenia.
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10.Wykonawca ma obowigzek realizowania w okresach czasu opisanych szczeg6towo w
Zataczniku nr 7 Warunki Pielegnacji Materialu Roslinnego wszystkich czynnosci
zwigzanych z pielegnacjg materiatu roslinnego.

11. W przypadku zwioki albo zaniechan w wykonywaniu obowigzkéw, o ktérych mowa w
ustepie poprzednim Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do do ich realizacji wyznaczajgc w
tym zakresie odpowiedni termin, ktory nie bedzie krotszy anizeli 3 dni robocze oraz diuzszy
anizeli 14 dni roboczych.

12.W przypadku bezskutecznego uptywu terminu, o ktorym mowa w ustepie poprzednim
Strony zastrzegajg dla Zamawiajgcego prawo naliczenia kary umownej w wysokosci 0,01%
catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3
okreslonego w § 25 ust. 1 pkt. 1- 3 za kazdy dzien zwioki w realizacji obowigzkéw
pielegnacyjnych wskazanych w Zataczniku nr 7 - Warunki Pielegnacji Materiatu
Roslinnego. £aczna kwota naliczonych z tego tytutu kar nie moze jednak przekroczy¢ 5%
catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 25 ust. 1. Strony ustalaja, ze
zastrzezona w tym miejscu kara umowna nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogolnych jesli poziom szkody przekraczaé bedzie zastrzezong
kare umowna.

13.Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcemu, poza prawem do naliczenia kar umownych
w sytuacji niewykonywania albo nienalezytego wykonywania obowigzku pielegnacji
materiatu roslinnego, przystuguje takze prawo do powierzenia wykonania tych obowiazkéw
podmiotowi trzeciemu na zasadzie wykonania zastepczego tj. na koszt i ryzyko Wykonawcy,
bez potrzeby uzyskiwania w tym zakresie zezwolenia sgdu. W takiej jednak sytuacji
Zamawiajgcy ma obowigzek odrebnie wezwa¢ Wykonawce, w formie pisemnej, do
wykonania okreslonego obowigzku albo okreslonego zespotu obowigzkdéw, wyznaczajgc w
tym zakresie odpowiedni termin z zastrzezeniem, ze w przypadku jego bezskutecznego
uptywu, na zasadzie wykonania zastepczego powierzy jego realizacje innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 20.
Odbiér Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Rob6t Budowalnych

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania Wad w okresie
obowigzywania Rekojmi i Gwarancji, o ktérym mowa w § 19, Strony przeprowadza
czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji najpdzniej 30
dni przed dniem wygasniecia okresu rekojmi i Gwarancji odpowiednio dla Zadania 1,
Zadania 2, Zadania 3. Dla celéw Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi
i Gwarancji Zamawiajgcy opracuje wykaz Wad i usterek stwierdzonych stwierdzonych
odpowiednio w Zadaniu 1, Zadaniu 2, Zadaniu 3 na dzien sporzgdzenia tegoz protokotu
Odbioru i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia,
o dacie rozpoczecia czynno$ci zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi
i Gwarancji odpowiednio dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3.
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Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji odpowiednio dla
Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3 zostang zakonczone podpisaniem Protokotu Odbioru Po
Uptywie Okresu Rekojmi/Gwarancji lub opracowaniem wykazu usterek i wad po uptywie
okresu Rekojmi/Gwarancji, zawierajgcego liste Wad i usterek stwierdzonych przez
Zamawiajgcedgo na dzien sporzgdzenia ww. wykazu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia Wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w wykazie usterek iwad po uplywie okresu Rekojmi/Gwarancji i po
ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w tym wykazie
Strony podpiszg Protokét Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji odrebnie dla
Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3.

§ 21.
Najwyzsza starannos¢ Wykonawcy
Konsultacje telefoniczne

W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przegladéw technicznych i konserwaciji
Wykonawca zagwarantuje nalezyty poziom techniczny wykonywanych ustug oraz mozliwie
najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgtaszanych awarii w celu zagwarantowania
nalezytej jakosci ustug dla korzystajacych z Inwestyc;ji.

. POSTANOWIENIA DODATKOWE

N

»

§ 22.
Zwtoka w realizacji prac

W  przypadku wykonywania Robo6t w sposéb niezgodny zwyzej wymienionymi
wymogami, Zamawiajgcy ma prawo zazgdac zmiany sposobu wykonywania Robét oraz
usuniecia wszelkich Wad Rob6t na koszt Wykonawcy, wtym takze jeszcze przed
catkowitym ukonczeniem Robot.

Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wiasny koszt
dostarczy wszelkie Materiaty i Urzadzenia niezbedne do wykonania Robét oraz
wykonania zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy, tgcznie z tymi, ktére nie sg
okreslone wyraznie w Umowie, ale sg niezbedne do wykonania Robét. Wszelkie
Materiaty oraz jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z warunkami i wymogami
okreslonymi w Umowie. Wszelkie uzyte Materiaty powinny by¢ nowe.

Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowac sie do warunkow zawartych
w obowigzujgcych przepisach, wtym do aktow prawa miejscowego oraz wszelkich
ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczacych Robot.

W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwitoce z rozpoczeciem lub wykonaniem
Robot tak dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robdt, moze
nastgpi¢ niedotrzymanie termindéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 lit. a) — d) niezaleznie
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od innych przystugujgcych mu praw, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania od
Wykonawcy podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatej zwtoki

W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa
w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie,
w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla
nadrobienia powstatej zwioki oraz do okreslenia terminu, w ktérym zwioka zostanie
nadrobiona. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Wykonawce w celu
nadrobienia zwioki wymagajg wspétdziatania ze strony Zamawiajgcego lub wymagaja
poniesienia przezen dodatkowych kosztow, woéwczas przed ich podjeciem Wykonawca
zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego . Udokumentowane koszty
poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo potrgca¢ z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 5 lub

W razie utrzymywania sie zwtoki pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce,
Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie zwitoki.
W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedgcego jego
wynikiem zwioki, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub
dokohczenia danego elementu Robét w ramach grupy Robét innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania uprzedniego badz nastepczego
zezwolenia Sadu (Zastepcze Wykonanie), o czym niezwiocznie poinformuje pisemnie
Wykonawce.

. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okreslonych wust. 6 nie wylgcza

odpowiedzialno$ci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogoélnych Kodeksu
Cywilnego, nie wylgcza przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych
zastrzezonych w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien
przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej
czesci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji, ani tez nie wytgcza przystugujgcego
Wykonawcy prawa odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci, jezeli zachodzg ku temu
podstawy umowne lub ustawowe.

§ 23.
Termin zakonczenia Inwestycji

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie

z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
w terminach okreslonych w § 3 ust. 1 lit. a) — c) Umowy.

. Zakonczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy

Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji, potwierdzajgcego przekazanie ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektéw, o ile bedzie wymagane, objetego
przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 24.
Personel kierowniczy Wykonawcy
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1. Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji przedmiotu Umowy osoby
wskazane w Ofercie Wykonawcy i wykazie osob (Personel kierowniczy Wykonawcy) oraz
zapewnic¢ ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca w toku realizacji zaméwienia moze dokona¢ zmiany ktérejkolwiek z tych
oso6b, jezeli zmiana taka okaze sie konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej
zmiany konieczne jest dochowanie przez Wykonawce nastepujgcych obowigzkéw
i warunkow w tym zakresie:

1)Koniecznos¢ i przyczyny dokonania zmiany muszg by¢ przedstawione w formie
pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie;

2)W miejsce zastepowanej osoby (os6b) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ osobe
(osoby) posiadajgce takie same kwalifikacje i doswiadczenie lub wyzsze od kwalifikaciji
i doswiadczenia osoby (oséb) wymaganych przez Zamawiajgcego zgodnie
z warunkami okreslonymi w SWZ,

3)Do wniosku o zmiane osoby (osob) Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢
dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez te osobe (osoby) warunkéw okreslonych
w SWZ

4)Zamawiajgcy musi wyrazi¢ zgode na dokonywanie takiej zmiany, przy czym
Zamawiajacy wskazuje ze odmowa wyrazenia zgody bedzie nastepowata wowczas
gdy przedstawione osoby nie bedg spetniaty wymagan wskazanych w SWZ lub tez
wniosek o dokonanie takiej zmiany nie bedzie zawierat uzasadnionych podstaw.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej Wykonawca:

1) powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany o ktdérej mowa powyzej, nie
pozniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu
w wykonywaniu Umowy danej osoby, chyba Ze zmiana osoby wynika z nagtej
przyczyny, w szczegolnosci przyczyn losowych takich jak na przyktad choroba,
niezdolno$¢ do pracy, smierc¢ itp., czy tez innych tego typu przyczyn (np. rozwigzanie
umowy o prace);

2) nie moze zawiesi¢ prac przy wykonywaniu Umowy wskazujgc brak odpowiedniej osoby
— w takim wypadku wynikte z tego ewentualne opdznienie bedzie traktowane jako
opoOznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zgdania zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,

3) nie moze skierowaC bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego do
wykonywania Umowy innej osoby (oséb) niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
(i Wykazie Osoéb), zgodnie z trescig wczedniejszych postanowien, gdyby za$
Wykonawca dokonat takiego skierowania bez opisanej zgodny i niezgodnie z trescig
SWZ i niniejszej Umowy w takim wypadku Zamawiajgcy:

a) bedzie uprawniony do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 5.000,00
ztotych, naliczang za kazdy miesigc odrebnie, za kazdy stwierdzony przypadek
skierowania do realizacji Umowy osoby nieodpowiadajgcej wymogom SWZ
i niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,
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b) bedzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie powyzszego
naruszenia, a nastepnie w razie braku zastosowania sie do takiego wezwania przez
Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci
lub w czesci. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego
poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 30 dni roboczych liczonych od
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego do usunigcia naruszenia. § 31 ust.
5 -7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

4. Zmiany o ktérych mowa w ust. 1-3 powyzej nie stanowig zmiany Umowy, w takim
zakresie w jakim zostaty dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie
wymagajg sporzgdzenia aneksu do Umowy.

IV. ZAPLATA WYNAGRODZENIA

§25
Wynagrodzenie

1.Wykonawca za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma

taczne Wynagrodzenie ryczattowe W WySOKOSCi +..vuvuvuenirinnerniararnnnnnn PLN brutto (stownie:
....... ), w tym VAT w wysokoSCi ..c.ccoevevvvivicievciiisieiveneneen.. PLN (stownie:
................... ), co stanowi kwote netto SRR =] B |\
(stownie:.........cooeiiiiiiiiiien, ), z podziatem na wynagrodzenie
Z tytutu:

1. Zadania 1 w wysokosci brutto: ....... PLN (stownie ztotych: ........ /100), w tym nalezny
podatek VAT w wysokosci ....... PLN (stownie ztotych: /100), co stanowi kwote netto
.............. PLN (stownie ztotych:...........cceieenen.t..../100),
w tym:

a) za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie robo6t budowlanych — wynagrodzenie
ryczattowe (zgodnie z Formularzem cenowym do oferty) w wysokosci: ........ PLN brutto
(stownie zlotych: ........... /100), w tym VAT w wysokosci ...... PLN (stownie
ztotych:................ /100),

b) za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania obowigzku pielegnaciji
nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego, ktére zostaty szczegétowo opisane w §2 ust.5 lit.

h) Umowy - wynagrodzenie ryczattowe w WySOKOSCi .........c.cocovvininininnnnnn. PLN brutto
(stownie: ....... ), W tym VAT w wWySOKOSCi .....cvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiee PLN (stownie:
................... ), co stanowi kwote netto PP B\
(stownie:........coviiiiiiii, )
2.Zadania 2 w wysoko$ci brutto: ....... PLN (stownie ziotych: ........ /100), w tym nalezny
podatek VAT w wysokosCi ....... PLN (stownie ziotych: /100), co stanowi kwote netto
.............. PLN (stownie ztotych:..............cell1 1 /100),
w tym
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a) za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie robdt budowlanych  wynagrodzenie

ryczattowe (zgodnie z Formularzem cenowym do oferty) w wysokosci: ........ PLN brutto
(stownie ztotych: ........... /100), w tym VAT w wysokosci ...... PLN (stownie
ztotych:................ /100),

b) za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania obowigzku pielegnacji
nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego, ktére zostaty szczegétowo opisane w §2 ust.5 lit.

h) Umowy - wynagrodzenie ryczaltowe w WySOKOSCI ...........cccvvviviiiinnn. PLN brutto
(stownie: ....... ), W tym VAT w wysoKOSCi ......cooovviiiiiiiiiiiiiiiiie, PLN (stownie:
................... ), co stanowi kwote netto PP PUPRPRPRN = B \
(stownie:i.........ooeeiiiiinnn. ).

3. Zadania 3 w wysokosci brutto: ....... PLN (stownie zlotych: ........ /100), w tym nalezny
podatek VAT w wysokosci ....... PLN (stownie ziotych: /100), co stanowi kwote netto
.............. PLN (stownie ztotych:............ceeivtt..../100),
w tym:

a) za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie robét budowlanych wynagrodzenie
ryczattowe (zgodnie z Formularzem cenowym do oferty) w wysokosci: ........ PLN brutto
(stownie ztotych: ........... /100), w tym VAT w wysokosci ...... PLN (stownie
ztotych:................ /100),

b) za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania obowigzku pielegnaciji
nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego, ktére zostaty szczegétowo opisane w §2 ust.5 lit.

h) Umowy - wynagrodzenie ryczattowe W WYSOKOSCi .........c.cocvevuiuinininnnnnn. PLN brutto
(stownie: ....... ), W tym VAT w wysoKOSCi ......coovvviiiiiiiiiiiiiiiiiee PLN (stownie:
................... ), co stanowi kwote netto TR o B \\|
(stownie:.........cooeiiiiiiiiiian )-

2.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej
Umowie. W przypadku nieujecia w ww. cenie wszystkich robot wynikajgcych z Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia i jest zobowigzany
je wykona¢ w ramach Wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

3.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera réwniez koszty
zwigzane z prawidtowg realizacjg przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci: opracowania
planu BIOZ, wykonania robdt przygotowawczych, odtworzeniowych, porzgdkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i pézniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i
zabezpieczenia Placu Budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (wody, energii
elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy), koszty uzyskania wszelkich decyzji
administracyjnych wraz z petnomocnictwem wysypiska i tymczasowego sktadowania,
wykonania dokumentacji powykonawczej, nagrania na pilycie CD/DVD filmu
przedstawiajgcego stan terenu przed rozpoczeciem robot, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robét, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonhczeniu realizacji
robot budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikajgce z niniejszej Umowy, w tym podatki
obowigzujgce na terenie Polski, a w szczegdlnosci podatek VAT.

4.Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce
w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem
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rachunkowym i formalnym faktury VAT. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze. Faktury winny by¢ wystawiane
odrebnie dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3.

5.W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpic
zapfata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania
wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego
rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

6.0kres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w
wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za op6znienie
w wysokosci odsetek ustawowych.

7.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego czesSci naleznego Wynagrodzenia
za zakonczone i odebrane roboty budowlane, jest przedtozenie przez Wykonawce wraz ze
skladang fakturg kserokopii zatwierdzonego protokotu czesciowego oraz dokumentéw,
o ktorych mowa w § 11 ust. 9 Umowy, a takze przedstawienie nastepujacych dokumentéw:

a) kserokopii faktury Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zapfaty tj. potwierdzeniem
dokonania przelewu,

b) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty
za czes¢ przedmiotu Umowy, za ktérg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, z ktorymi zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub z ktérymi zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi.

8.W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zaméwienia na Roboty Budowlane
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty Budowlane lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg Dostawy lub Ustugi.

9.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg Roboty Budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi.
Bezposrednia zaptfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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10.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie na pidmie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8,
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.

11.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

12.W przypadku dokonania bezposredniej zapftaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
13.Datg ptatnoéci jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
14.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie ponidst
Wykonawca celem wykonania przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci: koszty uzyskania
pozwolen i zezwolen, , koszty rob6t budowlanych wraz z usunigciem wszelkich kolizji, koszty
sprzetu i wyposazenia, koszty montazu, przeniesienie prawa do wykonywania praw
zaleznych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw zaleznych, koszty i optaty zwigzane
z zakupem sprzetu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkolen. Wynagrodzenie jest
wynagrodzeniem ryczattowym i nie podlega zmianie poza przypadkami wskazanymi
w Umowie.

15.Wykonawca oswiadcza, ze szczegétowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkéw
Zamédwienia, ktérej zapisy sg dla niego czytelne izrozumiate, a w szczegdlnosci
z dokumentacjg przetargowa, i w zwigzku z tym prawidtowo wycenit swoje prace, a ponadto
zapoznat sie z wymaganiami Inwestycji, szczegdlnie z warunkami, w jakich ma by¢
realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego ztozyt swojg oferte oraz odwiadcza w zwigzku
z tym, ze Zamawiajgcy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztow z tytutu jakichkolwiek
btedébw w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce
zakresie Robét. Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia
Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, okolicznosci, ktére mozna byto dziatajgc
ze starannoscig profesjonalisty przewidzie¢ na podstawie dokumentacji przetargowej
i analizy istniejgcych na moment ztozenia oferty warunkéw realizacyjnych.

58z91
Fundusze AT Unia Europejska ok
Eur . ki promuie’ /. 7 . : :
uropejskie l'lfldzkle EU(ODEJSISI Fundusz o .
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego Iy



%

Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

16.Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego

Wynagrodzenia Wykonawcy oraz Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na co

Wykonawca wyraza zgode.

17.Wykonawca winien wystawi¢ faktury w nastepujacy sposoéb:

- Nabywca: Miasto £6dz, ul. Piotrkowska 104, 90 — 926 £ 6dz, NIP 7250028902;
- Odbiorca faktury: Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90 — 447 L6dz.

18. Wynagrodzenie Wykonawcy w poszczegdlnych latach nie moze przekroczy¢ kwot
okreslonych w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.

19. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg po zakonczeniu przedmiotu Umowy
i po podpisaniu Protokolu Odbioru Koncowego Inwestycji. Wraz z fakturg koncowg
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat
w realizacji odebranych Robdt. Nadto, Wykonawca przediozy zestawienie
niewymagalnych jeszcze wierzytelnosci Podwykonawcy oraz dalszych Podwykonawcow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajgcej  nieuregulowanej naleznosci  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy celem zabezpieczenia srodkow na zaptate Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie
bedg przystugiwaty Zzadne roszczenia z tego tytutu w szczegolnosci prawo do zadania
odsetek ustawowych za opdznienie.

20.W zwigzku z dofinansowaniem Inwestycji ze srodkow UE w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020, dziatania nr VI.3,

poddziatania nr V1.3.3 - Rewitalizacja i rozwdj potencjatu spoteczno-gospodarczego — miasto

tédz, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wytyczne dotyczgce sposobu wystawiania faktur.

Wykonawca zobowigzany jest przy wystawaniu faktur uwzglednia¢ podziat kosztéw zgodnie

z komponentami pomocy publicznej wraz z podziatem na wydatki kwalifikowane i wydatki

niekwalifikowane.

21.Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2019 r. o elektronicznym fakturowaniu

w  zamodwieniach  publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi

oraz partnerstwie publiczno — prawnym (Dz.U.2020.0.1666), dalej ustawa o elektronicznym

fakturowaniu.

22.W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl.
23.Zasady zwigzane z wystawieniem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty
wykonawcze.
24.W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera:

1. Infinite IT Solutions, wpisujgc dane nabywcy:
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_I:/_ Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
) ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

-w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902,
-jako typ numeru PEPPOL nalezy wybraé NIP,
-w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wilasny jednostki bedgcej adresatem
faktury: 7252132934,
2. PEFexpert, wpisujgc dane nabywcy:
-w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902,
-jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybra¢ NIP,
-w polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wiasny jednostki bedgcej adresatem
faktury: 7252132934.
W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustugi.
25.Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila: zim@zim.uml.lodz.pl;
cuw@cuw.uml.lodz.pl .

§ 26.
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci za
realizacje obowigzkéw objetych przedmiotem Umowy

1. Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania ptatnosci czesciowych na poczet
uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakonczonymi Robotami przyporzadkowanymi
do poszczegodlnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 Umowy. Zamawiajgcy dokonywaé bedzie
ptatnosci czesciowych wytgcznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu protokotow czesciowych
(o ktérych mowa w ust. 7), z zastrzezeniem, iz naleznos¢ Wykonawcy objeta fakturg
koncowego rozliczenia Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, o ktérej mowa w ust. 9, bedzie
wynosi¢ 10% wartosci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu Robét za kazde z
zadan odrebnie. Kwota ta bedzie zabezpieczata ewentualne roszczenia Podwykonawcéw
Generalnego Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i zostanie zaptacona Wykonawcy pod
warunkiem przedstawienia przez Generalnego Wykonawce pisemnych oswiadczeh jego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ze Generalny Wykonawca zaspokoit ich
wszystkie roszczenia z tytutu robét, dostaw i ustug przez nich wykonanych w trakcie realizacji
odpowiednio Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, za wyjgtkiem niewymagalnych kaucji. W
pozostatym zakresie strony wytgczajg stosowanie art. 654 KC

2. Do 25 dnia kazdego miesigca wykonywania Robdét Wykonawca sporzadzi
i przedstawi Zamawiajacemu/Inzynierowi Kontraktu raport z zaawansowania Robot, ktéry
bedzie zawierat miedzy innymi: ocene stanu zaawansowania robdét budowlanych,
dokumentacje fotograficzng, spostrzezenia, uwagi, zalecenia (odrebnie do poszczegdinych
branz) i podsumowanie w formie wnioskéw i opinii.

3. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu raport, o ktérym mowa w ust. 2 zatwierdzg lub odmoéwig jego
zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi by¢ uzasadniona) w terminie 5 dni od
przedstawienia raportu przez Wykonawce. W przypadku, gdy Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

odméwi akceptacji raportu w terminie, uznaje sie, ze raport zaawansowania Robo6t w danym
miesigcu nie zostat sporzadzony, w przypadku rozbieznodci decydujgce jest stanowisko
Zamawiajgcego.

. Raport z zaawansowania Robo6t powinien by¢é podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Ze strony
Zamawiajgcego powinien by¢ podpisany przez wyznaczong przez Zamawiajgcego
osobe, zas ze strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy Ilub Dyrektora
Projektu/kierownika kontraktu.

. Podpisanie raportu z zaawansowania robot nie stanowi odbioru Robot, lub jakiegokolwiek

ich elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepiséw prawa budowlanego i kodeksu
cywilnego.

. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg odnosnie

stopnia zaawansowania Robét i odmowy akceptacji raportu z zaawansowania Robot
w zakresie spornym, Zamawiajgcy ma prawo do dokonania ptatnosci za sporng czesc
Robdt, dopiero po rozstrzygnieciu sporu.

. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu raportu

z zaawansowania Robot Wykonawca sporzgdza protokdt czesciowy potwierdzajgcy
zakres i wartos¢ wykonanych Roboét oraz ich zgodnosé z Harmonogramem Rzeczowo -
Finansowym. Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu akceptuja przedstawiony przez
Wykonawce Protokot czesciowy w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia przez
Wykonawce lub odmawiajg jego akceptacji.

. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Protokolu czesciowego

Wykonawca wystawi fakture czesciowg obejmujgcg nalezng mu kwote.

. Przed wystawieniem ostatniej faktury czesciowej dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3,

Zadania 4, Strony zobowigzane sg do rozliczenia wszystkich Robét/Dostaw/Ustug
wykonanych przez Wykonawce. Faktura ta bedzie fakturg koncowego rozliczenia Zadania
1, Zadania 2, Zadania 3, Zadania 4, wykonania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy, a
Wykonawca uprawniony bedzie do jej wystawienia po podpisaniu przez strony
odpowiednio Protokotu Odbioru Kohcowego Zadania 1, Protokotu Odbioru Koncowego
Zadania 2, Protokotu Odbioru Kohcowego Zadania 3, Protokotu Odbioru Koncowego
Zadania 4, z zastrzezeniem, ze faktura koncowego rozliczenia za ostatnie zakonczone
zadanie inwestycyjne zostanie wystawiona po podpisaniu przez Strony Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestyciji.

10. Wraz z kazda fakturg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu dowody

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
ktérzy brali udziat w realizacji odebranych Robét. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zatrzymania wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej wymagalnej
naleznosci Podwykonawcy celem zabezpieczenia sSrodkow na zaptate Podwykonawcy na
co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty
zadne roszczenia z tego tytutu w szczegdélnosci prawo do zadania odsetek ustawowych
za opoOznienie.

11. Maksymalna ptatnos¢ z tytutu wykonanego przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢

w poszczegolnych latach kwot wskazanych w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym.
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

12. W zwigzku z faktem, ze po przyjeciu Protokotu Odbioru Koncowego odpowiednio dla

Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3 aktualizuje sie obowigzek Wykonawcy w zakresie
Swiadczenia na rzecz Zamawiajgcego ustugi pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu
roslinnego w okresie trwania gwarancji na przedmiotowg zielen i materiat roslinny, Strony
ustalajg nastepujacy, ponizej okreslony sposob rozliczenia z tego tytutu:

a)Wykonawca umiesci na ostatniej fakturze czedciowej, rozliczajgcej Zadanie
Inwestycyjne 1,2,3, o ktdrej mowa w ustepie 9 niniejszego paragrafu odrebng pozycje
obejmujgcg catos¢ wynagrodzenia za ustuge pielegnaciji zieleni i materiatu roslinnego w
okresie trwania gwarancji wskazanego w §25 ust.1 pkt. 1-3 lit. b) Umowy.

b)Zamawiajgcy dokona zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu swiadczenia
przez niego ustugi pielegnacji zieleni i materiatu roslinnego, wskazanego w §25 ust.1 pkt.
1-3 lit. b), Umowy, w terminie przewidzianym dla ptatnosci Robét/Dostaw/Ustug objetych
ostatnig fakturg czesciowg opisang w ustepie 9 niniejszego paragrafu.

§ 26a.
Pilatnos¢ zaliczkowa

1. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamowienia
w wysokosci nie wiekszej niz 10% tgcznego Wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 25 ust 1, jezeli Wykonawca wystgpi o zaliczke oraz przedstawi
zabezpieczenie zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zgodnie
ze wskazanymi ponizej postanowieniami Umowy. Wysoko$¢ zabezpieczenia zaliczki
odpowiadac¢ bedzie wnioskowanej kwocie zaliczki.

2. Wypfata zaliczki nastgpi na wniosek Wykonawcy ztozony po dacie rozpoczecia
realizacji robét budowlanych.

3. Whniosek o wyptate zaliczki bedzie zawierat rachunek bankowy, na ktéry zaliczka ma
zosta¢ wptacona oraz projekt tresci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
majgcej stanowi¢ zabezpieczenie tej =zaliczki. TreS¢ projektu gwarangji
bankowej/ubezpieczeniowej i podmiot jg wystawiajgcy muszg zosta¢, przed
udzieleniem gwaranciji, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4. Wyptata zaliczki nastgpi w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiednio przez
Zamawiajgcego zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej,
ktérej tres¢ oraz podmiot jg udzielajgcy zostaly uprzednio zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawi i dostarczy
Zamawiajgcemu fakture na wptacong zaliczke zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawy o podatku od towardw i ustug.

6. W przypadku korekt zmieniajgcych wartos¢ Wynagrodzenia, wysokos¢ udzielonej
zaliczki nie ulega zmianie.

7. Sptata zaliczki nastepowaC bedzie w transzach poprzez potrgcenia z ptatnosci
czesciowych, az do sptaty catej udzielonej zaliczki, przy czym w kazdym przypadku
sptata nie moze nastgpi¢ pdzniej niz do potowy okresu, na ktory zostata zawarta
umowa. Potrgcenia te bedg stanowi¢ rownowartos¢ 25% ptatnosci czesciowe;.
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Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
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Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

8. Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie zwrotu kwoty wyptacanej zaliczki bedzie
wazne [wykonalne, az do catkowitego zwrotu wyptaconej jemu zaliczki, ale jej kwota
moze by¢ stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawce]. Jezeli
warunki zabezpieczenia podajg jego date wygasniecia, a ptatnos¢ zaliczkowa nie
zostata zwrécona do daty o 30 dni wczedniejszej od tej daty wygasniecia, to
Wykonawca bedzie przedtuzat lub skfadat nowe zabezpieczenie najpdzniej na 30 dni
przed wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia, az do czasu catkowitego
zwrotu wyptaconej jemu zaliczki. W przypadku gdy Wykonawca nie przediuzy lub nie
ztozy nowego zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami powyzej, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do zrealizowania zabezpieczenia lub Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytutem sptaty zaliczki.

9. Jezeli zakohczenie procesu sptaty =zaliczki nie odbedzie sie zgodnie
z postanowieniami powyzej lub przed odstgpieniem od Umowy, lub na 30 dni
wczesniej od daty wygasniecia zabezpieczenia sptaty zaliczki, to cate niesptacone
saldo zaliczki stanie sie natychmiast wymagalne i nalezne od Wykonawcy i ptatne
Zamawiajgcemu a w tym zakresie Zamawiajgcy uprawniony bedzie do realizowania
zabezpieczenia zaliczki lub Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

V. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

§ 27.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

1. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy zostanie ziozone odpowiednio dla
Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3.
2. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy:
1) dla Zadania 1 - w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w nastepujgcych
formach dopuszczonych trescig art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
z zastrzezeniem ust. 71 8 :

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WySOKOSCI .....cccccevviviurinriennnnnn. zt, na konto
ZamawiajaCegO W ......eueueininiiieeieie e
D) W ktérej oryginat zostat ztozony

u Zamawiajgcego,
2) dla Zadania 2 - w wysokos$ci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w nastepujgcych
formach dopuszczonych trescig art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych
z zastrzezeniem ust. 7 8 :

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WySOKOSCi ..........ccccovvvvveieennnne zt, na konto
ZamawiajaCegO W ... ..uueieineeieaeeeeneaeeeeaenaeans
D) W ktorej oryginat zostat ztozony

u Zamawiajgcego,
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

3) dla Zadania 3 - w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w nastepujgcych
formach dopuszczonych trescig art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych
z zastrzezeniem ust. 7i 8 :

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w WySOKOSCi .......cccevvevvvvvvevinennee. zt, na konto
ZamawiajaCegO W ... ...uuiuiniie et eeaeeans
D) W ktorej oryginat zostat ztozony

u Zamawiajgcego.

2. Dokument potwierdzajgcy wniesienie przez Wykonawce Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy na okres obejmujgcy wykonanie przedmiotu zamowienia oraz okres
rekojmi - stanowi Zatgcznik Nr 5.

3. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy na
ponizszych zasadach:

e 70 % wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane tj. po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyciji,

e 30 % wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrécone nie
poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady odpowiednio dla Zadania 1,
Zadania 2, Zadania 3.

4. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢é dokonana z zachowaniem ciggtoSci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Zmiana ta wymaga aneksu do niniejszej
Umowy.

5. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzyé w szczegdlnosci na poczet pokrywania kar
umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajgcego w okresie gwarancji w zwigzku
Z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w gwarancji.

6. W przypadku uptywu waznosci ztozonego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do jego przedtuzenia i przedstawienia najpdzniej na 30 dni
przed jego uptywem.

7. Zamawiajgcy wyraza zgode na tworzenie Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
zgodnie z art. 452 ust. 4-5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych przez potragcenia
naleznos$ci za czesciowo wykonane Roboty Budowlane. W takim przypadku Wykonawca
w dniu zawarcia Umowy wnosi na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania Umowy w wysokosci ............ % (co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia)
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy wskazanego w ust. 1 w nastepujgcych
formach dopuszczonych trescig art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WYSOKOSCI ..........ouiuiuiiiiiiiiiiiiiiiieieieieeae zt
Na KoNto ZamawiajgCego NI .. ... et

) W e
ktérej oryginat zostat ztozony w siedzibie Zamawiajgcego

8. W przypadku o ktérym mowa w ust. 7 pozostata cze$¢ Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy w wysokos$ci 70% bedzie wnoszona przez potrgcenia z naleznosci za
czesciowo wykonane Dostawy, Ustugi lub Roboty Budowlane w taki sposéb, aby
wniesienie petnej wysokosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, o ktorej
mowa w ust. 2 nastgpito do potowy okresu na ktory zostata zawarta Umowa. Zamawiajgcy
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okresli kazdorazowo Wykonawcy jaka kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy ma by¢ potrgcona.

1. O
ni

§ 28.
Kary umowne

précz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegélnych postanowieniach
niejszej Umowy, Strony przewidujg nastepujgce kary umowne, nalezne od Wykonawcy

Zamawiajgcemu:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

kare umowng wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwitoki w przekazaniu raportu
miesiecznego w terminie wskazanym w § 26 ust. 2 Umowy,

w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu Zadania 1, Zadania 2,
Zadania 3 nie wynikajgcej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,005%, catkowitego Wynagrodzenia
brutto okre$lonego w § 25 ust. 1 pkt. 1-3 za kazdy dzien niewykonywania przedmiotu
Umowy,

w przypadku nie przedtozenia dowodu przediuzenia Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania dla Zadania 1, Zdania 2, Zadania 3 w trybie § 27 ust. 7 Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,005 % catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 pkt. 1-3 Umowy odpowiednio dla
danego Zadania za kazdy dzien zwioki,

kare umowng za niedotrzymanie terminu zakonczenia realizacji odpowiednio dla
Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3 okreslonych w § 3 ust. 1 lit.t a) — ¢)
w wysokosci 0,02 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 pkt.
1 -3 Umowy odpowiednio dla danego Zadania za kazdy dzien zwitoki (zasada taka, ze
kara umowna naliczana jest odrebnie dla Zadania podlegajgcego zwioce w
odniesieniu do catkowitego wynagrodzenia brutto okreSlonego dla danego
podlegajgcego zwitoce Zadania)

kare umowng w wysokosci 20% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 25 ust. 1 w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, jak réwniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi od Umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy (zarébwno na podstawie umownego, jak
i ustawowego prawa odstgpienia zasada taka, ze kara umowna naliczana jest
odrebnie dla Zadania podlegajacego zwioce w odniesieniu do catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego dla danego podlegajgcego zwtoce Zadania) ),
kare umowng w wysoko$ci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 25 ust. 1 za kazdy dzieh zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 4 Umowy,
kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 25 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu poprawionego
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okres$lonego w § 3
ust. 6 - 8 Umowy,

h) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate Wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie robét budowlanych
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 % kwoty catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

65291
Fundusze AT Unia Europejska ok
Eur . ki promuie’ /. 7 . ‘: :
uropejskie l'lfldzkle EU(ODEJSISI Fundusz o .
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego Iy



og

Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
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)

k)

p)

Y

s)

t)

WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
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Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, przed zawarciem tej umowy
lub dokonaniem tej zmiany Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 %
kwoty catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

za nieprzedtozenie w ogole lub nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 11 ust. 5
pkt 4 oraz ust. 6 pkt 1 poswiadczonej za zgodnosé¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,— Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci
0,01% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 25 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca
zapfaci kare umowng w wysokosci 0,01% kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 25 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
pomimo zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2000 zt za kazde
naruszenie oddzielnie,

w przypadku zawinionego niewykonania obowigzkéw okreslonych w § 29 ust. 2, ust. 8
lub ust. 9 Umowy w terminach okreslonych odpowiednio w § 29 ust. 2, ust. 8 lub ust.
9 Umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,005% catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
kalendarzowy odpowiednio: nieprzekazania umowy ubezpieczenia lub jakiegokolwiek
innego dokumentu lub oswiadczenia wskazanego w § 29 ust. 2, ust. 8 lub 9 Umowy
na warunkach okreslonych w tych postanowieniach Umowy;

za zawinione naruszenie przepisow BHP i p.poz. na Placu Budowy, w wysokosci
2000 zt odrebnie za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek takiego
naruszenia,

za zawinione nieusuniecie naruszen BHP w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego/ Inzyniera, w wysokosci 2000 zt za kazdy dzieh zwtoki w stosunku do
wyznaczonego terminu,

za zawinione nieprzejecie Placu Budowy dla realizacji odpowiednio Zadania 1,
Zadania 2, Zadania 3 w terminie okreslonym w powiadomieniu o ktérym mowa w § 9
ust. 1 lub w terminie o ktorym mowa w § 9 ust. 5 lub ust. 6 Umowy - w wysokosci
0,03% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 pkt. 1-4 Umowy
za kazdy dzien zwioki,
za zawinione wykonanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu, w wysokosci - 2000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek niezgodnosci z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,
kare umowng w wysokosci 0,7% Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 25 ust. 1 za kazdy przypadek wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego,

za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego Ilub podmiotu przez niego
upowaznionego Podwykonawcy z terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 11
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Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

ust.2 w wysokosci 1500 zt odrebnie za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego
przypadek takiego naruszenia.

u) za brak zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew i krzewdw na terenie budowy,
w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zabezpieczenia.

w) za niewlasciwe zabezpieczenie drzew i krzewow (niezgodne z dokumentacja)
w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek niewtasciwego zabezpieczenia.

X) za skladowanie materiatdw budowlanych oraz wyznaczanie placéw postojowych
w strefie ochrony drzew i krzewow, w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

y) za uszkodzenie drzew i krzewow (korzeni, pni, konaréw i gatezi), w wysokosci 500 zt
za kazdy stwierdzony przypadek zawinionego uszkodzenia.

z) za dokonanie samowolnej, niezgodnej z prawem (bez posiadania stosownego
zezwolenia) wycinki drzew lub zniszczenia drzewa w wysokosci 1000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek

z) za dokonanie samowolnej wycinki drzew i krzewéw bez zgody Zamawiajgcego,
w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek wycinki.

Z) za niewfasciwg metode wykonywania prac przy drzewach, tj.m.in. niewykonywania
prac w obrebie bryty korzeniowej metodg reczng, w wysokosci 500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

y) z tytulu braku =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §35a

i §35b w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto

o ktorym mowa w §25 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, przy czym kara umowna bedzie

liczona dla kazdego przypadku odrebnie.

2. Maksymalna taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 %
Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 25 ust. 1 (limit kar umownych).
Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajgcy podlegajg sumowaniu (kumulacji) z tym jednak zastrzezeniem, ze w
sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia kary umownej za odstgpienie od
umowy jako kary umownej z tytutu niewykonania zobowigzania umownego.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej zastrzezone w niniejszej Umowie
kwoty kar umownych, kazda ze Stron Umowy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Z zastrzezeniem odmiennych regulacji przepisbw powszechnie obowigzujgcego
prawa Zamawiajgcy moze potrgci¢ naleznosci za naliczone kary umowne z
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, jak rowniez z Wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Wykonawca uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej naleznej
od Zamawiajgcego w wysokosci 20 % catkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 25 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od Umowy
z winy Zamawiajgcego.

6. Kary umowne zastrzezone Umowg pfatne bedg w terminie 14 dni od dnia doreczenia
Stronie noty ksiegowe;j.
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ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

7. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony potwierdzajg, ze
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za okolicznoéci, za ktére wytaczng odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy jest w catosci wytgczona.

§ 29.
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wiasny koszt i przekazania Zamawiajgcemu
nastepujgcych umow ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku

Z okreslonymi zdarzeniami losowymi:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR,;

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej
i posiadanego mienia (OC);

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) — o ile w ramach Umowy
wykonywane bedg samodzielne CZynnoscCi zawodowe w zakresie
projektowania/nadzoru  autorskiego, z mozliwoscia uwzglednienia  ochrony
w omawianym zakresie w ramach umowy ubezpieczenia OC, o ktérej mowa powyzej,
przy utrzymaniu odrebnosci limitu ochrony;

Zz uwzglednieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej okreslonego

odpowiednio w ponizszych ustepach oraz z zastrzezeniem ust. 10.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu umow ubezpieczenia:
1) o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 - w dniu podpisania Umowy;
2) o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1 - najpdzniej na 5 dni przed przekazaniem Placu Budowy.
3. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, obowigzek zawarcia powyzszych uméw
ubezpieczeh dotyczy tgcznie Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa uwzgledniaé
powinna odpowiedzialno$¢ kazdego cztonka Konsorcjum (wspétubezpieczeni).
4. W zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) umowa
ubezpieczenia musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce postanowienia:

1) Ubezpieczeni — Zamawiajgcy; Wykonawca; pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy
oraz pozostate firmy lub osoby formalnie zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego
kontraktu — o ile warto§¢ wykonywanych przez nich robdt zostata ujeta w wartosci
ubezpieczanego kontraktu; Projektanci/firmy projektowe, konsultanci, doradcy,
producenci, dostawcy — tylko i wytgcznie w odniesieniu do ich dziatalnosci na terenie
budowy/montazu;

2) Przedmiot ubezpieczenia — Roboty oraz wszelkie prace trwate i tymczasowe
zwigzane z jego realizaciag w tym m.in. prace przygotowawcze,
roztadunkowe/zatadunkowe, prefabrykacje powziete w zwigzku z ubezpieczonymi
czynnosciami, materiaty budowlane, montazowe, materiaty i prace zwigzane z praca,
drobny sprzet, zaplecze, wyposazenie i urzagdzenia placu budowy wykorzystywane przy
realizacji inwestycji. W ramach przedmiotu ubezpieczenia nalezy uwzgledni¢ wartosc
dostaw inwestorskich, jezeli takie majg miejsce. Przedmiotem ubezpieczenia jest
réwniez mienie Zamawiajgcego (mienie zastane) znajdujgce na Placu Budowy lub w
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

jego bezposrednim sagsiedztwie, ze szczegdlnym uwzglednieniem przedmiotéw, ktére
beda podlegaty pracom budowlano/montazowym;

3) Suma ubezpieczenia - kwota catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto
wskazana
w § 25 ust. 1 Umowy powigkszona o limit przyjety na mienie zastane (klauzula 119),
limit przyjety na sprzet, wyposazenie i zaplecze budowy;

4) Zakres ubezpieczenia — wszelkie szkody polegajace na utracie, zniszczeniu
lub uszkodzeniu, ktoére nastgpity wskutek zdarzen o charakterze nagtym
i nieprzewidzianym w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, za wyjgtkiem wytaczen
i dodatkowych postanowien zawartych w klauzulach restrykcyjnych;

5) Zakres ubezpieczenia CAR/EAR bedzie zawierat co najmniej nastepujgce klauzule
dodatkowe:

a) klauzula 001 ubezpieczenia szkdéd powstatych w wyniku strajkéw, rozruchow
i zamieszek spotecznych — limit 1 000 000 =z,

b) klauzula 003 konserwacja prosta — 12 miesiecy,

¢) klauzula 004 konserwacja rozszerzona — 12 miesiecy,

d) klauzula 006 kosztéw prac w godzinach nadliczbowych — limit 25% warto$ci szkody,

e) klauzula 100 préby gorgce, testy maszyn i instalacji — limit 4 tygodnie,

f) klauzula 115/200 btedy projektowe i wady materiatowe,

g) klauzula 116 i 116/1 szkéd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku,

h) klauzula 119 mienie inwestorskie/ mienie zastane — limit 1 000 000 zt,

i) klauzula 121 palowanie, $cianki oporowe, szczelne,

j) klauzula 201 gwarancja,

k) klauzula reprezentantow,

[) klauzula szkéd w czesciach wadliwych — limit 800 000 zt,

m) klauzula uprzatniecia pozostatoéci po szkodzie oraz wynagrodzenia ekspertow,

n) klauzula pokrycia kosztéw odtworzenia planéw i dokumentéw — limit 100 000 zt,

0) klauzula 72 godzin (seria zdarzeh szkodowych traktowanych jako jedno zdarzenie),

p) klauzula przedtuzenia okresu ubezpieczenia na kolejne 90 dni,

g) klauzula wstrzymania prac nie dtuzej niz 6 miesiecy,

r) klauzula kradziezy zwyktej oraz kradziezy z wilamaniem i rozboju,

s) klauzula ubezpieczenia ryzyka terroryzmu;

6) Miejsce ubezpieczenia — rozumiane jest jako Plac Budowy oraz jego bezposrednie
sgsiedztwo, tymczasowe biura i zaplecza techniczne, magazyny, bazy sprzetowe
utworzone w zwigzku z realizacjg ubezpieczonych robét budowlano montazowych;

7) Okres ubezpieczenia — umowa ubezpieczenia bedzie obowigzywata od dnia
przekazania Placu Budowy i przez dalszy okres realizacji Umowy do dnia zakonczenia
realizacji Robot potwierdzonych stosownym dokumentem, z uwzglednieniem odbiorow
czesciowych oraz postanowien zawartych w klauzulach dodatkowych;

8) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. W zakresie ubezpieczenia robdt
kontraktowych przewiduje sie maksymalng ogodlng franszyze redukcyjng nie wiekszg
niz 10 000 zt z uwzglednieniem odmiennych franszyz i udziatdw wtasnych okreslonych
w poszczegoélnych klauzulach dodatkowych. W przypadku wprowadzenia franszyzy lub
udziatdbw wiasnych Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ koszt naprawy szkody do
wysokosci wprowadzonej franszyzy lub udziatu wiasnego.
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie klauzul restrykcyjnych:

klauzula 106 Postanowienia specjalne dotyczgce prac podzielonych na odcinki

(maksymalna dtugosc¢ odcinka do 150 m),

klauzula 107 Postanowienia specjalne dotyczgce obiektow pomocniczych,

klauzula 110 Postanowienia specjalne dotyczgce srodkéw zabezpieczajgcych przed

naniesieniem osadow lub powodzia,

klauzula 111 Postanowienia specjalne dotyczace usuwania rumowiska po osunieciu sie

ziemi,

klauzula 112 Postanowienia specjalne dotyczgce $rodkdw zabezpieczenia

przeciwpozarowego na terenie budowy oraz $rodkéw gasniczych w nastepujgcej tresci:

Strony uzgadniaja, ze z zastrzezeniem warunkéw i wytgczeh umowy ubezpieczenia lub

jej dodatkéw, Ubezpieczyciel wyptaci nalezne odszkodowanie za szkode spowodowang

bezposrednio lub posrednio przez pozar lub wybuch, pod warunkiem, Zze prace

prowadzone sg zgodnie z obwigzujgcymi przepisami prawa (w tym w szczegdlnosci z

prawa budowlanego, przepisami przeciwpozarowymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang),

klauzula 117 Postanowienia specjalne dotyczace wykonania sieci wodociggowej lub
kanalizacyjnej.

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia

dziatalnosci gospodarczej i posiadanego mienia (OC) umowa ubezpieczenia musi

zawierac¢ co najmniej nastepujgce postanowienia:

1) Ubezpieczeni - Zamawiajgcy, Wykonawcy, Podwykonawcy (wskazanie jako
wspotubezpieczonych);

2) Przedmiot ubezpieczenia — odpowiedzialnosé¢ cywilna ubezpieczonych z tytutu
czyndw niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowa) oraz niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialnos¢ kontraktowa), jak réwniez
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzgadzone przez produkt bgdz wykonang
ustuge. Odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela obejmuje szkody powstate w okresie
ubezpieczenia i zgtoszone przed uptywem terminu przedawnienia (loss occurance).
Okreslona w polisie dziatalnos¢ zgtoszona do ubezpieczenia bedzie adekwatna do
przedmiotu Umowy;

3) Suma gwarancyjna — w wysokosci nie mniejszej niz 5000 000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia;

4) Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowaé szkody osobowe, szkody
rzeczowe i czyste straty finansowe zaréwno w postaci poniesionych strat (damnum
emergens), jak i utraconych korzysci (lucrum cessans), powstate w okresie
ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC bedzie dodatkowo

obejmowac:

a) szkody wyrzgdzone razgcym niedbalstwem,

b) skreslono

c) szkody wyrzgdzone przez podwykonawcow,

d) szkody nie bedgce nastepstwem szkdéd osobowych, ani szkdéd rzeczowych
(tzw. czyste straty finansowe) z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,

e) szkody spowodowane wadg produktu,
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_I:/_ Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
) ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

f) szkody polegajgce na poniesieniu kosztow dodatkowych na demontaz wadliwego
produktu oraz montaz produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialnosci min.
500 000 z,

g) szkody powstate po przekazaniu przedmiotu pracy lub ustugi w uzytkowanie
odbiorcy (completed operations),

h) szkody spowodowane wibracjg, osunieciem Ilub zapadaniem sie ziemi,
z limitem odpowiedzialnosci min. 2 000 000 zi,

i) szkody powstate w instalacjach podziemnych,

J) szkody powstale w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedacym
w pieczy lub pod nadzorem — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi
omawiane ryzyko, z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,

k) szkody powstate w mieniu bedacym przedmiotem ustugi, naprawy, obrobki —
w przypadku gdy w zwigzku z realizacja prac wystgpi omawiane ryzyko
(rozszerzenie nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy Umowy
prac, ktore to czynnosci stanowig przedmiot ochrony w ramach zakresu
podstawowego), z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zi,

I) szkody wyrzgdzone przez prace wyburzeniowe, rozbiorkowe lub w zwigzku
Z uzyciem miotéw pneumatycznych, hydraulicznych, kafarow — w przypadku gdy
w zwigzKu z realizacjg prac wystgpi omawiane ryzyko,

m)szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajgce obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi
omawiane ryzyko,

n) szkody wyrzadzone podczas prac tadunkowych,

0) szkody powstate w srodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
Srodowiska substancjami szkodliwymi wynikle wskutek zdarzenia o charakterze
nagtym
i przypadkowym, w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntéw, drzewostanu
lasow i parkow, z limitem odpowiedzialnosci co najmniej 250 000 zt;

5) Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP;

6) Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez
caty okres zwigzania Umowag;

7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wkasny beda
ustalone na rozsgdnym poziomie rynkowym, w wysoko$ci nieprzekraczajgcej 10 000 zt
dla szkdd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zt dla czystych strat
finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatéw witasnych w odniesieniu do
szkod osobowych.

6. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) umowa
ubezpieczenia musi zawiera¢ co najmniej nastepujace postanowienia:

1) Ubezpieczeni — Wykonawca oraz osoby, ktérymi postuguje sie on w zwigzku
z realizacjig Umowy w zakresie projektowania, w tym takze Podwykonawcy oraz
osoby wykonujgce samodzielne czynnosci zawodowe;

2) Przedmiot ubezpieczenia — odpowiedzialnos¢ cywilna z tytulu czynow
niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowa) oraz niewykonania lub nienalezytego
wykonania  zobowigzania  (odpowiedzialno$¢  kontraktowa), w  zwigzku
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

z nieprawidtowymi dziataniami lub zaniechaniami majgcymi miejsce w okresie
ubezpieczenia (act committed);

3) Suma gwarancyjna — w wysoko$ci nie mniejszej niz 2000 000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia,

4) Zakres ochrony — szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe,
zarbwno w  postaci poniesionych strat  (damnum emergens), jak
i utraconych korzysci (lucrum cessans), wynikajgce z czynnosci zawodowych, ktérych
realizacji podjat sie Wykonawca na mocy Umowy. Rodzaj ubezpieczonej dziatalnosci
bedzie zgodny z zakresem prac i ustug wynikajgcych z Umowy. Ochrona
ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na:

a) szkody wyrzadzone razgcym niedbalstwem,

b) wyrzadzone przez podwykonawcow Ubezpieczonego, w zakresie obejmujgcym
realizowane przez nich prace,

¢) koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w zwigzku z wadliwos$cig projektu,

d) polegajagce na koniecznosci poniesienia przez osoby trzecie (w tym Zamawiajgcego)
kosztéw w zwigzku z natozonymi karami, grzywnami, sankcjami, odszkodowaniami,
naleznosciami, o ile wynikajg 2z uchybien ubezpieczonego, z limitem
odpowiedzialnosci min. 100 000 zi,

e) szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminéw Ilub kosztow,
o ile stanowi ono nastepstwo uchybienia ubezpieczonego,

f) szkody powstate w $rodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
srodowiska, z limitem odpowiedzialnosci min. 100 000 z;

5) Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP;

6) Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez
caly okres realizacji prac wynikajgcych z Umowy;

7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wkasny beda
ustalone na rozsgdnym poziomie rynkowym w wysokosci nieprzekraczajgcej 10 000 zt
dla szkdd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zt dla czystych strat
finansowych, z  zastrzezeniem braku franszyzy i wudziatbw wiasnych
w odniesieniu do szkdéd osobowych.

7. Zastosowanie w umowach ubezpieczen, o ktérych mowa powyzej klauzul restrykcyjnych,
dodatkowych lub obnizonych limitbw odpowiedzialnosci, podwyzszonych poziomdow
franszyz lub wytgczenia odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela niezgodnego z wymaganiami
zawartymi w Umowie lub dobrym standardem rynkowym kazdorazowo wymagac¢ bedzie
zgody Zamawiajgcego.

8.Wykonawca ma  obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu w  terminach
wskazanych odpowiednio w ust. 2 pkt 1 i 2 dokumentéw ubezpieczenia (lub kopii polis
ubezpieczeniowych, certyfikatow) wraz z majgcymi do nich zastosowanie warunkami,
potwierdzajacych ze wymagane ubezpieczenia zostaty zawarte i sg obowigzujgce, wraz
z dowodami, ze zostaty prawidtowo optacane. W przypadku, jesli ryzyko stanowigce
przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystgpic ma ze znacznym opoOznieniem
czasowym wzgledem terminu podpisania Umowy, Wykonawca zamiennie wzgledem
dokumentu ubezpieczenia przedstawi¢ moze promese jego zawarcia. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia stosownych dokumentow ubezpieczenia
nie pozniej, niz na 14 dni przed datg wystgpienia ryzyka.
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

9. Wykonawca moze przedtozy¢ polisy, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, z krétszym okresem

ubezpieczenia wzgledem catego wymaganego okresu ubezpieczenia. Zamawiajgcy
zastrzega, ze w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z taka
polisg os$wiadczenia o kontynuacji ubezpieczeh przez caly okres realizacji prac
wynikajgcych z Umowy oraz odnowienia ubezpieczen albo zawarcia innej/innych
umowy/umow ubezpieczenia spetniajgcych wymagane parametry zakresowe, przy
utrzymaniu ciggtosci ochrony ubezpieczeniowej realizowanych prac. Kopie dokumentow
potwierdzajgcych odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego nie pozniej
niz na 14 dni przed kohcem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

10.W przypadku zaniechania wykonania obowigzku ztoZzenia polis ubezpieczeniowych

wymaganych Umowg, Zamawiajgcy bedzie uprawniony:

1) uzyska¢ ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkéw
poniesionych na ubezpieczenie Wykonawcy potraci¢ z wynagrodzenia lub zaspokoi¢
z zabezpieczenia oraz

2) powstrzymac sie od zaptaty jakiejkolwiek naleznej czesci wynagrodzenia w wysokosci
réownej kosztom uzyskania ubezpieczenia, co nie bedzie stanowi¢ ani zwioki, ani
opoOznienia Zamawiajgcego badz wezwaé Wykonawce do przedstawienia kopii
stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego wpftacania
sktadek wyznaczajgc do tego czas nie krétszy niz 2 dni robocze, a po bezskutecznym
uptywie tego terminu — odstgpi¢ od Umowy (w cafosci lub w zakresie swiadczen
nieodebranych do dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu).

11.Tres§¢ umow ubezpieczenia (polis) oraz majgcych do nich zastosowanie warunkéw

ogolnych, do ktérych zawarcia obowigzany jest Wykonawca, bedzie przedmiotem
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Czas zatwierdzenia polis przez Zamawiajgcego
wstrzymuje bieg terminu na dostarczenie polis przez Wykonawce.

12.Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia

takiego zadania przedstawi kopie stosownych dokumentéw ubezpieczenia oraz

potwierdzenie terminowego wptacania sktadek. W przypadku zaniechania wykonania

obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy bedzie uprawniony:

1) uzyskaé¢ Ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkdow
poniesionych na Ubezpieczenie Wykonawcy potrgci¢ z wynagrodzenia lub zaspokoi¢
Z zabezpieczenia oraz

2) powstrzymaé sie od zaptaty jakiejkolwiek naleznej czesci ceny, co nie bedzie
stanowi¢ ani zwtoki, ani opdznienia Zamawiajagcego bgdz wezwac¢ Wykonawce do
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia
terminowego wptacania skfadek wyznaczajgc do tego czas nie krotszy niz 3 dni
robocze, a po bezskutecznym uptywie tego terminu — odstgpi¢ od Umowy (w catoSci
lub w zakresie $wiadczen nieodebranych do dnia zlozenia oswiadczenia o
odstgpieniu).

13.Wykonawca zobowigzany jest na biezgco pisemnie informowa¢ Zamawiajgcego

o wszelkich zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym takze
o okolicznosciach lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére mogg mie¢ wptyw na jakosc,
termin, badz zakres prac. Informacje te powinny by¢ niezwtocznie przekazywane
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

Zamawiajgcemu wraz z propozycjami dziatan zaradczych. Nieprzekazanie takich
informacji w przypadku, gdy Wykonawca o takich zagrozeniach wie Ilub, przy
uwzglednieniu wymaganej Umowa starannosci, powinien wiedzie¢, powoduje, ze wszelkie
koszty i dodatkowe czynnosci zwigzane z konsekwencjg zdarzenia wynikajgcego z
danego zagrozenia obcigzajg Wykonawce.

14. W przypadku, gdy nastgpi wydtuzenie terminu realizacji Umowy koszt wszystkich
zwigzanych z takg sytuacjg koniecznych ubezpieczen uzupetniajgcych, w tym
zawieranych przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci przedtuzenia okresu ubezpieczenia,
ponosi Wykonawca z tym jednak zastrzezeniem, ze nie dotyczy to przypadkéw w ktérych
do wydtuzenia terminu realizacji Umowy doszto z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajgcy. Zamawiajgcy moze pomniejszy¢é wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy o koszt takich ubezpieczen uzupetniajgcych.

15. W odniesieniu do roszczeh ubezpieczeniowych dotyczgcych intereséw Zamawiajgcego
Wykonawca nie moze zrezygnowaé z zadnego roszczenia, ani nie moze zawrze¢ zadnej
ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 30.
Cesja

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarébwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym rowniez
roszczenia © zaptate wynagrodzenia, chyba Ze uprzednio uzyska na tozgode
Zamawiajgcego na pismie.

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecig praw iobowigzkdéw
z niniejszej Umowy Zamawiajgcy oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes
ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

3. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje przez Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT,
Wykonawca ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa ces;ji ciggle obowigzuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie .

VI. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 31.
Odstgpienie od Umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem
natychmiastowym:

1) w przypadkach razgcego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajgcych na:
- wykonywaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawce niezgodnie z Umowg oraz
Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB, bez akceptacji Zamawiajgcego,
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

- faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce przedmiotu Umowy
trwajgcym dtuzej niz 14 dni z przyczyn innych niz wyraznie uzgodnione
z Zamawiajgcym badz dozwolone w niniejszej Umowie,

- powtornym naruszeniu przez Wykonawce wymogow w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy , mogacych skutkowac¢ utratg zycia lub zdrowia osdb wykonujgcych
Roboty lub oséb trzecich,

- w przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ pieciokrotnego dokonywania bezposredniej
zapfaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 11 ust. 10,
lub koniecznoéci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartoSci
catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 1 niniejszej Umowy;

- w przypadku przekroczenia maksymalnego tgcznego poziomu kar umownych,
okreslonego w § 28 ust. 2 Umowy, do ktérych naliczenia uprawniony jest
Zamawiajacy,

2) w przypadku jezeli zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego lub na
skutek decyzji, postanowien lub innych rozstrzygnie¢ podjetych przez organy
administracji publicznej realizacja przedmiotu Umowy w catosci lub w okreslonej czesci
nie bedzie mozliwa w terminach okreslonych w Umowie umozliwiajgcych zakonhczenie
realizacji Projektu zgodnie z aktualnie obowigzujgcg umowg o dofinansowanie projektu
UDA-RPLD.06.03.03-10-0004/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa todzkiego na lata 2014-2020 z dnia 27 pazdziernika 2017 roku.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, pod

warunkiem (nie dotyczy przypadku okreslonego w ust. 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret pigte

oraz ust. 1 pkt. 2), ze zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy
do usuniecia naruszenia i moze odstgpi¢ dopiero po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczonego ha usuniecie naruszenia, ktory to termin nie moze by¢ krotszy niz 7 dni.

Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 powinno nastgpi¢ poprzez

ztozenie oswiadczenia na pismie w terminie 100 dni od uptywu w/w terminu do usuniecia

naruszenia (ust. 1 pkt 1 tiret pierwsze — tiret trzecie ) lub powziecia informac;ji

0 okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia (ust 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret pigte i

ust. 1 pkt. 2) w kazdym przypadku nie pdzniej jednak anizeli do uptywu 6 miesiecy od

dnia wyznaczonego jako termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji.

Stronom przystugiwaé bedzie takze prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacji

zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1l)uprawomocnienia sie wyroku wifasciwego sadu lub wydania decyzji badz
postanowienia wtadz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji
lub kontynuacje Inwestycji;

2)Zamawiajacemu — gdy zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy.
3)Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takich przypadkach
Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci Umowy (art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych),
d)w przypadkach, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych na warunkach tam okreslonych.

5) Zamawiajgcemu w przypadku nie osiggniecia przez Wykonawce rezultatatu w
postaci zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami z
uwzglednieniem minimalnych wymagan, w tym zakresie okreslonych przez
Zamawiajgcego w OPZ w tym Dokumentacji Projektowe;.

4. Odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 pkt 2 — 3, 5 Umowy powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, przestanej za posrednictwem
plattormy EPUAP w terminie 100 dni od dnia powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu
Wykonawca niezwilocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do protokolarnego
przekazania zakresu zrealizowanej Umowy, ktére to przekazanie nastgpi w terminie
uzgodnionym przez Strony. Strony sporzadzg takze protokét zaawansowania przedmiotu
Umowy, ktéry zawiera¢ bedzie szczegdtowg inwentaryzacje Robot wykonanych przez
Wykonawce lub jego Podwykonawcéw i ktéry bedzie podstawg wystawienia przez
Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 25 i 26, po
potraceniu roszczen przystugujacych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢ szczegdtowy protokot
inwentaryzacji wykonanych Robdt w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, przy
udziale Zamawiajgcego,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byé¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych Robét nie objetych niniejszg
Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbidr robot przerwanych i zabezpieczajgcych, a najpdzniej
w terminie 14 dni usung¢ z Placu Budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

2) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada, w
terminie 30 dni obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty Wynagrodzenia
za te prace lub roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatdbw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 1 lit. ¢
niniejszego ustepu, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem
terenu budowy, chyba Zze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i
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7.

VIL.

Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

urzadzen. Sporzgdzony protokét inwentaryzacji wykonanych robot przez
Wykonawce lub jego podwykonawcow, bedzie podstawg wystawienia przez
Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami §25 i 26 po
potrgceniu roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej
Umowy,
d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.
W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktéorych mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca
oswiadcza, ze przekazuje Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty i opracowania, w tym
prawa autorskie do nich, a takze wszystkie uzgodnienia i decyzje, ktore uzyskat do
momentu odstgpienia od Umowy.
Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje bez
wplywu na obowigzek zaptaty naleznych Zamawiajgcemu kar umownych oraz
odszkodowan jak réwniez innych obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 32.
Adresy do korespondencji

Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane bedg na nastepujgcy adres:

a. Z przeznaczeniem dla Zamawiajgcego:

Zarzad Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi (90-447) przy ul. Piotrkowskiej

175; e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl, fax: 42 227-62-77

b. Z przeznaczeniem dla WYKONQWCY: ........oviuiniiiiiiiii e
Wszystkie powiadomienia muszg mie¢ forme pisemng. Faksy i wiadomosci przesylane
pocztg elektroniczng uznaje sie za forme pisemna.

Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdoczesnej
zmianie swojego adresu w tym adreséw e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od
daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowa¢ bedzie tym, iz
korespondencja przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie
doreczona.

Zmiany o ktérych mowa w ust.1-3 niniejszego paragrafu nie wymagajg sporzgdzenia
aneksu do Umowy.

§ 33.
Spory. Wiasciwy sad.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zgda¢ podpisania przez
drugg Strone protokofu rozbieznosci.

Strony dotoza staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajgce z niniejszej Umowy byly
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacii.

Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktore nie zostaly rozstrzygniete w sposob
polubowny w ciggu 30 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej
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z takim zadaniem, rozstrzygane bedg przez sgd powszechny wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 34.
Obowiazujace prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych
treScig Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych, ustawy
Kodeks Cywilny i ustawy Prawo Budowlane.

VIIl. ZMIANA | ROZWIAZANIE UMOWY

§ 35.
Zmiana Umowy

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,

ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci

przedstawionych w art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych lub w Umowie:

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é dokonania zmian Umowy przy uwzglednieniu ich
zakresu

i charakteru oraz warunkéw wprowadzenia zmian w nastepujacym zakresie:

a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy lub zmiane zakresu
przedmiotu Umowy Ilub zmiane materiatbw w zakresie niezbednym , ktére moga
skutkowaé zmiang terminu wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub
zakresu lub materiatdw musi by¢ spowodowana okolicznosciami zaistniatymi w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, ktore byty niemozliwe do przewidzenia na etapie wykonania
Dokumentacji Projektowej i skutkujg koniecznoscig jej zmiany lub zaistnienia warunkow
faktycznych na terenie budowy, wptywajgcych na zakres lub sposob (technologie)
wykonania zakresu przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszg by¢ wykonane o
jakosci nie gorszej niz okreslone w niniejszej Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej
spowodowanych w szczegolnosci przez:

- pojawienie sie na rynku materiatdow, sprzetu, oprogramowan lub urzgdzeh nowszej
generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji Inwestycji, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci Robot, urzgdzen lub oprogramowan,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robdét, pozwalajgcej
na skrécenie czasu realizacji Robot lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestycji
lub zwiekszenie standardu Inwestycji,

c) wystgpienie robdét dodatkowych lub robét zamiennych w stosunku do Dokumentacii
Projektowej pozwalajgce na zwigkszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) Inwestycji
(jej podwyzszenia), zamoéwien o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo
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zamowien publicznych lub zamowien dodatkowych przy czym zmiana terminow musi
by¢ udokumentowana,

d) w przypadkach, o ktéorych mowa w lit. a-c, mozliwa jest zmiana terminu realizacji
Inwestycji lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyzszenie lub
zmniejszenie.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamowienia,

sposobu wykonania lub materiatow i technologii realizacji Robét lub Dostaw Urzgdzer/

Sprzetu oraz wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyzszenie lub

zmniejszenie w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy tj. wyjagtkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgcymi
terminowe wykonanie zaméwienia, przeprowadzenia prob i sprawdzen, dokonywania
odbiorow;

b) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:

- niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce wykonywanie robé6t budowlanych,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen itp.

- ujawnienie warunkow terenowych, ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie
robot budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub
zgodnie ze sztukg budowlang w szczegdlnosci istnienia podziemnych urzgdzen,
instalacji, fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci,

c) na skutek okolicznosci wynikajacych z tzw. sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, w szczegdlnosci zagrazajgcego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach;

d) wystgpienie w trakcie wykonywania zamoéwienia odkrycia, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane 2z zabytkiem Iub uzasadnione bedzie
zawiadomienie konserwatora zabytkdw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie
potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego;

e) w przypadku przerwy w wykonywaniu rob6t budowlanych wskutek zdarzen
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczegolnosci w przypadku
wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych w przypadkach
okreslonych
w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sad badz inny
podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

f) braku dostepu do lokali, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, w
tym zwigzanych z wykwaterowaniem lokatorow, na etapie realizacji Robét
Budowlanych po przekazaniu Placu Budowy;
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g) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do Dokumentacji
Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

3. Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, o ktérych mowa w ust. 2 lit. a to takie
warunki ktore :

1) skutkujg wstrzymaniem prowadzenia Robot biorgc pod uwage wymogi technologiczne
determinujgce wykonanie poszczegoélnych Robét Budowlanych,

lub

2) ilos¢ dni wystepowania tych czynnikéw atmosferycznych lub intensywno$¢ opadéw
skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa w pkt 1 jest wieksza od Sredniej miesiecznej
dla danego miesigca z ostatniego pieciolecia, liczgc wstecz od daty ztozenia Oferty.

4. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamdwienia
w przypadku:

a) zmian bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb
indywidualnych:
gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy Ilub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przediuzenia terminu
realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci organéw administraciji
publicznej lub instytucji przekraczajgcy termin ustawowo przewidziany dla danej
Czynnosci;

b) gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub
osobami, ktorych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa i przekroczy
terminy zwyczajowo przyjete dla danych czynnosci — tylko w zakresie przedtuzenia
terminu realizacji zamowienia i tylko o okres trwania tych czynnosci przekraczajgcy
termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci;

¢) wydtuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia Umowy ponad okres
zwigzania ofertg wynikajgcy z pierwotnej tresci ogtoszenia o zamdéwieniu;

d) konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres
przesuniecia;

e) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia Umowy,

- okoliczno$ci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie Umowy.

5. W przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji, w szczegolnosci w przypadku gdy wykonywanie robot nie bedzie mozliwe ze
wzgledu na obowigzek skoordynowania robét z Wykonawcg innych robot
wykonywanych na terenie budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne
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podmioty zmianie ulegnie: sposéb wykonania przedmiotu Umowy Ilub materiaty i
technologia realizacji Robodt lub lokalizacja obiektéw budowlanych lub urzgdzeh w
zakresie koniecznym do usuniecia kolizji i pozwalajgcym na wykonanie Robot w sposéb
nalezyty, termin realizacji przedmiotu zaméwienia odpowiednio o okres trwania
przeszkody ktéra uniemozliwiata realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescig i w
sposob nalezyty lub wysokos¢ Wynagrodzenia konieczna na pokrycie dodatkowych
uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z
podjetymi dziataniami w celu usuniecia kolizji.

W przypadku zaistnienia innych okoliczno$ci bez wzgledu na ich charakter, w tym
lezgcych po stronie Zamawiajgcego, skutkujgcych niemozliwoscia wykonania lub
mozliwoscig nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami
lub Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, a zwtaszcza skutkujgcych brakiem
mozliwosci wykonania zaméwienia w terminach okreslonych w Umowie, o ile ich
pojawienie sie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy, w
szczegolnosci o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym,
administracyjnym, technicznym, w tym w przypadku zmian w projekcie pn. "
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony
ulicami: Zachodnig, Podrzeczng, Stary Rynek, Wolborskg, Franciszkahnskg, Pdtnocng,
Wschodnig, Rewolucji 1905 r., Prochnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
zaakceptowanych przez Instytucje Zarzadzajgcg w czesci objetej niniejszg umowa,
powodujgcych rozbieznos¢ postanowien niniejszej umowy z w/w projektem w zakresie
terminu okresSlonego w § 3 ust. 1 lit. a) Umowy, mozliwa jest uzasadniona tymi
okolicznosciami zmiana terminu (tj. jego wydtuzenie albo skrocenie).

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci. Za okres trwania tej okolicznosci (powodujgcej wydtuzenie
terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie z tym
jednak zastrzezeniem, ze nie dotyczy to przypadkéw w ktorych do wydtuzenia terminu
realizacji Umowy doszto z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy.

9. W przypadku zmiany:

a. stawki podatku od towardow i ustug oraz podatku akcyzowego,

b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom spoftecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

d. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)

dopuszcza sie zmiane Wynagrodzenia, jezeli zmiany te bedg mialty wptyw na koszty
wykonania zamodwienia przez Wykonawce i zostang one udokumentowane przez
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Wykonawce poprzez przedstawienie szczegétowej kalkulacji kosztéw wskazujgcych jaki
wptyw miat ten wzrost przedmiotowych wartodci na koszty wykonania tego zamoéwienia,
a Zamawiajgcy zaakceptuje powyzszg kalkulacje. W tresci kalkulacji Wykonawca
zobowigzany jest w szczegodlnosci przedstawi¢ zestawienie:
- wynagrodzen wszystkich pracownikow oraz wszystkich osob zatrudnionych na
podstawie umow  cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji Umowy
u Zamawiajgcego wraz ze sktadkami ZUS i innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi,

- wplywu zmiany stawki podatku od towaréw i ustug lub wptywu zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktdrych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegolnosci z wyspecyfikowaniem
wszystkich tych kosztow, na ktére ta zmiana miata wptyw, w ktérym zostanie wskazana
wartos¢ o jakg powinna wzrosng¢ warto$¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami
opisanych powyzej wartosci oraz jaki te zmiany miaty wplyw na zakfadany zysk. Strony
zgodnie o$wiadczajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do Zzadania dodatkowych
wyjasnien przez Wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych
dokumentéw potwierdzajgcych prawdziwos$é przedstawionych danych oraz sktadania
zastrzezeh do ztozonych dokumentdw, zagdania wprowadzania do przedstawionej
kalkulacji uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajgcego

W przypadku ziozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustepie 9 lit. a-d
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ztozenia dokumentéw zgtosi zastrzezenia do
ztozonych dokumentéw lub ztozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie od
zastrzezonego terminu Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dalszych wyjasnien i
uzupetnien jesli uzupetnione dokumenty lub wyjasnienia sg niewystarczajgce do podjecia
decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do
uzupetnienia dokumentéw lub ztozenia wyjasnien w terminie 7 dni od daty wystgpienia z
takim wnioskiem przez Zamawiajgcego. Nie uzupetnienie dokumentéw lub nie ztozenie
wyjasnien w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajgcy podejmie decyzje na
podstawie posiadanych dokumentow. Decyzja w sprawie ztozonego wniosku o
wprowadzenie zmian opisanych w ust. 9 lit. a-d powinna zosta¢ podjeta w terminie
miesigca od daty przekazania przez wykonawce wniosku 0 zmiane wraz
z dokumentami uzasadniajgcymi tg zmiane.

W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7
dni zawrg aneks do Umowy.

Zmiana wysokosci Wynagrodzenia w oparciu o przestanki okreslone w ustepie 9 lit. a-d
obowigzywa¢ bedzie ze skutkiem od daty wejscia w 2zycie przepiséw prawa,
wprowadzajgcych zmiany do regulacji dotychczasowych z tym jednak zastrzezeniem, ze
w przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 lit. b-d nie wczesniej jednak anizeli od dnia ztozenia
przez Wykonawce wniosku o waloryzacje do Zamawiajgcego.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. a warto§¢ Wynagrodzenia netto nie

zmieni sie, a okreslona w aneksie wartoS¢ cen brutto zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. b Wynagrodzenie wykonawcy ulegnie

zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze

zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych zamdwienie do wysokosci
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. ¢ Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0sob bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany, o ktérym mowa w ustepie 9 lit. d Wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie
on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0sob bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego.

. Zmiany, o ktérych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane.
. W przypadku wystgpienia zmian o ktérych mowa w ust. 1 lit. a, b i ¢ mozliwa bedzie

zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu

réznicowego przedtozonego Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu przez Wykonawce.

Zamawiajgcy/Inzynier  Kontraktu dokona weryfikacji kosztorysu réznicowego.

W kosztorysie rdznicowym rozliczenia nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujgce

zatozenia:

a. nalezy wskaza¢ cene roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu
sporzgdzonego metodg szczegotowg wykonanego na podstawie czynnikéw
cenotwérczych przyjetych do sporzadzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu

szczegodtowego,

nalezy wyliczy¢ roznice miedzy tymi cenami z lit. a i b,

d. wyliczen ceny ,zamiennej’ nalezy dokonaé w oparciu 0 nastepujgce zatozenia:
ceny jednostkowe robdt, technologii zostang przyjete ceny srednie dla wojewddztwa
lodzkiego z zeszytow SEKOCENBUD 2z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego
dokonanie zmiany,

. podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg Katalogi Naktadéw Rzeczowych
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang
Katalogi Norm Nakfadow Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidalna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Kosztorys ,réznicowy” po weryfikacji nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptaciji.

Zamawiajgcy moze wnies¢ uwagi i sugestie, ktore zostang uwzglenione w kosztorysie,

a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu

bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiajgcy wprowadzi

korekte ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

Wyliczenia kosztéw opracowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11 Wykonawca

zobowigzany jest uzyskaC akceptacje Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu przed

rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

e

0]
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

15. W przypadku braku koniecznosci przebudowy przytgczy sieci zewnetrznych mediéw do
nieruchomosci, bgdz wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiajgcy ma prawo do
odstgpienia od realizacji Umowy w tym zakresie iodpowiedniego pomniejszenia
Wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajgcy ztozy w tym zakresie pisemne oswiadczenie
Wykonawcy. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jakg nalezy pomniejszy¢
Wynagrodzenie w sytuacji o ktérej mowa w niniejszym ustepie, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 11.W przypadku koniecznosci zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy
strony spiszg stosowny aneks do Umowy.

16. Zmiany Wykonawcy ktora nastgpi w wyniku:

1) podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa jezeli:
a. nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu na moment
dokonywania zmiany,
b. nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania
zmiany,
C. nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy
2) przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcéw
3) zmiany przepisow prawa wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy
zmianie ulegng te postanowienia Umowy, do ktérych bedzie miata zastosowanie
powyzsza zmiana.

§ 35a.
Klauzula Waloryzacyjna (dla wynagrodzenia, o ktérym mowa w §25 ust. 1 pkt. 1-3 tj.

robé6t budowlanych)

1.Wynagrodzenie ptatne Wykonawcy bedzie korygowane dla oddania wzrostow lub spadkow
cen zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu (dalej: Klauzula Waloryzacyjna).

2.W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objeta
postanowieniami, Klauzuli Waloryzacyjnej bedzie sie uwazato, ze Wynagrodzenie
Wykonawcy uwzglednia wzrosty lub spadki cen. Waloryzacji — zgodnie z postanowieniami
niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej nie podlegajg wartosci wprowadzone do Umowy na
podstawie (i) postanowien § 35 Umowy (art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia
2019 Prawo Zamowien Publicznych), niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej, zlecenia robét
dodatkowych niezaleznie od trybu zlecenia tych robot, oraz przepiséw ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo Zamowien Publicznych.

3. Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie, poczgwszy od 13 miesigca
trwania umowy, jezeli tgczna warto$¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen,
wynikajgcych z niniejszego paragrafu, osiggnie limit +/- 2 % wynagrodzenia ryczattowego.
Waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu o podane w niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

wskazniki cen wyrobéw publikowane przez Prezesa Gitéwnego Urzedu Statystycznego,
zwanego dalej ,Prezesem GUS” w Dziedzinowej Bazy Wiedzy, {j.:
a) Cen towardw | ustug konsumpcyjnych (jako CPI)
b) Przecietne wynagrodzenia miesieczne brutto w sektorze przedsigbiorstw -
budowa obiektow inzynierii Igdowej i wodnej (jako robocizna - R)
oraz miesieczne Wskazniki cen produkcji sprzedanej wyrobdw przemystowych:
C) Wyroby z betonu, cementu i gipsu (jako cement — C) — Indeks 23.6
d) cement, wapno i gips (jako materiaty sypkie - Ms) — Indeks 23.5
e) Zeliwa, stal i zelazostopy (jako stal - S) - indeks 24.1
f) Kamien, piasek, glina (jako kruszywo — K) — indeks 08.1
0) Brykiety i podobne paliwa state z wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy
naftowej (jako paliwo - P) — Indeks 19.2
W przypadku, gdyby ktorykolwiek z wyzej wymienionych wskaznikow przestat by¢ dostepny,
zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS.
Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczgwszy od miesigca, w
ktérym zostanie wystawiony pierwszy protokét przerobowy stanowigcy podstawe do zaptaty
czesciowej za wykonane roboty budowlane. Poczgtkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.
Waloryzacji podlega¢ jedynie kwoty poswiadczone w protokotach za Prace
Projektowe/Roboty wykonane w Terminie Realizacji Inwestycji. Od 30 dnia przed uptywem
Terminu Realizacji Inwestycji waloryzacja bedzie dokonywana przy zastosowaniu
wskaznikéw obowigzujgcych na 30 dni przed uptywem Terminu Realizacji Inwestycji. Po tym
terminie wskazniki z tabeli Koszyk Waloryzacyjny nie bedg podlegaty dalszym zmianom.
4.
Wynagrodzenie ptatne Wykonawcy podlega¢ bedzie waloryzacji o wspotczynnik zmiany
cen (Wan) liczony wedtug wzoru:

CPI, R, C, n B,

PN N SN +h
e, TR T T ewms, TS, T9k e

W(;n=a+b

o Wg," jest mnoznikiem korygujgcym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej
kontraktowej wartosci pracy wykonanej w okresie ,n"; przy czym okresem tym jest
miesigc, jesli nie jest inaczej podane w Kontrakcie;

o a" Jest statym wspétczynnikiem o wartosci: 0,5 (50%) niepodlegajgcym korekcie;

o b’ ,cd, ,e .f .9 ,h" sg wspoétczynnikami statymi okreslonymi w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, niepodlegajgcym korekcie, z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajgcy
stanie sie dostawcg ktoregokolwiek z elementéw robdt ujetych w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, wowczas waga tego elementu zostanie przyjeta Jako ,0” we wzorze
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha

ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,

Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

na Wen; W takim przypadku waga CPI zostanie powiekszona o wartos¢ wagi, ktora
zostata przyjeta Jako ,0”, tak aby suma wartosci wszystkich wag z Koszyka
Waloryzacyjnego wynosita 0,5 (50%);

symbole wskaznika z indexem dolnym ,n“ sg narastajgcymi wskaznikami kosztu
biezgcego okresu (cenami poréwnawczymi dla okresu ,n"), publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie
rozliczeniowym;

symbole wskaznika z indexem dolnym ,0” sg narastajgcymi wskaznikami kosztu
odniesienia (cenami odniesienia) na Date Odniesienia, publikowanymi przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie
rozliczeniowym.

Tabela Koszyk Waloryzacyjny

. . Wartosé
Wspétczynnik . .
. . Symbol / Indeks wspoétczynnika
Wskaznik . . etaty dla danego
wskaznika GUS . . statego dla danego

wskaznika ..

wskaznika [%]
CPI CPI b 15,0
Robocizna - R R c 6,3
Cement C/23.6 d 2,9
Materialy sypkie Ms/23.5 e 10,4
Stal S/24.1 f 1,0
Kruszywo K/08.1 g 50
Paliwo - P P /19.2 h 9,4
SUMA 50,0

W przypadku braku aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikdw w biuletynach GUS
odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie
wyliczona gdy Prezes GUS ogtosi wskazniki dla danego miesigca objetego protokotem
przerobowym stanowigcym podstawe do czesciowej zaptaty za wykonane roboty budowlane.
Wykonawca wystepujac o czesciowg zaptate za wykonane roboty budowlane, obliczy
wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot poswiadczonych w protokole przerobowym
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 32,5 ha
ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajgc ostatniego z opublikowanych miesiecznych
wskaznikéw GUS. Ustalone w ten sposdb wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem
wskaznikéw GUS dotyczgcych miesigca, za ktory wystawiony zostat protokdt przerobowy
niezwtocznie po ich publikaciji.

6.Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowienia niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej o zasadach wprowadzania
zmian wysokoéci wynagrodzenia wynosi 5% Wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
pierwotnie w ofercie.

7.Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszg Klauzulg
Waloryzacyjng zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy,
z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

8.W umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcy i
dalszym Podwykonawca, ktorych przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych lub ustug,
a ktorych okres obowigzywania przekracza 12 miesiecy Wykonawca lub Podwykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ postanowienia przewidujgce, ze kwoty ptatne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy bedg korygowane dla oddania wzrostow lub spadkéw cen,
zgodnie z niniejszg Klauzulg Waloryzacyjna.

9.Postanowienia powyzsze znajdujg odpowiednie zastosowanie takze w przypadku, gdy
umowa o Podwykonawstwo lub wspoétpraca pomiedzy stronami przekracza lub przekroczy 12
miesiecy np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca.

10.Waloryzacja kwot pfatnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedzie sie
odbywaé w oparciu o wskaznik dla: Cen towaréw | ustug konsumpcyjnych (jako CPI) oraz o
minimum jeden inny wskazniki (adekwatny do zakresu rob6t Podwykonawcy lub dalszego |
Podwykonawcy) wybrany z tabeli ,Koszyk Waloryzacyjny” publikowany przez Prezesa GUS.
; Wskaznik CPI okre$lony bedzie na poziomie od 15% do 30%, a wybrane, pozostate
wskazniki i zostang okre$lone na poziomie od 1% do 20% kazdy. Suma wszystkich
wskaznikbw powinna wynosi¢ 50%. Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy podlega¢ bedg S waloryzacji o wspotczynnik zmiany cen (Wpn) wyliczony
wedtug wzoru:
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ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkanska, Péinocna,
Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Préchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Gdanska, Legionéw, Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami:
Ogrodowa, Zachodnia, Legionow, Gdanska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020. (Projekt 4, 7 i 8)

+X+Y++Z

Wp, = +bch
T

Gdzie:

X,Y,...,Z uzaleznione sg od wybranych elementéow z Koszyka Waloryzacyjnego,
sktadajgcych sie z: c};—"+ di—"+ ei—"+fg—"+ g%+ h%

o W, jest mnoznikiem korygujgcym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej
kontraktowej wartosci pracy wykonanej w okresie ,n"; przy czym okresem tym jest
miesigc, jesli nie jest inaczej podane w Kontrakcie.

o ,a" jest statym wspétczynnikiem o wartosci: 0,5 (50%) niepodlegajgcym korekcie;

o b" " 4, .e" .f .9 ,h", sg wspotczynnikami statymi okreslonymi w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, niepodlegajacym! korekcie, z =zastrzezeniem sytuacji gdy
Zamawiajacy stanie sie dostawcg ktoregokolwiek z elementdéw robdt ujetych w tabeli
Koszyk Waloryzacyjny, wowczas waga tego elementu zostanie przyjeta Jako ,0" we
wzorze na Wpn; W takim przypadku waga CPI zostanie powigkszona o wartos$¢ wagi,
ktéra zostata przyjeta jako ,0“ tak aby suma wartosci wszystkich wag z Koszyka
Waloryzacyjnego wynosita 0,5 (50%);

e symbole wskaznika z indexem dolnym ,n" sg narastajgcymi wskaznikami kosztu
biezgcego okresu (cenami poréwnawczymi dla okresu ,n"), publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie
rozliczeniowym;

e symbole wskaznika z Indexem dolnym ,0" sg narastajgcymi wskaznikami kosztu
odniesienia (cenami odniesienia) na date zawarcia umowy o podwykonawstwo,
publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w
danym okresie rozliczeniowym.

11.Kwoty pfatne Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane
miesiecznie a maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy nie przekroczy 5% wartosci zawartej umowy o podwykonawstwo.

§ 35b.
Klauzula Waloryzacyjna (dla wynagrodzenia, o ktérym mowa w §25 ust. 1 pkt. 1-3 lit. b)

tj. ustug pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego)

1. Zmiana wynagrodzenia przystuguje w przypadku, gdy z komunikatéw Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego (dalej jako ,Prezes GUS”) ogtaszanych po zawarciu
Umowy i dotyczacych trzech nastepujgcych po sobie kwartatdw wynika, ze suma
ogtaszanych wartosci zmian cen towardw i ustug konsumpcyjnych wynosi wiecej niz 5,0%.
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2. Z zadaniem zmiany wynagrodzenia Wykonawca moze wystgpi¢ co 6 miesiecy. Wniosek o
zmiane moze dotyczy¢ wytgcznie wynagrodzenia za prace pozostate do zrealizowania po
dniu ztozenia wniosku.

3. Ustalone wynagrodzenie bedzie waloryzowane o wartos¢ wskaznika cen towarow i
ustug, publikowanego w komunikacie Prezesa GUS, zgodnie ze wzorem opisanym w ust. 4
ponize;j.

4, Wartos¢ zmiany wynagrodzenia - Wartos¢ zmiany (WZ) okresla sie na podstawie
wzoru:

WZ =W x F%, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania
obowigzku pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego o ktérym mowa w § 25 ust. 1
pkt.1-3 lit. b).

F — $rednia arytmetyczna trzech nastepujgcych po sobie wartosci zmian cen towarow i ustug
konsumpcyjnych wynikajgcych z komunikatow Prezesa GUS, o ktérych mowa w ust. 1.

5. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.
6. Maksymalna zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy tj. suma wszystkich

wprowadzanych zmian na podstawie ww. postanowien nie moze przekroczy¢ fgcznie
wartosci stanowigcej 5% wartosci wynagrodzenia za realizacje przedmiotu Umowy w
zakresie wykonywania obowigzku pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego o
ktorym mowa w § 25 ust. 1 pkt. 1-3 lit. b).

§ 36.
_ Sita wyzsza

1. Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci wobec drugiej Strony za
jakiekolwiek zdarzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej w szczegolnosci pozaru,
powodzi, ataku terrorystycznego, klesk zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych,
a takze innych zdarzenh, na ktore strony nie majg zadnego wptywu.

2. W przypadku, gdy strona odwotuje sie do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast pocztg elektroniczng (e-mail)—drugg strone, przy czym nie pozniej niz
w terminie 7 dni. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie
zobowigzan wynikajgcych z Umowy i Srodki przedsiewziete aby te konsekwencje
ztagodzic.

3. Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajgcych
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak rowniez jest zobowigzana do
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podjecia wszelkich dziatah zmierzajgcych do wykonania przedmiotu Umowy, a ktérych
nie wstrzymuje dziatanie sity wyzsze;j.

Obowigzki, ktérych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dziatania sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.
obowigzki nie sg wykonywane a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres
dziatania sity wyzsze.

W przypadku, gdy dziatanie sity wyzszej utrzymuje sie dtuzej niz 3 miesigce od czasu
stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy
w catosci lub w czesci objetej dziataniem sity wyzszej, w terminie 80 dni od uptywu 3-
miesiecznego okresu dziatania sity wyzszej, na ktérg Strona sie powotuje. Wykonanie
prawa odstgpienia moze nastgpi¢ poprzez ziozenie oswiadczenia w formie pisemne;.
W zakresie odstgpienia od Umowy § 36 ust. 5-8 Umowy stosuje sie odpowiednio.

§ 37.
Inne postanowienia Umowy
Niniejsza Umowa sporzadzona i podpisana zostata w trzech jednobrzmigcych
egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

Wymiana informacji miedzy Stronami odbywac sie bedzie w jezyku polskim.

Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwigzanie w drodze porozumienia
Stron oraz dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, muszg mie¢ forme pisemng
z wylgczeniem powiadamiania w formie faxu i przestania oswiadczenia pocztg elektroniczng,
pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 38.
Dokumenty stanowiace integralng czes¢ Umowy

Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng
czesc.
Zatgczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

Spis zalacznikow:

Zalagcznik nr1 - SWZ
Zalgcznik nr 2 — Dokumentacja Projektowa
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Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 4 — Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
Zatacznik nr 5 — Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
Zalacznik nr 6 — Polisa/y ubezpieczeniowe Wykonawcy
Zatacznik nr 7 — Warunki Pielegnacji Materiatu Roslinnego

Zamawiajacy : Wykonawca:
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