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Zatacznik nr 12 do SWZ - tekst jednolity na dzien 26.05.2022 r.

Wz6r umowy

UMOWANR ....ccovennneee 12022 (WGK)
UMOWANR ............ /DZ/2022 (ZIM)
UMOWANR ............ /2022 (LSI)
zawartaw dniu ....cccoeveeveeereinnennn, roku w Lodzi pomig¢dzy:

Miastem L.6dz — Wydzialem Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Lodzi z siedziba
w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 175, zwanym w dalej WGK, Inwestor WGK
reprezentowanym przez:

Malgorzata Moskwa — Wodnicka - Wiceprezydent Miasta Lodzi

Ewa Jasinska - Dyrektor Wydziatu Gospodarki Komunalnej UML

[

Miastem Lédz - Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibg w Lodzi przy
ul. Piotrkowskiej 175, zwanym dalej ZIM, Inwestor ZIM

reprezentowanym przez:

Lédzka Spotka Infrastrukturalng sp. z 0.0., z siedzibag w Lodzi, przy ul. Woélczanskiej
17, e-mail: kontakt@Isi.lodz.pl , zarejestrowang w Sadzie Rejonowym dla Lodzi
Srédmiescia XX Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000243066,
REGON 100077301, NIP 725-19-06-517, wysokos¢ kapitalu zakladowego 1 035
100 000,00 zt,

zwang dalej LSI sp. z 0.0. lub LSI, Inwestor LSI

reprezentowang przez:

Ilekro¢ w niniejszej umowie uzywa si¢ okreSlenia Zamawiajacy, rozumie si¢ przez
to WGK i/albo ZIM i/albo LSI odpowiednio do zakresu realizowanych zadan,

zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawca,
lacznie zwanych w dalszej czeSci umowy Stronami,

Zamawiajagcy WGK informuje, ze zamierza powierzy¢ ,,Inzynierowi Kontraktu” - Sweco
Polska Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Franklina Roosevelta 22 w Poznaniu (60-829) petnienie



mailto:kontakt@lsi.lodz.pl

czynnosci zastepstwa inwestorskiego do dziatan zwigzanych z prowadzong inwestycjag w
zakresie Zadania 1.

Zamawiajacy ZIM informuje, ze zamierza powierzy¢ ,Inzynierowi Kontraktu”, ktéry
wyloniony zostanie w przetargu nieograniczonym, pelnienie czynnosci nadzoru
inwestorskiego do dziatan zwigzanych z prowadzong inwestycja, w zakresie Zadania 2.

W przypadku braku Inzyniera Kontraktu podczas realizacji niniejszej umowy, czynnosci
zastrzezone dla Inzyniera Kontraktu wykonywac beda Inspektorzy Nadzoru ZIM.

Zamawiajacy LSI informuje, ze zamierza powierzy¢ ,Inwestorowi Zastepczemu”, ktory
wyltoniony zostanie w przetargu nieograniczonym, pelnienie czynnos$ci zastepstwa
inwestorskiego do dziatan zwigzanych z prowadzong inwestycja, w zakresie Zadania 3.3.
W przypadku braku Inwestora Zastepczego podczas realizacji niniejszej umowy, czynnosci
zastrzezone dla Inwestora Zastepczego wykonywaé beda Inspektorzy Nadzoru Lodzkiej
Spotki Infrastrukturalnej Sp. z o. 0.

Zamawiajacy ZIM informuje, ze Zadanie 2 dofinansowane jest ze $rodkow Rzadowego
Funduszu Polski Lad: nr 01/2021/7557/PolskiLad. Kwota dofinansowaniaze §rodkéw ww.
Programu wynosi 16 150 000 zt. Pozostata kwota z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w zakresie Zadania 2 finansowana jest z wktadu wlasnego Zamawiajacego.

W wyniku dokonania przez Strony wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej PZP lub ustawa PZP — zostata
zawarta Umowa 0 nastepujacej tresci:

ZWazywszy, z€:

a) Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem prac, szczegétowym standardem wykonczenia
oraz materiatami, ktore majg zosta¢ wykorzystane do wykonania zleconych roboét
w ramach realizacji opisanych zadan inwestycyjnych;

b) W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego
pod nazwag ,,Rozbudowa/przebudowa ul. Pomorskiej na odcinku od rejonu
ul. Juhasowej do ul. Mileszki oraz ul. Mileszki na odcinku od ul. Pomorskiej do
ul. Bratkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociggowej” w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca
ztozyt najkorzystniejszg oferte w rozumieniu prawa zamowien publicznych;

c) Wykonawca dokonal wyceny zgodnie z wymogami SWZ oraz jej wyjasnieniami
i zmianami;

Strony zawieraja umowg¢ nastepujacej tresci:

§1 Przedmiot Umowy

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez
Wykonawce zadania inwestycyjnego  obejmujacego inwestycje pod nazwag
,Rozbudowa/przebudowa ul. Pomorskiej na odcinku od rejonu ul. Juhasowej do
ul. Mileszki oraz ul. Mileszki na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej wraz
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z budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociagowej” zgodnie z ponizszym podziatem:
a) Zadanie 1
dla ktorego inwestorem jest Miasto £.06dz — Wydziat Gospodarki Komunalnej Urzedu
Miasta Lodzi:
»Budowa kanalu deszczowego w ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Pomorskiej 338
do rejonu ul. Pomorskiej 398 oraz w ul. Mileszki na odcinku od ulicy Pomorskiej
398 do ul. Mileszki 25/27 w Lodzi wraz z odwodnieniem”
b) Zadanie 2
dla ktorego inwestorem jest Miasto £.0dz — Zarzad Inwestycji Miejskich:
»Rozbudowa ulicy Pomorskiej na odcinku od projektowanego dojazdu do wezla
»Brzeziny” na autostradzie A1 do ulicy Mileszki oraz ulicy Mileszki na odcinku
ulicy Pomorskiej do ulicy Bratkowej w L.odzi” w podziale na zadania:
Zadanie 2.1: Rozbudowa ul. Pomorskiej na odcinku od projektowanego dojazdu
do wezta ,,Brzeziny” na autostradzie A1 do ul. Mileszki,
Zadanie 2.2: Przebudowa ul. Mileszki na odcinku od ul. Pomorskiej do
ul. Bratkowej,
Zadanie 2.3: Budowa kanatu deszczowego w ul. Pomorskiej na odcinku od ul.
Iglastej do ul. Frezjowej wraz z odwodnieniem pasa drogowego,
c) Zadanie 3
dla ktorego inwestorem jest Lodzka Spotka Infrastrukturalna sp. z 0.0.:
,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pomorskiej oraz budowa i przebudowa sieci
wodociagowej w ul. Pomorskiej i ul. Arniki w Lodzi”,
w podziale na zadania:
Zadanie 3.1: Budowa kanalu sanitarnego wraz z odej$ciami bocznymi
w ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Henrykowskiej do posesji Pomorska 338,
Zadanie 3.2: Budowa rurociggu ttocznego w ul. Pomorskiej od przepompowni
PS15 do wilaczenia do kanatu grawitacyjnego w rejonie ulicy Henrykowskiej,
Zadanie 3.3: Budowa sieciowej przepompowni $ciekow PS-15 z przekazem
danych na dziatce nr ewid. 31 obreb W-17 przy ul. Pomorskiej w Lodzi,
Zadanie 3.4: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pomorskiej na odcinku od
ul. Henrykowskiej do okolic ul. Pomorskiej pos. 435 (studnia S71),
Zadanie 3.5: Budowa i przebudowa wodociaggu w ul. Pomorskiej na odcinku od
pos. Pomorska 435 do pos. Pomorska 328 oraz budowa wodociagu w ul. Arniki
na odcinku od ul. Pomorskiej do pos. Pomorska 340.
Szczegdlowy opis przedmiotu zaméwienia zawarty jest w dokumentacjach
projektowych i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

. Wykonawca oswiadcza, iz cato$¢ Inwestycji opisanej w ust. 1 niniejszego paragrafu
zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ za kwote wynagrodzenia ustalong zgodnie z zasadami
okreslonymi w §13 ust. 1 1 2 w oparciu o dokumentacje projektowa, a takze zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego, Warunkami Technicznymi, STWiIORB, warunkami
Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad,
zasadami dobrej praktyki budowlanej oraz z zastosowaniem nalezytej starannosci i
dbatosci o prawidlowy przebieg realizacji.
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4. llekro¢ niniejsza umowa postuguje si¢ pojeciem "dni robocze" oznacza to dni od
poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekro¢ niniejsza
umowa postuguje si¢ pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

5. lIlekro¢ niniejsza umowa postuguje si¢ pojeciem Inwestor/Inspektor Nadzoru oznacza
to:

1) dla Zadania 1 odpowiednio Inwestor WGK Iub Inzynier Kontraktu — Sweco
Polska Sp. z 0.0.,
2) dla Zadania 2 odpowiednio Inwestor ZIM, Inspektor Nadzoru lub Inzynier
Kontraktu,
3) dla Zadania 3 odpowiednio Inwestor LSI lub Inspektor Nadzoru lub Inwestor
Zastepczy.
§2 Postanowienia ogolne

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz Miasto £.6dZz — Wydziat Gospodarki Komunalnej UML,
Miasto L.6dz — Zarzad Inwestycji Miejskich oraz L.odzka Spoétka Infrastrukturalng sp. z
0.0., ponosza odpowiedzialno$¢ z tytutu spelnienia cigzacych na nich $wiadczen
wylacznie w zakresie nast¢pujacych czesci przedmiotu umowy, tj.:

a) Miasto Lodz — WGK odpowiada za realizacj¢ zobowigzan wynikajacych
Z wykonania przez Wykonawce rob6t budowlanych obejmujacych budowe kanalu
deszczowego w ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Pomorskiej 338 do rejonu
ul. Pomorskiej 398 oraz w ul. Mileszki na odcinku od ulicy Pomorskiej 398 do
ul. Mileszki 25/27 w Lodzi wraz z odwodnieniem — Zadanie 1

b) Miasto Lédz - ZIM odpowiada za realizacj¢ zobowigzan wynikajacych
z wykonania przez Wykonawce robot budowlanych obejmujacych rozbudowe
ulicy Pomorskiej na odcinku od projektowanego dojazdu do wezla ,,Brzeziny”
na autostradzie Al do ulicy Mileszki oraz ulicy Mileszki na odcinku ulicy
Pomorskiej do ulicy Bratkowej w Lodzi — Zadanie 2,

c) LSI Sp. z 0.0. — odpowiada za realizacj¢ zobowigzan wynikajacych z wykonania
przez Wykonawce robot obejmujacych budowe Kkanalizacji sanitarnej
w ul. Pomorskiej oraz budowe i przebudowe sieci wodociagowej
w ul. Pomorskiej i ul. Arniki w Lodzi — Zadanie 3.

2. Wylacza sie solidarng odpowiedzialno$¢ LSI sp. z 0.0. za zobowigzania wynikajace
Z niniejsze] umowy Miasta Lodz — ZIM 1 Miasta Lodz — WGK; solidarng
odpowiedzialno$¢ Miasta £.6dz — ZIM za zobowigzania LSI sp. z o0.0. i Miasta £L.6dzZ -
WGK; solidarng odpowiedzialno$¢ Miasta £.6dZ — WGK za zobowigzania £.SI sp. z 0.0.
1 Miasta £.6dzZ - ZIM wynikajace z Umowy.

3. W przypadku koniecznosci koordynacji robot wiodaca role bedzie pehit Inzynier
Kontraktu ustanowiony przez WGK.

§3 Dokumenty stanowigce integralng czes¢ niniejszej Umowy

1. Wszystkie dokumenty wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowia jej integralng
czes$e.
2. Powyzsze dokumenty nalezy traktowac¢ jako wzajemnie uzupetniajace sie.
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Szczegolowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujace dokumenty, ktore beda uwazane
oraz odczytywane i interpretowane jako cze$¢ niniejszej Umowy, w nastepujacej
kolejnosci:
a) Niniejszy dokument Umowy,
b) SWZ wraz z udzielonymi wyja$nieniami i wprowadzonymi zmianami,
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB),
d) Projekt Wykonawczy,
e) Projekt Budowlany.
Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentow powinny by¢
odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejnosci z tym, ze jezeli jakikolwiek
z tych dokumentdw bedzie przewidywal korzystniejsze w ocenie Zamawiajacego
parametry dostarczonych urzadzen, sprzgtu i materiatlow lub korzystniejsza technologig
wykonywania rob6t bedzie on miat pierwszenstwo przed pozostatymi dokumentami.

§4 Zobowiazania WWykonawcy

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszelkie Roboty zgodnie z niniejsza Umowa, ze
staranno$cig wymagang od podmiotu zajmujacego si¢ profesjonalnym wykonywaniem
tego typu robdt, zgodnie z dokumentacja projektowsa, warunkami okreslonymi
W pozwoleniach na budowe/zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej/zgloszeniu
0 zamiarze wykonania robét, zasadami wlasciwej sztuki i praktyki budowlanej,
Szczegblowymi  Specyfikacjami  Technicznymi oraz innymi  wymaganiami
Zamawiajacych okreslonymi w Specyfikacji Warunkow Zamowienia, zaleceniami
Zamawiajacych, Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

. W przypadku wykonywania robot w sposob niezgodny z wyzej wymienionymi
wymogami, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania robdt oraz
usunigcia wszelkich wad robot na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed
catkowitym ukonczeniem robot.

. W trakcie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢
do wszelkich zalecen ze strony Inwestora WGK/Inzyniera Kontraktu (dla Zadania 1)
lub Inwestora ZIM/Inspektora Nadzoru (dla Zadania 2) lub Inwestora L.SI/Inspektora
Nadzoru (dla Zadania 3.1, 3.2, 3.4, 3.5)/Inwestora Zastgpczego (dla Zadania 3.3)
zgodnych z warunkami okre$§lonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wlasnych
(nowych), zapewni¢ kierownictwo osobami mogacymi petni¢ samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie zgodnie z ustawa Prawo budowlane, pracownikow i sprzet
niezb¢dny do wykonania robot w zakresie zapewniajagcym prawidtowe pod wzgledem
jakosciowym i terminowym wykonanie przedmiotu umowy.

. Materialy 1 urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 4 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U z 2020,
poz.1333 ze zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. 2021 r., poz. 1213 ze zm.), wymaganiom SWZ, oraz STWIORB, co do
jakosci.
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6. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialow wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy przed ich dostarczeniem na teren budowy, musza uzyskac
akceptacje Inwestora WGK/Inzyniera Kontraktu (dla Zadania 1) lub Inwestora
ZIM/Inspektora Nadzoru (dla Zadania 2) lub Inwestora LSI /Inspektora Nadzoru (dla
Zadania 3.1, 3.2, 3.4, 3.5)/Inwestora Zastepczego (dla Zadania 3.3) odpowiednio dla
Zadania 1, 2, 3. Zamawiajacy podejmie decyzj¢ w terminie 7 dni od przedstawienia
przez Wykonawce wnioskow o ich zatwierdzenie. W przypadku dostarczenia na teren
budowy materialow niezatwierdzonych przez Inspektorow Nadzoru/Inwestora
Zastgpczego/Inzyniera Kontraktu odpowiedzialno$¢ za wszelkie wynikajace z tego
faktu szkody ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych robdt 1 wbudowanych materiatow, koszty te
uwzglednione zostalty w wynagrodzeniu umownym.

8. Odpowiednio do rodzaju robdt wystepujacych w niniejszym zamoéwieniu Wykonawca
zobowigzany bedzie do:

1) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
w STWiORB, a dodatkowo dla Zadania 1 i 3 obstlugi laboratoryjnej dla badan
potwierdzajacych stosowanie wytycznych ZDiT,

2) zapewnienia obstugi geologicznej,

3) zapewnienia obstugi geodezyjnej (wytyczenie punktow gltownych, obstuge w trakcie
realizacji, inwentaryzacj¢ powykonawcza z planszg zbiorcza uzbrojenia wraz
Z docelowa organizacja ruchu), dokumentacja powykonawcza winna zosta¢
sporzadzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez
1.6dzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

4) zapewnienia nadzoru archeologicznego 1 wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej
w przypadku wykrycia obecno$ci obiektow archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewddzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkdéw, oraz uzyskania decyzji
Wojewodzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie badan
archeologicznych w przypadku wykrycia obecnos$ci obiektow archeologicznych, jesli
zajdzie taka potrzeba,

5) wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drog sasiadujgcych z terenem budowy,
ktore nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robdt w zakresie umozliwiajagcym
oceng ich stanu istniejacego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukcji. Forma
opracowania powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi szczegdlnie pod katem
identyfikacji istniejacych uszkodzen, poparty dokumentacja fotograficzng.
Opracowanie takie powinno by¢ sporzadzone przez osobe uprawniong. Nagrania
I dostarczenia Zamawiajacemu na pltycie CD/DVD stan pasa drogowego przed
rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drog, ktore beda stanowity dojazdy do placu budowy,
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UWAGA: w przypadku stwierdzenia uszkodzen budynkow, drogi, kraweznikéw itp. lub
innych elementéw znajdujacych si¢ w obrebie planowanych robdt powstalych
i uyjawnionych przed rozpocze¢ciem robot Wykonawca zobowigzany jest do ich
doktadnego udokumentowania i powiadomienia zarzadcy terenu lub wtasciciela.

6) wykonania i uzgodnienia z organem zarzadzajagcym ruchem projektu tymczasowej

organizacji ruchu (dla Zadan 1, 2 i 3 zaréwno na czas budowy kanalizacji,
przebudowy wodociaggu jak i1 odtworzenia nawierzchni). Projekt tymczasowej
organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkancow
i dojazdy gospodarcze oraz roéwnolegle prowadzone roboty w ramach innych
inwestycji w rejonie prowadzonych robot. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
aktualizowania tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z post¢pem prac oraz
aktualizacji Statej organizacji Ruchu.

7) w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie
tymczasowej organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktory dodatkowo nalezy
uzgodni¢ z MPK,

8) wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robot, po wydanym przez Zamawiajacego WGK/ZIM/LSI lub inny
organ do tego uprawniony polecenia zmiany. Z tytutu zmian do projektu w obszarze
objetym tymczasowa organizacja ruchu Wykonawcy nie przystluguje dodatkowe
wynagrodzenie,

9) zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujacych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilo$ci min. 5. Lokalizacje¢ tablic okresli projekt organizacji ruchu.
Tablice umie$ci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji
ruchu i zglosi¢ fakt zamontowania do Zamawiajacego. Tablice nalezy aktualizowac,
po kazdej wprowadzonej zmianie dot. organizacji ruchu, wzor tablicy stanowi
zatacznik nr 1 do Umowy,

10) ponoszenia  odpowiedzialnos¢ za  szkody spowodowane niewlasciwym
zamontowaniem tablic, o jakich mowa powyzej.

11) zapewnienia tablic informacyjnych, nalezy wykona¢ zgodnie z art. 45b 1 art.45c
ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.2351 ze zm.

12) wykonania tablicy informacyjnej zgodnie z §4 pkt 1 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 7 maja 2021 (Dz.U. poz.953). Tablica musi zawiera¢ oznaczenie slowne
programu oraz logo Polski tad. Zamawiajacy ZIM przekaze wzor tablicy po
podpisaniu Umowy.

13) zapewnienia prawidlowej organizacji ruchu w czasie trwania robot,

14) realizowania prac na podstawie wykonanego przez Wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzadzajacy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

15) wykonania oraz uzgodnienia projektu Statej Organizacji Ruchu.

16) przedstawiania do zatwierdzenia Inwestorom WGK i/lub ZIM wszelkich
niezbednych, posiadajacych odpowiednie uzgodnienia, projektow technologicznych
robot towarzyszacych wymaganych przepisami, STWiORB, odpowiednio dla
Zadaniali 2,
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17) zabezpieczenia robot przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania sity wyzszej,

18) zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wlasny koszt,

19) naprawienia naswoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkdéd oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych ztym kosztoéw, opftat, jak iewentualnych kar nalozonych
przez Policj¢, Straz Miejska 1 inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

20) pokrycia  wszelkich  kosztow prac  projektowych 1 robdt zwigzanych
z wprowadzeniem na wniosek Wykonawcy zamiennych rozwigzan projektowych
i innych w stosunku do dokumentacji projektowej, z wylaczeniem przypadkow, za
ktore Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

21) w przypadku  sporzadzenia  przez ~ Wykonawce  zamiennych  Projektow
Wykonawczych, Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia z odpowiednimi
jednostkami opiniujagcymi (np. ZWiK, ZDiT, ZUDP, gestorzy infrastruktury, RDOS,
Wody Polskie itp.) i skoordynowania wyzej wymienionych projektow w zaleznosci,
ktorego z Inwestoroéw WGK/ZIM/LSI projekt wykonawczy dotyczy,

22) wykonywania prac budowlanych etapowo, przy zachowaniu cigglosci ruchu
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie
szerokosci jezdni). Propozycja etapowania powinna zosta¢ przedstawiona
Zamawiajacemu, z zachowaniem formy pisemnej, w terminie 10 dni roboczych od
zawarcia umowy i wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajagcego w terminie
kolejnych 10 dni roboczych. Na wniosek Wykonawcy, Inwestor WGK, ZIM i LSI
W porozumieniu, jezeli uzna to za mozliwe, moze wyrazi¢ pozytywna opini¢ na
catkowite wylaczenie jezdni z ruchu. Jednakze zgode na catkowite zamkniecie jezdni
Wykonawca uzgodni bezposrednio w Zarzadzie Drog 1 Transportu w todzi oraz
Z Biurem Inzyniera Miasta w Oddziale Zarzadzania Ruchem na Drogach w Lodzi,
a takze z innymi instytucjami, jezeli bedzie to wymagane,

23) utrzymania porzadku na terenie prowadzonych robot oraz w bezposrednim
sasiedztwie, w tym wykonanie nastgpujacych czynno$ci obejmujacych biezace
utrzymanie drogi przez caly okres budowy tj. wykonywanie czynnosci
eksploatacyjnych (obejmujacych w szczegodlnosci uzupetnienie ubytkow i réwnanie
nawierzchni gruntowej), robot porzadkowych, w tym ods$niezanie drogi 1 koszenie
trawy oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majacych na celu
zapewnienie zgodnego z potrzebami ruchu drogowego stanu technicznego drogi oraz
sprawnosci 1 bezpieczenstwa ruchu, zarowno na odcinkach gdzie nie byly jeszcze
prowadzone roboty budowlane, trwaja roboty lub roboty zostaly zakonczone tj. przez
caty okres trwania umowy do momentu odbioru koncowego,

24) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robot,

25) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robot oraz zapewnienia statych warunkow
widocznosci w dzien 1 w nocy tych elementow oznakowania, ktore sg niezbedne ze
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wzgledu bezpieczenstwa. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do
czasu protokolarnego  odbioru  koncowego robot Wykonawca  ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody wynikte na tym terenie. Ponadto
wykonanie wygrodzen, instalacji tymczasowych, zabudowan prowizorycznych,
zabezpieczen, umocnien 1 odwodnienie wykopow stosownie do faktycznie
stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych i wykonanie wszystkich innych
czynnos$ci niezbednych do wlasciwego wykonania robot,

26) zapewnienia stalego utrzymania porzadku i czysto$ci wewnatrz i bezposrednio na
zewnatrz terenu robdt oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robot,

27) wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjetej
technologii wykonania robot oraz wynikajacych z dostepu do miejsca robot,

28) realizacji robdt z zachowaniem nalezytej ochrony istniejacych drzew i1 krzewow
zgodnie z wytycznymi pisma UML Departamentu Ekologii i Klimatu, Wydziat
Ksztaltowania Srodowiska znak DEK-KS-VI.7021.24.2020 stanowiacym zalacznik
nr 11 do umowy,

29) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa, postanowieniami zawartymi w SWZ, w szczegdlnosci poprzez:

a) ochrone bryt korzeniowych drzew i/lub krzewow poprzez zastosowanie prac
recznych wokot nich:

b) zabezpieczenie drzew i/lub krzewdw na terenie budowy przed uszkodzeniem;

c) niesktadowanie materiatow budowlanych oraz niewyznaczanie placéw
postojowych w strefie ochrony drzew;

d) nieuszkadzanie drzew i/lub krzewow (korzeni, pni, konarow i gatezi);

e) niedokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub
krzewow bez posiadania stosownych zezwolen;

f) stosowanie wlasciwych metod wykonywania prac przy drzewach oraz
odpowiedniego sprzetu.

30) zabezpieczenia istniejacych drzew na czas prowadzonych robdt, a w przypadku
drzew przeznaczonych do usunigcia, umieszczenia z min. 7 dniowym
wyprzedzeniem przed planowang wycinka na kazdym drzewie przeznaczonym do
wycinki nastepujacych informacji:

a) nazwy jednostki dokonujacej wycinki,

b) powodu usuni¢cia drzewa,

c) stanu sanitarnego: drzewo martwe, zamierajace, suche, zaatakowane przez
grzyby, stwarzajace zagrozenie dla zdrowia, Zycia, mienia, etc.,

d) w zwigzku z realizowang inwestycja: przebudowa, budowa, remont ulicy
z krétkim opisem zakresu prac tj.: nowa jezdnia, proste chodniki, bezpieczne
skrzyzowania, miejsca parkingowe, tawki, etc.,

e) nasadzenia zastepcze,

f) kontakt do wlasciwej komorki we wlasciwej jednostce, w ktdrej mozna uzyskad
wiecej informacji.
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31) uzyskania w imieniu i na rzecz Inwestora WGK lub ZIM lub LSI decyzji dotyczace;j
zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewow, jezeli zajdzie taka potrzeba,

32) usuniecia drzew lub krzewow kolidujacych z projektowang inwestycja (w przypadku
Zadana 3 LSI ponosi optaty administracyjne za usuni¢cie drzew i krzewow
wskazanych w dokumentacji projektowej).

W przypadkach drzew lub krzewow nieujetych w dokumentacji projektowej i Decyzja
ZRID o planowanym usunig¢ciu drzew i krzewow kolidujacych z robotami kazdorazowo,
nalezy powiadomi¢ Inwestora WGK lub ZIM lub LSI. Odpowiednio Inwestor WGK lub
ZIM lub LSI, wterminie 10 dni od daty powiadomienia, podejmie decyzje
W przedmiocie zasadnosci dokonania usuni¢cia drzew i krzewow. Jesli Wykonawca
dokona wycinki bez uzgodnienia z Inwestorem WGK i/lub ZIM i/ lub LSI, wowczas
koszty optat administracyjnych lub nasadzen zamiennych ponosi w catosci Wykonawca.
Nie pozbawia to Inwestora WGK i/lub ZIM 1i/lub LSI prawa do naliczenia z tego tytutu
kary umownej przewidzianej w § 18 ust. 1 pkt. 21). W przypadku Zadania 3 Wykonawca
przed ztozeniem dokumentow do uzyskania decyzji zezwalajacej na wycinke drzew i
krzewow ma obowigzek ustalenia czy Zamawiajacy bedzie ponosit koszty optat
administracyjnych czy dokonywat nasadzen zamiennych.

33) niesktadowania materiatow budowlanych oraz postoju maszyn budowlanych,

w promieniu 3 m od pnia drzewa,

34) zapewnienia wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w miejscu robot i jego otoczeniu,

35) zapewnienia pracy w godzinach popotudniowych, nocnych, w sobote, niedziele
i Swieta w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak
wymaga lub pozostawania w zwloce. Praca w godzinach popotudniowych, nocnych,
w sobote, niedziele i $wigta zawsze wymaga zgody Inwestorow WGK i/lub ZIM
i/lub LSI

36) uzyskania decyzji Zamawiajacych w zakresie zagospodarowania materialow z
rozbiorki, w tym destruktu oraz ztomu, ktére stanowig wlasno$¢ Inwestorow WGK
lub ZIM odpowiednio dla Zadania 1, 2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
rozdysponowania, lub sktadowania materialow powstatych z rozbiorki, wycinki
drzew, ziemi z wykopu. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé¢ Inwestorow
WGK lub ZIM, odrebnie dla Zadania 1, o terminie do usuni¢cia z placu budowy
przedmiotowego materialu na pismie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym
terminem wywozki. Wywoz ww. materiatlow nastagpi po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Inwestorow WGK lub ZIM odpowiednio dla Zadania 1, 2 na koszt
Wykonawcy,

37) Dla Zadania 2 wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe po rozbidrce
lub demontazu winny by¢ poddane przegladowi w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajacego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru inwestorskiego oraz
przedstawiciela Zarzadu Drog 1 Transportu. Elementy nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny by¢
zabezpieczone (materialy nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.
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38) Dla Zadania 3: zapewnienia wysypiska i tymczasowego sktadowiska odpadow

z uwagi, ze Zamawiajacy nie przewiduje ponownego wykorzystania materialow
pochodzacych zrozbiorki lub demontazu. Dla Zadania 3 z wyjatkiem zlomu
Wykonawca jest wytwoérca odpadow. W przypadku zlomu wytworcg odpadu jest
Zamawiajacy LSI.

39) Dla Zadania 1 i 2: wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiorki do

punktu skupu, ktorego wybor poprzedzony zostal konkursem min. trzech ofert
przeprowadzonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inwestora WGK/ZIM
do dokonania rozliczenia ilo$ci ztomu oraz przedstawienia najkorzystniejszej ceny
skupu, a takze dostarczenia odpowiedniego dokumentu pozwalajacego na
wystawienie faktury przez Urzad Miasta Lodzi WGK/Zarzad Drog i Transportu
(ZDiT). Powyzszy konkurs bedzie przeprowadzony migdzy €O najmniej trzema
punktami skupu z terenu Miasta Lodzi wybranymi przez Wykonawce. Koszty
wywozu ztomu Wykonawca wliczy w cene rozbiorki. Koszty wywozu ztomu
Wykonawca wliczy w cene¢ rozbiorki. W nieuregulowanym tu zakresie w stosunku
do ztomu odpowiednie zastosowanie znajduje regulacja z pkt. 40.

Dla Zadania 3: zagospodarowania ewentualnego ztomu powstatego w trakcie
realizacji (ztom uzyskany z rozbiérki pozostaje wlasnoscia Zamawiajacego).W tym
celu Wykonawca przeprowadzi czynno$ci zwigzane ze sprzedaza ztomu na rzecz
Zamawiajacego, tj.: wybor punktu skupu poprzedzony konkursem trzech ofert (oferta
powinna zawiera¢ poza nazwg oferenta rowniez informacj¢ czy jest on platnikiem
VAT oraz cen¢ netto, przewidywany procent wagi zlomu potracany z uwagi na
istnienie zanieczyszczen niemetalicznych) przeprowadzonym przez Wykonawce
I zatwierdzonym przez LSI sp. z 0. Wykonawca okresli szacunkowa ilo$¢ ztomu
przed planowanym transportem zlomu oraz przekaze informacj¢ o wadze ztomu do
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru przygotuje (wystawi w systemie BDO) karty
przekazania ztomu oraz nadzorowaé bedzie proces przekazania odpadu (ztomu) do
punktu skupu.

W zakresie wszystkich Zadan Zamawiajacy zastrzega, ze jezeli cena zlomu ustalona
przez Wykonawce bedzie nizsza niz cena oferowana Inwestorom WGK lub ZIM lub
LSI przez skup ztomu w Lodzi lub oddalony do 25 km od todzi, to Wykonawca
zobowigzany bedzie sprzeda¢ ztom do punktu skupu wskazanego przez Inwestorow
WGK lub ZIM lub LSIW ramach dziatah zwigzanych z wywiezieniem ztomu
Wykonawca ma takze przygotowa¢ ztom do transportu, zapewni¢ transport do
punktu skupu, roztadunek w punkcie skupu, dokonaé rozliczenia ilosci ztomu.
Przedstawienie dokumentéw potwierdzajacych przekazanie zlomu powstatego
w trakcie realizacji robot wraz z wykazem zlikwidowanych $rodkow trwatych,
z ktorych pochodzi powinno odby¢ si¢ w ciagu 5 dni od daty przekazania ztomu
odbiorcy, jednak nie pdzniej niz do 5 dnia nastgpnego miesigca. Dokument ten
powinien zosta¢ sporzadzony w formie wykazu zawierajacego nazwe 1 typ
urzadzenia (materiatu), nr inwentarzowy urzadzenia, 1los¢ zlikwidowanego
materialu, materiaty iurzadzenia odzyskane w trakcie robot po spisaniu protokotu
odzysku przy udziale Inspektora Nadzoru, ustanowionego odpowiednio dla Zadania
1,2i3.

40) prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach

2

(4. Dz.U. 2021, poz. 779 z p6zn. zm.), z wytaczeniem odpadow opisanych ~ w art.
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3 ust. 1 pkt. 91 10 ustawy w szczego6lnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz
przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i wypeklianie obowigzkow
wynikajacych z prowadzenia Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz
Gospodarce Odpadami,

41) Dla Zadania 3 wusuni¢cia zbednych materiatdw rozbiorkowych i odpadéw
powstalych w trakcie realizacji zamoéwienia na wlasny koszt i wlasnym staraniem
Wykonawcy poza teren robot zgodnie z zasadami utylizacji 1 sktadowania odpadéw
okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
779 ze zm.) oraz zapisami STWIORB w tym prowadzenia kart ewidencji odpadow
oraz przekazania odpadéow do uprawnionego odbiorcy i dostarczenia do
Zamawiajacego kart przekazania odpadow.

42) usuwanie wyrobow zawierajacych azbest zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie sposobdéw 1 warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest z dnia 2 kwietnia 2004 r.
(Dz.U. 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.),

43) posiadania wykazu uzywanych substancji 1 preparatow niebezpiecznych oraz
stosowanie ich zgodnie z dotgczonymi do nich kartami chemicznymi.

44) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamdwienia zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2021, poz. 2351
ze zm.), w tym m.in. zapewnienie nadzoru przez kierownika budowy dla Zadan 1,121 3
posiadajacego uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, odpowiadajacej danemu zakresowi prowadzonych robot,

45) prowadzenia Dziennikow Budowy, ktore winny nieprzerwanie znajdowac si¢ na terenie
budowy i by¢ w tym czasie do petniej dyspozycji Inwestora WGK i/lub ZIM i / lub LSI,
Inspektora Nadzoru/Inwestor Zastepczy badz tez wskazanych przez nich innych osob,

46) uzgodnienia z Zarzadcami terenow, sposobOw 1 organizacji realizacji prac, uzyskania
wszelkich decyzji i uzgodnien w zakresie realizacji inwestycji, rowniez w zwigzku
Z zajeciem gruntu, wymaganych przepisami prawa 1 poniesienie wszelkich optat z tego
tytutu odrebnie dla Zadan 1, 2 i 3. Dla Zadania 3 uzyskanie decyzji od Zarzadcy Drogi
na wylaczenie z powszechnego uzytku pasa ulicznego i1 uiszczenie oplat za jego zajecie.
LSI obcigzy Wykonawce odszkodowaniem za bezumowne lub bez stosownej decyzji
korzystanie z gruntu, naliczone przez ZDiT lub innego Zarzadce¢ Drogi,

47) zawarcia umow dzierzawy/uzyczenia, w przypadku konieczno$ci zajg¢cia terenu poza
pasem drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowa drogi/przebudowsg
wodociggu/budowg sieci kanalizacji sanitarnej] wraz z przepompownig S$ciekoéw, ich
zawarcie wraz z optatami z tego tytulu lezy po stronie Wykonawcy. Dla Zadania 3
zawiadomienia Inwestora £.SI o fakcie wykonania przedmiotu umowy na dziatkach nie
stanowigcych pasa drogowego w celu ustanowienia stuzebnosci przesytu przez £.S1,

48) udostepnienia terenu inwestycji - W trakcie prowadzonych prac - podmiotom
wykonujagcym przebudowe, budoweg zjazdoéw i przylaczy w pasie drogi lub prace
zwigzane z remontem/przebudowa/budowa obiektow realizowanych w bezposrednim
sasiedztwie inwestycji drogowej, oraz podmiotom realizujgcym przytacza do
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infrastruktury wodociaggowej i/lub kanalizacyjnej lub remonty, przebudowy, budowy
obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie pasa drogowego na podstawie odrgbnych
uzgodnien/uméw/decyzji i $cistej koordynacji prac z tymi wykonawcami,

49) zapewnienia dojazdow oraz utwardzonych doj$¢ do posesji na czas prowadzenia robot
(docelowych oraz gospodarczych), jak rowniez zapewnienia dojazdow budowlanych dla
inwestorOw zewnetrznych oraz innych Wykonawcoéw 1 gestorow sieci prowadzacych
lub planujacych prowadzenie rob6t na terenie inwestycji lub na jej granicy.

50) powiadomienia  poszczegdlnych  gestorow  sieci  infrastruktury  technicznej
0 zamierzonym terminie rozpocz¢cia i1 zakofczenia robdt budowlanych (zgodnie
z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Inwestorow WGK
i/lub ZIM i/lub LSI odpowiednio dla Zadania 1, 2 i 3 oraz spelnienie wymagan
zawartych w pozwoleniach/decyzjach/uzgodnieniach/opiniach I zapewnienie
wystawiajacym je wiladzom pelnej mozliwosci inspekcji i sprawdzenia robdt, jak
rowniez uczestnictwa w probach i badaniach wykonywanych robdt oraz wspolpraca
Z innymi uczestnikami procesu budowlanego, w mysl przepisOw ustawy Prawo
budowlane, tak aby zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z umowa,

51) Dla Zadania 1 i 2 spelnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 Ustawy
0 elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. 2021 poz. 110
ze zm., dalej zwana ,,Ustawg o elektromobilnosci’). W zwiazku z tym, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu, nie pozniej niz w terminie 14 dni od
dnia zawarcia umowy oraz na kazde zadanie Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od jego
otrzymania, pisemnego oswiadczenia o spetnieniu wymogéw wynikajacych z Ustawy o
elektromobilnosci albo o$wiadczenia iz do realizacji przedmiotu zamowienia nie bgdzie
w ogole korzystat z floty pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 450 ze zm.).

52) Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie wymagan Ustawy
0 elektromobilnosci w przypadku, gdy zostang wprowadzone zmiany w Ustawie
o elektromoblino$ci lub zostang wprowadzone przepisy wykonawcze do tej ustawy.
Zmiany umowg dokonane zostang w zakresie w jakim niezbedne bgdzie dostosowanie
tresci umowy do przepisOw powszechnie obowigzujacych.

53) Dla Zadania 1 i Zadania 2 (w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i przebudowy
sieci wodociggowej):

a) uzgodnienia z eksploatatorem sieci, tj. Zaktadem Wodociggow i Kanalizacji
(ZWiK) sp. z 0.0. w Lodzi termindw, sposobow 1 organizacji realizacji prac oraz
zasad odbioru robot, w tym robdt zanikajacych i ulegajacy zakryciu. Zlecenie do
ZWiK Sp. z o.0. dokonania wiaczenia do istniejgcej sieci z materiatow
Wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowigzany wykona¢ na swdj koszt wszystkie
roboty (w tym m.in. przygotowanie i likwidacja terenu budowy, wykonanie robot
ziemnych, umocnienie, odwodnienie wykopow, zapewnienie medidw) oraz
zlecenie wykonania wlaczen do istniejacej sieci,, Dopuszcza si¢ wykonanie
wlaczen przez Wykonawce pod nadzorem ZWIK Sp. z 0.0. po wczes$niejszym
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ztozeniu przez Wykonawce zlecenia na nadzér i wyrazeniu zgody na powyzsze
przez ZWiK

b) wykonania zasilania prowizorycznego (jezeli zajdzie taka potrzeba) odbiorcow
wody wraz z badaniami bakteriologicznymi, zlecenie wlgczenia tego zasilania do
czynnej sieci wodociggowej do ZWiK, utrzymywanie i eksploatacja zasilania
prowizorycznego wraz z poniesieniem wszelkich optat ztym zwigzanych.
W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym tymczasowe rurociagi
zasilajace nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznigciem. Sposdb zabezpieczenia
uzgodni¢ ze ZWiK sp. z 0.0.

c) wykonania czyszczenia i inspekcji TV wykonanej sieci kanalizacyjnej wraz
z odejSciami  bocznymi — dwukrotnie: przed przystagpieniem do robot
odtworzeniowych nawierzchni oraz po zakonczeniu robot drogowych,

d) przekazania sieci do eksploatacji przy udziale Inspektora Nadzoru/Inwestora
Zastgpczego, Zamawiajacego 1 ZWiK sp. z o0.0. Z tym zastrzezeniem, ze
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ pozytywna ocen¢ Inspektora Nadzoru
na podstawie wynikow inspekeji TV.

54) Dla Zadania 3:

2

a) uzgodnienia z eksploatatorem sieci, tj. Zakladem Wodociagéw i Kanalizacji
(ZWiK) sp. z 0.0. w Lodzi termindéw, sposobdw i organizacji realizacji prac
oraz zasad odbioru robot, w tym robot zanikajacych i ulegajacy zakryciu.
Zlecenie do ZWiK Sp. z o. o. dokonania wlaczenia do istniejgcej sieci
z materiatow  Wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowigzany wykonad
na swoj koszt wszystkie roboty (w tym m.in. przygotowanie i likwidacja terenu
budowy, wykonanie robot ziemnych, umocnienie, odwodnienie wykopow,
zapewnienie mediow) oraz zlecenie wykonania wlaczen
do istniejacej sieci,. Dopuszcza si¢ wykonanie wiaczen przez Wykonawce pod
nadzorem ZWIK Sp. z 0.0. po wcze$niejszym zlozeniu przez Wykonawce
zlecenia na nadzor 1 wyrazeniu zgody na powyzsze przez ZWiK,

b) wykonania zasilania prowizorycznego odbiorcow wody wraz z badaniami
bakteriologicznymi, zlecenie wiaczenia tego =zasilania do czynnej sieci
wodociggowe] do ZWiK, utrzymywanie 1 eksploatacja  zasilania
prowizorycznego wraz z poniesieniem wszelkich optat z tym zwigzanych. W
przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym tymczasowe rurociagi
zasilajgce nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznigciem. Sposob zabezpieczenia
uzgodni¢ w ZWiK sp. z o0.0.

c) zlecenia do ZWiK czynnos$ci zwigzanych z wylaczeniem, a nastepnie
uruchomieniem istniejacej sieci, poprzez zamkniecie 1 otwarcie zasuw,

d) wykonania czyszczenia, proby szczelno$ci i1 inspekcji TV wykonanej sieci
kanalizacyjnej wraz z odejsciami bocznymi oraz proby cisnienia dla sieci
wodociggowej (Wykonawca ze wzgledu na termin realizacji i zakres winien
przewidzie¢ wykonanie powyzszych czynnosci na potrzeby odbioru
czesciowego 1 koncowego),
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e) zapewnienia odpowiedniego nadzoru gestoréw sieci podczas usuwania
ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg,

f) przekazania sieci do eksploatacji przy udziale Inspektora Nadzoru/Inwestora
Zastepczego, Zamawiajacego 1 ZWiK sp. z o.0.

g) zapewnienia nadzoru na budowie przez kierownika budowy posiadajgcego
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
odpowiadajacej zakresowi prowadzonych robot, zgodnie z wymaganiami
opisanymi w SWZ,

h) do robot odtworzeniowych Wykonawca winien przystapi¢ po pozytywnej
ocenie przez Inspektora Nadzoru wynikéw inspekcji TV kanatu i zaggszczenia
gruntu po robotach kanalizacyjnych oraz po pozytywnej probie szczelnosci na
przewodach kanalizacyjnych i przewodach wodociagowych.

55) wykonania dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w §21,

56) wykonania Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego (HRF) przebiegu prac
budowlanych w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. Harmonogram
Rzeczowo — Finansowy musi zawiera¢ zakresy rzeczowe dla poszczegélnych
Zadan i wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w ujeciu miesigcznym, a takze
sposdb i organizacj¢ prac oraz uzgodnienie z Zamawiajacym/ Inzynierem
Kontraktu /Inspektorem Nadzoru/Inwestorem Zastepczym odpowiednio dla
Zadania 1, 2, 3. Dla Zadania 1, 2 i 3 w harmonogramie nalezy uwzgledni¢ zasady
odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dla Zadania 2 i 3 wykonanie
zasilania prowizorycznego odbiorcéw wody wraz z probg szczelnosci i badaniami
bakteriologicznymi, zlecenie wilaczenia tego zasilania do czynnej sieci
wodociggowe] do ZWiK, utrzymywanie 1 eksploatacja zasilania prowizorycznego
wraz z poniesieniem wszelkich optat z tym zwigzanych. W przypadku prowadzenia
prac w okresie zimowym tymczasowe rurociggi zasilajace nalezy zabezpieczy¢
przed zamarznig¢ciem. Sposob zabezpieczenia nalezy uzgodnié
w ZWiK sp. z 0.0., Ponadto, w harmonogramie nalezy uja¢ wszelkie czynnosci, do
wykonania ktéorych Wykonawca jest zobowigzany na mocy niniejszej umowy.
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla realizacji robot budowlanych wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiajagcego w terminie 5 dni roboczych od jego
przekazania Zamawiajagcemu. W tym samym terminie Zamawiajacy/Inspektor
Nadzoru/Inzynier Kontraktu/Inwestor Zastgpczy ma prawo zlozy¢ zastrzezenia, co
do przedstawionego projektu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz
wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia 1 uwagi, o ktorych mowa powyzej oraz
przekaza¢ Zamawiajagcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo- Finansowy dla
realizacji rob6t budowlanych w terminie 3 dni robocze od otrzymania wniosku
Zamawiajacego dotyczacego wprowadzenia zmian.
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a) Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
dla  realizacji robot budowlanych  stanowi¢  bedzie  podstawe
do dalszych rozliczen przedmiotu zaméwienia.

b) Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego dla realizacji rob6t budowlanych w terminie do 7 dni roboczych
od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajacego termin realizacji, zakres

prac lub warto$¢ umowy oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajacego.

¢) W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla realizacji
robot budowlanych stanie si¢ niespdjny z faktycznym postgpem pracy lub
Z zobowigzaniami Wykonawcy (réwniez po dokonaniu waloryzacji umowy),
strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajacego,
zobowigzany jest do przedlozenia w ciggu 5 dni roboczych skorygowanego
Harmonogramu  Rzeczowo-Finansowego.  Skorygowany Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy dla realizacji rob6t budowlanych wymaga akceptacji
Zamawiajacego, ktory uprawniony jest do zglaszania
i wprowadzania w nim zmian w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania
takiego skorygowanego Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ zastrzezenia iuwagi, 0 ktorych mowa powyzej oraz przekazac
Zamawiajagcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo- Finansowy w terminie
3 dni roboczych.

UWAGA: W harmonogramie rzeczowo-finansowym dla przepompowni $ciekéw
(zadanie 3.3) ujaé¢ nalezy termin m.in. zloZenia wnioskow materialowych,
zamoOwienia materialdw, wykonania prac montazowych, zakonczenia robdt
elektrycznych i automatyki, rozruch przepompowni.

57) $cistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzacymi prace w trakcie

realizacji przedmiotu zamodwienia lub planujacymi rozpocza¢ prace w obrgbie
i sgsiedztwie przekazanego Wykonawcy placu budowy.

58) powiadomienia wszystkich wtascicieli /wladajacych terenem objetym zakresem
inwestycji o zamierzonym terminie rozpoczecia prac, a takze informowania
mieszkancoOw o ewentualnych utrudnieniach / zmianach dot. organizacji ruchu,
co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem lub zgodnie z zapisami ujetymi
w dokumentacji projektowe;j.

59) zapewnienia zaplecza budowy,

60) wykonania kontrolnych wykopéw odpowiednio dla Zadania 1, 2 i 3 w celu
zidentyfikowania podziemnej instalacji kazdorazowo przed przystapieniem do
wykonywania robot ziemnych. Jesli w trakcie wykonywania robot zostang ujawnione
kolizje wykonywanej sieci z istniejagcym uzbrojeniem, Wykonawca ma obowigzek
przekazania Inspektorowi Nadzoru inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia w miejscu
stwierdzenia kolizji 1 naniesienie powyzszego uzbrojenia na szkicach geodezyjnych,

W Szczegolnosci istniejacego wodociggu w miejscu skrzyzowan z odejsciami bocznymi

do posesji.

61) uzgodnienia z zarzadcami 1 witascicielami terenow, na ktorych bedzie realizowana
inwestycja termindOw, sposoboOw 1 organizacji realizacji prac, w tym: uzgodnienie
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terminow realizacji prac oraz zasad odbioru terenu po zakonczeniu robot. Ponadto,
w przypadku, gdy Wykonawca uzna, ze ma potrzeb¢ skorzystania z terendw
sgsiednich w celu usprawnienia realizacji przedmiotu umowy uzyskuje we wlasnym
zakresie 1 na wilasny koszt zgody na wejsScie na te tereny. Powyzsza sytuacja nie
dotyczy przypadku opisanego w art. 47 Prawa budowlanego.

62) zapewnienia sprze¢tu spetniajagcego wymagania norm technicznych (przy doborze
sprz¢tu do realizacji robdt nalezy uwzgledni¢ konstrukcje drog w rejonie planowanej
inwestycji)

63) ztozenia wniosku o wydanie decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury
technicznej w pasie drogowym drég powiatowych, gminnych lub wniosku
0 zawarcie umowy dzierzawy na umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej
w terenach drég wewnetrznych. Uwaga: Oplaty za umieszczenie urzadzen
infrastruktury technicznej w pasie drogowym drog powiatowych, gminnych ponosi
Inwestor WGK dla Zadania 1, Inwestor £.SI dla Zadania 3.

Dla Zadanial i 3: W przypadku nieztozenia przez Wykonawcg wniosku 0 wydanie
decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym lub
wniosku o zawarcie umowy dzierzawy na umieszczenie urzadzen infrastruktury
technicznej w terenach drég wewnetrznych, Inwestor LSI obcigzy Wykonawce
odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z gruntu naliczonym przez ZDiT,
innego zarzadce drogi lub wilasdciciela nieruchomosci, przez ktéra przebiega droga
wewnetrzna.

64) zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy Wykonawcy w spotkaniach

koordynacyjnych, prowadzonych z Zamawiajacymi,
65) zawiadamiania Zamawiajgcego, odpowiednio dla Zadan 1, 2 i 3 o wszelkich
informacjach/ustaleniach przekazywanych pomiedzy Wykonawcg i Projektantami,
66) uzyskanie w imieniu i1 na rzecz Zamawiajacego zgody w formie przewidzianej
obowigzujacym  prawem  budowlanym, zezwalajacej na  przystgpienie
do uzytkowania, dla Zadania 1 1 2 oraz dla Zadania 3 dostarczenia dokumentow,
o ktorych mowa wyzej, Inspektorowi Nadzoru/Inwestorowi Zastepczemu,
67) umozliwienia Zamawiajagcemu przeprowadzenia kontroli stanu postepu robot
budowlanych.
a) Dla Zadania 1: Wykonawca begdzie przekazywatl Inzynierowi Kontraktu
i Inwestorowi raporty z postgpu robdt w formie pisemnej. Raport miesigczny
bedzie zawieral informacj¢ dotyczaca zrealizowanych robodt oraz plan prac na
kolejny miesigc. Informacja skladana przez Wykonawce ma uwzgledniaé
Harmonogram, o ktorym mowa w pkt. 56), a w przypadku zaistniatej zwloki —
takze ,,program naprawczy’. Wykonawca bedzie roéwniez przekazywal do
Inzyniera Kontraktu 1 Inwestora WGK Raporty Miesigczne, ktore beda
zawieraly informacje dotyczace zrealizowanych Robo6t 1 poniesionych naktadow
finansowych narastajagco od poczatku realizacji Inwestycji do konca danego
miesigca. Raport Miesigczny winien by¢ zlozony do Inwestora WGK/ Inzyniera
Kontraktu w terminie do 10 dnia nastepnego miesigca.
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68)

69)

70)

2

b) Dla Zadania 2: Wykonawca bedzie przekazywal Inwestorowi zadania raporty
Z postgpu robdt w formie pisemnej. Raport miesigczny bedzie zlozony
do Inwestora ZIM badz wskazanej przez niego osoby do 7 dnia nastepnego
miesigca 1zawieral bedzie informacj¢ dotyczaca zrealizowanych robot,
poniesionych naktadéow finansowych narastajagco od poczatku realizacji
Inwestycji do konca danego miesigca oraz plan prac na kolejny miesigc.
Informacja sktadana przez Wykonawce ma uwzglednia¢ Harmonogram,
0 ktérym mowa w pkt. 56), a w przypadku zaistniatej zwtoki — takze ,,program
naprawczy’.

c) Dla Zadania 3 Wykonawca bedzie przekazywal Inwestorowi LSI, raporty
Z postgpu robot w formie pisemnej, kazdorazowo na wezwanie Inwestora LSI, w
terminie 3 dni kalendarzowych od daty wezwania przekazanego e-mailem.
Informacja sktadana przez Wykonawce ma uwzglednia¢ Harmonogram,
o ktorym mowa w pkt. 56), a w przypadku zaistniatej zwloki — takze ,,program
naprawczy”

utrzymywania w czasie realizacji robot terenu budowy w stanie wolnym

od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowal wszelkie urzadzenia

pomocnicze i1 zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne. Wykonawca zapewnieni bezpieczny ruch pieszych, swobodnego

I bezpiecznego  przejazdu  pojazdéw  uprzywilejowanych oraz  dojazdow

gospodarczych do wszystkich nieruchomosci na czas trwania niniejszej inwestycji,

Z tym zapewnienie dojazdéw i doj$¢ do eksploatowanych obiektow i urzadzen na

czas prowadzenia robot.

doprowadzenia po zakoficzeniu robot Zadan 1, 2 i 3 terenu budowy i terenow

sasiednich do stanu pierwotnego 1 protokolarne przekazanie go witascicielom lub

wladajacym, w tym réwniez wlascicielom prywatnym.

Dla Zadania 1 i 2 dostarczenia, nie pozniej niz w dniu podpisania umowy,

Zamawiajacemu kosztoryséw szczegotowych/odkrycia cenowego opracowanych na

podstawie wiasnego zestawienia planowanych prac, wykonanych metoda kalkulacji

szczegotowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20

grudnia2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz. U. 2021 nr 2458) W dokumencie, o0 ktorym mowa w zdaniu
poprzednim, wszelkiego rodzaju koszty posrednie 1 zysk powinny by¢ doliczone jako
sktadnik kalkulacyjny do poszczegdlnych pozycji obmiarowych. Obowigzek
zlozenia tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego,
ktore zgodnie z §13 ust. 2 stanowi wynagrodzenia ryczattowe. Przedmiotowy
dokument ma charakter pomocniczy i jest wymagany na potrzeby rozliczen do
ptatnosci czgsciowych okreslonych w §13 ust. 3 1 ust. 25 Dostarczone kosztorysy

szczegdlowe/odkrycie cenowe wymagaja zatwierdzenia przez Zamawiajacego w

terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajagcy ma prawo zgtosi¢
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71)

72)

73)

zastrzezenia, co do sposobu sporzadzenia przedstawionych kosztoryséw
szczegdlowych/odkrycia cenowego oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych
przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest uwzglgdnié zastrzezenia i uwagi, 0
ktorych mowa  powyzej] iWterminie 3 dni  przekaza¢  kosztorysy
szczegdlowe/odkrycie cenowe uwzgledniajagce wniesione przez Zamawiajacego
uwagi.

Dla Zadania 3: przedlozenia, nie po6zniej niz w dniu podpisania umowy,
Inwestorowi kosztorysu szczegdtowego, oddzielnie dla kazdego Zadania w ramach
Zadania 3, wykonanego metodg kalkulacji szczegétowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. 2021, poz. 2458) opracowane na podstawie
wlasnego zestawienia planowanych prac. Kosztorysy sporzadzone metoda kalkulacji
szczegdlowe] maja zawiera¢ wyszczegoOlnione czynniki cenotworcze, tj. robocizna,
materialy, praca sprzg¢tu, koszty posrednie i zysk w rozbiciu na kazda pozycje
kosztorysowg. Dostarczone kosztorysy szczegdlowe wymagaja akceptacji przez
Zamawiajacego w terminie 7 dni roboczych. W przypadku, gdy pozycje kosztoryséw
beda budzi¢ watpliwosci Zamawiajagcego ma on prawo w przeciggu 7 dni roboczych
od dnia otrzymania kosztorysu wystagpi¢c do Wykonawcy z prosbg o ztozenie
wyjasnien. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu odpowiedzi w terminie do 7 dni od
dnia otrzymania prosby o zlozenie wyjasnien lub sklada w tym terminie nowy
kosztorys z korekta pozycji budzacych watpliwos¢ Zamawiajacego. Kosztorys
szczegbtowy zlozony przez Wykonawce, zaakceptowany przez Zamawiajacego,
stanowi zalacznik do niniejszej umowy. W przypadku nie ujecia w kosztorysach
wszystkich robot wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych, Wykonawca nie otrzyma za nie
dodatkowego wynagrodzenia. Kosztorysy stanowi¢ beda podstawe do wyceny
ewentualnych robot dodatkowych, ktore nie zostaly ujete w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych, a
bez ktorych nie mozna wykona¢ i1 odda¢ do uzytkowania przedmiotu zamowienia.
Jednoczesnie kosztorysy te beda stanowily podstawe do weryfikacji wartosci robot
Zleconych podwykonawcom, zgodnie z § 8 ust. 18 Umowy.

zapewnienia w okresie realizacji umowy osoby do kontaktu przez 24 godziny na
dobe, przez 7 dni w tygodniu,

Dla Zadania 1, 2 i 3: udzialu w odbiorze koncowym i przekazaniu /przejeciu do
eksploatacji, przeprowadzonym przez Inspektora Nadzoru/ Inwestora Zastepczego
/Inzyniera Kontraktu przy udziale Eksploatatora sieci — ZWIiK, aw przypadku
zadania 3.3 réwniez udzial w rozruchu przepompowni $ciekéw przeprowadzonym
przez Inwestora Zastepczego,

74) Dla Zadania 1, 2 i 3: obetonowania lub utwardzenia pier§cieniem zelbetowym/

2

obudowa betonowa w terenie nieutwardzonym, w tym w drogach gruntowych, terenu
wokot wlazow, skrzynek, zasuw 1 hydrantow .
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75) Dla Zadania 1, 2 i 3: uzyskania zgody gwaranta na przejecie cze$ci gwarancji
w przypadku wykonywania robot na terenie objgtym  zabezpieczeniem
gwarancyjnym, za kazdym razem, kiedy nastgpi taka koniecznos¢.

76) Dla Zadania 3: uzyskania wszelkich zgod niezbednych do zrealizowania zjazdu na
teren przepompowni PS-15 i utwardzenia terenu, kiedy nastapi taka koniecznos¢.

77) Dla Zadania 1: dostarczenia i zainstalowania, w miejscu uzgodnionym z Inzynierem
1 Zamawiajacym, 1 szt. tablicy informacyjnej (w ciggu 7 dni od dnia przekazania
placu budowy) oraz 1 szt. tablicy pamiatkowej o projekcie (Zalacznik Nr la do
umowy). Tablica pamigtkowa musi by¢ wykonana z trwalych materialow a zawarte
na niej informacje musza by¢ czytelne nawet po kilku latach co najmniej przez caty
okres trwato$ci projektu. Tres¢ 1 wielko$¢ tablicy zostanie uzgodniona
z Zamawiajacym i Inzynierem w oparciu o ,Podrgcznik wnioskodawcy
| beneficjenta programéw polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie informacji
i promocji” i KSIEGE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze
Europejskie 1 znakow programoéw polityki spojnosci na lata 2014-2020. Koszt
wykonania i1 zainstalowania tablicy informacyjnej/pamigtkowej ujety jest w Wykazie
Cen. Do wyceny nalezy przyja¢ montaz tablicy o wymiarach 80x120 cm. W
przypadku przyjecia technologii wymagajacej uzyskania pozwolenia na budowe
tablicy, Wykonawca swoim staraniem i na swoéj koszt przygotuje dokumentacjg
niezbg¢dng do zlozenia wraz z wnioskiem o udzielenie w/w pozwolenia. Wykonawca
umie$ci tablice informacyjng w miejscu realizacji projektu uzgodnionym
z Inzynierem Kontraktu/WGK na czas realizacji inwestycji,

78) Dla zadania 1,2,3 wykonanie wszelkich niezbednych prac koniecznych do realizacji
przedmiotu zamowienia, zgodnie z technologia przyjeta w Dokumentacji Projektowe;,
okreslong w specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt budowlanych,
majacymi zastosowanie normami, przepisami BHP i ochrony srodowiska.

9. Dla zadania 1,2,3 wykonawca o$wiadcza, iz w okresie realizacji umowy zobowigzany
jest przestrzega¢ zakazu wynikajacego z art. Sk ust. 1 rozporzadzenia Rady (UE) z dnia
8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego
srodkoéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujagcymi sytuacj¢ na
Ukrainie oraz nie bedzie powierzal realizacji przedmiotu umowy podwykonawcom,
dostawcom lub podmiotom, na ktoérych zdolno$ci polega si¢ w rozumieniu dyrektyw w
sprawie zamowien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 %
wartosci zamowienia.

§5 Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielami Zamawiajacego, upowaznionymi do kontaktow z Wykonawcg oraz
odpowiedzialnymi za nadzér nad prawidlowg realizacja przedmiotu zamowienia
Z wylaczeniem skladania o$wiadczen woli mogacych skutkowa¢ uzupetlieniem lub
zmiang uUmowy sg:

WGK dla Zadania 1:

1) nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy:
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a) Inzynier Kontraktu - Robert Grudzien.
b) Kierownik Jednostki Realizujacej Projekt — Anita Waack-Zajac.
¢) Zastgpca Kierownika Jednostki Realizujgcej Projekt — ...l
ZIM dla Zadania 2:
2) nadzoér nad realizacja przedmiotu umowy:

1.SI dla Zadania 3:
3) nadzoér nad realizacja:

a) Zadania 3.1, 3.2., 3.4., 3.5. wykonuje Inspektor Nadzoru ...........................
b) Zadania 3.3. wykonuje Inspektor Nadzoru...............c.ooooiiiiiiiiiiinnnnn.
4) osoba odpowiedzialng ze strony Zamawiajacego za realizacj¢ niniejszej umowy
jest:
a) ze strony LSISp. Z0.0.1 .o
b) ze strony Inwestora Zastepczego: ........ovueiuiiiiiniinninn... wylacznie w zakresie
Zadania 3.3
2. Przedstawicielem Wykonawcy, upowaznionym do kontaktow z Zamawiajacym
i odpowiedzialnym za nadzor nad prawidlowa realizacjg przedmiotu umowy jest:

Nruprawnien...................

Na dzien podpisania umowy jak rowniez na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia 0osob
wymienionych w ust. 2 lit. a) 1 b) do wykonywania obowiazkow, w szczegdlnosci:
odpisy dokumentéw poswiadczajacych uprawnienia budowlane oraz aktualne
zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwe] izby samorzadu zawodowego
z uwzglednieniem przepisow ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (kserokopie potwierdzone za
zgodno$¢ z oryginatem przez osob¢ lub osoby do tego umocowane lub w formie
elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym);

3. Wykonawca odpowiada za czynno$ci zwigzane z realizacja Zadan 1, 2 i 3 osobno przed

Inwestorami: Miastem £.6dz — Wydziatem Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Lodzi,
Miastem £.0dZ — Zarzadem Inwestycji Miejskich 1 £.6dzka Spotka Infrastrukturalng sp. z
0.0. Ze wszelkimi sprawami formalnymi zwigzanymi z wykonaniem zamoéwienia
Wykonawca zwraca si¢ bezposrednio do Zamawiajacego odpowiednio dla Zadan 1, 2 i
3. Zmiana os6b wymienionych w ust. 1 1 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

4. W przypadku zmiany osoby wyszczeg6lnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, zmiana
takiej osoby na zasadach okreslonych w §20 ust. 1 pkt. 3) nowa osoba powotana do
pelnienia ww. obowigzkéw musi spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia na moment dokonywania zmiany. Dla Zadan 1, 2 1 3 zmiana
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Inwestoréw tych Zadan.
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. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 2

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany takiej osoby na zasadach okreslonych
w §20 ust. 1 pkt. 3) niniejszej umowy i nie jest uprawniony do kwestionowania zgdania
Zamawiajacego.

§6 Przekazanie terenu budowy

. W przypadku, gdy Wykonawca planuje etapowanie robot i w zwigzku z tym sporzadzat

bedzie projekty Tymczasowej Organizacji Ruchu (TOR) dla poszczegolnych etapoéw
przedmiotu niniejszej umowy wszystkie terminy, ktérych rozpoczecie ich biegu zalezy od
dostarczenia TOR, liczone beda od daty przekazania Zamawiajgcemu zatwierdzonego
projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu dla pierwszego realizowanego etapu.

Zadanie 1:

2.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie do 14 dni od
dnia podpisania Umowy. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu
dokumenty wymagane art. 41 ust. 4a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.
Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy
W celu umozliwienia rejestracji dziennika budowy i dokonania zgloszenia zamiaru
rozpoczecia robot budowlanych do PINB.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwtocznego rozpoczecia robot, w terminie do 10 dni

od terminu wskazanego w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

W przypadku uchybienia przez Zamawiajacego terminom okreslonym w ust. 2
I W zwigzku z powyzszym nieprzekazania terenu budowy w okreSlonym czasie
Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za powstate op6znienie w wykonaniu
robot w takim zakresie, w jakim opdznili si¢ Zamawiajacy (art. 471 ke in fine).

Zadanie 2:

5.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 14 dni od
podpisania Umowy.

. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu

dokumenty wymagane art. 41 ust. 4a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.
Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwtocznego rozpoczgcia robot, w terminie do 10 dni

od dostarczenia Zamawiajagcemu zatwierdzonego przez wilasciwe organy projektu
tymczasowe] organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
wlasciwych przepisow prawa.

. W przypadku uchybienia przez Zamawiajacego terminom okre§lonym w ust. 5 zwigzku

Z powyzszym nieprzekazania terenu budowy w okreslonym czasie Wykonawca nie
bedzie ponosit odpowiedzialnosci za powstale opdznienie w wykonaniu robdt w takim
zakresie, w jakim op6znili si¢ Zamawiajacy (art. 471 kc in fine).

Zadanie 3:

9.

Inspektor Nadzoru LSI przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy oraz dzienniki
budowy dla Zadan: 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 w terminie do 14 dni od podpisania umowy dla
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Zadania 3.1 w terminie do 14 dni od podpisania umowy dla zakresu objetego Decyzja nr
DPRG-UA-V.121.2022 z dnia 25.01.2022 r., a dla dziatek nr 225/8, 225/6, 224/2, 49/16,
49/14, 49/12, 49/10, 135/1, 134/1, 45/1, 44/1, 40/1, 38/1, 36/1, 34, 34/2, 23/2, 21/20,
21/18 przejetych decyzja ZRID Zamawiajacy dopuszcza przekazanie terenu budowy w
terminie do 6 miesiecy od podpisania umowy (w zwigzku z konieczno$cig uzyskania
pozwolenia na budowe¢/zgloszenia dla zakresu odejs¢ bocznych zlokalizowanych na ww.
dziatkach).

10. W terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Inspektorowi
Nadzoru LSI dokumenty wymagane art. 41 ust. 4a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). Inspektor Nadzoru £.SI niezwtocznie
powiadomi wiasciwy Organ Nadzoru Budowlanego 0 zamierzonym terminie rozpoczecia
robot.

11. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego rozpoczgcia robdt, zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo — finansowym, o ktérym mowa w §4 ust. 8
pkt. 56).

12. W przypadku uchybienia przez Inwestora LSI terminom okreslonym w ust. 9
I Wzwigzku z powyzszym nieprzekazania terenu budowy w okreslonym czasie
Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za powstate opdznienie w wykonaniu
robot w takim zakresie, w jakim opdznili si¢ Zamawiajacy (art. 471 kc in fine).

§7 Rozpoczecie realizacji

1. Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie dostawy mediow (np. pradu, wody)
w zakresie niezbednym do wykonania Zadan.

2. Wykonawca zainstaluje na wilasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz bedzie
ponosit koszty zuzycia wody, energii 1 innych mediow w okresie realizacji robot.

3. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy, zabezpieczy je wraz
z terenem budowy.

4. Wykonawca wykona tymczasowe przylacza mediow we wlasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.

5. Przed rozpoczgciem robot budowlanych Wykonawca wykona 1 uzgodni z organem
zarzadzajacym ruchem projekt tymczasowej organizacji ruchu nie pdzniej niz w terminie
do 30 dni od dnia zawarcia umowy, utrzyma w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
tymczasowg organizacj¢ ruchu na czas robot. Nieodlagcznym elementem projektu
tymczasowej organizacji ruchu jest projekt tymczasowej organizacji ruchu dla
komunikacji publicznej, ktory dodatkowo uzgodni¢ nalezy z MPK.

6. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu oddania zrealizowanej
inwestycji do uzytkowania Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych
za szkody wynikte na tym terenie.

7. W przypadku wystgpowania robdt zwigzanych z  istniejagcymi  sieciami
elektroenergetycznymi Wykonawca zobowigzuje si¢ w razie potrzeby do wykonywania
prac elektrycznych w systemie PPN (praca pod napigciem).
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8. W celu wyeliminowania szkdd w istniejacych sieciach, Wykonawca zobowiazuje si¢
przed przystapieniem do robot zweryfikowa¢ wystepujace w otrzymanych do realizacji
projektach istniejace sieci z ogo6lnodostgpnym Lodzkim Internetowym Systemem
Informacji o Terenie — InterSIT uzupelnianym na biezgco o nowe obiekty, a takze
wynikajacych z innych uzgodnien, decyzji np. protokoléw z narad koordynacyjnej
(ZUDP).

§8 Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ sitami wilasnymi lub podwykonawcow
nastepujacy zakres rzeczowy robot lub ustug:
1) w zakresie Zadania 1
a) sitami wlasnymi

m ettt eereeeteereeeerteeiee i eerteeraeeaaeanas (zakres)
2) w zakresie Zadania 2

a) sitami wlasnymi

b) sitami podwykonawcoéw

T ettt ee e (zakres)
3) w zakresie Zadania 3

a) sitami wlasnymi

b) sitami podwykonawcoéw

m ettt eereeeteereeeerteeiee i eerteeraeeaaeanas (zakres)

2. Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie
wykonania rob6t budowlanych lub ustug stanowiacych przedmiot Umowy, nie stanowi
zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, na zasadach okreslonych ponize;j.

3. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcow
sposréd podmiotow majacych odpowiednie do$§wiadczenie 1 kwalifikacje w zakresie
realizacji inwestycji o podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za zgodne z niniejszg umowa wykonanie przedmiotu
umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany
sprawowac staty nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy przez Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow ich przedstawicieli lub pracownikow 1ponosi taka
odpowiedzialno$¢ za ich dziatania lub zaniechania jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

4. Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wylacznie
wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw Ilub uslug, ktore Scisle
odpowiadajg czgSciom zamoOwienia okreslonego Umowg, zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien mniej korzystnych dla
podwykonawcdéw niz rozwigzania zawarte w niniejszej umowie, w zakresie kar
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umownych oraz warunkoéw zaptaty wynagrodzenia.

Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego w zakresie poszczegdlnych Zadan
odpowiednio Inwestorow WGK lub ZIM lub L.SI ma obowigzek w ciggu 5 dni usunaé
wskazanego przez Zamawiajagcego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
Zamawiajacy uzna, ze dany Podwykonawca narusza w sposOb razacy swoje
zobowigzania, a W szczegolnosci nie przestrzega przepisow prawa.

W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca zakres umowy dotyczy¢ moze tylko jednego Zadania.
W przypadku zawarcia umowy przez Wykonawce z jednym Podwykonawca w zakresie
dotyczacym dwoch lub trzech Zadan nalezy zawrze¢ odpowiednio dwie lub trzy umowy
odrebnie dla kazdego Zadania. W projekcie umowy nalezy zawrze¢:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie

moze by¢ dluzszy niz do 21 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane,

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach

Z podwykonawcami nie przekraczala wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
umowy zawartej w odniesieniu do poszczegdlnych Zadan odpowiednio 1 lub 2 lub 3,

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujace Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawceg do przedktadania Zamawiajgcemu — w zakresie poszczegdlnych
Zadan odpowiednio Inwestorom WGK lub ZIM lub LSI - projektow uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponizej oraz ich zmian,

d) nie mogg by¢ zawarte postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy,

w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy,  uksztaltowane  postanowieniami  umowy  zawartej  migdzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

e) nalezy uwzgledni¢ zmiang wynagrodzenia w zwigzku z okoliczno$ciami, o ktorych

mowa w §20 ust. 1 pkt 2) ppkt 2.10) lit. a) umowy.

f) w przypadku uméw z podwykonawca lub dalszym podwykonawcom w ramach

Zadania 1, Zadania 2 oraz Zadania 3 Zamawiajacy nie wyraza zgody na
postanowienia umow z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
przewidujace mozliwo$¢ wniesienia lub ustanowienie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce na rzecz Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w postaci kaucji gwarancyjnej, ktorej zaptata nastapi poprzez zatrzymanie lub
potragcenie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia
nalezytego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy badz winnej formie
skutkujacej brakiem zaplaty lub calo$ci wynagrodzenia nalezytego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

g) w przypadku gdy warto§¢ robdt zlecanych podwykonawcom Ilub dalszym
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podwykonawcom jest wyzsza niz warto$¢ tych robdt wskazana w umowie zawartej
migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca nalezy zawrze¢ postanowienie, zgodnie
z ktorym odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego jako inwestora z tytutu solidarnej lub
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, ograniczona jest do
wysokos$ci wynikajacej z umowy zawarte] pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca za
dany zakres robo6t, zgodnie z art. 647[1] § 3 K.C. oraz art. 465 ustawy PZP w zwigzku
z art. 647[1] § 3 K.C.

h) w przypadku, gdy warto$¢ kosztorysowa robdt zlecanych podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom jest wyzsza niz wartos¢ tych robot wskazana
W kosztorysie szczegdétowym/odkryciu cenowym dla danego Zadania stanowigcym
zatacznik do umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg zawrze¢ nalezy
zapis ograniczajacy odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego jako inwestora z tytutu zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy do wysokosci wynikajacej z kosztorysu
szczegotowego/odkrycia cenowego stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy.

. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktorych
przedmiotem sa roboty budowlane stosuje si¢ nastepujaca procedurg:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub  dalszy = Podwykonawca  przedstawi
Zamawiajagcemu — W zakresie poszczeg6lnych Zadan odpowiednio Inwestorom
WGK lub ZIM lub LSI:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, numeru Zadania oraz
wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za zakres robdt objety zakresem umowy
0 podwykonawstwo w odniesieniu do HRF,

b) dokumentacj¢ dotyczaca zakresu roboét, ktore majg by¢é wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat
mozliwos¢ zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonujgcego roboty
budowlane jedynie za zgoda Wykonawcy oraz Zamawiajacego odpowiednio
WGK lub ZIM lub LS.

2) W terminie 14 dni od dnia przedlozenia kompletu powyzszych dokumentéw
Zamawiajacy - w zakresie poszczegolnych Zadan odpowiednio Inwestor WGK (po
uzyskaniu rekomendacji Inzyniera Kontraktu) lub ZIM lub £SI:

a)udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy

lub
b)wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Brak zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo w ww. terminie uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
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4)

5)

6)

7)

Zamawiajacych - w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorow WGK
lub ZIM lub L.SI.

Wykonawca, = Podwykonawca lub  dalszy @ Podwykonawca  przedklada
Zamawiajacemu — W zakresie poszczegolnych Zadan odpowiednio 1, 2 i 3
Inwestorom WGK lub ZIM lub LSI - poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w
przypadku, gdy umowa byla zawarta wczesniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy o0 wykonawstwo.

Zamawiajacy - w zakresie poszczegélnych Zadan odpowiednio Inwestorzy WGK
lub ZIM lub LSI, wterminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo moze zglosi¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
umowy. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
ponownie przedstawi umowe o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli
wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub tez zastosuje si¢ do innych zalecen
Zamawiajacego zawartych w tresci sprzeciwu.

Niezgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego - W zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorow WGK
lub ZIM lub L.SI.

W sytuacji okreslonej w niniejszym ustgpie pkt 2) i pkt 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek
w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajagcego - w zakresie poszczegdlnych Zadan
odpowiednio WGK lub ZIM lub LSI.

9. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje si¢ nastepujaca procedure:

1)

2)

3)

Wykonawca, = Podwykonawca lub  dalszy = Podwykonawca  przedktada
Zamawiajagcemu - W zakresie poszczegolnych Zadan odpowiednio Inwestorom
WGK lub ZIM Iub LSI poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy 0 wykonawstwo.
Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- o0 wartosci wigkszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% warto$ci umowy,
oraz
- o0 wartosci wigkszej niz 50 000,00 zi.
W przypadku okres$lenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski, wartos¢

umowy o podwykonawstwo ustala si¢ bioragc pod uwage $redni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kursow S$rednich, nalezy przyjaé¢ kurs z tabeli kursow
$rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku =zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym

2

Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca ust. 9 pkt 1) stosuje sie¢, jezeli suma
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warto$ci tych umow spetni wymogi okreslone w ust. 9 pkt 2)

10. W przypadku, gdy termin zaplaty jest dluzszy niz wskazany wust. 7 lit. a),
Zamawiajacy w zakresie poszczegdlnych zadan odpowiednio Inwestor WGK lub ZIM
lub LSI, informuje o tym Wykonawce i wzywa go do wprowadzenia zmian, pod rygorem
naliczenia kary umownej okreslonej w §18 ust. 1 pkt. 10). Procedury okreslone w ust. 7 1
ust. 8 maja odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz aneksow do
umow zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

11. Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy podwykonawce
lub dalszego podwykonawce robdt budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez
Inwestoréw zadan WGK lub ZIM lub LSI umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane objg¢te niniejsza umowa, a w przypadku wprowadzenia
dalszego podwykonawcy - po uzyskaniu zgody Zamawiajacego i Wykonawcy, a w
przypadku dostaw i ustug - po przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy
Inwestorom (w zakresie poszczeg6lnych Zadan odpowiednio WGK lub ZIM Iub LSI).
Zgodnie z ust. 12 Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie na teren budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku wystgpienia
takiej okolicznosci Zamawiajacy w zakresie poszczegélnych zadan odpowiednio
Inwestor WGK lub ZIM lub LSI, naliczy kar¢ na zasadach okreslonych w §18 ust. 1 pkt.
20).

12. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Inzyniera Kontraktu odpowiedniego dla
realizowanego zadania 0 zamierzonej dacie rozpoczgcia pracy kazdego Podwykonawcy
oraz dalszego Podwykonawcy i1 o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.

13. Wykonawca zobowiazany jest wraz z dorgczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robdt, przedltozy¢ Zamawiajagcemu - w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio
Inwestorom WGK lub ZIM Iub LSI dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udzial w realizacji
odebranych robot budowlanych oraz poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie
faktur lub rachunkéw, na podstawie ktorych zaptata tego wynagrodzenia zostala
dokonana. Przed dokonaniem ostatecznej platnosci Wykonawca zobowigzany jest wraz z
doreczeniem faktury/rachunku, przedlozy¢ Zamawiajacemu odpowiednio WGK/ZIM/LSI
dowody  zaptaty  wszelkiego ~ wynagrodzenia  Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych rob6ot budowlanych. Wraz
z dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ Wykaz Podmiotéw
realizujgcych zafakturowane roboty, dostawy, ustugi

14. W przypadku nieprzedtozenia, okreslonego wyzej dowodu zaplaty Zamawiajacy -
w zakresie poszczegolnych Zadan odpowiednio Inwestorzy WGK lub ZIM lub LSI -
zastrzegaja  sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacemu podwykonawcy w czgsci odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie beda przystugiwaly Zadne roszczenia,
a W szczego6lnosci roszczenie o zaptate odsetek za zwloke, odszkodowanie lub prawo
odstgpienia od umowy. Zamawiajacy - w zakresie poszczegolnych Zadan odpowiednio
Inwestorzy WGK lub ZIM lub LSI beda uprawnieni do dokonania zaptaty kwot
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naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegdlnych podwykonawcow, a

dokonana platno§¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajacych -  w zakresie
poszczegbdlnych Zadan odpowiednio Inwestorow WGK lub ZIM lub LSI wobec
Wykonawcy.

15. Zamawiajacy - w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorzy WGK lub
ZIM 1lub LSI przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub poczta elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 10
dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgloszenia uwag. Zamawiajacy
- w zakresie poszczegolnych Zadan odpowiednio Inwestorzy WGK lub ZIM lub LSI
zobowigzani sg niezwlocznie poinformowaé¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach
Podwykonawcy odnosnie ptatno$ci naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonawca
kieruje bezposrednio do Inwestoréw WGK lub ZIM lub LSI.

16. Postanowienia niniejszego paragrafu dotycza rowniez dalszych 1 kolejnych
podwykonawcoéw Wykonawcy.

17. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreSlonych w SWZ, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorom WGK lub
ZIM lub LSI, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, na moment
dokonywania zmiany oraz ze nie podlega wykluczeniu z post¢powania, na zasadach
okreslonych w SWZ.

18. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robdt budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego na
ten zakres robot budowlanych, dostaw i1 uslug wynikajacych z kosztorysu, o ktorym
mowa w §4 ust. 8 pkt. 70), i §4 ust. 8 pkt. 71) zatozonego przez Wykonawce.
Zamawiajacy - W zakresie poszczegdlnych Zadah odpowiednio Inwestorzy WGK lub
ZIM lub LSI odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaptat¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robdt budowlanych, ktorych
szczegblowy przedmiot zostat zgloszony Zamawiajacemu — W zakresie poszczegdlnych
Zadanh odpowiednio Inwestor WGK lub ZIM lub LSI przez Wykonawce lub
podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych robot, chyba ze
Zamawiajacy zlozyt podwykonawcy i1 Wykonawcy skuteczny sprzeciw wobec
wykonywania tych robot przez podwykonawcg. Zamawiajagcy - W zakresie
poszczegblnych Zadan odpowiednio Inwestorzy WGK lub ZIM lub LSI ponosi
odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej
w umowie miedzy podwykonawca a Wykonawca, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych
szczegblowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo niniejszej umowy.
W takim przypadku odpowiedzialno$§¢ Zamawiajgcego - w zakresie poszczegolnych
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Zadan odpowiednio WGK lub ZIM Iub LSI za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia

jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty
budowlane, ktorych szczegdtowy przedmiot wynika §4 ust. 8 pkt. 70) i §4 ust. 8 pkt. 71).

19.

20.

21.
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W razie wytoczenia powodztwa przez ktoregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw przeciwko Zamawiajgcemu - w zakresie poszczegélnych Zadan
odpowiednio Inwestorom WGK Iub ZIM 1lub LSI, Wykonawca, na zadanie
Zamawiajacego odpowiednio WGK lub ZIM/LSI , wezmie na swdj koszt udziat
W postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajacego odpowiednio
WGK lub ZIM/LSI przed odpowiedzialnoscig wobec tego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

Dla Zadania 3: Inwestor LSI, ktory zglosit zadanie, o ktérym mowa powyzej,
zobowigzuje si¢ nie uznawaé takiego powodztwa ani nie zawiera¢ ugody
z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody na takie czynnosci ze strony Wykonawcy, jak i wykorzysta¢ dostepne prawnie
srodki procesowe w celu obrony, w szczegolnosci tak by nie doprowadzi¢ do wydania
wyroku zaocznego lub uprawomocnienia si¢ nakazu zaptaty na skutek niepodjecia
obrony. Inwestor LSI, ktéry zglosit Zadanie, o ktorym mowa powyzej, nie bedzie
w ramach postgpowania kwestionowaé zarzutow zglaszanych przez Wykonawce pod
rygorem utraty roszczen regresowych Inwestora L.SI wobec Wykonawcy. Inwestor £SI,
ktory zglosit zadanie, o ktorym mowa powyzej, bedzie dokonywal czynnos$ci
procesowych zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy majacymi na celu obrong przed
roszczeniami Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow. Ponadto Wykonawca
zawiadomi Inwestora L£SI o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami oraz o innych okolicznosciach, z ktorymi w ocenie Wykonawcy
wigzaé si¢ moze wystapienie przez nich z roszczeniami przeciwko Inwestorowi LSI,
w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystgpienia.

Jesli zostanie wydany tytul egzekucyjny przeciwko Zamawiajagcemu - w zakresie
poszczegbdlnych Zadan odpowiednio Inwestorom WGK lub ZIM lub LSI, zasadzajacy
zaptat¢ od Zamawiajacego odpowiednio od WGK/ZIM/LSI na rzecz Podwykonawcy na
podstawie art. 647(1) Kodeksu Cywilnego lub przepisow ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w oparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajacy
odpowiednio WGK/ZIM/LSI, zaspokoiwszy nalezno$ci zasadzone od niego tytutem
egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci skorzysta¢ z Zabezpieczenia
Wykonania w zakresie rownym takim zaspokojonym przez Zamawiajacego
nalezno$ciom, aWw przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje calosci jego
zabezpieczenia przystuguje mu prawo zadania pokrycia pozostalej czgsci przez
Wykonawceg.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy,
z zachowaniem formy pisemnej, z danym Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg
na pisemne zadanie Zamawiajacego — W zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio
Inwestorow WGK Iub ZIM Iub LSI skierowane za posrednictwem Inspektora
Nadzoru/Inwestora Zastepczego (odpowiednio dla danego Zadania), jesli w ocenie
Zamawiajacego czynnos$ci lub  zaniechania Podwykonawcy lub  dalszego
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Podwykonawcy beda powodowaly nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez
Wykonawcg.

22. Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
| sprzet, gwarantujace nalezyte, zgodne z umowa o roboty budowlane, wykonanie
umowy.

23. W przypadku, gdy Wykonawca wstgpuje w obowigzki Podwykonawcy, o ktorym mowa
w ust. 17 przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP.

24. Jezeli Zamawiajacy - w zakresie poszczeg6lnych Zadan odpowiednio Inwestorzy WGK
lub ZIM lub LSI stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, z ktérego potencjatu
skorzystal Wykonawca, zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest
niezwlocznie zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcy.

25. Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru/Inwestora Zastgpczego/Inzyniera
Kontraktu (odpowiednio dla danego Zadania) o wszelkich zmianach danych tj. zmiana
nazwy, imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcéw 1 o0sob do
kontaktow z nimi zaangazowanych w realizacje uméw o podwykonawstwo.
W przypadku realizacji umowy przez Wykonawcow wspoélnie realizujacych umowe,
umowy o podwykonawstwo, zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw
wspolnie realizujgcych umowe.

26. W odniesieniu do robot budowlanych oraz ustug, ktére beda wykonywane na terenie
Inwestycji podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Inspektora Nadzoru/Inwestora
Zastepczego/Zamawiajacego/Inzyniera Kontraktu, Wykonawca zobowiazany jest przed
przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy, o ile sg juz znane, poda¢ nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i os6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.

§9 Dokumentacja Robot

1. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do niezwlocznego informowania Zamawiajacego — W zakresie
poszczegolnych Zadan odpowiednio Inwestorow WGK lub LSI Iub ZIM o wszelkich
wadach dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji dostrzezonych w trakcie
wykonywania robo6t, nie pdzniej, jednakze, niz w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia.
W przypadku zaniechania zawiadomienia Zamawiajacego — w zakresie poszczegolnych
Zadan odpowiednio Inwestora WGK lub LSI Iub ZIM o zauwazonych wadach,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajgcego za szkody stad wynikle.

2. W przypadku koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej bedacej podstawa
realizacji Umowy, ewentualne zmiany zakresu lub przedmiotu Umowy zostang
rozliczone z Wykonawca zgodnie z postanowieniami §20 ust. 1 pkt 2) lub pkt. 9).

3. Wszelka dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajacego— W zakresie
poszczegolnych Zadan odpowiednio Inwestora WGK lub £ST lub ZIM, stanowi wtasno$é
Zamawiajacego. Zamawiajagcy — w zakresie poszczegolnych Zadan odpowiednio
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Inwestor WGK lub LSI lub ZIM, jest zobowigzany dostarczy¢ niecodptatnie Wykonawcy
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej oraz jeden komplet dokumentacji na CD.
Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ na wlasny koszt wszelkie dalsze potrzebne mu
kopie wymienionych powyzej dokumentow.

. Dokumentacja projektowa oraz inna dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego
Wykonawcy, w catosci lub czgséci, nie bedzie przez Wykonawce bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego ztozonej w formie pisemne] — W zakresie poszczegdlnych Zadan
odpowiednio Inwestora WGK lub LSI lub ZIM, przekazywana osobom trzecim lub
wykorzystywana w celach innych niz wykonanie Robot. W razie takiego wykorzystania
Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody wyrzadzonej Zamawiajacemu —
w zakresie poszczegolnych Zadan odpowiednio Inwestorom WGK lub LSI lub ZIM.

. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na terenie budowy jednego
oryginalnego egzemplarza catosci dokumentacji dostarczonej mu przez Zamawiajacego
WGK lub ZIM lub LSI. Zamawiajacy oraz osoby przez niego upowaznione maja prawo
wgladu 1 wykorzystania powyzszego egzemplarza dokumentacji.

. Z dniem przekazania Zamawiajacemu — w zakresie poszczeg6lnych Zadan odpowiednio
Inwestorom WGK lub LSI lub ZIM, dokumentéw i opracowan (projektéw, rysunkow
oraz podobnych dokumentéw) wykonanych na podstawie niniejszej umowy Wykonawca
przenosi na Zamawiajacego w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio na Inwestora
WGK lub LSI Iub ZIM majatkowe prawa autorskie do nich, bez ograniczen
terytorialnych i czasowych na nastepujacych polach eksploatacji:

a) zapisywanie; reprodukcja poprzez wydruk, za pomoca urzadzen reprograficznych
oraz technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie
W pamieci komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczegdlnosci do
Internetu, w celu udostepnienia w takich sieciach, w sposdéb umozliwiajacy
komukolwiek dostep do nich w dowolnym miejscu i czasie;

b) udostepnianie projektow, rysunkéw i podobnych dokumentow, w szczegolnosci ich
wystawianie 1 publiczne udostgpnianie w $rodkach masowego przekazu,
wprowadzanie ich kopii do obrotu gospodarczego w tym celu przeprowadzenia prac
remontowych jak roéwniez utrzymania robot w nalezytym stanie technicznym, w celu
budowy i rozbudowy, a takze obrotu oryginatem albo jego egzemplarzami w tym,
przekazywania, uzyczenia, najmu, a takze uzytkowania na wlasny uzytek i1 uzytek
podmiotdw zewnetrznych, wg potrzeb Zamawiajacego, zarowno w formie
materialnych nos$nikow jak 1 jego cyfrowe] postaci, w tym w szczegdlnosci
dokonywanie czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci lub czesci
opracowan, a takze ich wszelakich kopii poprzez przekazywanie ich w szczeg6lnosci:

- innym wykonawcom jako podstawe lub material wyjSciowy do wykonania
innych projektow i opracowan,

- innym wykonawcom jako podstawe¢ dla wykonania i nadzorowania robot
budowlanych w przypadku rozwigzania umowy z Wykonawca,

- innym podmiotom bioragcym udzial w tej oraz kolejnych inwestycjach;
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c) wykorzystywanie projektow, rysunkéw 1 podobnych dokumentdow w celach
reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w szczegdlnosci w celu promowania
dziatalnos$ci Zamawiajacego, wykorzystywanie zarowno w Polsce jak i za granica jak
réwniez w celu wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu
rozwoju i realizacji Inwestycji.

d) uzywania w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

. Wykonawca zawierajac niniejszg umowe¢ oswiadcza, ze przeniesienie praw autorskich,

0 ktorym mowa w ust. 6 nie bedzie narusza¢ zadnych praw oséb trzecich, w tym

w szczegdlnosci dobr osobistych, osobistych lub majatkowych praw autorskich ani praw

wynikajacych z umow zawartych przez Wykonawce z osobami trzecimi i zobowigzuje

sig, iz w przypadku zgloszenia wobec Zamawiajacego — w zakresie poszczegdlnych

Zadan odpowiednio WGK lub LSI lub ZIM jakichkolwiek roszczen z tytutu naruszenia

praw osob trzecich, Wykonawca zwolni Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci

wynikajacej z w/w naruszenia ipokryje wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego

koszty. W przypadku wszczecia postepowania sagdowego przeciwko Zamawiajgcemu z

tytulu w/w naruszenia, Wykonawca przystapi do procesu na prawach strony.

. Wykonawca zgadza si¢, ze Zamawiajacy — W zakresie poszczegolnych Zadan
odpowiednio WGK Iub LSI lub ZIM, na swdj koszt moze skorzysta¢ z ustug nadzoru
autorskiego $wiadczonego przez osoby trzecie posiadajace stosowne uprawnienia i nie
bedzie podnosit z powyzszego tytulu wobec WGK, LSI lub ZIM zadnych roszczen.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejsza Umowa obejmuje takze jego
wynagrodzenie z tytutu przeniesienia praw 1 obowigzkow, o ktdrych mowa w ust. 6 oraz
ust. 10,111 12.

10. Zamawiajacy wraz z przekazaniem im wszelkich dokumentow, projektow 1 opracowan

wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy beda uprawnieni do dokonywania

wszelkich opracowan, modyfikacji, thumaczen bez zgody Wykonawcy (autorskie prawa
zalezne).

11. Zamawiajacy sg uprawnieni do przenoszenia autorskich praw majatkowych 1 praw

zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,

projektow 1 dokumentow.

12. Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentow, projektow i1 opracowan powstatych

lub dostarczonych przez Wykonawce w zwiazku z realizacja niniejszej umowy

Zamawiajacy staje si¢ ich whascicielem.

§10 Odbiory robét

. W zakresie gotowosci do zakonczenia rob6t Wykonawca jest zobowigzany do:
a) doprowadzenia terenow do stanu pierwotnego i przekazania go wlascicielom lub
wtladajacym, na odcinkach poza pasem robot drogowych,
b) uporzadkowania terenu przed zgloszeniem do odbioru koncowego, a po jego
zakonczeniu przekazania zarzadzajagcemu terenem odpowiednio dla Zadania 1
ZDiT, Zadania 2 ZIM a dla Zadania 3 ZDiT i UML,
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C) uczestniczenia we wszystkich odbiorach robdt na kazdym etapie realizacji wraz
z Inwestorem WGK i/lub ZIM i/lub LSI (odpowiednio do rodzaju robot
podlegajacych odbiorowi),

d) przeprowadzania wszelkich wymaganych testow, sprawdzen, prob i badan,
niezbednych odbioréw urzadzen i instalacji oraz do przedstawiania dokumentow
odbiorczych Inwestorom WGK i/lub ZIM 1i/lub LSI, do przystgpienia do
uzytkowania zrealizowanej inwestycji w zgodzie z prawem (tj. ustawg Prawo
Budowlane, ustawg o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych).

2. Dodatkowo w zakresie poszczegélnych zadan ustala si¢ nastgpujace postanowienia
szczegotowe w sprawie procedury odbioru:

Zadanie 1:
1) Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Inwestorowi WGK/Inzynierowi Kontraktu,

zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz pismem
ztozonym w biurze Inzyniera Kontraktu. Potwierdzenie tego wpisu lub brak
ustosunkowania si¢ przez Inzyniera Kontraktu w terminie 3 dni roboczych od daty
dokonania wpisu oraz ztozenia zawiadomienia na pisSmie oznacza¢ bedzie osiggnigcie
gotowosci do odbioru w dniu wpisu do dziennika budowy.

W przypadku odmowy potwierdzenia tego wpisu roboty traktowane beda jako
niezakonczone oraz nie gotowe do odbioru.
2) Odbior koncowy Wykonawca moze zglosi¢ po uprzednim przedtozeniu Inzynierowi

Kontraktu operatu kolaudacyjnego, ktory oprocz dokumentéw wskazanych w art. 57

ust. 1, 2 1 3 ustawy Prawo Budowlane winien w szczegdlnos$ci zawierac:

a) dokumentacj¢ powykonawczg z inwentaryzacja powykonawcza,

b) wszelkie podreczniki, instrukcje obstugi itp. oraz dokumenty obejmujace gwarancje
udzielone  przez  producentow  w odniesieniu  do wszelkich  urzadzen
zainstalowanych w ramach robo6t lub w zwigzku z nimi przez Wykonawce lub jego
podwykonawcow,

C) protokot z proby szczelnosci oraz inspekcja TV (dotyczy kanalizacji deszczowej)
i badania zaggszczenia gruntu po robotach kanalizacyjnych,

d) protokot z proby cisnienia i pozytywne wyniki bakteriologii pobranych probek
wody, (dotyczy sieci wodociggowej)

e) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawczg wraz z potwierdzeniem ztozenia jej do
zatwierdzenia w Lodzkim Osrodku Geodezyjnym Warunkiem podpisania
protokotu z koncowego przegladu technicznego jest dostarczenie oswiadczenia
geodety o pozytywnym wyniku weryfikacji lub inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej zatwierdzonej w LOG.

f) wyniki badan wskaznika zaggszczenia gruntu Is wg norm PN-77/8931-12 i PN-
88/B-04481 — min. jedno badanie dla kazdego Zadania w ramach Zadania 1
jednorazowo prowadzonej zasypki, dla wykopoéw liniowych minimum 1 punkt
kontrolny nie rzadziej niz co 25 m, dla wykopu punktowego 1 punkt kontrolny —
wykonane przez uprawnione laboratorium (wg wytycznych ZDiT),
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g) jeden egzemplarz sprawozdania z badan archeologicznych wraz z decyzja
(w przypadku, gdy byty one wykonywane/wymagane),

h) Przed zgloszeniem do odbioru koncowego (przegladu technicznego), Wykonawca
zobowigzany jest dla Zadania 1 do uzyskania pozytywnej weryfikacji dokumentacji
powykonawcze] wyszczegdlnionej w p.pkt a-g przez Inzyniera Kontraktu i
przekazania 1 egz. do przysziego Eksploatatora (ZWiK sp. z 0.0.)

3) Inzynier Kontraktu, wyznaczy termin i rozpocznie odbior Zadania 1 w ciagu 7 dni
roboczych od daty skutecznego zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru
zawiadamiajagc o tym Wykonawce. Inzynier Kontraktu przy udziale przysziego
Eksploatatora (ZWiK sp. z 0.0.) dokona odbioru robdt w terminie nie dluzszym niz
21 dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

4) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Inzynierowi Kontraktu,
przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

4.1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usunigcia — w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajagcych uzytkowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunigcie — w przypadku
pozostatych wad.

4.2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Inwestor dokona odbioru

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie 2z przeznaczeniem
Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie okreslonym w §19 ust. 7 lub
zazada wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

5) Odbior robot odbedzie si¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, obowiazujagcymi normami, przepisami BHP, oraz wymogami
zawartymi w STWIORB. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdl zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych wad. Protokot ten bedzie podstawa do wystawienia faktury zgodnie z §13
ust. 3-15.

6) Ustala si¢ nast¢pujace postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel Inzyniera Kontraktu przy udziale przysztego eksploatatora (ZWiK sp. z
0.0.).

b) odbidr czesciowy nastapi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbior koncowy dokonany bedzie po calkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na Zadanie 1, na podstawie oswiadczenia kierownika robot oraz
innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
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potwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu. Odbior koncowy przeprowadzony
zostanie komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Inzyniera Kontraktu,
w obecnosci Wykonawcy. Zalacznikiem do protokolu odbioru koncowego bedzie
informacja rzeczowo - finansowa z podzialem na zadania oraz na wszystkie
branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajaca informacje o elementach
przechodzacych na majatek Miasta Lodzi i gestoréw sieci,

d) odbior w okresie rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ na miesigc przed uptywem
okresu gwarancji lub rekojmi majacy na celu stwierdzenie wykonania przez
wykonawce zobowigzan wynikajacych z r¢kojmi oraz gwarancji za wady,
dokonywany zostanie przez Inwestora z udzialem Wykonawcy, w formie
protokolarnej. Odbidr ten nastapi po usunigciu wszelkich wad zgloszonych przez
Inzyniera Kontraktu w okresie gwarancji lub rekojmi,

e) odbior ostateczny, dokonany zostanie przez Inzyniera Kontraktu, przy udziale
Wykonawcy 1 przysztego eksploatatora (ZWiK sp. z o0.0.). w formie protokolu
ostatecznego odbioru, po usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci 1 rgkojmi.

7)  Niezwlocznie po dostarczeniu braku sprzeciwu na zawiadomienie o zakonczeniu
budowy ze strony organu budowalnego oraz dokumentacji powykonawczej Inspektor
Nadzoru WGK Inzyniera Kontraktu przy udziale ZWiK Sp. z o.0. przeprowadzi odbior
koncowy, przekazanie - przyjecie do eksploatacji. O terminie odbioru koncowego,
przekazania/przyjecia do eksploatacji Inspektor Nadzoru WGK powiadomi Wykonawce
oraz przysztego eksploatatora (ZWiK sp. z 0.0.) telefonicznie lub mailem.

Zadanie 2:
8) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi Inwestorowi ZIM zakonczenie robot

I gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz pismem zlozonym w biurze
Inwestora ZIM. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez Inwestora
ZIM w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz ztozenia zawiadomienia
na pismie oznacza¢ bedzie osiagnigcie gotowosci do odbioru w dniu wpisu do dziennika
budowy.

W przypadku odmowy potwierdzenia tego wpisu roboty traktowane beda jako
niezakonczone oraz nie gotowe do odbioru.
9)  Odbidr koncowy Wykonawca moze zglosi¢ po uprzednim przedtozeniu wiodacemu

inspektorowi nadzoru ZIM operatu kolaudacyjnego, ktoéry oprocz dokumentow

wskazanych wart. 57 ust. 1, 2 i 3 ustawy Prawo Budowlane winien w szczegdlnosci

zawierac:

a) dokumentacj¢ powykonawczg z inwentaryzacja powykonawcza,

b) wszelkie podrgczniki, instrukcje obshugi itp. oraz dokumenty obejmujgce gwarancje
udzielone przez producentow w odniesieniu do wszelkich urzadzen zainstalowanych
W ramach robot lub w zwiagzku z nimi przez Wykonawce lub jego podwykonawcow,

C) protokoét z proby szezelnosci oraz inspekcji TV kanatu i badania zageszczenia gruntu
po robotach kanalizacyjnych

Przed zgloszeniem do odbioru koncowego (przegladu technicznego), Wykonawca

zobowigzany jest dla Zadania 2.3 do uzyskania pozytywnej weryfikacji dokumentacji
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powykonawczej przez Inspektora Nadzoru ZIM 1 przekazania 1 egz. do przysztego
Eksploatatora (ZWiK sp. z 0.0.)
10) Inwestor ZIM wyznaczy termin i rozpocznie odbior Zadania 2 w ciggu 7 dni

roboczych od daty skutecznego zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru
zawiadamiajac o tym Wykonawce. Inwestor ZIM dokona odbioru robot (dla zadania
2.3 przy udziale ZWiK) w terminie nie dluzszym niz 21 dni od daty wyznaczenia
terminu odbioru.

11) Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Inwestorowi ZIM

przystuguja nastgpujace uprawnienia:
11.1.) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usunigcia — w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajagcych uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z jego
przeznaczeniem

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunigcie — w przypadku
pozostatych wad.

11.2.) jezeli wady nie nadajq si¢ do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Inwestor dokona odbioru,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie okre§lonym w §19 ust. 7 lub
zazagda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

12) Odbior robot odbedzie si¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robdt budowlano-montazowych, obowigzujacymi normami, przepisami BHP, oraz
wymogami zawartymi w STWIORB. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usunigcie stwierdzonych wad. Protokot ten bedzie podstawa do wystawienia
faktury zgodnie z §13 ust. 25-36.

13) Ustala si¢ nastgpujace postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru:

2

a)

b)

c)
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odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonywac¢ bedzie upowazniony
przedstawiciel Inwestora ZIM, dla zadania 2.3 przy udziale ZWiK,

odbior czesciowy nastapi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

odbior koncowy dokonany bedzie po caltkowitym zakoficzeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na Zadanie 2, na podstawie o$wiadczenia kierownika rob6t oraz
innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Inwestora ZIM. Odbior koncowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora ZIM (dla
zadania 2.3 przy udziale ZWiK), w obecnosci Wykonawcy. Zalacznikiem do
protokolu odbioru koncowego bedzie informacja rzeczowo - finansowa z
podzialem na wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajaca
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d)

informacje o0 elementach przechodzacych na majatek Miasta FLodzi
I gestorow sieci,

odbior w okresie rgkojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ na miesigc przed uptywem
okresu gwarancji lub rekojmi majacy na celu stwierdzenie wykonania przez
wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rgkojmi oraz gwarancji za wady,
dokonywany zostanie przez Inwestora z udzialem Wykonawcy, w formie
protokolarnej. Odbidr ten nastgpi po usunigciu wszelkich wad zgloszonych przez
Inwestora ZIM w okresie gwarancji lub rekojmi,

odbior ostateczny, dokonany zostanie przez Inwestora ZIM przy udziale
Wykonawcy i dla Zad. 2.3 przyszilego eksploatatora (ZWiK sp. z 0.0.) w formie
protokotu ostatecznego odbioru, po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie gwarancji jakos$ci i rekojmi.

Zadanie 3:
14)Z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu zachowania wskazanego w umowie terminu

przegladu technicznego, Wykonawca zglosi zakonczenie robot i gotowos$¢ do
przegladu technicznego danego Zadania w ramach Zadania 3, pisemnie oraz wpisem
do
Zastepczego, po wykonaniu nastepujacych czynnosci:
14.1) w zakresie sieci i przylaczy wodociggowych:

Dziennika budowy powiadamiajac o tym Inspektora Nadzoru/Inwestora

a) wykonaniu robot budowlano — montazowych,

b) uzyskaniu pozytywnych prob cisnienia i wynikéw bakteriologii pobranych
prébek wody,

C) odtworzeniu nawierzchni zgodnie z dokumentacja techniczng i uzyskaniu
pozytywnego wspolczynnika zaggszczenia gruntu wg zalgczonych
wytycznych ZDIiT wykonane przez uprawnione laboratorium oraz
uzyskaniu odbioru drogi przez zarzadce drogi

UWAGA: Zamawiajacy LSI w uzasadnionym przypadku, moze wyrazi¢ zgode
na przeprowadzenie przegladu technicznego bez odtworzenia nawierzchni, o
ktérym mowa powyzej, a jedynie, gdy Wykonawca wykona zasypanie wykopow
do wysokosci podbudowy drogi/chodnika 1 uzyskaniu pozytywnego
wspotczynnika zageszczenia gruntu wg zalagczonych wytycznych ZDiT -
wykonane przez uprawnione laboratorium oraz uzyskaniu odbioru drogi przez
zarzadce drogi.

14.2) w zakresie sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownig §ciekow:

a) wykonaniu robot budowlano — montazowych,

b) wykonanie inspekcji telewizyjnej kanalow wraz z odejsciami bocznymi,
c) wykonanie badan zaggszczen gruntu,

d) wykonanie prob szczelnosci kanatow,

e) wykonanie rozruchu przepompowni $ciekow.

UWAGA: Wykonawca zobowigzany jest przed przystagpieniem do przegladu
technicznego dostarczy¢ do Inspektora Nadzoru LSI (dla zadan 3.1, 3.2, 3.4, 3.5)
i Inwestora Zastepczego (dla zadania 3.3) dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 15).
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15) Dokumentacja powykonawcza dostarczona w 2 egz. odpowiednio do Inspektora
Nadzoru lub Inwestora Zastepczego (odrebnie dla danego Zadania w ramach Zadania 3)
powinna zawiera¢ m.in.:

15.1) dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ wbudowanych materiatow z wymogami
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2021 poz.
1213 ze zm.) oraz wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

15.2) Dziennik Budowy z potwierdzeniem zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru
LSI,

15.3) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza wraz z potwierdzeniem ztozenia jej do
zatwierdzenia w £.6dzkim Osrodku Geodezyjnym,

15.4) wyniki badan wskaznika zaggszczenia gruntu IS wg norm PN-77/8931-12 i PN-
88/B-04481 — min. jedno badanie dla kazdego Zadania w ramach Zadania 3
jednorazowo prowadzonej zasypki, dla wykopow liniowych minimum 1 punkt
kontrolny nie rzadziej niz co 25 m, dla wykopu punktowego 1 punkt kontrolny —
wykonane przez uprawnione laboratorium (wg zataczonych wytycznych ZDiT),

15.5) jeden egzemplarz sprawozdania z badan archeologicznych wraz z decyzja
(w przypadku, gdy byty one wykonywane/wymagane),

15.6) pozytywne protokoty z wykonanych prob szczelnosci / prob cisnienia
odpowiednio dla Zadan w ramach Zadania 3,

15.7) pozytywne wyniki badan bakteriologii pobranych probek wody w przypadku
Zadania 3,

15.8) protokét odbioru terenu podpisany przez wilasciciela lub wiladajacego (w tym
réwniez wilascicieli prywatnych).

15.9) wyniki inspekcji TV wykonanych kanaléow wraz z odejSciami bocznymi
(wykonanej nie pozniej niz 1 miesigc przed zlozeniem dokumentacji
powykonawczej do akceptacji przez Inspektora Nadzoru) oraz jej nagranie na
nos$niku elektronicznym np. typu pendrive z wykluczeniem ptyt CD/DVD,

15.10) protokot z rozruchu przepompowni (dla Zadania 3.3) obejmujacy:

a) sprawdzenie poprawnosci montazu przewodow  doprowadzajacych
i odprowadzajacych $cieki,

b) sprawdzenie prawidlowosci rozmieszczenia urzadzen w obiekcie oraz ich
montaz,

€) sprawdzenie prawidtowosci montazu pomp,

d) wykonanie prob wyltaczenia i wlaczenia pomp przy pozorowanych
poziomach wiaczenia 1 wylaczenia,

e) sprawdzenie poprawnos$ci dziatania urzadzen pomiarowych,

f) sprawdzenie poprawnosci montazu armatury, wykonanie instalacji
technologicznej, wentylaciji,

g) wykonanie proby ruchowej zaworow i zasuw.

h) kopie zaswiadczen kwalifikacyjnych os6b wykonujacych pomiary i proby,

i) kopie kart gwarancyjnych,

Projekt
,O0dwodnienie Miasta todzi”

Fundusze : ) . . wm
Europejskie L/< )) :' Unia Europejska 7
Fundusz Spéjnosci Ry

Infrastruktura i Srodowisko

nnnnnn



J) instrukcje obstugi zamontowanych urzadzen,

k) protokot ze sprawdzenia montazu 1 rozruchu urzadzen wizualizacji
transmisji danych,

I) protokoty z wykonanych pomiaréw elektrycznych.

16) Odpowiednio dla danego Zadania w ramach Zadania 3 Inspektor Nadzoru lub
Inwestor Zastgpczy w ciggu 14 dni roboczych zweryfikuje dostarczong przez
Wykonawce dokumentacj¢ powykonawczg o ktoérej mowa w pkt. 15). Po uzyskaniu
pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru LSI/Inwestora Zastgpczego, Wykonawca
dostarczy 1 egz. dokumentacji powykonawczej do ZWiK. ZWiK w ciggu 7 dni
roboczych dokona sprawdzenia otrzymanej dokumentacji powykonawczej. Inspektor
Nadzoru lub Inwestor Zastgpczy w ciggu 7 dni roboczych od wydania pozytywnej
opinii przez ZWiK, do dostarczonej przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej,
przeprowadzi przy udziale Wykonawcy oraz ZWiK przeglad techniczny wykonanych
robot zakonczony podpisaniem przez strony protokolu przegladu technicznego
danego Zadania w ramach Zadania 3, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku przegladu.

UWAGA: Przeglad techniczny oraz rozruch przepompowni §ciekow dla zadania 3.3
odby¢ ma si¢ przy udziale Inspektora Nadzoru L.SI.
17) Odbidr odbywac si¢ bedzie zgodnie z normg PN-EN-805 oraz PN-EN-1610

18) Pozytywny protokot z przegladu technicznego danego Zadania w ramach Zadania 3
bedzie warunkiem koniecznym do dokonania ptatnosci faktury zgodnie z §13 ust. 49
pkt. 1).

19) Data podpisania protokotu z przegladu technicznego danego Zadania w ramach
Zadania 3 jest LSI jest datg zakonczenia robot i potwierdzeniem gotowosci
Wykonawcy do odbioru koncowego przekazania/przyjecia do eksploatacji
Z zastrzezeniem dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw wynikajacych z art. 57
ustawy Prawo budowlane, niewymaganych do przegladu technicznego,

20) Dla potrzeb fakturowania czesciowego przewiduje si¢ odbiory czesciowe.

Odbidr robdt czesciowych, elementow zakonczonych zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, nastgpowaé bedzie po:
a) zgloszeniu Wykonawcy gotowosci do odbioru czgsciowego wpisem do Dziennika

budowy 1 powiadomieniu Inspektora Nadzoru najpdzniej 3 dni przed terminem
okreslonym w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,

b) dostarczeniu kopii Dziennika budowy z wpisem o gotowosci do odbioru
wykonanych elementow robot i potwierdzeniem Inspektora Nadzoru
prawidlowosci ich wykonania,

C) miesigcznego rozliczenia wykonawcy sporzadzonego wg wzoru uzgodnionego
Z Inspektora Nadzoru Zamawiajacego,

d) dostarczeniu roboczych szkicow geodezyjnych,

e) dostarczeniu wynikow badan wskaznika zageszczenia gruntu  zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w ust. 2 pkt. 15) ppkt. 15.4) niniejszego paragrafu,

f) dostarczenie wynikow inspekcji TV kanatow na zadanie Inspektora Nadzoru £SI,

Projekt
,O0dwodnienie Miasta todzi”

Fundusze : ) . . wm
Europejskie L/< )) :' Unia Europejska 7
Fundusz Spéjnosci Ry

Infrastruktura i Srodowisko

nnnnnn



21) Odbior wykonanych robdt czgsciowych zakonczony zostanie obustronnym

podpisaniem bez zastrzezen protokotu odbioru robdt czgsciowych, ktory jest
warunkiem koniecznym do dokonania ptatnosci zgodnie z zatwierdzonym przez
Inspektora ~ Nadzoru/Inwestora  Zastgpczego =~ Harmonogramem  Rzeczowo-
Finansowym.

22) Niezwlocznie po dostarczeniu braku sprzeciwu na zawiadomienie o zakonczeniu

budowy ze strony organu budowalnego oraz dokumentacji powykonawczej Inspektor
Nadzoru LSI przy udziale LSI, Inwestora Zastepczego (w przypadku Zadania 3.3)
oraz ZWiK Sp. z 0.0. przeprowadzi odbiér koncowy, przekazanie - przyjecie do
eksploatacji zakresu danego Zadania w ramach_Zadania 3. O terminie odbioru
koncowego, przekazania/przyjecia do eksploatacji Inspektor Nadzoru L.SI powiadomi
Wykonawcg telefonicznie lub mailem.

UWAGA: Przekazanie do eksploatacji Zadania 3.1, 3.2 mozliwe bedzie po
przekazaniu do eksploatacji Zadania 3.3.

23) Odbior koncowy odbywac sie bedzie zgodnie z normg PN-EN 805:2002 oraz

wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

24) Z czynno$ci odbioru koncowego danego Zadania w ramach Zadania 3 sporzadzony

zostanie protokot odbioru koncowego - przekazania/przyjecia do eksploatacji danego
Zadania w ramach Zadania 3, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczegolnosci stwierdzone wady i terminy ich usunigcia.

25) Protokot odbioru koncowego przekazania/przejecia do eksploatacji ostatniego

zrealizowanego Zadania w ramach Zadania 3, stanowi jednocze$nie protokot odbioru
catosci zakresu Zadania 3. Warunkiem podpisania protokotu koncowego
przekazania/przejecia do eksploatacji jest dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej zatwierdzonej w LOG.

UWAGA: przez pojecie odbioru koncowego Strony uznaja odbior Zadania 1, Zadania 2 oraz
Zadania 3. Przez pojecie odbioru koncowego przedmiotu umowy (catosci inwestycji) Strony
uznaja odbior taczny Zadania 1, 2 1 3. Od dnia podpisania protokolu koncowego przedmiotu
umowy zaczyna biec gwarancja i rekojmia, o ktérych mowa w §11 umowy.

1.
2.

3.
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§11 Rekojmia i Gwarancja

Niniejsza umowa stanowi jednocze$nie dokument gwarancji.

Okres rgkojmi 1 gwarancji liczony bedzie od terminu podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Strony ustalaja, iz odpowiedzialno$¢ z tytulu rgkojmi za wady fizyczne i prawne
przedmiotu umowy zostaje wydluzona odpowiednio na czas obowigzywania gwarancji
jakosci, o ktéorej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Strony wylaczaja mozliwosé
odstgpienia od umowy jako uprawnienia wynikajacego z przepisOw o rgkojmi,
wykonawca bedzie zobowigzany do usunigcia wad pod rygorem skorzystania
z wykonania zastepczego.
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4. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu
miesi¢cznej gwarancji jakosci liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.
5. W przypadku koniecznosci wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian, o ktorych

mowa W §20 ust. 4 przejecie przez nowego Wykonawce odpowiedzialnosci w formie
gwarancji na caly zakres inwestycji po wykonaniu wszelkich napraw zaréwno sieci,
przylaczy jak inawierzchni oraz usunigcie wad na odcinkach sieci 1 przylaczy

wykonanych przez poprzedniego Wykonawcg.

Uwaga: przed przystapieniem do prac naprawczych nalezy wykona¢ ocen¢ stanu
technicznego odcinkow sieci 1 przytagczy wykonanych przez poprzedniego Wykonawce
w celu potwierdzenia zakresu niezbgdnych napraw.

6. W przypadku usunigcia wady po dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy okres gwarancji i rekojmi na wykonany zakres przedmiotu umowy

wynosi

...... miesiecy, liczac od dnia ich usunigcia.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnien z tytulu rgkojmi

niezaleznie od uprawnien wynikajacych z udzielonej przez Wykonawce gwarancji

jakosci.
8. Ustala si¢ nastgpujace zasady r¢kojmi i gwarancji dla poszczegolnych Zadan:

Zadanie 1:
1) Wykonawca w cato$ci odpowiada za wady przedmiotu umowy zmniejszajace jego

warto$¢ lub uzytecznos$¢.
2) Obowigzuje nastepujacy tryb usuwania wad, z zastrzezeniem zapisow zawartych
w ust. 8 pkt 2) lit. h) niniejszego paragrafu:

a)

b)

d)
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Inwestor WGK zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Wykonawce pisemnie lub e-
mailem o stwierdzonej wadzie,

w okresie objetym gwarancja Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na
swoj koszt 1 we wlasnym zakresie stwierdzonych wad, nie pdzniej jednak niz
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym
mowa powyzej, w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym
Z Zamawiajacym terminie,

po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 8 pkt. 2) lit. b)
niniejszego paragrafu Inwestor WGK moze, wedlug wylacznej wilasnej decyzji
powierzy¢ usunigcie stwierdzonych wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze),

w przypadku skorzystania przez Inwestora WGK z uprawnien, o ktorych mowa
w ust. 8 pkt. 2) lit. ¢) niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany bedzie do
zwrotu Inwestorowi WGK wszystkich poniesionych przez niego kosztow
w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

jezeli Wykonawca nie dokona usunigcia wad w terminie okre§lonym
w ust. 8 pkt. 2) lit. b) niniejszego paragrafu, Inwestorowi WGK przystuguje
prawo naliczania kar umownych w wysoko$ci okreslonej w §18 ust.1 pkt. 3)
niniejszej umowy,
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f) Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmowié¢ usunig¢cia wad
kazdego Zadania w ramach Zadania 1 bez wzgledu na wysokos$¢ kosztéw z tym
zwigzanych.

g) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminiec okreSlonym przez Inwestora
WGK lub Wykonawca odmowi usunigcia wad, to inwestor WGK moze zleci¢
usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszy usuni¢cia wad beda pokrywane w pierwsze] kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

h) Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie =z przeznaczeniem
Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie okre§lonym w §19 ust. 7 lub zazada
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3) W przypadkach, gdy wada jest przyczyng awarii, stanowigcej zagrozenie dla
zdrowia lub mienia, Wykonawca wyraza zgode na usuwanie wad przez
eksploatatora sieci, tj. ZWiK Sp. z 0.0. na koszt Wykonawcy. W takim przypadku
obowigzuje nast¢pujacy tryb usuwania wad:

a) ZWIiK Sp. z o.0. bedzie uprawniony do przystapienia do usuwania wad bez
uprzedniego pisemnego zgtoszenia wady Wykonawcy przez Inwestora,

b) ZWiK Sp. z 0.0. powiadomi pisemnie lub mailem Wykonawce o powstalej
awarii niezwlocznie po stwierdzeniu jej wystapienia,

c) Wykonawca wobec ZWiK Sp. z o0.0. ponosi wszelkie koszty zwigzane
Z usunigciem awarii, w tym takze koszty zapewnienia zast¢pczego zrdodia
zaopatrzenia w wode do czasu usunig¢cia awarii,

d) wraz =z fakturg zostanie przedstawiona kalkulacja Kkosztow wraz
z dokumentacja awarii zawierajacg wskazanie jej przyczyn,

e) platnos¢ za fakture regulowana bedzie przez Wykonawce przelewem,
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

4)Usunigcie wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji musi by¢ stwierdzone
protokolarnie.

Zadanie 2:

5)Okres gwarancji jako$ci i r¢kojmi na zielen wynosi 36 miesiecy (z pielegnacja
i utrzymaniem). Obejmuje podlewanie, systematyczne koszenie trawy oraz
umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu chwastow.

6) Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie. Inwestor ZIM zastrzega sobie prawo
do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z udzielonej przez wykonawce gwarancji jakosci.

7)Inwestor ZIM kazdorazowo wyznaczy termin usunigcia wad uwzgledniajac czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji w protokole
gwarancyjnym. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

8)Inwestor ZIM moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 8 pkt 5) i 6), jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

9)Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Inwestora ZIM lub
Wykonawca odmoéwi usuniecia wad, to Inwestor ZIM moze zleci¢ usunigcie ich
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osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunigcia
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Zadanie 3:
10) Wykonawca w catosci odpowiada za wady przedmiotu umowy zmniejszajace jego

warto$¢ lub uzytecznos¢.

11) Obowigzuje nastepujacy tryb usuwania wad, z zastrzezeniem zapisow zawartych
w ust. 8 pkt 11) lit. h niniejszego paragrafu:

a)

b)

d)

9)

h)

Inwestor LSI zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Wykonawce pisemnie lub e-mailem
0 stwierdzonej wadzie,

w okresie objetym gwarancja Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na
swoj koszt 1 we wlasnym zakresie stwierdzonych wad, nie pozniej jednak niz
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym
mowa powyzej, w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym
Z Zamawiajacym terminie,

po bezskutecznym uptywie terminu okre§lonego w ust. 8 pkt. 11) lit. b)
niniejszego paragrafu Inwestor £LSI moze, wedlug wytacznej wilasnej decyzji
powierzy¢ usunigcie stwierdzonych wad osobie trzeciej, na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze),

w przypadku skorzystania przez Inwestora LSI z uprawnien, o ktorych mowa
w ust. 8 pkt. 11) lit. ¢) niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany bedzie
do zwrotu Inwestorowi LSI wszystkich poniesionych przez niego kosztow
w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

jezeli Wykonawca nie dokona usuni¢gcia wad w terminie okreslonym
w ust. 8 pkt. 11) lit. b) niniejszego paragrafu, Inwestorowi LSI przystuguje
prawo naliczania kar umownych w wysoko$ci okreslonej w §18 ust.1 pkt. 3)
niniejszej umowy;,

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmowi¢ usuniecia wad
kazdego Zadania w ramach Zadania 3 bez wzgledu na wysoko$¢ kosztéw z tym
zwigzanych.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Inwestora £.SI
lub Wykonawca odméwi usunigcia wad, to inwestor £.SI moze zleci¢ usuniecie
ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszy
usuni¢cia wad beda pokrywane w pierwsze] kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy odstapi od czg¢sci umowy w terminie okreslonym w §19 ust. 7 lub
zazagda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

12) W przypadkach, gdy wada jest przyczyng awarii, stanowigcej zagrozenie dla
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sieci, tj. ZWiK Sp. z 0.0. na koszt Wykonawcy. W takim przypadku obowigzuje

nastepujacy tryb usuwania wad:

a) ZWiK Sp. z o0.0. bedzie uprawniony do przystgpienia do usuwania wad bez
uprzedniego pisemnego zgloszenia wady Wykonawcy

b) ZWIiK Sp. z o.0. powiadomi pisemnie, faxem lub e-mailem Wykonawce
0 powstalej awarii niezwlocznie po stwierdzeniu jej wystapienia,

c) Wykonawca wobec ZWiK Sp. z o0.0. ponosi wszelkie koszty zwigzane
Z usunigciem awarii, w tym takze koszty zapewnienia zastepczego zrddla
zaopatrzenia w wode¢ do czasu usunigcia awarii,

d) wraz z fakturg zostanie przedstawiona kalkulacja kosztow oraz dokumentacja
awarii, zawierajaca wskazanie jej przyczyny

e) platnosc za fakture regulowana bedzie przez Wykonawce przelewem, w terminie
14 dni od daty otrzymania faktury.

13) Usunigcie wad i usterek w okresie rgkojmi i gwarancji musi by¢ stwierdzone
protokolarnie.

§12 Odbior po okresie Rekojmi lub gwarancji

Zadanie 1, 2, 3:

1.

2.

Eksploatator sieci ZWiK Sp. z o.0. przed uplywem okresu rgkojmi i gwarancji na
wykonane roboty, przeprowadzi przeglad techniczny w zakresie Zadania 1, 2 i 3.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad i usterek Inwestor WGK i/lub ZIM i/lub
LSI powiadomi o tym Wykonawcg w formie pisemne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuni¢cia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w protokole usterek i wad 1 po ostatecznym usunig¢ciu 1 naprawie
wszystkich wad 1 usterek Strony podpisza protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre§lonym przez Inwestora WGK i/lub
ZIM 1/lub LSI lub Wykonawca odméwi usunigcia wad, to Inwestor WGK i/lub ZIM
1/lub LSI moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usunigcia wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§13 Wynagrodzenie

1.Strony zgodnie o$wiadczaja, iz wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu

2.
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niniejszej umowy lacznie wynosi brutto: ........cccoviviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie. 7k
(slownie zZlotych: ....ccciiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiinnnn 00/100), w tym nalezny
podatek VAT.

Szczegdlowe wynagrodzenie z tytulu poszczegdlnych zadan i ich zakresow zostato
okreslone w formularzu cenowym i ustalone jako wynagrodzenie dla Zadan:
1) Zadanie 1 - dla, ktérego Inwestorem jest Miastem t.0dZz — Wydzial
Gospodarki _Komunalnej Urzedu Miasta F.odzi, \Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie: netto ...................... zt (stownie ztotych:
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2) Zadanie 2 - dla, ktorego Inwestorem jest Miasto Y.0dz — Zarzad Inwestycji
Miejskich, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie: netto
...................... zt (stownie ztotych: ..............................), plus ......%
podatek VAT, co I3acznie stanowi brutto.........cccccoevveveviieeeenneenee. zt (stownie

3) Zadanie 3 - dla, ktorego Inwestorem jest 1.6dzka Spolka Infrastrukturalna,
Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie ryczattowe w  kwocie:  netto

...................... zt (stownie ztotych: .............................0), plus ......%
podatek VAT, co lacznie stanowi brutto..........cccccoeveviieniiennnnnns zt (slownie
zlotych:................ ) W tym

- warto§¢ wynagrodzenia za wykonanie Zadanie 3.1 wynosi brutto:
........................................ PLN.

- warto§¢  wynagrodzenia za wykonanie Zadanie 3.2 wynosi brutto:
........................................ PLN.

- warto§¢ wynagrodzenia za wykonanie Zadanie 3.3 wynosi brutto:
........................................ PLN.

- warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie Zadanie 3.4 wynosi brutto:
........................................ PLN.

- warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie Zadanie 3.5 wynosi brutto:
........................................ PLN.

Rozliczenie Zadania 1 w zakresie realizowanym przez WGK

3.

4.
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Dopuszcza si¢ fakturowanie czeSciowe za kazde zakonczone elementy Zadania 1
zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, nie czgSciej niz raz w miesigcu.
Rozliczenie za wykonane 1 odebrane roboty bedzie si¢ odbywa¢ fakturami czesciowymi
za faktycznie wykonane i1 odebrane roboty. Zaptata odbywac si¢ bedzie w okresach
miesigcznych na podstawie faktycznie wykonanych i1 odebranych robdt. Podstawa
wystawienia faktur czgsciowych beda podpisane przez obie strony protokoty odbioru
czgsciowego oraz dowody zaptaty oraz pozostate dokumenty, o ktorych mowa w §8 ust.
13 niniejszej] umowy. Wykonawca przed koncem okresu czg$ciowego rozliczenia
przedlozy do Zamawiajacego tzw. ,,material sprzedazowy". Bedzie on zawierat szkice
geodezyjne potwierdzone przez geodete wraz z przedstawieniem w sposob tabelaryczny
procentowego zaawansowania 1 rodzaj wykonanych prac. Material sprzedazowy
powinien by¢ podpisany przez kierownika budowy przedtozony Zamawiajacemu min. 7
dni przed data wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robot. Brak
przygotowanego materialu do rozliczen czgsciowych bedzie skutkowal brakiem
ptatnosci.

W  przypadku, gdy suma faktur czgsciowych przy platnosci przekracza 90%
wynagrodzenia dla Zadania 1, o ktéorym mowa w ust. 2 pkt. 1) Wykonawca
zobowigzany  bedzie  dostarczy¢  dowody — wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji robot.
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6.

1)

2)

3)

10.
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Rozliczenie koncowe nastapi fakturg koncowa po zakonczeniu catosci robdt, ich
odbiorze i dostarczeniu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie/zgloszenie o zakonczeniu budowy. Jedng z podstaw wystawienia faktury
koncowej bedzie podpisany przez obie strony protokét odbioru koncowego, wraz
Z dostarczeniem dowodow zaptaty wszelkiego wymagalnego wynagrodzenia 1 pozostate
dokumenty, o ktérych mowa w §8 ust. 13 niniejszej umowy oraz o$wiadczenia
Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcdéw o nie zaleganiu przez Wykonawce
I Podwykonawcow z ptatno$ciami. W przypadku udokumentowanego braku mozliwosci
uzyskania o$wiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow Wykonawca
przedtozy faktury/rachunki, wraz z dowodami zaptaty wszelkiego wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy brali
udziat w realizacji wykonanych robdt oraz pozostate dokumenty wskazane w §8 ust. 13.

Rozliczenie koncowe powinno uwzgledniac:
wykaz faktur (w formie tabeli), ktory powinien wskazywaé: wykonawce,

podwykonawce, nr faktury, date¢ wystawienia, termin platnosci, kwote netto/brutto,
warto$¢ umowy wraz z aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono),

zapis, ze miedzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
badz moze skutkowaé powstaniem roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy
0 zaptat¢ wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi,

Podwykonawca os$wiadcza, Ze roboty objete umowa o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcoéw/wykonat z udziatem nastepujacych
dalszych podwykonawcow wraz z dalszym wskazaniem. W tym ostatnim przypadku
dodatkowo zapis, ze miedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca nie istnieje
zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowa¢ powstaniem roszczen dalszego
Podwykonawcy wobec Wykonawcy.

Wykonawca w terminie 3 dni przed uptywem terminu platnosci ostatniej faktury
koncowej zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu dowody zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, ktérzy brali udziat w
realizacji odebranych robot budowlanych, ktore staly si¢ wymagalne po dniu ztozenia
oswiadczenia Podwykonawcy, o ktorym mowa w zalgczniku nr 3 do Umowy. W
przypadku braku przedstawienia w/w dowodow ptatnosci Zamawiajacy jest uprawniony
do bezposredniej zaptaty wymagalnych naleznosci Podwykonawcow w  czeSci
odpowiadajacej nieuregulowanej nalezno$ci na zasadach okreslonych w § 8 ust. 14-16
niniejszej Umowy.

. Wartosci faktur czgsciowych i faktury koncowej nie moga tacznie przekroczyé kwoty
okreslonej w ust. 2 pkt 1.

. Za przedmiot zamoéwienia niewykonany, cho¢ objety kosztorysem/formularzem
cenowym wynagrodzenie nie przystuguje. W takim przypadku strony kwalifikujg to jako

roboty zaniechane.

. Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym. Warunkiem koniecznym do
dokonania ptatnos$ci faktury jest podpisanie protokotu odbioru robot.

Za dzien zaptlaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku Inwestora tj. Miasto £6dz —

Wydziat Gospodarki Komunalnej. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy
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wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez inwestora tj. Miasto
L6dz Wydzial Gospodarki Komunalnej prawidlowo wystawionej faktury
11. Wykonawca wystawi faktury na Miasto L6dz ul. Piotrkowska 104, 90-926 1L6dz
NIP: 7250028902 z dodatkowym zapisem: Odbiorcg faktury za realizacje umowy
w zakresie zadania 1 bedzie Wydziat Gospodarki Komunalnej UML, ul. Piotrkowska
175;90-447 Lodz. Wykonawca dostarczy faktur¢ do Centrum Uslug Wspolnych przy
UML zlokalizowanym przy ul. Piotrkowskiej 171/173.
12. Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1666 ze zm.)
13. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwo$ci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnione;j na stronie internetowej:
https://efaktura.gov.pl
14. Szczegdlowe zasady zwigzane =z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych i1 innych ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz
akty wykonawcze do niej.
15. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisa¢ ponizsze dane:
- w sekeji ,,NIP” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako ,,Typ numeru PEPPOL” nalezy wybra¢: NIP;

- w polu ,,Numer PEPPOL” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,,Odbiorca” powinna by¢ wypelniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.
16. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisaé

ponizsze dane:
-w sekcji ,Identyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce;
- jako ,,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybra¢: NIP;
-w polu ,Numer adresu PEF” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki
bedacej adresatem faktury.
Sekcja ,,0Odbiorca” powinna by¢ wypelniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.
17. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile:
cuw@cuw.uml.lodz.pl o lub zim@zim.uml.lodz.pl lub komunalny@um.lodz.pl
18. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w  czesci

odpowiadajacej nieuregulowanej naleznos$ci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,

celem zabezpieczenia $rodkow na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.
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W takim przypadku Wykonawcy nie bgda przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,

w szczegblnosci prawo do zadania odsetek ustawowych.

19. Warto$¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidlowego zrealizowania
zamoOwienia okreslonego w specyfikacji warunkow zamowienia, w tym koszty zwigzane
z wykonaniem projektow oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy, a bez
ktorych nie mozna wykona¢ zamdwienia.

20. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg okreslajaca przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty niewskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajace z technologii
wykonania, ktore wystapia w okresie realizacji inwestycji, a ktore Wykonawca, jako
jednostka dziatajaca zgodnie ze sztuka budowlana, wiedza i doswiadczeniem, mogh
przewidzie¢ na etapie sktadania oferty musza by¢ wykonane w ramach wynagrodzenia
okreslonego powyze;.

21. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujacymi przepisami lub
zapisami umowy, jej zaplata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Inwestora
faktury korygujacej.

22. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktdry ma
nastgpi¢ zaplata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do
rejestru VAT, Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia
do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub
wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

23. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opoznienie Zamawiajacego w zaplacie
naleznego wynagrodzenia 1 w takim przypadku nie b¢dg naliczane za ten okres odsetki za
opoznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

24. Za przedmiot zamowienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

Rozliczenie zadania 2 w zakresie realizowanym przez ZIM

25.Rozliczenie za wykonane 1 odebrane roboty bedzie si¢ odbywac¢ fakturami czesciowymi
za faktycznie wykonane i1 odebrane roboty. W pierwszej kolejnosci rozliczanie prac odbywac si¢
bedzie ze $rodkow wktadu wilasnego Zamawiajacego, zgodnie z tiretem 1. Po rozliczeniu i
zaplacie pelnej kwoty z wktadu wlasnego, rozliczanie odbywaé si¢ bedzie zgodnie z zasadami
okreslonymi w tirecie 2.

o W zakresie wynagrodzenia finansowanego wylacznie z wkladu wlasnego Zamawiajacego
stanowigcego roznice pomigdzy tacznym wynagrodzeniem okre§lonym w ust. 2 pkt 2
(Zadanie 2), a kwotg dofinansowania ze srodkow Rzgdowego Funduszu Polski L.ad wynoszaca
16 150 000 zt, zaptata odbywac si¢ bedzie w okresach miesigcznych na podstawie faktycznie
wykonanych i odebranych robot.

o W zakresie kwoty 16 150 000 zt stanowiacej dofinansowanie ze srodkéw Rzadowego Funduszu
Polski Lad ptatnos¢ odbywac si¢ bedzie w dwoch transzach:

a) 1 transza w wysokosci 50% kwoty dofinansowania, tj.8 075 000 zt platna bedzie po
wykonaniu zakresu rzeczowo-finansowego robot o niniejszej wartoSci.
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26.

217.
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b) 2 transza w wysokosci 50% kwoty dofinansowania, tj.8 075 000 zt ptatna bedzie po

wykonaniu zakresu rzeczowo-finansowego robot o niniejszej wartosci, tj. po zakonczeniu
realizacji inwestycji.
Podstawa wystawienia faktur czeSciowych beda podpisane przez obie strony protokoty odbioru
czgsciowego oraz dowody zaplaty oraz pozostale dokumenty, o ktérych mowa w §8 ust. 13
niniejszej umowy. Wykonawca przed koncem okresu cze$ciowego rozliczenia przedtozy do
Zamawiajacego tzw. ,material sprzedazowy". Bedzie on zawieral szkice geodezyjne
potwierdzone przez geodete wraz z przedstawieniem w sposob tabelaryczny procentowego
zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy powinien by¢ podpisany
przez kierownika budowy przedtozony Zamawiajgcemu min. 7 dni przed data wystawienia
faktury, celem potwierdzenia wykonanych roboét. Brak przygotowanego materiatu do rozliczen
czesciowych bedzie skutkowat brakiem ptatnosci.
W przypadku, gdy suma faktur czgsciowych przy ptatnosci przekracza 90% wynagrodzenia, o

ktérym mowa w §13 ust. 2 pkt. 2) Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ dowody zaplaty

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat

w realizacji robot.

Rozliczenie koncowe nastgpi faktura koncowa po zakonczeniu catosci robot, ich odbiorze i

dostarczeniu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie/zgloszenie o zakonczeniu

budowy. Jedna z podstaw wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez obie strony
protokot odbioru koncowego, wraz zdostarczeniem dowodow zaplaty wszelkiego
wymagalnego wynagrodzenia i pozostate dokumenty, o ktorych mowa w §8 ust. 13 niniejszej
umowy oraz o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu przez

Wykonawce i1 Podwykonawcow z platnosciami. W przypadku udokumentowanego braku

mozliwosci uzyskania os$wiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow

Wykonawca przedtozy faktury/rachunki, wraz z dowodami zaptaty wszelkiego wymagalnego

wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w

realizacji wykonanych robot oraz pozostate dokumenty wskazane w §8 ust. 13.

Rozliczenie koncowe powinno uwzgledniac:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien wskazywac: wykonawce, podwykonawce, nr
faktury, date wystawienia, termin ptatnosci, kwote netto/brutto, warto$¢ umowy wraz z
aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono),

- zapis, ze miedzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje badz

moze skutkowa¢ powstaniem roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi,
Podwykonawca o$wiadcza, ze roboty objete umowag o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez wudzialu dalszych podwykonawcoéw/wykonat zudzialem
nastepujacych dalszych podwykonawcéw wraz z dalszym wskazaniem. W tym
ostatnim przypadku dodatkowo zapis, ze miedzy Podwykonawca a dalszym
Podwykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowac
powstaniem roszczen dalszego Podwykonawcy wobec Wykonawcy. Wykonawca w
terminie 3 dni przed uplywem terminu ptatno$ci ostatniej faktury koncowe;j
zobowigzany jest przedlozy¢é Zamawiajacemu dowody zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy brali udzial w realizacji
odebranych robot budowlanych, ktore staly si¢ wymagalne po dniu ztozenia o$wiadczenia
Podwykonawcy, o ktorym mowa w zalgczniku nr 3 do Umowy. W przypadku braku
przedstawienia w/w dowodow platnosci Zamawiajacy jest uprawniony do bezposredniej
zaptaty ~wymagalnych naleznosci Podwykonawcéw w  czeSci  odpowiadajacej
nieuregulowanej naleznos$ci na zasadach okreslonych w § 8 ust. 14-16 niniejszej Umowy.
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Za przedmiot zamdwienia niewykonany, cho¢ objety kosztorysem/formularzem cenowym
wynagrodzenie nie przystuguje. W takim przypadku strony kwalifikuja to jako roboty
zaniechane.
Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym. Warunkiem koniecznym do dokonania
ptatnosci faktury jest podpisanie protokotu odbioru robot.
Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku Inwestora tj. Miasto £.6dz — Zarzad
Inwestycji Miejskich. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany na
fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez inwestora tj. Miasto L.odZz Zarzad
Inwestycji Miejskich prawidtowo wystawionej faktury.
Wykonawca wystawi faktury na Miasto Lo6dz ul. Piotrkowska 104, 90-926 Lo6dz
NIP: 7250028902 z dodatkowym zapisem: Odbiorca faktury za realizacje umowy w zakresie
zadania numer 2 Zarzad Inwestycji Miejskich £6dz, ul. Piotrkowska 175;90-447 Lodz.
Wykonawca dostarczy fakture do Centrum Ustug Wspdlnych przy UML zlokalizowanym przy
ul. Piotrkowskiej 171/173.
Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1666 ze zm.).
W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwos$ci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego
Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej: https://efaktura.gov.pl
Szczegodtowe zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i
innych ustrukturyzowanych dokumentéw okre$la ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz akty wykonawcze do niej.
W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien wpisac
ponizsze dane:

- w sekeji ,,NIP” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako,,Typ numeru PEPPOL” nalezy wybra¢: NIP;

- w polu ,,Numer PEPPOL” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej

adresatem faktury.

Sekcja ,,Odbiorca” powinna by¢ wypelniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.
W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisa¢ ponizsze

dane:
- w sekcji ,Identyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce;
- jako ,,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybra¢: NIP;
- w polu ,,Numer adresu PEF” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.
Sekcja ,,0Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile:

cuw@cuw.uml.lodz.pl lub zim@zim.uml.lodz.pl lub komunalny@um.lodz.pl
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w  cze$ci
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odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,
celem zabezpieczenia srodkéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytutu,
w szczegolnosci prawo do zadania odsetek ustawowych.

Warto$¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidlowego zrealizowania
zamoOwienia okreslonego w specyfikacji warunkoéw zamowienia, w tym Kkoszty
zwigzane z wykonaniem projektow oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktoérych nie mozna wykonaé¢ zamdwienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja okreslajaca przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty niewskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajace z technologii
wykonania, ktore wystapia w okresie realizacji inwestycji, a ktore Wykonawca, jako
jednostka dziatajaca zgodnie ze sztuka budowlang, wiedzg i do§wiadczeniem, mogh
przewidzie¢ na etapie sktadania oferty muszg by¢ wykonane w ramach wynagrodzenia
okreslonego powyze;.

W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiazujacymi przepisami lub
zapisami umowy, jej zaplata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Inwestora
ZIM faktury korygujace;.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéory ma
nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykre§lonych i przywroéconych do
rejestru VAT, Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia
do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub
wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajacego w zaplacie
naleznego wynagrodzenia 1 w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki
za opoznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Za przedmiot zamowienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przyshuguje.

Wykonawca przyjmuje do wiadomos$ci, ze wyplata wynagrodzenia bgdzie oparta na
zasadach przyjetych zgodnie z regulaminem Naboru Wnioskow o dofinansowanie
Edycja | w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad oraz uchwatg nr 84/2021 Rady
Ministrow z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski £ad”
program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentami wymienionymi w ust.45
w zakresie niezbednym do prawidlowe] realizacji przedmiotu umowy w zakresie
Zadania 2. Zamawiajacy bedzie zobowigzany do stosowania postanowien tych
dokumentéw w brzmieniu aktualnym na dzien dokonywania danej czynno$ci zwigzanej
z realizacja Umowy.

Rozliczenie Zadania 3 w zakresie realizowanym przez ¥.S1
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 3) niniejszego paragrafu, zawiera
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wszystkie koszty wynikajagce z Dokumentacji Projektowej oraz niezbgdne do
zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej
umowie. W przypadku nieujecia w ww. cenie wszystkich robot wynikajacych
z Dokumentacji  Projektowej, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego
wynagrodzenia i jest zobowigzany je wykona¢ w ramach wynagrodzenia okre§lonego w
ust. 2 pkt 3).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 3) niniejszego paragrafu, zawiera rOwniez
koszty zwigzane z prawidtowa realizacja przedmiotu umowy, w tym w szczegolnos$ci:
koszty opracowania planu BIOZ, harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego
aktualizacji oraz pozostalych rysunkéw i opracowan niezbednych dla prawidtowej
realizacji robot, wykonania robot przygotowawczych, tymczasowych, w tym
umocnienia i odwodnienia wykopdw stosownie do faktycznie stwierdzonych warunkoéw
gruntowo — wodnych, wykonania rob6t przygotowawczych, wykonania, utrzymania
i likwidacji  zasilania  prowizorycznego,  odtworzeniowych,  porzadkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia
i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, w tym
zapewnienie dostaw wody, energii elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy,
ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, wycinki drzew i krzewow z wylaczeniem
optaty administracyjnej za wycinke drzew i krzewow, nalezytej ochrony istniejacych
drzew i krzewoéw zgodnie z wytycznymi pisma UML, koszty uzyskania wszelkich
decyzji administracyjnych wraz z pelnomocnictwem (np. decyzje na zaj¢cie pasa
drogowego, decyzje na prowadzenie badan archeologicznych), zapewnienie nadzoru
archeologicznego, utrzymanie zimowe terenu budowy, w tym zapewnienie jego
przejezdno$ci 1 od$niezanie w okresie zimowym — jezeli zajdzie taka potrzeba,
zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych, swobodnego i bezpiecznego przejazdu
pojazdow uprzywilejowanych oraz dojazdow gospodarczych do wszystkich
nieruchomos$ci przez caly czas trwania inwestycji, wykonanie wszelkich czynno$ci
dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii wykonania robot oraz wynikajacych
z dostgpu do miejsca robot, odtworzenia drég, chodnikdéw i trawnikow,
z uwzglednieniem ewentualnego zwiekszenia ilo$ci robdt do wykonania wynikajacych
ze stanu konstrukcji istniejacej nawierzchni, zakupu piasku do zasypki wykopow,
zakupu piasku do zasypki wykopow, wywozu nadmiaru gruntu, prowadzenia
gospodarki odpadami, badania zaggszczenia gruntu, odwodnienia wykopdw, pelnej
obstugi geodezyjnej, utrzymania pasa drogowego w okresie zaj¢cia, wysypiska
| tymczasowego sktadowania, wykonania dokumentacji powykonawczej, tablic
informacyjnych, nagrania na ptycie CD/DVD filmu przedstawiajacego stan terenu przed
rozpoczeciem robot, koszty zwigzane z wilaczeniem do istniejgcej sieci, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, wykonania czyszczenia kanatu,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robodt
budowlanych, kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzeniem na wniosek
wykonawcy zamiennych rozwigzan projektowych i innych w stosunku do dokumentacji
projektowej] (z wylaczeniem przypadkow, za ktore Wykonawca nie jest
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odpowiedzialny) wykonanie wszelkich czynno$ci dodatkowych wynikajacych

Z przyjetej technologii wykonania robdt oraz wynikajacych z dostepu do miejsca robot

oraz wszelkie inne koszty wynikajace z niniejszej umowy, w tym podatki obowigzujace

na terenie Polski, a w szczegolnosci podatek VAT.

Zaptata wynagrodzenia za wykonany zakres umowy w ramach Zadania 3 be¢dzie

odbywac si¢ etapami:

1) Etap I platnosci - 90% wartosci wynagrodzenia brutto danego Zadania
w ramach Zadania 3, okre$lonego w ust. 2 pkt. 3) po zakonczeniu robot
I podpisaniu protokolu przegladu technicznego danego Zadania. Podstawa do
zaplaty wynagrodzenia zgodnie z wystawiong faktura bedzie protokot z przegladu
technicznego danego Zadania, o ktorym mowa w §10 ust. 2 pkt. 16) niniejszej
umowy oraz dostarczenie dokumentow wymienionych w §10 ust. 2 pkt. 15)
niniejszej umowy
Dopuszcza si¢ fakturowanie czeSciowe w ramach Etapu I ptatnosci za kazde
zakonczone elementy robdt, nie czeSciej niz raz w miesigcu. Podstawa do
wystawienia faktury czeSciowej jest zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru/Inwestora Zastepczego protokot czgsciowego odbioru robdt, o ktorym
mowa w §10 ust. 2 pkt 21), zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Warto$¢ faktur czgsciowych w ramach I Etapu platnosci nie moze przekroczy¢ 80
% warto$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w ramach Etapu I platnosci dla
danego Zadania w ramach Zadania 3 i dotyczy¢ musi kazdego zakonczonego
elementu robot.
2) Etap II platnosci - 10% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 2 pkt

3) tiret od pierwszego do pigtego niniejszego paragrafu - po dokonaniu odbioru
koncowego danego Zadania w ramach Zadnia 3, potwierdzonego podpisanym
protokotem odbioru koncowego - przekazania/przyjecia do eksploatacji danego
Zadania w ramach Zadania 3.

Faktury wystawione beda na £.6dzka Spotke Infrastrukturalng Sp. z o.0. posiadajaca numer
identyfikacji podatkowej NIP 725-19-06-517 i dostarczone do siedziby LSI wraz
Z dokumentami stanowigcymi podstawe do ich wystawienia,

50.
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W przypadku, gdy protokot przegladu technicznego danego Zadania zostanie podpisany
z zastrzezeniem, tj. w razie wykrycia wad, warunkiem koniecznym do dokonania
ptatnosci faktury zgodnie z §13 ust. 49 pkt. 1) bedzie pozytywny protokotu
potwierdzajacego usunigcie wad po przegladzie technicznym.

Jezeli stwierdzone w trakcie przegladu technicznego wady Robdt nie dadzg si¢ usunagé
lub nie zostang usunigte w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, a wady s3
istotne, zastosowanie znajduje §11.

zmiany procentowego podzialu etapow wynagrodzenia okre§lonego w §13 ust. 49
w przypadku, gdy roboty budowlano montazowe zostaly zakonczone, ale nie mozna
dokona¢ czynnos$ci odbiorowych z przyczyn nie wynikajacych z winy wykonawcy -
strony ustalg wowczas w drodze negocjacji podzial etapow wynagrodzenia.

Warunkiem zaplaty przez LSI czgéci naleznego wynagrodzenia (Etap I ptatnosci lub
Etapu II ptatnos$ci dla kazdego Zadania), oprocz protokotéw, o ktorych mowa w ust. 49

pkt 1) i 2) niniejszego paragrafu, jest przedstawienie przez Wykonawce¢ nastgpujacych
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dowodow:

a) ostatniego wymaganego wykazu osob zatrudnionych na podstawie umowy
0 prace, wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w §28 ust. 2 Umowy;

b) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaplaty, tj. potwierdzeniem
dokonania przelewu;

€) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaplaty
za cze$¢ przedmiotu umowy, za ktora Wykonawca wystawia fakturg, na rzecz
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, z ktorymi zawart zaakceptowang
przez £.SI umowe o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub z ktorymi zawart przedtozong LSI umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi dla Etapu I lub czgsci Etapu I to jest
o$wiadczenie czesciowe stanowigce zalacznik nr 2 do umowy, dla Etapu II
zgodnie ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 3 do umowy to jest os$wiadczenie
koncowe.

W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane LSI
dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez LSI
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong L.ST umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

54. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 53, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez LSI umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu LSI poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

55. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty L.SI jest obowigzana umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa
w ust. 54. LSI informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

56. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 55, w terminie wskazanym przez
LSI, £.SI moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci £SI co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty.
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W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 54, LSI potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Postanowienia ust. 53-57 nie naruszajag praw i obowigzkow LSI, Wykonawcy,
podwykonawcy 1 dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 6471 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub
zapisami umowy, jej zaplata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez tSI
faktury korygujace;j.

Ptatnos$¢ uregulowana bedzie przez LSI, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do
LSI oryginalu prawidtowo wystawionej faktury, na nr konta podany na fakturze.
Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugach oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666
Z pozn. zm). W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej mozliwosci Adres PEF
Zamawiajacego LSI na Platformie Elektronicznego Fakturowania:
7251906517 Platforma, ktora obstuguje Zamawiajacego LSI - broker PEFexpert.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego L.SI o wystawieniu faktury
na Platformie Elektronicznego Fakturowania - na adres e-mail: faktury@Isi.lodz.pl
Wykonawca o$wiadcza, ze konto firmowe, na ktéore maja by¢ dokonane platnosci
wynikajace z niniejszej umowy, jest zgtoszone do Urzgdu Skarbowego.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowaé platnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory ma
nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych 1 przywrdconych do
rejestru VAT, Zamawiajagcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia
do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku powiazanego
z rachunkiem Wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego
rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie. Okres do czasu uzyskania przez
Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania
nowego rachunku bankowego ujawnionego w/w wykazie nie jest traktowany jako
opdznienie Zamawiajacego w zaptacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku
nie beda naliczane za ten okres odsetki za opdzZnienie w wysokosci odsetek
ustawowych, jak i uznaje si¢, ze wynagrodzenie nie jest jeszcze nalezne Wykonawcy
w tym okresie.

Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku £SI.

Wszelkie zobowigzania wynikajace z nieterminowego uregulowania faktury i innych
dokumentéw do zaptaty obciaza LSI, jezeli powstaly z przyczyn lezacych po jego
stronie.

LSI o$wiadcza, 1z posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu zapisOw ustawy z
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dnia 8 marca 2013r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opoéznieniom w transakcjach
handlowych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 424).

§14 Terminy realizacji i zakonczenia umowy

1. Datg rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia Umowy przez
strony.

2. Data zakonczenia przedmiotu umowy - 26 miesiecy od daty podpisania umowy,
w tym:

a) Zadanie 1 — do 8 miesig¢cy od daty podpisania umowy.
b) Zadanie 21 3 - do 26 miesi¢cy od daty podpisania umowy

3. Termin przekazania/przejecia do eksploatacji ostatniego Zadania realizowanego
w ramach Zadania 3 do 26 miesiecy od daty podpisania umowy z uwzglednieniem
mozliwej przerwy zimowej w okresie od 1 grudnia do 15 marca, ktora nie bedzie
stanowila podstawy do zmiany terminu umowy.

4. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy:
Termin uwaza si¢ za dochowany z chwilag wykonania catoéci robot okreslonych w §1
ust. 1 lit. a), b) i ¢) i skutecznego ich zgloszenia do odbioru Inwestorowi
WGK/ZIM/LSI stosownie do procedury opisanej w §10 lacznie z uzyskaniem przez
Wykonawce lub Inwestora (w przypadku Zadania 3) ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie/zawiadomienia o zakonczeniu budowy i1 podpisaniu przez strony
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, tj. w terminie okreslonym w ust. 2
niniejszego paragrafu.

5. W zakresie Zadania 3 Wykonawca winien wyprzedzajaco dostarczy¢ Inwestorowi LSI
dokumenty niezbedne do dokonania zgloszenia zakonczenia robét lub ztoZzenia wniosku
o pozwolenie na uzytkowanie z dochowaniem ustawowych terminoéw dla dokonania
czynnosci administracyjnych.

§15 Zwloka w realizacji prac

W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem robot tak dalece, ze
przy dotychczasowym sposobie wykonywania robot, moze nastapi¢ niedotrzymanie
terminu, niezaleznie od innych przystugujagcych mu praw, Inwestor WGK 1/lub ZIM
i/lub LSI uprawniony jest dozadania od Wykonawcy przedlozenia programu
naprawczego, ktdrego celem jest nadrobienie powstatej zwloki.

W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa
w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi WGK i/lub ZIM
i/lub LSI na piSmie, w terminie 2 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji
programu naprawczego dla nadrobienia powstatej zwloki oraz do okreslenia terminu,
w ktorym zwloka zostanie nadrobiona. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane
przez Wykonawce w celu nadrobienia zwloki wymagaja wspotdziatania ze strony
Inwestora WGK i/lub ZIM i/lub LSI lub wymagaja poniesienia przezen dodatkowych
kosztow, wowczas przed ich podjeciem Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
akceptacje Inwestora WGK i/lub ZIM i/lub LSI. Udokumentowane koszty poniesione
przez Inwestora WGK i/lub ZIM 1i/lub LSI w zwiazku z wyzej opisanymi dziataniami
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Wykonawcy, Inwestor WGK i/lub ZIM i/lub LSI maja prawo potraca¢ z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktorej mowa w ust. 2 lub

W razie utrzymywania si¢ powstalej zwloki pomimo uptywu terminu wskazanego przez
Wykonawce, Inwestor WGK 1/lub ZIM 1/lub LSI majg prawo wyznaczy¢ Wykonawcy
dodatkowy termin na nadrobienie powstalej zwtoki. W razie bezskutecznego uptywu
takiego dodatkowego terminu oraz bedacego jego wynikiem zwtoki, Inwestorowi WGK
i/lub ZIM 1/lub LSI przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub dokonczenia
danego elementu robot lub odcinka robot wramach danej cze$ci przedmiotu
zamdOwienia robot (wramach Zadania) innemu podmiotowi nakoszt iryzyko
Wykonawcy (Zastepcze Wykonanie) bez uprzedniej zgody sadu, o czym niezwlocznie
poinformuje pisemnie Wykonawce.
Skorzystanie przez Inwestora WGK i/lub ZIM i/lub LSI z uprawnien okreslonych w ust.
3 nie wylacza odpowiedzialno$ci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogdlnych
Kodeksu Cywilnego, jak rowniez prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych
W umowie, nie powoduje roéwniez utraty ani ograniczenia uprawnien przyshugujacych
Inwestorowi WGK i/lub ZIM i/lub LSI z tytulu rekojmi lub gwarancji w zakresie
odpowiedniej czgsci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji.

§16 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy Ww wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj.
Strony zastrzegaja, ze zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi by¢ wystawione
odpowiednio na:

1) Miasto Lodz — Wydzial Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Y.odzi, 90-447
Lodz, ul. Piotrkowska 175 wkwocie ..................... 7z} stanowiace] 5 %
wynagrodzenia brutto za wykonanie Zadania 1 zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy PZP
W nastepujacych formach:

a) w pieniadzu tj. przelewem kwoty W WySOKOSCI ....ccovvereevirierienenennnn. zt, na konto
PKO Bank Polski S.A. ., nr konta 66 1240 1037 1111 0011 0911 0784
D) W e ktorej oryginal zostal zlozony

w siedzibie Inwestora WGK najpdzniej w dniu zawarcia umowy.
2) Miasto Lédz — Zarzad Inwestycji Miejskich, 90-447 L.6dz, ul. Piotrkowska 175

W KWwocie ....covvvviiinnnennns 7zt stanowiacej S % wynagrodzenia brutto za
wykonanie Zadania 2 zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy PZP w nastepujacych
formach:
a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WySOKOSCI ..ccoooviiviiiieiieninn. zt,
na konto PKO Bank Polski S.A., nr konta 76 1240 1037 1111 0011 0925 1836
D) W o ktorej oryginal zostat zlozony

w siedzibie Inwestora ZIM najpdzniej w dniu zawarcia umowy.
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3) Lodzka Spotke Infrastrukturalna sp. z o.0., 90-731 Lodz, ul. Woélczanska 17
W kwocie ....cooiiiiiniinnnn 7zt stanowiacej 5 % wynagrodzenia brutto za
wykonanie Zadania 3 zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy PZP w nastepujacych
formach:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysoKoSCi ......cccevveveerieneennnn. zh, na konto
w m — BANKU, nr konta 24 1140 1108 0000 3392 5500 1003

D) W oo ktorej oryginal zostal zlozony
w siedzibie Inwestora £.SI najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy bedzie zwrdcone

Wykonawcy na ponizszych zasadach:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane po podpisaniu protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy (catosci inwestycji). W zwigzku z §14 ust. 2 niniejszej umowy Zamawiajacy
informuje, 1z data koncowego obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy winna przypada¢ na 30 dzien od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy (calosci inwestycji).

2) 30 % wartoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji za wady przedmiotu
umowy. W zwiazku z §11 ust. 6 niniejszej umowy Zamawiajacy informuje, iz data
koncowego obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy W okresie r¢kojmi za wady i gwarancji winna przypada¢ na 15 dzien od
dnia, w ktorym zgodnie z umowa wygasa r¢kojmia za wady | gwarancja.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Dla Zadania 2 zmiana formy

zabezpieczenia na uregulowang w art 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
wymaga zgody Inwestora tego Zadania 1 dokonana bedzie w formie aneksu do umowy.

Dla Zadanial i 3 zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie

w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem

si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia

na kolejne okresy.

W sytuacji, gdy zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz zabezpieczenie

W pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzat si¢ do

przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy,

Wykonawca najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego

zabezpieczenia zobowigzany jest do przediluzenia terminu wazno$ci wniesionego

zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.
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W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktdorym
mowa w ust. 6 najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Inwestorzy WGK 1/lub
ZIM 1/ lub LSI zmienig forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
dotychczasowego zabezpieczenia odpowiednio dla Zadania 1, 2 i 3. Do zmiany formy
zabezpieczenia stosuje si¢ ust. 4 niniejszego paragrafu. Wyptata ta nastgpuje nie poznie;j
niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznos$ci, o ktorych mowa w §20 ust 1. pkt. 1) niniejszej
umowy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia w stosunku do
terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca najpdzniej na 30 dni
przed uplywem waznosci zabezpieczenia, nie pdzniej niz w dniu podpisania aneksu lub
w terminie wskazanym w aneksie (pod warunkiem uzyskania ciggto$ci zabezpieczenia)
zobowigzany jest do przedtuzenia jego terminu na okres wynikajacy z aneksu do
umowy, z zachowaniem warunkéw dotyczacych zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy okreslonych w SWZ. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia, przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienig forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez dokonanie potrgcenia wartosci kwoty
zabezpieczenia z wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §13 ust. 1.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzy¢ w szczego6lnosci na poczet
pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajacego w okresie
gwarancji i rgkojmi w zwigzku z niewywigzywaniem si¢ Wykonawcy z obowigzkow
okreslonych w rekojmi.

Wykonawcy, o ktorych mowa w art. 58 ust. 1 ustawy PZP, ponosza solidarng
odpowiedzialno§¢ za wykonanie umowy 1 wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§17 Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na
nastgpujacych warunkach:
1) Dla Zadania 1:
a) Szczegélowy zakres ubezpieczenia zostat okreslony w zalgczniku do niniejszej
umowy — Szczegotowe warunki ubezpieczenia dla Zadania 1.
W przypadkach, w ktorych Strong Ubezpieczajaca jest Wykonawca, kazde
ubezpieczenie bedzie zawarte na warunkach zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, zgodnymi z postanowieniami wyszczeg6lnionymi w zatgczniku
do niniejszej umowy- Szczegdtowe warunki ubezpieczenia dla Zadania 1.
W przypadkach, w ktorych Strong ubezpieczajaca jest Zamawiajacy, kazde
ubezpieczenie bedzie zawarte na warunkach wyszczegoélnionych w zataczniku do
niniejszej umowy- Szczegotowe warunki ubezpieczenia dla Zadania 1.
b) Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz
z Ogolnymi Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki
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Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu i InZzynierowi
Kontraktu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

c) Wykonawca obowigzany jest przedklada¢ Zamawiajagcemu 1 Inzynierowi

Kontraktu kopie dokumentéw wskazanych w pkt b) wraz z dowodami uiszczenia
sktadki na nast¢pne roczne okresy ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed
uptywem okresu ubezpieczenia wynikajacego z poprzedniego okresu ptatnosci,
w celu zachowania cigglo$ci ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w pkt a).
W przypadku, gdy poprzednio dorgczone Zamawiajacemu 1 Inzynierowi
Kontraktu Ogo6lne Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci Wykonawca
zamiast ich ponownego przedstawienia moze zlozy¢é Zamawiajagcemu i
Inzynierowi Kontraktu wich miejsce, w terminie wskazanym w zdaniu
poprzedzajacym, pisemne o$wiadczenie w tym zakresie.

d) W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania

ubezpieczenia lub oplacania sktadek z tego tytutu Zamawiajacy jest uprawniony
do zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zaplaty takiej sktadki na koszt
Wykonawcy, potracajac stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie
zwalnia Wykonawcy z obowiazku uiszczenia kar umownych.

e) w przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, kazdy z cztonkow Konsorcjum

przekaze Zamawiajacemu polis¢, o ktorej mowa w § 17 ust. 1 pkt. 1) lit. a) lub
Konsorcjum przekaze Zamawiajagcemu jedng polise wystawiong na podmiot
wspolny, gdzie wspotubezpieczonymi beda wszyscy czlonkowie Konsorcjum
realizujacy niniejszg umowe.

2) Dla Zadania 2:
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Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ przez caly okres realizacji umowy oraz
W okresie udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci
cywilnej z tytutu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢
kontraktowa i deliktowa) obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie a takze przedstawicieli 1 pracownikow
zamawiajacego 1 wykonawcy w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala lub rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia
mienia (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na kwote nie mniejsza
niz 11.000.000,00 zl, z franszyza redukcyjna na poziomie nie wyzszym niz
10.000,00 zt oraz regularnie optaca¢ sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego
powyzej ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w pkt. a) oraz kopie zawartej umowy wraz
Z Ogbdlnymi Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie 10 dni
roboczych od dnia podpisania umowy.

Wykonawca obowigzany jest przedklada¢ Zamawiajacemu kopie dokumentoéw
wskazanych w pkt b) wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nast¢pne, roczne
okresy ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia
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d)

€)

wynikajacego z poprzedniego okresu platnosci, w celu zachowania cigglosci
ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w pkt a). W przypadku, gdy poprzednio
doreczone Zamawiajagcemu Ogodlne Warunki Ubezpieczenia nie utracilty
aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego przedstawienia moze ztozy¢
Zamawiajagcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzajacym,
pisemne oswiadczenie w tym zakresie.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania
ubezpieczenia lub oplacania sktadek z tego tytutu Zamawiajacy jest uprawniony
do zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej skladki na koszt
Wykonawcy, potracajac stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie
zwalnia Wykonawcy z obowiazku uiszczenia kar umownych.

W  przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, kazdy z czlonkéw
Konsorcjum przekaze Zamawiajagcemu polisg, o ktorej mowa w §17 ust. 1 pkt 2)
lit.a) lub Konsorcjum przekaze Zamawiajagcemu jedna polis¢ wystawiong na
podmiot wspdlny, gdzie wspotubezpieczonymi beda wszyscy cztonkowie
Konsorcjum realizujacy niniejszg umowe.

3) Dla Zadania 3:
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Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy przekaze
Zamawiajacemu polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej lub posiadanego mienia (OC), w zwigzku
Z czynnosciami stanowigcymi przedmiot umowy. Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia ciggtosci ochrony w okresie realizacji Umowy.
W  przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, kazdy z czlonkow
Konsorcjum przekaze Zamawiajagcemu polise, o ktorej mowa w §17 ust. 1) pkt. 3)
lit. a) lub Konsorcjum przekaze Zamawiajacemu jedng polis¢ wystawiong na
podmiot wspolny, gdzie wspotubezpieczonymi beda wszyscy czlonkowie
Konsorcjum realizujacy niniejszg umowg.
Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnos$ci
gospodarczej (OC) zostanie zawarte i1 utrzymane w mocy przez caly okres
zwigzania Umowa, z sumg gwarancyjng w wysokosci - 5.000.000,00 zt na jedno i
wszystkie zdarzenia. Zakresem ochrony ubezpieczenia OC objeta zostanie
odpowiedzialno$¢ cywilna Ubezpieczonych z tytulu czyndéw niedozwolonych
(odpowiedzialno$¢ deliktowa) oraz w zwigzku 2z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa), na
wypadek szkod rzeczowych 1iszkéd osobowych powstatych w  okresie
ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC bedzie dodatkowo
obejmowac:
- szkody wyrzadzone razacym niedbalstwem;
- szkody w mieniu istniejacym oraz otaczajacym,;
- szkody wyrzadzone przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow (OC
Podwykonawcy)- jezeli zostang oni zatrudnieni do realizacji prac;
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- szkody osobowe wyrzadzone przez Wykonawce zatrudnionym przy realizacji
inwestycji pracownikom — OC pracodawcy — z limitem 1.000 000 zt;

- szkody wyrzadzone w instalacjach 1 urzadzeniach wodociagowych,
kanalizacyjnych,  centralnego  ogrzewania, gazowych, elektrycznych,
technologicznych, itp., w tym takze w instalacjach podziemnych;

- szkody powstate po przekazaniu przedmiotu pracy lub ustugi w uzytkowanie
odbiorcy (completed operations);

- szkody spowodowane wibracja, osuni¢ciem lub zapadaniem si¢ ziemi —
Z limitem odpowiedzialno$ci min. 300 000 z1;

- szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajace
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC — z limitem odpowiedzialno$ci min.
1 000 000 zt; w przypadku gdy w zwiazku z realizacja prac wystagpi omawiane
ryzyko.

w dniu podpisania umowy nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w lit. g),

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu polisy, o ktérych mowa powyzej. Opisane

w lit. a) -d) polisy ubezpieczeniowa Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ na

okres obejmujacy okres realizacji umowy, o ktéorym mowa w §14 niniejszej

umowy.

Wypehnienie wyzej wspomnianego zobowigzania nie wylacza inie ogranicza

odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania

niniejszej Umowy nie przedtozyl polis ubezpieczeniowych wymaganych Umowa

I dowodow optaty sktadek, Zamawiajacy ma prawo do:

- odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia, w ktorym uplynat termin
do przedstawienia polis przez Wykonawce. Oswiadczenie o odstgpieniu
nastgpi w formie pisemnej,
albo

- zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz,
w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedlozyl polis 1 dowoddéw optaty
sktadek. Koszty sktadek ubezpieczeniowych poniesionych w takim
przypadku Zamawiajagcy moze potragci¢ z jakiejkolwiek  cze$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli brak bedzie wynagrodzenia
nadajacego si¢ do potracenia, koszty takich sktadek ubezpieczeniowych
uwazac¢ si¢ bedzie za dlug Wykonawcy.

Opisane powyzej zasady wskazane w lit. g) tiret drugi maja rdwniez

odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi polise

ubezpieczeniowg na okres krotszy niz okres obowigzywania umowy. W takim
przypadku na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania polisy
ubezpieczeniowej przedstawi Zamawiajagcemu dowod zawarcia polisy
ubezpieczeniowe] na dalsze okresy oraz dowody wuiszczenia skladek.
W przypadku nieprzedstawienia dokumentow opisanych w zdaniu poprzednim

Zamawiajacy ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia
na jego rzecz, zakresie, w jakim Wykonawca nie przedlozyt polisy i dowodow
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oplaty sktadek. Koszty sktadek ubezpieczeniowych poniesionych w takim
przypadku Zamawiajacy moze potraci¢ z jakiejkolwiek czeSci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

h) Wszelkie zmiany warunkow umoéw ubezpieczenia w zakresie okreslonym

W niniejszym paragrafie moga by¢ dokonane wylacznie za uprzednig pisemng
zgodag Zamawiajgcego lub w wyniku ogolnych zmian wprowadzonych przez
towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktorym podpisano umowe ubezpieczeniows.
W przypadku, gdy zmiany takie oznacza¢ beda pogorszenie ochrony
ubezpieczeniowej Wykonawca zobowigzany bedzie do rozszerzenia nas swoj
koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

i) Obie Strony przestrzega¢ beda wszystkich warunkow polisy ubezpieczeniowej.

j) w przypadku uptywu terminu obowigzywania umowy ubezpieczenia zapisy ust.1
pkt 2) lit. f) niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

2. Zamawiajacy dopuszcza spelnienie przez Wykonawce wymogdéw wskazanych powyzej
wust. 1 pkt 1), 2) 1 3) poprzez zawarcie trzech umow ubezpieczenia spetniajacej warunki
okreslone w ust. 1 pkt 1), pkt 2) i pkt. 3) lub jednej umowy ubezpieczenia spetniajacej
tacznie warunki okreslone w ust. 1 pkt 1), pkt 2) i pkt. 3). W tym ostatnim przypadku suma
ubezpieczenia nie powinna by¢ nizsza niz suma z ust. 1 pkt. 1), pkt 2) i pkt. 3).

§18 Kary umowne

1. Kary umowne bedg naliczane w nast¢pujacych wypadkach 1 wysoko$ciach:

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne W zakresie:
1) za nieuwzglednienie uwag lub niezlozenie wyjasnien do kosztorysow

szczegdtowych, ztozonych w dniu podpisania umowy w wysokosci 300,00 zl brutto
za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego
przedmiotu umowy w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy dzien zwloki
liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, za kazdy przypadek oddzielnie,

3) za zwlok¢ w usunieciu wad w okresie rekojmi 1 gwarancji w wysokosci 700,00
zt brutto za kazdy dzien zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,
za kazdy przypadek oddzielnie,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 2 500,00 zt brutto za kazdy kolejny dzien przerwy w stosunku do
terminu wyznaczonego przez Zamawiajagcego w wezwaniu o wszczecie lub
wznowienia robot (Inwestora WGK lub ZIM lub LSI),

5) za zwloke w rozpoczgciu robot w wysokosci 2 500,00 zt brutto za kazdy dzien
zwloki w stosunku do uzgodnionego harmonogramu o ktéorym mowa w § 4 ust. 8
pkt. 56),

6) w przypadku nieprzedlozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zalacznikami wskazanymi w §17 ust. 1 pkt.1) lub 2) (dla Zadania 11 2) lub w §17
ust. 1 pkt. 3) lit. a) (dla Zadania 3) niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki
na nastgpne okresy ptatnosci Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci
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1 600,00 zl brutto za kazdy dzien zwloki w przedtozeniu dokumentu lub za kazdy
dzien zwloki w braku cigglosci ubezpieczenia na warunkach okreslonych w §17 ust.
1 pkt. 1), 2), 3) umowy lub nieprzedtozenia ktoregokolwiek z dokumentow
wskazanych w §17 ust. 1 pkt 1), 2) i 3) na warunkach okre$lonych w tym paragrafie,

7) za brak zaptaty lub nieterminowg =zaplat¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 1 600,00 zt brutto za kazdy dzien y
zwtoki, za kazdy przypadek oddzielnie,

8) za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogdle nieztozenie do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, uzupeknienia lub aneksu Wykonawca zaptlaci
kar¢ umowna w wysokos$ci 1 000,00 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy,
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg prace projektowe, roboty budowlane,
dostawy lub ustugi lub jej zmiany, uzupekienia lub aneksu - Wykonawca zaplaci
kare umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - Wykonawca
zaptaci kare¢ umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

11) za nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy — 1 800,00 zt brutto za
kazdorazowe przewinienie z chwilg jego stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
poswiadczone wpisem do Dziennika Budowy,

12) za zwloke w przekazaniu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, o ktérym mowa
w §4 ust. 8 lit. 56) w wysokosci 1 100,00 zt brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na przekazanie harmonogramu,

13) za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci
1 300,00 zI brutto za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia;

14) za niewykonanie polecenia w zakresie usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen
stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie okreslonym
w tym poleceniu — za kazdy stwierdzony przypadek 2 100,00 zt brutto,

15) za brak utrzymania nalezytej czysto$ci zgodnie z §4 ust. 8 pkt. 23) lub dostgpnosci
zgodnie z §4 ust. 8 pkt. 48) pomimo upomnienia przez Zamawiajacego — 1 500,00
z1 brutto za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia;

16) za nieprzedtozenie poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii faktur lub
rachunkéw, o ktorych mowa w §8 ust. 13 Wykonawca zaplaci kar¢ umowng
w wysokosci 1 200,00 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

17) za nieusuniecie na polecenie Zamawiajagcego podwykonawcy z terenu budowy,
w przypadku, o ktorym mowa w §8 ust. 6 - Wykonawca zaptaci kar¢ umowna
w wysokosci 2 000,00 zl brutto za kazdy dzien zwtoki,

18) za niewykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéow wynikajacych
Z §28 umowy, w szczegdlnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
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pracownikow wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna
w wysokosci 2 100,00 zt brutto za kazdy przypadek niewywigzania si¢ przez
Wykonawce z ktéregokolwiek z obowigzkow okreslonych w §28 umowy,

19) za nieuzasadniong odmowge przejecia terenu budowy, o ktérym mowa w §6 ust. 2, 5 6
i 10 w wysokosci 2 100,00 z1 brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki,

20) za wprowadzenie na budow¢ podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajgcego
umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 1 500,00
zl brutto, za kazdy przypadek odrebnie,

21) za stwierdzenie naruszenia obowigzkow okreslonych w §4 ust. 8 pkt. 32), w tym
stwierdzenia uchybien w stosunku do wytycznych dot. Ochrony istniejacej zieleni na
budowie (zgodnie z SWZ) — za kazdy stwierdzony przypadek 1 500,00 zi brutto,

22) w przypadku braku mozliwosci ustalenia warto§ci umowy z Podwykonawca
w wysokosci 1 500,00 zt brutto za kazdy przypadek oddzielnie, dla Zamawiajacego,
na rzecz ktorego dany Podwykonawca realizuje roboty,

23) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu obowigzkow okreslonych w §16 ust. 6 umowy
Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 1 600,00 zl brutto,

24) za odstgpienie od niniejszej umowy lub jej czesci z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, odpowiednio dla
danego Zadania, okreslonego w §13 ust. 1 pkt 1) lub pkt 2) lub pkt 3) tiret od 1 do 5,
Z wyltaczeniem sytuacji opisanej w §19 ust. 2 i 4 niniejszej umowy,

25) za kazdy dzien zwloki w przekazaniu Zamawiajagcemu kompletu dokumentow,
0 ktorych mowa w §5 ust. 2 Wykonawca zaptaci kar¢ umowna, w wysokos$ci
1 200,00 z! brutto za kazde takie naruszenie,

26) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wysoko$ci
wynagrodzenia na skutek zmiany cen materialow 1 kosztow w zwigzku z zapisami,
o ktorych mowa w § 20 ust. 1 pkt 2), w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego — w wysokosci 1 200,00 brutto za kazdy przypadek oddzielnie,
liczac od nastepnego dnia po terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na
dokonanie tej zmiany,

27) za zwlok¢ w stosunku do terminu wykonania i uzgodnienia z organem
zarzadzajacym ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu o ktérym mowa w
§7 ust. 5 w wysokosci 300,00 zl brutto za kazdy dzien zwtloki, z wylaczeniem
zwloki wynikajacej z udowodnionej przez Wykonawce opieszato$ci organu
w uzgodnieniu TOR,

28) w przypadku naruszenia przez Wykonawce, podwykonawce 1 dalszego
podwykonawce, dostawce zapisow § 4 ust. 9 Wykonawca zaptaci kare umowng, w
wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde takie naruszenie.

Kary w zakresie Zadania 1 i 2:
29) w przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek z obowigzkow, o

ktorych mowa w § 4 ust. 51 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kare umowng w wysokosci 200,00 zl brutto za kazdy dzien zwtoki w realizacji tego
obowiazku.
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Kary w zakresie Zadania 2 i 3:
30) za zwloke w stosunku do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy

okreslonego w §14 ust. 2 w wysokosci 2 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtloki
liczony od terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §14 ust. 2 b)14.

Kary w zakresie Zadania 1:
31) za zwtoke w stosunku do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy

okreslonego w §14 ust. 2 w wysokosci 1500,00 zi brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki liczony od terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w §14 ust. 2 lit. a)

Kary w zakresie Zadania 3:
32) za zwloke w przystagpieniu do odbioru koncowego przekazania/przejecia do

eksploatacji danego Zadania w ramach Zadania 3 w wysokosci 500,00 zi brutto za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu, o ktérym mowa o ktéorym mowa
w §14 ust. 3 umowy.

UWAGA: Kary umowne naliczone na podstawie ust. 1 pkt 1) — 28) sa wspélne dla
wszystkich Zamawiajacych, kary umowne naliczone na podstawie ust. 1 pkt 29) —
30) sa wspolne dla dwoch Zamawiajacych. Podzial kary nastapi pomiedzy
Inwestorem WGK, ZIM i LSI. W takim przypadku Wykonawca otrzyma trzy noty
ksiegowe — po jednej od kazdego z Zamawiajacych. W przypadku, gdy kare bedzie
nalicza¢ dwoch Zamawiajacych, Wykonawca otrzyma dwie noty. W przypadku,
gdy kare naliczal bedzie tylko jeden z Zamawiajacych, Wykonawca otrzyma jedna
note¢ ksiegowa.

. Kary umowne, do ktorych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajacy, odpowiednio WGK 1i/lub ZIM 1/lub LSI, podlegaja sumowaniu.
Maksymalna taczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 od pkt 1)
do pkt. 32) nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w
§13 ust. 1. W sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej za
odstgpienie, ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy do
chwili odstgpienia.

. Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty kary umownej, chyba ze Inwestor WGK
i/lub ZIM i/lub LSI wskaze w wezwaniu inny termin.

. Inwestor WGK i/lub ZIM i/lub LSI zastrzegaja sobie mozliwo$¢ dochodzenia
odszkodowania uzupelniajacego przewyzszajacego wysoko§¢ zastrzezonych kar
umownych na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

Inwestor WGK i/lub ZIM i/lub LSI moze zaspokoi¢ si¢ z tytutu naleznosci za naliczone
kary umowne z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak rowniez z
wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

. Zamawiajacy, ma prawo zmniejszenia zaplaty zobowigzan wynikajacych
z wystawionych przez Wykonawce faktur o kwote naliczonych kar umownych, bez
potrzeby wykazywania poniesionej szkody i skladania przez strony dodatkowych

o$wiadczen, na co Wykonawca wyraza zgode.
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7. Wykonawca ma prawo naliczy¢ Zamawiajacemu kare umowng z tytutu odstgpienia od

umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okre$lonego w §13 wust. 1, zZ wylaczeniem sytuacji opisanej

w

§19 ust. 2 i 4 niniejszej umowy

§19 Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od Umowy lub jej czesci w przypadku:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

2

gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot w ciggu 20 dni od

daty przekazania terenu budowy lub przerwat realizacje przedmiotu umowy, gdy

przerwa ta trwa dtuzej niz 20 dni (i nie wynika to z koniecznosci koordynacji prac i

nie jest podyktowane wzgledami technologicznymi) i pomimo pisemnego wezwania

skierowanego przez Inwestora WGK i/lub  ZIM lub LSI/Inspektora

Nadzoru/Inwestora Zastgpczego do Wykonawcy o wszczgcie lub wznowienie robot,

Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac

zwigzanych z realizacja zamowienia,

nieuzyskania decyzji na zajecie pasa drogowego/ umowe dzierzawy w terminie 6

tygodni od momentu przekazania placu budowy,

gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczy¢é wilasciwych warunkow

bezpieczenstwa przy wykonywaniu przedmiotu umowy dla swoich pracownikow jak

rowniez osob trzecich lub gdy roboty prowadzone sg niezgodnie z wiedzg i sztuka
budowlang lub gdy Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z umowg bez akceptacji

Inwestora WGK lub ZIM lub LSI (odpowiednio do zakresu zadan) a takze nie stosuje

si¢ do zalecen, polecen wydanych przez Inwestora WGK i/lub ZIM lub

LSI/Inspektora Nadzoru/Inwestora Zastepczego i pomimo wezwania do naprawienia

uchybien nie naprawi ich w terminie 7 dni od otrzymania wezwania,

gdy Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, pomimo wezwania Inwestora WGK lub ZIM lub LSI,

gdy Wykonawca nie przedluza waznosci umowy ubezpieczenia okreslonej w §17 na
okres trwania umowy, pomimo wezwania Inwestora WGK lub ZIM lub LSI,

w przypadkach, o ktorych mowa §10 ust. 2 pkt. 4.2) lit. b), § 11 ust. 8 pkt. 7 lit. h)

a ponadto w nastepujacych przypadkach:

a) gdy Zamawiajacy zmuszony jest do dokonania bezposrednich zaptat
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% tacznej
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto opisanego w §13 ust. 2 pkt. 1) dla
Zadania 1, §13 ust. 2 pkt. 2) dla Zadania 2 1 §13 ust. 2 pkt. 3) dla Zadania 3
niniejszej umowy lub trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w §8 ust. 14 przez
co najmniej jednego z Zamawiajacych,

b) nierealizowaniu zalecen, polecen wydanych przez Inspektora Nadzoru/Inwestora
Zastepczego odpowiednio dla Zadan 1, 2 1 3 1 pomimo wezwania do naprawienia
uchybien nie naprawienia ich w terminie 7 dni od otrzymania wezwania,
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2.

3.

c) w przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego naliczenia kar
umownych okreslonych w §18 ust. 1 pkt. 18), niniejszej umowy odpowiednio dla
Zadania 1, 21 3,

d) w przypadku, gdy warto$¢ naliczonych kar umownych przekroczy 20% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §13 ust. 1 niniejszej Umowy.

8) zostato wszczete postepowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy,

9) pomimo pisemnego wystgpienia do organu administracji, organ ten nie okresli
terminu zatatwienia sprawy lub nie udzieli odpowiedzi i nie bedzie mozna
przewidzie¢/okresli¢ terminu uzyskania niezbgdnych do realizacji inwestycji
decyzji/uzgodnien/zgod,

10) uchylania si¢ przez Wykonawce od zawarcia umowy z podwykonawca, na zasoby
ktorego Wykonawca powotuje si¢ w celu wykazania spetniania warunku udziatu
W postepowaniu w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, z zastrzezeniem
§8 ust. 17,

11)gdy Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, bez akceptacji
Zamawiajacego — odpowiednio WGK/ZIM/LSI, a Zamawiajacy bezskutecznie
wezwal go do realizacji robot zgodnie z Umowa i bezskutecznie uptynat termin
wskazany w wezwaniu,

12) braku uzyskania z winy Wykonawcy decyzji na zaje¢cie pasa drogowego w terminie
do 6 tygodniu od przekazania placu budowy,

13) gdy wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu na podstawie art.
108 PZP,

14) gdy Wykonawca pozostaje w zwloce w zakonczeniu robot w stosunku do terminu
zakonczenia przedmiotu umowy okreslonego odpowiednio w §14 ust. 2 lit a) lub
litb), a zwloka trwa dluzej niz 60 dni w stosunku do w/w terminu i po mimo
pisemnego wezwania skierowanego przez Inwestora WGK i/lub ZIM i/lub
LSI/Inspektora Nadzoru/Inwestora Zastgpczego do Wykonawcy o zakonczenie robot,
Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie zakonczy robot
objetych przedmiotem zamowienia.

15) gdy Wykonawca nie przestrzega zakazu wynikajacego z art. S5k ust. 1
rozporzadzenia Rady (UE) z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $§rodkow ograniczajacych w zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 zaistnieniu zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w okolicznos$ciach opisanych w ust. 2 oraz
pozostatych okolicznos$ciach wskazanych w art. 456 PZP
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4. W razie wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy ani od Zamawiajacego,
zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, uniemozliwiajacych wykonanie
przedmiotu umowy w catosci lub czes$ci, w szczegdlnosci: odmowy udostepnienia
terenu przez wiascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji, koniecznos$ci
uzyskania nowych decyzji lub uzgodnien, bez ktérych nie ma mozliwosci wykonania
przedmiotu umowy lub jego czgsci, Inwestorom WGK lub ZIM lub LSI przystuguje
prawo do odstgpienia od umowy lub jej czesci. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢sci umowy,

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Inwestor WGK lub ZIM lub LSI bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru
robdt lub podpisania protokotu odbioru,

b) Inwestor WGK Iub ZIM lub LSI zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia
uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

6. Odstapienie od umowy lub jej czgsci z powodow okreslonych w ust. 1, 4 1 5 niniejszego
paragrafu, powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o
przestance odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1-5 niniejszego
paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego przerwania robot i ich
zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia
0 odstgpieniu od umowy do:

1) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku, przy udziale Inspektora Nadzoru oraz
przedstawicieli Inwestora WGK i/lub ZIM 1/lub LSI,

2) zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

3) sporzadzenia wykazu tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robo6t nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od niego,

4) zgloszenia Zamawiajagcemu odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych,
a najpdzniej w terminie 14 dni usunaé z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

5) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot wraz z mapa
inwentaryzacyjng w ilosci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na plycie
CD - pliki DWG — lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Inwestorom WGK i/lub ZIM i/lub LSI na koszt
strony, ktora spowodowala odstgpienie od umowy sporzadzenia przy udziale
Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli Inwestoréw WGK i/lub ZIM i/lub LSI
rozliczenia finansowego wykonanych robot,

6) uporzadkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajacemu.
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8. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnos$ci, o ktorych mowa w ust. 7
niniejszego paragrafu, czynnosci tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

9. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej czesci przez Wykonawce, z przyczyn
niezaleznych od Inwestora WGK lub ZIM lub LSI, Wykonawca zobowigzany jest do:

1)
2)
3)
4)

zabezpieczenia na wlasny koszt przerwanych robot,

uporzadkowania 1 przekazania Inspektorowi Nadzoru terenu budowy,

uiszczenia ustalonej w umowie kary umownej,

zwrotu do Zamawiajagcego kompletnej dokumentacji budowy (m.in.: Dzienniki
budowy).

10. W przypadku odstgpienia od umowy Inwestor WGK i/lub ZIM i/lub LSI zobowigzany
jest do:

a)

b)

d)

dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia,

odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzagdzonym zgodnie z ust. 7 pkt. 3) niniejszego paragrafu, wykonanych badz
nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejgcie tych
obiektow i1 urzadzen,

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§20 Zmiany do umowy

1) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w
szczego6lnosci w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany terminéw, o ktorych mowa w §14, spowodowanej okoliczno$ciami lezacymi
po stronie Zamawiajacego lub okoliczno$ciami niezaleznymi od Stron w tym:
1.1) koniecznosci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy,
1.2) okoliczno$ci  zaistniatych w  trakcie realizacji  przedmiotu umowy

Fundusze : ) . . wm
Europejskie L/< )) Unia Europejska | " 7
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spéjnosci Moo

i uniemozliwiajacych terminowe wykonanie zamowienia W szczegdlno$cis

a) nietypowych dla danego miesigca warunkow atmosferycznych, ktore beda
okreslane na podstawie $rednich wartosci dla danego miesigca z ostatnich 5 lat
dla rejonu Polski centralnej. Odchylenie od ww. $redniej o ponad: 50 %
w przypadku opadéw atmosferycznych lub o 5 stopni Celsjusza w przypadku
temperatur, bedzie uznane za nietypowe warunki atmosferyczne,

b) niekorzystne warunki archeologiczne, geologiczne, hydrogeologiczne
(tj. wykrycie  obecnosci  obiektow archeologicznych 1 konieczno$¢
prowadzenia badan archeologicznych; wykrycie obecnosci gruntéw innych
niz wskazane w opracowanej opinii  geotechnicznej/dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej i konieczno$¢  przeprowadzenia  badan
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d)
e)

9)

h)

geologicznych, wymiany gruntu; konieczno$¢ wykonania odwodnienia nie
przewidzianego w dokumentacji projektowej),
kolizje z istniejacymi sieciami infrastruktury: wod-kan, gazowej,
cieptowniczej, telefonicznej, telekomunikacyjnej, energetycznej oraz
Z zielenig miejska, nie przewidziane w dokumentacji projektowe;,
odkrycia w trakcie realizacji robot niewypatow, niewybuchow itp.,
przedluzajacy si¢ termin, w stosunku do wynikajacego z odpowiednich
przepiséw, uzyskania wszelkich pozwolen, wuzgodnien, protokotow
postanowien 1 decyzji wydawanych przez organy administracyjne lub
konieczno$¢ uzyskania nowych decyzji, zgdd lub uzgodnien,
przedluzajacy si¢ termin, w stosunku do wynikajacego z odpowiednich
przepisow, uzyskania wszelkich pozwolen, uzgodnien, postanowien i decyzji
wydawanych przez gestoréw sieci lub konieczno$¢ uzyskania nowych decyzji,
zgdd lub uzgodnien
odmowa udostepnienia terenu do celow realizacji przedmiotu umowy przez
wiascicieli oraz innych zarzadcow drogi,
zmian bedacych nastgpstwem dzialania organdw administracji lub osob
indywidualnych:
gdy pomimo wystapienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu
niezbednego do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie
ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, w przypadku braku regulacji
ustawowej — w terminie zwyczajowo przyjetym, organ administracji
publicznej lub inna upowazniona instytucja badz osoba nie wydala
stosowanego dokumentu lub decyzji
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien dotyczacych usuwania btedow w dokumentacji
projektowej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
gdy nastgpi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami
sieci, z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie
wymagana przepisami prawa —,
odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji,
wstrzymanie robot budowlanych z przestanek wynikajacych z Prawa
budowlanego.
zawieszenia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, postgpowania
administracyjnego lub sagdowo-administracyjnego warunkujgcego mozliwos¢
rozpoczegcia lub kontynuowania prac bedacych przedmiotem Umowy

1.3) wykonanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robot z Wykonawcag innych robot wykonywanych na terenie
budowy,
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1.4) wystapienie robot dodatkowych oraz robot zamiennych i/lub zmiany
technologii, przy czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a
pisemny wniosek o jej dokonanie Strona Umowy wystepujaca z wnioskiem
zobowigzana jest ztozy¢ go w terminie wskazanym ponizej,

1.5) w przypadku zmian odnoszacych si¢ do dokumentacji projektowej, ktore to
zmiany s3 niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy
| osiggniecia przyjetego zalozenia. Strona wystepujaca z  wnioskiem
zobowigzana jest ztozy¢ go niezwlocznie po powzigciu wiadomosci o takiej
okolicznosci,

1.6) w przypadku wykonania zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7)
PZP, wstrzymujacych z przyczyn technicznych realizacje robdt Ilub
wplywajacych z innych przyczyn na wydtuzenie terminu realizacji umowy,

1.7) jezeli umowa o zamoOwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie
zwigzania oferta wynikajacym z ogloszenia o zamowieniu (oraz
opublikowanych w DUUE zmian tego ogloszenia) to strony moga dokonaé
przedtuzenia terminu realizacji umowy o okres ponad pierwotny termin
zwigzania ofertg.

Zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonanie
Strona wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ w terminie 14 dni od daty
powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, potwierdzonej wpisem w dziennik
budowy (obowigzek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy okolicznos$ci, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt 1) ppkt 1.1), 1.4), 1.5), 1.6), 1.7) niniejszego paragrafu.) W
przypadku, gdy Strona wystepujaca nie dochowa ww. terminu, nie bedzie uprawniona
do wystapienia z wnioskiem o zmian¢ termin6w umownych,
Przedtuzenie terminu nastapi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika z
okolicznosci uzasadniajacych przedtuzenie terminu,
W przypadku pkt 1) ppkt 1.1), 1.4), 1.5), 1.6), 1.7) niniejszego paragrafu przedtuzenie
terminu nastagpi o czas wskazany przez Zamawiajacego niezbedny do realizacji
niniejszej umowy.
Za przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia Wykonawcy nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie.
Zmiana terminéw_ dotyczy¢ bedzie, stosownie do okolicznosci uzasadniajacych
przedtuzenie terminu, catosci przedmiotu umowy lub konkretnego zadania.

2) zmiany wynagrodzenia, w wyniku:
Dla Zadania 1 dotyczy wynagrodzenia, o ktorym mowa w §13 ust. 1 pkt 1):
2.1) konieczno$ci realizacji robot zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sa

konieczne dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia lub innych robot
(dodatkowych) nieujetych w zamowieniu. Dostrzegajac celowo$¢ rozwazenia w/w

zmian Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie
kosztoryséw robdt zamiennych i/lub zmiana technologii lub robét dodatkowych.
Wymagaja one zatwierdzenia przez Zamawiajacego/Inzyniera Kontraktu.
Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o nastgpujace zalozenia: ceny
jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
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zaméwieniu oraz niezbedne do wykonania zamdwienia podstawowego, ale
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robot niewystepujacych w
zamoOwieniu podstawowym, zostang okreslone na podstawie najnizszych
czynnikéw produkcji okreslonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego  wystagpienie  koniecznosci  wykonania  tych  robot.
Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu kazdorazowo dokona szczegdtowej weryfikacji
kalkulacji. Zaakceptowane kosztorysy moga by¢ podstawa do sporzadzenia
protokotu koniecznos$ci, w ktérym strony okresla rodzaj i zakres planowanych,
ewentualnych zmian. Zaréwno protokoly koniecznosci jak i kosztorysy sa
traktowane wytacznie jako dokumenty robocze. Do czasu zawarcia stosownego
aneksu do umowy nie stanowig zrodla zobowigzania dla Zzadnej ze stron, jak
réwniez podstawy do zmian w realizacji umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian
konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.

Dla Zadania 2 dotyczy wynagrodzenia, o ktorym mowa w §13 ust. 2 pkt 2):
2.2) wwyniku:

- robot zamiennych i/lub zmiany technologii, jezeli sa konieczne dla
prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia lub innych robot
(dodatkowych) nieujetych w zamowieniu.

- Dostrzegajac celowo$¢ rozwazenia ww. zmian Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie kosztorysow robot zamiennych i/lub
zmiana technologii lub robdt dodatkowych. Wymagaja one zatwierdzenia przez
Zamawiajacego/Inzyniera Kontraktu. Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o
nastepujace zalozenia: ceny jednostkowe na roboty/technologie tego samego
rodzaju co w pierwotnym zamdwieniu oraz niezbedne do wykonania zamowienia
podstawowego, ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robot
niewystepujacych w zamowieniu podstawowym, zostang okreslone na podstawie
najnizszych czynnikéw produkcji okreslonych w publikacji SEKOCENBUD dla
kwartatu poprzedzajacego wystapienie koniecznosci wykonania tych robot
Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu kazdorazowo dokona szczegotowej weryfikacji
kalkulacji.

Zaakceptowane kosztorysy moga by¢ podstawga do sporzadzenia protokotu
koniecznosci, w ktorym strony okresla rodzaj i zakres planowanych,
ewentualnych zmian. Zaréwno protokoty koniecznos$ci jak i kosztorysy sa
traktowane wylacznie jako dokumenty robocze. Do czasu zawarcia stosownego
aneksu do umowy nie stanowig zrodta zobowigzania dla zadnej ze stron, jak
rowniez podstawy do zmian w realizacji umowy. Dla wprowadzenia ww. zmian
konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.

Dla robot zlecanych przed waloryzacja, o ktorej mowa w §20 ust. 1 pkt 2) ppkt
2.10) nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych jak rowniez
sktadnikéw cenotworczych podanych w kosztorysie szczegdélowym/odkryciu
cenowym sporzadzonym metoda kalkulacji szczegdtowe] przekazany ZIM w
ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy. Dla robét zlecanych po waloryzacji, o ktorej
mowa w §20 ust.1 pkt 2) ppkt 2.10) podstawa do dokonania zmiany
wynagrodzenia beda ceny jednostkowe zawarte w ostatnim kosztorysie ktorego
ceny ulegly waloryzacji,
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2.3) Strony  dopuszczaja  mozliwos¢  zmiany  technologii  rob6t na
lepsza/nowoczesniejsza o ile poprawi to parametry przedmiotu zamoéwienia i nie
spowoduje zwickszenia wynagrodzenia,

2.4) Strony dopuszczajag mozliwo$¢ zmiany zakresu lub przedmiotu Umowy — dla
Zadania 2.1 - wynikajgcej z konieczno$ci modyfikacji dokumentacji
projektowej, bedacej podstawg realizacji Umowy, spowodowane;j trescig wydanej
decyzji ZRID. W takim wypadku rozliczenie zmian zakresu lub przedmiotu
Umowy nastapi na zasadach okreslonych w ppkt 2.2)

Dla Zadania 3 dotyczy wynagrodzenia, o ktorym mowa w §13 ust. 2 pkt 3):
2.5) robot dodatkowych - roboty te beda rozliczane na podstawie kosztorysow

przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inwestora £.SI

Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o nastepujace zatozenia:
-ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamowieniu

podstawowym zostang ustalone w oparciu o zapisy przyjete z kosztorysu
sporzadzonego metodg kalkulacji szczegdtowej dla Zadania 3, stanowigcego
zalacznik do niniejszej umowy,

-w przypadku robdt niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego, ale
nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe
zostang okreslone na podstawie czynnikow produkcji nie wyzszych niz
srednie notowania krajowe z publikacji SEKOCENBUD dla wojewodztwa
t6dzkiego dla kwartalu poprzedzajacego wystapienie konieczno$ci wykonania
tych robot (dla wojewodztwa 1odzkiego) badz na podstawie cen
jednostkowych z kosztoryséw/odkrycia cenowego dla Zadan 1 lub 2 jezeli
beda one korzystniejsze dla Zamawiajacego w stosunku do cen
z SEKOCENBUD. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ negocjacji cen
w przypadku wystgpienia robot o charakterze nietypowym 1 gdy
Zamawiajacy bedzie posiadat wiedzg, ze ceny z SEKOCENBUD nie
odpowiadajg cenom rynkowym.

Dla robot zlecanych przed waloryzacja, o ktorej mowa §20 ust. 1 pkt 2) ppkt 2.10) nie
przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych jak rowniez skladnikow
cenotworczych podanych w kosztorysie sporzadzonym metoda kalkulacji
szczegotowej dla Zadania 3 stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy. Dla robot
zlecanych po waloryzacji, o ktorej mowa w §20 ust. 1 pkt 2) ppkt 2.10) podstawa do
dokonania zmiany wynagrodzenia bg¢dg ceny jednostkowe zawarte w ostatnim
kosztorysie ktorego ceny ulegly waloryzacji,

2.6) robot zamiennych i/lub zmiany technologii - roboty zamienne i/lub zmiana

technologii rozliczane beda na podstawie kosztorysow sporzadzonych metoda

kalkulacji szczegotowej dla danego Zadania przygotowanych przez Wykonawce

i zatwierdzonych przez Inwestora L.SI/Inspektora Nadzoru. Kosztorysy te beda

opracowane w oparciu o nastgpujace zatozenia:

-ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamdwieniu
podstawowym zostang ustalone w oparciu o zapisy przyjete z ostatecznego
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kosztorysu sporzadzonego metoda kalkulacji szczegotowej, ztozonego przez
Wykonawce dla Zadania 3 stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy,

-w przypadku robdt niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego, ale

nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe
zostang okreslone na podstawie czynnikow produkcji nie wyzszych niz
srednie notowania krajowe z publikacji SEKOCENBUD dla wojewodztwa
todzkiego dla kwartatu poprzedzajacego wystapienie koniecznosci wykonania
tych robot (dla wojewodztwa 16dzkiego). Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ negocjacji cen w przypadku wystgpienia rob6t o charakterze
nietypowym 1 gdy Zamawiajacy bedzie posiadat wiedzg, ze ceny
z SEKOCENBUD nie odpowiadaja cenom rynkowym.

Dla robét zlecanych przed waloryzacjg, o ktorej mowa w §20 ust. 1 pkt 2)
ppkt 2.10) nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych jak
rowniez skladnikow cenotworczych podanych w kosztorysie sporzadzonym
metoda kalkulacji szczegélowej dla Zadania 3 stanowigcego zalacznik do
niniejszej umowy. Dla robot zlecanych po waloryzacji, o ktorej mowa w §20
ust. 1 pkt 2) ppkt 2.10) podstawg do dokonania zmiany wynagrodzenia begdg
ceny jednostkowe zawarte w ostatnim kosztorysie ktorego ceny ulegly
waloryzacji

2.7) odstapienia od czeSci umowy, zaniechania rob6t na zasadach okreslonych w §19
ust 7.
2.8) zmiang sposobu ptatnosci.

Dla Zadania 1, 2 i 3 dotyczy wynagrodzenia, o ktérym mowa w §13 ust. 2 pkt 1), 2) i

3):

2

Fundusze

Europejskie L/< )) Unia Europejska S
Fundusz Spéjnosci Ko

Infrastruktura i Srodowisko

2.9) w przypadku, jesli zakres odtworzenia nawierzchni bedzie mniejszy niz wynika
to z dokumentacji projektowej,

2.10)Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,
mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:
a) zmiany cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjag zamowienia,

Z tym zastrzezeniem, ze:

- minimalny poziom zmiany ceny materialdow lub kosztow, uprawniajacy
strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 5 % w
stosunku do cen lub kosztow wskazanych w kosztorysie (w przypadku
pierwszej waloryzacji) sporzadzonym metoda kalkulacji szczegotowej 1
ztozonym na moment podpisania umowy, w przypadku kazdej kolejnej
waloryzacji w stosunku do cen lub kosztow wskazanych w kosztorysie
sporzagdzonym metoda kalkulacji szczegdtowej 1 ztozonym do ostatniej
waloryzacji.

- poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie
wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej ogloszonego
w komunikacie prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego, ustalonego
w stosunku do miesigca, w ktorym zostat sporzadzony kosztorys opisany
w lit. a powyzej; W przypadku zaprzestania oglaszania ww. wskaznika
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zostanie on automatycznie zastgpiony wskaznikiem, ktory bedzie
oglaszany w jego =zastgpstwie. W przypadku braku zast¢pczego
wskaznika 1 w razie gdyby Strony nie doszty do porozumienia odno$nie
wyboru nowego wskaznika, zostanie on zastgpiony innym najbardziej
zblizonym wskaznikiem, ktory zostanie ustalony przez eksperta
powotlanego za zgoda obu Stron, a w przypadku braku zgody Stron, na
podstawie orzeczenia sadu. Koszty eksperta lub koszty sagdowe Strony
poniosa po potowie.

maksymalna taczna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza
zamawiajacy, to tacznie 10% w stosunku do warto$ci wynagrodzenia
brutto okreslonego w §13 ust. 2 pkt 1, §13 ust. 2 pkt 2 1 §13 ust. 2 pkt 3)
umowy;

pierwsza waloryzacja cen materiatow lub kosztow zwigzanych z
realizacja zamoOwienia nastagpi po uplywie 12 miesiecy od dnia
podpisania umowy pod warunkiem, ze nastgpi zmiana ceny materialdw
lub kosztow przekraczajaca poziom wskazany w tirecie pierwszym.
Kazdej kolejnej waloryzacji podlega¢ beda ceny ryczattowe robot i prac
wykazane w ostatnim kosztorysie, ktory uwzglednia ostatnig waloryzacje
cen materiatow 1 robot i wynikajaca stad zwaloryzowana wysoko$¢
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w §13 ust. 2 pkt 1), §13 ust. 2
pkt 2) i §13 ust. 2 pkt 3 umowy. Waloryzacji podlega¢ begdzie pozostata
do wyplaty cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy t.j. za roboty,
ktoére nie zostaty jeszcze wykonane.

b) Zmiany, o ktorych mowa w ppkt 2.10) lit a) tiret od pierwszego do
czwartego, moga by¢ wprowadzane w nast¢pujacych okresach:

pierwsza waloryzacja po uptywie 12 miesigcy od dnia podpisania umowy
kazda kolejna waloryzacja po uptywie 12 miesigcy od poprzedniej
waloryzacji poprzez zestawienie cen materialdow 1 kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamowienia tj. w kosztorysie (w przypadku pierwszej
waloryzacji) sporzadzonym metoda kalkulacji szczegdtowej 1 ztozonym
na moment podpisania umowy, w przypadku kazdej kolejnej waloryzacji
w stosunku do cen lub kosztéw wskazanych w kosztorysie sporzadzonym
metoda kalkulacji szczegdétowej i ztozonym do ostatniej waloryzacji oraz
wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej ogloszonego
W komunikacie prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego
W stosunku do miesigca, w ktorym zostat sporzadzony dany kosztorys
opisany w lit. a). Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zar6wno na jego
wzroscie jak 1 obnizeniu.

c) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie

do 20 dni od uptywu terminu, o ktorym mowa w lit. b) tiret pierwszy i drugi
niniejszego podpunktu, informacji o zmianie wskaznika i jego wptywu na
warto$¢ wynagrodzenia okre§lonego w §13 ust. 2 pkt 1), w §13 ust. 2 pkt 2) i
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5)

6)

7)
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w §13 ust. 2 pkt 3) umowy. Zamawiajacy na podstawie zmiany wskaznika
okreslonego lit. a) tiret drugi dokona zmiany pozostatej do zaptaty czesci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w §13 ust. 2 pkt 1), w §13 ust. 2 pkt 2) i w
§13 wust. 2 pkt 3). Aneks zostaje zawarty po dokonaniu waloryzacji
wynagrodzenia przez Zamawiajacego.

d) W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 2 ppkt 2.10)
lit. a) tiret od pierwszego do czwartego - zmiany wynagrodzenia w zwigzku
ze zmiang cen materialéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zaméwienia —
wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe (na okres dtuzszy niz 12 miesigcy),
w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialow 1 kosztow
zobowigzania podwykonawcy, niezwlocznie lecz nie pdzniej niz w terminie
do 20 dni od daty podpisania z Zamawiajacym aneksu o ktérym mowa w lit.
C) powyzej.

zmiany kierownika budowy/robot — na wniosek Wykonawcy po uprzedniej pisemnej

zgodzie Zamawiajacego lub na wniosek Inwestora WGK 1/lub ZIM i/lub LSI, jezeli

WGK i/lub ZIM i/lub LSI uzna, ze kierownik budowy nie wykonuje swoich

obowigzkow wynikajacych z umowy lub wykonuje je nienalezycie. Wykonawca dokona

zmiany w terminie okreslonym przez Inwestora WGK i/lub ZIM i/lub £SI we wniosku.

Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na stanowisko kierownika budowy musi

spetnia¢ wymagania okreslone dla kierownika budowy, w art. 41 ust. 4a pkt 1, art. 42

ust. 1 pkt.2 oraz art. 44 pkt. 1 obowiazujacej ustawy Prawo Budowlane oraz okre§lone

w Specyfikacji Warunkow Zamodwienia na moment dokonywania zmiany. W takim

wypadku nie jest wymagane sporzadzenie aneksu do umowy

oczywistych omylek rachunkowych i pisarskich,

odstgpienia przez Wykonawce od realizacji zamodwienia wraz z podmiotem

udostgpniajacym zasoby, niezbedne do realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w art.

118 ust.1 PZP na wniosek Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajacego,

na zasadach okreslonych w §8 ust. 17 umowy,

gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego wykonawce:

a) w wyniku sukcesji, wstgpujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie
taczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodzag wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
a takze nie ma na celu uniknigcia przepiséw ustawy,

lub

b) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 PZP,

Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia ma zastgpi¢ nowy Wykonawca

w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego

podwykonawcow,
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8) nastapi zmiana regulacji prawnych wprowadzona w zycie po dacie zawarcia Umowy,
wywolujacych potrzebg zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
W takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony do zmiany umowy tylko w tym

zakresie, w jakim zmiana przepisoOw prawa wplywata na prawa i obowigzki stron

umowy. W zakresie Zadania 2 podstawg zmiany postanowien umownych moze byc¢

dodatkowo zmiana wymagan w zakresie termindéw realizacji czy zasad finansowania

(m.in.: wynagradzania, platnosci, rozliczania etc),

9) w przypadku zmiany przepisow prawa zmianie ulegng te postanowienia umowy, do
ktorych bedzie miala zastosowanie powyzsza zmiana, w szczegdlnos$ci:

2

a)
b)

d)
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zmiany stawki podatku VAT,

zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za prace, tj. 2020 r. poz. 2207,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne,

zmiany zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych planéw

kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia4 pazdziernika 2018r.

0 pracowniczych planach kapitalowych, dopuszcza si¢ zmiang wynagrodzenia,

jezeli zmiany te beda mialy wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez

Wykonawce 1 zostanag one udokumentowane przez Wykonawce poprzez

przedstawienie szczegdtowej kalkulacji kosztow wskazujacych, jaki wplyw miat

ten wzrost przedmiotowych warto$ci na koszty wykonania tego zamodwienia,

a Inwestor zaakceptuje powyzsza kalkulacje.

W tresci kalkulacji Wykonawca zobowiagzany jest w szczegdlno$ci przedstawié

zestawienie:

- wynagrodzen wszystkich pracownikdéw oraz wszystkich oséb zatrudnionych na
podstawie umow cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy
U Zamawiajacego wraz ze sktadkami ZUS i innymi obcigzeniami publiczno-
prawnymi,

- wplywu zmiany stawki podatku od towaréw i ustug lub wptywu zmiany zasad
gromadzenia 1 wysokosci wplat do pracowniczych planéow kapitalowych,
0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych
planach kapitatowych na koszty zwigzane =z wykonaniem umowy,
w szczegolnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztow na ktore ta
zmiana miata wplyw, w ktérym zostanie wskazana warto$¢ o jaka powinna
wzrosng¢ warto$¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych powyzej
warto$ci oraz jaki te zmiany mialty wptyw na zaktadany zysk. Strony zgodnie
oswiadczaja, 1z Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dodatkowych
wyjasnien przez wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia
dodatkowych dokumentéow potwierdzajacych prawdziwos¢ przedstawionych
danych oraz skladania zastrzezenh do =zlozonych dokumentéw, zadania
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wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzglgdniajacych zastrzezenia

Zamawiajacego.
W przypadku ztozenia w trybie okreslonym powyzej wniosku o dokonanie zmian
opisanych w ust. 1 pkt. 9) lit. a) -d) niniejszego paragrafu, Zamawiajacy w
terminie 14 dni od daty ztozenia dokumentoéw zglosi zastrzezenia do ztozonych
dokumentéw lub ztozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie od zastrzezonego
terminu  Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dalszych wyjasnien
I uzupehien, jesli uzupetione dokumenty lub wyjasnienia sa niewystarczajace do
podjecia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany
jest do uzupehienia dokumentow lub ztozenia wyjasnien w terminie 7 dni od daty
wystgpienia z takim wnioskiem przez zamawiajagcego. Nieuzupetnienie
dokumentow lub nieztozenie wyjasnien w wyznaczonym terminie powoduje, iz
Zamawiajacy podejmie decyzje na podstawie posiadanych dokumentow. Decyzja
w sprawie wnioskowanej ztozonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych
w ust. 1 pkt. 9 lit. a)-d) niniejszego paragrafu powinna zosta¢ podj¢ta w terminie
dwoch miesiecy od daty przekazania przez wykonawce wniosku o zmiang wraz
z dokumentami uzasadniajagcymi tg zmiang. W przypadku uznania wniosku
0 wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7 dni zawrg aneks do
umowy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w oparciu o przestanki okreslone
wust. 1 pkt. 9 lit. a)-d) niniejszego paragrafu obowigzywaé bedzie od dnia
podpisania aneksu, 0 ktorym mowa w zdaniu powyze;.
W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 9 lit. a) niniejszego paragrafu
warto$¢ cen jednostkowych netto nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie wartos¢
cen brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 9 lit. b) niniejszego paragrafu
ceny jednostkowe ulegna zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajacego ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio
wykonujagcych  zamowienie do  wysokosci  zmienionego  minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 9 lit. ¢) niniejszego paragrafu
ceny jednostkowe ulegng zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia o0s6b bezposrednio wykonujacych zamoéwienie na rzecz
Zamawiajacego;
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 9 lit. d) niniejszego paragrafu
ceny jednostkowe ulegna zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajacego ze zwigkszenia wynagrodzen oso6b bezposrednio
wykonujagcych  zamowienie do  wysokoSci zmienionego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

2) Wszelkie istotne zmiany treSci umowy wymagajg formy pisemnej - aneksu do umowy,
pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem §5 ust. 4, §16 ust. 4 umowy, §8 ust. 2, § 20
ust. 1 pkt3), § 30 ust. 5 umowy.

3) W przypadku zmiany przepisOw prawa zmianie ulegng te postanowienia umowy, do
ktérych bedzie miata zastosowanie powyzsza zmiana.
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4)

5)

6)

7)

8)
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W przypadku zmiany Wykonawcy przez zastapienie dotychczasowego Wykonawcy

nowym Wykonawca w nastepujacy sposob:

a) Wstapieniu podwykonawcy w prawa i obowigzki Wykonawcy pod warunkiem,
iz niniejszy Podwykonawca speinia warunki udziatlu w postepowaniu i kryteria
oceny ofert na moment dokonywania zmiany opisane w SWZ;

b) Wstgpieniu nastepnego w kolejnosci Wykonawcy (Wykonawca rankingowany na
kolejnej pozycji) w prawa i obowigzki Wykonawcy pod warunkiem, iz niniejszy
Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu i1 kryteria oceny ofert na
moment dokonywania zmiany opisane w SWZ;

Zamawiajacy ma prawo do okreslonej w ust. 4 zmiany umowy w przypadku:

a) braku uzyskania z winy Wykonawcy decyzji na zajgcie pasa drogowego w terminie
do 6 tygodniu od przekazania terenu budowy;

b) nicuzasadnionej przerwy w robotach trwajacej dtuzszej niz 20 dni (i nie wynika to
Z konieczno$ci  koordynacji prac 1 nie jest podyktowane wzgledami
technologicznymi) i pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez
Zamawiajacego do Wykonawcy o wszczecie lub wznowienie robot, Wykonawca w
ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac zwigzanych z
realizacjg zamowienia;

Dokonanie zmiany Wykonawcy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 pkt. 1) lit. a) -

b) moze spowodowac zmiang:

a) terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §14 ust. 2 o czas
niezbedny do realizacji umowy

lub
b) zmiang wynagrodzenia, o ktorym mowa w §13 ust. 1 oraz ust.2.

Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 lit. a) lub b)
nastagpi na podstawie kosztorysu ofertowego sporzadzonego metodg kalkulacji
szczegdlowej na podstawie czynnikow produkcji nie wyzszych, niz §rednie notowania z
publikacji SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego wystapienie koniecznosci
wykonania tych roboét (dla wojewddztwa 10dzkiego) z uwzglednieniem ceny w umowie
podwykonawczej zawartej pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca.

W przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 4 lit b) nastapi na podstawie-oferty ztozonej
przez nastepnego w kolejnosci Wykonawce w postepowaniu o udzielenia zamowienia.
Zamawiajacy w terminie 3 dni od wszczgcia procedury, o ktorej mowa w ust. 4 zmiany
podmiotowej umowy wzywa kolejnego w rankingu wykonawce i/lub podwykonawce
do zlozenia aktualnych na dzien dokonania zmiany dokumentéw potwierdzajacych
spelnienie warunkow udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z
postepowania.

W przypadku zaistnienia przestanki z ust. 4 Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
0 zamiarze wstgpienia podmiotu trzeciego w prawa i obowigzki Wykonawcy, dokona
inwentaryzacji robot zrealizowanych przez Wykonawce do dnia dokonania zmiany i1 na
tej podstawie rozliczy sie z Wykonawcg za wykonany zakres prac do dnia wstgpienia
podmiotu trzeciego w prawa 1 obowigzki Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
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9) W przypadku spetnienia przez kolejnego w rankingu Wykonawce lub podwykonawce
warunkow udzialu w postepowaniu i woli wstapienia w prawa i obowigzki Wykonawcy
przedmiotowe] umowy Zamawiajacy zawiadamia o terminie podpisania aneksu do
umowy na podstawie ktorego kolejny w rankingu Wykonawca lub podwykonawca
wstapi w prawa 1 obowiazki dotychczasowego Wykonawcy.

10)Na 5 dni przed podpisaniem aneksu do umowy podwykonawca lub Wykonawca , 0
ktorym mowa w ust. 4 lit a) przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji aktualny
kosztorys wykonania przedmiotu umowy wraz z dokumentami potwierdzajacymi
spelnienie warunkéw udzialu oraz kryteria oceny ofert wymaganymi na dzien
dokonania zmiany. W przypadku uwag do kosztorysu ofertowego determinujacych
konieczno$¢ jego zmiany Zamawiajacy wyznacza termin do ponownego przedtozenia
prawidtowo sporzadzonego kosztorysu ofertowego.

11)Z dniem podpisania aneksu do umowy, na skutek okolicznosci z ust. 4 nowy
wykonawca wstgpuje w sytuacj¢ prawng dotychczasowego Wykonawcy oraz wnosi
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy proporcjonalne do kwoty zawartego
aneksu, wyznaczong zar6wno przez jego obowiazki, jak i przez uprawnienia zwigzane z
istnieniem dlugu, a ten ostatni zostaje zwolniony z dlugu w zakresie realizacji
zamoOwienia. Skutkiem powyzszego jest wygasnigcie obowiazku $wiadczenia
obcigzajacego pierwotnego wykonawce.

12) Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku konieczno$ci zmiany umowy, o ktorej mowa
w §20 ust. 4 ze wyraza zgode na wstgpienie w jego prawa i obowiazki przez podmiot
trzeci wskazany w ust. 4.

13) Strony przewiduja mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadku, gdy po
zawarciu Umowy nastgpity zmiany w Dokumentacji spowodowane warunkami
wydanymi przez organy administracji publicznej, instytucje miejskie lub inne
uprawione podmioty, a takze zmiany w Dokumentacji wynikajace z ustalen z ww.
podmiotami.

14) Strony przewidujg mozliwo$¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy w przypadku:

a) niewykonania cze$ci prac przez Wykonawce z przyczyn od niego niezaleznych;

b) rezygnacji z cze$ci prac przez Zamawiajacego (okoto 50% wynagrodzenia
okreslonego w § 13 ust. 2 pkt 1) (Zadanie WGK), § 13 ust. 2 pkt 2) (Zadanie ZIM)
1§ 13 ust. 2 pkt 3) (Zadanie LSI) — bez waloryzacji o ktérej mowa w § 20 ust. 1
pkt 2), jezeli brak rezygnacji spowodowatby szkode po stronie Zamawiajgcego lub
rezygnacja wynikalaby z braku lub zmiany decyzji administracyjnych, lub
rezygnacja wynikataby ze stanu faktycznego w szczeg6lnos$ci uniemozliwiajacego
prowadzenie Robdt w terenie , a rezygnacja taka bedzie zasadna z punktu widzenia
prawidlowe;j realizacji Umowy lub uzasadnionego interesu Zamawiajacego;

c) braku mozliwosci uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego w celu wykonania
przedmiotu Umowy lub prowadzenia Robot od wiasciwych instytucji, urzedow,
zarzadcy drogi lub dysponentow terenem.
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W w/w przypadkach Strony dokonajag zmiany wynagrodzenia umownego poprzez
obnizenie jego wysoko$ci o warto§¢ prac niewykonanych lub objetych rezygnacja pod
warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i pisemnego potwierdzenia
zaistnienia takich okoliczno$ci przez Zamawiajacego. Zmiana wynagrodzenia nastapi
na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztoryséw sporzadzonych metoda
kalkulacji szczegdtowej. Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o nastgpujace
zalozenia: ceny jednostkowe na roboty zostang ustalone w oparciu 0 zapisy ust. 1 pkt
1.2.

15) Zamawiajacy przewiduje zmiany umowy w przypadku przeksztalcenia po stronie

Zamawiajacego (na zasadach sukcesji generalnej), w takim przypadku wymagane jest
sporzadzenie aneksu do umowy.
16) Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci z
wyjatkiem zmian o ktérych mowa w § 4 ust. 3, §8 ust. 2, § 20 ust. 1 pkt 3) umowy

§21 Dokumentacja Powykonawcza

1. Odpowiednio do rodzaju robét wystepujacych w niniejszym zamowieniu Wykonawca
zobowigzany be¢dzie do Wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawg z
dnia 7 lipcal994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2351 ze zm.) oraz
wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa inwentaryzacyjng po dwa
egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD — pliki DWG — lub odpowiadajace plikom
DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajacemu dla
Zadania 1, Zadania 2 i dla Zadania 3. Dokumentacja powykonawcza winna zostaé
sporzadzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez
Lodzki Osrodek Geodezji w Lodzi.

2. Wykonawca opracuje i1 przekaze w zakresie:

1) Zadanie 1 — 2 egzemplarze wersji drukowanej dokumentacji powykonawczej
podpisanej przez Kierownika Budowy, ktoéra musi zosta¢ zaakceptowana przez
Inzyniera Kontraktu. Dostarczenie kompletnej 1 zaakceptowanej przez Inspektorow
Nadzoru dokumentacji powykonawczej Inzynierowi Kontraktu 1 Inwestorowi
WGK oraz Eksploatatorowi sieci — ZWiK sp. z 0.0. stanowi warunek przystapienia
do odbioru koncowego. Dokumentacja powinna zwiera¢ opis, plan sytuacyjny oraz
profile podtuzne z naniesionymi poprawkami, zgodne ze szkicami geodezyjnymi,
wszelkie uzgodnienie i decyzje, wyniki przeprowadzonych prob i badan, protokoty
odbioru terenu, dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ wbudowanych materialow z
ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz. U. 2019, poz. 266)
oraz pozostate dokumenty wynikajace z zapisoéw ustawy Prawo Budowlane, art. 57,
ust. 1.

Przekazana Inzynierowi Kontraktu, Inwestorowi WGK oraz Eksploatatorowi sieci —
ZWiK sp. z o.0. dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ spis zdawczo
odbiorczy oraz powinna by¢ przygotowana zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
- umieszczenie dokumentacji w teczkach aktowych, ptyty CD w kopertach, teczki
umieszczone w pudtach,
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usuni¢cie z dokumentacji cze$ci metalowych i1 plastikowych (np. spinaczy,
zszywek, koszulek),

wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz
umieszczenie na Wewngtrznej stronie teczki (tylnej oktadce) stosownego opisu.

Wersja elektroniczna — zgodna z Systemem Informacji Przestrzennej GEO - INFOV
wykorzystywanym w Lodzkim Osrodku Geodezji w Lodzi zawierajaca:

naniesiong tras¢ sieci i profile podtuzne z ewentualnymi poprawkami, zgodne ze
szkicami geodezyjnymi w postaci niezabezpieczonych plikow. dwg.

zeskanowang, zaewidencjonowang w zasobach LOG map¢ z zainwentaryzowang
trasg sieci izeskanowane szkice geodezyjne powykonawcze w postaci plikow
.pdf.

skan wersji papierowej dokumentacji powykonawczej w postaci plikow .pdf.

Dokumentacj¢ powykonawczg - dla Zadania 1 sprawdzong przez Inzyniera Kontraktu
| sprawdzong przez eksploatatora sieci - ZWiK Sp. z 0.0. nalezy przekaza¢ w 1 egz.
Inwestorowi WGK, 1 egz. Inzynierowi Kontraktu i 1 egz. pozostawi¢ u Eksploatatora
sieci — ZWiK Sp. z o.0.
2) Zadanie 2 - 2 egzemplarze wersji drukowanej dokumentacji powykonawczej
podpisanej przez Kierownika Budowy, wraz z powykonawcza czg$cig projektowa
w nadajacej si¢ do edycji wersji elektronicznej na ptycie CD (rysunki w plikach
DWG - lub odpowiadajace plikom DWG i1 PDF zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi), ktéora powinna zosta¢ zaakceptowana przez Inwestora ZIM.
Dostarczenie kompletnej i zaakceptowanej przez Inspektorow Nadzoru dokumentacji
powykonawczej Inwestorowi ZIM stanowi warunek przystapienia do odbioru
koncowego. Przekazana Inwestorowi ZIM dokumentacja powykonawcza powinna
zawiera¢ spis zdawczo - odbiorczy oraz powinna by¢ przygotowana zgodnie z
ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury
bezkwasowej 0 grubosci nie przekraczajacej 5 cm, a w kopertach ptyty CD,
teczki umieszczone w pudtach,

- usunigcie z dokumentacji czesci metalowych 1 plastikowych (np. spinaczy,
zszywek, koszulek),

- Wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewngtrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o
ponizszej tresci:

- jednostka ..................... Zawiera.............. paginowanych kart,

- podpis osoby opracowujacej teczke,

- Lodz,dn. ...,

3) Zadanie 3 — dokumentacje powykonawcza w wersji
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pisemnej w 2 egz. — zawierajacej opis, plan sytuacyjny oraz profile podtuzne
z naniesionymi poprawkami, zgodne ze szkicami geodezyjnymi, wszelkie
uzgodnienie 1 decyzje, wyniki przeprowadzonych préb i badan, protokoty
odbioru terenu, dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ wbudowanych materiatow
z ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz. U. 2020, poz.
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215 ze zm.) oraz pozostate dokumenty wynikajace z zapisOw ustawy Prawo
Budowlane, art. 57, ust. 1;
b) elektronicznej — zgodnej z Systemem Informacji Przestrzennej GEO-INFOV

wykorzystywanym w £.6dzkim Osrodku Geodezji w Lodzi zawierajaca:

- naniesiong tras¢ sieci 1 profile podtuzne z ewentualnymi poprawkami, zgodne
ze szkicami geodezyjnymi w postaci niezabezpieczonych plikow. dwg.

- zeskanowana, zaewidencjonowang W zasobach LOG mape
Z zainwentaryzowang trasg sieci 1 zeskanowane szkice geodezyjne
powykonawcze w postaci plikow .pdf.

- skan wersji papierowej dokumentacji powykonawczej w postaci plikoéw pdf.

Dokumentacj¢ powykonawczg sprawdzong odpowiednio przez Inspektora Nadzoru
LSI/Inwestora Zastgpczego i uzgodniong przez eksploatatora sieci-ZWiK Sp.z 0.0.
nalezy przekaza¢ w 1 egz. Inwestorowi Lodzkiej Spotce Infrastrukturalnej sp. z 0.0., i 1
egz. pozostawi¢ U Eksploatatora sieci — ZWiK Sp. z 0.0.;

. Wykonawca zobowigzuje si¢ przenies¢ wraz z dokumentacja powykonawcza autorskie

prawa majatkowe do powyzszej dokumentacji na zasadach okreslonych w §9 od ust. 6
do ust. 11.

§22 Cesja

. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarowno w calosci jak i w czgsci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate Wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgodg
Zamawiajacego na piSmie. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek o wyrazenie
zgody 1 go uzasadnic.

. W przypadku wyrazenia zgody na cesj¢, Wykonawca wraz z kazda faktura VAT,
zlozy oSwiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowiazuje, a Zamawiajacy
odpowiednio dla Zadania 1, 2 i 3 jest uprawniony do Zadania potwierdzenia
obowiazywania umowy cesji na dzien dokonywania platnoSci, iz wierzytelnos¢
zostala przeniesiona oraz wskazanie cesjonariusza.

. W przypadku przeniesienia przez Inwestora WGK lub ZIM lub LSI na osobg trzecig
praw i obowigzkoéw z niniejszej umowy, Inwestor WGK lub ZIM lub LSI o$§wiadcza, iz
podejmie wszelkie czynno$ci tak aby interes ekonomiczny Wykonawcy nie zostal
naruszony.

§23 Spory. Wlasciwy sad.

. W przypadku rozbieznosci pomigdzy Stronami kazda Strona moze zada¢ podpisania
przez druga Strong protokotu rozbieznosci.
Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy
byty rozstrzygane w sposdb polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

. Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, ktore nie zostaly rozstrzygnigte w Sposob
polubowny w ciggu 14 dni od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim
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zadaniem, rozstrzygane be¢da przez Sad Powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby
danego Zamawiajacego.

Strony beda dazyty do polubownego zatatwienia sporéw mogacych powsta¢ w zwigzku
z Umowa.

W przypadku braku porozumienia Wykonawca w pierwszej kolejnosci zobowigzany jest
wyczerpa¢ droge postgpowania reklamacyjnego, poprzez dorg¢czenie Zamawiajagcemu
na piSmie roszczen wraz z przedstawieniem swojego szczegdtowego stanowiska
w przedmiocie sporu.

Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do roszczen
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

W przypadku nieustosunkowania si¢ Zamawiajacego do stanowiska Wykonawcy
w terminie 30 dni lub nieuznania stanowiska Wykonawcy ten moze wystgpi¢ na droge
sagdowa.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy postanowieniami niniejszej Umowy
a postanowieniami zatgcznikow, stosuje si¢ postanowienia niniejszej Umowy. Niniejsza
Umowa stanowi catkowite i ostateczne porozumienie pomig¢dzy Stronami w zakresie
wykonania przedmiotu Umowy i zastepuje wszelkie poprzednie porozumienia
pomigdzy Stronami w tym zakresie.

Dla Zadania 2:

9.

10.
11.

12.

Strony postanawiaja, ze spory wynikajace z niniejszej umowy w zakresie Zadania nr 2
lub pozostajagce w zwigzku z nim — beda rozwigzywane w trybie mediacji przez
mediatoréw Centrum Mediacji Sadu Arbitrazowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej
w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sadu, obowigzujacego w dniu skierowania
wniosku o mediacje, ktorego tre§¢ publikowana jest pod adresem
https://sakig.pl/regulaminy-i-taryfa-oplat/arbitraz/regulaminy jest znana Stronom i
akceptowana.

Miejscem postgpowania mediacyjnego bedzie siedziba Zamawiajacego.

Koszty postepowania arbitrazowego ( w szczegdlno$ci wynagrodzenia 1 wydatkow
arbitra/ zespotu orzekajacego do czasu wydania orzeczenia wykonawca i Zamawiajacy
ZIM ponoszag w rownej czesci. W przypadku zawarcia ugody koszty znoszg si¢
wzajemnie.

W sprawach nieuregulowanych w umowie, a takze w sytuacjach wskazanych w
Umowie w Zakresie Zadania 2 — Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zgodnie z zasadami
Programu Rzagdowego Polski Lad do stosowania wytycznych wydanych na podstawie
Regulaminu Naboru wnioskow o dofinansowanie Edycja I w ramach Rzadowego
Funduszu Polski Lad w zakresie w jakim dotycza one Zamawiajacego ZIM i
wykonawcy.

§24 Obowiazujace prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnigtych
trescig Umowy majg zastosowanie przepisy Prawa budowlanego, Prawa Zamoéwien
Publicznych, Kodeksu cywilnego.

Fundusze : ) . . wm
Europejskie L/< )) :' Unia Europejska 7
Fundusz Spéjnosci Ry

Projekt
,O0dwodnienie Miasta todzi”

Infrastruktura i Srodowisko

nnnnnn



§25 Adresy do korespondencji

1. Wszystkie dokumenty beda przesytane kazdej ze Stron na podany w Umowie adres
siedziby przedsiebiorstwa.

2. Wszelkie powiadomienia dostarczane beda na nast¢pujacy adres:

a) Zprzeznaczeniem dla Zamawiajacych:
Dla Zadania 1: Miasto Lodz - Wydzial Gospodarki Komunalnej Urzedu
Miasta Lodzi z siedziba w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 153, 90-440 Lodz
Dla Zadania 2: Miasto Lodz - Zarzad Inwestycji Miejskich,
ul. Piotrkowska 175, 90-447 L.é6dz
Dla Zadania 3: Lédzka Spélka Infrastrukturalna sp. z o. o,
ul. Wolczanska 17, 90-731 Lédz,
b) Z przeznaczeniem dla WyKONawey: ...........coviiiniiiiiiiinninnnn..
Wszystkie powiadomienia muszg mie¢ forme¢ pisemng. Faksy i wiadomosci przesytane
poczta elektroniczng uznaje si¢ za forme pisemna, 0 ile doszty do drugiej strony w taki
sposob, 1z mogta si¢ ona z nimi zapoznac. Kazda ze Stron na zadanie drugiej Strony ma
obowigzek dokona¢ potwierdzenia otrzymania wiadomo$ci przestanej za
posrednictwem poczty elektronicznej.”

3. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania druga stron¢ 0 kazdorazowej zmianie
swojego adresu w tym adreséw e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od daty
zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowac bedzie, iz korespondencja
przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie dorgczona.

§26 Przetwarzanie danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypehit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub

N

art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskat w celu zawarcia i realizacji umowy.

W przypadku konieczno$ci powierzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego danych
osobowych niezbednych do realizacji umowy, zostanie zawarta odrgbna umowa
powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§27 Wykonawcy wspolnie realizujacy umowe

Wykonawcy moga wspoélnie realizowaé umowe.

Wykonawcy realizujacy wspdlnie umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyznaczaja niniejszym
sposrod siebie Lidera upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich
Wykonawcow realizujagcych wspolnie umowe.

Wykonawcy wspodlnie realizujagcy umowg zgodnie o§wiadczaja, iz:
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1) Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktury, zgodnie z warunkami
okreslonymi w § 13,

2)Lider upowazniony jest do przyjmowania zaplaty wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy, opisanego w § 13 ust. 2 od Zamawiajgcego ze skutkiem
zwalniajacym wobec pozostatych wykonawcéw wspdlnie realizujagcych umowe oraz
do przyjmowania polecen na rzecz i1 w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujgcych wspdlnie umowe,

3)zaptata wynagrodzenia opisanego w § 13 ust. 1, w tym wszystkie jego platnosci
czgsciowe, zostanie dokonana na rachunek bankowy Lidera wskazany ponize;.

5. Liderem, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Dbedzie:

6. W przypadku Wykonawcow wspoélnie realizujacych umowe¢ — kazdy z Wykonawcow
wchodzacych w sklad podmiotu wspodlnego przekaze Zamawiajagcemu polisg, o ktorej
mowa w §17 ust. 1 lub jeden z Wykonawcow przekaze Zamawiajacemu polise, wystawiong
na podmiot wspolny dla realizacji niniejszej umowy.

7. Postanowienia umowy, ktore dotycza Wykonawcy, stosuje si¢ odpowiednio do
Wykonawcoéw realizujagcych wspolnie Umowe.

8. Wykonawcy wspdlnie realizujacy umowe zgodnie oswiadczaja, iz opisane W niniejszym
paragrafie zasady, w tym warunki rozliczen, wigzg wszystkich wykonawcow wspolnie
realizujacych umowe niezaleznie od ewentualnych zmian umowy konsorcjum lub innych
stosunkéw o charakterze wewnetrznym regulujacym wspotprace Wykonawcow wspolnie
realizujgcych umoweg.

§28 Zatrudnienie

1. Wykonawca lub Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy zobowigzuja sie, ze w czasie
realizacji przedmiotu umowy beda zatrudniali na podstawie umowy o prace¢ osoby,
wykonujagce wskazane przez Zamawiajacego czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy
W sposob okreslony w art. 20 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

2. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace przy realizacji
przedmiotu umowy os6b wykonujgcych nast¢pujace czynnosci:

a) roboty ziemne (tj. migdzy innymi wykonanie wykopow, wymiana gruntu, podsypka,
obsypka i zasypka z zageszczeniem),

b) roboty montazowe (tj. migdzy innymi uloZenie rur, montaz armatury),

c) roboty drogowe

Powyzszy wymog dotyczy réwniez Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow, ktorzy
beda realizowali przedmiot umowy.

Powyzszy wymog nie dotyczy sytuacji samozatrudnienia jak rowniez wspolnikow spotki
osobowej, ktorej wspolnicy beda samodzielnie $wiadczyli prace w zakresie czynnosci,
0 ktorych mowa w niniejszym ustepie;
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3. W terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajagcemu pisemne o$wiadczenie o spelnieniu obowigzku wskazanego w ust. 1 wraz
z wykazem pracownikéw realizujagcych roboty budowlane, o ktéorych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu a nastgpnie aktualizowac taki wykaz w przypadku zmian od dnia
przekazania terenu budowy do dnia zakonczenia robot;

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Inwestor WGK lub ZIM lub LSI, w wyznaczonym
pisemnie terminie, zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych
Podwykonawcow wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynno$ci wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowigzany jest do
ztozenia na kazde wezwanie Zamawiajacego (jednego lub kilku z ponizszych
dokumentow):

Oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, oséb wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji umowy czynnos$ci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikow. Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

b) zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawceg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce skladek na
ubezpieczenia spoleczne 1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

C) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej
W sposOb  zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
Z przepisami, o ktorych mowa w lit. b);
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o

d) dodatkowych wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelnienia wymogow opisanych w ust. 2 oraz w ust. 4 lit. a) - d)
Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ o0sob wykonujacych czynnosci
wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy przewiduje naliczenie kar
umownych, o0 ktorych mowa w §18 ust. 1 pkt. 18) niniejszej umowy;
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych
dowodow (o ktorych mowa w ust. 4 lit a-d) w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce, Podwykonawce 1 dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako niespelnienie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, a Zamawiajacy moze naliczy¢
kary umowne, o ktorych mowa w §18 ust. 1 pkt.18) niniejszej umowy;
W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié
si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy;
Wykonawca oswiadcza, ze w toku realizacji Inwestycji dotozy staran, aby wszelkie
podejmowane przez niego, jak réwniez przez Podwykonawcéw oraz dalszych
WykonawcOw czynnos$ci pozostawaly w zgodzie z obowigzujagcymi przepisami prawa
w zakresie  bezpieczenstwa ihigieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania  bezwzglednie = obowigzujacych  przepisow prawa  w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, jak rdéwniez zapewnienia ich przestrzegania przez
Podwykonawcow.
§29 Sila Wyzsza

Strony umowy zgodnie z postanawiaja, ze nie s3 odpowiedzialne za skutki wynikajace
Z dziatania sity wyzszej, w szczegdlnosci pozaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klesk
zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych, a takze innych zdarzen, na ktore strony nie
maja zadnego wptywu i ktorych nie mogty unikng¢ badz przewidzie¢ w chwili podpisania
umowy (sita wyzsza).

Strona umowy, u ktorej wyniknety utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek dziatania
sity wyzszej, jest obowigzana do bezzwlocznego poinformowania drugiej strony
0 wystgpieniu i ustaniu dziatania sity wyzszej. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia,
jego skutki na wypehianie zobowigzan wynikajacych z Umowy, zakres asortymentu,
ktorego dotyczy i Srodki przedsiewzigte, aby te konsekwencje ztagodzic.

Strona, ktora dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dzialania sity wyzszej, jest
zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajacych z
Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak roOwniez jest zobowigzana do
podjecia wszelkich dziatan zmierzajacych do wykonania przedmiotu umowy, a ktorych nie
wstrzymuje dzialanie sity wyzszej.

Obowiazki, ktorych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dzialania sily wyzszej ulegaja zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.
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no

obowiazki nie sa wykonywane, a terminy ich wykonania ulegaja przedtuzeniu o okres
dziatania sity wyzszej. W czasie istnienia utrudnien w wykonaniu umowy na skutek
dziatania silty wyzszej w szczeg6lnos$ci nie nalicza si¢ przewidzianych kar umownych.

W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej
utrzymujg si¢ dtuzej niz pig¢ miesiecy od czasu stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej,
kazda ze stron moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym w cze$ci objetej
dziataniem sity wyzszej. Rozwigzanie umowy ze skutkiem natychmiastowym nastgpuje w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§30 Postanowienia koncowe

Umowg sporzadzono i podpisano w formie elektroniczne;.

Wymiana informacji migdzy stronami odbywac si¢ bedzie w jezyku polskim.

Wszelkie poprawki wprowadzane do umowy, wtym jej rozwigzanie moga nastgpi¢ za
obopolng zgoda Inwestorow WGK/ZIM/LSI oraz dostarczenie powiadomienia
0 rozwigzaniu UMOWY, musza mie¢ forme¢ pisemng z wylaczeniem powiadamiania
w formie faksowej i poczta elektroniczng, pod rygorem niewaznosci.

. Za ewentualne naruszenie praw o0sOb trzecich w wyniku prowadzenia robot

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Strony zobowiazuja si¢ do natychmiastowego pisemnego informowania o kazdej zmianie
adresu, adresu poczty elektronicznej, telefonu i faksu bez potrzeby sporzadzania aneksu do
umowy. W przypadku braku takiej informacji pisma przestane na dotychczasowy adres
uwaza si¢ za skutecznie dorgczone.

W imieniu Zamawiajacych: W imieniu Wykonawcy:
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Lista zalacznikow do umowy:

1)  Wazér tablicy informacyjne;j

la) Wzér tablicy informacyjnej o projekcie/pamiatkowej o projekcie

2)  Wzor Oswiadczenia czgsciowego Podwykonawcy

3)  Wzor Oswiadczenia koncowego Podwykonawcy

4)  Oferta Wykonawcy wraz z wyjasnieniami i uzupetnieniami

5) SWZ wraz z wyjasnieniami i zmiang tres$ci

6) Kosztorys szczegotowy/odkrycie cenowe sporzadzony metoda kalkulacji szczegdtowej o
ktorym mowa w § 4 ust. 8 pkt 70) 1 71) umowy.

7)  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

8)  Szczegodtowe Warunki Ubezpieczenia dla Zadania 1.

9) PolisaOC

10) Wykaz o0s6b zatrudnionych na umowg o prace

11) wytyczne UML Departamentu Ekologii i Klimatu, Wydziat Ksztattowania Srodowiska
pismo znak DEK-KS-VI1.7021.24.2020
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Zalgcznik nr la

Fundusze

i Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie - Polska Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i $rodowisko

Odwodnienie Miasta todzi

Cel projektu: Zwiekszenie ilosci retencjonowanej wody, poprawa jakosci
podczyszczonych wod deszczowych oraz poprawa efektywnosci zarzadzania
wodami opadowymi i roztopowymi w todzi.

Beneficjent: Miasto £odz

Tablica pamigtkowa Projektu (Zadanie 1).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania 1 ustawienia w miejscu realizacji

inwestycji tablicy pamiatkowej Projektu.

Doktadna lokalizacja posadowienia tablicy zostanie uzgodniona z Zamawiajacym i
InZynierem Kontraktu.

Tablica jednostronna, o wymiarach 80x120cm. Zamontowana na stelazu trwale
zwigzanym z gruntem o wysokosci ok. 2,5 m nad powierzchnig gruntu, przy czym
dolna krawedz tablicy montowana na wysokosci ok. 1,5 m w sposdb nieograniczajacy
widoczno$ci napisu.

Tablica wykonanie z materiatu: trwatego, nierdzewnego, odpornego na warunki
atmosferyczne, gwarantujagcego uzytkowanie 1 estetyke przez wiele lat. Shupy
konstrukcyjne ocynkowane. Posadowienie w gruncie min. 80 cm, zabetonowane.
Zamawiajacy wymaga aby tablica byla trwata, zabezpieczona w sposdb gwarantujacy
dhugoletnie uzytkowanie.

Rozstaw stupkow, ich no$nos¢ oraz glebokos¢ ich posadowienia w gruncie, jak rowniez
sposob mocowania tablicy do stelaza powinny zapewnia¢ stabilnos$¢ catej konstrukeji i
jej odporno$¢ na warunki atmosferyczne (np. podmuchy wiatru).

Stelaze powinny by¢ zabezpieczone warstwa ochronng cynku i odporne na dziatanie
warunkow atmosferycznych.

Projekt
,0dwodnienie Miasta todzi”

Fundusze . . ) . —
Europejskie L/( ) ) :' Unia Europejska S
Fundusz Spéjnosci * *

Infrastruktura i Srodowisko

------



8. Przed wykonaniem tablicy i1 konstrukcji stelaza Wykonawca zobowigzany jest przestaé
droga elektroniczng projekt do akceptacji przez Zamawiajacego.

9. Minimalna wymagana trwato$§¢ na no$niki oraz elementy mocujace oraz powtoki
malarskie 1 inne materialty zastosowane na tablicy wynosza 72 miesigce od dnia
bezusterkowego, protokolarnego odbioru dla zamontowanej tablicy — zaréwno
informacyjnych, jak i pamigtkowe;.

10. Przy wykonaniu prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamodwienia nalezy
stosowac materiaty i urzadzenia dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
posiadajace stosowne aprobaty certyfikaty i atesty.

11. Tablice informacyjne powinny by¢ montowane przed rozpoczgciem prac budowlanych,
natomiast pamigtkowe niezwlocznie po zakonczeniu prac.
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Zalgcznik nr 2

Lodz,dn. ...l

Dotyczy: umowa nr.
OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac W imieniu firmy: z siedzibg
W ot zwane] dalej ,Podwykonawcg”, a firma
........................... z siedzibg W ...........oiiiiiiiiiiieeeenn... Zzwanej dalej
»Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ...l umowy
] N w ramach realizacji zadania
pn.
Wykaz faktur:
> [<3]
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Podwykonawca o$§wiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy czesciowej zaplaty w kwocie ............z%L
2. Roboty/dostawy/ustugi®* objete umowa o podwykonawstwo zostaty: wykonane

samodzielnie

bez wudzialu dalszych podwykonawcoéw/wykonane z udzialem dalszych
podwykonawcow wraz z ich wskazaniem™.

* niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 3

Lodz, dn. ...l

Dotyczy: UmOWa NT.......oviiviiiiiiriiii e, zdnia ...
OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac w  imieniu  firmy: ... z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcg”, a firma
........................... z siedzibg W ............ocociiiiieiiiieeee..... zwanej dalej
»Wykonawca” w zwigzku z zawarciem w dniu ...................... umowy nr
.......................................... W ramach realizacji zadania pn.
1.  Oswiadczam, ze wszelkie wymagalne wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy
zostaty w cato$ci zaptacone w wysokoSci ............ooviinnnn. zt brutto, zgodnie z

ponizszym zestawieniem — Wykazem faktur:

Lp. Wykonawca Podwykonawca Dalszy podwykonawca Nr faktury
Data wystawienia ~ Termin ptatnosci Warto$¢ umowy brutto/netto Status
zaptacono / nie zaptacono Uwagi

O b owpN -

2. W zwiazku z zaptata wszystkich ptatnosci nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
badZz moze skutkowaé powstaniem roszczen firmy .................ooiiiiiiiiiiiia.L.
jako Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy .............ccooiiiiiiiiiiiiiiinn... 0
zaptat¢ wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi*®.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowa o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udzialu dalszych podwykonawcoéw/wykonane z udziatem dalszych
podwykonawcow wraz z ich wskazaniem™.

* niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik nr 3

Lodz,dn. ...l

Dotyczy: UmOWa NT.......oviieiiiiiiriiiii e, zdnia ...
OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac w imieniu firmy: z siedzibg
W o e zwanej dalej ,,Podwykonawca”, a firma
........................... z siedziba W ...........oiciiiiiiiiiiiiien.... zwanej dalej
»Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ...l umowy
] S PPN W ramach realizacji zadania
pn.

1.  Oswiadczam, ze wszelkie wymagalne wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy
zostaly w calo$ci zaplacone w WysSoKoOSCI «..coveninininnenninnnns zl brutto, zgodnie z

ponizszym zestawieniem — Wykazem faktur:

Lp.
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2. W zwiazku z zaptata wszystkich ptatnos$ci nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
badZz moze skutkowaé powstaniem roszczen firmy ...............cooiiiiiiiiiiiiiian..
jako Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy .............coooiiiiiiiiiiiiiiinn... 0
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi®.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowa o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udzialu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem dalszych
podwykonawcow wraz z ich wskazaniem™.

* niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik nr 8

Szczegélowe warunki ubezpieczenia dla zadania 1

l. Gestia ubezpieczeniowa po stronie Zamawiajacego (Inwestora)

Zamawiajacy informuje, ze wlasnym staraniem i na wilasny koszt pozyska ubezpieczenie
1 zapewni cigglo$¢ ubezpieczenia przez caly okres realizacji inwestycji w zakresie
wszelkich ryzyk budowy i montazu - CAR/EAR w zakresie: sekcji | - ubezpieczenie
mienia.

Sekcja | — ubezpieczenie mienia

1. W zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) umowa
ubezpieczenia bedzie zawiera¢ co najmniej nastepujace postanowienia:

1.1. Ubezpieczajacy — Zamawiajacy.

1.2. Ubezpieczeni:

1.2.1. Zamawiajacy/Inwestor;

1.2.2. Wszyscy Wykonawcy wylonieni w ramach postepowan na realizacje poszczegdlnych
zadan w ramach Projektu "Odwodnienie Miasta £.0dzi” pod warunkiem ich zgloszenie do
ubezpieczenia;

1.2.3.Wszyscy podwykonawcy i/lub inne firmy zatrudnione przez Ubezpieczajacego i/lub
Wykonawcow przy realizacji ubezpieczonych kontraktéw (z wylaczeniem dostawcow i
projektantow) w odniesieniu do ich odpowiednich praw i obowigzkow zwigzanych z
udziatem w tychze kontraktach, jednakze z zastrzezeniem zakresu oraz wyltaczen
uzgodnionych w Umowie 1 pod warunkiem, ze warto$¢ wykonanych przez nich robot
zawiera si¢ w wartosci ubezpieczonego kontraktu.

1.3. Przedmiot ubezpieczenia — Ubezpieczenie kontraktow realizowanych w ramach Projektu
»Odwodnienie Miasta todzi” (pod warunkiem ich zgloszenie do ubezpieczenia).
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje: wykonanie robot montazowo-budowlanych zgodnie
z harmonogramem robdt i zakresem rzeczowo-finansowym ujetym w podpisanych
umowach kontraktowych zgloszonych do ubezpieczenia; materialy lub pozycje
stanowigce przedmiot montazu/przeznaczone do wbudowania w warto$ciach nowych
odtworzeniowych; sprzet i wyposazenie budowlane; koszty uprzatniecie pozostatosci po
szkodzie i wynagradzania ekspertow; mienie istniejagce nalezace do Inwestora - w
najblizszym sasiedztwie prowadzonych robdt (zgodnie z klauzulg 119).

1.4. Suma ubezpieczenia — Zatwierdzona Kwota Kontraktowa powigkszona o limit przyjety
na mienie zastane (klauzula 119), limit przyjety na sprzet, wyposazenie i zaplecze
budowy.

1.5. Zakres ubezpieczenia — ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowy i montazu
obejmujacy wszelkie szkody polegajace na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu, ktére
nastapily wskutek zdarzen niezaleznych od woli Ubezpieczonego, przyszitych
1 niepewnych zaistniatych w miejscu 1 w trakcie okresu ubezpieczenia, za wyjatkiem
wytaczen 1 dodatkowych postanowien zawartych w klauzulach restrykcyjnych.

1.6. Zakres ubezpieczenia CAR/EAR bedzie zawieral co najmniej nastgpujace klauzule
dodatkowe:

1.6.1.klauzula 001 ubezpieczenia szkod powstatych w wyniku strajkdw, rozruchéw 1 zamieszek
spotecznych — limit 10% sumy ubezpieczenia, nie wigcej niz 2 000 000,00 zt na jedno
I wszystkie zdarzenia;
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1.6.2.klauzula 003 konserwacja prosta — 12 miesiecy;

1.6.3.klauzula 004 konserwacja rozszerzona — 24 miesiace;

1.6.4.klauzula 006 kosztow prac w godzinach nadliczbowych — limit 25% wartosci szkody;

1.6.5.klauzula 007 kosztow frachtu lotniczego — limit odpowiedzialnosci 20% warto$ci szkody
nie wigcej niz 200 000,00 zt na jedno 1 wszystkie zdarzenia;

1.6.6.klauzula 013 Skladowanie mienia poza terenem budowy/ montazu — limit
odpowiedzialnosci na jednostke sktadowania 20% warto$ci kontraktu;

1.6.7.klauzula 100 proby gorace, testy maszyn i instalacji — limit 8 tygodni;

1.6.8.klauzula 115 pokrycie ryzyka projektanta;

1.6.9.klauzula 116 i 116/1 szkéd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku — limit
odpowiedzialno$ci klauzuli 20% zgloszonego kontraktu (na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia);

1.6.10. klauzula 119 mienie inwestorskie/mienie zastane — limit odpowiedzialno$ci

1 000 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do
pojedynczego kontraktu, nie wigcej niz 40% wartosci zgtoszonego kontraktu;

1.6.11. klauzula 200 pokrycie ryzyka producenta;

1.6.12. klauzula 201 pokrycie okresu gwarancji — 12 miesigcy;

1.6.13. klauzula 218 pokrycie kosztow odnalezienia przecieku podczas ktadzenia rurociggow
limit 1 000 000,00 z1, nie wigcej niz 20% wartosci zgloszonego kontraktu na jeden i
wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;

1.6.14. klauzula 220 transport ladowy - imit odpowiedzialno$ci 500 000,00 zt na jeden $rodek
transportu z rozszerzeniem o ryzyko zatadunku i wytadunku na terenie montazu/budowy
oraz pod warunkiem, ze za zatadunek/roztadunek odpowiada Ubezpieczony;

1.6.15. klauzula reprezentantow;

1.6.16. klauzula szkod w czgéciach wadliwych — limit 20% warto$ci zgloszonego kontraktu ,
nie wigcej niz 1 000 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

1.6.17. klauzula uprzatnigcia pozostatosci po szkodzie oraz wynagrodzenia ekspertow — limit
10% wartosci szkody nie wiecej niz 1 000 000,00 t na jeden 1 wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia;

1.6.18. klauzula odtworzenia planéw i dokumentéw — limit odpowiedzialno$ci na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 10% wartosci zgltoszonego kontraktu, nie
wiegcej niz 100 000,00 zt;

1.6.19. klauzula wzrostu wartosci kontraktu;

1.6.20. klauzula 72 godzin (seria zdarzen losowych — huraganu, powodzi, deszczu nawalnego,
trzesienia ziemi — traktowanych jako jedno zdarzenie);

1.6.21. klauzula przedtuzenia okresu ubezpieczenia na maksymalnie kolejne 90 dni;

1.6.22. klauzula wstrzymania prac nie dtuzej niz 180 dni;

1.6.23. klauzula terroryzmu — limit 10% warto$ci kontraktu, nie wigcej niz

2 000 000,00 zt na jedno 1 wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

1.6.24. klauzula likwidacji drobnych szkdéd (ktérych szacowana, calkowita warto$¢ nie
przekracza kwoty 15.000,00 PLN na dzien jej powstania);

1.7. Miejsce ubezpieczenie — wszystkie lokalizacje na terenie Miasta Lodzi, gdzie zgodnie z
harmonogramem robdt i zapisami projektu ,,Odwodnienie Miasta L.odzi” wykonywane sg
prace, uprzednio zgtoszone do Ubezpieczyciela.

1.8. Okres ubezpieczenia — ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si¢ od dnia podpisania
umowy Zamawiajacego z Wykonawca, jednak nie pdzniej niz od dnia przejecia placu
budowy przez Wykonawce do dnia zakonczenia realizacji robot potwierdzonych
stosownym dokumentem kiedy decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie stanie si¢
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ostateczna, z uwzglednieniem odbiorow czg¢sciowych oraz postanowien zawartych w
klauzulach dodatkowych. Maksymalny okres ubezpieczenia zgloszonego kontraktu
wynosi 24 miesigce. Ubezpieczenie obejmowac bedzie rowniez okres wstrzymania prac,
zgodnie z klauzulg 1.6.22.

1.9. Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. W zakresie ubezpieczenia robot
kontraktowych przewiduje si¢ maksymalng og6lng franszyze redukcyjng nie wigkszg niz:

1.9.1.10 000,00 zt - w kazdej szkodzie powstatej w wyniku dziatania sity wyzszej — sit
przyrody;

1.9.2.15 000,00 zt - w kazdej szkodzie w pracach budowlano-montazowych

w odniesieniu do okresu testow/prob goracych/klauzuli 100;

1.9.3.10% wartosci odszkodowania, nie mniej niz 20 000,00 zt - w kazdej szkodzie w okresie
obowigzywania klauzul 201 oraz klauzuli szkod w czgéciach wadliwych;

1.9.4.10% warto$ci odszkodowania nie wiecej niz 2 000,00 zt dla ryzyka kradziezy zwyktej;

1.9.5.5 000,00 zt w kazdej szkodzie powstalej z innych przyczyn niz wskazane powyzej oraz z
uwzglednieniem odmiennych franszyz 1 udzialéw wlasnych okre§lonych w
poszczeg6lnych klauzulach dodatkowych.

W przypadku wprowadzenia franszyzy lub udzialdéw wlasnych Wykonawca jest zobowigzany
pokry¢ koszt naprawy szkody do wysokosci wprowadzonej franszyzy lub udziatu
wlasnego.

1.10. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie klauzul restrykcyjnych:

1.10.1. klauzula 106 Postanowienia specjalne dotyczace prac podzielonych na odcinki — robodt
liniowych (maksymalna dlugos$¢ odcinka do 200 m);

1.10.2. klauzula 107 Postanowienia specjalne dotyczace obiektow pomocniczych,

1.10.3. klauzula 110 Postanowienia specjalne dotyczace $srodkéw zabezpieczajacych przed
naniesieniem osadow lub powodzia;

1.10.4. klauzula 111 Postanowienia specjalne dotyczace usuwania rumowiska po osunigciu si¢
zlemi,

1.10.5. klauzula 112 Szczegodlne postanowienia dotyczace urzadzen przeciwpozarowych i
bezpieczenstwa przeciwpozarowego na terenie budowy;

1.10.6. klauzula 117 Postanowienia specjalne dotyczace wykonania sieci wodociggowej lub
kanalizacyjnej (maksymalna dtugo$¢ odcinka do 200 m);

1.10.7. klauzula 121 Zastrzezenia dotyczace fundamentéw na palach i $cian szczelinowych,
szczelnych i oporowych;

1.10.8. klauzula specjalna dotyczaca $rodkow zabezpieczenia materiatbw 1 urzadzen
przeznaczonych do wbudowania/zamontowania, wyposazenia zaplecza budowy/montazu,
urzadzen 1 sprzetu budowlanego/montazowego, maszyn budowlanych/montazowych
przed uszkodzeniem/zniszczeniem 1 kradziezg z terenu budowy/montazu.

Tres$¢ klauzul zostanie przekazana Wykonawcom realizujagcym poszczegolne zadania w ramach
Projektu ”Odwodnienie Miasta Lodzi”.

2. Wykonawca nie moze w ramach ceny za wykonanie przedmiotu zaméwienia objetego
Umowa ujmowac kosztu ubezpieczen, co do ktérych gestia ubezpieczeniowa lezy po
stronie Zamawiajacego.

3. Wykonawca wilasnym staraniem i wedlug wilasnej wiedzy moze zawrze¢ dodatkowe
ubezpieczenie w ramach klauzul DIL (difference in limit clause)/DIC (difference in cover
clause), jezeli uzna, ze zakres ubezpieczenia Zamawiajgcego moze nie zabezpieczy¢ w
peini jego interesow, jednak nie moze uwzgledniaé kosztu tego ubezpieczenia w ramach
ceny za wykonanie przedmiotu zamédwienia objetego Umowa.
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Il.  Gestia ubezpieczeniowa po stronie Wykonawcy

Wykonawca informuje, ze wlasnym staraniem i na wlasny koszt pozyska ubezpieczenie i
zapewni cigglos$¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji inwestycji w zakresie:

1.  Ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalno$ci
gospodarczej i posiadanego mienia (OC). W przypadku, gdy Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu umow¢ ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej z sumg gwarancyjng
rowng co najmniej dwukrotno$ci sumy gwarancyjnej okreslonej w pkt. 1.4. to
Zamawiajacy zaakceptuje taka polis¢ pod warunkiem spelnienia minimalnych
postanowien okreslonych w pkt. II. 1. W przeciwnym wypadku Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia polisy dedykowanej dla przedmiotowego kontraktu.
Umowa ubezpieczenia musi zawiera¢ co najmniej nast¢pujace postanowienia:

1.1. Ubezpieczajacy — Wykonawca.

1.2. Ubezpieczony — Wykonawca robot kontraktowych (w przypadku konsorcjum wszyscy
cztonkowie konsorcjum); Pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy oraz pozostale firmy
lub osoby formalnie zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego kontraktu — o ile
wartos¢ wykonywanych przez nich robot zostata ujeta w wartosci ubezpieczanego
kontraktu; Projektanci/firmy projektowe, konsultanci, doradcy, producenci, dostawcy —
tylko i wytacznie w odniesieniu do czynnosci zwigzanych

z realizacja przedmiotowego kontraktu.

1.3. Przedmiot ubezpieczenia — odpowiedzialno$¢ cywilna ubezpieczonych z tytutu czyndéw
niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowa) oraz niewykonania lub nienalezytego
wykonania  zobowigzania  (odpowiedzialno$¢  kontraktowa), jak  rdwniez
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez produkt badz wykonang ustuge.
Odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela obejmuje wypadki ubezpieczeniowe powstate w
okresie ubezpieczenia i roszczenia zgloszone przed uptywem terminu przedawnienia
(trigger loss occurance). Okreslona w polisie dzialalnos¢ zgtoszona do ubezpieczenia
bedzie adekwatna do przedmiotu kontraktu.

1.4. Suma gwarancyjna — w wysokosci nie mniejszej niz 100% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej, jednak nie mniej niz 1 500 000,00 zl na jedno i wszystkie zdarzenia, w
kazdym rocznym okresie ubezpieczenia.

1.5. Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowac szkody osobowe, szkody
rzeczowe 1 ich nastgpstwa oraz czyste straty finansowe zarGwno w postaci poniesionych
strat (damnum emergens), jak i utraconych korzysci (lucrum cessans), powstate w okresie
ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC begdzie dodatkowo
obejmowac:

1.5.1.szkody wyrzadzone razacym niedbalstwem;

1.5.2. odpowiedzialno$¢ cywilng wzajemna;

1.5.3.szkody wyrzadzone przez podwykonawcow;

1.5.4.szkody nie bedace nastgpstwem szkod osobowych, ani szkdd rzeczowych (tzw. czyste
straty finansowe) z limitem odpowiedzialno$ci min. 20% sumy gwarancyjnej, w tym
szkody polegajace na ograniczeniu dostepu (braku dostgpu);

1.5.5.szkody spowodowane wadg produktu z rozszerzeniem pokrywajacym koszty powstate
wskutek potaczenia lub zmieszania;

1.5.6.szkody polegajace na poniesieniu kosztow dodatkowych na demontaz wadliwego
produktu oraz montaz produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialno$ci min. 300
000 zt;
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1.5.7.szkody powstate po przekazaniu przedmiotu pracy lub ustugi w uzytkowanie odbiorcy
(completed operations);

15.8.szkody powstale w zwigzku 2z roszczeniami regresowymi zgloszonymi do
Ubezpieczonego z tytutu kar umownych, do zaptacenia ktorych zobowigzane byty osoby
trzecie w nastepstwie wypadkow ubezpieczeniowych za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Ubezpieczony;

1.5.9.szkody spowodowane wibracjg, osuni¢ciem lub zapadaniem si¢ ziemi, z limitem
odpowiedzialnos$ci min. 10% sumy gwarancyjnej;

1.5.10. szkody powstate w urzadzeniach i instalacjach podziemnych;

1.5.11. szkody powstate w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedacym w pieczy lub pod
nadzorem — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi omawiane ryzyko, z
limitem odpowiedzialnosci min. 10% sumy gwarancyjnej;

1.5.12. szkody powstate w mieniu bgdacym przedmiotem ushlugi, naprawy, obrébki — w
przypadku gdy w zwiazku z realizacja prac wystagpi omawiane ryzyko (rozszerzenie nie
dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy Umowy prac, ktore to
czynnos$ci stanowig przedmiot ochrony w ramach zakresu podstawowego), z limitem
odpowiedzialnos$ci min. 10% sumy gwarancyjnej;

1.5.13. szkody wyrzadzone przez prace wyburzeniowe, rozbiérkowe lub w zwigzku z uzyciem
mtotéw pneumatycznych, hydraulicznych, kafarow;

1.5.14. szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajace obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC, w tym szkody wyrzadzone przez sprz¢t Wykonawcy w czasie prac na
placu budowy;

1.5.15. szkody powstate 1 wynikajace z prac tadunkowych,;

1.5.16. szkody powstale w $rodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
srodowiska substancjami szkodliwymi wynikte wskutek zdarzenia o charakterze naglym 1
przypadkowym, w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntéw, drzewostanu lasow i
parkow, z limitem odpowiedzialnosci co najmniej 10% sumy gwarancyjne;j.

1.6. Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP.

1.7. Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez caty
okres zwiazania Umowa, nie krocej niz do czasu uzyskania Swiadectwa Wykonania.

1.8. Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udzial wilasny beda
ustalone w wysokosci nieprzekraczajace; 2 000 zt dla szkoéd rzeczowych, 10%
odszkodowania, nie wigcej niz 5 000 zt dla czystych strat finansowych, z zastrzezeniem
braku franszyzy i udziatéw wiasnych w odniesieniu do szkod osobowych. W przypadku
wprowadzenia franszyzy lub udziatéw wilasnych Wykonawca jest zobowigzany pokry¢
roszczenia lub szkody do wysoko$ci wprowadzonej franszyzy lub udziatu wlasnego.

2.  Ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej pracodawcy (OCP), z mozliwoscia
uwzglednienia ochrony w omawianym zakresie w ramach umowy ubezpieczenia OC,

o ktorej mowa w pkt. II. 1., Umowa ubezpieczenia musi zawiera¢ co najmniej nastgpujace
postanowienia:

2.1. Ubezpieczajacy — Wykonawca.

2.2. Ubezpieczeni — Wykonawca robot kontraktowych (w przypadku konsorcjum wszyscy
cztonkowie konsorcjum); Pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy oraz pozostate firmy
lub  osoby formalnie zatrudnione  przy realizacji ubezpieczonego kontraktu,
zatrudniajgce jakiekolwiek osoby zwigzane z realizacja kontraktu.

2.3. Suma gwarancyjna — w wysokosci nie mniejszej niz 500 000,00 zt na jedno i wszystkie
zdarzenia w kazdym rocznym okresie ubezpieczenia.
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2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia — odpowiedzialno$ci cywilnej za roszczenia wobec
pracodawcy z tytutlu szkod, strat, wydatkow i1 kwot zado$éuczynienia, wiacznie z
kosztami i optatami sadowymi powstalych wskutek obrazen ciata, $mierci, uszczerbku na
zdrowiu, niezdolnos$ci do pracy jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez Wykonawce lub
jakiejkolwiek innej osoby z Personelu Wykonawcy z tytulu wypadkow przy pracy w
zakresie zobowigzan przewyzszajacych §wiadczenia lub nieobjetych kwotami $wiadczen
wyplacanych na podstawie ustawy o ubezpieczeniu spotecznym z tytulu wypadkow przy
pracy i choréb zawodowych

Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP.

Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez caly
okres zwiazania Umowa, nie krocej niz do czasu uzyskania Swiadectwa Wykonania.
Ograniczenia odpowiedzialno$ci. Franszyzy 1 udzialy wlasne nie beda mialy
zastosowania do szkdd osobowych.

W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum wykonawcow, obowiazek zawarcia
wskazanych w pkt. II. 1. i II. 2., umoéw ubezpieczenia dotyczy lacznie Konsorcjum, a
ochrona ubezpieczeniowa uwzglednia¢ powinna odpowiedzialno§¢ kazdego czlonka
Konsorcjum (wspotubezpieczeni).

Postanowienia wspolne

Zastosowanie w umowach ubezpieczen, o ktérych mowa w pkt. II. 1. i IL. 2. klauzul
restrykcyjnych,  dodatkowych  lub  obnizonych limitow  odpowiedzialnosci,
podwyzszonych poziomoéw franszyz lub wytaczenia odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela
niezgodnego z wymaganiami zawartymi w Umowie lub dobrym standardem rynkowym
kazdorazowo wymagac bedzie zgody Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowiazek przedstawienia Zamawiajagcemu, nie pdzniej niz w terminie
podpisania Umowy, dokumentoéw ubezpieczenia (lub kopii polis ubezpieczeniowych,
certyfikatdow) wraz z majagcymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzajacych ze
wymagane ubezpieczenia zostaly zawarte 1 sg obowigzujace, wraz z dowodami, zZe
zostaly prawidtowo optacane. W przypadku, jesli ryzyko stanowiace przedmiot danej
umowy ubezpieczenia wystapi¢ ma ze znacznym opoOznieniem czasowym wzgledem
terminu podpisania Umowy, Wykonawca zamiennie wzgledem dokumentu ubezpieczenia
przedstawi¢ moze promes¢ jego zawarcia. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany
jest do uzupehienia stosownych dokumentéw ubezpieczenia nie p6zniej, niz na 14 dni
przed datg wystgpienia ryzyka.

Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy przekaze mu kopie polisy/certyfikatu
ubezpieczenia, o ktérym mowa w pkt. I. 1. w terminie 14 dni od dnia ztoZzenia wniosku
wraz z informacjg o sposobie zgltaszania szkod.

Wykonawca moze przedlozy¢ polisy o ktorych mowa w pkt. II. 1. 1 II. 2. z krotszym
okresem ubezpieczenia wzgledem catego wymaganego okresu ubezpieczenia.
Zamawiajacy zastrzega, ze w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia
o$wiadczenia o kontynuacji ubezpieczen przez caly okres realizacji prac wynikajacych z
Umowy oraz odnowienia ubezpieczen albo zawarcia innej/innych uméw ubezpieczenia
spetniajacych wymagane parametry zakresowe, przy utrzymaniu cigglo$ci ochrony
ubezpieczeniowej realizowanych prac. Kopie dokumentéw potwierdzajacych odnowienie
lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do
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5.1.

5.2.

7.1.

7.2.

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego nie pozniej niz na 21 dni przed koncem okresu
ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania obowigzku zlozenia polis ubezpieczeniowych
wymaganych Umowg, Zamawiajacy bedzie uprawniony:

uzyska¢ ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkow
poniesionych na ubezpieczenie Wykonawcy potraci¢ z wynagrodzenia lub zaspokoié z
zabezpieczenia oraz

powstrzymac si¢ od zaplaty jakiejkolwiek naleznej cze$ci wynagrodzenia, co nie bedzie
stanowi¢ ani zwtoki, ani opoOznienia Zamawiajacego, badz wezwa¢ Wykonawce do
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia
terminowego wptacania sktadek wyznaczajac do tego czas nie krotszy niz 2 dni robocze,
a po bezskutecznym uptywie tego terminu — odstapi¢ od Umowy (w catosci lub w
zakresie $wiadczen nieodebranych do dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu).

Tres¢ uméw ubezpieczenia (polis) oraz majacych do nich zastosowanie warunkow
og6lnych, do ktérych zawarcia obowigzany jest Wykonawca bedzie przedmiotem
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Jezeli ubezpieczenia, do ktorych zawarcia
obowigzany jest Wykonawca spetnia wymagania okreslone w Umowie, Zamawiajacy nie
moze odmowi¢ zatwierdzenia lub wstrzymywacé jego udzielenia. Jezeli w terminie 21 dni
od dorgczenia kompletu dokumentéw do zatwierdzenia Zamawiajacy nie przekaze na
pismie informacji o udzieleniu zatwierdzenia lub nie wskaze w jakim zakresie
przedlozone dokumenty nie spelniaja wymogdéw Umowy, uznaje si¢, iz zatwierdzenie
zostato udzielone. Jezeli przedstawione do akceptacji dokumenty ubezpieczeniowe nie
beda spetniaé czesciowo wymogdw okre§lonych w Umowie strony podejma dzialania w
celu uzgodnienia w tym zakresie innych warunkéw ubezpieczenia obejmujacych
najszerszy zakres ochrony dostepny na rynku ubezpieczeniowym na rozsadnych
handlowo warunkach. Niniejsze nie wstrzymuje obowigzku zatwierdzenia pozostatych
warunkoéw w zakresie w jakim sg one zgodne z wymaganiami Umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 7 dni od zgloszenia takiego
zadania przedstawi kopi¢ stosownych dokumentéw ubezpieczenia oraz potwierdzenie
terminowego wplacania sktadek. W przypadku zaniechania wykonania obowiazku, o
ktérym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajacy bgdzie uprawniony:

uzyska¢ Ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkow
poniesionych na Ubezpieczenie Wykonawcy potraci¢ z wynagrodzenia lub zaspokoi¢ z
zabezpieczenia oraz

powstrzymac si¢ od zaplaty jakiejkolwiek naleznej czg$ci ceny, co nie bedzie stanowié
ani zwtoki, ani opdznienia Zamawiajacego, badZz wezwaé Wykonawce do przedstawienia
kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego wptacania
sktadek wyznaczajac do tego czas nie krotszy niz 5 dni, a po bezskutecznym uptywie
tego terminu — odstgpi¢ od Umowy (w catosci lub w zakresie $wiadczen nieodebranych
do dnia ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu).

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco pisemnie informowa¢ Zamawiajacego o
wszelkich zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym takze o
okolicznosciach lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktore moga mie¢ wplyw na jakosc,
termin, badz zakres prac. Informacje te powinny by¢ niezwlocznie przekazywane
Zamawiajacemu wraz z propozycjami dziatan zaradczych. Nieprzekazanie takich
informacji w przypadku, gdy Wykonawca o takich zagrozeniach wie lub, przy
uwzglednieniu wymaganej Umowa staranno$ci, powinien wiedzie¢, powoduje, ze
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wszelkie koszty 1 dodatkowe czynnosci zwigzane z konsekwencja zdarzenia
wynikajacego z danego zagrozenia obcigzajag Wykonawce.

W przypadku, gdy wydtuzenie terminu realizacji Umowy nastapi z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy koszt wszystkich zwigzanych z taka sytuacja koniecznych
ubezpieczen uzupelniajacych, w tym zawieranych przez Zamawiajacego, w
szczegdlnosci przedtuzenia okresu ubezpieczenia, ponosi Wykonawca. Zamawiajacy
moze pomniejszy¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy o koszt takich ubezpieczen
uzupetniajacych.

W odniesieniu do roszczen ubezpieczeniowych dotyczacych interesOw Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze zrezygnowaé¢ z zadnego roszczenia, ani nie moze zawrze¢ zadnej
ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. W
odniesieniu do roszczen ubezpieczeniowych dotyczacych intereséw Wykonawcy
Zamawiajacy nie moze zrezygnowac z zadnego roszczenia, ani nie moze zawrze¢ zadnej
ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.
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Zalgcznik nr 11

HRZAD MLASTARONZY

todz, dn. 22.10.2020
DEK-KS-VI.7021.24.2020

Spotki z udziatem Miasta Lodzi
wg. rozdzielnika

Ze wzgledu na czeste problemy zwigzane z niszczeniem lub uszkadzaniem
zieleni rosngcej na dziatkach miejskich podczas realizowanych inwestycji zwracamy sie
z prosbg by przed rozpoczeciem prac zwigzanych z realizowanymi przez Panstwa
inwestycjami, moggcymi wplywac na pobliskg zielen, tj. prac ziemnych zwigzanych
z lokalizacjg infrastruktury podziemnej, prac budowlanych realizowanych w poblizu
rosngcych drzew i pozostatych inwestycji kolidujgcych z zielenia wysokg, uzgadniac
2 Wydziatem Ksztattowania Srodowiska zakres i sposob prowadzenia tego typu dziatan,

w szczegolnosci zas sposob ochrony rosngcych w poblizu drzew i krzewow. Pozwoli

to na peiniejszg ochrone istniejgcej zieleni i wyeliminowanie czesd problemow

zwigzanych z kolizjami planowanych prac z drzewami juz na etapie projektowym.
Jednoczesnie prosze o wprowadzenie do przetargow zapisow o koniecznosc

nalezytej ochrony drzew w poblizu realizowanych inwestycji, tj.:

* \Wszelkie prace zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy wykonywac
z zachowaniem szczegdlnej ostroinosci w poblizu wszystkich drzew, bez
uszkadzania ich koron, pni i korzeni, a same rosliny zabezpieczy¢ przed
wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi przez sprzet
poprzez zastosowanie oston pni i ewentualne podwigzanie kolidujgcych galezi.
Niedopuszczalne jest podcinanie galezi drzew.

Z uwagi na koniecznosc ochrony systemow korzeniowych drzew, prace ziemne
w poblizu drzew (w obrebie rzutu ich koron) nalezy wykonywac recznie (chyba
7e istnieje moizliwos¢ przeprowadzenia prac metoda bezwykopows),
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URZAD MIASTA LODZI

ze szczegolng ostroznoscig by nie uszkodzic korzeni drzew.

e W trakcie wykonywania prac ziemnych obowijzuje zakaz odcinania korzeni
o $rednicy powyzej 3 cm. W przypadku napotkania korzeni tej srednicy w trakcie
wykonywania wykopu, nalezy je pozostawi¢ bez uszkadzania, obkopac recznie
izabezpieczy¢ przed otarciem np. tkaning jutowa stale zwilzang woda.
Prowadzenie dalszych prac nalezy wykonywac bez uszkadzania zabezpieczonych
korzeni. W miare mozliwosci prace w poblizu takich korzeni nalezy przeprowadzi¢

jak najszybciej, by nie pozostawiac ich zbyt diugo w otwartym wykopie.

e W przypadku koniecznego odstoniecia Ilub uszkodzenia (przyciecia)
drobniejszych korzeni (o srednicy mniejszej niz 3 cm) nalezy pamietac by byly
one przyciete gtadko ostrym, czystym narzedziem, aby umozliwi¢ szybkie
zalewanie ran, po czym nale2y je niezwiocznie zabezpieczy¢ zgodnie z dobra
praktykg ogrodnicza, w tym poprzez uzycie wiasciwego okrycia (np. maty z juty

nasaczonej woda) i stosowania statego nawodnienia.

e W trakcie wykonywania prac nie dopuszcza sie skladowania ziemi z wykopow,
materiatow budowlanych oraz postoju lub przejazdu maszyn w rzucie koron
drzew. Obiekty zaplecza technicznego powinny byC lokalizowane poza

powierzchniami zadrzewionymi.

e (zas prowadzenia robot ziemnych w zblizeniu do drzew i krzewow powinien by¢
mozliwie jak najkrotszy. Prace te powinny by¢ prowadzone bez przemieszczania

wierzchniej prochniczej warstwy gleby w giab profilu glebowego.

* Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu do stanu zastanego
po zakonczeniu prac ziemnych, w szczegolnosci do odtworzenia wszystkich

zniszczonych powierzchni trawnikow zgodnie ze sztuka ogrodnicza metoda
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*  Prace budowlane bedg wykonywane zgodnie z art. 87 a ust. 1 ustawy 2 dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: ,Prace ziemne oraz inne prace
wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa
lub w obrebie korzeni lub pedow krzewu, przeprowadza sie w sposob najmniej
szkodzacy drzewom i krzewom”.

Ponadto konieczne jest wzmocnienie nadzoru nad wykonawcami, by zlecone prace
realizowali 2 poszanowaniem zasad ochrony zieleni wspomnianych powyzej. Tam gdzie
to motliwe, 2 istnieje duze ryzyko uszkodzenia wartosciowych drzew, prace powinny

odbywac sie przy udziale inspektora nadzoru ds. zieleni.

W przypadku watpliwosci dotyczacych merytorycznych kwestii zwigzanych z nalezyta
ochrong roslin w poblizu realizowanych inwestycji prosze o kontakt z Oddziatem
Ochrony Zieleni w Wydziale Ksztattowania Srodowiska w Departamencie Ekologii

iKlimatu (wks@uml.lodz.pl; tel.: 42 272 64 20).

DYREKTOR
Departamentu Ekologii i Klimatu

Maciej Riemer

Do wiadomosci:
- Pani Hanna Zdanowska

Prezydent Miasta todzi
- Pan Wojciech Rosicki
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