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DSR-ZP-III.271.36.2022 

 
  
Załącznik nr 12 do SWZ - tekst jednolity na dzień 26.05.2022 r. 

Wzór umowy 

 

UMOWA NR ……………/2022 (WGK) 

UMOWA NR …………/DZ/2022 (ZIM) 

UMOWA NR …………/2022 (ŁSI) 

 

zawarta w dniu …........................ roku w Łodzi pomiędzy: 

 

Miastem Łódź – Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi z siedzibą 

w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175, zwanym w dalej WGK, Inwestor WGK 

reprezentowanym przez: 

Małgorzata Moskwa – Wodnicka   -  Wiceprezydent Miasta Łodzi 

Ewa Jasińska       -  Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ  

i 

Miastem Łódź - Zarządem Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi przy  

ul. Piotrkowskiej 175, zwanym dalej ZIM, Inwestor ZIM 

reprezentowanym przez:  

……………………………………………………………………………………………… 

Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 

17, e- mail: kontakt@lsi.lodz.pl , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi 

Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243066, 

REGON 100077301, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 1 035 

100 000,00 zł,  

zwaną dalej ŁSI sp. z o.o. lub ŁSI, Inwestor ŁSI 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Ilekroć w niniejszej umowie używa się określenia Zamawiający, rozumie się przez  

to WGK i/albo ZIM i/albo ŁSI odpowiednio do zakresu realizowanych zadań,                 

a 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 

łącznie zwanych w dalszej części umowy Stronami, 

 

Zamawiający WGK informuje, że zamierza powierzyć „Inżynierowi Kontraktu” - Sweco 

Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Franklina Roosevelta 22 w Poznaniu (60-829) pełnienie 

mailto:kontakt@lsi.lodz.pl
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czynności zastępstwa inwestorskiego do działań związanych z prowadzoną inwestycją w 

zakresie Zadania 1. 

 

Zamawiający ZIM informuje, że zamierza powierzyć „Inżynierowi Kontraktu”, który 

wyłoniony zostanie w przetargu nieograniczonym, pełnienie czynności nadzoru 

inwestorskiego do działań związanych z prowadzoną inwestycją, w zakresie Zadania 2. 

W przypadku braku Inżyniera Kontraktu podczas realizacji niniejszej umowy, czynności 

zastrzeżone dla Inżyniera Kontraktu wykonywać będą Inspektorzy Nadzoru ZIM. 

 

Zamawiający ŁSI informuje, że zamierza powierzyć „Inwestorowi Zastępczemu”, który 

wyłoniony zostanie w przetargu nieograniczonym, pełnienie czynności zastępstwa 

inwestorskiego do działań związanych z prowadzoną inwestycją, w zakresie Zadania 3.3. 

W przypadku braku Inwestora Zastępczego podczas realizacji niniejszej umowy, czynności 

zastrzeżone dla Inwestora Zastępczego wykonywać będą Inspektorzy Nadzoru Łódzkiej 

Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. 

 

Zamawiający ZIM informuje, że Zadanie 2 dofinansowane jest ze środków Rządowego 

Funduszu Polski Ład: nr 01/2021/7557/PolskiLad. Kwota dofinansowaniaze środków ww. 

Programu wynosi 16 150 000 zł. Pozostała kwota z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w zakresie Zadania 2 finansowana jest z wkładu własnego Zamawiającego.  

 

W wyniku dokonania przez Strony wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej PZP lub ustawa PZP – została 

zawarta Umowa o następującej treści: 

Zważywszy, że: 

a) Wykonawca zapoznał się z zakresem prac, szczegółowym standardem wykończenia 

oraz materiałami, które mają zostać wykorzystane do wykonania zleconych robót 

w ramach realizacji opisanych zadań inwestycyjnych; 

b) W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

pod nazwą „Rozbudowa/przebudowa ul. Pomorskiej na odcinku od rejonu 

ul. Juhasowej do ul. Mileszki oraz ul. Mileszki na odcinku od ul. Pomorskiej do 

ul. Bratkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową kanalizacji 

sanitarnej i sieci wodociągowej” w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca 

złożył najkorzystniejszą ofertę w rozumieniu prawa zamówień publicznych;  

c) Wykonawca dokonał wyceny zgodnie z wymogami SWZ oraz jej wyjaśnieniami 

 i zmianami; 

Strony zawierają umowę następującej treści:  

 

§1 Przedmiot Umowy   

 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez 

Wykonawcę zadania inwestycyjnego obejmującego inwestycję pod nazwą 

„Rozbudowa/przebudowa ul. Pomorskiej na odcinku od rejonu ul. Juhasowej do  

ul. Mileszki oraz ul. Mileszki na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej wraz  
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z budową kanalizacji deszczowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociągowej” zgodnie z poniższym podziałem: 

a) Zadanie 1 

dla którego inwestorem jest Miasto Łódź – Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miasta Łodzi: 

„Budowa kanału deszczowego w ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Pomorskiej 338 

do rejonu ul. Pomorskiej 398 oraz w ul. Mileszki na odcinku od ulicy Pomorskiej 

398 do ul. Mileszki 25/27 w Łodzi wraz z odwodnieniem” 

b) Zadanie 2 

dla którego inwestorem jest Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich: 

„Rozbudowa ulicy Pomorskiej na odcinku od projektowanego dojazdu do węzła 

„Brzeziny” na autostradzie A1 do ulicy Mileszki oraz ulicy Mileszki na odcinku 

ulicy Pomorskiej do ulicy Bratkowej w Łodzi” w podziale na zadania: 

 Zadanie 2.1: Rozbudowa ul. Pomorskiej na odcinku od projektowanego dojazdu 

do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1 do ul. Mileszki, 

 Zadanie 2.2: Przebudowa ul. Mileszki na odcinku od ul. Pomorskiej do  

ul. Bratkowej,  

 Zadanie 2.3: Budowa kanału deszczowego w ul. Pomorskiej na odcinku od ul. 

Iglastej do ul. Frezjowej wraz z odwodnieniem pasa drogowego, 

c) Zadanie 3  

dla którego inwestorem jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pomorskiej oraz budowa i przebudowa sieci 

wodociągowej w ul. Pomorskiej i ul. Arniki w Łodzi”,  
w podziale na zadania: 

 Zadanie 3.1: Budowa kanału sanitarnego wraz z odejściami bocznymi 

w ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Henrykowskiej do posesji Pomorska 338, 

 Zadanie 3.2: Budowa rurociągu tłocznego w ul. Pomorskiej od przepompowni 

PS15 do włączenia do kanału grawitacyjnego w rejonie ulicy Henrykowskiej,  

 Zadanie 3.3: Budowa sieciowej przepompowni ścieków PS-15 z przekazem 

danych na działce nr ewid. 31 obręb W-17 przy ul. Pomorskiej w Łodzi, 

 Zadanie 3.4: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pomorskiej na odcinku od 

ul. Henrykowskiej do okolic ul. Pomorskiej pos. 435 (studnia S71), 

 Zadanie 3.5: Budowa i przebudowa wodociągu w ul. Pomorskiej na odcinku od 

pos. Pomorska 435 do pos. Pomorska 328 oraz budowa wodociągu w ul. Arniki 

na odcinku od ul. Pomorskiej do pos. Pomorska 340. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacjach 

projektowych i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

3. Wykonawca oświadcza, iż całość Inwestycji opisanej w ust. 1 niniejszego paragrafu 

zobowiązuje się zrealizować za kwotę wynagrodzenia ustaloną zgodnie z zasadami 

określonymi w §13 ust. 1 i 2 w oparciu o dokumentację projektową, a także zgodnie 

z przepisami Prawa budowlanego, Warunkami Technicznymi, STWiORB, warunkami 

Programu Inwestycji Strategicznych w  ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, 

zasadami dobrej praktyki budowlanej oraz z zastosowaniem należytej staranności i 

dbałości o prawidłowy przebieg realizacji. 
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4. Ilekroć niniejsza umowa posługuje się pojęciem "dni robocze" oznacza to dni od 

poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekroć niniejsza 

umowa posługuje się pojęciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe. 

5. Ilekroć niniejsza umowa posługuje się pojęciem Inwestor/Inspektor Nadzoru oznacza 

to:  

 dla Zadania 1 odpowiednio Inwestor WGK lub Inżynier Kontraktu – Sweco 

Polska Sp. z o.o., 

 dla Zadania 2 odpowiednio Inwestor ZIM, Inspektor Nadzoru lub Inżynier 

Kontraktu, 

 dla Zadania 3 odpowiednio Inwestor ŁSI lub Inspektor Nadzoru lub Inwestor 

Zastępczy. 

§2 Postanowienia ogólne 

 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż Miasto Łódź – Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ, 

Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich oraz Łódzka Spółka Infrastrukturalną sp. z 

o.o., ponoszą odpowiedzialność z tytułu spełnienia ciążących na nich świadczeń 

wyłącznie w zakresie następujących części przedmiotu umowy, tj.: 

a) Miasto Łódź – WGK odpowiada za realizację zobowiązań wynikających 

z wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych obejmujących budowę kanału 

deszczowego w ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Pomorskiej 338 do rejonu 

ul. Pomorskiej 398 oraz w ul. Mileszki na odcinku od ulicy Pomorskiej 398 do 

ul. Mileszki 25/27 w Łodzi wraz z odwodnieniem – Zadanie 1 

b) Miasto Łódź – ZIM odpowiada za realizację zobowiązań wynikających 

z wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych obejmujących rozbudowę 

ulicy Pomorskiej na odcinku od projektowanego dojazdu do węzła „Brzeziny” 

na autostradzie A1 do ulicy Mileszki oraz ulicy Mileszki na odcinku ulicy 

Pomorskiej do ulicy Bratkowej w Łodzi – Zadanie 2, 

c)  ŁSI Sp. z o.o. – odpowiada za realizację zobowiązań wynikających z wykonania 

przez Wykonawcę robót obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej 

w ul. Pomorskiej oraz budowę i przebudowę sieci wodociągowej 

w ul. Pomorskiej i ul. Arniki w Łodzi – Zadanie 3.  

2. Wyłącza się solidarną odpowiedzialność ŁSI sp. z o.o. za zobowiązania wynikające 

z niniejszej umowy Miasta Łódź – ZIM i Miasta Łódź – WGK; solidarną 

odpowiedzialność Miasta Łódź – ZIM za zobowiązania ŁSI sp. z o.o. i Miasta Łódź - 

WGK; solidarną odpowiedzialność Miasta Łódź – WGK za zobowiązania ŁSI sp. z o.o. 

i Miasta Łódź - ZIM wynikające z Umowy.  

3. W przypadku konieczności koordynacji robót wiodącą rolę będzie pełnił Inżynier 

Kontraktu ustanowiony przez WGK.  

 

§3 Dokumenty stanowiące integralną część niniejszej Umowy 

 

1. Wszystkie dokumenty wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną 

część. 

2. Powyższe dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się.  
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3. Szczegółowy zakres Umowy przedstawiają następujące dokumenty, które będą uważane 

oraz odczytywane i interpretowane jako część niniejszej Umowy, w następującej 

kolejności: 

a) Niniejszy dokument Umowy, 

b) SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami, 

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 

d) Projekt Wykonawczy, 

e) Projekt Budowlany. 

Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być 

odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejności z tym, że jeżeli jakikolwiek 

z tych dokumentów będzie przewidywał korzystniejsze w ocenie Zamawiającego 

parametry dostarczonych urządzeń, sprzętu i materiałów lub korzystniejszą technologię 

wykonywania robót będzie on miał pierwszeństwo przed pozostałymi dokumentami. 

§4 Zobowiązania Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie Roboty zgodnie z niniejszą Umową, ze 

starannością wymaganą od podmiotu zajmującego się profesjonalnym wykonywaniem 

tego typu robót, zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami określonymi 

w pozwoleniach na budowę/zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/zgłoszeniu 

o zamiarze wykonania robót, zasadami właściwej sztuki i praktyki budowlanej, 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz innymi wymaganiami 

Zamawiających określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zaleceniami 

Zamawiających, Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. W przypadku wykonywania robót w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi 

wymogami, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót oraz 

usunięcia wszelkich wad robót na koszt Wykonawcy, w tym także jeszcze przed 

całkowitym ukończeniem robót. 

3. W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się 

do wszelkich zaleceń ze strony Inwestora WGK/Inżyniera Kontraktu (dla Zadania 1) 

lub Inwestora ZIM/Inspektora Nadzoru (dla Zadania 2) lub Inwestora ŁSI/Inspektora 

Nadzoru (dla Zadania 3.1, 3.2, 3.4, 3.5)/Inwestora Zastępczego (dla Zadania 3.3) 

zgodnych z warunkami określonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych 

(nowych), zapewnić kierownictwo osobami mogącymi pełnić samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane, pracowników i sprzęt 

niezbędny do wykonania robót w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem 

jakościowym i terminowym wykonanie przedmiotu umowy. 

5. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 4 powinny spełniać wszelkie wymogi 

przewidziane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U z 2020, 

poz.1333 ze zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1213 ze zm.), wymaganiom SWZ, oraz STWiORB, co do 

jakości.  



 
  

Projekt  
„Odwodnienie Miasta Łodzi” 

  

 

6. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów własnych (nowych) dokumenty potwierdzające dopuszczenie 

do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy przed ich dostarczeniem na teren budowy, muszą uzyskać 

akceptację Inwestora WGK/Inżyniera Kontraktu (dla Zadania 1) lub Inwestora 

ZIM/Inspektora Nadzoru (dla Zadania 2) lub Inwestora ŁSI /Inspektora Nadzoru (dla 

Zadania 3.1, 3.2, 3.4, 3.5)/Inwestora Zastępczego (dla Zadania 3.3) odpowiednio dla 

Zadania 1, 2, 3. Zamawiający podejmie decyzję w  terminie 7 dni od przedstawienia 

przez Wykonawcę wniosków o ich zatwierdzenie. W przypadku dostarczenia na teren 

budowy materiałów niezatwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru/Inwestora 

Zastępczego/Inżyniera Kontraktu odpowiedzialność za wszelkie wynikające z tego 

faktu szkody ponosi Wykonawca. 

7. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania 

wymaganej jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, koszty te 

uwzględnione zostały w wynagrodzeniu umownym. 

8. Odpowiednio do rodzaju robót występujących w niniejszym zamówieniu Wykonawca 

zobowiązany będzie do: 

1) zapewnienia obsługi laboratoryjnej dla wykonywania badań przewidzianych 

w STWiORB, a dodatkowo dla Zadania 1 i 3 obsługi laboratoryjnej dla badań 

potwierdzających stosowanie wytycznych ZDiT, 

2) zapewnienia obsługi geologicznej, 

3) zapewnienia obsługi geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, obsługę w trakcie 

realizacji, inwentaryzację powykonawczą z planszą zbiorczą uzbrojenia wraz 

z docelową organizacją ruchu), dokumentacja powykonawcza winna zostać 

sporządzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, możliwej do edycji przez 

Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi, 

4) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badań 

archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej 

w przypadku wykrycia obecności obiektów archeologicznych lub stosownej decyzji 

Wojewódzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytków, oraz uzyskania decyzji 

Wojewódzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań 

archeologicznych w przypadku wykrycia obecności obiektów archeologicznych, jeśli 

zajdzie taka potrzeba, 

5) wykonania inwentaryzacji budynków oraz dróg sąsiadujących z terenem budowy, 

które należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót w zakresie umożliwiającym 

ocenę ich stanu istniejącego pod kątem uszkodzeń w elewacji czy konstrukcji. Forma 

opracowania powinna zawierać opis stanu budynku, drogi szczególnie pod kątem 

identyfikacji istniejących uszkodzeń, poparty dokumentacją fotograficzną. 

Opracowanie takie powinno być sporządzone przez osobę uprawnioną.  Nagrania 

i dostarczenia Zamawiającemu na płycie CD/DVD stan pasa drogowego przed 

rozpoczęciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem 

budowy oraz stan dróg, które będą stanowiły dojazdy do placu budowy, 
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UWAGA: w przypadku stwierdzenia uszkodzeń budynków, drogi, krawężników itp. lub 

innych elementów znajdujących się w obrębie planowanych robót powstałych 

i ujawnionych przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do ich 

dokładnego udokumentowania i powiadomienia zarządcy terenu lub właściciela. 

6) wykonania i uzgodnienia z organem zarządzającym ruchem projektu tymczasowej 

organizacji ruchu (dla Zadań 1, 2 i 3 zarówno na czas budowy kanalizacji, 

przebudowy wodociągu jak i odtworzenia nawierzchni). Projekt tymczasowej 

organizacji ruchu powinien uwzględniać docelowe dojazdy dla mieszkańców 

i dojazdy gospodarcze oraz równoległe prowadzone roboty w ramach innych 

inwestycji w rejonie prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany jest również do 

aktualizowania tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z postępem prac oraz 

aktualizacji Stałej organizacji Ruchu. 

7) w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujęcia w projekcie 

tymczasowej organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, który dodatkowo należy 

uzgodnić z MPK, 

8) wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na każdym etapie 

prowadzonych robót, po wydanym przez Zamawiającego WGK/ZIM/ŁSI lub inny 

organ do tego uprawniony polecenia zmiany. Z tytułu zmian do projektu w obszarze 

objętym tymczasową organizacją ruchu Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie, 

9) zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania 

informacyjnego tj. tablic informujących o utrudnieniach w ruchu i proponowanych 

objazdach w ilości min. 5. Lokalizację tablic określi projekt organizacji ruchu. 

Tablice umieścić należy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji 

ruchu i zgłosić fakt zamontowania do Zamawiającego. Tablice należy aktualizować, 

po każdej wprowadzonej zmianie dot. organizacji ruchu, wzór tablicy stanowi 

załącznik nr 1 do Umowy, 

10) ponoszenia odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym 

zamontowaniem tablic, o jakich mowa powyżej. 

11) zapewnienia tablic informacyjnych, należy wykonać zgodnie z art. 45b i art.45c 

ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r.  poz.2351 ze zm. 

12) wykonania tablicy informacyjnej zgodnie z §4 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 7 maja 2021 (Dz.U. poz.953). Tablica musi zawierać oznaczenie słowne 

programu oraz logo Polski Ład. Zamawiający ZIM przekaże wzór tablicy po 

podpisaniu Umowy. 

13) zapewnienia prawidłowej organizacji ruchu w czasie trwania robót, 

14) realizowania prac na podstawie wykonanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego 

przez organ zarządzający ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu, 

15) wykonania oraz uzgodnienia projektu Stałej Organizacji Ruchu.   

16) przedstawiania do zatwierdzenia Inwestorom WGK i/lub ZIM wszelkich 

niezbędnych, posiadających odpowiednie uzgodnienia, projektów technologicznych 

robót towarzyszących wymaganych przepisami, STWiORB, odpowiednio dla 

Zadania 1 i 2, 
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17) zabezpieczenia robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem 

działania siły wyższej,  

18) zabezpieczania i chronienia swojego mienia na własny koszt,  

19) naprawienia na swój koszt wszelkich wyrządzonych szkód oraz ponoszenia 

wszelkich związanych z tym kosztów, opłat, jak i ewentualnych kar nałożonych 

przez Policję, Straż Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, 

20) pokrycia wszelkich kosztów prac projektowych i robót związanych 

z wprowadzeniem na wniosek Wykonawcy zamiennych rozwiązań projektowych 

i innych w stosunku do dokumentacji projektowej, z wyłączeniem przypadków, za 

które Wykonawca nie jest odpowiedzialny, 

21) w przypadku sporządzenia przez Wykonawcę zamiennych Projektów 

Wykonawczych, Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia z odpowiednimi 

jednostkami opiniującymi (np. ZWiK, ZDiT, ZUDP, gestorzy infrastruktury, RDOŚ, 

Wody Polskie itp.) i skoordynowania wyżej wymienionych projektów w zależności, 

którego z Inwestorów WGK/ZIM/ŁSI projekt wykonawczy dotyczy, 

22) wykonywania prac budowlanych etapowo, przy zachowaniu ciągłości ruchu 

samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawężenie 

szerokości jezdni). Propozycja etapowania powinna zostać przedstawiona 

Zamawiającemu, z zachowaniem formy pisemnej, w terminie 10 dni roboczych od 

zawarcia umowy i wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 

kolejnych 10 dni roboczych. Na wniosek Wykonawcy, Inwestor WGK, ZIM i ŁSI 

w porozumieniu, jeżeli uzna to za możliwe, może wyrazić pozytywną opinię na 

całkowite wyłączenie jezdni z ruchu. Jednakże zgodę na całkowite zamknięcie jezdni 

Wykonawca uzgodni bezpośrednio w Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi oraz 

z Biurem Inżyniera Miasta w Oddziale Zarządzania Ruchem na Drogach w Łodzi, 

a także z innymi instytucjami, jeżeli będzie to wymagane, 

23) utrzymania porządku na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim 

sąsiedztwie, w tym wykonanie następujących czynności obejmujących bieżące 

utrzymanie drogi przez cały okres budowy tj. wykonywanie czynności 

eksploatacyjnych (obejmujących w szczególności uzupełnienie ubytków i równanie 

nawierzchni gruntowej), robót porządkowych, w tym odśnieżanie drogi i koszenie 

trawy oraz podejmowanie innych działań utrzymaniowych mających na celu 

zapewnienie zgodnego z potrzebami ruchu drogowego stanu technicznego drogi oraz 

sprawności i bezpieczeństwa ruchu, zarówno na odcinkach gdzie nie były jeszcze 

prowadzone roboty budowlane, trwają roboty lub roboty zostały zakończone tj. przez 

cały okres trwania umowy do momentu odbioru końcowego, 

24) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem 

tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez cały 

okres realizacji zamówienia, a także do jego demontażu po zakończeniu robót,  

25) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia stałych warunków 

widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze 
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względu bezpieczeństwa. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do 

czasu protokolarnego odbioru końcowego robót Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. Ponadto 

wykonanie wygrodzeń, instalacji tymczasowych, zabudowań prowizorycznych, 

zabezpieczeń, umocnień i odwodnienie wykopów stosownie do faktycznie 

stwierdzonych warunków gruntowo – wodnych i wykonanie wszystkich innych 

czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót, 

26) zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na 

zewnątrz terenu robót oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów 

tymczasowych robót,  

27) wykonywania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej 

technologii wykonania robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót,  

28) realizacji robót z zachowaniem należytej ochrony istniejących drzew i krzewów 

zgodnie z wytycznymi pisma UMŁ Departamentu Ekologii i Klimatu, Wydział 

Kształtowania Środowiska znak DEK-KS-VI.7021.24.2020 stanowiącym załącznik 

nr 11 do umowy, 

29) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa, postanowieniami zawartymi w SWZ, w szczególności poprzez: 

a) ochronę brył korzeniowych drzew i/lub krzewów poprzez zastosowanie prac 

ręcznych wokół nich: 

b) zabezpieczenie drzew i/lub krzewów na terenie budowy przed uszkodzeniem; 

c) nieskładowanie materiałów budowlanych oraz niewyznaczanie placów 

postojowych w strefie ochrony drzew; 

d) nieuszkadzanie drzew i/lub krzewów (korzeni, pni, konarów i gałęzi); 

e) niedokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub 

krzewów bez posiadania stosownych zezwoleń; 

f) stosowanie właściwych metod wykonywania prac przy drzewach oraz 

odpowiedniego sprzętu. 

30) zabezpieczenia istniejących drzew na czas prowadzonych robót, a w przypadku 

drzew przeznaczonych do usunięcia, umieszczenia z min. 7 dniowym 

wyprzedzeniem przed planowaną wycinką na każdym drzewie przeznaczonym do 

wycinki następujących informacji: 

a) nazwy jednostki dokonującej wycinki,   

b) powodu usunięcia drzewa, 

c) stanu sanitarnego: drzewo martwe, zamierające, suche, zaatakowane przez 

grzyby, stwarzające zagrożenie dla zdrowia, życia, mienia, etc., 

d) w związku z realizowaną inwestycją: przebudowa, budowa, remont ulicy 

z krótkim opisem zakresu prac tj.: nowa jezdnia, proste chodniki, bezpieczne 

skrzyżowania, miejsca parkingowe, ławki, etc., 

e) nasadzenia zastępcze, 

f) kontakt do właściwej komórki we właściwej jednostce, w której można uzyskać 

więcej informacji. 
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31) uzyskania w imieniu i na rzecz Inwestora WGK lub ZIM lub ŁSI decyzji dotyczącej 

zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, jeżeli zajdzie taka potrzeba,  

32) usunięcia drzew lub krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją (w przypadku 

Zadana 3 ŁSI ponosi opłaty administracyjne za usunięcie drzew i krzewów 

wskazanych w dokumentacji projektowej). 

W przypadkach drzew lub krzewów nieujętych w dokumentacji projektowej i Decyzją 

ZRID o planowanym usunięciu drzew i krzewów kolidujących z robotami każdorazowo, 

należy powiadomić Inwestora WGK lub ZIM lub ŁSI. Odpowiednio Inwestor WGK lub 

ZIM lub ŁSI, w terminie 10 dni od daty powiadomienia, podejmie decyzję 

w przedmiocie zasadności dokonania usunięcia drzew i krzewów. Jeśli Wykonawca 

dokona wycinki bez uzgodnienia z Inwestorem WGK i/lub ZIM i/ lub ŁSI, wówczas 

koszty opłat administracyjnych lub nasadzeń zamiennych ponosi w całości Wykonawca. 

Nie pozbawia to Inwestora WGK i/lub ZIM i/lub ŁSI prawa do naliczenia z tego tytułu 

kary umownej przewidzianej w § 18 ust. 1 pkt. 21). W przypadku Zadania 3 Wykonawca 

przed złożeniem dokumentów do uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i 

krzewów ma obowiązek ustalenia czy Zamawiający będzie ponosił koszty opłat 

administracyjnych czy dokonywał nasadzeń zamiennych. 

33) nieskładowania materiałów budowlanych oraz postoju maszyn budowlanych, 

w promieniu 3 m od pnia drzewa, 

34) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu,  

35) zapewnienia pracy w godzinach popołudniowych, nocnych, w sobotę, niedziele 

i święta w przypadku wystąpienia takiej konieczności, lub gdy technologia tak 

wymaga lub pozostawania w zwłoce. Praca w godzinach popołudniowych, nocnych, 

w sobotę, niedziele i święta zawsze wymaga zgody Inwestorów WGK i/lub ZIM 

i/lub ŁSI  

36)  uzyskania decyzji Zamawiających w zakresie zagospodarowania materiałów z 

rozbiórki, w tym destruktu oraz złomu, które stanowią własność Inwestorów WGK 

lub ZIM odpowiednio dla Zadania 1, 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

rozdysponowania, lub składowania materiałów powstałych z rozbiórki, wycinki 

drzew, ziemi z wykopu. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Inwestorów 

WGK lub ZIM, odrębnie dla Zadania 1, o terminie do usunięcia z placu budowy 

przedmiotowego materiału na piśmie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym 

terminem wywózki. Wywóz ww. materiałów nastąpi po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Inwestorów WGK lub ZIM odpowiednio dla Zadania 1, 2 na koszt 

Wykonawcy, 

37) Dla Zadania 2 wszystkie ww. elementy budowlane i wyposażeniowe po rozbiórce 

lub demontażu winny być poddane przeglądowi w obecności przedstawiciela 

Zamawiającego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru inwestorskiego oraz 

przedstawiciela Zarządu Dróg i Transportu. Elementy nadające się do ponownego 

wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawężniki, płyty chodnikowe) winny być 

zabezpieczone (materiały nawierzchniowe ułożone na paletach) i przewiezione na 

miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 25 km od placu budowy. 
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38) Dla Zadania 3: zapewnienia wysypiska i tymczasowego składowiska odpadów  

z uwagi, że Zamawiający nie przewiduje ponownego wykorzystania materiałów 

pochodzących z rozbiórki lub demontażu. Dla Zadania 3 z wyjątkiem złomu 

Wykonawca jest wytwórca odpadów. W przypadku złomu wytwórcą odpadu jest 

Zamawiający ŁSI. 

39) Dla Zadania 1 i 2: wywiezienia złomu stalowego i kolorowego z rozbiórki do 

punktu skupu, którego wybór poprzedzony został konkursem min. trzech ofert 

przeprowadzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora WGK/ZIM 

do dokonania rozliczenia ilości złomu oraz przedstawienia najkorzystniejszej ceny 

skupu, a także dostarczenia odpowiedniego dokumentu pozwalającego na 

wystawienie faktury przez Urząd Miasta Łodzi WGK/Zarząd Dróg i Transportu 

(ZDiT). Powyższy konkurs będzie przeprowadzony między co najmniej trzema 

punktami skupu z terenu Miasta Łodzi wybranymi przez Wykonawcę. Koszty 

wywozu złomu Wykonawca wliczy w cenę rozbiórki. Koszty wywozu złomu 

Wykonawca wliczy w cenę rozbiórki. W nieuregulowanym tu zakresie w stosunku 

do złomu odpowiednie zastosowanie znajduje regulacja z pkt. 40. 

Dla Zadania 3: zagospodarowania ewentualnego złomu powstałego w trakcie 

realizacji (złom uzyskany z rozbiórki pozostaje własnością Zamawiającego).W tym 

celu Wykonawca przeprowadzi czynności związane ze sprzedażą złomu na rzecz 

Zamawiającego, tj.: wybór punktu skupu poprzedzony konkursem trzech ofert (oferta 

powinna zawierać poza nazwą oferenta również informację czy jest on płatnikiem 

VAT oraz cenę netto, przewidywany procent wagi złomu potrącany z uwagi na 

istnienie zanieczyszczeń niemetalicznych) przeprowadzonym przez Wykonawcę 

i zatwierdzonym przez ŁSI sp. z o. Wykonawca określi szacunkową ilość złomu 

przed planowanym transportem złomu oraz przekaże informację o wadze złomu do 

Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru przygotuje (wystawi w systemie BDO) karty 

przekazania złomu oraz nadzorować będzie proces przekazania odpadu (złomu) do 

punktu skupu. 

 W zakresie wszystkich Zadań Zamawiający zastrzega, że jeżeli cena złomu ustalona 

przez Wykonawcę będzie niższa niż cena oferowana Inwestorom WGK lub ZIM lub 

ŁSI przez skup złomu w Łodzi lub oddalony do 25 km od Łodzi, to Wykonawca 

zobowiązany będzie sprzedać złom do punktu skupu wskazanego przez Inwestorów 

WGK lub ZIM lub ŁSI.W ramach działań związanych z wywiezieniem złomu 

Wykonawca ma także przygotować złom do transportu, zapewnić transport do 

punktu skupu, rozładunek w punkcie skupu, dokonać rozliczenia ilości złomu. 

Przedstawienie dokumentów potwierdzających przekazanie złomu powstałego 

w trakcie realizacji robót wraz z wykazem zlikwidowanych środków trwałych, 

z których pochodzi powinno odbyć się w ciągu 5 dni od daty przekazania złomu 

odbiorcy, jednak nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca. Dokument ten 

powinien zostać sporządzony w formie wykazu zawierającego nazwę i typ 

urządzenia (materiału), nr inwentarzowy urządzenia, ilość zlikwidowanego 

materiału, materiały i urządzenia odzyskane w trakcie robót po spisaniu protokołu 

odzysku przy udziale Inspektora Nadzoru, ustanowionego odpowiednio dla Zadania 

1, 2 i 3. 

40) prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012r. o odpadach 

(tj. Dz.U. 2021, poz. 779 z późn. zm.), z wyłączeniem odpadów opisanych  w art. 



 
  

Projekt  
„Odwodnienie Miasta Łodzi” 

  

 

3 ust. 1 pkt. 9 i 10 ustawy w szczególności prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz 

przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i wypełnianie obowiązków 

wynikających z prowadzenia Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz 

Gospodarce Odpadami, 

41) Dla Zadania 3 usunięcia zbędnych materiałów rozbiórkowych i odpadów 

powstałych w trakcie realizacji zamówienia na własny koszt i własnym staraniem 

Wykonawcy poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania odpadów 

określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 

779 ze zm.) oraz zapisami STWiORB w tym prowadzenia kart ewidencji odpadów 

oraz przekazania odpadów do uprawnionego odbiorcy i dostarczenia do 

Zamawiającego kart przekazania odpadów. 

42) usuwanie wyrobów zawierających azbest zgodnie z Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 

użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest z dnia 2 kwietnia 2004 r. 

(Dz.U. 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.),  

43) posiadania wykazu używanych substancji i preparatów niebezpiecznych oraz 

stosowanie ich zgodnie z dołączonymi do nich kartami chemicznymi. 

44) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia zgodnie 

z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2021, poz. 2351 

ze zm.), w tym m.in. zapewnienie nadzoru przez kierownika budowy dla Zadań 1, i 2 i 3 

posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie, odpowiadającej danemu zakresowi prowadzonych robót,  

45) prowadzenia Dzienników Budowy, które winny nieprzerwanie znajdować się na terenie 

budowy i być w tym czasie do pełniej dyspozycji Inwestora WGK i/lub ZIM i / lub ŁSI, 

Inspektora Nadzoru/Inwestor Zastępczy bądź też wskazanych przez nich innych osób, 

46) uzgodnienia z Zarządcami terenów, sposobów i organizacji realizacji prac, uzyskania 

wszelkich decyzji i uzgodnień w zakresie realizacji inwestycji, również w związku 

z zajęciem gruntu, wymaganych przepisami prawa i poniesienie wszelkich opłat z tego 

tytułu odrębnie dla Zadań 1, 2 i 3. Dla Zadania 3 uzyskanie decyzji od Zarządcy Drogi 

na wyłączenie z powszechnego użytku pasa ulicznego i uiszczenie opłat za jego zajęcie. 

ŁSI obciąży Wykonawcę odszkodowaniem za bezumowne lub bez stosownej decyzji 

korzystanie z gruntu, naliczone przez ZDiT lub innego Zarządcę Drogi, 

47) zawarcia umów dzierżawy/użyczenia, w przypadku konieczności zajęcia terenu poza 

pasem drogi na czas prowadzenia prac związanych z przebudową drogi/przebudową 

wodociągu/budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, ich 

zawarcie wraz z opłatami z tego tytułu leży po stronie Wykonawcy. Dla Zadania 3 

zawiadomienia Inwestora ŁSI o fakcie wykonania przedmiotu umowy na działkach nie 

stanowiących pasa drogowego w celu ustanowienia służebności przesyłu przez ŁSI,  

48) udostępnienia terenu inwestycji - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom 

wykonującym przebudowę, budowę zjazdów i przyłączy w pasie drogi lub prace 

związane z remontem/przebudową/budową obiektów realizowanych w bezpośrednim 

sąsiedztwie inwestycji drogowej, oraz podmiotom realizującym przyłącza do 
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infrastruktury wodociągowej i/lub kanalizacyjnej lub remonty, przebudowy, budowy 

obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie pasa drogowego na podstawie odrębnych 

uzgodnień/umów/decyzji i ścisłej koordynacji prac z tymi wykonawcami,  

49) zapewnienia dojazdów oraz utwardzonych dojść do posesji na czas prowadzenia robót 

(docelowych oraz gospodarczych), jak również zapewnienia dojazdów budowlanych dla 

inwestorów zewnętrznych oraz innych Wykonawców i gestorów sieci prowadzących 

lub planujących prowadzenie robót na terenie inwestycji lub na jej granicy.  

50) powiadomienia poszczególnych gestorów sieci infrastruktury technicznej 

o zamierzonym terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych (zgodnie 

z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Inwestorów WGK 

i/lub ZIM i/lub ŁSI odpowiednio dla Zadania 1, 2 i 3 oraz spełnienie wymagań 

zawartych w pozwoleniach/decyzjach/uzgodnieniach/opiniach i zapewnienie 

wystawiającym je władzom pełnej możliwości inspekcji i sprawdzenia robót, jak 

również uczestnictwa w próbach i badaniach wykonywanych robót oraz współpraca 

z innymi uczestnikami procesu budowlanego, w myśl przepisów ustawy Prawo 

budowlane, tak aby zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z umową, 

51) Dla Zadania 1 i 2 spełnienia wymogu określonego w art. 68 ust. 3 Ustawy 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. 2021 poz. 110 

ze zm., dalej zwana „Ustawą o elektromobilności”). W związku z tym, Wykonawca 

zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, nie później niż w terminie 14 dni od 

dnia zawarcia umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od jego 

otrzymania, pisemnego oświadczenia o spełnieniu wymogów wynikających z Ustawy o 

elektromobilności albo oświadczenia iż do realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie 

w ogóle korzystał z floty pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 450 ze zm.). 

52) Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie wymagań Ustawy 

o elektromobilności w przypadku, gdy zostaną wprowadzone zmiany w Ustawie  

o elektromobliności lub zostaną wprowadzone przepisy wykonawcze do tej ustawy. 

Zmiany umową dokonane zostaną w zakresie w jakim niezbędne będzie dostosowanie 

treści umowy do przepisów powszechnie obowiązujących. 

53) Dla Zadania 1 i Zadania 2 (w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i przebudowy 

sieci wodociągowej): 

a) uzgodnienia z eksploatatorem sieci, tj. Zakładem Wodociągów i Kanalizacji 

(ZWiK) sp. z o.o. w Łodzi terminów, sposobów i organizacji realizacji prac oraz 

zasad odbioru robót, w tym robót zanikających i ulegający zakryciu. Zlecenie do 

ZWiK Sp. z o.o. dokonania włączenia do istniejącej sieci z materiałów 

Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać na swój koszt wszystkie 

roboty (w tym m.in. przygotowanie i likwidacja terenu budowy, wykonanie robót 

ziemnych, umocnienie, odwodnienie wykopów, zapewnienie mediów) oraz 

zlecenie wykonania włączeń do istniejącej sieci,. Dopuszcza się wykonanie 

włączeń przez Wykonawcę pod nadzorem ZWIK Sp. z o.o. po wcześniejszym 
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złożeniu przez Wykonawcę zlecenia na nadzór i wyrażeniu zgody na powyższe 

przez ZWiK 

b) wykonania zasilania prowizorycznego (jeżeli zajdzie taka potrzeba) odbiorców 

wody wraz z badaniami bakteriologicznymi, zlecenie włączenia tego zasilania do 

czynnej sieci wodociągowej do ZWiK, utrzymywanie i eksploatacja zasilania 

prowizorycznego wraz z poniesieniem wszelkich opłat z tym związanych.  

W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym tymczasowe rurociągi 

zasilające należy zabezpieczyć przed zamarznięciem. Sposób zabezpieczenia 

uzgodnić ze ZWiK sp. z o.o. 

c) wykonania czyszczenia i inspekcji TV wykonanej sieci kanalizacyjnej wraz 

z odejściami bocznymi – dwukrotnie: przed przystąpieniem do robót 

odtworzeniowych nawierzchni oraz po zakończeniu robót drogowych,  

d) przekazania sieci do eksploatacji przy udziale Inspektora Nadzoru/Inwestora 

Zastępczego, Zamawiającego i ZWiK sp. z o.o. Z tym zastrzeżeniem, że 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić pozytywną ocenę Inspektora Nadzoru 

na podstawie wyników inspekcji TV. 

54) Dla Zadania 3: 

a) uzgodnienia z eksploatatorem sieci, tj. Zakładem Wodociągów i Kanalizacji 

(ZWiK) sp. z o.o. w Łodzi terminów, sposobów i organizacji realizacji prac 

oraz zasad odbioru robót, w tym robót zanikających i ulegający zakryciu. 

Zlecenie do ZWiK Sp. z o. o. dokonania włączenia do istniejącej sieci 

z materiałów Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać  

na swój koszt wszystkie roboty (w tym m.in. przygotowanie i likwidacja terenu 

budowy, wykonanie robót ziemnych, umocnienie, odwodnienie wykopów, 

zapewnienie mediów) oraz zlecenie wykonania włączeń  

do istniejącej sieci,. Dopuszcza się wykonanie włączeń przez Wykonawcę pod 

nadzorem ZWIK Sp. z o.o. po wcześniejszym złożeniu przez Wykonawcę 

zlecenia na nadzór i wyrażeniu zgody na powyższe przez ZWiK, 

b) wykonania zasilania prowizorycznego odbiorców wody wraz z badaniami 

bakteriologicznymi, zlecenie włączenia tego zasilania do czynnej sieci 

wodociągowej do ZWiK, utrzymywanie i eksploatacja zasilania 

prowizorycznego wraz z poniesieniem wszelkich opłat z tym związanych. W 

przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym tymczasowe rurociągi 

zasilające należy zabezpieczyć przed zamarznięciem. Sposób zabezpieczenia 

uzgodnić w ZWiK sp. z o.o. 

c) zlecenia do ZWiK czynności związanych z wyłączeniem, a następnie 

uruchomieniem istniejącej sieci, poprzez zamknięcie i otwarcie zasuw, 

d) wykonania czyszczenia, próby szczelności i inspekcji TV wykonanej sieci 

kanalizacyjnej wraz z odejściami bocznymi oraz próby ciśnienia dla sieci 

wodociągowej (Wykonawca ze względu na termin realizacji i zakres winien 

przewidzieć wykonanie powyższych czynności na potrzeby odbioru 

częściowego i końcowego), 
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e) zapewnienia odpowiedniego nadzoru gestorów sieci podczas usuwania 

ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą,  

f) przekazania sieci do eksploatacji przy udziale Inspektora Nadzoru/Inwestora 

Zastępczego, Zamawiającego i ZWiK sp. z o.o. 

g) zapewnienia nadzoru na budowie przez kierownika budowy posiadającego 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

odpowiadającej zakresowi prowadzonych robót, zgodnie z wymaganiami 

opisanymi w SWZ, 

h) do robót odtworzeniowych Wykonawca winien przystąpić po pozytywnej 

ocenie przez Inspektora Nadzoru wyników inspekcji TV kanału i zagęszczenia 

gruntu po robotach kanalizacyjnych oraz po pozytywnej próbie szczelności na 

przewodach kanalizacyjnych i przewodach wodociągowych. 

55) wykonania dokumentacji powykonawczej, o której mowa w §21,  

56) wykonania Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego (HRF) przebiegu prac 

budowlanych w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. Harmonogram 

Rzeczowo – Finansowy musi zawierać zakresy rzeczowe dla poszczególnych 

Zadań i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w ujęciu miesięcznym, a także 

sposób i organizację prac oraz uzgodnienie z Zamawiającym/ Inżynierem 

Kontraktu /Inspektorem Nadzoru/Inwestorem Zastępczym odpowiednio dla 

Zadania 1, 2, 3. Dla Zadania 1, 2 i 3 w harmonogramie należy uwzględnić zasady 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, dla Zadania 2 i 3 wykonanie 

zasilania prowizorycznego odbiorców wody wraz z próbą szczelności i badaniami 

bakteriologicznymi, zlecenie włączenia tego zasilania do czynnej sieci 

wodociągowej do ZWiK, utrzymywanie i eksploatacja zasilania prowizorycznego 

wraz z poniesieniem wszelkich opłat z tym związanych. W przypadku prowadzenia 

prac w okresie zimowym tymczasowe rurociągi zasilające należy zabezpieczyć 

przed zamarznięciem. Sposób zabezpieczenia należy uzgodnić  

w ZWiK sp. z o.o., Ponadto, w harmonogramie należy ująć wszelkie czynności, do 

wykonania których Wykonawca jest zobowiązany na mocy niniejszej umowy. 

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla realizacji robót budowlanych wymaga 

zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od jego 

przekazania Zamawiającemu. W tym samym terminie Zamawiający/Inspektor 

Nadzoru/Inżynier Kontraktu/Inwestor Zastępczy ma prawo złożyć zastrzeżenia, co 

do przedstawionego projektu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz 

wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej oraz 

przekazać Zamawiającemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo- Finansowy dla 

realizacji robót budowlanych w terminie 3 dni robocze od otrzymania wniosku 

Zamawiającego dotyczącego wprowadzenia zmian. 
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a) Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 

dla realizacji robót budowlanych stanowić będzie podstawę  

do dalszych rozliczeń przedmiotu zamówienia. 

b) Wykonawca ma obowiązek zaktualizowania Harmonogramu Rzeczowo – 

Finansowego dla realizacji robót budowlanych w terminie do 7 dni roboczych 

od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniającego termin realizacji, zakres 

prac lub wartość umowy oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiającego. 

c) W przypadku, gdy złożony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla realizacji 

robót budowlanych stanie się niespójny z faktycznym postępem pracy lub 

z zobowiązaniami Wykonawcy (również po dokonaniu waloryzacji umowy), 

strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca na polecenie Zamawiającego, 

zobowiązany jest do przedłożenia w ciągu 5 dni roboczych skorygowanego 

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. Skorygowany Harmonogram 

Rzeczowo-Finansowy dla realizacji robót budowlanych wymaga akceptacji 

Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania  

i wprowadzania w nim zmian w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania 

takiego skorygowanego Harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej oraz przekazać 

Zamawiającemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo- Finansowy w terminie 

3 dni roboczych. 

UWAGA: W harmonogramie rzeczowo-finansowym dla przepompowni ścieków 

(zadanie 3.3) ująć należy termin m.in. złożenia wniosków materiałowych, 

zamówienia materiałów, wykonania prac montażowych, zakończenia robót 

elektrycznych i automatyki, rozruch przepompowni. 

57) ścisłej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzącymi prace w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia lub planującymi rozpocząć prace w obrębie 

i sąsiedztwie przekazanego Wykonawcy placu budowy.  

58) powiadomienia wszystkich właścicieli /władających terenem objętym zakresem 

inwestycji o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac, a także informowania 

mieszkańców o ewentualnych utrudnieniach / zmianach dot. organizacji ruchu,  

co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem lub zgodnie z zapisami ujętymi 

w dokumentacji projektowej.  

59) zapewnienia zaplecza budowy, 

60) wykonania kontrolnych wykopów odpowiednio dla Zadania 1, 2 i 3 w celu 

zidentyfikowania podziemnej instalacji każdorazowo przed przystąpieniem do 

wykonywania robót ziemnych. Jeśli w trakcie wykonywania robót zostaną ujawnione 

kolizje wykonywanej sieci z istniejącym uzbrojeniem, Wykonawca ma obowiązek 

przekazania Inspektorowi Nadzoru inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia w miejscu 

stwierdzenia kolizji i naniesienie powyższego uzbrojenia na szkicach geodezyjnych,  

w szczególności istniejącego wodociągu w miejscu skrzyżowań z odejściami bocznymi 

do posesji. 

61) uzgodnienia z zarządcami i właścicielami terenów, na których będzie realizowana 

inwestycja terminów, sposobów i organizacji realizacji prac, w tym: uzgodnienie 
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terminów realizacji prac oraz zasad odbioru terenu po zakończeniu robót. Ponadto, 

w przypadku, gdy Wykonawca uzna, że ma potrzebę skorzystania z terenów 

sąsiednich w celu usprawnienia realizacji przedmiotu umowy uzyskuje we własnym 

zakresie i na własny koszt zgody na wejście na te tereny. Powyższa sytuacja nie 

dotyczy przypadku opisanego w art. 47 Prawa budowlanego. 

62) zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych (przy doborze 

sprzętu do realizacji robót należy uwzględnić konstrukcję dróg w rejonie planowanej 

inwestycji) 

63) złożenia wniosku o wydanie decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury 

technicznej w pasie drogowym dróg powiatowych, gminnych lub wniosku 

o zawarcie umowy dzierżawy na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej 

w terenach dróg wewnętrznych. Uwaga: Opłaty za umieszczenie urządzeń 

infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg powiatowych, gminnych ponosi 

Inwestor WGK dla Zadania 1, Inwestor ŁSI dla Zadania 3. 

 Dla Zadania1 i 3: W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę wniosku o wydanie 

decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym lub 

wniosku o zawarcie umowy dzierżawy na umieszczenie urządzeń infrastruktury 

technicznej w terenach dróg wewnętrznych, Inwestor ŁSI obciąży Wykonawcę 

odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z gruntu naliczonym przez ZDiT, 

innego zarządcę drogi lub właściciela nieruchomości, przez która przebiega droga 

wewnętrzna. 

64) zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy Wykonawcy w spotkaniach 

koordynacyjnych, prowadzonych z Zamawiającymi, 

65) zawiadamiania Zamawiającego, odpowiednio dla Zadań 1, 2 i 3 o wszelkich 

informacjach/ustaleniach przekazywanych pomiędzy Wykonawcą i Projektantami,  

66) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego zgody w formie przewidzianej 

obowiązującym prawem budowlanym, zezwalającej na przystąpienie  

do użytkowania, dla Zadania 1 i 2 oraz dla Zadania 3 dostarczenia dokumentów,  

o których mowa wyżej, Inspektorowi Nadzoru/Inwestorowi Zastępczemu, 

67) umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli stanu postępu robót 

budowlanych.  

a) Dla Zadania 1: Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi Kontraktu 

i Inwestorowi raporty z postępu robót w formie pisemnej. Raport miesięczny 

będzie zawierał informację dotyczącą zrealizowanych robót oraz plan prac na 

kolejny miesiąc. Informacja składana przez Wykonawcę ma uwzględniać 

Harmonogram, o którym mowa w pkt. 56), a w przypadku zaistniałej zwłoki – 

także „program naprawczy”. Wykonawca będzie również przekazywał do 

Inżyniera Kontraktu i Inwestora WGK Raporty Miesięczne, które będą 

zawierały informacje dotyczące zrealizowanych Robót i poniesionych nakładów 

finansowych narastająco od początku realizacji Inwestycji do końca danego 

miesiąca. Raport Miesięczny winien być złożony do Inwestora WGK/ Inżyniera 

Kontraktu w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. 
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b) Dla Zadania 2: Wykonawca będzie przekazywał Inwestorowi zadania raporty 

z postępu robót w formie pisemnej. Raport miesięczny będzie złożony  

do Inwestora ZIM bądź wskazanej przez niego osoby do 7 dnia następnego 

miesiąca i zawierał będzie informację dotyczącą zrealizowanych robót, 

poniesionych nakładów finansowych narastająco od początku realizacji 

Inwestycji do końca danego miesiąca oraz plan prac na kolejny miesiąc. 

Informacja składana przez Wykonawcę ma uwzględniać Harmonogram, 

o którym mowa w pkt. 56), a w przypadku zaistniałej zwłoki – także „program 

naprawczy”.  

c) Dla Zadania 3 Wykonawca będzie przekazywał Inwestorowi ŁSI, raporty 

z postępu robót w formie pisemnej, każdorazowo na wezwanie Inwestora ŁSI, w 

terminie 3 dni kalendarzowych od daty wezwania przekazanego e-mailem. 

Informacja składana przez Wykonawcę ma uwzględniać Harmonogram,  

o którym mowa w pkt. 56), a w przypadku zaistniałej zwłoki – także „program 

naprawczy”  

68) utrzymywania w czasie realizacji robót terenu budowy w stanie wolnym  

od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia 

pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia 

prowizoryczne. Wykonawca zapewnieni bezpieczny ruch pieszych, swobodnego 

i bezpiecznego przejazdu pojazdów uprzywilejowanych oraz dojazdów 

gospodarczych do wszystkich nieruchomości na czas trwania niniejszej inwestycji, 

z tym zapewnienie dojazdów i dojść do eksploatowanych obiektów i urządzeń na 

czas prowadzenia robót. 

69) doprowadzenia po zakończeniu robót Zadań 1, 2 i 3 terenu budowy i terenów 

sąsiednich do stanu pierwotnego i protokolarne przekazanie go właścicielom lub 

władającym, w tym również właścicielom prywatnym. 

70) Dla Zadania 1 i 2 dostarczenia, nie później niż w dniu podpisania umowy, 

Zamawiającemu kosztorysów szczegółowych/odkrycia cenowego opracowanych na 

podstawie własnego zestawienia planowanych prac, wykonanych metodą kalkulacji 

szczegółowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia2021 r.  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 

użytkowym (Dz. U. 2021 nr 2458) W dokumencie, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, wszelkiego rodzaju koszty pośrednie i zysk powinny być doliczone jako 

składnik kalkulacyjny do poszczególnych pozycji obmiarowych. Obowiązek 

złożenia tego dokumentu nie skutkuje zmianą charakteru wynagrodzenia umownego, 

które zgodnie z §13 ust. 2 stanowi wynagrodzenia ryczałtowe. Przedmiotowy 

dokument ma charakter pomocniczy i jest wymagany na potrzeby rozliczeń do 

płatności częściowych określonych w §13 ust. 3 i ust. 25 Dostarczone kosztorysy 

szczegółowe/odkrycie cenowe wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego w 

terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiający ma prawo zgłosić 
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zastrzeżenia, co do sposobu sporządzenia przedstawionych kosztorysów 

szczegółowych/odkrycia cenowego oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych 

przez niego zmian. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o 

których mowa powyżej i w terminie 3 dni przekazać kosztorysy 

szczegółowe/odkrycie cenowe uwzględniające wniesione przez Zamawiającego 

uwagi. 

71) Dla Zadania 3: przedłożenia, nie później niż w dniu podpisania  umowy, 

Inwestorowi kosztorysu szczegółowego, oddzielnie dla każdego Zadania w ramach 

Zadania 3, wykonanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. 2021, poz. 2458) opracowane na podstawie 

własnego zestawienia planowanych prac. Kosztorysy  sporządzone metodą kalkulacji 

szczegółowej mają zawierać wyszczególnione czynniki cenotwórcze, tj. robocizna, 

materiały, praca sprzętu, koszty pośrednie i zysk w rozbiciu na każdą pozycję 

kosztorysową. Dostarczone kosztorysy szczegółowe wymagają akceptacji przez 

Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych. W przypadku, gdy pozycje kosztorysów 

będą budzić wątpliwości Zamawiającego ma on prawo w przeciągu 7 dni roboczych 

od dnia otrzymania kosztorysu wystąpić do Wykonawcy z prośbą o złożenie 

wyjaśnień. Wykonawca udziela Zamawiającemu odpowiedzi w terminie do 7 dni od 

dnia otrzymania prośby o złożenie wyjaśnień lub składa w tym terminie nowy 

kosztorys z korektą pozycji budzących wątpliwość Zamawiającego. Kosztorys 

szczegółowy złożony przez Wykonawcę, zaakceptowany przez Zamawiającego, 

stanowi załącznik do niniejszej umowy. W przypadku nie ujęcia w kosztorysach 

wszystkich robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Wykonawca nie otrzyma za nie 

dodatkowego wynagrodzenia. Kosztorysy stanowić będą podstawę do wyceny 

ewentualnych robót dodatkowych, które nie zostały ujęte w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a 

bez których nie można wykonać i oddać do użytkowania przedmiotu zamówienia. 

Jednocześnie kosztorysy te będą stanowiły podstawę do weryfikacji wartości robót 

zleconych podwykonawcom, zgodnie z § 8 ust. 18 Umowy. 

72) zapewnienia w okresie realizacji umowy osoby do kontaktu przez 24 godziny na 

dobę, przez 7 dni w tygodniu, 

73) Dla Zadania 1, 2 i 3: udziału w odbiorze końcowym i przekazaniu /przejęciu do 

eksploatacji, przeprowadzonym przez Inspektora Nadzoru/ Inwestora Zastępczego 

/Inżyniera Kontraktu przy udziale Eksploatatora sieci – ZWiK, a w przypadku 

zadania 3.3 również udział w rozruchu przepompowni ścieków przeprowadzonym 

przez Inwestora Zastępczego, 

74) Dla Zadania 1, 2 i 3: obetonowania lub utwardzenia pierścieniem żelbetowym/ 

obudową betonową w terenie nieutwardzonym, w tym w drogach gruntowych, terenu 

wokół włazów, skrzynek, zasuw i hydrantów . 
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75) Dla Zadania 1, 2 i 3: uzyskania zgody gwaranta na przejęcie części gwarancji 

w przypadku wykonywania robót na terenie objętym zabezpieczeniem 

gwarancyjnym, za każdym razem, kiedy nastąpi taka konieczność. 

76) Dla Zadania 3: uzyskania wszelkich zgód niezbędnych do zrealizowania zjazdu na 

teren przepompowni PS-15 i utwardzenia terenu, kiedy nastąpi taka konieczność. 

77) Dla Zadania 1: dostarczenia i zainstalowania, w miejscu uzgodnionym z Inżynierem 

i Zamawiającym, 1 szt. tablicy informacyjnej (w ciągu 7 dni od dnia przekazania 

placu budowy) oraz 1 szt. tablicy pamiątkowej o projekcie (Załącznik Nr 1a do 

umowy). Tablica pamiątkowa musi być wykonana z trwałych materiałów a zawarte 

na niej informacje muszą być czytelne nawet po kilku latach co najmniej przez cały 

okres trwałości projektu. Treść i wielkość tablicy zostanie uzgodniona 

z Zamawiającym i Inżynierem w oparciu o „Podręcznik wnioskodawcy 

i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji 

i promocji” i KSIĘGĘ IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze 

Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. Koszt 

wykonania i zainstalowania tablicy informacyjnej/pamiątkowej ujęty jest w Wykazie 

Cen. Do wyceny należy przyjąć montaż tablicy o wymiarach 80x120 cm. W 

przypadku przyjęcia technologii wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę 

tablicy, Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt przygotuje dokumentację 

niezbędną do złożenia wraz z wnioskiem o udzielenie w/w pozwolenia. Wykonawca 

umieści tablicę informacyjną w miejscu realizacji projektu uzgodnionym  

z Inżynierem Kontraktu/WGK na czas realizacji inwestycji, 

78) Dla zadania 1,2,3 wykonanie wszelkich niezbędnych prac koniecznych do realizacji 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z technologią przyjętą w Dokumentacji Projektowej, 

określoną w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

mającymi zastosowanie normami, przepisami BHP i ochrony środowiska. 

9. Dla zadania 1,2,3 wykonawca oświadcza, iż w okresie realizacji umowy zobowiązany 

jest przestrzegać zakazu wynikającego z art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) z dnia 

8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 

Ukrainie oraz nie będzie powierzał realizacji przedmiotu umowy podwykonawcom, 

dostawcom lub podmiotom, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w 

sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % 

wartości zamówienia. 

 

§5 Przedstawiciele stron 

 

1. Przedstawicielami Zamawiającego, upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą oraz 

odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia 

z wyłączeniem składania oświadczeń woli mogących skutkować uzupełnieniem lub 

zmianą umowy są:  

WGK dla Zadania 1:  

1)  nadzór nad realizacją przedmiotu umowy:  



 
  

Projekt  
„Odwodnienie Miasta Łodzi” 

  

 

a) Inżynier Kontraktu - Robert Grudzień.  

b) Kierownik Jednostki Realizującej Projekt – Anita Waack-Zając. 

c) Zastępca Kierownika Jednostki Realizującej Projekt – ………………………. 

ZIM dla Zadania 2:  

2) nadzór nad realizacją przedmiotu umowy: 

a) ………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………… 

ŁSI dla Zadania 3: 

3) nadzór nad realizacją: 

a) Zadania 3.1, 3.2., 3.4., 3.5. wykonuje Inspektor Nadzoru …..…………………. 

b) Zadania 3.3. wykonuje Inspektor Nadzoru……………………………………... 

4) osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację niniejszej umowy 

jest:  

a) ze strony ŁSI sp. z o.o.: ……………………………………   

b) ze strony Inwestora Zastępczego: …………………………. wyłącznie w zakresie 

Zadania 3.3 

2. Przedstawicielem Wykonawcy, upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym 

i odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy jest: 

 …………………………………………………………………………………….. …… 

Wykonawca ustanawia: 

a) kierownika budowy w zakresie robót drogowych w osobie:…………………… nr 

uprawnień:…………….. 

b) kierownika budowy robót wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie …….. 

nr uprawnień……………….   

Na dzień podpisania umowy jak również na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających uprawnienia osób 

wymienionych w ust. 2 lit. a) i b) do wykonywania obowiązków, w szczególności:  

odpisy dokumentów poświadczających uprawnienia budowlane oraz aktualne 

zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 

z uwzględnieniem przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (kserokopie potwierdzone za 

zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby do tego umocowane lub w formie 

elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym); 

3. Wykonawca odpowiada za czynności związane z realizacją Zadań 1, 2 i 3 osobno przed 

Inwestorami: Miastem Łódź – Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi, 

Miastem Łódź – Zarządem Inwestycji Miejskich i Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z 

o.o. Ze wszelkimi sprawami formalnymi związanymi z wykonaniem zamówienia 

Wykonawca zwraca się bezpośrednio do Zamawiającego odpowiednio dla Zadań 1, 2 i 

3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.  

4. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, zmiana 

takiej osoby na zasadach określonych w §20 ust. 1 pkt. 3) nowa osoba powołana do 

pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia na moment dokonywania zmiany. Dla Zadań 1, 2 i 3 zmiana 

wymaga uprzedniej pisemnej zgody Inwestorów tych Zadań. 
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5. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. 

 Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany takiej osoby na zasadach określonych 

w §20 ust. 1 pkt. 3) niniejszej umowy i nie jest uprawniony do kwestionowania żądania 

Zamawiającego. 

 

§6 Przekazanie terenu budowy 

 

1. W przypadku, gdy Wykonawca planuje etapowanie robót i w związku z tym sporządzał 

będzie projekty Tymczasowej Organizacji Ruchu (TOR) dla poszczególnych etapów 

przedmiotu niniejszej umowy wszystkie terminy, których rozpoczęcie ich biegu zależy od 

dostarczenia TOR, liczone będą od daty przekazania Zamawiającemu zatwierdzonego 

projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu dla pierwszego realizowanego etapu. 

Zadanie 1: 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie do 14 dni od 

dnia podpisania Umowy. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

dokumenty wymagane art. 41 ust. 4a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. 

Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy 

w celu umożliwienia rejestracji dziennika budowy i dokonania zgłoszenia zamiaru 

rozpoczęcia robót budowlanych do PINB. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego rozpoczęcia robót, w terminie do 10 dni 

od terminu wskazanego w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym.  

4. W przypadku uchybienia przez Zamawiającego terminom określonym w ust. 2 

i w związku z powyższym nieprzekazania terenu budowy w określonym czasie 

Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za powstałe opóźnienie w wykonaniu 

robót w takim zakresie, w jakim opóźnili się Zamawiający (art. 471 kc in fine). 

Zadanie 2: 

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 14 dni od 

podpisania Umowy. 

6. W tym samym terminie Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

dokumenty wymagane art. 41 ust. 4a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. 

Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.).  

7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego rozpoczęcia robót, w terminie do 10 dni 

od dostarczenia Zamawiającemu zatwierdzonego przez właściwe organy projektu 

tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jeżeli jest wymagany stosownie do 

właściwych przepisów prawa. 

8. W przypadku uchybienia przez Zamawiającego terminom określonym w ust. 5 związku 

z powyższym nieprzekazania terenu budowy w określonym czasie Wykonawca nie 

będzie ponosił odpowiedzialności za powstałe opóźnienie w wykonaniu robót w takim 

zakresie, w jakim opóźnili się Zamawiający (art. 471 kc in fine). 

Zadanie 3: 

9. Inspektor Nadzoru ŁSI przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy oraz dzienniki 

budowy dla Zadań: 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 w terminie do 14 dni od podpisania umowy dla 
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Zadania 3.1 w terminie do 14 dni od podpisania umowy dla zakresu objętego Decyzją nr 

DPRG-UA-V.121.2022 z dnia 25.01.2022 r., a dla działek nr 225/8, 225/6, 224/2, 49/16, 

49/14, 49/12, 49/10, 135/1, 134/1, 45/1, 44/1, 40/1, 38/1, 36/1, 34, 34/2, 23/2, 21/20, 

21/18 przejętych decyzją ZRID Zamawiający dopuszcza przekazanie terenu budowy w 

terminie do 6 miesięcy od podpisania umowy (w związku z koniecznością uzyskania 

pozwolenia na budowę/zgłoszenia dla zakresu odejść bocznych zlokalizowanych na ww. 

działkach).  

10. W terminie określonym w ust. 9 Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inspektorowi 

Nadzoru ŁSI dokumenty wymagane art. 41 ust. 4a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). Inspektor Nadzoru ŁSI niezwłocznie 

powiadomi właściwy Organ Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia 

robót. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego rozpoczęcia robót, zgodnie 

z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym, o którym mowa w §4 ust. 8 

pkt.  56). 

12. W przypadku uchybienia przez Inwestora ŁSI terminom określonym w ust. 9 

i w związku z powyższym nieprzekazania terenu budowy w określonym czasie 

Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za powstałe opóźnienie w wykonaniu 

robót w takim zakresie, w jakim opóźnili się Zamawiający (art. 471 kc in fine). 

 

§7 Rozpoczęcie realizacji 

 

1. Wykonawca zapewni we własnym zakresie dostawy mediów (np. prądu, wody) 

w zakresie niezbędnym do wykonania Zadań. 

2. Wykonawca zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie 

ponosił koszty zużycia wody, energii i innych mediów w okresie realizacji robót. 

3. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy, zabezpieczy je wraz 

z terenem budowy.  

4. Wykonawca wykona tymczasowe przyłącza mediów we własnym zakresie w obrębie 

terenu budowy lub poza nim. 

5. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca wykona i uzgodni z organem 

zarządzającym ruchem projekt tymczasowej organizacji ruchu nie później niż w terminie 

do 30 dni od dnia zawarcia umowy, utrzyma w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

tymczasową organizację ruchu na czas robót. Nieodłącznym elementem projektu 

tymczasowej organizacji ruchu jest projekt tymczasowej organizacji ruchu dla 

komunikacji publicznej, który dodatkowo uzgodnić należy z MPK.  

6. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu oddania zrealizowanej 

inwestycji do użytkowania Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych 

za szkody wynikłe na tym terenie.  

7. W przypadku występowania robót związanych z istniejącymi sieciami 

elektroenergetycznymi Wykonawca zobowiązuje się w razie potrzeby do wykonywania 

prac elektrycznych w systemie PPN (praca pod napięciem). 
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8. W celu wyeliminowania szkód w istniejących sieciach, Wykonawca zobowiązuje się 

przed przystąpieniem do robót zweryfikować występujące w otrzymanych do realizacji 

projektach istniejące sieci z ogólnodostępnym Łódzkim Internetowym Systemem 

Informacji o Terenie – InterSIT uzupełnianym na bieżąco o nowe obiekty, a także 

wynikających z innych uzgodnień, decyzji np. protokołów z narad koordynacyjnej 

(ZUDP). 

§8 Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi lub podwykonawców 

następujący zakres rzeczowy robót lub usług: 

1) w zakresie Zadania 1 

  a) siłami własnymi  

  - ……………………………………………., 

  b) siłami podwykonawców  

  - ……………………………………………. (zakres)  

2) w zakresie Zadania 2 

  a) siłami własnymi  

  - …………………………………………….., 

  b) siłami podwykonawców  

  - …………………………………………….. (zakres)  

3) w zakresie Zadania 3 

  a) siłami własnymi  

  - ……………………………………………., 

  b) siłami podwykonawców  

  - ……………………………………………. (zakres)  

2. Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie 

wykonania robót budowlanych lub usług stanowiących przedmiot Umowy, nie stanowi 

zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, na zasadach określonych poniżej. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru Podwykonawców 

spośród podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie 

realizacji inwestycji o podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni 

Wykonawcy z odpowiedzialności za zgodne z niniejszą umową wykonanie przedmiotu 

umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany 

sprawować stały nadzór nad realizacją przedmiotu umowy przez Podwykonawców, 

dalszych Podwykonawców ich przedstawicieli lub pracowników i ponosi taką 

odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za własne działania lub 

zaniechania. 

4. Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wyłącznie 

wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle 

odpowiadają częściom zamówienia określonego Umową, zawartą pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla 

podwykonawców niż rozwiązania zawarte w niniejszej umowie, w zakresie kar 
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umownych oraz warunków zapłaty wynagrodzenia.  

6. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego w zakresie poszczególnych Zadań 

odpowiednio Inwestorów WGK lub  ZIM lub ŁSI ma obowiązek w ciągu 5 dni usunąć 

wskazanego przez Zamawiającego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli 

Zamawiający uzna, że dany Podwykonawca narusza w sposób rażący swoje 

zobowiązania, a w szczególności nie przestrzega przepisów prawa. 

7. W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą lub 

dalszym Podwykonawcą zakres umowy dotyczyć może tylko jednego Zadania. 

W przypadku zawarcia umowy przez Wykonawcę z jednym Podwykonawcą w zakresie 

dotyczącym dwóch lub trzech Zadań należy zawrzeć odpowiednio dwie lub trzy umowy 

odrębnie dla każdego Zadania. W projekcie umowy należy zawrzeć:  

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż do 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlane, 

b) Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona w umowach 

z podwykonawcami nie przekraczała wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu 

umowy zawartej w odniesieniu do poszczególnych Zadań odpowiednio 1 lub 2 lub 3, 

c) musi być zawarte postanowienie zobowiązujące Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę do przedkładania Zamawiającemu – w zakresie poszczególnych 

Zadań odpowiednio Inwestorom WGK lub ZIM lub ŁSI - projektów umów o dalsze 

wykonawstwo oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów na 

zasadach określonych poniżej oraz ich zmian,  

d) nie mogą być zawarte postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, 

w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą, 

e) należy uwzględnić zmianę wynagrodzenia w związku z okolicznościami, o których 

mowa w §20 ust. 1 pkt 2) ppkt 2.10) lit. a) umowy. 

f) w przypadku umów z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcom w ramach 

Zadania 1, Zadania 2 oraz Zadania 3 Zamawiający nie wyraża zgody na 

postanowienia umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami 

przewidujące możliwość wniesienia lub ustanowienie przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę na rzecz Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w postaci kaucji gwarancyjnej, której zapłata nastąpi poprzez zatrzymanie lub 

potrącenie kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wynagrodzenia 

należytego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bądź w innej formie 

skutkującej brakiem zapłaty lub całości wynagrodzenia należytego Podwykonawcy  

lub dalszemu Podwykonawcy. 

g) w przypadku gdy wartość robót zlecanych podwykonawcom lub dalszym 
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podwykonawcom jest wyższa niż wartość tych robót wskazana w umowie zawartej 

między Zamawiającym a Wykonawcą należy zawrzeć postanowienie, zgodnie 

z którym odpowiedzialność Zamawiającego jako inwestora z tytułu solidarnej lub 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, ograniczona jest do 

wysokości wynikającej z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za 

dany zakres robót, zgodnie z art. 647[1] § 3 K.C. oraz art. 465 ustawy PZP w związku 

z art. 647[1] § 3 K.C. 

h) w przypadku, gdy wartość kosztorysowa robót zlecanych podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom jest wyższa niż wartość tych robót wskazana 

w kosztorysie szczegółowym/odkryciu cenowym dla danego Zadania stanowiącym 

załącznik do umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą zawrzeć należy 

zapis ograniczający odpowiedzialność Zamawiającego jako inwestora z tytułu zapłaty 

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy do wysokości wynikającej z kosztorysu 

szczegółowego/odkrycia cenowego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 

 

 

8. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których 

przedmiotem są roboty budowlane stosuje się następującą procedurę: 

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi 

Zamawiającemu – w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorom 

WGK lub ZIM lub ŁSI: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, numeru Zadania oraz 

wartości wynagrodzenia Wykonawcy za zakres robót objęty zakresem umowy 

o podwykonawstwo w odniesieniu do HRF,  

b) dokumentację dotyczącą zakresu robót, które mają być wykonane przez tego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

c) zgodę Wykonawcy – w przypadku, gdy o taką zgodę występuje 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,  

d) przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo będzie przewidywał 

możliwość zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonującego roboty 

budowlane jedynie za zgodą Wykonawcy oraz Zamawiającego odpowiednio 

WGK lub ZIM lub ŁSI. 

2) W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu powyższych dokumentów 

Zamawiający - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestor WGK (po 

uzyskaniu rekomendacji Inżyniera Kontraktu) lub ZIM lub ŁSI: 

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie 

pisemnej zgody na zawarcie umowy  

lub 

b) wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo. 

3) Brak zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo w ww. terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez 
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Zamawiających - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorów WGK 

lub ZIM lub ŁSI. 

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada 

Zamawiającemu – w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio 1, 2 i 3 

Inwestorom WGK lub ZIM lub ŁSI - poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w 

przypadku, gdy umowa była zawarta wcześniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia 

niniejszej umowy o wykonawstwo.  

5) Zamawiający - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorzy WGK 

lub ZIM lub ŁSI, w terminie   14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej 

umowy. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

ponownie przedstawi umowę o podwykonawstwo w powyższym trybie, jeśli 

wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub też zastosuje się do innych zaleceń 

Zamawiającego zawartych w treści sprzeciwu. 

6) Niezgłoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorów WGK 

lub ZIM lub ŁSI.  

7) W sytuacji określonej w niniejszym ustępie pkt 2) i pkt 5) Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest dokonać poprawek 

w przedłożonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami 

wyrażonymi przez Zamawiającego - w zakresie poszczególnych Zadań 

odpowiednio WGK lub ZIM lub ŁSI. 

9. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi stosuje się następującą procedurę: 

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada 

Zamawiającemu - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorom 

WGK lub ZIM lub ŁSI poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 

7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.  

2)  Postanowienie powyższe dotyczy tylko umów o podwykonawstwo: 

   - o wartości większej lub równej kwocie wynoszącej 0,5% wartości umowy,  

   oraz 

   - o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

3) W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski, wartość 

umowy o podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty 

opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jeśli w dniu zawarcia umowy 

NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów 

średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu zawarcia umowy.  

4) W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym 

Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą ust. 9 pkt 1) stosuje się, jeżeli suma 
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wartości tych umów spełni wymogi określone w ust. 9 pkt 2)  

10. W przypadku, gdy termin zapłaty jest dłuższy niż wskazany w ust. 7 lit. a), 

Zamawiający w zakresie poszczególnych zadań odpowiednio Inwestor WGK lub ZIM 

lub ŁSI, informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do wprowadzenia zmian, pod rygorem 

naliczenia kary umownej określonej w §18 ust. 1 pkt. 10). Procedury określone w ust. 7 i 

ust. 8 mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do 

umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. 

11. Wykonawca lub Podwykonawca może wprowadzić na teren budowy podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę robót budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez 

Inwestorów zadań WGK lub ZIM  lub ŁSI umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową, a w przypadku wprowadzenia 

dalszego podwykonawcy - po uzyskaniu zgody Zamawiającego i Wykonawcy, a w 

przypadku dostaw i usług - po przedłożeniu poświadczonej za zgodność kopii umowy 

Inwestorom (w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio WGK lub ZIM lub ŁSI). 

Zgodnie z ust. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie na teren budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku wystąpienia 

takiej okoliczności Zamawiający w zakresie poszczególnych zadań odpowiednio 

Inwestor WGK lub ZIM lub ŁSI, naliczy karę na zasadach określonych w §18 ust. 1 pkt. 

20). 

12. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu odpowiedniego dla 

realizowanego zadania o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego Podwykonawcy 

oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na terenie budowy.  

13. Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku za dany zakres 

robót, przedłożyć Zamawiającemu - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio 

Inwestorom WGK lub ZIM lub ŁSI dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie 

faktur lub rachunków, na podstawie których zapłata tego wynagrodzenia została 

dokonana. Przed dokonaniem ostatecznej płatności Wykonawca zobowiązany jest wraz z 

doręczeniem faktury/rachunku, przedłożyć Zamawiającemu odpowiednio WGK/ZIM/ŁSI 

dowody zapłaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Wraz 

z dowodami zapłaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć Wykaz Podmiotów 

realizujących zafakturowane roboty, dostawy, usługi 

14.  W przypadku nieprzedłożenia, określonego wyżej dowodu zapłaty Zamawiający - 

w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorzy WGK lub ZIM lub ŁSI - 

zastrzegają sobie prawo dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującemu podwykonawcy w części odpowiadającej nieuregulowanej należności. 

W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, 

a w szczególności roszczenie o zapłatę odsetek za zwłokę, odszkodowanie lub prawo 

odstąpienia od umowy. Zamawiający - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio 

Inwestorzy WGK lub ZIM lub ŁSI będą uprawnieni do dokonania zapłaty kwot 
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należnych podwykonawcom bezpośrednio na rzecz poszczególnych podwykonawców, a 

dokonana płatność pomniejszy zobowiązania Zamawiających - w zakresie 

poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorów WGK lub ZIM lub ŁSI wobec 

Wykonawcy.  

15. Zamawiający - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorzy WGK lub 

ZIM lub ŁSI przed dokonaniem płatności bezpośrednio Podwykonawcy poinformuje 

faksem lub pocztą elektroniczną o tym zamiarze Wykonawcę. Wykonawca w terminie 10 

dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgłoszenia uwag. Zamawiający 

- w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorzy WGK lub ZIM lub ŁSI 

zobowiązani są niezwłocznie poinformować Wykonawcę o wszelkich roszczeniach 

Podwykonawcy odnośnie płatności należnego wynagrodzenia, które Podwykonawca 

kieruje bezpośrednio do Inwestorów WGK lub ZIM lub ŁSI.   

16. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również dalszych i kolejnych 

podwykonawców Wykonawcy. 

17. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w SWZ, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorom WGK lub 

ZIM lub ŁSI, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, na moment 

dokonywania zmiany oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania, na zasadach 

określonych w SWZ. 

18. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnić, aby suma 

wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót budowlanych, dostaw czy usług 

wykonanych w  podwykonawstwie, nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na 

ten zakres robót budowlanych, dostaw i usług wynikających z kosztorysu, o którym 

mowa w §4 ust. 8 pkt. 70), i §4 ust. 8 pkt. 71)  założonego przez Wykonawcę. 

Zamawiający - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorzy  WGK lub 

ZIM lub ŁSI odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których 

szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu – w zakresie poszczególnych 

Zadań odpowiednio Inwestor WGK lub ZIM lub ŁSI przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że 

Zamawiający złożył podwykonawcy i Wykonawcy skuteczny sprzeciw wobec 

wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Zamawiający - w zakresie 

poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorzy WGK lub ZIM lub ŁSI ponosi 

odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej 

w umowie między podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza 

wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których 

szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo niniejszej umowy. 

W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego - w zakresie poszczególnych 
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Zadań odpowiednio WGK lub ZIM lub ŁSI za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia 

jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty 

budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika §4 ust. 8 pkt. 70) i §4 ust. 8 pkt. 71). 

19. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu - w zakresie poszczególnych Zadań 

odpowiednio Inwestorom WGK lub ZIM lub ŁSI, Wykonawca, na żądanie 

Zamawiającego odpowiednio WGK lub ZIM/ŁSI , weźmie na swój koszt udział 

w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego odpowiednio 

WGK lub ZIM/ŁSI przed odpowiedzialnością wobec tego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy.  

 Dla Zadania 3: Inwestor ŁSI, który zgłosił żądanie, o którym mowa powyżej, 

zobowiązuje się nie uznawać takiego powództwa ani nie zawierać ugody 

z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą bez uzyskania uprzedniej pisemnej 

zgody na takie czynności ze strony Wykonawcy, jak i wykorzystać dostępne prawnie 

środki procesowe w celu obrony, w szczególności tak by nie doprowadzić do wydania 

wyroku zaocznego lub uprawomocnienia się nakazu zapłaty na skutek niepodjęcia 

obrony. Inwestor ŁSI, który zgłosił żądanie, o którym mowa powyżej, nie będzie 

w ramach postępowania kwestionować zarzutów zgłaszanych przez Wykonawcę pod 

rygorem utraty roszczeń regresowych Inwestora ŁSI wobec Wykonawcy. Inwestor ŁSI, 

który zgłosił żądanie, o którym mowa powyżej, będzie dokonywał czynności 

procesowych zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy mającymi na celu obronę przed 

roszczeniami Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Ponadto Wykonawca 

zawiadomi Inwestora ŁSI o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi 

Podwykonawcami oraz o innych okolicznościach, z którymi w ocenie Wykonawcy 

wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Inwestorowi ŁSI, 

w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystąpienia.  

20. Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu - w zakresie 

poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorom WGK lub ZIM lub ŁSI, zasądzający 

zapłatę od Zamawiającego odpowiednio od WGK/ZIM/ŁSI na rzecz Podwykonawcy na 

podstawie art. 647(1) Kodeksu Cywilnego lub przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w oparciu o okoliczność niezapłacenia należności na rzecz tego 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający 

odpowiednio WGK/ZIM/ŁSI, zaspokoiwszy należności zasądzone od niego tytułem 

egzekucyjnym, będzie uprawniony w pierwszej kolejności skorzystać z Zabezpieczenia 

Wykonania w zakresie równym takim zaspokojonym przez Zamawiającego 

należnościom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje całości jego 

zabezpieczenia przysługuje mu prawo żądania pokrycia pozostałej części przez 

Wykonawcę. 

21. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwiązanie umowy, 

z zachowaniem formy pisemnej, z danym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą 

na pisemne żądanie Zamawiającego – w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio 

Inwestorów WGK lub ZIM lub ŁSI skierowane za pośrednictwem Inspektora 

Nadzoru/Inwestora Zastępczego (odpowiednio dla danego Zadania), jeśli w ocenie 

Zamawiającego czynności lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego 
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Podwykonawcy będą powodowały nienależyte wykonanie niniejszej Umowy przez 

Wykonawcę. 

22. Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje 

i sprzęt, gwarantujące należyte, zgodne z umową o roboty budowlane, wykonanie 

umowy. 

23. W przypadku, gdy Wykonawca wstępuje w obowiązki Podwykonawcy, o którym mowa 

w ust. 17 przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP.  

24. Jeżeli Zamawiający - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorzy WGK 

lub ZIM lub ŁSI stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy, z którego potencjału 

skorzystał Wykonawca, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest 

niezwłocznie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcy. 

25. Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru/Inwestora Zastępczego/Inżyniera 

Kontraktu (odpowiednio dla danego Zadania) o wszelkich zmianach danych tj. zmiana 

nazwy, imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do 

kontaktów z nimi zaangażowanych w realizacje umów o podwykonawstwo. 

W przypadku realizacji umowy przez Wykonawców wspólnie realizujących umowę, 

umowy o podwykonawstwo, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów 

wspólnie realizujących umowę. 

26. W odniesieniu do robót budowlanych oraz usług, które będą wykonywane na terenie 

Inwestycji podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Inspektora Nadzoru/Inwestora 

Zastępczego/Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu, Wykonawca zobowiązany jest przed 

przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy, o ile są już znane, podać nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. 

 

§9 Dokumentacja Robót 

 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową. Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego – w zakresie 

poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorów WGK lub ŁSI lub ZIM o wszelkich 

wadach dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji dostrzeżonych w trakcie 

wykonywania robót, nie później, jednakże, niż w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia. 

W przypadku zaniechania zawiadomienia Zamawiającego – w zakresie poszczególnych 

Zadań odpowiednio Inwestora WGK lub ŁSI lub ZIM o zauważonych wadach, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za szkody stąd wynikłe. 

2. W przypadku konieczności zmiany dokumentacji projektowej będącej podstawą 

realizacji Umowy, ewentualne zmiany zakresu lub przedmiotu Umowy zostaną 

rozliczone z Wykonawcą zgodnie z postanowieniami §20 ust. 1 pkt 2) lub pkt. 9).  

3. Wszelka dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego– w zakresie 

poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestora WGK lub ŁSI lub ZIM, stanowi własność 

Zamawiającego. Zamawiający – w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio 
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Inwestor WGK lub ŁSI lub ZIM, jest zobowiązany dostarczyć nieodpłatnie Wykonawcy 

jeden egzemplarz dokumentacji projektowej oraz jeden komplet dokumentacji na CD. 

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić na własny koszt wszelkie dalsze potrzebne mu 

kopie wymienionych powyżej dokumentów. 

4. Dokumentacja projektowa oraz inna dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego 

Wykonawcy, w całości lub części, nie będzie przez Wykonawcę bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego złożonej w formie pisemnej – w zakresie poszczególnych Zadań 

odpowiednio Inwestora WGK lub ŁSI lub ZIM, przekazywana osobom trzecim lub 

wykorzystywana w celach innych niż wykonanie Robót. W razie takiego wykorzystania 

Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu – 

w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorom WGK lub ŁSI lub ZIM. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania na terenie budowy jednego 

oryginalnego egzemplarza całości dokumentacji dostarczonej mu przez Zamawiającego 

WGK lub ZIM lub ŁSI. Zamawiający oraz osoby przez niego upoważnione mają prawo 

wglądu i wykorzystania powyższego egzemplarza dokumentacji. 

6. Z dniem przekazania Zamawiającemu – w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio 

Inwestorom WGK lub ŁSI lub ZIM, dokumentów i opracowań (projektów, rysunków 

oraz podobnych dokumentów) wykonanych na podstawie niniejszej umowy Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio na Inwestora 

WGK lub ŁSI lub ZIM majątkowe prawa autorskie do nich, bez ograniczeń 

terytorialnych i czasowych na następujących polach eksploatacji:  

a) zapisywanie; reprodukcja poprzez wydruk, za pomocą urządzeń reprograficznych 

oraz technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie 

w pamięci komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczególności do 

Internetu, w celu udostępnienia w takich sieciach, w sposób umożliwiający 

komukolwiek dostęp do nich w dowolnym miejscu i czasie;  

b) udostępnianie projektów, rysunków i podobnych dokumentów, w szczególności ich 

wystawianie i publiczne udostępnianie w środkach masowego przekazu, 

wprowadzanie ich kopii do obrotu gospodarczego w tym celu przeprowadzenia prac 

remontowych jak również utrzymania robót w należytym stanie technicznym, w celu 

budowy i rozbudowy, a także obrotu oryginałem albo jego egzemplarzami w tym, 

przekazywania, użyczenia, najmu, a także użytkowania na własny użytek i użytek 

podmiotów zewnętrznych, wg potrzeb Zamawiającego, zarówno w formie 

materialnych nośników jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczególności 

dokonywanie czynności wyżej wskazanych w stosunku do całości lub części 

opracowań, a także ich wszelakich kopii poprzez przekazywanie ich w szczególności: 

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania 

innych projektów i opracowań, 

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania i nadzorowania robót 

budowlanych w przypadku rozwiązania umowy z Wykonawcą,  

- innym podmiotom biorącym udział w tej oraz kolejnych inwestycjach; 
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c) wykorzystywanie projektów, rysunków i podobnych dokumentów w celach 

reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w szczególności w celu promowania 

działalności Zamawiającego, wykorzystywanie zarówno w Polsce jak i za granicą jak 

również w celu wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu 

rozwoju i realizacji Inwestycji. 

d) używania w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw. 

7. Wykonawca zawierając niniejszą umowę oświadcza, że przeniesienie praw autorskich, 

o którym mowa w ust. 6 nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym 

w szczególności dóbr osobistych, osobistych lub majątkowych praw autorskich ani praw 

wynikających z umów zawartych przez Wykonawcę z osobami trzecimi i zobowiązuje 

się, iż w przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego – w zakresie poszczególnych 

Zadań odpowiednio WGK lub ŁSI lub ZIM jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia 

praw osób trzecich, Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności 

wynikającej z w/w naruszenia i pokryje wszelkie poniesione przez Zamawiającego 

koszty. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego przeciwko Zamawiającemu z 

tytułu w/w naruszenia, Wykonawca przystąpi do procesu na prawach strony.  

8. Wykonawca zgadza się, że Zamawiający – w zakresie poszczególnych Zadań 

odpowiednio WGK lub ŁSI lub ZIM, na swój koszt może skorzystać z usług nadzoru 

autorskiego świadczonego przez osoby trzecie posiadające stosowne uprawnienia i nie 

będzie podnosił z powyższego tytułu wobec WGK, ŁSI lub ZIM żadnych roszczeń.  

9. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejszą Umową obejmuje także jego 

wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw i obowiązków, o których mowa w ust. 6 oraz 

ust. 10,11 i 12. 

10. Zamawiający wraz z przekazaniem im wszelkich dokumentów, projektów i opracowań 

wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy będą uprawnieni do dokonywania 

wszelkich opracowań, modyfikacji, tłumaczeń bez zgody Wykonawcy (autorskie prawa 

zależne). 

11. Zamawiający są uprawnieni do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw 

zależnych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowań, 

projektów i dokumentów. 

12. Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentów, projektów i opracowań powstałych 

lub dostarczonych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy 

Zamawiający staje się ich właścicielem.  

 

§10 Odbiory robót 

 

1. W zakresie gotowości do zakończenia robót Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) doprowadzenia terenów do stanu pierwotnego i przekazania go właścicielom lub 

władającym, na odcinkach poza pasem robót drogowych, 

b) uporządkowania terenu przed zgłoszeniem do odbioru końcowego, a po jego 

zakończeniu przekazania zarządzającemu terenem odpowiednio dla Zadania 1 

ZDiT, Zadania 2 ZIM a dla Zadania 3 ZDiT i UMŁ, 
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c) uczestniczenia we wszystkich odbiorach robót na każdym etapie realizacji wraz 

z Inwestorem WGK i/lub ZIM i/lub ŁSI (odpowiednio do rodzaju robót 

podlegających odbiorowi), 

d) przeprowadzania wszelkich wymaganych testów, sprawdzeń, prób i badań, 

niezbędnych odbiorów urządzeń i instalacji oraz do przedstawiania dokumentów 

odbiorczych Inwestorom WGK i/lub ZIM i/lub ŁSI, do przystąpienia do 

użytkowania zrealizowanej inwestycji w zgodzie z prawem (tj. ustawą Prawo 

Budowlane, ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych). 

2. Dodatkowo w zakresie poszczególnych zadań ustala się następujące postanowienia 

szczegółowe w sprawie procedury odbioru: 

Zadanie 1: 

1) Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Inwestorowi WGK/Inżynierowi Kontraktu, 

zakończenie robót i gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz pismem 

złożonym w biurze Inżyniera Kontraktu. Potwierdzenie tego wpisu lub brak 

ustosunkowania się przez Inżyniera Kontraktu  w terminie 3 dni roboczych od daty 

dokonania wpisu oraz złożenia zawiadomienia na piśmie oznaczać będzie osiągnięcie 

gotowości do odbioru w dniu wpisu do dziennika budowy. 

W przypadku odmowy potwierdzenia tego wpisu roboty traktowane będą jako 

niezakończone oraz nie gotowe do odbioru. 

2) Odbiór końcowy Wykonawca może zgłosić po uprzednim przedłożeniu Inżynierowi 

Kontraktu operatu kolaudacyjnego, który oprócz dokumentów wskazanych w art. 57 

ust. 1, 2 i 3 ustawy Prawo Budowlane winien w szczególności zawierać: 

a) dokumentację powykonawczą z inwentaryzacją powykonawczą, 

b) wszelkie podręczniki, instrukcje obsługi itp. oraz dokumenty obejmujące gwarancje 

udzielone przez producentów w odniesieniu do wszelkich urządzeń 

zainstalowanych w ramach robót lub w związku z nimi przez Wykonawcę lub jego 

podwykonawców,  

c) protokół z próby szczelności oraz inspekcja TV (dotyczy kanalizacji deszczowej) 

i badania zagęszczenia gruntu po robotach kanalizacyjnych, 

d) protokół z próby ciśnienia i pozytywne wyniki bakteriologii pobranych próbek 

wody, (dotyczy sieci wodociągowej)  

e) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z potwierdzeniem złożenia jej do 

zatwierdzenia w Łódzkim Ośrodku Geodezyjnym Warunkiem podpisania 

protokołu z końcowego przeglądu technicznego jest dostarczenie oświadczenia 

geodety o pozytywnym wyniku  weryfikacji lub inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej zatwierdzonej w ŁOG. 

f) wyniki badań wskaźnika zagęszczenia gruntu IS wg norm PN–77/8931-12 i PN-

88/B-04481 – min. jedno badanie dla każdego Zadania w ramach Zadania 1 

jednorazowo prowadzonej zasypki, dla wykopów liniowych minimum 1 punkt 

kontrolny nie rzadziej niż co 25 m, dla wykopu punktowego 1 punkt kontrolny – 

wykonane przez uprawnione laboratorium (wg wytycznych ZDiT),  
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g) jeden egzemplarz sprawozdania z badań archeologicznych wraz z decyzją 

(w przypadku, gdy były one wykonywane/wymagane), 

h) Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego (przeglądu technicznego), Wykonawca 

zobowiązany jest dla Zadania 1 do uzyskania pozytywnej weryfikacji dokumentacji 

powykonawczej wyszczególnionej w p.pkt a-g przez Inżyniera Kontraktu i 

przekazania 1 egz. do przyszłego Eksploatatora (ZWiK sp. z o.o.) 

 

3) Inżynier Kontraktu, wyznaczy termin i rozpocznie odbiór Zadania 1 w ciągu 7 dni 

roboczych od daty skutecznego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 

zawiadamiając o tym Wykonawcę. Inżynier Kontraktu przy udziale przyszłego 

Eksploatatora (ZWiK sp. z o.o.) dokona odbioru robót w terminie nie dłuższym niż 

21 dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.    

4) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Inżynierowi Kontraktu, 

przysługują następujące uprawnienia: 

4.1) jeżeli wady nadają się do usunięcia to:  

a) odmawia odbioru do czasu ich usunięcia – w przypadku wad istotnych, 

uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego 

przeznaczeniem 

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunięcie – w przypadku 

pozostałych wad. 

4.2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem Inwestor dokona odbioru  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający odstąpi od umowy w terminie określonym w §19 ust. 7 lub 

zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

5) Odbiór robót odbędzie się zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych, obowiązującymi normami, przepisami BHP, oraz wymogami 

zawartymi w STWiORB. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych wad. Protokół ten będzie podstawą do wystawienia faktury zgodnie z §13 

ust. 3-15. 

6) Ustala się następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywać będzie upoważniony 

przedstawiciel Inżyniera Kontraktu przy udziale przyszłego eksploatatora (ZWiK sp. z 

o.o.). 

b) odbiór częściowy nastąpi do ostatniego dnia każdego miesiąca po faktycznie 

wykonanych robotach, 

c) odbiór końcowy dokonany będzie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

składających się na Zadanie 1, na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz 

innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, 
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potwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu. Odbiór końcowy przeprowadzony 

zostanie komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Inżyniera Kontraktu, 

w obecności Wykonawcy. Załącznikiem do protokołu odbioru końcowego będzie 

informacja rzeczowo - finansowa z podziałem na zadania oraz na wszystkie 

branże (oddzielnie dla każdej branży), zawierająca informacje o elementach 

przechodzących na majątek Miasta Łodzi i gestorów sieci, 

d) odbiór w okresie rękojmi i gwarancji rozpoczyna się na miesiąc przed upływem 

okresu gwarancji lub rękojmi mający na celu stwierdzenie wykonania przez 

wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi oraz gwarancji za wady, 

dokonywany zostanie przez Inwestora z udziałem Wykonawcy, w formie 

protokolarnej. Odbiór ten nastąpi po usunięciu wszelkich wad zgłoszonych przez 

Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancji lub rękojmi, 

e) odbiór ostateczny, dokonany zostanie przez Inżyniera Kontraktu, przy udziale 

Wykonawcy i przyszłego eksploatatora (ZWiK sp. z o.o.). w formie protokołu 

ostatecznego odbioru, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji 

jakości i rękojmi. 

7) Niezwłocznie po dostarczeniu braku sprzeciwu na zawiadomienie o zakończeniu 

budowy ze strony organu budowalnego oraz dokumentacji powykonawczej Inspektor 

Nadzoru WGK Inżyniera Kontraktu przy udziale ZWiK Sp. z o.o. przeprowadzi odbiór 

końcowy, przekazanie - przyjęcie do eksploatacji. O terminie odbioru końcowego, 

przekazania/przyjęcia do eksploatacji Inspektor Nadzoru WGK powiadomi Wykonawcę 

oraz przyszłego eksploatatora (ZWiK sp. z o.o.) telefonicznie lub mailem. 

Zadanie 2: 

8) Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Inwestorowi ZIM zakończenie robót 

i gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz pismem złożonym w biurze 

Inwestora ZIM. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inwestora 

ZIM w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz złożenia zawiadomienia 

na piśmie oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dniu wpisu do dziennika 

budowy. 

 W przypadku odmowy potwierdzenia tego wpisu roboty traktowane będą jako 

niezakończone oraz nie gotowe do odbioru.   

9) Odbiór końcowy Wykonawca może zgłosić po uprzednim przedłożeniu wiodącemu 

inspektorowi nadzoru ZIM operatu kolaudacyjnego, który oprócz dokumentów 

wskazanych w art. 57 ust. 1, 2 i 3 ustawy Prawo Budowlane winien w szczególności 

zawierać: 

a) dokumentację powykonawczą z inwentaryzacją powykonawczą, 

b) wszelkie podręczniki, instrukcje obsługi itp. oraz dokumenty obejmujące gwarancje 

udzielone przez producentów w odniesieniu do wszelkich urządzeń zainstalowanych 

w ramach robót lub w związku z nimi przez Wykonawcę lub jego podwykonawców,  

c) protokół z próby szczelności oraz inspekcji TV kanału i badania zagęszczenia gruntu 

po robotach kanalizacyjnych 

Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego (przeglądu technicznego), Wykonawca 

zobowiązany jest dla Zadania 2.3 do uzyskania pozytywnej weryfikacji dokumentacji 
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powykonawczej przez Inspektora Nadzoru ZIM i przekazania 1 egz. do przyszłego 

Eksploatatora (ZWiK sp. z o.o.) 

10) Inwestor ZIM wyznaczy termin i rozpocznie odbiór Zadania 2 w ciągu 7 dni 

roboczych od daty skutecznego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 

zawiadamiając o tym Wykonawcę. Inwestor ZIM dokona odbioru robót (dla zadania 

2.3 przy udziale ZWiK) w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty wyznaczenia 

terminu odbioru.    

11) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Inwestorowi ZIM 

przysługują następujące uprawnienia: 

11.1.)  jeżeli wady nadają się do usunięcia to:  

a) odmawia odbioru do czasu ich usunięcia – w przypadku wad istotnych, 

uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego 

przeznaczeniem 

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunięcie – w przypadku 

pozostałych wad. 

11.2.) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem Inwestor dokona odbioru, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający odstąpi od umowy w terminie określonym w §19 ust. 7 lub 

zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

12) Odbiór robót odbędzie się zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych, obowiązującymi normami, przepisami BHP, oraz 

wymogami zawartymi w STWiORB. Z czynności odbioru będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone 

na usunięcie stwierdzonych wad. Protokół ten będzie podstawą do wystawienia 

faktury zgodnie z §13 ust. 25-36. 

13) Ustala się następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywać będzie upoważniony 

przedstawiciel Inwestora ZIM, dla zadania 2.3 przy udziale ZWiK,  

b) odbiór częściowy nastąpi do ostatniego dnia każdego miesiąca po faktycznie 

wykonanych robotach, 

c) odbiór końcowy dokonany będzie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

składających się na Zadanie 2, na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz 

innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, 

potwierdzonych przez Inwestora ZIM. Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie 

komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Inwestora ZIM (dla 

zadania 2.3 przy udziale ZWiK), w obecności Wykonawcy. Załącznikiem do 

protokołu odbioru końcowego będzie informacja rzeczowo - finansowa z 

podziałem na wszystkie branże (oddzielnie dla każdej branży), zawierająca 
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informacje o elementach przechodzących na majątek Miasta Łodzi 

i gestorów sieci, 

d) odbiór w okresie rękojmi i gwarancji rozpoczyna się na miesiąc przed upływem 

okresu gwarancji lub rękojmi mający na celu stwierdzenie wykonania przez 

wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi oraz gwarancji za wady, 

dokonywany zostanie przez Inwestora z udziałem Wykonawcy, w formie 

protokolarnej. Odbiór ten nastąpi po usunięciu wszelkich wad zgłoszonych przez 

Inwestora ZIM w okresie gwarancji lub rękojmi, 

e) odbiór ostateczny, dokonany zostanie przez Inwestora ZIM przy udziale 

Wykonawcy i dla Zad. 2.3 przyszłego eksploatatora (ZWiK sp. z o.o.) w formie 

protokołu ostatecznego odbioru, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w 

okresie gwarancji jakości i rękojmi. 

Zadanie 3: 

14) Z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu zachowania wskazanego w umowie terminu 

przeglądu technicznego, Wykonawca zgłosi zakończenie robót i gotowość do 

przeglądu technicznego danego Zadania w ramach Zadania 3, pisemnie oraz wpisem 

do Dziennika budowy powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru/Inwestora 

Zastępczego, po wykonaniu następujących czynności: 

14.1) w zakresie sieci i przyłączy wodociągowych: 

a) wykonaniu robót budowlano – montażowych, 

b) uzyskaniu pozytywnych prób ciśnienia i wyników bakteriologii pobranych 

próbek wody, 

c) odtworzeniu nawierzchni zgodnie z dokumentacją techniczną i uzyskaniu 

pozytywnego współczynnika zagęszczenia gruntu wg załączonych 

wytycznych ZDiT wykonane przez uprawnione laboratorium oraz 

uzyskaniu odbioru drogi przez zarządcę drogi  

UWAGA: Zamawiający ŁSI w uzasadnionym przypadku, może wyrazić zgodę 

na przeprowadzenie przeglądu technicznego bez odtworzenia nawierzchni, o 

którym mowa powyżej, a jedynie, gdy Wykonawca wykona zasypanie wykopów 

do wysokości podbudowy drogi/chodnika i uzyskaniu pozytywnego 

współczynnika zagęszczenia gruntu wg załączonych wytycznych ZDiT - 

wykonane przez uprawnione laboratorium oraz uzyskaniu odbioru drogi przez 

zarządcę drogi. 

14.2) w zakresie sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków: 

a) wykonaniu robót budowlano – montażowych, 

b) wykonanie inspekcji telewizyjnej kanałów wraz z odejściami bocznymi, 

c) wykonanie badań zagęszczeń gruntu, 

d) wykonanie prób szczelności kanałów, 

e) wykonanie rozruchu przepompowni ścieków. 

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do przeglądu 

technicznego dostarczyć do Inspektora Nadzoru ŁSI (dla zadań 3.1, 3.2, 3.4, 3.5) 

i Inwestora Zastępczego (dla zadania 3.3) dokumenty, o których mowa w pkt. 15). 
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15) Dokumentacja powykonawcza dostarczona w 2 egz. odpowiednio do Inspektora 

Nadzoru lub Inwestora Zastępczego (odrębnie dla danego Zadania w ramach Zadania 3) 

powinna zawierać m.in.: 

15.1) dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów z wymogami 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2021 poz. 

1213 ze zm.) oraz wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej 

i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

15.2) Dziennik Budowy z potwierdzeniem zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru 

ŁSI, 

15.3) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z potwierdzeniem złożenia jej do 

zatwierdzenia w Łódzkim Ośrodku Geodezyjnym,  

15.4) wyniki badań wskaźnika zagęszczenia gruntu IS wg norm PN–77/8931-12 i PN-

88/B-04481 – min. jedno badanie dla każdego Zadania w ramach Zadania 3 

jednorazowo prowadzonej zasypki, dla wykopów liniowych minimum 1 punkt 

kontrolny nie rzadziej niż co 25 m, dla wykopu punktowego 1 punkt kontrolny – 

wykonane przez uprawnione laboratorium (wg załączonych wytycznych ZDiT), 

15.5) jeden egzemplarz sprawozdania z badań archeologicznych wraz z decyzją 

(w przypadku, gdy były one wykonywane/wymagane), 

15.6) pozytywne protokoły z wykonanych prób szczelności / prób ciśnienia 

odpowiednio dla Zadań w ramach Zadania 3, 

15.7) pozytywne wyniki badań bakteriologii pobranych próbek wody w przypadku 

Zadania 3, 

15.8) protokół odbioru terenu podpisany przez właściciela lub władającego (w tym 

również właścicieli prywatnych). 

15.9) wyniki inspekcji TV wykonanych kanałów wraz z odejściami bocznymi 

(wykonanej nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem dokumentacji 

powykonawczej do akceptacji przez Inspektora Nadzoru) oraz jej nagranie na 

nośniku elektronicznym np. typu pendrive z wykluczeniem płyt CD/DVD, 

15.10) protokół z rozruchu przepompowni (dla Zadania 3.3) obejmujący:  

a) sprawdzenie poprawności montażu przewodów doprowadzających 

i odprowadzających ścieki,  

b) sprawdzenie prawidłowości rozmieszczenia urządzeń w obiekcie oraz ich 

montaż,  

c) sprawdzenie prawidłowości montażu pomp,  

d) wykonanie prób wyłączenia i włączenia pomp przy pozorowanych 

poziomach włączenia i wyłączenia,  

e) sprawdzenie poprawności działania urządzeń pomiarowych,  

f) sprawdzenie poprawności montażu armatury, wykonanie instalacji 

technologicznej, wentylacji,  

g) wykonanie próby ruchowej zaworów i zasuw.  

h) kopie zaświadczeń kwalifikacyjnych osób wykonujących pomiary i próby,  

i) kopie kart gwarancyjnych,  
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j) instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń,  

k) protokół ze sprawdzenia montażu i rozruchu urządzeń wizualizacji 

transmisji danych,  

l) protokoły z wykonanych pomiarów elektrycznych. 

16) Odpowiednio dla danego Zadania w ramach Zadania 3 Inspektor Nadzoru lub 

Inwestor Zastępczy w ciągu 14 dni roboczych zweryfikuje dostarczoną przez 

Wykonawcę dokumentację powykonawczą o której mowa w pkt. 15). Po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru ŁSI/Inwestora Zastępczego, Wykonawca 

dostarczy 1 egz. dokumentacji powykonawczej do ZWiK. ZWiK w ciągu 7 dni 

roboczych dokona sprawdzenia otrzymanej dokumentacji powykonawczej. Inspektor 

Nadzoru lub Inwestor Zastępczy w ciągu 7 dni roboczych od wydania pozytywnej 

opinii przez ZWiK, do dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, 

przeprowadzi przy udziale Wykonawcy oraz ZWiK przegląd techniczny wykonanych 

robót zakończony podpisaniem przez strony protokołu przeglądu technicznego 

danego Zadania w ramach Zadania 3, zawierający wszelkie ustalenia dokonane 

w toku przeglądu.  

 UWAGA: Przegląd techniczny oraz rozruch przepompowni ścieków dla zadania 3.3 

odbyć ma się przy udziale Inspektora Nadzoru ŁSI. 

17) Odbiór odbywać się będzie zgodnie z normą PN-EN-805 oraz PN-EN-1610 

18) Pozytywny protokół z przeglądu technicznego danego Zadania w ramach Zadania 3 

będzie warunkiem koniecznym do dokonania płatności faktury zgodnie z §13 ust. 49 

pkt. 1). 

19) Data podpisania protokołu z przeglądu technicznego danego Zadania w ramach 

Zadania 3 jest ŁSI jest datą zakończenia robót i potwierdzeniem gotowości 

Wykonawcy do odbioru końcowego przekazania/przyjęcia do eksploatacji 

z zastrzeżeniem dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów wynikających z art. 57 

ustawy Prawo budowlane, niewymaganych do przeglądu technicznego, 

20) Dla potrzeb fakturowania częściowego przewiduje się odbiory częściowe.  

 Odbiór robót częściowych, elementów zakończonych zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, następować będzie po: 

a) zgłoszeniu Wykonawcy gotowości do odbioru częściowego wpisem do Dziennika 

budowy i powiadomieniu Inspektora Nadzoru najpóźniej 3 dni przed terminem 

określonym w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,  

b) dostarczeniu kopii Dziennika budowy z wpisem o gotowości do odbioru 

wykonanych elementów robót i potwierdzeniem Inspektora Nadzoru 

prawidłowości ich wykonania, 

c) miesięcznego rozliczenia wykonawcy sporządzonego wg wzoru uzgodnionego 

z Inspektora Nadzoru Zamawiającego, 

d) dostarczeniu roboczych szkiców geodezyjnych,  

e) dostarczeniu wyników badań wskaźnika zagęszczenia gruntu zgodnie  

z wymaganiami określonymi w ust. 2 pkt. 15) ppkt. 15.4) niniejszego paragrafu, 

f) dostarczenie wyników inspekcji TV kanałów na żądanie Inspektora Nadzoru ŁSI,  
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21) Odbiór wykonanych robót częściowych zakończony zostanie obustronnym 

podpisaniem bez zastrzeżeń protokołu odbioru robót częściowych, który jest 

warunkiem koniecznym do dokonania płatności zgodnie z zatwierdzonym przez 

Inspektora Nadzoru/Inwestora Zastępczego Harmonogramem Rzeczowo-

Finansowym. 

22) Niezwłocznie po dostarczeniu braku sprzeciwu na zawiadomienie o zakończeniu 

budowy ze strony organu budowalnego oraz dokumentacji powykonawczej Inspektor 

Nadzoru ŁSI przy udziale ŁSI, Inwestora Zastępczego (w przypadku Zadania 3.3) 

oraz ZWiK Sp. z o.o. przeprowadzi odbiór końcowy, przekazanie - przyjęcie do 

eksploatacji zakresu danego Zadania w ramach Zadania 3. O terminie odbioru 

końcowego, przekazania/przyjęcia do eksploatacji Inspektor Nadzoru ŁSI powiadomi 

Wykonawcę telefonicznie lub mailem. 

 UWAGA: Przekazanie do eksploatacji Zadania 3.1, 3.2 możliwe będzie po 

przekazaniu do eksploatacji Zadania 3.3. 

23) Odbiór końcowy odbywać się będzie zgodnie z normą PN-EN 805:2002 oraz 

wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

24) Z czynności odbioru końcowego danego Zadania w ramach Zadania 3 sporządzony 

zostanie protokół odbioru końcowego - przekazania/przyjęcia do eksploatacji danego 

Zadania w ramach Zadania 3, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru, a w szczególności stwierdzone wady i terminy ich usunięcia.  

25) Protokół odbioru końcowego przekazania/przejęcia do eksploatacji ostatniego 

zrealizowanego Zadania w ramach Zadania 3, stanowi jednocześnie protokół odbioru 

całości zakresu Zadania 3. Warunkiem podpisania protokołu końcowego 

przekazania/przejęcia do eksploatacji jest dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej zatwierdzonej w ŁOG. 

UWAGA: przez pojęcie odbioru końcowego Strony uznają odbiór Zadania 1, Zadania 2 oraz 

Zadania 3. Przez pojęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy (całości inwestycji) Strony 

uznają odbiór łączny Zadania 1, 2 i 3. Od dnia podpisania protokołu końcowego przedmiotu 

umowy zaczyna biec gwarancja i rękojmia, o których mowa w §11 umowy. 

 

§11 Rękojmia i Gwarancja 

 

1. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji. 

2. Okres rękojmi i gwarancji liczony będzie od terminu podpisania protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy.  

3. Strony ustalają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne 

przedmiotu umowy zostaje wydłużona odpowiednio na czas obowiązywania gwarancji 

jakości, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Strony wyłączają możliwość 

odstąpienia od umowy jako uprawnienia wynikającego z przepisów o rękojmi, 

wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad pod rygorem skorzystania 

z wykonania zastępczego. 
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4. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu ……... 

miesięcznej gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

Wady powinny być stwierdzone protokolarnie. 

5. W przypadku konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego zmian, o których 

mowa w §20 ust. 4 przejęcie przez nowego Wykonawcę odpowiedzialności w formie 

gwarancji na cały zakres inwestycji po wykonaniu wszelkich napraw zarówno sieci, 

przyłączy jak i nawierzchni oraz usunięcie wad na odcinkach sieci i przyłączy 

wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę. 

Uwaga: przed przystąpieniem do prac naprawczych należy wykonać ocenę stanu 

technicznego odcinków sieci i przyłączy wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę 

w celu potwierdzenia zakresu niezbędnych napraw. 

6. W przypadku usunięcia wady po dacie podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy okres gwarancji i rękojmi na wykonany zakres przedmiotu umowy 

wynosi …… miesięcy, licząc od dnia ich usunięcia. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi 

niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji 

jakości. 

8. Ustala się następujące zasady rękojmi i gwarancji dla poszczególnych Zadań: 

Zadanie 1: 

1) Wykonawca w całości odpowiada za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego 

wartość lub użyteczność. 

2) Obowiązuje następujący tryb usuwania wad, z zastrzeżeniem zapisów zawartych 

w ust. 8 pkt 2) lit. h) niniejszego paragrafu: 

a) Inwestor WGK zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie lub e-

mailem o stwierdzonej wadzie,  

b) w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na 

swój koszt i we własnym zakresie stwierdzonych wad, nie później jednak niż 

w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia, o którym 

mowa powyżej, w wyjątkowych wypadkach w innym uzgodnionym 

z Zamawiającym terminie, 

c) po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 8 pkt. 2) lit. b) 

niniejszego paragrafu Inwestor WGK może, według wyłącznej własnej decyzji 

powierzyć usunięcie stwierdzonych wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze),  

d) w przypadku skorzystania przez Inwestora WGK z uprawnień, o których mowa 

w ust. 8 pkt. 2) lit. c) niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany będzie do 

zwrotu Inwestorowi WGK wszystkich poniesionych przez niego kosztów 

w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania, 

e) jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminie określonym 

w ust. 8 pkt. 2) lit. b) niniejszego paragrafu, Inwestorowi WGK przysługuje 

prawo naliczania kar umownych w wysokości określonej w §18 ust.1 pkt. 3) 

niniejszej umowy, 
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f) Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad 

każdego Zadania w ramach Zadania 1 bez względu na wysokość kosztów z tym 

związanych.  

g) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Inwestora 

WGK lub Wykonawca odmówi usunięcia wad, to inwestor WGK może zlecić 

usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku 

koszy usunięcia wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej 

kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

h) Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający odstąpi od umowy w terminie określonym w §19 ust. 7 lub zażąda 

wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3) W przypadkach, gdy wada jest przyczyną awarii, stanowiącej zagrożenie dla 

zdrowia lub mienia, Wykonawca wyraża zgodę na usuwanie wad przez 

eksploatatora sieci, tj. ZWiK Sp. z o.o. na koszt Wykonawcy. W takim przypadku 

obowiązuje następujący tryb usuwania wad:  

a) ZWiK Sp. z o.o. będzie uprawniony do przystąpienia do usuwania wad bez 

uprzedniego pisemnego zgłoszenia wady Wykonawcy przez Inwestora, 

b) ZWiK Sp. z o.o. powiadomi pisemnie lub mailem Wykonawcę o powstałej 

awarii  niezwłocznie po stwierdzeniu jej wystąpienia, 

c) Wykonawca wobec ZWiK Sp. z o.o. ponosi wszelkie koszty związane 

z usunięciem awarii, w tym także koszty zapewnienia zastępczego źródła 

zaopatrzenia w wodę do czasu usunięcia awarii, 

d) wraz z fakturą zostanie przedstawiona kalkulacja kosztów wraz 

z dokumentacją awarii zawierającą wskazanie jej przyczyn, 

e) płatność za fakturę regulowana będzie przez Wykonawcę przelewem, 

w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 

4) Usunięcie wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji musi być stwierdzone 

protokolarnie. 

Zadanie 2: 

5) Okres gwarancji jakości i rękojmi na zieleń wynosi 36 miesięcy (z pielęgnacją 

i utrzymaniem). Obejmuje podlewanie, systematyczne koszenie trawy oraz 

umożliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemożliwieniem wzrostu chwastów.  

6) Wady powinny być stwierdzone protokolarnie. Inwestor ZIM zastrzega sobie prawo 

do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających 

z udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości. 

7) Inwestor ZIM każdorazowo wyznaczy termin usunięcia wad uwzględniając czas 

uzasadniony technicznie, poprzez sporządzenie odpowiedniej adnotacji w protokole 

gwarancyjnym. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

8) Inwestor ZIM może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie 

określonym w ust. 8 pkt 5) i 6), jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

9) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Inwestora ZIM lub 

Wykonawca odmówi usunięcia wad, to Inwestor ZIM może zlecić usunięcie ich 
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osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia 

wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 

zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

Zadanie 3: 

10) Wykonawca w całości odpowiada za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego 

wartość lub użyteczność. 

11) Obowiązuje następujący tryb usuwania wad, z zastrzeżeniem zapisów zawartych 

w ust. 8 pkt 11) lit. h niniejszego paragrafu: 

a) Inwestor ŁSI zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie lub e-mailem 

o stwierdzonej wadzie,  

b) w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na 

swój koszt i we własnym zakresie stwierdzonych wad, nie później jednak niż 

w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia, o którym 

mowa powyżej, w wyjątkowych wypadkach w innym uzgodnionym 

z Zamawiającym terminie, 

c) po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 8 pkt. 11) lit. b) 

niniejszego paragrafu Inwestor ŁSI może, według wyłącznej własnej decyzji 

powierzyć usunięcie stwierdzonych wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze),  

d) w przypadku skorzystania przez Inwestora ŁSI z uprawnień, o których mowa 

w ust. 8 pkt. 11) lit. c) niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany będzie 

do zwrotu Inwestorowi ŁSI wszystkich poniesionych przez niego kosztów 

w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania, 

e) jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminie określonym 

w ust. 8 pkt. 11) lit. b) niniejszego paragrafu, Inwestorowi ŁSI przysługuje 

prawo naliczania kar umownych w wysokości określonej w §18 ust.1 pkt. 3) 

niniejszej umowy, 

f) Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad 

każdego Zadania w ramach Zadania 3 bez względu na wysokość kosztów z tym 

związanych.  

g) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Inwestora ŁSI 

lub Wykonawca odmówi usunięcia wad, to inwestor ŁSI może zlecić usuniecie 

ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszy 

usunięcia wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty 

będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

h) Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający odstąpi od części umowy w terminie określonym w §19 ust. 7 lub 

zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

12) W przypadkach, gdy wada jest przyczyną awarii, stanowiącej zagrożenie dla 

zdrowia lub mienia, Wykonawca wyraża zgodę na usuwanie wad przez eksploatatora 



 
  

Projekt  
„Odwodnienie Miasta Łodzi” 

  

 

sieci, tj. ZWiK Sp. z o.o. na koszt Wykonawcy. W takim przypadku obowiązuje 

następujący tryb usuwania wad:  

a) ZWiK Sp. z o.o. będzie uprawniony do przystąpienia do usuwania wad bez 

uprzedniego pisemnego zgłoszenia wady Wykonawcy  

b) ZWiK Sp. z o.o. powiadomi pisemnie, faxem lub e-mailem Wykonawcę 

o powstałej awarii niezwłocznie po stwierdzeniu jej wystąpienia, 

c) Wykonawca wobec ZWiK Sp. z o.o. ponosi wszelkie koszty związane 

z usunięciem awarii, w tym także koszty zapewnienia zastępczego źródła 

zaopatrzenia w wodę do czasu usunięcia awarii, 

d) wraz z fakturą zostanie przedstawiona kalkulacja kosztów oraz dokumentacja 

awarii, zawierająca wskazanie jej przyczyny  

e) płatność za fakturę regulowana będzie przez Wykonawcę przelewem, w terminie 

14 dni od daty otrzymania faktury. 

13) Usunięcie wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji musi być stwierdzone 

protokolarnie. 

 

§12 Odbiór po okresie Rękojmi lub gwarancji 

 

Zadanie 1, 2, 3: 

1. Eksploatator sieci ZWiK Sp. z o.o. przed upływem okresu rękojmi i gwarancji na 

wykonane roboty, przeprowadzi przegląd techniczny w zakresie Zadania 1, 2 i 3. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad i usterek Inwestor WGK i/lub ZIM i/lub 

ŁSI powiadomi o tym Wykonawcę w formie pisemnej. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wad i naprawienia usterek 

stwierdzonych w protokole usterek i wad i po ostatecznym usunięciu i naprawie 

wszystkich wad i usterek Strony podpiszą protokół odbioru ostatecznego.  

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Inwestora WGK i/lub 

ZIM i/lub ŁSI lub Wykonawca odmówi usunięcia wad, to Inwestor WGK i/lub ZIM 

i/lub ŁSI może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

W tym przypadku koszty usunięcia wad będą pokrywane w pierwszej kolejności 

z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

 

§13 Wynagrodzenie 

 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż wynagrodzenie za należyte wykonanie przedmiotu 

niniejszej umowy łącznie wynosi brutto: …………………………………………..zł 

(słownie złotych: ……………………………………….. 00/100), w tym należny 

podatek VAT.  

2. Szczegółowe wynagrodzenie z tytułu poszczególnych zadań i ich zakresów zostało 

określone w formularzu cenowym i ustalone jako wynagrodzenie dla Zadań:  

1) Zadanie 1 - dla, którego Inwestorem jest Miastem Łódź – Wydział 

Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi, Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: netto …………………. zł (słownie złotych: 
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…………………………), plus .........% podatek VAT, co łącznie stanowi 

brutto......................................zł (słownie złotych:…………….),  

2) Zadanie 2 - dla, którego Inwestorem jest Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji 

Miejskich, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: netto 

…………………. zł (słownie złotych: …………………………), plus .........% 

podatek VAT, co łącznie stanowi brutto......................................zł (słownie 

złotych:…………….),  

3) Zadanie 3 - dla, którego Inwestorem jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: netto 

…………………. zł (słownie złotych: …………………………), plus .........% 

podatek VAT, co łącznie stanowi brutto......................................zł (słownie 

złotych:…………….) w tym: 

- wartość wynagrodzenia za wykonanie Zadanie 3.1 wynosi brutto: 

…………………………………. PLN. 

- wartość wynagrodzenia za wykonanie Zadanie 3.2 wynosi brutto: 

…………………………………. PLN. 

- wartość wynagrodzenia za wykonanie Zadanie 3.3 wynosi brutto: 

…………………………………. PLN. 

- wartość wynagrodzenia za wykonanie Zadanie 3.4 wynosi brutto: 

…………………………………. PLN. 

- wartość wynagrodzenia za wykonanie Zadanie 3.5 wynosi brutto: 

…………………………………. PLN. 

Rozliczenie Zadania 1 w zakresie realizowanym przez WGK 

3. Dopuszcza się fakturowanie częściowe za każde zakończone elementy Zadania 1 

zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, nie częściej niż raz w miesiącu. 

4. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty będzie się odbywać fakturami częściowymi 

za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zapłata odbywać się będzie w okresach 

miesięcznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót. Podstawą 

wystawienia faktur częściowych będą podpisane przez obie strony protokoły odbioru 

częściowego oraz dowody zapłaty oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w §8 ust. 

13 niniejszej umowy. Wykonawca przed końcem okresu częściowego rozliczenia 

przedłoży do Zamawiającego tzw. „materiał sprzedażowy". Będzie on zawierał szkice 

geodezyjne potwierdzone przez geodetę wraz z przedstawieniem w sposób tabelaryczny 

procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiał sprzedażowy 

powinien być podpisany przez kierownika budowy przedłożony Zamawiającemu min. 7 

dni przed datą wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robót. Brak 

przygotowanego materiału do rozliczeń częściowych będzie skutkował brakiem 

płatności. 

5. W przypadku, gdy suma faktur częściowych przy płatności przekracza 90% 

wynagrodzenia dla Zadania 1, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1) Wykonawca 

zobowiązany będzie dostarczyć dowody wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji robót. 
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6. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu całości robót, ich 

odbiorze i dostarczeniu przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie/zgłoszenie o zakończeniu budowy. Jedną z podstaw wystawienia faktury 

końcowej będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego, wraz 

z dostarczeniem dowodów zapłaty wszelkiego wymagalnego wynagrodzenia i pozostałe 

dokumenty, o których mowa w §8 ust. 13 niniejszej umowy oraz oświadczenia 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu przez Wykonawcę 

i Podwykonawców z płatnościami. W przypadku udokumentowanego braku możliwości 

uzyskania oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców Wykonawca 

przedłoży faktury/rachunki, wraz z dowodami zapłaty wszelkiego wymagalnego 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali 

udział w realizacji wykonanych robót oraz pozostałe dokumenty wskazane w §8 ust. 13. 

 Rozliczenie końcowe powinno uwzględniać: 

1) wykaz faktur (w formie tabeli), który powinien wskazywać: wykonawcę, 

podwykonawcę, nr faktury, datę wystawienia, termin płatności, kwotę netto/brutto, 

wartość umowy wraz z aneksem, status (zapłacono/nie zapłacono), 

2) zapis, że między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje 

bądź może skutkować powstaniem roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy 

o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/usługi, 

3) Podwykonawca oświadcza, że roboty objęte umową o podwykonawstwo wykonał 

samodzielnie bez udziału dalszych podwykonawców/wykonał z udziałem następujących 

dalszych podwykonawców wraz z dalszym wskazaniem. W tym ostatnim przypadku 

dodatkowo zapis, że między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą nie istnieje 

żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń dalszego 

Podwykonawcy wobec Wykonawcy.  

 Wykonawca w terminie 3 dni przed upływem terminu płatności ostatniej faktury 

końcowej zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy brali udział w 

realizacji odebranych robót budowlanych, które stały się wymagalne po dniu złożenia 

oświadczenia Podwykonawcy, o którym mowa w załączniku nr 3 do Umowy. W 

przypadku braku przedstawienia w/w dowodów płatności Zamawiający jest uprawniony 

do bezpośredniej zapłaty wymagalnych należności Podwykonawców w części 

odpowiadającej nieuregulowanej należności na zasadach określonych w § 8 ust. 14-16 

niniejszej Umowy. 

7. Wartości faktur częściowych i faktury końcowej nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 

określonej w ust. 2 pkt 1.  

8. Za przedmiot zamówienia niewykonany, choć objęty kosztorysem/formularzem 

cenowym wynagrodzenie nie przysługuje. W takim przypadku strony kwalifikują to jako 

roboty zaniechane.  

9. Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym. Warunkiem koniecznym do 

dokonania płatności faktury jest podpisanie protokołu odbioru robót. 

10. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Inwestora tj. Miasto Łódź – 

Wydział Gospodarki Komunalnej. Zapłata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy 
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wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez inwestora tj. Miasto 

Łódź Wydział Gospodarki Komunalnej prawidłowo wystawionej faktury 

11. Wykonawca wystawi faktury na Miasto Łódź ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 

NIP: 7250028902 z dodatkowym zapisem: Odbiorcą faktury za realizację umowy 

w zakresie zadania 1 będzie Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ, ul. Piotrkowska 

175;90-447 Łódź. Wykonawca dostarczy fakturę do Centrum Usług Wspólnych przy 

UMŁ zlokalizowanym przy ul. Piotrkowskiej 171/173. 

12. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1666 ze zm.) 

13. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej 

faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy 

Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej: 

https://efaktura.gov.pl 

14. Szczegółowe zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa z dnia 

9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz 

akty wykonawcze do niej. 

15. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions powinien 

wpisać poniższe dane: 

- w sekcji „NIP” należy wpisać NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywcę; 

- jako „Typ numeru PEPPOL” należy wybrać: NIP; 

- w polu „Numer PEPPOL” należy wpisać NIP 7252132934 jako NIP jednostki będącej 

adresatem faktury. 

 Sekcja „Odbiorca” powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru 

towaru/usługi. 

16. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert powinien wpisać 

poniższe dane: 

- w sekcji „Identyfikator podatkowy” należy wpisać NIP Miasta: 7250028902 jako 

Nabywcę; 

- jako „Rodzaj adresu PEF” należy wybrać: NIP; 

- w polu „Numer adresu PEF” należy wpisać NIP 7252132934 jako NIP jednostki 

będącej adresatem faktury. 

 Sekcja „Odbiorca” powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru 

towaru/usługi. 

17. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na 

Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższe maile: 

 cuw@cuw.uml.lodz.pl o lub zim@zim.uml.lodz.pl  lub komunalny@um.lodz.pl 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części 

odpowiadającej nieuregulowanej należności podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, 

celem zabezpieczenia środków na zapłatę dla nich, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

https://efaktura.gov.pl/
mailto:cuw@cuw.uml.lodz.pl
mailto:zim@zim.uml.lodz.pl
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W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu, 

w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych. 

19. Wartość umowy zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania 

zamówienia określonego w specyfikacji warunków zamówienia, w tym koszty związane 

z wykonaniem projektów oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy, a bez 

których nie można wykonać zamówienia.  

20. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją określającą przedmiot Umowy. 

Wszystkie roboty niewskazane w dokumentacji projektowej, a wynikające z technologii 

wykonania, które wystąpią w okresie realizacji inwestycji, a które Wykonawca, jako 

jednostka działająca zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą i doświadczeniem, mógł 

przewidzieć na etapie składania oferty muszą być wykonane w ramach wynagrodzenia 

określonego powyżej. 

21. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub 

zapisami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Inwestora 

faktury korygującej. 

22. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma 

nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych 

jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do 

rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia 

do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub 

wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.  

23. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do 

przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego 

w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie 

należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za 

opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych. 

24.  Za przedmiot zamówienia niewykonany, choć objęty formularzem cenowym, 

wynagrodzenie nie przysługuje. 

Rozliczenie zadania 2 w zakresie realizowanym przez ZIM 

25. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty będzie się odbywać fakturami częściowymi 

za faktycznie wykonane i odebrane roboty. W pierwszej kolejności rozliczanie prac odbywać się 

będzie ze środków wkładu własnego Zamawiającego, zgodnie z tiretem 1. Po rozliczeniu i 

zapłacie pełnej kwoty z wkładu własnego, rozliczanie odbywać się będzie zgodnie z zasadami 

określonymi w tirecie 2. 

 W zakresie wynagrodzenia finansowanego wyłącznie z wkładu własnego Zamawiającego 

stanowiącego różnicę pomiędzy łącznym wynagrodzeniem określonym w ust. 2 pkt 2 

(Zadanie 2), a kwotą dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład wynoszącą 

16 150 000 zł, zapłata odbywać się będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktycznie 

wykonanych i odebranych robót.  

 W zakresie kwoty 16 150 000 zł stanowiącej dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu 

Polski Ład płatność odbywać się będzie w dwóch transzach:  

a) 1 transza w wysokości 50% kwoty dofinansowania, tj.8 075 000 zł płatna będzie po 

wykonaniu zakresu rzeczowo-finansowego robót o niniejszej wartości. 
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b) 2 transza w wysokości 50% kwoty dofinansowania, tj.8 075 000 zł płatna będzie po 

wykonaniu zakresu rzeczowo-finansowego robót o niniejszej wartości, tj. po zakończeniu 

realizacji inwestycji. 

 Podstawą wystawienia faktur częściowych będą podpisane przez obie strony protokoły odbioru 

częściowego oraz dowody zapłaty oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w §8 ust. 13 

niniejszej umowy. Wykonawca przed końcem okresu częściowego rozliczenia przedłoży do 

Zamawiającego tzw. „materiał sprzedażowy". Będzie on zawierał szkice geodezyjne 

potwierdzone przez geodetę wraz z przedstawieniem w sposób tabelaryczny procentowego 

zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiał sprzedażowy powinien być podpisany 

przez kierownika budowy przedłożony Zamawiającemu min. 7 dni przed datą wystawienia 

faktury, celem potwierdzenia wykonanych robót. Brak przygotowanego materiału do rozliczeń 

częściowych będzie skutkował brakiem płatności.  

26. W przypadku, gdy suma faktur częściowych przy płatności przekracza 90% wynagrodzenia, o 

którym mowa w §13 ust. 2 pkt. 2) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dowody zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy brali udział 

w realizacji robót.  

27. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu całości robót, ich odbiorze i 

dostarczeniu przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/zgłoszenie o zakończeniu 

budowy. Jedną z podstaw wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez obie strony 

protokół odbioru końcowego, wraz z dostarczeniem dowodów zapłaty wszelkiego 

wymagalnego wynagrodzenia i pozostałe dokumenty, o których mowa w §8 ust. 13 niniejszej 

umowy oraz oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu przez 

Wykonawcę i Podwykonawców z płatnościami. W przypadku udokumentowanego braku 

możliwości uzyskania oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

Wykonawca przedłoży faktury/rachunki, wraz z dowodami zapłaty wszelkiego wymagalnego 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w 

realizacji wykonanych robót oraz pozostałe dokumenty wskazane w §8 ust. 13. 

Rozliczenie końcowe powinno uwzględniać: 

- wykaz faktur (w formie tabeli), który powinien wskazywać: wykonawcę, podwykonawcę, nr 

faktury, datę wystawienia, termin płatności, kwotę netto/brutto, wartość umowy wraz z 

aneksem, status (zapłacono/nie zapłacono), 

- zapis, że między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź 

może skutkować powstaniem roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę 

wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/usługi, 

 Podwykonawca oświadcza, że roboty objęte umową o podwykonawstwo wykonał 

samodzielnie bez udziału dalszych podwykonawców/wykonał z udziałem 

następujących dalszych podwykonawców wraz z dalszym wskazaniem. W tym 

ostatnim przypadku dodatkowo zapis, że między Podwykonawcą a dalszym 

Podwykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować 

powstaniem roszczeń dalszego Podwykonawcy wobec Wykonawcy. Wykonawca w 

terminie 3 dni przed upływem terminu płatności ostatniej faktury końcowej 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy brali udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych, które stały się wymagalne po dniu złożenia oświadczenia 

Podwykonawcy, o którym mowa w załączniku nr 3 do Umowy. W przypadku braku 

przedstawienia w/w dowodów płatności Zamawiający jest uprawniony do bezpośredniej 

zapłaty wymagalnych należności Podwykonawców w części odpowiadającej 

nieuregulowanej należności na zasadach określonych w § 8 ust. 14-16 niniejszej Umowy. 
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28. Za przedmiot zamówienia niewykonany, choć objęty kosztorysem/formularzem cenowym 

wynagrodzenie nie przysługuje. W takim przypadku strony kwalifikują to jako roboty 

zaniechane. 

29. Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym. Warunkiem koniecznym do dokonania 

płatności faktury jest podpisanie protokołu odbioru robót. 

30. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Inwestora tj. Miasto Łódź – Zarząd 

Inwestycji Miejskich. Zapłata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany na 

fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez inwestora tj. Miasto Łódź Zarząd 

Inwestycji Miejskich prawidłowo wystawionej faktury. 

31. Wykonawca wystawi faktury na Miasto Łódź ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 

NIP: 7250028902 z dodatkowym zapisem: Odbiorcą faktury za realizację umowy w zakresie 

zadania numer 2 Zarząd Inwestycji Miejskich Łódź, ul. Piotrkowska 175;90-447 Łódź. 

Wykonawca dostarczy fakturę do Centrum Usług Wspólnych przy UMŁ zlokalizowanym przy 

ul. Piotrkowskiej 171/173. 

32. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1666 ze zm.). 

33. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego 

Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej: https://efaktura.gov.pl 

34. Szczegółowe zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i 

innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 

lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz akty wykonawcze do niej. 

35. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions powinien wpisać 

poniższe dane: 

- w sekcji „NIP” należy wpisać NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywcę; 

- jako „Typ numeru PEPPOL” należy wybrać: NIP; 

- w polu „Numer PEPPOL” należy wpisać NIP 7252132934 jako NIP jednostki będącej 

adresatem faktury. 

 Sekcja „Odbiorca” powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru 

towaru/usługi. 

36. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert powinien wpisać poniższe 

dane: 

- w sekcji „Identyfikator podatkowy” należy wpisać NIP Miasta: 7250028902 jako 

Nabywcę; 

- jako „Rodzaj adresu PEF” należy wybrać: NIP; 

- w polu „Numer adresu PEF” należy wpisać NIP 7252132934 jako NIP jednostki będącej 

adresatem faktury. 

 Sekcja „Odbiorca” powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru 

towaru/usługi. 

37. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na 

Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższe maile: 

cuw@cuw.uml.lodz.pl lub zim@zim.uml.lodz.pl  lub komunalny@um.lodz.pl 

38. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części 

https://efaktura.gov.pl/
mailto:cuw@cuw.uml.lodz.pl
mailto:zim@zim.uml.lodz.pl
mailto:komunalny@um.lodz.pl
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odpowiadającej nieuregulowanej należności podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, 

celem zabezpieczenia środków na zapłatę dla nich, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu, 

w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych. 

39. Wartość umowy zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania 

zamówienia określonego w specyfikacji warunków zamówienia, w tym koszty 

związane z wykonaniem projektów oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy, 

a bez których nie można wykonać zamówienia.  

40. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją określającą przedmiot Umowy. 

Wszystkie roboty niewskazane w dokumentacji projektowej, a wynikające z technologii 

wykonania, które wystąpią w okresie realizacji inwestycji, a które Wykonawca, jako 

jednostka działająca zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą i doświadczeniem, mógł 

przewidzieć na etapie składania oferty muszą być wykonane w ramach wynagrodzenia 

określonego powyżej. 

41. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub 

zapisami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Inwestora 

ZIM faktury korygującej. 

42. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma 

nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych 

jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do 

rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia 

do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub 

wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.  

43. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do 

przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego 

w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie 

należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki 

za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych. 

44. Za przedmiot zamówienia niewykonany, choć objęty formularzem cenowym, 

wynagrodzenie nie przysługuje. 

45. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na 

zasadach przyjętych zgodnie z regulaminem Naboru Wniosków o dofinansowanie 

Edycja I w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład oraz uchwałą nr 84/2021 Rady 

Ministrów z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład” 

program Inwestycji Strategicznych.  

46. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wymienionymi w ust.45 

w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w zakresie 

Zadania 2. Zamawiający będzie zobowiązany do stosowania postanowień tych 

dokumentów w brzmieniu aktualnym na dzień dokonywania danej czynności związanej 

z realizacją Umowy.  

Rozliczenie Zadania 3 w zakresie realizowanym przez ŁSI  

47. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3) niniejszego paragrafu, zawiera 
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wszystkie koszty wynikające z Dokumentacji Projektowej oraz niezbędne do 

zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej 

umowie. W przypadku nieujęcia w ww. cenie wszystkich robót wynikających 

z Dokumentacji Projektowej, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego 

wynagrodzenia i jest zobowiązany je wykonać w ramach wynagrodzenia określonego w 

ust. 2 pkt 3). 

48. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3) niniejszego paragrafu, zawiera również 

koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności: 

koszty opracowania planu BIOZ, harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego 

aktualizacji oraz pozostałych rysunków i opracowań niezbędnych dla prawidłowej 

realizacji robót, wykonania robót przygotowawczych, tymczasowych, w tym 

umocnienia i odwodnienia wykopów stosownie do faktycznie stwierdzonych warunków 

gruntowo – wodnych, wykonania robót przygotowawczych, wykonania, utrzymania 

i likwidacji zasilania prowizorycznego, odtworzeniowych, porządkowych, 

zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia 

i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, w tym 

zapewnienie dostaw wody, energii elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy, 

ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, wycinki drzew i krzewów z wyłączeniem 

opłaty administracyjnej za wycinkę drzew i krzewów, należytej ochrony istniejących 

drzew i krzewów zgodnie z wytycznymi pisma UMŁ, koszty uzyskania wszelkich 

decyzji administracyjnych wraz z pełnomocnictwem (np. decyzje na zajęcie pasa 

drogowego, decyzje na prowadzenie badań archeologicznych), zapewnienie nadzoru 

archeologicznego, utrzymanie zimowe terenu budowy, w tym zapewnienie jego 

przejezdności i odśnieżanie w okresie zimowym – jeżeli zajdzie taka potrzeba, 

zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych, swobodnego i bezpiecznego przejazdu 

pojazdów uprzywilejowanych oraz dojazdów gospodarczych do wszystkich 

nieruchomości przez cały czas trwania inwestycji, wykonanie wszelkich czynności 

dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót oraz wynikających 

z dostępu do miejsca robót, odtworzenia dróg, chodników i trawników, 

z uwzględnieniem ewentualnego zwiększenia ilości robót do wykonania wynikających 

ze stanu konstrukcji istniejącej nawierzchni, zakupu piasku do zasypki wykopów, 

zakupu piasku do zasypki wykopów, wywozu nadmiaru gruntu, prowadzenia 

gospodarki odpadami, badania zagęszczenia gruntu, odwodnienia wykopów, pełnej 

obsługi geodezyjnej, utrzymania pasa drogowego w okresie zajęcia, wysypiska 

i tymczasowego składowania, wykonania dokumentacji powykonawczej, tablic 

informacyjnych, nagrania na płycie CD/DVD filmu przedstawiającego stan terenu przed 

rozpoczęciem robót, koszty związane z włączeniem do istniejącej sieci, koszty 

związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania czyszczenia kanału, 

doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót 

budowlanych, kosztów prac projektowych związanych z wprowadzeniem na wniosek 

wykonawcy zamiennych rozwiązań projektowych i innych w stosunku do dokumentacji 

projektowej (z wyłączeniem przypadków, za które Wykonawca nie jest 
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odpowiedzialny) wykonanie wszelkich czynności dodatkowych wynikających 

z przyjętej technologii wykonania robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót 

oraz wszelkie inne koszty wynikające z niniejszej umowy, w tym podatki obowiązujące 

na terenie Polski, a w szczególności podatek VAT. 

49. Zapłata wynagrodzenia za wykonany zakres umowy w ramach Zadania 3 będzie 

odbywać się etapami: 

1) Etap I płatności - 90% wartości wynagrodzenia brutto danego Zadania 

w ramach Zadania 3, określonego w ust. 2 pkt. 3) po zakończeniu robót 

i podpisaniu protokołu przeglądu technicznego danego Zadania. Podstawą do 

zapłaty wynagrodzenia zgodnie z wystawioną fakturą będzie protokół z przeglądu 

technicznego danego Zadania, o którym mowa w §10 ust. 2 pkt. 16) niniejszej 

umowy oraz dostarczenie dokumentów wymienionych w §10 ust. 2 pkt. 15) 

niniejszej umowy 

 Dopuszcza się fakturowanie częściowe w ramach Etapu I płatności za każde 

zakończone elementy robót, nie częściej niż raz w miesiącu. Podstawą do 

wystawienia faktury częściowej jest zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru/Inwestora Zastępczego protokół częściowego odbioru robót, o którym 

mowa w §10 ust. 2 pkt 21), zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

Wartość faktur częściowych w ramach I Etapu płatności nie może przekroczyć 80 

% wartości wynagrodzenia należnego wykonawcy w ramach Etapu I płatności dla 

danego Zadania w ramach Zadania 3 i dotyczyć musi każdego zakończonego 

elementu robót.  

2) Etap II płatności - 10% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 2 pkt 

3) tiret od pierwszego do piątego niniejszego paragrafu - po dokonaniu odbioru 

końcowego danego Zadania w ramach Zadnia 3, potwierdzonego podpisanym 

protokołem odbioru końcowego - przekazania/przyjęcia do eksploatacji danego 

Zadania w ramach Zadania 3. 

Faktury wystawione będą na Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. posiadającą numer 

identyfikacji podatkowej NIP 725-19-06-517 i dostarczone do siedziby ŁSI wraz 

z dokumentami stanowiącymi podstawę do ich wystawienia,  

50. W przypadku, gdy protokół przeglądu technicznego danego Zadania zostanie podpisany 

z zastrzeżeniem, tj. w razie wykrycia wad, warunkiem koniecznym do dokonania 

płatności faktury zgodnie z §13 ust. 49 pkt. 1) będzie pozytywny protokołu 

potwierdzającego usunięcie wad po przeglądzie technicznym.  

51. Jeżeli stwierdzone w trakcie przeglądu technicznego wady Robót nie dadzą się usunąć 

lub nie zostaną usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a wady są 

istotne, zastosowanie znajduje §11. 

52. zmiany procentowego podziału etapów wynagrodzenia określonego w §13 ust. 49 

w przypadku, gdy roboty budowlano montażowe zostały zakończone, ale nie można 

dokonać czynności odbiorowych z przyczyn nie wynikających z winy wykonawcy - 

strony ustalą wówczas w drodze negocjacji podział etapów wynagrodzenia. 

53. Warunkiem zapłaty przez ŁSI części należnego wynagrodzenia (Etap I płatności lub 

Etapu II płatności dla każdego Zadania), oprócz protokołów, o których mowa w ust. 49 

pkt 1) i 2) niniejszego paragrafu, jest przedstawienie przez Wykonawcę następujących 
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dowodów: 

a) ostatniego wymaganego wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy 

o pracę, wykonujących czynności, o których mowa w §28 ust. 2 Umowy; 

b) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczoną za 

zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem jej zapłaty, tj. potwierdzeniem 

dokonania przelewu; 

c) oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty 

za część przedmiotu umowy, za którą Wykonawca wystawia fakturę, na rzecz 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowaną 

przez ŁSI umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub z którymi zawarł przedłożoną ŁSI umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi dla Etapu I lub części Etapu I to jest 

oświadczenie częściowe stanowiące załącznik nr 2 do umowy, dla Etapu II 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy to jest oświadczenie 

końcowe. 

W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane ŁSI 

dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez ŁSI 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 

przedłożoną ŁSI umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

54. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 53, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez ŁSI umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu ŁSI poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

55. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty ŁSI jest obowiązana umożliwić wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa 

w ust. 54. ŁSI informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji.  

56. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 55, w terminie wskazanym przez 

ŁSI, ŁSI może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości ŁSI co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 
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57. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 54, ŁSI potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

58. Postanowienia ust. 53-57 nie naruszają praw i obowiązków ŁSI, Wykonawcy, 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

59. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub 

zapisami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez ŁSI 

faktury korygującej. 

60. Płatność uregulowana będzie przez ŁSI, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do 

ŁSI oryginału prawidłowo wystawionej faktury, na nr konta podany na fakturze. 

61. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 

usługach oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 

z późn. zm). W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej możliwości Adres PEF 

Zamawiającego ŁSI na Platformie Elektronicznego Fakturowania: 

7251906517.Platforma, która obsługuje Zamawiającego ŁSI - broker PEFexpert.  

62. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego ŁSI o wystawieniu faktury 

na Platformie Elektronicznego Fakturowania - na adres e-mail: faktury@lsi.lodz.pl   

63. Wykonawca oświadcza, że konto firmowe, na które mają być dokonane płatności 

wynikające z niniejszej umowy, jest zgłoszone do Urzędu Skarbowego. 

64. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. 

65. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma 

nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych 

jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do 

rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia 

do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku powiązanego 

z rachunkiem Wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego 

rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie. Okres do czasu uzyskania przez 

Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania 

nowego rachunku bankowego ujawnionego w/w wykazie nie jest traktowany jako 

opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku 

nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek 

ustawowych, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy 

w tym okresie. 

66. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku ŁSI. 

67. Wszelkie zobowiązania wynikające z nieterminowego uregulowania faktury i innych 

dokumentów do zapłaty obciążą ŁSI, jeżeli powstały z przyczyn leżących po jego 

stronie. 

68. ŁSI oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu zapisów ustawy z 
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dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 424). 

 

§14 Terminy realizacji i zakończenia umowy 

 

1. Datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia Umowy przez 

strony. 

2. Data zakończenia przedmiotu umowy - 26 miesięcy od daty podpisania umowy, 

w tym: 

a) Zadanie 1 – do 8 miesięcy od daty podpisania umowy. 

b) Zadanie 2 i 3 - do 26 miesięcy od daty podpisania umowy  

3. Termin przekazania/przejęcia do eksploatacji ostatniego Zadania realizowanego 

w ramach Zadania 3 do 26 miesięcy od daty podpisania umowy z uwzględnieniem 

możliwej przerwy zimowej w okresie od 1 grudnia do 15 marca, która nie będzie 

stanowiła podstawy do zmiany terminu umowy. 

4. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 

Termin uważa się za dochowany z chwilą wykonania całości robót określonych w §1 

ust. 1 lit. a), b) i c) i skutecznego ich zgłoszenia do odbioru Inwestorowi 

WGK/ZIM/ŁSI stosownie do procedury opisanej w §10 łącznie z uzyskaniem przez 

Wykonawcę lub Inwestora (w przypadku Zadania 3) ostatecznej decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie/zawiadomienia o zakończeniu budowy i podpisaniu przez strony 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, tj. w terminie określonym w ust. 2 

niniejszego paragrafu.  

5. W zakresie Zadania 3 Wykonawca winien wyprzedzająco dostarczyć Inwestorowi ŁSI 

dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia zakończenia robót lub złożenia wniosku 

o pozwolenie na użytkowanie z dochowaniem ustawowych terminów dla dokonania 

czynności administracyjnych. 

§15 Zwłoka w realizacji prac 

 

1. W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem robót tak dalece, że 

przy dotychczasowym sposobie wykonywania robót, może nastąpić niedotrzymanie 

terminu, niezależnie od innych przysługujących mu praw, Inwestor WGK i/lub ZIM 

i/lub ŁSI uprawniony jest do żądania od Wykonawcy przedłożenia programu 

naprawczego, którego celem jest nadrobienie powstałej zwłoki.  

2. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę uzasadnionego wezwania, o którym mowa 

w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi WGK i/lub ZIM 

i/lub ŁSI na piśmie, w terminie 2 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji 

programu naprawczego dla nadrobienia powstałej zwłoki oraz do określenia terminu, 

w którym zwłoka zostanie nadrobiona. Jeżeli jakiekolwiek działania zaproponowane 

przez Wykonawcę w celu nadrobienia zwłoki wymagają współdziałania ze strony 

Inwestora WGK i/lub ZIM i/lub ŁSI lub wymagają poniesienia przezeń dodatkowych 

kosztów, wówczas przed ich podjęciem Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 

akceptację Inwestora WGK i/lub ZIM i/lub ŁSI. Udokumentowane koszty poniesione 

przez Inwestora WGK i/lub ZIM i/lub ŁSI w związku z wyżej opisanymi działaniami 
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Wykonawcy, Inwestor WGK i/lub ZIM i/lub ŁSI mają prawo potrącać z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 2 lub 

w razie utrzymywania się powstałej zwłoki pomimo upływu terminu wskazanego przez 

Wykonawcę, Inwestor WGK i/lub ZIM i/lub ŁSI mają prawo wyznaczyć Wykonawcy 

dodatkowy termin na nadrobienie powstałej zwłoki. W razie bezskutecznego upływu 

takiego dodatkowego terminu oraz będącego jego wynikiem zwłoki, Inwestorowi WGK 

i/lub ZIM i/lub ŁSI przysługuje prawo do powierzenia wykonania lub dokończenia 

danego elementu robót lub odcinka robót w ramach danej części przedmiotu 

zamówienia robót (w ramach Zadania) innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy (Zastępcze Wykonanie) bez uprzedniej zgody sądu, o czym niezwłocznie 

poinformuje pisemnie Wykonawcę.  

4. Skorzystanie przez Inwestora WGK i/lub ZIM i/lub ŁSI z uprawnień określonych w ust. 

3 nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogólnych 

Kodeksu Cywilnego, jak również prawa naliczenia kar umownych zastrzeżonych 

w umowie, nie powoduje również utraty ani ograniczenia uprawnień przysługujących 

Inwestorowi WGK i/lub ZIM i/lub ŁSI z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie 

odpowiedniej części zrealizowanej przez Wykonawcę Inwestycji. 

 

§16 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. 

………………………………………...................... zł,  

2. Strony zastrzegają, że zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi być wystawione 

odpowiednio na: 

1) Miasto Łódź – Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi, 90-447 

Łódź, ul. Piotrkowska 175 w kwocie ………………… zł stanowiącej 5 % 

wynagrodzenia brutto za wykonanie Zadania 1 zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy PZP 

w następujących formach: 

a) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ...............................zł, na konto  

PKO Bank Polski S.A. ., nr konta  66 1240 1037 1111 0011 0911 0784 

b) w .................................................................... której oryginał został złożony 

w siedzibie Inwestora WGK najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

2)  Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175 

w kwocie ………………… zł stanowiącej 5 % wynagrodzenia brutto za 

wykonanie Zadania 2 zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy PZP w następujących 

formach: 

a) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ...............................zł, 

na konto PKO Bank Polski S.A. , nr konta 76 1240 1037 1111 0011 0925 1836 

b) w .................................................................... której oryginał został złożony 

w siedzibie Inwestora ZIM najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 
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3) Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o., 90-731 Łódź, ul. Wólczańska 17   

w kwocie ……………….. zł stanowiącej 5 % wynagrodzenia brutto za 

wykonanie Zadania 3 zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy PZP w następujących 

formach: 

a) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ...............................zł, na konto 

w m – BANKU, nr konta 24 1140 1108 0000 3392 5500 1003  

.  

b) w .................................................................... której oryginał został złożony 

w siedzibie Inwestora ŁSI najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy będzie zwrócone 

Wykonawcy na poniższych zasadach: 

1) 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 

za należycie wykonane po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy (całości inwestycji). W związku z §14 ust. 2 niniejszej umowy Zamawiający 

informuje, iż data końcowego obowiązywania zabezpieczenia należytego 

wykonania przedmiotu umowy winna przypadać na 30 dzień od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy (całości inwestycji). 

2) 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady przedmiotu 

umowy. W związku z §11 ust. 6 niniejszej umowy Zamawiający informuje, iż data 

końcowego obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 

umowy w okresie rękojmi za wady i gwarancji winna przypadać na 15 dzień od 

dnia, w którym zgodnie z umową wygasa rękojmia za wady i gwarancja. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia. 

Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. Dla Zadania 2 zmiana formy 

zabezpieczenia na uregulowaną w art 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

wymaga zgody Inwestora tego Zadania i dokonana będzie w formie aneksu do umowy. 

Dla Zadania1 i 3 zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy. 

5. Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie 

w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem 

się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 

na kolejne okresy. 

6. W sytuacji, gdy zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż zabezpieczenie 

w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat, a Wykonawca zobowiązał się do 

przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, 

Wykonawca najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 

okresy. 
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7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o którym 

mowa w ust. 6 najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Inwestorzy WGK i/lub 

ZIM i/ lub ŁSI zmienią formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 

dotychczasowego zabezpieczenia odpowiednio dla Zadania 1, 2 i 3. Do zmiany formy 

zabezpieczenia stosuje się ust. 4 niniejszego paragrafu. Wypłata ta następuje nie później 

niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w §20 ust 1. pkt. 1) niniejszej 

umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do 

terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca najpóźniej na 30 dni 

przed upływem ważności zabezpieczenia, nie później niż w dniu podpisania aneksu lub 

w terminie wskazanym w aneksie (pod warunkiem uzyskania ciągłości zabezpieczenia) 

zobowiązany jest do przedłużenia jego terminu na okres wynikający z aneksu do 

umowy, z zachowaniem warunków dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy określonych w SWZ. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego 

zabezpieczenia, przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienią formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu poprzez dokonanie potrącenia wartości kwoty 

zabezpieczenia z wynagrodzenia umownego brutto określonego w §13 ust. 1. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może służyć w szczególności na poczet 

pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczeń Zamawiającego w okresie 

gwarancji i rękojmi w związku z niewywiązywaniem się Wykonawcy z obowiązków 

określonych w rękojmi. 

10. Wykonawcy, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy PZP, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 

§17 Ubezpieczenie 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na 

następujących warunkach: 

1) Dla Zadania 1: 

a) Szczegółowy zakres ubezpieczenia został określony w załączniku do niniejszej 

umowy – Szczegółowe warunki ubezpieczenia dla  Zadania 1. 

W przypadkach, w których Stroną Ubezpieczającą jest Wykonawca, każde 

ubezpieczenie będzie zawarte na warunkach zatwierdzonych przez 

Zamawiającego, zgodnymi z postanowieniami wyszczególnionymi w załączniku 

do niniejszej umowy-  Szczegółowe warunki ubezpieczenia dla  Zadania 1.  

W przypadkach, w których Stroną ubezpieczającą jest Zamawiający, każde 

ubezpieczenie będzie zawarte na warunkach wyszczególnionych w załączniku do 

niniejszej umowy- Szczegółowe warunki ubezpieczenia dla  Zadania 1.  

b) Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz 

z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składki 
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Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu i Inżynierowi 

Kontraktu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.  

c) Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu i Inżynierowi 

Kontraktu kopie dokumentów wskazanych w pkt b) wraz z dowodami uiszczenia 

składki na następne roczne okresy płatności w terminie 5 dni roboczych przed 

upływem okresu ubezpieczenia wynikającego z poprzedniego okresu płatności, 

w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w pkt a). 

W przypadku, gdy poprzednio doręczone Zamawiającemu i Inżynierowi 

Kontraktu Ogólne Warunki Ubezpieczenia nie utraciły aktualności Wykonawca 

zamiast ich ponownego przedstawienia może złożyć Zamawiającemu i 

Inżynierowi Kontraktu w ich miejsce, w terminie wskazanym w zdaniu 

poprzedzającym, pisemne oświadczenie w tym zakresie.  

d) W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca narusza obowiązek posiadania 

ubezpieczenia lub opłacania składek z tego tytułu Zamawiający jest uprawniony 

do zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zapłaty takiej składki na koszt 

Wykonawcy, potrącając stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku uiszczenia kar umownych. 

e) w przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, każdy z członków Konsorcjum 

przekaże Zamawiającemu polisę, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt. 1) lit. a) lub 

Konsorcjum przekaże Zamawiającemu jedną polisę wystawioną na podmiot 

wspólny, gdzie współubezpieczonymi będą wszyscy członkowie Konsorcjum 

realizujący niniejszą umowę. 

2) Dla Zadania 2: 

a) Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy oraz 

w okresie udzielonej gwarancji jakości ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność 

kontraktowa i deliktowa) obejmujące swoim zakresem co najmniej szkody 

poniesione przez osoby trzecie a także przedstawicieli i pracowników 

zamawiającego i wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju 

zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia 

mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy na kwotę nie mniejszą 

niż  11.000.000,00 zł, z franszyzą redukcyjną na poziomie nie wyższym niż 

10.000,00 zł oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od wskazanego 

powyżej ubezpieczenia. 

b) Kopie aktualnej polisy wymienionej w pkt. a) oraz kopie zawartej umowy wraz 

z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składki 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie 10 dni 

roboczych od dnia podpisania umowy.  

c) Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów 

wskazanych w pkt b) wraz z dowodami uiszczenia składki na następne, roczne 

okresy płatności w terminie 5 dni roboczych przed upływem okresu ubezpieczenia 
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wynikającego z poprzedniego okresu płatności, w celu zachowania ciągłości 

ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w pkt a). W przypadku, gdy poprzednio 

doręczone Zamawiającemu Ogólne Warunki Ubezpieczenia nie utraciły 

aktualności Wykonawca zamiast ich ponownego przedstawienia może złożyć 

Zamawiającemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, 

pisemne oświadczenie w tym zakresie.  

d) W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca narusza obowiązek posiadania 

ubezpieczenia lub opłacania składek z tego tytułu Zamawiający jest uprawniony 

do zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zapłaty takiej składki na koszt 

Wykonawcy, potrącając stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku uiszczenia kar umownych. 

e) W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, każdy z członków 

Konsorcjum przekaże Zamawiającemu polisę, o której mowa w §17 ust. 1 pkt 2) 

lit.a) lub Konsorcjum przekaże Zamawiającemu jedną polisę wystawioną na 

podmiot wspólny, gdzie współubezpieczonymi będą wszyscy członkowie 

Konsorcjum realizujący niniejszą umowę. 

3) Dla Zadania 3: 

a) Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy przekaże 

Zamawiającemu polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadanego mienia (OC), w związku 

z czynnościami stanowiącymi przedmiot umowy. Wykonawca zobowiązany jest 

do zapewnienia ciągłości ochrony w okresie realizacji Umowy.   

b) W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, każdy z członków 

Konsorcjum przekaże Zamawiającemu polisę, o której mowa w §17 ust. 1) pkt. 3) 

lit. a) lub Konsorcjum przekaże Zamawiającemu jedną polisę wystawioną na 

podmiot wspólny, gdzie współubezpieczonymi będą wszyscy członkowie 

Konsorcjum realizujący niniejszą umowę.   

c) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej (OC) zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez cały okres 

związania Umową, z sumą gwarancyjną w wysokości - 5.000.000,00 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia. Zakresem ochrony ubezpieczenia OC objęta zostanie 

odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonych z tytułu czynów niedozwolonych 

(odpowiedzialność deliktowa) oraz w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), na 

wypadek szkód rzeczowych i szkód osobowych powstałych w okresie 

ubezpieczenia.  

d) Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC będzie dodatkowo 

obejmować:  

- szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem;  

- szkody w mieniu istniejącym oraz otaczającym;  

- szkody wyrządzone przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (OC 

 Podwykonawcy)- jeżeli zostaną oni zatrudnieni do realizacji prac; 
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- szkody osobowe wyrządzone przez Wykonawcę zatrudnionym przy realizacji 

 inwestycji pracownikom – OC pracodawcy – z limitem 1.000 000 zł; 

- szkody wyrządzone w instalacjach i urządzeniach wodociągowych, 

 kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, 

 technologicznych, itp., w tym także w instalacjach podziemnych; 

- szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi w użytkowanie 

 odbiorcy (completed operations); 

-  szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi – 

 z limitem odpowiedzialności min. 300 000 zł; 

-  szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegające 

 obowiązkowemu ubezpieczeniu OC – z limitem odpowiedzialności min. 

 1 000 000 zł; w przypadku gdy w związku z realizacją prac wystąpi omawiane 

 ryzyko. 

e) w dniu podpisania umowy nie później jednak niż w terminie określonym w lit. g), 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu polisy, o których mowa powyżej. Opisane 

w lit. a) -d) polisy ubezpieczeniową Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć na 

okres obejmujący okres realizacji umowy, o którym mowa w §14 niniejszej 

umowy. 

f) Wypełnienie wyżej wspomnianego zobowiązania nie wyłącza i nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z niniejszej Umowy. 

g) W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania 

niniejszej Umowy nie przedłożył polis ubezpieczeniowych wymaganych Umową 

i dowodów opłaty składek, Zamawiający ma prawo do: 

- odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin 

do  przedstawienia polis przez Wykonawcę. Oświadczenie o odstąpieniu 

nastąpi w formie pisemnej,  

albo  

- zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, 

w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedłożył polis i dowodów opłaty 

składek. Koszty składek ubezpieczeniowych poniesionych w takim 

przypadku Zamawiający może potrącić z jakiejkolwiek części 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeżeli brak będzie wynagrodzenia 

nadającego się do potrącenia, koszty takich składek ubezpieczeniowych 

uważać się będzie za dług Wykonawcy.  

Opisane powyżej zasady wskazane w lit. g) tiret drugi mają również 

odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi polisę 

ubezpieczeniową na okres krótszy niż okres obowiązywania umowy. W takim 

przypadku na 7 dni przed upływem okresu obowiązywania polisy 

ubezpieczeniowej przedstawi Zamawiającemu dowód zawarcia polisy 

ubezpieczeniowej na dalsze okresy oraz dowody uiszczenia składek. 

W przypadku nieprzedstawienia dokumentów opisanych w zdaniu poprzednim 

Zamawiający ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia 

na jego rzecz, zakresie, w jakim Wykonawca nie przedłożył polisy i dowodów 
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opłaty składek. Koszty składek ubezpieczeniowych poniesionych w takim 

przypadku Zamawiający może potrącić z jakiejkolwiek części wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

h) Wszelkie zmiany warunków umów ubezpieczenia w zakresie określonym 

w niniejszym paragrafie mogą być dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną 

zgodą Zamawiającego lub w wyniku ogólnych zmian wprowadzonych przez 

towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym podpisano umowę ubezpieczeniową. 

W przypadku, gdy zmiany takie oznaczać będą pogorszenie ochrony 

ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany będzie do rozszerzenia nas swój 

koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian. 

i) Obie Strony przestrzegać będą wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej. 

j) w przypadku upływu terminu obowiązywania umowy ubezpieczenia zapisy ust.1 

pkt 2) lit. f) niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

2. Zamawiający dopuszcza spełnienie przez Wykonawcę wymogów wskazanych powyżej 

w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) poprzez zawarcie trzech  umów ubezpieczenia spełniającej warunki 

określone w ust. 1 pkt 1), pkt 2) i pkt. 3) lub jednej umowy ubezpieczenia spełniającej 

łącznie warunki określone w ust. 1 pkt 1), pkt 2) i pkt. 3). W tym ostatnim przypadku suma 

ubezpieczenia nie powinna być niższa niż suma z ust. 1 pkt. 1), pkt 2) i pkt. 3). 

 

§18 Kary umowne  

 

1. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w zakresie:  

1)   za nieuwzględnienie uwag lub niezłożenie wyjaśnień do kosztorysów 

szczegółowych, złożonych w dniu podpisania umowy w wysokości 300,00 zł brutto 

za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego 

przedmiotu umowy w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki 

liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, za każdy przypadek oddzielnie, 

3) za zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 700,00 

zł brutto za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

za każdy przypadek oddzielnie, 

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 2 500,00 zł brutto za każdy kolejny dzień przerwy w stosunku do 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu o wszczęcie lub 

wznowienia robót (Inwestora WGK lub ZIM lub ŁSI), 

5) za zwłokę w rozpoczęciu robót w wysokości 2 500,00 zł brutto za każdy dzień 

zwłoki w stosunku do uzgodnionego harmonogramu o którym mowa w § 4 ust. 8 

pkt. 56), 

6) w przypadku nieprzedłożenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi 

załącznikami wskazanymi w §17 ust. 1 pkt.1) lub 2) (dla Zadania 1 i 2) lub w §17 

ust. 1 pkt. 3) lit. a) (dla Zadania 3) niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia składki 

na następne okresy płatności Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
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1 600,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu dokumentu lub za każdy 

dzień zwłoki w braku ciągłości ubezpieczenia na warunkach określonych w §17 ust. 

1 pkt. 1), 2), 3) umowy lub nieprzedłożenia któregokolwiek z dokumentów 

wskazanych w §17 ust. 1 pkt 1), 2) i 3) na warunkach określonych w tym paragrafie,  

7) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 600,00 zł brutto za każdy dzień y 

zwłoki, za każdy przypadek oddzielnie, 

8) za nieprzedłożenie w terminie określonym w umowie lub w ogóle niezłożenie do 

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub projektu jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu Wykonawca zapłaci 

karę umowną w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde naruszenie oddzielnie, 

9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy, 

o podwykonawstwo której przedmiotem są prace projektowe, roboty budowlane, 

dostawy lub usługi lub jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu - Wykonawca zapłaci 

karę umowną w wysokości 1 000,00 zł brutto   za każde naruszenie oddzielnie, 

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde naruszenie oddzielnie, 

11) za nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy – 1 800,00 zł brutto za 

każdorazowe przewinienie z chwilą jego stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

poświadczone wpisem do Dziennika Budowy, 

12) za zwłokę w przekazaniu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, o którym mowa 

w §4 ust. 8 lit. 56) w wysokości 1 100,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki liczony 

od upływu terminu wyznaczonego na przekazanie harmonogramu,  

13) za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem 

tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 

1 300,00 zł brutto za każdy przypadek z chwilą jego stwierdzenia; 

14) za niewykonanie polecenia w zakresie usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń 

stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie określonym 

w tym poleceniu – za każdy stwierdzony przypadek 2 100,00 zł brutto, 

15) za brak utrzymania należytej czystości zgodnie z §4 ust. 8 pkt. 23) lub dostępności 

zgodnie z §4 ust. 8 pkt. 48) pomimo upomnienia przez Zamawiającego – 1 500,00 

zł brutto za każdy przypadek z chwilą jego stwierdzenia; 

16) za nieprzedłożenie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii faktur lub 

rachunków, o których mowa w §8 ust. 13 Wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 1 200,00 zł brutto za każde naruszenie oddzielnie, 

17) za nieusunięcie na polecenie Zamawiającego podwykonawcy z terenu budowy, 

w przypadku, o którym mowa w §8 ust. 6 - Wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 2 000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, 

18) za niewykonanie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wynikających 

z §28 umowy, w szczególności za niezatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
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pracowników wskazanych w wykazie, Wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 2 100,00 zł brutto za każdy przypadek niewywiązania się przez 

Wykonawcę z któregokolwiek z obowiązków określonych w §28 umowy,  

19) za nieuzasadnioną odmowę przejęcia terenu budowy, o którym mowa w §6 ust. 2, 5 6 

i 10 w wysokości 2 100,00 zł brutto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, 

20) za wprowadzenie na budowę podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiającego 

umowy podwykonawczej, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 500,00 

zł brutto, za każdy przypadek odrębnie, 

21) za stwierdzenie naruszenia obowiązków określonych w §4 ust. 8 pkt. 32), w tym 

stwierdzenia uchybień w stosunku do wytycznych dot. Ochrony istniejącej zieleni na 

budowie (zgodnie z SWZ) – za każdy stwierdzony przypadek 1 500,00 zł brutto, 

22) w przypadku braku możliwości ustalenia wartości umowy z Podwykonawcą 

w wysokości 1 500,00 zł brutto za każdy przypadek oddzielnie, dla Zamawiającego, 

na rzecz którego dany Podwykonawca realizuje roboty,  

23) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w §16 ust. 6 umowy 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 600,00 zł brutto, 

24) za odstąpienie od niniejszej umowy lub jej części z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, odpowiednio dla 

danego Zadania, określonego w §13 ust. 1 pkt 1) lub pkt 2) lub pkt 3) tiret od 1 do 5, 

z wyłączeniem sytuacji opisanej w §19 ust. 2 i 4 niniejszej umowy, 

25) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu kompletu dokumentów, 

o których mowa w §5 ust. 2 Wykonawca zapłaci karę umowną, w wysokości 

1 200,00 zł brutto za każde takie naruszenie,  

26) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wysokości 

wynagrodzenia na skutek zmiany cen materiałów i kosztów w związku z zapisami, 

o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 2), w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego – w wysokości 1 200,00 brutto za każdy przypadek oddzielnie, 

licząc od następnego dnia po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na 

dokonanie tej zmiany, 

27) za zwłokę w stosunku do terminu wykonania i uzgodnienia z organem 

zarządzającym ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu o którym mowa w 

§7 ust. 5 w wysokości 300,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, z wyłączeniem 

zwłoki wynikającej z udowodnionej przez Wykonawcę opieszałości organu 

w uzgodnieniu TOR, 

28)   w przypadku naruszenia przez Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego 

podwykonawcę, dostawcę  zapisów § 4 ust. 9 Wykonawca zapłaci karę umowną, w 

wysokości 1 000,00 zł brutto za każde takie naruszenie. 

Kary w zakresie Zadania 1 i 2: 

29) w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek z obowiązków, o 

których mowa w § 4 ust. 51 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 200,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji tego 

obowiązku.   
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Kary w zakresie Zadania 2 i 3: 

30) za zwłokę w stosunku do terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy 

określonego w §14 ust. 2 w wysokości 2 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki 

liczony od terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w §14 ust. 2 b)14. 

Kary w zakresie Zadania 1: 

31) za zwłokę w stosunku do terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy 

określonego w §14 ust. 2 w wysokości 1 500,00 zł brutto za każdy dzień 

kalendarzowy zwłoki liczony od terminu wykonania przedmiotu umowy określonego 

w §14 ust. 2 lit. a) 

Kary w zakresie Zadania 3: 

32) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego przekazania/przejęcia do 

eksploatacji danego Zadania w ramach Zadania 3 w wysokości 500,00 zł brutto za 

każdy dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu, o którym mowa o którym mowa 

w §14 ust. 3 umowy. 

UWAGA: Kary umowne naliczone na podstawie ust. 1 pkt 1) – 28) są wspólne dla 

wszystkich Zamawiających, kary umowne naliczone na podstawie ust. 1 pkt 29) – 

30) są wspólne dla dwóch Zamawiających. Podział kary nastąpi pomiędzy 

Inwestorem WGK, ZIM i ŁSI. W takim przypadku Wykonawca otrzyma trzy noty 

księgowe – po jednej od każdego z Zamawiających. W przypadku, gdy karę będzie 

naliczać dwóch Zamawiających, Wykonawca otrzyma dwie noty. W przypadku, 

gdy karę naliczał będzie tylko jeden z Zamawiających, Wykonawca otrzyma jedną 

notę księgową. 

 

2. Kary umowne, do których naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest 

Zamawiający, odpowiednio WGK i/lub ZIM i/lub ŁSI, podlegają sumowaniu. 

Maksymalna łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 od pkt 1) 

do pkt. 32) nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 

§13 ust. 1. W sytuacji odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej za 

odstąpienie, ale także wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy do 

chwili odstąpienia. 

3. Termin płatności kar umownych, o których mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty 

doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty kary umownej, chyba że Inwestor WGK 

i/lub ZIM i/lub ŁSI wskaże w wezwaniu inny termin.  

4. Inwestor WGK i/lub ZIM i/lub ŁSI zastrzegają sobie możliwość dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.  

5. Inwestor WGK i/lub ZIM i/lub ŁSI może zaspokoić się z tytułu należności za naliczone 

kary umowne z zabezpieczenia należytego wykonania umowy jak również z 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

6. Zamawiający, ma prawo zmniejszenia zapłaty zobowiązań wynikających 

z wystawionych przez Wykonawcę faktur o kwotę naliczonych kar umownych, bez 

potrzeby wykazywania poniesionej szkody i składania przez strony dodatkowych 

oświadczeń, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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7. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1, z wyłączeniem sytuacji opisanej 

w §19 ust. 2 i 4 niniejszej umowy 

 

§19 Odstąpienie od Umowy 

 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy lub jej części w przypadku: 

1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 20 dni od 

daty przekazania terenu budowy lub przerwał realizację przedmiotu umowy, gdy 

przerwa ta trwa dłużej niż 20 dni (i nie wynika to z konieczności koordynacji prac i 

nie jest podyktowane względami technologicznymi) i pomimo pisemnego wezwania 

skierowanego przez Inwestora WGK i/lub ZIM lub ŁSI/Inspektora 

Nadzoru/Inwestora Zastępczego do Wykonawcy o wszczęcie lub wznowienie robót, 

Wykonawca w ciągu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac 

związanych z realizacją zamówienia, 

2)  nieuzyskania decyzji na zajecie pasa drogowego/ umowę dzierżawy w terminie 6 

tygodni od momentu przekazania placu budowy, 

3) gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczyć właściwych warunków 

bezpieczeństwa przy wykonywaniu przedmiotu umowy dla swoich pracowników jak 

również osób trzecich lub gdy roboty prowadzone są niezgodnie z wiedzą i sztuką 

budowlaną lub gdy Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z umową bez akceptacji 

Inwestora WGK lub ZIM lub ŁSI  (odpowiednio do zakresu zadań) a także nie stosuje 

się do zaleceń, poleceń wydanych przez Inwestora WGK i/lub ZIM lub 

ŁSI/Inspektora Nadzoru/Inwestora Zastępczego i pomimo wezwania do naprawienia 

uchybień nie naprawi ich w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, 

4) gdy Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, pomimo wezwania Inwestora WGK lub ZIM lub ŁSI, 

5) gdy Wykonawca nie przedłuża ważności umowy ubezpieczenia określonej w §17 na 

okres trwania umowy, pomimo wezwania Inwestora WGK lub ZIM lub ŁSI, 

6) w przypadkach, o których mowa §10 ust. 2 pkt. 4.2) lit. b), § 11 ust. 8 pkt. 7 lit. h) 

7) a ponadto w następujących przypadkach: 

a) gdy Zamawiający zmuszony jest do dokonania bezpośrednich zapłat 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5% łącznej 

wartości wynagrodzenia umownego brutto opisanego w §13 ust. 2 pkt. 1) dla 

Zadania 1, §13 ust. 2 pkt. 2) dla Zadania 2 i §13 ust. 2 pkt. 3) dla Zadania 3 

niniejszej umowy lub trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w §8 ust. 14 przez 

co najmniej jednego z Zamawiających, 

b) nierealizowaniu zaleceń, poleceń wydanych przez Inspektora Nadzoru/Inwestora 

Zastępczego odpowiednio dla Zadań 1, 2 i 3 i pomimo wezwania do naprawienia 

uchybień nie naprawienia ich w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, 
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c) w przypadku, gdy wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego naliczenia kar 

umownych określonych w §18 ust. 1 pkt. 18), niniejszej umowy odpowiednio dla 

Zadania 1, 2 i 3, 

d) w przypadku, gdy wartość naliczonych kar umownych przekroczy 20% łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w §13 ust. 1 niniejszej Umowy. 

8) zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy, 

9) pomimo pisemnego wystąpienia do organu administracji, organ ten nie określi 

terminu załatwienia sprawy lub nie udzieli odpowiedzi i nie będzie można 

przewidzieć/określić terminu uzyskania niezbędnych do realizacji inwestycji 

decyzji/uzgodnień/zgód, 

10) uchylania się przez Wykonawcę od zawarcia umowy z podwykonawcą, na zasoby 

którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunku udziału 

w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, z zastrzeżeniem 

§8 ust. 17, 

11) gdy Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umową, bez akceptacji 

Zamawiającego – odpowiednio WGK/ZIM/ŁSI, a Zamawiający bezskutecznie 

wezwał go do realizacji robót zgodnie z Umową i bezskutecznie upłynął termin 

wskazany w wezwaniu, 

12) braku uzyskania z winy Wykonawcy decyzji na zajęcie pasa drogowego w terminie 

do 6 tygodniu od przekazania placu budowy, 

13) gdy wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 

108 PZP, 

14) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce w zakończeniu robót w stosunku do terminu 

zakończenia przedmiotu umowy określonego odpowiednio w §14 ust. 2 lit a) lub 

lit b), a zwłoka trwa dłużej niż 60 dni w stosunku do w/w terminu i po mimo 

pisemnego wezwania skierowanego przez Inwestora WGK i/lub ZIM i/lub 

ŁSI/Inspektora Nadzoru/Inwestora Zastępczego do Wykonawcy o zakończenie robót, 

Wykonawca w ciągu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie zakończy robót 

objętych przedmiotem zamówienia. 

15)  gdy Wykonawca nie przestrzega zakazu wynikającego z art. 5k ust. 1 

rozporządzenia Rady (UE) z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany 

rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku 

z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o zaistnieniu zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w okolicznościach opisanych w ust. 2 oraz 

pozostałych okolicznościach wskazanych w art. 456 PZP 
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4. W razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy ani od Zamawiającego, 

zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, uniemożliwiających wykonanie 

przedmiotu umowy w całości lub części, w szczególności: odmowy udostępnienia 

terenu przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, konieczności 

uzyskania nowych decyzji lub uzgodnień, bez których nie ma możliwości wykonania 

przedmiotu umowy lub jego części, Inwestorom WGK lub ZIM lub ŁSI przysługuje 

prawo do odstąpienia od umowy lub jej części. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Inwestor WGK lub ZIM lub ŁSI bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru 

robót lub podpisania protokołu odbioru, 

b) Inwestor WGK lub ZIM lub ŁSI zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia 

uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich 

zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

6. Odstąpienie od umowy lub jej części z powodów określonych w ust. 1, 4 i 5 niniejszego 

paragrafu, powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o 

przesłance odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1-5 niniejszego 

paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego przerwania robót i ich 

zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia 

o odstąpieniu od umowy do: 

1) sporządzenia inwentaryzacji robót w toku, przy udziale Inspektora Nadzoru oraz 

przedstawicieli Inwestora WGK i/lub ZIM i/lub ŁSI, 

2) zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

Wykonawcy, 

3) sporządzenia wykazu tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych 

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych 

od niego, 

4) zgłoszenia Zamawiającemu odbioru robót przerwanych i zabezpieczających, 

a najpóźniej w terminie 14 dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza przez 

niego dostarczone lub wzniesione, 

5) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót wraz z mapą 

inwentaryzacyjną w ilości dwóch egzemplarzy (w wersji papierowej i na płycie 

CD – pliki DWG – lub odpowiadające plikom DWG, zgodnie z odniesieniami 

geodezyjnymi) i przekazania Inwestorom WGK i/lub ZIM i/lub ŁSI na koszt 

strony, która spowodowała odstąpienie od umowy sporządzenia przy udziale 

Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli Inwestorów WGK i/lub ZIM i/lub ŁSI 

rozliczenia finansowego wykonanych robót, 

6) uporządkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiającemu. 
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8. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynności, o których mowa w ust. 7 

niniejszego paragrafu, czynności tych dokona Zamawiający na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części przez Wykonawcę, z przyczyn 

niezależnych od Inwestora WGK lub ZIM lub ŁSI, Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zabezpieczenia na własny koszt przerwanych robót, 

2) uporządkowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru terenu budowy, 

3) uiszczenia ustalonej w umowie kary umownej, 

4) zwrotu do Zamawiającego kompletnej dokumentacji budowy (m.in.: Dzienniki 

budowy). 

10. W przypadku odstąpienia od umowy Inwestor WGK i/lub ZIM i/lub ŁSI zobowiązany 

jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń wskazanych w wykazie 

sporządzonym zgodnie z ust. 7 pkt. 3) niniejszego paragrafu, wykonanych bądź 

nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i 

uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych 

obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

§20 Zmiany do umowy 

 

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy  w 

szczególności w następujących przypadkach: 

1) zmiany terminów, o których mowa w §14, spowodowanej okolicznościami leżącymi 

po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Stron w tym:  

1.1) konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, 

1.2) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

 i uniemożliwiających terminowe wykonanie zamówienia w szczególności: 

a) nietypowych dla danego miesiąca warunków atmosferycznych, które będą 

określane na podstawie średnich wartości dla danego miesiąca z ostatnich 5 lat 

dla rejonu Polski centralnej. Odchylenie od ww. średniej o ponad: 50 % 

w przypadku opadów atmosferycznych lub o 5 stopni Celsjusza w przypadku 

temperatur, będzie uznane za nietypowe warunki atmosferyczne,  

b) niekorzystne warunki archeologiczne, geologiczne, hydrogeologiczne 

(tj. wykrycie obecności obiektów archeologicznych i konieczność 

prowadzenia badań archeologicznych; wykrycie obecności gruntów innych 

niż wskazane w opracowanej opinii geotechnicznej/dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej i konieczność przeprowadzenia badań 
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geologicznych, wymiany gruntu; konieczność wykonania odwodnienia nie 

przewidzianego w dokumentacji projektowej), 

c) kolizje z istniejącymi sieciami infrastruktury: wod-kan, gazowej, 

ciepłowniczej, telefonicznej, telekomunikacyjnej, energetycznej oraz 

z zielenią miejską, nie przewidziane w dokumentacji projektowej,  

d) odkrycia w trakcie realizacji robót niewypałów, niewybuchów itp.,  

e) przedłużający się termin, w stosunku do wynikającego z odpowiednich 

przepisów, uzyskania wszelkich pozwoleń, uzgodnień, protokołów 

postanowień i decyzji wydawanych przez organy administracyjne lub 

konieczność uzyskania nowych decyzji, zgód lub uzgodnień, 

f) przedłużający się termin, w stosunku do wynikającego z odpowiednich 

przepisów, uzyskania wszelkich pozwoleń, uzgodnień, postanowień i decyzji 

wydawanych przez gestorów sieci lub konieczność uzyskania nowych decyzji, 

zgód lub uzgodnień 

g) odmowa udostępnienia terenu do celów realizacji przedmiotu umowy przez 

właścicieli oraz innych zarządców drogi,  

h) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób 

indywidualnych: 

- gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji 

administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu 

niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie 

ustawowo przewidzianym dla danej czynności, w przypadku braku regulacji 

ustawowej – w terminie zwyczajowo przyjętym,  organ administracji 

publicznej lub inna upoważniona instytucja bądź osoba nie wydała 

stosowanego dokumentu lub decyzji  

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień dotyczących usuwania błędów w dokumentacji 

projektowej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

- gdy nastąpi konieczność pozyskiwania stosownych uzgodnień z gestorami 

sieci, z innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie 

wymagana przepisami prawa –, 

- odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji 

inwestycji, 

- wstrzymanie robót budowlanych z przesłanek wynikających z Prawa 

budowlanego. 

- zawieszenia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, postępowania 

administracyjnego lub sądowo-administracyjnego warunkującego możliwość 

rozpoczęcia lub kontynuowania prac będących przedmiotem Umowy 

1.3) wykonanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek 

 skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie 

 budowy, 
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1.4) wystąpienie robót dodatkowych oraz robót zamiennych i/lub zmiany 

 technologii, przy czym zmiana terminów musi być udokumentowana, a 

 pisemny wniosek o jej dokonanie Strona Umowy występująca z wnioskiem 

 zobowiązana jest złożyć go w terminie wskazanym poniżej, 

1.5) w przypadku zmian odnoszących się do dokumentacji projektowej, które to 

 zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 

 i osiągnięcia przyjętego założenia. Strona występująca z wnioskiem 

 zobowiązana jest złożyć go niezwłocznie po powzięciu wiadomości o takiej 

 okoliczności, 

1.6) w przypadku wykonania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7)

 PZP, wstrzymujących z przyczyn technicznych realizację robót lub 

 wpływających z innych przyczyn na wydłużenie terminu realizacji umowy,  

1.7) jeżeli umowa o zamówienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie 

 związania ofertą wynikającym z ogłoszenia o zamówieniu (oraz 

 opublikowanych w DUUE zmian tego ogłoszenia) to strony mogą dokonać 

 przedłużenia terminu realizacji umowy o okres ponad pierwotny termin 

 związania ofertą. 

 

Zmiana terminów musi być udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonanie 

Strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć w terminie 14 dni od daty 

powzięcia wiadomości o takiej okoliczności, potwierdzonej wpisem w dziennik 

budowy (obowiązek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy okoliczności, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1) ppkt 1.1), 1.4), 1.5), 1.6), 1.7) niniejszego paragrafu.) W 

przypadku, gdy Strona występująca nie dochowa ww. terminu, nie będzie uprawniona 

do wystąpienia z wnioskiem o zmianę terminów umownych, 

Przedłużenie terminu nastąpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika z 

okoliczności uzasadniających przedłużenie terminu,  

W przypadku pkt 1) ppkt 1.1), 1.4), 1.5), 1.6), 1.7)  niniejszego paragrafu przedłużenie 

terminu nastąpi o czas wskazany przez Zamawiającego niezbędny do realizacji 

niniejszej umowy.  

 Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje 

dodatkowe wynagrodzenie. 

Zmiana terminów dotyczyć będzie, stosownie do okoliczności uzasadniających 

przedłużenie terminu, całości przedmiotu umowy lub konkretnego zadania. 

2) zmiany wynagrodzenia, w wyniku: 

Dla Zadania 1 dotyczy wynagrodzenia, o którym mowa w §13 ust. 1 pkt 1): 

2.1) konieczności realizacji robót zamiennych i/lub zmiany technologii jeżeli są 

konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia lub innych robót 

(dodatkowych) nieujętych w zamówieniu. Dostrzegając celowość rozważenia w/w 

zmian Zamawiający/Inżynier Kontraktu może polecić Wykonawcy sporządzenie 

kosztorysów robót zamiennych i/lub zmiana technologii lub robót dodatkowych. 

Wymagają one zatwierdzenia przez Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu. 

Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: ceny 

jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym 
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zamówieniu oraz niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, ale 

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robót niewystępujących w 

zamówieniu podstawowym, zostaną określone na podstawie najniższych 

czynników produkcji określonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartału 

poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót. 

Zamawiający/Inżynier Kontraktu każdorazowo dokona szczegółowej weryfikacji 

kalkulacji. Zaakceptowane kosztorysy mogą być podstawą do sporządzenia 

protokołu konieczności, w którym strony określą rodzaj i zakres planowanych, 

ewentualnych zmian. Zarówno protokoły konieczności jak i kosztorysy są 

traktowane wyłącznie jako dokumenty robocze. Do czasu zawarcia stosownego 

aneksu do umowy nie stanowią źródła zobowiązania dla żadnej ze stron, jak 

również podstawy do zmian w realizacji umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian 

konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.  

Dla Zadania 2 dotyczy wynagrodzenia, o którym mowa w §13 ust. 2 pkt 2): 

2.2) w wyniku:   

- robót zamiennych i/lub zmiany technologii, jeżeli są konieczne dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia lub innych robót 

(dodatkowych) nieujętych w zamówieniu. 

- Dostrzegając celowość rozważenia ww. zmian Zamawiający/Inżynier Kontraktu 

może polecić Wykonawcy sporządzenie kosztorysów robót zamiennych i/lub 

zmiana technologii lub robót dodatkowych. Wymagają one zatwierdzenia przez 

Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o 

następujące założenia: ceny jednostkowe na roboty/technologie tego samego 

rodzaju co w pierwotnym zamówieniu oraz niezbędne do wykonania zamówienia 

podstawowego, ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robót 

niewystępujących w zamówieniu podstawowym, zostaną określone na podstawie 

najniższych czynników produkcji określonych w publikacji SEKOCENBUD dla 

kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót 

Zamawiający/Inżynier Kontraktu każdorazowo dokona szczegółowej weryfikacji 

kalkulacji. 

 Zaakceptowane kosztorysy mogą być podstawą do sporządzenia protokołu 

konieczności, w którym strony określą rodzaj i zakres planowanych, 

ewentualnych zmian. Zarówno protokoły konieczności jak i kosztorysy są 

traktowane wyłącznie jako dokumenty robocze. Do czasu zawarcia stosownego 

aneksu do umowy nie stanowią źródła zobowiązania dla żadnej ze stron, jak 

również podstawy do zmian w realizacji umowy. Dla wprowadzenia ww. zmian 

konieczne jest zawarcie aneksu do umowy. 

 Dla robót zlecanych przed waloryzacją, o której mowa w §20 ust. 1 pkt 2) ppkt 

2.10) nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych jak również 

składników cenotwórczych podanych w kosztorysie szczegółowym/odkryciu 

cenowym sporządzonym metodą kalkulacji szczegółowej przekazany ZIM w 

ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy. Dla robót zlecanych po waloryzacji, o której 

mowa w §20 ust. 1 pkt 2) ppkt 2.10) podstawą do dokonania zmiany 

wynagrodzenia będą ceny jednostkowe zawarte w ostatnim kosztorysie którego 

ceny uległy waloryzacji, 
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2.3) Strony dopuszczają możliwość zmiany technologii robót na 

lepszą/nowocześniejszą o ile poprawi to parametry przedmiotu zamówienia i nie 

spowoduje zwiększenia wynagrodzenia, 

2.4) Strony dopuszczają możliwość zmiany zakresu lub przedmiotu Umowy – dla 

Zadania 2.1 - wynikającej   z konieczności modyfikacji   dokumentacji 

projektowej, będącej podstawą realizacji Umowy, spowodowanej treścią wydanej 

decyzji ZRID.  W takim wypadku rozliczenie zmian zakresu lub przedmiotu 

Umowy nastąpi na zasadach określonych w ppkt 2.2) 

Dla Zadania 3 dotyczy wynagrodzenia, o którym mowa w §13 ust. 2 pkt 3): 

2.5) robót dodatkowych - roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów 

przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inwestora ŁSI 

Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: 

-ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu 

podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu 

sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej dla Zadania 3, stanowiącego 

załącznik do niniejszej umowy, 

- w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale 

nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe 

zostaną określone na podstawie czynników produkcji nie wyższych niż 

średnie notowania krajowe z publikacji SEKOCENBUD dla województwa 

łódzkiego dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania 

tych robót (dla województwa łódzkiego) bądź na podstawie cen 

jednostkowych z kosztorysów/odkrycia cenowego dla Zadań 1 lub 2 jeżeli 

będą one korzystniejsze dla Zamawiającego w stosunku do cen  

z SEKOCENBUD. Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji cen  

w przypadku wystąpienia robót o charakterze nietypowym i gdy 

Zamawiający będzie posiadał wiedzę, że ceny z SEKOCENBUD nie 

odpowiadają cenom rynkowym.   

 Dla robót zlecanych przed waloryzacją, o której mowa §20 ust. 1 pkt 2) ppkt 2.10) nie 

przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych jak również składników 

cenotwórczych podanych w kosztorysie sporządzonym metodą kalkulacji 

szczegółowej dla Zadania 3 stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. Dla robót 

zlecanych po waloryzacji, o której mowa w §20 ust. 1 pkt 2) ppkt 2.10) podstawą do 

dokonania zmiany wynagrodzenia będą ceny jednostkowe zawarte w ostatnim 

kosztorysie którego ceny uległy waloryzacji, 

2.6) robót zamiennych i/lub zmiany technologii - roboty zamienne i/lub zmiana 

technologii rozliczane będą na podstawie kosztorysów sporządzonych metodą 

kalkulacji szczegółowej dla danego Zadania przygotowanych przez Wykonawcę 

i zatwierdzonych przez Inwestora ŁSI/Inspektora Nadzoru. Kosztorysy te będą 

opracowane w oparciu o następujące założenia: 

-ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu 

podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z ostatecznego 
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kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej, złożonego przez 

Wykonawcę dla Zadania 3 stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, 

-w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale 

nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe 

zostaną określone na podstawie czynników produkcji nie wyższych niż 

średnie notowania krajowe z publikacji SEKOCENBUD dla województwa 

łódzkiego dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania 

tych robót (dla województwa łódzkiego). Zamawiający przewiduje 

możliwość negocjacji cen w przypadku wystąpienia robót o charakterze 

nietypowym i gdy Zamawiający będzie posiadał wiedzę, że ceny 

z SEKOCENBUD nie odpowiadają cenom rynkowym.  

Dla robót zlecanych przed waloryzacją, o której mowa w §20 ust. 1 pkt 2) 

ppkt 2.10) nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych jak 

również składników cenotwórczych podanych w kosztorysie sporządzonym 

metodą kalkulacji szczegółowej dla Zadania 3 stanowiącego załącznik do 

niniejszej umowy. Dla robót zlecanych po waloryzacji, o której mowa w §20 

ust. 1 pkt 2) ppkt 2.10) podstawą do dokonania zmiany wynagrodzenia będą 

ceny jednostkowe zawarte w ostatnim kosztorysie którego ceny uległy 

waloryzacji  

2.7) odstąpienia od części umowy, zaniechania robót na zasadach określonych w §19 

ust 7. 

2.8) zmianę sposobu płatności. 

Dla Zadania 1, 2 i 3 dotyczy wynagrodzenia, o którym mowa w §13 ust. 2 pkt 1),  2) i 

3): 

2.9) w przypadku, jeśli zakres odtworzenia nawierzchni będzie mniejszy niż wynika 

to z dokumentacji projektowej, 

2.10) Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, 

możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie: 

a) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, 

z tym zastrzeżeniem, że: 

-  minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający 

strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 5 % w 

stosunku do cen lub kosztów wskazanych w kosztorysie (w przypadku 

pierwszej waloryzacji) sporządzonym metodą kalkulacji szczegółowej i 

złożonym na moment podpisania umowy, w przypadku każdej kolejnej 

waloryzacji w stosunku do cen lub kosztów wskazanych w kosztorysie 

sporządzonym metoda kalkulacji szczegółowej i złożonym do ostatniej 

waloryzacji. 

- poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie 

wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano-montażowej ogłoszonego 

w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego 

w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony kosztorys opisany 

w lit. a powyżej; W przypadku zaprzestania ogłaszania ww. wskaźnika 
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zostanie on automatycznie zastąpiony wskaźnikiem, który będzie 

ogłaszany w jego zastępstwie. W przypadku braku zastępczego 

wskaźnika i w razie gdyby Strony nie doszły do porozumienia odnośnie 

wyboru nowego wskaźnika, zostanie on zastąpiony innym najbardziej 

zbliżonym wskaźnikiem, który zostanie ustalony przez eksperta 

powołanego za zgodą obu Stron, a w przypadku braku zgody Stron, na 

podstawie orzeczenia sądu. Koszty eksperta lub koszty sądowe Strony 

poniosą po połowie.  

- maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza 

zamawiający, to łącznie 10% w stosunku do wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w §13 ust. 2 pkt 1, §13 ust. 2 pkt 2 i §13 ust. 2 pkt 3) 

umowy; 

- pierwsza waloryzacja cen materiałów lub kosztów związanych z 

realizacją zamówienia nastąpi po upływie 12 miesięcy od dnia 

podpisania umowy pod warunkiem, że nastąpi zmiana ceny materiałów 

lub kosztów przekraczająca poziom wskazany w tirecie pierwszym. 

Każdej kolejnej waloryzacji podlegać będą ceny ryczałtowe robót i prac 

wykazane w ostatnim kosztorysie, który uwzględnia ostatnią waloryzację 

cen materiałów i robót i wynikającą stąd zwaloryzowaną wysokość 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §13 ust. 2 pkt 1), §13 ust. 2 

pkt 2) i §13 ust. 2 pkt 3 umowy. Waloryzacji podlegać będzie pozostała 

do wypłaty część wynagrodzenia należnego Wykonawcy t.j. za roboty, 

które nie zostały jeszcze wykonane. 

b) Zmiany, o których mowa w ppkt 2.10) lit a) tiret od pierwszego do 

czwartego, mogą być wprowadzane w następujących okresach: 

- pierwsza waloryzacja po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy 

- każda kolejna waloryzacja po upływie 12 miesięcy od poprzedniej 

waloryzacji poprzez zestawienie cen materiałów i kosztów związanych 

z realizacją zamówienia tj. w kosztorysie (w przypadku pierwszej 

waloryzacji) sporządzonym metoda kalkulacji szczegółowej i złożonym 

na moment  podpisania umowy, w przypadku każdej kolejnej waloryzacji 

w stosunku do cen lub kosztów wskazanych w kosztorysie sporządzonym 

metodą kalkulacji szczegółowej i złożonym do ostatniej waloryzacji oraz 

wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano-montażowej ogłoszonego 

w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego 

w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony dany kosztorys 

opisany w lit. a). Zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na jego 

wzroście jak i obniżeniu.  

c) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 

do 20 dni od upływu terminu, o którym mowa w lit. b) tiret pierwszy i drugi 

niniejszego podpunktu, informacji o zmianie wskaźnika i jego wpływu na 

wartość wynagrodzenia określonego w §13 ust. 2 pkt 1), w §13 ust. 2 pkt 2) i 
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w §13 ust. 2 pkt 3) umowy. Zamawiający na podstawie zmiany wskaźnika 

określonego lit. a) tiret drugi dokona zmiany pozostałej do zapłaty części 

wynagrodzenia, o którym mowa w §13 ust. 2 pkt 1), w §13 ust. 2 pkt 2) i w 

§13 ust. 2 pkt 3). Aneks zostaje zawarty po dokonaniu waloryzacji 

wynagrodzenia przez Zamawiającego. 

d) W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 2 ppkt 2.10) 

lit. a) tiret od pierwszego do czwartego - zmiany wynagrodzenia w związku 

ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – 

wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę (na okres dłuższy niż 12 miesięcy), 

w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów 

zobowiązania podwykonawcy, niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 

do 20 dni od daty podpisania z Zamawiającym aneksu o którym mowa w lit. 

c) powyżej. 

3) zmiany kierownika budowy/robót – na wniosek Wykonawcy po uprzedniej pisemnej 

zgodzie Zamawiającego lub na wniosek Inwestora WGK i/lub ZIM i/lub ŁSI, jeżeli 

WGK i/lub ZIM i/lub ŁSI uzna, że kierownik budowy nie wykonuje swoich 

obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie. Wykonawca dokona 

zmiany w terminie określonym przez Inwestora WGK i/lub ZIM i/lub ŁSI we wniosku. 

Nowa osoba wskazana przez Wykonawcę na stanowisko kierownika budowy musi 

spełniać wymagania określone dla kierownika budowy, w art. 41 ust. 4a pkt 1, art. 42 

ust. 1 pkt.2 oraz art. 44 pkt. 1 obowiązującej ustawy Prawo Budowlane oraz określone 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia na moment dokonywania zmiany. W takim 

wypadku nie jest wymagane sporządzenie aneksu do umowy  

4) oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich, 

5) odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji zamówienia wraz z podmiotem 

udostępniającym zasoby, niezbędne do realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 

118 ust.1 PZP na wniosek Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego, 

na zasadach określonych w §8 ust. 17 umowy, 

6) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę:  

a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie 

łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub 

nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa o ile nowy 

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

a także nie ma na celu uniknięcia przepisów ustawy,  

 lub 

b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 PZP, 

7) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia ma zastąpić nowy Wykonawca 

w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców, 
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8) nastąpi zmiana regulacji prawnych wprowadzona w życie po dacie zawarcia Umowy, 

wywołujących potrzebę zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 

W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do zmiany umowy tylko w tym 

zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływała na prawa i obowiązki stron 

umowy. W zakresie Zadania 2 podstawą zmiany postanowień umownych może być 

dodatkowo zmiana wymagań w zakresie terminów realizacji czy zasad finansowania 

(m.in.:  wynagradzania, płatności, rozliczania etc),  

9) w przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do 

których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana, w szczególności: 

a) zmiany stawki podatku VAT, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, tj. 2020 r. poz. 2207, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych, dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez Wykonawcę poprzez 

przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących, jaki wpływ miał 

ten wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia, 

a Inwestor zaakceptuje powyższą kalkulację.  

 W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić 

zestawienie: 

-   wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na 

podstawie umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy 

u Zamawiającego wraz ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-

prawnymi, 

-  wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług lub wpływu zmiany zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych 

planach kapitałowych na koszty związane z wykonaniem umowy, 

w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów na które ta 

zmiana miała wpływ, w którym zostanie wskazana wartość o jaką powinna 

wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych powyżej 

wartości oraz jaki te zmiany miały wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie 

oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych 

wyjaśnień przez wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia 

dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych 

danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania 
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wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzględniających zastrzeżenia 

Zamawiającego. 

 W przypadku złożenia w trybie określonym powyżej wniosku o dokonanie zmian 

opisanych w ust. 1 pkt. 9) lit. a) -d) niniejszego paragrafu, Zamawiający w 

terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów zgłosi zastrzeżenia do złożonych 

dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie od zastrzeżonego 

terminu Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień 

i uzupełnień, jeśli uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do 

podjęcia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany 

jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty 

wystąpienia z takim wnioskiem przez zamawiającego. Nieuzupełnienie 

dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie powoduje, iż 

Zamawiający podejmie decyzję na podstawie posiadanych dokumentów. Decyzja 

w sprawie wnioskowanej złożonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych 

w ust. 1 pkt. 9 lit. a)-d) niniejszego paragrafu powinna zostać podjęta w terminie 

dwóch miesięcy od daty przekazania przez wykonawcę wniosku o zmianę wraz 

z dokumentami uzasadniającymi tą zmianę. W przypadku uznania wniosku 

o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7 dni zawrą aneks do 

umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu o przesłanki określone 

w ust. 1 pkt. 9 lit. a)-d) niniejszego paragrafu obowiązywać będzie od dnia 

podpisania aneksu, o którym mowa w zdaniu powyżej. 

 W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 9 lit. a) niniejszego paragrafu 

wartość cen jednostkowych netto nie zmieni się, a określona w aneksie wartość 

cen brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

 W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 9 lit. b) niniejszego paragrafu 

ceny jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego 

wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 

kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; 

 W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 9 lit. c) niniejszego paragrafu 

ceny jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 

Zamawiającego; 

 W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 9 lit. d) niniejszego paragrafu 

ceny jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego 

wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 

kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.  

2) Wszelkie istotne zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy, 

pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem §5 ust. 4, §16 ust. 4 umowy, §8 ust. 2, § 20  

ust. 1 pkt 3) , § 30 ust. 5  umowy. 

3) W przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do 

których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana. 
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4) W przypadku zmiany Wykonawcy przez zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy 

nowym Wykonawcą w następujący sposób: 

a) Wstąpieniu podwykonawcy w prawa i obowiązki Wykonawcy pod warunkiem,  

iż niniejszy Podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i kryteria 

oceny ofert na moment dokonywania zmiany opisane w SWZ; 

b) Wstąpieniu następnego w kolejności Wykonawcy (Wykonawca rankingowany na 

kolejnej pozycji) w prawa i obowiązki Wykonawcy pod warunkiem, iż niniejszy 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu i kryteria oceny ofert na 

moment dokonywania zmiany opisane w SWZ; 

5) Zamawiający ma prawo do określonej w ust. 4 zmiany umowy w przypadku: 

a) braku uzyskania z winy Wykonawcy decyzji na zajęcie pasa drogowego w terminie 

do 6 tygodniu od przekazania terenu budowy; 

b) nieuzasadnionej przerwy w robotach trwającej dłuższej niż 20 dni (i nie wynika to 

z konieczności koordynacji prac i nie jest podyktowane względami 

technologicznymi) i pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez 

Zamawiającego do Wykonawcy o wszczęcie lub wznowienie robót, Wykonawca w 

ciągu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac związanych z 

realizacją zamówienia; 

6) Dokonanie zmiany Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt. 1) lit. a) - 

b) może spowodować zmianę: 

a) terminu zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w §14 ust. 2 o czas 

niezbędny do realizacji umowy  

lub 

b) zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w §13 ust. 1 oraz ust.2. 

Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. a)  lub b) 

nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji 

szczegółowej na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania z 

publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności 

wykonania tych robót (dla województwa łódzkiego) z uwzględnieniem ceny w umowie 

podwykonawczej zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą. 

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit b) nastąpi na podstawie oferty złożonej 

przez następnego w kolejności Wykonawcę w postepowaniu o udzielenia zamówienia.   

7) Zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia procedury, o której mowa w ust. 4  zmiany 

podmiotowej umowy wzywa kolejnego w rankingu wykonawcę i/lub podwykonawcę 

do złożenia aktualnych na dzień dokonania zmiany dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z 

postepowania. 

8) W przypadku zaistnienia przesłanki z ust. 4 Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

o zamiarze wstąpienia podmiotu trzeciego w prawa i obowiązki Wykonawcy, dokona 

inwentaryzacji robót zrealizowanych przez Wykonawcę do dnia dokonania zmiany i na 

tej podstawie rozliczy się z Wykonawcą za wykonany zakres prac do dnia wstąpienia 

podmiotu trzeciego w prawa i obowiązki Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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9) W przypadku spełnienia przez kolejnego w rankingu Wykonawcę lub podwykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu i woli wstąpienia w prawa i obowiązki Wykonawcy 

przedmiotowej umowy Zamawiający zawiadamia o terminie podpisania aneksu do 

umowy na podstawie którego kolejny w rankingu Wykonawca lub podwykonawca 

wstąpi w prawa i obowiązki dotychczasowego Wykonawcy. 

10) Na 5 dni przed podpisaniem aneksu do umowy podwykonawca  lub Wykonawca , o 

którym mowa w ust. 4 lit a) przedstawia Zamawiającemu do akceptacji aktualny 

kosztorys wykonania przedmiotu umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie warunków udziału oraz kryteria oceny ofert wymaganymi na dzień 

dokonania zmiany. W przypadku uwag do kosztorysu ofertowego determinujących 

konieczność jego zmiany Zamawiający wyznacza termin do ponownego przedłożenia 

prawidłowo sporządzonego kosztorysu ofertowego. 

  

11) Z dniem podpisania aneksu do umowy, na skutek okoliczności z ust. 4  nowy 

wykonawca wstępuje w sytuację prawną dotychczasowego Wykonawcy oraz wnosi 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy proporcjonalne do kwoty zawartego 

aneksu, wyznaczoną zarówno przez jego obowiązki, jak i przez uprawnienia związane z 

istnieniem długu, a ten ostatni zostaje zwolniony z długu w zakresie realizacji 

zamówienia. Skutkiem powyższego jest wygaśnięcie obowiązku świadczenia 

obciążającego pierwotnego wykonawcę. 

12) Wykonawca oświadcza, że w przypadku konieczności zmiany umowy, o której mowa 

w §20 ust. 4 że wyraża zgodę na wstąpienie w jego prawa i obowiązki przez podmiot 

trzeci wskazany w ust. 4. 

13) Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadku, gdy po 

zawarciu Umowy nastąpiły zmiany w Dokumentacji spowodowane warunkami 

wydanymi przez organy administracji publicznej, instytucje miejskie lub inne 

uprawione podmioty, a także zmiany w Dokumentacji wynikające z ustaleń z ww. 

podmiotami. 

14) Strony przewidują możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy w przypadku: 

a) niewykonania części prac przez Wykonawcę z przyczyn od niego niezależnych; 

b) rezygnacji z części prac przez Zamawiającego (około 50% wynagrodzenia 

określonego w § 13 ust. 2 pkt 1) (Zadanie WGK),  § 13 ust. 2 pkt 2) (Zadanie ZIM) 

i § 13 ust. 2 pkt 3)  (Zadanie ŁSI) – bez waloryzacji o której mowa w § 20 ust. 1 

pkt 2), jeżeli brak rezygnacji spowodowałby szkodę po stronie Zamawiającego lub 

rezygnacja wynikałaby z braku lub zmiany decyzji administracyjnych, lub 

rezygnacja wynikałaby ze stanu faktycznego w szczególności  uniemożliwiającego 

prowadzenie Robót w terenie , a rezygnacja taka będzie zasadna z punktu widzenia 

prawidłowej realizacji Umowy lub uzasadnionego interesu Zamawiającego; 

c) braku możliwości uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania 

przedmiotu Umowy lub prowadzenia Robót od właściwych instytucji, urzędów, 

zarządcy drogi lub dysponentów terenem. 
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 W w/w przypadkach Strony dokonają zmiany wynagrodzenia umownego poprzez 

obniżenie jego wysokości o wartość prac niewykonanych lub objętych rezygnacją pod 

warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiającego i pisemnego potwierdzenia 

zaistnienia takich okoliczności przez Zamawiającego. Zmiana wynagrodzenia nastąpi 

na podstawie opracowanych przez Wykonawcę kosztorysów sporządzonych metodą 

kalkulacji szczegółowej. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące 

założenia: ceny jednostkowe na roboty   zostaną ustalone w oparciu o zapisy ust. 1 pkt 

1.2. 

15) Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku przekształcenia po stronie 

Zamawiającego (na zasadach sukcesji generalnej), w takim przypadku wymagane jest 

sporządzenie aneksu do umowy. 

16) Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności z 

wyjątkiem zmian o których mowa w § 4 ust. 3, §8 ust. 2, § 20  ust. 1 pkt 3)  umowy 

 

 

§21 Dokumentacja Powykonawcza 

 

1. Odpowiednio do rodzaju robót występujących w niniejszym zamówieniu Wykonawca 

zobowiązany będzie do Wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawą z 

dnia 7 lipca1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2351 ze zm.) oraz 

wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą inwentaryzacyjną po dwa 

egzemplarze (wersja papierowa i płyta CD – pliki DWG – lub odpowiadające plikom 

DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiającemu dla 

Zadania 1, Zadania 2 i dla Zadania 3. Dokumentacja powykonawcza winna zostać 

sporządzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, możliwej do edycji przez 

Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi. 

2. Wykonawca opracuje i przekaże w zakresie: 

1) Zadanie 1 – 2 egzemplarze wersji drukowanej dokumentacji powykonawczej 

podpisanej przez Kierownika Budowy, która musi zostać zaakceptowana przez 

Inżyniera Kontraktu. Dostarczenie kompletnej i zaakceptowanej przez Inspektorów 

Nadzoru dokumentacji powykonawczej Inżynierowi Kontraktu i Inwestorowi 

WGK oraz Eksploatatorowi sieci – ZWiK sp. z o.o. stanowi warunek przystąpienia 

do odbioru końcowego.  Dokumentacja powinna zwierać opis, plan sytuacyjny oraz 

profile podłużne z naniesionymi poprawkami, zgodne ze szkicami geodezyjnymi, 

wszelkie uzgodnienie i decyzje, wyniki przeprowadzonych prób i badań, protokoły 

odbioru terenu, dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów z 

ustawą o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz. U. 2019, poz. 266) 

oraz pozostałe dokumenty wynikające z zapisów ustawy Prawo Budowlane, art. 57, 

ust. 1. 

  Przekazana Inżynierowi Kontraktu, Inwestorowi WGK oraz Eksploatatorowi sieci – 

ZWiK sp. z o.o. dokumentacja powykonawcza powinna zawierać spis zdawczo 

odbiorczy oraz powinna być przygotowana zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

- umieszczenie dokumentacji w teczkach aktowych, płyty CD w kopertach, teczki 

umieszczone w pudłach, 
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- usunięcie z dokumentacji części metalowych i plastikowych (np. spinaczy, 

zszywek, koszulek), 

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania każdej zapisanej strony oraz 

umieszczenie na wewnętrznej stronie teczki (tylnej okładce) stosownego opisu.  

 Wersja elektroniczna – zgodna z Systemem Informacji Przestrzennej GEO - INFOV 

wykorzystywanym w Łódzkim Ośrodku Geodezji w Łodzi zawierająca: 

- naniesioną trasę sieci i profile podłużne z ewentualnymi poprawkami, zgodne ze 

szkicami geodezyjnymi w postaci niezabezpieczonych plików. dwg.  

- zeskanowaną, zaewidencjonowaną w zasobach ŁOG mapę z zainwentaryzowaną 

trasą sieci i zeskanowane szkice geodezyjne powykonawcze w postaci plików 

.pdf.  

- skan wersji papierowej dokumentacji powykonawczej w postaci plików .pdf. 

 Dokumentację powykonawczą - dla Zadania 1 sprawdzoną przez Inżyniera Kontraktu 

i sprawdzoną przez eksploatatora sieci - ZWiK Sp. z o.o. należy przekazać w 1 egz. 

Inwestorowi WGK, 1 egz. Inżynierowi Kontraktu i 1 egz. pozostawić u Eksploatatora 

sieci – ZWiK Sp. z o.o. 

2) Zadanie 2 - 2 egzemplarze wersji drukowanej dokumentacji powykonawczej 

podpisanej przez Kierownika Budowy, wraz z powykonawczą częścią projektową 

w nadającej się do edycji wersji elektronicznej na płycie CD (rysunki w plikach 

DWG - lub odpowiadające plikom DWG i PDF zgodnie z odniesieniami 

geodezyjnymi), która powinna zostać zaakceptowana przez Inwestora ZIM. 

Dostarczenie kompletnej i zaakceptowanej przez Inspektorów Nadzoru dokumentacji 

powykonawczej Inwestorowi ZIM stanowi warunek przystąpienia do odbioru 

końcowego. Przekazana Inwestorowi ZIM dokumentacja powykonawcza powinna 

zawierać spis zdawczo - odbiorczy oraz powinna być przygotowana zgodnie z 

poniższymi wymaganiami: 

- umieszczenie dokumentacji w wiązanych teczkach aktowych z tektury 

bezkwasowej o grubości nie przekraczającej 5 cm, a w kopertach płyty CD, 

teczki umieszczone w pudłach, 

- usunięcie z dokumentacji części metalowych i plastikowych (np. spinaczy, 

zszywek, koszulek), 

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania każdej zapisanej strony oraz 

umieszczenie na wewnętrznej stronie teczki (tylnej okładce) opisu o 

poniższej treści: 

- jednostka …………………zawiera…………..paginowanych kart, 

- podpis osoby opracowującej teczkę, 

- Łódź, dn. ………………….. 

3) Zadanie 3 – dokumentację powykonawczą w wersji 

a) pisemnej w 2 egz. – zawierającej opis, plan sytuacyjny oraz profile podłużne 

z naniesionymi poprawkami, zgodne ze szkicami geodezyjnymi, wszelkie 

uzgodnienie i decyzje, wyniki przeprowadzonych prób i badań, protokoły 

odbioru terenu, dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów 

z ustawą o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz. U. 2020, poz. 
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215 ze zm.) oraz pozostałe dokumenty wynikające z zapisów ustawy Prawo 

Budowlane, art. 57, ust. 1; 

b) elektronicznej – zgodnej z Systemem Informacji Przestrzennej GEO-INFOV 

wykorzystywanym w Łódzkim Ośrodku Geodezji w Łodzi zawierającą: 

- naniesioną trasę sieci i profile podłużne z ewentualnymi poprawkami, zgodne 

ze szkicami geodezyjnymi w postaci niezabezpieczonych plików. dwg.  

- zeskanowaną, zaewidencjonowaną w zasobach ŁOG mapę 

z zainwentaryzowaną trasą sieci i zeskanowane szkice geodezyjne 

powykonawcze w postaci plików .pdf.  

- skan wersji papierowej dokumentacji powykonawczej w postaci plików pdf. 

 Dokumentację powykonawczą sprawdzoną odpowiednio przez Inspektora Nadzoru 

ŁSI/Inwestora Zastępczego i uzgodnioną przez eksploatatora sieci-ZWiK Sp.z o.o.  

należy przekazać w 1 egz. Inwestorowi Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej sp. z o.o., i 1 

egz. pozostawić u Eksploatatora sieci – ZWiK Sp. z o.o.; 

3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść wraz z dokumentacją powykonawczą autorskie 

prawa majątkowe do powyższej dokumentacji na zasadach określonych w §9 od ust. 6 

do ust. 11. 

 

§22 Cesja 

 

1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 

jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również 

roszczenia o zapłatę Wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę 

Zamawiającego na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o wyrażenie 

zgody i go uzasadnić.  

2. W przypadku wyrażenia zgody na cesję, Wykonawca wraz z każdą fakturą VAT, 

złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji obowiązuje, a Zamawiający 

odpowiednio dla Zadania 1, 2 i 3 jest uprawniony do żądania potwierdzenia 

obowiązywania umowy cesji na dzień dokonywania płatności, iż wierzytelność 

została przeniesiona oraz wskazanie cesjonariusza. 

3. W przypadku przeniesienia przez Inwestora WGK lub ZIM lub ŁSI na osobę trzecią 

praw i obowiązków z niniejszej umowy, Inwestor WGK lub ZIM lub ŁSI oświadcza, iż 

podejmie wszelkie czynności tak aby interes ekonomiczny Wykonawcy nie został 

naruszony. 

 

§23 Spory. Właściwy sąd. 

 

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy Stronami każda Strona może żądać podpisania 

przez drugą Stronę protokołu rozbieżności. 

2. Strony dołożą starań, by wszelkie wątpliwości i spory wynikające z niniejszej Umowy 

były rozstrzygane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. 

3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy, które nie zostały rozstrzygnięte w sposób 

polubowny w ciągu 14 dni od wystąpienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim 
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żądaniem, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 

danego Zamawiającego. 

4. Strony będą dążyły do polubownego załatwienia sporów mogących powstać w związku 

z Umową. 

5. W przypadku braku porozumienia Wykonawca w pierwszej kolejności zobowiązany jest 

wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, poprzez doręczenie Zamawiającemu 

na piśmie roszczeń wraz z przedstawieniem swojego szczegółowego stanowiska 

w przedmiocie sporu. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń 

Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

7. W przypadku nieustosunkowania się Zamawiającego do stanowiska Wykonawcy 

w terminie 30 dni lub nieuznania stanowiska Wykonawcy ten może wystąpić na drogę 

sądową. 

8. W przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy 

a postanowieniami załączników, stosuje się postanowienia niniejszej Umowy. Niniejsza 

Umowa stanowi całkowite i ostateczne porozumienie pomiędzy Stronami w zakresie 

wykonania przedmiotu Umowy i zastępuje wszelkie poprzednie porozumienia 

pomiędzy Stronami w tym zakresie. 

Dla Zadania 2: 

9. Strony postanawiają, że spory wynikające z niniejszej umowy w zakresie  Zadania nr 2 

lub pozostające w związku z nim – będą rozwiązywane w  trybie mediacji przez 

mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej 

w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania 

wniosku o mediację, którego treść publikowana jest pod  adresem 

https://sakig.pl/regulaminy-i-taryfa-oplat/arbitraz/regulaminy jest znana Stronom i 

akceptowana.  

10. Miejscem postępowania mediacyjnego będzie siedziba Zamawiającego.   

11. Koszty postepowania  arbitrażowego ( w  szczególności  wynagrodzenia i wydatków 

arbitra/ zespołu orzekającego do czasu wydania orzeczenia wykonawca i Zamawiający 

ZIM ponoszą w równej części. W przypadku zawarcia ugody koszty znoszą się 

wzajemnie. 

12. W sprawach nieuregulowanych w umowie, a także w  sytuacjach wskazanych w  

Umowie w  Zakresie  Zadania 2 – Zamawiający zobowiązuje się  zgodnie z zasadami 

Programu Rządowego Polski Ład  do stosowania wytycznych wydanych na podstawie 

Regulaminu Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja I w  ramach Rządowego 

Funduszu Polski Ład w  zakresie w jakim dotyczą one  Zamawiającego ZIM i  

wykonawcy.   

 

§24 Obowiązujące prawo 

 

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygniętych 

treścią Umowy mają zastosowanie przepisy Prawa budowlanego, Prawa Zamówień 

Publicznych, Kodeksu cywilnego. 
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§25 Adresy do korespondencji 

 

1. Wszystkie dokumenty będą przesyłane każdej ze Stron na podany w Umowie adres 

siedziby przedsiębiorstwa. 

2. Wszelkie powiadomienia dostarczane będą na następujący adres: 

a) Z przeznaczeniem dla Zamawiających: 

 Dla Zadania 1: Miasto Łódź - Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 153, 90-440 Łódź  

 Dla Zadania 2: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich, 

ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź 

 Dla Zadania 3: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o., 

ul. Wólczańska 17, 90-731 Łódź, 

b) Z przeznaczeniem dla Wykonawcy: ………………………………… 

  Wszystkie powiadomienia muszą mieć formę pisemną. Faksy i wiadomości przesyłane 

pocztą elektroniczną uznaje się za formę pisemną, o ile doszły do drugiej strony w taki 

sposób, iż mogła się ona z nimi zapoznać. Każda ze Stron na żądanie drugiej Strony ma 

obowiązek dokonać potwierdzenia otrzymania wiadomości przesłanej za 

pośrednictwem poczty elektronicznej.” 

3. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugą stronę o każdorazowej zmianie 

swojego adresu w tym adresów e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od daty 

zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkować będzie, iż korespondencja 

przesłana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doręczoną.  

 

§26 Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskał w celu zawarcia i realizacji umowy. 

2. W przypadku konieczności powierzenia Wykonawcy przez Zamawiającego danych 

osobowych niezbędnych do realizacji umowy, zostanie zawarta odrębna umowa 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

§27 Wykonawcy wspólnie realizujący umowę 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie realizować umowę. 

2. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 

3. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyznaczają niniejszym 

spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich 

Wykonawców realizujących wspólnie umowę.  

4. Wykonawcy wspólnie realizujący umowę zgodnie oświadczają, iż: 
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1)  Lider upoważniony jest także do wystawiania faktury, zgodnie z warunkami 

określonymi w § 13,  

2) Lider upoważniony jest do przyjmowania zapłaty wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu umowy, opisanego w § 13 ust. 2 od Zamawiającego ze skutkiem 

zwalniającym wobec pozostałych wykonawców wspólnie realizujących umowę oraz 

do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców 

realizujących wspólnie umowę, 

3) zapłata wynagrodzenia opisanego w § 13 ust. 1, w tym wszystkie jego płatności 

częściowe, zostanie dokonana na rachunek bankowy Lidera wskazany poniżej.  

5. Liderem, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, będzie: 

………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących umowę – każdy z Wykonawców 

wchodzących w skład podmiotu wspólnego przekaże Zamawiającemu polisę, o której 

mowa w §17 ust. 1 lub jeden z Wykonawców przekaże Zamawiającemu polisę, wystawioną 

na podmiot wspólny dla realizacji niniejszej umowy. 

7. Postanowienia umowy, które dotyczą Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do 

Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 

8. Wykonawcy wspólnie realizujący umowę zgodnie oświadczają, iż opisane w niniejszym 

paragrafie zasady, w tym warunki rozliczeń, wiążą wszystkich wykonawców wspólnie 

realizujących umowę niezależnie od ewentualnych zmian umowy konsorcjum lub innych 

stosunków o charakterze wewnętrznym regulującym współpracę Wykonawców wspólnie 

realizujących umowę. 

 

§28 Zatrudnienie 

 

1. Wykonawca lub Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy zobowiązują się, że w czasie 

realizacji przedmiotu umowy będą zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby, 

wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności, o których mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 20 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przy realizacji 

przedmiotu umowy osób wykonujących następujące czynności:   

a) roboty ziemne (tj. między innymi wykonanie wykopów, wymiana gruntu, podsypka, 

obsypka i zasypka z zagęszczeniem), 

b) roboty montażowe (tj. między innymi ułożenie rur, montaż armatury), 

c) roboty drogowe 

 Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy 

będą realizowali przedmiot umowy. 

 Powyższy wymóg nie dotyczy sytuacji samozatrudnienia jak również wspólników spółki 

osobowej, której wspólnicy będą samodzielnie świadczyli pracę w zakresie czynności, 

o których mowa w niniejszym ustępie;   
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3. W terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu pisemne oświadczenie o spełnieniu obowiązku wskazanego w ust. 1 wraz 

z wykazem pracowników realizujących roboty budowlane, o których mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu a następnie aktualizować taki wykaz w przypadku zmian od dnia 

przekazania terenu budowy do dnia zakończenia robót; 

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Inwestor WGK lub ZIM lub ŁSI, w wyznaczonym 

pisemnie terminie, zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszych 

Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowiązany jest do 

złożenia na każde wezwanie Zamawiającego (jednego lub kilku z poniższych 

dokumentów): 

 Oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), w szczególności bez 

adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 

pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami, o których mowa w lit. b); 
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d) dodatkowych wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełnienia wymogów opisanych w ust. 2 oraz w ust. 4 lit. a) - d) 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający przewiduje naliczenie kar 

umownych, o których mowa w §18 ust. 1 pkt. 18) niniejszej umowy; 

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

dowodów (o których mowa w ust. 4 lit a-d) w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, a Zamawiający może naliczyć 

kary umowne, o których mowa w §18 ust. 1 pkt.18) niniejszej umowy; 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić 

się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy; 

8. Wykonawca oświadcza, że w toku realizacji Inwestycji dołoży starań, aby wszelkie 

podejmowane przez niego, jak również przez Podwykonawców oraz dalszych 

Wykonawców czynności pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowiązany 

do przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zapewnienia ich przestrzegania przez 

Podwykonawców. 

§29 Siła Wyższa 

 

1. Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające 

z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk 

żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie 

mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania 

umowy (siła wyższa). 

2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania 

siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony 

o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej.  Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, 

jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, 

którego dotyczy i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić. 

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest 

zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z 

Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do 

podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie 

wstrzymuje działanie siły wyższej. 

4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na 

czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. 
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obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres 

działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek 

działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych.  

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej 

utrzymują się dłużej niż pięć miesięcy od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, 

każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej 

działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§30 Postanowienia końcowe 

 

1. Umowę sporządzono i podpisano w formie elektronicznej. 

2. Wymiana informacji między stronami odbywać się będzie w języku polskim. 

3. Wszelkie poprawki wprowadzane do umowy, w tym jej rozwiązanie mogą nastąpić za 

obopólną zgodą Inwestorów WGK/ZIM/ŁSI oraz dostarczenie powiadomienia 

o rozwiązaniu umowy, muszą mieć formę pisemną z wyłączeniem powiadamiania 

w formie faksowej i pocztą elektroniczną, pod rygorem nieważności.  

4. Za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w wyniku prowadzenia robót 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

5. Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie 

adresu, adresu poczty elektronicznej, telefonu i faksu bez potrzeby sporządzania aneksu do 

umowy. W przypadku braku takiej informacji pisma przesłane na dotychczasowy adres 

uważa się za skutecznie doręczone. 

 

W imieniu Zamawiających:              W imieniu Wykonawcy: 
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Lista załączników do umowy: 

 

1) Wzór tablicy informacyjnej 

1a)    Wzór tablicy informacyjnej o projekcie/pamiątkowej o projekcie 

2) Wzór Oświadczenia częściowego Podwykonawcy 

3) Wzór Oświadczenia końcowego Podwykonawcy 

4) Oferta Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami i uzupełnieniami  

5) SWZ wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści  

6) Kosztorys szczegółowy/odkrycie cenowe sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej o 

którym mowa w § 4 ust. 8 pkt 70) i 71) umowy. 

7) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

8) Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia dla  Zadania 1. 

9) Polisa OC 

10) Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę 

11) wytyczne UMŁ Departamentu Ekologii i Klimatu, Wydział Kształtowania Środowiska 

pismo znak DEK-KS-VI.7021.24.2020 
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Załącznik nr 1a 

 

 
 

 

Tablica pamiątkowa Projektu (Zadanie 1).  

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i ustawienia w miejscu realizacji 

inwestycji tablicy pamiątkowej Projektu.  

2. Dokładna lokalizacja posadowienia tablicy zostanie uzgodniona z Zamawiającym i 

Inżynierem Kontraktu. 

3. Tablica jednostronna, o wymiarach 80x120cm. Zamontowana na stelażu trwale 

związanym z gruntem o wysokości ok. 2,5 m nad powierzchnią gruntu, przy czym 

dolna krawędź tablicy montowana na wysokości ok. 1,5 m w sposób nieograniczający 

widoczności napisu. 

4. Tablica wykonanie z materiału: trwałego, nierdzewnego, odpornego na warunki 

atmosferyczne, gwarantującego użytkowanie i estetykę przez wiele lat. Słupy 

konstrukcyjne ocynkowane. Posadowienie w gruncie min. 80 cm, zabetonowane. 

5. Zamawiający wymaga aby tablica była trwała, zabezpieczona w sposób gwarantujący 

długoletnie użytkowanie. 

6. Rozstaw słupków, ich nośność oraz głębokość ich posadowienia w gruncie, jak również 

sposób mocowania tablicy do stelaża powinny zapewniać stabilność całej konstrukcji i 

jej odporność na warunki atmosferyczne (np. podmuchy wiatru).  

7. Stelaże powinny być zabezpieczone warstwą ochronną cynku i odporne na działanie 

warunków atmosferycznych. 
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8. Przed wykonaniem tablicy i konstrukcji stelaża Wykonawca zobowiązany jest przesłać 

drogą elektroniczną projekt do akceptacji przez Zamawiającego. 

9. Minimalna wymagana trwałość na nośniki oraz elementy mocujące oraz powłoki 

malarskie i inne materiały zastosowane na tablicy wynoszą 72 miesiące od dnia 

bezusterkowego, protokolarnego odbioru dla zamontowanej tablicy – zarówno 

informacyjnych, jak i pamiątkowej.  

10. Przy wykonaniu prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia należy 

stosować materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, 

posiadające stosowne aprobaty certyfikaty i atesty. 

11. Tablice informacyjne powinny być montowane przed rozpoczęciem prac budowlanych, 

natomiast pamiątkowe niezwłocznie po zakończeniu prac. 
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Załącznik nr 2 

 

Łódź, dn. …………..……. 

 

Dotyczy: umowa nr………………..…………………. z dnia …………………. 

OŚWIADCZENIE CZĘŚCIOWE PODWYKONAWCY 

Działając w imieniu firmy: ……………………… z siedzibą 

w ………………………………… zwanej dalej „Podwykonawcą”, a firmą 

……………………… z siedzibą w ………………………………… zwanej dalej 

„Wykonawcą” w związku z zawarciem w dniu …………………. umowy 

nr ………………..…………………. w ramach realizacji zadania 

pn. ……………………………….....................................................................................

....... 

Wykaz faktur:  
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Podwykonawca oświadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, że: 

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonał na rzecz 

Podwykonawcy częściowej zapłaty w kwocie ………...zł. 

2. Roboty/dostawy/usługi* objęte umową o podwykonawstwo zostały: wykonane 

samodzielnie bez udziału dalszych podwykonawców/wykonane z udziałem dalszych 

podwykonawców wraz z ich wskazaniem*. 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 

 

Łódź, dn. …………..……. 

Dotyczy: umowa nr………………..…………………. z dnia …………………. 

OŚWIADCZENIE KOŃCOWE PODWYKONAWCY 

Działając w imieniu firmy: ……………………… z siedzibą w 

………………………………… zwanej dalej „Podwykonawcą”, a firmą 

……………………… z siedzibą w ………………………………… zwanej dalej 

„Wykonawcą” w związku z zawarciem w dniu …………………. umowy nr 

………………..…………………. w ramach realizacji zadania pn. 

………………………………...........................................................................................

. 

1. Oświadczam, że wszelkie wymagalne wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy 

zostały w całości zapłacone w wysokości ……………...……… zł brutto, zgodnie z 

poniższym zestawieniem – wykazem faktur: 

 

Lp. Wykonawca Podwykonawca Dalszy podwykonawca Nr faktury

 Data wystawienia Termin płatności Wartość umowy brutto/netto Status  

zapłacono / nie zapłacono Uwagi 

1          

2          

3          

4          

5          

 

2.   W związku z zapłatą wszystkich płatności nie istnieje żaden spór, który skutkuje 

bądź może skutkować powstaniem roszczeń firmy ……………………………..…… 

jako Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy ……………………………..…… o 

zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/usługi*. 

3.  Roboty/dostawy/usługi* objęte umową o podwykonawstwo zostały: wykonane 

samodzielnie bez udziału dalszych podwykonawców/wykonane z udziałem dalszych 

podwykonawców wraz z ich wskazaniem*. 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 

 

Łódź, dn. …………..……. 

Dotyczy: umowa nr………………..…………………. z dnia …………………. 

OŚWIADCZENIE KOŃCOWE PODWYKONAWCY 

Działając w imieniu firmy: ……………………… z siedzibą 

w ………………………………… zwanej dalej „Podwykonawcą”, a firmą 

……………………… z siedzibą w ………………………………… zwanej dalej 

„Wykonawcą” w związku z zawarciem w dniu …………………. umowy 

nr ………………..…………………. w ramach realizacji zadania 

pn. ……………………………….....................................................................................

....... 

1. Oświadczam, że wszelkie wymagalne wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy 

zostały w całości zapłacone w wysokości ……………...……… zł brutto, zgodnie z 

poniższym zestawieniem – wykazem faktur: 
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2.   W związku z zapłatą wszystkich płatności nie istnieje żaden spór, który skutkuje 

bądź może skutkować powstaniem roszczeń firmy ……………………………..…… 

jako Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy ……………………………..…… o 

zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/usługi*. 

3.  Roboty/dostawy/usługi* objęte umową o podwykonawstwo zostały: wykonane 

samodzielnie bez udziału dalszych podwykonawców/wykonane z udziałem dalszych 

podwykonawców wraz z ich wskazaniem*. 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 8  

 

 

Szczegółowe warunki ubezpieczenia  dla zadania 1 

 

I. Gestia ubezpieczeniowa po stronie Zamawiającego (Inwestora) 

Zamawiający informuje, że własnym staraniem i na własny koszt pozyska ubezpieczenie  

i zapewni ciągłość ubezpieczenia przez cały okres realizacji inwestycji w zakresie 

wszelkich ryzyk budowy i montażu - CAR/EAR w zakresie: sekcji I - ubezpieczenie 

mienia. 

Sekcja I – ubezpieczenie mienia 

1. W zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) umowa 

ubezpieczenia będzie zawierać co najmniej następujące postanowienia: 

1.1. Ubezpieczający – Zamawiający. 

1.2. Ubezpieczeni: 

1.2.1. Zamawiający/Inwestor;  

1.2.2. Wszyscy Wykonawcy wyłonieni w ramach postępowań na realizację poszczególnych 

zadań w ramach Projektu ”Odwodnienie Miasta Łodzi” pod warunkiem ich zgłoszenie do 

ubezpieczenia; 

1.2.3. Wszyscy podwykonawcy i/lub inne firmy zatrudnione przez  Ubezpieczającego i/lub 

Wykonawców  przy realizacji ubezpieczonych kontraktów (z wyłączeniem dostawców i 

projektantów) w odniesieniu do ich odpowiednich praw i obowiązków związanych z 

udziałem w tychże kontraktach, jednakże z zastrzeżeniem zakresu oraz wyłączeń 

uzgodnionych w Umowie i pod warunkiem, że wartość wykonanych przez nich robót 

zawiera się w wartości ubezpieczonego kontraktu. 

1.3. Przedmiot ubezpieczenia – Ubezpieczenie kontraktów realizowanych  w ramach Projektu 

„Odwodnienie Miasta Łodzi” (pod warunkiem ich zgłoszenie do ubezpieczenia). 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje: wykonanie robót montażowo-budowlanych zgodnie 

z harmonogramem robót i zakresem rzeczowo-finansowym ujętym w podpisanych 

umowach kontraktowych zgłoszonych do ubezpieczenia; materiały lub pozycje 

stanowiące przedmiot montażu/przeznaczone do wbudowania w wartościach nowych 

odtworzeniowych; sprzęt i wyposażenie budowlane; koszty uprzątnięcie pozostałości po 

szkodzie i wynagradzania ekspertów; mienie istniejące należące do Inwestora - w 

najbliższym sąsiedztwie prowadzonych robót (zgodnie z klauzulą 119). 

1.4. Suma ubezpieczenia – Zatwierdzona Kwota Kontraktowa powiększona o limit przyjęty 

na mienie zastane (klauzula 119), limit przyjęty na sprzęt, wyposażenie i zaplecze  

budowy.  

1.5. Zakres ubezpieczenia – ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowy i montażu 

obejmujący wszelkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu, które 

nastąpiły wskutek zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego, przyszłych  

i niepewnych zaistniałych w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, za wyjątkiem 

wyłączeń i dodatkowych postanowień zawartych w klauzulach restrykcyjnych. 

1.6. Zakres ubezpieczenia CAR/EAR będzie zawierał co najmniej następujące klauzule 

dodatkowe: 

1.6.1. klauzula 001 ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku strajków, rozruchów i zamieszek 

społecznych – limit 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż  2 000 000,00 zł na jedno  

i wszystkie zdarzenia; 
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1.6.2. klauzula 003 konserwacja prosta – 12 miesięcy; 

1.6.3. klauzula 004 konserwacja rozszerzona – 24 miesiące; 

1.6.4. klauzula 006 kosztów prac w godzinach nadliczbowych – limit 25% wartości szkody; 

1.6.5. klauzula 007 kosztów frachtu lotniczego – limit odpowiedzialności 20% wartości szkody 

nie więcej niż 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia; 

1.6.6. klauzula 013 Składowanie mienia poza terenem budowy/ montażu – limit 

odpowiedzialności na jednostkę składowania 20% wartości kontraktu; 

1.6.7. klauzula 100 próby gorące, testy maszyn i instalacji – limit 8 tygodni; 

1.6.8. klauzula 115 pokrycie ryzyka projektanta; 

1.6.9. klauzula 116 i 116/1 szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku – limit 

odpowiedzialności klauzuli 20% zgłoszonego kontraktu (na jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia); 

1.6.10. klauzula 119 mienie inwestorskie/mienie zastane – limit odpowiedzialności  

1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do 

pojedynczego kontraktu, nie więcej niż 40% wartości zgłoszonego kontraktu; 

1.6.11. klauzula 200 pokrycie ryzyka producenta; 

1.6.12. klauzula 201 pokrycie okresu gwarancji – 12 miesięcy; 

1.6.13. klauzula 218 pokrycie kosztów odnalezienia przecieku podczas kładzenia rurociągów 

limit 1 000 000,00 zł, nie więcej niż 20% wartości zgłoszonego kontraktu na jeden i 

wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia; 

1.6.14. klauzula 220 transport lądowy - imit odpowiedzialności 500 000,00 zł na jeden środek 

transportu z rozszerzeniem o ryzyko załadunku i wyładunku na terenie montażu/budowy 

oraz pod warunkiem, że za załadunek/rozładunek odpowiada Ubezpieczony; 

1.6.15. klauzula reprezentantów; 

1.6.16. klauzula szkód w częściach wadliwych – limit 20% wartości zgłoszonego kontraktu , 

nie więcej niż 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

1.6.17. klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz wynagrodzenia ekspertów – limit 

10% wartości szkody nie więcej niż 1 000 000,00 ł na jeden i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia; 

1.6.18. klauzula odtworzenia planów i dokumentów – limit odpowiedzialności na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 10% wartości zgłoszonego kontraktu, nie 

więcej niż 100 000,00 zł; 

1.6.19. klauzula wzrostu wartości kontraktu; 

1.6.20. klauzula 72 godzin (seria zdarzeń losowych – huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, 

trzęsienia  ziemi – traktowanych jako jedno zdarzenie); 

1.6.21. klauzula przedłużenia okresu ubezpieczenia na maksymalnie kolejne 90 dni; 

1.6.22. klauzula wstrzymania prac nie dłużej niż 180 dni; 

1.6.23. klauzula terroryzmu – limit 10% wartości kontraktu, nie więcej niż  

2 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

1.6.24. klauzula likwidacji drobnych szkód (których szacowana, całkowita wartość nie 

przekracza kwoty 15.000,00 PLN na dzień jej powstania); 

1.7. Miejsce ubezpieczenie – wszystkie lokalizacje na terenie Miasta Łodzi, gdzie zgodnie z 

harmonogramem robót i zapisami projektu „Odwodnienie Miasta Łodzi” wykonywane są 

prace, uprzednio zgłoszone do Ubezpieczyciela. 

1.8. Okres ubezpieczenia – ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia podpisania 

umowy Zamawiającego z Wykonawcą, jednak nie później niż od dnia przejęcia placu 

budowy przez Wykonawcę do dnia zakończenia realizacji robót potwierdzonych 

stosownym dokumentem kiedy decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stanie się 
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ostateczna, z uwzględnieniem odbiorów częściowych oraz postanowień zawartych w 

klauzulach dodatkowych. Maksymalny okres ubezpieczenia zgłoszonego kontraktu 

wynosi 24 miesiące. Ubezpieczenie obejmować będzie również okres wstrzymania prac, 

zgodnie z klauzulą 1.6.22.  

1.9. Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialności. W zakresie ubezpieczenia robót 

kontraktowych przewiduje się maksymalną ogólną franszyzę redukcyjną nie większą niż: 

1.9.1. 10 000,00 zł - w każdej szkodzie powstałej w wyniku działania siły wyższej – sił 

przyrody; 

1.9.2. 15 000,00 zł - w każdej szkodzie w pracach budowlano-montażowych  

w odniesieniu do okresu testów/prób gorących/klauzuli 100; 

1.9.3. 10% wartości odszkodowania, nie mniej niż 20 000,00 zł - w każdej szkodzie w okresie 

obowiązywania klauzul 201 oraz klauzuli szkód w częściach wadliwych; 

1.9.4. 10% wartości odszkodowania nie więcej niż 2 000,00 zł dla ryzyka kradzieży zwykłej; 

1.9.5. 5 000,00 zł w każdej szkodzie powstałej z innych przyczyn niż wskazane powyżej oraz z 

uwzględnieniem odmiennych franszyz i udziałów własnych określonych w 

poszczególnych klauzulach dodatkowych.  

W przypadku wprowadzenia franszyzy lub udziałów własnych Wykonawca jest zobowiązany 

pokryć koszt naprawy szkody do wysokości wprowadzonej franszyzy lub udziału 

własnego. 

1.10. Zamawiający dopuszcza zastosowanie klauzul restrykcyjnych:  

1.10.1. klauzula 106 Postanowienia specjalne dotyczące prac podzielonych na odcinki – robót 

liniowych (maksymalna długość odcinka do 200 m); 

1.10.2. klauzula 107 Postanowienia specjalne dotyczące obiektów pomocniczych, 

1.10.3. klauzula 110 Postanowienia specjalne dotyczące środków zabezpieczających przed 

naniesieniem osadów lub powodzią; 

1.10.4. klauzula 111 Postanowienia specjalne dotyczące usuwania rumowiska po osunięciu się 

ziemi; 

1.10.5. klauzula 112 Szczególne postanowienia dotyczące urządzeń przeciwpożarowych i 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie budowy; 

1.10.6. klauzula 117 Postanowienia specjalne dotyczące wykonania sieci wodociągowej lub 

kanalizacyjnej (maksymalna długość odcinka do 200 m); 

1.10.7. klauzula 121 Zastrzeżenia dotyczące fundamentów na palach i ścian szczelinowych, 

szczelnych i oporowych; 

1.10.8. klauzula specjalna dotycząca środków zabezpieczenia materiałów i urządzeń 

przeznaczonych do wbudowania/zamontowania, wyposażenia zaplecza budowy/montażu, 

urządzeń i sprzętu budowlanego/montażowego, maszyn budowlanych/montażowych 

przed uszkodzeniem/zniszczeniem i kradzieżą z terenu budowy/montażu. 

Treść klauzul zostanie przekazana Wykonawcom realizującym poszczególne zadania w ramach 

Projektu ”Odwodnienie Miasta Łodzi”. 

2. Wykonawca nie może w ramach ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego 

Umową ujmować kosztu ubezpieczeń, co do których gestia ubezpieczeniowa leży po 

stronie Zamawiającego. 

3. Wykonawca własnym staraniem i według własnej wiedzy może zawrzeć dodatkowe 

ubezpieczenie w ramach klauzul DIL (difference in limit clause)/DIC (difference in cover 

clause), jeżeli uzna, że zakres ubezpieczenia Zamawiającego może nie zabezpieczyć w 

pełni jego interesów, jednak nie może uwzględniać kosztu tego ubezpieczenia w ramach 

ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego Umową.  
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II.  Gestia ubezpieczeniowa po stronie Wykonawcy 

Wykonawca informuje, że własnym staraniem i na własny koszt pozyska ubezpieczenie i 

zapewni ciągłość ubezpieczenia przez cały okres realizacji inwestycji w zakresie: 

1. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej i posiadanego mienia (OC). W przypadku, gdy Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z sumą gwarancyjną 

równą co najmniej dwukrotności sumy gwarancyjnej określonej w pkt. 1.4. to 

Zamawiający zaakceptuje taką polisę pod warunkiem spełnienia minimalnych 

postanowień określonych w pkt. II. 1. W przeciwnym wypadku Wykonawca jest 

zobowiązany do przedłożenia polisy dedykowanej dla przedmiotowego kontraktu. 

Umowa ubezpieczenia musi zawierać co najmniej następujące postanowienia:  

1.1. Ubezpieczający – Wykonawca. 

1.2. Ubezpieczony – Wykonawca robót kontraktowych (w przypadku konsorcjum wszyscy 

członkowie konsorcjum); Pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy oraz  pozostałe firmy  

lub  osoby  formalnie zatrudnione  przy realizacji ubezpieczonego kontraktu – o ile 

wartość wykonywanych przez nich robót została ujęta w wartości ubezpieczanego 

kontraktu; Projektanci/firmy projektowe, konsultanci, doradcy, producenci, dostawcy – 

tylko i wyłącznie w odniesieniu do czynności związanych  

z realizacją przedmiotowego kontraktu.  

1.3. Przedmiot ubezpieczenia – odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych z tytułu czynów 

niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również 

odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez produkt bądź wykonaną usługę. 

Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje wypadki ubezpieczeniowe powstałe w 

okresie ubezpieczenia i roszczenia zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia 

(trigger loss occurance). Określona w polisie działalność zgłoszona do ubezpieczenia 

będzie adekwatna do przedmiotu kontraktu. 

1.4. Suma gwarancyjna – w wysokości nie mniejszej niż 100% Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej, jednak nie mniej niż 1 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, w 

każdym rocznym okresie ubezpieczenia.  

1.5. Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmować szkody osobowe, szkody 

rzeczowe i ich następstwa oraz czyste straty finansowe zarówno w postaci poniesionych 

strat (damnum emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum cessans), powstałe w okresie 

ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC będzie dodatkowo 

obejmować: 

1.5.1. szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem;  

1.5.2. odpowiedzialność cywilną wzajemną; 

1.5.3. szkody wyrządzone przez podwykonawców; 

1.5.4. szkody nie będące następstwem szkód osobowych, ani szkód rzeczowych (tzw. czyste 

straty finansowe) z limitem odpowiedzialności min. 20% sumy gwarancyjnej, w tym 

szkody polegające na ograniczeniu dostępu (braku dostępu); 

1.5.5. szkody spowodowane wadą produktu z rozszerzeniem pokrywającym koszty powstałe 

wskutek połączenia lub zmieszania; 

1.5.6. szkody polegające na poniesieniu kosztów dodatkowych na demontaż wadliwego 

produktu oraz montaż produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialności min. 300 

000 zł; 
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1.5.7. szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy 

(completed operations);  

1.5.8. szkody powstałe w związku z roszczeniami regresowymi zgłoszonymi do 

Ubezpieczonego z tytułu kar umownych, do zapłacenia których zobowiązane były osoby 

trzecie w następstwie wypadków ubezpieczeniowych za które odpowiedzialność ponosi 

Ubezpieczony; 

1.5.9. szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi, z limitem 

odpowiedzialności min. 10% sumy gwarancyjnej;  

1.5.10. szkody powstałe w urządzeniach i instalacjach podziemnych;  

1.5.11. szkody powstałe w mieniu powierzonym lub przekazanym, będącym w pieczy lub pod 

nadzorem – w przypadku gdy w związku z realizacją prac wystąpi omawiane ryzyko, z 

limitem odpowiedzialności min. 10% sumy gwarancyjnej; 

1.5.12. szkody powstałe w mieniu będącym przedmiotem usługi, naprawy, obróbki – w 

przypadku gdy w związku z realizacją prac wystąpi omawiane ryzyko (rozszerzenie nie 

dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy Umowy prac, które to 

czynności stanowią  przedmiot ochrony w ramach zakresu podstawowego), z limitem 

odpowiedzialności min. 10% sumy gwarancyjnej; 

1.5.13. szkody wyrządzone przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe lub w związku z użyciem 

młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów; 

1.5.14. szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu 

ubezpieczeniu OC, w tym szkody wyrządzone przez sprzęt Wykonawcy w czasie prac na 

placu budowy;  

1.5.15. szkody powstałe i wynikające z prac ładunkowych; 

1.5.16. szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku z zanieczyszczeniem 

środowiska substancjami szkodliwymi wynikłe wskutek zdarzenia o charakterze nagłym i 

przypadkowym, w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntów, drzewostanu lasów i 

parków, z limitem odpowiedzialności co najmniej 10% sumy gwarancyjnej.  

1.6. Miejsce ubezpieczenia – terytorium RP. 

1.7. Okres ubezpieczenia – ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez cały 

okres związania Umową, nie krócej niż do czasu uzyskania Świadectwa Wykonania. 

1.8. Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialności. Franszyza lub udział własny będą 

ustalone w wysokości nieprzekraczającej 2 000 zł dla szkód rzeczowych, 10% 

odszkodowania, nie więcej niż 5 000 zł dla czystych strat finansowych, z zastrzeżeniem 

braku franszyzy i udziałów własnych w odniesieniu do szkód osobowych. W przypadku 

wprowadzenia franszyzy lub udziałów własnych Wykonawca jest zobowiązany pokryć 

roszczenia lub szkody do wysokości wprowadzonej franszyzy lub udziału własnego. 

 

2. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy (OCP), z możliwością 

uwzględnienia ochrony w omawianym zakresie w ramach umowy ubezpieczenia OC,  

o której mowa w pkt. II. 1.,  Umowa ubezpieczenia musi zawierać co najmniej następujące 

postanowienia: 

2.1. Ubezpieczający – Wykonawca. 

2.2. Ubezpieczeni – Wykonawca robót kontraktowych (w przypadku konsorcjum wszyscy 

członkowie konsorcjum); Pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy oraz  pozostałe firmy  

lub  osoby  formalnie zatrudnione  przy realizacji ubezpieczonego kontraktu, 

zatrudniające jakiekolwiek osoby związane z realizacją kontraktu.    

2.3. Suma gwarancyjna – w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 
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2.4. Przedmiot i zakres ubezpieczenia –  odpowiedzialności cywilnej za roszczenia wobec 

pracodawcy z tytułu szkód, strat, wydatków i kwot zadośćuczynienia, włącznie z 

kosztami i opłatami sądowymi powstałych wskutek obrażeń ciała, śmierci, uszczerbku na 

zdrowiu, niezdolności do pracy jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez Wykonawcę lub 

jakiejkolwiek innej osoby z Personelu Wykonawcy z tytułu wypadków przy pracy w 

zakresie zobowiązań przewyższających świadczenia lub nieobjętych kwotami świadczeń 

wypłacanych na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych 

2.5. Miejsce ubezpieczenia – terytorium RP. 

2.6. Okres ubezpieczenia – ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez cały 

okres związania Umową, nie krócej niż do czasu uzyskania Świadectwa Wykonania. 

2.7. Ograniczenia odpowiedzialności. Franszyzy i udziały własne nie będą miały 

zastosowania do szkód osobowych. 

 

3. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum wykonawców, obowiązek zawarcia 

wskazanych w pkt. II. 1. i II. 2., umów ubezpieczenia dotyczy łącznie Konsorcjum, a 

ochrona ubezpieczeniowa uwzględniać powinna odpowiedzialność każdego członka 

Konsorcjum (współubezpieczeni).  

 

III. Postanowienia wspólne 

 

1. Zastosowanie w umowach ubezpieczeń, o których mowa w pkt. II. 1. i II. 2. klauzul 

restrykcyjnych, dodatkowych lub obniżonych limitów odpowiedzialności, 

podwyższonych poziomów franszyz lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela 

niezgodnego z wymaganiami zawartymi w Umowie lub dobrym standardem rynkowym 

każdorazowo wymagać będzie zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu, nie później niż w terminie 

podpisania Umowy, dokumentów ubezpieczenia (lub kopii polis ubezpieczeniowych, 

certyfikatów) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzających że 

wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące, wraz z dowodami, że 

zostały prawidłowo opłacane. W przypadku, jeśli ryzyko stanowiące przedmiot danej 

umowy ubezpieczenia wystąpić ma ze znacznym opóźnieniem czasowym względem 

terminu podpisania Umowy, Wykonawca zamiennie względem dokumentu ubezpieczenia 

przedstawić może promesę jego zawarcia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany 

jest do uzupełnienia stosownych dokumentów ubezpieczenia nie później, niż na 14 dni 

przed datą wystąpienia ryzyka. 

3. Zamawiający na wniosek Wykonawcy przekaże mu kopię polisy/certyfikatu 

ubezpieczenia, o którym mowa w pkt. I. 1. w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku 

wraz z informacją o sposobie zgłaszania szkód. 

4. Wykonawca może przedłożyć polisy o których mowa w pkt. II. 1. i II. 2. z krótszym 

okresem ubezpieczenia względem całego wymaganego okresu ubezpieczenia. 

Zamawiający zastrzega, że w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

oświadczenia o kontynuacji ubezpieczeń przez cały okres realizacji prac wynikających z 

Umowy oraz odnowienia ubezpieczeń albo zawarcia innej/innych umów ubezpieczenia 

spełniających wymagane parametry zakresowe, przy utrzymaniu ciągłości ochrony 

ubezpieczeniowej realizowanych prac. Kopie dokumentów potwierdzających odnowienie 

lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do 
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zatwierdzenia przez Zamawiającego nie później niż na 21 dni przed końcem okresu 

ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

5. W przypadku zaniechania wykonania obowiązku złożenia polis ubezpieczeniowych 

wymaganych Umową, Zamawiający będzie uprawniony:  

5.1. uzyskać ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatków 

poniesionych na ubezpieczenie Wykonawcy potrącić z wynagrodzenia lub zaspokoić z 

zabezpieczenia oraz  

5.2. powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części wynagrodzenia, co nie będzie 

stanowić ani zwłoki, ani opóźnienia Zamawiającego, bądź wezwać Wykonawcę do 

przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia 

terminowego wpłacania składek wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 2 dni robocze, 

a po bezskutecznym upływie tego terminu – odstąpić od Umowy (w całości lub w 

zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu). 

6. Treść umów ubezpieczenia (polis) oraz mających do nich zastosowanie warunków 

ogólnych, do których zawarcia obowiązany jest Wykonawca będzie przedmiotem 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. Jeżeli ubezpieczenia, do których zawarcia 

obowiązany jest Wykonawca spełnią wymagania określone w Umowie, Zamawiający nie 

może odmówić zatwierdzenia lub wstrzymywać jego udzielenia. Jeżeli w terminie 21 dni 

od doręczenia kompletu dokumentów do zatwierdzenia Zamawiający nie przekaże na 

piśmie informacji o udzieleniu zatwierdzenia lub nie wskaże w jakim zakresie 

przedłożone dokumenty nie spełniają wymogów Umowy, uznaje się, iż zatwierdzenie 

zostało udzielone. Jeżeli przedstawione do akceptacji dokumenty ubezpieczeniowe nie 

będą spełniać częściowo wymogów określonych w Umowie strony podejmą działania w 

celu uzgodnienia w tym zakresie innych warunków ubezpieczenia obejmujących 

najszerszy zakres ochrony dostępny na rynku ubezpieczeniowym na rozsądnych 

handlowo warunkach. Niniejsze nie wstrzymuje obowiązku zatwierdzenia pozostałych 

warunków w zakresie w jakim są one zgodne z wymaganiami Umowy. 

7. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni od zgłoszenia takiego 

żądania przedstawi kopię stosownych dokumentów ubezpieczenia oraz potwierdzenie 

terminowego wpłacania składek. W przypadku zaniechania wykonania obowiązku, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający będzie uprawniony:  

7.1. uzyskać Ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatków 

poniesionych na Ubezpieczenie Wykonawcy potrącić z wynagrodzenia lub zaspokoić z 

zabezpieczenia oraz  

7.2. powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części ceny, co nie będzie stanowić 

ani zwłoki, ani opóźnienia Zamawiającego, bądź wezwać Wykonawcę do przedstawienia 

kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego wpłacania 

składek wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 5 dni, a po bezskutecznym upływie 

tego terminu – odstąpić od Umowy (w całości lub w zakresie świadczeń nieodebranych 

do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu).  

8. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco pisemnie informować Zamawiającego o 

wszelkich zagrożeniach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym także o 

okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, 

termin, bądź zakres prac. Informacje te powinny być niezwłocznie przekazywane 

Zamawiającemu wraz z propozycjami działań zaradczych. Nieprzekazanie takich 

informacji w przypadku, gdy Wykonawca o takich zagrożeniach wie lub, przy 

uwzględnieniu wymaganej Umową staranności, powinien wiedzieć, powoduje, że 
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wszelkie koszty i dodatkowe czynności związane z konsekwencją zdarzenia 

wynikającego z danego zagrożenia obciążają Wykonawcę. 

9. W przypadku, gdy wydłużenie terminu realizacji Umowy nastąpi z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy koszt wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych 

ubezpieczeń uzupełniających, w tym zawieranych przez Zamawiającego, w 

szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia, ponosi Wykonawca. Zamawiający 

może pomniejszyć wynagrodzenie należne Wykonawcy o koszt takich ubezpieczeń 

uzupełniających.  

10. W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów Zamawiającego, 

Wykonawca nie może zrezygnować z żadnego roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej 

ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W 

odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów Wykonawcy 

Zamawiający nie może zrezygnować z żadnego roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej 

ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy. 
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Załącznik nr 11 
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