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Zatacznik nr 9 do SIWZ

Wzory umow

Wzory umoéw w sprawie zamowienia publicznego pn. ,Przebudowa
ul. Opatowej i ul. Tabelowej wraz z prawem opcji w zakresie

wykonania zageszczen gruntu w ul. Opatowej w systemie zaprojektuj
I wybuduj - Il czesci”

e w czescil zamdwienia - Przebudowa ul. Opatowej
(wraz z prawem opcji)

e w czescill zamowienia - Przebudowa ul. Tabelowej
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UMOWA NR 263......./D2/2019 (wz6r)

Wdniu .............2019 roku, w todzi pomiedzy:
Miastem t6d? - Zarzgdem Inwestycji Miejskich z siedzibg w t.odzi przy ul. Piotrkowskisj 175

reprezentowanym przez:

(zwanym dalej ,,Zamé\}\}i-éjacym") :;-je dne] strony e

a

reprezentowang przez:
(zwang dalej ,Wykonawcea’), e,

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowienh
publicznych (t.. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastepujacej treéci:

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamodwienie publiczne pod
nazwa: ,Przebudowa ul. Opalowej i ul. Tabelowej wraz z prawem opcji w zakresie
wykonania zageszczen gruntu w ul. Opatowe] w systemie zaprojektuj i wybuduj —
Il czgsci — czg$¢ | — Przebudowa ul. Opatowej (wraz z prawem opcji)” polegajace na
opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robét budewlanych, a w
przypadku skorzystania z prawa opgji dla Czesci | Zadania Il Zaméwienia — wykonanie
zaggszczen gruntu w ul. Opatowej, zgodnie ze ztozong oferta, Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) oraz innymi wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w
SIWZ oraz w niniejszej umowie.

1. Zamawiajgcy w terminie 60 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy przewiduje
mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji i zlecenia Wykonawcy realizacji Czesci |
Zadania Il Zaméwienia, polegajacego na wykonaniu zageszczen gruntu w ul.
Opatowej, zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU.

2. Warunkiem skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji w zakresie realizacji
Czesci | Zadania Il jest zlozenie oswiadczenia woli przez Zamawiajacego w
powyzszym terminie o skorzystaniu z tego prawa, a Wykonawca zobowiazany jest
zrealizowaé Czes¢ | Zadanie |l w terminie umozliwiajgcym realizacie catosci
przedmiotu umowy do dnia okreslonego w § 5 ust. ‘

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji w zakresie Czesci |
Zadania ll, rozliczenie nastgpi na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie zgodnie
z kwotg wskazang w § 12 ust. 1 lit. b) Umowy. _

4. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz zastrzezone prawo opcji w zakresie Czesci | Zadania
Il nie rodzi po stronie Zamawiajacego obowigzku zlecenia realizacji Czesci | Zadania
[l, natomiast po stronie Wykonawcy nie stanowi podstawy do wystapienia w stosunku
do Zamawiajgcego z roszczeniami o wykonanie prawa opcji w zakresie Czesci |
Zadania |l i dokonanie zlecenia realizacji w tym zakresie. _ -

5. Do zakresu objetego prawem opcji majg zastosowanie postanowienia niniejszej
umowy dotyczace wykonania przedmiotu umowy. Skorzystanie z prawa opcji nie
bedzie wymagato zawarcia dodatkowego aneksu do niniejszej umowy.

6. Wykonanie prawa opcji przez. Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do Zmiany
termindw realizacji Umowy okreslonych zgodnie z § 5 ust. 1. : :
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7. W przypadku skorzystania z prawa opcji Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5

8.

dni do wniesienia dodatkowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 lit. b). Postanowienia § 19
stosuje sie odpowiednio.

W przypadku ziozenia przez Zamawiajgcego os$wiadczenia o skorzystaniu z prawa
opcji w zakresie Czesci | Zadania |l Zamowienia, Wykonawca zobowiazany jest do
przedtoZzenia skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego o prace
zwiazane z realizacjg Czesci | Zadania il Zamodwienia.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji dla Czeéci | Zadania Il
Zamoéwienia, Wykonawca opracuje sposéb przeprowadzenia zageszczen, w kidérym
okresli zakres niezbednych prac, powierzchnie i wskaze stopieh zageszczenia
gruntu, ktory nalezy uzyskaé, w celu osiggniecia odpowiedniej nosnosci nawierzchni.

10. Odbiér Czesci | Zadania |l nastgpi po przedstawieniu Zamawiajgcemu przez

1.

a)

b)

c)
d)

Wykonawce wyniku badania kontrolnego =zageszczen, ktére przeprowadzone
zostanie przez Wydzial Badan Laboratoryjnych Zarzgdu Inwestycji Miejskich, ul.
Mazowiecka 4, 92-215 todz. Badanie to musi dokumentowaé uzyskanie zatozonego
wczesniej stopnia zageszczenia gruntu. Po akceptacji przez Zamawiajgcego
przedstawionego badania, podpisany zostanie protokét odbioru robét dla Czesci |
Zadania |l Zaméwienia.

§2

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z zasadami wspodiczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspélnotowego.

Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje projektows pn. ,Przebudowa ul.
Opatowej” (zgodnie z zapisami w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym PFU) wraz z
czgscig kosztowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
uzyskaniem wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych oraz zlozeniem
wniosku o pozwolenie na budows/zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych
oraz ziozeniem do Zamawiajgcego kompletnego wniosku do uzyskania decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych (ZRID) - jezeli bedzie ono niezhedne.
PowyZzsza dokumentacja musi byé¢ przygotowana zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129 -
zwanym dalej ,rozporzadzeniem”) i obejmowaé, m. in. nasiepujace elementy
w przypadkach wymaganych przez prawo:

projekt budowlany (sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1935) w zakresie
uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych, a w nim:

e projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang
naniesione w sposob czytelny objgte opracowaniem obiekty, granice
wtasnosci  nieruchomesci, numery geodezyjne, numery policyjne
nieruchomosci,

o projekty  architektoniczno-budowlane i  wykonawcze w  zakresie
poszZczegoélnych branz, :

komplet zatgcznikéw do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajgcej
na realizacje inwestycji, w szczegoinosci decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyciji
drogowej (ZRID) — zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz..1474), w tym map zawierajacych projekty
podziatu nieruchomosci o ile bedg wymagane,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rebét budowlanych,

czesé kosztowg: -
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e)

f)

)
k)

» przedmiar robét w zakresie, o ktorym mowa w § 6 rozporzadzenia
wskazanego na wstepie niniejszego ustepu,

» kosztorys inwestorski sporzgdzony zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (tj. Dz. U. z
2004 1. nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw  robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Czeéé
kosztowa musi nosi¢ date opracowania z tego samego miesigca danego roku,
w kiorym nastepuje odbiér dokumentacji.

informacje dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw,

odpowiednig czes¢ zwigzang z procedurg oddziatywania na $rodowisko — zgodnie
z wymogami wtasciwych przepiséw i organdw administracyjnych, w ktérych gestii
lezy ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

operat wodnoprawny i decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji — o ile
bedzie wymagana przez wtasciwy organ administracyjny,

uzgodnienia branzowe winny zosta¢ dotgczone do projektéw poszczegdinych
branz,

operat ferenowo — prawny zawierajacy: ,

» aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntdw (musza nosi¢ date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje

" odbiér dokumentacii),

» aktualng mape z ewidencji gruntéw z naniesiong lokalizacjg drogl wraz z
pasem robdt oraz okresleniem powierzchni zajetych pod jej budowe
{muszg nosi¢ daig opracowania z tego samego miesigca danego roku, w
ktérym nastepuje odbidr dokumentacii),

projekt docelowej organizacji ruchu,

geotechniczne badania podtoza gruntowego, zgodnie aktualnymi normami, wykonane
w celu uzasadnienia projektowanej konstrukcji drogi oraz warunkéw posadowienia
projektowanej infrastruktury,

inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki istniejgcg zielenig, wykonanag
na planie zagospodarowania terenu, dla celéw uzyskania decyzji o pozwoleniu
na wyciecie drzew, zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(tj. Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.),

wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje (w tym decyzje na
wycinke drzew), opinie, opracowania, zgloszenie zamiaru wykonania robodt
budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, zgloszenie
wykonania robét, inne zatgczniki warunkujgce przystgpienie do robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania dokumentacji w taki sposéb, aby
spetniata wszelkie wymogi ustawy Prawo zaméwien publicznych. W szczegélnosci
Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zapewnienia zgodnosci przygotowanej dokumentacii
z art. 29 (zwlaszcza ust. 3 - zakaz wskazywania w dokumentacji znakéw
towarowych, patentdw ub pochodzenia) oraz art. 30 {(nakaz uzywania Polskich Norm
przenoszgcych normy europejskie), -

Przedmiot zaméwienia Wykonawca winien wykonaé zgodnie z oferta oraz wytycznymi
do projektowania zawartymi w opisie przedmiotu zamoéwienia (PFU).

Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji dokona szczegotowych analiz
w zakresie oceny inwestycji pod- katem jej zakwalifikowania do uzyskania decyzji
ZRID, pozwolenia na budowg lub zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.
Wszelkich uzgodnien w tym zakresie nalezy dokonaé z Zamawiajgcym.

W przypadku czesciowej lokalizacji inwestycji na dziatkach prywatnych Wykonawca
w- pierwszej kolejnosci wystapi | uzyska zgody na roboty budowlane od wiascicieli
posesji. W przypadku braku mozliwosci uzyskania takich zgod, nalezy przyjaé
procedure uzyskania decyzji ZRiD.

Zamawiajgcy i Wykonawca bedg sie na biezaco informowaé o ewentualnych
problemach dodatkowych okollcznosmach wynlkiych w trakcie wykonywanla umowy.
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8.

9.

10.

a)

b)

11.

12.

13,

Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zaméwienia bedg wzajemnie
skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé.
Rozwigzania projektowe na poszczegdlnych etapach projektowania w zaleznosci
od potrzeb oraz rozwigzanie finalne przedktadane bedg do oceny przez Rade
Techniczng przy Zarzadzie Inwestycji Miejskich. Rada Techniczna bedzie zwotywana
na wniosek Zamawiajgcego badz Wykonawcy.
Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych
od podpisania umowy lecz nie pdzniej niz przed pierwszg Radg Techniczng;
harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, ktéry zostanie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ztozyé
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzglednic zastrzezenia i uwagi, o kiérych mowa powyzej
w terminie 3 dni.

- Wykonawca ma obowiazek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—-finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizaciji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajacego.

- W przypadku, gdy zioZony harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac stanie
si¢ niespojny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony
zgodnie ustalaja, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do
przedtozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zglaszania i wprowadzania w nim zmian w
terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktorych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo — finansowy przebiegu prac w terminie 3 dni.

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
przebiegu prac stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczerh przedmiotu
zambdwienia.

sktad Zespotu projektowego wraz ze szczegdlowym zakresem obowigzkow
i niezbednymi danymi teleadresowymi.

- Wykonawca wskaze osobe bedgcg w sktadzie Zespolu projektowego uprawniong do
podejmowania wigzgcych decyzji. Osoba ta musi by¢ obecna na kazdej Radzie
Technicznej.

- Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o zmianach w skiadzie Zespotu projektowego.

- Kazda zmiana Zespotu wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

- W przypadku zmiany osoby wchodzgcej w sktad Zespotu projektowego Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowana inna osoba spetnia
wymagania okreslone w SIWZ w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
Whiosek zespolu projektowego do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady
Technicznej winien by¢ ztozony z 10-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji
terminu, celu i tematyki oraz porzgdku obrad. Do w/w whiosku powinien by¢ dotaczony
materiat pogladowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej
jeden komplet wydrukowanej dokumentacji, ktéry umozliwi cztonkom Rady i go$ciom
wcezesniejsze zapoznanie sig z przedstawiang tematyka i celem Rady.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wskazania czlonkow Zespotu projektowego
zobowigzanych do uczestniczenia w Radzie Technicznej.

Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej zostat ujety w wynagrodzeniu, o ktérym
mowa w § 12 ust. 1. Zamawiajgcy nie zwraca kosztow dojazdu Ilub innych
ewentualnych kosztéw. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady zapewnia zespét
projektowy a Zamawiajgcy udostepnia ,sale narad”. Posiedzeniu Rady przewodniczy

przedstawiciel Zamawiajgcego, ktory jest odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i .
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1.

14.
15.

podjecie konstruktywnych ustalen. Protokdt sporzadza oddelegowany czionek z
zespotu projektowego i przedktada go w terminie 3 dni roboczych przewodniczacemu
Rady do akceptacii.

Ustalenia Rady Technicznej dla Zespotu projektowego | Zamawiajgcego sg wigzace.
Wykonawca dokumentacji projektowej w celu ostatecznego zatwierdzenia geometrii
projektowanej drogi (rozmieszczenie elementéw pasa drogowego, sposoby usuniecia
kolizji) zobligowany jest do =zorganizowania wizji lokalnej w terenie w celu
zaprezentowania projektowanych rozwigzan. Koszty wyjazdu uwzgledniajgce udziat
min. 3 osob ze strony Zamawiajgcego ponosi Wykonawca. Brak powyzszego skutkuje
brakiem zatwierdzenia dokumentacji projektowej.

§3

Wykonawca zobowigzany jest na koszt wtasny w ramach przedmiotu umowy do:

a)

b)

i

zapewnienia obsfugi laboratoryjnej dla wykonywania badah przewidzianych
STWIORB,

zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punkioéw gtéwnych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawcza z planszg zbiorcza
uzbrojenia wraz z docelowa organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
zosta¢ sporzgdzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji
przez Lodzki Osrodek Geodezji w todzi,

Zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonhania interwencyjnych badan
archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektoniczne;
w przypadku wykrycia obecnosci obiektéw archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewoddzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

wykonania inwentaryzacjii budynkéw oraz drog sasiadujgcych z placem budowy
nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robét w zakresie umozliwiajgcym ocene
ich stanu istnigjgcego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukcji. Forma
opracowania powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi szczegélnie pod katem
identyfikacji istniejgcych  uszkodzen, poparty dokumentacjg fotograficzna.
Opracowanie takie powinno by¢ sporzadzone przez rzeczoznawce lub osobe z
uprawnieniami budowianymi,

nagrania i dostarczenia Zamawiajacemu na plycie CD/DVD stan pasa drogowego
przed rozpoczeciem budowy w misjscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drég, ktdre beda stanowily dojazdy do placu budowy,
przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzgdzajgcemu ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkaricéw oraz dojazdy gospodarcze.

w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktdéry dodatkowo
nalezy uzgodni¢ z MPK,

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robét, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytutu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasowa organizacjg ruchu Wykonawcy

" nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujgacych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiescic nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgtosi¢ fakt ich zamontowania do Zamawiajgcego. Wzér
tablicy stanowi =zafgcznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.
zapewnienia prawidiowej organizacji ruchu w czasie trwania robét,

wykonania tablic informacyjnych okreslonych  Rozporzadzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia -zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2018 poz. 963),
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{) realizowania prac na podstawie wykonanego przez wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzadzajacy ruchem projektu tymczasowej organizaciji ruchu,

m) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajagcemu wszelkich niezbednych,
posiadajacych odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych robét
towarzyszgcych wymaganych przepisami STWIORB,

n) zabezpieczenia robdt przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania sity wyzszej,

0} zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

p) naprawienia naswéj koszt wszelkich wyrzgdzonych szkéd, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztow, oplat, jak i ewentualnych kar natozonych przez
Policig, Straz Miejskg i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,

q) pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwiazanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projekiowych w stosunku do dokumentacii
projektowej,

r w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Zamawiajgcym,

s) utrzymania w czystoséci drég publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikow,
itp. Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatéw, blota i
gruzu,

t) utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
i od$niezania w okresie zimowym,

u) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowsj crganizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakoriczeniu robot,

v) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia statych warunkéw
widocznosci w dzief i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze
wzgledu bezpieczenstwa,

w) zapewhienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu robét oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robot,

X) wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii
wykonania robét oraz wynikajgcych z dostepu do migjsca robét,

y) zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robot, w przypadku drzew
przeznaczonych do usuniecia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem przed
planowana wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki nastepujgcych
informag;ji:

- drzewo przeznaczone do usunigcia,

- nazwe Inwestora,

- nazwe jednostki administracyjnej nadzorujgcej inwestycje,

- nr decyzji zezwalajacej na wycinke,

- nr kontaktowy i adres e-mail, pod ktérym mozna sktada¢ uwagi w sprawie.

z) W przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie
informacyjne z mieszkaficami bezpoérednio zamieszkujgcymi teren objety inwestycja
w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuije
Zamawiajgcego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzgdzona
zostanie notatka stuzbowa wraz z listg obecnosci,

aa}zapewnienia wilasciwych warunkow bezpieczenistwa i higieny pracy oraz ochrony
Srodowiska w migjscu robodt i jego otoczeniu,

bb)w przypadku wystapienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w opéznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i Swieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i $wieta zawsze wymaga
zgody Zamawiajacego.

cc) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiorki do punktu skupu, ktérego
wybor poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce

i zatwierdzonym przez Zamawiajacego, dokonania rozliczenia ilosci ziomu -
I przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
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dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Drog i Transportu
(ZDiT), a nastepnie wplacenie pieniedzy ze sprzedazy ziomu do ZDiT. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce.

dd) usunigcia zbednych odpadow powstatych w trakcie realizacji zamoéwienia poza teren
robét zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadéw okreslonymi ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.) oraz zapisami
STWIORB,

ee)zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych os6b do wykonania zamoéwienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019
poz. 1186},

ff) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowac sie na terenie
budowy ibyé wtym czasie do petnej dyspozycji Zamawiajacego, Inspektoréw
Nadzoru, badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotéw,

gg)zawarcia uméw dzierzawy, w przypadku koniecznosci zajecia terenu poza pasem
drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowsg drogi, ich zawarcie wraz z
optatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

hh) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym
przebudowe, budowe przylaczy w pasie drogi lub prace zwigzane =z
remontem/budowg obiekidw realizowanych w bezpos$rednim sgsiedztwie inwestycji
drogowej, oraz podmiotom realizujgcym przytgcza do infrastruktury wod.-kan. lub
remonty, przebudowy budynkdw zlokalizowanych w sasiedztwie pasa drogowego na
podstawie odrebnych uzgodnier/umoéw. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele
opisane powyzej wymaga zgody zamawiajgacego i musi byé poprzedzone uzyskaniem
przez wiw podmioty stosownych decyzji od zarzadcy drogi. Przekazanie terenu
nalezy udokumentowaé protokolarnie.

iy zapewnienia dojazdéw oraz utwardzonych dojsc¢/kladek dla pieszych do posesji na
czas prowadzenia robdt (docelowych oraz gospodarczych), jak réwniez zapewnienia
dojazdéw  budowlanych  dla  inwestoréw  zewnetrznych  oraz innych
Wykonawcow/gestoréw sieci prowadzgcych lub planujgcych prowadzenie robét na
terenie inwestycji lub na jej granicy,

i} powiadomienia poszczegdlnych gestorow sieci infrastruktury  technicznej
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych (zgodnie z wymogami
podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajacego oraz wykonania
w trakcie realizacji robét wszelkich obowigzkdw wynikajacych z warunkéw i
uzgodnien gestordw sieci m. in. koszty nadzoréw, odbioréw itp.

kk) 7 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UMt o rozpoczeciu robét budowlanych.

Il) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i plyta CD - pliki DWG Iub odpowiadajace
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajacemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzgdzona w wersji elektronicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez Lodzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

mm) scistej koordynacji prac z Wvykonawcami oraz innymi Wykonawcami,
prowadzacymi prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontrakiu lub planujgcymi
rozpoczaé prace,

nn}wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac budowlanych w
terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i
przekazania go Zamawiajgcemu. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawiera¢
zakresy rzeczowe i wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajacy ma prawo ziozyé
- zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledniC zastrzeZzenia | uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni, :
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- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego,
- W przypadku, gdy zlozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespdjny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego zobowigzany jest do
przediozenia w ciagu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga - akceptagji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktorych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajacemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni,
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamoéwienia,
oo) informowania mieszkancéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizac;ji
ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,
pp) wykonania tablicy informacyjnej z informacjg o realizacji zadania w ramach Planu dla
Osiedli (wymiar tablicy 120 cm x 100 cm) — zgodnie z opisem stanowigcym zatgcznik
nr 2 do Umowy.
Prace budowlane wykonaé nalezy etapowo, przy zachowaniu ciggtosci ruchu
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie
szerokosci jezdni). Nie przewiduje sie catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu.
Zamawiajacy zastrzega, iz materialy z rozbiorki stanowig wilasno$é¢ Miasta todzi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatéw
powstatych z rozbidrki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z placu
budowy, na pismie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywézki.
Wywoz przedmiotowych materiatéw nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane i
wyposazeniowe po rozbidrce lub demontazu winny byé poddane przeglagdowi w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzgdu Drég i Transportu. Elementy nadajace sie
do ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, plyty chodnikowe) winny
by¢ zabezpieczone {materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.
. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koricowego robdét, Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogéinych za
szkody wynikite na tym terenie.
W czasie realizacji robdt Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbgdne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.
. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do udostgpniania im danych i informacji
wymaganych ustawa. Osoby te przebywajgc na terenie budowy beda przestrzegac regut
bezpieczeristwa na nim ohowigzujgcych w tym planu BIOZ.
. Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu Kosztorysy Szczegétowe/odkrycie cenowe opracowane na podstawie
wiasnego zestawienia planowanych prac. Obowigzek ziozenia tego dokumentu nie
skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, kidre zgodnie z. § 12 ust. 1
stanowi wynagrodzenia ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy
i jest wymagany dla analizy warto$ci w przypadkach okreslonych w §18 ust. 1.2. W
przypadku skorzystania z prawa opcji - Wykonawca w ciggu 7 dni od daty otrzymania
o$wiadczenia Zamawiajgcego o skorzystaniu z prawa opcji zobowigzany jest dostarczy¢

Zamawiajacemu - Kosztorysy Szczegoiowelodkryue cenowe opracowane na podsiawie
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11.

wlasnego zestawienia planowanych prac w zakresie Czesci | Zadania |I. Obowigzek
zlozenia tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego,
kidre zgodnie z § 12 ust 1 stanowi wynagrodzenia ryczattowe. Przedmiotowy dokument
ma charakier pomocniczy i jest wymagany dla analizy wartosci w przypadkach
okreslonych w §18 ust. 1.2.

Wykonawca zobowigzany jest pracowaé¢ w okresie od 01.04-30.0¢ od poniedziatku do
piatku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10-31.03 od
poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robdét budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajacemu raporty z postgpu robét w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie sktadany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczgca zrealizowanych robét oraz plan prac
na kolejny tydzien. Informacja sktadana przez Wykonawce ma uwzgledniaé ww.
harmonogram rzeczowoc-finansowy, a w przypadku zaistniatych opéznieri takze ,program
naprawczy’. Wykonawca bedzie rowniez przekazywat do Zamawiajgcego Raporty
Miesieczne, kiore beda zawieraly informacje dotyczace zrealizowanych Robét i
poniesionych naktadow finansowych narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji do
kofica danego miesigca. Raport Miesieczny winien by¢ zioZzony do Zamawiajgcego w
terminie do 10-go dnia nastepnego miesigca.

Po zakoriczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego robot.

llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy. liekro¢ niniejsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

§4

. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne opracowania bedgce przedmiotem

niniejszego zamoéwienia, o ktérych mowa w § 1, w formie:

a) papierowej:

projekt budowlany - 4 kpl.

projekt wykonawczy - 4 kpl.

plan BIOZ - 2 kpl.

projekt zieleni + inwenfaryzacja - 3 kpl.

STWIORB - 2 kpl.

przedmiar robét - 2 kpl.

mapy do celdw prawnych z projektem podziatu (jezeli dotyczy) - 7 kpl.

dokumentacja geotechniczna - 2 kpl.

projekt statej organizacji ruchu - 3 kpl.

zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - 3 kpl.

¢ dokumentacje powykonawcza - 2 kpl.

w tym 1 komplet projekidw wykonawczych i projektéw budowlanych z oryginalnymi
uzgodnieniami i opiniami. Pozostate komplety muszg zawieraé kserokopie
ww. dokumentéw poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem przez projekianta (autora
opracowania). Zamawiajgcy bedzie przyjmowat dokumentacje zszytg w sposob trwaly
(np. zszywaczem). Kazde opracowanie branzowe winno byé oprawione oddzielnie,
wszystkie rysunki ztozone do- odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami skiadania
rysunkow. ' '
b) cyfrowej:

s w wersji nieedytowalnej — p{yta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie
cyfrowej (tacznie z mapg ewidencji gruntéw, mapa dc. projektowych, przedmlaraml robot
wszelklm: uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) — 2 kpl.

o w wersji edytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg
wraz z mapa dc projektowych w formie cyfrowsj — 2 kpl.

¢ wersji nieedytowalnej: plyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektows
do udostepnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie internetowej (facznie z
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mapg ewidencji gruntdw, przedmiarami robét, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i
decyzjami) — 2 kpl.
Kompletne opracowanie powinne by¢ umieszczone w katalogu o nazwie
odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony
plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT" zawierajacy liste podkatalogéw i plikéw
wraz z pefnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien
by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa
pliku powinna odzwierciedlaé temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny byé
w wersji edytowalnej (.doc) oraz formacie nieedytowalnym (.pdf), rysunki winny byé
w wersji edytowalnej (.dwg) oraz nieedytowalnej (.pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykonac¢ w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazad
w formie elektronicznej Zamawiajacemu.
Przedmiary robét powinny by¢ zapisane w podkatalogu o nazwie ,przedmiary”
w postaci plikdbw w formacie *.xls stanowiacych eksport z programu kosztorysowego
Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ zakres robot, ktérego dany przedmiar
dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy
dostarczy¢ na nosnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R).
Jakos¢ zeskanowanych iub wygenerowanych dokumentéw, rysunkow technicznych
i zdje¢ powinna umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie
przekracza¢ rzeczywiste] rozdzielczoéci biurowych urzadzenn do wyswietlania
i powielania danych. Materiaty skanowane wchodzgce w skiad dokumentacji powinny
charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami :
1) Rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

a) rozdzielczos$¢: 300-600 dpi,

b) maksymalna liczba kolorow: 256 w indeksowanej palecie.
2) Rysunki techniczne i dokumenty czarno-biate:

a) rozdzielczo$¢ maksymalna: 200 dpi,

b} 8 bitowa skala szarosci.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oswiadczenie potwierdzajgce, Zze forma pisemna
jest tozsama z forma cyfrowg oraz o$wiadczenie, ze przedmiot niniejszego zamdwienia
zostat wykonany zgodnie z umowa, zasadami wspoétczesne] wiedzy technicznej, normami
oraz obowigzujgcymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzyc.
Wykonawca zobowigzuje sie uzyskaé wszystkie decyzje administracyjne niezbedne do
rozpoczecia robdt wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowefzgloszeniem
wykonania robét budowlanych oraz ztozeniem do Zamawiajgcego kompletnego wniosku
do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych (ZRID) - jezeli
begdzie ono niezbedne. Przed ztozeniem powyzszego wniosku/zgtoszeniem Wykonawca
przedktada sporzgdzong dokumentacje do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Termin
tego zatwierdzenia okresla sig na 7 dni kalendarzowych. Zamawiajgcy zobowigzuje sie
niezwtocznie dostarczy¢ wymagane dla tych potrzeb oswiadczenia i petnomocnictwa.
Zamawiajgcy dopuszcza po uprzednim uzgodnieniu etapowanie wykonania dokumentacji
na poszczegdlne elementy zaméwienia, jak rowniez etapowanie uzyskiwania
poszczegolnych decyzji administracyjnych np. na dany rodzaj prac lub odcinek inwestycji.
Miejscem odbioru wykonanego opracowania bedzie siedziba Zamawiajgcego.
Etap projektowania uznaje si¢ za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiajgcego
I Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowej w oparciu o spisany w tej
sprawie w chwili przekazania przez upowaznionych przedstawicieli stron protokét
przekazania.
Zamawiajgcy dokona czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie projektowania w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania dokumentacji przez Wykonawce.
Jezeli Zamawiajgcy nie zglosi Zadnych uwag w powyzszym terminie, to przyjmuje sis, iz
dokumentacja zostata zaakceptowana po bezskutecznym uplywie tego terminu. Uznaje
sig, ze jezeli Wykonawca dostarczy pozwolenia na budowe lub dokona skutecznego
zgtoszenia, to projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z Umowa.
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11. Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia - odmawia odbioru do czasu ich usunigcia,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

12.

13.

14.

15.

a) Jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne
na podstawie §14 ust. 1 pkt ¢},
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie =zgodnie 2z przeznaczeniem
Zamawiajgcy odstapi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazada
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Protokét  odbioru dokumentacji  projektowej winien zawiera¢ wyszczegolnienie
przekazywanych woluminéw, ich tytuly, ewentualnie numery utatwiajgce poszukiwanie
i nazwiska projektantéw (autoréw). Przed podpisaniem ww. protokotu muszg byé
dostarczone Zamawiajgcemu os$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 5. Bez tych
oswiadczen Zamawiajgcy nie podpisze protokotu odbioru. W projekcie budowlanymi
wykonawczym nalezy zamie$cié uwage o nastepujgcej treSci: ,Zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (tj. Dz.
U. 2019 poz. 1186), zastosowane wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie”,
Po odbiorze dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje do archiwizacji w iloci 2 egz. - wersje papierows i elektroniczng wraz ze
spisem zdawczo odbiorczym, przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami: ‘
- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury
bezkwasowej o grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, trwale przymocowanej
tadmg bawelniang, a w kopertach plyty CD, teczki umieszczone w pudtach,
- usunigcie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy,
zszywek, koszulek),
- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej

tresci;
- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
-todz, dn. ...

Wykonawca oswiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie naruszac praw
osob trzecich, a w przypadku wystapienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,
zobowigzuje sie ponies¢ peitng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytulu.
Wykonawca o$wiadcza, iz bedg mu przysiugiwaly wytaczne i nieograniczone autorskie
prawa majgtkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczen
terytoriainych.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczent terytorialnych
i dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami
stanowigcymi przedmiot zamoéwienia przenosi niniejsza umowa na Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zaleznych do
tych opracowan bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie:
a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
przedmiotu umowy w sposéb trwaly | czasowy, w wersji zwartej jak | w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek $&rodkami i jakigjkolwiek formie, niezaleznie od formatu,
systemu, standardéw, zaréwno poprzez:

- zapis na materfalnych nosnikach trwalych w szczegoélnosci technikg drukarska,
reprograficzna, jak i _

- zapis w postaci cyfrowej, w szczegoélnosci poprzez umieszczanie opracowania jako
produkiu multimedialnego na nosnikach materialnych (w szczegélnoéci na dyskietce,
CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamigci komputera) jak réwniez poprzez
udostepnianie  opracowania jako produktu multimedialnego w  sieciach
teleinformatycznych (w szczegodlnosci poprzez umieszczenie opracowania na
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serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM poszczegolnych
urzadzen),

b) prawa do rozpowszechnia opracowania zaréwno w formie materialnych nosnikéw jak
i w postaci cyfrowe] przez publiczne wystawianie, wyséwietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposéb, aby
kazdy moégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takze
do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogolnodostepnych sieciach elektronicznych
niezaleznie od formatu, systemu lub standardow, a takze wykorzystywania jego
fragmentdw do reklamy lub promocji dziatari prowadzonych przez Zamawiajgcego,

c) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na kidérych opracowanie utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
a takze uzytkowanie na wiasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajgcym
zardwno w formie materialnych nosnikow opracowania jak i jego cyfrowej postaci,
w tym w szczegodlnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci
lub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:

- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
projekidw i opracowan,

- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robét budowlanych,

- innym podmiotom biorgeym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,

d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

. Zamawiajgcy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentéw, projekidw i opracowan
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania
zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, tlumaczen bez zgody
Wykonawecy.

17. Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw

18.

zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektéw i dokumentow.

Przeniesienie praw autorskich majatkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji
oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje
w ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie tej umowy, okreslonego
w § 12 ust. 1 lit. a) umowy.

19. Przeniesienie praw autorskich nastepuje z chwilg faktycznego wydania Zamawiajgcemu

przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci lub w czesci.

20. Przejécie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego

1.

2,

wiasnosci egzemplarzy dokumentow, projektéw i opracowan w liczbie wskazanej
W niniejsze] umowie,

§5

. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 29 listopada 2019 r., z zastrzezeniem, ze w

przypadku skorzystania z prawa opcji realizacja Czeéci | Zadania Il musi zakonczyé¢ sie
w tym samym terminie.

Terminem zakonczenia zamodwienia bedzie data podpisania protokotu odbioru
konhcowego.

§6

Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty kontraktowe:
a) oferta Wykonawcy,
b) zawiadomienie o wyborze oferty,
c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami.

d) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, o ktérym mowa‘

w § 2 ust. 10 lit. @) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu robét, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 lit. nn).
Strony oswiadczajg, 2e w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w
umowie postanowien oraz jej warunkéw nizej wskazane dokumenty bedg odczytywane
i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci: ‘
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a) Umowa,
b} oferta Wykonawcy,

SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d} zawiadomienie o wyborze oferty,

harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, o ktérym mowa
w § 2 ust. 10 lit. a) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu robét, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 lit. nn).

§7

. Przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym

do kontakiow z Wykonawca oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidiowa
realizacjg, jest ..

. Przedstammelem Wykonawcy w zakre3|e nlnlejsze} Umowyr w tym upowaznlonym do

kontaktéw z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowa
realizacjg przedmiotu zamowienia, JESt: ...

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy W osobiel.. ...,

Nr uprawniefy;

. Zmiany przedstawmlell-l stron do umowy nie wymagajq aneksu Strony dokonujg zmian

na podstawie oficjalnege zawiadomienia na pismie.
§8

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od
daty podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej. W tym samym terminie
Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajacemu dokumenty wymagane art.
41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186).
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzadzajgcy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
wiasciwych przepisow prawa.

Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.
Wykonawca wykona tymczasowe przylacza medidw we wiasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.

§9

. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykonaé przedmiot umowy z materiatow wlasnych

(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny do
wykonania robét w zakresie zapewniajgcym prawictowe pod wzgledem jakosciowym i
terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Materialy i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetniaé wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019 poz.
1186), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2019
poz. 266), wymaganiom SIWZ oraz STWIORB, co do jako$ci.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do.

wskazanych materiatdbw wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie.

. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla  udokumentowania

wymaganej jakosci wykonywanych robot | wbudowanych materiatow, koszty
te uwzglednione zostaty w wynagrodzenlu umownym.

. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosm'

zasad bezpieczenistwa, dobrej jakosci, wiasciwe] organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegélno$ci z Ustawg prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia i na warunkach ustalonych
niniejszg umowa.
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§10

Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tj. Dz. U. 2019 poz. 1040) oséb wykonujacych prace w branzy drogowsj,
wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i telekomunikacyjne;j.

. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest

przedtozyé Zamawiajgcemu pisemne os$wiadczenie o spelnieniu  obowigzku

wskazanego w ust. 1.

. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego oraz w

terminie przez niego wskazanym, nie krétszym niz 5 dni, ztozy¢ pisemne oéwiadczenie

o spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozyc:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na kitérej widnieje: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar
etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika,

b) poswiadczong za zgodno$¢é z oryginalem kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spolecznego oraz
zdrowotnego, na ktérej widnieje imig i nazwisko pracownika,

c) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczeh Spotecznych,
potwierdzajace optacanie przez wykonawce Ilub podwykonawce skitadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace;

. Zatrudnienie, o kidrym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwaé

w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania

stosunku pracy przed zakorhczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do

zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni
od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 2-5 stosuje sie
odpowiednio.

Spetnienie obowiazku ckreslonego w ust 1 moze nastapic¢ takze poprzez skorzystanie

przez Wykonawce z usiug Podwykonawcy spehiajacego wymagania okreslone

w niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego

paragrafu stosuje sie odpowiednio.

. Wykonawca w przypadku zadeklarowania w Formularzu Ofertowym zatrudnienia na

czas trwania robét budowlanych minimum 1 osoby bezroboinej zarejestrowanej w

Powiatowym Urzedzie Pracy, ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu

pisemnego o$wiadczenia o zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy o prace

na czas trwania rob6t budowlanych, nie pézniej niz 10 roboczych po przejeciu placu
budowy. Wykonawca jest zobowigzany aktualizowaé te informacje raz na kwartat,
sktadajgc do siedziby Zarzadu Inwestycji Migjskich pisemne oswiadczenie, nie pdzniej
niz 10 dnia miesigca rozpoczynajgcego dany kwartat. Strony postanawiaja, ze przez
dany kwartat, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, rozumiejg trzy kolejno nastepujgce
po sobie miesigee, z tym Ze pierwszy kwartat liczony bedzie od dnia przekazania placu
budowy. Oswiadczenie Wykonawcy powinno zawieraé w szczegodlnosci: dokiadne

okreslenie podmiotu skiadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, imie i

nazwisko osoby/oséb bezrobotnych, wskazanie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo

Zamawiajacy ma prawo zadac od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej

umowy/uméw o prace. Kserokopia umowy/uméw powinna zawieraé: imie i nazwisko

zatrudnionego, date zawarcie umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres
obowigzkéw pracownika.
: § 11

. Wykonawca zobowigzuje sie Wykdnaé sitami  wlasnymi b podwykonawcow
nastepujacy zakres rzeczowy robét, zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie:
a) sitami wtasnymi :
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b) sitami podwykonawcow

- - .{zakres) ....................(nazwa podwykonawcy)

Przed przystqplenlem do wykonama zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane,

zobowigzany jest poda¢ nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w ustugi oraz roboty
budowlane, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu
nadzorowi  Zamawiajgcego. Wykonawca  zobowigzany jest zawiadamiaé

Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w

trakcie realizacji zamdéwienia, a takze przekazywaé informacje na temat nowych

podwykonawcow, ktérym w poZniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje usfug
oraz robét budowlanych.

. Wykonawca na pisemne Zadanie Zamawiajgcego ma obowigzek usung¢ wskazanego

przez Zamawiajgcego podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia

odbioru przez Wykonawce ww. pisemnego zgdania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany
podwykonawca narusza w sposob razgcy swoje zobowigzania, a w szczegdlnosci nie
przestrzega przepiséw prawa.

. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub

dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze byé dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
Z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej umowy,

¢) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujace podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu projektéw umébw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponizej.

. W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych

przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujgcs procedure;

1) Wvykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczaca zakresu Robot, kiére majg byé wykonane przez
tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

¢) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

2) W terminie 14 dni od dnia przediozenia kompletu powyzszych dokumentéw
Zamawiajacy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
~ pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
b} wniesie zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgtoszenie zastrzezenn w formie pisemnej do przediozonego projektu
umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

4)  Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy o wykonawstwo,

5) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopu zawartsj umowy
o podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
Umowy.

6) Nie zgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przediozonej umowy
0 podwykonawstwo w powyzszym terminie Uwaza sie za akceptacje umowy
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przez Zamawiajacego.

7) W sytuacji okreslonej w ninigjszym ustepie pkt 2.) i pkt 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek
w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajacego.

5. W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, kiérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujacg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o
wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umoéw o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wickszej lub réwnej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci ninigjszej
umowy lub
- o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz zloty polski warto$é
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorac pod uwage $redni kurs danej
waluty opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia
umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw $rednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli
kursdw srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy:

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg ust. 5 pkt. 1.} stosuje sie, jezeli
suma wartosci tych umoéw spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2.)

6. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupeinien oraz anekséw do umoéw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

7. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robét, - przedtozyé Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych, poswiadczone za zgodno$é z oryginalem kopie faktur Iub
rachunkéw, na podstawie ktdrych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz
oswiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu catoéci wymagalnego wynagrodzenia za
dany zakres roboét - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy.

8. W przypadku nie przediozenia, okreslonego wyzej dowodu zaplaty Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci.
W takiej sytuacji Wykonawey nie beda przystugiwaly Zadne roszczenia,
a w szczegdlnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdZnienie, odszkodowanie lub
prawo odstapienia od umowy. Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty
kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegdinych
podwykonawcdéw, a dokonana ptatno$é pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy przed dokonaniem pfatnosci bezposrednio Podwykonawey poinformuje
faksem: lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
10 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgloszenia uwag.
Zamawiajgcy zobowigzany jest natychmiast poinformowa¢ Wykonawce o wszelkich
roszczeniach Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktére
Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego. _

10. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych i kolejnych
podwykonawcdw Wykonawcy.

11.Jezeli nastapi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy ona podmiotu, na

- ktérego zasoby wykonawca powolywat sig na zasadach okresionych w art. 22 a ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spethiania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub  kryteridw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
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speia je w stopniu'nie mnigjszym niz Podwykonawca, ha kiérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

12.Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamoéwiert publicznych Wykonawca, ktéry

13.

14.

polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, kiéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, ze szkodg
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba Ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgloszenia w tym =zakresie zastrzezen Ilub sprzeciwu do
przedktadanych umoéw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647' § 3
Kodeksu cywilnego.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewniC, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robdét budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego zatozonego przez Wvykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowiazku Zamawiajacy uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedkiadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgloszenia zastrzezen Ilub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej
odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

§12

a) Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy

Czesci | Zadania | Zamdéwienia na kwote ryczattows brutto ..................... slownie:
: , W tym nalezny podatek VAT **.

b) W przypadku reallzaCJl przedmiotu Umowy w zakreSIe prawa opcji, {j. Czesci | Zadania
Il Zamoéwienia Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na
kwote ryczattowg brutto ..................... slownie: ...................., w tym nalezny
podatek VAT **.

c) Laczne wynagrodzenie ryczattowe za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie Czesci
| Zadania | a w przypadku skorzystania z prawa opcji w zakresie Czesci | Zadania |l
bedzie stanowito sume kwot wskazanych w ust. 1ai 1b.

Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastapi w sposoéb:

2.1. Rozliczenie za wykonanie dokumentacji projekiowej nastgpi fakiurg wystawiong
po odbiorze caftosciowym dokumentacji zgodnie z § 4 ust. 10. Catkowity koszt
dokumentacji projektowej bedzie wynosit do 10% warto$ci wynagrodzenia
Wykonawcy wskazanego w ust. 1 lit. a). Rozliczenie to obgjmuje réwniez
wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych w zakresie
wskazanym w § 4 ust. 14-20.

2.2. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sig odbywac fakturami
czesciowymi za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywaé¢ sie
bedzie w okresach miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych i
odebranych robot. Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedsg podpisane
przez obie strony protokoly odbioru czesciowego, dowody zaplaty oraz pozostate
dokumenty, o ktorych mowa w § 11 ust. 7 niniejszej umowy. Wykonawca przed
koricem okresu czeSciowego rozliczenia przediozy do Zamawiajgcego tzw.
.materiat sprzedazowy”. Bedzie on zawierat szkice geodezyjne potwierdzone
przez geodete wraz z przedstawieniem w sposéb tabelaryczny procentowego
zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy powinien byé
podpisany przez kierownika budowy przedtozony Zamawiajacemu min. 7 dni
przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robét. Brak
przygotowanego materiatu do rozliczert cze$ciowych bedzie skutkowal brakiem
ptatnosci.

2.3, W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, rozliczenie za

wykonane roboty nastapi fakturg wystawiong po podpisaniu przez
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3.

10.

11.

12

Zamawiajgcego protokotu odbioru robot, zgodnie z § 1 ust. 10. Catkowity koszt
wynagrodzenia zwigzanego z realizacjg trybu opcji okreslony zostat w ust. 1 lit.
b).
W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy platnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczyé dowody Zaptaty wszelakiego wynagrodzenia {(wymagalnego
i niewymagalnego) Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat
w realizacji rob6t.
Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg po zakonczeniu catosci robot i ich
odbiorze koncowym. Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany przez
obie strony protokét odbioru koficowego, wraz z dostarczeniem dowodow zapiaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz pozostalych
dokumentow, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 niniejszej umowy oraz o$wiadczenia
Podwykonawcéw | dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu przez Wykonawce
i Podwykonawcow z ptatnosciami, ktére powinno zawieraé:
- wykaz faktur (w formie tabeli}, ktéry powinien zawiera¢: wykonawce, podwykonawce, nr
faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/bruito, wartos¢ umowy wraz
z aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono).
- zapis, ze miedzy Podwykonawca a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje
badZ moze skutkowac powstaniem roszczern podwykonawcy wobec Wykonawcy
o zaptfate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi,
- Podwykonawca o$wiadcza, ze roboty objete umowg o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonat z udziatem nastepujgcych
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 4 do Umowy.
Wartosci faktur czesciowych i faktury koricowej nie moga tgcznie przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w ust. 1 lit. a), a w przypadku skorzystania z
prawa opcji — nie moga tacznie przekroczyc kwoty wynagrodzenia ryczattowego
okreslonej w ust. 1 lit. c).
Za dzien zaplaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Wykonawca wystawi faktury na Miasto £6dz ul. Piotrkowska 104, 90-926 Lddz NIP;
7250028902. Odbiorcy faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, £.odz, ul. Piotrkowska
175. Faktura zostanie ztozona do Centrum Ustug Wspdlnych, ul Piotrkowska 171/173,
£odz. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.
Wykonawca ma mozliwoéé przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy o elektronicznym fakturowaniu.
W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowane;
faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy

Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej:
https://efaktura.gov.pl
Szczegotowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych

ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze. _

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z usiug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisaé ponizsze dane:

- w sekcji ,NIP" nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako , Typ numeru PEPPOL" nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer PEPPOL” nalezy wpisaé NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna byc wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z usfug brokera PEFexpert powinien wpisaé
ponizsze dane;

- w sekeji ,ldentyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywece;

- jako ,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybraé: NIP;
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13.

14.

18.

16.

17.

18.

- w polu ,Numer adresu PEF” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedgcej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypelniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Zamawiajacego o wystawieniu fakiury na
Platformie Elekironicznego Fakturowania - na ponizsze maile:
b.blaszczyk@cuw.uml.lodz.pl oraz |.rossowska@cuw.uml.lodz.pl.

Zaptata naleznosci nastapi w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu
prawidlowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty oraz
pozostatych dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 i § 12 ust. 3 niniejszej Umowy.
Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
celem zabezpieczenia Srodkéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytutu,
w szczegélnosci prawo do Zadania odsetek ustawowych.

Wartos¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania
zamowienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w tym koszty
zwigzane z wykonaniem projektéw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamdwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja okreslajgcg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystgpig w okresie realizacji inwestycji, a ktére
Wykonawca — jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
i doswiadczeniem — mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty — musza by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

Wykonawca nie moze przenosié na osoby trzecie, zarbwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z ninigjszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaplate wynagrodzenia, chyba Ze uprzednio uzyska na to =zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, zlozy oSwiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia obowiazywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

§13

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu zakonczenie robot i gotowose
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem zlozonym w biurze
Zamawiajgcego. Potwierdzenie fego wpisu oraz brak ustosunkowania sie przez
Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz ztozenia
zawiadomiehia na pismie oznaczaé¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy. Odbior kerncowy Wykonawca moze zglosic po uprzednim
przedtoZzeniu wiodgcemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego
wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciggu 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. Zamawiajgcy dokona odbioru robét w terminie nie dluzszym niz 14
dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia :
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:
a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia — w przypadku wad |stotnych
uniemozliwiajgcych uzytkowanle przedm|otu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,
b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie — w przypadku
pozostatych wad.
2) jezeli wady nie nadajg sie do usunlema to:
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a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie =z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i naliczy kary umowne na
podstawie §14 ust. 1 pkt. c,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazada
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbidr robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt

budowlano-montazowych, cbowiazujgcymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem

badar ustalonych i podanych przez Zamawiajacego.

Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegotowe w sprawie procedury odbioru:

a) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajacego w terminie 3 dni od dnia zgloszenia robét do
sprawdzenia,

b) odbiér czesciowy nastapi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

¢) odbidr kofncowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika robét
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbiér koricowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w obecnhosci
Wykonawcy. Zatacznikiem do protokotu odbioru koricowego (do eksploatacji) bedzie
sporzgdzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatem na
wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajgca informacje o
elementach przechodzacych na majatek Miasta Lodzi i gestordw sieci,

d) odbior w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub rgkojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzar wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajgcego z udziatlem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbiér ten
nastgpi po usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajacego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

e) odbidr ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunigciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwaranciji jakosci i rekojmi.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacje

powykonawczg w ilosci 2 egz. - wersje papierowg i elektroniczng wraz ze spisem
zdawczo odbiorczym, przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacjii w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowsj
0 grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach piyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,

- usunigcie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie na
wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

-jednostka................. zawiera ....... paginowanych Kart,
- podpis osoby opracowujacej teczke, o
-£6dz, dn. ...

§14

. Wykonawca placi Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych wypadkach
i wysokosciach: _

a) za opodznienie w stosunku do terminu zakorczenia przedmiotu umowy
okreslonego w § 5 w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 12 ust. 1 lit. @) za kazdy dzier kalendarzowy opéznienia liczony od
terminu wykonania zamdwienia okre$lonego w § 5 ust. 1 umowy, a w przypadku
skorzystania z prawa opcji — w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto, o
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b)

d)

g)

h)

ktorym mowa w § 12 ust. 1 lit. ¢) za kazdy dzien kalendarzowy opoznienia liczony
od terminu wykonania zamdwienia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy

za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru kofncowego
oraz w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia brutto, o kitérym mowa w § 12 ust. 1 lit. a za kazdy dzieh
kalendarzowy opéznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, a w
przypadku skorzystania z prawa opcji - w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 lit. ¢

w sytuacji okreslonej w § 4 ust. 11 pkt 2) a) § 13 ust. 3 pkt 2) a) z tytutu samego
faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 12 ust. 1 lit. @), a w przypadku skorzystania z prawa opcji - w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 lit. ¢

za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust.
1 lit. a) za kazdy kolejny dzier przerwy powyzej 3 dni, a w przypadku skorzystania
Z prawa opcji - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust.

- 1 lit. ¢) za kazdy kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 lit. a), a w przypadku
skorzystania z prawa opcji - w wysokos$ci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego
w§ 12 ust. 1 lit. ¢),

za opdZnienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 0,3% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 lit. a) za kazdy dzieri kalendarzowy
opoznienia, a w przypadku skorzystania z prawa opcji - w wysokoéci 0,3%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 lit. ¢),

w przypadku nie przedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki
na nastepne okresy ptatnosci w trybie § 17 ust. 2 i 3 umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 lit. a) umowy za kazdy dzie braku umowy
ubezpieczenia, braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
w § 17 umowy Ilub nie przedlozenia Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z
dokumentoéw wskazanych w § 17 umowy na warunkach okreslonych w tym
paragrafie. Maksymalna tgczna wysoko$¢ kary umownej z tytutu naruszenia § 14
ust. 1 [it. g) nie moze przekroczyé 30% wartoSci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 lit. a) umowy, przy czym w przypadku skorzystania z
prawa opcji - w przypadku nie przediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze
wszystkimi zatgcznikami wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu
uiszczenia skiadki na nastepne okresy ptatnosci w trybie § 17 ust. 2 i 3 umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 lit. ¢) umowy za kazdy dzief
braku umowy ubezpieczenia, braku ciaglosci umowy ubezpieczenia na
warunkach okreslonych w § 17 umowy lub nie przediozenia Zamawiajgcemu
ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych w § 17 umowy na warunkach
okreslonych w tym paragrafie. Maksymalna taczna wysoko$é kary umownej z
tytutu naruszenia § 14 ust. 1 lit. g) nie moze przekroczyé 30% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 lit. ) umowy

w przypadku nie przediozenia dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zaméwienia w trybie § 19 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12
ust. 1 lit. a) za kazdy dziers kalendarzowy opéznienia, a w przypadku skorzystania
z prawa opcji, w przypadku nie przediozenia dowodu przediuzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania zaméwienia® w trybie § 19 ust. 6
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 lit. ¢) za kazdy dzien
kalendarzowy opdznienia
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)

P}

Q)

za brak zaptaty Ilub nieterminowg =zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokoéci 0,3% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 lit. a) za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia, a w
przypadku skorzystania z prawa opcji - Wykonawca zaptaci kare umownag w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 lit. ¢) za kazdy
dzien kalendarzowy opéznienia

za nieprzediozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogdle nieziozenie
do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci karg umowng w wysokosci 0,3% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 12 ust. 1 lit. a) za kazde naruszenie oddzielnie, a w przypadku skorzystania z
prawa opcji - Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,3% kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 lit. ¢) za kazde naruszenie
oddzielnie

za nieprzedioZzenie w terminie poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo |ub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu - Wykonawca
zaptaci karg umowna w wysokosci 0,3% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie, a w przypadku skorzystania z prawa
opcji - w wysokosci 0,3% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1
lit. ¢} za kazde naruszenie oddzielnie

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 0,3% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 lit. a) za kazde naruszenie oddzielnie, a w przypadku
skorzystania prawa opcji - w wysokosci 0,3% kwoty wynagrodzenla brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 lit. ¢) za kazde naruszenie oddzielnie

za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy - 1000 zt za kazdorazowe
przewinienie z chwila jego stwierdzenia,

za nieprzekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac
projektowych lub przebiegu robét budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust. 10 lit.
a) i § 3 ust. 1 lit. nn) lub nie uwzglednienie zastrzezen do niego ~ 0,2% wartosci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust.1 lit. a) , za kazdy
dzien kalendarzowy opédznienia, a w przypadku skorzystania z prawa opcji —
wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §
12 ust.1lit. ¢).

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu — 2000 2t za kazdy przypadek z chwilg jego
stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego w  zakresie  usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu — za kazdy stwierdzony
przypadek 2000 zt,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 3 ust. 1 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z § 3 ust.1 fit. hh) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego — 2000 zf
za kazde niewykonanie polecenia Zamawiajacego,

za nieprzedtozenie poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii faktur lub
rachunkéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 - Wykonawca zaplaci kare umownga
w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 lit. a) za
kazde naruszenie oddzielnie, a w przypadku skorzystania z prawa opcji — w
wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 lit. ¢) za
kazde naruszenie oddzielnie

za hieusunigcie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w przypadku, o ktorym mowa w § 11 ust. 2, Wykonawca zaplaci kare umownag
w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 lit. a) za
kazde naruszenie oddzielnie, a w przypadku skorzystania z prawa opcji — w
wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 1it. ¢) za
kazde naruszenie oddzielnie" ' _
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t) za nie wykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowiazkéw wynikajgcych
z § 10 umowy, w szczegdlnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikéw wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kare umowna
w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez Wykonawce z
ktéregokolwiek z obowigzkow okreslonych w § 10 umowy,
u) za nieprzekazanie opracowania tzw. ,odkrycia cenowego”’, o ktérym mowa
w § 3 wust. 7 - 03% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
o ktéorym mowa w § 12 ust. 1 lit. a), za kazdy dzieri kalendarzowy opdznienia, a w
przypadku skorzystania z prawa opcji — w wysokosci 0,3% wartosci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 12 ust. 1 lit. ¢), za kazdy
dzien kalendarzowy opo6znienia.
v) za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 8 ust. 1
— w wysokosci 0,35% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust.1
lit. a) za kazdy dzieh kalendarzowy opoznienia, a w przypadku skorzystania z
prawa opcji — w wysokosci 0,35% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 12 ust.1 lit. ¢) za kazdy dzienh kalendarzowy opdznienia.
Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych wypadkach
- i wysokosciach:
a) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 lit. a ), a przypadku
skorzystania z prawa opcji w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12
ust. 1 lit. ¢) ,z zastrzezeniem § 16 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).
Zamawiajgcy  zastrzega  sobie  mozliwos¢  dochodzenia  odszkodowania
uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na
zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku odstgpienia od umowy
Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ naliczania kar zaréwno za odstgpienie jak i za
pozostate naruszenia wymienione w § 14 umowy.
Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej.
Zamawiajgcy moze potraci¢ naleznoséci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy.

§ 15

Strony postanawiajg, e odpowiedzialnosé Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za
wady zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, jakosci na przedmiot
umowy.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ...... ** miesiecy
liczge od dnia podpisania protokofu odbioru kohcowego w trybie § 13.
W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru
konicowego okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres robét liczy sie od dnia
ich usuniecia.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen na okres 36 miesiecy (z pielegnacjg
i utrzymaniem w tym m.in. koszenie i podlewanie} obejmujgcg m. in. systematyczne
koszenie trawy oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu
chwastow.

Okres gwarancji jakosci na stupy oswietleniowe wynosi 10 lat.

Ninigjsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usunigcia wad uwzgledniajgc czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzgdzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie. ‘

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3, 4, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu. ' :
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9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego Ifub
Wykonawca odméwi usunigcia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad beda
pokrywane w pierwsze] kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

§ 16

1.Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1.1.Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
a) w razie wystgpienia istotne] zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanle

b)

g)

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy (art. 145 ustawy),

w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét
fub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie
przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie 2z umowa bez akceptacji
Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowg i uptyngt termin wskazany w wezwaniu,

zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

w przypadku, o ktérym mowa § 13 ust. 3 pkt 2) b),

w przypadku, gdy wystgpi koniecznoéé wielokrotnego dokonywania bezposredniej
Zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust.
8 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 lit. a), a w przypadku
skorzystania z prawa opcji - na sume wigkszg niz 5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 lit. ¢),

od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych, technologicznych lub zasadnosci zachowania waloréow
estetycznych i przyrodniczych.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a)
b)

Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokofu odbioru,

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt spetni¢ swoich zobowigzar
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. lit. b) — g) i pkt 1.2.
powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstapienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujgce obowiazki szczegdtowe:
1) Wykonawca zobowiazany jest:

a)

b)

c)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udzaale Zamawiajgcego
sporzgdzi¢ szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na
dzieh odstapienia,

zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

sporzadzi¢ wykaz tych materiatow konstrukcp lub urzadzen, ktore nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych nlnlejszq
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastqpﬂo Z przyczyn niezaleznych od niego,

Strona 24 z 33




d) zgtosic Zamawiajgcemu odbidér robét przerwanych i zabezpieczajgcych,
a najpdzniej w terminie 14 dni usungé z terenu budowy urzgadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét wraz z mapg
inwentaryzacyjng w ilodci dwéch egzemplarzy (w wersji papierowej i na plycie CD
— pliki DWG - lub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajacemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy,

2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b} odkupienia materiatdow, konstrukcji lub urzgdzen wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgadnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustgpu umowy, wykonanych
bgdz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposdb kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, urzadzei zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdér terenu budowy.

§17

. Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej (odpowiedzialnosé kontraktowa i deliktowa)
obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikéw zamawiajacego i wykonawcy w wyniku Smierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na
kwote nie mnigjsza niz 280000 zt z franszyzg redukcyjna na poziomie nie wyzszym
niz 2 000 zt oraz regularnie optacaé skfadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

. Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogélnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skladki Wykonawca
zobowiazany jest przedstawié Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

. Wykonawca obowigzany jest przedkiadaé Zamawiajacemu kopie dokumentéw
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia skiadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
z poprzedniego okresu ptatnosci, w celu zachowania cigglosci ubezpieczenia w okresie o
jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio dorgczone Zamawiajacemu Ogodlne
Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego
przedstawienia moze zlozy¢ Zamawiajacemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w
zdaniu poprzedzajacym, pisemne o$wiadczenie w tym zakresie.

. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania sktadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zaptaty fakiej skiadki na koszt Wykonawcy, potrgcajgc stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowiazku uiszczenia
kar umownych.

§18

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy w przypadkach
okreslonych w art. 144 Prawo zamowien publicznych, a takze jezeli nastgpi:

1.1 a) zmiana obowigzujacych przepiséw — w tym - przypadku Zamawiajacy bedzie

uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw
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1.2

1.3.

prawa wpiy'wa ha prawa i obowigzki stron umowy, w szczegodlnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwigkszeniu warto$¢ wynagrodzenia brutto,

b) zmiana zakresu czes$ci zamowienia powierzonej podwykonawcom,
c) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 19

umowy, na inng niz przewidziana w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych.

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony.

Nastapi zmiana wynagrodzenia, w wyniku:

robot zamiennych ilub zmiany technologii oraz innych robét nieujetych w zamoéwieniu
- roboty zamienne iflub zmiana technologii rozliczane bedg na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego/lnzyniera
Kontraktu. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o hastepujace zatozenia:

» ceny jednostkowe na roboty/ technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamowieniu zostang ustalone w wysokosci nie wiekszej niz przyjete w ztozonym
odkryciu cenowym; przy czym w sytuacji gdy ceny jednostkowe robét okreslone
w odkryciu cenowym przekraczaja ceny obliczone na zasadach wskazanych w
tirecie 2, do obliczenia wynagrodzenia tych robdt stosuje sie zasady okreslone
w tirecie 2;

» przypadku robd6t niezbednych do wykonania zamoéwienia podstawowego,
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, dia robét nie wystepujacych
w Zamowieniu podstawowym dla pozycji nie wystepujacych w odkryciu
cenowym ceny jednostkowe zostang okreslone na podstawie czynnikow
produkcji najnizszych okreslonych w publikacji SECOCENBUD dia kwartatu
poprzedzajgcego wystapienie koniecznosci wykonania tych robot.

Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez skfadnikéw
cenotwérczych podanych w odkryciu cenowym.

W powyzszych przypadkach Zamawiajgcy kazdorazowo dokona szczegodtowej
weryfikacji kalkulacii.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany technologii robot na lepsza/nowoczesniejsza o
ile poprawi to parametry przedmiotu zaméwienia i nie spowoduje zwickszenia
wynagrodzenia.

2. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejsze;

umowy, polecaé Wykonawcy na pismie wykonanie projekiéw rozwigzan zamiennych w
stosunku do STWIORB lub dokumentacji projektowej. W takim wypadku Wykonawcy nie
nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany terminu realizacji zaméwienia lub
jego terminéw posrednich w przypadku:

a) zmian bedgcych nastgpstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy tj. warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
przedmiotowych  prac, nieprzewidzianych pozostatosci  archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaly, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
zamowienia,

b) zawieszenie robdt przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujacych
okolicznosci:

* niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
rob6t zgodnie ze STWIORB oraz sztukg budowlang, nieprzewidzianych
pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami - infrastruktury, niewypaty, niewybuchy
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zaméwienia,

e koniecznoéci usunigcia biedéw ‘lub wprowadzenia zmian w dokumentaql
projektowej lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB,

e przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen.

¢) zmian bedgcych nastepstwem dz:a{ama organow admmlstracp lub  osdb
indywidualnych:
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o gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych iub innege dokumentu niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja nie wydata stosowanego dokumentu Ilub decyzji - tylko
w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestycji,

*» odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnienn dotyczacych usuwania biedoéw w dokumentacji projektowsj,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

» gdy nastgpi koniecznosé pozyskiwania stosownych uzgodnier z gestorami sieci, z
innymi podmiotami lub oscobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zaméwienia
o czas hiezbedny do zakonczenia Umowy,

* odmowa udostepnienia przez witascicieli nieruchomosci do celdow realizacji
inwestycji.

d) koniecznosci usuniecia bledéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWIORB, lub konieczno$ci wykonania rozwigzarh zamiennych w
stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB,

e) koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac
projektowych i robét budowlanych,

f) konieczno$ci zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowieti
publicznych i zlecenia robét nieobjetych zaméwieniem podstawowym, a
koniecznych do prawidlowego zakoriczenia pierwotnego zakresu robét, a ktérych
wykonanie wplywa na zmiane terminu wykonania zamdéwienia,

g) jezeli umowa o zamoéwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania
ofertg wynikajacym z ogtoszenia o zamdwieniu, strony przedtuzg termin realizacji
umowy o ckres ponad pierwotny termin zwigzania oferta,

h) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, o
charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i kibremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

i) koniecznos¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,

j) wystapienie rob6t zamiennych, robét dodatkowych, lub zamoéwienia na dodatkowe
roboty budowlane;

e przy czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jgj
dokonanie Strona wystepujgca zobowigzana jest ztozyé w terminie 7 dni od daty
powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, potwierdzonej wpisem w dziennik
budowy (obowigzek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy terminu przekazania
placu budowyy);

* przediuzenie terminu nastgpi o okres proporcionalny do czasu, jaki wynika
z okolicznosci uzasadniajgcych przediuzenie terminu;

¢ okolicznoéci wskazane wyze] moga stanowi¢ podstawe zmiany terminu
wykonania zaméwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe
wykonanie umowy.

4. Konieczno$¢ zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz w ust. 3 musi zostac¢ udokumentowana
poprzez zatgczenie zdje€, rysunkow, raportow, szkicéw, badan laboratoryjnych. Pismo
(wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujaca
z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powziecia
wiadomosci o takiej okolicznosci oraz nie pézniej niz 10 dni przed koricem termlnu
realizacji przedmiotu umowy.

5. Za przedituzenie terminu realizacji zamoéwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

6. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamoéwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

Strona 27z 33




=~

. W przypadku wystqpiénia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu
art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem hiewaznos$ci.

§ 19

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutio) tj. ...................... zf, w
hastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowier
publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysokosci ......occooceieeiieein, zt, na konto
Zamawiajgcego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.

D) W e kiérej oryginat zostat ztozony
w siedzibie Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrbcone na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Koncowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
hie péZniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty
budowlane.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sig Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3, {j.
nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpédzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionege w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenia w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata nastepuje nie
pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art.148 ust. 2 ustawy z
dnia 28 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri publicznych, wymaga aneksu do ninigjszej
umowy.

W  przypadku przedluzajacego sie terminu wykonania przedmiotu zaméwienia
Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla prawidtowego zakoficzenia przedmiotu zamowienia i dostarczy¢
jego dowdd najpdzniej na 30 dni pod koricem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie Nalezytego Wvykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegélnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczeh Zamawiajgcego w okresie gwarancii w  zwigzku
z nlewywigzywaniem sig Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w gwarancji.

§ 20

Wszelkie zmiany i uzupetnienia nlnle}szej umowy wymagajq zachowanla formy pisemnegj
pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych ninlejsza umowsg. beda mialy zastosowanle przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
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§ 21

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z nig bedg
rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dia siedziby Zamawiajgcego.

§ 22

Umowe niniejszg sporzgdza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
ZARZAD CJI MIEJSKICH .
Wydzial Inwestye] kturalnych !WEJSKICH

Syeli - s0zial inwegffeji frastrukg
uranych
_ NIK e

- Sosniers
rtg Wykonawey  zARzAD INWESTYCJI MIES
Wydzial Inwestyc|l Infrastrukturs .4
Zas}gﬁ:dﬁ.. g o N
X 0
k¥ Yotz KataSoima ::LU s CJII»%CJSKICH
RADUA PRAWN =t .
[’I&@F oA | Katarzyna Mikotajec




Zachznik nr1

Wz6r tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
Z blachy pomalowanej na kolor 264ty z czarnymi literami.
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11.

12,

Zatgcznik nr2

Tablica informacyjna z informacja
o realizacji zadania w ramach Planu dla Osiedli

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania i ustawienia w miejscu realizacji inwestycji
dwach tablic informujacych o prowadzonych pracach oraz po zakonczeniu projektu jednej
tablicy — pamiatkowej. Wzor tablic informacyjnych i pamiatkowej zostanie dostarczony przez
Zamawiajgcego.

Dcktadna lokalizacja posadowienia tablic zostanie uzgodniona z Zamawiajacym.

Tablice jednostronne, o wymiarach 120 x 100 c¢m. Zamontowane na stelazu trwale
zwigzanym z gruntem o wysokosci ok. 2,5 m nad powierzchnig gruntu, przy ¢zym dolnha
krawed? tablicy montowana na wysokosci ok. 1,5 m w sposéb nieograniczajacy widocznosci
napisu,

Tablice wykonanie z materiatlu: trwatego, nierdzewnego, odpornego na warunki
atmosferyczne, gwarantujgcego uzytkowanie i estetyke przez wiele lat. Stupy konstrukcyjne
ocynkowane. Posadowienie w gruncie min. 80 cm, zabetonowane.

Zamawiajgcy wymaga aby: tablice byly trwate, zabezpieczone w sposob gwarantujacy
dtugoletnie uzytkowanie.

Rozstaw sfupkéw, ich nodnosé oraz glebokosé ich posadowienia w gruncie, jak réwniez
sposéb mocowania tablic do stelaza powinny zapewniac stabilnos¢ catej konstrukcji i jej
odpornosc na warunki atmosferyczne (np. podmuchy wiatru),

Stelaze powinny by¢ zabezpieczone warstwg ochronng cynku i odporne na dziatanie
warunkow atmosferycznych.

Przed wykonaniem tablicy | konstrukcji stelaza Wykonawca zobowigzany jest przestaé droga
elektroniczng projekt do akceptacji przez Zamawiajacego;

Dostawa i montaz tablic wraz ze stelazami nastgpi w miejscu uzgodnionym i wskazanym
przez Zamawiajacego - na obszarze miasta todzi.

Minimalna wymagana trwato$¢ na nosniki oraz elementy mocujgce oraz powtoki malarskie i
inne materialy zastosowane na tablicy wynosza 72 miesigce od dnia bezusterkowego,
protokolarnego odbioru dla kazde] zamontowanej tablicy — zaréwno informacyjnych, jak i
pamiatkowe].

Przy wykonaniu prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia nalezy stosowad
materialy i urzadzenia dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajace
stosowne aprobaty certyfikaty i atesty.

Tablice mformacyjne powinny by¢ montowane przed rozpoczeciem prac budowlanych,
natomiast pamiatkowe niezwlocznie po zakoriczeniu prac.
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Dotyczy: umowa nr..............coooveiiiiiie e

Zaiqcznik nr3

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

bédz, dn. oo

Dziatajac w imieniu  firmy: z siedziba w
....................................... zwang] dalej ,Podwykonawcy®’, a  firmg
........................... Z siedzibg w ..., Zwang]  dalej
~Mykonaweg” w  zwigzku z zawarciem w dniu ...l umowy nr
.......................................... W ramach realizacji zadania pn.
Wykaz faktur:
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwota Wartosé Status Uwagi
podwykonawea | faktury ] wystawienia | platmodci | brutto/metto | umowy | zaplacono
(z1) brutto / nie
(zl) zaplacono

| & w| r| -

Podwykonawca oswiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy czesciowej zaptaty w kwocie ............zl.
2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowag o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcdw wraz z ich wskazaniem®.

* nigpotrzebne skreslic
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Zachznik nr4

todz, dn. ..o

Dotyczy: umowa nr................coeeeiii e, zdnia ..ol

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac w imieniu  firmy: z siedziba w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcg®’, a firma
........................... z siedzibg w ... ... Zwanej  dalgj
JNykonaweg” w zwigzku z zawarciem w dniu ...l umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

2. Oswiadczam, ze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytutu
niniejszej umowy zostaly w calosci zaptacone w wysokosci
zk brutto, zgodnie z ponizszym zestawieniem — wykazem

faktur:
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Wartosé Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci umowy zaplacono /
brutto/netto nie
zaplacono

Ll ] | B e

2. W zwigzku z zaptatg wszystkich ptatnosci nie istnieje zaden spér, ktéry skutkuje
badz moze skutkowaé powstaniem roszczen firmy ...........oooeviniiiieeeeae
jako Podwykonawcy wobec Wykonawey firmy ...........coooeiiii i, o}
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowa o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udzialu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem®.

* niepotrzebne skreslié
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—ERZA DT AR,
DEPARTAMENT DBSLUS! 4
Wydeial Zamdwied #

UMOWA NR 263....... /DZ/2019 (wzor) g <07

W dniu .. ..2019 roku, w todzi pomiedzy: P4

Miastem L6dz - Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibag w todzi przy ul. PIOtI‘kOWSkIej 1%/

reprezentowanym przez.

(zwanym dalej ,,Zamawiajac-:ym”) z;ednej strony

reprezentowang przez;

(zwanqdeﬂej"Wykonawcq’),

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwieh
publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§1 _

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie publiczne pod
nazwg: ,,Przebudowa ul. Opatowej i ul. Tabelowej wraz z prawem opcji w zakresie
wykonania zageszczen gruntu w ul. Opalowsj w systemie zaprojektuj i wybuduj —
Il czesci — cze$¢ Hl - Przebudowa ul. Tabelowej” polegajgce na opracowaniu dokumentacji
projektowej i na jej podstawie wykonanie robét budowlanych zgodnie ze ztozong oferts,
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w
Specyfskac;t Istotnych  Warunkdw Zaméwienia (SIWZ) oraz innymi wymaganiami
Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ oraz w niniejszej umowie.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z zasadami wspoéiczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspélnotowego.

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje projektowg pn. ,Przebudowa ul.
Tabelowe]” (zgodnie z zapisami w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym PFU) wraz z
czescig kosztows i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, uzyskaniem
wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych oraz ztozeniem wniosku o pozwolenie
na budowe/zgioszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych oraz ziozeniem do
Zamawiajgcego kompletnego wniosku do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowych (ZRID) - jezeli bgdzie ono niezbedne.

3. Powyzsza dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych- wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129 -

zwanym dalej rozporzgdzeniem”) i obejmowaé, m. in. nastepujace elementy

w przypadkach wymaganych przez prawo:

a) projekt budowlany (sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego’rowego
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b)

c)
d)

e)

zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1935) w zakresie
uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych, a w nim:

s projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang
naniesions w spos6b czytelny objete opracowaniem obiekty, granice
wiasnosci  nieruchomos$ci, numery geodezyjne, numery policyjne
nieruchomosci,

s projekty  architektoniczno-budowlane i  wykonawcze w  zakresie
poszczegdinych branz,

komplet zalacznikéw do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajacej
na realizacje inwestycji, w szczegolnosci decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID) — zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), w tym map zawierajgcych projekty
podziatu nieruchomosci o ile bedg wymagane,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

czes€ kosztows:

¢ przedmiar robot w zakresie, o ktérym mowa w § 6 rozporzadzenia
wskazanego na wstepie ninigjszego ustepu,

+ Kkosztorys inwestorski sporzgdzony zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (tj. Dz. U. z
2004 r. nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu  inwestorskiego, obliczania planowanych  kosziéw  robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Czesé
kosztowa musi nosi¢ date opracowania z tego samego miesiaca danego roku,
w ktérym nastepuje odbiér dokumentaciji.

informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow,

odpowiedniag cze$¢ zwigzang z procedura oddziatywania na srodowisko — zgodnie
Zz wymogami wlasciwych przepisoéw i organéw administracyjnych, w ktérych gestii
lezy ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

operat wodnoprawny i decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji — o ile
bedzie wymagana przez wiasciwy organ administracyjny,

uzgodnienia branzowe winny zostaé dotgczone do projektéw poszczegdinych
branz,

operat terenowo — prawny zawierajacy:

e aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntéw (musza nosi¢ date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje
odbiér dokumentac;ji),

« aktualng mape z ewidencji gruntéw z naniesiong lokalizacjg drogi wraz z
pasem robét oraz okresleniem powierzchni zajetych pod jej budowe
(muszg nosi¢ datg opracowania z tego samego miesigca danego roku, w
ktérym nastepuje odbiér dokumentacji),

projekt docelowej organizacji ruchu,

geotechniczne badania podioza gruntowego, zgodnie aktualnymi normami, wykonane.
w celu uzasadnienia projektowanej konstrukcji drogi oraz warunkéw posadowienia
projektowanej infrastruktury,

inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki istniejgcg zielenia, wykonang
na planie zagospodarowania terenu, dla celéw uzyskania decyzji o pozwoleniu
na wyciecie drzew, zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(tj. Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.},

wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje (w tym decyzje na
wycinke drzew), opinie, opracowania, zgloszenie zamiaru wykonania robét
budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, zgloszenie
wykonania robét, inne zatgczniki warunkujgce przystapienie do robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania dokumentacji w taki sposéb, aby
spetniata wszelkie wymogi ustawy Prawo zamdwien publicznych. W szczegélnosci
Wykonawca zobowigzuje sig do zapewnienia zgodnosci przygotowanej dokumentaciji
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10.

z art. 29 (zwtaszcza ust. 3 — zakaz wskazywania w dokumentacji znakdw
towarowych, patentéw lub pochodzenia) oraz art. 30 (nakaz uzywania Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie),

Przedmiot zamédwienia Wykonawca winien wykonaé zgodnie z oferta oraz wytycznymi do

projektowania zawartymi w opisie przedmiotu zaméwienia (PFU).

Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji dokona szczegdlowych analiz

w zakresie oceny inwestycji pod katem jej zakwalifikowania do uzyskania decyzji ZRID,

pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych. Wszelkich

uzgodnien w tym zakresie nalezy dokonaé z Zamawiajgcym.

W przypadku czesciowej lokalizacji inwestycji na dziatkach prywatnych Wykonawca

w pierwszej kolejnosci wystapi i uzyska zgody na roboty budowlane od wiascicieli

posesji. W przypadku braku mozliwosci uzyskania takich zgod, nalezy przyjaé procedure

uzyskania decyzji ZRiD.

Zamawiajacy i Wykonawca beda sie na biezgco informowaé o ewentualnych problemach,

dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.

Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zamodwienia bedg wzajemnie

skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé.

Rozwigzania projekiowe na poszczegdlnych etapach projektowania w zaleznosci

od potrzeb oraz rozwigzanie finalne przedktadane bedg do oceny przez Rade

Techniczng przy Zarzadzie Inwestycji Miejskich. Rada Techniczna bedzie zwotywana na

wniosek Zamawiajacego hgdz Wykonawcy.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych

od podpisania umowy lecz nie pézniej niz przed pierwsza Radag Techniczna:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, kiéry zostanie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ztozyc
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni€¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni.
- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego.
- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac stanie
sie niespojny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony
zgodnie ustalaja, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do
przedtozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktdry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w
terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawic Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo — finansowy przebiegu prac w terminie 3 dni.

- - Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
przebiegu prac stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu
zamdbwienia.

b) sktad Zespotu projektowego wraz ze szczegotowym zakresem obowigzkéw
i niezbednymi danymi teleadresowymi.
- Wykonawca wskaze osobe bgdgcg w sktadzie Zespotu projektowego uprawniong do
podejmowania wigzacych decyzji. Osoba ta musi by¢ obecna na kazdej Rad2|e
Technicznej.
- Wykonawca jest zobOW|azany do nlezwiocznego informowania Zamawua]qcego
o zmianach w sktadzie Zespotu projekiowego.
- Kazda zmiana Zespotu wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
- W przypadku zmiany osoby wchodzacej w sktad Zespotu projektowego Wykonawca

- jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowana inna osoba spehia
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11.

12.

13.

14,
15.

wymagania okreslone w SIWZ w stopniu nie mnigjszym niz wymagany w trakcie

postepowania o udzielenie zamdwienia.
Whiosek zespotu projekiowego do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady
Technicznej winien by¢ zlozony z 10-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozyciji
terminu, celu itematyki oraz porzadku obrad. Do w/w wniosku powinien by¢ dotgczony
materiat pogladowy z rysunkami w formie elekironicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmnigj
jeden komplet wydrukowanej dokumentacji, kidéry umozliwi cztonkom Rady i gosciom
wczesniejsze zapoznanie sig¢ z przedstawiang tematykg i celem Rady.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wskazania czionkdéw Zespotu projektowego
zobowigzanych do uczestniczenia w Radzie Technicznej.
Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej zostat ujety w wynagrodzeniu, o kitérym mowa
w § 12 ust. 1. Zamawiajacy nie zwraca kosztéw dojazdu lub innych ewentuainych
kosziéw. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady zapewnia zespdt projektowy
a Zamawiajgcy udostepnia ,sale narad”. Posiedzeniu Rady przewodniczy przedstawiciel
Zamawiajgcego, ktéry jest odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie
konstruktywnych ustalen. Protokdt sporzgdza oddelegowany czionek z zespotu
projektowego i przedktada go w terminie 3 dni roboczych przewodniczgcemu Rady do
akceptacji.
Ustalenia Rady Technicznej dla Zespotu projektowego i Zamawiajgcego sg wigzace.
Wykonawca dokumentacji projektowej w celu ostatecznego zatwierdzenia geometrii
projektowanej drogi (rozmieszczenie elementéw pasa drogoweQo, sposoby usunigcia
kolizji) zobligowany jest do zorganizowania wizji lokalnej w terenie w celu
zaprezentowania projektowanych rozwigzan. Koszty wyjazdu uwzgledniajace udziat min.
3 osbéb ze strony Zamawiajgcego ponosi Wykonawca. Brak powyZzszego skutkuje
brakiem zatwierdzenia dokumentacji projektowe;j.

§3

. Wykonawca zobowigzany jest na koszt wtasny w ramach przedmiotu umowy do;

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dila wykonywania badan przewidzianych
STWIORB,

b) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gtéwnych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawcza z planszg zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowg organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
zostac sporzadzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji
przez Lodzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

¢) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w formie inwentaryzacji  archeologiczno-architektonicznej
w przypadku wykrycia obecnosci obiektéw archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewddzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

d} wykonania inwentaryzacji budynkdéw oraz drég sasiadujgcych z placem budowy
nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robét w zakresie umozliwiajacym ocene
ich stanu istniejacego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukcji. Forma
opracowania powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi szczegélnie pod katem
identyfikacji  istniejgcych  uszkodzen, poparty dokumentacjg fotograficzna.
Opracowanie takie powinno by¢ sporzgdzone przez rzeczoznawce lub osobe z
uprawnieniami budowlanymi,

e) nagrania i dostarczenia Zamawiajagcemu na plycie CD/DVD stan pasa drogowego
przed rozpoczeciem budowy w migjscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drég, kidre bedg stanowity dojazdy do placu budowy,

f) przedstawienia do zatwierdzenia organowi =zarzadzajgcemu ruchem projektu
tymczasowe] organizacji ruchu. Projekt tymczasowe| organizacji ruchu powinien
uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkarcédw oraz dojazdy gospodarcze.

g) w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktory dodatkowo
nalezy uzgodnié¢ z MPK,
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h)

)
k)

1)

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robét, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytutu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasowa organizacja ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie,

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiescié nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowsj organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgtosic fakt ich zamontowania do Zamawiajacego. Wzor
tablicy stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$é za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.
zapewnienia prawidiowej organizacji ruchu w czasie trwania robét,

wykonania tablic informacyjnych  okreslonych  Rozporzadzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbibrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy | ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2018 poz. 963),

realizowania prac na podstawie wykonanego przez wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzgdzajacy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

m) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych,

posiadajacych odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych robét
towarzyszgcych wymaganych przepisami STWIORB,

zabezpieczenia robdt przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

naprawienia naswodj koszt wszelkich wyrzadzonych szkéd, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez
Policje, Straz Miejskg i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,
pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacii
projektowej, '

w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektow Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Zamawiajgcym,
utrzymania w czystosci drog publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikéw,
itp. Dojazd do terenu budowy winien byé pozbawiony resztek materiatow, btota i
gruzu,

utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
i odsniezania w okresie zimowym,

wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robét,
zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia statych warunkéw
widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze
wzgledu bezpieczeristwa,

zapewnienia stalego utrzymania porzadku i czystoSci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu rob6t oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektoéw
tymczasowych robét,

wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii
wykonania robét oraz wynikajacych z dostepu do miejsca robét,

zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robot, w przypadku drzew
przeznaczonych do usunigcia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem przed
planowana wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki nastepujacych
informaciji:

- drzewo przeznaczone do usuniecia,

- hazwe Inwestora,

- nazwe jednostki administracyjnej nadzorUchej inwestycje,

- nr decyzji zezwalajgcej ha wycinke,
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- nr kontaktowy i adres e-mail, pod ktérym mozna sktadaé uwagi w sprawie.

z} W przypadku konieczno$ci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie
informacyjne z mieszkaticami bezposrednio zamieszkujgcymi teren objety inwestycjg
w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje
Zamawiajgcego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzadzona
zostanie notatka stuzbowa wraz z listg obecnosci,

aa)zapewnienia wiasciwych warunkéw bezpieczenistwa i higieny pracy oraz ochrony
§rodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu,

bb)w przypadku wystapienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w opdznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i $wieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i swigta zawsze wymaga
zgody Zamawiajacego.

cc) wywiezienia ziomu stalowego i kolorowego z rozbidrki do punktu skupu, ktérego
wybor poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ztomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Drég i Transportu
(ZDiT), a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do ZDiT. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co hajmnisj trzema punktami skupu z terenu
Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce.

dd) usunigcia zbednych odpaddw powstatych w trakcie realizacji zamdwienia poza teren
robdt zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpaddéw okreslonymi ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.) oraz zapisami
STWIORB,

ee)zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamoéwienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz, U. 2019
poz. 11886),

ff} prowadzenia Dziennika Budowy, kidry winien nieprzerwanie znajdowaé sie na terenie
budowy ibyé wtym czasie do peingj dyspozycji Zamawiajacego, Inspektoréw
Nadzoru, badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotéw,

gg)zawarcia umow dzierzawy, w przypadku koniecznosci zajecia terenu poza pasem
drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg drogi, ich zawarcie wraz z
optatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

hh}udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym
przebudowe, budowe przylgczy w pasie drogi lub prace zwiazane =z
remontem/budowg obiektéw realizowanych w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji
drogowej, oraz podmiotom realizujgcym przylgcza do infrastruktury wod.-kan. lub
remonty, przebudowy budynkow zlokalizowanych w sgsiedztwie pasa drogowego na
podstawie odrebnych uzgodnieri/umow. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele
opisane powyzej wymaga zgody zamawiajacego i musi byé poprzedzone uzyskaniem
przez wiw podmioty stosownych decyzji od zarzadcy drogi. Przekazanie terenu
nalezy udokumentowaé protokolarnie.

i) zapewnienia dojazdoéw oraz utwardzonych dojéc/kiadek dla pieszych do posesji na
czas prowadzenia robét (docelowych oraz gospodarczych), jak rowniez zapewnienia
dojazdéw  budowlanych  dla  inwestoréw  zewnetrznych  oraz = innych
Wykonawcow/gestorow sieci prowadzacych lub planujacych prowadzenie robét na
terenie inwestycji lub na jej granicy,

i) powiadomienia poszczegolnych gestoréw sieci infrastruktury technicznej
o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych (zgodnie z wymogami
podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajgcego oraz wykonania
w trakcie realizacji robot wszelkich obowigzkow wynikajacych z warunkéw i
uzgodnien gestorow sieci m. in. koszty nadzoréw, odbioréw itp. ‘

kk) 7 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawea w imieniu Zamawiajacego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczeciu robét budowlanych.

Il) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i plyta CD - pliki DWG lub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
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Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzadzona w wersji elektronicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez £édzki Osrodek Geodezji w Lodzi,
mm} scistej koordynacji prac z Wykonawcami oraz innymi Wykonawcami,
prowadzacymi prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujgcymi
rozpoczaé prace,
nn)wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac budowlanych w
terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i
przekazania go Zamawiajgcemu. Harmonogram rzeczowo—finansowy musi zawieraé
zakresy rzeczowe i wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.
- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ztozyé
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowat o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgiedni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni,
- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego,
- W przypadku, gdy zlozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespéjny
z faktycznym postgpem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajacego zobowigzany jest do
przediozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktorych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajacemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni,
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ begdzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamdwienia,
oo) informowania mieszkancéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
ruchu, co najmniej ha 3 dni przed ich wprowadzeniem,
pp) wykonania tablicy informacyjnej z informacjg o realizacji zadania w ramach Planu dla
Osiedli (wymiar tablicy 120 cm x 100 cm) — zgodnie z opisem stanowigcym zatgcznik
nr 2 do Umowy.
Prace budowlane wykonaé nalezy etapowo, przy zachowaniu cigglosci ruchu
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie
szerokosci jezdni). Nie przewiduje sie catkowitego wylgczenia jezdni z ruchu.
. Zamawiajgcy zastrzega, iz materialy z rozbidrki stanowig wlasnosé Miasta todzi.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatow
powstatych z rozbiorki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z placu
budowy, na piémie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywézki.
Wywoéz przedmiotowych materiatow nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, na koszt Wykonawecy. Wszystkie ww. elementy budowlane |
wyposazeniowe po rozbidrce lub demontazu winny by¢é poddane przegladowi w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzgdu Drég i Transportu. Eilementy nadajgce sie
do ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaitowy, krawezniki, piyty chodnikowe) winny
by¢ zabezpieczone (materialy nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegiosci do 25 km od placu budowy.
. .Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
_koncowego robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoinych za
szkody wynikie na tym terenie.
. W czasie realizacji rob6ét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia
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11.

pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do udostgpniania im danych i informaciji
wymaganych ustawg. Osoby te przebywajgc na terenie budowy bedg przestrzegaé regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ.

Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu Kosztorysy Szczegotowe/odkrycie cenowe opracowane na podstawie
wlasnego zestawienia planowanych prac. Obowigzek zfozenia tego dokumentu nie
skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z § 12 ust 1
stanowi wynagrodzenia ryczaltowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy
i jest wymagany dla analizy wartosci w przypadkach okreslonych w §18 ust. 1.2.
Wykonawca zobowigzany jest pracowac¢ w okresie od 01.04-30.09 od poniedziatku do
piatku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14.00, a w okresie od 01.10-31.03 od
poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajacemu raporty z postepu robét w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie sktadany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczaca zrealizowanych robét oraz plan prac
na kolejny tydzien. Informacja skiladana przez Wykonawce ma uwzgledniaé ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opdznien takze ,program
naprawczy’. Wykonawca bedzie réwniez przekazywat do Zamawiajgcego Raporty
Miesieczne, ktére bedg zawieraly informacje dotyczgce =zrealizowanych Robdt i
poniesionych naktadéw finansowych narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji do
konca danego miesigca. Raport Miesieczny winien by¢ ztozony do Zamawiajacego w
terminie do 10-go dnia nastepnego miesigca.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowiazany jest uporzgdkowac feren budowy
i przekazaé go Zamawiajacemu w dniu odbioru kohcowego robét.

llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjagtkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekroé ninigjsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

§4

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne opracowania bedgce przedmiotem
niniejszego zamdwienia, o ktérych mowa w § 1, w formie:

a) papierowej:

projekt budowlany - 4 kpl.

projekt wykonawczy - 4 kpl.

plan BIOZ - 2 kpl.

projekt zieleni + inwentaryzacja - 3 kpl.

STWIORB - 2 kpl.

przedmiar robét - 2 kpl.

mapy do celéw prawnych z projektem podzialu (jezeli dotyczy) - 7 kpl.

dokumentacja geotechniczna - 2 kpl.

projekt statej organizacji ruchu - 3 kpl. _

zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - 3 kpl.

s dokumentacje powykonawczg - 2 kpl.

w tym 1 komplet projektow wykonawczych i projektdw budowlanych z oryginalnymi
uzgodnieniami i opiniami. Pozostale komplety musza zawiera¢ kserokopie
ww. dokumentéw poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przez projektanta (autora
opracowania). Zamawiajgcy bgdzie przyjmowat dokumentacje zszytg w sposéb trwaty
(np. zszywaczem). Kazde opracowanie branzowe winno by¢ oprawione oddzielnie,
wszystkie rysunki ztozone do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami sktadania
rysunkdw.
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b) cyfrowej:

¢« w wersjl nieedytowalne] — ptyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie
cyfrowej (tacznie z mapg ewidencji gruntéw, mapg dc. projekiowych, przedmiarami robat,
wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) — 2 kpl.

» w wersji edytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowa
wraz z mapa dc projektowych w formie cyfrowej — 2 kpl.

« wersji nieedytowalnej: plyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg
do udostepnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie internetowej (facznie z
mapg ewidencji gruntéw, przedmiarami robét, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i
decyzjami) — 2 kpl.

Kompletne opracowanie powinno by¢é umieszczone w katalogu o nazwie
odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony
plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT" zawierajacy liste podkatalogow i plikow
wraz z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien
byé zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa
pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny by¢
w wersji edytowalnej {(.doc) oraz formacie nieedytowalnym (.pdf), rysunki winny byc
w wersji edytowalnej (.dwg) oraz nieedytowalnej (.pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykonaé w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazac
w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.

Przedmiary robot powinny by¢ zapisane w podkatalogu o nazwie ,przedmiary”
w postaci plikéw w formacie *.xls stanowiacych eksport z programu kosztorysowego
Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedlaé zakres robét, ktérego dany przedmiar
dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy
dostarczy¢ na nosnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R).

Jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentdw, rysunkéw technicznych
i zdje¢ powinna umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie
przekraczaé rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzenn do wySwietlania
i powielania danych. Materialy skanowane wchodzgce w skiad dokumentacji powinny
charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami :

1) Rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:
a) rozdzielczosé: 300-600 dpi,
b) maksymalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie.

2) Rysunki techniczne i dokumenty czarno-biate:

a) rozdzielczo$¢ maksymalna: 200 dpi,
b) 8 bitowa skala szarosci.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie potwierdzajgce, ze forma pisemna

jest tozsama z forma cyfrowg oraz o$wiadczenie, ze przedmiot niniejszego zamdwienia
zostat wykonany zgodnie z umowa, zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej, normami
oraz obowiazujacymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzyé.

Wykonawca zobowigzuje sie uzyskaé wszysikie decyzje administracyjne niezbedne do
rozpoczecia robot wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgloszeniem
wykonania robét budowlanych oraz ztozeniem do Zamawiajgcego kompletnege wniosku
do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych (ZRID) - jezeli
bedzie ono niezbedne. Przed zloZzeniem powyZzszego wniosku/zgloszeniem Wykonawca
przedkiada sporzadzong dokumentacje do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Termin
tego zatwierdzenia okresla si¢ na 7 dni kalendarzowych. Zamawiajgcy zobowigzuje sie
niezwtocznie dostarczy¢ wymagane dla tych potrzeb oswiadczenia i pebhomocnictwa.
Zamawiajgcy dopuszcza po uprzednim uzgodnieniu etapowanie wykonania dokumentacii
na poszczegdlne elementy zamodwienia, jak réwniez etapowanie uzyskiwania
poszczegblnych decyzji administracyjnych np. na dany rodzaj prac lub odcinek inwestycji.
Miejscem odbioru wykonanego opracowania bedzie siedziba Zamawiajacego.

Etap projektowania uznaje si¢ za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiajacego
i Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowej w oparciu o spisany w te]
sprawie w chwili przekazania przez upowaznlonych przedstawicieli stron protoko’r
przekazania. :
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10. Zamawiajgcy dokona czynnosci odbioru przedmibtu umowy w zakresie projektowania w

11.

terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania dokumentacji przez Wykonawce.
Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi zadnych uwag w powyzszym terminie, to przyjmuje sie, iz
dokumentacja zostala zaakceptowana po bezskutecznym uptywie tego terminu. Uznaje
sig, 2ze jezeli Wykonawca dostarczy pozwolenia na budowe lub dokona skutecznego
zgloszenia, to projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z Umowa.
Jezeli w toku czynnodci odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania
dokumentacji projekiowej zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepuijace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia - odmawia odbioru do czasu ich usuniecia,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne
na podstawie §14 ust. 1 pkt ¢),
b} jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy odstapi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazada
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawey.

12. Protokét odbioru dokumentacji projektowej winien zawieraé wyszczegdlnienie

przekazywanych wolumindw, ich tytuly, ewentualnie numery utatwiajace poszukiwanie
i hazwiska projektantow (autoréow). Przed podpisaniem ww. protokofu musza byé
dostarczone Zamawiajgcemu o$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 5. Bez tych
oswiadczen Zamawiajgey nie podpisze protokotu odbioru. W projekcie budowlanymi
wykonawczym nalezy zamiescié uwage o nastepujgcej tresci: ,Zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami zawarlymi w ustawie Prawo budowlane (tj. Dz.
U. 2019 poz. 1188), zastosowane wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie”.

13. Po odbiorze dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

dokumentacje do archiwizacji w ilosci 2 egz. - wersje papierows i elektroniczng wraz ze
spisem zdawczo odbiorczym, przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury
bezkwasowej o grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, trwale przymocowanej
tadma bawetniang, a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone w pudiach,
- usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy,
zszywek, koszulek},
- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz
umieszczenie ha wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej

tredci:
- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
-kodz, dn. ...........

14. Wykonawca oswiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie naruszaé praw

osoh trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,

zobowigzuje sig ponies¢ petng odpowiedzialno$é odszkodowawczg z tego tytutu.

Wykonawca oswiadcza, iz bedg mu przystugiwaty wylaczne i nieograniczone autorskie

prawa majgtkowe do stworzone] dokumentacfi projektowej bez ograniczen
terytorialnych.

15. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczeri terytorialnych

i dodatkowych oéwiadczen stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami
stanowigcymi przedmiot zamoéwienia przenosi ninigjsza umowg na Zamawiajgcego
autorskie prawa majgtkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zaleznych do
tych opracowan bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie:
a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania.
przedmiotu umowy w sposéb trwa}y i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek Srodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu,
systemu, standardéw, zaréwno poprzez:
- zapis na materialnych noénikach trwatych w szczego[nosm technlkq drukarskq,
reprograficzna, jak i’ . :
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17,

18.

19.

20.

1.
2.

1.

- zapis w postaci cyfrowej, w szczegblnosci poprzez umieszczanie opracowania jako
produktu multimedialnego na noénikach materialnych (w szczegélnosci na dyskietce,
CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera) jak réwniez poprzez
udostepnianie  opracowania jako produktu multimedialnego w  sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie opracowania na
serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM poszczegdinych
urzgdzen),
b) prawa do rozpowszechnia opracowania zaréwno w formie materialnych nosnikéw jak
i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposéb, aby
kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takze
do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogélnodostepnych sieciach elektronicznych
niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takZze wykorzystywania jego
fragmentow do reklamy lub promocji dziatar prowadzonych przez Zamawiajgcego,
¢) prawa do obrotu oryginatlem albo egzemplarzami, na ktorych opracowanie utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
a takze uzytkowanie na wiasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajgcym
zarowno w formie materialnych nosnikéw opracowania jak i jego cyfrowej postaci,
w tym w szczegdlnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci
lub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:
- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
projektow i opracowan,
- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robot budowlanych,
- innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,
d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.
Zamawiajgcy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentéw, projektéw i opracowan
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania
zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, #umaczen bez zgody
Wykonawcy.
Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektow i dokumentow.
Przeniesienie praw autorskich majgtkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji
oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje
w ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy ha podstawie tej umowy, okreslonego
w § 12 ust. 1 umowy.
Przeniesienie praw autorskich nastepuje z chwilg faktycznego wydania Zamawiajgcemu
przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci lub w czesci.
Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego
wiasnosci egzemplarzy dokumentdéw, projektdw i opracowan w liczbie wskazanej
w niniejszej umowie.

§5

Termin realizacji przedmiotu umowy: do 29 Ilstopada 2019 r.
Terminem zakonczenia zamowienia bedzua data podpisania protoko#u odbioru
kohcowego.

§6

Integralnymi skiadnikami nlnlejszej Umowy sg nastepu]qce dokumenty kontraktowe

a) oferta Wykonawcy, :

b) zawiadomienie o wyborze oferty,

¢) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami.

d) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, o ktérym mowa
w § 2 ust. 10 lit. a) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu robét, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 lit. nn). _
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2.

Strony oéwiadczajg, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w
umowie postanowien oraz jej warunkéw nizej wskazane dokumenty bedg odczytywane
i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:

a}) Umowa,

b)
c)
d)
e)

oferta Wykonawcy,

SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

zawiadomienie o wyborze oferty,

harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, o ktérym mowa
w § 2 ust. 10 lit. a) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu robédt, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 lit. nn).

§7

. Przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym

do kontaktéw z Wykonawca oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidiowg
realizacja, jest ..

. Przedstawwlelem Wykonawcy w zakreS|e n|n|ejszej Umowy, w tym upowaznlonym do

kontaktéw z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidlows
realizacjg przedmiotu zamdwienia, jest: ... ..

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy W O0SObIE.... .o

Nr uprawnien:

. Zmiany przedstawmléll stron do umowy nie wymaga]a aneksu Strony dokonujg zmian

na podstawie oficjalnege zawiadomienia na pismie.
§8

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od
daty podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej. W tym samym terminie
Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art.
41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 11886).
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzadzajacy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
wiasciwych przepisoéw prawa.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.
Wykonawca wykona tymczasowe przytgcza mediow we wiasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.

§9

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wiasnych
{nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny do
wykonania.robdt w zakresie zapewniajgcym prawidtowe pod wzgledem jakosciowym i
terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty i urzgdzenia, o ktoérych mowa w ust.1 powinny speinia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz.
1186), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2019
poz. 266), wymaganiom SIWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do

wskazanych materiatow wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie _

" do obrotu i stosowania w budownictwie.

. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowama

wymagane] jakosci wykonywanych robét i wbudowanych materiatow, koszty
te uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z zachowan‘iem nalezytej starannosci,
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zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowiazujgcych przepiséw prawa, w szczegodlnosci z Ustawg prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach ustalonych
niniejszg umowa.

§10

Wykonawca zobowiazuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1040} oséb wykonujgcych prace w branzy drogowej,
wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i telekomunikacyjnej.

. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest

przedtozyé Zamawiajacemu pisemne o$wiadczenie o spetnieniu  obowiazku

wskazanego w ust. 1.

. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na Zzadanie Zamawiajgcego oraz w

terminie przez niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢ pisemne o$wiadczenie

o spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1, a ponadto przeditozyc:

a) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktérej widnieje: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar
etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika,

b) poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie dowodu potwierdzajgcego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spotecznego oraz
zdrowotnego, na kiérej widnieje imie i nazwisko pracownika,

c) zadwiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych,
potwierdzajgce optacanie przez wykonawce Ilub podwykonawce skifadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace;

. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwacé

w calym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania

stosunku pracy przed zakonczeniem tego ockresu, Wykonawca zobowiazuje sig do

zatrudnienia, ha podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni
od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 2-5 stosuje sig
odpowiednio.

Spetnienie obowiazku okreslonego w ust 1 moze nastapic takze poprzez skorzystanie

przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy spetniajgcego wymagania okreslone

w ninigjszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego

paragrafu stosuje sie odpowiednio. '

. Wykonawca w przypadku zadeklarowania w Formularzu Oferfowym zatrudnienia na

czas trwania robét budowlanych minimum 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w

Powiatowym Urzedzie Pracy, ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu

pisemnego oswiadczenia o zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy o prace

ha czas trwania robot budowlanych, nie pdzniej niz 10 roboczych po przejeciu placu
budowy. Wykonawca jest zobowigzany aktualizowaé te informacje raz na kwartat,
skiadajac do siedziby Zarzadu Inwestycji Miejskich pisemne oswiadczenie, nie p6znigj
niz 10 dnia miesigca rozpoczynajgcego dany kwaitat. Strony postanawiajg, ze przez
dany kwartat, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, rozumiejg trzy kolejno nastepujace
po sobie miesigce, z tym Ze pierwszy kwartat liczony bedzie od dnia przekazania placu
budowy. Oswiadczenie Wykonawcy powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokiadne

okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, imie i

nazwisko osoby/osob bezrobotnych, wskazanie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo

-Zamawiajagcy ma prawo 2gdaé od Wykonawey przedstawienia kserokopii aktualnej

umowy/umow o prace. Kserokopia umowy/uméw powinna zawieraé: imie i nazwisko

zatrudnionego, date zawarcie umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres
obowigzkéw pracownika. '
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1.

§ 11

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé sitami whasnymi [ub podwykonawcow
nastepujgcy zakres rzeczowy robét, zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie:

a) sitami wtasnymi

b) sitami podwykonawcow

- - . (zakres) .. v reeeeeen. . (NAZwa podwykonawcy)

Przed przystqmenlem do wykonanla zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,

zobowigzany jest podaé nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w ustugi oraz roboty
budowlane, ktére maja byé wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu
nadzorowi  Zamawigjgcego. VWykonawca  zobowiazany jest zawiadamiacé

Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w

trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazywaé informacje na temat nowych

podwykonawcow, kidrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje ustug
oraz robét budowlanych.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usunaé wskazanego

przez Zamawiajgcego podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia

odbioru przez Wykonawce ww. pisemnego zgdania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany
podwykonawca narusza w sposéb razacy swoje zobowigzania, a w szczegolnosci nie
przestrzega przepiséw prawa.

W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub

dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawey faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okre$lona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcey z tytutu
ninigjszej umowy,

c) musi byé zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu projektéw uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponizej.

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktdrych

przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujacg procedure:

1)  Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu:
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
haleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
b) dokumentacje dotyczacg zakresu Robét, kiére majg byé wykonane przez
tego Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce,
c) zgode Whykonawcy — 'w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

2) W terminie 14 dni od dnia przedtoZzenia kompletu powyzszych dokumentdw
Zamawiajgcy:
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgioszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie zawarte;
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie
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7 dni od dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawarte] umowy
o podwykonawstwo moze zglosi¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
umowy, :

6) Nie zgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przediozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sig za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt 2.) i pkt 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek
w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujaca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedkiada

' Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartgj
umowy o podwykonawstwo, ktdre] przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o
wykonawstwo.

2) Postanowienie powyZzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- o wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej
umowy lub
- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 =zt

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartos¢
umowy o podwykonawstwo ustzla sie biorgc pod uwage Sredni kurs danegj
waluty opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia
umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw srednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli
kursow srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy:

4}y W przypadku zawarcia kilkku umdéw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcyg ust. 5 pkt. 1.) stosuje sig, jezeli
suma wartosci tych uméw spetni wymogi okreélone w ust. 5 pkt 2.)

8. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupetnieh oraz aneksdéw do umodw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

7. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robdt, przediozyé Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcem, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych
robdt budowlanych, poswiadczone za zgodno$é z oryginatem kopie fakiur lub
rachunkéw, na podstawie ktdrych zapfata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz
oswiadczenia podwykonawcéw o ofrzymaniu catosci wymagalnege wynagrodzenia za
dany zakres robdt - zgodnie ze wzorem stanowiacym zatgcznik nr 3 do Umowy.

8. W przypadku nie przediozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznoéci.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia,
a w szczegdlnosci roszezenie o zaplate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub
prawo odstgpienia od umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty
kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegdlnych
podwykonawcow, a dokonana ptatnos¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajacego
wobec Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub poczty elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
10 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgloszenia uwag.
Zamawiajgcy zobowigzany jest natychmiast poinformowaé Wykonawce o wszelkich
roszczeniach Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktore
Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

10.Postanowienia niniejszego paragrafu dotycza réwniez dalszych i kolejnych
podwykonawcow Wykonawcy. g '
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11. Jezeli -nastqpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy ona podmiotu, na

kibérego zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spefnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

12.Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Wykonawca, ktéry

13.

14.

1.

polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasohéw, ze szkodg
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw,
chyba Ze za nieudostepnienie zasobdéw nie ponosi winy.

W przypadku nieprzestrzegania obowiazku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezen Ilub sprzeciwu do
przedktadanych uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sig art. 647" § 3
Kodeksu cywilnego.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnié, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robdét budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robot budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgloszenia zastrzezern Ilub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej
odpowiedzialnoéci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

§12

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczaitowg
brutto ..................... stownie: ...................., w tym nalezny podatek VAT **,
Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastapi w sposéb:

2.1. Rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej nastgpi fakturg wystawiong
po odbiorze cafo$ciowym dokumentacji zgodnie z § 4 ust. 10. Catkowity koszt
dokumentacji projektowej bedzie wynosit do 10% wartoSci wynagrodzenia
Wykonawcy wskazanego w ust. 1. Rozliczenie to obejmuje réwniez
wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych w zakresie
wskazanym w § 4 ust. 14-20.

2.2. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywaé fakturami
czesciowymi za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaplata odbywaé sie
bedzie w okresach miesigcznych na podstawie faktycznie wykonanych i
odebranych robot. Podstawg wystawienia faktur czesciowych beds podpisane
przez obie strony protokoty odbioru czg$ciowego, dowody zaptaty oraz pozostate
dokumenty, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 ninigjszej umowy. Wykonawca przed
koncem okresu czgSciowego rozliczenia przediozy do Zamawiajgcego tzw.
.materiat sprzedazowy”. Bedzie on zawierat szkice geodezyjne potwierdzone
przez geodete wraz z przedstawieniem w sposéb tabelaryczny procentowego
zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy powinien byé
podpisany przez kierownika budowy przediozony Zamawiajgcemu min. 7 dni
przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robét. Brak
przygotowanego materiatu do rozliczen czescnowych bedzie skutkowat brakiem
ptatnosci.

W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy ptatnosci przekracza 90%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie

dostarczy¢  dowody zaptaty  wszelakiego  wynagrodzenia (wymagalnego

-i niewymagalnego) Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom ktorzy brali udZIai

w realizacji robét.
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No

10.

11.

12.

13.

14.

Rozliczenie koricowe nastapi fakturg koncowa po zakonczeniu catosci robét i ich
odbiorze koncowym. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez
obie strony protokét odbioru koncowego, wraz z dostarczeniem dowodow zapftaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalhego i niewymagalnego) oraz pozostatych
dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 niniejsze] umowy oraz o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw © niezaleganiu przez Wykonawce
i Podwykonawcéw z platnoéciami, ktére powinno zawierag: ‘
- wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawiera¢: wykonawce, podwykonawce, nr
faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto, wartos¢ umowy wraz
z aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono).

- zapis, ze migdzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spér, ktéry skutkuje
badz moze skutkowaé powstaniem roszczeri podwykonawcy wobec Wykonawcy
o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi,

- Podwykonawca oswiadcza, ze roboty objete umowag o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonat z udziatem nastepujgcych
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 4 do Umowy.

Wartosci faktur czesciowych i faktury koncowej nie moga facznie przekroczyé kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w ust. 1.

Za dzien zaptaty przyjmuje sig dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi faktury na Miasto +£.6dz ul. Piotrkowska 104, 90-926 £6dZz NIP:
7250028902, Odbiorca faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, todz, ul. Piotrkowska
175. Faktura zostanie zlozona do Centrum Ustug Wspédlnych, ul Piotrkowska 171/173,
todz. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

Wykonawca ma mozliwosé przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy

Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowe;:
https:/fefaktura.gov.pl
Szczegbtowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elekironicznych i innych

ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisaé ponizsze dane:

- w sekcji ,NIP” nalezy wpisaé NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako , Typ numeru PEPPOL’ nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer PEPPOL” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedscej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca’ powinna byé wypehiona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

W przypadku gdy Wykonawca Kkorzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisac
ponizsze dane: _ _

- w sekcji ldentyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce;

- jako ,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedgcej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna byé wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania - na ponizsze maile:
b.blaszczvk@cuw.uml.lodz. pl oraz l.rossowska@cuw.uml.lodz.pl.

Zaptata naleznosci nastapi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz - z dostarczeniem dowodoéw =zaptaty oraz
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15.

16.

17.

18.

pozostatych dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 i § 12 ust. 3 ninigjszej Umowy.
Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

Zamawiajgcy zasitrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czeéci
odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
celem zabezpieczenia Srodkéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcey nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytuluy,
w szczegdlnosci prawo do zagdania odsetek ustawowych.

Wartos¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania
zamowienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w tym koszty
zwigzane z wykonaniem projektéw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktérych nie mozna wykonaé zamoéwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okresélajacg przedmiot Umowy,
Wszystkie roboty dodatkowe, ktore wystgpiag w okresie realizacji inwestycji, a ktore
Wykonawca - jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
i doswiadczeniem — mégt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty — muszg by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zardwno w catosci jak | w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z ninigjszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba Ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, zlozy o$wiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzienh
dokonywania ptatnosci.

§13

Wykonawca (kierownik budowy) zglosi Zamawiajgcemu zakoriczenie robot i gotowoéé
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem ziozonym w biurze
Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania sie przez
Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz zloZenia
zawiadomienia na pismie oznaczaé bedzie osiagniecie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy. Odbidr koncowy Wykonawca moze zgtosi¢ po uprzednim
przediozeniu wiodgcemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajacego
wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciggu 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac
o tym Wykonawce. Zamawiajacy dokona odbioru robét w terminie nie diuzszym niz 14
dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:
a) odmawia odbioru do czasu ich usunigcia — w przypadku wad istotnych
uniemozliwiajgcych  uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,
b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie — w przypadku
pozostatych wad.
2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i naliczy kary umowne na
podstawie §14 ust. 1 pkt. c,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanle zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazada
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiér robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem
badani ustalonych i podanych przez Zamawiajacego.
Strony ustalajg nastgpujgce postancowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru:
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a) odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia robét do
sprawdzenia,

b) odbior czesciowy nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbioér koricowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika robét
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbiér koricowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcey. Zatacznikiem do protokotu odbioru koricowego (do eksploatacji) bedzie
sporzgdzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podzialem na
wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajgca informacje o
elementach przechodzacych na majgtek Miasta todzi i gestoréw sieci,

d) odbiér w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesiac przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajgcego z udzialem VWykonawcy, w formie protokolarnej. Odbidr ten
nastapi po usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

e) odbidr ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacje

powykonawczg w ilosci 2 egz. - wersje papierowa i elektroniczng wraz ze spisem
zdawczo odbiorczym, przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
o grubosci nie przekraczajacej 5 cm, a w kopertach piyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,

- usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie na
wewnetrznej stronie teczki (tyinej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka................. zawiera ... .... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujacej teczke,
-tédz, dn. ...

§14

. Wykonawca placi Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

a) za opodznienie w stosunku do terminu zakohczenia przedmiotu umowy
okreélonego w § 5 w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opodznienia liczony od terminu
wykonania zaméwienia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, -

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koincowego
oraz w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,05% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzier kalendarzowy
opo6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

¢) w sytuacji okreslonejw § 4 ust. 11 pkt 2) a) § 13 ust. 3 pkt 2) a) z tytutu samego
faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 12 ust. 1, o E

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 0,06% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12
ust. 1 za kazdy kolejny dzieh przerwy powyzej 3 dni,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1, ‘
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)

k)

p)

q)

za opdznienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 0,06% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien: kalendarzowy opdznienia,

w przypadku nie przedlozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia skiadki
na nastepne okresy ptatnosci w trybie § 17 ust. 2 i 3 umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysoko$ci 0,06% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 umowy za kazdy dzien braku umowy ubezpieczenia,
braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 17 umowy
lub nie przediozenia Zamawiajgcemu kidregokolwiek z dokumentéw wskazanych
w § 17 umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie. Maksymalna taczna
wysokosé kary umownej z tytulu naruszenia § 14 ust. 1 lit. g) nie moze
przekroczyé 30% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1
umowy,

w przypadku nie przediozenia dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zaméwiehia w trybie § 19 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokoséci 0,06% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12
ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdéznienia,

za brak zaptaty Ilub nieterminowa zapfate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom Iub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,06% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opézZnienia,

za nieprzediozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogble nieztozenie
do zaakceptowania projekty umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s3 roboty budowlane lub projekiu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,06% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzedioZzenie w terminie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu - Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,06% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

Zza brak zmiany umowy o podwykonawstwo w =zakresie terminu zaptaty -
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,06% kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za hieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy - 1000 zt za kazdorazowe
przewinienie z chwilg jego stwierdzenia,

Zza nieprzekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac
projektowych lub przebiegu robét budowlanych, o ktoérych mowa w § 2 ust. 10
i § 3 ust. 1 lit. nn} lub nie uwzglednienie zastrzezen do niego — 0,05% wartosci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust.1, za kazdy dzien
kalendarzowy opézZnienia,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu — 2000 zt za kazdy przypadek z chwilg jego
stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajacego w  zakresie usunigcia
nieprawidtowo$ci lub zagrozen stwierdzonych ‘w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu — za kazdy stwierdzony
przypadek 2000 z4,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 3 ust. 1 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z § 3 ust.1 fit. hh) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego — 1000 zt
za kazde niewykonanie polecenia Zamawiajgcego,

za nieprzediozenie poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem kopii faktur lub
rachunkow, o ktdrych mowa w § 11 ust. 7 - Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,03% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za
kazde naruszenie oddzielnie,

za nieusunigcie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z ferenu budowy,
w przypadku, o kiérym mowa w § 11 ust. 2, Wykonawca zaplaci kare umowng
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w wysokosci 0,03% kwoty wynagrodzenia brutio okreslonego w § 12 ust. 1 za
kazde naruszenie cddzielnie,

t) za nie wykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowiazkdéw wynikajacych
z § 10 umowy, w szczegdlnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikow wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kare umowna
w wysokosci 2000 zi za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez Wykonawce z
ktéregokolwiek z obowigzkow okreslonych w § 10 umowy,

U} za nieprzekazanie opracowania tzw. ,odkrycia cenowego”, o ktérym mowa
w § 3 ust.t 7 - 0,06% wartosci wynagrodzenia bruito Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia.

V) za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 8 ust. 1
— w wysokosci 0,07% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust.1
za kazdy dzieh kalendarzowy opéznienia.

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysoko$ciach:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,z zastrzezeniem
§ 16 ust. 1 pkt 1.1 it. a).

Zamawiajgcy  zastrzega  sobie  mozliwos¢é  dochodzenia  odszkodowania
uzupetniajgcego, przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na
zasadach ogdinych Kodeksu Cywilnego.

Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej.

Zamawiajacy moze potracic naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy.

§15

Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za
wady zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, jakosci na przedmiot
umowy.

Okres gwarancji jakosci i rgkojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ...... ** miesiecy
liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego w trybie § 13!
W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru
koncowego okres gwarancji jakos$ci i rekojmi na wykonany zakres roboét Ilczy sie od dnia
ich usunigcia.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen na okres 36 miesiecy (z pielegnacijs
i utrzymaniem w tym m.in. koszenie i podlewanie) obejmujgcg m. in. systematyczne
koszenie trawy oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu
chwastéw.

Okres gwarangcji jakosci na stupy o$wietleniowe wynosi 10 lat.

Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancp

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usunigcia wad uwzgledniajac czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usunigcie wad powinno byé stwierdzone
protokolarnie,

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3, 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

- Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawqucego lub
‘Wykonawca odméwi usunigcia wad, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawey. W tym przypadku koszty usunigcia wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.
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§16

1.Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1.1.Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie

b)

g)

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczerstwu publicznemu;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigecia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy {art. 145 ustawy),

w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na plsmle
przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg bez akceptacji
Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowg i uplynat termin wskazany w wezwaniu,

zostato zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

w przypadku, o ktorym mowa § 13 ust. 3 pkt 2) b),

w przypadku, gdy wystapi koniecznosé wielokrothego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust.
8 lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych, technologicznych lub zasadnosci zachowania waloréw
estetycznych i przyrodniczych.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a)

b)

Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaisthienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spelni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. ppkt b) — g) i pkt 1.2.
powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawierac uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegotowe:
1) Wykonawca zobowigzany jest:

a)

b)

c)

d)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udzZiale Zamawiajgcego
sporzadzi¢ szczegbtowy protokét inwentaryzacji robdt w toku wediug stanu na
dzien odstgpienia,

zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnle uzgodnionym na koszt

"Wykonawcy,

sporzadzi¢ wykaz tych materialdw konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg
umowg, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
zgtosic Zamawiajgcemu  odbiér robot przerwanych i zabezpieczajgcych,
a najpézniej w terminie 14 dni usunaé z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot wraz z mapg
inwentaryzacyjng w ilosci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
— pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi} i przekazania ZamaW|ajqcemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

2) Zamawiajacy zobowiazany jest do:
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a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstagpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen wskazanych w wykazie
sporzagdzonym zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
bgdz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

¢) rozliczenia sig z Wykonaweg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektdéw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

§17

. Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej (odpowiedzialnodé kontraktowa i deliktowa)
obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikow zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na
kwote nie mnigjsza niz 1 700 000 zI z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym
niz 3 000 zt oraz regularnie optacaé skiadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

. Kopie aktualnegj polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogolnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

. Wykonawca obowigzany jest przedklada¢ Zamawiajacemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia skiadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
z poprzedniego okresu platnosci, w celu zachowania ciggiosci ubezpieczenia w okresie o
jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio doreczone Zamawiajacemu Ogdlne
Warunki Ubezpieczenia nie utracily aktualno$ci Wykonawca zamiast ich ponownego
przedstawienia moze ztozyé Zamawiajgcemu w ich migjsce, w terminie wskazanym w
zdaniu poprzedzajgcym, pisemne oswiadczenie w tym zakresie.

. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania sktadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia iflub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potrgcajgc stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

§18

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian umowy w przypadkach

okreslonych w art. 144 Prawo zamowien publicznych, a takze jezeli nastapi:

1.1 a) zmiana obowigzujgcych przepiséw — w tym przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony - do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw
prawa wplywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegélnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwiekszeniu wartos¢ wynagrodzenia brutto,

b) zmiana zakresu czgsci zamowienia powierzonej podwykonawcom,
¢) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 19
umowy, na inng niz przewidziana w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.
d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony.
1.2.  Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku:
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robdt zamiennych ilub zmiany technologii jezeli sg konieczne dla prawidtowego

wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz innych robot nieujetych w zamoéwieniu -

roboty zamienne iflub zmiana technologii rozliczane beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajacego/Inzyniera

Kontraktu. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o nastepujace zatozenia:

» ceny jednostkowe na roboty/ technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamébwieniu zostang ustalone w wysokosci nie wiekszej niz przyjete w ztozonym
odkryciu cenowym; przy czym w sytuacji gdy ceny jednostkowe robét
okreslone w odkryciu cenowym przekraczajg ceny obliczone na zasadach
wskazanych w tirecie 2, do obliczenia wynagrodzenia tych rob6t stosuje sie
zasady okreslone w tirecie 2;

s przypadku robdt niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego,
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robét nie wystepujacych
w zaméwieniu podstawowym dla pozycji nie wystepujgacych w odkryciu
cenowym ceny jednostkowe zostang okreslone na podstawie czynnikéw
produkcji najnizszych okreélonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystapienie koniecznosci wykonania tych robot.

Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez skiadnikéw

cenotworczych podanych w odkryciu cenowym.

W powyzszych przypadkach Zamawiajgcy kazdorazowo dokona szczegdtowej

weryfikacji kalkulacji.

1.3.  Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany technologii robdt na lepsza/nowoczesniejszg o
ile poprawi to parametry przedmiotu zaméwienia i nie spowoduje zwiekszenia
wynagrodzenia.

2. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca¢ Wykonawcy na pi$mie wykonanie projektow rozwiazarn zamiennych w
stosunku do STWIORB lub dokumentacji projektowej. W takim wypadku Wykonawcy nie
nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmiany terminu realizacji zaméwienia lub
jego terminow posrednich w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem okolicznoéci =zaistnialych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy tj. warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
przedmiotowych  prac, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaly, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
zamowienia,

b) zawieszenie robét przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:

* niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robét zgodnie ze STWIORB oraz sztukg budowlang, nieprzewidzianych
pozostato$ci archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaly, niewybuchy
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamdwienia,

» koniecznosci usunigcia btedow Ilub wprowadzenia zmian w dokumentagii
projektowe] lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB,

» przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen.

¢) zmian bedgcych nastgpstwem dziatania organdéw administracji lub oséb
indywidualnych:

» gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym

dia danej czynnoSci organ adminisfracji publicznej lub inna upowazniona

instytucja nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji - tylko
w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestycji,
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+ odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodniert dotyczacych usuwania biedéw w dokumentacji projektowej,
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

» gdy nastgpi koniecznoéé pozyskiwania stosownych uzgodnieh z gestorami sieci, z
innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamoéwienia
0 czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

¢ odmowa udostgpnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celdéw realizacji
inwestycii.

d) koniecznosci usunigcia bledéw Iub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w
stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB,

e) koniecznosci koordynacji robdt z innymi wykonawcami w zakresie prac
projektowych i robdt budowlanych,

f) koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych i zlecenia robét nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, a
koniecznych do prawidlowego zakoriczenia pierwotnego zakresu robét, a ktérych
wykonanie wplywa na zmiane terminu wykonania zaméwienia,

g) jezeli umowa o zamowienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania
ofertg wynikajacym z ogtoszenia o zamodwieniu, strony przediuzg termin realizacji
umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania oferts,

h) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, o
charakterze nadzwyczajnym, ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy | ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

i) Kkoniecznosé przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,

i} wystapienie robot zamiennych, robét dodatkowych, lub zaméwienia na dodatkowe
roboty budowlane;

* przy czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie Strona wystepujaca zobowigzana jest zlozy¢ w terminie 7 dni od daty
powzigcia wiadomosci o takiej okolicznosci, potwierdzonej wpisem w dziennik
budowy (obowigzek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy terminu przekazania
placu budowy);

* przediuzenie terminu nastgpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika
z okolicznosci uzasadniajgcych przedtuzenie terminu;

» okolicznosci wskazane wyze] moga stanowi¢ podstawe zmiany terminu
wykonania zamoéwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe
wykonanie umowy.

Koniecznos¢ zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz w ust. 3 musi zostaé udokumentowana
poprzez zatgczenie zdjg¢, rysunkéw, raportdw, szkicdw, badan laboratoryjnych. Pismo
(wniosek) dotyczace wiw zmian wraz z uzasadnieniem,  strona wystepujaca
z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powziecia
wiadomosci o takiej okolicznosci oraz nie pozniej niz 10 dni przed koAcem terminu
realizacji przedmiotu umowy. Niespetnienie w/w warunkdéw bedzie skutkowato
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

. Za przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych. w ust. 3 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny
do zakoriczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty. '

. Dopuszcza sig zmiany, niezaleznie od ich wartoéci, o ile nie sg istotne w rozumieniu

- art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzqdzonego w formie
pisemnegj pod rygorem niewaznosci.
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§19

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (bruito) §j. ........cccccee e zt, w
nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysoOKOSCI .......ccccevvinieiininnnne zt, na konto
Zamawiajgcego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.

D) W e ktorej oryginat zostat ziozony
w siedzibie Zamawigjgcego.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrécone na ponizszych zasadach:

a) 70% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru
Koncowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezyiego wykonania umowy zostanie zwrécone
nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty
budowlane.

3. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

4. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3, {j.
nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionege w inngj
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenia w pienigdzu,
poprzez wyplate kwoly z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata nastepuje nie
péZniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktdérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy z
dnia 28 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych, wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

6. W przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia
Wykonawca zobowigzany jest przedluzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla prawidtowego zakohiczenia przedmiotu zamowienia i dostarczyé
jego dowod najpézniej na 30 dni pod koncem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.

7. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraZnie
wymisnionymi w Umowie moze stuzyé w szczegdlnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajacego w okresie gwarancji w  zwigzku
z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w gwarancji.

§ 20

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa beda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§ 21

Wszelkie‘--'spo_ry"'wynikajq'ce z n'iniejszej umowy lub powstajgce w zwiazku z nig beda
rozstrzygane przez sad wtasciwy migjscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
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§ 22

Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla YWykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:




Zalqcznik nr1

Wz6r tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
Z blachy pomalowanej na kolor z6ity z czarnymi literami.
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10.

11.

12.

Zafgcznik nr 2

Tablica informacyjna z informacja
o realizacji zadania w ramach Planu dla Osiedli

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i ustawienia w miejscu realizacji inwestycji
dwoch tablic informujgcych o prowadzonych pracach oraz po zakoriczeniu projektu jednej
tablicy — pamiatkowej. Wzér tablic informacyjnych i pamigtkowej zostanie dostarczony przez
Zamawiajacego.

Dokiadna lokalizacja posadowienia tablic zostanie uzgodniona z Zamawiajacym.

Tablice jednostronne, o wymiarach 120 x 100 cm. Zamontowane na stelazu trwale
zwigzanym z gruntem o wysokosci ok. 2,5 m nad powierzchnia gruntu, przy czym dolna
krawed? tablicy montowana na wysokosci ok. 1,5 m w sposob nieograniczajagcy widocznosci
hapisu.

Tablice wykonanie z materiatu: trwatego, nierdzewnego, odpornego na warunki
atmosferyczne, gwarantujacego uzytkowanie i estetyke przez wiele lat. Stupy konstrukcyjne
ocynkowane. Posadowienie w gruncie min. 80 cm, zabetonowane.

Zamawiajacy wymaga aby: tablice byfy trwale, zahezpieczone w sposéb gwarantujacy
dtugoletnie uzytkowanie.

Rozstaw stupkéw, ich nosnosé oraz gicboko$é ich posadowienia w gruncie, jak réwniez
spos6éb mocowania tablic do stelaza powinny zapewniaé stabilnos¢ catej konstrukcji i jej
odpornos¢ na warunki atmosferyczne (np. podmuchy wiatru).

Stelaze powinny by¢ zabezpieczone warstwg ochronng cynku i odporne na dziatanie
warunkéw atmosferycznych.

Przed wykonaniem tablicy i konstrukcji stelaza Wykonawca zobowigzany jest przestaé¢ droga
elektroniczna projekt do akceptacji przez Zamawiajgcego;

Dostawa i montaZ tablic wraz ze stelazami nastapi w miejscu uzgodnionym i wskazanym
przez Zamawiajacego - na obszarze miasta todzi.

Minimalna wymagana trwatosé na nodniki oraz elementy mocujgce oraz powtoki malarskie i
inne materialy zastosowane na tablicy wynosza 72 miesigce od dnia bezusterkowego,
protokolarnego odbioru dia kazdej zamontowanej tablicy — zaréwno informacyjnych, jak i
pamigtkowej.

Przy wykonaniu prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia naleiy stosowad
materialy i urzgdzenia dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajace
stosowne aprobaty certyfikaty i atesty.

Tablice informacyjne‘powinny byé montowane przed rozpoczeciem prac budowlanych,
natomiast pamigtkowe niezwlocznie po zakonczeniu prac.

Strona 29 z 31




Dotyczy: umowa nr..............coocciiiiiiii i,

Zach'znik nr3

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Lédz, dn. ..o

Dziatajgc w  imieniu  firmy: ... z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawca’, a  firmg
........................... z siedzibga w ..., ZWanej  dalej
Sykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ... umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.
Wykaz faktur:
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data ‘Termin Kwota Wartodd Status Uwagt
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci | brutto/netio | umowy | zaplacono
(=) brutto / nie
[¢9)] zaplacono

P
v e

L I N S

Podwykonawca oswiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy czesciowej zaptaty w kwocgie ............ zt.
2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowa o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udzialu dalszych podwykonawcédw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcodw wraz z ich wskazaniem®.

* niepotrzebne skrelié
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Zatgcznik nr 4

bodz dn. .o

Dotyczy: umowa nr........ R zdnia ...l

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac w imieniu  firmy: . z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawca®, a  firma
........................... z siedzibg w ..., ZWane]  dalej
Mykonaweg” w zwigzku z zawarciem w dniu ... umowy nr
.......................................... W ramach realizacji zadania pn.

2. Oswiadczam, Zze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytutu
niniejszej umowy zostaly w calosci zaplacone w  wysokosci

........................... zt brutto, zgodnie z ponizszym zestawieniem —~ wykazem
faktur:
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Wartosé Status Uwagi
podwykonaweca | faktury | wystawienia | platnosci umowy zaplacono /
brutto/netto nie
zaplacono

L Il S ] B S B

2. W zwigzku z zaptatg wszystkich ptatnoéci nie istnieje zaden spdr, ktory skutkuje
badz moze skutkowaé powstaniem roszczen firmy ...
jako Podwykonawcy wobec Wykonawey firmy ..., (o)
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowsg o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udzialu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem®.

* niepotrzebne skreslic
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