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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

Opis przedmiotu zamówienia 

 
1 Kody CPV 

Główny kod CPV: 45000000 - Roboty budowlane 
Dodatkowe kody CPV 
 45252100 - Roboty budowlane w zakresie Zakładów Oczyszczania Ścieków 
 71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
 45000000 - Roboty budowlane 
 42931000 - Wirówki 
 45252121 - Instalacje osadu 
 45252200 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków 
 45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne 

 

2.1. Skrócony opis przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i budowlanych związanych  
z modernizacją instalacji odwadniania osadów na terenie Grupowej Oczyszczalni 
Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej (skr. GOŚ ŁAM) dla zadania realizowanego w 
ramach Projektu „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”, w ramach Projektu Funduszu 
Spójności pn. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Priorytet II 
Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (Projekt nr POIS.02.03.00-
00.0085/17). 

Realizacja niniejszego Kontraktu odbywać się będzie zgodnie z „Warunkami 
kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy; dla urządzeń elektrycznych 
i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez 
Wykonawcę” - 4. wydanie angielsko-polskie 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) 
wydane przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR). 

W ramach niniejszego zamówienia planowane jest wykonanie projektu wykonawczego  
i przeprowadzenie modernizacji instalacji odwadniania osadu przefermentowanego  
w zakresie demontażu istniejących 7 pras taśmowych wraz z instalacjami powiązanymi 
oraz montaż 3 szt. wirówek dekantacyjnych do odwadniania osadu przefermentowanego 
wraz z modernizacją instalacji powiązanych m.in. instalacji osadowej, wodnej, 
polielektrolitu, odbioru osadu zasilania, sterowania i AKPiA oraz modernizacja zaplecza 
socjalnego w budynku.  
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W ramach zadania wykonany zostanie demontaż istniejących urządzeń tj. 7 pras 
odwadniających WINKELPRESSE wraz z  pompami nadawy, okapami wentylacyjnymi 
znad pras, układem transportu osadu do ITPO. (kondygnacja 0) oraz stanowiska 
kontenerów pod prasami. W miejsce po zdemontowanych prasach zainstalowane 
zostaną 3 szt. wirówek dekantacyjnych do odwadniania osadu przefermentowanego o 
wydajności procesowej min. 25 m3/h każda.  

Modernizacji podlegać będzie instalacja zasilająca osadem (wraz z wymianą pomp 
zasilających), instalacja przygotowania i dozowania polielektrolitu (w tym wymiana 2-ch 
stacji przygotowania polielektrolitu wraz z pompami dawkującymi) oraz instalacja 
transportu osadu po wirówkach do ITPO. Pod stanowiskami wirówek na kondygnacji 
0 (obecnie hala kontenerów) wykonane zostaną boksy, po demontażu przenośników 
taśmowych, powstaną stanowiska awaryjnego zrzutu osadu spod wirówek bezpośrednio 
do kontenerów. 

W ramach zamówienia wykonana zostanie również rozbudowa części socjalnej w celu 
dostosowania jej do obecnych potrzeb obsługi obiektu. 

Stosownie do potrzeb nowych urządzeń zmodernizowana zostanie stacja 
transformatorowa wraz z rozdzielniami SN i NN w obiekcie oraz zmodernizowana 
zostanie instalacja zasilania, sterowania i AKPiA dla nowych urządzeń.  

Realizacja niniejszego zadania będzie odbywać się na czynnym obiekcie z rygorem 
zachowania ciągłości pracy obiektu i oczyszczalni ścieków. Z tego względu realizacja 
prac odbywać się będzie w podziale na dwa Odcinki szczegółowo opisane w PFU. 
Uruchomienie realizacji Odcinka nr 2 może nastąpić po wykonaniu i odbiorze Odcinka nr 
1. 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia dostarczy i zainstaluje dwie tablice 
pamiątkowe - przy wejściu do BMZiOO i na ścianie sterowni lokalnej.  

Tablice pamiątkowe muszą być wykonane z trwałych materiałów, a zawarte na nich 
informacje muszą być czytelne nawet po kilku latach co najmniej przez cały okres 
trwałości projektu. Treść tablic zostanie uzgodniona z Zamawiającym i Inżynierem w 
oparciu  
o „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020  
w zakresie informacji i promocji”. 

Szczegółowe wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
opisane zostały w Programie Funkcjonalno - Użytkowym opracowanym w maju 2019 r. 
przez Grupową Oczyszczalnię Ścieków w Łodzi Spółka z o.o., Łódź ul. Sanitariuszek 66; 
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2.2. Nadzór nad realizacją Zadania 

Nadzór nad realizacją Zadania sprawował będzie Inżynier Kontraktu  - Sweco Consulting  
sp. z o.o. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, który zgodnie z polskim prawem 
budowlanym pełnił będzie również funkcję inspektora nadzoru nad realizacją Projektu 
„Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa 
„Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

 

2.3 Ubezpieczenie 

Strona ubezpieczająca (Ubezpieczający) jest zobowiązana do zawarcia na własny koszt 
poszczególnych umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku  
z określonymi zdarzeniami losowymi: 

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu CAR/EAR - Ubezpieczającym jest 
Zamawiający 

b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej i posiadanego mienia (OC) - Ubezpieczającym jest Wykonawca, 

c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy (OCP) - z  możliwością 
uwzględnienia ochrony w omawianym zakresie w ramach umowy ubezpieczenia OC - 
Ubezpieczającym jest Wykonawca, 

d) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej projektanta (OCZ) - 
Ubezpieczającym jest Wykonawca, 

z uwzględnieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonej w 
Warunkach Ubezpieczenia – Załącznik nr 5 do opisu przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca przed podpisaniem Umowy dostarczy Zamawiającemu kopię polisy OCZ 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem, wraz z dowodami opłacenia składek za polisy 
za cały okres ich obowiązywania. Wykonawca na 7 dni przed przekazaniem Placu 
Budowy dostarczy Zamawiającemu kopię polisy OC/OCP potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem, wraz z dowodami opłacenia składek za polisy za cały okres ich 
obowiązywania. 

Jeżeli polisa OC/OCP/OCZ wystawiona zostanie na okres krótszy niż okres na jaki 
zawarto umowę, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu nie 
później niż 10 21 dni przed upływem terminu obowiązywania polisy OC/OCP/OCZ, 
dokumenty potwierdzające przedłużenie jej obowiązywania.  

3 
Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”. 

Zadanie 2” Modernizacja instalacji odwadniania osadów – dostawa wirówek (3 szt.)” 

 



 
                                                                                         DOA-ZP-III.271.45.2019 
 
W razie nieprzedłużenia polisy OC/OCP/OCZ przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo 
zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia 
potrącone zostaną z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3 Określenie w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane 
wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności 
w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy: 

1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, 
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oraz dalszych 
Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
robotnika budowlanego związane z wykonaniem zamówienia, których wykonanie 
zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy. 

2) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 
wymaga, aby czynności związane z realizacją Umowy, były wykonywane przez 
osobę niepełnosprawną (jeśli została zgłoszona w ofercie) w rozumieniu ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych 

3) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób. 
a) Zamawiający wymaga: 

• aby Wykonawca najpóźniej w dniu Rozpoczęcia Robót dostarczył 
Zamawiającemu Wykaz Pracowników przewidzianych do wykonania robót 
związanych z realizacją Umowy, zwanych dalej „Wykazem Pracowników”; 

• aby Wykaz Pracowników był aktualizowany na bieżąco tj. za każdym razem, 
gdy nastąpi zmiana personalna w składzie osobowym pracowników; 

• aby Wykonawca do dostarczonej faktury VAT za wykonane roboty załączył 
Wykaz Pracowników, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1) i 2) Umowy 
wykonujących roboty związane z realizacją Umowy wraz z oświadczeniem  
o spełnieniu warunku określonego w § 4 ust. 1 pkt. 1) Umowy oraz Ustawie  
o płacy minimalnej. 

• aby Wykaz Pracowników zawierał imię i nazwisko pracownika, stanowisko 
oraz okres obowiązywania umowy na podstawie której jest zatrudniony.  

4 Miejsce wykonania: 
Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej - Budynek 
Mechanicznego Zagęszczania i Odwadniania Osadów (w skr. BMZiOO) – obiekt nr 
10.  
BMZiOO położony jest na działkach nr: 115; 113/1; 536/2 - obręb 0015 Okołowice,  
gm. Pabianice 
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5 Warunki gwarancji i rękojmi za wady:  
Gwarancja (Okres Zgłaszania Wad) i rękojmia minimum 60 m-cy licząc od dnia 
następnego po dacie uznanej przez Inżyniera za ukończenie Robót, wskazanej w 
Świadectwie Przejęcia. 
Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert. 
Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi został zrównany z oferowanym okresem 

gwarancji. 
6 Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 650 dni od Daty Rozpoczęcia 

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:  
Nr 

załącznika Tytuł 

1 Program Funkcjonalno - Użytkowy  

2 Instrukcja BHP „Warunki wykonywania prac oraz warunki przebywania  
na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej 

3 Warunki Ubezpieczenia 
4 Umowa Cesji - Wzór 

5 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których 
administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi w zakresie budowy, modernizacji  
i pełnienia nadzoru nad realizacją zadań przewidzianych do wykonania w ramach Projektu 
„Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi” 

6 Warunki Szczególne Kontraktu 
7 Umowa - Wzór 
8 Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy - Wzór 
9 Karta Gwarancyjna - Wzór 
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