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3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (WWIOR).

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot.

Zgodnie z Warunkami Szczegélnymi i Ogoélnymi Kontraktu - Rozdziat 4 [Wykonawcal],
a w szczegdlnosci:

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zakresu Robdt objetego Kontraktem zgodnie z Ustawg
Prawo budowlane, obowigzujgcymi przepisami oraz postanowieniami Kontraktu.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ prowadzenia Robdt oraz za ich zgodnos$é z umowsa,
PFU, z uzgodniong i zatwierdzong przez Inzyniera Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Warunkéw
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Projektem organizacji budowy z planem komunikacji
na GOS tAM oraz poleceniami Inzyniera.

Przed przekazaniem placu budowy i przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi
do akceptacji w terminie nie pézniej niz:

e W Dacie Rozpoczecia, wyznaczonej na mocy kl. 8.1 — Wykaz pracownikéw, zgodnie z kl. 6.1,

* 30 dni po Dacie Rozpoczecia, wyznaczonej na mocy kl. 8.3 — Program realizacji zamdwienia
zgodny z wymaganiami kl. 8.3 i Program zapewnienia jakosci zgodny z wymaganiami kl. 4.9,

e 42 dni po dacie Rozpoczecia, wyznaczonej na mocy kl. 8.3-Plan ptatnosci zgodny
z wymaganiami kl. 14.4,

e 7 dni przed datg przekazania placu budowy wymagane polisy OC, kl. 18.3 i 18.4,

e 3 dni przed przekazaniem placu budowy, wyznaczony na mocy kl. 2.1 i 8.3-Plan BIOZ zgodny
z wymaganiami kl. 4.8,

e przed przekazaniem placu budowy:
- projekt organizacji budowy z planem komunikacji na GOS tAM,
- wykaz sprzetu,

zgodne z wymaganiami klauzuli 2.1 i PFU, ktdre bedg uwzglednia¢ wszystkie warunki, w jakich powinny
by¢ wykonywane roboty budowlane.

Wykonaweca 7 dni po zakonczeniu kazdego miesigca przedstawi Inzynierowi Raport o postepie, zgodny
z kl. 4.21.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badai materiatéw i jakosci Robét, dopuszczalne
tolerancje materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych
itp. oraz inne dokumenty beda prowadzone wg wymagan Programu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty
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te bedg wymagane podczas Przejecia Robot. Inzynier powinien mieé nieograniczony dostep do tych
dokumentdw.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane zgodnie z zapisami Kontraktowymi, nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca powinien zapewnié¢ obecnosc na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych
inzynieréw, robotnikow i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i urzadzen, narzedzi
i oprzyrzagdowania niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostang, jesli wymagad tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materiatéw i elementéw Robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan Materiatéw
i Robét, tolerancje odpowiednich norm, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatann do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem, jako obszary
robocze.

Wszystkie Roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania Robét.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robdt nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

Poniewaz Roboty bed3a wykonywane na czynnych obiektach oczyszczalni sciekow wszelkie
wiaczenia, badz inne czynnosci zwigzane z ingerencjag Wykonawcy w prace obiektéw muszg by¢
uzgodnione z Inzynierem i Uzytkownikiem wyprzedzajgco co najmniej w terminach wskazanych
w Warunkach Kontraktowych.
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3.1.1. Czesc ogblna.

Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robdt budowlanych byto podjete niezwtocznie po uzyskaniu
pozwolenia na budowe. Warunki przekazania placu budowy okreslajg Klauzule 2.1i 8.1.

Wykonawca zapewni zawarcie umoéw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane
z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw oséb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia Robdt przed dostepem oséb trzecich,

- zabezpieczenia terenu Robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wymagania dot. ubezpieczenia zawarte sg w Rozdziale 18 Warunkdéw Szczegdlnych Kontraktu oraz
w zat. do OPZ ,warunki ubezpieczenia”.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane oraz zapisami niniejszego PFU.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie
z Kontraktem, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji budowy z planem
komunikacji, planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, programem realizacji zamdwienia,
Warunkami wykonywania prac oraz warunkami przebywania na terenie Grupowej Oczyszczalni
Sciekéw toédzkiej Aglomeracji Miejskiej oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera lub jego Petnomocnika
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inzyniera dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw Robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzyniera uwzgledni wyniki badan materiatow
i Robdt, tolerancje, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane zgodnie z zapisami
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Kontraktowymi nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych btedow lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego ( w trakcie procedury
przetargowej), Inzyniera ( w trakcie realizacji Kontraktu), ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji.

3.1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Zakres robét budowlanych obejmuje wykonanie budowy obiektéw i instalacji w ramach:
Zadania 5 - ,,Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu”

Zadania 6 -, Budowa instalacji do usuwania azotu”

Zadania 7 - ,Budowa instalacji do odzysku fosforu z odciekow”

Sposdb prowadzenia Robdt musi zapewni¢ utrzymanie ruchu i eksploatacji na wszystkich istniejgcych
obiektach i instalacjach oczyszczalni oraz umozliwic realizacje robdét budowlanych w ramach Zadania 2
»Modernizacja instalacji odwadniania osadéw — dostawa wirdwek (szt. 3)” realizowanych w ramach
Projektu , Gospodarka $ciekowa, faza Ill w todzi”.

Wszystkie dostawy maszyn, urzadzen, instalacji, materiatéw, itp., muszg by¢ wykonane jako DDP
(Delivery Duty Paid — dostawa towaru na miejsce wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi), wtaczajac
w to koszt roztadunku w miejscu przeznaczenia.

3.1.2.1. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robot tymczasowych.

Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje: zmiany organizacji ruchu drogowego, drogi
tymczasowe, pomosty, zabezpieczenia wykopdéw, odwodnienie robocze, tymczasowe instalacje
technologiczne, elektryczne itp. niezbedne do utrzymania obiektu oczyszczalni Sciekdw w ciggtym
ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
do likwidacji wszystkich robét tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.

Do prac i czynnosci towarzyszacych Zamawiajacy zalicza obstuge geodezyjng, inwentaryzacje
powykonawczg, nadzory obce oraz wykonanie tablic informacyjnych i pamigtkowych.

Koszty robdt tymczasowych i towarzyszgcych ponosi Wykonawca.
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3.1.2.2. Informacje o terenie budowy.

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie istniejgcej oczyszczalni sciekdw. Teren inwestycji jest
ogrodzony, czesciowo zabudowany przez obiekty technologiczne oraz infrastrukture techniczng. Czesc¢
terenu jest utwardzona pod dojscia i dojazdy do obiektéw technologicznych i budynkéw. Podziemne
uzbrojenie moze w nieznacznym stopniu utrudnia¢ roboty ziemne.

3.1.2.3. Organizacja robot budowlanych.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program realizacji
zamoéwienia zgodny z wymaganiami kl. 8.3, Program zapewnienia jakosci zgodny z wymaganiami kl.
4.9, Plan ptatnosci zgodny z wymaganiami kl. 14.4, projekt organizacji budowy z planem komunikacji
na GOS tAM wraz z wykazem sprzetu zgodne z wymaganiami klauzuli 2.1, Plan BIOZ zgodny
z wymaganiami kl. 4.8, ktére beda uwzgledniaé wszystkie warunki w jakich powinny by¢ wykonywane
roboty budowlane; Program Zapewnienia Jakosci (PZJ); Plan Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potgczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujgcymi
muszg uzyskac zgode Inzyniera i Uzytkownika.

W tym celu Wykonawca bedzie wyprzedzajgco (zgodnie z zapisami Kontraktowymi w tym m.in.
z uwzglednieniem kl. 2.1) wystepowat na pismie za posrednictwem Inzyniera. Do Robdt mozna bedzie
przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Inzyniera i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

Wykonawca spetniajgc powyzszy warunek bedzie brat pod uwage koniecznos¢ utrzymania pracy ITPO
i wymaganych parametrow S$ciekéw odprowadzanych do odbiornika i innych warunkow decyzji
o pozwoleniu wodnoprawnym na eksploatacje oczyszczalni $ciekdw wydanej przez kompetentny organ
administracji pafstwowe;.

W Programie realizacji zaméwienia i ww. dokumentach Wykonawca okresli terminy i sposéb Robdt
ingerujgcych w pracujacy uktad technologiczny.

Podczas prowadzenia robét budowlanych i wykorczeniowych nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
i zabrudzeniem wszelkie instalacje, urzadzenia, wyposazenie w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych Robdét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie Robét i za wszelkie materiaty i sprzet
uzywany do Robét, od daty uzyskania prawa dostepu do Terenu Budowy do czasu wydania Swiadectwa
Przejecia.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby Roboty byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu przejecia.

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzadku drég
dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkdd, niezwiocznie, zaraz po ich
stwierdzeniu, zwigzanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza
nimi. Na terenie zaktadu oczyszczalni obowigzujg zasady ruchu drogowego i ograniczenie predkosci
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do 20 km/h. Po zakoriczeniu budowy obowigzkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich
tymczasowych dojazdéw i przejs¢ na teren budowy.

3.1.2.4. Przekazanie placu budowy.

Zgodnie z Warunkami Szczegélnymi i Ogélnymi Kontraktu — Klauzula 8.1 [Rozpoczecie Robét],
a w szczegdlnosci:

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca dostarczy Inzynierowi Plan BIOZ, wykaz sprzetu,
Projekt organizacji budowy z planem komunikacji na GOS tAM zawierajgcy m.in. Projektu organizacji
ruchu i Projekt organizacji zaplecza - wytyczne w pkt. 3.7.4. Projekty beda podlega¢ uzgodnieniu z
Inzynierem.

Warunkiem przekazania placu budowy jest uzyskanie przez Zamawiajgcego (na podstawie
dokumentdw opracowanych przez Wykonawce — Projektu Budowlanego) prawomocnej decyzji
Pozwolenie na budowe.

Zamawiajgcy po spetnieniu warunkéw okreslonych w Dokumentach Kontraktowych i terminie w nich
okreslonych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz z terenem przewidzianym pod zaplecze
budowy, wskaze miejsce podtgczenia medidow.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych
teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Placu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku
udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robot.

Ze wzgledu na obowigzujacy na terenie Grupowej Oczyszczalni Sciekéw Plan Ochrony Obiektu, zasady
BHP oraz inne uwarunkowania, jakie stwarza specyfika czynnych obiektow oczyszczalni, Strony procesu
inwestycyjnego winny zastosowac sie do zasad wymaganych przez Uzytkownika.

Wykonawca winien co najmniej w Dacie Rozpoczecia przekaza¢ Uzytkownikowi Wykaz Pracownikow
Wykonawcy, ktéry zawierac bedzie okres, na jaki Uzytkownik ma wystawic przepustke dla danej osoby.
Bedzie on podstawa do przebywania na terenie oczyszczalni i wystawienia przepustek. Kierownictwo
Wykonawcy bedzie wystepowato do Uzytkownika o wystawienie przepustek tymczasowych lub
jednorazowych dla podlegtych pracownikéw lub innych oséb wspdtpracujgcych.

W celu identyfikacji, podczas prowadzenie prac na terenie GOS tAM, Wykonawcy majg obowigzek
stosowac kamizelki odblaskowe lub odziez roboczg (ujednolicone robocze uniformy lub kombinezony)
oraz kaski ochronne oznakowane nazwg i/lub logiem Wykonawcy.

3.1.2.5. Kompletacja dokumentacji.
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Kierownik budowy wskazany przez Wykonawce jest odpowiedzialny za gromadzenie i zabezpieczenie
wszystkich dokumentédw wchodzgcych w sktad dokumentacji powykonawczej. Wszystkie dokumenty
nalezy opatrzy¢ klauzulg ,,Dokumentacja powykonawcza — tytuf zadania” oraz podpisem z pieczatka
imienng odpowiedniego kierownika robdt. Kompletno$¢ dokumentacji stwierdza odrebnym
oswiadczeniem Przedstawiciel Wykonawcy. Zatgcznikiem do oswiadczenia jest lista zgromadzonej
dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza podlega¢ bedzie weryfikacji przez
Inzyniera (inspektoréw nadzoru) w zakresie naniesienia zmian.

3.1.2.6. Procedury w zakresie stosowania sie do prawa i ochrony wtasnosci prywatnej
i publicznej.

Zgodnie z Warunkami Szczegélnymi i Ogélnymi Kontraktu — Klauzula 1.13 [Przestrzeganie Prawa],
Klauzula 17.5 [Prawo wtasnosci intelektualnej i przemystowej], Klauzula 4.18 Ochrona srodowiskal],
a w szczegolnosci:

3.1.2.6.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku
z wykonaniem Robét objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescia
i wymaganiami tych norm.

Wykonawca Robdt jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia Robot.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Istotnym elementem tych wytycznych sg wytyczne projektowe i uzgodnienia branzowe uzyskane
na etapie zatwierdzania dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposdb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

Jako obowigzujace, bedg prawa aktualne na dzien Przejecia Robét przez Zamawiajgcego.
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3.1.2.6.2. Ochrona interesow o0sob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie realizacji zamdwienia i comiesiecznych
Raportach o postepie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié¢ Inzyniera
wyprzedzajgco co najmniej w terminach wskazanych w Warunkach Szczegdlnych Kontraktu Klauzula
2.1 o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera
i Uzytkownika oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy teren Robét lub jakakolwiek jego czes¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca
na swoj wiasny koszt naprawi szkody i wyrdwna straty tak, aby po zakonczeniu Robét stan terenu
Robodt spetniat wymogi Kontraktu i zalecenia Inzyniera

3.1.2.6.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

W trakcie realizacji Robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisdw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia Robdt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowaé sie do wszystkich
przepiséw i normatywow oraz wydanych decyzji i opracowan w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
zanieczyszczeniem powietrza, mozliwoscig powstania pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robdt wszelkich
przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie wykonywania Robot Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wdd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla sSrodowiska
i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

W okresie trwania Robdt Wykonawca bedzie w szczegdlnosci stosowac sie do:
- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614);

— ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (t.j. Dz.U.2018.799 ze zm.)
z pbézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

— ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2018.992 ze zm.) z pdzniejszymi
zmianami i aktami wykonawczymi;

- rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w Srodowisku (t.j. Dz.U.2014.112);

— rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow Sciekdow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw
do urzadzen kanalizacyjnych (t.j. Dz.U.2016.1757).

3.1.2.6.4. Obowigzki Wykonawcy wynikajgce z Ustawy o odpadach.

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpaddw.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 ze zm.),
wytworcg odpaddéw powstajgcych w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbidrki, remontu
obiektéw, czyszczenia zbiornikdw lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw jest podmiot,
ktory swiadczy ustuge.

Do kategorii odpaddéw zaliczana jest rowniez ziemia z wykopow (o ile nie zostanie zagospodarowana
w miejscu wydobycia).

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy ustala, ze na Wykonawcy cigzy obowigzek prawidtowego
zagospodarowania odpadow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa a w szczegdlnosci
zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania odpaddw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu
z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi
w tym zakresie decyzjami lub umowami. Obowigzek ten dotyczy réwniez ziemi z wykopdéw pod
wykonywane obiekty.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi potwierdzenie dokonania wpisu
do rejestru BDO (bazy danych o odpadach prowadzonego przez Urzad Marszatkowski).
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Wykonawca dotgczy dowody zaswiadczajgce o zagospodarowaniu odpadow (decyzje, pozwolenia,
zezwolenia, umowy, karty przekazania odpaddéw), zgodnie z w/w ustawg lub obowigzujgcy
w momencie wytwarzania odpaddéw lub przygotowania dokumentéw odbioru czesciowego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem odpadéw ( np. wywéz, w tym rowniez
ziemi z wykopdw, optaty za przetwarzanie np. poprzez sktadowanie) nie podlegajg odrebnej zaptacie
i s uwzglednione w Wykazie Cen zatagczonym do Oferty.

Wykonawca Zadania 7 zobowigzany jest do odbioru catosci wytworzonego w czasie Ruchu Prébnego
odpadu-struwitu.

Wykonawca Zadania 7 zobowigzany jest réwniez do nieodptatnego odbioru wytworzonego struwitu
od Uzytkownika, w okresie eksploatacji instalacji (od momentu Przejecia Robdt do czasu uzyskania
prawomocnej decyzji/pozwolenia na wprowadzanie do obrotu wytworzonego produktu (procedure
opisano w pkt. 3.1.2.6.5). Odbidr struwitu nalezy zapewni¢ w terminach i ilosciach wymaganych dla
prowadzenia procesu, wynikajagcych z rezimu narzuconego w dokumentacji tego Zadania
i z uwzglednieniem mozliwosci magazynowych instalacji zrealizowanej w ramach tego Zadania.

3.1.2.6.5. Warunki dopuszczenia potoroduktu- struwitu do obrotu.

Wykonawca Zadania 7 zobowigzany jest, w okresie 2-ch lat od wydania Swiadectwa Przejecia,
do zorganizowania procedury uzyskania dla uzyskanego odpadu dokumentu/decyzji potwierdzajgcego
przeksztatcenie odpadu w produkt/pétprodukt wraz dokumentem stwierdzajgcym o wartosci
nawozowej i dopuszczeniu do wprowadzenia go do obrotu jako nawozu.

Wykonawca przeprowadzi powyzszg procedure we wspotpracy i w imieniu Uzytkownika. W tym celu
wraz ze zgtoszeniem zadania do Ruchu Prébnego przedtozy Uzytkownikowi i Inzynierowi
program/harmonogram dziatar zwigzanych z uzyskaniem w/w decyzji wraz z wykazem niezbednych
dokumentoéw i badan.

Koszt przeprowadzenia procedury uzyskiwania w/w decyzji/pozwolen ponosi¢ bedzie Uzytkownik.

Brak decyzji/dokumentu dopuszczajgcego do wprowadzenia do obrotu jego jako nawozu/potproduktu,
W wyznaczonym terminie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, bedzie podstawg do naliczenia
Wykonawecy kar z tytutu przekroczenia terminu uzyskiwania decyzji/dokumentu. Wysoko$¢ kar zgodna
z warunkami Umownymi.

Do czasu uzyskania prawomocnej decyzji/pozwolenia na wprowadzanie do obrotu wytworzonego
produktu, Wykonawca Zadania 7 zobowigzany jest do nieodptatnego odbioru wytworzonego struwitu
w terminach i ilosciach wymaganych dla prowadzenia procesu, wynikajgcych z rezimu narzuconego
w dokumentacji Zadania i z uwzglednieniem mozliwosci magazynowych instalacji zrealizowanej
w ramach tego Zadania. Ewentualny brak odbioru wytworzonego odpadu w terminach
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umozliwiajgcych prawidtowg prace instalacji, moze skutkowaé koniecznoscig wytgczenia instalacji
z ruchu lub wykonaniem zastepczego zbycia odpadu na koszt Wykonawcy.

3.1.2.6.6. Zabezpieczenie zieleni.

Prace objete Kontraktem prowadzone sg na terenie istniejgcej, funkcjonujgcej i zagospodarowanej
oczyszczalni sciekéw.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce potrzeby wycinki drzew (np. ze wzgledu na lokalizacje
budynku kotta odzysknicowego, trafostacji i innych obiektéw czy instalacji) zgtoszenie takie podlegac
bedzie ocenie Inzyniera. Ewentualne opracowanie Inwentaryzacji zieleni i przygotowanie wniosku lezy
po stronie Wykonawcy, a uzyskanie zgody na wycinke drzew lezy po stronie Zamawiajacego.

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich drzew i nasadzen —
nieprzewidzianych do wycinki. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drzew lub krzewodw,
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania nasadzen zamiennych na wtasny koszt. Bezprawna
wycinka lub uszkodzenie drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania
drzew i krzewdw. Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew stanowig odpad, ktéry
Wykonawca zutylizuje na wtasny koszt, co zostanie potwierdzone stosownym dokumentem
przekazania odpadu.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpaddéw winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych prawem
zezwolen, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i akceptacji Inzyniera.

3.1.2.7. Wymagania dotyczqgce BHP.

Zgodnie z Warunkami Szczegdlnymi i Ogélnymi Kontraktu — Klauzula 4.8 [Procedury bezpieczenstwal
oraz Klauzula 6.7 [Zdrowie i bezpieczenstwo], a w szczegdlnosci:

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

W trakcie realizacji Robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach Robdt, zgodnie
z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
Inzynierowi Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnic,
ze personel nie bedzie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa wszystkim pracownikom i osobom przebywajacym na terenie placu
budowy. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepiséw BHP wynikajgcych z:

- Kodeksu pracy (t.j. Dz.U.2018.917 ze zm.);

- Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.2003.47.401);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126);

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie
z w/w rozporzadzeniem;

- Instrukcjg wewnetrzna GOS pn. ,Warunki wykonywania prac oraz warunki przebywania
na terenie Grupowej Oczyszczalni Sciekéw tédzkiej Aglomeracji Miejskiej” — Zat. do OPZ.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Wykazie Cen zatgczonym do Oferty.

Wykonawca zapewni nadzor specjalisty ds. BHP podczas trwania catej inwestycji.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca zostanie zapoznany z instrukcjg wewnetrzna GOS
pn. ,,Warunki wykonywania prac oraz warunki przebywania na terenie Grupowej Oczyszczalni Sciekéw
Ltédzkiej Aglomeracji Miejskiej”.

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywac odpowiednich
i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze winny by¢ wygodne
i dostosowane do wypetniania przez noszace osoby ich obowigzkéw. Ubrania mogg byé uzywane,
ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢ prane lub czyszczone w odpowiednich
odstepach czasu.

Wszyscy pracownicy przebywajgcy na terenie placu budowy powinni posiada¢ aktualne orzeczenie
lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan do wykonywania pracy oraz aktualne szkolenia BHP
(wstepne, okresowe oraz stanowiskowe). Kopie badan lekarskich oraz kopie szkolern BHP powinny
znajdowac sie na terenie placu budowy celem ich okresowej weryfikacji.

Uzytkownik zastrzega sobie prawo do okresowej, wyrywkowej kontroli stanu trzezwosci oséb
przebywajgcych na terenie oczyszczalni.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci:

Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swoich pracownikéw i zapewnic
wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma w nalezytym stanie wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce i sprzet dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i 0séb zatrudnionych na budowie.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego
na Terenie Budowy.

Pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktore wymagajg specjalnych kwalifikacji, winni
legitymowac sie $wiadectwem potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikacji. Swiadectwa te musza
by¢ na terenie placu budowy celem ich weryfikacji.

Pracownicy winni by¢ przez pracodawce wyposazeni w atestowang odziez i obuwie robocze oraz
atestowane i sprawne srodki ochrony indywidualnej i stosowac je podczas wykonywania pracy.

Sprzet do prac na wysokosci powinien posiadac aktualne badania techniczne. Oryginaty badan powinny
znajdowac sie na terenie placu budowy celem weryfikacji.

Przy robotach rozbidrkowo-montazowych nalezy zwrdci¢ uwage m in. na:

- wilasciwie przygotowanie Terenu Budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie
zaplecza budowy - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

- zapewnienie bezpiecznego przejscia dla pieszych,

- wytypowanie bezpiecznego miejsca sktadowania materiatéw i przechowywanie ich zgodnie
z wymogami producentdéw, w sposdb nie zagrazajacy pracownikom i obstudze oczyszczalni,

— oSwietlenie miejsc pracy, drogi na Teren Budowy i doj$¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- stosowanie sie do wszystkich zalecen dotyczacych sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego
i urzagdzen wymienionych w rozdziale 3 ww. rozporzadzenia,

- zachowanie zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét betonowych,

- prowadzenie prac montazowych konstrukcji z elementéw prefabrykowanych zgodnie
z projektem konstrukcyjnym i obowigzujgcymi przepisami,

- wilasciwe oznakowanie miejsc pracy - Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw BHP (Dz.U.2003.169.1650) dziat Il - rozdziat
1,86,
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zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrozen dla zdrowia
i zycia, oraz zapewnienie Srodkow pierwszej pomocy w poblizu miejsc pracy dziat IV - rozdziat
1 ww. Rozporzadzenia,

zapewnienie w zakresie ochrony przed hatasem indywidualnych $rodkéw ochrony stuchu -
dziat IV -rozdziat 5 ww. Rozporzadzenia,

zabezpieczenie terenu prac przez wydzielenie i wyrazne oznakowanie terenu przy robotach
rozbidrkowych - dziat IV - rozdziat 6B, § 82 i 83 ww. Rozporzadzenia.

Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji Robot budowlanych:

upadek oséb z wysokosci,
Srodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia o przejezdzajgce samochody),

transport pionowy materiatdow i elementéw (uderzenia Ilub przygniecenia przez
przemieszczane elementy i materiaty),

porazenia pragdem elektrycznym,
potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie,

kontakt z substancjami biologicznie niebezpiecznymi.

Zagrozenia wystepujace na stanowiskach pracy na ktérych moze wystapi¢ atmosfera wybuchowa

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych

wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscia wystapienia
w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U.2010.138.931), z ktérych wynika miedzy innymi:

obstuga urzadzen moze by¢ dokonywana tylko przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
szkolenia stanowiskowe,

wejscie do strefy wybuchowej winno zosta¢ poprzedzone sprawdzeniem atmosfery
na stanowisku pracy,

wszelkie prace nie wynikajgce z instrukcji, wykonywane w strefach zagrozenia wybuchem
moga by¢ wykonywane tylko na pisemne polecenie pracodawcy,

maszyny i urzadzenia stosowane do obstugi powinny byé dostosowane do prac w strefie
wybuchowej,

wszelkie urzadzenia elektryczne instalowane w strefach wybuchowych winny spetniac
wyposazenia okresSlone w normie PN-EN 60079-10:2002 oraz ograniczajace
prawdopodobienstwo wytadowania elektrostatycznego i by¢ odpowiednio oznaczone,

na terenie oczyszczalni $ciekdw obowigzuje catkowity zakaz palenia tytoniu.

Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo

budowlane, jest obowigzany przed rozpoczeciem robdt budowlanych sporzadzié plan bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia. Szczegotowy zakres i forme Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia oraz
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szczegbdtowy zakres rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi nalezy sporzadzi¢ w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

Jezeli na tym samym Terenie Budowy jednoczesnie dziata dwodch lub wiecej Wykonawcow
(Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy), to Wykonawca winien ustanowic koordynatora ds. BHP.

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowaé¢ ocene ryzyka zawodowego
i o ryzyku tym poinformowa¢ pracownikdw. Nalezy tez konsultowac¢ z nimi dziatania na rzecz
zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie.

Przy organizowaniu pracy nalezy uwzglednia¢ wymagania, jakie winny by¢ spetnione przy zatrudnianiu
mtodocianych i niepetnosprawnych.

Nalezy przestrzegac przepiséw regulujgcych zasady wykonywania recznych prac transportowych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem powyzszych wymogdéw nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Wykazie Cen zatgczonym do Oferty.

3.1.2.8. Wymagania w zakresie ochrony p.poz. w trakcie wykonywania Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie zaplecza i terenu budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez
personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Wykazie Cen zataczonym do Oferty.

3.1.2.9. Ograniczenie obcigzeri osi pojazddow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.
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Pojazdy i tadunki ktdrych obcigzenie osiowe przekracza 8,0 Mg nie bedg wpuszczane na teren
oczyszczalni, jezeli dojdzie do wjazdu to Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
uszkodzonych elementéw, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

3.1.2.10. Ogrodzenie.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajgcy wszystkie obiekty
przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Oprodcz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikéw
majatkowych i materiatdw przez caty czas trwania umowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe srodki zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne Srodki niezbedne
do ochrony Robét i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
uwzgledniony w Wykazie Cen zatgczonym do Oferty.

3.1.2.11. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Od Wykonawcy Robdt wymaga sie biezgcego usuwania z jezdni i chodnikow zanieczyszczen ziemnych
powodowanych ruchem samochodéw budowy oraz wszelkich innych zanieczyszczen powstatych
na skutek prowadzonych robét budowlanych.

3.1.2.12. Znaleziska archeologiczne.

Pierwotna stratygrafia terenu, na ktérym przewidziana jest realizacja inwestycji, zostata zniszczona
w wyniku wczesniejszych realizacji istniejgcych obiektdw. Z tego wzgledu nie jest wymagany nadzor
archeologiczny w czasie prac ziemnych.

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryto, by przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjgé nastepujace kroki:

- wstrzymac wszelkie roboty budowlane mogace uszkodzié¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
- zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
- niezwtocznie zawiadomic¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw,

Wojewddzki konserwator zabytkdw jest obowigzany w terminie 5 dni od dnia przyjecia zawiadomienia,
dokona¢ ogledzin odkrytego przedmiotu. Jezeli w powyzszym terminie, wojewddzki konserwator
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zabytkéw nie dokona ogledzin odkrytego przedmiotu, przerwane roboty budowlane mogg byc
kontynuowane.

Po dokonaniu ogledzin odkrytego przedmiotu wojewddzki konserwator zabytkdw wydaje decyzje:

- pozwalajgcg na kontynuacje przerwanych robdét budowlanych, jezeli odkryty przedmiot nie jest
zabytkiem,

- pozwalajagcg na kontynuacje przerwanych robdt budowlanych, jezeli odkryty przedmiot jest
zabytkiem, a kontynuacja robdt nie doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia,

- nakazujacg dalsze wstrzymanie robét budowlanych i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub
jednostki organizacyjnej finansujacej te roboty, badan archeologicznych w niezbednym zakresie.

3.2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobdw budowlanych.

Zgodnie z Zgodnie z Warunkami Szczegdlnymi i Ogdélnymi Kontraktu - Rozdziat 7 Urzadzenia,
Materiaty i wykonawstwo, a w szczegdlnosci:

3.2.1. Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan okreslonych w art.5 ust.1. Ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegétowe informacje dotyczace, zamowien lub wydobycia
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu przedmiotu umowy winny:

—odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym Polskich Norm i przepiséw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych,
ale obowigzujgcych norm i przepiséw, w szczegdlnosci Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U.2019.266 ze zm.),

—-mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa dopuszczenia
do obrotu,

—wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robét. Bedg to materiaty fabrycznie
nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych, o dtugiej zywotnosci, wymagajgce
minimum obstugi oraz odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Wymaganiach,
ich najnowszym wersjom tu nie wymienionych,
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—-Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wilasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatozeniami PZJ.

—Inzynier zaakceptuje lub odrzuci wyroby budowlane i elementy w oparciu o wymagania
sformutowane w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych,

—deklarowanie zgodnosci wyrobéw budowlanych musi by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie sposobdw deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2018.
1233 ze zm.),

—Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.

Nalezy stosowac urzadzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne. Kazde urzadzenie
wyposazone bedzie w przymocowang na state do korpusu urzadzenia tabliczke znamionowa wykonang
ze stali nierdzewnej.

3.2.2. Pozyskanie materiatow miejscowych.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
(wyrobow budowlanych) przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwoércy, dostawcy lub wydobycia tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego 7Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zzrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot.

Eksploatacja Zzrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskiwanie
Wyrobow budowlanych np. piasku, zwiru z jakichkolwiek zt6z miejscowych, i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych Materiatéw
z jakiegokolwiek ztoza.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.

Wszystkie materiaty pozyskane na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych Kontraktem beda
wykorzystane do Robot lub ztozone na state w miejscu i w sposdb zaakceptowane przez Inzyniera.

Humus i nadktad oraz zwir i piasek czasowo zdjete z terenu wykopdw na placu budowy bedg czasowo
deponowane w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera i wykorzystane przy zasypce,
przywracaniu stanu pierwotnego lub ksztattowaniu terenu.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdéw w obrebie placu budowy poza wyszczegdlnionymi
w Kontrakcie lub zatwierdzonymi przez Inzyniera.

3.2.3. Transport, roztadunek i warunki dostawy.

Wyroby budowlane tadowane sg w fabrykach na S$rodki transportu przez doswiadczonych
pracownikdéw przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewozinika. Przewoznik bierze
odpowiedzialnos¢ za dostarczenie fadunku w stanie nieuszkodzonym.

Jednakze, zaraz po dotarciu przesytki na Teren Budowy lub inne miejsce przeznaczenia nalezy
skontrolowaé jej stan techniczny. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. muszg by¢ odnotowane
w dokumentach przewozowych, o czym bezzwlocznie powiadamia sie dostawce. Uszkodzenia
powstate w czasie transportu nalezy zgtasza¢ bezzwtocznie przewoznikowi na pismie, zgodnie
z obowigzujgcymi  przepisami. Zapisy w dokumentach przewozowych s3 niezbedne
do przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych. Uszkodzone elementy powinny byc
oznaczone i sktadowane, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy. w oddzielnym miejscu.

Sposob roztadunku zalezy od decyzji Wykonawcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialnosc.
Nalezy przy tym przestrzegac zalecen producenta w tym zakresie. Przed rozpoczeciem roztadunku
nalezy sprawdzi¢, czy na miejscu znajduje sie wystarczajgca ilos¢ oséb oraz czy ich zadania zostaty
wiasciwie okreslone. Nalezy tez sprawdzi¢, czy sprzet mechaniczny ma wystarczajgcy udzwig oraz czy
spetnione sg wymagania odpowiednich przepiséw w zakresie bezpieczerstwa.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatéw byta zharmonizowana z postepem
Robdt i zamdéwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie Robdt. Dostawcy
urzadzen i materiatéw beda odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy majg spetniac¢ wszystkie
wymagania kontraktowe.
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3.2.4. Procedury inspekcji wytworni materiatow i wyrobow budowlanych.

Wytwdrnie materiatébw mogg by¢ kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatéw moga byc¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujgce
warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekgcji;

— Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu;

— Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do innych robét budowlanych niz te, dla ktdrych zostaty zakupione,
to zostanie dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztow;

- Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i brakiem zapfaty;

- Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia;

- Materiaty, urzadzenia, ktdre w opinii Inzyniera sg nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier bedzie
miat prawo zazgdac od Wykonawcy uzyskania materiatdow, urzagdzen z innego, zatwierdzonego
Zrodta;

- Materiaty wywotujace szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami nie zostang dopuszczone do uzycia;

- Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

3.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiafow.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy do czasu
gdy bedg one potrzebne do Robdt. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone
w projekcie organizacji budowy z planem komunikacji lub uzgodnione z Inzynierem. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Zaplecza budowy lub Terenu Budowy

Projekt ,Gospodarka sciekowa, faza Ill w todzi”

Zadanie 5: Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu;
Zadanie 6: Budowa instalacji do usuwania azotu;

Zadanie 7: Budowa instalacji do odzysku fosforu z odciekéw.

Fundusze ; 1 3 . .
ol Rzeczpospolita ) Unia Europejska
E Europejskie B Foiska I'-/ Fundusz?pé{noéd

Infrastruktura i Srodowisko

------



Program Funkcjonalno-Uzytkowy — Tom Il 25

w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne dla Inzyniera w celu
przeprowadzenia kontroli. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw
budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja Inzyniera stwierdzajgca przydatnosé sktadowanych
elementdw.

3.2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegélnych elementéw robdt budowlanych Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inzyniera.

3.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Zgodnie z Warunkami Szczegélnymi i Ogdlnymi Kontraktu - Rozdziat 4 [Wykonawca],
a w szczegolnosci:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢é wykonywanych Robdt zaréwno w miejscu tych Robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprzet uzywany do Robdt powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w programie zapewnienia jakosci (PZJ) oraz w projekcie organizacji budowy z planem komunikacji,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno-uzytkowym i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowg. W przypadku realizacji Robdét niezgodnie z Programem
realizacji zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na witasny koszt dodatkowego
sprzetu, o ile Inzynier uzna to za konieczne.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB
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przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

W przypadku, gdy sprzet dostarczony przez Wykonawce nie zostanie zaakceptowany przez Inzyniera
lub utraci swoje witasciwosci w trakcie wykonywania Robét, Wykonawca zobowigzany bedzie
do wymiany takiego sprzetu na witasny koszt.

3.4. Wymagania dotyczace srodkdow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okres$lonymi
w Umowie, dokumentacji projektowej i PFU, wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
w Umowie. W przypadku realizacji Robdt niezgodnie z Programem realizacji zamoéwienia Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia na wtasny koszt dodatkowych srodkdw transportu, o ile Inzynier
uzna to za konieczne.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete
z Terenu Budowy.

Wykonaweca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.5. Wymagania dotyczace wykonania Robdét budowlanych.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robét. Zakupy urzadzen i materiatow winny by¢
zgodne z zatwierdzonym harmonogramem dostaw.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnosé i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny
za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej
Urzadzen i Materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardéw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki
Sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom,
odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia
Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych zniszczern wynikajgcych
z prowadzenia Robét.

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktdw, linii i poziomdéw odniesienia sprecyzowanych
w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robét i naprawi kazdy btagd w usytuowaniu, poziomach,
wymiarach czy wyosiowaniu Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjy Projektowsa,
wymaganiami Kontraktowymi, PZ) oraz poleceniami Inzyniera.

Budowe, przebudowe oraz Préoby Korcowe nalezy prowadzi¢ przy zapewnieniu ciggtosci pracy
oczyszczalni. Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszg by¢ prowadzone zgodnie
z Programem realizacji zamowienia uzgodnionym wyprzedzajgco z Uzytkownikiem i zatwierdzonym
przez Inzyniera przed wejsciem na roboty budowlane powodujgce zaktécenia lub mogace powodowac
zaktécenia w pracy oczyszczalni.

W przypadku zmiany technologii realizacji Robdt Wykonawca ma obowigzek uzyskac zgode Inzyniera.

3.6. Kontrola jakosci Robét, badania i odbior wyrobdéw oraz Robdt budowlanych.

3.6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Zgodnie z Warunkami Szczegdélnymi i Ogolnymi Kontraktu - Klauzula 4.9 [Zapewnienie jakosci],
a w szczegolnosci:

Wykonawca opracuje i przedstawi przed przystgpieniem do Robdt do aprobaty Inzyniera Program
Zapewnienia Jakosci (PZ)), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z PFU,
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Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami kontraktowymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢ co najmniej:
Czes¢ ogdlng opisujacy procedury zarzadzania jakoscig w zakresie:
- organizacji wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
— organizacji ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- zespotdéw roboczych, ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
- 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,
- systemu (sposob i procedure) proponowane] kontroli jakosci wykonywanych Robét,

- wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposobu oraz formy gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowanych sposobéw i formy przekazywania tych informacji
Inzynierowi,

- ewidencji podrecznikdw zarzgdzania jakoscig,
- spetnienia wymogow do zarzgdzenia jakoscig przez wszystkich Podwykonawcéw.
Czesc szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prdbek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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3.6.2. Zasady kontroli jakosci.

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ Robét pod nadzorem Inzyniera.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem PZJ Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét budowlanych i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdéw oraz robdt budowlanych
z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami Umowy.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci s3 okresSlone w zapisach
Kontraktowych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdét badanych materiatéw
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw. Ponowne dopuszczenie nastgpic
jedynie po usunieciu wszystkich, pisemnie zgtoszonych niedomagan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i Robdt ponosi
Wykonawca.

3.6.2.1. Pobieranie probek.

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiedstwem wytypowane
do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

3.6.2.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania, stosowa¢ mozna
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi na pismie ich wyniki, w formie raportu, do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Analizy fizykochemiczne $ciekéw/odciekdw i osadow w okresie préb technologicznych i koricowych
winny by¢ przeprowadzane wedtug harmonogramu badan zatwierdzonego przez Inzyniera na koszt
Wykonawcy. Badania jakosci $ciekdw/odciekéw i osadow przeprowadzane bedg przez Laboratorium
Certyfikowane w zakresie prowadzonych badan.

3.6.2.3. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prdobek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Dla umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robdt budowlanych z wymaganiami i dokumentacjg projektowg
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
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badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot
budowlanych z wymaganiami Kontraktowymi i dokumentacjg projektowa. W takim przypadku,
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierani probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

3.6.2.4. Opis wymagan dotyczgcych wymaganych certyfikatow i deklaracji zgodnosci.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg techniczng
w przypadku wyrobdw, dla ktdorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. a) i spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatéow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badarn beda dostarczone przez
Wykonawece Inzynierowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez Inzyniera
w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ witasciwosci przewidzianych
do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w wymaganiach kontraktowych nie zostang
one przyjete do wbudowania.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Przepisy regulujgce powyzsze wymagania:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.2016.1570 ze zm.);

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U.2017.1226 ze zm.);

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktow (t.j. Dz.U.2016.2047);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U.2016.1968).

3.6.2.5. Sprzet pomiarowy.

Wykonawca na swdj koszt bedzie uzyczat Inzynierowi catg aparature pomiarows, oprzyrzgdowanie
i site roboczg w zwigzku z przeprowadzanymi na placu budowy testami i pomiarami, zawsze jak tylko
Inzynier tego sobie zazyczy.
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Wykonawca poniesie wytgczng odpowiedzialnosc¢ za caty sprzet i przyrzady, jak rowniez zagwarantuje,
Ze nie nastgpi ich uszkodzenie a ustawienia pozostang zgodne z wymogami.

3.6.2.6. Odbior robot zanikajgcych.

Odbidr/inspekcja Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie jakosci
wykonywanych robét budowlanych, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich robét budowlanych bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt budowlanych.

Odbioru robdét budowlanych dokonuje Inzynier. O gotowo$¢ danej czesci robdét budowlanych
do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
W odbiorze Robdt zanikajgcych mogg uczestniczyé, na zasadzie obserwatordw, przedstawiciele
Uzytkownika.

Jakos¢ Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakosé, ilosc i zgodnosc wykonanych
robot budowlanych z Kontraktem, takich jak: raporty z préb i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa,
szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robdt
budowlanych, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robét budowlanych,

- przeprowadzonych przez Inzyniera badan i prob.

Z przeprowadzonej Inspekcji nalezy sporzadzié protokdt podpisany przez Inzyniera, Wykonawce i inne
osoby uczestniczgce w Inspekcji.

W protokole Inspekcji Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatosé¢ i niezawodnos¢
wykonanych robét budowlanych:

- zgodnos¢ wykonanych robdt budowlanych z dokumentacja projektows,
- rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen, technologie wykonania robét budowlanych,

- parametry techniczne wykonanych robét budowlanych.

3.7. Dokumenty budowy.
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3.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica Okresu Zgtaszania Wad.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 i 46 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot
budowlanych , stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera (Petnomocnika).
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru aktualizacji programu zapewnienia jakosci i programoéw
realizacji zamdwienia,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt budowlanych,

- przebieg robdt budowlanych, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach budowlanych,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét budowlanych, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét budowlanych,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot budowlanych podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét budowlanych,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét budowlanych,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét budowlanych.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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3.7.2. Rysunki robocze.

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Inzynier wyda polecenie przedfozenia wykazow,
rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma
on niezbednych dokumentdw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.

Inzynier sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkdéw projektowania i w zadnym przypadku
nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Wykonawca przedktada Inzynierowi do sprawdzenia rysunki robocze w formie papierowej
i elektronicznej.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzadzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy koordynowad
w taki sposdb, aby Inzynier mégt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementow, dokonac
przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego
i wymagan kontraktowych.

O ile Inzynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez Wykonawce, ktory potwierdzi
swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposdb,
Ze sprawdzit je i zatwierdzit oraz, ze roboty budowlane w nich przedstawione sg zgodne z warunkami
umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.

3.7.3. Program realizacji zamowienia i Plan ptatnosci.

Program realizacji zamodwienia - termin i zakres zgodnie z Warunkami Szczegélnymi i Ogdélnymi
Kontraktu — Klauzula 8.3 [Program], a Plan ptatnosci, zgodny z Warunkami Szczegélnymi i Ogélnymi
Kontraktu — Klauzula 14.4 [Plan Ptatnosci].

3.7.4. Projekt organizacji budowy z planem komunikacji na GOS tAM.

Projekt organizacji budowy z planem komunikacji na GOS tAM oznacza dokument przygotowany przez
Wykonawce i podlegajgcy zatwierdzeniu przez Inzyniera w oparciu o Klauzule 2.1, opisujacy w formie
opisowej i graficznej (plan) sposéb realizacji Robdt objetych kontraktem spetniajgcy wymagania
wynikajgce z prawa i norm polskich oraz wewnetrznych uregulowan Uzytkownika.

Projekt organizacji budowy nalezy sporzadzi¢ m.in. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robodt
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budowlanych (Dz.U.2003.47.401), Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Plan
Bezpieczenstwa, Ochrony Zdrowia.

Projekt organizacji budowy podlega okresowej aktualizacji wraz z postepem prowadzonych prac.

Projekt organizacji budowy winien obejmowac co najmnie;j:

3.7.5.

sposéb zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb postronnych - ogrodzenia terenu,
bramy, furtki,

wyznaczenie stref niebezpiecznych,

wykonanie drég dla ruchu kotowego i diwigdw samochodowych, chodnikow i $ciezek
dla pieszych oraz wyjsc i przejs¢ dla ruchu pieszego, wyznaczenie bezpiecznych drég dojscia
do obiektéw zapleczy,

wyznaczenie parkingdw otwartych i pod wiatami, miejsc postojowych dla pojazdéw i maszyn
samobieznych uzywanych w trakcie robdt budowlanych,

wyznaczenie sktadéw materiatéw i ich czesci na otwartym powietrzu, w magazynach i pod
wiatami,

wyznaczenie terenéw montazu elementéw konstrukcji stalowych i innych wstepnie scalonych,
okreslenie zaopatrzenia w niezbedne media, w tym gtdwnie w energie elektryczng, wode,
odprowadzenie $ciekdw i ich utylizacje,

wyznaczenie tymczasowych sieci elektroenergetycznych, oswietleniowych, telefonicznych,
wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych i innych, hydrantéw i punktéw
przeciwpozarowych,

urzadzenie pomieszczen higieniczno—sanitarnych i socjalnych, w tym zaplecza biurowego
budowy, pomieszczen i urzadzen administracyjnych zgodnie z przepisami. Pomieszczenia
socjalno-bytowe, higieniczno-sanitarne oraz biuro budowy nalezy lokalizowa¢ z dala od stref
i miejsc niebezpiecznych,

oznakowanie lokalizacji i przebiegu urzagdzen energetycznych i linii zasilajgcych oraz zwigzane
z tym miejsca i strefy niebezpieczne, a takze lokalizacji gtdwnego wytacznika pradu dla placu
budowy,

zapewnienie wtasciwego, naturalnego i sztucznego oswietlenia budowy i stanowisk pracy oraz
odpowiedniej wentylacji,

urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow,

zapewnienie tacznosci telefonicznej oraz innej wg potrzeb,

wyznaczenie rozmieszczenia punktdw ochrony przeciwpozarowej, ze statym i bezkolizyjnym
dostepem w sytuacjach koniecznosci ich wykorzystania,

wyznaczenie punktéw udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz lokalizacje apteczek
pierwszej pomocy.

Wykaz sprzetu.

Wykaz sprzetu okresla rodzaj i liczbe pojazdéw i maszyn samobieznych uzywanych w trakcie robdt
budowlanych, ktére Wykonawca zamierza uzy¢ w celu realizacji kontraktu.
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Wszystkie pojazdy silnikowe wprowadzane na teren GOS tAM musza by¢ sprawne technicznie
i posiada¢ wazne badania okresowe — techniczne oraz aktualne ubezpieczenie OC.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zostaty okreslone w punkcie 3.3 i 3.4.

3.7.6. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

3.7.7. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 3.7.1—-3.7.4, 3.7.6, nastepujgce
dokumenty:

Dokumenty Wykonawcy, a w tym:
- Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe,

- Projekty Wykonawcze wraz z Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWIORB),

- Wszelkie inne Dokumenty Wykonawcy dostarczane zgodnie z wymaganiami Kontraktowymi,
- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- Komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia,
Swiadectwa, itp.),

- Protokoty przekazania terenu budowy,
- Operaty geodezyjne,
- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

- Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Umowy
zatgcznikami,

- Protokoty z préb i inspekgji,
- Dokumenty zapewnienia jakosci,

- Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
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- Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,
- Protokoty Przekazania Robdt,

- Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych,

- Protokoty z narad i ustalen,

- Korespondencja Kontraktowa,

- Rysunki i opisy stuzgce realizacji Robot,

- Protokoty préb, badan laboratoryjnych,

- Dokumenty dopuszczajace do zastosowania w budownictwie wyroby budowlane
i urzadzenia,

- Inne wymagane prawem i Specyfikacja.

3.7.8. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Umowy bedg przechowywane na Placu
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy musi spowodowad jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposdb i oznaczone wg wskazan
Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie wskazane w PZJ lub zalecone przez
Inzyniera, w sytuacji kiedy PZJ nie przewiduje tego przypadku.

Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z Inzynierem okresach czasu archiwizacji, rowniez
na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne do wgladu dla Inzyniera, Zamawiajgcego,
Uzytkownika, Nadzoru Budowlanego.

3.8. Proby Koncowe, zakoriczenie Robdt budowlanych.

Préby konicowe - Zgodnie z Warunkami Szczegéinymi i Ogélnymi Kontraktu — Rozdziat 9 [Préby
Koncowe], w szczegdlnosci:

Préby koncowe przeprowadzane bedg odrebnie dla kazdego Zadania.

W zakres Préb Koricowych wchodza:
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a) préby pomontazowe - uruchomienie urzadzen "na sucho" - bez podania mediéw roboczych
kazdej dostarczonej grupy towardow, w trakcie ktdrego sprawdzane sg wszystkie maszyny,
urzadzenia i instalacje w zakresie kompletnosci i czynnosci ruchowych, przeprowadzane sg badania
skutecznosci zerowania, dziatania zabezpieczen réznicowych i termicznych, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

b) préby techniczne- w trakcie ktdrych prowadzone jest pierwsze uruchomienie, rozruch z uzyciem
neutralnego medium — wody technologicznej lub wodociggowej, ewentualne przeprowadzenie
prob szczelnosci i wydajnosci urzadzen i instalacji.

c) ruch prébny — w ramach ktdrego rozrdznia sie 2 etapy:

- etap | — wpracowanie do zaktadanych parametréw z uzyciem medium docelowego — osadodw,
odciekéw i biogazu itp., w wyniku ktdrego osigga sie zatozone ustabilizowane parametry
technologiczne pracy instalacji i urzadzen towarzyszacych.

- etap Il — przeprowadzenie witasciwej préby niezawodnej i bezawaryjnej pracy instalacji w cyklu
automatyczny w okreslonym czasie, w ktérym potwierdzeniu podlega osiggniecie zatozonych
efektéw technologicznych oraz deklarowanych przez Wykonawce kosztéw/wskaznikéw
eksploatacyjnych.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Préb Koricowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje
powykonawczg oraz Program Prdb Koncowych.

Program Préb Koncowych podlega¢ bedzie uzgodnieniu z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym oraz
zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Program Préb Koncowych musi zawiera¢ m.in. opis planowanych czynnosci w tym m.in. przewidywany
zakres prob pomontazowych i technicznych, warunki potwierdzenia m.in. szczelnosci i wydajnosci
w ramach proéb technicznych, przewidywane etapy wpracowania instalacji i parametry techniczno-
technologiczne do osiggniecia w poszczegdlnych etapach przejsciowych wpracowania instalacji,
przewidywany harmonogram oraz wykaz oséb odpowiedzialnych i koordynujgcych wpracowanie
instalacji; projekt szkolenia pracownikéw Uzytkownika.

Dokumentacja powykonawcza sktadana wraz ze zgtoszeniem Préb Koricowych winna zawieraé m.in.:

— Dokumentacje Powykonawczg Budowlang wraz z wszelkimi dokumentami niezbednymi w celu
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

— Rysunki (dokumentacje) wykonanych robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wihascicielom urzadzen,

— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu, operaty
geodezyjne ze wspoétrzednymi geodezyjnymi wraz z potwierdzeniem przyjecia do zasobdéw
wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, dokumentacja geodezyjna
w postaci elektronicznych wsadéw w formie plikdw, do uzupetnienia mapy dyzurnej terenu
GOS tAM,

— Instrukcje eksploatacyjne obiektu budowlanego,
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— Dokumentacje Techniczno-Ruchowe dostarczonych Urzadzen, sporzgdzone w jezyku polskim
i zawierajgce wszystkie niezbedne informacje dotyczgce obstugi i konserwacji, tacznie
z wykazem czesci zamiennych, akcesoridw, narzedzi specjalnych i materiatow
eksploatacyjnych,

— Instrukcje obstugi i konserwacji opracowane przez Wykonawce,

— Instrukcje stanowiskowe,

— Dokumenty dotyczace stosowanych materiatéw (deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci, Swiadectwa i aprobaty wbudowanych materiatéw oraz urzadzen zgodnie
ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci),

— inne dokumenty do uzyskania wszelkich niezbednych pozwolen i decyzji wynikajgcych z Prawa
Ochrony Srodowiska oraz innych przepiséw, o ile zachodzi¢ bedzie potrzeba ich uzyskania.

Dokumentacja powykonawcza poddania zostanie weryfikacji przez Komisje Odbiorowa.

Komisja dokonuje oceny gotowosci do przeprowadzenia préby (podania medium) w tym m.in.
kompletnosci i aktualnosci dokumentacji powykonawczej, kompletnosci Robdt i przygotowania
obiektu do proéb, ustalane sg braki w dokumentacji, roboty zalegte, usterki i wady.

Inzynier wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcg termin ich zakornczenia/usuniecia.

Na podstawie przedtozonej przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej, protokotéw z préb
pomontazowych i technicznych oraz wymaganych oswiadczen kierownika budowy, Zamawiajacy
wystgpi o pozwolenie na uzytkowanie (zgtoszenie do PSP i Sanepid + wniosek do PINB). Wykonawca
wraz z Inzynierem uczestniczy w procedurze uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie -udzielanie
dodatkowych wyjasnien, udziat w obowigzkowej kontroli PINB.

Jezeli w trakcie Prob Koricowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone
zostang zmiany w zakresie Robdét Wykonawca dokona wtasciwe] korekty rysunkéw powykonawczych
tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

W Prébach Koricowych mogg uczestniczy¢, na zasadzie obserwatoréw, przedstawiciele Uzytkownika.

Na etapie Ruchu Prébnego (zaréwno etapu |-go — wpracowania, jak i etapu ll-go — préby witasciwej)
Uzytkownik dostarczy nieodptatnie osad nadmierny i przefermentowany, wode technologiczng,
biogaz, spaliny z agregatow kogeneracyjnych, ciepto z sieci c.0., odcieki z instalacji hydrolizy
i deamonifikaciji.

Pozostate materiaty eksploatacyjne niezbedne do przeprowadzenia Ruchu Prdébnego (woda
wodociggowa, energia elektryczna) dostarcza na swdj koszt Wykonawca. Dotyczy
to m.in. polielektrolitu do zageszczania osadu przed hydroliza, odczynnikdw i reagentow
do demineralizacji wody kottowej dla kotta odzysknicowego, szczepéw bakterii anammox i pozywek
do wpracowania procesu deamonifikacji, reagentéw do procesu odzysku fosforu (m.in. MgCl2, NaOH),
worki do konfekcjonowania struwitu, itp.

Wszystkie wytworzone produkty i odpady w wyniku prowadzonego Ruchu Prébnego sg wtasnoscia
Uzytkownika m.in. osad po hydrolizie i fermentacji, odcieki z zageszczania i odwadniania osadu, biogaz,
bakterie anammox wytworzone w deamonifikacji, itp. za wyjgtkiem struwitu, ktéry do czasu uzyskania

Projekt ,Gospodarka sciekowa, faza Ill w todzi”

Zadanie 5: Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu;
Zadanie 6: Budowa instalacji do usuwania azotu;

Zadanie 7: Budowa instalacji do odzysku fosforu z odciekéw.

Fundusze ; 1 3 . .
ol Rzeczpospolita ) Unia Europejska
E Europejskie B Foiska l'-/ Fundusz?p(){noéd

Infrastruktura i Srodowisko

------



Program Funkcjonalno-Uzytkowy — Tom Il 40

przez Uzytkownika decyzji zezwalajgcej na dalszg dystrybucje struwitu/odpadu, jako
produktu/pétproduktu nawozowego, jest utylizowany przez Wykonawce.

Obstuga ZKF-6w, w ktérych prowadzona jest fermentacja zhydrolizowanego osadu nadmiernego,
nalezy do Uzytkownika, proces fermentacji prowadzony jest zgodnie z parametrami okreslonymi
w p. 1.4 [ tomu PFU.

3.8.1. Préby pomontazowe.

Préby pomontazowe obejmuja:
— procedury badan producenta,

— sprawdzenia skutecznosci zerowania, dziatania zabezpieczen rdzinicowych i termicznych,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

— sprawdzenie poprawnosci montazu urzadzen w tym m.in. wypoziomowania, kierunkéw
obrotéw pomp, mieszadet, napedow itp.

Badania producenta powinny by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi normami i DTR producenta
oraz Dokumentami Kontraktowymi.

Inzynier bedzie upowazniony do kontroli badan producenta. Wymagania dotyczgce badan i kontroli
zostang potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawce szczegotowej dokumentacji.

Badania producenta powinny dotyczy¢ catego wyposazenia mechanicznego, -elektrycznego

i sterowania obejmujgce miedzy innymi (w zaleznosci od przyjetego w projekcie wyposazenia):

wiréwki dekantacyjne,

- pompy osadu wraz z maceratorami (o ile zostang zainstalowane),
— stacje przygotowania polielektrolitu wraz z osprzetem,

- zbiorniki, reaktory, wymienniki ciepta,

— mieszadta,

- kociot odzysknicowy,

— instalacja przygotowywania wody demi,

- sprezarki,

- dmuchawy powietrza,

- instalacje napowietrzania zbiornikdw,
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— zbiorniki i instalacje do przygotowania reagentdw i magazynowania struwitu,
— urzadzenia do odwadniania i konfekcjonowania struwitu,

- armature regulacyjng i odcinajgcg wraz z napedami (elektrycznymi, pneumatycznymi
i recznymi),

- wciagniki i zurawiki z napedami elektrycznymi i recznymi,
— suwnice (o ile zostang zastosowane),

— stacja transformatorowo-rozdzielcza,

— rozdzielnice i sterownie nn,

— wyposazenie AKPIA,

— pozostate urzadzenia mechaniczne, pneumatyczne i elektryczne zainstalowane w ramach
Zadan.

Wyniki badan zostang ujete w postaci protokotéw podpisanych przez osoby z odpowiednimi
uprawnieniami.

3.8.2. Proéby techniczne.

Proby techniczne obejmujg préby dla robdt budowlanych, mechanicznych, instalacyjnych,
elektrycznych i automatyki - bedg przeprowadzane po zakonczeniu wszystkich Robdét na danym
Zadaniu. Préby bedg przeprowadzane z podaniem medium ,,zastepczego” tj. wody technologicznej lub
wodociggowej oraz energii elektrycznej. Przewiduje sie przeprowadzenie m.in. préby szczelnosci
instalacji: osadowej, odciekéw ,zimnych” i ,goracych”, wody technologicznej, stacji i instalacji
polielektrolitu, rurociggdw pary wodnej, proby szczelnosci zbiornikéw zelbetowych, proby szczelnosci
reaktoréw, sprawdzenie wydajnosci pomp, dmuchaw, sprezarek, armatury i urzgdzen pomocniczych.

Protokoty z wynikami préb technicznych i potwierdzenia zgodnosci z warunkami Umowy stanowig
element dokumentacji powykonawczej.

Przed przystgpieniem do préb technicznych powinny by¢ zgromadzone wszystkie dokumenty
potwierdzajgce poprawnosc podfaczen oraz bezpieczeristwo pracy zamontowanych urzadzen.

W trakcie préb technicznych przeprowadzone zostanie szkolenie zatogi Uzytkownika w dwdch turach
dla obstugi eksploatacyjnej oraz po jednej turze dla mechanikéw, elektrykéw i automatykow,
w terminach dogodnych dla Uzytkownika. Potwierdzeniem przeprowadzonego szkolenia bedzie
sprawozdanie zawierajgce, co najmniej liste obecnosci, zestawienie poruszonych tematéw oraz ocene
szkolgcego. Wykonawca potwierdza osiggniecie przez zatoge Uzytkownika poziomu wiedzy
pozwalajgcej na bezpieczng obstuge urzadzen.
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Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przygotowanie, przeprowadzenie procedury oraz uzyskanie decyzji
zezwalajacej na eksploatacje urzadzen, wymagane] przez Urzad Dozoru Technicznego (UDT), wraz
z ,ksiegg rewizyjng urzadzenia technicznego”, wystawiong na Uzytkownika.

3.8.3. Ruch Prébny.

Ruch prébny jako element Préb Kornicowych przeprowadzany jest w celu potwierdzenia niezawodnej
i bezawaryjnej pracy obiektu/instalacji, osiggniecia zatozonych efektéw technologicznych oraz
potwierdzenie deklarowanych przez Wykonawcédw w Ofercie kosztdw/wskaznikdw eksploatacyjnych.

Ruch prébny polega na:

- etap | - wpracowaniu zrealizowanych urzadzen, instalacji i obiektdw wraz z uktadami i instalacjami
towarzyszacymi, na medium docelowym, do parametréw kontraktowych,

oraz na:

- etap Il - przetestowaniu parametréw funkcjonalnych obiektéw/instalacji i wszystkich urzgdzen
w warunkach rzeczywistych, przy nominalnych parametrach pracy, w okreslonym okresie czasu.

Ruch prébny przeprowadzany jest przez Wykonawce w oparciu o zatwierdzony przez Inzyniera
Program Préb Koricowych.

Koszty przeprowadzenia Ruchu Prébnego, w tym wszelkich niezbednych materiatéw eksploatacyjnych
do uruchomienia i wpracowania instalacji (m.in. polielektrolity, reagenty chemiczne do przygotowania
wody demi, bakterie anamox i ewentualne odzywki do wpracowania procesu deamonifikacji,
odczynniki do korekty pH, reagenty do procesu odzysku fosforu itp.) oraz wody i energii elektrycznej,
itp., a takze wykonania badan laboratoryjnych i innych potwierdzajgcych efekty - lezg po stronie
Wykonawcy. Uznaje sie, ze zostaty one przewidziane w Wykazie Cen zatgczonym do Oferty.

W trakcie etapu | ruchu prébnego, Wykonawca zleca badania laboratoryjne na swoj koszt, w zakresie
i ilosci jakie uzna za stosowne.

Badania laboratoryjne (w tym pobdr prébek) w trakcie etapu Il, weryfikujgce kontraktowe parametry
uzyskiwane przez testowang instalacje, wykonywa¢ bedzie akredytowane laboratorium na zlecenie
i koszt Wykonawcy. Uzytkownik bedzie uczestniczyt przy poborze prébek w trakcie etapu Il ruchu
probnego. Jest on jednoczesnie uprawniony do ewentualnego poboru prébek w celu wykonania badan
we wiasnym laboratorium.
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3.8.3.1. Potwierdzenie gotowosci do przeprowadzenia Ruchu Probnego.

Na podstawie zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci do przeprowadzenia Ruchu Prébnego Zadania
zgodnie z Rozdziatem 9 — [Préoby koricowe] - Warunkdw ogdlnych i Szczegdlnych, powotana przez
Inzyniera komisja z udziatem Inzyniera, Zamawiajgcego, Uzytkownika i Wykonawcy dokonuje oceny
gotowosci obiektu do przeprowadzenia ruchu prébnego.

Warunkiem koniecznym do dopuszczenia do ruchu prébnego jest potwierdzenie zakorczenie
wszystkich robdt budowlanych na obiekcie, kompletnosci dokumentacji powykonawczej, usuniecie
wszystkich wad i usterek mogacych mie¢ wptyw na poprawnos¢ dziatania, bezpieczenstwo
obstugujgcych pracownikdw lub bezpieczenstwo pracy obiektu, instalacji i urzadzen.

Warunkiem umozliwiajagcym przystgpienie do ruchu préobnego jest uzyskanie przez Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

3.8.3.2. Etap | Ruchu Prébnego - wpracowanie urzadzen, instalacji, obiektow.

Dla nowych instalacji wykonanych w ramach Zadan 5, 6 i 7 przewiduje sie okres wpracowania
urzadzen, instalacji i obiektow w celu dojscia do projektowanych parametréw pracy na medium
docelowym.

Celem wpracowania jest :
- Sprawdzenie dziatania zainstalowanych urzadzen pod petnym obcigzeniem,

- Doprowadzenie obiektéw do nalezytego stanu technicznego oraz sprawdzenie niezawodnosci
dziatania urzadzen,

- Osiggniecie zaprojektowanych technologicznych i ekonomicznych parametréow pracy,

- Ustalenie optymalnych parametréw technologicznych pracy urzadzen, zapewniajacych ich
prawidtowg, ekonomiczng i niezawodng prace.

Rozpoczecie wpracowania instalacji powinno by¢ poprzedzone:

- Zakonczeniem wszystkich robdt budowlanych na instalacji/obiekcie poddanym prébom,
potwierdzonych protokolarnym dopuszczeniem do Ruchu Prdbnego wraz z prébami
pomontazowymi i prébami technicznymi catosci wyposazenia mechanicznego, pneumatycznego,
elektrycznego (m.in. szczelnosci zbiornikéw, kanatdw, instalacji i przewoddw),

- Zainstalowaniem urzadzen elektrycznych i pomiarowo-kontrolnych,

- Zakonczeniem prac regulacyjno-pomiarowych uktadéw elektrycznych i sterowniczych potwierdzone
protokotami,

- Zakonczeniem robot budowlanych w zakresie sterowania i wizualizacji pracy instalacji w tym
wyposazeniem sterowni lokalnych i wigczeniem do systemu SCADA,
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- Zabezpieczeniem stanowisk pracy pod wzgledem BHP i p.poz.,

- Zabezpieczeniem wszystkich materiatdw eksploatacyjnych niezbednych na caty okres ruchu
prébnego.

Z uwagi na konieczno$¢ zachowania ciggtosci pracy oczyszczalni, wpracowanie bedzie prowadzone
etapami w miare wtgczania do eksploatacji nowo wybudowanych lub adaptowanych instalacji/
obiektéw, zgodnie z przedstawionym przez Wykonawce, uzgodnionym z Uzytkownikiem
i zatwierdzonym przez Inzyniera harmonogramem przetgczenia instalacji w ramach ruchu prébnego.

W trakcie wpracowania instalacji poszczegdlne urzadzenia poddawane zostang prébom sprawnosci
w warunkach zblizonych do rzeczywistych. Oceniana bedzie m.in. skutecznos$¢ dziatania, poprawnosc
opiséw urzadzen, wydajnosc rzeczywista, niezawodnosé zabezpieczen.

Wady, usterki i prace zalegte w wymaganej jakosci pracy urzadzer/instalacji bedg usuwane przez
Wykonawce niezwtocznie po ich wykryciu.

Préby wydajnosci poszczegdlnych instalacji przeprowadzone bedg na maksymalne obcigzenie
hydrauliczne przewidziane w dokumentacji projektowej. Préoby te nalezy traktowac jako element préb
technicznych. Z préb nalezy sporzadzic¢ protokoty i dofaczyé je do dokumentacji powykonawczej.

Wpracowanie instalacji bedzie przeprowadzane jest przez Wykonawcow poszczegdlnych Zadani i naich
koszt, w oparciu o zatwierdzony przez Inzyniera Program Préb Koricowych.

Wykonawca zapewni ze swej strony kadre inzynieryjno-techniczng w tym:
- upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy,
- technologa (kierownika rozruchu),
- specjaliste ds. elektrycznych oraz AKPiA,
- przedstawiciela autorskiego biura projektow,
oraz pracownikéw do biezgcej obstugi obiektéw i instalacji w czasie préby.

W trakcie wpracowania Wykonawca przeprowadzi drugg faze szkolenia zatogi Uzytkownika - oséb
stanowigcych personel, ktéry bedzie uczestniczy¢ podczas wpracowania (w roli obserwatoréow) celem
nabycia wtasciwych umiejetnosci obstugi nowych instalacji. Osoby te bedg stanowi¢ personel, ktéry
bedzie eksploatowat w przysztosci dany wezet/instalacje. Zgtoszeni pracownicy posiadaé beda aktualne
badania dopuszczajgce do pracy na ich stanowiskach pracy oraz wymagane prawem kwalifikacje.

Szkolenie odbywac sie bedzie:
- w min. dwdch turach - dla obstugi obiektéw i instalacji oraz,
- m.in. po jednym szkoleniu dla zespotu mechanikéw, elektrykéw i automatykow,

potwierdzajgc osiggniecie wtasciwego dla obstugi poziomu wiedzy.
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Ze szkolen sporzgdzone bedg protokoty z imienng listg uczestnikow, tematami szkolenia oraz oceng
nabytej przez zatoge Uzytkownika wiedzy.

W czasie Ruchu Prébnego nalezy prowadzi¢ zapis wszystkich czynnosci umozliwiajgcy opracowanie
Wykonawcy Sprawozdania z Préb Koricowych.

Wyniki pomiaréw ilosci i jakosci poszczegdlnych parametréow w tym m.in. osadéw i odciekow
odprowadzanych podczas wpracowania instalacji oraz przebieg i czynnosci nalezy rejestrowac
w prowadzonym na biezgco dzienniku Préb Koncowych. Nalezy notowaé réwniez dane okreslajgce
podstawowe parametry technologiczne i efekty pracy instalacji i poszczegdlnych instalacji i obiektéw
oraz zuzycie medidow i substancji chemicznych do proceséw. Raporty te bedg podstawg
do kompleksowej oceny instalacji realizowanych w ramach poszczegdlnych Zadan.

Planowany przez Wykonawce czas wpracowania, odpowiedni dla zakresu Zadania, zostanie ujety
w Programie Préb Koncowych. Okres ten musi by¢ uwzgledniony w Kontraktowym Czasie
na Ukonczenie, wszelkie opdznienia, za ktére odpowiada Wykonawca, spowodujg naliczenie kar
umownych za zwtoke zgodnie z Klauzulg 8.7. Zgtoszenie przez Wykonawce osiggniecia projektowanych
parametréw pracy w stabilnych warunkach pozwala Wykonawcy na zgtoszenie gotowosci rozpoczecia
etapu Il Ruchu Prébnego.

Na zakonczenie | etapu ruchu prébnego Wykonawca dostarczy Inzynierowi uzupetnienia i aktualizacje
dokumentacji powykonawczej ztozonej przy zgtoszeniu gotowosci do Prob Koncowych (o ile bedzie
zachodzi¢ koniecznos$¢ ich aktualizacji) oraz pozostate dokumenty stanowigce element dokumentacji
powykonawczej m.in. :

— Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekgji,

— Opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentdow odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci,

— Program Préb Eksploatacyjnych.

3.8.3.3. Etap Il ruchu prébnego -— testy i badania w warunkach rzeczywistych.

W ramach etapu Il ruchu prébnego testom poddawana jest podczas wyznaczonego okresu préba
ciggtosci i bezawaryjnosci pracy w trybie automatycznym poszczegdlnych urzadzen, instalacji
i obiektow oraz urzadzen i instalacji towarzyszacych, systemdw sterowania i AKPiA. Jakakolwiek awaria
wywotana przez urzadzenia i instalacje Wykonawcy, wymagajgca interwencji innych stuzb
niz przewidzianych w stanowiskowej instrukcji obstugi powoduje niewaznos$¢ i koniecznosc
powtdrzenia proby.

W ramach ruchu prébnego potwierdzane jest rowniez osiggniecie deklarowanych i projektowanych
parametréw techniczno-technologicznych i wskaznikow eksploatacyjnych w oparciu o wyniki badan
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(w zaleznosci od instalacji) wykonywanych przez laboratorium akredytowane w zakresie
przeprowadzanych badan.

Potwierdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawczej, brak robét zalegtych, wad i usterek
warunkujgcych poprawng i bezpieczng prace urzadzen, osiggniecie pozytywnego wyniku Ruchu
Probnego przeprowadzonego w ramach Préob Korncowych stanowi podstawe do wystgpienia
Wykonawcy z wnioskiem o wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét.

Ruch Prébny w ramach etapu Il winien wykazaé, ze Roboty dziataja niezawodnie i zgodnie
z Kontraktem, co potwierdza Komisja odbiorowa sporzadzajac Protokoét Odbioru i Inzynier
Kontraktu wystawiajac Swiadectwo Przejecia.

Formalnie, od daty ukonczenia okreélonej w Swiadectwie Przejecia Robdt odpowiedzialnosé
za utrzymanie obiektu przechodzi na Uzytkownika oraz rozpoczyna sie Okres Zgtaszania Wad.

Sprawozdanie z Préb Koricowych winno obejmowac opis przebiegu i zakorczenia Préb Korncowych
oraz wytyczne dla eksploatacji instalacji i oczyszczalni.

W szczegdlnosci powinno ono zawierac nastepujgce elementy:
- Protokoty z pomiaréw i regulacji urzadzen,

- Opis przebiegu Préb Koncowych i ostateczne wyniki badan certyfikowanego laboratorium, a takze
ocene pracy wyposazenia mechanicznego i ciggdw technologicznych, wykaz wszystkich zmian
w stosunku do rozwigzan projektowych dokonanych w trakcie prowadzenia Préb oraz wnioski,

- Protokdt stwierdzajacy, ze instalacja spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz wszystkie
wymogi w zakresie BHP i ppoz.

Wskazniki ekonomiczne pracy instalacji wykonanej w ramach danego Zadania, zostang okreslone
na podstawie danych zebranych podczas trwania Ruchu Prébnego etap Il. Obliczone wskazniki beda
stanowi¢ podstawe rozliczenia (w oparciu o zapisy Umowne) deklarowanych przez Wykonawce
w ofercie wskaznikdw ekonomicznych pracy instalacji.

Efektem wpracowania w ramach ruchu prébnego winno by¢ uzyskanie zaktadanych w warunkach
kontraktowych stabilnych parametréw technologicznych. W kazdym dniu ruchu prébnego majg by¢
pobrane prébki do badan, co do zasady prébki bedg pobierane trzykrotnie w odstepach godzinnych,
w obecnosci Uzytkownika i/lub za jego wiedza.

Ruch Prébny zostanie opisany Sprawozdaniem sporzgdzonym przez Wykonawce w ciggu 14 dni
i dostarczonym do akceptacji Inzyniera. Sprawozdanie z Préb Koncowych stanowi zatgcznik
do Protokotu Odbioru i jest podstawa do wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia.
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3.8.3.3.1. Instalacja termicznej hydrolizy osadu

Instalacja termicznej hydrolizy osadu wraz z urzadzeniami wspétpracujgcymi i towarzyszgcymi
(przygotowania osadu, instalacjg produkcji pary, instalacjg zasilajgcg wraz ze stacjg transformatorowo-
rozdzielczg) zostanie poddana 7 - dniowym testom w etapie Il Ruchu Prébnego.

W czasie testu sprawdzeniu i potwierdzeniu podlega :
- osiggniecie deklarowanego w Ofercie stopnia redukcji
czesci organicznych w osadzie po fermentacji - wg oferty ( 55+60%);

- osiggniecie wymaganego wskaznika produkcji biogazu - 0,8 m3/kg s.m. org zred;

oraz (na podstawie danych z eksploatacji w okresie testowym) okreslone zostang wskazniki
ekonomiczne pracy instalacji tj.:

- wskaznika zuzycia energii elektrycznej [kWh/Mg s.m.],
- wskaznika zuzycia polielektrolitu (do zageszczania przed hydrolizg) [kg/Mg s.m.],
- wskaznika zuzycia biogazu do produkcji pary [m3/Mg s.m.]

Uwaga:

Ze wzgledu na istotny wptyw, jaki na osiggane parametry ekonomiczne tj. zuzycia energii,
polielektrolitu i biogazu mogg mie¢ wtasciwosci osadu poddawanego do instalacji hydrolizy (zmienne
w zaleznosSci od por roku), przyjmuje sie, ze parametry ekonomiczne bedg analizowane dla pracy
instalacji na osadzie nadmiernym zageszczonym o parametrach wystepujgcych na oczyszczalni

w wiekszej czesci roku niegerszyeh-niztj.:
- zawartos¢s.m.—6,5+7,5%
- zawartos$¢ organiki w osadzie - 73 + 78%

W przypadku gdyby podczas trwania ruchu prébnego osad poddawany zageszczaniu nie spetnit
powyzszych kryteriéw, analiza parametréw ekonomicznych pracy instalacji zostanie przeprowadzona
przez Uzytkownika w pdzZniejszym okresie, w czasie Préb Eksploatacyjnych, w Okresie Zgtaszania Wad,
po ustabilizowaniu parametréw osadu na poziomie podanym powyzej. O terminie przeprowadzenia
analizy Inzynier (w uzgodnieniu z Uzytkownikiem) powiadomi ze stosownym wyprzedzeniem
Wykonawce i Zamawiajgcego.

Badania potwierdzajace efekt:

Minimalna liczba kompletédw danych zebranych podczas préb powinna wynosié¢ 5 w ciggu nie mniej niz
7 dni.
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Proponowane miejsca poboru prdb:

e osad nadmierny po zageszczarkach przed hydroliza,

e osad wstepny do ZKF-6w — z instalacji ttocznej do ZKF,

e osad przefermentowany — z instalacji przed wirowkami odwadniajgcymi,
e osad po odwodnieniu na wiréwkach.

Oznaczenie wykonywane w poszczegdlnych prébkach:

- zawartosc suchej pozostatosci [% s.m.],
- straty przy prazeniu [% s.m.],
- ChZT [mg0y/dm3].

W trakcie Ruchu Prébnego powinno by¢ rejestrowane:

- przeptyw osadu nadmiernego do komory fermentacyjnej (po hydrolizie),
- przeptyw osadu wstepnego do komory fermentacyjnej,

- przeptyw osadu po komorach fermentacyjnych — przed wiréwkami odwadniajgcymi,
- temperatura nadawy osadu do komory fermentacyjnej,

- temperatura w komorze fermentacyjnej,

- zuzycie polielektrolitu na zageszczanie i odwadnianie osadu,

- zuzycie wody dla potrzeb przygotowania polielektrolitu,

- ilos¢ wyprodukowanego biogazu,

- ilos¢ biogazu zuzytego do produkcji pary,

- ilos¢ wyprodukowanej pary do instalacji,

- zuzycie energii elektrycznej dla catej instalacji.

Warunki badan prébek:
Sposdb pobierania prébek powinien zapewnic¢ uzyskanie prébki reprezentatywne;.

Stopien redukcji czesci organicznych w osadzie po fermentacji powinien by¢ obliczony dla wszystkich
danych (pobranych prébek) zebranych w okresie prowadzenia ruchu prébnego.

Wszystkie probki powinny by¢ analizowane w laboratorium akredytowanym w zakresie
przeprowadzanych analiz.

Efekt redukcji czesci organicznych i osiggniecia wskaznika produkcji biogazu uznaje sie za spetniony,
jezeli srednia wynikow analizy wszystkich pobranych prébek spetnia wymagania.

Warunkiem uznania Ruchu Prébnego za udany jest réwniez potwierdzenie ciggtej, bezawaryjnej pracy
w trybie automatycznym poszczegdlnych urzadzen (w tym m.in. wirédwek, pomp, stacji i pomp
polielektrolitu, instalacji produkcji pary, instalacji hydrolizy, urzadzen towarzyszacych, systemoéw
zasilania, sterowania i AKPiA itp.) podczas wyznaczonego czasu Ruchu Prébnego etap Il.
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Ciggta obstuge w trakcie Ruchu Prébnego instalacji i urzagdzen zapewnia Wykonawca.

Jakakolwiek awaria urzadzen i instalacji wymagajgca interwencji innych stuzb niz przewidzianych
w stanowiskowej instrukcji obstugi powoduje niewaznosé i koniecznos$é powtdrzenia préby.

Wskazniki ekonomiczne pracy instalacji:
- zuzycia energii elektrycznej [kWh/Mg s.m.],
- zuzycia polielektrolitu [kg/Mg s.m.],
- zuzycia biogazu do produkgji pary [m3/Mg s.m.],

zostang okre$lone na podstawie danych zebranych podczas trwania Ruchu Prébnego etap Il (7 dni)
jako $rednia z kazdego dnia, na podstawie odczytow licznikdw zuzycia energii elektrycznej,
polielektrolitu i biogazu do produkc;ji pary.

przy czym:
- wskaznik zuzycia energii elektrycznej dotyczy zuzycia energii przez cata nowo wybudowang instalacje;
- wskaznik zuzycia polielektrolitu — dla parametréw pracy wirdwki okreslonych przez Wykonawce;

- wskaznik zuzycia biogazu — przy zatozeniu pracy 2-ch agregatow MWM z petna moca tj. 1,2 MWh,
zuzycie biogazu — 469 m3/k kazdy.

Uzyskane wyniki beda stanowi¢ podstawe rozliczenia deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie
parametréw/efektéw technologicznych i wskainikbw ekonomicznych pracy instalacji oraz
w oparciu o zapisy Umowne, redukcje Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

W przypadku niepowodzenia Prob Koncowych (deklarowane w ofercie parametry i wskazniki nie
zostang uzyskane w trakcie powtérzonych Préob) Inzynier ma prawo (w trybie kl. 9.4 (c)) do redukcji
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej o wartosci podane w punkcie 1.8.

Deklarowane parametry i wskazniki bedg obliczane wg wzoréw:

e  Stopien redukcji czesci organicznych :
R = (Z1 + 22 - 73)/(Z1 + 72) x 100%
w ktérym:
R — stopien redukcji czesci organicznych w osadzie po fermentacji [%],
Z1 — zawartos¢ czesci organicznych w osadzie nadmiernym przed hydroliza na doptywie
do instalacji [Mg s.m.org./d],
72 — zawarto$¢ czesci organicznych w osadzie wstepnym przed fermentacjg [Mg s.m.org./d],
Z3 - zawarto$¢ czesci organicznych w osadzie przefermentowanym [Mg s.m.org./d],

e Wskaznik produkcji biogazu:
W =Q/ (Z1 +Z2 - 73)*1000
w ktérym:
W — wskaznik produkcji biogazu [m3/kg s.m. org zred.],
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Q - produkcja biogazu [m3/d],

Z1 — zawartos¢ czesci organicznych w osadzie nadmiernym przed hydrolizg na doptywie
do instalacji [Mg s.m.org./d],

72 — zawartosc czesci organicznych w osadzie wstepnym przed fermentacjg [Mg s.m.org./d],
73 - zawarto$¢ czesci organicznych w osadzie przefermentowanym [Mg s.m.org./d],

e Wskainik zuzycia energii elektrycznej:
We=E/Z
w ktérym:
We — wskaznik zuzycia energii elektrycznej [kWh/Mg s.m.],
E — zuzycie energii elektrycznej (przez cata instalacje hydrolizy) [kWh/d],
Z —ilo$¢ osadu nadmiernego do hydrolizy [Mg s.m./d],
przy czym wskaznik zuzycia energii elektrycznej dotyczy zuzycia energii przez catg nowo
wybudowang instalacje;

e Wskaznik zuzycia polielektrolitu (do zageszczania przed hydrolizg):
Wp=P/Z
w ktérym:
Wp — wskaznik zuzycia polielektrolitu [kg/Mg s.m.],
P — zuzycie polielektrolitu [kg czystego sktadnika/d],
Z —ilo$¢ osadu nadmiernego podawanego do hydrolizy [Mgs.m./d],
przy czym wskaznik zuzycia polielektrolitu okreslany jest dla parametréw pracy wirdwki
ustalonych przez Wykonawce;

*  Wskaznik zuzycia biogazu do produkcji pary:
Wb=B/Z
w ktérym:
Wb — wskaznik zuzycia biogazu [m3/Mg s.m.],
B — zuzycie biogazu [m3/d] (przy zatozeniu pracy 2-ch agregatéw MWM z petng wydajnosciag
tj. 2*1,2 MWhe i 2*469 m3/h zuzycia biogazu przez agregaty), w odniesieniu do warunkdéw
normalnych tj. cisnienia p=1013,25 hPa, temperatury T=273,15 K. Zuzycie biogazu nalezy
okresli¢ przy zatozeniu 63% udziatu CHa w biogazie i wartosci opatowej biogazu wynoszacej
22,7 MJ/m3
Z — ilo$¢ osadu nadmiernego podawanego do hydrolizy [Mg s.m./d],

3.8.3.3.2. Instalacja do usuwania azotu

Instalacja do usuwania azotu z odciekdw w procesie deamonifikacji wraz z urzadzeniami
wspotpracujgcymi i towarzyszacymi zostanie poddana 7 - dniowym testom w etapie Il Ruchu
Prébnego.
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Testy etapu Il Ruchu Prébnego mogg zosta¢ przeprowadzone po wpracowaniu instalacji hydrolizy
termicznej (réwnolegle lub po zakonczeniu ruchu prébnego Zadania 5).

W czasie testu sprawdzeniu i potwierdzeniu podlega :

- osiggniecie deklarowanego stopnia redukcji azotu nieorganicznego w procesie deamonifikacji:
- wg oferty ( 65+75%);

- osiggniecie minimalnego stopnia redukcji azotu amonowego: - min. 75 %.

oraz (na podstawie danych z eksploatacji w okresie testowym) okreslone zostang wskazniki
ekonomiczne pracy instalacji tj.:

- wskaznik zuzycia energii elektrycznej [kWh/kg N nieorg.usun.].

Minimalna liczba kompletéw danych zebranych podczas prob powinna wynosi¢ 5 w ciggu 7 dni.
Proponowane miejsca poboru prob:

- zbiornik buforowy odciekéow ,gorgcych” - zaazotowanych,

- reaktor deamonifikaciji,

- odptyw z reaktora deamonifikacji.

Oznaczenie wykonywane w poszczegolnych prébkach:

- azot ogdlny [mgN/dm?3],

- azot amonowy [mgN-NHs/dm3],

- azot azotanowy [mgN-NOsz/dm?],

- ChZT [mg0,/dm?],

- zawiesina ogdlna [mg/dm?3],

- temperatura [°C].

W trakcie Ruchu Prébnego etap Il powinno byé rejestrowane:

- llos¢ odciekow ,,gorgcych” doptyw do instalacji deamonifikacji,

- llos¢ odciekow odptywajacych z instalacji po procesie deamonifikacji,
- temperatura odciekdéw doptywajgcych i w reaktorze,

- ilo$¢ powietrza wyprodukowana dla potrzeb instalacji,

- stezenia tlenu w komorze reaktora w poszczegélnych fazach procesu,
- zuzycie energii elektrycznej dla catej instalacji.
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Warunki badan prébek:
Sposdb pobierania prébek powinien zapewnic¢ uzyskanie prébki reprezentatywne;.

Stopien redukcji azotu nieorganicznego i amonowego powinien by¢ obliczony dla wszystkich danych
(pobranych préb) zebranych w okresie prowadzenia ruchu prébnego.

Wszystkie probki powinny by¢ analizowane w laboratorium akredytowanym w zakresie
przeprowadzanych analiz.

Deklarowane parametry i wskazniki bedg obliczane wg wzoréw:

e Stopien redukcji azotu nieorganicznego:
R =(N1-N2) /N1 x 100%
w ktérym:
R — stopien redukcji azotu nieorganicznego [%],
N1 — zawartos$¢ azotu nieorganicznego w odciekach na doptywie do instalacji [kg N nieorg./d],
N2 — zawartos$¢ azotu nieorganicznego w odptywie z instalacji [kg N nieorg./d ],

e Stopien redukcji azotu amonowego:
R =(N1-N2) /N1 x 100%
w ktérym:
R — stopien redukcji azotu amonowego [%],
N1 — zawarto$¢ azotu amonowego w odciekach na doptywie do instalacji [kg N-NH./d],
N2 — zawarto$¢ azotu amonowego w odptywie z instalacji [kg N-NH4/d],

* Wskaznik ekonomiczny pracy instalacji - zuzycia energii elektrycznej:
We=E/N
w ktérym:
We — wskaznik zuzycia energii elektrycznej [kWh/kg N nieorg. usun.],

E — zuzycie energii elektrycznej (przez cata instalacje deamonifikacji) [kWh/d],N — ilo$¢ azotu
nieorganicznego usunietego [kg N nieorg. usun./d] obliczana jako :

N=N1-N2

w ktérym:

N1 — zawartos$¢ azotu nieorganicznego w odciekach na doptywie do instalacji [kg N nieorg./d],
N2 — zawartos$¢ azotu nieorganicznego w odptywie z instalacji [kg N nieorg./d ],

Efekt redukcji uznaje sie za spetniony, jezeli sSrednia wynikéw analizy wszystkich pobranych prébek
spetnia wymagania.

Warunkiem uznania Ruchu Prébnego za udany jest réwniez potwierdzenie ciggtej, bezawaryjnej pracy
w trybie automatycznym poszczegdlnych urzadzen (w tym pomp, stacji dmuchaw, urzadzen
towarzyszacych, systeméw zasilania, sterowania i AKPIA itp.) podczas wyznaczonego czasu Ruchu
Prébnego.
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Ciggta obstuge w trakcie Ruchu Prébnego instalacji i urzagdzen zapewnia Wykonawca.

Jakakolwiek awaria urzadzen i instalacji wymagajgca interwencji innych stuzb niz przewidzianych
w stanowiskowej instrukcji obstugi powoduje niewaznosé i koniecznos$é powtdrzenia préby.

Wskazniki ekonomiczne pracy instalacji:
- zuzycia energii elektrycznej [kWh/kg N nieorg. usun.],

zostang okreslone na podstawie danych zebranych podczas trwania Ruchu Prébnego etap Il (7 dni)
jako srednia z kazdego dnia, na podstawie odczytéw licznikdw zuzycia energii elektrycznej catej
instalacji Zadania 6.

Uzyskane wyniki bedg stanowi¢ podstawe rozliczenia deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie
parametrow/efektéw technologicznych i wskainikbw ekonomicznych pracy instalacji oraz
w oparciu o zapisy Umowne, redukcje Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

W przypadku niepowodzenia Prob Koncowych (deklarowane w ofercie parametry i wskazniki
nie zostang uzyskane w trakcie powtorzonych Préb) Inzynier ma prawo (w trybie kl. 9.4 (c)) do
redukcji Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej o wartosci podane w punkcie 1.8.

3.8.3.3.3. Instalacja do odzysku fosforu z odciekdéw.

Instalacja do odzysku fosforu z odciekéw z proceséw zageszczania i odwadniania osadow wraz
z urzadzeniami wspdtpracujgcymi i towarzyszacymi (w tym m.in. zbiornik wstepnego uwalniania
fosforu z osadu nadmiernego, instalacje magazynowania i przygotowywania reagentéw, instalacje
do odwadniania/suszenia struwitu) zostanie poddana 7 - dniowym testom w etapie Il Ruchu Prébnego.
Testy etapu Il ruchu préobnego mogg zosta¢ przeprowadzone po wpracowaniu instalacji hydrolizy
termicznej (tj. rownolegle lub po zakoriczeniu ruchu prébnego Zadania 5 oraz 6).

W czasie testu sprawdzeniu i potwierdzeniu podlega :

- osiggniecie deklarowanego stopnia redukcji fosforu ogélnego z osadu nadmiernego
- wg oferty ( 50+60%);

- osiggniecie wymaganego stopnia redukcji fosforu ortofosforanowego - 85%;

- osiggniecie wymaganego stopnia wbudowywana fosforu w struwit: - 80%;

oraz (na podstawie danych z eksploatacji w okresie testowym) okreslone zostang wskazniki
ekonomiczne pracy instalacji tj.:

- wskaznik zuzycia energii elektrycznej [kWh/kg P usun.].

Minimalna liczba kompletéw danych zebranych podczas préb powinna wynosi¢ 5 w ciggu 7 dni.
Proponowane miejsca poboru prob:
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- zbiornik buforowy odciekdéw ,,zimnych”,

- odptyw z instalacji odzysku fosforu.

Oznaczenie wykonywane w poszczegdlnych prébkach:

- fosfor ogéblny w osadzie nadmiernym[ mg P/ dm?3],

- fosfor ortofosforanowy — w prébce przesgczonej [ mg P/ dm?3],
- azot amonowy [mgN-NHs/dm3],

- ChZT [mg0,/dm?],

- zawiesina ogdlna [mg/dm?3],

-pH.

W trakcie Ruchu Prébnego etap Il powinno by¢ rejestrowane:

- llos¢ odciekow ,zimnych” doptywajgcych do instalacji (z Zadania 5),

- llos¢ odciekow po procesie deamonifikacji (z Zadania 6),

- zuzycie reagentow,

- zuzycie energii elektrycznej dla catej instalacji,

- ilos¢ uzyskanego struwitu

- ilos¢ fosforu ogdlnego w osadzie nadmiernym przed zbiornikiem wstepnego uwalniania

fosforu,
- ilos¢ fosforu ogdlnego w osadzie nadmiernym po zbiorniku wstepnego uwalniania fosforu. .

Warunki badan prébek:
Sposdb pobierania prébek powinien zapewni¢ uzyskanie prébki reprezentatywne;.

Stopien redukcji fosforu ogdlnego i ortofosforanowego oraz stopiert wbudowania fosforu w struwit
powinien by¢ obliczony dla wszystkich danych (pobranych préb) zebranych w okresie prowadzenia
ruchu prébnego etap Il.

Wszystkie probki muszg by¢ analizowane w laboratorium akredytowanym w zakresie
przeprowadzanych analiz.

Deklarowane parametry i wskazniki bedg obliczane wg wzoréw:

¢ redukcja fosforu ogdélnego z osadu nadmiernego (w zbiorniku wstepnego uwalniania
fosforu):
R =(P1-P2) /P1 x 100%

w ktérym:
R —redukcja fosforu ogélnego z osadu nadmiernego [%],

Projekt ,Gospodarka sciekowa, faza Ill w todzi”

Zadanie 5: Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu;
Zadanie 6: Budowa instalacji do usuwania azotu;

Zadanie 7: Budowa instalacji do odzysku fosforu z odciekéw.

Eﬂ?gggjzsekie Rzeczpospolita L/ ) Unia Europejska [
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spéjnosci Fant



Program Funkcjonalno-Uzytkowy — Tom Il 55

P1 — zawartos$¢ fosforu ogdlnego w osadzie nadmiernym przed zbiornikiem wstepnego
uwalniania fosforu [kg P og./kg s.m.],
P2 — zawarto$c fosforu ogdlnego w osadzie nadmiernym zageszczonym [kg P og./kg s.m.],

e Stopien redukcji fosforu ortofosforanowego:
R =(P1-P2) /P1 x 100%

w ktérym:

R — stopien redukcji fosforu ortofosforanowego [%],

P1 — zawartos¢ fosforu ortofosforanowego w odciekach na doptywie do instalacji [kg P-
PO4/d],

P2 — zawartos¢ fosforu ortofosforanowego w odptywie z instalacji [kg P-PO4/d ],

e Stopien wbudowania fosforu w struwit:
W =P *12,6% / (P1+P2-P3) * 100%

w ktérym:

W — Stopien wbudowania fosforu w struwit [%],

P —ilos¢ wyprodukowanego struwitu [kg /d],

12,6% — procent zawartosci fosforu w struwicie — wg stechiometrii

P1 — zawartos$¢ fosforu ortofosforanowego w odcieku ,,zimnym” z zageszczania osadu
nadmiernego [kg P-PO4/d],

P2 — zawartos¢ fosforu ortofosforanowego w odciekach po deamonifikacji [kg P-PO4/d],
P3 — zawartos¢ fosforu ortofosforanowego w odptywie z instalacji [kg P-PO4/d ],

¢ Wskazniki ekonomiczne pracy instalacji - zuzycia energii elektrycznej:
We=E/P

w ktérym:

We — wskaznik zuzycia energii elektrycznej [kWh/kg P usun.],

E — zuzycie energii elektrycznej (przez catg instalacje ) [kwWh/d],

P —ilos¢ usunietego fosforu w instalacji [kg /d] liczona jako:

P=P1-P2

w ktérym:

P1 — zawartos¢ fosforu ortofosforanowego w odciekach na doptywie do instalacji [kg P-
PO4/d],

P2 — zawartos¢ fosforu ortofosforanowego w odptywie z instalacji [kg P-PO4/d ],

Efekt redukcji / wbudowania uznaje sie za spetniony, jezeli srednia wynikéw analizy wszystkich
pobranych prébek spetniaja wymagania.

Warunkiem uznania Ruchu Prébnego za udany jest réwniez potwierdzenie ciggtej, bezawaryjnej pracy
w trybie automatycznym poszczegdlnych urzadzen (w tym pomp, instalacji dozowania reagentow,
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reaktoréw, urzadzen towarzyszgcych, systemodw zasilania, sterowania i AKPiA itp.) podczas
wyznaczonego czasu Ruchu Prébnego.

Ciggta obstuge w trakcie Ruchu Prébnego instalacji i urzadzen zapewnia Wykonaweca. Jakakolwiek
awaria urzadzen i instalacji wymagajaca interwenc;ji innych stuzb niz przewidzianych w stanowiskowej
instrukcji obstugi powoduje niewaznos¢ i koniecznosé powtdrzenia proby.

Wskazniki ekonomiczne pracy instalacji
- zuzycia energii elektrycznej [kWh/kg P usun.],

zostang okreslone na podstawie danych zebranych podczas trwania Ruchu Prébnego etap Il (7dni) jako
$rednia z kazdego dnia, z licznikdw zuzycia energii elektrycznej catej instalacji.

Uzyskane wyniki beda stanowi¢ podstawe rozliczenia deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie
parametrow/efektéw technologicznych i wskainikbw ekonomicznych pracy instalacji oraz
w oparciu o zapisy Umowne, redukcje Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

W przypadku niepowodzenia Préb Korncowych (deklarowane w ofercie parametry i wskazniki
nie zostang uzyskane w trakcie powtorzonych Préb) Inzynier ma prawo (w trybie kl. 9.4 (c))
do redukcji Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej o wartos$ci podane w punkcie 1.8.

3.8.4. Odbidr zdawczo-odbiorczy.

Zasady odbioru zdawczo-odbiorczego Robot

Odbioru Robét dokonajg przedstawiciele Zamawiajgcego, Inzyniera, Uzytkownika, Wykonawcy
wskazani do udziatu w pracach Komisji Odbiorowej powotanej w wyniku zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do przeprowadzenia Préb Kornicowych. W toku odbioru Robét, komisja przed podpisaniem
Protokotu Odbiorowego przekazujgcego wykonane i zmodernizowane obiekty w ramach Zadan:
,Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu” lub ,Budowa instalacji do usuwania azotu” lub
»,Budowa instalacji do odzysku fosforu z odciekéw”, zapozna sie z wynikami uzyskanymi w trakcie Préob
Koncowych.

W przypadkach nie wykonania wyspecyfikowanych w trakcie Préb Koncowych usterek, wad lub robdt
zalegtych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru, a Inzynier odrzuci zgtoszenie Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i Umowg
(z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru
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Podstawowym dokumentem jest Protokét Odbioru Robdt, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru, zastosowanie bedg miaty Warunki Szczegdlne i Warunki Ogdlne Kontraktu
w zakresie Rozdziatu 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego].Wszystkie zarzadzone przez komisje
odbiorowg usterki, wady i roboty zalegte bedg zestawione wg wzoru ustalonego Inzyniera wraz
z okresleniem daty ich usuniecia zgodnie z Klauzulg 11.1 [Dokonczenie zalegtych prac i usuwanie wad].

3.8.5. Proby eksploatacyjne

Zgodnie z Warunkami Szczegdlnymi i Ogélnymi Kontraktu — Rozdziat 12 [Préby eksploatacyjne],
w szczegolnosci:

W Okresie Zgtaszania Wad Uzytkownik przeprowadzi préby eksploatacyjne wszystkich Zadan.
Przewiduje sie przeprowadzenie Prob Eksploatacyjnych w 2-ch etapach tj. dla pracy instalacji
w wariancie hydrolizy osadu nadmiernego oraz w wariancie hydrolizy posredniej osadu.

- etap | - Préba Eksploatacyjna przeprowadzona zostanie po Przejeciu Robdt, w okresie max. 6
miesiecy, i trwaé bedzie nie dtuzej niz 21 dni;

- etap Il - Préba Eksploatacyjna przeprowadzona zostanie w okresie max. 24 miesiecy od Przejecia
Robdt. Termin rozpoczecia etapu |l zostanie ustalony przez Uzytkownika w uzgodnieniu z Wykonawca
i Inzynierem.

Celem préb eksploatacyjnych jest potwierdzenie efektéw kontraktowych w réinych warunkach
eksploatacyjnych (porach roku, wtasciwosciach osadu i parametrach technologicznych) oraz
uruchomienie i przetestowanie pracy wszystkich instalacji wykonanych w ramach poszczegélnych
zadan w wariancie hydrolizy posredniej. Préby Eksploatacyjne prowadzone bedg tacznie dla instalacji
wykonanych w ramach Zadan 5, 6 i 7 tj. hydrolizy termicznej osadu, usuwania azotu i odzysku fosforu
z odciekow.

W ramach Préb Eksploatacyjnych nastgpi weryfikacja zatozonych efektéow kontraktowych i wskaznikow
ekonomicznych.

Préby bedg przeprowadzone przez i na koszt Uzytkownika na podstawie dokumentacji przygotowanej
przez Wykonawce — Programu Préb Eksploatacyjnych. Préby zostang przeprowadzone pod nadzorem
Wykonawcy tj. z udziatem Technologa —Eksperta nr 2.

Prébna Eksploatacja bedzie uznana za zakoriczong po spetnieniu wszystkich wymagan Programu Préb
Eksploatacyjnych i Kontraktu, a w szczegdlnosci po potwierdzeniu, ze instalacje pracujg niezawodnie
i zgodnie z Kontraktem.

W przypadku niepowodzenia Préob Eksploatacyjnych stwierdzone wady zostang zgtoszone zgodnie
z zasadami Kontraktu do usuniecia w Okresie Zgtaszania Wad.
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3.8.6. Przeglady gwarancyjne.

Przeglady gwarancyjne odbywaé sie bedg raz w roku w Okresie Zgtaszania Wad. Ostatni przeglad
odbedzie sie na 1 miesigc dni przed zakonczeniem Okresu Zgtaszania Wad.

W sktad komisji przeglagdowej bedg wchodzi¢ bedg wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego,
Inzyniera Kontraktu, Uzytkownika oraz Wykonawce. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdzany
bedzie przez Inzyniera Kontraktu lub Uzytkownika (w przypadku zakonczenia umowy z Inzynierem)
Protokdt Przegladu Gwarancyjnego, ktéry bedzie przekazywany w jednym egzemplarzu dla
Zamawiajgcego, Gwaranta - Wykonawcy i Uzytkownika.

W trakcie przeglagddw dokonywana bedzie ocena wykonania robét zalegtych i usuwanie wad i usterek,
ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji (Okresie Zgtaszania Wad), weryfikacja utrzymania
parametréw technologicznych (zgodnie z punktem 1.8.2 PFU) ustalane bedg przez Inzyniera
w uzgodnieniu z Uzytkownikiem i Wykonawca terminy i sposoby ich usuniecia.

W ramach ostatniego przeglgdu gwarancyjnego dla danego Zadania dokonane zostanie rozliczenie,
zgodnie z zapisami kontraktowymi, wykonania wszystkich prac zalegtych oraz wad i usterek
zgtoszonych w Okresie Zgtaszania Wad.

3.9. Normy i akty prawne obowigzujgce przy realizacji zadania.

Wszelkie prace projektowe oraz roboty budowlane muszg by¢ zgodne aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich wymaganiami.

Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb,
Scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

europejskie aprobaty techniczne,
- wspodlne specyfikacje techniczne,
- Polskie Normy przenoszgce normy europejskie,

- normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane,

— Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,

- Polskie Normy,
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polskie aprobaty techniczne.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami ponizszych ustaw

i przepiséw:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2018.1202 ze zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz.U.2018.1945 ze zm.),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101
ze zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U.2018.799 ze zm.),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2018.2068 ze zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.2019.266 ze zm.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2018.992 ze zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t.j. Dz.U.2018.620 ze zm.),
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U.2018.1351 ze zm.),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986 ze zm.),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 — Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755
z pbézniejszymi zmianami,
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z pdzniejszymi

zmianami,)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz.U poz. 100, z pdziniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 29 pazdziernika 1994 o rachunkowosci (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395,
z pbézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.
2174, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Przepisy wprowadzajgce ustawe Prawo Celne (Dz.U. poz.
68 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 963),
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Ustawa o systemie zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw z 28 kwietnia
2000r. (Dz.U. nr 43 z 2000r, poz. 489),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U.2018.963),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw jaki
powinny odpowiadaé budynki i ich sytuowanie (t.j. Dz.U.2015.1422 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U.2013.1129),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(t.j. Dz.U.2018.1935),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003.169.1650 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz.U.2018.583),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U.1993.96.437),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym (t.j. Dz.U.2018.1139),
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.2010.109.719),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U.2016.1968),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U.1995.25.133),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wfasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (tj. z 2014 r. Dz.U. poz. 1278
z pbézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych. (Dz.U. poz. 463 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz.U. p0z.2117 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (t.j. z 2018 r. Dz.U. poz. 963 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke i zgtoszenia budowy,
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbidérke i przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego. (Dz. U. poz. 1493 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadacd sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640
z pbézniejszymi zmianami),
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. poz. 124
z pbézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekow (Dz. U Nr 96, poz.
438 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. poz. 1923 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw jakie
nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wadd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. poz. 1800 z pdzniejszymi
zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan
w zakresie pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiarow ilosci pobranej wody (Dz.U. poz. 1542
z pbézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw
instalacji mogacych spowodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegélnych elementow
przyrodniczych albo srodowiska jako catosci (Dz.U. poz. 1169 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (t.j. Dz z 2016 r. poz. 71
z p6z. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw niektdérych substancji w powietrzu (Dz.U. poz. 1031 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzanie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych
osadow Sciekowych (Dz.U. poz. 257 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie z dnia 15 wrzesnia 2017 r. w sprawie zmiany ustawy — Prawo ochrony
Srodowiska oraz niektérych innych ustaw (Dz.U p0z.1999 z pdZzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 pazdziernika 2016 r. w sprawie klasyfikacji
$rodkéw trwatych (KST) (Dz.U. poz. 1864 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Finanséw z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania
niektérych przepiséw ustawy o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 247
z pbézniejszymi zmianami),

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005 - wersja angielska. Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodnosci
sktadana przez dostawce - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne,
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne
(Dz.U.2005.157.1318.

Inne dokumenty i instrukcje:

3.10.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, llI, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2006-2018,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001,

Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe - II
wydanie; PKTSGGIK; Warszawa 2000 r.

Szczegbtowe warunki wykonania i odbioru robét.

Warunki wykonania i odbioru robdt przedstawiono w Zat. nr 16.

1. Prace geodezyjno - kartograficzne
2. Roboty rozbiorkowe

3. Roboty ziemne

4. Roboty betonowe i zelbetowe

5. Konstrukcje stalowe

6. Roboty budowlano-montazowe
7. Roboty wykoriczeniowe

8. Sieci technologiczne i sanitarne

9. Roboty elektryczne

10. Roboty instalacyjne wewnetrzne
11. AKPiA

12. Urzadzenia, maszyny i wyposazenie technologiczne
13. Roboty drogowe podbudowa
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14,

Nawierzchnie

15.

Instalacje AKPiA

Spis zatgcznikow:

1.

O N Uk

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

Plan sytuacyjny GOS tAM.

Fragment mapy d/c projektowych w skali 1:500.

Decyzja Nr 3/2017 (OSN.6220.9.2017.2017) o $rodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia polegajacego na ,Budowie instalacji termicznej hydrolizy
osadu z usuwaniem azotu i odzyskiem fosforu z odciekéw na terenie GOS tAM”.
Budynek nr 10; Rzut parteru poz. 0,00.

Budynek nr 10; Rzut pietra poz. +4,50.

Budynek nr 10; Przekrdj poprzeczny.

Przewidywany uktad funkcjonalny Budynku nr 10 po modernizacji w Zadaniu 2.
Opinia geotechniczna wykonang dla potrzeb budowy, potozonego w poblizu budynku
nr 10 - opracowanie 996 r.

Dokumentacja geotechniczna dla projektu budynku ITPO; opracowanie 2005 r.

Karta katalogowa agregatéw MWM typ TCG2020 V12 BG-CHP.

Schemat technologiczny Budynku Elektrocieptowni nr 16.

Budynek Elektrocieptowni. Rzut poziomy.

Schemat technologiczny czesci osadowej dla stanu istniejgcego (uwzgledniajgcy zakres
realizacji Zadania 2 — Modernizacji wezta odwadniania).

Schemat technologiczny czesci osadowej dla Zadan 5, 6 i 7 - wariant hydrolizy osadu
nadmiernego.

Schemat technologiczny czesci osadowej dla Zadan 5, 6 i 7 - wariant hydrolizy
posredniej.

Warunki wykonania i odbioru robét.

Projekt ,Gospodarka sciekowa, faza Ill w todzi”

Zadanie 5: Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu;
Zadanie 6: Budowa instalacji do usuwania azotu;

Zadanie 7: Budowa instalacji do odzysku fosforu z odciekéw.

Infrastruktura i Srodowisko
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